

DODATEK Č. 6

KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 28.3.2019

(dále jen „*Dodatek*“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Podralský nadační fond ZOD

sídlo: Jáchymov 1, 471 29 Brniště

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod
sp. zn. N 100

IČ: 28678419

DIČ: CZ28678419, neplátce DPH

zastoupený Ing. Petrem Kubíčkem, předsedou správní rady

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-2782380237/0100

(dále jen jako „*Objednatel*“)

a

2. BLÁHA trade s.r.o.

sídlo: Valteřice 35, 471 05 Žandov

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod
sp. zn. C 25865

IČ: 28686390

DIČ: CZ28686390, plátce DPH

zastoupený Pavlem Bláhou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-3571600257/0100

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(oba dále též označováni společně jako „*Smluvní strany*“ nebo každý samostatně jako „*Smluvní strana*“)

I.
Obecná ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.3.2019 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele kompletně, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo – Výstavba areálu „BRNIŠTĚ Č.P. 16, ŠKOLA VESNICKÉHO ŽIVOTA – CENTRUM INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“ (dále i jako „Smlouva o dílo“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je změna článku IV., odst. 1 „Cena díla a platební podmínky“ Smlouvy o dílo.
3. Během dokončování stavebních prací bylo zjištěno, že některé rozpočtované práce a dodávky nebyly realizovány. Celková smluvní cena se tímto dodatkem snižuje.

II.
Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené, se čl. IV. „Cena díla a platební podmínky“, odst. 1. Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím textem:

„1. Celková cena za zhotovení díla a všech dalších činností Zhotovitele v rozsahu dle čl. II. této Smlouvy a na základě dodatku č.2, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla, činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>15.921.558,- Kč</i>
<i>Základní sazba DPH 21 %</i>	
<i>výše DPH se základní sazbou</i>	<i>3.343.527,18Kč</i>
Celková cena včetně DPH	19.265.085,18 Kč

Celková cena díla se snižuje o cenu neprovedených prací, skládá z dílčích cen uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č.6 této Smlouvy (oceněný výkaz výměr).

<i>Cena méněprací bez DPH</i>	<i>- 123 625,00Kč</i>
<i>Základní sazba DPH 21 %</i>	
<i>výše DPH se základní sazbou</i>	<i>- 25 961,25 Kč</i>
Celková cena víceprací včetně DPH	- 149 586,25 Kč

Zhotovitel potvrzuje, že položkový rozpočet obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. V ceně díla je zahrnut i přiměřený zisk Zhotovitele.“

III.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

2. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, Objednatel obdrží tři stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu všemi účastníky, popř. jejich oprávněnými zástupci.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Brništi dne 15/12/2020



Podralský nadační fond ZOD
zastoupený: Petr Kubiček

V Brništi dne



(BLÁHA trade s.r.o.)
zastoupený: Pavel Bláha



PŘÍLOHA č. 1 DODATKU č. 6

Stavba : Vzdělávání aktivně par.č.153,284,285/1 k.ú. Brniště		rozpočet		
Investor : ZOD Brniště a.s. Jáchymov 1		změna	VCP	MP
Rekapitulace nákladů				
001: Zemní práce	515 783		33 690	0
002: Základy	263 810		231 934	0
003: Svislé konstrukce	600 759		465 860	0
004: Vodorovné konstrukce	1 134 998		708 350	0
005: Komunikace	452 765		0	0
006: Úpravy povrchu	906 440		472 444	47 005
008: Trubní vedení	138 835		0	0
009: Ostatní konstrukce a práce	0		0	735 711
009: A Bourací práce	736 216		217 711	0
099: Přesun hmot HSV	706 184		480 983	0
711: Izolace proti vodě	247 164		0	0
712: Povlakové krytiny	110 562		0	0
713: Izolace tepelné	574 126		1 235	0
762: Konstrukce tesařské	1 448 070		687 293	841
763: Konstrukce montované	345 629		21 928	0
764: Konstrukce klempířské	133 712		0	0
765: Krytiny tvrdé	553 248		0	0
766: Konstrukce truhlářské	2 110 822		48 171	140 737
767: Konstrukce zámečnické	1 165 001		0	0
771: Podlahy z dlaždic	157 510		0	0
775: Podlahy dřevěné	273 617		0	0
781: Obklady keramické	82 722		0	0
783: Nátěry	127 730		0	0
784: Malby	65 967		0	0
721 : Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	545 536		0	0
722 : Zdravotechnika - Vnitřní vodovod	207 403		0	0
731 : Ústřední vytápění	1 095 407		506 725	289 520
741 : Elektroinstalace - silnoproud	1 020 249		48 398	0
742 : Elektroinstalace - slaboproud				0
751 : Vzduchotechnika	15 042		0	0
součet A	15 735 308		3 924 724	1 213 814
Vedlejší náklady				
V03: Zařízení staveniště	61 500		0	
V04: Kompletační činnost	1 125		0	0
součet B	62 625		0	0
Celkem (bez DPH) A + B	15 797 933		3 924 724	1 213 814
DPH 21%	3 317 566		824 192	254 901
Celkem včetně DPH	19 115 498,93		4 748 916	1 468 715

ZMĚNA PROTI SMLUVNÍ CENĚ

15 797 933

29,95%

9,3%