



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	7. 07. 2015
Ev.č.	ZL-044-S-Z-SO 3.004	Datum schválení	10. 07. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx)	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 3.004/stoka 04.1-o		
<u>Specifikace změny:</u> Dne 8.10.2014 byla zjištěna kolize na stoce 04.1-o se dvěma stávajícími dálkovými kabely ČD-Telematika Olomouc – Česká Třebová z roku 1956. Dálkové kabely jsou v kolizi s trasou kanalizace mezi vyústným objektem a poslední šachtou. Je nutno přeložit dálkové kabely za kolizní místo.			
<u>Předmětem změnového listu je:</u> - Přeložka dálkových kabelů za kolizní místo.			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	174.018Kč		
Stanovisko správce stavby: <i>Finance dle souborů s novými postupy řešení kolize kabelů ČD s kanalizací státní a dopravního tělesa pro postup očištění kanalizací. Přeložba je navržena v minimální náhodě dle kolize.</i>			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis + situace 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Fotodokumentace 5) Faktura a objednávka – ČD-Telematika a.s.		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fondy Evropské
Lidské zdroje, zaměstnanost, sociální záležitosti

Pro zveřejnění
vztahující se k


Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **) SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod v horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk – zástupce vedoucího týmu Datum: 7. 07. 2015	AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: C246964371 Ing. Jan Polášek – hlavní inženýr projektu Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno Brno - VHS a DS 4 Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **) VHZ Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilová 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 317 111 fax: 583 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu 10. 07. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

VRV - API

Horní Pomoraví II - sever

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Vladimír Holotík	holotikv@imosbrno.eu / 602 713 982	9.10. 2014

Iniciační dopis č. ID-044-S-Z-SO 3.004 - lokalita 28.října - stoka 04.1-o - kolize s dálkovými kabely ČD-Telematika

Aktuální stav:

Dne 8.10 2014 byla zjištěna kolize na stoce 04.1-o se dvěma stávajícími dálkovými kabely ČD-Telematika Olomouc – Česká Třebová z roku 1956. Dálkové kabely jsou v kolizi s trasou kanalizace mezi výústným objektem a poslední šachtou.


Návrh řešení:

Dne 9.10 2014 zhotovitel navrhuje místní přeložku dálkových kabelů za kolizní místo.

Žádáme projektanta o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Vladimír Holotík



Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-044-S-Z-SO 3.004

3. Město Zábřeh / Lokality 28. října

Kolize s dálkovými kabely ČD - Telematika a.s.

Pol.	Popis položky	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-044-S-Z-SO 3.004			
		m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP	
SO 3.004 - LOKALITA UL. 28. ŘÍJNA													
Přeložka dálkových kabelů ČD - Telematika a.s.													
n1	Přeložka dálkových kabelů ČD - Telematika a.s.	kpl	0,00	174 018,00	0,00	1,00	174 018,00	174 018,00	1,00	174 018,00	174 018,00	0,00	
	Die fakturace ČD - Telematika a.s. na základě objednávky												
ZL-044-S-Z-SO 3.004 CELKEM :					0,00			174 018,00		174 018,00	174 018,00	0,00	



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 93-16/15/K
Datum: 25. 2. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jekl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iniciační dopis č.: ID-044-S-Z-SO 3.004

Vyjádření projektanta



Zhotovitel avizuje, že dne 8. 10. 2014 byla při výkopu pro stoku 04.1o zjištěna kolize se dvěma stávajícími dálkovými kabely ČD-Telematika Olomouc – Česká Třebová z roku 1956. Kabelová trasa je v kolizi s trasou kanalizace v úseku mezi vyústným objektem a poslední šachtou.

Zhotovitel navrhuje po konzultaci se správce kabelů (ČD-Telematika) lokální přeložku dálkových kabelů v kolizním místě.

Projektant s navrženým řešením souhlasí. Vzniklou situaci nebylo možno předvídat, neboť podklady o průběhu kabelů neodpovídaly v plném rozsahu reálnému stavu. Bez přeložky kabelů není možná realizace stoky 04.1o v předmětném úseku.

Za projektanta:

Datum:

Ing. Vlastislav Kolečkář
Podpis: 

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 07 Brno, ČR
DIČ: CZ46964371



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 93/15/K
Datum: 25. 2. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-044-S-Z-SO 3.004

Vyjádření generálního projektanta

Zhotovitel avizuje, že dne 8. 10. 2014 byla při výkopu pro stoku 04.1o zjištěna kolize se dvěma stávajícími dálkovými kabely ČD-Telematika Olomouc – Česká Třebová z roku 1956. Kabelová trasa je v kolizi s trasou kanalizace v úseku mezi vyústěním objektem a poslední šachtou.

Zhotovitel navrhuje po konzultaci se správcem kabelů (ČD-Telematika) lokální přeložku dálkových kabelů v kolizním místě.

Z pozice generálního projektanta s navrženým řešením souhlasíme. Vzniklou situaci nebylo možno předvídat. Bez přeložky kabelů není možná realizace stoky 04.1o v předmětném úseku.


Za generálního projektanta:

Datum:

Ing. Jan Polášek

Podpis:

v.2.



Na fotografiích jsou zaměstnanci ČD-Telematiky





36 14 / 25 944

36 914



Daňový doklad - FAKTURA

číslo:

7214120008

Společnost: **ČD - Telematika a.s.**
 Sídlo: **Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3**
 Provozovna: **Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9**
 IČ: **61459445**
 DIČ: **CZ61459445** ✓

Variabilní symbol: **7214120008**
 Konstantní symbol: **0308**
 Objednávka / smlouva č.: **0586/200904201/0151/**

Datum vystavení: **19.12.2014** ✓
 Datum zdanitelného plnění: **05.12.2014** ✓
 Datum splatnosti: **21.01.2015**

Bankovní spojení:
 Peněžní ústav: **KB PRAHA 13**
 Číslo účtu: **000019-5524200217** ✓
 Kód banky: **0100**
 IBAN: **CZ94 0100 0000 1955 2420 0217**
 SWIFT: **KOMBCZPP**
 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 8938 ✓

Forma úhrady: **Bankovní převod**
 Vystavil(a): **Dana Kýblová**
 Telefon: **972 625 855**
 e-mail: **Invoices@cdt.cz**

Odběratel: **IMOS Brno, a.s.**
5017361 Olomoucká 174 ✓
627 00 Brno
 IČ: **25322257** ✓
 DIČ: **CZ25322257** ✓

Příjemce: **IMOS Brno, a.s.**
Olomoucká 174
627 00 Brno

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
 23-12-2014
 Čís. jedn.:
 Vyřizeno:

23-12-2014
 Čís. jedn.:
 Vyřizeno:

Rozsah a předmět zdanitelného plnění:	Sazba DPH	Jednotková cena bez DPH	Množství	MJ	Celkem bez DPH
CZ CPA 42.22		0,00 CZK	0,00		174.018,00 CZK

Fakturuje Vám na základě Vaší objednávky provedené stavební práce dle protokolu o provedení zakázky. Objednávka a podepsaný protokol je nedílnou součástí faktury.

Dle § 92a odst. 1 (Režim přenesení daňové povinnosti) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je daň povinen přiznat a zaplatit plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, tzn. daň odvede zákazník.
 Jde o poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle §92e tohoto zákona.

Celkem k fakturaci	Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
		174.018,00 CZK		174.018,00 CZK

V případě opoždění úhrady Vám bude účtováno penále ve výši 0,05% fakturované částky denně.

Celkem k úhradě

174.018,00 CZK

6/1 26



OBJEDNÁVKA č: 0586/200904201/0151/14/VHS a DS

Objednatel:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zhotovitel:

Bankovní spojení: Komerční banka, Brno-venkov

Č.ú: 63706641/0100

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211

Tel.: 548129111

Daňový doklad (originál) zašlete na adresu objednatele.

V Brně, dne: 09.10.2014

ČD – Telematika a.s.
p. Petr Procházka
Trocnovská 1266/4
779 00 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel se potvrzením této objednávky zavazuje provést pro objednatele dohodnuté dílo a s tím související výkony v rámci stavební akce: „Horní Pomoraví II. - sever“.

Předmět plnění zhotovitele

Objednáváme u Vás provedení přeložky dálkového kabelu v Zábřehu pro výstavbu akce: „Horní Pomoraví II. - sever“ (200904201).

Objednatel může snížit rozsah prací.

Zhotovitel na dílo poskytuje záruku

Objednatel má zájem jen na kompletním a bezvadném plnění, neboť jen takové plnění má pro objednatele hospodářský význam.

Kontakt na zhotovitele:	p. Petr Procházka	Tel.:	+420 724 100 196	E-mail:	petr.prochazka2@cdt.cz
Kontakt na objednatele:					
Stavbyvedoucí:	p. Pavel Kopáček	Tel.:	+420 548 129 348 +420 725 784 839	E-mail:	kopacekp@imosbrno.eu
Vedoucí realizačního střediska:	p. Petr Pliskoř	Tel.:	+420 724 249 049	E-mail:	pliskorp@imosbrno.eu

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo osobně a při provádění díla zajistit dodržování právních předpisů, zejména pokud jde o BOZP, PO, nakládání s odpady a se zeminou. Zhotovitel je původcem odpadů vzniklých při realizaci díla.

Nebezpečí škody nese zhotovitel až do předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků.

Cena:

Objednatel se zavazuje plnění provedené v souladu s touto objednávkou, včas a řádně, bez vad či nedodělků, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu do 200.000 Kč dle ceníku ČD Telematika (plus případnou DPH dle právních předpisů) ve sjednané době, a to takto:

Objednatel bude zhotoviteli sjednanou cenu hradit při splnění níže sjednaných podmínek postupně, na základě daňových dokladů doložených objednatelům odsouhlaseným soupisem řádně provedených prací. Soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) zpracuje zhotovitel a předloží objednateli k odsouhlasení vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Objednatel ověří jejich správnost a vrátí je zhotoviteli do 3 pracovních dnů poté, co mu byly zhotovitelem doručeny. Následně zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů vystaví a doručí objednateli daňový doklad na práce, které byly objednatelům odsouhlaseny. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen objednatelům odsouhlasené práce. Přílohou daňového dokladu musí být objednatelům odsouhlasený soupis řádně provedených prací. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění pro účely daňové doklady je 1. den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly odsouhlasené práce provedeny.

Ve lhůtě 3 pracovních dnů po předání a převzetí díla zhotovitel vystaví a doručí objednateli konečný daňový doklad a přiloží k němu objednatelům potvrzený předávací protokol a soupis provedených prací. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění fakturovaného konečným daňovým dokladem je den předání a převzetí díla uvedený v protokolu o předání a převzetí.

V případě, že předmět plnění zhotovitele zahrnuje jak plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, tak i plnění tomuto režimu nepodléhající, vystaví zhotovitel daňové doklady pro každý z těchto typů plnění zvlášť.

Objednatel uhradí vždy 100 % z fakturované částky (v případě fakturace plnění nepodléhajícího reverse-charge 100 % z fakturované částky bez DPH a DPH v plné výši) ve lhůtě splatnosti.

Soupisy provedených prací slouží jen jako podklad k fakturaci, nepovažují se za dílčí předávací protokoly ani za potvrzení kvality či přesného množství provedených prací. Placením na základě dílčích daňových dokladů není dotčeno ujednání, že nárok na zaplacení sjednané ceny vzniká až úplným dokončením díla, jeho řádným předáním bez vad a nedodělků a splněním záručních povinností.

Úhrada je splatná do 30 dnů od doručení daňového dokladu na podatelnu v sídle objednatel. Nebo od doručení na elektronickou adresu objednatel fakturace@imosbrno.eu. Daňový doklad musí obsahovat veškeré sjednané a zákonné náležitosti a musí k němu být přiloženy veškeré sjednané přílohy, jinak doklad nezakládá běh doby splatnosti.

Doba plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech

<u>Zahájení:</u>	08.10.2014
<u>Postupové termíny plnění:</u>	- 0 -
<u>Předání dokončeného díla bez vad a nedodělků:</u>	30.10.2014

Nebude-li písemně dohodnuto jinak, bude dílo předáváno a přebíráno jako celek.

Objednatel není povinen dílo převzít s vadami či nedodělků, byť by nebránily ani neomezovaly jeho užívání.

Záruční doba končí ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatel.

Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním sjednaných termínů, je zhotovitel bez ohledu na své zavinění povinen uhradit objednateli vedle náhrady škody také smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Jiná ujednání:

Zhotovitel prohlašuje, že jeho plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti k DPH.

Zhotovitel není oprávněn postoupit či zastavit svoje pohledávky či jiná práva vyplývající z této smlouvy (objednávky) vůči objednateli, ledaže by s tím objednatel předem písemně souhlasil. Informace o tomto ujednání je povinnou náležitostí každého daňového dokladu.

Právně významným účelem této subdodávky je včasné a řádné splnění smluvních závazků objednatele vůči investorovi stavební akce, kterým je VHZ a.s., Jilová 6, 787 01 Šumperk.

Vyřizuje:

Ing. Stanislav Stulfr

Tel: +420 548 129 216

Fax: +420 548 129 285

E-mail: stulirs@imosbrno.eu

razitko a podpis

~~1000~~ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
~~1000~~ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
~~1000~~ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
~~1000~~ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000


razitka a podpis

1. *Intensivität* *h*
 2. *Spezifität* *h*
 3. *Spezifität* *h*
 4. *Spezifität* *h*
 5. *Spezifität* *h*
 6. *Spezifität* *h*
 7. *Spezifität* *h*
 8. *Spezifität* *h*
 9. *Spezifität* *h*
 10. *Spezifität* *h*
 11. *Spezifität* *h*
 12. *Spezifität* *h*
 13. *Spezifität* *h*
 14. *Spezifität* *h*
 15. *Spezifität* *h*
 16. *Spezifität* *h*
 17. *Spezifität* *h*
 18. *Spezifität* *h*
 19. *Spezifität* *h*
 20. *Spezifität* *h*
 21. *Spezifität* *h*
 22. *Spezifität* *h*
 23. *Spezifität* *h*
 24. *Spezifität* *h*
 25. *Spezifität* *h*
 26. *Spezifität* *h*
 27. *Spezifität* *h*
 28. *Spezifität* *h*
 29. *Spezifität* *h*
 30. *Spezifität* *h*
 31. *Spezifität* *h*
 32. *Spezifität* *h*
 33. *Spezifität* *h*
 34. *Spezifität* *h*
 35. *Spezifität* *h*
 36. *Spezifität* *h*
 37. *Spezifität* *h*
 38. *Spezifität* *h*
 39. *Spezifität* *h*
 40. *Spezifität* *h*
 41. *Spezifität* *h*
 42. *Spezifität* *h*
 43. *Spezifität* *h*
 44. *Spezifität* *h*
 45. *Spezifität* *h*
 46. *Spezifität* *h*
 47. *Spezifität* *h*
 48. *Spezifität* *h*
 49. *Spezifität* *h*
 50. *Spezifität* *h*
 51. *Spezifität* *h*
 52. *Spezifität* *h*
 53. *Spezifität* *h*
 54. *Spezifität* *h*
 55. *Spezifität* *h*
 56. *Spezifität* *h*
 57. *Spezifität* *h*
 58. *Spezifität* *h*
 59. *Spezifität* *h*
 60. *Spezifität* *h*
 61. *Spezifität* *h*
 62. *Spezifität* *h*
 63. *Spezifität* *h*
 64. *Spezifität* *h*
 65. *Spezifität* *h*
 66. *Spezifität* *h*
 67. *Spezifität* *h*
 68. *Spezifität* *h*
 69. *Spezifität* *h*
 70. *Spezifität* *h*
 71. *Spezifität* *h*
 72. *Spezifität* *h*
 73. *Spezifität* *h*
 74. *Spezifität* *h*
 75. *Spezifität* *h*
 76. *Spezifität* *h*
 77. *Spezifität* *h*
 78. *Spezifität* *h*
 79. *Spezifität* *h*
 80. *Spezifität* *h*
 81. *Spezifität* *h*
 82. *Spezifität* *h*
 83. *Spezifität* *h*
 84. *Spezifität* *h*
 85. *Spezifität* *h*
 86. *Spezifität* *h*
 87. *Spezifität* *h*
 88. *Spezifität* *h*
 89. *Spezifität* *h*
 90. *Spezifität* *h*
 91. *Spezifität* *h*
 92. *Spezifität* *h*
 93. *Spezifität* *h*
 94. *Spezifität* *h*
 95. *Spezifität* *h*
 96. *Spezifität* *h*
 97. *Spezifität* *h*
 98. *Spezifität* *h*
 99. *Spezifität* *h*
 100. *Spezifität* *h*
 101. *Spezifität* *h*
 102. *Spezifität* *h*
 103. *Spezifität* *h*
 104. *Spezifität* *h*
 105. *Spezifität* *h*
 106. *Spezifität* *h*
 107. *Spezifität* *h*
 108. *Spezifität* *h*
 109. *Spezifität* *h*
 110. *Spezifität* *h*
 111. *Spezifität* *h*
 112. *Spezifität* *h*
 113. *Spezifität* *h*
 114. *Spezifität* *h*
 115. *Spezifität* *h*
 116. *Spezifität* *h*
 117. *Spezifität* *h*
 118. *Spezifität* *h*
 119. *Spezifität* *h*
 120. *Spezifität* *h*
 121. *Spezifität* *h*
 122. *Spezifität* *h*
 123. *Spezifität* *h*
 124. *Spezifität* *h*
 125. *Spezifität* *h*
 126. *Spezifität* *h*
 127. *Spezifität* *h*
 128. *Spezifität* *h*
 129. *Spezifität* *h*
 130. *Spezifität* *h*
 131. *Spezifität* *h*
 132. *Spezifität* *h*
 133. *Spezifität* *h*
 134. *Spezifität* *h*
 135. *Spezifität* *h*
 136. *Spezifität* *h*
 137. *Spezifität* *h*
 138. *Spezifität* *h*
 139. *Spezifität* *h*
 140. *Spezifität* *h*
 141. *Spezifität* *h*
 142. *Spezifität* *h*
 143. *Spezifität* *h*
 144. *Spezifität* *h*
 145. *Spezifität* *h*
 146. *Spezifität* *h*
 147. *Spezifität* *h*
 148. *Spezifität* *h*
 149. *Spezifität* *h*
 150. *Spezifität* *h*
 151. *Spezifität* *h*
 152. *Spezifität* *h*
 153. *Spezifität* *h*
 154. *Spezifität* *h*
 155. *Spezifität* *h*
 156. *Spezifität* *h*
 157. *Spezifität* *h*
 158. *Spezifität* *h*
 159. *Spezifität* *h*
 160. *Spezifität* *h*
 161. *Spezifität* *h*
 162. *Spezifität*

Protokol o provedení zakázky

Zakázka Maximo:	Z-0000018779	Zakázka SAP	705014981520	ID CRM:	
Odběratel:	IMOS Brno, a.s. Obj: 0586/200904201/0151/14/VHS a DS				
Specifikace/název zakázky:	Provedení přeložky dálkového kabelu v Zábřehu pro výstavbu akce: "Horní Pomoraví II.-sever"				

Zástupce dodavatele	
Jméno:	Podpis:
Martin Cícha	

Zástupce odběratele	
Jméno:	Podpis:
Pavel Kopáček	 

Datum předání: (zdanitelné plnění)	5.12.2014
---------------------------------------	-----------

Montáže dle § 92e zákona o DPH		
Kapitola CZ-CPA	Popis	ANO / NE
42.22	Inženýrské site pro elektřinu a telekomunikace	ANO
43.12	Příprava staveniště	NE
43.21	Elektroinstalační práce, instalace telekomunikačního vedení	NE
43.29	Ostatní stavebně-izolační práce	NE
43.99	Ostatní specializované stavební práce	NE

Subdodávky dle § 92e zákona o DPH	
Kapitola CZ-CPA	Popis subdodávky

Tímto protokolem obě strany potvrzují, že dílo bylo předáno kompletní a funkční.
Poznámka: provedeno

