

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1606/2024

uzavřený ve smyslu ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Římskokatolická farnost Sopotnice

Zastoupená. Bc. Th. Janem Pitřincem administrátorem farnosti excurendo

Sídlo: Ústí nad Orlicí, Kostelní 19, Ústí nad Orlicí 562 01

IČ: 69173583

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. účtu: 5610040379/0800.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

Pirkl Miloslav, tel: 731 594 438, email: pirkl.miloslav@dihk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : Stavební sdružení Boštík s.r.o.

zastoupen: jednatelem Ing. Petrem Faltyssem

Sídlo: Poříčí u Litomyšle 117, 570 01

IČ: 25936484

DIČ: CZ 25936484

Bankovní spojení : ČS, a.s. - 1283826359/0800

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Ing. Petr Faltys

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Preambule

Vzhledem k tomu, že

- 1.1. smluvní strany dne uzavřeli Smlouvu o dílo č. (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je „oprava omítek obvodového pláště a statické zajištění trhlín zdiva kostela sv. Zikmunda v Sopotnici“ (dále jen „Dílo“);
- 1.2. smluvní strany se v čl. 3 Smlouvy dohodly, že postup oprav bude prováděn po dohodě s objednatelem v závislosti na přidělení finančních prostředků objednatele;
- 1.3. smluvní strany se v čl. 4 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 dohodly, že předmět Díla bude dělen na etapy, přičemž finanční objem jednotlivých etap v letech bude postupně upřesňován a řešen v dodatcích ke Smlouvě, se Objednatel se Zhotovitelem rozhodli uzavřít dodatek ke Smlouvě následujícího znění:

2. Předmět dohody

- 2.1. Touto dohodou smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že etapou Díla pro rok 2024 jsou práce uvedené v přílohách této dohody s úplnými položkovými rozpočty Díla: **přílohu č. 1** ze dne tvoří položkový rozpočet
- 2.3. Etapa Díla 2024 bude provedena v době:
Zahájení prací etapy 2024: 1.6.2024
Dokončení prací etapy 2024: 15.11.2024.
- 2.4. Cena etapy Díla 2024 činí:
Cena (bez DPH): 302.467,- Kč
DPH 21% 63.518,- Kč
Cena Díla s DPH: 365.986,- Kč.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tato dohoda obsahuje veškerá jejich prohlášení a ujištění, a že v této dohodě uvedly veškeré okolnosti, které považují za rozhodující pro uzavření této dohody.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila, přičemž změnu práv a povinností provedenou touto dohodou nepovažuje ani jedna smluvní strana za podstatnou změnu okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena.
- 3.4. Tato smlouva/dohoda podléhá dle Kodexu kanonického práva (CIC z roku 1983), schválení Biskupství královéhradeckého, jako nadřízeného církevního subjektu farnosti (objednatele), jinak je neplatná/ný.
- 3.5. Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom paré a jedno paré obdrží Biskupství královéhradecké.

Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet pro etapu 2024

V Ústí nad Orlicí dne: 3.5.2024

za objednatele:



Bc.Th. Jan Pitřinec administrátor

za zhotovitele:



Pořičí u Litomyšle 117, 570 01 Litomyšl
IČ: 259 36 484
tel./fax: +420 461 638 353
e-mail: boštik@boštik-s.cz
web: www.boštik-s.cz

Ing. Petr Faltys jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 1606/2024 dne 9.5.2024



Mons. Jan Vokál

diecézní biskup