

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.4.2025

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** adresa: **Obec Janov nad Nisou**
č. p. 520, 468 11 Janov nad Nisou
zastoupený: starostou, p. Mgr. Danielem Davidem
IČO: 262358

Dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:** adresa: **ASANO, spol. s r.o.**
Nad Tratí 344, 463 12 Liberec
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlů
IČO: 25017381
DIČ: CZ25017381

Dále jen „zhotovitel“

Odpovědní pracovníci zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jiří Pavlů, tel.: 736 751 940, Martin Zelinka, tel.: 736 751 933.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 na provedení stavebních prací ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Dne 22.8.2025 byl uzavřen Dodatek č.1, kterým došlo k navýšení ceny o 463.100,- Kč bez DPH.

II. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací oproti smlouvě o dílo, a to z důvodu jiného zařazení hornin třídy těžitelnosti II. Při průběhu prací bylo zjištěno, že zařazení hornin neodpovídá třídě I., ale horninám těžitelnosti třídy II. Dochází tedy k odpočtu položky č.12 v množství 598,00 m³ a nahrazení položkou 12. Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách třídy těžitelnosti II ve stejném množství.
Tyto změny jsou popsány a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu – rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku viz příloha č.1.

II. Termíny plnění

1. V závislosti na předmětných vícepracích – časově náročnější odtěžování v hornině třídy II. A s ohledem na klimatické podmínky s přerušením prací od 30.11.2025 se termín ukončení prací prodlužuje do 30.5.2026.

IV. Cena

1. Po zohlednění víceprací zaznamenaných ve změnové listu, který je přílohou tohoto dodatku, se původní cena díla navyšuje o 181 194,00 Kč bez DPH, tedy o částku 219 244,74 Kč včetně DPH.
2. Celková cena díla po uzavření tohoto dodatku tedy činí 6 490 906,40 Kč bez DPH, tj. 7 853 996,74 Kč s DPH.

Cena díla dle smlouvy bez DPH	5 846.612,40 Kč
Cena stavebních prací (víceprací dle dodatku č. 1) bez DPH	463.100,- Kč
Cena stavebních prací (víceprací dle dodatku č. 2) bez DPH	181.194,- Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků bez DPH	6 490.906,40 Kč
DPH	1 363.090,34 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací včetně DPH	7 853.996,74 Kč

V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 2 a zůstávají v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy budou nedílnou součástí dodatku:

- **oceněný soupis prací ZL02 – objekt SO 101**

V Janově nad Nisou

V Liberci dne

.....
Za objednatele:

Mgr. Daniel David

.....
Za zhotovitele:

Ing. Jiří Pavlů

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Janov
Stavba: Soupis prací komunikace a IS_Janov 2025_platný

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			181 194,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	181 194,00	38 050,74
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			219 244,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: 12.11.2025 Razítko Datum a podpis: Razítko

12.11.2025
[Signature]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Janov

Stavba: Soupis prací_komunikace a IS_Janov 2025_platný

Místo: Datum: 26. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		181 194,00	219 244,74
Objekt1	SO 101	181 194,00	219 244,74
ZL SO101	ZL - Změna zatřídění zemin pol. 12	181 194,00	219 244,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací_komunikace a IS_Janov 2025_platný

Objekt:

Objekt1 - SO 101

Soupis:

ZL SO101 - ZL - Změna zatřídění zemin pol. 12

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

181 194,00

DPH základní
snížená

Základ daně
181 194,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
38 050,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

219 244,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:


12. 11. 2012

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOCHASIT



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací_komunikace a IS_Janov 2025_platný

Objekt:

Objekt1 - SO 101

Soupis:

ZL SO101 - ZL - Změna zatřídění zemin pol. 12

Místo:

Datum: 26. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

181 194,00

D	1		Zemní práce - objekt SO 101				181 194,00
12b	K	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně	m3	598,000	491,00	293 618,00
			"zatřídění II"598,00		598,000		
12	K	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TŘ. I	M3	-598,000	188,00	-112 424,00
			"odpočet zemin - zatřídění hornin tř. II - odpočet z SOD"-598		-598,000		