

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO č. 4/2016 ze dne 25. 1. 2016

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „ Oprava věže kostela sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích“

sjednaná mezi:

Zhotovitelem: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Stará 98/18, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti
IČ: 253 40 689.
DIČ: CZ 253 40 689.
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Ostrovačice

Sídlo: náměstí Viléma Mrštíka 45, Ostrovačice 664 81
Zastoupen: Th.D. Ludvíkem Bradáčem, farářem
IČ: 65265793
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/2016 ze dne 25. 1. 2016, ve znění Dodatku č. 1 je sjednán z důvodu upřesnění termínu plnění etapy č.2. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k možnosti získání dalších finančních prostředků se práce dle smlouvy o dílo provedou v celém rozsahu do termínu 15. 12. 2016. Celkový rozsah díla a cena jako celek e beze změny.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1. zůstává beze změny v platnosti dle Dodatku č. 1:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

etapa 1: „Kostel Ostrovačice – statika, fasáda 2016“ (oprava fasády věže)
Základ pro cenu bez DPH 21% 283 527,- Kč
Cena DPH 21% 59 541,- Kč
CENA CELKEM 343 068,- Kč

etapa 2: „Kostel Ostrovačice – věž“ (oprava střechy věže)
Základ pro cenu bez DPH 21% 450 646,- Kč
Cena DPH 21% 94 636,- Kč
CENA CELKEM 545 282,- Kč

Rozpočty dle základní smlouvy o dílo zůstávají beze změny a dále se k dodatku nepřikládají.

2. čl. 4 Doba plnění, body 4.1.1. až 4.2.2. dle Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se takto:

4.1. Zahájení prací (1. a 2.etapa): do 7 dnů od nabytí účinnosti dodatku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

4.2. Ukončení prací (1.a 2.etapa): 15. 12. 2016

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.

4. Právní účinky Dodatku č. 2 jsou vázány na splnění odkládací podmínky přidělení navýšených finančních prostředků. Tato podmínka je splněna oznámením rozhodnutí o navýšení dotace pro objednatel, ten je povinen zhotovitele neprodleně písemně informovat. Dodatek č. 2 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

bez příloh (rozpočty zůstávají zachovány dle smlouvy o dílo)

V Ostrovačice, dne 2.8.2016

V, dne


.....
za objednatele:

**Rímskokatolická farnost
OSTROVAČICE 45
PSČ 664 81**


.....
za zhotovitele:

STŘECHY - 1, Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C 27272