

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1
A
OBCHODNÍM PODMÍNKÁM PRO ZHOTOVITELE STAVBY
NA REALIZACI STAVBY S NÁZVEM:

„Vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Zárubice“

uzavřené podle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

název: Obec Zárubice
sídlo: Zárubice 5, 675 52 Lipník u Hrotovic
IČO: 00599204
DIČ: neplátce DPH
bankovní ústav: ČSOB Třebíč
číslo účtu: 232353622/0300
zástupce ve věcech smluvních: Luboš Křivánek, starosta
telefon: 724 188 708
e-mail: obec@zarubice.cz
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: MBM TRADE CZ, s.r.o.
sídlo: Chudenická 1057/34, 102 00, Praha Hostivař
zapsaný v Obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 155833
IČO: 25507222
DIČ: CZ25507222
bankovní spojení: KB Třebíč
číslo účtu: 19-7697090297/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Borys Moldovan – jednatel společnosti
telefon, fax, email: 777 090 241, mbm.trade.cz@gmail.com
zástupce ve věcech technických: Ing. Vítězslav Průša – stavbyvedoucí
telefon, fax, e-mail: 724 950 623, prusa@aqua-ing.cz
(dále jen **Zhotovitel**)

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) **Předmětem dodatku je úprava odstavce V. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 5.1.** „*Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo*“: Smluvní strany se dohodly, že v ceně díla již nebude dále uváděna rezerva. Smluvní strany se dále dohodly, na vypuštění čl. 5.3 a čl. 5.18. (rozpočtová rezerva).

Tento bod se mění následujícím způsobem:

A) cena díla

Cena bez DPH	14 828 433,83 Kč
DPH ve výši 21%	3 113 971,10 Kč
Cena včetně DPH ve výši:	17 942 404,93 Kč
(dále též „Cena za provedení díla“)	

B) finanční rozpočtová rezerva

Rozpočtová rezerva	0,- Kč
DPH ve výši 21%	0,- Kč
Rozpočtová rezerva včetně DPH	0,- Kč

C) cena díla včetně rozpočtové rezervy

Cena díla včetně rozpočtové rezervy bez DPH	14 828 433,83 Kč
DPH ve výši 21%	3 113 971,10 Kč
Cena díla včetně rozpočtové rezervy a včetně DPH	17 942 404,93 Kč

- 2) **Předmětem dodatku je dále odstavec č. III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

Smluvní strany se dohodly na vypuštění 1. odstavce článku 3.1. „*Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou a to nejdéle do 12 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště*“.

Odstavec č. 2 čl. 3.1. „*Zhotovitel bere na vědomí, že maximální nepřekročitelný termín dokončení stavebních prací a předání díla objednateli je stanoven na 30.9 2015*“ zůstává dále v platnosti.

Smluvní strany se dohodly na vypuštění čl. 3.2. „*Staveniště bude předáno nejpozději do čtrnácti dnů ode dne uzavření této smlouvy*“.

Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 3.4. „*Pro realizaci díla se sjednávají tyto dílčí termíny plnění dokončení ČOV (včetně nezbytně nutné části kanalizace) v připravenosti pro zahájení zkušebního provozu: nejpozději do 30. 6. 2015*“.

3) Smluvní strany se dohodly na aktualizaci smluvních termínů takto:

Datum zahájení stavebních a montážních prací:	30.01.2015
Datum dokončení stavebních a montážních prací:	30.09.2015
Datum uvedení ČOV do zkušebního provozu:	30. 06.2015

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a prohlašují, že s dodatek č. 1 přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č.1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. Podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 1 uzavřít.
4. Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Zárubicích, dne: 20. 11. 2014

Obec Zárubice



Luboš Křivánek

V Praze, dne 20. 11. 2014


MBM TRADE CZ, s.r.o.

MBM TRADE CZ, s.r.o.

Chudenická 1057/34

102 00 PRAHA Hostivař

IČ: 25507222 DIČ: CZ25507222



Ing. Borys Moldovan

