

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 12. 1. 2015, ev. č. objednatele 2015/1
na dodávku díla:

„Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně, Monumentum sacrum Brunense“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba
sídlo: Jakubská 126/11, 602 00 Brno
Jednající: Mgr. Václav Slouk, farář
IČ: 64326314

a

Zhotovitel: Společnost pro rekonstrukci a rehabilitaci chrámu sv. Jakuba v Brně
Sídlo: Vídeňská 127, Brno, 619 00
Jednající: Ing. Jan Všeťečka

Vedoucí účastník společnosti: ARCHATT, s.r.o.
sídlo: Branky 291/16, Ostopovice 664 49
IČ 46960180
jednající: Ing. Jan Všeťečka

Člen společnosti: S:LUKAS s.r.o.
sídlo: Kapucínské nám. 303/5, Brno 602 00
IČ 63477459
Jednající: Mgr. Jana Severinová

I. Ujednání o změně a doplnění smlouvy o dílo

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo takto:

1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. 1.2., odst. 1.2.1. dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení méněprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženým a objednatelem odsouhlaseným změnovým listem č. 5, jež se stane uzavřením tohoto dodatku nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Změnový list č. 5 – méněpráce

Smluvní strany se dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v neprovedení prací – neboť při provádění prací v předsíni bylo dohodnuto, že nebude použita novopová folie. Dále dle změny PBR nebudou osazeny samozavírače.

Cena celkem: - 9.561,- Kč včetně DPH

2. V důsledku změn díla, na něž se smluvní strany dohodly v odstavci 1 tohoto dodatku, se snižuje cena díla uvedená v článku IV. CENA, odstavci 4.1 smlouvy o dílo, o částku ve výši **9.561,- Kč včetně DPH.**

Celková cena méněprací dle Dodatku č. 3	-9.561,- Kč vč. DPH
Celková cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2	641.503,- Kč vč. DPH
cena díla dle SoD a Dodatku č. 2	35.188.657,- Kč vč. DPH
cena díla dle SoD a Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3	35.179.096,- Kč vč. DPH

(slovy: třicetpětmilionůstosedmdesátdevěttisícdevadesátšest korun českých včetně DPH)

- 2.5. V článku **XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**, se mění odstavec 20.7., kdy uzavřením tohoto dodatku se stane součástí smlouvy o dílo:

Nedílnou součástí smlouvy o dílo tvoří následující přílohy:

Příloha č. I. – ROZPOČET

Příloha č. II. – HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Příloha č. III. – DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Příloha č. IV. – DODATEK č. 1

Příloha č. V. – DODATEK č. 2 VČETNĚ ZMĚNOVÝCH LISTŮ 1-4

Příloha č. VI. – DODATEK č. 3 VČETNĚ ZMĚNOVÉHO LISTU 5

II. Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění.
- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku, a to včetně přílohy č. 6.

V Brně dne 29.1.2016

Za objednatele:

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Jakuba


BRNO
Jakubská 11
602 00 Brno

Mgr. Václav Slouk, farář

Za zhotovitele:

ARCHIT s.r.o.
Videňská 127, 619 00 Brno

Ing. Jan Všečka



Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Předmět díla:	Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně.		
Objekt:	SO 07 Elektroinstalace		
Objednatel:	Římskokatolická farnost u sv. Jakuba , Jakubská 126/11, Brno		
Zhotovitel:	Společnost pro Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně		
TDI:	Ing. Jan Vovesný		
Projektant:			
Popis změny:			
Při prováděných pracích v předsíni, bylo dohodnuto, že nebude použita nopová folie. Dle změny PBŘ nebudou osazeny samozavírače.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	dohoda na KD
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-7 902,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	ARCHATT, s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-7 902,00	
	Výše DPH sazba: 21%	-1 659,00	
	náklady na změnu vč. DPH	-9 561,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	6.1.2016	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	6.1.2016	
	TDI:	6.1.2016	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	6.1.2016	
přílohy	Přílohy:		
	položkový rozpočet č. 0007.01		

Položkový rozpočet

Rozpočet: 0007.01 MNP II oficiál		Základní rozpočet
Objekt: 0100	Název objektu: VCP,MNP	JKSO:
Stavba: 2015/01	Název stavby: Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv.Jakuba	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ:	-7 902,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 2015/01	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	-7 525,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	-38,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	-75,00
ZRN celkem		-7 525,00	Zařízení staveniště	- 263,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		-7 902,00	Ostatní náklady celkem:	- 376,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: ARCHATT, s.r.o. Datum: 10.11.2015 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	-7 902,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	-1 659,00 Kč
Cena za objekt celkem:		-9 561,00 Kč

Stavba: 2015/01	Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv.Jakuba	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 0100	VCP,MNP	Datum tisku: 10.11.2015	
Rozpočet: 0007.01	MNP II oficiál		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
711 Izolace proti vodě	0,00	-2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	-5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	0,00	-7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-7 525,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-7 525,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,50	-7 525,00	-38,00
Mimostaveništní doprava	1,00	-7 525,00	-75,00
Zařízení staveniště	3,50	-7 525,00	- 263,00
Provoz investora	0,00	-7 525,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-7 525,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-7 525,00	0,00
			- 376,00

Stavba: 2015/01	Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv.Jakuba	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 0100	VCP,MNP	Datum tisku: 10.11.2015	
Rozpočet: 0007.01	MNP II oficiál		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
711		Izolace proti vodě						
1	711 13-2311.	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	-10,00	172,51	-1 725,10	0,00000	0,00000
2	283-23115	Fólie nopová s nopy výšky 8mm tl. 0,6 mm š. 1000 mm	m2	-10,00	43,52	- 435,20	0,00000	0,00000
3	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-21,59	3,49	-75,35	0,00000	0,00000
	711	Izolace proti vodě				-2 235,65		0,00000
767		Konstrukce zámečnické						
4	767 64-9191.R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	-6,00	115,79	- 694,74	0,00000	0,00000
5	549-17030	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.11 stříbrná	kus	-6,00	749,31	-4 495,86	0,00000	0,00000
6	998 76-7204.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	-51,91	1,91	-99,14	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				-5 289,74		0,00000