

**S M L O U V A O D Í L O č. 4/2014**

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

**I.  
Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	Město Slavonice
adresa a sídlo:	Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice
jednající:	Josef Urban
telefon:	+420 384 401 826
e-mail:	starosta@slavonice-mesto.cz
IČ:	00247456
<b>Dále jen: „objednatel“</b>	

a

<b>Zhotovitel:</b>	KROVYS s. r. o.
právní forma:	společnost s ručením omezeným
sídlo a adresa:	Radkovská 252, 588 56 Telč
jednající:	Luboš Jirků
telefon:	724 555 624
e-mail:	jirku@krovys.cz
www stránky:	www.krovys.cz
IČ:	28274571
DIČ:	CZ28274571
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu:	1475557309/0800
<b>Dále jen: „zhotovitel“</b>	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti dle této smlouvy a zavazuje se tuto skutečnost objednateli před podpisem smlouvy doložit.

**II.  
Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele, tj. dokončit a předat, sjednané dílo dle článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Závazné podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení, jsou dány stavebním povolením, projektovou dokumentací a obchodními podmínkami, které jsou nedílnými součástmi a přílohami této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy o dílo a výše uvedených obchodních podmínek

### III. Specifikace díla

Předmětem díla této smlouvy je zhotovení stavebních prací – dokončení stavby veřejně přístupného přístřešku – turistického zázemí) v rozsahu dokumentace provádění stavby „SLAVONICE\_DY-THA RAIL“, vypracované Q1.2012 firmou ARCHOO ARCHITECTS s.r.o., číslo zakázky 11003 pro projekt:

#### „SLAVONICE\_DY-THA RAIL“ (veřejně přístupný přístřešek – turistické zázemí)

### IV. Doba a způsob plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla bezprostředně po předání staveniště. Staveniště bude zhotoviteli předáno 11. 2. 2014. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo dokončí a objednateli předá nejpozději do 30. 4. 2014.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost zhotoviteli včetně všech podkladů požadovaných zhotovitelem potřebných k provedení díla (projektová dokumentace, zakreslení stávajícího stavu,...).

3. Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele převzít dílo bez zbytečného odkladu, a to i v případě, že zhotovitel provede dílo dříve, než bylo v této smlouvě sjednáno. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol. Ohledně předání dále platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

2. Pro kontrolu postupu prací bude objednatel využívat finanční harmonogram měsíčního plnění, který bude uzavřen nejpozději do 30 dnů od předání staveniště. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku provádění prací prokázat, že jím provedené stavební práce dosáhly hodnoty stanovené finančním harmonogramem, jinak se má za to, že je v prodlení.

### V. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla specifikovaného v čl. III této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH	325 108,86 Kč
DPH 21%	68 272,86 Kč

Celková cena vč. DPH: 393 381,72 Kč (dále jen cena)

2. Zhotovitel je plátcem DPH!

3. Cenu se objednatel zavazuje uhradit na bankovní účet zhotovitele č. 1475557309/0800, vedený u České spořitelny, a.s., po provedení díla nebo jeho části, a to na základě faktury vyhotovené zhotovitelem, jejíž splatnost je 30 dnů ode dne vystavení.

4. Každá faktura (daňový doklad) bude objednateli zasílána ve dvojnásobném vyhotovení a musí obsahovat zejména tyto základní náležitosti:

- název a sídlo smluvních stran, jejich IČ a DIČ,
- předmět dodávky (Dílčí plnění díla) a den jejího splnění,
- název a číslo projektu (DY – THA RAIL, M00211)
- den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,
- označení banky zhotovitele a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,
- den vzniku zdanitelného plnění,
- vyúčtování ceny díla celkem a částku k úhradě celkem.

5. Cena plnění díla může být snížena, objeví-li se při provádění skutečnosti, které prokáží, že není třeba provádět některé práce a činnosti (méněpráce), které byly zahrnuty v nabídce zhotovitele. Snížení ceny musí být provedeno pouze písemným dodatkem ke smlouvě, vzájemně projednaným, odsouhlaseným a podepsaným zástupci smluvních stran.

## VI.

### Odpovědnost za vady a smluvní pokuty

1. Zhotovitel bude při plnění smlouvy postupovat s odpovídající odbornou znalostí. Zavazuje se, že předmět této smlouvy bude realizován řádně, kvalitně v souladu s dostupnou dokumentací, platnými normami a závaznými předpisy a dále výchozími podklady objednatele a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani po vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

## VII.

### Ostatní ujednání

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, kterými jsou:
  - a) nedodržení předmětu Dílčího plnění díla nebo sjednané kvality,
  - b) nedodržení termínu dokončení Dílčího plnění díla,
  - c) překročení smluvní ceny Dílčího plnění díla.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel překročil termín realizace předmětu díla nebo jeho části o více jak 15 dní.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl – li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolventního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, či zhotovitel vstoupil do likvidace.
4. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle § 11 živnostenského zákona je Ing. Jan Herálecký, autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby, specializace stavby pozemní v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT vedený pod číslem 1001444.
5. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne orgánům provádějícím audit a kontrolu díla všechny nezbytné informace a doklady (včetně účetních) týkající se dodavatelských činností včetně přístupu k těmto dokladům (včetně účetních) týkajících se předmětného díla a přístupu do všech částí staveniště. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách se subdodavateli, že tito subdodavatelé poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností.
6. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu nejméně 10 let od předání a převzetí díla veškeré dokumenty související s realizací díla.

## VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky, které smlouvu doplňují. Odišná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito podmínkami.

3. V záležitostech touto smlouvou blíže neupravených se poměry mezi účastníky řídí obecnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.

4. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každý z účastníků obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily a souhlasí s celým textem smlouvy včetně jejích příloh. Současně prohlašují, že tato smlouva byla sjednána vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

## IX. Přílohy smlouvy

### a) nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha smlouvy č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha smlouvy č. 2 - Položkový rozpočet

### b) další přílohy smlouvy tvoří:

Příloha smlouvy č. 3 – Prováděcí projektová dokumentace pro projekt „SLAVONICE\_DY-THA RAIL“ vyhotovená firmou ARCHOO ARCHITECTS s.r.o., z Q1.2012

Příloha smlouvy č. 4 - Stavební povolení

Ve Slavonicích dne: 11. 2. 2014

Město Slavonice  
Horní náměstí 625  
378 81 Slavonice

.....  
za objednatele  
podpis

Ve Slavonicích dne: 11. 2. 2014

KROVYS s.r.o.  
Radkova 252, 388 55 Telč  
IČ: 28274571, DIČ: CZ28274571

.....  
za zhotovitele  
razítko a podpis

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

## dle zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

## ke smlouvě o dílo č. 4/2014 ze dne 11. 2. 2014

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí písemně uzavřené smlouvy o dílo č. 4/2014 ze dne 11. 2. 2014 (dále jen „Smlouvy“). Nevyplývá-li z textu obchodních podmínek jinak, má se za to, že označení Smlouva zahrnuje smlouvu o dílo včetně všech jejích nedílných součástí.

Stanoví se tyto obchodní podmínky

### Čl. I Předmět plnění

I.1 Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou:

- a) stavební povolení, projektová dokumentace provádění stavby „SLAVONICE\_DY-THA RAIL“, vypracované Q1.2012 firmou ARCHOO ARCHITECTS s.r.o., číslo zakázky 11003. (dále jen projektová dokumentace) a soupis prací (položkový rozpočet)
- b) nabídka zhotovitele vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
- c) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla

Výše uvedené podklady pod body a) až c) jsou součástí smlouvy o dílo a jejími přílohami.

I.2 Předmětem smlouvy je kompletní dodávka stavby v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy (příloha smlouvy č. 2). Dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.

I.3 Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění předepsaných zkoušek a revizí, záručních listů, atestů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace
- b) předání případných dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou
- c) zajištění dokumentace skutečného provedení stavby
- d) dodání všech dalších dokladů potřebných ke kolaudačnímu řízení stavby
- e) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.
- f) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

I.4 Další podmínky dodávky stavby:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, nutných vytyčení sítí, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, ...) a příp. změn dopravního značení. V průběhu provádění prací je povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
- b) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, přístup k objektům, označení,

osvětlení, ...)

- c) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby
- d) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů, přebytečné zeminy a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby
- e) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele
- f) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat okolní zástavbu a minimalizovat dopady stavby na její obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.)

I.5 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a to písemným dodatkem ke smlouvě, včetně jejich ocenění. Jednostranný zápis zhotovitele popisující činnosti neobsažené v odsouhlaseném výkazu výměr bez souhlasného vyjádření objednatele či technického dozoru nelze považovat za vícepráce. Rovněž činnosti již provedené, ale neuvedené v odsouhlaseném výkazu výměr a písemně neodsouhlasené objednatelem či technickým dozorem nejsou vícepracemi. Vícepráce budou realizovány za podmínek stanovených obdobně jako zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

I.6 Dopady změn uvedených v čl. I.5 těchto obchodních podmínek na sjednanou cenu plnění, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla - víceprací, které svým rozsahem nepřesáhnou 5 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla
- zhotoviteli snížením rozsahu prací nevzniká nárok na náhradu škody

I.7 Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo, těchto obchodních podmínek a stavebním povolením.

## Čl. II Doba plnění

II.1 Dokončením díla (dokončením nedokončené stavby) se rozumí předání úplně a řádně dokončené stavby jako celku objednateli v místě plnění, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, předání záznamu z prohlídky kanalizačního řadu, odstranění všech případných vad a nedodělků a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

II.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno v termínu dle smlouvy o dílo.

II.3 Časový průběh výstavby a financování díla je dán harmonogramem výstavby a harmonogramem měsíčního finančního plnění (platební kalendář).

### Čl. III Místo plnění

III.1 Místem plnění a předání díla je k.ú. Slavonice - dle specifikace v projektové dokumentaci odsouhlasené dle stavebního řízení.

### Čl. IV Cena díla

IV.1 Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla.

IV.2 Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná do konce realizace díla, vyjma případů uvedených v článku IV.3 těchto obchodních podmínek.

IV.3 Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v těchto případech :

- a) dojde-li ke změně předmětu plnění
- b) dojde-li ke změně předpisů o DPH

IV.4 Při změnách, vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
- b) položky neobsažené v nabídkovém položkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha (RTS) platných v době provádění díla.
- c) položky, které nejsou obsaženy v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele ani v ÚRS Praha, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

IV.5 Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.

IV.6 Pokud změny předmětu díla, vícepráce či méněpráce vyvolají změnu ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo, bude o nich před jejich realizací uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Bez sjednaného písemného dodatku ke smlouvě o dílo není zhotovitel oprávněn objednateli případně provedené vícepráce (jejich provedení má vliv na konečnou cenu díla) fakturovat, neboť jde k jeho tíži, že zahájil práce bez sjednaného dodatku. Drobné změny předmětu díla, vícepráce nebo méněpráce, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny objednatelem zápisem do stavebního deníku.

### Čl. V Platební podmínky

V.1 Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících.

V.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací a dílčí předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvláště protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo a zvláště protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny

práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním.

Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

V.3 Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem. Dílčím předáním a převzetím části díla se tato část díla nepovažuje za dokončenou ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku a objednatel má i ohledně této části díla při dokončení a předání celého díla právo vznést výhrady.

V.4 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

V.5 Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.

V.6 Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 – 35 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a dle ust. § 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, v předmětu plnění na faktuře vydané dodavatelem musí být uvedeno číslo a název projektu – „DY - THA RAIL (M00211)“. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.

V.7 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

## **ČI. VI**

### **Součinnost objednatele**

VI.1 Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl.II, odst.II.2 těchto obchodních podmínek. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků objektů v předmětné ulici, spočívajících v přístupu ke svému objektu) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami. Zhotovitel je povinen při převzetí staveniště poskytnout objednateli nutnou součinnost a staveniště v dohodnutém termínu převzít

VI.2 Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 3 vyhotoveních a pravomocné povolení stavby vč. dokladové části, vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení.

VI.3 Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V

takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o tožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou dodatkem ke smlouvě o dílo.

## ČI. VII

### Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

VII.1 Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce **36 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání díla.

VII.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržením provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

VII.3 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu poté, co zjistil, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době.

VII.4 Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách dle bodu VII.3. těchto obchodních podmínek, tj. do 3 kalendářních dnů resp. do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

VII.5 Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané na dílo, nejméně však činí 24 měsíců od odstranění vady.

VII.6 Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů specifikovaných v článku I těchto obchodních podmínek.

## ČI. VIII

### Podmínky provedení díla

VIII.1 Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami.

VIII.2 Technické podmínky jsou vymezeny nabídkou zhotovitele a stavebním povolením. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

VIII.3 Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy či technické předpisy, či jiné závazné předpisy vztahující se na provedení staveb.

VIII.4 Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

VIII.5 Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.

VIII.6 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. zákonu o životním prostředí a zákonu o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.

VIII.7 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

VIII.8 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činnostmi.

VIII.9 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a ostatních ploch objednatele a veřejných komunikací, které při realizaci díla způsobil.

VIII.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1 smlouvy o dílo. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

VIII.11 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele faxem na čísla uvedená objednatelem ve stavebním deníku.

VIII.12 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

VIII.13 Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvláště ohleduplně a opatrně. Je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená vlastníky v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

VIII. 14 Zhotovitel se bude účastnit kolaudace stavby.

## Technický dozor

IX.1 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená. Tato podmínka neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.

### Čl. X Stavební deník

X.1 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) ve třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů týkajících se díla.

X.2 Objednatel a jeho technický dozor má právo sledovat obsah deníku a je oprávněn k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení končí odevzdáním a převzetím díla, či jeho části.

X.3 Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. I smlouvy o dílo, projektant, zástupci objednatele dle čl. I smlouvy o dílo, technický dozor objednatele a příslušné orgány státní zprávy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 pracovních dnů. Technický dozor objednatele má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.

X.4 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

X.5 Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku a do kterého se tyto práce zapisují a jsou zde evidovány.

X.6 Po předání a převzetí díla bude originál stavebního deníku předán objednateli.

### Čl. XI Předání a převzetí díla

XI.1 Nejpozději 10 kalendářních dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru objednatele faxem na čísla uvedená ve stavebním deníku den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol, jehož návrh připraví zhotovitel.

XI.2 Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.

XI.3 Převezme-li objednatel předmět díla s výhradami, tj. s vadami a nedodělkami, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělkami.

XI.4 Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného předmětu díla předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, tj. doklady specifikované v čl.1.3 těchto podmínek. Tato dokumentace musí být předána v českém jazyce.

XI.5 Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

XI.6 Podmínky odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

## Čl. XII

### Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

XII.1 Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele, a to v případě, že provedení zabudování a zabudovaný materiál samotný je v souladu se smlouvou a obchodními podmínkami.

XII.2 Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí předmětu díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, ...) na prováděném díle.

## Čl. XIII

### Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

XIII.1 Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují tyto skutečnosti:

- nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 15 dnů od předání a převzetí staveniště.
- prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů
- opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, těchto obchodních podmínek či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy
- prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 30 dnů
- bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů
- bezdůvodné prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší jak 15 dnů

XIII.2 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí
- při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle delším než 15 dnů od sjednaného termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý den prodlení
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý den prodlení

- při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý den prodlení
- v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení
- při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý den prodlení
- v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl.XIII.1 těchto obchodních podmínek je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč
- v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v čl.XIII.1 těchto obchodních podmínek je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč

XIII.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

XIII.4 Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

## **Čl. XIV Vyšší moc**

XIV.1 Pro účely těchto obchodních podmínek se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

XIV.2 Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

## **Čl. XV Změna závazku**

XV.1 Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními-dodatky, které budou vedeny pod zvláštními evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“, a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

XV.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání u zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

## Čl. XVI Ostatní ujednání

XVI.1 Na požádání objednatele je zhotovitel povinen zúčastnit se svými zástupci kolaudačního řízení.

XVI.2 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

XVI.3 Zhotovitel je oprávněn pověřit vykonáváním dílčích prací třetí osobou. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 4/2014

Ve Slavonicích

dne 11. 2. 2014

Za objednatele:

Město Slavonice  
Horní nám. 525  
378 61 Slavonice

.....  
starosta města

Za zhotovitele:

Ve Slavonicích

dne 11. 2. 2014

  
KROVYS s.r.o.  
Radkova 252, 588 56 Telč  
IČ: 28274571, DIČ: CZ28274571

.....  
Luboš Jirků

## Položkový rozpočet

Stavba :	11003 - SL SLAVONICE_DY-THA RAIL	Rozpočet: #REF!
Objekt :	005 Vedlejší a ostatní náklady	23 950,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
1	005 12-1010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
2	005 12-1020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
3	005 12-1030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
4	001 12-2020R	Silniční, železniční či kolejový provoz Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného dopravního provozu na staveništi nebo jeho bezprostředním okolí.	soubor	1,00	1 950,00	1 950,00
<b>Celkem za VN Vedlejší náklady</b>						<b>5 950,00</b>
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
7	005 24-1010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
8	005 24-1020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	soubor	1,00		
9	005 28-1010R	Propagace - náklady na publicitu Náklady spojené se zabezpečením povinné publicity a reklamy (billboardy, trvalé pamětní desky) – dle Pravidel pro publicitu - <a href="http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/4-5_publicita.php">http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/4-5_publicita.php</a> Pouze za dočasnou tab.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za ON Ostatní náklady</b>						<b>17 000,00</b>

**CELKEM**

**23 950,00**



## Položkový rozpočet

Stavba :	11003 - SL SLAVONICE_DY-THA RAIL	Rozpočet: #REF!
Objekt :	010 SLAVONICE_DY-THA RAIL	301 158,86

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					
19	564932111	Podklad z minerálního betonu tloušťky 10 cm 8 2*(1,82+6,52+5,58+1,9+1)	m2	41,64 8,00 33,64	120,00	4 996,80
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
22	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 12,2*5,25 (1,9+1,9)*1,7 (12,2+4,04+4,04)*3,65	m2	144,53 64,05 6,46 74,02	30,00	4 335,96
23	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 12,2*5,25 (1,9+1,9)*1,7 (12,2+4,04+4,04)*3,65	m2	144,53 64,05 6,46 74,02	8,00	1 156,26
24	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 12,2*5,25 (1,9+1,9)*1,7 (12,2+4,04+4,04)*3,65	m2	144,53 64,05 6,46 74,02	17,50	2 529,31
25	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m (12,2+4,04)*2*1,5	m2	48,72 48,72	34,00	1 656,48
<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					
26	95 - 001	Odpadkový koš se stříškou, ocelové tělo, opláštění dřevěnými lamelami z borového dřeva, popelník Objem koše 45l, výška 940mm, průměr 390mm	kpl	1,00	3 400,00	3 400,00
<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
<b>Díl: 98</b>	<b>Demolice</b>					



## Položkový rozpočet

Stavba :	11003 - SL SLAVONICE_DY-THA RAIL	Rozpočet: #REF!
Objekt :	010 SLAVONICE_DY-THA RAIL	301 158,86

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		C19 20*95:0,095*4,08*14		5,43		
		C20 20*95:0,095*2,58*52		12,75		
		C21 20*95:0,095*4,185*28		11,13		
44	762495000	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů včetně nerezových kotvících nerez vrtů	m2	131,92	38,00	5 012,79
		C1 20*95:0,095*1,08*180		18,47		
		C2 20*95:0,095*0,52*132		6,52		
		C15 20*95:0,095*4,135*52		20,43		
		C16 20*95:0,095*4,08*26		10,08		
		C18 20*95:0,095*4,06*54		20,83		
		C19 20*95:0,095*4,08*14		5,43		
		C20 20*95:0,095*2,58*52		12,75		
		C21 20*95:0,095*4,185*28		11,13		
		C5 :0,295*2,065*24		14,62		
		C8:0,4*1,08*5		2,16		
		C9:0,295*0,96*12		3,40		
		C12:0,2*0,5*4		0,40		
		C13:0,2*1,08*2		0,43		
		C14:0,4*0,5*2		0,40		
		C17:0,4*3,05*4		4,88		
45	762714110	M.vázan.konstr.hraněných do 120 cm2 ocel. spojkami	m	232,62	102,00	23 727,24
		D4 60*160:3,22*21		67,62		
		D5 60*160:3,22*14		45,08		
		D6 60*160:4,72*25		118,00		
		D21 100*100:0,96*2		1,92		
49	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	2,23	647,00	1 445,92
		D4 60*160:3,22*21*0,06*0,16		0,65		

## Položkový rozpočet

Stavba :	11003 - SL SLAVONICE_DY-THA RAIL	Rozpočet: #REF!
Objekt :	010 SLAVONICE_DY-THA RAIL	301 158,86

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D5 60*160:3,22*14*0,06*0,16		0,43		
		D6 60*160:4,72*25*0,06*0,16		1,13		
		D21 100*100:0,96*2*0,1*0,1		0,02		
50	783783312	Nátěr tesáří kci dřevokaz prev ext - po doložení	m2	358,00	38,00	13 604,05
		C1 20*95:(0,02+0,095)*2*1,08*180		44,71		
		C2 20*95:(0,02+0,095)*2*0,52*132		15,79		
		C15 20*95:(0,02+0,095)*2*4,135*52		49,45		
		C16 20*95:(0,02+0,095)*2*4,08*26		24,40		
		C18 20*95:(0,02+0,095)*2*4,06*54		50,43		
		C19 20*95:(0,02+0,095)*2*4,08*14		13,14		
		C20 20*95:(0,02+0,095)*2*2,58*52		30,86		
		C21 20*95:(0,02+0,095)*2*4,185*28		26,95		
		D4 60*160:3,22*21*(0,06+0,16)*2		29,75		
		D5 60*160:3,22*14*(0,06+0,16)*2		19,84		
		D6 60*160:4,72*25*(0,06+0,16)*2		51,92		
		D21 100*100:0,96*2*(0,1+0,1)*2		0,77		
51	605 000 01	Hranol konstrukční masivní KVH - modřín průřez do 120 mm2	m3	2,46	16 500,00	40 527,30
		D4 60*160:3,22*21*0,06*0,16*1,1		0,71		
		D5 60*160:3,22*14*0,06*0,16*1,1		0,48		
		D6 60*160:4,72*25*0,06*0,16*1,1		1,25		
		D21 100*100:0,96*2*0,1*0,1*1,1		0,02		

## Položkový rozpočet

Stavba :	11003 - SL SLAVONICE_DY-THA RAIL	Rozpočet: #REF!
Objekt :	010 SLAVONICE_DY-THA RAIL	301 158,86

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	61191740 - 001	Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře 90 mm kvalita AB, profil Rhombus 20x90m, sibiřský modřín	m2	105,62	530,00	55 981,14
		C1 20*95:0,095*1,08*180		18,47		
		C2 20*95:0,095*0,52*132		6,52		
		C15 20*95:0,095*4,135*52		20,43		
		C16 20*95:0,095*4,08*26		10,08		
		C18 20*95:0,095*4,06*54		20,83		
		C19 20*95:0,095*4,08*14		5,43		
		C20 20*95:0,095*2,58*52		12,75		
		C21 20*95:0,095*4,185*28		11,13		
56	76213110000	Montáž bednění stěn deskami cementotřískovými tl. desek 30mm, např. CETRIS	m2	26,29	80,00	2 103,25
		C5 :0,295*2,065*24		14,62		
		C8:0,4*1,08*5		2,16		
		C9:0,295*0,96*12		3,40		
		C12:0,2*0,5*4		0,40		
		C13:0,2*1,08*2		0,43		
		C14:0,4*0,5*2		0,40		
		C17:0,4*3,05*4		4,88		
60	59590746	Dodávka desek cementotřískových tl. desek 30mm, např. CETRIS	m2	28,92	375,00	10 844,89
		C5 :0,295*2,065*24*1,1		16,08		
		C8:0,4*1,08*5*1,1		2,38		
		C9:0,295*0,96*12*1,1		3,74		
		C12:0,2*0,5*4*1,1		0,44		
		C13:0,2*1,08*2*1,1		0,48		
		C14:0,4*0,5*2*1,1		0,44		
		C17:0,4*3,05*4*1,1		5,37		
61	998766101	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m bude přepočítáno	t	7,22	550,00	3 971,00
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>173 589,41</b>
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	11003 - SL SLAVONICE_DY-THA RAIL	Rozpočet: #REF!
Objekt :	010 SLAVONICE_DY-THA RAIL	301 158,86

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	764233420	Lemování z Ti Zn zdi, plochých střech, rš 250 mm oplechování vchodu - K4 - plech je na stavbě	m	12,00	242,00	2 904,00
<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>2 904,00</b>
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
67	766414122	Obložení stěn pl. do 5 m2, panely MD do 1,5 m2 výstavní panel - biodeska 960 x 1500mm - 5ks 0,96*1,5*5	m2	7,20 7,20	120,00	864,00
68	5534000	Lavice masivní z lepeného dřeva tl.120mm - ozn.D8 atyp tvar, plocha lavice cca 1,8m2, včetně montáže	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
69	5534000	Lavice masivní z lepeného dřeva tl.120mm - ozn.D7 atyp tvar, plocha lavice cca 2,2m2, včetně montáže	kus	5,00	14 200,00	71 000,00
70	766 -01	Biodeska tl.30mm, materiál modřín rozměr 960 x 1500 mm	ks	5,00	650,00	3 250,00
71	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	5,40	720,00	3 888,88
<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>91 002,88</b>
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
72	767995102	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg  A5:6,3*4	kg	25,20 25,20	38,00	957,60
74	55399994.A	Kotvy, úhelníky, atyp. prvky A1 - A6  A5:6,3*4	kg	25,20 25,20	85,00	2 142,00
75	767 - 001	Bezpečnostní ocel. zábradlí v.100cm, dl.0,9m 4x vodorovný prvek, žár. zinkováno - vč. montáže	ks	2,00	2 500,00	5 000,00
76	767 002	Stojan na kola v.110cm, dl.1,57m, madlo trubka 4x svislý prvek, žár. zink. - vč. montáže a kotev	ks	2,00	3 000,00	6 000,00
77	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m - bude přepočítáno	%	1 102,34	1,35	1 488,16
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>15 587,76</b>
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>						
<b>Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>						
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11003 - SL SLAVONICE_DY-THA RAIL</b>	Rozpočet: #REF!
Objekt :	<b>010 SLAVONICE_DY-THA RAIL</b>	<b>301 158,86</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<b>Celkem za všechny položky</b>				<b>301 158,86</b>

Přesuny hmot budou přepočteny až po odsouhlasení všech položek