

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1.

Č. objednatele: SD/00393/2016

Č. zhotovitele: 210316

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb.Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a v platném znění v souladu s čl. 2.2. SOD.

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel: **Město Tábor**

Žižkovo náměstí 2

390 15 Tábor

Zastoupený: Ing. Jiřím Fišerem, starostou

IČ: 00253014

DIČ: CZ 00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna ,a.s. pobočka Tábor

Č.ú. 9021- 071427349/0800

Zmocněný zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Fišer, starosta

Zmocněný zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, tel. 381486323, 725027158, e-mail: pavel.stolar@mutabor.cz

1.2. Zhotovitel: **VYKOS CZ s.r.o.**

Vrbenská 547

370 01 České Budějovice

IČ: 26057786

DIČ: CZ 26057786

Bankovní spojení:252200746/0300

Zastoupený: Ing. Alenou Hynkovou, CSc.

Kontakt: 725833364

e-mail: vykoscz@seznam.cz

ve věcech smluvních: Ing. Alena Hynková, CSc.

Technickými výkony je pověřen: Ing. Alena Hynková, CSc., Bc. Tomáš Dvořáček

2. PŘEDMĚT DODATKU Č.1.

2.1. Předmětem plnění dodatku č.1 je vypracování samostatné projektové dokumentace vyčleněné jako samostatné plnění „ Stavební úpravy v areálu ZŠ a MŠ Tábor v Husově ulici – stavební úpravy střechy 3 ZŠ a 4. ZŠ - projektová dokumentace a související činnosti „.

V rámci Dodatku č. 1 bude provedeno:

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v provedení pro realizaci stavby a výběr dodavatele
- zajištění stavebního povolení případně ohlášení nebo souhlasu SÚ s realizací
- potřebná zaměření , průzkumy, zkoušky a měření
- plán BOZP
- výkon inženýrských činností a výkony funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby - sjednané základní SOD.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1.b) Lhůta pro zpracování DSP + DZS + DPS se mění na 140 kal. Dnů
PD střech 50 kal. Dnů

Celková lhůta 190 kal. Dnů

4. CENA A FAKTURACE

4.1. V souladu s čl. 4.2. se mění cena za vypracování samostatné dokumentace na

Bez DPH	DPH	vč. DPH
659.400,-	138.474,-	797.874,- Kč
43.850,-	9.209,-	53.059,- Kč
703.250,-	147.683,-	850.933,- Kč

4.3. Cena služeb a výkonů bude zhotovitelem fakturována dnem předání samostatného projektu ve výši zvýšení ceny 53.059 vč. DPH

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti v celém rozsahu základní původní smlouvy a nejsou tímto dodatkem měněny.

V Táboře dne: **28-06-2016**

V Českých Budějovicích dne 13.6.2016

Za objednatele:
Ing. Jiří Fišer, starosta



za zhotovitele:
Ing. Alena Hynková, CSc., jednatelka spol.

