

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2026/00074
LIBENSKÉHO KOLONÁDA PODĚBRADY – OPRAVA ŽELEZOBETONOVÉ KOPULE

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Poděbrady
se sídlem:	Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	725191/0100
IČO:	00239640
DIČ:	CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Romanem Schulzem, starostou
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru investic a rozvoje města

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	Lubomír Najbrt
se sídlem:	Jiráskova 289/11, 290 01 Poděbrady
bankovní spojení:	Česká spořitelna
číslo účtu:	492199369/0800
IČO:	45823545
DIČ:	CZ45823545
zastoupený ve věcech smluvních:	Lubomír Najbrt
zastoupený ve věcech technických:	Lubomír Najbrt

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2026/00074 (dále jen „Dodatek č.1“).

Preamble

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 24. 3. 2026 Smlouvu o dílo č. 2026/00074 na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu „**Libenského kolonáda Poděbrady – oprava železobetonové kopule**“.

Předmět Dodatku č. 1

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 sjednávají změnu Smlouvy o dílo č. 2026/00074 spočívající v rozsahu prací z důvodu víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že hodnota víceprací a méněprací dle oceněného soupisu prací činí 318 982,00 Kč bez DPH.

- 3) Cena díla dle čl. V., bodu 5.2 Smlouvy o dílo č. 2026/00074 se tak zvyšuje o částku 318 982,00 Kč bez DPH na celkovou cenu díla 3 263 875,00 Kč bez DPH + zákonem stanovená DPH.

III.


Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3) Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, platnosti originálů, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka


Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 461/2026 ze dne 19. 8. 2026.

V Poděbradech dne 19. 8. 2026


.....
Mgr. Roman Schulz
starosta



V Poděbradech dne 19. 8. 2026


.....
Lubomír Najbrt

Zakázka:

Oprava Kolonády prof. Libenského - vícepráce

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
PS_01: Sanace vnitřní plochy betonového žlabu	34 417	7 228	41 644
009: Ostatní konstrukce a práce	25 817	5 422	31 238
021: Silnoproud	8 600	1 806	10 406
PS_02: Skryté konstrukce po otryskání povrchu u čoček (dle metodiky NPÚ 78 ks)	51 870	10 893	62 763
009: Ostatní konstrukce a práce	39 390	8 272	47 662
783: Nátěry	12 480	2 621	15 101
PS_03: Zvýšení a vyrovnaní lůžek čoček (dle metodiky NPÚ)	161 408	33 896	195 304
009: Ostatní konstrukce a práce	161 408	33 896	195 304
PS_04: Doplnění postupu provádění oprav dle pokynu NPÚ	80 081	16 817	96 898
006: Úpravy povrchu	6 143	1 290	7 433
783: Nátěry	73 938	15 527	89 465
PS_05: Vnější opravy související s opravovanou kopulí - profil. límec mezi římsou kopule a	24 956	5 241	30 197
006: Úpravy povrchu	734	154	888
009: Ostatní konstrukce a práce	2 331	490	2 821
783: Nátěry	21 891	4 597	26 488
PS_06: Ostatní	- 33 750	- 7 088	- 40 838
V07: Provozní vlivy	- 33 750	- 7 088	- 40 838
Celkem (bez DPH)	318 982		
DPH	66 986		
DPH 21 % ze základny: 318 982	66 986		
Celkem (včetně DPH)	385 969		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
PS_01: Sanace vnitřní plochy betonového žlabu									34 417
009: Ostatní konstrukce a práce									25 817
1.	SP	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelovými kartáči 31*0,6	m2	18,6	–	18,6	208,00	3 869
2.	SP	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou SA-05 30% celkové plochy; 18,6*0,3	m2	5,58	–	5,58	1 950,00	10 881
3.	SP	985312113	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl přes 3 do 4 mm 31*0,6	m2	18,6	–	18,6	595,00	11 067
021: Silnoproud									8 600
1.	SP	218902R01	Demontáž stávajících rozvodů a osvětlovacích těles vč. likvidace a poplatků	kpl	1,0	–	1,0	8 600,00	8 600
PS_02: Skryté konstrukce po otryskání povrchu u čoček (dle metodiky NPÚ 78 ks)									51 870
009: Ostatní konstrukce a práce									39 390
1.	SP	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou SA-05 lokálně; 78*0,2	m2	15,6	–	15,6	1 950,00	30 420
2.	SP	9853212R1	Ochranný nátěr výztuže zinkovou barvou lokálně; 78	kus	78,0	–	78,0	115,00	8 970
783: Nátěry									12 480
1.	SP	7831018R1	Ruční odstranění koroze okartáčováním a obroušením z původní armatury lokálně; 78	kus	78,0	–	78,0	160,00	12 480
PS_03: Zvýšení a vyrovnaní lůžek čoček (dle metodiky NPÚ)									161 408
009: Ostatní konstrukce a práce									161 408
1.	SP	9853111R1	Sanace lůžek čoček sanačním betonem	kus	1 261,0	–	1 261,0	125,00	157 625
2.	SP	9853111R2	Odpočet materiálu (tmelu) pro zpětnou montáž - (původně uvažovaný postup)	kus	1 261,0	–	1 261,0	- 16,00	- 20 176
3.	SP	9853231R1	Spojovací můstek reprofilovaného betonu v prostoru lůžek čoček čočky; 1261	kus	1 261,0	–	1 261,0	19,00	23 959
PS_04: Doplnění postupu provádění oprav dle pokynu NPÚ									80 081
006: Úpravy povrchu									6 143

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	SP	6331111R1	Povrchová úprava polyuretan. nátěru vsypovou směsí s křemíčk. pískem fr. 0,5-1mm - (vč. ochrany čoček) vnější plocha;111,689	m2	111,689	–	111,689	55,00	6 143
									111,689
783: Nátěry									73 938
1.	SP	783947161	Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy vnější plocha;111,689	m2	111,689	–	111,689	662,00	73 938
									111,689
PS_05: Vnější opravy související s opravovanou kopulí - profil. límec mezi římsou kopule a lemováním střech									24 956
006: Úpravy povrchu									734
1.	SP	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn 32,2*0,4	m2	12,88	–	12,88	57,00	734
									12,88
009: Ostatní konstrukce a práce									2 331
1.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči 32,2*0,4	m2	12,88	–	12,88	181,00	2 331
									12,88
783: Nátěry									21 891
1.	SP	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 vnější plocha;111,689	m2	111,689	–	111,689	196,00	21 891
									111,689
PS_06: Ostatní									- 33 750
V07: Provozní vlivy									- 33 750
1.	ON	0710020R1	Temperování dotčených prostor	den	- 75,0	–	- 75,0	450,00	- 33 750