

Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo ze dne 9.7.2020

podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1.SMLUVNÍ STRANY

1.1.Objednatel:

Název: Obec Velký Beranov
Sídlo: Velký Beranov 58,588 21
Zastoupený: Milanem Pulicarem, starostou obce
IČ: 00286834
Bankovní spojení : 1466049329/0800 Česká spořitelna

1.2. Zhotovitel:

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Sídlo: Velký Beranov 302,588 21 Velký Beranov
Statutární orgán: Jana Nevosadová- jednatelka
IČ: 13691724
DIČ:CZ13691724
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Ing. Josef Nevosad
b) smluvních: Jana Nevosadová
Telefon: 724221288
Bankovní spojení:282297569/0300

2. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem plnění dle této smlouvy, resp. předmětem díla jsou stavební práce, resp.dodávka stavebních prací blíže definovaných níže a souhrnně nazvaných jako " Vybavení učebny ICT- ZŠ Velký Beranov- stavební úpravy"registrační číslo projektu: CZ 06.4.59/0.0/0.0/16 075/0011091

Dodatkem č.1 se mění tyto články SOD:

3. CENA ZA DÍLO

Cena dle SOD	
Cena bez DPH	543.010,82 Kč
DPH ve výši 21 %	114.032,27 Kč

Cena vč. DPH	657.043,09 Kč
--------------	---------------

Cena dodatku č.1 k SOD	
Cena vícepráce č.1 bez DPH	58.037,27 Kč
DPH ve výši 21 %	12.187,83 Kč

Cena dodatku č.1 k SOD vč. DPH	70.225,10 Kč
--------------------------------	--------------

Ke změna ceny došlo z důvodu uvedených v oddílu 3a,dle odstavce 3 a1c)

- Statické zajištění nosné konstrukce ŽŠ ocelovým rámem, na místo ocelových rozper umístěných v SDK příčce, dělicí 2 místnosti, ze kterých vznikla ICT učebna.

.....
za zhotovitele- Jana Nevosadová- jednatelka

.....
za objednatele- Milan Pulicar- starosta obce

Ve Velkém Beranově, dne 22. července 2020

SMYSLÉNO RADOU OBCE DNE 12.8.2020

Příloha č.1. položkový rozpočet vícepráce č.1

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Velký Beranov 302, 588 21
IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

USMYSLENO Č. Ro/44/706/12.8.2020

OBEC
Velký Beranov

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Velký Beranov- Multimediální centrum s E-learningem

Objekt:

Obec VBZSITucebná RTS - vícepráce ZŠ a MŠ Velký beranov- Multimediální centrum s E-learningem-ocelový rám

KSO:

Místo: Velký Beranov

CC-CZ:

Datum: 22.07.2020

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ:

00286834

DIČ:

CZ00286734

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

firma J.P.N. projekty a realizace staveb s.r.o.

IČ:

13691724

DIČ:

CZ13691724

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				58 037,27
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				58 037,27
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		58 037,27	21,00%	12 187,83
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	70 225,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Velký Beranov 302, 588 21

IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Velký Beranov- Multimedialní centrum s E-learningem

Objekt:

ObecVBZSITucebnaRTS - vícepráce ZŠ a MŠ Velký beranov-
Multimedialní centrum s E-learningem-ocelový rám

Místo:

Velký Beranov

Datum:

22.07.2020

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

firma J.P.N.

projekty a realizace
staveb s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

58 037,27

HSV - Práce a dodávky HSV

14 210,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 026,42

997 - Přesun sutě

183,72

PSV - Práce a dodávky PSV

43 827,13

767 - Konstrukce zámečnické

43 047,49

784 - Dokončovací práce - malby a tapety


779,64

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

58 037,27



A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name, located to the right of the official stamp.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Velký Beranov- Multimediální centrum s E-learningem

Objekt:

Obec VBZSITucebnaRTS - vícepráce ZŠ a MŠ Velký beranov- Multimediální centrum s E-learningem-ocelový rám

Místo:

Velký Beranov

Datum:

22.07.2020

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

firma J.P.N.
projekty a realizace
staveb s.r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 037,27

D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 210,14
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 026,42
1	K	954111106	SDK obklad ocelových sloupů 4str., 1x RF tl.15 mm	m	11,600	1 177,20	13 655,52
	VV		3,5+3,6+3,5		10,600		
	VV		0,5*2		1,000		
	VV		Mezisoučet		11,600		
2	K	965043321	Bourání podkladů betonových s potěrem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,029	4 302,00	124,76
	VV		3,6*0,1*0,08		0,029		
	VV		Mezisoučet		0,029		
3	K	970251100	Řezání železobetonu hl.řezu 100 mm	m	0,426	577,80	246,14
	VV		0,426		0,426		
	VV		Mezisoučet		0,426		
D	997		Přesun sutě				183,72
4	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,387	283,50	109,71
	VV		0,064+0,323		0,387		
	VV		Mezisoučet		0,387		
5	K	979082121	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za dalších 5m	t	0,387	31,50	12,19
	VV		0,387		0,387		
	VV		Mezisoučet		0,387		
6	K	979083112	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	0,387	159,75	61,82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				43 827,13
D	767		Konstrukce zámečnické				43 047,49
7	K	767995107	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 500 kg	kg	533,168	28,10	14 982,02
	VV		(3,6+3,5+3,5)*2*21,4		453,680		
	VV		Mezisoučet		453,680		
	VV		3,6*2*8,64		62,208		
	VV		0,5*2*2*8,64		17,280		
	VV		Mezisoučet		79,488		
	VV		Součet		533,168		
8	M	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	0,476	21 780,00	10 367,28
	VV		0,45378*1,05		0,476		
	VV		Mezisoučet		0,476		
9	M	13010814	ocel profilová UPN 80 jakost 11 375	t	0,083	24 400,00	2 025,20
	VV		0,079488*1,05		0,083		
	VV		Mezisoučet		0,083		
10	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg- zavětrován konstrukce vč. ukotvení	kg	322,700	45,50	14 682,85
	VV	U	3*9*10,6		286,200		
	VV	platlektvení	9,125*4		36,500		
	VV		Mezisoučet		322,700		
11	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,533	1 263,60	673,50
	VV		0,533		0,533		
	VV		Mezisoučet		0,533		
12	K	998767181	Příplatek za zvětšený přesun pro zámeč. konstr. do 100 m	t	0,533	594,07	316,64
	VV		0,533		0,533		
	VV		Mezisoučet		0,533		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				779,64
13	K	784191201	Penetrace podkladu hloubková Primalex1x	m2	11,600	19,21	222,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(3,6+3,5+3,5)*0,25*4		10,600		
	VV		0,5*2*0,25*4		1,000		
	VV		Mezisoučet		11,600		
14	K	784195112	Malba Primalex Standart bílá, bez penetrace,2x	m2	11,600	48,00	556,80
	VV		11,6		11,600		
	VV		Mezisoučet		11,600		



A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name, located to the right of the official stamp.