

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO 66/16 ZE DNE 13.6.2016

ČÍSLO SMLOUVY:

SMLOUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky

Horova 28, 616 00 Brno

MONETA Money Bank, a.s.

10006-14327514/0600

44992785

CZ44992785

Ing. Pavlem Tyralíkem, starostou

Ing. Milošem Vorbou, vedoucím Odboru majetkového a
bytového odboru

Janem Chmelíčkem, referentem OMB

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

vedený u rejstříkového soudu:

PROSTAVBY a.s.

Dědina 447, Otnice 683 54

ČSOB a.s.

258746889/0300

27713130

CZ27713130

Viktorem Svobodou, předsedou představenstva

Viktorem Svobodou, předsedou představenstva

u KS v Brně, oddíl B, číslo vložky 4811

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

PREAMBULE

V průběhu provádění díla došlo ke vzniku dodatečných stavebních prací v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací ze Smlouvy o dílo č. 66/16. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatku“).

Tímto dodatkem se mění níže uvedené články Smlouvy o dílo takto:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení rekonstrukce chodníku nad tribunou. Druh, rozsah a cena dodatečných stavebních prací viz. přílohy

V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách lhůt plnění této smlouvy:

b) Dokončení a předání stavby nejpozději do 24.10.2016

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla se mění takto:

Cena bez DPH	9.953.498,31	Kč
DPH 21%	2.090.234,65	Kč
Cena celkem včetně DPH	12.043.733,-	Kč

Cena za provedené dílo dohodou smluvních stran je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení dle ust. § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, písemného soupisu včetně odůvodnění nezbytnosti a rozpočtů zhotovitele ze dne 20.9.2016 podaných v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.

XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou další přílohy:

f) Rozpočet dodatečně vzniklých stavebních prací

g) Změnový list č. 1

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“).

15. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Číslo smlouvy Objednatele: 66/16

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 60. zasedání rady MČ Brno - Žabovřesky, konaném dne 22.9.2016

V Brně dne 26.9.2016



za Objednatele

Ing. Pavel Tyralík **Statutární město Brno**
Městská část Brno - Žabovřesky
starosta městské části 21

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
IČ: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130



za Zhotovitele

Viktor Svoboda
předseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1 ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

Položkový rozpočet

Stavba: **2016-05-07** **Školní hřiště při ZŠ Náměstí Svornosti**
 Objekt: **SO01** **Školní hřiště při ZŠ Náměstí Svornosti**
 Rozpočet: **5** **Chodník nad tribunou**

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		257 945,59
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		257 945,59

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	257 945,59 CZK
DPH	21 %	54 168,57 CZK
Zaokrouhlení		-0,16 CZK

Cena celkem:

312 114,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

PROSTAVBY, a.s.
 Adresa 447, 683 54 OTNICE
 IČ: 544210817, www.prostavby.eu
 DIČ: CZ27713130

Stavba:	2016-05-07	Školní hřiště při ZŠ Náměstí Svornosti	List č. 2
Objekt:	SO01	Školní hřiště při ZŠ Náměstí Svornosti	
Rozpočet:	5	Chodník nad tribunou	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	86 858,10
46	Zpevněné plochy	HSV	101 086,34
99	Staveništní přesun hmot	HSV	8 464,49
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	61 536,66
			257 945,59

Stavba:	2016-05-07	Školní hřiště při ZŠ Náměstí Svornosti	List č. 3
Objekt:	SO01	Školní hřiště při ZŠ Náměstí Svornosti	
Rozpočet:	5	Chodník nad tribunou	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 1 Zemní práce

1	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.10 cm	m2	178,50000	67,80	12 102,30
	Výkaz výměr:	178,5		178,50		
2	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	178,50000	82,30	14 690,55
	Výkaz výměr:	178,5		178,50		
3	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	178,50000	336,50	60 065,25
	Výkaz výměr:	178,5		178,50		

Celkem za: 1 Zemní práce 86 858,10

Díl: 46 Zpevněné plochy

4	564751114T00	Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 20 cm	m2	178,50000	80,56	14 379,96
	Výkaz výměr:	178,5		178,50		
5	564801112V06	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm kamenivo frakce 4-8	m2	178,50000	44,00	7 854,00
	Výkaz výměr:	178,5		178,50		
6	596215021V07	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	178,50000	210,00	37 485,00
	Výkaz výměr:	178,5		178,50		
7	59245040bbT	Dlažba zámková parketa 20x10x6 přírodní	m2	183,85500	225,00	41 367,38
	Výkaz výměr:	178,5*1,03		183,85		

Celkem za: 46 Zpevněné plochy 101 086,34

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

8	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	109,64363	77,20	8 464,49
---	--------------	---	---	-----------	-------	----------

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot 8 464,49

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	82,11000	150,00	12 316,50
	Výkaz výměr:	82,11		82,11		
10	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	19,63000	600,00	11 778,00
	Výkaz výměr:	19,63		19,63		
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	101,74500	200,00	20 349,00
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 424,43000	12,00	17 093,16

Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 61 536,66

PŘÍLOHA Č. 5 ZMĚNOVÝ LIST

Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

Stavba: „REGENERACE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ NÁM. SVORNOSTI 7“

Objekt: Brno-Žabovřesky, školní hřiště ZŠ nám. Svornosti 7

Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno – Žabovřesky

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, Otnice 683 54

Změna:

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: současný stav objektu	
	Popis změny: Zvětšení rozsahu prací - nutná rekonstrukce stávajícího chodníku včetně povrchové úpravy e zámkové dlažby.	
POPIS ZMĚNY	Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD dodatek PD dokumentace skutečného provedení jiný
	vliv změny na náklady stavby:	
CENA	ocenění změny předložil: Tomáš Jánský ve formě	
	náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	stavební náklady	257.945,59,-
	projekční náklady	-----
	úprava smluvní ceny bez DPH:	
	dosud platná cena dle SOD:	9.695.552,72,- Kč
	zvýšení:	257.945,59,- Kč
	snížení:	
	nová cena:	9.953.498,31,- Kč
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum Podpis
TERMÍNY	zhotovitel: Tomáš Jánský	29.9.2016
	Objednatel: Jan Chmelíček	29.9.2016
	TDS: Ing. Jiří Meitner	29.9.2016
	Termín předání PD změny:	
TERMÍNY	Termín realizace změny: konstrukce chodníku včetně povrchové úpravy ze zámkové dlažby probíhá současně s realizací akce „ Regenerace školního hřiště ZŠ nám. Svornosti 7 bude dokončena do 24.10.2016.	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Prodloužení termínu na dokončení konstrukce chodníku na 24.10.2016	
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce	

	<i>SOD:</i> <i>Dodatku číslo 1</i>
<i>PŘÍLOHY</i>	<i>Přílohy protokolu:</i> Položkový rozpočet
<i>Datum</i>	<i>22.9.2016</i>