



DODATEK č. 1 **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Smluvní strany

Objednatel	: Obec Malšovice
se sídlem	: Malšovice 6, 405 02 Děčín
zastoupená	: Jiřím Krpálkem – starostou obce
IČ	: 00261548
bankovní spojení	: Komerční banka, a.s.
číslo účtu	: 6027431/0100
Zhotovitel	: DOKOM FINAL s.r.o.
se sídlem	: Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII
zastoupená	: Martin Kalvas, Linda Simurníková – jednatele společnosti
IČ	: 25487230
DIČ	: CZ25487230
bankovní spojení	: ČSOB a.s.
číslo účtu	: 117833823/0300

uzavřené SOD ze dne 21.06.2023 na „Obnovu místních komunikací“

Předmět

V čl. IV, odst. 1. dochází ke změně ceny za dílo na základě změnového listu č.1 z původní částky dle SoD (799.180,02,- Kč bez DPH)

- **ZL č.1 - vícepráce: + 44.164,56,- Kč bez DPH**
- **ZL č.1 - méněpráce: - 15.133,00,- Kč bez DPH**
- CELKEM CENA 29.031,56 - Kč bez DPH**

Celkem se cena za dílo zvyšuje na částku **828.211,58,-Kč bez DPH.**

Důvod: v úseku 1 – 2 - Stará Bohyně bylo při provádění přípravných prací zjištěno na ploše o výměře 26,25 m² nedostatečně vhodné konstrukční podloží komunikace. Na tomto úseku dojde ke stabilizaci podloží.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají neměnná.



Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven a sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom.

Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Přílohy: *změnový list č.1 ze dne 21.07.2023*

V souladu se směrnicí obce Malšovice č. 1/2021 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čl. 2, odst. 7.


V Malšovicích dne 26.07.2023

V Děčíně dne 26.7.2023


.....
za objednatele
Jiří Krpálek, starosta obce

 
.....
za zhotovitele DOKOM FINAL s.r.o.
Martin Kalvas, Linda Simurníková,
jednatelé společnosti


.....
Dušan Jehlička, 1. místostarosta obce


.....
Ing. Radovan Urban, 2. místostarosta obce

 **DOKOM FINAL s.r.o.**
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ25487230
Tel./fax: + 420 412 535 316



CENOVÁ NABÍDKA - změnový list č.1

Stavba: **Obnova místních komunikací - úsek 1 - 2 - Stará Bohyně , oprava poškozené části komunikace**
 Objednatel: **Obec Malšovice**
 Zhotovitel: **DOKOM FINAL s. r. o.**

Datum: 21.7.2023
 Vypracoval: Roža

Vícepráce

Pol.	Kód	Popis	Množství MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
001		Hloubení rýh do 800 mm	13,25 m3	555,00 Kč	7 353,75 Kč
002		Úprava pláň se zhutněním (17,5x1,5m)	26,25 m2	25,00 Kč	656,25 Kč
003		Vodorovná doprava vybouraných hmot do1 km	21,00 t	48,00 Kč	1 008,00 Kč
004		Příplatek ZKD k vodorovné dopravě vybouraných hmot	21,00 t	14,00 Kč	294,00 Kč
005		Poplatek za skládku - likvidace odpadu kód 170504 zemina a kamení	21,00 t	190,00 Kč	3 990,00 Kč
006		Zřízení getextílie vč. dodávky 300 g/m²	28,88 m2	87,00 Kč	2 512,56 Kč
007		Podkladní vrstva ŠD 32-63, tl. 200 mm (17,5x1,5m)	26,25 m2	190,00 Kč	4 987,50 Kč
008		Podkladní vrstva ŠD 0-32, tl. 200 mm (17,5x1,5m)	26,25 m2	190,00 Kč	4 987,50 Kč
009		Podklad ze směsi spojené cementem SC C8/10(KSC) tl. 200 mm (17,5x1,5m)	26,25 m2	700,00 Kč	18 375,00 Kč
010		Asfaltový regenerační postřik 0,5,kg/m², (17,5x1,5m) - obsaženo již v rozpočtu	26,25 m2	- Kč	- Kč
CELKEM ZA STAVBU					44 164,56 Kč

Méněpráce

Pol.	Kód	Popis	Množství MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
11 K 915223022		Přechodné svislé dopravní značení do 6 měsíců (6 svislých dopravních značek v rozpočtu) - <i>Stará Bohyně - oprava komunikací</i>	77,00 den	59,00 Kč	- 4 543,00 Kč
9 K 915223022		Přechodné svislé dopravní značení do 20 dnů (6 svislých dopravních značek v rozpočtu) - <i>Malšovice</i> <i>oprava nájezdu</i>	10,00 den	59,00 Kč	- 590,00 Kč
6 K 072103001		Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II. a III. třídy	soubor	10 000,00 Kč	- 10 000,00 Kč
CELKEM ZA STAVBU					- 15 133,00 Kč

DPH 21%

29 031,56 Kč

CENA CELKEM s DPH

35 128,19 Kč