

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo 02/05/2023/SOD uzavřené 11.05.2023

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Město Stochov**
sídlo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
IČO: 00234923
DIČ: CZ00234923
číslo účtu: 0388146339/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
jednající prostřednictvím: Ing. Roman Foršt, starosta města
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: FRFOL s.r.o.
sídlo: Mírová 303/62, 417 72 Ledvice
IČO: 07070454
DIČ: CZ07070454
číslo účtu: 5391478329/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
jednající prostřednictvím: František Folejtar, jednatel společnosti
na straně druhé jakožto zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 11.05.2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla

„Rekonstrukce ul. Za Kampeličkou, Stochov 2023“

(dále jen „zakázka“)

- a) Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují termín dokončení díla z důvodu návaznosti na vzniklé skutečnosti ve vztahu na provádění dešťové kanalizace a sanace podloží.
- b) Termín zahájení díla se nemění, termín realizace díla je stanoven do 26.10.2023 a byl projednán a odsouhlasen na jednání RM dne 11.9.2023 a 9.10.2023.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

PŘÍLOHY SMLOUVY

1. Usnesení RM z 11.9.2023
2. Usnesení RM z 9.10.2023

Ve Stochově, dne

V Ledvicích, dne

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Zápis
z 17. řádného zasedání Rady města ve Stochově, která se sešla
dne 11. září 2023 v 16,30 hod. v zasedací místnosti ve 3. patře
Městského úřadu Stochov

Přítomni:

Ing. Roman Foršt, v. r.

Mgr. Robert Filip, v. r.

Mgr. Miloslava Becherová, v. r.

Ing. Petra Danková, MPA, v. r.

Ing. Luboš Fleischmann, Ph.D., v. r.

Tomáš Kratina, v. r.

Mgr. Petr Paták, DiS., MBA, v. r.

Tajemník Roman Klusák, v. r.

Ověřovatel: Ing. Petra Danková, MPA

Program:

1. Kontrola usnesení
2. Pronájem/Odprodej částí pozemku p.č. 705/1, k.ú. Stochov
3. VŘ – Rekonstrukce ul. Družstevní Stochov 2023
4. Rekonstrukce ul. Za Kampeličkou, Stochov 2023, prodloužení termínu
5. Muzeum Stochov – Stavební úpravy 2. NP 2023
6. Stavební úpravy a přístavba objektů I. a II. MŠ Stochov
7. Organizační záležitosti
8. Technické služby Stochov, s.r.o.
9. Bytové a nebytové záležitosti
10. Různé

K bodu č. 4 – Rekonstrukce ul. Za Kampeličkou, Stochov 2023, prodloužení termínu

Vedoucí odboru investic a majetku, Bc. Daniel Skrčený, předložil Radě města, na základě realizace stavby „Rekonstrukce ul. Za Kampeličkou, Stochov 2023, návrh na prodloužení termínu dokončení prací. Zhotovitel má dle SOD č. 02/05/2023 SOD ze dne 11.5.2023. Zhotovitel prováděl práce dle SOD do 13.6.2023, tj. 30 kalendářních dní. SOD je termínově řešena na 58 kalendářních dní. Od 14.6.2023 probíhaly na akci práce, které si samostatně objednalo Město. S ohledem na zjištěné skutečnosti, tj. původní dešťová kanalizace byla kompletně degradovaná (kamerové zkoušky) a stávající podloží (rostlý terén) dle provedených zkoušek z 13.6.2023 – Stanovení únosnosti a míry zhutnění zemní pláň, kdy výsledek zkoušky je – nevyhovuje, byly práce přerušeny. Město zajistilo provedení nové dešťové kanalizace a zhutnění podloží, kdy zkoušky proběhly k 24.8.2023 s výsledkem – vyhovuje. K 4.9.2023 byla dokončena dešťová kanalizace a od 4.9.2023 pokračuje zhotovitel na pracích dle uzavřené SOD a termín dokončení (28 kalendářních dní) je do 1.10.2023.

Dne 6.9.2023 proběhla kamerová zkouška napojení původní dešťové kanalizace na nové vedení dešťové kanalizace v ul. Za Kampeličkou, Stochov.

Usnesení 391/23

Rada města po projednání odsouhlasila prodloužení termínu dokončení prací na akci „Rekonstrukce ul. Za Kampeličkou, Stochov 2023“ do 1.10.2023, a to z důvodu provedení prací na sanaci podkladu a provedení nové dešťové kanalizace, viz příloha.

Přít. 7

pro: 7

Zápis
z 19. řádného zasedání Rady města ve Stochově, která se sešla
dne 9. října 2023 v 16,30 hod. v zasedací místnosti ve 3. patře
Městského úřadu Stochov

Přítomni:

Ing. Roman Foršt, v. r.

Mgr. Robert Filip, v. r.

Mgr. Miloslava Becherová, v. r.

Ing. Petra Danková, MPA, v. r.

Ing. Luboš Fleischmann, Ph.D., v. r.

Tomáš Kratina, v. r.

Mgr. Petr Paták, DiS., MBA, v. r.

Tajemník Roman Klusák, v. r.

Ověřovatel: Tomáš Kratina

Program:

1. Kontrola usnesení
2. Rekonstrukce ul. Za Kampeličkou – prodloužení termínu II.
3. Rozpočtové opatření č. 5
4. Odpadové hospodářství – Odpadový manažer
5. Program 8. zasedání Zastupitelstva města
6. Organizační záležitosti
7. Různé

K bodu č. 2 – Rekonstrukce ul. Za Kampeličkou – prodloužení termínu II.

Vedoucí odboru investic a majetku, Bc. Daniel Skrčený, předložil Radě města, na základě realizace stavby „Rekonstrukce ul. Za Kampeličkou, Stochov 2023“, návrh na prodloužení termínu dokončení prací. Zhotovitel má dle SOD č. 02/05/2023 SOD ze dne 11.5.2023 termín dokončení díla do 11.7.2023. Zhotovitel prováděl práce dle SOD do 13.6.2023, tj. 30 kalendářních dní. SOD je termínově řešena na 58 kalendářních dní. Od 14.6.2023 probíhaly na akci práce, které si samostatně objednalo Město. S ohledem na zjištěné skutečnosti, tj. původní dešťová kanalizace kompletně degradovaná (kamerové zkoušky) a stávající podloží (rostlý terén) dle provedených zkoušek z 13.6.2023 – Stanovení únosnosti a míry zhutnění zemní pláně, kdy výsledek zkoušky je – nevyhovuje, byly práce přerušeny. Město zajistilo provedení nové dešťové kanalizace a zhutnění podloží, kdy zkoušky proběhly k 24.8.2023 s výsledkem – vyhovuje. K 4.9.2023 byla dokončena dešťová kanalizace a od 4.9.2023 pokračuje zhotovitel na pracích, dle uzavřené SOD a termín dokončení (28 kalendářních dní) je do 1.10.2023. Na základě postupu prací a zjištěných inženýrských sítí – dešťová kanalizace v další části realizované komunikace a chodníku, je předpoklad do 26.10.2023.

Dne 6.9.2023 proběhla kamerová zkouška napojení původní dešťové kanalizace na nové vedení dešťové kanalizace v ul. Za Kampeličkou, Stochov.

Usnesení 426/23

Rada města po projednání odsouhlasila prodloužení termínu dokončení prací, na akci „Rekonstrukce ul. Za Kampeličkou, Stochov 2023“, do 26.10.2023, a to z důvodu provedení prací na sanaci podkladu a provedení nové dešťové kanalizace, viz příloha.

Přít. 7

pro: 7