

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Statutární zástupce: Ing. Jan Bednář, starosta obce

IČ: 00292125

DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 1828731/0100

Telefon: 517 353 241

Email: obec.nemojany@iol.cz

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

„Společnost Nemojany“

HABAU CZ s.r.o., Žižkova Tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Statutární zástupce: Dipl. Ing. Eckhart Aschauer, jednatel

Ing. Josef Beneš, prokurista

Ve věcech technických: Ing. Marek Bartoš, Michal Matonoha

IČ: 260 68 338

DIČ: CZ260 68 338

Bankovní spojení: Uni Credit Bank

č.ú.: 2110567365/2700

Telefon: 910 902 800

Fax: 910 902 801

Email: office@habau.cz

(hlavní společník)

a

Held & Francke Baugesellschaft m.b.H., Kotzinastrasse 4, 4030 Linz, Rakousko

Za kterou jedná : Peterem Lämmerhuberem, na základě plné moc

IČ: FN 198764a

DIČ: ATU 60844126

(druhý společník nebo společník)

a

ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva

Ing. Tomáš Keberle, člen představenstva

IČ: 00219169

DIČ: CZ00219169

(Třetí společník nebo společník)

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 1.8.2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Kanalizace a ČOV Nemojany“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Předmět dodatku č. 4

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v článku 8. Cena díla odstavec 8.1., na základě vzniklých víceprací na výše uvedené stavbě.

3. Znění dodatku č. 4

Článek 8. Cena díla, článek 8.1. se mění a následně zní:

8.1. Objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „Kanalizace a ČOV Nemojany“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši:

Cena díla bez DPH, bez rezervy	47 900 000,00,- Kč
DPH 21 %	10 059 000,00,- Kč

Rezerva bez DPH (10% z ceny díla)	4 790 000,00,- Kč
Vícepráce dle dodatku č.4	1 399 913,67,- Kč

Rezerva bez DPH ponížena o vícepráce	3 390 086,33,- Kč
DPH 21 %	711 918,13,- Kč

Cena díla celkem s rezervou bez DPH	51 290 086,33,- Kč
DPH celkem 21 %	10 770 918,13,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	62 061 004,46,- Kč

(slovy: šedesátdvamiliónů šedesátjednatisíc čtyři koruny české a čtyřicetšest haléřů)

K ceně bude přičteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Rezervu je možné čerpat za nepředvídatelných okolností.

Ostatní články tohoto odstavce zůstává v platnosti.

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V Nemojanech

Za objednatele: *24.6.2015*

OBEC NEMOJANY
683 03 p. Luleč
okres Vyškov



Ing. Jan Bednář

starosta obce

V Českých Budějovicích *24.6.2015*


Za zhotovitele:

HABAU CZ s.r.o.



Dipl. Ing. Eckhart Aschauer

jednatel



Ing. Josef Beneš

prokurista

HABAU CZ s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6
CZ-370 01 České Budějovice

Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902
office@habau.cz, www.habau.cz
IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338

Held & Francke Baugesellschaft m.b.H

HELD & FRANCKE

Baugesellschaft m.b.H.

Kotzinastraße 4, 4030 Linz

Telefon: 0732 / 38 905, Telefax: 0732 / 38 905-530


Peter Lammerhuber

Na základě plné moci

ARKO TECHNOLOGY, a.s.



Ing. Jiří Svoboda

člen představenstva

ARKO®

VINEER
CONSTRUCTION

ARKO TECHNOLOGY a.s.

Videňská 108, 619 00 Brno, tel.: +420 547 423 211,
fax: +420 547 423 221, e-mail: arko@arko-bmo.cz



Ing. Tomáš Keberle

člen představenstva

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2014CZTB0114

Stavba: Komunikace pro obec Nemojany nad rámec SOD

JKSO:

Místo: Obec Nemojany

Objednavatel:

Obec Nemojany

Zhotovitel:

HABAU CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.06.2015

IČ:

292125

DIČ:

IČ:

26068338

DIČ:

CZ 260 68 338

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

1 399 913,67

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 399 913,67

DPH základní

21,00%

ze

1 399 913,67

293 981,87

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 693 895,54

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2014CZTB0114

Stavba: Komunikace pro obec Nemojany nad rámec SOD

Místo: Obec Nemojany

Datum: 01.06.2015

Objednavatel: Obec Nemojany

Projektant:

Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 399 913,67	1 693 895,54
001	Komunikace na stoce B	876 870,00	1 061 012,70
002	Komunikace na stoce A1 v úseku Š45-Š47	46 939,00	56 796,19
003	Komunikace na stoce A1 v úseku Š45-Š36	396 610,92	479 899,21
004	Štěrková komunikace na stoce A1	79 493,75	96 187,44
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 399 913,67	1 693 895,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunikace pro obec Nemojany nad rámeč SOD

Objekt: 001 - Komunikace na stoce B

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Obec Nemojany

Zhotovitel:

HABAU CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.06.2015

IČ:

292125

DIČ:

IČ:

26068338

DIČ:

CZ 260 68 338

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

876 870,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

876 870,00

DPH základní

21,00%

ze

876 870,00

184 142,70

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 061 012,70

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunikace pro obec Nemojany nad rámec SOD

Objekt: 001 - Komunikace na stoce B

Místo:

Datum:

01.06.2015

Objednavatel: Obec Nemojany

Projektant:

Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	876 870,00
HSV - Práce a dodávky HSV	876 870,00
5 - Komunikace	876 870,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	876 870,00

ROZPOČET

Stavba: Komunikace pro obec Nemojany nad rámeč SOD

Objekt: 001 - Komunikace na stoce B

Místo:

Datum: 01.06.2015

Objednavatel: Obec Nemojany

Projektant:

Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

876 870,00

HSV - Práce a dodávky HSV

876 870,00

5 - Komunikace

876 870,00

1	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	1 098,000	90,00	98 820,00
2	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 098,000	210,00	230 580,00
3	K	573111114	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	1 185,000	32,20	38 157,00
4	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 185,000	12,00	14 220,00
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 185,000	241,00	285 585,00
6	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	237,000	884,00	209 508,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunikace pro obec Nemojany nad rámec SOD
Objekt: 002 - Komunikace na stoce A1 v úseku Š45-Š47

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 01.06.2015

Objednavatel:
Obec Nemojany

IČ: 292125
DIČ:

Zhotovitel:
HABAU CZ s.r.o.

IČ: 26068338
DIČ: CZ 260 68 338

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	46 939,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	46 939,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	46 939,00	9 857,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	56 796,19
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunikace pro obec Nemojany nad rámec SOD

Objekt: 002 - Komunikace na stoce A1 v úseku Š45-Š47

Místo:

Datum: 01.06.2015

Objednavatel: Obec Nemojany

Projektant:

Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	46 939,00
HSV - Práce a dodávky HSV	46 939,00
1 - Zemní práce	10 001,00
5 - Komunikace	36 938,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	46 939,00

ROZPOČET

Stavba: Komunikace pro obec Nemojany nad rámec SOD

Objekt: 002 - Komunikace na stoce A1 v úseku Š45-Š47

Místo:

Datum: 01.06.2015

Objednavatel: Obec Nemojany

Projektant:

Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 939,00

HSV - Práce a dodávky HSV

46 939,00

1 - Zemní práce

10 001,00

7	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	146,000	68,50	10 001,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

5 - Komunikace

36 938,00

4	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	146,000	12,00	1 752,00
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	146,000	241,00	35 186,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunikace pro obec Nemojany nad rámec SOD

Objekt: 003 - Komunikace na stoce A1 v úseku Š45-Š36

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Obec Nemojany

Zhotovitel:

HABAU CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.06.2015

IČ: 292125

DIČ:

IČ: 26068338

DIČ: CZ 260 68 338

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

396 610,92

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

396 610,92

DPH základní

21,00%

ze

396 610,92

83 288,29

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

479 899,21

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunikace pro obec Nemojany nad rámec SOD

Objekt: 003 - Komunikace na stoce A1 v úseku Š45-Š36

Místo:

Datum: 01.06.2015

Objednavatel: Obec Nemojany

Projektant:

Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

396 610,92

HSV - Práce a dodávky HSV

396 610,92

1 - Zemní práce

74 254,00

5 - Komunikace

322 356,92

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

396 610,92

ROZPOČET

Stavba: Komunikace pro obec Nemojany nad rámeč SOD

Objekt: 003 - Komunikace na stoce A1 v úseku Š45-Š36

Místo:

Datum: 01.06.2015

Objednavatel: Obec Nemojany

Projektant:

Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

396 610,92

HSV - Práce a dodávky HSV

396 610,92

1 - Zemní práce

74 254,00

1	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1 084,000	68,50	74 254,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

5 - Komunikace

322 356,92

2	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	210,600	210,00	44 226,00
3	K	573111114	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	210,600	32,20	6 781,32
4	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 051,000	12,00	12 612,00
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 073,600	241,00	258 737,60