

Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo 02-2024
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Smluvní strany

Název: Obec Rohatec
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec
zastoupen Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce
IČ: 00488526, DIČ: CZ00488526
tel: +420 518 359 230, email: info@rohatec.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Název: VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
Zastoupený: Vít Kučera, jednatel
IČ: 42324149, DIČ: CZ42324149
Bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: 192548651/0100
ČSOB a.s. číslo účtu: 3018193/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Vít Kučera, jednatel

Telefon: 722 957 908

E-mail: info@vhsbreclav.cz

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Alexandr Vališ, vedoucí oddělení obchod

Telefon: 602 458 115

E-mail: valis@vhsbreclav.cz

Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby

Telefon: 602 687 145

E-mail: pavlovic@vhsbreclav.cz

Petr Bařina, hlavní stavbyvedoucí

Telefon: 723 828 286

E-mail: barina@vhsbreclav.cz

„Rohatec – parkoviště za KD – dodatek 1“

Smluvní strany výše uvedené, uzavřely dne 30. června 2026 smlouvu o dílo s předmětem díla:
„Rohatec – parkoviště za KD“.

Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy, tedy na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo.

Článek IV. Cena za dílo

Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací požadovaných ze strany objednatele a nutných k řádnému ukončení díla:

- výměna materiálu plotu z obyčejného pletiva na plot z 3D panelů,
- změna materiálu pojezdové brány a elektrický pohon pojezdové brány,

a dále z důvodu neprovedení některých prací (méněpráce):

- menší výměry frézování silnice
- menší výměry obrub
- záměna materiálu na pojezdové bráně a oplocení

se mění:

- 1) rozsah a obsah díla který se mění o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku,
- 2) článek 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 3.1., s tím, že celková cena díla bez DPH, v souladu se shora uvedeným, se zvyšuje o částku ve výši Kč 90 728,03 bez DPH.

Článek 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 3.1. nově zní:

cena bez DPH	Kč 3 573 530,29
DPH	Kč 750 441,36
Cena včetně DPH	Kč 4 323 971,65

Rekapitulace ceny bez DPH:


- a) Cena dle základní smlouvy o dílo: Kč 3 482 802,26
 - b) Změna ceny dle dodatku č. 1: Kč 90 728,03
- 3) článek. 4.2 smlouvy se mění tak, že zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na plnění dodané před uzavřením tohoto dodatku. Zhotovitel předloží Objednateli soupis prací provedených před uzavřením tohoto dodatku, oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě do tří dnů od uzavření tohoto dodatku. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Nedílnou součástí faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Po řádném dodání celého díla pak vystaví Zhotovitel fakturu na vícepráce sjednané v tomto dodatku. Zhotovitel předloží Objednateli soupis prací provedených po uzavření tohoto dodatku, oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě do tří dnů od řádného dodání celého díla. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 30 dnů od řádného dodání celého díla. Nedílnou součástí faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

- 4) smluvní strany se dohodly na tom, že termín dodání celého díla se s ohledem na dohodnuté vícepráce a méněpráce nově stanoví na 30.11.2026.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Rohatci dne 24.8.2026


OBEC ROHATEC
Květná 359/1 ⑦
696 01 ROHATEC

Za Objednatele

V Břeclavi dne 20.8.2026



Za Zhotovitele

VHS Břeclav s.r.o.
Lidická 3460/132
690 03 Břeclav
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149

