

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo objednatele číslo zhotovitele C_20002508
o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název: **Obec Opatovice nad Labem**
sídlo: Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem
IČ, DIČ: 002 74 011, CZ00274011
osoba oprávněná jednat: Ing. Pavel Václav Kohout, starosta obce
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 1205472399/0800
tel., fax: +420 466 741 081 - 084 (podatelna, ústředna)
e-mail: podatelna@opatovicenadlabem.cz

Zhotovitel:

název: **RONELI Construction a.s.**
sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Žižkov
IČ: 22365877
zápis v OR: B 29356 vedená u Městského soudu v Praze
statutární orgán: Ing. Dušan Lošonský, člen představenstva
tel., fax: +420 605 546 273
mobil: +420 605 546 273
e-mail: info@roneli.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo na dostavbu chladících boxů - stavební přípravu pro dodávku chladící technologie zázemí školní kuchyně ZŠ Opatovice nad Labem v pavilonu B2 s napojením na stávající rozvody elektro a odvodem kondenzátu do stávající areálové kanalizace, kterým mění níže uvedená ustanovení. Z technických důvodů se prodlužuje termín plnění následně:

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Ukončení doby plnění: 31. 01. 2026 stavební práce – připravenost pro technologii
28. 02. 2026 součinnost s technologem

XV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro každou smluvní stranu. Toto ustanovení neplatí, je-li smlouva podepsána elektronicky.

Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č.1 smlouvy byl schválena dne 18.12.2025 starostou obce Opatovice nad Labem.

V Opatovicích nad Labem, dne 2025

Ing. Pavel
Václav
Kohout

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Václav
Kohout
Datum: 2025.12.19
08:44:56 +01'00'

.....
objednatel

Obec Opatovice nad Labem
Ing. Pavel Václav Kohout, starosta obce

V Havlíčkově Brodě, dne 2025

Ing.
Dušan
Lošonský

Digitálně
podepsal Ing.
Dušan Lošonský
Datum:
2025.12.19
13:02:09 +01'00'

.....
zhotovitel

RONELI Construction a.s.
Ing. Dušan Lošonský, člen představenstva