

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 071/MBAA/17

**uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“**

Smluvní strany:

A. Objednatel:

Obec Loučka

Loučka 141, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk

IČ: 00568643

DIČ: CZ00568643

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 94-3214661/0710

Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Martina Bartošová, starostka obce

Zastoupen ve věcech technických:

František Dorazil, DORAZIL s.r.o., Klabalská I 1386, 760 01 Zlín

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha

Číslo účtu: 5061885001/2700

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ

a Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín

(dle přiložené Plné moci)

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín a Ing. Milan Bořuta, stavbyvedoucí

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované

v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: „**Loučka – oprava místní komunikace - 2.etapa**“

Místo stavby: k.ú. Loučka, parc.č. 2656/5, 3014

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Ing. Milan Bořuta**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:

paní Marcela Šťastná

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: **Mgr. Martina Bartošová**

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Loučka – oprava místní komunikace - 2.etapa“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavení a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 3. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
 4. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 5. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 6. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejímacím řízení
 7. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č.309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
 9. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů

10. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
11. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
12. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
13. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy se s technickou částí projektu seznámil a prohlašuje, že dílo lze provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
 3. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je oprávněn použit pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele mimo stavebního dílu:

57 - Kryty šterk. a živičných poz. kom. a zp. ploch

4. Poddodavatelé uvedení v seznamu poddodavatelů se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

III. Termíny plnění

1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: červenec 2017
Předpokládaný termín dokončení realizace stavebních prací: do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny stavební díly a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní týdny.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy neprodleně předat technickému doзору objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
6. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH	998 762,- Kč
21% DPH	209 740,- Kč
Celková cena včetně 21% DPH	1 208 502,- Kč
Slovy: jedenmiliondvěstěosmtisícpětsetdvě koruny české	

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění, a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

7. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;

- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

8. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5- ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

9. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou uhrazeny jednorázově na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a to po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí

den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedený v záhlaví této smlouvy.

8. Objednatel prohlašuje, že stavební práce souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (§ 5 odst.3 zákona o DPH)

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.

3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve SD je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do SD trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu SD kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do SD zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve SD umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Bankovní garance

Bankovní garance za řádné provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště bankovní záruku za řádné provedení díla, a to zejména za kvalitu plnění. Tato bankovní záruka je platná po celou dobu realizace díla a Objednatel ji uvolní až po předání díla bez vad a nedodělků. Bankovní záruka je ve výši 5 % nabídkové ceny v Kč bez DPH a je sjednána ve prospěch objednatele.

2. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění

shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

3. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady spojené s vyklizením Staveniště Objednatelem namísto Zhotovitele apod.), vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele týkajících se řádného provedení Díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.

4. Nepředá-li Zhotovitel záruční listinu odpovídající Bankovní záruce za řádné provedení Díla podle této Smlouvy nejpozději do podpisu této smlouvy o dílo nebo předá záruční listinu (Bankovní záruku) odporující ujednáním této Smlouvy, bude taková skutečnost považována za Podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn smlouvu o dílo se zhotovitelem nepodepsat.

5. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruk, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

XII. Smluvní sankce

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z nabídkové ceny za každý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

3. Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

5. Sankce za realizaci díla subdodavatelem v rozporu se seznamem subdodavatelů

V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové zjištění.

6. Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

7. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 30 % z celkové sjednané ceny díla.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezabývá svých

závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla"
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, jeden exemplář obdrží objednatel a tři exempláře obdrží zhotovitel. Podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na posledním očíslovaném listu smlouvy (13) a parafy osob budou na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

Za Objednatele: Obec Loučka

V Loučce, dne 16. 6. 2017...



Obec Loučka
Loučka, 763 25 Újezd
IČ: 00568643, DIČ: CZ00568643

Mgr. Martina Bartošová
starostka obce

Za Zhotovitele: STRABAG a.s.

Ve Zlíně, dne 14. 6. 2017

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 330, 760 01 Zlín
(6)

Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

Ing. Vítězslav Ryp
vedoucí PJ Zlín

Smlouvu prověřil: Ing. Ivan Jurča, OTÚ

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Loučka-oprava místní komunikace		
Objekt:	SO 101-MK 1,část 2		
	4103	IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Loučka		
Projektant:	Ing. Jiří Škrabal		
Zhotovitel:	STRABAG a.s.	60838744	CZ60838744
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		URS 2015/I

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	Ostatní a vedlejší náklady
2		Montáž		14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	853 247	15	
4		PSV	0	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		853 247	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	
7	Jiné náklady		0	19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		853 247	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	
11	Rezerva		0	23	
12	Součet (ř. 8-11)		853 247	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					145 515
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 12+25)
					998 762
				27	DPH 21%
					209 740
				28	
				29	
					0
				30	Celkem (ř. 26-29)
					1 208 502

Podpis

Razítko

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Datum

Rekapitulace rozpočtu				
Název stavby : Loučka-oprava místní komunikace			Datum: 14.6.2017	
Číslo stavby :				
Název SO : SO 101-MK 1,část 2				
Číslo SO :				
Oddíl	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
000	Ostatní a vedlejší náklady		145 514,94	145 514,94
1	Zemní práce		39 857,57	39 857,57
11	Přípravné a přidružené práce		141 313,30	141 313,30
45	podkladní a vedlejší konstrukce		439,48	439,48
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp.ploch		15 690,48	15 690,48
57	Kryty štěrk.a živičných poz.kom.,zpev.ploch		324 160,79	324 160,79
59	Dlažby a předlažby poz.komunikací		37 982,29	37 982,29
87	Potrubí z trub plastických a skleněných		10 598,23	10 598,23
89	Potrubí z trub plastických a skleněných		16 329,14	16 329,14
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		258 402,69	258 402,69
91	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích		8 473,46	8 473,46
99	Přesun hmot		853 247,42	853 247,42
	ZRN celkem			
			998 762,36	998 762,36
	Celkem HSV			

Položkový rozpočet						
Název stavby:		Loučka-oprava místní komunikace				
Název SO:		SO 101-MK 1,část 2				
Datum zpracování:			Datum aktualizace :		14.6.2017	
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáže	
	1	2	3	4	jednotková 9	celkem 10
	000	vedlejší a ostatní náklady				
1	000-NC	Geodetické práce (vytýčení stavby a inž. sítí)	kpl	1,00	10 467,39	10 467,39
2	000-NC	Geodetické práce (zaměření skutečného provedení stavby 2x v tištěné formě + 1x v digitální formě na CD)	kpl	1,00	10 467,39	10 467,39
4	000-NC	Dokumentace skutečného provedení stavby (2x tisk + 1xCD)	kpl	1,00	13 084,24	13 084,24
6	000-NC	Návrh projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzávěrce	kpl	1,00	37 900,00	37 900,00
7	000-NC	uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)	kpl	1,00	26 168,48	26 168,48
8	000-NC	Oddělovací geometrický plán po stavbě v potřebném množství včetně zajištění vkladu do katastru nemovitosti	kpl	1,00	7 850,54	7 850,54
10	000-NC	zařízení staveniště - zřízení	kpl	1,00	13 084,24	13 084,24
11	000-NC	zařízení staveniště - provoz	kpl	1,00	12 100,00	12 100,00
12	000-NC	zařízení staveniště - zrušení	kpl	1,00	6 542,12	6 542,12
13	000-NC	Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu	kpl	1,00	7 850,54	7 850,54
		000 celkem				145 514,94

Položkový rozpočet						
Název stavby:		Loučka-oprava místní komunikace				
Název SO:		SO 101-MK 1,část 2				
Datum zpracování :			Datum aktualizace :		14.6.2017	
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáže	
					jednotková	celkem
	1	2	3	4	9	10
	1	Zemní práce				
1	122201401	Vykopávky v zemnicích na suchu s naložením na dopravní prostředek v hornině 3 do 100m3 <i>nová konstrukce sjezdů</i> <i>30,00x0,30</i> <i>podél objektů (ŠD 0-63 200mm, lože 4-8mm 40mm)</i>	m3	22,000	81,78	1 799,16
				15,000		
				7,000		
2	122201409	DTTO příplatek za lepivost <i>22,00x1,00</i>	m3	22,000	16,36	359,92
				22,000		
3	132201101	Hloubení rýh do 60cm hor.3 do 100m3 <i>pro kanalizaci</i> <i>0,80x0,90x5,00</i> <i>pro nové D.VP</i> <i>3,14x0,70x0,70x1,20x3</i>	m3	9,589	297,67	2 854,36
				4,050		
				5,539		
4	132201109	DTTO příplatek za lepivost <i>Vodor.přem.výkopku do 10000m hor.1-4-přebytečná zemina</i>	m3	5,539	81,78	452,98
				5,539	196,26	6 199,66
5	162701105	Uložení sypaniny na skládku <i>22,00+9,589</i>	m3	31,589	49,89	1 575,98
				31,589		
6	162701105	Uložení sypaniny na skládku <i>22,00+9,589</i>	m3	31,589	49,89	1 575,98
				31,589		
7	1-NC	Poplatek za uložení na skládce <i>31,589x1,80</i>	m2	56,860	355,89	20 235,91
				56,860		
8	181101102	Úprava pláně násypy hor 1-4 se zhutněním <i>sjezdy 30,00+24,00</i> <i>podél objektů</i>	m2	114,000	20,17	2 299,38
				54,000		
				60,000		
9	174101101	Zásyp sypaninou se zhut.jam.sachet,rýh <i>kanalizace hrubým kamenivem</i> <i>0,80x0,55x5,00</i>	m3	2,200	259,51	570,92
				2,200		
10	175101101	Obsyp potrubí sypaninou se zhutněním bez prohoz.-kanalizace <i>0,80x0,45x5,00</i> <i>odpočet -3,14x0,10x0,10x5,00</i> <i>obsyp pro nové D.VP</i> <i>3,14x0,70x0,70x1,20x3</i> <i>odpočet -3,14x0,60x0,60x1,20x3</i>	m3	3,113	389,26	1 211,77
				1,800		
				-0,157		
				5,539		
				-4,069		
11	1-NC	Kamenivo fr.0-8 pro zásypy a obsypy <i>3,113x1,05</i>	m3	3,269	452,19	1 478,21
				3,269		
12	1-NC	Kamenivo hrubé 32-63 pro zásypy <i>2,20x1,05</i>	m3	2,310	354,69	819,33
				2,310		
		1 celkem				39 857,57
	11	Přípravné a přidružené práce				
1	113151112	Fréz.krytu do 500m2 tl.30mm do 75cm <i>sjezdy</i>	m2	89,000	44,89	3 995,21
				89,000		
2	113151114	Fréz.krytu do 500m2 tl.50mm do 75cm <i>drážka pro obrubník a žulové kostky</i> <i>(362,00+50,00)x0,50</i>	m2	206,000	56,00	11 536,00
				206,000		
3	113151214	Fréz.krytu přes 500m2 tl.50mm do 75cm <i>odfrézování živice</i> <i>931,00x1,00</i>	m2	931,000	41,00	38 171,00
				931,000		
4	113106211	Rozebrání dlažeb z beton.dlaždic <i>sjezdy</i> <i>podél objektů</i>	m2	34,000	109,04	3 707,36
				24,000		
				10,000		
5	113101001	Očištění dlažby <i>sjezdy</i>	m2	24,000	54,52	1 308,48
				24,000		
6	1131071111	Odstranění podkl.do 200m2 z betonu do tl.150mm <i>betonový povrch tl.120mm podél objektů</i> <i>drážka pro obrubník ABO 13-10</i> <i>58,00x0,20</i>	m2	122,600	81,78	10 026,23
				28,000		
				11,600		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáže	
					jednotková	celkem
	1	2	3	4	9	10
		drážka pro obrubník a žulové kostky (362,00+50,00)x0,20 monolitický rošt 0,50x0,30x4,00		82,400 0,600		
7	113107141	Odstranění podkl.do 200m2 živičných do tl.50mm	m2	15,000	27,26	408,90
		asfalt tl.5cm podél objektů		15,000		
27	113202111	Vytrhání obrub stojatých silniční obruby ABO 2-15	m	338,000	54,52	18 427,76
				338,000		
27	11-NC	Vybourání betonových žlabů š. 600 mm	m	32,000	242,70	7 766,40
8	11-NC	Vybourání stávajících D.VP	ks	3,000	1 450,98	4 352,94
10	979082213	Vodor doprava sutí sucho 1km	t	223,463	21,81	4 873,73
		odfrezovaný materiál		156,928		
		dlažba,betony, obrubníky, bet. žlaby		66,535		
11	979082219	Příplatek za každý další 1km	t	598,815	21,81	13 060,16
		dlažba,betony, obrubníky, žlaby do 10km s poplatkem				
		66,535x9		598,815		
12	11-NC	Poplatek za uložení na skládce	t	66,535	355,89	23 679,14
		11 celkem				141 313,30
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				
1	451572111	Lože výkopu kamenivo drobné,těžené-pro kanal. 0,80x0,15x5,00	m3	0,600	732,46	439,48
				0,600		
		45 celkem				439,48
	56	Podkladní vrstvy komunikací				
1	564801112	Podkl.šterkodrté tl.po zhut.4cm-kamenná drť 4-8mm	m2	84,000	51,37	4 315,08
		sjezdy-stávající dlažba		24,000		
		podél objektů		60,000		
2	564851111	Podkl.šterkodrté tl.po zhut.15cm-šterkodrt' 0-63 Šda	m2	30,000	182,37	5 471,10
		sjezdy asfalt nová konstrukce		30,000		
3	564851111	Podkl.šterkodrté tl.po zhut.15cm-šterkodrt' 0-63 Šdb	m2	30,000	196,81	5 904,30
		sjezdy asfalt nová konstrukce		30,000		
		56 celkem				15 690,48
	57	Kryty šterk.a živičných poz.kom.a zp.ploch				
1	577131111	Asf beton ACO 11 50/70 tl.50mm	m2	1 030,000	240,11	247 313,30
		nová ohrusná vrstva		941,000		
		sjezdy		89,000		
3	573111112	Postřik živičný infiltr.posyp asf 1kg/m2	m2	30,000	31,61	948,30
		sjezdy nová konstrukce		30,000		
4	573211111	Postřik živičný spojov.asf 050-070 kg/m2	m2	1 030,000	13,01	13 400,30
		nová ohrusná vrstva		941,000		
		sjezdy		89,000		
5	57-NC	Vyrovnávací vrstva ACO 11	t	22,000	1 979,08	43 539,76
		10,00x2,20		22,000		
6	599142110	Prolití spáry bitumenovou zálivkou	m	207,000	91,59	18 959,13
		fezání živice 3,00+14,00		17,000		
		prořezání spáry ve sjezdech		70,000		
		sanace prořezaných trhlin		120,000		
		57 celkem				324 160,79
	59	Dlažby a předlažby poz.komunikací				
1	596211211	Kladení zámkové dlažby tl.80mm	m2	24,000	227,00	5 448,00
		sjezdy-stávající dlažba předláždění		24,000		
2	596211111	Kladení zámkové dlažby tl.60mm	m2	60,000	207,26	12 435,60
		podél objektů		60,000		
3	NC	Betonová dlažba tl.60mm 200x200 -barva přírodní	m2	61,200	328,41	20 098,69
		60,00x1,02		61,200		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáže	
					jednotková	celkem
	1	2	3	4	9	10
		59 celkem				37 982,29
	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				
1	87-NC	Připojka kanal.PVC DN 200 vč.přidruž.prací <i>napojení vpustí na stávající kanalizaci</i>	m	5,000 5,000	1 727,12	8 635,60
2	87-NC	Napojení kanalizace <i>na stáv.kanalizaci</i>	ks	3,000 3,000	654,21	1 962,63
		87 celkem				10 598,23
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
1	89-NC	Dešťová vpust' klasická dle nabídky dodavatele	ks	3,000	4 134,62	12 403,86
2	899331111	Výšková úprava stávajících vpustí	ks	2,000	1 962,64	3 925,28
		89 celkem				16 329,14
	91	Ostatní konstr.a práce na pozemních komunikacích				
2	917862111	Chodník obrubník bet.stoj.s opěrkou z betonu C16/20 <i>ABO 2-15</i> <i>ABO 13-10</i> <i>BO 15-15</i>	m	420,000 236,000 58,000 126,000	292,74	122 950,80
3	91-NC	Obrubník betonový ABO 2-15 <i>236,00x1,02</i>	ks	240,720 240,720	143,93	34 646,83
4	91-NC	Obrubník betonový ABO 13-10 <i>58,00x1,02</i>	ks	59,160 59,160	121,68	7 198,59
5	91-NC	Obrubník betonový nájezdový BO 15/15 <i>126,00x1,02</i>	ks	128,520 128,520	80,08	10 291,88
6	916261111	Osazení silniční obruby z dlažeb.kostek velkých <i>žulový dvojřádek</i> <i>50,00x1,00</i>	m	50,000 50,000	245,33	12 266,50
7	NC	Žulová kostka velká 10/10 <i>(50,00x0,20):4,50</i>	t	2,222 2,222	2 616,85	5 814,64
8	919735111	Řezání živič.krytů tl.do 5cm <i>řezání živice 3,00x14,00</i> <i>prořezání spáry ve sjezdech</i> <i>prořezání trhlín</i>	m	197,000 17,000 70,000 110,000	49,07	9 666,79
9	919731121	Zarovnání styč.plochy tl.do 5cm	m	87,000	40,89	3 557,43
10	938908412	Důkladné očištění povrchu <i>po odfrézování povrchu silnice</i> <i>po odfrézování povrchu sjezdy</i>	m2	1 030,000 941,000 89,000	32,71	33 691,30
11	NC	D+M příčný rošt DN 300 vč.vpusťového dílce D 400 kN,rošt litinový délka 4m	kpl	1,000	18 317,93	18 317,93
		91 celkem				258 402,69
	99	Přesun hmot				
1	998223011	Přesun hmot, plochy kryt živičný,dlážděný	t	245,323	34,54	8 473,46
		99 celkem				8 473,46

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

STRABAG

Stavba: "Loučka – oprava místní komunikace- 2.etapa "

Investor: Obec Loučka

Realizace	2017	Zahájení stavby dle SoD	Ukončení stavby dle SoD	Časová jednotka	Rok 2017									
					červenec					srpen				
		červenec 2017	srpen 2017	týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Objekt	Název objektu													
000	Předání a převzetí staveniště													
1	Ostatní a vedlejší náklady													
11	Zemní práce													
45	Přípravné a přidružené práce													
45	Podkladní a vedlejší konstrukce													
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp.ploch													
57	Kryty šterk a živých poz. kom. zpev.ploch													
59	Dílažby a předlážby poz. komunikací													
87	Potrubi z trub plastických a skleněných													
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení													
91	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích													
99	Přesun hmot													
	Dokončovací práce, úklid staveniště													
	Předání dokladů a výsledků zkoušek													
	Předání díla													
	Finanční plnění (v Kč bez DPH) po měsících													
	Finanční plnění (v Kč bez DPH) celkem													

Ve Zlíně, dne 14. 6. 2017


Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ
STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 388, 760 01 Zlín
(6)

.....
Ing. Vítězslav Ryp
vedoucí PJ Zlín
STRABAG a.s.