

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Oprava zpevněných ploch u krematoria“

Číslo smlouvy dodavatele:
Číslo smlouvy objednatele: 4/2024

1. Smluvní strany

Objednatel : **Technické služby města Klatov, příspěvková organizace**
Sídlo : Sadová 362, 339 01 Klatovy
IČ : 00074942
DIČ : CZ00074942
Bankovní spojení : 
Zastoupen : ve věcech smluvních: Ing. Libor Hošek, ředitel
mobil: 
e-mail: 
ve věcech technických: Ing. Libor Hošek, ředitel
tel.: 
mobil: 
e-mail: 

a

Zhotovitel : **JSF stavební s.r.o.**
Sídlo : Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko
IČ : 05568714
DIČ : CZ05568714
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zastoupen : Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
Ve věcech smluvních : Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
tel.: +
e-mail: 
Ve věcech technických: Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
tel.: 
e-mail: 

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, složka 33521

Plátce DPH : ANO

Tímto dodatkem č. 1 se smlouva o dílo 4/2024 mění v následujícím

4. Doba plnění

- 4.2 Původní znění:** Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **15.10.2024** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.
- 4.2 Nové znění:** Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **31.10.2024** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo 4/2024 zůstávají bezezměny.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.


Doložka obecního zřízení

Prodloužení termínu bylo projednáno dne 09.10.2024 na koordinační poradě města Klatovy.

V Klatovech dne 09.10.2024



.....
Ing. Libor Hošek – ředitel TSMK
(objednatel)



.....
Ing. Jiří Svejkský, jednatel
JSF stavební s.r.o.