

Číslo smlouvy objednatele:	Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/000575/DS-INV/Mus
----------------------------	---

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ke stavbě „**Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Údolní v Blansku**“

mezi

obcí: **Město Blansko**
sídlo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
IČ: 00279943
DIČ: CZ00279943
číslo účtu: 19-329631/0100

jednající prostřednictvím: *Mgr. Ivo Polák – starosta města*
na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: VESTAV group s.r.o.
sídlo: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
IČ: 27675912
DIČ: CZ27675912
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 51087
číslo účtu: 201167069/0300
bankovní spojení: Československá obchodní banka

jednající prostřednictvím: *jednatele společnosti Janem Večeřou*
na straně druhé jakožto zhotovitelem

I.

Předmět dodatku

1. Tento dodatek je DODATKEM č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/000575/DS- INV/Mus uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 30.09.2015 (dále jen „Smlouva“), jejímž

předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce na úpravách budovy Mateřské školy v ul. Údolní s názvem

„Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Údolní v Blansku“

2. Dodatek č.1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody a v souladu s článkem XVIII. odst. 1 a s článkem V. odst. 1 uzavřené Smlouvy, z důvodu souvisejících časových a jiných vazeb vzniklých při realizaci díla. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.
3. V souladu s článkem V. odst. 1 uzavřené Smlouvy se smluvní strany dohodly na doplacení smluvní ceny díla formou zálohové faktury.
Zhotovitel vystaví ke dni 20. 11. 2015 mimořádnou „měsíční“ fakturu, vystavenou v souladu s čl. V. smlouvy o dílo. V souladu s předloženým soupisem skutečně provedených prací bude částka na faktuře činit 2 292 624,-Kč bez DPH.
Zhotovitel vystaví ke dni 20. 11. 2015 zálohovou fakturu ve výši dosud nevyfakturované části celkové ceny díla vč. DPH dle čl. V. smlouvy (bez rozpočtové rezervy), tj. 844 215,-Kč. Zálohová faktura bude vystavena v souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „Zákon o DPH“). Zálohová faktura bude objednatelem uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího vystavení.
4. V čl. VI se doplňuje odst. 9, který zní:
V případě výskytu nepříznivých klimatických podmínek, při kterých by pokračování prací ohrozilo bezpečnost práce nebo kvalitu díla (tzn., pokud by klimatické podmínky neumožňovaly dodržení předepsaných technologických postupů), se ujednané termíny provedení dosud neprovedených částí díla a návazně termín provedení celého díla posouvají o tolik dní, po kolik dní bude prokazatelně trvat taková překážka. O této skutečnosti musí být nejpozději vždy následující den po jejím vzniku a ukončení pořízen zápis do stavebního deníku a podepsán objednatelem, jinak pro účely Smlouvy platí, že předmětná skutečnost nenastala a k posunutí žádného z termínů nedochází.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně její přílohy a s celým obsahem dodatku souhlasí.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Údolní v Blansku“


5. Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 37 ze 14. schůze Rady města Blansko konané dne 28.06.2011.


20 -11- 2015
V Blansku, dne

20 -11- 2015
Ve Vyškově, dne:


Objednatel:

Zhotovitel:




.....

VESTAV
group s.r.o. ②
Vita Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
IČO: 27675912, DIČ: CZ27675912


.....