

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo 250208 uzavřené dne 18.9.2025

uzavřená podle ustanovení

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** **Obec Orlické Podhůří**
zastoupená Zdeňkem Neťukou, starostou obce
Dobrá Voda 4
562 01 Orlické Podhůří
IČ: 00279293
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí
č. účtu: 8721611/0100
Telefon: 465 588 119, 603 712 142
e-mail: starosta@orlickepodhuri.cz

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel:** **PP-GROUP stavby TJ s.r.o.**
zastoupená Janem Tomáškem, Michalem Javůrkem a Karlem
Javůrkem, jednatelem společnosti
Dr. Tošovského 25
539 44 Proseč
IČ: 21771111 DIČ: CZ2177111
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

ve věcech technických:

Janem Tomáškem, odpovědným stavbyvedoucím,

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Hradci Králové, C 53156

(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je provedení víceprací stavby „**Říčky modernizace chodníků 2.etapa**“ dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a v návaznosti na to posunutí doby výstavby.

V návaznosti na to se mění cena stavby uvedená v čl. 7.1.:

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a v termínech dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy činí:

Cena bez DPH dle platné SOD	1.271.743,30 Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. ZL1	197.241,52 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	1.468.984,82 Kč
DPH 21 %	308.486,81 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.777.471,63 Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetsedmdesátsedmtisícčtyřístasedmdesátjednakorunačeská a šedesáttrihaléřů)

Ostatní smluvní ujednání této předmětné smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení

Tento dodatek Smlouvy o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Orlické Podhůří dne 13.4.2025, pod číslem usnesení 9/38/2026.

Přílohy:

Změnový list č. ZL1 včetně vyčíslení změn

Položkový rozpočet stavby

V Orlickém Podhůří

Zdeněk
Neřuka,
DiS.

Digitálně
podepsal Zdeněk
Neřuka, DiS.
Datum: 2026.04.24
12:17:36 +02'00'

.....
Za objednatele:

Zdeněk Neřuka
starosta obce

Digitálně
podepsal Jan
Tomášek
Datum:
2026.04.27
12:35:53
PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O. +02'00'

Digitálně
podepsal Karel
Javůrek
Datum:
2026.04.27
12:36:04
PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O. +02'00'

.....
Za zhotovitele:

Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek
jednatelé společnosti

Digitálně
podepsal
Michal Javůrek
Datum:
2026.04.27
12:36:15
PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O. +02'00'