

| Položkový rozpočet stavby |      |                                                                                         |  |                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Stavba:                   |      | 2025/048      Říčky- Modernizace chodníků podél silnice III/3122 - 2. etapa             |  |                                                                                                                                                              |  |
| Objednatel:               |      | Obec Orlické Podhůří<br>4<br>56201                  Orlické Podhůří - Dobrá Voda        |  | IČO: 00279293<br><br>DIČ: CZ00279293                                                                                                                         |  |
| Zhotovitel:               |      | PP-GROUP stavby TJ s.r.o.<br>náměstí Dr. Tošovského 25<br>53944                  Proseč |  | IČO: 21771111<br><br>DIČ: CZ21771111                                                                                                                         |  |
| Vypracoval:               |      |                                                                                         |  |                                                                                                                                                              |  |
| Rozpis ceny               |      |                                                                                         |  | Celkem                                                                                                                                                       |  |
| HSV                       |      |                                                                                         |  | 118 844,02                                                                                                                                                   |  |
| PSV                       |      |                                                                                         |  | 0,00                                                                                                                                                         |  |
| MON                       |      |                                                                                         |  | 78 397,50                                                                                                                                                    |  |
| Vedlejší náklady          |      |                                                                                         |  | 0,00                                                                                                                                                         |  |
| Ostatní náklady           |      |                                                                                         |  | 0,00                                                                                                                                                         |  |
| Celkem                    |      |                                                                                         |  | 197 241,52                                                                                                                                                   |  |
| Rekapitulace daní         |      |                                                                                         |  |                                                                                                                                                              |  |
| Základ pro sníženou DPH   | 12 % |                                                                                         |  | 0,00 CZK                                                                                                                                                     |  |
| Snížená DPH               | 12 % |                                                                                         |  | 0,00 CZK                                                                                                                                                     |  |
| Základ pro základní DPH   | 21 % |                                                                                         |  | 197 241,52 CZK                                                                                                                                               |  |
| Základní DPH              | 21 % |                                                                                         |  | 41 420,72 CZK                                                                                                                                                |  |
| Zaokrouhlení              |      |                                                                                         |  | 0,00 CZK                                                                                                                                                     |  |
| Cena celkem s DPH         |      |                                                                                         |  | 238 662,24 CZK                                                                                                                                               |  |
|                           |      |                                                                                         |  |                                                                                                                                                              |  |
| v _____                   |      | dne _____                                                                               |  |                                                                                                                                                              |  |
| Zdeněk Netuka, DiS.       |      | Digitálně podepsal Zdeněk Netuka, DiS.<br>Datum: 2026.04.24 12:10:42 +02'00'            |  | <br>Digitálně podepsal Jan Tomášek<br>Datum: 2026.04.27 12:35:18 +02'00' |  |
| _____<br>Za zhotovitele   |      | _____<br>Za objednatele                                                                 |  |                                                                                                                                                              |  |

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                            | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem       | Cena celkem       | %          |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
| <b>01</b>        | <b>VPMP</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>197 241,52</b>       | <b>41 420,71</b> | <b>238 662,23</b> | <b>100</b> |
| 02               | Obrubník u čp.55                 | 0,00                    | 17 523,00               | 3 679,83         | 21 202,83         | 9          |
| 03               | Chodník Říčky - Dopravní značení | 0,00                    | 119 182,30              | 25 028,28        | 144 210,58        | 60         |
| 04               | Práce nad rámec PD               | 0,00                    | 63 751,20               | 13 387,75        | 77 138,95         | 32         |
| 05               | Neprovedené dokončovací práce    | 0,00                    | -3 214,98               | -675,15          | -3 890,13         | -2         |
| Celkem za stavbu |                                  | 0,00                    | 197 241,52              | 41 420,72        | 238 662,24        | 100        |

Popis stavby: 2025/048 - Říčky- Modernizace chodníků podél silnice III/3122 - 2. etapa

Popis objektu: 01 - VPMP

Popis rozpočtu: 02 - Obrubník u čp.55

Popis rozpočtu: 03 - Chodník Říčky - Dopravní značení

Popis rozpočtu: 04 - Práce nad rámec PD

Popis rozpočtu: 05 - Neprovedené dokončovací práce

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                                                         | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 18          | Povrchové úpravy terénu                                                       | HSV      |  |  | -3 214,98  | -1,6  |
| 59          | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)             | HSV      |  |  | 8 127,00   | 4,1   |
| 91          | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | HSV      |  |  | 59 089,70  | 30,0  |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci                                                | HSV      |  |  | 45 767,30  | 23,2  |
| 96          | Bourání konstrukcí                                                            | HSV      |  |  | 8 025,00   | 4,1   |
| S           | Přesuny sutí                                                                  | HSV      |  |  | 1 050,00   | 0,5   |
| M           | Ostatní materiál                                                              | MON      |  |  | 78 397,50  | 39,7  |
| Cena celkem |                                                                               |          |  |  | 197 241,52 | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | 2025/048 | Říčky- Modernizace chodníků podél silnice III/3122 - 2. etapa |
| O: | 01       | VPMP                                                          |
| R: | 02       | Obrubník u čp.55                                              |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b> |    |          |           | <b>8 448,00</b> |
| 1              | 916561111RT7  | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 XF4 s opěrou                               | m  | 22,00000 | 384,00    | 8 448,00        |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                            |    |          |           | <b>8 025,00</b> |
| 2              | 961044111R00  | Bourání základů z betonu prostého                                                    | m3 | 1,50000  | 5 350,00  | 8 025,00        |
| <b>Díl: S</b>  |               | <b>Přesuny sutí</b>                                                                  |    |          |           | <b>1 050,00</b> |
| 3              | 979999981R00  | Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)               | t  | 3,50000  | 300,00    | 1 050,00        |

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | 2025/048 | Říčky- Modernizace chodníků podél silnice III/3122 - 2. etapa |
| O: | 01       | VPMP                                                          |
| R: | 03       | Chodník Říčky - Dopravní značení                              |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                    |     |          |           | <b>45 767,30</b> |
| 1              | 915712111RT1  | Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou                           | m   | 35,00000 | 87,90     | 3 076,50         |
| 2              | 915721111RT1  | Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.                        | m2  | 11,20000 | 581,00    | 6 507,20         |
| 3              | 915721111RT2  | Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.                        | m2  | 4,50000  | 638,00    | 2 871,00         |
| 4              | 915721121R00  | Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč                       | m2  | 11,20000 | 589,00    | 6 596,80         |
| 5              | 915712121R00  | Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehlučné                        | m   | 35,00000 | 86,50     | 3 027,50         |
| 6              | 914001111R00  | Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ                       | kus | 20,00000 | 1 168,00  | 23 360,00        |
| 7              | 914993001R00  | Demontáž trvalé značky včetně základu                                    | kus | 7,00000  | 46,90     | 328,30           |
| <b>Díl: M</b>  |               | <b>Ostatní materiál</b>                                                  |     |          |           | <b>73 415,00</b> |
| 8              | 40444934.AR   | Značka dopravní výstražná A 1 - A 30, rozměr 700 mm                      | kus | 2,00000  | 769,00    | 1 538,00         |
| 9              | 40445000.AR   | Značka dopravní upravující přednost P 6, rozměr 900 mm, Stůj zvýrazněná  | kus | 6,00000  | 3 790,00  | 22 740,00        |
| 10             | 40444972.AR   | Značka dopravní upravující přednost P 2 - P 3, rozměr 500 x 500 mm       | kus | 3,00000  | 811,00    | 2 433,00         |
| 11             | 40445020.AR   | Značka dopravní zákazová B 1 - B 34, rozměr 500 mm                       | kus | 1,00000  | 798,00    | 798,00           |
| 12             | 40445147.AR   | Značka dopravní dodatková E 2d, rozměr 500 x 700 mm                      | kus | 2,00000  | 971,00    | 1 942,00         |
| 13             | 40444927.AR   | Zrcadlo dopravní kruhové ATOP 900 mm                                     | kus | 4,00000  | 4 245,00  | 16 980,00        |
| 14             | 40444927.AR   | Zrcadlo dopravní kruhové ATOP 900 mm                                     | kus | 1,00000  | 4 245,00  | 4 245,00         |
| 15             | 40445135.AR   | Značka dopravní informativní IJ 4a, rozměr 500 x 500 mm, Zastávka        | kus | 1,00000  | 785,00    | 785,00           |
| 16             | 40445050.AR   | Značka dopravní informativní provozní IP 11 - IP 13, rozměr 500 x 700 mm | kus | 1,00000  | 971,00    | 971,00           |
| 17             | 40445219R     | Značka dopravní upravující přednost P 8, rozměr 500 x 500 mm             | kus | 1,00000  | 634,00    | 634,00           |
| 18             | 40445219R     | Značka dopravní upravující přednost P 8, rozměr 500 x 500 mm             | kus | 1,00000  | 634,00    | 634,00           |
| 19             | 56288940R     | Sloupek směrový silniční "K" 1200 mm                                     | kus | 2,00000  | 245,50    | 491,00           |
| 20             | 404459512R    | Patka kotevní AP 60/4                                                    | kus | 20,00000 | 404,00    | 8 080,00         |
| 21             | 404459533R    | Svorka upínací US-1, pr. 60 mm                                           | kus | 40,00000 | 40,90     | 1 636,00         |
| 22             | 404459540R    | Víčko d = 60 mm                                                          | kus | 20,00000 | 15,40     | 308,00           |
| 23             | 404459502R    | Sloupek ocelový pozinkovaný, d = 60 mm, l = 2500 mm                      | kus | 20,00000 | 460,00    | 9 200,00         |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | 2025/048 | Říčky- Modernizace chodníků podél silnice III/3122 - 2. etapa |
| O: | 01       | VPMP                                                          |
| R: | 04       | Práce nad rámec PD                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 59</b> |               | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch<br/>dlážděných (předlažby)</b>                 |    |          |           | <b>8 127,00</b>  |
| 1              | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                             | m2 | 19,35000 | 420,00    | 8 127,00         |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující konstrukce a práce na<br/>pozemních komunikacích a zpevněných<br/>plochách</b> |    |          |           | <b>50 641,70</b> |
| 2              | 916561111RT7  | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 XF4 s opěrou                                       | m  | 45,00000 | 384,00    | 17 280,00        |
| 3              | 918101111R00  | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 XF4                                          | m3 | 8,13700  | 4 100,00  | 33 361,70        |
| <b>Díl: M</b>  |               | <b>Ostatní materiál</b>                                                                      |    |          |           | <b>4 982,50</b>  |
| 4              | 59245110      | Dlažba skladebná betonová 200 x 100 x 60 mm přírodní                                         | m2 | 19,93000 | 250,00    | 4 982,50         |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | 2025/048 | Říčky- Modernizace chodníků podél silnice III/3122 - 2. etapa |
| O: | 01       | VPMP                                                          |
| R: | 05       | Neprovedené dokončovací práce                                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------|----|------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 18</b> |               | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                     |    |            |           | <b>-3 214,98</b> |
| 1              | 181301111R00  | Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 | m2 | -106,00000 | 12,20     | -1 293,20        |
| 2              | 180400010RA0  | Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva | m2 | -106,00000 | 18,13     | -1 921,78        |