



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2025 na zhotovení díla

Rekonstrukce víceúčelového hřiště

č. Smlouvy u zhotovitele: PRE-LI-01/2025

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

OBEC LIBOTENICE

Se sídlem: Libotenice 37, 412 01 Litoměřice

IČ: 00263940

bankovní spojení: č.ú.: 1263363/0300, vedený u ČSOB, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Ing. Lada Rejšková - starostka obce

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

PRECOL s.r.o.

se sídlem: 294 74 Předměřice nad Jizerou 74

IČO: 26461935

DIČ: CZ26461935

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 83845

bankovní spojení: č.ú.: 3885231001/5500 vedený u Raiffeisenbank Mladá Boleslav, a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jůza, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Jůza, jednatel společnosti

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci „*Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem s rozšířením sportovní plochy, Libotenice*“, Ing. Pavel Bartoš, IČO 15942074, ČKAIT 0008958, uvedeny a očekávány, a které vyvolaly změny stavebních prací spočívající ve vícepracích a méněpracích. V rámci stavebních prací vyvstala potřeba provedení změn stavebních prací s ohledem na změnu





odvodu dešťových vod, na změnu provedení vstupní branky na hřiště, změnu sloupů osvětlení, které vyvolaly vícepráce a méněpráce blíže specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

- (B) Zadání těchto změn stavebních prací zhotoviteli je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, přičemž došlo ke snížení cena stavebních prací oproti původní hodnotě ceny díla.

uzavírají objednatel a zhotovitel společně tento

DODATEK č. 1:

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení změny prací charakteru víceprací a méněprací dohodly, v souladu s odst. 2.11. a 5.4. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavce č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	2 112 105,00 Kč
DPH 21 % ve výši	443 542,05 Kč
Celková cena včetně DPH	2 555 647,05 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty změny (vícepráce 100 850,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši 148 000,00 Kč bez DPH), celkové ponížení ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 47 150,- Kč bez DPH.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňuje Rozpočet změn, který je součástí tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu a jednom [1] vyhotovení v digitální podobě.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Libotenicích, dne

za objednatele
obec Libotenice

.....
Ing. Lada Rejšková - starostka obce

V Předměřicích n.Jiz, dne

za zhotovitele
PRECOL s.r.o.

.....
Ing. Pavel Jůza, jednatel

