

Stavba:	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - stavba		
Předmět změny:	Restaurování vitráží presbytáře		
Objekt, místo:	Kostel Nanebevzetí Panny Marie č.p. st 1, k.ú. 767492, Předklášteří		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Předklášteří Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří, IČ: 68081502		
Zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o. Březinova 745/27a, 61600 Brno, IČ: 29303192		
TDI:			
Projektant:			
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004632		
Popis změny:	Z postaveného lešení byl proveden průzkum a zhodnocení stavu vitráží. U vitráží ozn. poz. č. 14,15,16,17,20,21 a 22 v presbytáři a dále vitráže ozn. poz. č. 5 byl tento stav zhodocen, jako zcela nevyhovující (popraskaná skla v bordurách i pozadí - skla místy chybějící, olověná síť již neplní svoji funkci - jednotlivá skla jsou v osnově rozvolněná a postupně hlavně ve spodních částech sedají a bortí se, vyztužující kovové prvky jsou poškozené a značně zkorodované). Vitráže ozn. poz. č. 12 a 13 byly již dříve restaurovány, je však u nich nutné provést dílčí udržovací opravy (místní oprava rozvolněné olověné sítě, zatmelení spojů, zatmelení skel proti zatékání). Vitráže jsou spojeny s ostatními konstrukčními částmi stavby. Oprava vitráží je nezbytná pro řádné dokončení a poskytnutí záruky na ostatní prováděné části díla. Na základě zjištěných skutečností bylo objednatelem rozhodnuto, že pro minimalizaci nákladů na opravu vitráží bude využito v současnosti postaveného lešení, a požaduje tedy provést restaurování poškozených vitráží v rámci probíhající stavby.		
	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	1 643 801,77	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-34 300,00	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Vlastimil Tomášek	dne: 22.01.2020
	náklady na změnu v Kč bez DPH	1 609 501,77	
	Výše DPH sazba: 21%	337 995,37	
	náklady na změnu vč. DPH	1 947 497,14	
termíny	Termín realizace změny:	02-08/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele	29.1.2020	
	Za objednatele:	29.1.2020	
	Za objednatele.	29.1.2020	
	TDI:	29.1.2020	
	Projektant:	31.1.2020	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet změny předložený zhotovitelem ZL_D1 Z01 VP, MP ze dne 22.1.2020 ocenění restaurování vitráží restaurátorem - \ ze dne 20.1.2020 označení pozic vitráží (půdorysy + pohledy) zdůvodnění změn -		

Tabulka evidence změn

č.1

ze dne

22.01.2020

Stavba:	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - stavba		
Objekt, místo:	Kostel Nanebevzetí panny Marie, č.p. st1, k.ú. 767492, Předklášteří u Tišnova		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Předklášteří, Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří, IČ:68081502		
Zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o., Březinova 745/27a, 61600 Brno, IČ:29303192		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004632		

Změnový list	Popis změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH	
					přípočty	odpočty	cena díla čl. 5. SOD	cena díla čl. 5. SOD	
základní smlouva							24 611 573,88	29 780 004,39	
Změnový list č. 1	Restaurování vitráží presbytáře			X	1 643 801,77	-34 300,00	1 609 501,77	1 947 497,14	
Součty					1 643 801,77	-34 300,00	26 221 075,65	31 727 501,54	

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **601013_007339**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LENKA SLÁMOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Brno 1**

Česká pošta, s.p. dne 02.03.2020



127064093-173112-200302133905