



Dodatek č. 2
Ke smlouvě o dílo č. 6214050280
Uzavřené dne 19.2.2014

I.

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Statutární město Brno

Se sídlem: Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

Zastoupený: primátorem Ing. Petrem Vokřálem

IČ: 449 92 785

DIČ: CZ 449 92 785

Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc. organizační složka,
Jungmannova 745/24, Praha 1, pobočka Hilleho 6, 602 00 Brno

Číslo účtu: 7510006666/5400

Ve věcech smluvních oprávněn jednat:

Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB

2. Zhotovitel:

S-projekt plus, a.s.

Se sídlem: třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín

Zastoupený: Ing. Josefem Cigošem, předsedou představenstva

IČ: 60734485

DIČ: CZ60734485

Bank. spojení: KB Zlín

Číslo účtu: 1543170297/0100

Obch. rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1492

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Josef Cigoš, předseda představenstva

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Michal Šimperský, HIP

II.

V souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných projektových prací („vícepráce“) oproti původní projektové dokumentaci se smluvní strany dohodly:

Čl. 1. předmět smlouvy se doplňuje o bod 1.1.4 v následujícím znění:

1.1.4 Vypracování dokumentace pro rozhodnutí stavebního úřadu ve věci doplnění areálového oplocení

Dokumentace pro doplnění areálového oplocení bude zpracována pro sloučenou dodatečnou změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení. Obsah dokumentace bude v souladu s požadavky stavebního úřadu a platnými technickými normami a předpisy.

Dokumentace bude zpracována včetně dokladové části, tj. vyjádření všech dotčených orgánů státní správy.

Dokumentace bude předána objednateli na základě písemného protokolu a po odsouhlasení objednatelem bude předána na stavení úřad společně se žádostí o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení. Součástí díla je doplnění dokumentace, odstranění případných nedostatků, poskytnutí součinnosti apod. dle požadavků stavebního úřadu tak, aby rozhodnutí bylo včas vydáno.

V případně změn v projektové dokumentaci na základě požadavku stavebního úřadu je zhotovitel povinen informovat objednatele o požadavcích stavebního úřadu a provedenou změnu projektové dokumentace předat objednateli k novému odsouhlasení.

Doplnění areálového oplocení bude zahrnuto i do předmětu díla dle bodu 1.1.3.

Čl. 1. předmět smlouvy odst. 1.3. se stávající text vypouští a nahrazuje textem:

Objednatel požaduje, aby projektová dokumentace stavby byla provedena tak, aby náklady na stavební práce nepřekročily částku 290 mil. Kč vč. DPH.

Čl. 1. předmět smlouvy bod 1.5. se doplňuje následující text:

K odst. 1.1.4.: 3 vyhotovení v listinné podobě (2x pro SÚ, 1 x BO MMB) + 1x CD

Čl. 3. Termín dokončení díla se stávající text vypouští a nahrazuje textem:

3.1 Lhůta pro zpracování celého díla je 425 dnů od podpisu smlouvy o dílo, z toho:

3.1.1. DUR, vydání ÚR, do 286 dnů od podpisu smlouvy

3.1.2. DSPov, vydání SP, do 132 dnů od vydání ÚR

3.1.3. DProvS, předání objednateli, do 7 dnů od vydání SP

Čl. 3. Termín dokončení díla se doplňuje o bod 3.8. a 3.9. následujícího znění:

3.8. Lhůta pro zpracování dokumentace dle bodu 1.1.4. není součástí celkové lhůty dle bodu

3.1. Lhůta pro zpracování dokumentace dle odst. 1.1.4. a její předání na SÚ je stanovena v délce 60 dnů od podpisu dodatku č.2 ke smlouvě o dílo.

3.9 Pokud bude na základě vydaného rozhodnutí SÚ v souvislosti s předmětem díla dle bodu 1.1.4, v termínu po předání předmětu díla dle bodu 3.1.3 objednateli, nezbytné zpracovat změny či připomínky vyplývající z tohoto řízení také do dokumentace dle bodu 1.1.3, zhotovitel tak učiní nejpozději do 14 dnů vydání příslušného rozhodnutí SÚ.

Čl. 4. Cena díla bod 4.1 se doplňuje o bod 4.1.4:

4.1.4 Dokumentace dle 1.1.4

53 400 ,- Kč bez DPH

Čl. 4. Cena díla bod 4.1 se vypouští text

Celková cena díla činí: 1 888 000,- Kč bez DPH

a nahrazuje se textem:

Celková cena díla činí: 1 941 400,- Kč bez DPH

Čl. 5 Platební podmínky, způsob úhrady, fakturace se bod 5.1. doplňuje o:

Fakturace části díla podle bodu 3.8 s cenou sjednanou v bodě 4.1.4

- Faktura ve výši 53 400,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě předání dokumentace na stavební úřad.

Čl. 6 Zádržné se bod 6.1 doplňuje o čtvrtou odrážku s následujícím textem:

- 10% z ceny díla vztahující se k plnění části díla dle bodu 3.8 bude pozastaveno z celkové faktury.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro objednatele, jedno pro zhotovitele.

IV.

Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 zákona č. 61/2006 Sb.).

V.

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/010 konané dne 17.2.2015

V Brně dne **06-03-2015**

Ve Zlíně dne **3.3.2015**

Za objednatele:



Ing. Petr Vokřál
primátor



Za zhotovitele:



S-projekt plus, a.s.

Vřída Tomáše Bati 503
762 73 Zlín

Ing. Josef Cigoš
předseda představenstva