

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO na realizaci díla:
„VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ ÚJEZD U DOMAŽLIC“
(dále jen „Dodatek“)**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obcí **Újezd**, se sídlem Újezd 54, 344 01 Domažlice, IČO: 002 53 839, zastoupenou Václavem Kalčíkem, starostou obce
(dále jen „**Objednatel**“);

a

Společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem společnosti
(dále jen „**Zhotovitel**“);

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany uzavřely dne 27. 2. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ ÚJEZD U DOMAŽLIC**“ (dále jen „**Dílo**“);
- (B) Strany mají zájem na změně předmětu Díla, která je blíže vymezena ve „**Změnovém listu č. 1**“ (dále jen „**Změnový list**“), který tvoří **Přílohu č. 1** tohoto Dodatku, a dále je změna vymezena v novém stavebně konstrukčním řešení opěrných zdí vypracovaném statikem Ing. Robertem Rackem se sídlem Náves 15, 330 01 Kyšice (dále jen „**Stavebně konstrukční řešení**“), který tvoří **Přílohu č. 2** tohoto Dodatku;
- (C) S ohledem na pandemii nového koronaviru SARS-CoV-2 mají Strany zájem na prodloužení termínu realizace díla;

VZHLEDEM K VÝŠE UVEDENÉMU SE STRANY DOHODLY TAKTO:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že „Nabídka zhotovitele ze dne 3. 12. 2019“, která je dle článku č. II. „Předmět díla a místo plnění“ odstavce č. 2. Smlouvy její nedílnou součástí, se pozměňuje Změnovým listem, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 1.2 Strany se dále dohodly, že **celková cena díla se snižuje o 14 791,38 Kč bez DPH**. V článku č. VII. „Cena díla a její úhrada“ Smlouvy se tedy mění odstavec č. 1 následovně:

Cena díla dle čl. II. této smlouvy byla smluvními stranami sjednána na částku: 3 925 174,66 Kč bez DPH. K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.
- 1.3 Strany se dále dohodly, že „Projektová dokumentace vypracovaná panem Ing. Jiřím

Šedivcem“, která je dle článku č. II. „Předmět díla a místo plnění“ odstavce č. 2. Smlouvy její nedílnou součástí, se pozměňuje Stavebně konstrukčním řešením, které je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 1.4 Vzhledem omezením způsobeným pandemií nového koronaviru SARS-CoV-2 a následným přerušením stavební činnosti zhotovitele v době nouzového stavu, se Strany dohodly, že se **termín dokončení a předání díla prodlužuje o 60 kalendářních dnů.**

V článku č. VI. „Doba plnění“ Smlouvy se tedy mění odstavec č. 2 následovně:

Termín dokončení a předání díla: do 29. 8. 2020. V tomto termínu musí dojít k úplnému dokončení díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto Dodatku, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 2.3 Tento Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Újezd č. 68/2020 ze dne 25. 6. 2020.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1: „Změnový list č. 1“**
- Příloha č. 2: „Stavebně konstrukční řešení“**
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.


V obci Újezd dne... 29.6.2020

V Plzni dne... 29.6.2020


Obec Újezd
344 01 Domažlice

Obec Újezd

Václav Kalčík, starosta



VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Jaroslav Karásek, jednatel