

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 8.1.2024

„Kostel sv. Jana Nepomuckého – stavební úpravy krovu a střechy“

Objednatel :

Městys Liblín

Liblín 67, 331 41 Kralovice

IČ 00479411

jednající : starostka Ester Lipertová, DiS.

dále jen „objednatel“

Zhotovitel :

Tegmento s.r.o.

Vokáčova 1017, 337 01 Rokycany

IČ 29097258

jednající : jednatel Rudolf Faust

dále jen „zhotovitel“

Předmětem dodatku je specifikace finančního rozsahu a specifikace prací na rok 2024.


Cena za dílo pro rok 2024 byla stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve výši

623.358,81 Kč DPH 21% 130.905,35 Kč **cena celkem s DPH 754.264,16 Kč**

Ostatní články zůstávají beze změny.

Součástí dodatku je položkový rozpočet dílčí části díla pro rok 2024

V Rokycanech dne : 6.5.2024



Za Objednatele

starostka Ester Lipertová, DiS.



za Zhotovitele

jednatel Rudolf Faust