



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. S14-033-0037

uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a násl. obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Račice - Pístovice,**
Račice 72, 683 05 Račice
Statutární zástupce: Lubomír Pospíšil – starosta obce
Ve věcech stavby:
IČ: 00292249
Bankovní spojení: KB Vyškov
č.účtu 002820731/0100

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Oprávnění jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman a Pavel Bohunský, DiS.,
na základě plné moci
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Hájek – stavbyvedoucí, autorizovaná osoba
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú. 0430201005/2700

Smluvní strany na základě dohody uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S14-033-0037, ze dne 8.7.2013, na akci **OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE „CESTA KE MLÝNU PÍSTOVICE“ V OBCI RAČICE - PÍSTOVICE** v následujícím znění:

II.

Předmět dodatku

2.1 Změna rozsahu díla

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu smlouvy. Zhotovitel provede na základě požadavku objednatele vícepráce v rozsahu uvedeném ve změnovém rozpočtu tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.2 Změna ceny díla

Cena dle smlouvy o dílo, ze dne 8.7.2013	687 440,- Kč bez DPH
Cena za provedení prací dle tohoto dodatku	58 094,- Kč bez DPH viz příloha č. 1

Nová cena celkem bez DPH

745 534,- Kč

DPH 21%

156 562,- Kč

Nová cena celkem včetně DPH

902 096,- Kč

III. Ostatní ujednání

3.1 Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.


Příloha: změnový rozpočet č. 1

V Račicích, dne 22. 4. 2013

V Brně, dne 22. 4. 2013

objednatel

zhotovitel



Lubomír Pospíšil
starosta obce Račice-Pístovice



SWIETELSKY
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

SMLOUVA PŘEZKOUMAL

22 - U/ - 2013

PODPOUKA

