

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Akce : "Stavební úprava - Hasičská zbrojnice, J. Masaryka 239, 542 34 Malé Svatoňovice "

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stavební část																
bourání																
zemní práce																
zakládání																
svislé konstrukce																
vodorovné konstrukce																
dokončovací práce																
výplně otvorů																
SDK																
Truhlářské výrobky																
ZTI, ÚT																
VZT																
EI																
zámečnické práce																
Úpravy povrchů																
konstrukce klempířské																
konstrukce tesařské																
zpevněné plochy																
15.7.2019 - převímka staveniště, zahájení stavebních prací																
31.10.2020 - dokončení a předání stavby																
finanční harmonogram	1 276 248,75 Kč	776 497,45 Kč	1 286 297,80 Kč	1 166 984,60 Kč	363 300,41 Kč	454 133,70 Kč	516 415,50 Kč	635 414,90 Kč	615 545,20 Kč	413 707,50 Kč	375 197,30 Kč	421 300,80 Kč	524 143,10 Kč	515 524,60 Kč	650 583,80 Kč	
cena včetně DPH																
cena celkem za období červenec-listopad	4 506 028,60 Kč															
cena celkem za období prosinec-říjen	5 485 266,81 Kč															
celková nabídková cena s DPH	9 991 295,41 Kč															

V Náchodě dne 12.07.2019