

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktury/VS: 20250180

Počet stran : 1

Evidenční číslo daňového dokladu: 20250180

IČO dodavatele: 43090150
DIČ dodavatele: CZ43090150

Adresa :

HALKO

stavební společnost, s.r.o.

Nová Ves I, Václavské nám. 28

280 02 Kolín 2

je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6956

WWW stránky: www.halko-sro.cz

E-mail: halko@halko-sro.cz

Banka: ČSOB, a.s. -

Bankovní spojení: 1412058/0300

Specif. symbol: Konst. symbol: 0308

IČO koneč. odběratele: 00239712

DIČ koneč. odběratele: CZ00239712

Adresa:

Město Rožďalovice

Náměstí 93

289 34 Rožďalovice

Způsob dopravy:

Místo určení:

Odběratelská objednávka: SoD 15/25
Datum objednávky: 18.06.2025IČO odběratele: 00239712
DIČ odběratele: CZ00239712

Adresa:

Město Rožďalovice

Náměstí 93

289 34 Rožďalovice

Evidenční číslo:

Datum zdanitel. plnění: 30.09.2025

Datum vystavení faktury: 30.09.2025

Datum splatnosti: 30.10.2025

Datum odeslání faktury: 30.09.2025

Způsob úhrady: Převodní příkaz

K úhradě: 625 145,48 Kč

Naše objednávka: - -

Datum objednávky:

Středisko: 99

Zakázka: 22510

Činnost:

Úvodní zpráva: Na základě smlouvy o dílo č. 15/25 ze dne 18. 6. 2025
a protokolu č. 1 Vám účtujeme za stavební práce na akci
"Nový chodník v ul. U Barborky, město Rožďalovice" částku:

Pol.	Kód	Název zboží/služby							
	Množství MJ	Cena/MJ	Rabat %	Rabat	DPH %	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	
1)		stavební práce							
	1,	516 649,16	0,00 %	0,00 %	21,00 %	108 496,32	516 649,16	625 145,48 Kč	
	1,			0,00		108 496,32	516 649,16	625 145,48 Kč	
Rekapitulace DPH									
		Sazba	Základ	DPH					
		21,00 %	516 649,16	108 496,32 Kč					
			516 649,16	108 496,32 Kč					

Zpráva příjemci: Registrační číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_060/0006446.

Poznámka: Odběratel uznává závazek ve výši 625.145,48 Kč.

Fakturoval(a): Ing. Radka Hájková Telefon: 321 762 111

E-mail:

Zodpovídá: MĚSTO ROŽĎALOVICE

Fakturu převzal: Náměstí 93, Rožďalovice 289 34

IČO: 00239712

Dne:

Doklad celkem : 625 145,48 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč

K úhradě: 625 145,48 Kč

— HALKO —
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
IČO 43090150, DIČ CZ43090150
321 763 031, www.halko-sro.cz



HALKO stavební společnost, s. r. o.
Název formuláře:
Zjišťovací protokol číslo: 1
o předání a převzetí provedených stavebních prací

Strana: 1 z 1
Označení: F – D3-4
Zakázkové číslo: 22510

Rok:	2025	Měsíc:	září
Objednatel:	Město Rožďalovice Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice		
Zhotovitel:	HALKO stavební společnost, s.r.o. Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2		
Název stavby:	Nový chodník v ul. U Barborky, město Rožďalovice		
Celková cena prací:	1 749 506,14 Kč	(bez DPH)	
Celková cena víceprací:	0,00 Kč	(bez DPH)	
Celková cena méněprací:	0,00 Kč	(bez DPH)	
Celková cena stavby:	1 749 506,14 Kč	(bez DPH)	
Smlouva o dílo číslo zhotovitele:	15/25	Ze dne:	18.06.2025
objednatele:			
Dodatek k SOD číslo:	---	Ze dne:	
Objednávka číslo:	---	Ze dne:	

Fakturace	Kč
1. Cena prací fakturovaných do začátku měsíce	0,00 Kč
2. Cena prací provedených během měsíce	516 649,16 Kč
3. Cena prací fakturovaných do konce měsíce (řádek 1+2)	516 649,16 Kč
4. Zbývá k prostavění - neprostavěno	1 232 856,98 Kč

Záznam o provedené mezioperační kontrole:

Datum: Podpis:

Podepsaní potvrzují, že práce uvedené v tomto protokolu byly skutečně provedeny, zhotovitelem předány a objednatelem převzaty a uvedené ceny odpovídají cenám dohodnutým ve smlouvě o dílo.

V Rožďalovicích		Datum: 30.09.2025
Jméno, příjmení:		Podpis, razítko:
Za zhotovitele:	Jaromír Kozlík vedoucí stavby	 HALKO stavební společnost, s.r.o. Nová Ves I, Václavské nám. 28 280 02 Kolín 2 IČO: 13890150 DIČ: CZ43090150 tel: 321 765 031 www.halko-sro.cz
Za objednatele:	Ing. Daniel Plos TDS	
Za objednatele:	Petr Kapal starosta města	MĚSTO ROŽĎALOVICE Náměstí 93, Rožďalovice 289 34 IČO: 00235712

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.09.2025 - 30.09.2025

Kód: 22510-39/25
Stavba: Nový chodník v ul. U Barborky, město Rožďalovice

Místo: Datum: 30.09.2025
Objednatel: Město Rožďalovice IČ: 00239712
DIČ: CZ00239712
Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o. IČ: 43090150
DIČ: CZ43090150

Smluvní rozpočet				Prostavěno	Období (01.09. - 30.09.)	Zůstatek
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena	Cena
S	22510-39/25	Nový chodník v ul. U Barborky, město Rožďalovice	1 749 506,14	0,00	516 649,16	1 232 856,98
O	1	SO01 chodník a vjezdy	1 749 506,14	0,00	516 649,16	1 232 856,98

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.09.2025 - 30.09.2025

jekt: 22510-39/25/1
S001 chodník a vjezdy

Objednatel: Město Rožďalovice

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Datum: 30. 09. 2025

IČ: 00239712
DIČ: CZ00239712IČ: 43090150
DIČ: CZ43090150

Smluvní rozpočet					Prostaveno		Období (01.09. - 30.09.)		Prostaveno celkem		Zůstatek				
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
S 22510-39/25			Nový chodník v ul. U Barborky, město Rožďalovice												
O 1			S001 chodník a vjezdy				1 749 506,14	0,00		516 649,16		516 649,16		1 232 856,98	
D 0			Všeobecné konstrukce a práce				218 001,80	0,00		65 966,05		65 966,05		152 035,75	
1	K	00002	GEODETICKÉ VYTÝČENÍ STAVBY PŘED REALIZACÍ	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,500	15 000,00	0,500	15 000,00	0,500	15 000,00
2	K	00003	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY - SKUTEČNÉ PROVEDENÍ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	25 000,00
3	K	00004	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU PRO ODDĚLENÍ POZEMKU	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	20 000,00
4	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP 5-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,060	220,00	13,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,060	13,20
5	K	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 58,003*1,7	T	263,084	250,00	65 771,00	0,000	0,00	98,605	24 651,25	98,605	24 651,25	164,479	41 119,75
VV					98,605										
6	K	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU 1,494*2,2	T	5,544	400,00	2 217,60	0,000	0,00	3,287	1 314,80	3,287	1 314,80	2,257	902,80
VV					3,287										
7	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000	0,00	0,300	15 000,00	0,300	15 000,00	0,700	35 000,00
8	K	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	0,400	10 000,00	0,400	10 000,00	0,600	15 000,00
D 1			Zemní práce				221 505,75	0,00		78 068,03		78 068,03		143 437,72	
9	K	112041	KÁCENÍ STROMU DÍ KMENE DO 0,3M S ODSTRANENÍM PAREZU, ODVOZ DO 1KM	KUS	6,000	1 060,00	6 360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	6 360,00
10	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM, ODVOZ DO 20KM 166*0,15*0,06	M3	2,520	1 258,00	3 170,16	0,000	0,00	1,494	1 879,45	1,494	1 879,45	1,026	1 290,71
VV					1,494										
11	K	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM "vjezdy" (27,58+9,2)*0,42 "chodník" 170,22*0,25	M3	154,755	537,00	83 103,44	0,000	0,00	58,003	31 147,61	58,003	31 147,61	96,752	51 955,83
VV					15,448										
VV					42,555										
12	K	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPŮJ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM "vsakovací zářezy" 1*1*3*2	M3	9,000	841,00	7 569,00	0,000	0,00	6,000	5 046,00	6,000	5 046,00	3,000	2 523,00
VV					6,000										
13	K	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM "potrubí pro vsakovací zářezy" 0,6*1*2*2	M3	3,600	868,00	3 124,80	0,000	0,00	2,400	2 083,20	2,400	2 083,20	1,200	1 041,60
VV					2,400										
14	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYV Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ "vjezdy" (27,58+9,2)*0,32 "chodník" 170,26*0,15	M3	97,545	819,00	79 889,36	0,000	0,00	37,309	30 556,07	37,309	30 556,07	60,236	49 333,29
VV					11,770										
VV					25,539										
15	K	17511	LOŽE A OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM "potrubí" 0,6*1*2*2	M3	3,600	831,00	2 991,60	0,000	0,00	2,400	1 994,40	2,400	1 994,40	1,200	997,20
VV					2,400										
16	K	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I 170,22*27,58+9,2	M2	572,100	25,90	14 817,39	0,000	0,00	207,000	5 361,30	207,000	5 361,30	365,100	9 456,09
VV					207,000										
17	K	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	320,000	33,00	10 560,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	320,000	10 560,00
18	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	320,000	31,00	9 920,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	320,000	9 920,00
D 2			Základy				2 730,00	0,00		1 820,00		1 820,00		910,00	
19	K	214613	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 200g/m2 S VÝZNAMNOU FILTRAČNÍ FUNKCÍ "vsakovací zářezy" (1*2+3*4)*2	M2	42,000	65,00	2 730,00	0,000	0,00	28,000	1 820,00	28,000	1 820,00	14,000	910,00
VV					28,000										
D 5			Komunikace				611 612,10	0,00		199 007,08		199 007,08		412 605,02	
20	K	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 120MM "vjezdy" 27,58	M2	49,000	396,00	19 404,00	0,000	0,00	27,580	10 921,68	27,580	10 921,68	21,420	8 482,32
VV					27,580										
21	K	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	57,000	495,00	28 215,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	57,000	28 215,00
22	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM "chodník" 170,22	M2	518,100	242,00	125 380,20	0,000	0,00	170,220	41 193,24	170,220	41 193,24	347,880	84 186,96
VV					170,220										
23	K	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 300MM "vjezdy + varovné pásy" 27,58+9,2	M2	69,000	311,00	21 459,00	0,000	0,00	36,780	11 438,58	36,780	11 438,58	32,220	10 020,42
VV					36,780										
24	K	572221	SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	57,000	32,00	1 824,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	57,000	1 824,00
25	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	57,000	366,00	20 862,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	57,000	20 862,00
26	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM	M2	57,000	428,00	24 396,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	57,000	24 396,00
27	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM "vjezdy" 27,58+9,2 "chodník" 115*1,8	M2	500,500	627,00	313 813,50	0,000	0,00	170,220	106 727,94	170,220	106 727,94	330,280	207 085,56
VV					-36,780										
VV					207,000										
28	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM "vjezdy" (4,7+5+5+5)*1,4	M2	49,000	758,00	37 142,00	0,000	0,00	27,580	20 905,64	27,580	20 905,64	21,420	16 236,36
VV					27,580										
29	K	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM "varovné pásy" 9,2	M2	20,000	850,00	17 000,00	0,000	0,00	9,200	7 820,00	9,200	7 820,00	10,800	9 180,00
VV					9,200										
30	K	58262A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,600	814,00	2 116,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,600	2 116,40
D 8			Potrubí				85 260,00	0,00		17 680,00		17 680,00		67 580,00	
31	K	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	6,000	370,00	2 220,00	0,000	0,00	4,000	1 480,00	4,000	1 480,00	2,000	740,00
32	K	89742	VPUST CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	5,000	16 200,00	81 000,00	0,000	0,00	1,000	16 200,00	1,000	16 200,00	4,000	64 800,00
33	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	1,000	2 040,00	2 040,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 040,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce				610 396,49	0,00		154 108,00		154 108,00		456 288,49	
34	K	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISAD ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M3	16,315	17 446,00	284 631,49	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	16,315	284 631,49
35	K	917211	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	248,000	364,00	90 272,00	0,000	0,00	115,000	41 860,00	115,000	41 860,00	133,000	48 412,00
36	K	917223	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	43,000	460,00	19 780,00	0,000	0,00	21,000	9 660,00	21,000	9 660,00	22,000	10 120,00
37	K	917224	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	301,000	533,00	160 433,00	0,000	0,00	166,000	88 478,00	166,000	88 478,00	135,000	71 955,00
38	K	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	280,000	85,00	23 800,00	0,000	0,00	166,000	14 110,00	166,000	14 110,00	114,000	9 690,00
39	K	931323	TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2	M	280,000	98,00	27 440,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	280,000	27 440,00
40	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	2 020,00	4 040,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4 040,00