

DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo číslo 01/2020

ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění (dále jako „smlouva o dílo“)

na akci: „Oprava střechy a části krovu sýpky u kostela sv. Linharta v Kdousově“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: KV-STAVING servis s.r.o.

Sídlo: Na Boursalce 280, 588 65 Nová Říše

Zastoupen: Kamil Kvasnička, jednatel

IČ:

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Kdousov

Sídlo: Kdousov 1,675 32 Třebelovice

Zastoupen: P. Mgr. Martin Grones Th.D., ex. administrátor

IČ: 64269507

(dále jen „objednatel“)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 7 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 7 smlouvy o dílo:

Do smlouvy o dílo se doplňují následující ustanovení:

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací při opravě střechy sýpky u kostela sv. Linharta v Kdousově.

V souladu s článkem 12.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítím prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

Dodatek č. 8 je sjednán z důvodů vícenákladů nad rámec 4. etapy prací. V průběhu prací 4. etapy - dílčí plnění v roce 2023 došlo po schválení objednavatelem k těmto více nákladům -

Jedná se zejména o demontáž klemp. prvků, výměna části vadných prvků krovu, ošetření stávajících prvků a zednických prací.

Bližší podrobnosti rozsahu těchto prací jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 8 smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla

V souladu s článkem 3.5. a 12.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítáním prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
původní cena dle SoD	1.694.961,- Kč	355.942,- Kč	2.050.903,- Kč
1. etapa – dílčí plnění v roce 2020 z toho:	504.389,- Kč	105.992,- Kč	610.312,- Kč
1. etapa – dílčí plnění v roce 2020	418.074,- Kč	87.796,- Kč	505.870,- Kč
- vícepráce nad rámec 1. etapy	86.315,- Kč	27.516,- Kč	104.442,- Kč
2. etapa – dílčí plnění v roce 2021	555.298,- Kč	116.613,- Kč	671.911,- Kč
2. etapa – dílčí plnění v roce 2021	424.273,- Kč	89.097,- Kč	513.371,- Kč
- vícepráce nad rámec 2. etapy	131.025,- Kč	27.516,- Kč	158.546,- Kč
3. etapa – dílčí plnění v roce 2022	514.443,- Kč	108.034,- Kč	622.477,- Kč
3. etapa – dílčí plnění v roce 2022	432.774,- Kč	90.883,- Kč	523.657,- Kč
- vícepráce nad rámec 3. etapy	81.669,- Kč	17.151,- Kč	98.820,- Kč
4. etapa – dílčí plnění v roce 2023	467.198,- Kč	98.110,- Kč	565.308,- Kč
4. etapa – dílčí plnění v roce 2023	419.840,- Kč	88.165,- Kč	508.005,- Kč
- vícepráce nad rámec 4. etapy	47.358,- Kč	9.945,- Kč	57.304,- Kč
zbývající část do dalšího období	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč

Podkladem pro stanovení dílčí ceny vícenákladů je položkový rozpočet.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

13. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy o dílo.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku podpisem svých oprávněných zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.

Zbývající ustanovení čl. 13 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Zbývající články a ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

Příloha dodatku č. 8 smlouvy o dílo: - rozpočet

V Kdousově, dne



.....
za objednatele:

P. Mgr. Martin Grönes Th.D., ex. admin.
Římskokatolická farnost Kdousov

V Nové Říši, dne

10.10.2023



.....
za zhotovitele:

Kamil Kvasnička, jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Položkový rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Vícepráce - 4.etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1411	Oprava farní sýpky Kdousov - 4.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Římskokatolická farnost Kdousov			
Dodavatel	KV-STAVING servis s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	47 358	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	47 358	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	47 358	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	47 358	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : 1. 10. 2023	Jméno : 1. 10. 2023
Datum :		Datum :	Datum : 675 32 11061
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		47 358 Kč
DPH	21,0 %		9 945 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			57 304 Kč

Poznámka :

Stavba :	1411 Oprava farní sýpky Kdousov - 4.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Vícepráce - 4.etapa	Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	0	46 826	0	0	0
783 Nátěry	0	532	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	47 358	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	47 358	0
Oborová přírážka	0	0,0	47 358	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	47 358	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	47 358	0
Zařízení staveniště	0	0,0	47 358	0
Provoz investora	0	0,0	47 358	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	47 358	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	47 358	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1411 Oprava farní sýpky Kdousov - 4.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vícepráce - 4.etapa	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	762-003	Heverování a podepření krovu	hod	3,00	240,00	720,00
2	762-004	Likvidace napadeného řeziva spálením	m3	0,35	550,00	192,50
3	762081410U00	Hoblování stavba vícestranné	m2	11,82	90,00	1 063,80
4	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	24,00	180,00	4 320,00
5	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2	m	1,00	210,00	210,00
6	762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2	m	24,00	311,00	7 464,00
7	762332935R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2	m	1,00	780,00	780,00
8	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,35	1 260,00	441,00
9	76299901	Dodávka stropních stojek (podpěry stropu)	ks	8,00	530,00	4 240,00
10	762R001	Nové lištování přesazené stěny	kpl	1,00	6 800,00	6 800,00
11	762R002	Dodávka nových roštů přesazené dřev.stěny doplnění lištování	kpl	1,00	4 600,00	4 600,00
12	762R003	Doplnění přesazené stěny	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00
13	762R006	Příplatek za zhotovení dřevěných tesařských spojů	ks	6,00	1 400,00	8 400,00
14	60512002T	Dodávka Řeziva	m3	0,35	7 840,00	2 744,00
15	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	441,75	6,00	2 650,52
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				46 825,82
Díl: 783		Nátěry				
16	783782205R00	Ošetření dřeva - dvojnásobné proti biotickým škůdcům	m2	11,82	45,00	531,90
	Celkem za	783 Nátěry				531,90