



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Kompostárna Žirovnice – stavební práce – vícepráce“

uzavřená podle ust. § 536 Obchodního zákoníku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Žirovnice

se sídlem: Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
IČO: 00249505
DIČ: CZ00249505
telefon: 565 301 510
fax: 565 301 522
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0622158339/0800
zastoupený: Mgr. Milanem Šmídem, starostou
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních: Mgr. Milan Šmíd
ve věcech technických: Ing. Milan Kořínek
stavební dozor: Ing. David Tunkl, tel.: 724 072 968

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

*subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v
Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873*

se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
zastoupený: Ing. Pavel Drbal
kontaktní sídlo: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
IČO: 60838531
DIČ: CZ60838531
telefon: 565 432 243
fax: 565 433 310
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Kamenice nad Lipou
číslo účtu: 19-3875730237/0100
zmocnění k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Drbal, Miloslav Hrbek
ve věcech technických: Jiří Houdek, Miloslav Hrbek
stavbyvedoucí: Ing. Lukáš Hrbek, tel.: 721 016 765



2. Předmět smlouvy

Doplňuje se:

- 2.15 Rozsah, kvalitu a způsob provedení stavby určuje rovněž doplňující nabídka dodavatele, která byla dohodnuta v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, a která bere v potaz veškeré realizované vícepráce a méněpráce. Nabídka dodavatele, tvořená položkovým rozpočtem víceprací a méněprací, je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Cena díla

Mění se: Cena díla na základě odst. 3.1 bodu 3 následujícím způsobem:

Původní cena:

- 3.1 Celková cena díla dle předmětu této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výši:

Celková cena bez DPH a bez rozpočtové rezervy	5 893 831,00 Kč
DPH 21 %	1 237 705,00 Kč
Celkem včetně DPH bez rozpočtové rezervy	7 131 536,00 Kč

Rozpočtová rezerva bez DPH /3%/	176 814,93 Kč
Celková cena bez DPH včetně rezervy	6 070 645,93 Kč

Změna ceny o dílo:

Příloha č. 1 – vícepráce / méněpráce:

	Kč bez DPH	DPH (21%)	Kč vč. DPH
Celková hodnota víceprací:	282 863,10		
Celková hodnota méněprací:	- 291 403,81		
Hodnota navýšení/snížení ceny:	-8 540,71	- 1 793,55	- 10 334,26

Nová cena po změně:

- 3.1 Celková cena díla dle předmětu této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výši:

Celková cena bez DPH a bez rozpočtové rezervy	5 885 290,- Kč
DPH 21 %	1 235 911,- Kč
Celková cena včetně DPH bez rozpočtové rezervy	7 121 201,- Kč

Rozpočtová rezerva bez DPH /3%/	176 558,- Kč
Celková cena bez DPH včetně rezervy	6 061 849,- Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Odůvodnění:

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v důsledku nepředvídatelných prací, které nebyly předmětem původní veřejné zakázky a nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Vícepráce/méněpráce vyvstaly až v průběhu realizace stavby a nebylo je možná na počátku předvídat, jsou ale nezbytně nutné pro zhotovení stavby.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Žirovnici, dne 27/9/2013

V Žirovnici, dne 27/9/2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Milan Šmíd

starosta

Město Žirovnice

Ing. Pavel Drbal, Miloslav Hrbek

jednatelé firmy

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.



**I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n. L.
tel: 565 432 243 fax: 565 433 310