

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
č. smlouvy zhotovitele 841/DAAA/249/17

I.**Smluvní strany****Objednatel: Město Hostivice**

se sídlem: Husovo Nám. 13, 253 80 Hostivice

zastoupený: Jaroslav Kratochvíl, starosta

IČ: 00241237

DIČ: CZ00241237

Bankovní spojení: 388030379/0800

tel.: 220 397 120, e-mail: starosta@radnice.hostivice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Kratochvíl, starosta

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

korespondenční adresa: Pod Horkou, 273 07 Vinařice

zástupce: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti

Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

zmocněnci dle plné moci ze dne 03.01.2018

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice, č.ú. 112071233/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Vladimír Král, zmocněnec

Ing. Milan Plachý, zmocněnec

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

Ing. Jan Pecka, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1k základní smlouvě o dílo:

na veřejnou zakázku „**Oprava povrchu komunikací v Hostivici v ul. Študentova**“

Původní znění článku 2. Předmět smlouvy se upravuje:

Předmět smlouvy se upravuje o práce, jejichž obsah i rozsah je uveden v soupise prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Všechny ostatní odstavce toho článku zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.

Původní znění článku 4. Cena díla se upravuje:
Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli se upravuje o:

Dodatek č. 1 - vícepráce	14 963,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - méněpráce	<u>-7 557,00 Kč bez DPH</u>
	7 406,00 Kč bez DPH

Rekapitulace:

Cena díla dle smlouvy	582 187,75 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	7 406,00 Kč bez DPH
Cena celkem včetně dodatku č. 1	589 593,75 Kč bez DPH

K fakturám bude připočteno DPH dle platných právních předpisů. Navýšení je stanoveno dle výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Všechny ostatní odstavce toho článku zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.

Ostatní články a ustanovení základní smlouvy o dílo, neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 1 a jeho autentičnost potvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Hostivici, dne

Objednatel:


.....
Kratochvíl Jaroslav
starosta



V Praze, dne 4.4.2018

Zhotovitel:
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(73)


.....
Ing. Vladimír Král
technický vedoucí oblasti
zmocněnec dle plné moci ze dne 3.1.2018


.....
Ing. Milan Plachý
hlavní stavbyvedoucí - VPJ
zmocněnec dle plné moci ze dne 3.1.2018

Smlouvu přezkoumal:


.....
Eva Klufová,
ekonomická vedoucí oblasti


.....
Petr Juna,
OTÚ