

DODATEK č. 6
SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 2013/00165

Číslo smlouvy zhotovitele: D1130793

Smluvní strany

Objednatel: **Město Poděbrady**
Se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Zastoupený: PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
Dále jen „objednatel“


a

Vedoucí účastník sdružení: **KLEMENT a.s.**
Se sídlem: Řehlovice, Hlíňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13
Zastoupený/jednající: Ing. Tomáš Vohryzka, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 974
IČ: 25016695
DIČ: CZ25016695

Druhý účastník sdružení: **CGM Czech a.s.**
Se sídlem: Tábořská 1148
251 01 Říčany
Zastoupený/jednající: Ing. Ondřej Pícek, předseda představenstva
Karel Slovák, místopředseda představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11890
IČ: 4997315
DIČ: CZ49973215
Bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 515663006/2700
Volksbank CZ a.s., č.ú.: 4200105497/6800
EVROPSKÁ-Ruská Banka a.s., č.ú.: 1013090/22100

Spolu vystupující ve sdružení pod názvem: **Sdružení ZS Poděbrady**
na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 15.2.2013 ve znění dodatku č. 1.
Sídlo sdružení: Řehlovice – Hlíňany čp. 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 107-7128580237/0100

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo 2013/00165, kterou mezi sebou uzavřely dne 17.5.2013 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zimní stadion Poděbrady“ (dále jen „Dodatek č. 6“).



I.

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 6 dohodly na této změně Smlouvy o dílo č. objednatele 2013/00165 č. zhotovitele D1130793, kterou mezi sebou uzavřely dne 17.5.2013 (dále jen „Smlouva“):

- v čl. III „Doba zhotovení díla“ odst. 3.3 se po zohlednění Změnových listů č. 16, 16 revize č. 1, 17, 17 revize č. 1, dopad do harmonogramů, prodlužuje doba zhotovení díla o 21 dnů.

- v čl. IV „Cena za dílo“ odst. 4.1 se po zohlednění Změnových listů č. 16, 17 včetně jejich revizí – vícepráce a méně práce stanoví nová celková cena za dílo:

nová celková cena bez DPH

30 205.016,51 Kč

cena celkem včetně DPH

36 534.958,28 Kč

2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 5 se tímto Dodatkem č. 6 nemění a zůstávají v platnosti a jsou závazné i pro tento dodatek.

3. Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 6 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejich dodatků a příloh se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.

5. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.


6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou Změnové listy č. 16, č. 16 revize č. 1, č. 17, č. 17 revize č. 1.

Doložka dle § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 510/2014 ze dne 18.6.2014

V Řehlovicích dne 18.6.2014

Zhotovitel:



Ing. Tomáš Vohryzka
předseda představenstva



(58)

KLEMENT a.s.
Hlíňany 18, 403 13 Poděbrady
IČ: 25016695, DIČ: CZ25016695

V Poděbradech dne 18.6.2014

Objednatel:

PhDr. Ladislav Langr
starosta města Poděbrady



Změny během výstavby

KRYCÍ LIST

Název stavby : Zimní stadion-Poděbrady

Pořadové číslo změny:

Název a číslo objektu:

Číslo Smlouvy o dílo:

16.

silnoproud - hromosvod

2013/00165

Obsah:

Záznam o změně: změnový list

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list předkládáme na základě revize projektové dokumentace na hromosvod. Doba realizace hromosvodu do 3 kalendářních týdnů od schválení změnového listu.

INVESTOR ZAHYBA TENTO ZL Z. 16 V ČÁSTI UČESLENÍ CENY ZMĚNY. POŽADUJE PROVEDENÍ KONTROLY PŘEDLOŽENÉHO ROZPOČTU PROJEKTANTEM. TERMÍN VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA K ROZPOČTU JE 2.6.2014 DO 12⁰⁰. TDI PŘEDÁ STANOVISKO K UČESLENÍ CENY ZMĚNY ZHOTOVITELI DO 2.6.2014 DO 16⁰⁰.

INVESTOR DÁLE POŽADUJE A ODSOUHLASUJE PROVEDENÍ HROMOSVODU DLE REVIZE PD - VIZ. ZÁPIS TDI V SD ZE DNE 26.5.2014.

INVESTOR DÁLE ODSOUHLASUJE DOPAD TĚTO ZMĚNY DO HARTONOBRAHY DÍLA A TO DĚLE TRVAJÍ 21DNÍ.

NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU NEPLATNÉ A BUDOU UČESLENY PO UČESNĚNÍ UČE UVEDENÉHO.

Stavba celkem v Kč

cena dle Smlouvy o dílo (bez DPH)	cena po předchozí změně (bez DPH)	cena navrhované změny (bez DPH)	cena schválené změny (bez DPH)	nová cena celkem (bez DPH)	nová cena celkem (včetně DPH)
28 862 541,02 Kč	30 128 412,48 Kč	180 190,24 Kč	180 190,24 Kč	30 308 602,72 Kč	

Zhotovitel:

Ing. Miloš Kvasnica

datum

30.5.2014

podpis

se změnou souhlasím

Projektant:

Ing. Irena Pichlová

datum

30.5.2014

podpis

se změnou souhlasím

TDI:

Ing. Tomáš Klír

datum

30.5.2014

podpis

se změnou souhlasím

Investor:


Ing. Tomáš Klír

datum

podpis

se změnou souhlasím

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny:	16.
		Datum:	27.05.14
Číslo SoD:	2013/00165		
Název stavby:	Zimní stadion-Poděbrady		
Dopad změny na stavební povolení:	NE	Dopad změny na harmonogram:	ANO
		doba realizace do 3 kalendářních týdnů od schválení ZL	
Navrhovatel změny:	Investor		
Název a číslo stavebního objektu:	Silnoproud - hromosvod		
Název změny:	Provedení hromosvodu dle revize PD		
Zdůvodnění, popis změny:			
Vliv na cenu stavby:	méněpráce 0,00 Kč vícepráce: 180 190,24 Kč celkem: 180 190,24 Kč		
Cena stavby dle SoD (bez DPH) a ZI č.1-15	30 128 412,48 Kč	Cena po změně (bez DPH):	30 308 602,72 Kč
Přílohy:	rozpočet		




Objekt : Zimní stadion Poděbrady
 PS-SO : silno elektroinstalace
 změna provedení hromosvodu dle revize PD
 Hl. projektant :
 Investor : Město Poděbrady
 Zadavatel: Město Poděbrady
 Zhotovitel : KLEMENT a.s.

Vícepráce-

Soupis položek		Jednotková		Cena
p.č.	popis položky	m.j.	množství	cena
				celkem

Neprovedené práce-odpočet

Materiál elektromontážní

87	drát AlMgSi pr.8mm měkký 20kg/kolo148m	m	-720,00	49,44	-35 596,80
88	svorka MV Rd8-10mm nerez univerzální	ks	-50,00	76,84	-3 842,00
89	svorka na okapní žlab Rd6-10mm nerez	ks	-18,00	85,68	-1 542,24
90	vývod uzemnění tyč FeZn 1500mm +svorky zkušeb a připojovací	ks	-19,00	399,16	-7 584,04
91	štitky svodu Rd7-10/30mm Al s číslem	ks	-19,00	25,84	-490,96
92	držák zavád. tyče pr16/H20mm FeZn naHmotu+hmoz	ks	-38,00	59,84	-2 273,92
93	podpěry svodů pr8/H16mm plast naHmotu M6 šedá	ks	-120,00	11,63	-1 395,60
94	podpěry na trapéz pr8mm lepicí plast šedá	ks	-400,00	73,44	-29 376,00
106	drát AlMgSi pr.8/11mm izolovaný	m	-60,00	72,08	-4 324,80
107	jímací tyč AlMgSi pr16/10mm/2000mm/klin	ks	-24,00	299,20	-7 180,80
108	podstavec beton 8,5kg s klinem+podložkou	ks	-24,00	328,44	-7 882,56
132	adapter sklonu jímače 16mm nerez	ks	-24,00	325,72	-7 817,28
součet					-109 307,00

Elektromontáže

208	svod vč. podpěr drát do pr.10mm	m	-720,00	84,32	-60 710,40
209	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	-50,00	42,70	-2 135,00
210	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	-18,00	42,70	-768,60
211	označení svodu štitkem	ks	-19,00	30,60	-581,40
218	svod vč. podpěr drát do pr.10mm	m	-60,00	84,32	-5 059,20
219	jímací tyč do 3m montáž na konstrukci	ks	-24,00	226,44	-5 434,56
součet					-74 689,16

Neprovedené práce-odpočet celkem

-183 996,16

Rozpočet dle nové PD z 21.5.2014

Materiál elektromontážní

87	drát AlMgSi pr.8mm měkký 20kg/kolo148m	m	850,00	49,44	42 024,00
	Vodič CUI 3,5m Dehn 830 208	ks	8,00	3 621,25	28 970,00
	Podpěra pro CUI Dehn 275 220 (2 bal.)	ks	50,00	52,20	2 610,00
	Svorka SUB nerez - univerzální	ks	80,00	29,60	2 368,00
	Svorka SUB nerez - pro uzemnění (2x 1 spoj)	ks	36,00	29,60	1 065,60
	Svorka SS nerez	ks	180,00	26,30	4 734,00
	Svorka SO nerez	ks	18,00	39,80	716,40
	Zaváděcí tyč Dehn 480 020	ks	11,00	442,28	4 865,08
	Držák zav. tyče Dehn 275 116	ks	33,00	52,20	1 722,60
	Svorka SZ Dehn 450 001	ks	11,00	59,82	658,02
	Svorka SZ nerez na CUI	ks	8,00	62,25	498,00
	Označovací štítek pro svod - 1-19	ks	29,00	6,90	200,10
	Výstražná tabulka	ks	19,00	40,30	765,70
	Podpěry vedení na stěnu PV17plast	ks	180,00	32,20	5 796,00
	Podpěry vedení na plochu střechu dvoudílná - lepená	ks	680,00	38,80	26 384,00
	Podlepení podpěr - (např. MAMUT)	ks	25,00	224,30	5 607,50
	Svorka SS FeZn jednošroubová (jistíci fixace podpěr)	ks	360,00	10,40	3 744,00
	Jímací tyč AlMgSi 16/10mm 2m	ks	6,00	224,30	1 345,80
	Podstavec pod JT vč. podložky	ks	6,00	293,30	1 759,80
	Svorka SJI k jímací tyči Al	ks	6,00	35,70	214,20
	Pomocný jímač vč. svorek	ks	32,00	98,90	3 164,80
součet					139 213,60

Elektromontáže

	Montáž hromosvodu	set	1,00	108 542,00	108 542,00
	Stanovisko TIČR	set	1,00	12 870,80	12 870,80
	Doprava materiálu a osob	set	1,00	6 900,00	6 900,00
	Revize	set	1,00	6 900,00	6 900,00
součet					135 212,80

OSTATNÍ

	Připevnění podpěr ke střešnímu plášti	ks	680,00	132,00	89 760,00
součet					89 760,00

Rozpočet dle nové PD z 21.5.2014 celkem

364 186,40

Navýšení ceny oproti původní PD

180 190,24

Handwritten signatures and initials.

Změny během výstavby

KRYCÍ LIST

Název stavby : Zimní stadion-Poděbrady

Pořadové číslo změny:

Název a číslo objektu:

Číslo Smlouvy o dílo:

16. - Revize č.1

silnoprůd - hromosvod

2013/00165

Obsah:

Záznam o změně: změnový list

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem Revize č.1 k ZL 16 je úprava cenové části - změna rozpočtu na provedení hromosvodu oproti rozpočtu původnímu, přiloženému k ZL 16. Vše ostatní, jež bylo zapsáno na krycím listě změnového listu č.16 a podepsáno 30.5.2014 zůstává neměnné a v platnosti. Podkladem pro ocenění revize rozpočtu na hromosvod byl zaslaný výkaz výměr projektantem ze dne 2.6.2014. Výkaz výměr obsahoval i jednotkové ceny navržené vybraným subdodavatelem projektanta. Tento výkaz výměr jsme použili pouze a výhradně za účelem sjednocení položek a stanovení konečné ceny oproti původní variantě řešení hromosvodu dle rozpočtu SOD. J.C. jednotlivých položek jsou převzaty z rozpočtu k SOD, popř. kopírují subd. projektanta.

Stavba celkem v Kč

cena dle Smlouvy o dílo (bez DPH)	cena po předchozí změně (bez DPH)	cena navrhované změny (bez DPH)	cena schválené změny (bez DPH)	nová cena celkem (bez DPH)	nová cena celkem (včetně DPH)
28 862 541,02 Kč	30 128 412,48 Kč	14 167,40 Kč	14 167,40 Kč	30 142 579,88 Kč	


Zhotovitel:

Ing. Miloš Kvasnica

datum

10. 6. 2014

podpis



se změnou souhlasím


Projektant:

Ing. Irena Pichlová

datum

6. 6. 2014

podpis



se změnou souhlasím

TDI:

Ing. Tomáš Klír

datum

6. 6. 2014

podpis



se změnou souhlasím


Investor:

Ing. Tomáš Klír

datum

6. 6. 2014

podpis



se změnou souhlasím

ZMĚNOVÝ LIST - Revize č.1		Číslo změny:	16.
		Datum revize č.1:	05.06.14
Číslo SoD:	2013/00165		
Název stavby:	Zimní stadion-Poděbrady		
Dopad změny na stavební povolení:	NE	Dopad změny na harmonogram:	ANO
		doba realizace do 3 kalendářních týdnů od schválení ZL	
Navrhovatel změny:	Investor		
Název a číslo stavebního objektu:	Sílnoproud - hromosvod		
Název změny:	Provedení hromosvodu dle revize PD		
Zdůvodnění, popis změny:	Popis Revize č.1 k ZL 16 uveden na krycím listě		
Vliv na cenu stavby:	méněpráce 0,00 Kč vícepráce: 14 167,40 Kč celkem: 14 167,40 Kč		
Cena stavby dle SoD (bez DPH)a ZI č.1-15	30 128 412,48 Kč	Cena po změně (bez DPH):	30 142 579,88 Kč
Přílohy:	rozpočet		

281

Objekt : Zimní stadion Poděbrady
PS-SO : silno elektroinstalace
změna provedení hromosvodu dle revize PD
Hl. projektant :
Investor : Město Poděbrady
Zadavatel : Město Poděbrady
Zhotovitel : KLEMENT a.s.

Rozpočet - Méněpráce/vícepráce hromosvod dle revize PD

Soupis položek		Jednotková		Cena	
p.č.	popis položky	mj.	hmnožství	cena	celkem

Neprovedené práce-odpočet dle SOD

Materiál elektromontážní

87	drát AlMgSi pr.3mm mělký 20kg/kolo 148m	m	-720,00	49,44	-35 596,80
88	svorka MV Rd8-10mm nerez univerzální	ks	-50,00	76,84	-3 842,00
89	svorka na okapní žlab Rd6-10mm nerez	ks	-18,00	85,68	-1 542,24
90	vývod uzemnění tyč FeZn 1500mm +svorky zkuseb a připojovací	ks	-19,00	399,16	-7 584,04
91	šitník svodu Rd7-10/30mm Al s číselm	ks	-19,00	25,84	-490,96
92	držák zavád. tyče pr. 8/H20mm FeZn na hmotu +hmot	ks	-38,00	59,84	-2 273,92
93	podpěry svodu pr.8/H16mm plast na hmotu M6 sada	ks	-120,00	11,63	-1 395,60
94	podpěry na trápek pr.8mm kytčí plastu sada	ks	-400,00	73,44	-29 376,00
106	drát AlMgSi pr.8/11mm izolovaný	m	-60,00	72,08	-4 324,80
107	úmací tyč AlMgSi pr.16/10mm 2000mm/ldin	ks	-24,00	299,20	-7 180,80
108	podstavce beton 8,5kg s klinem+podložkou	ks	-24,00	328,44	-7 882,56
132	adaptr slonny úmací 16mm nerez	ks	-24,00	325,72	-7 817,28
součet					-109 307,00

Elektromontáže

208	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	-720,00	84,32	-60 710,40
209	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	-50,00	42,70	-2 135,00
210	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	-18,00	42,70	-768,60
211	označení svodu šitníkem	ks	-19,00	30,60	-581,40
218	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	-60,00	84,32	-5 059,20
219	úmací tyč do 3m montáž na konstrukci	ks	-24,00	226,44	-5 434,56
součet					-74 689,16
odpočet prořez, materiál podružný, provozní vlivy, PPV pro elektro,					
ostatní	kompletační činnost, revize	kpl	1,00	21 803,69	-21 803,69
součet					-21 803,69

Neprovedené práce-odpočet celkem

-205 799,85

NOVÉ ŘEŠENÍ DLE ZASLANÉHO VV PROJEKTANTEM DNE 2.6.2014

Materiál elektromontážní

drát AlMgSi pr.3mm mělký 20kg/kolo 148m	m	800,00	49,44	39 552,00	dle SOD
podpěra vodiče KF pr.8 plast 253030	ks	600,00	27,50	16 500,00	REM
úmací trubka AlMgSi pr. 16/10/2000mm/ldin 103420	ks	6,00	299,20	1 795,20	dle SOD
podstavce beton 8,5kg s klinem 102075	ks	6,00	328,44	1 970,64	dle SOD
podložka podstavce plast pr.280 102060	ks	6,00	0,00	0,00	dle SOD
svorka na okapní žlab Rd 8-10 mm Al 339101	ks	19,00	57,40	1 090,60	REM
svorka MV Rd 8-10 mm Al univerzální 390051	ks	140,00	27,40	3 836,00	REM
svorka připojovací Rd 6-10 mm nerez 372019	ks	2,00	111,70	223,40	REM
svorka MV Rd8-10/16 mm nerez k úmací 392059	ks	6,00	76,84	461,04	dle SOD
PV Delm snap pr.8/H16 mm plast na hmotu M6 šed 204001	ks	180,00	11,20	2 016,00	REM
držák tyče průměr 16 mm FeZn na hmotu MS 275116	ks	38,00	59,84	2 273,92	dle SOD
vývod uzemnění tyč FeZn Pr 10-16/2000 mm 490020	ks	19,00	342,80	6 513,20	REM
šitník svodu Rd7 - 10/30 mmAl s číselm 480005	ks	19,00	25,84	490,96	dle SOD
svorka hřizová Rd 8-10/30mm nerez zemní 319209	ks	19,00	203,90	3 874,10	REM
svorka kloubová UNI Rd8-10 mm nerez 459129	ks	19,00	77,60	1 474,40	REM
součet					83 071,46

Elektromontáže

svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	800,00	84,32	67 456,00	dle SOD
úmací tyč do 3 m montáž na ldin beton. Podstavce	ks	6,00	97,50	585,00	REM
pomocný úmací	ks	32,00	58,40	1 868,80	REM
svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	167,00	42,70	7 130,90	dle SOD
vývod uzemnění - zaváděcí tyč	m	19,00	178,00	3 382,00	REM
označení svodu šitníkem	ks	19,00	30,60	581,40	dle SOD
svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	19,00	42,70	811,30	dle SOD
svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	19,00	42,70	811,30	dle SOD
součet					81 624,70
Stanovisko TlCR	set	1,00	7 600,00	7 600,00	
Revize	set	1,00	4 200,00	4 200,00	
součet					11 200,00

OSTATNÍ

Přípravní podpěr k střešnímu pláště - vř. střešní folie, lepením	ks	600,00	48,00	28 800,00	REM
součet					28 800,00

Režijní položky dle SOD

provozní vlivy	%	0,80	218 221,48	1 745,77	
kompletační činnost	ks	1,00	2 000,00	2 000,00	
PPV pro elektromontáže	%	6,00	82 626,70	4 957,60	
prořez materiálu	%	5,00	82 071,46	4 103,57	
materiál podružný	%	3,00	82 071,46	2 462,14	
součet					15 269,09

219 967,25

Navýšení ceny oproti původní PD

14 167,40

28/1

Změny během výstavby

KRYCÍ LIST

Název stavby : Zimní stadion-Poděbrady

Pořadové číslo změny:

Název a objektu:

Číslo Smlouvy o dílo:

17.

zpevněné plochy, hala -
stavební část, detektory NH3

2013/00165

Obsah:

Záznam o změně: změnový list

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Tímto změnovým listem předkládáme vyčíslení víceprací a méněprací realizovaných v rámci prací na zpevněných plochách, uvnitř haly. Součástí změnového listu je i dodávka a montáž detektorů NH3.

INVESTOR POŽADUJE NA PROVEDENÍ KONTROLY OCENĚNÍ ZMĚNY DOBU DO 2.6.2014 DO 16⁰⁰. NIŽE UVEDENÉ ČENY POTÉ BUDOU PŘÍP. REVIDOVÁNY.

INVESTOR POŽADUJE A ODSOUHLASUJE PROVEDENÍ VŠECH UVEDENÝCH PRACÍ DLE ZAPISŮ V SD A REVIZI PD.

INVESTOR DÁL ODSOUHLASUJE DOPAD TĚTO ZMĚNY DO HARMONOGRADU DÍLA V ROZSAHU: 12 DNŮ (NH3 - 0 dnů - REALIZACE HALA - 7 dnů - VENTILACNÍ PLOCHY - 5 dnů) - OD SCHVÁLENÍ DODATKU SOD.

Stavba celkem v Kč

cena dle Smlouvy o dílo (bez DPH)	cena po předchozí změně (bez DPH)	cena navrhované změny (bez DPH)	cena schválené změny (bez DPH)	nová cena celkem (bez DPH)	nová cena celkem (včetně DPH)
28 862 541,02 Kč	30 308 602,72 Kč	199 577,43 Kč	199 577,43 Kč	30 508 180,15 Kč	

Zhotovitel:

Ing. Miloš Kvasnica

i. z. Kvasnica

datum

30.5.2014

podpis

se změnou souhlasím

Projektant:

Ing. Irena Pichlová

datum

30.5.2014

podpis

se změnou souhlasím

TDI:

Ing. Tomáš Klír

datum

30.5.2014

podpis

se změnou souhlasím

Investor:

Ing. Tomáš Klír

datum

podpis

se změnou souhlasím

kl

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny:	17.
		Datum:	28.05.14
Číslo SoD:	2013/00165		
Název stavby:	Zimní stadion-Poděbrady		
Dopad změny na stavební povolení:	NE	Dopad změny na harmonogram:	ANO
Navrhovatel změny:	Investor		
Název stavebního objektu:	zpevněné plochy, hala - stavební část, detektory NH 3		
Název změny:	provedené VCP/MP v rámci prací na zpevněných plochách, v hale, montáž detektorů NH3		
Zdůvodnění, popis změny:	K čidlům NH3: Montáž a dodávka Detektorů NH3 čpavkového kanálu ledové plochy na Zimním stadionu Poděbrady Předmětem montáže a dodávky dle tohoto bodu bude montáž a dodávka detektorů NH3 dle EN ČSN 378 v provedení Ex zóna II ve čpavkovém kanále včetně nezbytných příslušenství s návazností na technologii chladicího systému, havarijních ventilátorů včetně aktivace signálu GSM brány pro přivolání obsluhy strojovny chlazení, autorizovaných a smluvních servisních organizací a vyhlášení alarmu, záruka na provedené dílo 24 měsíců.		
Vliv na cenu stavby:	méněpráce 0,00 Kč vícepráce: 199 577,43 Kč celkem: 199 577,43 Kč		
Cena stavby dle SoD (bez DPH)a ZI č.1-16	30 308 602,72 Kč	Cena po změně (bez (DPH):	30 508 180,15 Kč
Přílohy:	rozpočet		

cel

M

Objekt : Zimní stadion Poděbrady
Rozsah dle níže uvedených položkových rozpočtů VCP/MP, detektory NH3

Hl. projektant : Ing. Pichlová
Investor : Město Poděbrady
Zadavatel: Město Poděbrady
Zhotovitel : KLEMENT a.s.

Soupis položek	Jednotková	Cena
p.č.	popis položky	m.j. množství cena celkem

Celkový rozdíl MP/VCP výše ZL 199 577,43 Kč

MÉNĚPRÁCE -422 914,04 Kč

hala

1	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	15,58	-15 709,50	-244 754,01
2	zkrácení nového kanálu NH3	kpl	1,00	-28 750,00	-28 750,00
3	Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 16/20 složitosti I	m3	0,958	-2 470,60	-2 366,83
4	A sv.zář.POINTER-I-PMMA-211-EP 2x11W,IP66	ks	2,00	-2 356,00	-4 712,00
5	zářivka 1-paticová(G23) typ S(1 trubice) 11W	ks	4,00	-48,00	-192,00
6	svítidlo zářivkové příločné kompaktní	ks	2,00	-115,60	-231,20
7	poklop š600x900mm - nový kanál NH3	ks	2,00	-2 544,00	-5 088,00

zpevněné plochy

zuršení palisád komplet - Osazení řady palisád v rovině a ve svahu

1	do 1:5 se zabetonováním výška nad terénem 0,4m	m	72,5	-1080	-78 300,00
2	Palisáda 175/200/800 mm	ks	418,00	-140,00	-58 520,00

VÍCEPRÁCE 622 491,47 Kč

Detektory NH 3

93 686,00

1	materiál - kabelové trasy - kabelové chráničky	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
2	materiál - senzor NH3500PPM	ks	2,00	12 968,00	25 936,00
3	materiál - ústředna detekce NH3	ks	1,00	12 950,00	12 950,00
4	Mat. stíněné kabely, relé, převodníky, propojení snímačů, systému, Ex ventilátorů	kpl	1,00	18 200,00	18 200,00
5	Montážkabelových chrániček a kabelů - propojení řídicího systému	kpl	1,00	17 600,00	17 600,00
6	Kalibrace NH3, protokoly certifikace detekce, funkční zkouška	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
7	Dopravné materiálu	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00

Vícepráce hala

209 443,27

změna SDK konstrukce - původní CD/UD nahrazena dvojitou

1	samonosnou 2 CW	m2	64,16	155,00	9 944,80
2	Příplatek za přehlazení povrchu - nad rámec výměry dle původního rozpočtu	m3	305,27	133,80	40 845,13
3	nadsypka betonu C 20/25- navýšení výměry spotřeby betonu	m3	37,26	1 925,20	71 732,95
4	Provedení obkladu SDK - 1-GKB, alu hrana - výška 20 cm	m2	17,00	590,00	10 030,00
5	zvýšený otvor rollbovna - tyč ocelová I, průřez 200	t	0,22	17287	3 733,99
6	zvýšený otvor rollbovna - osazování ocelových valc. nosníků I	t	0,22	4793,60	1 054,59
7	zvýšený otvor rollbovna zednické práce - vybourání otvoru, začistění	hod	32,00	250,00	8 000,00
6	Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 16/20 složitosti I - základ pod TČ	m3	3,68	2470,60	9 091,81
7	konstrukce ocelové výměny pro okno, vč. výztužného U profilu	ks	1,00	10 950,00	10 950,00
7	FeZn tl. 1.5 mm	ks	2,00	7 480,00	14 960,00
9	Poklapy kanál NH3 - typ GABEX Aludeck, včetně dobetonávky	ks	3,00	1 150,00	3 450,00
9	Prostupy do buněk - provedení jádrového vrtání pr.102 mm	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
10	úprava soklového panelu - po osazení kontejnerů - pouze 1 ks	ks	1,00	8 720,00	8 720,00
11	úpravy (dozdivka, omítka)	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
11	Hydrant skříň výzbrojí D 25/30 - navíc 1 ks oproti VV	ks	1,00	2 950,00	2 950,00
12	Schody a rampa beton sanitární kontejnery	kpl	1,00	1 120,00	1 120,00
13	ventilátor DECOR 300 CZ - dodávka	ks	1,00	2 250,00	2 250,00
14	potrubní, ochranná mřížka	ks	1,00	1 110,00	1 110,00
15	doplnění chrániče s nadproud.ochranou (16A/C,30mA,10kA) do rozvaděče RS1.1	ks	1,00	2 250,00	2 250,00
16	Termostat pro spínání ventilátoru	ks	1,00	1 110,00	1 110,00
17	elektromontážní práce - napojení ventilátoru UPS, zapojení ventilátoru pokladna	kpl	1,00	500,00	500,00
18	SDK nadpraží nad dveřmi do šaten - deska 1-GKF 12,5	ks	1,00	2 000,00	2 000,00

Vícepráce zpevněné plochy

319 362,20

1	Dobetonávka z betonu C 20/25 navýšení nad položku z rozpočtu	m3	38,00	1925,20	73 157,60
2	Storno poplatek za vrácené palisády, včetně odvozu	kpl	1,00	26 000,00	26 000,00
3	dlažba betonová zámková tl.6 cm přírodní	m2	15,00	204	3 060,00
4	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	15,00	169,60	2 544,00
5	úprava svahu mezi betonovou plochou a stávajícím žlabem	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
6	bourání betonových konstrukcí	m3	30,00	2 653,50	79 605,00
7	Vodorovné přemístění do 10000 m vybouraného betonu	m3	30,00	161,60	4 848,00

8	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,00	9,60	288,00
9	Poplatek za uložení betonu na skládce	t	66,00	250,00	16 500,00
12	vyřezání výztuže z vybouraných betonů	hod	24,00	250,00	6 000,00
13	odvodňovací kanál horní komunikace u haly, vč. napojení na stáv. ko	hod	32,00	250,00	8 000,00
14	Beton C 20/25 - odvodňovací žlab - pouze materiál	m3	3,00	1 450,00	4 350,00
15	Zásyp a úprava kanálu - stroj	hod	6,00	1 000,00	6 000,00
16	Zásyp a úprava kanálu - pracovníci	hod	16,00	250,00	4 000,00
17	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	16,00	136,70	2 187,20
18	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	16,00	24,90	398,40
19	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - doplnění svahu, volných prostorů	m2	315,00	109,60	34 524,00
20	práce stroje kolový bagr nad rámec rozpočtů dle zápisu v SD	hod	42,00	950,00	39 900,00

cel

W

2

1000

1000

1000

1000

17. Revised C1

Změny během výstavby

KRYCÍ LIST

Název stavby : Zimní stadion-Poděbrady

Pořadové číslo změny:

Název a objektu:

Číslo Smlouvy o dílo:

zpevněné plochy, hala -
stavební část, detektory NH3

2013/00165

17. - Revize č.1

Obsah:

Záznam o změně: změnový list

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem Revize č.1 k ZL 17 je úprava cenové části - změna rozpočtu týkajícího se provedení méněprací/ víceprací v hale, na zpevněných plochách a dodávky detektorů NH3 - oproti rozpočtu původnímu, přiloženému k ZL 17. Vše ostatní, jež bylo zapsáno na krycím listě změnového listu č. 17 a podepsáno 30.5.2014 zůstává neměnné a v platnosti.

Stavba celkem v Kč

cena dle Smlouvy o dílo (bez DPH)	cena po předchozí změně (bez DPH)	cena navrhované změny (bez DPH)	cena schválené změny (bez DPH)	nová cena celkem (bez DPH)	nová cena celkem (včetně DPH)
28 862 541,02 Kč	30 142 579,88 Kč	62 436,63 Kč	62 436,63 Kč	30 205 016,51 Kč	


Zhotovitel:

Ing. Miloš Kvasnica

datum

10.6.2014

podpis



se změnou souhlasím

Projektant:

Ing. Irena Pichlová

datum

6.6.2014

podpis



se změnou souhlasím


TDI:

Ing. Tomáš Klír

datum

6.6.2014

podpis



se změnou souhlasím


Investor:

Ing. Tomáš Klír

datum

10.6.2014

podpis



se změnou souhlasím

ZMĚNOVÝ LIST - Revize č.1		Číslo změny:	17.
		Datum:	05.06.14
Číslo SoD:	2013/00165		
Název stavby:	Zimní stadion-Poděbrady		
Dopad změny na stavební povolení:	NE	Dopad změny na harmonogram:	ANO
Navrhovatel změny:	Investor		
Název stavebního objektu:	zpevněné plochy, hala - stavební část, detektory NH 3		
Název změny:	provedené VCP/MP v rámci prací na zpevněných plochách, v hale, montáž detektorů NH3		
Zdůvodnění, popis změny:	K čidlům NH3: Montáž a dodávka Detektorů NH3 čpavkového kanálu ledové plochy na Zimním stadionu Poděbrady Předmětem montáže a dodávky dle tohoto bodu bude montáž a dodávka detektorů NH3 dle EN ČSN 378 v provedení Ex zóna II ve čpavkovém kanále včetně nezbytných příslušenství s návazností na technologii chladicího systému, havarijních ventilátorů včetně aktivace signálu GSM brány pro přivolání obsluhy strojovny chlazení, autorizovaných a smluvních servisních organizací a vyhlášení alarmu, záruka na provedené dílo 24 měsíců. Obecné ujednání k Revizi č. 1 je uvedeno na krycím listě Revize č.1		
Vliv na cenu stavby:	méněpráce 0,00 Kč vícepráce: 62 436,63 Kč celkem: 62 436,63 Kč		
Přílohy:	rozpočet		
Cena stavby dle SoD (bez DPH)a ZI č.1-16	30 142 579,88 Kč	Cena po změně (bez (DPH):	30 205 016,51 Kč
Přílohy:	rozpočet		

211

Objekt : Zimní stadion Poděbrady
Rozsah dle níže uvedených položkových rozpočtů VCP/MP, detektory NH3

HL. projektant : Ing. Pichlová
Investor : Město Poděbrady
Zadavatel : Město Poděbrady
Zhotovitel : KLEMENT a.s.

Soupis položek	Jednotka	Cena
p.č.	popis položky	celkem

Celkový rozdíl MP/VCP výše ZL 62 436,63 Kč

MÉNĚPRÁCE -431 389,20 Kč

hala

1	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	15,58	-15 709,50	-244 754,01
2	zkrácení nového kanálu NH3	kpl	1,00		
	odpočet zákl.zdí z tvárnice ztr. bednění vč. Výplně z betonu	m2	16,74	651,00	-10 897,74
	odpočet neprovedené výztuže zákl.zdí	t	0,10	24 036,00	-2 403,60
	odpočet prefra stropů, vč. desek PZD	ks	13,00	350,00	-4 550,00
	odpočet mazanin na PZD	m3	1,08	2 496,00	-2 695,68
	odpočet výztuhy KARI	t	0,05	19 858,00	-992,90
	odpočet neprovedené hydroizolace, včetně materiálu a penetrace	m2	25,02	336,40	-8 416,73
3	Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 16/20 složitosti I	m3	3,9	-2 470,60	-9 635,34
4	A sv.zář.POINTER-J-PMMA-211-EP 2x11W,IP66	ks	2,00	-2 356,00	-4 712,00
5	zářivka 1-paticová(G23) typ S(1 trubice) 11W	ks	4,00	-48,00	-192,00
6	svítilno zářivkové příložené kompaktní	ks	2,00	-115,60	-231,20
7	poklop 8600x900mm - nový kanál NH3	ks	2,00	-2 544,00	-5 088,00

zpevněné plochy

	zuršení palisád komplet - Osazení řady palisád v rovině a ve svahu				
1	do 1:5 se zabetonováním výška nad terénem 0,4m	m	72,5	-1080	-78 300,00
2	Palisáda 175/200/800 mm	ks	418,00	-140,00	-58 520,00

VÍCEPRÁCE

493 825,83 Kč

Detektory NH3

93 686,00

1	materiál - kabelové trasy - kabelové chráničky	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
2	materiál - senzor NH3500PPM	ks	2,00	12 968,00	25 936,00
3	materiál - ústředna detekce NH3	ks	1,00	12 950,00	12 950,00
	Mat. stíněné kabely, relé, převodníky, propojení snímačů, systému,				
4	Ex ventilátorů	kpl	1,00	18 200,00	18 200,00
5	Montážkabelových chrániček a kabelů - propojení řídicího systému	kpl	1,00	17 600,00	17 600,00
6	Kalibrace NH3, protokoly certifikace detekce, funkční zkouška	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
7	Dopravné materiálu	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00

Vícepráce hala

164 797,88

	změna SDK konstrukce - původní CD/UD nahrazena dvojitou				
1	samonosnou 2 CW	m2	64,16	155,00	9 944,80
	Příplatek za přehlazení povrchu - nad rámec výměry dle původního				
2	rozpočtu	m3	305,27	133,80	40 845,13
	nadspotřeba betonu- navýšení výměry spotřeby betonu v místech -				
3	0,12 - za střídačkami	m3	14,07	1 925,20	27 087,56
4	Provedení obkladu SDK - 1-GKB, alu hrana - výška 20 cm	m2	17,00	590,00	10 030,00
5	zvýšený otvor rolbovna - tyč ocelová I, průřez 200	t	0,22	17287	3 733,99
6	zvýšený otvor rolbovna - osazování ocelových valc. nosníků I	t	0,22	4793,60	1 054,59
7	zvýšený otvor rolbovna zednické práce - vybourání otvoru, začistění	hod	32,00	250,00	8 000,00
	Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 16/20 složitosti I - základ pod				
6	TČ	m3	3,68	2470,60	9 091,81
	konstrukce ocelové výměny pro okno, vč. výztužného U profilu				
7	FeZn tl. 1,5 mm	ks	1,00	10 950,00	10 950,00
8	Poklady kanálů NH3 - typ GABEX Aludeck, včetně dobetonávky	ks	2,00	7 480,00	14 960,00
9	Prostupy do buněk - provedení jádrového vrátání pr.102 mm	ks	3,00	1 150,00	3 450,00
	úprava soklového panelu - po osazení kontejnerů - pouze 1 ks				
10	úpravy (dozdvíka, omítka)	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
11	Hydrant skříň výzbrojí D 25/30 - navíc 1 ks oproti VV	ks	1,00	8 720,00	8 720,00
12	Schody a rampa beton sanitární kontejnery	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
13	ventilátor DECOR 300 CZ - dodávka	ks	1,00	2 950,00	2 950,00
14	potrubní ochranná mřížka	ks	1,00	1 120,00	1 120,00
	doplnění chrániče s nadproud.ochranou (16A/C,30mA,10kA) do				
15	rozdávče RSJ.1	ks	1,00	2 250,00	2 250,00
16	Termostat pro spínání ventilátoru	ks	1,00	1 110,00	1 110,00
	elektromontážní práce - napojení ventilátoru UPS, zapojení				
17	ventilátoru pokladna	kpl	1,00	500,00	500,00
18	SDK nadpraží nad dveřmi do šaten - deska I-GKF 12,5	ks	1,00	2 000,00	2 000,00

Vícepráce zpevněné plochy

235 341,95

1	Dobetonávka z betonu C 20/25 navýšení nad položku z rozpočtu	m3	19,50	1925,20	37 541,40
2	Storno poplatek za vrácení palisády, včetně odvozu zpět	kpl	1,00	26 000,00	26 000,00

Handwritten signature

3	dlažba betonová zámková tl. 6 cm přírodní	m2	15,00	204	3 060,00
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl				
4	do 100 m2	m2	15,00	169,60	2 544,00
5	úprava svahu mezi betonovou plochou a stávajícím žlabem	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
6	bourání betonových konstrukcí	m3	20,35	2 653,50	53 998,73
7	Vodorovné přemístění do 10000 m vybouraného betonu	m3	20,35	161,60	3 288,56
8	Uložení sypaniny na skládce	m3	20,35	9,60	195,36
9	Poplatek za uložení betonu na skládce	t	44,77	250,00	11 192,50
12	výřezání výztuže z vybouraných betonů	hod	24,00	250,00	6 000,00
13	odvodňovací kanál horní komunikace u haly, vč. napojení na stáv. ko m		77,00	150,00	11 550,00
14	Beton C 20/25 - odvodňovací žlab - pouze materiál	m3	3,00	1 450,00	4 350,00
	Podklad ze štěrkodně ŠD do tl 150 mm - doplnění svahu, volných				
19	prostorů	m2	274,5	109,60	30 085,20
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolenní objektů sypaninou se zhutněním	m3	57,50	49,04	2 819,80
20	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do				
21	6 m s použitím mechanizace	t	158,00	185,00	29 230,00
22	svahování násypů	m2	254,00	21,60	5 486,40

6281