

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.4.2026

uzavřený níže uvedeného dne v tomto znění:

I. Smluvní strany

1. Město Jaroměřice nad Rokytnou

Sídlo: nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Zastoupeno: Ing. Jaroslavem Soukupem, MBA, starostou
IČO: 00289507
Bankovní spojení: 1321711/0100
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Michal Dusík, vedoucí odboru výstavby, investic a majetku

(dále jen „Objednatel“)

2. STRABAG a. s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00, Praha 5
Statutární zástupce: Ing. David Tejkal, vedoucí PJ
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
(oba jednající na základě plné moci)
e-mail: strabag.morava@strabag.com
telefon: 725 675 533
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
6745970287/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Jan Palla, vedoucí PJ Hostěradice, +420 602 133 938,
jan.palla@strabag.com

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B sp. zn. 7634

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět plnění díla dle dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly, na základě vzájemného ujednání, na níže uvedených změnách uzavřené smlouvy o dílo, jejímž předmětem plnění byla stavba „**Oprava komunikací a zp a VO na ul. 5.května, Štefanikova a Dukelská**“ (dále jen „Dílo“).

Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy o dílo známy, a tyto skutečnosti mají vliv na Dobu plnění díla.

Tedy z důvodu prodloužení termínu plnění díla se v článku **Čl. V. Doba plnění** smlouvy dosavadní text bodu 1.

Plnění „Oprava komunikací a zp a VO na ul. 5.května, Štefanikova a Dukelská“ bude probíhat na dvě etapy. První etapa – ul. 5. května a Štefanikova začne 20.5.2026 a realizace musí být dokončena 31.8.2026 a druhá etapa – ul. Dukelská bude zahájena 20.6.2026 a musí být dokončena do 30.9.2026. K převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván písemně zadavatelem. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

vypouští a nahrazuje tímto novým textem:

Plnění „Oprava komunikací a zp a VO na ul. 5.května, Štefanikova a Dukelská“ bude probíhat na dvě etapy. První etapa – ul. 5. května a Štefanikova začne 20.5.2026 a realizace musí být dokončena 30.9.2026 a druhá etapa – ul. Dukelská bude zahájena 20.6.2026 a musí být dokončena do 25.10.2026. K převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván písemně zadavatelem. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.4.2026
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za Objednatele Rada města Jaroměřice nad Rokytnou na svém zasedání dne 31.8.2026 usnesením č. RM-104-2026-6.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne 31.8.2026

Město Jaroměřice nad Rokytnou
Ing. Jaroslav Soukup, starosta



Ing. David Tejkal
ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

STRABAG a. s.

STRABAG

STRABAG a.s.
podlépny závod Hranice, okres Jih
Tovární 3, 680 01 Brno
(7)