

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

Objednatel:

Obec Horní Počaply
Horní Počaply 247
277 03 HORNÍ POČAPLY
IČO 00236829

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra a.s.Litoměřice
Nerudova 16
412 01 LITOMĚŘICE
IČO 62743881

Zmocnění zástupci - jména	Název firmy	Telefon
Objednatel:	Paní Bc.Pavla Lapčíková	777 886 687
Zhotovitel:	Leoš Opravil – Chládek a Tintěra a.s.Litoměřice	602 429 576
	David Valtr – Chládek a Tintěra a.s. Litoměřice	606 781 968
Ostatní:	Pan Ing. Petr Šohaj, TDS	608 336 969

Po prohlídce stavby - objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku provedli shora uvedení zástupci přejímací řízení.

Číslo a název: Parkovací stání před Obecním úřadem Horní Počaply

Místo: Horní Počaply

Okres: Mělník

Číslo zakázky: 25206

Smlouva - číslo: 25206
ve znění dodatku - číslo: č.1

Podepsána dne: 10.08. 2025

Podepsána dne: 01.10.2025

Zahájení prací: 11.08.2025

Dokončení prací: 2025

Generální projektant: ŠTĚPA Projekce s.r.o., Ing. Michal Štěpáník

Základní rozměry a technický popis:

Předmětem díla bylo vybudování nových parkovacích stání (26 PS) podél stávající příjezdové komunikace k objektu OÚ a hasičárny z místní komunikace. Parkovací stání jsou ze zatravnovací betonové dlažby a budou odvodněny do zeleně, kde je umístěno vsakovací žebro. Příjezdová komunikace je odvodněna do stávajících uličních vpustí. Součástí stavby je vodorovné i svislé dopravní značení.

Podrobný popis viz PD.

Průběh a výsledky provedených zkoušek: - provedeny zkoušky únosnosti pláňe a rozbory zeminy pro uložení na skládce.

Obě zkoušky s kladným – vyhovujícím výsledkem. Protokoly o zkouškách jsou součástí předávací dokumentace stavby.

Cena dle SOD bez DPH:

2 892 361,00 Kč

Nová cena dle dod.č.1:

3 206 577,74 Kč

Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily provozu (užívání) anebo ztížily provoz (užívání).

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny dodavatelem nebo jeho poddodavateli:

Ujednání ostatní :

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení předá dodavatel odběrateli: v den předání díla

Oboustranně dohodnuté lhůty k odstranění výše uvedených závad a nedodělků:

Odevzdání a převzetí díla je provedeno tímto zápisem mezi objednatelem a zhotovitelem a při předání a převzetí díla bylo konstatováno, že byly splněny všechny podmínky vyplývající ze smlouvy o dílo . **Zhotovitel provedené práce předává. Objednatel provedené práce přejímá.**

Vzájemné nároky mezi dodavatelem a jeho poddodavateli budou uplatněny podle zákona 531/91 Sb. A shora uvedené smlouvy. **Dnešním dnem je započata záruční lhůta dle smlouvy o dílo v délce ...60měsíců...**

Konec záruční lhůty: . . . 2030

Předal:

Jméno:

Podpis a razítko:



Chládek & Tintěra s.r.o.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43/881, DIČ: CZ627 43 881
www.chl.cz
-118-

Převzal:

Jméno: Bc. Pavla Lapčíková

Podpis a razítko:

Handwritten signature of Bc. Pavla Lapčíková.



Přejímací řízení zahájeno v Horních Počaplech

dne: 31. 10. 2025

a skončeno dne: 31. 10. 2025

Soupis předávaných dokumentů (Seznam dokladů ze dne 31.10.2025) :

1. Zápis o předání díla
2. Zápis o předání staveniště
3. Stavební deník
4. Geodetické zaměření stavby
5. Dokumentace skutečného provedení stavby
6. Prohlášení o odpadech
7. Souhlasy správců sítí
8. Zkušební protokoly
9. Atesty a prohlášení o shodě
10. Fotodokumentace stavby
11. Fotodokumentace stavby