

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 01/2017 ze dne 7. 9. 2017, která byla opatřena schvalovací doložkou Biskupství brněnského č. j.: BB – 1799/2017 dne 18. 9. 2017 a uzavřena ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění na akci:

„Obnova střechy věže kostela sv. Petra a Pavla v Rudíkově“

mezi smluvními stranami:

- 1.1. Objednatel: **Římskokatolická farnost Rudíkov**
Sídlo: Rudíkov 1
Zastoupen: Mgr. Milanem Těžkým, farářem
IČ: 64268764
DIČ: CZ64268764
Bankovní spojení: č. ú.: 4754098399/0800, Česká spořitelna, a. s.
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **BÁČA, Polička s.r.o.**
Adresa/sídlo: P. Jilemnického 567, 572 01 Polička
Zastoupen: Oldřichem Báčou
IČ: 25268422
DIČ: CZ25268422
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 11430, KS Hradec Králové
Bankovní spojení: KB, a. s., č. ú.: 9099500267/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Preamble:

Dodatek č.3 je sjednán z důvodu stanovení nové ceny díla v návaznosti na skutečně provedený rozsah prací..

1. ČL. 3. CENA DÍLA se mění takto:

bod 3.1. Cena díla dle SoD:

základ pro cenu bez DPH 21%: 921.185,- Kč

DPH 21%: 193.449,- Kč

Cena díla včetně DPH 21%: 1.114.634,- Kč

Nová cena díla celkem:

Základ pro cenu bez DPH 21%: 1.006.207,- Kč

DPH 21%: 211.304,- Kč

Nová cena díla celkem včetně 21% DPH: 1.217.511,- Kč

2. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran a nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky k tomuto Dodatku.
5. Přílohu Dodatku č. 3 tvoří nový položkový rozpočet díla..

V Rudíkově dne 20. 8. 2018.

**Římskokatolická farnost
Rudíkov
675 05 Rudíkov 1**
IČO: 64268764
tel.: +420-736 523 664

.....
za objednatele

V Rudíkově dne 20. 8. 2018.

BÁČA, Polička s.r.o.
P. Jilemnického 567
572 01 POLIČKA
DIČ: CZ25268422 telefon 461 721 546

.....
za zhotovitele