

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kanalizace - rekapitulace SO a PS

Popis	Cena bez DPH dle SoD	Méněpráce	Vícepráce	Konečná cena bez DPH	Rozdíl
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě	19 987 694,49	-451 793,27	48 208,75	19 584 109,97	-403 584,52
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy	26 752 057,25	-1 933 696,24	315 647,61	25 134 008,62	-1 618 048,63
SO 3.003 Lokalita Severovýchod	82 010 798,41	-4 987 923,23	1 171 790,58	78 194 665,76	-3 816 132,65
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října	86 347 182,03	-1 488 493,88	2 506 405,18	87 365 093,33	1 017 911,30
SO 3.005 Lokalita ul. Komenského	28 245 506,74	-7 245 481,49	5 950 048,52	26 950 073,77	-1 295 432,97
SO 3.006 Lokalita ul. Jiráskova	22 231 033,43	-3 304 134,88	254 014,08	19 180 912,63	-3 050 120,80
SO 3.007 Lokalita ul. Oborník	32 499 677,45	-1 287 693,06	1 255 557,53	32 467 541,92	-32 135,53
SO 3.008 Lokalita Krumpach	135 656 855,48	-9 131 417,97	5 867 944,04	132 393 381,55	-3 263 473,93
SO 3.009 Lokalita Rudolfov	70 157 408,45	-7 269 031,26	1 470 284,73	64 358 661,92	-5 798 746,53
SO 3.010 Lokalita Skalička a Ráječek	56 158 149,64	-2 397 001,88	307 330,60	54 068 478,36	-2 089 671,28
SO 3.011 Čerpací stanice ČS01, ČS04, ČS05, ČS07	10 234 030,90	-199 463,32	0,00	10 034 567,58	-199 463,32
SO 3.012 Přípojky NN k ČS04, ČS05, ČS07	430 337,20	0,00	0,00	430 337,20	0,00
SO 3.015 Přípojky krumpach	6 184 220,36	-3 484 880,87	18 468,53	2 717 808,02	-3 466 412,34
PS 3.101 Čerpací stanice ČS04, ČS05, ČS07 - strojně-technologická část	1 430 221,75	0,00	0,00	1 430 221,75	0,00
PS 3.102 Čerpací stanice ČS04, ČS05, ČS07 – elektrotechnologická část	1 470 473,70	0,00	0,00	1 470 473,70	0,00
PS 3.103 Čerpací stanice ČS04, ČS05, ČS07 – dispečink a rádiový přenos dat	512 087,60	0,00	0,00	512 087,60	0,00
Celkem	580 307 734,88	-43 181 011,35	19 165 700,15	556 292 423,68	-24 015 311,20

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.001 Lokalita ul. Na křtaltě

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												

STOKA 01.2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											
1	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	85 551,80	85 551,80	1,00	85 551,80	85 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dočasné zajištění potrubí	m	9,40	204,10	1 918,54	9,31	204,10	1 901,01	-0,09	-17,53	0,00	-17,53
3	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	13,55	154,90	2 098,90	13,43	154,90	2 079,72	-0,12	-19,18	0,00	-19,18
4	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	226,00	140,40	31 730,40	223,94	140,40	31 440,52	-2,06	-289,88	0,00	-289,88
5	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	143,23	270,20	38 701,56	141,92	270,20	38 347,99	-1,31	-353,57	0,00	-353,57
6	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	140,80	1 064,10	149 820,28	140,80	1 064,10	149 820,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	73,50	189,40	13 921,73	72,83	189,40	13 794,55	-0,67	-127,18	0,00	-127,18
8	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,53	850,40	4 704,92	5,48	850,40	4 661,94	-0,05	-42,98	0,00	-42,98
9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 728,94	214,90	371 549,59	1 713,15	214,90	368 155,19	-15,80	-3 394,40	0,00	-3 394,40
10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	130,14	964,60	125 528,61	128,95	964,60	124 381,80	-1,19	-1 146,81	0,00	-1 146,81
11	Ražení se zatlač. ostění z oc.trub, hor.1., D 122 cm	m	5,50	55 461,80	305 039,90	5,50	55 461,80	305 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4m	m2	1 907,33	129,70	247 380,08	1 889,90	129,70	245 120,06	-17,42	-2 260,02	0,00	-2 260,02
13	Pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 8m	m2	69,26	202,50	14 025,96	68,63	202,50	13 897,82	-0,63	-128,14	0,00	-128,14
14	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 907,33	26,70	50 925,58	1 889,90	26,70	50 460,34	-17,42	-465,24	0,00	-465,24
15	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 8 m	m2	69,26	66,40	4 599,13	68,63	66,40	4 557,11	-0,63	-42,02	0,00	-42,02
16	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozepržení	m2	114,00	202,50	23 085,00	112,96	202,50	22 874,10	-1,04	-210,90	0,00	-210,90
17	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozepržení	m2	114,00	66,40	7 569,60	112,96	66,40	7 500,45	-1,04	-69,15	0,00	-69,15
18	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	950,92	37,50	35 659,43	942,23	37,50	35 333,65	-8,69	-325,78	0,00	-325,78
19	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	73,50	47,10	3 462,06	72,83	47,10	3 430,43	-0,67	-31,63	0,00	-31,63

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												
20	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	212,37	40,70	8 643,45	210,43	40,70	8 564,49	-1,94	-78,96	0,00	-78,96
21	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	5,53	51,40	284,38	5,48	51,40	281,78	-0,05	-2,60	0,00	-2,60
22	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	226,00	40,70	9 198,20	223,94	40,70	9 114,17	-2,06	-84,03	0,00	-84,03
23	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	1 360,87	280,80	382 132,10	1 348,44	280,80	378 641,02	-12,43	-3 491,08	0,00	-3 491,08
24	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	140,80	281,70	39 662,04	140,80	281,70	39 662,04	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	135,67	295,00	40 022,06	134,43	295,00	39 656,43	-1,24	-365,63	0,00	-365,63
26	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	782,68	86,10	67 388,44	775,53	86,10	66 772,79	-7,15	-615,65	0,00	-615,65
27	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	653,83	296,90	194 123,08	647,86	296,90	192 349,61	-5,97	-1 773,47	0,00	-1 773,47
28	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2 260,00	10,70	24 182,00	2 239,35	10,70	23 961,08	-20,65	-220,92	0,00	-220,92
29	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	2 260,00	41,70	94 242,00	2 239,35	41,70	93 381,02	-20,65	-860,98	0,00	-860,98
30	Poplatek za skládku suti	t	309,75	313,50	97 106,53	309,75	313,50	97 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	1 360,87	109,10	148 470,84	1 348,44	109,10	147 114,44	-12,43	-1 356,40	0,00	-1 356,40
32	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	134,94	109,10	14 722,41	133,71	109,10	14 587,91	-1,23	-134,50	0,00	-134,50
33	Trubka ocelová 1220x10 mm	m	6,05	19 955,70	120 731,99	6,05	19 955,70	120 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Obsypový materiál zhutnitelný min.na 80% PS, vel.zrna max 15 mm	m3	36,06	536,20	19 335,21	35,73	536,20	19 158,57	-0,33	-176,64	0,00	-176,64
35	Štěrkopísek frakce 0-22 B	t	1 152,88	276,20	318 426,23	1 142,35	276,20	315 517,15	-10,53	-2 909,08	0,00	-2 909,08
Zemní práce celkem :					3 095 944,03			3 074 949,68		-20 994,35	0,00	-20 994,35

Díl: Přípravné a přidružené práce												
36	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	13,87	43,80	607,29	13,74	43,80	601,74	-0,13	-5,55	0,00	-5,55
37	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.10 cm	m2	6,11	24,80	151,53	6,05	24,80	150,14	-0,06	-1,39	0,00	-1,39
38	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	184,43	48,60	8 963,06	182,74	48,60	8 881,17	-1,68	-81,89	0,00	-81,89
39	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	13,87	21,30	295,32	13,74	21,30	292,63	-0,13	-2,69	0,00	-2,69
40	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	6,11	63,90	390,43	6,05	63,90	386,86	-0,06	-3,57	0,00	-3,57
41	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	13,87	84,20	1 167,43	13,74	84,20	1 156,77	-0,13	-10,66	0,00	-10,66
42	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	52,53	169,30	8 892,66	52,05	169,30	8 811,41	-0,48	-81,25	0,00	-81,25
43	Poplatek za skládku stavební suti	t	52,53	76,10	3 997,23	52,05	76,10	3 960,71	-0,48	-36,52	0,00	-36,52
Přípravné a přidružené práce celkem :					24 464,95			24 241,43		-223,52	0,00	-223,52

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
44	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	30,66	796,10	24 407,23	30,38	796,10	24 184,25	-0,28	-222,98	0,00	-222,98
45	Osazení betonových prážců plochy do 250 cm2	kus	254,00	44,40	11 277,60	251,68	44,40	11 174,57	-2,32	-103,03	0,00	-103,03
46	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	7,23	2 550,80	18 444,83	7,16	2 550,80	18 276,33	-0,07	-168,50	0,00	-168,50
47	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	266,29	2 550,80	679 246,41	263,85	2 550,80	673 040,95	-2,43	-6 205,46	0,00	-6 205,46
48	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	13,00	280,90	3 651,70	12,88	280,90	3 618,34	-0,12	-33,36	0,00	-33,36
49	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	25,55	217,70	5 562,24	25,55	217,70	5 562,24	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Podkladní betonový prážec C 12/15 1000/150/100	kus	256,54	204,60	52 488,08	254,20	204,60	52 008,56	-2,34	-479,52	0,00	-479,52
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					795 078,09			787 865,24		-7 212,85	0,00	-7 212,85

Díl: Komunikace												
51	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	13,87	483,60	6 705,11	13,74	483,60	6 643,86	-0,13	-61,25	0,00	-61,25
Komunikace celkem :					6 705,11			6 643,86		-61,25	0,00	-61,25

Díl: Trubní vedení												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												
52	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 1000 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	5,50	4 324,10	23 782,55	5,50	4 324,10	23 782,55	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1000	m	317,23	623,00	197 634,29	313,94	623,00	195 584,62	-3,29	-2 049,67	0,00	-2 049,67
54	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	8,00	149,00	1 192,00	8,00	149,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2,00	140,40	280,80	2,00	140,40	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 1000	m	21,00	680,30	14 286,30	21,20	680,30	14 422,36	0,20	136,06	136,06	0,00
57	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	8,00	98,80	790,40	8,00	98,80	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 1000, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	338,23	233,50	78 976,71	335,14	233,50	78 255,19	-3,09	-721,52	0,00	-721,52
59	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN900-1000 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	11,00	64 582,50	710 407,50	11,00	64 582,50	710 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN900-1000 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	77 512,60	77 512,60	1,00	77 512,60	77 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Kamerové zkoušky potrubí	m	338,23	41,50	14 036,55	335,14	41,50	13 908,31	-3,09	-128,24	0,00	-128,24
62	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	2,00	2 420,60	4 841,20	2,00	2 420,60	4 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Univerzální spojka pro napojení přípojek DN150	kus	2,00	2 420,60	4 841,20	2,00	2 420,60	4 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Monolitická šachta S01.2-1 na potrubí DN1000. Spojovací šachta ZB DN1000 + KT DN400 na stávající stoku ŽB DN1000. Výška poklop - dno 1,95 m. Sv.rozměry monolitické části 2400x2500x1650 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů h1 280 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	181 379,50	181 379,50	1,00	181 379,50	181 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Monolitická spadišťová šachta S01.2-15 na potrubí DN500/750 na DN1000. Spadiště na přítoku KT DN400. Výška poklop - dno 3,88 m. Sv.rozměry monolitické části 2000x1600x2260 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů h1 1620 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	163 180,10	163 180,10	1,00	163 180,10	163 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Monolitická šachta S01.2-5 na potrubí DN1000. Přítok stávající KT DN400. Výška poklop - dno 2,57 m. Sv.rozměry monolitické části 1800x1700x1770 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů h1 810 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	131 464,50	131 464,50	1,00	131 464,50	131 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Trouby z odstředivě litého sklolaminátu DN1000, PN1, SN10000 s vnitřní ochrannou vrstvou	m	21,21	9 866,80	209 274,83	21,41	9 866,80	211 267,92	0,20	1 993,09	1 993,09	0,00
68	Trouba železobet hrdlová 1000/2500 CV 180st	m	320,40	9 300,80	2 979 997,71	317,08	9 300,80	2 949 092,08	-3,32	-30 905,63	0,00	-30 905,63
69	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	8,12	344,00	2 793,28	8,12	344,00	2 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	2,03	396,10	804,08	2,03	396,10	804,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					4 797 476,10			4 765 800,19		-31 675,91	2 129,15	-33 805,06

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
71	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	96,21	1 802,90	173 459,71	96,21	1 802,90	173 459,71	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	5,20	67,50	351,00	5,15	67,50	347,79	-0,05	-3,21	0,00	-3,21
73	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	11,80	79,40	936,92	11,69	79,40	928,36	-0,11	-8,56	0,00	-8,56
74	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	330,00	86,70	28 611,00	330,00	86,70	28 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Oplocení drátěné s beton.základem- demontáž+montáž	m	60,00	2 158,70	129 522,00	60,00	2 158,70	129 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Statické zajištění budovy bude provedeno pomocí mikropilot. Průměr vrtu 140 mm a výztužná trubka do průměru 70 mm, manžetová část 2,5 m. Úklon vrtu do 10°. Po realizaci mikropilot základový ŽB pas (převážka). Rozměr základového pasu 300 x 800 mm. Vč. vytýčení vrtů, výkopových prací, odvozu materiálu na mezideponii a zpět, pažení, očištění ploch zákl.zdiva tlakovým způsobem, vysekání spár zákl.zdiva, injektované kotvy do zákl.zdiva, armovací práce, betonáž pasu stříkaným betonem, zpětný hutněný zásyp, dokumentace skutečného provedení.	m	100,00	9 746,50	974 650,00	100,00	9 746,50	974 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 307 530,63			1 307 518,86		-11,77	0,00	-11,77

Díl: Bourání konstrukcí												
77	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	8,00	554,80	4 438,40	8,00	554,80	4 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,19	169,30	32,51	0,19	169,30	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,19	76,10	14,61	0,19	76,10	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					4 485,52			4 485,52		0,00	0,00	0,00
STOKA 01.2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					10 031 684,43 Kč			9 971 504,78 Kč		-60 179,65 Kč	2 129,15 Kč	-62 308,80 Kč

STOKA 01.2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
80	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,76	140,40	106,70	0,56	140,40	78,23	-0,20	-28,47	0,00	-28,47
81	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	20,68	270,20	5 587,74	15,16	270,20	4 096,63	-5,52	-1 491,11	0,00	-1 491,11
82	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	38,46	214,90	8 266,09	28,20	214,90	6 060,25	-10,26	-2 205,84	0,00	-2 205,84
83	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,90	964,60	2 792,71	2,12	964,60	2 047,46	-0,77	-745,25	0,00	-745,25
84	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	78,12	129,70	10 132,16	57,27	129,70	7 428,36	-20,85	-2 703,80	0,00	-2 703,80
85	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	78,12	26,70	2 085,80	57,27	26,70	1 529,20	-20,85	-556,60	0,00	-556,60
86	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	38,46	22,50	865,46	28,20	22,50	634,51	-10,26	-230,95	0,00	-230,95
87	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,90	24,70	71,51	2,12	24,70	52,43	-0,77	-19,08	0,00	-19,08
88	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,76	40,70	30,93	0,56	40,70	22,68	-0,20	-8,25	0,00	-8,25
89	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	9,93	280,80	2 788,93	7,28	280,80	2 044,70	-2,65	-744,23	0,00	-744,23
90	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,90	295,00	854,08	2,12	295,00	626,17	-0,77	-227,91	0,00	-227,91
91	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	28,53	86,10	2 456,67	20,92	86,10	1 801,09	-7,61	-655,58	0,00	-655,58
92	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,76	296,90	2 897,48	7,15	296,90	2 124,27	-2,60	-773,21	0,00	-773,21

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												
93	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	7,60	10,70	81,32	5,57	10,70	59,62	-2,03	-21,70	0,00	-21,70
94	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	7,60	41,70	316,92	5,57	41,70	232,35	-2,03	-84,57	0,00	-84,57
95	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,93	109,10	1 083,59	7,28	109,10	794,43	-2,65	-289,16	0,00	-289,16
96	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,90	109,10	315,87	2,12	109,10	231,58	-0,77	-84,29	0,00	-84,29
97	Štěrkopísek frakce 8-16	t	18,11	276,20	5 001,07	13,27	276,20	3 666,52	-4,83	-1 334,55	0,00	-1 334,55
Zemní práce celkem :					45 735,03			33 530,48		-12 204,55	0,00	-12 204,55

Díl: Přípravné a přidružené práce												
98	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	4,95	109,30	541,04	3,63	109,30	396,66	-1,32	-144,38	0,00	-144,38
99	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,95	48,60	240,57	3,63	48,60	176,37	-1,32	-64,20	0,00	-64,20
100	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,16	169,30	196,94	0,85	169,30	144,38	-0,31	-52,56	0,00	-52,56
101	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,16	76,10	88,52	0,85	76,10	64,90	-0,31	-23,62	0,00	-23,62
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 067,07			782,31		-284,76	0,00	-284,76

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
102	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,07	2 550,80	7 826,36	2,25	2 550,80	5 737,87	-0,82	-2 088,49	0,00	-2 088,49
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					7 826,36			5 737,87		-2 088,49	0,00	-2 088,49

Díl: Trubní vedení												
103	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	5,00	149,00	745,00	-3,90	149,00	-581,10	-8,90	-1 326,10	0,00	-1 326,10
104	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	13,60	196,20	2 668,32	13,00	196,20	2 550,60	-0,60	-117,72	0,00	-117,72
105	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2,00	140,40	280,80	2,00	140,40	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	1,00	174,80	174,80	1,00	174,80	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	18,60	98,80	1 837,68	9,10	98,80	899,08	-9,50	-938,60	0,00	-938,60
108	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	2,00	2 420,60	4 841,20	2,00	2 420,60	4 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	3,00	2 420,60	7 261,80	3,00	2 420,60	7 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	1,00	2 707,00	2 707,00	1,00	2 707,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	5,08	344,00	1 745,80	-3,96	344,00	-1 361,72	-9,03	-3 107,52	0,00	-3 107,52
112	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	13,80	593,00	8 185,77	13,20	593,00	7 824,64	-0,61	-361,13	0,00	-361,13
113	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	2,03	396,10	804,08	2,03	396,10	804,08	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60st	kus	1,02	600,70	609,71	1,02	600,70	609,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					31 861,96			26 010,89		-5 851,07	0,00	-5 851,07
STOKA 01.2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					86 490,42 Kč			66 061,55 Kč		-20 428,87 Kč	0,00 Kč	-20 428,87 Kč

STOKA 01.2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
115	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,80	109,30	196,74	1,80	109,30	196,74	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,36	43,80	103,37	2,36	43,80	103,37	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1,04	24,80	25,79	1,04	24,80	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	34,28	48,60	1 666,01	34,28	48,60	1 666,01	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,36	21,30	50,27	2,36	21,30	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	1,04	63,90	66,46	1,04	63,90	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,36	84,20	198,71	2,36	84,20	198,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												
122	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	10,00	42,60	426,00	10,00	42,60	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	11,07	169,30	1 874,05	11,07	169,30	1 874,05	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,07	76,10	842,38	11,07	76,10	842,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 449,78			5 449,78		0,00	0,00	0,00

Díl:	Komunikace											
125	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	16,23	130,30	2 114,12	16,23	130,30	2 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	16,23	311,20	5 049,22	16,23	311,20	5 049,22	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	200,68	207,40	41 621,03	200,68	207,40	41 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	7,15	103,70	741,46	7,15	103,70	741,46	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9,95	156,80	1 560,16	9,95	156,80	1 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	16,23	270,60	4 390,49	16,23	270,60	4 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	7,15	542,30	3 877,45	7,15	542,30	3 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	200,68	22,90	4 595,57	200,68	22,90	4 595,57	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	7,15	471,20	3 369,08	7,15	471,20	3 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	16,23	23,70	384,53	16,23	23,70	384,53	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	16,23	13,80	223,91	16,23	13,80	223,91	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	16,23	282,50	4 583,56	16,23	282,50	4 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm	m2	9,95	215,80	2 147,21	9,95	215,80	2 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					74 657,79			74 657,79		0,00	0,00	0,00

Díl:	Ostatní konstrukce, bourání											
138	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	10,00	235,90	2 359,00	10,00	235,90	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	11,80	79,40	936,92	11,80	79,40	936,92	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,20	110,20	573,04	5,20	110,20	573,04	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	10,00	21,30	213,00	10,00	21,30	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	9,95	37,90	377,11	9,95	37,90	377,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					4 459,07			4 459,07		0,00	0,00	0,00
STOKA 01.2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					84 566,64 Kč			84 566,64 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 01.2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											
143	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,00	154,90	929,40	6,55	154,90	1 015,35	0,55	85,95	85,95	0,00
144	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	7,15	140,40	1 003,86	7,81	140,40	1 096,70	0,66	92,84	92,84	0,00
145	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	30,60	270,20	8 268,12	33,43	270,20	9 032,77	2,83	764,65	764,65	0,00
146	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,08	1 064,10	1 153,38	1,08	1 064,10	1 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	91,74	214,90	19 714,32	100,22	214,90	21 537,53	8,48	1 823,21	1 823,21	0,00
148	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	6,91	964,60	6 660,56	7,54	964,60	7 276,54	0,64	615,98	615,98	0,00
149	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	111,80	129,70	14 500,33	122,14	129,70	15 841,34	10,34	1 341,01	1 341,01	0,00
150	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	111,80	26,70	2 985,03	122,14	26,70	3 261,09	10,34	276,06	276,06	0,00
151	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	91,74	37,50	3 440,15	100,22	37,50	3 758,29	8,48	318,14	318,14	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												
152	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	7,99	40,70	325,15	8,73	40,70	355,22	0,74	30,07	30,07	0,00
153	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	7,15	40,70	291,01	7,81	40,70	317,92	0,66	26,91	26,91	0,00
154	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	36,77	280,80	10 325,77	40,17	280,80	11 280,71	3,40	954,94	954,94	0,00
155	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,08	281,70	305,33	1,08	281,70	305,33	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	6,91	295,00	2 036,98	7,54	295,00	2 225,36	0,64	188,38	188,38	0,00
157	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	57,62	86,10	4 961,02	62,95	86,10	5 419,82	5,33	458,80	458,80	0,00
158	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,29	296,90	2 759,45	10,15	296,90	3 014,65	0,86	255,20	255,20	0,00
159	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	71,50	10,70	765,05	78,11	10,70	835,80	6,61	70,75	70,75	0,00
160	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	71,50	41,70	2 981,55	78,11	41,70	3 257,29	6,61	275,74	275,74	0,00
161	Poplatek za skládku suti	t	2,38	313,50	747,57	2,38	313,50	747,57	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	36,77	109,10	4 011,90	40,17	109,10	4 382,93	3,40	371,03	371,03	0,00
163	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	6,91	109,10	753,34	7,54	109,10	823,00	0,64	69,66	69,66	0,00
164	Štěrkopísek frakce 8-16	t	17,24	276,20	4 762,85	18,84	276,20	5 203,32	1,59	440,47	440,47	0,00
Zemní práce celkem :					93 682,12				102 141,91	8 459,79	8 459,79	0,00

Díl:	Podkladní a vedlejší konstrukce											
165	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,53	796,10	2 813,42	3,86	796,10	3 073,61	0,33	260,19	260,19	0,00
166	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,19	2 550,80	3 025,25	1,30	2 550,80	3 305,03	0,11	279,78	279,78	0,00
167	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	6,39	2 550,80	16 296,30	6,98	2 550,80	17 803,40	0,59	1 507,10	1 507,10	0,00
168	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,94	280,90	544,95	2,12	280,90	595,34	0,18	50,39	50,39	0,00
169	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	14,00	217,70	3 047,80	14,00	217,70	3 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					25 727,72				27 825,18	2 097,46	2 097,46	0,00

Díl:	Trubní vedení											
170	Montáž trub kameninových, pryž kroužek, DN 500	m	13,00	656,00	8 528,00	14,23	656,00	9 334,88	1,23	806,88	806,88	0,00
171	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	13,00	157,60	2 048,80	14,23	157,60	2 242,65	1,23	193,85	193,85	0,00
172	Kamerové zkoušky potrubí	m	13,00	41,50	539,50	14,23	41,50	590,55	1,23	51,05	51,05	0,00
173	Monolitická šachta S01.2.1-2 na potrubí DN500. Spojovací šachta KT DN500 + stávající beton DN500 na stoku KT DN500. Výška poklop - dno 2,38 m. Sv.rozměry monolitické části půdorys - pětiúhelník - 2,75 m2 výška 1,54 m, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů h1 740 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úprav zhlaví šachty.	kus	1,00	106 493,80	106 493,80	1,00	106 493,80	106 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Monolitická šachta S01.2.1-3 na potrubí DN500. Napojení stávající beton. stoky DN400 na stoku KT DN500. Výška poklop - dno 2,3 m. Sv.rozměry monolitické části půdorys - pětiúhelník - 1,84 m2 výška 1,42 m, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů h1 750 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úprav zhlaví šachty.	kus	1,00	94 822,30	94 822,30	1,00	94 822,30	94 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												
175	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	13,20	3 595,50	47 442,62	14,44	3 595,50	51 931,42	1,25	4 488,80	4 488,80	0,00
	Trubní vedení celkem :				259 875,02			265 415,60		5 540,58	5 540,58	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
176	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	8,00	86,70	693,60	8,00	86,70	693,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				693,60			693,60		0,00	0,00	0,00
STOKA 01.2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					379 978,46 Kč			396 076,29 Kč		16 097,83 Kč	16 097,83 Kč	0,00 Kč

STOKA 01.2-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											
177	Dočasné zajištění potrubí	m	1,35	204,10	275,54	1,34	204,10	274,09	-0,01	-1,45	0,00	-1,45
178	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,35	154,90	209,12	1,34	154,90	208,02	-0,01	-1,10	0,00	-1,10
179	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	16,36	270,20	4 421,01	16,28	270,20	4 397,85	-0,09	-23,16	0,00	-23,16
180	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	2,31	1 064,10	2 459,35	2,31	1 064,10	2 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	64,50	189,40	12 217,04	64,17	189,40	12 153,04	-0,34	-64,00	0,00	-64,00
182	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,86	850,40	4 128,78	4,83	850,40	4 107,15	-0,03	-21,63	0,00	-21,63
183	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	73,55	214,90	15 806,43	73,17	214,90	15 723,64	-0,39	-82,79	0,00	-82,79
184	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,54	964,60	5 340,22	5,51	964,60	5 312,25	-0,03	-27,97	0,00	-27,97
185	Ražení se zatlač. ostění z oc.trub. hor.1.,D 72 cm	m	7,50	39 931,10	299 483,25	7,50	39 931,10	299 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	113,86	129,70	14 768,03	113,27	129,70	14 690,67	-0,60	-77,36	0,00	-77,36
187	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	113,86	26,70	3 040,14	113,27	26,70	3 024,22	-0,60	-15,92	0,00	-15,92
188	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozeptění	m2	98,04	202,50	19 853,10	97,53	202,50	19 749,11	-0,51	-103,99	0,00	-103,99
189	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozeptění	m2	98,04	66,40	6 509,86	97,53	66,40	6 475,76	-0,51	-34,10	0,00	-34,10
190	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	73,55	37,50	2 758,22	73,17	37,50	2 743,77	-0,39	-14,45	0,00	-14,45
191	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	64,50	47,10	3 038,13	64,17	47,10	3 022,22	-0,34	-15,91	0,00	-15,91
192	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	7,85	40,70	319,39	7,81	40,70	317,72	-0,04	-1,67	0,00	-1,67
193	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	4,86	51,40	249,55	4,83	51,40	248,24	-0,03	-1,31	0,00	-1,31
194	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	19,87	280,80	5 579,36	19,77	280,80	5 550,13	-0,10	-29,23	0,00	-29,23
195	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	2,31	281,70	651,07	2,31	281,70	651,07	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	10,39	295,00	3 065,43	10,34	295,00	3 049,38	-0,05	-16,05	0,00	-16,05
197	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	124,24	86,10	10 696,77	123,59	86,10	10 640,74	-0,65	-56,03	0,00	-56,03
198	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,64	296,90	2 566,40	8,60	296,90	2 552,96	-0,05	-13,44	0,00	-13,44
199	Poplatek za skládku suti	t	5,08	313,50	1 594,02	5,08	313,50	1 594,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												
200	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,87	109,10	2 167,76	19,77	109,10	2 156,41	-0,10	-11,35	0,00	-11,35
201	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	10,39	109,10	1 133,69	10,34	109,10	1 127,75	-0,05	-5,94	0,00	-5,94
202	Trubka ocelová 720x10 mm	m	8,25	11 687,20	96 419,40	8,25	11 687,20	96 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Štěrkopisek frakce 8-16	t	16,04	276,20	4 429,64	15,95	276,20	4 406,44	-0,08	-23,20	0,00	-23,20
Zemní práce celkem :					523 180,70			522 538,65		-642,05	0,00	-642,05

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
204	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,58	796,10	1 261,02	1,58	796,10	1 254,42	-0,01	-6,60	0,00	-6,60
205	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,51	2 550,80	1 290,70	0,50	2 550,80	1 283,94	0,00	-6,76	0,00	-6,76
206	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	5,00	2 550,80	12 751,45	4,97	2 550,80	12 684,66	-0,03	-66,79	0,00	-66,79
207	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,90	280,90	252,81	0,90	280,90	251,49	0,00	-1,32	0,00	-1,32
208	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,35	217,70	729,30	3,35	217,70	729,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					16 285,28			16 203,81		-81,47	0,00	-81,47

Díl: Trubní vedení												
209	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 400 vč. středících objímk a uzavření konců chrániček	m	7,50	2 556,30	19 172,25	7,50	2 556,30	19 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	21,00	587,20	12 331,20	20,89	587,20	12 266,61	-0,11	-64,59	0,00	-64,59
211	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	21,00	121,80	2 557,80	20,89	121,80	2 544,40	-0,11	-13,40	0,00	-13,40
212	Kamerové zkoušky potrubí	m	21,00	41,50	871,50	20,89	41,50	866,94	-0,11	-4,56	0,00	-4,56
213	Monolitická šachta S01.2.2-2 na potrubí DN400. Napojení stávající beton. stoky DN400 na stoku KT DN400. Výška poklop - dno 2,84 m. Sv.rozměry monolitické části půdorys - pětiúhelník - 1,93 m2 výška 2,0 m, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů h1 810 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE poviakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úprav zhlaví šachty.	kus	1,00	82 108,00	82 108,00	1,00	82 108,00	82 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	21,32	2 042,30	43 531,62	21,20	2 042,30	43 303,60	-0,11	-228,02	0,00	-228,02
Trubní vedení celkem :					160 572,37			160 261,80		-310,57	0,00	-310,57

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
215	Zaliti potrubí poplínkocementovou suspenzí	m3	1,38	1 802,90	2 492,15	1,38	1 802,90	2 492,15	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	22,00	86,70	1 907,40	21,88	86,70	1 897,41	-0,12	-9,99	0,00	-9,99
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					4 399,55			4 389,56		-9,99	0,00	-9,99

Díl: Bourání konstrukcí												
217	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1,00	554,80	554,80	1,00	554,80	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,02	169,30	4,06	0,02	169,30	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,02	76,10	1,83	0,02	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,69			560,69		0,00	0,00	0,00
STOKA 01.2-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					704 998,59 Kč			703 954,51 Kč		-1 044,08 Kč	0,00 Kč	-1 044,08 Kč

STOKA 01.3 - KANALIZAČNÍ STOKY												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												
Díl:	Zemní práce											
220	Dočasné zajištění potrubí	m	5,75	204,10	1 173,58	5,27	204,10	1 076,22	-0,48	-97,36	0,00	-97,36
221	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	18,06	270,20	4 878,46	16,56	270,20	4 473,75	-1,50	-404,71	0,00	-404,71
222	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,84	1 064,10	898,63	0,84	1 064,10	898,63	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	148,73	214,90	31 962,98	136,40	214,90	29 311,40	-12,34	-2 651,58	0,00	-2 651,58
224	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	11,20	964,60	10 798,70	10,27	964,60	9 902,86	-0,93	-895,84	0,00	-895,84
225	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	281,15	70,70	19 877,31	257,83	70,70	18 228,33	-23,32	-1 648,98	0,00	-1 648,98
226	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	49,03	129,70	6 358,67	44,96	129,70	5 831,17	-4,07	-527,50	0,00	-527,50
227	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	281,15	16,10	4 526,52	257,83	16,10	4 151,01	-23,32	-375,51	0,00	-375,51
228	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	49,03	26,70	1 308,99	44,96	26,70	1 200,40	-4,07	-108,59	0,00	-108,59
229	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	74,37	22,50	1 673,26	68,20	22,50	1 534,45	-6,17	-138,81	0,00	-138,81
230	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	6,44	24,70	159,12	5,91	24,70	145,92	-0,53	-13,20	0,00	-13,20
231	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	92,12	280,80	25 866,99	84,48	280,80	23 721,12	-7,64	-2 145,87	0,00	-2 145,87
232	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení	m3	0,84	281,70	237,90	0,84	281,70	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	11,20	295,00	3 302,53	10,27	295,00	3 028,55	-0,93	-273,98	0,00	-273,98
234	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	83,97	86,10	7 230,02	77,01	86,10	6 630,24	-6,97	-599,78	0,00	-599,78
235	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	37,39	296,90	11 099,93	34,28	296,90	10 179,11	-3,10	-920,82	0,00	-920,82
236	Poplatek za skládku suti	t	1,86	313,50	582,45	1,86	313,50	582,45	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	92,12	109,10	10 050,29	84,48	109,10	9 216,54	-7,64	-833,75	0,00	-833,75
238	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	11,20	109,10	1 221,37	10,27	109,10	1 120,05	-0,93	-101,32	0,00	-101,32
239	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	27,71	536,20	14 858,37	25,41	536,20	13 625,75	-2,30	-1 232,62	0,00	-1 232,62
240	Štěrkopísek frakce 8-16	t	69,37	276,20	19 158,61	63,61	276,20	17 569,26	-5,75	-1 589,35	0,00	-1 589,35
Zemní práce celkem :					177 224,68			162 665,11		-14 559,57	0,00	-14 559,57

Díl:	Přípravné a přidružené práce											
241	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	103,45	43,80	4 531,11	94,87	43,80	4 155,22	-8,58	-375,89	0,00	-375,89
242	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	103,45	48,60	5 027,67	94,87	48,60	4 610,59	-8,58	-417,08	0,00	-417,08
243	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	103,45	21,30	2 203,49	94,87	21,30	2 020,69	-8,58	-182,80	0,00	-182,80
244	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	103,45	84,20	8 710,49	94,87	84,20	7 987,89	-8,58	-722,60	0,00	-722,60
245	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	72,52	169,30	12 277,37	66,50	169,30	11 258,87	-6,02	-1 018,50	0,00	-1 018,50
246	Poplatek za skládku stavební suti	t	72,52	76,10	5 518,65	66,50	76,10	5 060,84	-6,02	-457,81	0,00	-457,81
Přípravné a přidružené práce celkem :					38 268,78			35 094,10		-3 174,68	0,00	-3 174,68

Díl:	Podkladní a vedlejší konstrukce											
247	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,16	796,10	3 313,77	3,82	796,10	3 038,86	-0,35	-274,91	0,00	-274,91
248	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,08	2 550,80	2 742,11	0,99	2 550,80	2 514,63	-0,09	-227,48	0,00	-227,48
249	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	19,81	2 550,80	50 532,62	18,17	2 550,80	46 340,55	-1,64	-4 192,07	0,00	-4 192,07
250	Bedněnní desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	2,60	280,90	730,34	2,38	280,90	669,75	-0,22	-60,59	0,00	-60,59
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					57 318,84			52 563,79		-4 755,05	0,00	-4 755,05

Díl:	Komunikace											

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												
251	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recykát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	103,45	483,60	50 028,42	94,87	483,60	45 878,18	-8,58	-4 150,24	0,00	-4 150,24
Komunikace celkem :					50 028,42			45 878,18		-4 150,24	0,00	-4 150,24

Díl: Trubní vedení												
252	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	4,00	149,00	596,00	4,00	149,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	71,00	492,60	34 974,60	65,11	492,60	32 073,19	-5,89	-2 901,41	0,00	-2 901,41
254	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2,00	140,40	280,80	2,00	140,40	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1,00	588,70	588,70	1,00	588,70	588,70	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	4,00	98,80	395,20	4,00	98,80	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	71,00	107,40	7 625,40	65,11	107,40	6 992,81	-5,89	-632,59	0,00	-632,59
258	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	23 766,50	71 299,50	3,00	23 766,50	71 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Kamerové zkoušky potrubí	m	71,00	41,50	2 946,50	65,11	41,50	2 702,07	-5,89	-244,43	0,00	-244,43
260	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1,00	2 420,60	2 420,60	1,00	2 420,60	2 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Monolitická šachta S01.3-1 na potrubí DN300-500. Napojení stoky KT DN300 a stávající beton. stoky DN300 na stávající beton. stoku DN500. Výška poklop - dno 1,88 m. Sv.rozměry monolitické části 1200x1200x1300 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů h1 460 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	76 430,40	76 430,40	1,00	76 430,40	76 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	4,06	344,00	1 396,64	4,06	344,00	1 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	72,07	1 152,90	83 083,74	66,09	1 152,90	76 191,30	-5,98	-6 892,44	0,00	-6 892,44
264	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	2,03	396,10	804,08	2,03	396,10	804,08	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	1,02	2 104,20	2 135,76	1,02	2 104,20	2 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					284 977,92			274 307,05		-10 670,87	0,00	-10 670,87

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
266	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	165,95	79,40	13 176,43	152,18	79,40	12 083,34	-13,77	-1 093,09	0,00	-1 093,09
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					13 176,43			12 083,34		-1 093,09	0,00	-1 093,09

Díl: Bourání konstrukcí												
267	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1,00	554,80	554,80	1,00	554,80	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,02	169,30	4,06	0,02	169,30	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,02	76,10	1,83	0,02	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,69			560,69		0,00	0,00	0,00
STOKA 01.3 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					621 555,76 Kč			583 152,26 Kč		-38 403,50 Kč	0,00 Kč	-38 403,50 Kč

STOKA 01.3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
270	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	52,30	270,20	14 132,38	22,68	270,20	6 128,05	-29,62	-8 004,33	0,00	-8 004,33

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												
271	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	97,28	214,90	20 906,37	42,18	214,90	9 065,38	-55,10	-11 840,99	0,00	-11 840,99
272	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	7,32	964,60	7 063,28	3,18	964,60	3 062,77	-4,15	-4 000,51	0,00	-4 000,51
273	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2m	m2	210,96	70,70	14 914,87	91,48	70,70	6 467,35	-119,48	-8 447,52	0,00	-8 447,52
274	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2 m	m2	210,96	16,10	3 396,46	91,48	16,10	1 472,76	-119,48	-1 923,70	0,00	-1 923,70
275	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	97,28	22,50	2 188,89	42,18	22,50	949,14	-55,10	-1 239,75	0,00	-1 239,75
276	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	7,32	24,70	180,87	3,18	24,70	78,43	-4,15	-102,44	0,00	-102,44
277	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	30,45	280,80	8 550,67	13,20	280,80	3 707,72	-17,25	-4 842,95	0,00	-4 842,95
278	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	7,32	295,00	2 160,14	3,18	295,00	936,67	-4,15	-1 223,47	0,00	-1 223,47
279	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	66,83	86,10	5 754,33	28,98	86,10	2 495,18	-37,85	-3 259,15	0,00	-3 259,15
280	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	28,61	296,90	8 494,07	12,41	296,90	3 683,18	-16,20	-4 810,89	0,00	-4 810,89
281	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	30,66	109,10	3 345,36	13,30	109,10	1 450,61	-17,37	-1 894,75	0,00	-1 894,75
282	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	2,85	109,10	310,47	1,23	109,10	134,62	-1,61	-175,85	0,00	-175,85
283	Štěrkopísek frakce 8-16	t	53,08	276,20	14 660,89	23,02	276,20	6 357,22	-30,06	-8 303,67	0,00	-8 303,67
Zemní práce celkem :					106 059,05			45 989,08		-60 069,97	0,00	-60 069,97

Díl: Přípravné a přidružené práce												
284	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	21,67	43,80	949,15	9,40	43,80	411,57	-12,27	-537,58	0,00	-537,58
285	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	7,26	24,80	180,05	3,15	24,80	78,07	-4,11	-101,98	0,00	-101,98
286	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	21,67	48,60	1 053,16	9,40	48,60	456,67	-12,27	-596,49	0,00	-596,49
287	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	21,67	21,30	461,57	9,40	21,30	200,15	-12,27	-261,42	0,00	-261,42
288	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	7,26	63,90	463,91	3,15	63,90	201,16	-4,11	-262,75	0,00	-262,75
289	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	21,67	84,20	1 824,61	9,40	84,20	791,19	-12,27	-1 033,42	0,00	-1 033,42
290	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	18,43	169,30	3 119,97	7,99	169,30	1 352,87	-10,44	-1 767,10	0,00	-1 767,10
291	Poplatek za skládku stavební sutí	t	18,43	76,10	1 402,42	7,99	76,10	608,11	-10,44	-794,31	0,00	-794,31
Přípravné a přidružené práce celkem :					9 454,84			4 099,79		-5 355,05	0,00	-5 355,05

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
292	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	9,16	2 550,80	23 376,30	3,97	2 550,80	10 136,38	-5,19	-13 239,92	0,00	-13 239,92
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					23 376,30			10 136,38		-13 239,92	0,00	-13 239,92

Díl: Komunikace												
293	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	21,67	483,60	10 479,61	9,40	483,60	4 544,15	-12,27	-5 935,46	0,00	-5 935,46
Komunikace celkem :					10 479,61			4 544,15		-5 935,46	0,00	-5 935,46

Díl: Trubní vedení												
294	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	58,60	149,00	8 731,40	25,41	149,00	3 786,09	-33,19	-4 945,31	0,00	-4 945,31
295	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	14,00	140,40	1 965,60	18,00	140,40	2 527,20	4,00	561,60	561,60	0,00
296	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	7,00	588,70	4 120,90	9,00	588,70	5 298,30	2,00	1 177,40	1 177,40	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												
297	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	58,60	98,80	5 789,68	25,41	98,80	2 510,51	-33,19	-3 279,17	0,00	-3 279,17
298	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	7,00	2 420,60	16 944,20	9,00	2 420,60	21 785,40	2,00	4 841,20	4 841,20	0,00
299	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	59,48	344,00	20 460,78	25,79	344,00	8 872,16	-33,69	-11 588,62	0,00	-11 588,62
300	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	14,21	396,10	5 628,58	18,27	396,10	7 236,75	4,06	1 608,17	1 608,17	0,00
301	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	7,11	2 104,20	14 950,34	9,14	2 104,20	19 221,87	2,03	4 271,53	4 271,53	0,00
Trubní vedení celkem :					78 591,48			71 238,28		-7 353,20	12 459,90	-19 813,10

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
302	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	39,40	79,40	3 128,36	17,08	79,40	1 356,51	-22,32	-1 771,85	0,00	-1 771,85
303	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	13,20	110,20	1 454,64	5,72	110,20	630,76	-7,48	-823,88	0,00	-823,88
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					4 583,00			1 987,27		-2 595,73	0,00	-2 595,73
STOKA 01.3 - ODOBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					232 544,28 Kč			137 994,95 Kč		-94 549,33 Kč	12 459,90 Kč	-107 009,23 Kč

STOKA 01.3 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
304	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	41,07	43,80	1 798,87	41,07	43,80	1 798,87	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2,64	24,80	65,47	2,64	24,80	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	41,07	48,60	1 996,00	41,07	48,60	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	41,07	21,30	874,79	41,07	21,30	874,79	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	2,64	63,90	168,70	2,64	63,90	168,70	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	41,07	84,20	3 458,09	41,07	84,20	3 458,09	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	8,00	42,60	340,80	8,00	42,60	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	31,13	169,30	5 269,89	31,13	169,30	5 269,89	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Poplatek za skládku stavební sutí	t	31,13	76,10	2 368,80	31,13	76,10	2 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					16 341,41			16 341,41		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
313	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	166,19	130,30	21 654,56	166,19	130,30	21 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Štěrkc částecně vyplněný MC tl.200 mm	m2	166,19	311,20	51 718,33	166,19	311,20	51 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	9,90	103,70	1 026,63	9,90	103,70	1 026,63	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	166,19	270,60	44 971,01	166,19	270,60	44 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.10 cm	m2	9,90	542,30	5 368,77	9,90	542,30	5 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	9,90	471,20	4 664,88	9,90	471,20	4 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	166,19	23,70	3 938,70	166,19	23,70	3 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	166,19	13,80	2 293,42	166,19	13,80	2 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	166,19	282,50	46 948,68	166,19	282,50	46 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					182 584,98			182 584,98		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
322	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	8,00	235,90	1 887,20	8,00	235,90	1 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	205,35	79,40	16 304,79	205,35	79,40	16 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	13,20	110,20	1 454,64	13,20	110,20	1 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	8,00	21,30	170,40	8,00	21,30	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					19 817,03			19 817,03		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												
STOKA 01.3 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					218 743,42 Kč			218 743,42 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 01.4 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											
326	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpáné vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	45 390,20	45 390,20	1,00	45 390,20	45 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Dočasné zajištění potrubí	m	18,00	204,10	3 673,80	17,97	204,10	3 668,08	-0,03	-5,72	0,00	-5,72
328	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,00	154,90	619,60	3,99	154,90	618,64	-0,01	-0,96	0,00	-0,96
329	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	156,28	270,20	42 226,86	156,04	270,20	42 161,12	-0,24	-65,74	0,00	-65,74
330	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	158,12	1 064,10	168 251,77	158,12	1 064,10	168 251,77	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	887,64	214,90	190 753,28	886,26	214,90	190 456,32	-1,38	-296,96	0,00	-296,96
332	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	66,81	964,60	64 446,28	66,71	964,60	64 345,95	-0,10	-100,33	0,00	-100,33
333	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 349,94	129,70	175 086,75	1 347,83	129,70	174 814,18	-2,10	-272,57	0,00	-272,57
334	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8m	m2	99,18	202,50	20 084,76	99,03	202,50	20 053,49	-0,15	-31,27	0,00	-31,27
335	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 349,94	26,70	36 043,30	1 347,83	26,70	35 987,19	-2,10	-56,11	0,00	-56,11
336	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	99,18	66,40	6 585,82	99,03	66,40	6 575,57	-0,15	-10,25	0,00	-10,25
337	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	488,20	37,50	18 307,52	487,44	37,50	18 279,02	-0,76	-28,50	0,00	-28,50
338	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	194,86	40,70	7 930,92	194,56	40,70	7 918,57	-0,30	-12,35	0,00	-12,35
339	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	946,14	280,80	265 676,70	944,67	280,80	265 263,11	-1,47	-413,59	0,00	-413,59
340	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	158,12	281,70	44 541,42	158,12	281,70	44 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	66,81	295,00	19 709,36	66,71	295,00	19 678,68	-0,10	-30,68	0,00	-30,68
342	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	677,42	86,10	58 325,68	676,36	86,10	58 234,88	-1,05	-90,80	0,00	-90,80
343	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	323,04	296,90	95 909,60	322,53	296,90	95 760,29	-0,50	-149,31	0,00	-149,31
344	Poplatek za skládku suti	t	347,86	313,50	109 052,95	347,86	313,50	109 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	946,14	109,10	103 224,10	944,67	109,10	103 063,41	-1,47	-160,69	0,00	-160,69
346	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	66,81	109,10	7 289,12	66,71	109,10	7 277,78	-0,10	-11,34	0,00	-11,34
347	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	387,75	536,20	207 913,53	387,15	536,20	207 589,86	-0,60	-323,67	0,00	-323,67
348	Obsypový materiál zhutnitelný min.na 80% PS, vel.zrna max 15 mm	m3	314,91	536,20	168 853,08	314,42	536,20	168 590,22	-0,49	-262,86	0,00	-262,86
349	Štěrkopísek frakce 8-16	t	73,46	276,20	20 289,13	73,34	276,20	20 257,54	-0,11	-31,59	0,00	-31,59
	Zemní práce celkem :				1 880 185,53			1 877 830,24		-2 355,29	0,00	-2 355,29

Díl:	Přípravné a přidružené práce											
350	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těženě tl.20 cm	m2	376,14	43,80	16 474,93	375,55	43,80	16 449,28	-0,59	-25,65	0,00	-25,65
351	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	376,14	48,60	18 280,40	375,55	48,60	18 251,95	-0,59	-28,45	0,00	-28,45
352	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	376,14	21,30	8 011,78	375,55	21,30	7 999,31	-0,59	-12,47	0,00	-12,47
353	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	376,14	84,20	31 670,99	375,55	84,20	31 621,68	-0,59	-49,31	0,00	-49,31
354	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	263,67	169,30	44 640,03	263,26	169,30	44 570,54	-0,41	-69,49	0,00	-69,49
355	Poplatek za skládku stavební suti	t	263,67	76,10	20 065,60	263,26	76,10	20 034,36	-0,41	-31,24	0,00	-31,24

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												
Přípravné a přidružené práce celkem :					139 143,73			138 927,12		-216,61	0,00	-216,61

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
356	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m	173,00	170,10	29 427,30	172,73	170,10	29 381,49	-0,27	-45,81	0,00	-45,81
357	Hloubkové odvodnění rýhy - hladinu podzemní vody nutno snížit odvodňovacími hydrovrty rozmístěnými podél stoky a zahloubenými do podloží (úplně odvodňovací studny). Hloubka vrtů je 7,0-9,0 m, v závislosti na hloubce podloží. Včetně čerpání vody. (Viz Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu)	m	173,00	1 667,40	288 460,20	172,73	1 667,40	288 011,14	-0,27	-449,06	0,00	-449,06
Základy a zvláštní zakládání celkem :					317 887,50			317 392,63		-494,87	0,00	-494,87

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
358	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	51,78	796,10	41 219,67	51,70	796,10	41 155,50	-0,08	-64,17	0,00	-64,17
359	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	85,32	796,10	67 926,12	85,19	796,10	67 820,37	-0,13	-105,75	0,00	-105,75
360	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,64	2 550,80	6 734,11	2,64	2 550,80	6 723,63	0,00	-10,48	0,00	-10,48
361	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	5,04	280,90	1 415,74	5,03	280,90	1 413,53	-0,01	-2,21	0,00	-2,21
362	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	8,00	217,70	1 741,60	8,00	217,70	1 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					119 037,24			118 854,63		-182,61	0,00	-182,61

Díl: Komunikace												
363	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	376,14	483,60	181 901,30	375,55	483,60	181 618,13	-0,59	-283,17	0,00	-283,17
Komunikace celkem :					181 901,30			181 618,13		-283,17	0,00	-283,17

Díl: Trubní vedení												
364	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 1200	m	172,59	713,30	123 108,45	172,34	713,30	122 930,12	-0,25	-178,33	0,00	-178,33
365	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 1200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	172,59	277,90	47 962,76	172,34	277,90	47 893,29	-0,25	-69,47	0,00	-69,47
366	Kamerové zkoušky potrubí	m	172,59	41,50	7 162,49	172,34	41,50	7 152,11	-0,25	-10,38	0,00	-10,38
367	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN1200 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	4,00	73 127,80	292 511,20	4,00	73 127,80	292 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Monolitická šachta S01.4-1 na potrubí DN1200. Napojení stoky SKL DN1200 na stávající beton. stoku DN1200. Výška poklop - dno 3,51 m. Sv.rozměry monolitické části 1400x1800x2300 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů h1 1010 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem, kapsové stupadlo. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úprav zhlaví šachty.	kus	1,00	129 438,50	129 438,50	1,00	129 438,50	129 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												
369	Monolitická šachta S01.4-6 na potrubí DN1200. Napojení stávající beton. stoky DN1200 na stoku SKL DN1200. Výška poklop - dno 3,91 m. Sv.rozměry monolitické části 1400x1800x2300 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů h1 1410 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem, kapsové stupadlo. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. <u>Včetně úprav zhlaví šachty.</u>	kus	1,00	131 876,20	131 876,20	1,00	131 876,20	131 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Trouby z odstředivé litého sklolaminátu DN1000, PN1, SN10000 s vnitřní ochrannou vrstvou	m	174,32	9 866,80	1 719 940,12	174,06	9 866,80	1 717 448,76	-0,25	-2 491,36	0,00	-2 491,36
Trubní vedení celkem :					2 451 999,72			2 449 250,18		-2 749,54	0,00	-2 749,54

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
371	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	371,18	79,40	29 471,69	370,60	79,40	29 425,81	-0,58	-45,88	0,00	-45,88
372	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	173,00	86,70	14 999,10	172,73	86,70	14 975,75	-0,27	-23,35	0,00	-23,35
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					44 470,79			44 401,56		-69,23	0,00	-69,23

Díl: Bourání konstrukcí												
373	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	5,00	554,80	2 774,00	4,99	554,80	2 769,68	-0,01	-4,32	0,00	-4,32
374	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,12	169,30	20,32	0,12	169,30	20,28	0,00	-0,04	0,00	-0,04
375	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,12	76,10	9,13	0,12	76,10	9,12	0,00	-0,01	0,00	-0,01
Bourání konstrukcí celkem :					2 803,45			2 799,08		-4,37	0,00	-4,37
STOKA 01.4 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					5 137 429,26 Kč			5 131 073,57 Kč		-6 355,69 Kč	0,00 Kč	-6 355,69 Kč

STOKA 01.4 - ODOBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl:	Zemní práce											
376	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,00	140,40	140,40	0,59	140,40	82,68	-0,41	-57,72	0,00	-57,72
377	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	94,32	270,20	25 483,94	55,54	270,20	15 006,36	-38,78	-10 477,58	0,00	-10 477,58
378	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	175,43	214,90	37 699,07	103,30	214,90	22 199,30	-72,13	-15 499,77	0,00	-15 499,77
379	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	13,20	964,60	12 736,67	7,78	964,60	7 500,06	-5,43	-5 236,61	0,00	-5 236,61
380	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4m	m2	365,20	129,70	47 366,44	215,05	129,70	27 891,99	-150,15	-19 474,45	0,00	-19 474,45
381	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4 m	m2	365,20	26,70	9 750,84	215,05	26,70	5 741,84	-150,15	-4 009,00	0,00	-4 009,00
382	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	175,43	22,50	3 947,09	103,30	22,50	2 324,26	-72,13	-1 622,83	0,00	-1 622,83
383	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	13,20	24,70	326,14	7,78	24,70	192,05	-5,43	-134,09	0,00	-134,09
384	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,00	40,70	40,70	0,59	40,70	23,97	-0,41	-16,73	0,00	-16,73
385	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	29,60	280,80	8 310,92	17,43	280,80	4 893,93	-12,17	-3 416,99	0,00	-3 416,99
386	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	13,20	295,00	3 895,21	7,78	295,00	2 293,72	-5,43	-1 601,49	0,00	-1 601,49
387	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	145,83	86,10	12 555,86	85,87	86,10	7 393,59	-59,96	-5 162,27	0,00	-5 162,27
388	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	32,42	296,90	9 624,70	19,09	296,90	5 667,55	-13,33	-3 957,15	0,00	-3 957,15

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												
389	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	10,00	10,70	107,00	5,89	10,70	63,01	-4,11	-43,99	0,00	-43,99
390	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	10,00	41,70	417,00	5,89	41,70	245,55	-4,11	-171,45	0,00	-171,45
391	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	29,60	109,10	3 229,07	17,43	109,10	1 901,45	-12,17	-1 327,62	0,00	-1 327,62
392	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	13,20	109,10	1 440,57	7,78	109,10	848,29	-5,43	-592,28	0,00	-592,28
393	Štěrkopísek frakce 8-16	t	60,15	276,20	16 612,35	35,42	276,20	9 782,27	-24,73	-6 830,08	0,00	-6 830,08
Zemní práce celkem :					193 683,97			114 051,87		-79 632,10	0,00	-79 632,10

Díl: Přípravné a přidružené práce												
394	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	24,31	43,80	1 064,78	14,32	43,80	627,00	-9,99	-437,78	0,00	-437,78
395	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	5,61	24,80	139,13	3,30	24,80	81,93	-2,31	-57,20	0,00	-57,20
396	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	24,31	48,60	1 181,47	14,32	48,60	695,71	-9,99	-485,76	0,00	-485,76
397	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	24,31	21,30	517,80	14,32	21,30	304,91	-9,99	-212,89	0,00	-212,89
398	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	5,61	63,90	358,48	3,30	63,90	211,09	-2,31	-147,39	0,00	-147,39
399	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	24,31	84,20	2 046,90	14,32	84,20	1 205,33	-9,99	-841,57	0,00	-841,57
400	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	19,54	169,30	3 308,69	11,51	169,30	1 948,34	-8,04	-1 360,35	0,00	-1 360,35
401	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,54	76,10	1 487,25	11,51	76,10	875,78	-8,04	-611,47	0,00	-611,47
Přípravné a přidružené práce celkem :					10 104,50			5 950,09		-4 154,41	0,00	-4 154,41

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
402	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	10,38	2 550,80	26 487,76	7,79	2 550,80	19 882,81	-2,59	-6 604,95	0,00	-6 604,95
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					26 487,76			19 882,81		-6 604,95	0,00	-6 604,95

Díl: Komunikace												
403	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	24,31	483,60	11 756,32	14,32	483,60	6 922,77	-9,99	-4 833,55	0,00	-4 833,55
Komunikace celkem :					11 756,32			6 922,77		-4 833,55	0,00	-4 833,55

Díl: Trubní vedení												
404	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	66,40	149,00	9 893,60	32,90	149,00	4 902,10	-33,50	-4 991,50	0,00	-4 991,50
405	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	10,00	140,40	1 404,00	11,00	140,40	1 544,40	1,00	140,40	140,40	0,00
313	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	0,00	492,60	0,00	6,20	492,60	3 054,12	6,20	3 054,12	3 054,12	0,00
314	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	107,40	0,00	6,20	107,40	665,88	6,20	665,88	665,88	0,00
317	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	0,00	1 152,80	0,00	6,29	1 152,80	7 254,57	6,29	7 254,57	7 254,57	0,00
406	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	66,40	98,80	6 560,32	32,90	98,80	3 250,52	-33,50	-3 309,80	0,00	-3 309,80
407	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	10,00	2 420,60	24 206,00	11,00	2 420,60	26 626,60	1,00	2 420,60	2 420,60	0,00
408	Napojení přípojek na sklolaminátové potrubí dle DIN 19565 pomocí mechanických spojek šroubovaných do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	10,00	3 986,30	39 863,00	11,00	3 986,30	43 849,30	1,00	3 986,30	3 986,30	0,00
409	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	67,40	344,00	23 184,22	33,39	344,00	11 487,36	-34,00	-11 696,86	0,00	-11 696,86
410	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	10,15	396,10	4 020,42	10,15	396,10	4 020,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					109 131,56			106 655,27		-2 476,29	17 521,87	-19 998,16

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
411	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	44,20	79,40	3 509,48	26,03	79,40	2 066,58	-18,17	-1 442,90	0,00	-1 442,90
412	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	10,20	110,20	1 124,04	6,01	110,20	661,90	-4,19	-462,14	0,00	-462,14
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					4 633,52			2 728,48		-1 905,04	0,00	-1 905,04

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												
STOKA 01.4 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					355 797,63 Kč			256 191,29 Kč		-99 606,34 Kč	17 521,87 Kč	-117 128,21 Kč

STOKA 01.4 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Díl:	Přípravné a přidružené práce											
413	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	83,08	43,80	3 638,73	83,08	43,80	3 638,73	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2,04	24,80	50,59	2,04	24,80	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	83,08	48,60	4 037,49	83,08	48,60	4 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00
416	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	83,08	21,30	1 769,52	83,08	21,30	1 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	2,04	63,90	130,36	2,04	63,90	130,36	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	83,08	84,20	6 995,00	83,08	84,20	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	20,00	42,60	852,00	20,00	42,60	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	62,05	169,30	10 504,41	62,05	169,30	10 504,41	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Poplatek za skládku stavební sutí	t	62,05	76,10	4 721,71	62,05	76,10	4 721,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					32 699,81			32 699,81		0,00	0,00	0,00

Díl:	Komunikace											
422	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	485,73	130,30	63 290,10	485,73	130,30	63 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	485,73	311,20	151 157,93	485,73	311,20	151 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	7,65	103,70	793,31	7,65	103,70	793,31	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,10	156,80	172,48	1,10	156,80	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	485,73	270,60	131 437,46	485,73	270,60	131 437,46	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	7,65	542,30	4 148,60	7,65	542,30	4 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	7,65	471,20	3 604,68	7,65	471,20	3 604,68	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	485,73	23,70	11 511,71	485,73	23,70	11 511,71	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	485,73	13,80	6 703,02	485,73	13,80	6 703,02	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	485,73	282,50	137 217,60	485,73	282,50	137 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	1,10	215,80	237,38	1,10	215,80	237,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					510 274,27			510 274,27		0,00	0,00	0,00

Díl:	Ostatní konstrukce, bourání											
433	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	20,00	235,90	4 718,00	20,00	235,90	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	415,38	79,40	32 981,17	415,38	79,40	32 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00
435	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	10,20	110,20	1 124,04	10,20	110,20	1 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00
436	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	20,00	21,30	426,00	20,00	21,30	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	1,10	37,90	41,69	1,10	37,90	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					39 290,90			39 290,90		0,00	0,00	0,00
STOKA 01.4 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					582 264,98 Kč			582 264,98 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 01.4 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Díl:	Zemní práce											
438	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	16,00	1 585,80	25 372,80	0,00	1 585,80	0,00	-16,00	-25 372,80	0,00	-25 372,80
439	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	2,00	1 585,80	3 171,60	0,00	1 585,80	0,00	-2,00	-3 171,60	0,00	-3 171,60
Zemní práce celkem :					28 544,40			0,00		-28 544,40	0,00	-28 544,40

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												

Díl: Přípravné a přidružené práce												
440	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,10	109,30	120,23	0,00	109,30	0,00	-1,10	-120,23	0,00	-120,23
441	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,20	43,80	96,36	0,00	43,80	0,00	-2,20	-96,36	0,00	-96,36
442	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,30	48,60	160,38	0,00	48,60	0,00	-3,30	-160,38	0,00	-160,38
443	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,20	21,30	46,86	0,00	21,30	0,00	-2,20	-46,86	0,00	-46,86
444	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,20	84,20	185,24	0,00	84,20	0,00	-2,20	-185,24	0,00	-185,24
445	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,80	169,30	304,86	0,00	169,30	0,00	-1,80	-304,86	0,00	-304,86
446	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,80	76,10	137,03	0,00	76,10	0,00	-1,80	-137,03	0,00	-137,03
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 050,96			0,00		-1 050,96	0,00	-1 050,96

Díl: Komunikace												
447	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	2,20	483,60	1 063,92	0,00	483,60	0,00	-2,20	-1 063,92	0,00	-1 063,92
Komunikace celkem :					1 063,92			0,00		-1 063,92	0,00	-1 063,92

Díl: Trubní vedení												
448	Přeložka vodovodu z LTH trub DN80 vč.tvarevek tlak.zkoušky a desinfekce	m	16,00	3 390,10	54 241,60	0,00	3 390,10	0,00	-16,00	-54 241,60	0,00	-54 241,60
449	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	219,20	438,40	0,00	219,20	0,00	-2,00	-438,40	0,00	-438,40
450	Navrtávací pas DN80 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	1,00	6 602,40	6 602,40	0,00	6 602,40	0,00	-1,00	-6 602,40	0,00	-6 602,40
Trubní vedení celkem :					61 282,40			0,00		-61 282,40	0,00	-61 282,40

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
451	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,00	79,40	317,60	0,00	79,40	0,00	-4,00	-317,60	0,00	-317,60
452	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	2 653,70	2 653,70	0,00	2 653,70	0,00	-1,00	-2 653,70	0,00	-2 653,70
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 971,30			0,00		-2 971,30	0,00	-2 971,30
STOKA 01.4 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					94 912,98 Kč			0,00 Kč		-94 912,98 Kč	0,00 Kč	-94 912,98 Kč

STOKA 01.4 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VELENÍ												
Díl: Zemní práce												
453	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	158,00	8,60	1 358,80	158,00	8,60	1 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	m	124,00	565,60	70 134,40	124,00	565,60	70 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Rýha vjezd kostky 35/70-90	kus	34,00	989,00	33 626,00	34,00	989,00	33 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Rýha vjezd kostky 35/70-90 rozš. o 10cm	kus	68,00	465,40	31 647,20	68,00	465,40	31 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	m	6,00	130,90	785,40	6,00	130,90	785,40	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	m	3,00	39,50	118,50	3,00	39,50	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Pokládka žlabů ostatních	m	70,00	112,40	7 868,00	70,00	112,40	7 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					145 538,30		145 538,30		0,00	0,00	0,00	0,00

Díl: Montáž												
460	Montáž úložných kabelů do 50 XN	m	59,00	27,10	1 598,90	59,00	27,10	1 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Montáž úložných kabelů do 300 XN	m	118,00	67,80	8 000,40	118,00	67,80	8 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												
462	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	3,00	175,30	525,90	3,00	175,30	525,90	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	497,00	40,70	20 227,90	497,00	40,70	20 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00
464	Měření střídavé - první čtyřka	kus	3,00	93,90	281,70	3,00	93,90	281,70	0,00	0,00	0,00	0,00
465	Měření střídavé - další čtyřka	kus	497,00	27,10	13 468,70	497,00	27,10	13 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00
466	Měření útlumu - první čtyřka	kus	3,00	175,30	525,90	3,00	175,30	525,90	0,00	0,00	0,00	0,00
467	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	m	59,00	24,70	1 457,30	59,00	24,70	1 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00
468	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	m	118,00	34,60	4 082,80	118,00	34,60	4 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00
469	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	3,00	1 200,20	3 600,60	3,00	1 200,20	3 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž celkem :					53 770,10			53 770,10		0,00	0,00	0,00

Díl: Geodetické práce												
470	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1,00	5 383,40	5 383,40	1,00	5 383,40	5 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1,00	2 960,90	2 960,90	1,00	2 960,90	2 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Geodetické práce celkem :					8 344,30			8 344,30		0,00	0,00	0,00

Díl: Materiál												
472	Deska krycí plast. 300x1000 mm	kus	50,00	46,80	2 340,00	50,00	46,80	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	118,00	3,70	436,60	118,00	3,70	436,60	0,00	0,00	0,00	0,00
474	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	120,00	2,50	300,00	120,00	2,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Žlab kabelový 120x16x14cm KZ 13	kus	8,00	377,90	3 023,20	8,00	377,90	3 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál celkem :					6 099,80			6 099,80		0,00	0,00	0,00
STOKA 01.4 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ celkem :					213 752,50 Kč			213 752,50 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 01.5 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
476	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,20	1 064,10	212,82	0,20	1 064,10	212,82	0,00	0,00	0,00	0,00
477	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	281,12	214,90	60 412,39	279,69	214,90	60 105,18	-1,43	-307,21	0,00	-307,21
478	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	21,16	964,60	20 410,45	21,05	964,60	20 306,66	-0,11	-103,79	0,00	-103,79
479	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	138,05	70,70	9 759,82	137,34	70,70	9 710,19	-0,70	-49,63	0,00	-49,63
480	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	473,14	129,70	61 365,62	470,73	129,70	61 053,57	-2,41	-312,05	0,00	-312,05
481	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	138,05	16,10	2 222,53	137,34	16,10	2 211,23	-0,70	-11,30	0,00	-11,30
482	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	473,14	26,70	12 632,71	470,73	26,70	12 568,47	-2,41	-64,24	0,00	-64,24
483	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	140,56	22,50	3 162,58	139,84	22,50	3 146,50	-0,71	-16,08	0,00	-16,08
484	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	10,78	24,70	266,26	10,72	24,70	264,90	-0,05	-1,36	0,00	-1,36
485	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	171,78	280,80	48 236,72	170,91	280,80	47 991,43	-0,87	-245,29	0,00	-245,29
486	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,20	281,70	56,34	0,20	281,70	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00
487	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	21,16	295,00	6 242,05	21,05	295,00	6 210,31	-0,11	-31,74	0,00	-31,74
488	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	178,81	86,10	15 395,33	177,90	86,10	15 317,05	-0,91	-78,28	0,00	-78,28
489	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	61,83	296,90	18 356,88	61,51	296,90	18 263,53	-0,31	-93,35	0,00	-93,35

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												
490	Poplatek za skládku sutí	t	0,44	313,50	137,94	0,44	313,50	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	171,78	109,10	18 741,55	170,91	109,10	18 646,24	-0,87	-95,31	0,00	-95,31
492	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	21,16	109,10	2 308,50	21,05	109,10	2 296,76	-0,11	-11,74	0,00	-11,74
493	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	76,65	536,20	41 098,23	76,26	536,20	40 889,24	-0,39	-208,99	0,00	-208,99
494	Štěrkopísek frakce 8-16	t	114,71	276,20	31 684,20	114,13	276,20	31 523,08	-0,58	-161,12	0,00	-161,12
Zemní práce celkem :					352 702,92			350 911,44		-1 791,48	0,00	-1 791,48

Díl: Přípravné a přidružené práce												
495	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	159,87	43,80	7 002,46	159,06	43,80	6 966,85	-0,81	-35,61	0,00	-35,61
496	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	159,87	48,60	7 769,85	159,06	48,60	7 730,34	-0,81	-39,51	0,00	-39,51
497	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	159,87	21,30	3 405,31	159,06	21,30	3 387,99	-0,81	-17,32	0,00	-17,32
498	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	159,87	84,20	13 461,35	159,06	84,20	13 392,90	-0,81	-68,45	0,00	-68,45
499	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	112,07	169,30	18 973,68	111,50	169,30	18 877,19	-0,57	-96,49	0,00	-96,49
500	Poplatek za skládku stavební sutí	t	112,07	76,10	8 528,63	111,50	76,10	8 485,26	-0,57	-43,37	0,00	-43,37
Přípravné a přidružené práce celkem :					59 141,28			58 840,53		-300,75	0,00	-300,75

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
501	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,16	796,10	3 313,77	4,14	796,10	3 296,92	-0,02	-16,85	0,00	-16,85
502	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,08	2 550,80	2 742,11	1,07	2 550,80	2 728,17	-0,01	-13,94	0,00	-13,94
503	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	33,48	2 550,80	85 391,35	33,31	2 550,80	84 957,12	-0,17	-434,23	0,00	-434,23
504	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	2,60	280,90	730,34	2,59	280,90	726,63	-0,01	-3,71	0,00	-3,71
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					92 177,57			91 708,84		-468,73	0,00	-468,73

Díl: Komunikace												
505	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	159,87	483,60	77 314,82	159,06	483,60	76 921,67	-0,81	-393,15	0,00	-393,15
Komunikace celkem :					77 314,82			76 921,67		-393,15	0,00	-393,15

Díl: Trubní vedení												
506	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	123,89	492,60	61 028,21	123,26	492,60	60 717,88	-0,63	-310,33	0,00	-310,33
507	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	123,89	107,40	13 305,79	123,26	107,40	13 238,12	-0,63	-67,67	0,00	-67,67
508	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	24 189,80	48 379,60	2,00	24 189,80	48 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	25 944,00	25 944,00	1,00	25 944,00	25 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Kamerové zkoušky potrubí	m	123,89	41,50	5 141,44	123,26	41,50	5 115,29	-0,63	-26,15	0,00	-26,15
511	Monolitická šachta S01.5-1 na potrubí DN600. Napojení přítoku KT DN300 na stávající beton. stoku DN600. Výška poklop - dno 2,63 m. Sv.rozměry monolitické části 1200x1200x1700 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů h1 810 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	82 027,30	82 027,30	1,00	82 027,30	82 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	125,75	1 152,90	144 975,22	125,11	1 152,90	144 238,05	-0,64	-737,17	0,00	-737,17
Trubní vedení celkem :					380 801,56			379 660,24		-1 141,32	0,00	-1 141,32

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě												

Díl:	Ostatní konstrukce, bourání											
513	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	263,73	79,40	20 940,16	262,39	79,40	20 833,68	-1,34	-106,48	0,00	-106,48
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				20 940,16			20 833,68		-106,48	0,00	-106,48
STOKA 01.5 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					983 078,31 Kč			978 876,40 Kč		-4 201,91 Kč	0,00 Kč	-4 201,91 Kč

STOKA 01.5 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Díl:	Přípravné a přidružené práce											
514	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	52,75	43,80	2 310,27	52,75	43,80	2 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	52,75	48,60	2 563,46	52,75	48,60	2 563,46	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	52,75	21,30	1 123,49	52,75	21,30	1 123,49	0,00	0,00	0,00	0,00
517	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	52,75	84,20	4 441,21	52,75	84,20	4 441,21	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	36,97	169,30	6 259,86	36,97	169,30	6 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00
519	Poplatek za skládku stavební sutí	t	36,97	76,10	2 813,79	36,97	76,10	2 813,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				19 512,08			19 512,08		0,00	0,00	0,00

Díl:	Komunikace											
520	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	212,62	130,30	27 704,32	212,62	130,30	27 704,32	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	212,62	311,20	66 167,19	212,62	311,20	66 167,19	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	212,62	270,60	57 534,84	212,62	270,60	57 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	212,62	23,70	5 039,08	212,62	23,70	5 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	212,62	13,80	2 934,15	212,62	13,80	2 934,15	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	212,62	282,50	60 065,01	212,62	282,50	60 065,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				219 444,59			219 444,59		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
526	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	263,73	79,40	20 940,16	263,73	79,40	20 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				20 940,16			20 940,16		0,00	0,00	0,00
STOKA 01.5 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					259 896,83 Kč			259 896,83 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

SO 3.001 Lokalita ul. Na Křtaltě celkem :					19 987 694,49 Kč			19 584 109,97 Kč		-403 584,52 Kč	48 208,75 Kč	-451 793,27 Kč

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												

STOKA 02.1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											
1	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	78 312,40	78 312,40	1,00	78 312,40	78 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dočasné zajištění potrubí	m	3,30	204,10	673,53	3,32	204,10	676,93	0,02	3,40	3,40	0,00
3	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,40	154,90	836,46	5,43	154,90	840,68	0,03	4,22	4,22	0,00
4	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	143,40	140,40	20 133,36	144,12	140,40	20 235,04	0,72	101,68	101,68	0,00
5	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	61,17	270,20	16 528,13	61,48	270,20	16 611,60	0,31	83,47	83,47	0,00
6	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	28,05	1 064,10	29 843,75	28,05	1 064,10	29 843,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	66,78	189,40	12 648,76	67,12	189,40	12 712,64	0,34	63,88	63,88	0,00
8	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,03	850,40	4 274,71	5,05	850,40	4 296,29	0,03	21,58	21,58	0,00
9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	911,37	214,90	195 853,86	915,97	214,90	196 842,95	4,60	989,09	989,09	0,00
10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	68,60	964,60	66 169,53	68,94	964,60	66 503,70	0,35	334,17	334,17	0,00
11	Ražení se zatlač. ostění z oc.trub, hor.1.,D 72 cm	m	7,00	39 930,20	279 511,40	7,00	39 930,20	279 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	314,22	70,70	22 215,69	315,81	70,70	22 327,88	1,59	112,19	112,19	0,00
13	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 029,42	129,70	133 516,03	1 034,62	129,70	134 190,31	5,20	674,28	674,28	0,00
14	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	314,22	16,10	5 059,02	315,81	16,10	5 084,57	1,59	25,55	25,55	0,00
15	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 029,42	26,70	27 485,51	1 034,62	26,70	27 624,32	5,20	138,81	138,81	0,00
16	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozeptění	m2	109,02	202,50	22 076,55	109,57	202,50	22 188,04	0,55	111,49	111,49	0,00
17	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozeptění	m2	109,02	66,40	7 238,93	109,57	66,40	7 275,49	0,55	36,56	36,56	0,00
18	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	146,67	22,50	3 299,96	147,41	22,50	3 316,63	0,74	16,67	16,67	0,00
19	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	339,93	37,50	12 747,19	341,64	37,50	12 811,56	1,72	64,37	64,37	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
20	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	66,78	47,10	3 145,49	67,12	47,10	3 161,38	0,34	15,89	15,89	0,00
21	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	22,08	24,70	545,34	22,19	24,70	548,10	0,11	2,76	2,76	0,00
22	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	74,57	40,70	3 034,98	74,95	40,70	3 050,31	0,38	15,33	15,33	0,00
23	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	5,03	51,40	258,37	5,05	51,40	259,68	0,03	1,31	1,31	0,00
24	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	143,40	40,70	5 836,38	144,12	40,70	5 865,85	0,72	29,47	29,47	0,00
25	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	460,04	280,70	129 133,23	462,36	280,70	129 785,37	2,32	652,14	652,14	0,00
26	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	28,05	281,70	7 901,69	28,05	281,70	7 901,69	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	73,63	295,00	21 720,85	74,00	295,00	21 830,54	0,37	109,69	109,69	0,00
28	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	518,11	86,10	44 609,31	520,73	86,10	44 834,60	2,62	225,29	225,29	0,00
29	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	307,20	296,90	91 206,34	308,75	296,90	91 666,95	1,55	460,61	460,61	0,00
30	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 434,00	10,70	15 343,80	1 441,24	10,70	15 421,29	7,24	77,49	77,49	0,00
31	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	1 434,00	41,70	59 797,80	1 441,24	41,70	60 099,79	7,24	301,99	301,99	0,00
32	Poplatek za skládku suti	t	61,62	313,50	19 318,50	61,62	313,50	19 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	460,04	109,10	50 190,36	462,36	109,10	50 443,83	2,32	253,47	253,47	0,00
34	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	73,63	109,10	8 033,03	74,00	109,10	8 073,60	0,37	40,57	40,57	0,00
35	Trubka ocelová hladká 720x10 mm	m	7,70	11 686,90	89 989,13	7,70	11 686,90	89 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Obsypový materiál zhutnitelný min.na 80% PS, vel.zrna max 15 mm	m3	224,21	536,20	120 221,88	225,34	536,20	120 829,02	1,13	607,14	607,14	0,00
37	Štěrkopísek frakce 8-16	t	195,54	276,20	54 007,43	196,52	276,20	54 280,18	0,99	272,75	272,75	0,00
	Zemní práce celkem :				1 662 718,68			1 668 565,99		5 847,31	5 847,31	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
38	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	55,61	43,80	2 435,72	55,89	43,80	2 448,02	0,28	12,30	12,30	0,00
39	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	55,61	48,60	2 702,65	55,89	48,60	2 716,29	0,28	13,64	13,64	0,00
40	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	55,61	21,30	1 184,49	55,89	21,30	1 190,47	0,28	5,98	5,98	0,00
41	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	55,61	84,20	4 682,36	55,89	84,20	4 706,01	0,28	23,65	23,65	0,00
42	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	38,98	169,30	6 599,76	39,18	169,30	6 633,09	0,20	33,33	33,33	0,00
43	Poplatek za skládku stavební suti	t	38,98	76,10	2 966,58	39,18	76,10	2 981,56	0,20	14,98	14,98	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					20 571,56			20 675,44		103,88	103,88	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
44	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	281,18	170,10	47 828,72	282,60	170,10	48 070,26	1,42	241,54	241,54	0,00
45	Hloubkové odvodnění rýhy - hladinu podzemní vody nutno snížit odvodňovacími hydrovrtv rozmístěnými podél stoky a zahloubenými do podloží (úplné odvodňovací studny). Hloubka vrtů je 7,0-9,0 m, v závislosti na hloubce podloží. Včetně čerpání vody. (Viz Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu)	m	120,00	1 667,40	200 088,00	120,61	1 667,40	201 098,47	0,61	1 010,47	1 010,47	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					247 916,72			249 168,73		1 252,01	1 252,01	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
46	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	62,31	796,00	49 596,77	62,62	796,00	49 847,24	0,31	250,47	250,47	0,00
47	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,74	796,00	4 567,05	5,77	796,00	4 590,11	0,03	23,06	23,06	0,00
48	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	23,79	2 550,80	60 674,60	23,91	2 550,80	60 981,02	0,12	306,42	306,42	0,00
49	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	59,94	2 550,80	152 903,88	60,25	2 550,80	153 676,07	0,30	772,19	772,19	0,00
50	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	8,00	217,70	1 741,60	8,00	217,70	1 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					269 483,90		270 836,04		1 352,14	1 352,14	0,00	

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												

Díl: Komunikace												
51	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	55,61	483,60	26 893,00	55,89	483,60	27 028,81	0,28	135,81	135,81	0,00
Komunikace celkem :					26 893,00			27 028,81		135,81	135,81	0,00

Díl: Trubní vedení												
52	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 400 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	7,00	2 556,20	17 893,40	7,00	2 556,20	17 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 500/750	m	119,30	482,60	57 574,18	126,15	482,60	60 879,99	6,85	3 305,81	3 305,81	0,00
54	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	3,60	149,00	536,40	3,60	149,00	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	161,88	587,20	95 055,94	156,45	587,20	91 867,44	-5,43	-3 188,50	0,00	-3 188,50
56	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2,00	140,40	280,80	2,00	140,40	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	1,00	698,90	698,90	1,00	698,90	698,90	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	3,60	98,80	355,68	3,60	98,80	355,68	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	161,88	121,80	19 716,98	156,45	121,80	19 055,61	-5,43	-661,37	0,00	-661,37
60	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	119,30	189,00	22 547,70	126,15	189,00	23 842,35	6,85	1 294,65	1 294,65	0,00
61	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	5,00	24 062,40	120 312,00	5,00	24 062,40	120 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	28 624,80	28 624,80	1,00	28 624,80	28 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	33 095,10	33 095,10	1,00	33 095,10	33 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	4,00	53 682,20	214 728,80	4,00	53 682,20	214 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Kamerové zkoušky potrubí	m	281,18	41,50	11 668,97	282,60	41,50	11 727,90	1,42	58,93	58,93	0,00
66	Šachta S02.1-2 - monolitická soutoková revizní šachta na potrubí DN500/750 a DN300, odtok DN500/750 - sv.rozměry půdorys pětiúhelník 2,42 m2 v.1800 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v.810 mm, poklop B125 s obetonováním a odlážděním dvojřádkem ze žulových kostek. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříkové stupadlo s PE povlakem - 4ks. Výplňový beton C30/37 XA1, kyneta - kyselinovzdorná dlažba, vypalovaná omítka, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém.	kus	1,00	109 970,90	109 970,90	1,00	109 970,90	109 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Koncová monolitická šachta S stáv.02.1-1 na stávajícím potrubí DN400. Dno a stěny monolitické železobetonové z betonu C30/37 XA1, tl. 300mm. Vnitřní rozměry 1000x1000x1610 mm. Napojení potrubí vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prefa dílů v.0,75 m, poklop B125 s obetonováním a odlážděním dvojřádkem ze žulových kostek. Stupadla s PE povlakem - 6ks. Kyneta a nástupnice - čedičový obklad, dno z tvrzeného betonu s čedičovým kamenivem C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1,00	65 668,10	65 668,10	1,00	65 668,10	65 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1,02	2 420,50	2 456,81	1,02	2 420,50	2 456,81	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Trouba betonová vejčitá TBO-Q 50/75/250 CV	kus	48,20	24 703,60	1 190 644,35	50,96	24 703,60	1 259 009,09	2,77	68 364,74	68 364,74	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
70	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	3,65	344,00	1 256,98	3,65	344,00	1 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	164,31	2 042,30	335 566,64	158,80	2 042,30	324 310,60	-5,51	-11 256,04	0,00	-11 256,04
72	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	1,02	396,10	402,04	1,02	396,10	402,04	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Odbočka kam. jednod. šik.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	1,02	3 489,30	3 541,64	1,02	3 489,30	3 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					2 332 597,11			2 390 515,33		57 918,22	73 024,13	-15 105,91

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
74	Zalítí potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	7,54	1 802,80	13 592,75	7,54	1 802,80	13 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	73,60	79,40	5 843,84	73,97	79,40	5 873,35	0,37	29,51	29,51	0,00
76	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	315,00	86,70	27 310,50	315,00	86,70	27 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					46 747,09			46 776,60		29,51	29,51	0,00

Díl: Bourání konstrukcí												
77	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	8,00	554,80	4 438,40	8,00	554,80	4 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,19	169,30	32,51	0,19	169,30	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,19	76,10	14,61	0,19	76,10	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					4 485,52			4 485,52		0,00	0,00	0,00
STOKA 02.1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					4 611 413,58 Kč			4 678 052,46 Kč		66 638,88 Kč	81 744,79 Kč	-15 105,91 Kč

STOKA 02.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl:	Zemní práce											
80	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	185,95	270,20	50 243,69	73,24	270,20	19 788,58	-112,71	-30 455,11	0,00	-30 455,11
81	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	345,87	214,90	74 327,51	136,22	214,90	29 274,04	-209,65	-45 053,47	0,00	-45 053,47
82	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	26,03	964,60	25 111,62	10,25	964,60	9 890,27	-15,78	-15 221,35	0,00	-15 221,35
83	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	389,40	70,70	27 530,58	153,37	70,70	10 842,98	-236,03	-16 687,60	0,00	-16 687,60
84	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	344,96	129,70	44 741,31	135,86	129,70	17 621,46	-209,10	-27 119,85	0,00	-27 119,85
85	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	389,40	16,10	6 269,34	153,37	16,10	2 469,19	-236,03	-3 800,15	0,00	-3 800,15
86	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	344,96	26,70	9 210,43	135,86	26,70	3 627,55	-209,10	-5 582,88	0,00	-5 582,88
87	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	345,87	22,50	7 782,08	136,22	22,50	3 064,99	-209,65	-4 717,09	0,00	-4 717,09
88	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	26,03	24,70	642,94	10,25	24,70	253,22	-15,78	-389,72	0,00	-389,72
89	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	108,87	280,70	30 559,81	42,88	280,70	12 036,04	-65,99	-18 523,77	0,00	-18 523,77
90	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	26,03	295,00	7 678,85	10,25	295,00	3 024,33	-15,78	-4 654,52	0,00	-4 654,52
91	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	237,69	86,10	20 465,48	93,62	86,10	8 060,37	-144,08	-12 405,11	0,00	-12 405,11
92	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	100,54	296,90	29 850,27	39,60	296,90	11 756,59	-60,94	-18 093,68	0,00	-18 093,68
93	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	108,87	109,10	11 877,72	42,88	109,10	4 678,06	-65,99	-7 199,66	0,00	-7 199,66
94	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	26,03	109,10	2 839,87	10,25	109,10	1 118,49	-15,78	-1 721,38	0,00	-1 721,38
95	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	0,77	536,20	411,05	0,30	536,20	161,89	-0,46	-249,16	0,00	-249,16
96	Štěrkopísek frakce 8-16	t	186,54	276,20	51 522,04	73,47	276,20	20 292,06	-113,07	-31 229,98	0,00	-31 229,98
	Zemní práce celkem :				401 064,59			157 960,11		-243 104,48	0,00	-243 104,48

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												

Díl: Přípravné a přidružené práce												
97	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,76	109,30	192,37	0,69	109,30	75,76	-1,07	-116,61	0,00	-116,61
98	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	4,84	100,50	486,42	1,91	100,50	191,58	-2,93	-294,84	0,00	-294,84
99	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	73,59	43,80	3 223,24	28,98	43,80	1 269,48	-44,61	-1 953,76	0,00	-1 953,76
100	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	76,12	48,60	3 699,43	29,98	48,60	1 457,03	-46,14	-2 242,40	0,00	-2 242,40
101	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	2,31	56,90	131,44	0,91	56,90	51,77	-1,40	-79,67	0,00	-79,67
102	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	71,83	21,30	1 529,98	28,29	21,30	602,59	-43,54	-927,39	0,00	-927,39
103	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	71,28	84,20	6 001,78	28,07	84,20	2 363,81	-43,21	-3 637,97	0,00	-3 637,97
104	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	52,23	169,30	8 843,00	20,57	169,30	3 482,83	-31,66	-5 360,17	0,00	-5 360,17
105	Poplatek za skládku stavební sutí	t	52,23	76,10	3 974,91	20,57	76,10	1 565,53	-31,66	-2 409,38	0,00	-2 409,38
Přípravné a přidružené práce celkem :					28 082,57			11 060,38		-17 022,19	0,00	-17 022,19

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
106	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	33,67	2 550,80	85 874,98	13,26	2 550,80	33 822,04	-20,41	-52 052,94	0,00	-52 052,94
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					85 874,98			33 822,04		-52 052,94	0,00	-52 052,94

Komunikace												
107	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	71,28	483,60	34 471,01	28,07	483,60	13 576,48	-43,21	-20 894,53	0,00	-20 894,53
Komunikace celkem :					34 471,01			13 576,48		-20 894,53	0,00	-20 894,53

Díl: Trubní vedení												
108	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	175,20	149,00	26 104,80	82,00	149,00	12 218,00	-93,20	-13 886,80	0,00	-13 886,80
109	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	33,00	196,20	6 474,60	0,00	196,20	0,00	-33,00	-6 474,60	0,00	-6 474,60
110	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	41,00	140,40	5 756,40	41,00	140,40	5 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	9,00	174,80	1 573,20	0,00	174,80	0,00	-9,00	-1 573,20	0,00	-1 573,20
112	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	12,00	698,90	8 386,80	12,00	698,90	8 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	208,20	98,80	20 570,16	82,00	98,80	8 101,60	-126,20	-12 468,56	0,00	-12 468,56
114	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	7,00	2 420,50	16 943,50	8,00	2 420,50	19 364,00	1,00	2 420,50	2 420,50	0,00
115	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	177,83	344,00	61 172,83	83,23	344,00	28 631,12	-94,60	-32 541,71	0,00	-32 541,71
116	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	33,50	592,90	19 859,19	0,00	592,90	0,00	-33,50	-19 859,19	0,00	-19 859,19
117	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	25,38	396,10	10 051,04	17,26	396,10	6 834,71	-8,12	-3 216,33	0,00	-3 216,33
118	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60°	kus	6,09	600,70	3 658,26	0,00	600,70	0,00	-6,09	-3 658,26	0,00	-3 658,26
119	Odbočka kam. jednod. šik s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	9,14	3 489,30	31 874,76	11,17	3 489,30	38 958,03	2,03	7 083,27	7 083,27	0,00
120	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 400/200	kus	3,05	3 592,10	10 937,94	0,00	3 592,10	0,00	-3,05	-10 937,94	0,00	-10 937,94
121	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	19,29	2 420,50	46 679,34	19,29	2 420,50	46 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	3,05	2 706,90	8 242,51	0,00	2 706,90	0,00	-3,05	-8 242,51	0,00	-8 242,51
Trubní vedení celkem :					278 285,33			174 930,00		-103 355,33	9 503,77	-112 859,10

Ostatní konstrukce, bourání												
123	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	129,60	79,40	10 290,24	51,04	79,40	4 052,83	-78,56	-6 237,41	0,00	-6 237,41
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					10 290,24			4 052,83		-6 237,41	0,00	-6 237,41

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
STOKA 02.1 - ODOBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					838 068,72 Kč			395 401,84 Kč		-442 666,88 Kč	9 503,77 Kč	-452 170,65 Kč

STOKA 02.1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Díl:	Přípravné a přidružené práce											
124	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	39,52	43,80	1 730,98	39,52	43,80	1 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	39,52	48,60	1 920,67	39,52	48,60	1 920,67	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	39,52	21,30	841,78	39,52	21,30	841,78	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	39,52	84,20	3 327,58	39,52	84,20	3 327,58	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Vytrhání obrub chodníkových bez odvozu suti	m	38,00	31,90	1 212,20	38,00	31,90	1 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	27,70	169,30	4 690,21	27,70	169,30	4 690,21	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Poplatek za skládku stavební suti	t	27,70	76,10	2 108,24	27,70	76,10	2 108,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					15 831,66			15 831,66		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
131	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	168,72	130,30	21 984,22	168,72	130,30	21 984,22	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	166,41	311,20	51 786,79	166,41	311,20	51 786,79	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,84	156,80	758,91	4,84	156,80	758,91	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	166,41	270,60	45 030,55	166,41	270,60	45 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 15 cm	m2	2,31	389,60	899,98	2,31	389,60	899,98	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	166,41	23,70	3 943,92	166,41	23,70	3 943,92	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	166,96	13,80	2 304,05	166,96	13,80	2 304,05	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	166,96	282,50	47 166,20	166,96	282,50	47 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	4,84	301,10	1 457,32	4,84	301,10	1 457,32	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,76	240,90	423,98	1,76	240,90	423,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					175 755,92			175 755,92		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
141	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	38,00	235,90	8 964,20	38,00	235,90	8 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	204,00	79,40	16 197,60	204,00	79,40	16 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	38,00	21,30	809,40	38,00	21,30	809,40	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	1,76	37,90	66,70	1,76	37,90	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	4,84	17,80	86,15	4,84	17,80	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					26 124,05			26 124,05		0,00	0,00	0,00
STOKA 02.1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					217 711,63 Kč			217 711,63 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 02.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
146	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	6,50	1 585,70	10 307,05	6,50	1 585,70	10 307,05	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	2,00	1 585,70	3 171,40	2,00	1 585,70	3 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					13 478,45			13 478,45		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
148	Přeložka vodovodu z trub PE100 d90x5,4 mm vč. tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	6,50	3 195,70	20 772,05	6,50	3 195,70	20 772,05	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	219,20	438,40	2,00	219,20	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Navrtávací pas DN150 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	2,00	7 695,10	15 390,20	2,00	7 695,10	15 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					36 600,65			36 600,65		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
151	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	649,30	649,30	1,00	649,30	649,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					649,30			649,30		0,00	0,00	0,00
STOKA 02.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					50 728,40 Kč			50 728,40 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY NN - 8.1, 8.2 ZAJIŠTĚNÍ A VYVĚŠENÍ K.												
MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL												
152	MONTAZ OCHR.KABELOVEHO KRYTU 400MM	M	25,00	160,50	4 012,50	25,00	160,50	4 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00
153	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 10KG	KUS	5,00	105,00	525,00	5,00	105,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 50KG	KUS	5,00	207,30	1 036,50	5,00	207,30	1 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00
155	MONTAZ OCELOVE KONSTRUKCE KLASICKE	KG	55,00	32,10	1 765,50	55,00	32,10	1 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00
156	OCELOVY PLECH TENKY 2,0MM (15,70 KG/M2)	M2	5,00	432,20	2 161,00	5,00	432,20	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	OCEL PLOCHA 11373 50X5MM (1,96 KG/M)	M	10,00	56,80	568,00	10,00	56,80	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A3-A4	KUS	5,00	35,80	179,00	5,00	35,80	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	MONTÁŽNÍ PRÁCE NA VYPÍNÁNÍ SÍTĚ NN	KUS	1,00	4 938,80	4 938,80	1,00	4 938,80	4 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00
160	MATERIAL PRO UCHYCENÍ OCELI	KUS	15,00	185,10	2 776,50	15,00	185,10	2 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00
161	KABEL AYKY-J 3X185+95MM2, VYVĚŠENÍ A ZAJ. KABELU	M	80,00	450,70	36 056,00	80,00	450,70	36 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	STITEK OZNACOVACÍ PRO KABEL-STAV.VEDENÍ	KUS	10,00	16,10	161,00	10,00	16,10	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	OZNACENÍ KABELU V ZEMI - BALL MARKER	KUS	5,00	649,40	3 247,00	5,00	649,40	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	M	40,00	23,40	936,00	40,00	23,40	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	M	80,00	84,00	6 720,00	80,00	84,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	SVORKA PRIPOJOVACÍ SP	KUS	5,00	106,20	531,00	5,00	106,20	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS FEZN 30/4	KUS	10,00	108,60	1 086,00	10,00	108,60	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	PRIPOJENÍ ZEMNÍCI PASKY NA KONSTRUKCI	KUS	5,00	106,20	531,00	5,00	106,20	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní práce a materiál celkem :					67 230,80			67 230,80		0,00	0,00	0,00

ZEMNÍ PRÁCE												
169	VYTYCENÍ TRASY KABEL.VED.V ZAST.PROSTORU	KM	0,04	8 642,90	345,72	0,04	8 642,90	345,72	0,00	0,00	0,00	0,00
170	ODSTR.DREVITEHO POROSTU,TVRDY-STR.HUSTY	M2	5,00	103,70	518,50	5,00	103,70	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00
171	BOURANÍ ŽIVIC.POVrchU,VRSTVA DO 3-5 CM	M2	25,00	93,90	2 347,50	25,00	93,90	2 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
172	VYTRHANÍ OBRUBY STOJATE KLADENE DO MALTY	M	40,00	41,90	1 676,00	40,00	41,90	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	40,00	139,50	5 580,00	40,00	139,50	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	HLOUBENÍ KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR.3	M	40,00	54,30	2 172,00	40,00	54,30	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	PAZENÍ RYH SIRKY DO 1,3-2M HLOUB.DO 2M	M	40,00	308,70	12 348,00	40,00	308,70	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	ODSTR.PAZENÍ-RYHA SIRKY 1,3-2M HL.DO 2M	M	40,00	144,40	5 776,00	40,00	144,40	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	KAB.LOZE-PISEK S.35,CIHLY NAPRIC KABELU	M	40,00	103,70	4 148,00	40,00	103,70	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	KAB.LOZE-PISEK S.60 CM,KRYTÍ CIHLAMI	M	0,00	103,70	0,00	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	KRIZOVATKA SE SILOVYM KABLEM	KUS	0,00	116,10	0,00	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
180	ZAJISTENÍ KABELU PRI SOUBEHU	M	3,00	32,10	96,30	3,00	32,10	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ZAJISTENÍ KABELU PRI KRIZENÍ	KUS	3,00	116,10	348,30	3,00	116,10	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00
182	ZRIZENÍ A ODSTRANENÍ PROVIZORNÍ LAVKY	M	2,00	1 543,30	3 086,60	2,00	1 543,30	3 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00
183	PAS KRYCÍ PLASTOVÝ 125X4MM	M	0,00	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	FOLIE VYŠTRAŽNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	M	40,00	56,80	2 272,00	40,00	56,80	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	ODDELENÍ KABELU CIHLOU	M	40,00	49,30	1 972,00	40,00	49,30	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	DESKA PVC ZAKRYT KAB. 330X120X2 CERVENA	M	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	PROSTUP Z PVC HRDLOVE ROURY 160MM/6M TR3	KUS	0,00	150,30	0,00	0,00	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	TRUBKA OCRANNA DĚLENÁ KORUHARD 110/6M ČERNÁ	M	40,00	238,30	9 532,00	40,00	238,30	9 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	VYCISTENÍ STAV.KABEL.ZLABU S ODKR.-ZAKR.	M	0,00	1 191,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	ZLAB KAB. PVC 1200X130X140 TL5 S VÍKEM	M	0,00	3 077,70	0,00	0,00	3 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	0,00	427,30	0,00	0,00	427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	40,00	54,30	2 172,00	40,00	54,30	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	0,00	618,60	0,00	0,00	618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	PISEK, KAMENIVO DROBNÉ FRAKCE 0-4	M3	1,00	839,60	839,60	1,00	839,60	839,60	0,00	0,00	0,00	0,00
195	VYCISTENÍ STERK.LOŽE A UPRAVA TERENU	M2	15,00	32,10	481,50	15,00	32,10	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
196	JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 20CM	M2	15,00	1 210,00	18 150,00	15,00	1 210,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	PODKLADOVÁ VRSTVA 8CM-STERKODRT	M2	15,00	661,70	9 925,50	15,00	661,70	9 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
198	KABELOVÝ OZNACNIK-KABEL VN VC.ZEM.PRACI	KUS	0,00	3 739,40	0,00	0,00	3 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	VRCHNÍ NÁTER JEDNOSL.-NECLENITÝ POVRCH	M2	5,00	50,50	252,50	5,00	50,50	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					84 040,02			84 040,02		0,00	0,00	0,00

ÚPRAVY A DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBY												
200	PREMÍSTENÍ VYKOPKU DO 2 KM	M3	5,00	345,60	1 728,00	5,00	345,60	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	ULOŽENÍ NA SKLADCE	M3	5,00	395,10	1 975,50	5,00	395,10	1 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00
202	ROZEBRANÍ CHODNIKU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	25,00	41,90	1 047,50	25,00	41,90	1 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
203	ROZEBRANÍ DLAŽBY Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	5,00	59,20	296,00	5,00	59,20	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	ODSTR.ZIVICNHO KRYTU TL.5-10CM,DO 200M2	M2	25,00	93,90	2 347,50	25,00	93,90	2 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
205	VYTRHÁNÍ CHODNIK.OBRUB-KAMEN.I BETON.	M	40,00	41,90	1 676,00	40,00	41,90	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	NALOŽENÍ SUTĚ NA DOPRAVNÍ PROSTREDEK	T	3,50	213,60	747,60	3,50	213,60	747,60	0,00	0,00	0,00	0,00
207	PODKLAD ZE STERKODRTI TL.10CM 0,189T	M2	15,00	661,70	9 925,50	15,00	661,70	9 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
208	BETON ASFALTOVÝ TL.5CM,SÍŘE DO 3M 0,127T	M2	15,00	1 210,00	18 150,00	15,00	1 210,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	LITÝ ASFALT TL.4CM JEMNOZRNÝ 0,097T	M2	25,00	1 135,90	28 397,50	25,00	1 135,90	28 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
210	POSYP LIT.ASF.KAMENIVEM 10KG/M2 0,010T	M2	25,00	61,70	1 542,50	25,00	61,70	1 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211	KLADENÍ DLAŽBY Z DROBNÝCH KOSTEK 0,183T	M2	0,00	809,60	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	ZALIVKA SPAR DLAŽBY-VELK KOSTKY 0,012T	M2	25,00	92,70	2 317,50	25,00	92,70	2 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
213	OSAZ.CHODNIK.OBRUB.LEZ.DO BETONU 0,146T	M	40,00	108,60	4 344,00	40,00	108,60	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	OSAZENÍ CHODNIK.OBRUB.Z BETONU 0,124T	M	0,00	402,70	0,00	0,00	402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	DLAŽDICE BETONOVÁ 40/40/4 PUVODNÍ 0,090T	M2	25,00	96,40	2 410,00	25,00	96,40	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	KOSTKA VELKÁ 160 PUVODNÍ (T=2,5M2)1,000T	T	15,00	105,00	1 575,00	15,00	105,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	OBRUB.KAMEN.OBLOUK 32/0 OP1 PUVOD.0,200T	M	0,00	571,20	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	OBRUB.BETON. 1000X150X250 PUVODNÍ 0,085T	KUS	40,00	88,90	3 556,00	40,00	88,90	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy a definitivní zádlážby celkem :					82 036,10			82 036,10		0,00	0,00	0,00

PŘÍDRUŽENÉ PRÁCE												
219	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1,00	2 469,40	2 469,40	1,00	2 469,40	2 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Vypínání sítě DS nn	kpl	1,00	2 469,40	2 469,40	1,00	2 469,40	2 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Nákladní doprava	km	100,00	98,80	9 880,00	100,00	98,80	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
222	Mechanizace	den	1,00	9 260,30	9 260,30	1,00	9 260,30	9 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Režijní náklady (výrobní, správní, zásobovací)	kpl	1,00	1 852,00	1 852,00	1,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Uvedení do provozu a zkoušky	kpl	1,00	2 469,40	2 469,40	1,00	2 469,40	2 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	1 852,00	1 852,00	1,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Spolupráce s provozovatelem DS	kpl	1,00	2 469,40	2 469,40	1,00	2 469,40	2 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Digitální zaměření kabelové trasy	kpl	1,00	14 816,50	14 816,50	1,00	14 816,50	14 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Přidružené práce celkem :					47 538,40			47 538,40			0,00	0,00
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY NN - 8.1, 8.2 ZAJIŠTĚNÍ A VYVĚŠENÍ KABELU NN 1 KV					280 845,32 Kč			280 845,32 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VO - 9.2 ZAJIŠTĚNÍ KABELU VO , UL. U D												
	MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL											
228	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 5KG	KUS	5,00	77,80	389,00	5,00	77,80	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	OCEL.UHELNIK 50X50X5 (3,77 KG/M)	M	15,00	107,40	1 611,00	15,00	107,40	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	ZAJIŠTĚNÍ KABELU VO KABEL AYKY-J 4x25 m2	M	150,00	79,10	11 865,00	150,00	79,10	11 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	M	150,00	84,00	12 600,00	150,00	84,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	NEREZOVÝ STAHOVACÍ PÁSEK	KUS	10,00	51,90	519,00	10,00	51,90	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	SVORKA PRIPOJOVACI	KUS	5,00	106,20	531,00	5,00	106,20	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	SVORKA ODBOČNA PRO PAS FEZN 30/4	KUS	5,00	116,10	580,50	5,00	116,10	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00
235	PRIPOJENÍ ZEMNÍCI PASKY NA KONSTRUKCI	KUS	5,00	106,20	531,00	5,00	106,20	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montážní práce a materiál celkem :				28 626,50	28 626,50			0,00	0,00	0,00	0,00

ZEMNÍ PRÁCE												
236	VYTYCENÍ TRASY KABEL.VED.V ZAST.PROSTORU	KM	0,15	8 642,90	1 296,44	0,15	8 642,90	1 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00
237	ODSTR.DREVITEHO POROSTU,TVRDY-STR.HUSTY	M2	5,00	103,70	518,50	5,00	103,70	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00
238	BOURANI ŽIVIC.POVRCHU,VRSTVA DO 3-5 CM	M2	50,00	93,90	4 695,00	50,00	93,90	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	VYTRHÁNÍ OBRUBY STOJATE KLDENE DO MALTY	M	60,00	41,90	2 514,00	60,00	41,90	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	30,00	139,50	4 185,00	30,00	139,50	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	HLOUBENÍ KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR.3	M	30,00	54,30	1 629,00	30,00	54,30	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	PAZENÍ RYH SIRKY DO 1,3-2M HLOUB.DO 2M	M	150,00	308,70	46 305,00	150,00	308,70	46 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ODSTR.PAZENÍ-RYHA SIRKY 1,3-2M HL.DO 2M	M	150,00	144,40	21 660,00	150,00	144,40	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	KAB.LOZE-PISEK S.35,CIHLY NAPRIC KABELU	M	150,00	103,70	15 555,00	150,00	103,70	15 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	KAB.LOZE-PISEK S.60 CM,KRYTI CIHLAMI	M	5,00	181,50	907,50	5,00	181,50	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00
246	KRIZOVATKA SE SILOVÝM KABELEM	KUS	5,00	116,10	580,50	5,00	116,10	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00
247	ZAJISTENÍ KABELU PRI SOUBEHU	M	3,00	32,10	96,30	3,00	32,10	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00
248	ZAJISTENÍ KABELU PRI KRIZENÍ	KUS	3,00	116,10	348,30	3,00	116,10	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00
249	ZRIZENÍ A ODSTRANENÍ PROVIZORNÍ LAVKY	M	5,00	1 543,30	7 716,50	5,00	1 543,30	7 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00
250	FOLIE VÝSTRAŽNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	M	150,00	56,80	8 520,00	150,00	56,80	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	ODDELENÍ KABELU CIHLOU	M	30,00	49,30	1 479,00	30,00	49,30	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	TRUBKA OCHRANNA DĚLENÁ KORUHARD 75/6M CERV.	M	150,00	238,30	35 745,00	150,00	238,30	35 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	ŽAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	150,00	54,30	8 145,00	150,00	54,30	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	PISEK, KAMENIVO DROBNE FRAKCE 0-4	M3	1,00	839,60	839,60	1,00	839,60	839,60	0,00	0,00	0,00	0,00
255	VYCISTENÍ STERK.LOZE A UPRAVA TERENU	M2	15,00	32,10	481,50	15,00	32,10	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
256	JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 20CM	M2	15,00	1 210,00	18 150,00	15,00	1 210,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	PODKLADOVA VRSTVA 8CM-STERKODRT	M2	15,00	661,70	9 925,50	15,00	661,70	9 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
258	VRCHNÍ NATER JEDNOSL.-NECLENITÝ POVRCH	M2	5,00	50,50	252,50	5,00	50,50	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					191 545,14			191 545,14			0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												

ÚPRAVY A DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBY												
259	PREMISTENI VYKOPKU DO 2 KM	M3	5,00	345,60	1 728,00	5,00	345,60	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	ULOZENI NA SKLADCE	M3	5,00	395,10	1 975,50	5,00	395,10	1 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00
261	ODSTR.ZIVICNH0 KRYTU TL.5-10CM,DO 200M2	M2	25,00	93,90	2 347,50	25,00	93,90	2 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
262	VYTRHANI CHODNIK.OBRUB-KAMEN.I BETON.	M	40,00	41,90	1 676,00	40,00	41,90	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	NALOZENI SUTE NA DOPRAVNI PROSTREDEK	T	3,50	213,60	747,60	3,50	213,60	747,60	0,00	0,00	0,00	0,00
264	PODKLAD ZE STERKODRTI TL.10CM 0,189T	M2	15,00	661,70	9 925,50	15,00	661,70	9 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
265	BETON ASFALTOVY TL.5CM,SIRE DO 3M 0,127T	M2	15,00	1 210,00	18 150,00	15,00	1 210,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	LITY ASFALT TL.4CM JEMNOZRNNY 0,097T	M2	15,00	1 135,90	17 038,50	15,00	1 135,90	17 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00
267	POSYP LIT.ASF.KAMENIVEM 10KG/M2 0,010T	M2	15,00	61,70	925,50	15,00	61,70	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
268	ZALIVKA SPAR DLAZBY-VELK KOSTKY 0,012T	M2	15,00	92,70	1 390,50	15,00	92,70	1 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00
269	OSAZ.CHODNIK.OBRUB.LEZ.DO BETONU 0,146T	M	50,00	108,60	5 430,00	50,00	108,60	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	DLAZDICE BETONOVA 40/40/4 PUVODNI 0,090T	M2	15,00	96,40	1 446,00	15,00	96,40	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	OBRUB.BETON. 1000X150X250 PUVODNI 0,085T	KUS	40,00	88,90	3 556,00	40,00	88,90	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy a definitivní zádlážby celkem :					66 336,60			66 336,60		0,00	0,00	0,00

PŘIDRUŽENÉ PRÁCE												
272	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1,00	2 469,40	2 469,40	1,00	2 469,40	2 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00
273	Vypínání sítě VO	kpl	1,00	2 469,40	2 469,40	1,00	2 469,40	2 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Nákladní doprava	km	100,00	98,80	9 880,00	100,00	98,80	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Mechnizace	den	1,00	9 260,30	9 260,30	1,00	9 260,30	9 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Režijní náklady (výrobní, správní, zásobovací)	kpl	1,00	1 852,00	1 852,00	1,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Uvedení do provozu a zkoušky	kpl	1,00	2 469,40	2 469,40	1,00	2 469,40	2 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00
278	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	1 852,00	1 852,00	1,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Spolupráce s provozovatelem DS	kpl	1,00	2 469,40	2 469,40	1,00	2 469,40	2 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Digitální zaměření kabelové trasy	kpl	1,00	14 816,50	14 816,50	1,00	14 816,50	14 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Přidružené práce celkem :					47 538,40			47 538,40		0,00	0,00	0,00
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VO - 9.2 ZAJIŠTĚNÍ KABELU VO , UL. U DRÁHY celkem :					334 046,64 Kč			334 046,64 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 02.1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
281	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	3 074,40	3 074,40	1,00	3 074,40	3 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,30	154,90	356,27	2,32	154,90	359,93	0,02	3,66	3,66	0,00
283	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,21	270,20	1 677,94	6,27	270,20	1 695,17	0,06	17,23	17,23	0,00
284	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	2,25	1 064,10	2 394,23	2,25	1 064,10	2 394,23	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	17,51	214,90	3 763,31	17,69	214,90	3 801,94	0,18	38,63	38,63	0,00
286	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,32	964,60	1 271,44	1,33	964,60	1 284,49	0,01	13,05	13,05	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
287	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2m	m2	64,27	70,70	4 543,92	64,93	70,70	4 590,56	0,66	46,64	46,64	0,00
288	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2 m	m2	64,27	16,10	1 034,75	64,93	16,10	1 045,37	0,66	10,62	10,62	0,00
289	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,51	22,50	393,98	17,69	22,50	398,02	0,18	4,04	4,04	0,00
290	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	3,57	24,70	88,18	3,61	24,70	89,08	0,04	0,90	0,90	0,00
291	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	10,73	280,70	3 011,91	10,84	280,70	3 042,83	0,11	30,92	30,92	0,00
292	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	2,25	281,70	633,83	2,25	281,70	633,83	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,32	295,00	389,40	1,33	295,00	393,40	0,01	4,00	4,00	0,00
294	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	6,78	86,10	584,10	6,85	86,10	590,10	0,07	6,00	6,00	0,00
295	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,23	296,90	2 442,60	8,31	296,90	2 467,67	0,08	25,07	25,07	0,00
296	Poplatek za skládku suti	t	4,95	313,50	1 551,83	4,95	313,50	1 551,83	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,73	109,10	1 170,64	10,84	109,10	1 182,66	0,11	12,02	12,02	0,00
298	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,32	109,10	144,01	1,33	109,10	145,49	0,01	1,48	1,48	0,00
299	Štěrkopísek frakce 8-16	t	15,27	276,20	4 217,49	15,43	276,20	4 260,78	0,16	43,29	43,29	0,00
Zemní práce celkem :					32 744,23	33 001,78				257,55	257,55	0,00

Přípravné a přidružené práce												
300	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	5,50	43,80	240,90	5,56	43,80	243,37	0,06	2,47	2,47	0,00
301	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	5,50	48,60	267,30	5,56	48,60	270,04	0,06	2,74	2,74	0,00
302	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,50	21,30	117,15	5,56	21,30	118,35	0,06	1,20	1,20	0,00
303	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	5,50	84,20	463,10	5,56	84,20	467,85	0,06	4,75	4,75	0,00
304	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,86	169,30	652,74	3,90	169,30	659,44	0,04	6,70	6,70	0,00
305	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,86	76,10	293,40	3,90	76,10	296,42	0,04	3,02	3,02	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 034,59		2 055,47		20,88	20,88	0,00	

Základy a zvláštní zakládání												
306	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	12,00	170,10	2 041,20	12,12	170,10	2 062,15	0,12	20,95	20,95	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					2 041,20			2 062,15		20,95	20,95	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
307	Lože pod potrubí ze štěrku 0 - 63 mm	m3	2,07	796,00	1 647,72	2,09	796,00	1 664,63	0,02	16,91	16,91	0,00
308	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	0,51	796,00	403,01	0,51	796,00	407,15	0,01	4,14	4,14	0,00
309	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,23	2 550,80	573,93	0,23	2 550,80	579,82	0,00	5,89	5,89	0,00
310	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,16	2 550,80	8 057,47	3,19	2 550,80	8 140,18	0,03	82,71	82,71	0,00
311	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	4,00	217,70	870,80	4,00	217,70	870,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					11 552,93			11 662,58		109,65	109,65	0,00

Komunikace												
312	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	6,33	483,60	3 058,77	6,39	483,60	3 090,17	0,06	31,40	31,40	0,00
Komunikace celkem :					3 058,77			3 090,17		31,40	31,40	0,00

Trubní vedení												
313	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	11,69	492,60	5 758,49	11,81	492,60	5 817,61	0,12	59,12	59,12	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
314	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	11,69	107,40	1 255,51	11,81	107,40	1 268,39	0,12	12,88	12,88	0,00
315	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 1,5 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	25 933,50	25 933,50	1,00	25 933,50	25 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Kamerové zkoušky potrubí	m	11,69	41,50	485,14	11,81	41,50	490,12	0,12	4,98	4,98	0,00
317	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	11,87	1 152,80	13 678,32	11,99	1 152,80	13 818,73	0,12	140,41	140,41	0,00
Trubní vedení celkem :					47 110,96			47 328,35			217,39	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
318	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	11,00	79,40	873,40	11,11	79,40	882,37	0,11	8,97	8,97	0,00
319	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	15,00	86,70	1 300,50	15,00	86,70	1 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 173,90			2 182,87			8,97	0,00

Bourání konstrukcí												
320	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1,00	554,80	554,80	1,00	554,80	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,02	169,30	4,06	0,02	169,30	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,02	76,10	1,83	0,02	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,69			560,69			0,00	0,00
STOKA 02.1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					101 277,27 Kč			101 944,06 Kč			666,79 Kč	0,00 Kč

STOKA 02.1-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
323	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,90	43,80	83,22	1,90	43,80	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1,90	48,60	92,34	1,90	48,60	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,90	21,30	40,47	1,90	21,30	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,90	84,20	159,98	1,90	84,20	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,33	169,30	225,49	1,33	169,30	225,49	0,00	0,00	0,00	0,00
328	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,33	76,10	101,36	1,33	76,10	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					702,86			702,86			0,00	0,00

Komunikace												
329	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	7,40	130,30	964,22	7,40	130,30	964,22	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	7,40	311,20	2 302,88	7,40	311,20	2 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	7,40	270,60	2 002,44	7,40	270,60	2 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	7,40	23,70	175,38	7,40	23,70	175,38	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	7,40	13,80	102,12	7,40	13,80	102,12	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	7,40	282,50	2 090,50	7,40	282,50	2 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					7 637,54			7 637,54			0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
335	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	9,20	79,40	730,48	9,20	79,40	730,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					730,48			730,48			0,00	0,00
STOKA 02.1-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					9 070,88 Kč			9 070,88 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
STOKA 02.2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
336	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	51 545,60	51 545,60	1,00	51 545,60	51 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Dočasné zajištění potrubí	m	13,80	204,10	2 816,58	13,78	204,10	2 813,36	-0,02	-3,22	0,00	-3,22
338	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,65	154,90	720,29	4,64	154,90	719,46	-0,01	-0,83	0,00	-0,83
339	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	73,31	270,20	19 807,01	73,22	270,20	19 784,33	-0,08	-22,68	0,00	-22,68
340	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	32,27	1 064,10	34 334,25	32,27	1 064,10	34 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	445,29	214,90	95 693,53	444,78	214,90	95 583,97	-0,51	-109,56	0,00	-109,56
342	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	33,52	964,60	32 330,21	33,48	964,60	32 293,19	-0,04	-37,02	0,00	-37,02
343	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	848,59	70,70	59 995,37	847,62	70,70	59 926,68	-0,97	-68,69	0,00	-68,69
344	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	12,00	129,70	1 556,40	11,99	129,70	1 554,62	-0,01	-1,78	0,00	-1,78
345	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	848,59	16,10	13 662,30	847,62	16,10	13 646,66	-0,97	-15,64	0,00	-15,64
346	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	12,00	26,70	320,40	11,99	26,70	320,03	-0,01	-0,37	0,00	-0,37
347	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	222,65	22,50	5 009,51	222,39	22,50	5 003,78	-0,25	-5,73	0,00	-5,73
348	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	65,79	24,70	1 625,01	65,71	24,70	1 623,15	-0,08	-1,86	0,00	-1,86
349	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	266,23	280,70	74 730,76	265,93	280,70	74 645,20	-0,30	-85,56	0,00	-85,56
350	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	32,27	281,70	9 090,46	32,27	281,70	9 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	33,52	295,00	9 888,40	33,48	295,00	9 877,08	-0,04	-11,32	0,00	-11,32
352	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	179,06	86,10	15 416,89	178,85	86,10	15 399,23	-0,21	-17,66	0,00	-17,66
353	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	143,21	296,90	42 518,84	143,05	296,90	42 470,16	-0,16	-48,68	0,00	-48,68
354	Poplatek za skládku suti	t	70,99	313,50	22 256,62	70,99	313,50	22 256,62	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	266,23	109,10	29 045,69	265,93	109,10	29 012,44	-0,30	-33,25	0,00	-33,25
356	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	33,52	109,10	3 657,03	33,48	109,10	3 652,85	-0,04	-4,18	0,00	-4,18
357	Štěrkopísek frakce 8-16	t	265,71	276,20	73 388,41	265,40	276,20	73 304,39	-0,30	-84,02	0,00	-84,02
Zemní práce celkem :					599 409,56	598 857,51				-552,05	0,00	-552,05
	Přípravné a přidružené práce											
358	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	328,54	43,80	14 389,92	328,16	43,80	14 373,45	-0,38	-16,47	0,00	-16,47
359	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	328,54	48,60	15 967,04	328,16	48,60	15 948,76	-0,38	-18,28	0,00	-18,28
360	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	328,54	21,30	6 997,90	328,16	21,30	6 989,89	-0,38	-8,01	0,00	-8,01
361	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	328,54	84,20	27 663,07	328,16	84,20	27 631,40	-0,38	-31,67	0,00	-31,67
362	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	230,31	169,30	38 990,78	230,04	169,30	38 946,13	-0,26	-44,65	0,00	-44,65
363	Poplatek za skládku stavební suti	t	230,31	76,10	17 526,27	230,04	76,10	17 506,21	-0,26	-20,06	0,00	-20,06
Přípravné a přidružené práce celkem :					121 534,98	121 395,84				-139,14	0,00	-139,14
	Základy a zvláštní zakládání											
364	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	165,17	170,10	28 095,42	164,98	170,10	28 063,25	-0,19	-32,17	0,00	-32,17

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
Základy a zvláštní zakládání celkem :					28 095,42			28 063,25		-32,17	0,00	-32,17

Podkladní a vedlejší konstrukce												
365	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	36,14	796,00	28 765,61	36,10	796,00	28 732,68	-0,04	-32,93	0,00	-32,93
366	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,30	796,00	1 828,65	2,29	796,00	1 826,56	0,00	-2,09	0,00	-2,09
367	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,35	2 550,80	3 443,58	1,35	2 550,80	3 439,64	0,00	-3,94	0,00	-3,94
368	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	87,48	2 550,80	223 132,76	87,38	2 550,80	222 877,30	-0,10	-255,46	0,00	-255,46
369	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	6,00	217,70	1 306,20	6,00	217,70	1 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					258 476,80			258 182,38		-294,42	0,00	-294,42

Komunikace												
370	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	328,54	483,60	158 881,94	328,16	483,60	158 700,04	-0,38	-181,90	0,00	-181,90
Komunikace celkem :					158 881,94			158 700,04		-181,90	0,00	-181,90

Trubní vedení												
371	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	30,80	149,00	4 589,20	30,80	149,00	4 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 500	m	119,59	655,90	78 439,08	120,58	655,90	79 088,42	0,99	649,34	649,34	0,00
373	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	45,58	717,50	32 703,65	47,37	717,50	33 987,98	1,79	1 284,33	1 284,33	0,00
374	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	24,00	140,40	3 369,60	24,00	140,40	3 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00
375	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	4,00	810,60	3 242,40	4,00	810,60	3 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00
376	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 600	kus	2,00	900,90	1 801,80	2,00	900,90	1 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00
377	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	30,80	98,80	3 043,04	30,80	98,80	3 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00
378	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	165,17	157,60	26 030,79	167,95	157,60	26 468,92	2,78	438,13	438,13	0,00
379	Zkouška těsnosti kanalizace - štol vč.šachet, vodou vč.utěsnění konců štol	m	289,02	286,40	82 775,33	285,72	286,40	81 830,21	-3,30	-945,12	0,00	-945,12
380	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C25/30	m3	0,25	3 061,70	765,43	0,25	3 061,70	764,55	0,00	-0,88	0,00	-0,88
381	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	5,00	29 147,00	145 735,00	5,00	29 147,00	145 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Prefabrikovaná uliční vpust odtok DN150, mříž	kus	1,00	15 759,40	15 759,40	1,00	15 759,40	15 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kamerové zkoušky potrubí	m	454,19	41,50	18 848,89	453,67	41,50	18 827,31	-0,52	-21,58	0,00	-21,58
384	Zednická oprava štol DN1680/1430	m	187,27	6 445,10	1 206 973,88	185,64	6 445,10	1 196 468,36	-1,63	-10 505,52	0,00	-10 505,52
385	Zednická oprava štol DN1680/1000	m	101,75	5 729,10	582 935,93	100,08	5 729,10	573 368,33	-1,67	-9 567,60	0,00	-9 567,60
386	Šachta S02.2-11 - monolitická soutoková revizní šachta na potrubí DN500, DN400 a přípojka DN150 -2x, odtok DN500 - sv.rozměry 1715x2100x1530 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v.460 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříkové stupadlo s PE povlakem - 5ks. Výplňový beton C30/37 XA1, kyneta - kyselinovzdorná dlažba, vypalovaná omítka, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém.	kus	1,00	131 739,80	131 739,80	1,00	131 739,80	131 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00
387	Rekonstrukce kanalizačních šachet - vybourání poklopu, rámu, vyrovnávacích prstenců a přechodového kusu vč.odvozu suťi, osazení poklopu D400, rámu, vyrovnávacích prstenců a přechodového kusu, výměna stupadel, vyspravení kynet a podest dna a vnitřních stěn šachet sanačními materiály	kus	5,00	12 265,90	61 329,50	5,00	12 265,90	61 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
388	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojů do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	6,00	2 420,50	14 523,00	6,00	2 420,50	14 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	31,26	344,00	10 754,13	31,26	344,00	10 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00
390	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	121,38	3 595,40	436 423,31	122,39	3 595,40	440 036,15	1,00	3 612,84	3 612,84	0,00
391	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 600 mm	m	46,26	5 072,40	234 667,99	48,08	5 072,40	243 883,78	1,82	9 215,79	9 215,79	0,00
392	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	12,18	396,10	4 824,50	12,18	396,10	4 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00
393	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90°	kus	1,02	406,00	412,09	1,02	406,00	412,09	0,00	0,00	0,00	0,00
394	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 500/150	kus	4,06	5 429,70	22 044,58	4,06	5 429,70	22 044,58	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 600/150	kus	2,03	7 075,90	14 364,08	2,03	7 075,90	14 364,08	0,00	0,00	0,00	0,00
396	Univerzální spojka pro napojení přípojek DN150	kus	11,17	2 420,50	27 024,88	11,17	2 420,50	27 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					3 165 121,28			3 159 281,01		-5 840,27	15 200,43	-21 040,70

Ostatní konstrukce, bourání												
397	Zalítí potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	275,59	1 802,80	496 830,77	275,59	1 802,80	496 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00
398	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	471,44	79,40	37 432,34	470,90	79,40	37 389,48	-0,54	-42,86	0,00	-42,86
399	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	398,80	86,70	34 575,96	398,80	86,70	34 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					568 839,07			568 796,21		-42,86	0,00	-42,86

Bourání konstrukcí												
400	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	16,00	554,80	8 876,80	16,00	554,80	8 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,38	169,30	65,01	0,38	169,30	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,38	76,10	29,22	0,38	76,10	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					8 971,03			8 971,03		0,00	0,00	0,00
STOKA 02.2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					4 909 330,08 Kč			4 902 247,27 Kč		-7 082,81 Kč	15 200,43 Kč	-22 283,24 Kč

STOKA 02.2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
403	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	417,84	270,20	112 899,02	253,19	270,20	68 412,23	-164,64	-44 486,79	0,00	-44 486,79
404	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	6,59	1 064,10	7 010,29	6,59	1 064,10	7 010,29	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	777,17	214,90	167 014,50	470,94	214,90	101 204,01	-306,24	-65 810,49	0,00	-65 810,49
406	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	58,50	964,60	56 426,11	35,45	964,60	34 191,93	-23,05	-22 234,18	0,00	-22 234,18
407	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	1 658,04	129,70	215 047,79	1 004,71	129,70	130 310,24	-653,34	-84 737,55	0,00	-84 737,55
408	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 658,04	26,70	44 269,67	1 004,71	26,70	26 825,62	-653,34	-17 444,05	0,00	-17 444,05
409	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	777,17	22,50	17 486,33	470,93	22,50	10 596,00	-306,24	-6 890,33	0,00	-6 890,33
410	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	65,09	24,70	1 607,72	39,44	24,70	974,21	-25,65	-633,51	0,00	-633,51
411	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	206,12	280,70	57 857,88	124,90	280,70	35 059,53	-81,22	-22 798,35	0,00	-22 798,35
412	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	6,59	281,70	1 856,40	6,59	281,70	1 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	58,50	295,00	17 257,50	35,45	295,00	10 457,35	-23,05	-6 800,15	0,00	-6 800,15
414	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	571,05	86,10	49 167,53	346,03	86,10	29 793,53	-225,02	-19 374,00	0,00	-19 374,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
415	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	202,54	296,90	60 132,94	122,73	296,90	36 438,12	-79,81	-23 694,82	0,00	-23 694,82
416	Poplatek za skládku sutí	t	14,50	313,50	4 545,12	14,50	313,50	4 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	206,12	109,10	22 487,69	124,90	109,10	13 626,63	-81,22	-8 861,06	0,00	-8 861,06
418	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	58,50	109,10	6 382,35	35,45	109,10	3 867,45	-23,05	-2 514,90	0,00	-2 514,90
419	Štěrkopísek frakce 8-16	t	375,79	276,20	103 792,26	227,71	276,20	62 893,90	-148,08	-40 898,36	0,00	-40 898,36
Zemní práce celkem :					945 241,10			578 062,56		-367 178,54	0,00	-367 178,54

Přípravné a přidružené práce												
420	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	23,28	75,40	1 755,31	14,11	75,40	1 063,65	-9,17	-691,66	0,00	-691,66
421	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	4,51	109,30	492,94	2,73	109,30	298,70	-1,78	-194,24	0,00	-194,24
422	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	26,95	100,50	2 708,48	16,33	100,50	1 641,23	-10,62	-1 067,25	0,00	-1 067,25
423	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	149,82	43,80	6 562,12	90,78	43,80	3 976,38	-59,04	-2 585,74	0,00	-2 585,74
424	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	187,22	48,60	9 098,89	113,45	48,60	5 513,56	-73,77	-3 585,33	0,00	-3 585,33
425	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	7,70	56,90	438,13	4,67	56,90	265,49	-3,03	-172,64	0,00	-172,64
426	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	142,12	21,30	3 027,16	86,12	21,30	1 834,33	-56,00	-1 192,83	0,00	-1 192,83
427	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	142,12	84,20	11 966,50	86,12	84,20	7 251,22	-56,00	-4 715,28	0,00	-4 715,28
428	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	113,81	169,30	19 267,21	68,96	169,30	11 675,15	-44,84	-7 592,06	0,00	-7 592,06
429	Poplatek za skládku stavební sutí	t	113,81	76,10	8 660,57	68,96	76,10	5 247,95	-44,84	-3 412,62	0,00	-3 412,62
Přípravné a přidružené práce celkem :					63 977,31			38 767,66		-25 209,65	0,00	-25 209,65

Podkladní a vedlejší konstrukce												
430	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	66,38	2 550,80	169 314,71	40,22	2 550,80	102 597,85	-26,16	-66 716,86	0,00	-66 716,86
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					169 314,71			102 597,85		-66 716,86	0,00	-66 716,86

Komunikace												
431	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	142,12	483,60	68 729,23	86,12	483,60	41 647,13	-56,00	-27 082,10	0,00	-27 082,10
Komunikace celkem :					68 729,23			41 647,13		-27 082,10	0,00	-27 082,10

Trubní vedení												
432	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	340,40	149,00	50 719,60	206,35	149,00	30 746,15	-134,05	-19 973,45	0,00	-19 973,45
433	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	64,00	196,20	12 556,80	38,70	196,20	7 592,94	-25,30	-4 963,86	0,00	-4 963,86
434	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	120,00	140,40	16 848,00	120,00	140,40	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	24,00	174,80	4 195,20	24,00	174,80	4 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00
436	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	35,00	810,60	28 371,00	35,00	810,60	28 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 600	kus	5,00	900,90	4 504,50	5,00	900,90	4 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00
438	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	404,40	98,80	39 954,72	245,05	98,80	24 210,94	-159,35	-15 743,78	0,00	-15 743,78
439	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	24,00	2 420,50	58 092,00	32,00	2 420,50	77 456,00	8,00	19 364,00	19 364,00	0,00
440	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	345,51	344,00	118 854,06	209,45	344,00	72 049,17	-136,06	-46 804,89	0,00	-46 804,89
441	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	64,96	592,90	38 514,78	39,28	592,90	23 289,41	-25,68	-15 225,37	0,00	-15 225,37
442	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	73,08	396,10	28 946,99	73,08	396,10	28 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60°	kus	16,24	600,70	9 755,37	16,24	600,70	9 755,37	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 500/200	kus	8,12	5 593,40	45 418,41	8,12	5 593,40	45 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
445	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 500/150	kus	27,41	5 429,70	148 800,93	27,41	5 429,70	148 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 600/150	kus	5,08	7 075,90	35 910,19	5,08	7 075,90	35 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	48,72	2 420,50	117 926,76	48,72	2 420,50	117 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	8,00	2 706,90	21 655,20	8,00	2 706,90	21 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					781 024,51			697 677,16		-83 347,35	19 364,00	-102 711,35

Ostatní konstrukce, bourání												
449	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	258,40	79,40	20 516,96	156,58	79,40	12 432,45	-101,82	-8 084,51	0,00	-8 084,51
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					20 516,96			12 432,45		-8 084,51	0,00	-8 084,51
STOKA 02.2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					2 048 803,82 Kč			1 471 184,81 Kč		-577 619,01 Kč	19 364,00 Kč	-596 983,01 Kč

STOKA 02.2 - OPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE												
Přípravné a přidružené práce												
450	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	127,04	43,80	5 564,35	127,04	43,80	5 564,35	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	127,04	48,60	6 174,14	127,04	48,60	6 174,14	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	127,04	21,30	2 705,95	127,04	21,30	2 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	127,04	84,20	10 696,77	127,04	84,20	10 696,77	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Vytrhání obrub chodníkových bez odvozu suti	m	86,00	31,90	2 743,40	86,00	31,90	2 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	89,06	169,30	15 077,02	89,06	169,30	15 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Poplatek za skládku stavební suti	t	89,06	76,10	6 777,09	89,06	76,10	6 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					49 738,72			49 738,72		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
457	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	684,90	130,30	89 242,47	684,90	130,30	89 242,47	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Šterk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	677,20	311,20	210 744,64	677,20	311,20	210 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	45,10	156,80	7 071,68	45,10	156,80	7 071,68	0,00	0,00	0,00	0,00
460	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	677,20	270,60	183 250,32	677,20	270,60	183 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 15 cm	m2	7,70	389,60	2 999,92	7,70	389,60	2 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	677,20	23,70	16 049,64	677,20	23,70	16 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	677,20	13,80	9 345,36	677,20	13,80	9 345,36	0,00	0,00	0,00	0,00
464	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	677,20	282,50	191 309,00	677,20	282,50	191 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	26,95	301,10	8 114,65	26,95	301,10	8 114,65	0,00	0,00	0,00	0,00
466	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,51	240,90	1 086,46	4,51	240,90	1 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00
467	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	23,28	215,80	5 023,82	23,28	215,80	5 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00
468	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	2,35	234,50	551,38	2,35	234,50	551,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					724 789,34			724 789,34		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
469	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	86,00	235,90	20 287,40	86,00	235,90	20 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	471,44	79,40	37 432,34	471,44	79,40	37 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	86,00	21,30	1 831,80	86,00	21,30	1 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	23,28	20,10	467,93	23,28	20,10	467,93	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	4,51	37,90	170,93	4,51	37,90	170,93	0,00	0,00	0,00	0,00
474	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	26,95	17,80	479,71	26,95	17,80	479,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					60 670,11			60 670,11		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
	SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy											
	STOKA 02.2 - OPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE celkem :				835 198,17 Kč			835 198,17 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 02.2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
	Zemní práce											
475	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	15,00	1 585,70	23 785,50	17,95	1 585,70	28 463,32	2,95	4 677,82	4 677,82	0,00
	Zemní práce celkem :				23 785,50			28 463,32		4 677,82	4 677,82	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
476	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	15,00	43,80	657,00	17,95	43,80	786,21	2,95	129,21	129,21	0,00
477	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	15,00	48,60	729,00	17,95	48,60	872,37	2,95	143,37	143,37	0,00
478	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	15,00	21,30	319,50	17,95	21,30	382,34	2,95	62,84	62,84	0,00
479	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	15,00	84,20	1 263,00	17,95	84,20	1 511,39	2,95	248,39	248,39	0,00
480	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	10,51	169,30	1 780,19	12,58	169,30	2 130,29	2,07	350,10	350,10	0,00
481	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,51	76,10	800,19	12,58	76,10	957,56	2,07	157,37	157,37	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				5 548,88			6 640,16		1 091,28	1 091,28	0,00

	Komunikace											
482	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	15,00	483,60	7 254,00	17,95	483,60	8 680,62	2,95	1 426,62	1 426,62	0,00
	Komunikace celkem :				7 254,00			8 680,62		1 426,62	1 426,62	0,00

	Trubní vedení											
483	Přeložka vodovodu z trub PE100 d90x5,4 mm vč. tvarovek, tlak zkoušky a desinfekce	m	14,00	1 684,30	23 580,20	16,95	1 684,30	28 548,89	2,95	4 968,69	4 968,69	0,00
484	Přepojení vodovod.řadu z trub PE d90x5,4 mm vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce - 1 ks	m	1,00	15 358,20	15 358,20	1,00	15 358,20	15 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				38 938,40			43 907,09		4 968,69	4 968,69	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
485	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	30,00	79,40	2 382,00	35,90	79,40	2 850,46	5,90	468,46	468,46	0,00
486	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	2 604,30	2 604,30	1,00	2 604,30	2 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				4 986,30			5 454,76		468,46	468,46	0,00
	STOKA 02.2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :				80 513,08 Kč			93 145,95 Kč		12 632,87 Kč	12 632,87 Kč	0,00 Kč

STOKA 02.2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
	Zemní práce											
487	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	61,50	1 585,70	97 520,55	61,50	1 585,70	97 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00
488	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	kus	1,00	7 930,80	7 930,80	1,00	7 930,80	7 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zemní práce celkem :				105 451,35			105 451,35		0,00	0,00	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
489	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	64,50	43,80	2 825,10	64,50	43,80	2 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
490	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	64,50	48,60	3 134,70	64,50	48,60	3 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	64,50	21,30	1 373,85	64,50	21,30	1 373,85	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	64,50	84,20	5 430,90	64,50	84,20	5 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	45,21	169,30	7 654,81	45,21	169,30	7 654,81	0,00	0,00	0,00	0,00
494	Poplatek za skládku stavební sutí	t	45,21	76,10	3 440,82	45,21	76,10	3 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					23 860,18			23 860,18		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
495	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	64,50	483,60	31 192,20	64,50	483,60	31 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					31 192,20			31 192,20		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
496	Přeložka plynovodu z PE100 d110/6,3 - vč.tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	12,00	3 521,80	42 261,60	12,00	3 521,80	42 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00
497	Připojení plynovodu z trub PE100 d110/6,3 mm vč.tvarovek, čistění a tlak.zkoušky - 1 ks	m	1,00	4 693,80	4 693,80	1,00	4 693,80	4 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00
498	Připojení plynovod.připojek z trub PE100 d50/4,6 mm vč.čistění a tlakové zkoušky	kus	1,00	2 346,90	2 346,90	1,00	2 346,90	2 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Připojení plynovod.připojek z trub PE100 d110/6,3 mm vč.čistění a tlakové zkoušky	kus	1,00	4 693,80	4 693,80	1,00	4 693,80	4 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					53 996,10			53 996,10		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
500	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	99,00	79,40	7 860,60	99,00	79,40	7 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Demontáž stávajícího potrubí a připojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	2 000,10	2 000,10	1,00	2 000,10	2 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 860,70			9 860,70		0,00	0,00	0,00
STOKA 02.2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					224 360,53 Kč			224 360,53 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 02.2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
502	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	42 793,70	42 793,70	1,00	42 793,70	42 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Dočasné zajištění potrubí	m	15,55	204,10	3 173,76	15,52	204,10	3 167,89	-0,03	-5,87	0,00	-5,87
504	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,50	154,90	387,25	2,50	154,90	386,53	0,00	-0,72	0,00	-0,72
505	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	72,20	270,20	19 508,44	72,07	270,20	19 472,39	-0,13	-36,05	0,00	-36,05
506	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	15,30	1 064,10	16 277,96	15,30	1 064,10	16 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	335,69	214,90	72 140,38	335,07	214,90	72 007,08	-0,62	-133,30	0,00	-133,30
508	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	25,27	964,60	24 372,74	25,22	964,60	24 327,71	-0,05	-45,03	0,00	-45,03

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
509	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2m	m2	66,40	70,70	4 694,48	66,28	70,70	4 685,81	-0,12	-8,67	0,00	-8,67
510	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4m	m2	681,45	129,70	88 384,27	680,19	129,70	88 220,96	-1,26	-163,31	0,00	-163,31
511	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2 m	m2	66,40	16,10	1 069,04	66,28	16,10	1 067,06	-0,12	-1,98	0,00	-1,98
512	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4 m	m2	681,45	26,70	18 194,72	680,19	26,70	18 161,09	-1,26	-33,63	0,00	-33,63
513	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	167,85	22,50	3 776,51	167,53	22,50	3 769,53	-0,31	-6,98	0,00	-6,98
514	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	40,57	24,70	1 002,08	40,50	24,70	1 000,23	-0,07	-1,85	0,00	-1,85
515	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	191,31	280,70	53 700,72	190,96	280,70	53 601,49	-0,35	-99,23	0,00	-99,23
516	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	15,30	281,70	4 310,01	15,30	281,70	4 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00
517	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	25,27	295,00	7 454,65	25,22	295,00	7 440,88	-0,05	-13,77	0,00	-13,77
518	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	198,23	86,10	17 067,84	197,87	86,10	17 036,30	-0,37	-31,54	0,00	-31,54
519	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	87,01	296,90	25 832,59	86,85	296,90	25 784,85	-0,16	-47,74	0,00	-47,74
520	Poplatek za skládku suti	t	33,66	313,50	10 552,41	33,66	313,50	10 552,41	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	191,31	109,10	20 871,92	190,96	109,10	20 833,35	-0,35	-38,57	0,00	-38,57
522	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	25,27	109,10	2 756,96	25,22	109,10	2 751,86	-0,05	-5,10	0,00	-5,10
523	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	59,83	536,20	32 079,45	59,72	536,20	32 020,18	-0,11	-59,27	0,00	-59,27
524	Štěrkopísek frakce 8-16	t	161,44	276,20	44 588,54	161,14	276,20	44 506,15	-0,30	-82,39	0,00	-82,39
Zemní práce celkem :					514 990,42			514 175,42		-815,00	0,00	-815,00

Přípravné a přidružené práce												
525	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	210,77	43,80	9 231,81	210,38	43,80	9 214,76	-0,39	-17,05	0,00	-17,05
526	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	210,77	48,60	10 243,52	210,38	48,60	10 224,59	-0,39	-18,93	0,00	-18,93
527	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	210,77	21,30	4 489,44	210,38	21,30	4 481,15	-0,39	-8,29	0,00	-8,29
528	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	210,77	84,20	17 747,00	210,38	84,20	17 714,21	-0,39	-32,79	0,00	-32,79
529	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	147,75	169,30	25 014,27	147,48	169,30	24 968,05	-0,27	-46,22	0,00	-46,22
530	Poplatek za skládku stavební suti	t	147,75	76,10	11 243,86	147,48	76,10	11 223,09	-0,27	-20,77	0,00	-20,77
Přípravné a přidružené práce celkem :					77 969,90			77 825,85		-144,05	0,00	-144,05

Základy a zvláštní zakládání												
531	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	146,12	170,10	24 855,01	145,85	170,10	24 809,09	-0,27	-45,92	0,00	-45,92
Základy a zvláštní zakládání celkem :					24 855,01			24 809,09		-45,92	0,00	-45,92

Podkladní a vedlejší konstrukce												
532	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	26,49	796,00	21 089,86	26,45	796,00	21 050,89	-0,05	-38,97	0,00	-38,97
533	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,95	796,00	1 552,20	1,95	796,00	1 549,33	0,00	-2,87	0,00	-2,87
534	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,90	2 550,80	2 295,72	0,90	2 550,80	2 291,48	0,00	-4,24	0,00	-4,24
535	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	45,13	2 550,80	115 107,15	45,04	2 550,80	114 894,45	-0,08	-212,70	0,00	-212,70
536	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	4,00	217,70	870,80	4,00	217,70	870,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					140 915,73			140 656,95		-258,78	0,00	-258,78

Komunikace												
537	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	210,77	483,60	101 929,34	210,38	483,60	101 740,99	-0,39	-188,35	0,00	-188,35
Komunikace celkem :					101 929,34			101 740,99		-188,35	0,00	-188,35

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
Trubní vedení												
538	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	16,60	149,00	2 473,40	16,60	149,00	2 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00
539	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	103,15	492,60	50 811,69	103,09	492,60	50 782,13	-0,06	-29,56	0,00	-29,56
540	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	42,97	587,20	25 231,98	42,76	587,20	25 108,67	-0,21	-123,31	0,00	-123,31
541	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	14,00	140,40	1 965,60	14,00	140,40	1 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	4,00	588,70	2 354,80	4,00	588,70	2 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	2,00	698,90	1 397,80	2,00	698,90	1 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	16,60	98,80	1 640,08	16,60	98,80	1 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	103,15	107,40	11 078,31	103,09	107,40	11 071,87	-0,06	-6,44	0,00	-6,44
546	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	42,97	121,80	5 233,75	42,76	121,80	5 208,17	-0,21	-25,58	0,00	-25,58
547	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	25 059,00	75 177,00	3,00	25 059,00	75 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	26 486,90	26 486,90	1,00	26 486,90	26 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	2,00	15 759,40	31 518,80	2,00	15 759,40	31 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Kamerové zkoušky potrubí	m	146,12	41,50	6 063,98	145,85	41,50	6 052,78	-0,27	-11,20	0,00	-11,20
551	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	16,85	344,00	5 796,06	16,85	344,00	5 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	104,70	1 152,80	120 694,93	104,64	1 152,80	120 624,73	-0,06	-70,20	0,00	-70,20
553	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	43,61	2 042,30	89 073,89	43,40	2 042,30	88 638,58	-0,21	-435,31	0,00	-435,31
554	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	8,12	396,10	3 216,33	8,12	396,10	3 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90°	kus	2,03	406,00	824,18	2,03	406,00	824,18	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Odbočka kam. jednod. kol s těs C/F 90° DN 300/150	kus	4,06	2 104,20	8 543,05	4,06	2 104,20	8 543,05	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	2,03	3 489,30	7 083,28	2,03	3 489,30	7 083,28	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	4,06	2 420,50	9 827,23	4,06	2 420,50	9 827,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					486 493,04			485 791,44		-701,60	0,00	-701,60

Ostatní konstrukce, bourání												
559	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	345,44	79,40	27 427,94	344,80	79,40	27 377,25	-0,64	-50,69	0,00	-50,69
560	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	146,12	86,70	12 668,60	146,12	86,70	12 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					40 096,54			40 045,85		-50,69	0,00	-50,69

Bourání konstrukcí												
561	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	6,00	554,80	3 328,80	6,00	554,80	3 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,14	169,30	24,38	0,14	169,30	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,14	76,10	10,96	0,14	76,10	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					3 364,14			3 364,14		0,00	0,00	0,00
STOKA 02.2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 390 614,12 Kč			1 388 409,73 Kč		-2 204,39 Kč	0,00 Kč	-2 204,39 Kč

STOKA 02.2-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
564	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	187,73	270,20	50 723,30	62,35	270,20	16 846,25	-125,38	-33 877,05	0,00	-33 877,05
565	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	2,75	1 064,10	2 924,15	2,75	1 064,10	2 924,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
566	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	349,17	214,90	75 036,31	115,97	214,90	24 921,10	-233,20	-50 115,21	0,00	-50 115,21
567	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	26,28	964,60	25 351,13	8,73	964,60	8 419,63	-17,55	-16 931,50	0,00	-16 931,50
568	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2m	m2	750,36	70,70	53 050,45	249,21	70,70	17 619,15	-501,15	-35 431,30	0,00	-35 431,30
569	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2 m	m2	750,36	16,10	12 080,80	249,21	16,10	4 012,28	-501,15	-8 068,52	0,00	-8 068,52
570	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	349,17	22,50	7 856,33	115,97	22,50	2 609,25	-233,20	-5 247,08	0,00	-5 247,08
571	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	29,03	24,70	717,04	9,64	24,70	238,14	-19,39	-478,90	0,00	-478,90
572	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	99,59	280,70	27 954,91	33,08	280,70	9 284,40	-66,51	-18 670,51	0,00	-18 670,51
573	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	2,75	281,70	774,68	2,75	281,70	774,68	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	26,28	295,00	7 752,60	8,73	295,00	2 574,80	-17,55	-5 177,80	0,00	-5 177,80
575	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	249,58	86,10	21 488,92	82,89	86,10	7 136,91	-166,69	-14 352,01	0,00	-14 352,01
576	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	96,31	296,90	28 594,14	31,99	296,90	9 496,70	-64,32	-19 097,44	0,00	-19 097,44
577	Poplatek za skládku suti	t	6,05	313,50	1 896,68	6,05	313,50	1 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	99,59	109,10	10 865,27	33,08	109,10	3 608,58	-66,51	-7 256,69	0,00	-7 256,69
579	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	26,28	109,10	2 867,15	8,73	109,10	952,24	-17,55	-1 914,91	0,00	-1 914,91
580	Štěrkopísek frakce 8-16	t	178,69	276,20	49 354,37	59,35	276,20	16 391,60	-119,34	-32 962,77	0,00	-32 962,77
Zemní práce celkem :					379 288,23			129 706,54		-249 581,69	0,00	-249 581,69

Přípravné a přidružené práce												
581	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	18,12	75,40	1 366,25	6,02	75,40	453,76	-12,10	-912,49	0,00	-912,49
582	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,10	109,30	120,23	0,37	109,30	39,93	-0,73	-80,30	0,00	-80,30
583	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	8,14	100,50	818,07	2,70	100,50	271,70	-5,44	-546,37	0,00	-546,37
584	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	72,27	43,80	3 165,43	24,00	43,80	1 051,30	-48,27	-2 114,13	0,00	-2 114,13
585	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	84,92	48,60	4 127,11	28,20	48,60	1 370,70	-56,72	-2 756,41	0,00	-2 756,41
586	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	8,14	56,90	463,17	2,70	56,90	153,83	-5,44	-309,34	0,00	-309,34
587	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	65,67	21,30	1 398,77	21,81	21,30	464,56	-43,86	-934,21	0,00	-934,21
588	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	65,67	84,20	5 529,41	21,81	84,20	1 836,43	-43,86	-3 692,98	0,00	-3 692,98
589	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	53,97	169,30	9 137,78	17,93	169,30	3 034,85	-36,05	-6 102,93	0,00	-6 102,93
590	Poplatek za skládku stavební suti	t	53,97	76,10	4 107,42	17,93	76,10	1 364,16	-36,05	-2 743,26	0,00	-2 743,26
Přípravné a přidružené práce celkem :					30 233,64			10 041,22		-20 192,42	0,00	-20 192,42

Podkladní a vedlejší konstrukce												
591	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	31,57	2 550,80	80 536,66	10,49	2 550,80	26 747,88	-21,09	-53 788,78	0,00	-53 788,78
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					80 536,66			26 747,88		-53 788,78	0,00	-53 788,78

Komunikace												
592	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	65,67	483,60	31 758,01	21,81	483,60	10 547,49	-43,86	-21 210,52	0,00	-21 210,52
Komunikace celkem :					31 758,01			10 547,49		-21 210,52	0,00	-21 210,52

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												

	Trubní vedení											
593	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	162,40	149,00	24 197,60	63,90	149,00	9 521,10	-98,50	-14 676,50	0,00	-14 676,50
594	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	30,00	196,20	5 886,00	0,00	196,20	0,00	-30,00	-5 886,00	0,00	-5 886,00
595	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	72,00	140,40	10 108,80	48,00	140,40	6 739,20	-24,00	-3 369,60	0,00	-3 369,60
596	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	9,00	174,80	1 573,20	0,00	174,80	0,00	-9,00	-1 573,20	0,00	-1 573,20
597	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	20,00	588,70	11 774,00	0,00	588,70	0,00	-20,00	-11 774,00	0,00	-11 774,00
598	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	7,00	698,90	4 892,30	19,00	698,90	13 279,10	12,00	8 386,80	8 386,80	0,00
599	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	192,40	98,80	19 009,12	63,90	98,80	6 313,32	-128,50	-12 695,80	0,00	-12 695,80
600	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	164,84	344,00	56 703,58	64,86	344,00	22 311,32	-99,98	-34 392,26	0,00	-34 392,26
601	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	30,45	592,90	18 053,81	0,00	592,90	0,00	-30,45	-18 053,81	0,00	-18 053,81
602	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	49,11	396,10	19 450,49	24,36	396,10	9 649,00	-24,75	-9 801,49	0,00	-9 801,49
603	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60°	kus	6,09	600,70	3 658,26	0,00	600,70	0,00	-6,09	-3 658,26	0,00	-3 658,26
604	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	18,27	2 104,20	38 443,73	0,00	2 104,20	0,00	-18,27	-38 443,73	0,00	-38 443,73
605	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/200	kus	2,03	2 166,10	4 397,18	0,00	2 166,10	0,00	-2,03	-4 397,18	0,00	-4 397,18
606	Odbočka kam. jednod. šik s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	6,09	3 489,30	21 249,84	19,29	3 489,30	67 291,15	13,20	46 041,31	46 041,31	0,00
607	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 400/200	kus	1,02	3 592,10	3 645,98	0,00	3 592,10	0,00	-1,02	-3 645,98	0,00	-3 645,98
608	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	3,05	2 706,90	8 242,51	0,00	2 706,90	0,00	-3,05	-8 242,51	0,00	-8 242,51
609	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	24,36	2 420,50	58 963,38	24,36	2 420,50	58 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				310 249,78			194 067,57		-116 182,21	54 428,11	-170 610,32

	Ostatní konstrukce, bourání											
610	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	119,40	79,40	9 480,36	39,66	79,40	3 148,62	-79,74	-6 331,74	0,00	-6 331,74
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				9 480,36			3 148,62		-6 331,74	0,00	-6 331,74
	STOKA 02.2-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :				841 546,68 Kč			374 259,32 Kč		-467 287,36 Kč	54 428,11 Kč	-521 715,47 Kč

	STOKA 02.2-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ											
	Přípravné a přidružené práce											
611	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	48,16	43,80	2 109,41	48,16	43,80	2 109,41	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	48,16	48,60	2 340,58	48,16	48,60	2 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	48,16	21,30	1 025,81	48,16	21,30	1 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	48,16	84,20	4 055,07	48,16	84,20	4 055,07	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Vytrhání obrub chodníkových bez odvozu suti	m	32,00	31,90	1 020,80	32,00	31,90	1 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	33,76	169,30	5 715,60	33,76	169,30	5 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Poplatek za skládku stavební suti	t	33,76	76,10	2 569,15	33,76	76,10	2 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				18 836,42			18 836,42		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
618	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	331,20	130,30	43 155,36	331,20	130,30	43 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	324,60	311,20	101 015,52	324,60	311,20	101 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Podklad ze štěrkdortí po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	20,56	156,80	3 223,81	20,56	156,80	3 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	324,60	270,60	87 836,76	324,60	270,60	87 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 15 cm	m2	5,50	389,60	2 142,80	5,50	389,60	2 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	324,60	23,70	7 693,02	324,60	23,70	7 693,02	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	324,60	13,80	4 479,48	324,60	13,80	4 479,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
625	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	324,60	282,50	91 699,50	324,60	282,50	91 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kameni.tl. 5 cm	m2	8,14	301,10	2 450,95	8,14	301,10	2 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,10	240,90	264,99	1,10	240,90	264,99	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	18,12	215,80	3 910,30	18,12	215,80	3 910,30	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	1,83	234,50	429,16	1,83	234,50	429,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					348 301,65			348 301,65		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
630	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	32,00	235,90	7 548,80	32,00	235,90	7 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	422,04	79,40	33 509,98	422,04	79,40	33 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	32,00	21,30	681,60	32,00	21,30	681,60	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	18,12	20,10	364,21	18,12	20,10	364,21	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	1,10	37,90	41,69	1,10	37,90	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	8,14	17,80	144,89	8,14	17,80	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					42 291,17			42 291,17		0,00	0,00	0,00
STOKA 02.2-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					409 429,24 Kč			409 429,24 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 02.2-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
Trubní vedení												
636	Dodatečná trojnásobná izolace plynovodu	m	9,40	1 026,80	9 651,92	9,40	1 026,80	9 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					9 651,92			9 651,92		0,00	0,00	0,00
STOKA 02.2-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					9 651,92 Kč			9 651,92 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 02.2-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
637	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	35 800,90	35 800,90	1,00	35 800,90	35 800,90	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Dočasné zajištění potrubí	m	18,90	204,10	3 857,49	18,85	204,10	3 847,23	-0,05	-10,26	0,00	-10,26
639	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	8,40	154,90	1 301,16	8,38	154,90	1 297,70	-0,02	-3,46	0,00	-3,46
640	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	114,66	270,20	30 981,13	114,36	270,20	30 898,77	-0,30	-82,36	0,00	-82,36
641	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	30,20	1 064,10	32 135,82	30,20	1 064,10	32 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopku a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	456,13	189,40	86 390,61	454,92	189,40	86 160,94	-1,21	-229,67	0,00	-229,67
643	Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3	34,33	964,60	33 116,84	34,24	964,60	33 028,80	-0,09	-88,04	0,00	-88,04
644	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	31,86	214,90	6 847,10	31,78	214,90	6 828,90	-0,08	-18,20	0,00	-18,20

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
645	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,40	964,60	2 313,30	2,39	964,60	2 307,15	-0,01	-6,15	0,00	-6,15
646	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	646,86	129,70	83 897,81	645,14	129,70	83 674,76	-1,72	-223,05	0,00	-223,05
647	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	646,86	26,70	17 271,16	645,14	26,70	17 225,25	-1,72	-45,91	0,00	-45,91
648	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	259,93	22,50	5 848,31	259,23	22,50	5 832,76	-0,69	-15,55	0,00	-15,55
649	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	66,93	24,70	1 653,17	66,75	24,70	1 648,78	-0,18	-4,39	0,00	-4,39
650	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	383,79	280,70	107 729,85	382,77	280,70	107 443,45	-1,02	-286,40	0,00	-286,40
651	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	30,20	281,70	8 507,34	30,20	281,70	8 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	36,73	295,00	10 835,35	36,63	295,00	10 806,54	-0,10	-28,81	0,00	-28,81
653	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	104,20	86,10	8 971,25	103,92	86,10	8 947,40	-0,28	-23,85	0,00	-23,85
654	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	224,91	296,90	66 777,23	224,32	296,90	66 599,71	-0,60	-177,52	0,00	-177,52
655	Poplatek za skládku suti	t	66,44	313,50	20 828,94	66,44	313,50	20 828,94	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	383,79	109,10	41 871,49	382,77	109,10	41 760,17	-1,02	-111,32	0,00	-111,32
657	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	36,73	109,10	4 007,24	36,63	109,10	3 996,59	-0,10	-10,65	0,00	-10,65
658	Obsypový materiál zhutnitelný min.na 80% PS, vel.zrna max 15 mm	m3	249,88	536,20	133 982,98	249,21	536,20	133 626,78	-0,66	-356,20	0,00	-356,20
Zemní práce celkem :					744 926,47			743 204,68		-1 721,79	0,00	-1 721,79

Přípravné a přidružené práce												
659	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	287,87	43,80	12 608,84	287,11	43,80	12 575,32	-0,77	-33,52	0,00	-33,52
660	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	287,87	48,60	13 990,63	287,11	48,60	13 953,43	-0,77	-37,20	0,00	-37,20
661	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	287,87	21,30	6 131,69	287,11	21,30	6 115,39	-0,77	-16,30	0,00	-16,30
662	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	287,87	84,20	24 238,91	287,11	84,20	24 174,47	-0,77	-64,44	0,00	-64,44
663	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	201,80	169,30	34 164,57	201,26	169,30	34 073,74	-0,54	-90,83	0,00	-90,83
664	Poplatek za skládku stavební suti	t	201,80	76,10	15 356,90	201,26	76,10	15 316,08	-0,54	-40,82	0,00	-40,82
Přípravné a přidružené práce celkem :					106 491,54			106 208,43		-283,11	0,00	-283,11

Základy a zvláštní zakládání												
665	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	124,13	170,10	21 114,51	123,80	170,10	21 058,38	-0,33	-56,13	0,00	-56,13
Základy a zvláštní zakládání celkem :					21 114,51			21 058,38		-56,13	0,00	-56,13

Podkladní a vedlejší konstrukce												
666	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	39,10	796,00	31 124,32	39,00	796,00	31 041,57	-0,10	-82,75	0,00	-82,75
667	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,42	796,00	4 311,53	5,40	796,00	4 300,07	-0,01	-11,46	0,00	-11,46
668	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	100,00	44,40	4 440,00	99,73	44,40	4 428,20	-0,27	-11,80	0,00	-11,80
669	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	11,36	2 550,80	28 971,99	11,33	2 550,80	28 894,96	-0,03	-77,03	0,00	-77,03
670	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	83,46	2 550,80	212 886,45	83,24	2 550,80	212 320,49	-0,22	-565,96	0,00	-565,96
671	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	8,00	217,70	1 741,60	8,00	217,70	1 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Obrubník silniční 1000x150x150m	kus	50,50	95,20	4 807,60	50,37	95,20	4 794,82	-0,13	-12,78	0,00	-12,78
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					288 283,49			287 521,71		-761,78	0,00	-761,78

Komunikace												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
673	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	287,87	483,60	139 215,38	287,11	483,60	138 845,28	-0,77	-370,10	0,00	-370,10
Komunikace celkem :					139 215,38			138 845,28		-370,10	0,00	-370,10

Trubní vedení												
674	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	124,13	550,10	68 283,91	123,80	550,10	68 102,38	-0,33	-181,53	0,00	-181,53
675	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	12,00	149,00	1 788,00	12,00	149,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	10,00	140,40	1 404,00	10,00	140,40	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	12,00	98,80	1 185,60	12,00	98,80	1 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	124,13	189,00	23 460,57	123,80	189,00	23 398,20	-0,33	-62,37	0,00	-62,37
679	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	50 178,70	50 178,70	1,00	50 178,70	50 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00
680	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	50 674,60	101 349,20	2,00	50 674,60	101 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Prefabrikovaná uliční vpust odtok DN150, mříž	kus	2,00	15 759,40	31 518,80	2,00	15 759,40	31 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Kamerové zkoušky potrubí	m	124,13	41,50	5 151,40	123,80	41,50	5 137,70	-0,33	-13,70	0,00	-13,70
683	Nápojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	4,00	2 420,50	9 682,00	4,00	2 420,50	9 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Atypická soutoková monolitická šachta S02.2.2-5 na ZB potrubí DN800 s přítokem DN400. Výška poklop - dno 2,02 m. Dno a stěny monolitické železobetonové z betonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Sv. rozměry monolit. části 1400x1600x1490 mm. Nápojení potrubí vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prefa dílů v.0,46 m, poklop D400. Stupadla s PE povlakem. Kyneta a nástupnice - čedičový obklad, dno z tvrzeného betonu s čedičovým kamenivem C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1,00	101 971,70	101 971,70	1,00	101 971,70	101 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV180°	kus	50,15	17 672,00	886 224,29	50,02	17 672,00	883 868,26	-0,13	-2 356,03	0,00	-2 356,03
686	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	12,18	344,00	4 189,92	12,18	344,00	4 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	6,09	396,10	2 412,25	6,09	396,10	2 412,25	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90°	kus	2,03	406,00	824,18	2,03	406,00	824,18	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	2,03	2 420,50	4 913,62	2,03	2 420,50	4 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					1 294 538,14			1 291 924,51		-2 613,63	0,00	-2 613,63

Ostatní konstrukce, bourání												
690	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	289,26	79,40	22 967,24	288,49	79,40	22 906,19	-0,77	-61,05	0,00	-61,05
691	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	124,00	86,70	10 750,80	124,00	86,70	10 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					33 718,04			33 656,99		-61,05	0,00	-61,05

Bourání konstrukcí												
692	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	6,00	554,80	3 328,80	6,00	554,80	3 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,14	169,30	24,38	0,14	169,30	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,14	76,10	10,96	0,14	76,10	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					3 364,14			3 364,14		0,00	0,00	0,00
STOKA 02.2-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					2 631 651,71 Kč			2 625 784,12 Kč		-5 867,59 Kč	0,00 Kč	-5 867,59 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												

STOKA 02.2-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
	Zemní práce											
695	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	70,52	270,20	19 053,15	32,24	270,20	8 711,52	-38,27	-10 341,63	0,00	-10 341,63
696	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,40	1 064,10	1 489,74	1,40	1 064,10	1 489,74	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	131,16	214,90	28 185,83	59,97	214,90	12 887,19	-71,19	-15 298,64	0,00	-15 298,64
698	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	9,87	964,60	9 522,63	4,51	964,60	4 353,96	-5,36	-5 168,67	0,00	-5 168,67
699	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	297,00	70,70	20 997,90	135,80	70,70	9 600,71	-161,21	-11 397,19	0,00	-11 397,19
700	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	297,00	16,10	4 781,70	135,80	16,10	2 186,30	-161,21	-2 595,40	0,00	-2 595,40
701	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	131,16	22,50	2 951,10	59,97	22,50	1 349,31	-71,19	-1 601,79	0,00	-1 601,79
702	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	11,27	24,70	278,37	5,15	24,70	127,28	-6,12	-151,09	0,00	-151,09
703	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	48,14	280,70	13 512,90	22,01	280,70	6 178,40	-26,13	-7 334,50	0,00	-7 334,50
704	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,40	281,70	394,38	1,40	281,70	394,38	0,00	0,00	0,00	0,00
705	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	9,87	295,00	2 911,65	4,51	295,00	1 331,27	-5,36	-1 580,38	0,00	-1 580,38
706	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	83,02	86,10	7 147,68	37,96	86,10	3 268,08	-45,06	-3 879,60	0,00	-3 879,60
707	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	43,46	296,90	12 903,57	19,87	296,90	5 899,80	-23,59	-7 003,77	0,00	-7 003,77
708	Poplatek za skládku suti	t	3,08	313,50	965,58	3,08	313,50	965,58	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	48,14	109,10	5 252,07	22,01	109,10	2 401,36	-26,13	-2 850,71	0,00	-2 850,71
710	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	9,87	109,10	1 076,82	4,51	109,10	492,34	-5,36	-584,48	0,00	-584,48
711	Štěrkopísek frakce 8-16	t	80,63	276,20	22 271,22	36,87	276,20	10 182,90	-43,77	-12 088,32	0,00	-12 088,32
Zemní práce celkem :					153 696,29			71 820,12		-81 876,17	0,00	-81 876,17

	Přípravné a přidružené práce											
712	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,72	75,40	280,49	1,70	75,40	128,25	-2,02	-152,24	0,00	-152,24
713	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	7,70	100,50	773,85	3,52	100,50	353,82	-4,18	-420,03	0,00	-420,03
714	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	32,89	43,80	1 440,58	15,04	43,80	658,67	-17,85	-781,91	0,00	-781,91
715	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	41,80	48,60	2 031,48	19,11	48,60	928,84	-22,69	-1 102,64	0,00	-1 102,64
716	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	1,10	56,90	62,59	0,50	56,90	28,62	-0,60	-33,97	0,00	-33,97
717	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	31,79	21,30	677,13	14,54	21,30	309,60	-17,25	-367,53	0,00	-367,53
718	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	31,79	84,20	2 676,72	14,54	84,20	1 223,85	-17,25	-1 452,87	0,00	-1 452,87
719	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	25,15	169,30	4 257,66	11,50	169,30	1 946,70	-13,65	-2 310,96	0,00	-2 310,96
720	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,15	76,10	1 913,81	11,50	76,10	875,04	-13,65	-1 038,77	0,00	-1 038,77
Přípravné a přidružené práce celkem :					14 114,31			6 453,39		-7 660,92	0,00	-7 660,92

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
721	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	14,55	2 550,80	37 121,79	6,65	2 550,80	16 972,91	-7,90	-20 148,88	0,00	-20 148,88
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					37 121,79			16 972,91		-20 148,88	0,00	-20 148,88

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
Komunikace												
722	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	31,79	483,60	15 373,64	14,54	483,60	7 029,17	-17,25	-8 344,47	0,00	-8 344,47
Komunikace celkem :					15 373,64			7 029,17		-8 344,47	0,00	-8 344,47

Trubní vedení												
723	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	90,00	149,00	13 410,00	41,15	149,00	6 131,35	-48,85	-7 278,65	0,00	-7 278,65
724	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	26,00	140,40	3 650,40	30,00	140,40	4 212,00	4,00	561,60	561,60	0,00
725	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	90,00	98,80	8 892,00	41,15	98,80	4 065,62	-48,85	-4 826,38	0,00	-4 826,38
726	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	13,00	2 420,50	31 466,50	15,00	2 420,50	36 307,50	2,00	4 841,00	4 841,00	0,00
727	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	91,35	344,00	31 424,40	41,77	344,00	14 367,93	-49,58	-17 056,47	0,00	-17 056,47
728	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	13,20	396,10	5 226,54	15,23	396,10	6 030,62	2,03	804,08	804,08	0,00
729	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	13,20	2 420,50	31 938,50	15,23	2 420,50	36 852,11	2,03	4 913,61	4 913,61	0,00
Trubní vedení celkem :					126 008,34			107 967,13		-18 041,21	11 120,29	-29 161,50

Ostatní konstrukce, bourání												
730	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	57,80	79,40	4 589,32	26,43	79,40	2 098,34	-31,37	-2 490,98	0,00	-2 490,98
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					4 589,32			2 098,34		-2 490,98	0,00	-2 490,98
STOKA 02.2-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					350 903,69 Kč			212 341,06 Kč		-138 562,63 Kč	11 120,29 Kč	-149 682,92 Kč

STOKA 02.2-2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
731	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	78,61	43,80	3 443,21	78,61	43,80	3 443,21	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	78,61	48,60	3 820,54	78,61	48,60	3 820,54	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	78,61	21,30	1 674,44	78,61	21,30	1 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	78,61	84,20	6 619,13	78,61	84,20	6 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Vytrhání obrub chodníkových bez odvozu suti	m	20,00	31,90	638,00	20,00	31,90	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	55,11	169,30	9 329,62	55,11	169,30	9 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00
737	Poplatek za skládku stavební suti	t	55,11	76,10	4 193,64	55,11	76,10	4 193,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					29 718,58			29 718,58		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
738	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	483,37	130,30	62 983,11	483,37	130,30	62 983,11	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Šterk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	482,27	311,20	150 082,42	482,27	311,20	150 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	10,01	156,80	1 569,57	10,01	156,80	1 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	482,27	270,60	130 502,26	482,27	270,60	130 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 15 cm	m2	1,10	389,60	428,56	1,10	389,60	428,56	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	482,27	23,70	11 429,80	482,27	23,70	11 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00
744	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	482,27	13,80	6 655,33	482,27	13,80	6 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	482,27	282,50	136 241,28	482,27	282,50	136 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00
746	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	7,70	301,10	2 318,47	7,70	301,10	2 318,47	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	3,72	215,80	802,78	3,72	215,80	802,78	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,38	234,50	88,10	0,38	234,50	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
Komunikace celkem :					503 101,68			503 101,68		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
749	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	20,00	235,90	4 718,00	20,00	235,90	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	393,06	79,40	31 208,96	393,06	79,40	31 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	20,00	21,30	426,00	20,00	21,30	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	3,72	20,10	74,77	3,72	20,10	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	7,70	17,80	137,06	7,70	17,80	137,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					36 564,79			36 564,79		0,00	0,00	0,00
STOKA 02.2-2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					569 385,05 Kč			569 385,05 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 02.2-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
Zemní práce												
754	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	76,00	1 585,70	120 513,20	76,00	1 585,70	120 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	2	8,00	1 585,70	12 685,60	8,00	1 585,70	12 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					133 198,80			133 198,80		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
756	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	84,00	43,80	3 679,20	84,00	43,80	3 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	84,00	48,60	4 082,40	84,00	48,60	4 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	84,00	21,30	1 789,20	84,00	21,30	1 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	84,00	84,20	7 072,80	84,00	84,20	7 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	58,88	169,30	9 969,06	58,88	169,30	9 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Poplatek za skládku stavební suti	t	58,88	76,10	4 481,07	58,88	76,10	4 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					31 073,73			31 073,73		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
762	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	84,00	483,60	40 622,40	84,00	483,60	40 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					40 622,40			40 622,40		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
763	Přeložka plynovodu z PE100 d110/6,3 - vč.tvarovek, čištění a tlak zkoušky	m	66,00	1 882,90	124 271,40	66,00	1 882,90	124 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Přeložka plynovodu z PE100 d63/5,8 mm vč.tvarovek, čištění a tlak zkoušky	m	10,00	2 753,70	27 537,00	10,00	2 753,70	27 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Přepojení plynovod.přípojek z trub PE100 d63/5,8 mm vč.čištění a tlakové zkoušky - 2 ks	m	8,00	2 244,20	17 953,60	8,00	2 244,20	17 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					169 762,00			169 762,00		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
766	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	168,00	79,40	13 339,20	168,00	79,40	13 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	13 284,20	13 284,20	1,00	13 284,20	13 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					26 623,40			26 623,40		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
STOKA 02.2-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					401 280,33 Kč			401 280,33 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 02.2-3 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
768	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	2,11	1 064,10	2 245,25	2,11	1 064,10	2 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00
769	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	32,71	214,90	7 028,97	18,40	214,90	3 955,23	-14,30	-3 073,74	0,00	-3 073,74
770	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,46	964,60	2 374,75	1,39	964,60	1 336,28	-1,08	-1 038,47	0,00	-1 038,47
771	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	74,68	70,70	5 279,65	42,02	70,70	2 970,88	-32,66	-2 308,77	0,00	-2 308,77
772	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	74,68	16,10	1 202,35	42,02	16,10	676,57	-32,66	-525,78	0,00	-525,78
773	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	32,71	22,50	735,98	18,41	22,50	414,14	-14,30	-321,84	0,00	-321,84
774	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	4,57	24,70	112,88	2,57	24,70	63,52	-2,00	-49,36	0,00	-49,36
775	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	19,25	280,70	5 403,48	10,83	280,70	3 040,55	-8,42	-2 362,93	0,00	-2 362,93
776	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	2,11	281,70	594,39	2,11	281,70	594,39	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,46	295,00	725,70	1,38	295,00	408,35	-1,08	-317,35	0,00	-317,35
778	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,46	86,10	1 158,54	7,57	86,10	651,91	-5,88	-506,63	0,00	-506,63
779	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,51	296,90	3 712,85	7,04	296,90	2 089,24	-5,47	-1 623,61	0,00	-1 623,61
780	Poplatek za skládku suti	t	4,64	313,50	1 455,27	4,64	313,50	1 455,27	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,25	109,10	2 100,18	10,83	109,10	1 181,78	-8,42	-918,40	0,00	-918,40
782	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,46	109,10	268,39	1,38	109,10	151,02	-1,08	-117,37	0,00	-117,37
783	Štěrkopísek frakce 8-16	t	23,21	276,20	6 410,80	13,06	276,20	3 607,38	-10,15	-2 803,42	0,00	-2 803,42
Zemní práce celkem :					40 809,43			24 841,76		-15 967,67	0,00	-15 967,67

	Přípravné a přidružené práce											
784	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	27,54	43,80	1 206,34	15,50	43,80	678,81	-12,04	-527,53	0,00	-527,53
785	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	27,54	48,60	1 338,54	15,50	48,60	753,20	-12,04	-585,34	0,00	-585,34
786	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	27,54	21,30	586,64	15,50	21,30	330,11	-12,04	-256,53	0,00	-256,53
787	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	27,54	84,20	2 319,04	15,50	84,20	1 304,93	-12,04	-1 014,11	0,00	-1 014,11
788	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	19,31	169,30	3 268,67	10,86	169,30	1 839,29	-8,44	-1 429,38	0,00	-1 429,38
789	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,31	76,10	1 469,26	10,86	76,10	826,76	-8,44	-642,50	0,00	-642,50
Přípravné a přidružené práce celkem :					10 188,49			5 733,10		-4 455,39	0,00	-4 455,39

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
790	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,69	796,00	551,63	0,39	796,00	310,40	-0,30	-241,23	0,00	-241,23
791	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,32	2 550,80	826,46	0,18	2 550,80	465,05	-0,14	-361,41	0,00	-361,41
792	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	4,61	2 550,80	11 763,78	2,60	2 550,80	6 619,52	-2,02	-5 144,26	0,00	-5 144,26
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					13 141,87			7 394,97		-5 746,90	0,00	-5 746,90

	Komunikace											

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
793	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	27,54	483,60	13 319,31	15,50	483,60	7 494,82	-12,04	-5 824,49	0,00	-5 824,49
Komunikace celkem :					13 319,31			7 494,82		-5 824,49	0,00	-5 824,49

Trubní vedení												
794	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	8,00	149,00	1 192,00	8,00	149,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	12,28	492,60	6 049,13	6,91	492,60	3 403,87	-5,37	-2 645,26	0,00	-2 645,26
796	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	4,00	140,40	561,60	4,00	140,40	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
797	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	2,00	588,70	1 177,40	2,00	588,70	1 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00
798	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	8,00	98,80	790,40	8,00	98,80	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	12,28	107,40	1 318,87	6,91	107,40	742,13	-5,37	-576,74	0,00	-576,74
800	Kamerové zkoušky potrubí	m	12,28	41,50	509,62	6,91	41,50	286,77	-5,37	-222,85	0,00	-222,85
801	Atypická monolitická šachta S02.2.3-2 - napojení KT DN300 na stáv.stoku beton DN300. Výška poklop - dno 1,27 m. Dno a stěny monolitické železobetonové z betonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Sv. rozměry monolit. části 1000x1000x740 mm. Napojení potrubí vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prefa dílů v.0,4 m, poklop D400. Stupadla s PE povlakem. Kyneta a nástupnice - čedičový obklad, dno z tvrzeného betonu s čedičovým kamenivem C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1,00	53 018,40	53 018,40	1,00	53 018,40	53 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	8,12	344,00	2 793,28	8,12	344,00	2 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	12,46	1 152,80	14 368,73	7,01	1 152,80	8 085,34	-5,45	-6 283,39	0,00	-6 283,39
804	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	2,03	396,10	804,08	2,03	396,10	804,08	0,00	0,00	0,00	0,00
805	Odbočka kam. jednod. kol s těs C/F 90° DN 300/150	kus	2,03	2 104,20	4 271,53	2,03	2 104,20	4 271,53	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	2,03	2 420,50	4 913,62	2,03	2 420,50	4 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					91 768,66			82 040,42		-9 728,24	0,00	-9 728,24

Ostatní konstrukce, bourání												
807	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	40,56	79,40	3 220,46	22,82	79,40	1 812,17	-17,74	-1 408,29	0,00	-1 408,29
808	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	13,00	86,70	1 127,10	13,00	86,70	1 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					4 347,56			2 939,27		-1 408,29	0,00	-1 408,29

Bourání konstrukcí												
809	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1,00	554,80	554,80	1,00	554,80	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,02	169,30	4,06	0,02	169,30	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,02	76,10	1,83	0,02	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,69			560,69		0,00	0,00	0,00
STOKA 02.2-3 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					174 136,01 Kč			131 005,03 Kč		-43 130,98 Kč	0,00 Kč	-43 130,98 Kč

STOKA 02.2-3 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
812	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	8,11	43,80	355,31	8,11	43,80	355,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
813	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	8,11	48,60	394,24	8,11	48,60	394,24	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	8,11	21,30	172,79	8,11	21,30	172,79	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	8,11	84,20	683,03	8,11	84,20	683,03	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	5,69	169,30	962,73	5,69	169,30	962,73	0,00	0,00	0,00	0,00
817	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,69	76,10	432,74	5,69	76,10	432,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 000,84			3 000,84		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
818	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	35,65	130,30	4 645,20	35,65	130,30	4 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	35,65	311,20	11 094,28	35,65	311,20	11 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	35,65	270,60	9 646,89	35,65	270,60	9 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	35,65	23,70	844,91	35,65	23,70	844,91	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	35,65	13,80	491,97	35,65	13,80	491,97	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	35,65	282,50	10 071,13	35,65	282,50	10 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					36 794,38			36 794,38		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
824	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	42,00	79,40	3 334,80	42,00	79,40	3 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 334,80			3 334,80		0,00	0,00	0,00
STOKA 02.2-3 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					43 130,02 Kč			43 130,02 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 02.3 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
825	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	60 303,10	60 303,10	1,00	60 303,10	60 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Dočasné zajištění potrubí	m	31,45	204,10	6 418,95	31,83	204,10	6 496,63	0,38	77,68	77,68	0,00
827	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	12,90	154,90	1 998,21	13,06	154,90	2 022,39	0,16	24,18	24,18	0,00
828	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	213,52	270,20	57 693,10	216,10	270,20	58 391,36	2,58	698,26	698,26	0,00
829	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	23,94	1 064,10	25 471,89	23,94	1 064,10	25 471,89	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	232,83	189,40	44 097,15	235,64	189,40	44 630,85	2,82	533,70	533,70	0,00
831	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	17,52	850,40	14 902,83	17,74	850,40	15 083,20	0,21	180,37	180,37	0,00
832	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	403,98	214,90	86 815,09	408,87	214,90	87 865,80	4,89	1 050,71	1 050,71	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
833	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	30,41	964,60	29 330,59	30,78	964,60	29 685,58	0,37	354,99	354,99	0,00
834	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	11,00	31 057,00	341 627,00	11,00	31 057,00	341 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4m	m2	1 088,67	129,70	141 199,97	1 101,84	129,70	142 908,89	13,18	1 708,92	1 708,92	0,00
836	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 088,67	26,70	29 067,49	1 101,85	26,70	29 419,29	13,18	351,80	351,80	0,00
837	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozepršení	m2	97,13	202,50	19 669,23	98,31	202,50	19 907,28	1,18	238,05	238,05	0,00
838	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozepršení	m2	97,13	66,40	6 449,43	98,31	66,40	6 527,49	1,18	78,06	78,06	0,00
839	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	318,41	22,50	7 164,11	322,26	22,50	7 250,82	3,85	86,71	86,71	0,00
840	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	71,87	24,70	1 775,19	72,74	24,70	1 796,67	0,87	21,48	21,48	0,00
841	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	362,92	280,70	101 871,64	367,31	280,70	103 104,58	4,39	1 232,94	1 232,94	0,00
842	Vodorovné přemístění sutí na skládku vč.uložení	m3	23,94	281,70	6 743,90	23,94	281,70	6 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00
843	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	47,93	295,00	14 139,35	48,51	295,00	14 310,48	0,58	171,13	171,13	0,00
844	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	530,46	86,10	45 672,93	536,88	86,10	46 225,71	6,42	552,78	552,78	0,00
845	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	162,17	296,90	48 147,03	164,13	296,90	48 729,74	1,96	582,71	582,71	0,00
846	Poplatek za skládku sutí	t	52,67	313,50	16 511,42	52,67	313,50	16 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00
847	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	362,92	109,10	39 594,57	367,31	109,10	40 073,78	4,39	479,21	479,21	0,00
848	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	47,93	109,10	5 229,16	48,51	109,10	5 292,45	0,58	63,29	63,29	0,00
849	Trubka ocelová hladká 530x10 mm	m	12,10	8 279,10	100 177,11	12,10	8 279,10	100 177,11	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	285,05	536,20	152 843,43	288,50	536,20	154 693,28	3,45	1 849,85	1 849,85	0,00
851	Obsypový materiál zhutnitelný min.na 80% PS, vel.zrna max 15 mm	m3	88,11	536,20	47 246,41	89,18	536,20	47 818,22	1,07	571,81	571,81	0,00
852	Štěrkopísek frakce 8-16	t	153,74	276,20	42 461,88	155,60	276,20	42 975,79	1,86	513,91	513,91	0,00
Zemní práce celkem :					1 494 622,16			1 506 044,70		11 422,54	11 422,54	0,00

Přípravné a přidružené práce												
853	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	334,03	43,80	14 630,34	338,07	43,80	14 807,41	4,04	177,07	177,07	0,00
854	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	334,03	48,60	16 233,66	338,07	48,60	16 430,14	4,04	196,48	196,48	0,00
855	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	334,03	21,30	7 114,75	338,07	21,30	7 200,86	4,04	86,11	86,11	0,00
856	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	334,03	84,20	28 124,99	338,07	84,20	28 465,38	4,04	340,39	340,39	0,00
857	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	234,15	169,30	39 641,97	236,99	169,30	40 121,75	2,83	479,78	479,78	0,00
858	Poplatek za skládku stavební sutí	t	234,15	76,10	17 818,98	236,99	76,10	18 034,65	2,83	215,67	215,67	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					123 564,69			125 060,19		1 495,50	1 495,50	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
859	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokem, trubky d 100 mm	m	212,30	170,10	36 112,23	214,87	170,10	36 549,29	2,57	437,06	437,06	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					36 112,23			36 549,29		437,06	437,06	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
860	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	44,02	796,00	35 036,82	44,55	796,00	35 460,86	0,53	424,04	424,04	0,00
861	Lože pod potrubí ze štěrkoku do 63 mm	m3	4,36	796,00	3 470,40	4,41	796,00	3 512,40	0,05	42,00	42,00	0,00
862	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	34,00	44,40	1 509,60	34,41	44,40	1 527,87	0,41	18,27	18,27	0,00
863	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,30	2 550,80	5 859,19	2,32	2 550,80	5 930,10	0,03	70,91	70,91	0,00
864	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	79,61	2 550,80	203 065,36	80,57	2 550,80	205 523,04	0,96	2 457,68	2 457,68	0,00
865	Zláb kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky zlábu a poklopu	m	12,00	217,70	2 612,40	12,00	217,70	2 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
866	Obrubník silniční 1000x150x150m	kus	17,17	95,20	1 634,58	17,38	95,20	1 654,37	0,21	19,79	19,79	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					253 188,35			256 221,04		3 032,69	3 032,69	0,00

Komunikace												
867	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	334,03	483,60	161 534,97	338,07	483,60	163 490,01	4,04	1 955,04	1 955,04	0,00
Komunikace celkem :					161 534,97			163 490,01		1 955,04	1 955,04	0,00

Trubní vedení												
868	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	11,00	2 403,20	26 435,20	11,00	2 403,20	26 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00
869	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1000	m	41,08	623,00	25 592,84	42,81	623,00	26 670,63	1,73	1 077,79	1 077,79	0,00
870	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	6,00	149,00	894,00	6,00	149,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	171,22	492,60	84 342,97	172,19	492,60	84 820,79	0,97	477,82	477,82	0,00
872	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	5,00	140,40	702,00	5,00	140,40	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	2,00	588,70	1 177,40	2,00	588,70	1 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 500	m	0,00	655,90	0,00	-0,14	655,90	-91,83	-0,14	-91,83	0,00	-91,83
378	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	157,60	0,00	-0,14	157,60	-22,06	-0,14	-22,06	0,00	-22,06
874	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	6,00	98,80	592,80	6,00	98,80	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00
875	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	171,22	107,40	18 389,03	172,19	107,40	18 493,21	0,97	104,18	104,18	0,00
876	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 1000, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	41,08	233,50	9 592,18	42,81	233,50	9 996,14	1,73	403,96	403,96	0,00
877	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	24 523,50	49 047,00	2,00	24 523,50	49 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	4,00	27 112,90	108 451,60	4,00	27 112,90	108 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00
879	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN900-1000 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	56 604,10	113 208,20	2,00	56 604,10	113 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00
880	Prefabrikovaná uliční vpust odtok DN150, mříž	kus	1,00	15 759,40	15 759,40	1,00	15 759,40	15 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00
881	Kamerové zkoušky potrubí	m	212,30	41,50	8 810,45	215,00	41,50	8 922,50	2,70	112,05	112,05	0,00
882	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 4,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	39 754,30	39 754,30	1,00	39 754,30	39 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00
883	Atypická monolitická šachta S02.3-1 - napojení ZB DN1000 na stáv.stoku beton DN1000. Výška poklop - dno 2,35 m. Dno a stěny monolitické železobetonové z betonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Sv. rozměry monolit. části 1400x1600x1780 mm. Napojení potrubí vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prefa dílů v.0,5 m, poklop D400. Stupadla s PE povlakem. Kyneta a nástupnice - čedičový obklad, dno z tvrzeného betonu s čedičovým kamenivem C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1,00	109 599,40	109 599,40	1,00	109 599,40	109 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00
884	Trouba železobet hrdlová 1000/2500 CV 180°	kus	16,60	23 251,00	385 880,57	17,30	23 251,00	402 131,14	0,70	16 250,57	16 250,57	0,00
885	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	6,09	344,00	2 094,96	6,09	344,00	2 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00
886	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	173,79	1 152,80	200 343,15	174,77	1 152,80	201 478,14	0,98	1 134,99	1 134,99	0,00
390	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	0,00	3 595,40	0,00	-0,14	3 595,40	-510,91	-0,14	-510,91	0,00	-510,91

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
887	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	3,05	396,10	1 206,12	3,05	396,10	1 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00
888	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90°	kus	1,02	406,00	412,09	1,02	406,00	412,09	0,00	0,00	0,00	0,00
889	Odbočka kam. jednod. kol s těs C/F 90° DN 300/150	kus	2,03	2 104,20	4 271,53	2,03	2 104,20	4 271,53	0,00	0,00	0,00	0,00
890	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1,02	2 420,50	2 456,81	1,02	2 420,50	2 456,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					1 209 014,00			1 227 950,56		18 936,56	19 561,36	-624,80

Ostatní konstrukce, bourání												
891	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	463,70	79,40	36 817,78	469,31	79,40	37 263,38	5,61	445,60	445,60	0,00
892	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	100,35	86,70	8 700,35	100,35	86,70	8 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					45 518,13			45 963,73		445,60	445,60	0,00

Bourání konstrukcí												
893	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	7,00	554,80	3 883,60	7,00	554,80	3 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00
894	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,17	169,30	28,44	0,17	169,30	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00
895	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,17	76,10	12,78	0,17	76,10	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					3 924,82			3 924,82		0,00	0,00	0,00
STOKA 02.3 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					3 327 479,35 Kč			3 365 204,34 Kč		37 724,99 Kč	38 349,79 Kč	-624,80 Kč

STOKA 02.3 - ODOBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
896	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	118,72	270,20	32 076,79	92,14	270,20	24 897,04	-26,57	-7 179,75	0,00	-7 179,75
897	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	220,81	214,90	47 452,05	171,39	214,90	36 830,85	-49,42	-10 621,20	0,00	-10 621,20
898	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	16,62	964,60	16 031,75	12,90	964,60	12 443,36	-3,72	-3 588,39	0,00	-3 588,39
899	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	471,14	129,70	61 106,86	365,68	129,70	47 429,30	-105,46	-13 677,56	0,00	-13 677,56
900	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	471,14	26,70	12 579,44	365,68	26,70	9 763,78	-105,46	-2 815,66	0,00	-2 815,66
901	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	220,81	22,50	4 968,23	171,39	22,50	3 856,19	-49,42	-1 112,04	0,00	-1 112,04
902	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	16,62	24,70	410,51	12,90	24,70	318,63	-3,72	-91,88	0,00	-91,88
903	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	104,61	280,70	29 364,03	81,20	280,70	22 791,47	-23,41	-6 572,56	0,00	-6 572,56
904	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	16,62	295,00	4 902,90	12,90	295,00	3 805,48	-3,72	-1 097,42	0,00	-1 097,42
905	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	163,09	86,10	14 041,87	126,58	86,10	10 898,87	-36,50	-3 143,00	0,00	-3 143,00
906	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	56,77	296,90	16 854,21	44,06	296,90	13 081,73	-12,71	-3 772,48	0,00	-3 772,48
907	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	104,61	109,10	11 412,95	81,20	109,10	8 858,39	-23,41	-2 554,56	0,00	-2 554,56
908	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	16,62	109,10	1 813,24	12,90	109,10	1 407,38	-3,72	-405,86	0,00	-405,86
909	Štěrkopísek frakce 8-16	t	105,33	276,20	29 091,98	81,75	276,20	22 580,32	-23,58	-6 511,66	0,00	-6 511,66
Zemní práce celkem :					282 106,81			218 962,79		-63 144,02	0,00	-63 144,02

Přípravné a přidružené práce												
910	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	5,76	75,40	434,30	4,47	75,40	337,09	-1,29	-97,21	0,00	-97,21

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
911	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	48,29	43,80	2 115,10	37,48	43,80	1 641,68	-10,81	-473,42	0,00	-473,42
912	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	46,97	48,60	2 282,74	36,46	48,60	1 771,80	-10,51	-510,94	0,00	-510,94
913	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl. 15 cm	m2	3,30	56,90	187,77	2,56	56,90	145,74	-0,74	-42,03	0,00	-42,03
914	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	44,99	21,30	958,29	34,92	21,30	743,79	-10,07	-214,50	0,00	-214,50
915	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	44,99	84,20	3 788,16	34,92	84,20	2 940,25	-10,07	-847,91	0,00	-847,91
916	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	33,54	169,30	5 677,95	26,03	169,30	4 407,05	-7,51	-1 270,90	0,00	-1 270,90
917	Poplatek za skládku stavební suti	t	33,54	76,10	2 552,23	26,03	76,10	1 980,96	-7,51	-571,27	0,00	-571,27
Přípravné a přidružené práce celkem :					17 996,54			13 968,36		-4 028,18	0,00	-4 028,18

Podkladní a vedlejší konstrukce												
918	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	18,93	2 550,80	48 274,15	14,69	2 550,80	37 468,94	-4,24	-10 805,21	0,00	-10 805,21
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					48 274,15			37 468,94		-10 805,21	0,00	-10 805,21

Komunikace												
919	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	44,99	483,60	21 757,16	34,92	483,60	16 887,25	-10,07	-4 869,91	0,00	-4 869,91
Komunikace celkem :					21 757,16			16 887,25		-4 869,91	0,00	-4 869,91

Trubní vedení												
920	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	98,20	149,00	14 631,80	89,57	149,00	13 345,93	-8,63	-1 285,87	0,00	-1 285,87
921	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	17,20	196,20	3 374,64	0,00	196,20	0,00	-17,20	-3 374,64	0,00	-3 374,64
922	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	38,00	140,40	5 335,20	63,00	140,40	8 845,20	25,00	3 510,00	3 510,00	0,00
923	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	6,00	174,80	1 048,80	0,00	174,80	0,00	-6,00	-1 048,80	0,00	-1 048,80
924	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	16,00	588,70	9 419,20	22,00	588,70	12 951,40	6,00	3 532,20	3 532,20	0,00
925	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	115,40	98,80	11 401,52	89,57	98,80	8 849,52	-25,83	-2 552,00	0,00	-2 552,00
926	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	1,00	2 420,50	2 420,50	1,00	2 420,50	2 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00
927	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	99,67	344,00	34 287,51	90,91	344,00	31 274,26	-8,76	-3 013,25	0,00	-3 013,25
928	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	17,46	592,90	10 350,85	0,00	592,90	0,00	-17,46	-10 350,85	0,00	-10 350,85
929	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	25,38	396,10	10 051,04	40,60	396,10	16 081,66	15,23	6 030,62	6 030,62	0,00
930	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60°	kus	4,06	600,70	2 438,84	0,00	600,70	0,00	-4,06	-2 438,84	0,00	-2 438,84
931	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	12,18	2 104,20	25 629,16	22,33	2 104,20	46 986,79	10,15	21 357,63	21 357,63	0,00
932	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/200	kus	2,03	2 166,10	4 397,18	0,00	2 166,10	0,00	-2,03	-4 397,18	0,00	-4 397,18
933	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	2,03	2 706,90	5 495,01	0,00	2 706,90	0,00	-2,03	-5 495,01	0,00	-5 495,01
934	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	13,20	2 420,50	31 938,50	23,00	2 420,50	55 671,50	9,81	23 733,00	23 733,00	0,00
Trubní vedení celkem :					172 219,75			196 426,76		24 207,01	58 163,45	-33 956,44

Ostatní konstrukce, bourání												
935	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	81,80	79,40	6 494,92	63,49	79,40	5 041,16	-18,31	-1 453,76	0,00	-1 453,76
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					6 494,92			5 041,16		-1 453,76	0,00	-1 453,76
STOKA 02.3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					548 849,33 Kč			488 755,26 Kč		-60 094,07 Kč	58 163,45 Kč	-118 257,52 Kč

STOKA 02.3 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
936	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	101,28	43,80	4 436,06	101,28	43,80	4 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	101,28	48,60	4 922,21	101,28	48,60	4 922,21	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	101,28	21,30	2 157,26	101,28	21,30	2 157,26	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	101,28	84,20	8 527,78	101,28	84,20	8 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Vytrhání obrub chodníkových bez odvozu suti	m	32,00	31,90	1 020,80	32,00	31,90	1 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	71,00	169,30	12 019,84	71,00	169,30	12 019,84	0,00	0,00	0,00	0,00
942	Poplatek za skládku stavební suti	t	71,00	76,10	5 402,89	71,00	76,10	5 402,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					38 486,84			38 486,84		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
943	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	483,60	130,30	63 013,08	483,60	130,30	63 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00
944	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	480,30	311,20	149 469,36	480,30	311,20	149 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,98	156,80	310,46	1,98	156,80	310,46	0,00	0,00	0,00	0,00
946	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	480,30	270,60	129 969,18	480,30	270,60	129 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00
947	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 15 cm	m2	3,30	389,60	1 285,68	3,30	389,60	1 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00
948	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	480,30	23,70	11 383,11	480,30	23,70	11 383,11	0,00	0,00	0,00	0,00
949	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	480,30	13,80	6 628,14	480,30	13,80	6 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00
950	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	480,30	282,50	135 684,75	480,30	282,50	135 684,75	0,00	0,00	0,00	0,00
951	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	5,76	215,80	1 243,01	5,76	215,80	1 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00
952	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,58	234,50	136,43	0,58	234,50	136,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					499 123,20			499 123,20		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
953	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	32,00	235,90	7 548,80	32,00	235,90	7 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
954	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	506,40	79,40	40 208,16	506,40	79,40	40 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00
955	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	32,00	21,30	681,60	32,00	21,30	681,60	0,00	0,00	0,00	0,00
956	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	5,76	20,10	115,78	5,76	20,10	115,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					48 554,34			48 554,34		0,00	0,00	0,00
STOKA 02.3 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					586 164,38 Kč			586 164,38 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 02.3 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
Trubní vedení												
957	Ochranná trubka plynovodu půlená z PEHD SDR17,6 d63/5,8 mm	m	3,30	1 438,90	4 748,37	3,30	1 438,90	4 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					4 748,37			4 748,37		0,00	0,00	0,00
STOKA 02.3 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					4 748,37 Kč			4 748,37 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VO - 9.1 PŘELOŽKA KABELU VO , KŘÍŽ												
MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL												
958	Kabelová PE chránička, průměr 75 mm	m	30,00	227,20	6 816,00	30,00	227,20	6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	kabel AYKY 4Bx25 mm2	m	30,00	79,10	2 373,00	30,00	79,10	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	kabelová spojka 1kV pro AYKY 4x25	kus	2,00	1 507,50	3 015,00	2,00	1 507,50	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	ukončení kabelu ve stáv. sloupu vo	kus	1,00	150,70	150,70	1,00	150,70	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00
962	drobný mont. materiál (svorky, ozn. štítky, pásky , atd.)	kpl	1,00	370,40	370,40	1,00	370,40	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
963	PRÍPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	M	40,00	23,40	936,00	40,00	23,40	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	M	40,00	84,00	3 360,00	40,00	84,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	SVORKA PRIPOJOVACI	KUS	5,00	106,20	531,00	5,00	106,20	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	SVORKA ODBOCNA PRO PAS FEZN 30/4	KUS	10,00	108,60	1 086,00	10,00	108,60	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA KONSTRUKCI	KUS	5,00	106,20	531,00	5,00	106,20	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní práce a materiál celkem :					19 169,10			19 169,10		0,00	0,00	0,00

ZEMNÍ PRÁCE												
968	VYTÝCENÍ TRASY KABEL.VED.V ZAST.PROSTORU	KM	0,03	8 642,90	259,29	0,03	8 642,90	259,29	0,00	0,00	0,00	0,00
969	ODSTR.DREVITEHO POROSTU,TVRDY-STR.HUSTY	M2	2,00	103,70	207,40	2,00	103,70	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00
970	BOURANI ŽIVIC.POVRCHU,VRSTVA DO 3-5 CM	M2	10,00	93,90	939,00	10,00	93,90	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	VYTRHANI OBRUBY STOJATE KLADENE DO MALTY	M	15,00	41,90	628,50	15,00	41,90	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00
972	HLOUBENÍ KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR.3	M	30,00	54,30	1 629,00	30,00	54,30	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	PAZENÍ RYH SÍRKY DO 1,3-2M HLOUB.DO 2M	M	30,00	308,70	9 261,00	30,00	308,70	9 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	ODSTR.PAZENÍ-RYHA SÍRKY 1,3-2M HL.DO 2M	M	30,00	144,40	4 332,00	30,00	144,40	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	KAB.LOZE-PISEK S.35,CIHLÝ NAPRIC KABELU	M	30,00	103,70	3 111,00	30,00	103,70	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	ZAJISTENÍ KABELU PRI SOUBEHU	M	3,00	32,10	96,30	3,00	32,10	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00
977	ZAJISTENÍ KABELU PRI KRIZENÍ	KUS	3,00	116,10	348,30	3,00	116,10	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00
978	ZRIZENÍ A ODSTRANENÍ PROVIZORNÍ LAVKY	M	2,00	1 543,30	3 086,60	2,00	1 543,30	3 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00
979	FOLIE VYSTRAŽNA Z PVC ,SÍRKA 33 CM	M	30,00	56,80	1 704,00	30,00	56,80	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	ODDELENÍ KABELU CIHLOU	M	10,00	49,30	493,00	10,00	49,30	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	30,00	54,30	1 629,00	30,00	54,30	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	PISEK, KAMENIVO DROBNE FRAKCE 0-4	M3	0,50	839,60	419,80	0,50	839,60	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00
983	VYCISTENÍ STERK.LOZE A UPRAVA TERENU	M2	15,00	32,10	481,50	15,00	32,10	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
984	JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 20CM	M2	15,00	1 210,00	18 150,00	15,00	1 210,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	PODKLADOVA VRSTVA 8CM-STERKODRT	M2	15,00	661,70	9 925,50	15,00	661,70	9 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
986	VRCHNÍ NÁTER JEDNOSL.-NEČLENITÝ POVRCH	M2	2,00	50,50	101,00	2,00	50,50	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					56 802,19			56 802,19		0,00	0,00	0,00

ÚPRAVY A DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBY												
987	PREMÍSTENÍ VYKOPKU DO 2 KM	M3	3,00	345,60	1 036,80	3,00	345,60	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00
988	ULOŽENÍ NA SKLADCE	M3	3,00	395,10	1 185,30	3,00	395,10	1 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00
989	ROZEBRÁNÍ CHODNIKU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	15,00	41,90	628,50	15,00	41,90	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00
990	ROZEBRÁNÍ DLAŽBY Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	5,00	59,20	296,00	5,00	59,20	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	ODSTR.ŽIVICNHO KRYTU TL.5-10CM,DO 200M2	M2	10,00	93,90	939,00	10,00	93,90	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	VYTRHÁNÍ CHODNIK.OBRUB-KAMEN.I BETON.	M	10,00	41,90	419,00	10,00	41,90	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	NALOŽENÍ SÚTE NA DOPRAVNÍ PROSTREDEK	T	3,00	213,60	640,80	3,00	213,60	640,80	0,00	0,00	0,00	0,00
994	PODKLAD ZE STERKODRTI TL.10CM 0,189T	M2	5,00	661,70	3 308,50	5,00	661,70	3 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
995	BETON ASFALTOVÝ TL.5CM,SÍRE DO 3M 0,127T	M2	5,00	1 210,00	6 050,00	5,00	1 210,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	LITÝ ASFALT TL.4CM JEMNOZRNÝ 0,097T	M2	5,00	1 135,90	5 679,50	5,00	1 135,90	5 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00
997	POSYP LIT.ASF.KAMENIVEM 10KG/M2 0,010T	M2	5,00	61,70	308,50	5,00	61,70	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
998	KLADENÍ DLAŽBY Z DROBNÝCH KOSTEK 0,183T	M2	0,00	1 191,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	ZALIVKA SPAR DLAŽBY-VELK KOSTKY 0,012T	M2	5,00	92,70	463,50	5,00	92,70	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	OSAZ. CHODNIK.OBRUB.LEZ.DO BETONU 0,146T	M	10,00	108,60	1 086,00	10,00	108,60	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	OSAZENÍ CHODNIK.OBRUB.Z BETONU 0,124T	M	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	DLAŽDICE BETONOVÁ 40/40/4 PUVODNÍ 0,090T	M2	5,00	96,40	482,00	5,00	96,40	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	OBRUB.BETON. 1000X150X250 PUVODNÍ 0,085T	KUS	10,00	88,90	889,00	10,00	88,90	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy a definitivní zádlážby celkem :					23 412,40			23 412,40		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												

	PŘIDRUŽENÉ PRÁCE											
1004	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1,00	9 260,30	9 260,30	1,00	9 260,30	9 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Vypínání sítě vo	kpl	1,00	2 469,40	2 469,40	1,00	2 469,40	2 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	Nákladní doprava	km	100,00	98,80	9 880,00	100,00	98,80	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	Mechnizace	den	1,00	9 260,30	9 260,30	1,00	9 260,30	9 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	Režijní náklady (výrobní, správní, zásobovací)	kpl	1,00	5 556,10	5 556,10	1,00	5 556,10	5 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	Uvedení do provozu a zkoušky	kpl	1,00	9 877,70	9 877,70	1,00	9 877,70	9 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	6 173,50	6 173,50	1,00	6 173,50	6 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	Spolupráce s provozovatelem DS	kpl	1,00	4 938,80	4 938,80	1,00	4 938,80	4 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	Digitální zaměření kabelové trasy	kpl	1,00	14 816,50	14 816,50	1,00	14 816,50	14 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přidružené práce celkem :				72 232,60			72 232,60		0,00	0,00	0,00
	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VO - 9.1 PŘELOŽKA KABELU VO , KŘÍŽOVATKA UL. DLOUHÁ				171 616,29 Kč			171 616,29 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 02.3-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
1013	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	18 887,70	18 887,70	1,00	18 887,70	18 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,12	1 064,10	1 191,79	1,12	1 064,10	1 191,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	155,63	214,90	33 444,07	158,20	214,90	33 997,91	2,58	553,84	553,84	0,00
1016	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	11,71	964,60	11 299,13	11,91	964,60	11 486,25	0,19	187,12	187,12	0,00
1017	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	354,99	129,70	46 042,13	360,87	129,70	46 804,60	5,88	762,47	762,47	0,00
1018	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	354,99	26,70	9 478,23	360,87	26,70	9 635,20	5,88	156,97	156,97	0,00
1019	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	77,82	22,50	1 750,84	79,10	22,50	1 779,83	1,29	28,99	28,99	0,00
1020	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	12,83	24,70	316,90	13,04	24,70	322,15	0,21	5,25	5,25	0,00
1021	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	88,69	280,70	24 895,28	90,16	280,70	25 307,56	1,47	412,28	412,28	0,00
1022	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,12	281,70	315,50	1,12	281,70	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	11,71	295,00	3 454,45	11,90	295,00	3 511,66	0,19	57,21	57,21	0,00
1024	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	99,16	86,10	8 538,06	100,81	86,10	8 679,46	1,64	141,40	141,40	0,00
1025	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	49,22	296,90	14 613,09	50,03	296,90	14 855,09	0,82	242,00	242,00	0,00
1026	Poplatek za skládku suti	t	2,46	313,50	772,46	2,46	313,50	772,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	88,69	109,10	9 676,08	90,16	109,10	9 836,32	1,47	160,24	160,24	0,00
1028	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	11,71	109,10	1 277,56	11,90	109,10	1 298,72	0,19	21,16	21,16	0,00
1029	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	35,81	536,20	19 199,98	36,40	536,20	19 517,94	0,59	317,96	317,96	0,00
1030	Štěrkopísek frakce 8-16	t	91,32	276,20	25 222,94	92,83	276,20	25 640,64	1,51	417,70	417,70	0,00
	Zemní práce celkem :				230 376,19			233 840,78		3 464,59	3 464,59	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
Přípravné a přidružené práce												
1031	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	90,48	43,80	3 963,16	91,98	43,80	4 028,79	1,50	65,63	65,63	0,00
1032	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	90,48	48,60	4 397,47	91,98	48,60	4 470,30	1,50	72,83	72,83	0,00
1033	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	90,48	21,30	1 927,29	91,98	21,30	1 959,20	1,50	31,91	31,91	0,00
1034	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	90,48	84,20	7 618,67	91,98	84,20	7 744,84	1,50	126,17	126,17	0,00
1035	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	63,43	169,30	10 738,46	64,48	169,30	10 916,29	1,05	177,83	177,83	0,00
1036	Poplatek za skládku stavební sutí	t	63,43	76,10	4 826,92	64,48	76,10	4 906,85	1,05	79,93	79,93	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					33 471,97			34 026,27			554,30	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
1037	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	65,82	170,10	11 195,98	66,91	170,10	11 381,39	1,09	185,41	185,41	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					11 195,98			11 381,39			185,41	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1038	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	11,35	796,00	9 037,70	11,54	796,00	9 187,37	0,19	149,67	149,67	0,00
1039	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,01	796,00	805,95	1,03	796,00	819,30	0,02	13,35	13,35	0,00
1040	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,45	2 550,80	1 147,86	0,46	2 550,80	1 166,87	0,01	19,01	19,01	0,00
1041	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	18,76	2 550,80	47 841,27	19,07	2 550,80	48 633,54	0,31	792,27	792,27	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					58 832,78			59 807,08			974,30	0,00

Komunikace												
1042	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	90,48	483,60	43 757,58	91,98	483,60	44 482,22	1,50	724,64	724,64	0,00
Komunikace celkem :					43 757,58			44 482,22			724,64	0,00

Trubní vedení												
1043	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	6,00	149,00	894,00	6,00	149,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	65,82	492,60	32 422,93	66,91	492,60	32 959,87	1,09	536,94	536,94	0,00
1045	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	5,00	140,40	702,00	5,00	140,40	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	6,00	98,80	592,80	6,00	98,80	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	65,82	107,40	7 069,07	66,91	107,40	7 186,13	1,09	117,06	117,06	0,00
1048	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	24 317,70	24 317,70	1,00	24 317,70	24 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	26 486,90	26 486,90	1,00	26 486,90	26 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	1,00	15 759,40	15 759,40	1,00	15 759,40	15 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	Kamerové zkoušky potrubí	m	65,82	41,50	2 731,53	66,91	41,50	2 776,77	1,09	45,24	45,24	0,00
1052	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	6,09	344,00	2 094,96	6,09	344,00	2 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	66,81	1 152,80	77 015,46	67,91	1 152,80	78 290,86	1,11	1 275,40	1 275,40	0,00
1054	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	3,05	396,10	1 206,12	3,05	396,10	1 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90°	kus	1,02	406,00	412,09	1,02	406,00	412,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1,02	2 420,50	2 456,81	1,02	2 420,50	2 456,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					194 161,77			196 136,41			1 974,64	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
1057	Řezání stávajícího živiniho krytu tl. 5 - 10 cm	m	143,64	79,40	11 405,02	146,02	79,40	11 593,89	2,38	188,87	188,87	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					11 405,02			11 593,89		188,87	188,87	0,00

Bourání konstrukcí												
1058	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1,00	554,80	554,80	1,00	554,80	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,02	169,30	4,06	0,02	169,30	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,02	76,10	1,83	0,02	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,69			560,69		0,00	0,00	0,00
STOKA 02.3-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					583 761,98 Kč			591 828,73 Kč		8 066,75 Kč	8 066,75 Kč	0,00 Kč

STOKA 02.3-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1061	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,94	270,20	1 063,24	2,25	270,20	607,56	-1,69	-455,68	0,00	-455,68
1062	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	7,23	214,90	1 552,89	4,13	214,90	887,37	-3,10	-665,52	0,00	-665,52
1063	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,54	964,60	524,65	0,31	964,60	299,80	-0,23	-224,85	0,00	-224,85
1064	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2m	m2	15,12	70,70	1 068,98	8,64	70,70	610,85	-6,48	-458,13	0,00	-458,13
1065	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	15,12	16,10	243,43	8,64	16,10	139,10	-6,48	-104,33	0,00	-104,33
1066	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,33	22,50	164,93	4,19	22,50	94,24	-3,14	-70,69	0,00	-70,69
1067	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,54	24,70	13,34	0,31	24,70	7,62	-0,23	-5,72	0,00	-5,72
1068	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	2,17	280,70	609,12	1,24	280,70	348,07	-0,93	-261,05	0,00	-261,05
1069	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,54	295,00	159,30	0,31	295,00	91,03	-0,23	-68,27	0,00	-68,27
1070	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,16	86,10	444,51	2,95	86,10	254,00	-2,21	-190,51	0,00	-190,51
1071	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,03	296,90	602,17	1,16	296,90	344,10	-0,87	-258,07	0,00	-258,07
1072	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	2,17	109,10	236,75	1,24	109,10	135,28	-0,93	-101,47	0,00	-101,47
1073	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	0,54	109,10	58,91	0,31	109,10	33,67	-0,23	-25,24	0,00	-25,24
1074	Štěrkopísek frakce 8-16	t	3,77	276,20	1 040,28	2,15	276,20	594,45	-1,61	-445,83	0,00	-445,83
Zemní práce celkem :					7 782,50			4 447,14		-3 335,36	0,00	-3 335,36

Přípravné a přidružené práce												
1075	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,21	43,80	53,00	0,69	43,80	30,28	-0,52	-22,72	0,00	-22,72
1076	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1,21	48,60	58,81	0,69	48,60	33,60	-0,52	-25,21	0,00	-25,21
1077	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,21	21,30	25,77	0,69	21,30	14,73	-0,52	-11,04	0,00	-11,04
1078	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,21	84,20	101,88	0,69	84,20	58,22	-0,52	-43,66	0,00	-43,66
1079	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,85	169,30	143,60	0,48	169,30	82,06	-0,36	-61,54	0,00	-61,54
1080	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,85	76,10	64,55	0,48	76,10	36,89	-0,36	-27,66	0,00	-27,66
Přípravné a přidružené práce celkem :					447,61			255,78		-191,83	0,00	-191,83

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1081	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,68	2 550,80	1 732,25	0,39	2 550,80	989,86	-0,29	-742,39	0,00	-742,39

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				1 732,25			989,86		-742,39	0,00	-742,39

Komunikace												
1082	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,21	483,60	585,16	0,69	483,60	334,37	-0,52	-250,79	0,00	-250,79
	Komunikace celkem :				585,16			334,37		-250,79	0,00	-250,79

Trubní vedení												
1083	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	4,20	149,00	625,80	2,40	149,00	357,60	-1,80	-268,20	0,00	-268,20
1084	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	3,00	140,40	421,20	6,00	140,40	842,40	3,00	421,20	421,20	0,00
1085	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1,00	588,70	588,70	2,00	588,70	1 177,40	1,00	588,70	588,70	0,00
1086	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	4,20	98,80	414,96	2,40	98,80	237,12	-1,80	-177,84	0,00	-177,84
1087	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	4,26	344,00	1 466,47	2,44	344,00	837,98	-1,83	-628,49	0,00	-628,49
1088	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	2,03	396,10	804,08	4,06	396,10	1 608,17	2,03	804,09	804,09	0,00
1089	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	1,02	2 104,20	2 135,76	2,03	2 104,20	4 271,53	1,02	2 135,77	2 135,77	0,00
1090	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1,02	2 420,50	2 456,81	2,03	2 420,50	4 913,62	1,02	2 456,81	2 456,81	0,00
	Trubní vedení celkem :				8 913,78			14 245,82		5 332,04	6 406,57	-1 074,53

Ostatní konstrukce, bourání												
1091	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,20	79,40	174,68	1,26	79,40	99,82	-0,94	-74,86	0,00	-74,86
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				174,68			99,82		-74,86	0,00	-74,86
STOKA 02.3-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					19 635,98 Kč			20 372,79 Kč		736,81 Kč	6 406,57 Kč	-5 669,76 Kč

STOKA 02.3-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
1092	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	28,21	43,80	1 235,60	28,21	43,80	1 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	28,21	48,60	1 371,01	28,21	48,60	1 371,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	28,21	21,30	600,87	28,21	21,30	600,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	28,21	84,20	2 375,28	28,21	84,20	2 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	Vytřhání obrub chodníkůvých bez odvozu suti	m	6,00	31,90	191,40	6,00	31,90	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	19,78	169,30	3 347,94	19,78	169,30	3 347,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,78	76,10	1 504,89	19,78	76,10	1 504,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				10 626,99			10 626,99		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1099	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	119,90	130,30	15 622,97	119,90	130,30	15 622,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	119,90	311,20	37 312,88	119,90	311,20	37 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	119,90	270,60	32 444,94	119,90	270,60	32 444,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	119,90	23,70	2 841,63	119,90	23,70	2 841,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	119,90	13,80	1 654,62	119,90	13,80	1 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	119,90	282,50	33 871,75	119,90	282,50	33 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				123 748,79			123 748,79		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy												
1105	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	6,00	235,90	1 415,40	6,00	235,90	1 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	135,84	79,40	10 785,70	135,84	79,40	10 785,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	6,00	21,30	127,80	6,00	21,30	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					12 328,90	12 328,90			0,00	0,00	0,00	0,00
STOKA 02.3-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					146 704,68 Kč	146 704,68 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 3.002 Lokalita ul. U Dráhy celkem :					26 752 057,25 Kč	25 134 008,62 Kč			-1 618 048,63 Kč	315 647,61 Kč	-1 933 696,24 Kč	

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.003 - Lokalita Severovýchod

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												

STOKA 03.1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											
1	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	88 987,60	88 987,60	1	88 987,60	88 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dočasné zajištění potrubí	m	3,30	204,10	673,53	3,32	204,10	677,14	0,02	3,61	3,61	0,00
3	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,65	154,90	255,59	1,66	154,90	256,95	0,01	1,36	1,36	0,00
4	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	16,17	270,20	4 369,13	16,26	270,20	4 392,53	0,09	23,40	23,40	0,00
5	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	40,58	1 064,10	43 182,14	40,58	1 064,10	43 182,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 386,27	214,90	297 908,84	1 393,69	214,90	299 503,88	7,42	1 595,04	1 595,04	0,00
7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	104,34	964,50	100 638,53	104,90	964,50	101 177,37	0,56	538,84	538,84	0,00
8	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor. 1 - 4	m	7,00	31 056,00	217 392,00	7,00	31 056,00	217 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	1 903,94	129,70	246 941,15	1 914,13	129,70	248 263,30	10,19	1 322,15	1 322,15	0,00
10	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 8m	m2	402,46	202,50	81 497,95	404,61	202,50	81 934,30	2,15	436,35	436,35	0,00
11	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 903,94	26,70	50 835,20	1 914,13	26,70	51 107,38	10,19	272,18	272,18	0,00
12	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 8 m	m2	402,46	66,40	26 723,34	404,61	66,40	26 866,42	2,15	143,08	143,08	0,00
13	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	651,02	37,50	24 413,18	654,50	37,50	24 543,89	3,49	130,71	130,71	0,00
14	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	121,56	47,10	5 725,49	122,21	47,10	5 756,15	0,65	30,66	30,66	0,00
15	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	89,58	40,70	3 645,90	90,06	40,70	3 665,42	0,48	19,52	19,52	0,00
16	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	9,15	51,40	470,29	9,20	51,40	472,81	0,05	2,52	2,52	0,00
17	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	1 109,02	280,70	311 301,91	1 114,96	280,70	312 968,66	5,94	1 666,75	1 666,75	0,00
18	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	40,58	281,70	11 431,39	40,58	281,70	11 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	104,34	295,00	30 780,30	104,90	295,00	30 945,10	0,56	164,80	164,80	0,00
20	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	929,95	86,10	80 068,57	934,93	86,10	80 497,26	4,98	428,69	428,69	0,00
21	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	267,54	296,90	79 432,98	268,97	296,90	79 858,28	1,43	425,30	425,30	0,00
22	Poplatek za skládku suti	t	89,28	313,50	27 988,03	89,28	313,50	27 988,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 109,02	109,10	120 994,08	1 114,96	109,10	121 641,90	5,94	647,82	647,82	0,00
24	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	104,34	109,10	11 383,49	104,90	109,10	11 444,44	0,56	60,95	60,95	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
25	Trubka ocelová hladká 530x10 mm	m	7,70	8 278,80	63 746,76	7,70	8 278,80	63 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Vhodný zásypaný materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	408,94	536,20	219 271,97	411,13	536,20	220 445,97	2,19	1 174,00	1 174,00	0,00
27	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	316,21	536,20	169 553,30	317,91	536,20	170 461,11	1,69	907,81	907,81	0,00
28	Štěrkopísek frakce 8-16	t	496,39	276,20	137 101,73	499,04	276,20	137 835,79	2,66	734,06	734,06	0,00
Zemní práce celkem :					2 456 714,37			2 467 443,97		10 729,60	10 729,60	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
29	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	555,64	43,80	24 337,03	558,61	43,80	24 467,34	2,97	130,31	130,31	0,00
30	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	281,65	48,60	13 688,19	283,16	48,60	13 761,48	1,51	73,29	73,29	0,00
31	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	273,99	73,40	20 110,87	275,46	73,40	20 218,54	1,47	107,67	107,67	0,00
32	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	555,64	21,30	11 835,13	558,61	21,30	11 898,50	2,97	63,37	63,37	0,00
33	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	555,64	84,20	46 784,89	558,61	84,20	47 035,38	2,97	250,49	250,49	0,00
34	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	434,71	169,30	73 596,74	437,04	169,30	73 990,79	2,33	394,05	394,05	0,00
35	Poplatek za skládku stavební suti	t	434,71	76,10	33 081,58	437,04	76,10	33 258,71	2,33	177,13	177,13	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					223 434,43			224 630,74		1 196,31	1 196,31	0,00

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
36	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokem, trubky d 100 mm	m	319,00	170,10	54 261,90	320,71	170,10	54 552,42	1,71	290,52	290,52	0,00
37	Hloubkové odvodnění rýhy - hladinu podzemní vody nutno snížit odvodňovacími hydrovrtý rozmístěnými podél stoky a zahloubenými do podloží (úplné odvodňovací studny). Hloubka vrtů je 7,0-9,0 m, v závislosti na hloubce podloží. Včetně čerpání vody. (Viz Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu)	m	210,00	1 667,30	350 133,00	211,12	1 667,30	352 007,66	1,12	1 874,66	1 874,66	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					404 394,90			406 560,08		2 165,18	2 165,18	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
38	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	74,35	796,00	59 180,61	74,75	796,00	59 497,47	0,40	316,86	316,86	0,00
39	Lože pod potrubí ze štěrkoku do 63 mm	m3	16,23	796,00	12 916,69	16,31	796,00	12 985,85	0,09	69,16	69,16	0,00
40	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	26	44,40	1 154,40	26,14	44,40	1 160,58	0,14	6,18	6,18	0,00
41	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	4,56	2 550,70	11 620,99	4,58	2 550,70	11 683,21	0,02	62,22	62,22	0,00
42	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	166,80	2 550,70	425 466,96	167,70	2 550,70	427 744,97	0,89	2 278,01	2 278,01	0,00
43	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,65	217,70	794,61	3,65	217,70	794,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/100/150	kus	26,26	204,60	5 372,80	26,40	204,60	5 401,56	0,14	28,76	28,76	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					516 507,06			519 268,25		2 761,19	2 761,19	0,00

Díl: Komunikace												
45	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	281,65	483,50	136 177,78	283,16	483,50	136 906,89	1,51	729,11	729,11	0,00
46	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	273,99	483,50	132 474,17	275,46	483,50	133 183,45	1,47	709,28	709,28	0,00
Komunikace celkem :					268 651,95			270 090,34		1 438,39	1 438,39	0,00

Díl: Trubní vedení												
47	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	7,00	2 403,10	16 821,70	7,00	2 403,10	16 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
48	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	30,50	550,00	16 775,00	31,34	550,00	17 237,00	0,84	462,00	462,00	0,00
49	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	27,73	149,00	4 131,77	28,83	149,00	4 295,67	1,10	163,90	163,90	0,00
50	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	52,09	492,60	25 659,53	50,87	492,60	25 058,56	-1,22	-600,97	0,00	-600,97
51	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 500	m	84,10	655,90	55 161,19	83,70	655,90	54 898,83	-0,40	-262,36	0,00	-262,36
52	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	138,96	717,50	99 703,80	140,35	717,50	100 701,13	1,39	997,33	997,33	0,00
53	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	16	140,40	2 246,40	16	140,40	2 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	1	810,60	810,60	1	810,60	810,60	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 600	kus	3	900,90	2 702,70	3	900,90	2 702,70	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	27,73	98,80	2 739,72	28,83	98,80	2 848,40	1,10	108,68	108,68	0,00
57	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	52,09	107,40	5 594,47	50,87	107,40	5 463,44	-1,22	-131,03	0,00	-131,03
58	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	223,06	157,60	35 154,26	224,05	157,60	35 310,28	0,99	156,02	156,02	0,00
59	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	30,50	189,00	5 764,50	31,34	189,00	5 923,26	0,84	158,76	158,76	0,00
60	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,68	2 550,70	1 739,32	0,69	2 550,70	1 748,63	0,00	9,31	9,31	0,00
61	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	36 936,60	36 936,60	1	36 936,60	36 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	35 670,10	35 670,10	1	35 670,10	35 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	33 304,90	66 609,80	2	33 304,90	66 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3	36 490,20	109 470,60	3	36 490,20	109 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	53 329,70	53 329,70	1	53 329,70	53 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Spadiště prefabrikované kanalizační s monolitickým dnem se skluzem z půlžlabků DN 200 pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 5,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	122 065,70	122 065,70	1	122 065,70	122 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prefabrikovaná uliční vpustí odtok DN150, mříž	kus	3	15 758,90	47 276,70	3	15 758,90	47 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kamerové zkoušky potrubí	m	319,38	41,50	13 254,27	321,09	41,50	13 325,24	1,71	70,97	70,97	0,00
69	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	268,00	86,70	23 235,60	268,00	86,70	23 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	2	2 420,40	4 840,80	2	2 420,40	4 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	2	2 420,40	4 840,80	2	2 420,40	4 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Atypická monolitická spojná šachta - Š03.1-1 potrubí DN1000 a DN600, odtok DN1000. Sv. roměry 1850x1750x1650 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.1740 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičových obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	129 001,70	129 001,70	1	129 001,70	129 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
73	Atypická monolitická spojná šachta - Š03.1-4 pro potrubí DN500 - 2x, odtokové potrubí DN600. Max. sv. roměry 1600x1600x2110 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.1000 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	115 739,40	115 739,40	1	115 739,40	115 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Atypická monolitická šachta - Š03.1-11A napojení potrubí DN600 na stávající stoku DN600. Max. sv. roměry 1500x1325x1620 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.400 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	89 838,00	89 838,00	1	89 838,00	89 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV 180°	m	30,81	7 069,10	217 763,63	31,65	7 069,10	223 761,05	0,85	5 997,42	5 997,42	0,00
76	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	28,15	344,00	9 682,19	29,26	344,00	10 066,26	1,12	384,07	384,07	0,00
77	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	52,87	1 152,80	60 950,03	51,63	1 152,80	59 522,52	-1,24	-1 427,51	0,00	-1 427,51
78	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	85,36	3 595,30	306 900,20	84,96	3 595,30	305 440,51	-0,41	-1 459,69	0,00	-1 459,69
79	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 600 mm	m	141,04	5 072,20	715 405,41	142,46	5 072,20	722 561,52	1,41	7 156,11	7 156,11	0,00
80	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	13,20	396,10	5 226,54	13,20	396,10	5 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90st.	kus	3,05	406,00	1 236,27	3,05	406,00	1 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 500/150	kus	1,02	5 429,50	5 510,94	1,02	5 429,50	5 510,94	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 600/150	kus	3,05	7 075,70	21 545,51	3,05	7 075,70	21 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					2 471 335,45			2 483 118,46		11 783,01	15 664,57	-3 881,56

Díl: Ostatní konstrukce na trubním vedení												
84	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15, vyztužená ocelovou sítí	m3	1,09	3 843,80	4 203,20	1,09	3 843,80	4 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky IPA 400H	m2	8,84	246,00	2 173,56	8,84	246,00	2 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Beton monolitických šachet C25/30	m3	4,80	3 361,40	16 134,72	4,80	3 361,40	16 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Dodávka a montáž odlehčovací komory s bočním přepadem OK12. Jedná se o plastový skelet kruhového půdorysu - dvouplášťová konstrukce (princip ztraceného bednění), s navázanou armovací výztuží. Vnější rozměry: průměr B=2470 mm, výška H=2450 mm. Součástí je plastový žlab, pevná část bočního přepadu, nastavitelná část bočního přepadu - nerez, regulace odtoku - nerez, stupadla.	kus	1	413 321,10	413 321,10	1	413 321,10	413 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Vstupní komín OK12 z prafa dílců, v 700mm, s poklopem, vč úpravy zhlaví	kus	1	8 169,30	8 169,30	1	8 169,30	8 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce na trubním vedení celkem :					444 001,88			444 001,88		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
89	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	42,05	1 802,80	75 808,28	42,05	1 802,80	75 808,28	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	14,14	2 356,30	33 309,60	14,14	2 356,30	33 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	696,26	79,40	55 283,04	699,99	79,40	55 579,04	3,73	296,00	296,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
92	Statické zajištění budovy bude provedeno pomocí mikropilot. Průměr vrtu 140 mm a výztužná trubka do průměru 70 mm, manžetová část 2,5 m. Úklon vrtu do 10°. Po realizaci mikropilot základový ŽB pas (převázka). Rozměr základového pasu 300 x 800 mm. Vč. vytýčení vrtů, výkopových prací, odvozu materiálu na mezideponii a zpět, pažení, očištění ploch zákl.zdiva tlakovým způsobem, vysekání spár zákl.zdiva, injektované kotvy do zákl.zdiva, armovací práce, betonáž pasu stříkaným betonem, zpětný hutnění zásyp, dokumentace skutečného provedení.	m	15,00	9 746,00	146 190,00	15,00	9 746,00	146 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					310 590,92			310 886,92			296,00	0,00

Díl: Bourání konstrukcí												
93	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	11	554,80	6 102,80	11	554,80	6 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,264	169,30	44,70	0,264	169,30	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,264	76,10	20,09	0,264	76,10	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					6 167,59			6 167,59			0,00	0,00
STOKA 03.1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					7 101 798,55 Kč			7 132 168,23 Kč			30 369,68 Kč	34 251,24 Kč -3 881,56 Kč

STOKA 03.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
96	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,40	140,40	336,96	1,42	140,40	199,50	-0,98	-137,46	0,00	-137,46
97	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	293,72	270,20	79 363,14	173,90	270,20	46 988,45	-119,82	-32 374,69	0,00	-32 374,69
98	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	546,32	214,90	117 404,00	323,46	214,90	69 511,26	-222,86	-47 892,74	0,00	-47 892,74
99	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	41,12	964,50	39 661,01	24,35	964,50	23 482,05	-16,77	-16 178,96	0,00	-16 178,96
100	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	1 160,00	70,70	82 012,00	686,80	70,70	48 556,76	-473,20	-33 455,24	0,00	-33 455,24
101	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	1 160,00	16,10	18 676,00	686,80	16,10	11 057,48	-473,20	-7 618,52	0,00	-7 618,52
102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	546,32	22,50	12 292,20	323,46	22,50	7 277,83	-222,86	-5 014,37	0,00	-5 014,37
103	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	41,12	24,70	1 015,66	24,35	24,70	601,34	-16,77	-414,32	0,00	-414,32
104	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,40	40,70	97,68	1,42	40,70	57,83	-0,98	-39,85	0,00	-39,85
105	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	171,46	280,70	48 128,82	101,52	280,70	28 495,58	-69,94	-19 633,24	0,00	-19 633,24
106	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	41,12	295,00	12 130,40	24,35	295,00	7 182,03	-16,77	-4 948,37	0,00	-4 948,37
107	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	398,08	86,10	34 274,60	235,69	86,10	20 292,93	-162,39	-13 981,67	0,00	-13 981,67
108	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	142,02	296,90	42 164,73	84,08	296,90	24 964,43	-57,93	-17 200,30	0,00	-17 200,30
109	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	24,00	10,70	256,80	14,21	10,70	152,04	-9,79	-104,76	0,00	-104,76
110	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	24,00	41,70	1 000,80	14,21	41,70	592,54	-9,79	-408,26	0,00	-408,26
111	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	171,46	109,10	18 706,29	101,52	109,10	11 075,41	-69,94	-7 630,88	0,00	-7 630,88
112	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	41,12	109,10	4 486,19	24,35	109,10	2 656,14	-16,77	-1 830,05	0,00	-1 830,05
113	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	25,80	536,20	13 832,57	15,27	536,20	8 189,83	-10,52	-5 642,74	0,00	-5 642,74
114	Štěrkopísek frakce 8-16	t	263,50	276,20	72 778,59	156,01	276,20	43 089,94	-107,49	-29 688,65	0,00	-29 688,65
Zemní práce celkem :					598 618,44			354 423,37			-244 195,07	0,00 -244 195,07

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												

Díl: Přípravné a přidružené práce												
115	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	8,14	75,40	613,76	4,82	75,40	363,39	-3,32	-250,37	0,00	-250,37
116	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	18,15	109,30	1 983,80	10,75	109,30	1 174,54	-7,40	-809,26	0,00	-809,26
117	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,10	100,50	110,55	0,65	100,50	65,45	-0,45	-45,10	0,00	-45,10
118	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	71,06	43,80	3 112,43	42,07	43,80	1 842,77	-28,99	-1 269,66	0,00	-1 269,66
119	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	76,34	48,60	3 710,12	45,20	48,60	2 196,65	-31,14	-1 513,47	0,00	-1 513,47
120	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	15,51	73,40	1 138,43	9,18	73,40	674,03	-6,33	-464,40	0,00	-464,40
121	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	3,30	56,90	187,77	1,95	56,90	111,17	-1,35	-76,60	0,00	-76,60
122	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	67,76	21,30	1 443,29	40,12	21,30	854,53	-27,64	-588,76	0,00	-588,76
123	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	67,76	84,20	5 705,39	40,12	84,20	3 377,99	-27,64	-2 327,40	0,00	-2 327,40
124	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	57,25	169,30	9 693,20	33,90	169,30	5 739,04	-23,36	-3 954,16	0,00	-3 954,16
125	Poplatek za skládku stavební suti	t	57,25	76,10	4 357,07	33,90	76,10	2 579,69	-23,36	-1 777,38	0,00	-1 777,38
Přípravné a přidružené práce celkem :					32 055,81			18 979,25		-13 076,56	0,00	-13 076,56

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
126	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	45,79	2 550,70	116 801,40	27,11	2 550,70	69 154,48	-18,68	-47 646,92	0,00	-47 646,92
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					116 801,40			69 154,48		-47 646,92	0,00	-47 646,92

Díl: Komunikace												
127	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	52,25	483,50	25 262,88	30,94	483,50	14 957,36	-21,31	-10 305,52	0,00	-10 305,52
128	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	15,51	483,50	7 499,09	9,18	483,50	4 439,98	-6,33	-3 059,11	0,00	-3 059,11
Komunikace celkem :					32 761,97			19 397,34		-13 364,63	0,00	-13 364,63

Díl: Trubní vedení												
129	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	250,60	149,00	37 339,40	165,70	149,00	24 689,30	-84,90	-12 650,10	0,00	-12 650,10
130	Napojení potrubí odbočky realizované bezvýkopovou technologií na potrubí stoky popř.do šachty (speciální těsnící vložka (kolmá) do vyvrtaného otvoru DN150, koleno DN150, propojovací dřík DN150, těsnící spojovací manžeta DN150 - 2 ks)	kus	3	33 273,80	99 821,40	0	33 273,80	0,00	-3,00	-99 821,40	0,00	-99 821,40
131	Přípojka bezvýkop.technologí z trub kamen. DN150 vč.zemních prací, bourání a opravy povrchů	m	23,00	15 306,60	352 051,80	0,00	15 306,60	0,00	-23,00	-352 051,80	0,00	-352 051,80
132	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	39,40	196,20	7 730,28	6,00	196,20	1 177,20	-33,40	-6 553,08	0,00	-6 553,08
133	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	65	140,40	9 126,00	65	140,40	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	8	174,70	1 397,60	1	174,70	174,70	-7,00	-1 222,90	0,00	-1 222,90
135	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1	588,70	588,70	1	588,70	588,70	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	11	810,60	8 916,60	1	810,60	810,60	-10,00	-8 106,00	0,00	-8 106,00
137	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 600	kus	24	900,90	21 621,60	24	900,90	21 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	313,00	98,80	30 924,40	171,70	98,80	16 963,96	-141,30	-13 960,44	0,00	-13 960,44
139	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	4	2 706,80	10 827,20	0	2 706,80	0,00	-4,00	-10 827,20	0,00	-10 827,20
140	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	33	2 420,40	79 873,20	33	2 420,40	79 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
141	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	1	2 420,40	2 420,40	1	2 420,40	2 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	254,36	344,00	87 499,50	168,19	344,00	57 855,81	-86,17	-29 643,69	0,00	-29 643,69
143	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	39,99	592,90	23 710,66	6,09	592,90	3 610,76	-33,90	-20 099,90	0,00	-20 099,90
144	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	65,98	396,10	26 132,70	65,98	396,10	26 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60°	kus	8,12	600,70	4 877,68	1,02	600,70	609,71	-7,11	-4 267,97	0,00	-4 267,97
146	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	1,02	2 104,10	2 135,66	1,02	2 104,10	2 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 500/200	kus	1,02	5 593,20	5 677,10	1,02	5 593,20	5 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 500/150	kus	10,15	5 429,50	55 109,43	10,15	5 429,50	55 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 600/200	kus	3,05	7 782,50	23 697,71	0,00	7 782,50	0,00	-3,05	-23 697,71	0,00	-23 697,71
150	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 600/150	kus	21,32	7 075,70	150 818,55	21,32	7 075,70	150 818,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					1 042 297,57			459 395,38		-582 902,19	0,00	-582 902,19

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
151	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	123,20	79,40	9 782,08	72,94	79,40	5 791,67	-50,26	-3 990,41	0,00	-3 990,41
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 782,08			5 791,67		-3 990,41	0,00	-3 990,41
STOKA 03.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					1 832 317,27 Kč			927 141,49 Kč		-905 175,78 Kč	0,00 Kč	-905 175,78 Kč

STOKA 03.1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
152	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	141,69	43,80	6 205,82	141,69	43,80	6 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	178,42	73,40	13 095,95	178,42	73,40	13 095,95	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	227,68	21,30	4 849,52	227,68	21,30	4 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	431,50	84,20	36 332,30	431,50	84,20	36 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	182,92	169,30	30 967,76	182,92	169,30	30 967,76	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Poplatek za skládku stavební sutí	t	182,92	76,10	13 919,94	182,92	76,10	13 919,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					105 371,29			105 371,29		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
158	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	443,19	130,30	57 747,66	443,19	130,30	57 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	479,92	384,70	184 625,22	479,92	384,70	184 625,22	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	529,18	270,60	143 196,11	529,18	270,60	143 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	529,18	23,70	12 541,57	529,18	23,70	12 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	733,00	13,80	10 115,40	733,00	13,80	10 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	733,00	282,50	207 072,50	733,00	282,50	207 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					615 298,46			615 298,46		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
164	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	245,09	79,40	19 460,15	245,09	79,40	19 460,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					19 460,15			19 460,15		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					740 129,90 Kč			740 129,90 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
165	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	2,96	75,40	223,18	2,96	75,40	223,18	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	6,60	109,30	721,38	6,60	109,30	721,38	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,40	100,50	40,20	0,40	100,50	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	88,44	43,80	3 873,67	88,44	43,80	3 873,67	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	96,00	48,60	4 665,60	96,00	48,60	4 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	1,20	56,90	68,28	1,20	56,90	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	87,24	21,30	1 858,21	87,24	21,30	1 858,21	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	87,24	84,20	7 345,61	87,24	84,20	7 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	44,00	42,60	1 874,40	44,00	42,60	1 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	70,15	169,30	11 876,71	70,15	169,30	11 876,71	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Poplatek za skládku stavební suti	t	70,15	76,10	5 338,56	70,15	76,10	5 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					37 885,80			37 885,80		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
176	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	425,64	130,30	55 460,89	425,64	130,30	55 460,89	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	421,14	311,10	131 016,65	421,14	311,10	131 016,65	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	32,40	156,80	5 080,32	32,40	156,80	5 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	421,14	270,60	113 960,48	421,14	270,60	113 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 10 cm	m2	4,50	259,30	1 166,85	4,50	259,30	1 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	421,14	23,70	9 981,02	421,14	23,70	9 981,02	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	421,14	13,80	5 811,73	421,14	13,80	5 811,73	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	421,14	282,50	118 972,05	421,14	282,50	118 972,05	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	1,50	301,00	451,50	1,50	301,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	24,75	215,70	5 338,58	24,75	215,70	5 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	10,65	215,70	2 297,21	10,65	215,70	2 297,21	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	1,08	234,50	252,23	1,08	234,50	252,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					449 789,51			449 789,51		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
188	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	44,00	235,90	10 379,60	44,00	235,90	10 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	446,18	79,40	35 426,69	446,18	79,40	35 426,69	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	44,00	21,30	937,20	44,00	21,30	937,20	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	10,65	20,10	214,07	10,65	20,10	214,07	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	24,75	37,90	938,03	24,75	37,90	938,03	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	1,50	17,80	26,70	1,50	17,80	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					47 922,29			47 922,29		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					535 597,60 Kč			535 597,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.1 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Díl: Zemní práce												
194	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	42,00	1 585,70	66 599,40	23,24	1 585,70	36 851,67	-18,76	-29 747,73	0,00	-29 747,73
Zemní práce celkem :					66 599,40			36 851,67		-29 747,73	0,00	-29 747,73

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
195	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	12,00	43,80	525,60	6,64	43,80	290,83	-5,36	-234,77	0,00	-234,77
196	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	12,00	73,40	880,80	6,64	73,40	487,38	-5,36	-393,42	0,00	-393,42
197	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	12,00	21,30	255,60	6,64	21,30	141,43	-5,36	-114,17	0,00	-114,17
198	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	12,00	84,20	1 010,40	6,64	84,20	559,09	-5,36	-451,31	0,00	-451,31
199	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	10,39	169,30	1 759,37	5,75	169,30	973,52	-4,64	-785,85	0,00	-785,85
200	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,39	76,10	790,83	5,75	76,10	437,59	-4,64	-353,24	0,00	-353,24
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 222,60			2 889,84			0,00	-2 332,76

Díl: Komunikace												
201	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	12,00	483,50	5 802,00	6,64	483,50	3 210,44	-5,36	-2 591,56	0,00	-2 591,56
Komunikace celkem :					5 802,00			3 210,44			0,00	-2 591,56

Díl: Trubní vedení												
202	Přeložka vodovodu z LTH DN 100 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	38,00	3 220,40	122 375,20	21,45	3 220,40	69 077,58	-16,55	-53 297,62	0,00	-53 297,62
203	Přeložka vodovodu z PE D90x5,4mm vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	4,00	4 734,00	18 936,00	1,79	4 734,00	8 473,86	-2,21	-10 462,14	0,00	-10 462,14
Trubní vedení celkem :					141 311,20			77 551,44			0,00	-63 759,76

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
204	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	24,00	79,40	1 905,60	13,28	79,40	1 054,43	-10,72	-851,17	0,00	-851,17
205	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	7 487,30	7 487,30	1	7 487,30	7 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 392,90			8 541,73			0,00	-851,17
STOKA 03.1 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					228 328,10 Kč			129 045,12 Kč			0,00 Kč	-99 282,98 Kč

STOKA 03.1-O - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
206	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	5 799,00	5 799,00	1	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	100,67	214,90	21 634,52	105,33	214,90	22 635,30	4,66	1 000,78	1 000,78	0,00
208	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	7,58	964,50	7 308,50	7,93	964,50	7 646,58	0,35	338,08	338,08	0,00
209	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	121,99	129,70	15 821,45	127,63	129,70	16 553,33	5,64	731,88	731,88	0,00
210	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	121,99	26,70	3 257,13	127,63	26,70	3 407,80	5,64	150,67	150,67	0,00
211	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	55,37	37,50	2 076,32	57,93	37,50	2 172,37	2,56	96,05	96,05	0,00
212	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	4,17	40,70	169,68	4,36	40,70	177,53	0,19	7,85	7,85	0,00
213	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	80,54	280,70	22 607,58	84,27	280,70	23 653,37	3,73	1 045,79	1 045,79	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
214	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	7,58	295,00	2 236,10	7,93	295,00	2 339,54	0,35	103,44	103,44	0,00
215	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	31,98	86,10	2 753,73	33,46	86,10	2 881,11	1,48	127,38	127,38	0,00
216	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	35,28	296,90	10 474,63	36,91	296,90	10 959,17	1,63	484,54	484,54	0,00
217	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	80,54	109,10	8 786,91	84,27	109,10	9 193,38	3,73	406,47	406,47	0,00
218	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	7,58	109,10	826,98	7,93	109,10	865,23	0,35	38,25	38,25	0,00
219	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	13,17	536,20	7 059,29	13,77	536,20	7 385,84	0,61	326,55	326,55	0,00
220	Štěrkopísek frakce 8-16	t	65,46	276,20	18 079,36	68,49	276,20	18 915,69	3,03	836,33	836,33	0,00
Zemní práce celkem :					128 891,18			134 585,24		5 694,06	5 694,06	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
221	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	48,63	43,80	2 129,99	50,88	43,80	2 228,52	2,25	98,53	98,53	0,00
222	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	48,63	48,60	2 363,42	50,88	48,60	2 472,75	2,25	109,33	109,33	0,00
223	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	48,63	21,30	1 035,82	50,88	21,30	1 083,73	2,25	47,91	47,91	0,00
224	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	48,63	84,20	4 094,65	50,88	84,20	4 284,06	2,25	189,41	189,41	0,00
225	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	34,09	169,30	5 771,37	35,67	169,30	6 038,35	1,58	266,98	266,98	0,00
226	Poplatek za skládku stavební suti	t	34,09	76,10	2 594,22	35,67	76,10	2 714,23	1,58	120,01	120,01	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					17 989,47			18 821,64		832,17	832,17	0,00

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
227	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	22,00	170,10	3 742,20	23,02	170,10	3 915,31	1,02	173,11	173,11	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					3 742,20			3 915,31		173,11	173,11	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
228	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	6,93	796,00	5 516,28	7,25	796,00	5 771,45	0,32	255,17	255,17	0,00
229	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,26	796,00	1 004,15	1,32	796,00	1 050,60	0,06	46,45	46,45	0,00
230	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	18	44,40	799,20	18,83	44,40	836,17	0,83	36,97	36,97	0,00
231	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,36	2 550,70	920,80	0,38	2 550,70	963,40	0,02	42,60	42,60	0,00
232	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	15,19	2 550,70	38 751,25	15,90	2 550,70	40 543,83	0,70	1 792,58	1 792,58	0,00
233	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/100/150	kus	18,18	204,60	3 719,63	19,02	204,60	3 891,69	0,84	172,06	172,06	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					50 711,31			53 057,14		2 345,83	2 345,83	0,00

Díl: Komunikace												
234	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	48,63	483,50	23 512,61	50,88	483,50	24 600,26	2,25	1 087,65	1 087,65	0,00
Komunikace celkem :					23 512,61			24 600,26		1 087,65	1 087,65	0,00

Díl: Trubní vedení												
235	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	22,06	550,00	12 131,90	23,07	550,00	12 688,50	1,01	556,60	556,60	0,00
236	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	22,05	189,00	4 167,45	23,07	189,00	4 360,23	1,02	192,78	192,78	0,00
237	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	51 517,90	51 517,90	1	51 517,90	51 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Kamerové zkoušky potrubí	m	22,05	41,50	915,08	23,07	41,50	957,41	1,02	42,33	42,33	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
239	Zaústění kanalizace DN 800 do zatrubněného potoka obdelníkového profilu v místě revizního vstupu. V místě zaústění je přítok stávajícího potrubí DN 1000, které je nutné vybourat v potřebné délce a dále se jedná o dobourání otvoru pro potrubí DN 800 v kamenném zdivu na MC o tl. 700-1100 mm, jelikož je zaústěn pod jiným úhlem než stávající potrubí, vč. odvozu suti, uložení na skládku a poplatku za uložení na skládku. Prostup vodotěsně utěsnit a vnitřní i vnější líc zdiva zapravit.	kus	1	30 882,70	30 882,70	1	30 882,70	30 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Trouba železobet hrdlová 800/2500	m	22,27	7 069,10	157 432,39	23,29	7 069,10	164 655,24	1,02	7 222,85	7 222,85	0,00
Trubní vedení celkem :					257 047,42			265 061,98			8 014,56	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
241	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	45,70	79,40	3 628,58	47,81	79,40	3 796,43	2,11	167,85	167,85	0,00
242	Demontáž a zpětná montáž stávajícího oplocení	m	60,00	578,10	34 686,00	60,00	578,10	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					38 314,58			38 482,43			167,85	0,00
STOKA 03.1-O - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					520 208,77 Kč			538 524,00 Kč			18 315,23 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.1-O - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
243	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	9,14	43,80	400,33	9,14	43,80	400,33	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	9,14	48,60	444,20	9,14	48,60	444,20	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	9,14	21,30	194,68	9,14	21,30	194,68	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	9,14	84,20	769,59	9,14	84,20	769,59	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,99	169,30	1 182,92	6,99	169,30	1 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,99	76,10	531,72	6,99	76,10	531,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 693,84			3 693,84			0,00	0,00

Díl: Komunikace												
250	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	57,77	130,30	7 527,43	57,77	130,30	7 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	57,77	311,10	17 972,25	57,77	311,10	17 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	57,77	270,60	15 632,56	57,77	270,60	15 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	57,77	23,70	1 369,15	57,77	23,70	1 369,15	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	57,77	13,80	797,23	57,77	13,80	797,23	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	57,77	282,50	16 320,03	57,77	282,50	16 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					59 618,65			59 618,65			0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
256	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,90	943,60	4,00	235,90	943,60	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	45,70	79,40	3 628,58	45,70	79,40	3 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					4 657,38			4 657,38			0,00	0,00
STOKA 03.1-O - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					67 969,87 Kč			67 969,87 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
STOKA 03.1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
259	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	96 251,30	96 251,30	1	96 251,30	96 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Dočasné zajištění potrubí	m	10,45	204,10	2 132,85	10,50	204,10	2 142,09	0,05	9,24	9,24	0,00
261	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,50	154,90	232,35	1,51	154,90	233,36	0,01	1,01	1,01	0,00
262	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	103,69	270,20	28 017,04	104,14	270,20	28 138,44	0,45	121,40	121,40	0,00
263	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	3,65	1 064,10	3 878,64	3,65	1 064,10	3 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 759,40	214,90	378 095,47	1 767,03	214,90	379 733,83	7,62	1 638,36	1 638,36	0,00
265	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	132,43	964,50	127 726,90	133,00	964,50	128 280,37	0,57	553,47	553,47	0,00
266	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	127,95	129,70	16 595,12	128,50	129,70	16 667,03	0,55	71,91	71,91	0,00
267	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8m	m2	3 174,37	202,50	642 810,74	3 188,13	202,50	645 596,17	13,76	2 785,43	2 785,43	0,00
268	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	127,95	26,70	3 416,27	128,50	26,70	3 431,07	0,55	14,80	14,80	0,00
269	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8 m	m2	3 174,37	66,40	210 778,17	3 188,13	66,40	211 691,51	13,76	913,34	913,34	0,00
270	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	1 055,64	47,10	49 720,64	1 060,21	47,10	49 936,09	4,57	215,45	215,45	0,00
271	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	83,10	51,40	4 271,49	83,46	51,40	4 290,00	0,36	18,51	18,51	0,00
272	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	1 759,40	280,70	493 863,58	1 767,02	280,70	496 003,59	7,62	2 140,01	2 140,01	0,00
273	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	3,65	281,70	1 026,80	3,65	281,70	1 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	132,43	295,00	39 066,85	133,00	295,00	39 236,13	0,57	169,28	169,28	0,00
275	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 456,50	86,10	125 404,87	1 462,81	86,10	125 948,28	6,31	543,41	543,41	0,00
276	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	207,89	296,90	61 721,09	208,79	296,90	61 988,54	0,90	267,45	267,45	0,00
277	Poplatek za skládku suti	t	8,02	313,50	2 513,96	8,02	313,50	2 513,96	0,00	0,00	0,00	0,00
278	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 759,40	109,10	191 950,54	1 767,02	109,10	192 782,30	7,62	831,76	831,76	0,00
279	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	132,43	109,10	14 448,11	133,00	109,10	14 510,72	0,57	62,61	62,61	0,00
280	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	1 618,17	536,20	867 663,56	1 625,18	536,20	871 423,32	7,01	3 759,76	3 759,76	0,00
281	Štěrkopísek frakce 8-16	t	385,71	276,20	106 533,90	387,38	276,20	106 995,54	1,67	461,64	461,64	0,00
	Zemní práce celkem :				3 468 120,24			3 482 699,08		14 578,84	14 578,84	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
282	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	505,87	43,80	22 157,11	508,06	43,80	22 253,12	2,19	96,01	96,01	0,00
283	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	505,87	73,40	37 130,86	508,06	73,40	37 291,75	2,19	160,89	160,89	0,00
284	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	505,87	21,30	10 775,03	508,06	21,30	10 821,72	2,19	46,69	46,69	0,00
285	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	505,87	84,20	42 594,25	508,06	84,20	42 778,82	2,19	184,57	184,57	0,00
286	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	438,08	169,30	74 167,52	439,98	169,30	74 488,91	1,90	321,39	321,39	0,00
287	Poplatek za skládku stavební suti	t	438,08	76,10	33 338,15	439,98	76,10	33 482,61	1,90	144,46	144,46	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					220 162,92				221 116,93	954,01	954,01	0,00

Díl: Základy a zvláštní zakládání												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
288	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm	m	340,00	170,10	57 834,00	341,47	170,10	58 084,61	1,47	250,61	250,61	0,00
289	Hloubkové odvodnění rýhy - hladinu podzemní vody nutno snížit odvodňovacími hydrovrti rozmístěnými podél stoky a zahloubenými do podloží (úplné odvodňovací studny). Hloubka vrtů je 7,0-9,0 m, v závislosti na hloubce podloží. Včetně čerpání vody. (Viz Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu)	m	80,00	1 667,30	133 384,00	80,35	1 667,30	133 961,98	0,35	577,98	577,98	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					191 218,00			192 046,59		828,59	828,59	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
290	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	64,19	796,00	51 091,26	64,46	796,00	51 312,65	0,28	221,39	221,39	0,00
291	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	11,61	796,00	9 243,95	11,66	796,00	9 284,00	0,05	40,05	40,05	0,00
292	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,70	2 550,70	6 886,89	2,71	2 550,70	6 916,73	0,01	29,84	29,84	0,00
293	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	117,41	2 550,70	299 480,24	117,92	2 550,70	300 777,95	0,51	1 297,71	1 297,71	0,00
294	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,50	217,70	761,95	3,50	217,70	761,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					367 464,29			369 053,28		1 588,99	1 588,99	0,00

Díl: Komunikace												
295	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	505,87	483,50	244 588,15	508,06	483,50	245 648,00	2,19	1 059,85	1 059,85	0,00
Komunikace celkem :					244 588,15			245 648,00		1 059,85	1 059,85	0,00

Díl: Trubní vedení												
296	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	25,80	149,00	3 844,20	25,80	149,00	3 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	205,13	492,60	101 047,04	204,84	492,60	100 904,18	-0,29	-142,86	0,00	-142,86
298	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	69,03	587,20	40 534,42	70,82	587,20	41 585,50	1,79	1 051,08	1 051,08	0,00
299	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 500	m	66,11	655,90	43 361,55	65,95	655,90	43 256,61	-0,16	-104,94	0,00	-104,94
300	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	22	140,40	3 088,80	22	140,40	3 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	5	588,70	2 943,50	5	588,70	2 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	2	698,90	1 397,80	2	698,90	1 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. kroužky DN 500	kus	1	810,60	810,60	1	810,60	810,60	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	25,80	98,80	2 549,04	25,80	98,80	2 549,04	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	205,13	107,40	22 030,96	204,84	107,40	21 999,82	-0,29	-31,14	0,00	-31,14
306	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	69,03	121,80	8 407,85	70,82	121,80	8 625,88	1,79	218,03	218,03	0,00
307	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	66,11	157,60	10 418,94	65,95	157,60	10 393,72	-0,16	-25,22	0,00	-25,22
308	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,68	2 550,70	1 739,32	0,68	2 550,70	1 746,86	0,00	7,54	7,54	0,00
309	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	9	36 330,50	326 974,50	9	36 330,50	326 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	9	37 552,50	337 972,50	9	37 552,50	337 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	3	15 758,90	47 276,70	3	15 758,90	47 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Kamerové zkoušky potrubí	m	340,27	41,50	14 121,21	341,61	41,50	14 176,82	1,34	55,61	55,61	0,00
313	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	25,80	86,70	2 236,86	25,80	86,70	2 236,86	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	5	2 420,40	12 102,00	5	2 420,40	12 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	26,19	344,00	9 008,33	26,19	344,00	9 008,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
316	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	208,21	1 152,80	240 020,91	207,91	1 152,80	239 681,59	-0,29	-339,32	0,00	-339,32
317	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	70,07	2 042,20	143 087,56	71,88	2 042,20	146 797,93	1,82	3 710,37	3 710,37	0,00
318	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	67,10	3 595,30	241 250,38	66,94	3 595,30	240 666,51	-0,16	-583,87	0,00	-583,87
319	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	19,29	396,10	7 638,79	19,29	396,10	7 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90st.	kus	3,05	406,00	1 236,27	3,05	406,00	1 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Odbočka kam. jednod. kol s těs C/F 90° DN 300/150	kus	5,08	2 104,10	10 678,31	5,08	2 104,10	10 678,31	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	2,03	3 489,20	7 083,08	2,03	3 489,20	7 083,08	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 500/150	kus	1,02	5 429,50	5 510,94	1,02	5 429,50	5 510,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					1 648 372,36			1 652 187,64		3 815,28	5 042,63	-1 227,35

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
324	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	726,34	79,40	57 671,40	729,49	79,40	57 921,30	3,15	249,90	249,90	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					57 671,40			57 921,30		249,90	249,90	0,00

Díl: Bourání konstrukcí												
325	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	3	554,80	1 664,40	3	554,80	1 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,072	169,30	12,19	0,072	169,30	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,072	76,10	5,48	0,072	76,10	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					1 682,07			1 682,07		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					6 199 279,43 Kč			6 222 354,89 Kč		23 075,46 Kč	24 302,81 Kč	-1 227,35 Kč

STOKA 03.1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
328	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,20	140,40	28,08	1,81	140,40	254,73	1,61	226,65	226,65	0,00
329	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,61	270,20	1 515,82	50,89	270,20	13 750,67	45,28	12 234,85	12 234,85	0,00
330	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	10,43	214,90	2 242,40	94,66	214,90	20 341,73	84,22	18 099,33	18 099,33	0,00
331	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,79	964,50	757,52	7,12	964,50	6 871,77	6,34	6 114,25	6 114,25	0,00
332	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	22,40	70,70	1 583,68	203,20	70,70	14 366,24	180,80	12 782,56	12 782,56	0,00
333	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	22,40	16,10	360,64	203,20	16,10	3 271,52	180,80	2 910,88	2 910,88	0,00
334	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,43	22,50	234,68	94,62	22,50	2 128,84	84,19	1 894,16	1 894,16	0,00
335	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,79	24,70	19,51	7,17	24,70	177,01	6,38	157,50	157,50	0,00
336	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,20	40,70	8,14	1,81	40,70	73,84	1,61	65,70	65,70	0,00
337	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	4,63	280,70	1 299,64	42,00	280,70	11 789,60	37,37	10 489,96	10 489,96	0,00
338	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,79	295,00	233,05	7,17	295,00	2 114,10	6,38	1 881,05	1 881,05	0,00
339	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,61	86,10	655,24	69,04	86,10	5 943,95	61,43	5 288,71	5 288,71	0,00
340	Obsyp potrubí bez prohození spaniny	m3	2,73	296,90	810,48	24,76	296,90	7 352,19	22,03	6 541,71	6 541,71	0,00
341	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2,00	10,70	21,40	18,14	10,70	194,13	16,14	172,73	172,73	0,00
342	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	2,00	41,70	83,40	18,14	41,70	756,56	16,14	673,16	673,16	0,00
343	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,63	109,10	505,13	42,00	109,10	4 582,28	37,37	4 077,15	4 077,15	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
344	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,79	109,10	86,19	7,17	109,10	781,86	6,38	695,67	695,67	0,00
345	Vhodný zásypaný materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	2,01	536,20	1 078,24	18,24	536,20	9 781,22	16,23	8 702,98	8 702,98	0,00
346	Štěrkopísek frakce 8-16	t	5,05	276,20	1 393,87	45,78	276,20	12 644,40	40,73	11 250,53	11 250,53	0,00
Zemní práce celkem :					12 917,11			117 176,64		104 259,53	104 259,53	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
347	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,98	43,80	86,72	17,96	43,80	786,71	15,98	699,99	699,99	0,00
348	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,98	73,40	145,33	17,96	73,40	1 318,37	15,98	1 173,04	1 173,04	0,00
349	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,98	21,30	42,17	17,96	21,30	382,58	15,98	340,41	340,41	0,00
350	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,98	84,20	166,72	17,96	84,20	1 512,35	15,98	1 345,63	1 345,63	0,00
351	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,71	169,30	290,30	15,55	169,30	2 633,39	13,84	2 343,09	2 343,09	0,00
352	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,71	76,10	130,49	15,55	76,10	1 183,70	13,84	1 053,21	1 053,21	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					861,73			7 817,10		6 955,37	6 955,37	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
353	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,88	2 550,70	2 232,63	7,94	2 550,70	20 253,12	7,06	18 020,49	18 020,49	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					2 232,63			20 253,12		18 020,49	18 020,49	0,00

Díl: Komunikace												
354	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,98	483,50	957,33	17,96	483,50	8 684,35	15,98	7 727,02	7 727,02	0,00
Komunikace celkem :					957,33			8 684,35		7 727,02	7 727,02	0,00

Díl: Trubní vedení												
355	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	2,80	149,00	417,20	25,40	149,00	3 784,60	22,60	3 367,40	3 367,40	0,00
356	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2	140,40	280,80	16	140,40	2 246,40	14,00	1 965,60	1 965,60	0,00
357	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1	588,70	588,70	8	588,70	4 709,60	7,00	4 120,90	4 120,90	0,00
358	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	2,80	98,80	276,64	25,40	98,80	2 509,52	22,60	2 232,88	2 232,88	0,00
359	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 420,40	2 420,40	8	2 420,40	19 363,20	7,00	16 942,80	16 942,80	0,00
360	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	2,84	344,00	977,65	25,78	344,00	8 868,66	22,94	7 891,01	7 891,01	0,00
361	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	2,03	396,10	804,08	8,12	396,10	3 216,33	6,09	2 412,25	2 412,25	0,00
362	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	1,02	2 104,10	2 135,66	8,12	2 104,10	17 085,29	7,11	14 949,63	14 949,63	0,00
Trubní vedení celkem :					7 901,13			61 783,60		53 882,47	53 882,47	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
363	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,60	79,40	285,84	32,66	79,40	2 592,98	29,06	2 307,14	2 307,14	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					285,84			2 592,98		2 307,14	2 307,14	0,00
STOKA 03.1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					25 155,77 Kč			218 307,79 Kč		193 152,02 Kč	193 152,02 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.1-1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
364	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	355,57	43,80	15 573,75	355,57	43,80	15 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	430,52	73,40	31 600,17	430,52	73,40	31 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	530,50	21,30	11 299,65	530,50	21,30	11 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
367	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	531,25	84,20	44 731,25	531,25	84,20	44 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	8,00	42,60	340,80	8,00	42,60	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	378,69	169,30	64 112,66	378,69	169,30	64 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Poplatek za skládku stavební suti	t	378,69	76,10	28 818,51	378,69	76,10	28 818,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					196 476,79			196 476,79		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
371	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 397,32	130,30	182 070,80	1 397,32	130,30	182 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	1 472,27	384,70	566 382,27	1 472,27	384,70	566 382,27	0,00	0,00	0,00	0,00
373	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 572,25	270,60	425 450,85	1 572,25	270,60	425 450,85	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 572,25	23,70	37 262,33	1 572,25	23,70	37 262,33	0,00	0,00	0,00	0,00
375	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 573,00	13,80	21 707,40	1 573,00	13,80	21 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00
376	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 573,00	282,50	444 372,50	1 573,00	282,50	444 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 677 246,15			1 677 246,15		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
377	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	8,00	235,90	1 887,20	8,00	235,90	1 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00
378	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 5 - 10 cm	m	499,90	79,40	39 692,06	499,90	79,40	39 692,06	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	8,00	21,30	170,40	8,00	21,30	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					41 749,66			41 749,66		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.1-1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					1 915 472,60 Kč	1 915 472,60 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.1-1 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD												
Díl: Zemní práce												
380	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	337,00	1 585,70	534 380,90	337,00	1 585,70	534 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	27,00	1 585,70	42 813,90	27,00	1 585,70	42 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					577 194,80			577 194,80		0,00	0,00	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
382	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	370,70	43,80	16 236,66	370,70	43,80	16 236,66	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	370,70	73,40	27 209,38	370,70	73,40	27 209,38	0,00	0,00	0,00	0,00
384	Odstranění podkladu nad 200 m2, živichného tl.5 cm	m2	370,70	21,30	7 895,91	370,70	21,30	7 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00
385	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	370,70	84,20	31 212,94	370,70	84,20	31 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	321,03	169,30	54 349,74	321,03	169,30	54 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00
387	Poplatek za skládku stavební suti	t	321,03	76,10	24 430,09	321,03	76,10	24 430,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					161 334,72			161 334,72		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
388	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	370,70	483,50	179 233,45	370,70	483,50	179 233,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					179 233,45			179 233,45		0,00	0,00	0,00

Díl: Trubní vedení												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
389	Přeložka plynovodu z PE100 d225/12,8 vč.tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	239,50	1 784,20	427 315,90	239,50	1 784,20	427 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00
390	Přeložka plynovodu z PE100 d280/16,6 vč.tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	97,50	2 866,80	279 513,00	97,50	2 866,80	279 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d50 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	1,00	2 346,90	2 346,90	1,00	2 346,90	2 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d63 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	10,00	3 991,00	39 910,00	10,00	3 991,00	39 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d90 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	11,50	1 636,10	18 815,15	11,50	1 636,10	18 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00
394	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d110 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	3,50	4 693,70	16 427,95	3,50	4 693,70	16 427,95	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d160 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	1,00	4 693,70	4 693,70	1,00	4 693,70	4 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					789 022,60			789 022,60		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
396	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	674,00	79,40	53 515,60	674,00	79,40	53 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00
397	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	121 675,00	121 675,00	1	121 675,00	121 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					175 190,60			175 190,60		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.1-1 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					1 881 976,17 Kč			1 881 976,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.1-1 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Díl: Zemní práce												
398	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	8,00	1 585,70	12 685,60	7,51	1 585,70	11 908,61	-0,49	-776,99	0,00	-776,99
Zemní práce celkem :					12 685,60			11 908,61		-776,99	0,00	-776,99

Díl: Přípravné a přidružené práce												
399	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	8,00	43,80	350,40	7,51	43,80	328,94	-0,49	-21,46	0,00	-21,46
400	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	8,00	73,40	587,20	7,51	73,40	551,23	-0,49	-35,97	0,00	-35,97
401	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	8,00	21,30	170,40	7,51	21,30	159,96	-0,49	-10,44	0,00	-10,44
402	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	8,00	84,20	673,60	7,51	84,20	632,34	-0,49	-41,26	0,00	-41,26
403	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,93	169,30	1 172,91	6,50	169,30	1 101,07	-0,42	-71,84	0,00	-71,84
404	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,93	76,10	527,22	6,50	76,10	494,93	-0,42	-32,29	0,00	-32,29
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 481,73			3 268,47		-213,26	0,00	-213,26

Díl: Komunikace												
405	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	8,00	483,50	3 868,00	7,51	483,50	3 631,09	-0,49	-236,91	0,00	-236,91
Komunikace celkem :					3 868,00			3 631,09		-236,91	0,00	-236,91

Díl: Trubní vedení												
406	Přeložka vodovodu z LTH DN 150 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	8,00	15 925,30	127 402,40	7,51	15 925,30	119 599,00	-0,49	-7 803,40	0,00	-7 803,40
Trubní vedení celkem :					127 402,40			119 599,00		-7 803,40	0,00	-7 803,40

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
407	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,00	79,40	1 270,40	15,02	79,40	1 192,59	-0,98	-77,81	0,00	-77,81
408	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	738,80	738,80	1	738,80	738,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 009,20			1 931,39			0,00	-77,81
STOKA 03.1-1 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					149 446,93 Kč			140 338,56 Kč			0,00 Kč	-9 108,37 Kč

STOKA 03.1-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											
409	Dočasné zajištění potrubí	m	3,00	204,10	612,30	3,07	204,10	626,53	0,07	14,23	14,23	0,00
410	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00	154,90	464,70	3,07	154,90	475,50	0,07	10,80	10,80	0,00
411	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	21,95	140,40	3 081,78	22,46	140,40	3 153,38	0,51	71,60	71,60	0,00
412	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	41,10	270,20	11 105,22	42,05	270,20	11 363,22	0,95	258,00	258,00	0,00
413	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	8,63	1 064,10	9 185,52	8,63	1 064,10	9 185,52	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	264,92	214,90	56 931,27	271,07	214,90	58 253,91	6,15	1 322,64	1 322,64	0,00
415	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	19,94	964,50	19 232,32	20,40	964,50	19 679,13	0,46	446,81	446,81	0,00
416	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	411,74	129,70	53 402,68	421,31	129,70	54 643,35	9,57	1 240,67	1 240,67	0,00
417	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	411,74	26,70	10 993,46	421,31	26,70	11 248,86	9,57	255,40	255,40	0,00
418	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	145,71	37,50	5 463,98	149,09	37,50	5 590,92	3,39	126,94	126,94	0,00
419	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	19,60	40,70	797,60	20,05	40,70	816,13	0,46	18,53	18,53	0,00
420	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	21,95	40,70	893,37	22,46	40,70	914,12	0,51	20,75	20,75	0,00
421	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	86,71	280,70	24 339,50	88,72	280,70	24 904,96	2,01	565,46	565,46	0,00
422	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	8,63	281,70	2 431,07	8,63	281,70	2 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	19,94	295,00	5 882,30	20,40	295,00	6 018,96	0,46	136,66	136,66	0,00
424	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	202,56	86,10	17 440,27	207,26	86,10	17 845,45	4,71	405,18	405,18	0,00
425	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	43,60	296,90	12 944,72	44,61	296,90	13 245,46	1,01	300,74	300,74	0,00
426	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	219,50	10,70	2 348,65	224,60	10,70	2 403,21	5,10	54,56	54,56	0,00
427	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	219,50	41,70	9 153,15	224,60	41,70	9 365,80	5,10	212,65	212,65	0,00
428	Poplatek za skládku suti	t	18,99	313,50	5 952,11	18,99	313,50	5 952,11	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	86,71	109,10	9 460,06	88,72	109,10	9 679,84	2,01	219,78	219,78	0,00
430	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	19,94	109,10	2 175,45	20,40	109,10	2 225,99	0,46	50,54	50,54	0,00
431	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	27,05	536,20	14 505,76	27,68	536,20	14 842,77	0,63	337,01	337,01	0,00
432	Štěrkopísek frakce 8-16	t	80,89	276,20	22 342,95	82,77	276,20	22 862,03	1,88	519,08	519,08	0,00
	Zemní práce celkem :				301 140,19			307 728,22		6 588,03	6 588,03	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
433	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,75	75,40	282,75	3,84	75,40	289,32	0,09	6,57	6,57	0,00
434	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	10,50	43,80	459,90	10,74	43,80	470,58	0,24	10,68	10,68	0,00
435	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	12,75	48,60	619,65	13,05	48,60	634,05	0,30	14,40	14,40	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
436	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	10,50	73,40	770,70	10,74	73,40	788,61	0,24	17,91	17,91	0,00
437	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	10,50	21,30	223,65	10,74	21,30	228,85	0,24	5,20	5,20	0,00
438	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	9,00	63,90	575,10	9,21	63,90	588,46	0,21	13,36	13,36	0,00
439	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	10,50	84,20	884,10	10,74	84,20	904,64	0,24	20,54	20,54	0,00
440	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	14,93	169,30	2 528,20	15,28	169,30	2 586,94	0,35	58,74	58,74	0,00
441	Poplatek za skládku stavební sutí	t	14,93	76,10	1 136,42	15,28	76,10	1 162,82	0,35	26,40	26,40	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				7 480,47			7 654,27		173,80	173,80	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce													
442	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,20	796,00	1 750,40	2,25	796,00	1 791,07	0,05	40,67	40,67	0,00	
443	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,59	2 550,70	1 494,71	0,60	2 550,70	1 529,44	0,01	34,73	34,73	0,00	
444	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	29,17	2 550,70	74 392,19	29,84	2 550,70	76 120,49	0,68	1 728,30	1 728,30	0,00	
445	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	7,00	217,70	1 523,90	7,00	217,70	1 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					79 161,20			80 964,90		1 803,70	1 803,70	0,00	

Díl: Komunikace												
446	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	10,50	483,50	5 076,75	10,74	483,50	5 194,69	0,24	117,94	117,94	0,00
Komunikace celkem :					5 076,75	5 194,69				117,94	117,94	0,00

Díl: Trubní vedení												
447	Montáž trub kameninových, pryž kroužek, DN 500	m	59,40	655,90	38 960,46	60,78	655,90	39 865,60	1,38	905,14	905,14	0,00
448	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	59,40	157,60	9 361,44	60,78	157,60	9 578,93	1,38	217,49	217,49	0,00
449	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	32 590,10	32 590,10	1	32 590,10	32 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00
450	Kamerové zkoušky potrubí	m	59,40	41,50	2 465,10	60,78	41,50	2 522,37	1,38	57,27	57,27	0,00
451	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	77,00	86,70	6 675,90	77,00	86,70	6 675,90	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Atypická monolitická šachta - Š03.1.1.1-3 napojení potrubí DN500 na stávající DN500. Max. sv. roměry 1000x1000x1900 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.750 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	72 015,40	72 015,40	1	72 015,40	72 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	60,29	3 595,30	216 764,23	61,69	3 595,30	221 800,17	1,40	5 035,94	5 035,94	0,00
Trubní vedení celkem :					378 832,63			385 048,47		6 215,84	6 215,84	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
454	Zalití potrubí poplínkocementovou suspenzí	m3	4,03	1 802,80	7 263,66	4,03	1 802,80	7 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	6,28	2 356,30	14 805,10	6,28	2 356,30	14 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,00	79,40	1 111,60	14,33	79,40	1 137,43	0,33	25,83	25,83	0,00
457	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,00	110,20	1 322,40	12,28	110,20	1 353,12	0,28	30,72	30,72	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					24 502,76	24 559,31			56,55	56,55	0,00	

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												

Díl: Bourání konstrukcí												
458	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	2	554,80	1 109,60	2	554,80	1 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,048	169,30	8,13	0,048	169,30	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00
460	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,048	76,10	3,65	0,048	76,10	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					1 121,38			1 121,38		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.1-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					797 315,38 Kč			812 271,24 Kč		14 955,86 Kč	14 955,86 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.1-1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
461	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,10	140,40	294,84	1,63	140,40	229,32	-0,47	-65,52	0,00	-65,52
462	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	29,13	270,20	7 869,58	22,65	270,20	6 120,78	-6,47	-1 748,80	0,00	-1 748,80
463	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	54,17	214,90	11 641,67	42,13	214,90	9 054,63	-12,04	-2 587,04	0,00	-2 587,04
464	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,08	964,50	3 932,75	3,17	964,50	3 058,80	-0,91	-873,95	0,00	-873,95
465	Pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 2m	m2	108,00	70,70	7 635,60	84,00	70,70	5 938,80	-24,00	-1 696,80	0,00	-1 696,80
466	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 2 m	m2	108,00	16,10	1 738,80	84,00	16,10	1 352,40	-24,00	-386,40	0,00	-386,40
467	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	54,17	22,50	1 218,83	42,13	22,50	947,98	-12,04	-270,85	0,00	-270,85
468	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	4,08	24,70	100,78	3,17	24,70	78,38	-0,91	-22,40	0,00	-22,40
469	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,10	40,70	85,47	1,63	40,70	66,48	-0,47	-18,99	0,00	-18,99
470	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	13,32	280,70	3 738,92	10,36	280,70	2 908,05	-2,96	-830,87	0,00	-830,87
471	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	4,08	295,00	1 203,60	3,17	295,00	936,13	-0,91	-267,47	0,00	-267,47
472	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	40,85	86,10	3 516,82	31,77	86,10	2 735,31	-9,08	-781,51	0,00	-781,51
473	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,18	296,90	3 914,39	10,25	296,90	3 044,52	-2,93	-869,87	0,00	-869,87
474	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	21,00	10,70	224,70	16,33	10,70	174,77	-4,67	-49,93	0,00	-49,93
475	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	21,00	41,70	875,70	16,33	41,70	681,10	-4,67	-194,60	0,00	-194,60
476	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	13,32	109,10	1 453,21	10,36	109,10	1 130,28	-2,96	-322,93	0,00	-322,93
477	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	4,08	109,10	445,13	3,17	109,10	346,21	-0,91	-98,92	0,00	-98,92
478	Štěrkopísek frakce 8-16	t	9,52	276,20	2 628,87	7,40	276,20	2 044,68	-2,12	-584,19	0,00	-584,19
Zemní práce celkem :					52 519,66			40 848,62		-11 671,04	0,00	-11 671,04

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
479	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	4,22	2 550,70	10 764,21	3,28	2 550,70	8 372,16	-0,94	-2 392,05	0,00	-2 392,05
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					10 764,21			8 372,16		-2 392,05	0,00	-2 392,05

Díl: Trubní vedení												
480	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	27,00	149,00	4 023,00	21,00	149,00	3 129,00	-6,00	-894,00	0,00	-894,00
481	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	12	140,40	1 684,80	12	140,40	1 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	6	810,60	4 863,60	6	810,60	4 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
483	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	27,00	98,80	2 667,60	21,00	98,80	2 074,80	-6,00	-592,80	0,00	-592,80
484	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	6	2 420,40	14 522,40	6	2 420,40	14 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00
485	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	27,41	344,00	9 427,32	21,32	344,00	7 332,36	-6,09	-2 094,96	0,00	-2 094,96
486	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	12,18	396,10	4 824,50	12,18	396,10	4 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00
487	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 500/150	kus	6,09	5 429,50	33 065,66	6,09	5 429,50	33 065,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					75 078,88			71 497,12			-3 581,76	-3 581,76
STOKA 03.1-1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					138 362,75 Kč			120 717,90 Kč			0,00 Kč	-17 644,85 Kč

STOKA 03.1-1-1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
488	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,10	43,80	91,98	2,10	43,80	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00
489	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	4,20	73,40	308,28	4,20	73,40	308,28	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	7,00	21,30	149,10	7,00	21,30	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	14,50	84,20	1 220,90	14,50	84,20	1 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	12,00	42,60	511,20	12,00	42,60	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,47	169,30	1 094,69	6,47	169,30	1 094,69	0,00	0,00	0,00	0,00
494	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,47	76,10	492,06	6,47	76,10	492,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 868,21			3 868,21			0,00	0,00

Díl: Komunikace												
495	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	12,60	130,30	1 641,78	12,60	130,30	1 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	14,70	384,70	5 655,09	14,70	384,70	5 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00
497	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	17,50	270,60	4 735,50	17,50	270,60	4 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00
498	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	17,50	23,70	414,75	17,50	23,70	414,75	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	25,00	13,80	345,00	25,00	13,80	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	25,00	282,50	7 062,50	25,00	282,50	7 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					19 854,62			19 854,62			0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
501	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	12,00	235,90	2 830,80	12,00	235,90	2 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,00	79,40	1 111,60	14,00	79,40	1 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Očištění vybour. obrubníků všech loží a vyplní	m	12,00	21,30	255,60	12,00	21,30	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					4 198,00			4 198,00			0,00	0,00
STOKA 03.1-1-1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					27 920,83 Kč			27 920,83 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.1-1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
504	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,00	75,40	75,40	1,00	75,40	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,40	48,60	165,24	3,40	48,60	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00
506	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	2,40	63,90	153,36	2,40	63,90	153,36	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,56	169,30	263,67	1,56	169,30	263,67	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,56	76,10	118,52	1,56	76,10	118,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
Přípravné a přidružené práce celkem :					776,19			776,19		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
509	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	11,40	103,70	1 182,18	11,40	103,70	1 182,18	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,75	156,80	744,80	4,75	156,80	744,80	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	11,40	542,30	6 182,22	11,40	542,30	6 182,22	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	11,40	471,20	5 371,68	11,40	471,20	5 371,68	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	4,75	215,70	1 024,58	4,75	215,70	1 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,48	234,50	112,51	0,48	234,50	112,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					14 617,97			14 617,97		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
515	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,00	110,20	1 322,40	12,00	110,20	1 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	4,75	20,10	95,48	4,75	20,10	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 417,88			1 417,88		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.1-1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					16 812,04 Kč			16 812,04 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.1-1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
517	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	8 999,50	8 999,50	1	8 999,50	8 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Dočasné zajištění potrubí	m	2,30	204,10	469,43	2,44	204,10	498,24	0,14	28,81	28,81	0,00
519	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,30	154,90	356,27	2,44	154,90	378,13	0,14	21,86	21,86	0,00
520	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	38,18	270,20	10 316,24	40,52	270,20	10 949,32	2,34	633,08	633,08	0,00
521	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	5,90	1 064,10	6 276,06	5,90	1 064,10	6 276,06	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	271,08	214,90	58 254,32	287,71	214,90	61 829,25	16,64	3 574,93	3 574,93	0,00
523	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	20,40	964,50	19 679,27	21,66	964,50	20 886,94	1,25	1 207,67	1 207,67	0,00
524	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	6,00	31 056,00	186 336,00	6,00	31 056,00	186 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8m	m2	350,39	202,50	70 953,57	371,89	202,50	75 307,82	21,50	4 354,25	4 354,25	0,00
526	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8 m	m2	350,39	66,40	23 265,90	371,89	66,40	24 693,67	21,50	1 427,77	1 427,77	0,00
527	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	162,65	47,10	7 660,72	172,63	47,10	8 130,84	9,98	470,12	470,12	0,00
528	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	18,14	51,40	932,40	19,25	51,40	989,61	1,11	57,21	57,21	0,00
529	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	217,06	280,70	60 928,74	230,38	280,70	64 667,79	13,32	3 739,05	3 739,05	0,00
530	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	5,90	281,70	1 662,03	5,90	281,70	1 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	20,40	295,00	6 018,00	21,65	295,00	6 387,31	1,25	369,31	369,31	0,00
532	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	209,28	86,10	18 019,38	222,13	86,10	19 125,18	12,84	1 105,80	1 105,80	0,00
533	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	25,68	296,90	7 623,15	27,25	296,90	8 090,96	1,58	467,81	467,81	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
534	Poplatek za skládku sutí	t	12,98	313,50	4 069,23	12,98	313,50	4 069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
535	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	217,06	109,10	23 681,25	230,38	109,10	25 134,51	13,32	1 453,26	1 453,26	0,00
536	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	20,40	109,10	2 225,64	21,65	109,10	2 362,22	1,25	136,58	136,58	0,00
537	Trubka ocelová hladká 530x10 mm	m	6,60	8 278,80	54 640,08	6,60	8 278,80	54 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	29,02	536,20	15 560,15	30,80	536,20	16 515,04	1,78	954,89	954,89	0,00
539	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	143,47	536,20	76 931,03	152,28	536,20	81 652,10	8,80	4 721,07	4 721,07	0,00
540	Štěrkopísek frakce 8-16	t	47,65	276,20	13 159,80	50,57	276,20	13 967,38	2,92	807,58	807,58	0,00
Zemní práce celkem :					678 018,16			703 549,21		25 531,05	25 531,05	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
541	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	74,56	43,80	3 265,73	79,14	43,80	3 466,14	4,58	200,41	200,41	0,00
542	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	66,51	48,60	3 232,39	70,59	48,60	3 430,75	4,08	198,36	198,36	0,00
543	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	8,05	73,40	590,87	8,54	73,40	627,13	0,49	36,26	36,26	0,00
544	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	74,56	21,30	1 588,13	79,14	21,30	1 685,59	4,58	97,46	97,46	0,00
545	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	74,56	84,20	6 277,95	79,14	84,20	6 663,21	4,58	385,26	385,26	0,00
546	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	53,59	169,30	9 073,60	56,88	169,30	9 630,43	3,29	556,83	556,83	0,00
547	Poplatek za skládku stavební sutí	t	53,59	76,10	4 078,57	56,88	76,10	4 328,86	3,29	250,29	250,29	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					28 107,24			29 832,11		1 724,87	1 724,87	0,00

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
548	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	34,00	170,10	5 783,40	36,09	170,10	6 138,31	2,09	354,91	354,91	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					5 783,40			6 138,31		354,91	354,91	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
549	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	7,58	796,00	6 035,67	8,05	796,00	6 406,06	0,47	370,39	370,39	0,00
550	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,06	796,00	4 024,97	5,37	796,00	4 271,98	0,31	247,01	247,01	0,00
551	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	10	44,40	444,00	10,61	44,40	471,25	0,61	27,25	27,25	0,00
552	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,62	2 550,70	4 134,68	1,72	2 550,70	4 388,42	0,10	253,74	253,74	0,00
553	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	11,99	2 550,70	30 572,95	12,72	2 550,70	32 449,13	0,74	1 876,18	1 876,18	0,00
554	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	6,30	217,70	1 371,51	6,30	217,70	1 371,51	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/100/150	kus	10,10	204,60	2 066,46	10,72	204,60	2 193,27	0,62	126,81	126,81	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					48 650,24			51 551,62		2 901,38	2 901,38	0,00

Díl: Komunikace												
556	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	66,51	483,50	32 157,59	70,59	483,50	34 131,02	4,08	1 973,43	1 973,43	0,00
557	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	8,05	483,50	3 892,18	8,54	483,50	4 131,03	0,49	238,85	238,85	0,00
Komunikace celkem :					36 049,77			38 262,05		2 212,28	2 212,28	0,00

Díl: Trubní vedení												
558	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	6,00	2 403,10	14 418,60	6,00	2 403,10	14 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	10,61	550,00	5 835,50	11,39	550,00	6 264,50	0,78	429,00	429,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
560	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	2,63	246,40	648,03	0,00	246,40	0,00	-2,63	-648,03	0,00	-648,03
561	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	20,98	492,60	10 334,75	19,42	492,60	9 566,29	-1,56	-768,46	0,00	-768,46
562	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	23,61	107,40	2 535,71	19,42	107,40	2 085,71	-4,19	-450,00	0,00	-450,00
563	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	10,61	189,00	2 005,29	11,39	189,00	2 152,71	0,78	147,42	147,42	0,00
564	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	37 359,90	37 359,90	1	37 359,90	37 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Kamerové zkoušky potrubí	m	34,22	41,50	1 420,13	30,81	41,50	1 278,62	-3,41	-141,51	0,00	-141,51
870	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m		149,00	0,00	5,51	149,00	820,99	5,51	820,99	820,99	0,00
874	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m		98,80	0,00	5,51	98,80	544,39	5,51	544,39	544,39	0,00
885	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m		344,00	0,00	5,59	344,00	1 923,87	5,59	1 923,87	1 923,87	0,00
566	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	17,00	86,70	1 473,90	17,00	86,70	1 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Atypická monolitická spojná šachta - S03.1.1.2-4 potrubí DN600-2x , odtokové potrubí DN800. Max. sv. roměry 1850x1750x2180 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.1410 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	146 371,10	146 371,10	1	146 371,10	146 371,10	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Trouba železobrt hrdlová 800/2500 CV 180°	m	10,72	7 069,10	75 753,18	11,50	7 069,10	81 322,22	0,79	5 569,04	5 569,04	0,00
569	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm	m	2,67	841,90	2 247,37	0,00	841,90	0,00	-2,67	-2 247,37	0,00	-2 247,37
570	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	21,29	1 152,80	24 548,53	19,71	1 152,80	22 723,19	-1,58	-1 825,34	0,00	-1 825,34
571	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 600/150	kus	2	7 075,70	14 151,40	2	7 075,70	14 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				339 103,39			342 457,39		3 354,00	9 434,71	-6 080,71

Díl: Ostatní konstrukce na trubním vedení												
572	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15, vyztužená ocelovou sítí	m3	1,06	3 843,80	4 064,82	1,06	3 843,80	4 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky IPA 400H	m2	10,96	246,00	2 695,99	10,96	246,00	2 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Beton monolitických šachet C25/30	m3	10,40	3 361,40	34 958,56	10,40	3 361,40	34 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Dodávka a montáž šterbinové odlehčovací komory OK11. Jedná se o plastový skelet obdélníkového půdorysu s polokruhovými čely - dvouplášťová konstrukce (princip ztraceného bednění) s navázanou armovací výztuží. Vnější rozměry: délka L=4600 mm, šířka B=1300 mm, výška H=2900 mm. Součástí je regulační břit šterbiny, zavzdušnění, přechod z obdelnikového na kruhový profil, stupadla.	kus	1	495 158,80	495 158,80	1	495 158,80	495 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
576	Vstupní komín OK11 z prafa dílců, v 1890mm, s poklopem, vč úpravy zhlaví	kus	1	14 312,80	14 312,80	1	14 312,80	14 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce na trubním vedení celkem :				551 190,97			551 190,97		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
577	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	79,34	79,40	6 299,60	84,21	79,40	6 686,19	4,87	386,59	386,59	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				6 299,60			6 686,19		386,59	386,59	0,00

Díl: Bourání konstrukcí												
578	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1	554,80	554,80	1	554,80	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
579	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,024	169,30	4,06	0,024	169,30	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
580	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,024	76,10	1,83	0,024	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,69			560,69	0,00		0,00	0,00
STOKA 03.1-1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 693 763,46 Kč			1 730 228,54 Kč	36 465,08 Kč		42 545,79 Kč	-6 080,71 Kč

STOKA 03.1-1-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
461	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,00	140,40	0,00	0,52	140,40	73,16	0,52	73,16	73,16	0,00
462	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,00	270,20	0,00	7,23	270,20	1 952,82	7,23	1 952,82	1 952,82	0,00
463	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	214,90	0,00	13,44	214,90	2 888,86	13,44	2 888,86	2 888,86	0,00
464	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	964,50	0,00	1,01	964,50	975,90	1,01	975,90	975,90	0,00
465	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	0,00	70,70	0,00	26,80	70,70	1 894,76	26,80	1 894,76	1 894,76	0,00
466	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	0,00	16,10	0,00	26,80	16,10	431,48	26,80	431,48	431,48	0,00
467	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00	22,50	0,00	13,44	22,50	302,45	13,44	302,45	302,45	0,00
468	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,00	24,70	0,00	1,01	24,70	25,01	1,01	25,01	25,01	0,00
469	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00	40,70	0,00	0,52	40,70	21,21	0,52	21,21	21,21	0,00
470	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	0,00	280,70	0,00	3,31	280,70	927,81	3,31	927,81	927,81	0,00
471	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,00	295,00	0,00	1,01	295,00	298,67	1,01	298,67	298,67	0,00
472	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	86,10	0,00	10,14	86,10	872,69	10,14	872,69	872,69	0,00
473	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00	296,90	0,00	3,27	296,90	971,35	3,27	971,35	971,35	0,00
474	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	0,00	10,70	0,00	5,21	10,70	55,76	5,21	55,76	55,76	0,00
475	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	0,00	41,70	0,00	5,21	41,70	217,30	5,21	217,30	217,30	0,00
476	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00	109,10	0,00	3,31	109,10	360,61	3,31	360,61	360,61	0,00
477	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,00	109,10	0,00	1,01	109,10	110,46	1,01	110,46	110,46	0,00
478	Štěrkopísek frakce 8-16	t	0,00	276,20	0,00	2,36	276,20	652,35	2,36	652,35	652,35	0,00
Zemní práce celkem :					0,00			13 032,65	13 032,65		13 032,65	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
479	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,00	2 550,70	0,00	1,05	2 550,70	2 671,12	1,05	2 671,12	2 671,12	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					0,00			2 671,12	2 671,12		2 671,12	0,00

Díl: Trubní vedení												
480	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	0,00	149,00	0,00	6,70	149,00	998,30	6,70	998,30	998,30	0,00
481	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	0,00	140,40	0,00	2	140,40	280,80	2,00	280,80	280,80	0,00
597	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	0,00	588,70	0,00	1,00	588,70	588,70	1,00	588,70	588,70	0,00
483	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	98,80	0,00	6,70	98,80	661,96	6,70	661,96	661,96	0,00
484	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	0,00	2 420,40	0,00	1	2 420,40	2 420,40	1,00	2 420,40	2 420,40	0,00
485	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	0,00	344,00	0,00	6,80	344,00	2 339,37	6,80	2 339,37	2 339,37	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
486	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	0,00	396,10	0,00	2,03	396,10	804,08	2,03	804,08	804,08	0,00
604	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	0,00	2 104,20	0,00	1,02	2 104,20	2 135,76	1,02	2 135,76	2 135,76	0,00
	Trubní vedení celkem :				0,00			10 229,37		10 229,37	10 229,37	0,00
STOKA 03.1-1-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					0,00 Kč	25 933,14 Kč			25 933,14 Kč		25 933,14 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.1-1-2 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
581	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,10	43,80	91,98	2,10	43,80	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	4,20	73,40	308,28	4,20	73,40	308,28	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	7,00	21,30	149,10	7,00	21,30	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	94,95	84,20	7 994,79	94,95	84,20	7 994,79	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	15,02	169,30	2 543,50	15,02	169,30	2 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,02	76,10	1 143,30	15,02	76,10	1 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				12 230,95			12 230,95		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
587	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	19,15	130,30	2 495,25	19,15	130,30	2 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	21,25	384,70	8 174,88	21,25	384,70	8 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	24,05	270,60	6 507,93	24,05	270,60	6 507,93	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	24,05	23,70	569,99	24,05	23,70	569,99	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	112,00	13,80	1 545,60	112,00	13,80	1 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00
592	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	112,00	282,50	31 640,00	112,00	282,50	31 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				50 933,65			50 933,65		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
593	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,00	79,40	1 111,60	14,00	79,40	1 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				1 111,60			1 111,60		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.1-1-2 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					64 276,20 Kč	64 276,20 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

STOKA 03.1-1-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
594	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	13,07	43,80	572,47	13,07	43,80	572,47	0,00	0,00	0,00	0,00
595	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	13,07	48,60	635,20	13,07	48,60	635,20	0,00	0,00	0,00	0,00
596	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	13,07	21,30	278,39	13,07	21,30	278,39	0,00	0,00	0,00	0,00
597	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	13,07	84,20	1 100,49	13,07	84,20	1 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00
598	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	6,00	42,60	255,60	6,00	42,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	10,03	169,30	1 698,43	10,03	169,30	1 698,43	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,03	76,10	763,44	10,03	76,10	763,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				5 304,02			5 304,02		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
601	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	108,00	130,30	14 072,40	108,00	130,30	14 072,40	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	108,00	311,10	33 598,80	108,00	311,10	33 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
603	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	24,00	103,70	2 488,80	24,00	103,70	2 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	108,00	270,60	29 224,80	108,00	270,60	29 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	24,00	542,30	13 015,20	24,00	542,30	13 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	24,00	471,20	11 308,80	24,00	471,20	11 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	108,00	23,70	2 559,60	108,00	23,70	2 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	108,00	13,80	1 490,40	108,00	13,80	1 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	108,00	282,50	30 510,00	108,00	282,50	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					138 268,80			138 268,80		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
610	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	6,00	235,90	1 415,40	6,00	235,90	1 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	65,34	79,40	5 188,00	65,34	79,40	5 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	6,00	21,30	127,80	6,00	21,30	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					6 731,20			6 731,20		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.1-1-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					150 304,02 Kč			150 304,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VO - 9.2 PŘELOŽKA KABELU VO , UL. E												
Díl: MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL												
613	Kabelová PE chránička, průměr 75 mm	m	80,00	227,20	18 176,00	80,00	227,20	18 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	kabel AYKY 4Bx25 mm2	m	80,00	79,10	6 328,00	80,00	79,10	6 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	kabelová spojka 1kV pro AYKY 4x25	kus	2,00	1 507,50	3 015,00	2,00	1 507,50	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	ukončení kabelu ve stáv. sloupu vo	kus	1,00	150,70	150,70	1,00	150,70	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00
617	drobný mont. materiál (svorky, ozn. štítky, pásky , atd.)	kpl	1	370,40	370,40	1	370,40	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00
618	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	M	80,00	23,40	1 872,00	80,00	23,40	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	M	80,00	84,00	6 720,00	80,00	84,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	SVORKA PRIPOJOVACI	KUS	5,00	106,20	531,00	5,00	106,20	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	SVORKA ODBOČNA PRO PAS FEZN 30/4	KUS	10,00	108,60	1 086,00	10,00	108,60	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA KONSTRUKCI	KUS	5,00	106,20	531,00	5,00	106,20	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní práce a materiál celkem :					38 780,10			38 780,10		0,00	0,00	0,00

Díl: ZEMNÍ PRÁCE												
623	VYTYCENÍ TRASY KABEL.VED.V ZAST.PROSTORU	KM	0,08	8 642,60	691,41	0,08	8 642,60	691,41	0,00	0,00	0,00	0,00
624	ODSTR.DREVITEHO POROSTU,TVRDY-STR.HUSTY	M2	2,00	103,70	207,40	2,00	103,70	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00
625	BOURANI ZIVIC.POVRCHU,VRSTVA DO 3-5 CM	M2	50,00	93,90	4 695,00	50,00	93,90	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	VYTRHANI OBRUBY STOJATE KLDENE DO MALTY	M	15,00	41,90	628,50	15,00	41,90	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00
627	HLOUBENI KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR.3	M	80,00	54,30	4 344,00	80,00	54,30	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	PAZENI RYH SIRKY DO 1,3-2M HLOUB.DO 2M	M	80,00	308,70	24 696,00	80,00	308,70	24 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	ODSTR.PAZENI-RYHA SIRKY 1,3-2M HL.DO 2M	M	80,00	144,40	11 552,00	80,00	144,40	11 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	KAB.LOZE-PISEK S.35,CIHLY NAPRIC KABELU	M	80,00	103,70	8 296,00	80,00	103,70	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU	M	3,00	32,10	96,30	3,00	32,10	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00
632	ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI	KUS	3,00	116,10	348,30	3,00	116,10	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00
633	KRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY	M	5,00	1 543,30	7 716,50	5,00	1 543,30	7 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00
634	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	M	80,00	56,80	4 544,00	80,00	56,80	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	ODDELENI KABELU CIHLOU	M	20,00	49,30	986,00	20,00	49,30	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	80,00	54,30	4 344,00	80,00	54,30	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	PISEK, KAMENIVO DROBNE FRAKCE 0-4	M3	1,50	839,60	1 259,40	1,50	839,60	1 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
638	VYČISTENÍ STERK.LOŽE A UPRAVA TERENU	M2	15,00	32,10	481,50	15,00	32,10	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
639	JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 20CM	M2	15,00	1 209,90	18 148,50	15,00	1 209,90	18 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
640	PODKLADOVA VRSTVA 8CM-STERKODRT	M2	15,00	661,70	9 925,50	15,00	661,70	9 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
641	VRCHNI NATER JEDNOSL.-NECLENITY POVRCH	M2	2,00	50,50	101,00	2,00	50,50	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					103 061,31			103 061,31		0,00	0,00	0,00

Díl: ÚPRAVY A DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBY												
642	PREMISTENI VYKOPKU DO 2 KM	M3	5,00	345,60	1 728,00	5,00	345,60	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	ULOZENI NA SKLADCE	M3	5,00	395,10	1 975,50	5,00	395,10	1 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00
644	ROZEBRANI CHODNIKU Z BETONOVYCH DLAZDIC	M2	15,00	41,90	628,50	15,00	41,90	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00
645	ROZEBRANI DLAZBY Z DROBNYCH KOSTEK	M2	5,00	59,20	296,00	5,00	59,20	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	ODSTR.ZIVICNHO KRYTU TL.5-10CM,DO 200M2	M2	25,00	93,90	2 347,50	25,00	93,90	2 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
647	VYTRHANI CHODNIK.OBRUB-KAMEN.I BETON.	M	10,00	41,90	419,00	10,00	41,90	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	NALOZENI SUTE NA DOPRAVNI PROSTREDEK	T	5,00	213,60	1 068,00	5,00	213,60	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	PODKLAD ZE STERKODRTI TL.10CM 0,189T	M2	15,00	661,70	9 925,50	15,00	661,70	9 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
650	BETON ASFALTOVY TL.5CM,SIRE DO 3M 0,127T	M2	15,00	1 209,90	18 148,50	15,00	1 209,90	18 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
651	LITY ASFALT TL.4CM JEMNOZRNNY 0,097T	M2	15,00	1 135,90	17 038,50	15,00	1 135,90	17 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00
652	POSYP LIT.ASF.KAMENIVEM 10KG/M2 0,010T	M2	25,00	61,70	1 542,50	25,00	61,70	1 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00
653	ZALIVKA SPAR DLAZBY-VELK KOSTKY 0,012T	M2	5,00	92,70	463,50	5,00	92,70	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00
654	OSAZ.CHODNIK.OBRUB.LEZ.DO BETONU 0,146T	M	10,00	108,60	1 086,00	10,00	108,60	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	DLAZDICE BETONOVA 40/40/4 PUVODNI 0,090T	M2	5,00	121,00	605,00	5,00	121,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	OBRUB.BETON. 1000X150X250 PUVODNI 0,085T	KUS	10,00	88,90	889,00	10,00	88,90	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy a definitivní zádlazby celkem :					58 161,00			58 161,00		0,00	0,00	0,00

Díl: PŘIDRUŽENÉ PRÁCE												
657	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1	2 839,70	2 839,70	1	2 839,70	2 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Vypínání sítě vo	kpl	1	1 481,60	1 481,60	1	1 481,60	1 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Nákladní doprava	km	100,00	98,80	9 880,00	100,00	98,80	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	Mechnizace	den	1,00	9 260,00	9 260,00	1,00	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Režijní náklady (výrobní, správní, zásobovací)	kpl	1	1 728,50	1 728,50	1	1 728,50	1 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Uvedení do provozu a zkoušky	kpl	1	3 086,70	3 086,70	1	3 086,70	3 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1	2 469,40	2 469,40	1	2 469,40	2 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Spolupráce s provozovatelem DS	kpl	1	2 469,40	2 469,40	1	2 469,40	2 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Digitální zaměření kabelové trasy	kpl	1	14 816,00	14 816,00	1	14 816,00	14 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přidružené práce celkem :					48 031,30	48 031,30			0,00	0,00	0,00	
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VO - 9.2					248 033,71 Kč	248 033,71 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
PŘELOŽKA KABELU VO , UL. BEZRUČOVA - UL.												
POSTŘELMOVSKÁ , DL. TRASY 80M celkem :												

STOKA 03.1-1-2 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD												
Díl: Zemní práce												
666	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	40,50	1 585,70	64 220,85	0,00	1 585,70	0,00	-40,50	-64 220,85	0,00	-64 220,85
Zemní práce celkem :					64 220,85			0,00		-64 220,85	0,00	-64 220,85

Díl: Přípravné a přidružené práce												
667	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	40,50	43,80	1 773,90	0,00	43,80	0,00	-40,50	-1 773,90	0,00	-1 773,90

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
668	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	31,50	48,60	1 530,90	0,00	48,60	0,00	-31,50	-1 530,90	0,00	-1 530,90
669	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	9,00	73,40	660,60	0,00	73,40	0,00	-9,00	-660,60	0,00	-660,60
670	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	40,50	21,30	862,65	0,00	21,30	0,00	-40,50	-862,65	0,00	-862,65
671	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	40,50	84,20	3 410,10	0,00	84,20	0,00	-40,50	-3 410,10	0,00	-3 410,10
672	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	29,88	169,30	5 057,92	0,00	169,30	0,00	-29,88	-5 057,92	0,00	-5 057,92
673	Poplatek za skládku stavební sutí	t	29,88	76,10	2 273,53	0,00	76,10	0,00	-29,88	-2 273,53	0,00	-2 273,53
	Přípravné a přidružené práce celkem :				15 569,60			0,00		-15 569,60	0,00	-15 569,60

Díl: Komunikace												
674	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	31,50	483,50	15 230,25	0,00	483,50	0,00	-31,50	-15 230,25	0,00	-15 230,25
675	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	9,00	483,50	4 351,50	0,00	483,50	0,00	-9,00	-4 351,50	0,00	-4 351,50
	Komunikace celkem :				19 581,75			0,00		-19 581,75	0,00	-19 581,75

Díl: Trubní vedení												
676	Přeložka plynovodu z PE100 d160/9,1mm vč.tvarevek, čistění a tlak.zkoušky	m	40,50	3 132,20	126 854,10	0,00	3 132,20	0,00	-40,50	-126 854,10	0,00	-126 854,10
	Trubní vedení celkem :				126 854,10			0,00		-126 854,10	0,00	-126 854,10

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
677	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	81,00	79,40	6 431,40	0,00	79,40	0,00	-81,00	-6 431,40	0,00	-6 431,40
678	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	5 561,80	5 561,80	0,00	5 561,80	0,00	-1,00	-5 561,80	0,00	-5 561,80
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				11 993,20			0,00		-11 993,20	0,00	-11 993,20
STOKA 03.1-1-2 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					238 219,50 Kč	0,00 Kč		-238 219,50 Kč		0,00 Kč	-238 219,50 Kč	

STOKA 03.1-1-2-O - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
679	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	1 898,40	1 898,40	1	1 898,40	1 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00
680	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	3,46	1 064,10	3 679,66	3,46	1 064,10	3 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	54,34	214,90	11 677,64	56,59	214,90	12 161,69	2,25	484,05	484,05	0,00
682	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,09	964,50	3 944,90	4,26	964,50	4 108,42	0,17	163,52	163,52	0,00
683	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	66,50	129,70	8 625,05	69,26	129,70	8 982,57	2,76	357,52	357,52	0,00
684	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	66,50	26,70	1 775,55	69,26	26,70	1 849,15	2,76	73,60	73,60	0,00
685	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	54,34	37,50	2 037,75	56,59	37,50	2 122,22	2,25	84,47	84,47	0,00
686	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	9,99	40,70	406,59	10,40	40,70	423,45	0,41	16,86	16,86	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
687	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	43,47	280,70	12 202,03	45,27	280,70	12 707,81	1,80	505,78	505,78	0,00
688	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	3,46	281,70	974,68	3,46	281,70	974,68	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	4,09	295,00	1 206,55	4,26	295,00	1 256,56	0,17	50,01	50,01	0,00
690	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	32,05	86,10	2 759,13	33,37	86,10	2 873,50	1,33	114,37	114,37	0,00
691	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,35	296,90	3 667,31	12,86	296,90	3 819,32	0,51	152,01	152,01	0,00
692	Poplatek za skládku suti	t	7,61	313,50	2 386,36	7,61	313,50	2 386,36	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	43,47	109,10	4 742,58	45,27	109,10	4 939,16	1,80	196,58	196,58	0,00
694	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	4,09	109,10	446,22	4,26	109,10	464,72	0,17	18,50	18,50	0,00
695	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	23,53	536,20	12 617,32	24,51	536,20	13 140,32	0,98	523,00	523,00	0,00
696	Štěrkopísek frakce 8-16	t	22,91	276,20	6 328,79	23,86	276,20	6 591,12	0,95	262,33	262,33	0,00
Zemní práce celkem :					81 376,51			84 379,11		3 002,60	3 002,60	0,00
Díl: Přípravné a přidružené práce												
697	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	19,31	43,80	845,78	20,11	43,80	880,84	0,80	35,06	35,06	0,00
698	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	19,31	48,60	938,47	20,11	48,60	977,37	0,80	38,90	38,90	0,00
699	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	19,31	21,30	411,30	20,11	21,30	428,35	0,80	17,05	17,05	0,00
700	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	19,31	84,20	1 625,90	20,11	84,20	1 693,30	0,80	67,40	67,40	0,00
701	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	13,54	169,30	2 291,70	14,10	169,30	2 386,69	0,56	94,99	94,99	0,00
702	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,54	76,10	1 030,11	14,10	76,10	1 072,81	0,56	42,70	42,70	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					7 143,26			7 439,36		296,10	296,10	0,00
Díl: Základy a zvláštní zakládání												
703	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	8,00	170,10	1 360,80	8,33	170,10	1 417,21	0,33	56,41	56,41	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					1 360,80			1 417,21		56,41	56,41	0,00
Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
704	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	2,52	796,00	2 005,92	2,62	796,00	2 089,07	0,10	83,15	83,15	0,00
705	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,44	796,00	1 147,43	1,50	796,00	1 195,00	0,06	47,57	47,57	0,00
706	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	8	44,40	355,20	8,33	44,40	369,92	0,33	14,72	14,72	0,00
707	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,44	2 550,70	1 124,86	0,46	2 550,70	1 171,48	0,02	46,62	46,62	0,00
708	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	5,32	2 550,70	13 567,43	5,54	2 550,70	14 129,81	0,22	562,38	562,38	0,00
709	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/100/150	kus	8,08	204,60	1 653,17	8,41	204,60	1 721,69	0,33	68,52	68,52	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					19 854,01			20 676,97		822,96	822,96	0,00
Díl: Komunikace												
710	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	19,31	483,50	9 336,39	20,11	483,50	9 723,39	0,80	387,00	387,00	0,00
Komunikace celkem :					9 336,39			9 723,39		387,00	387,00	0,00
Díl: Trubní vedení												
711	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	7,72	550,00	4 246,00	8,04	550,00	4 422,00	0,32	176,00	176,00	0,00
712	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	7,72	189,00	1 459,08	8,04	189,00	1 519,56	0,32	60,48	60,48	0,00
713	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	57 893,70	57 893,70	1	57 893,70	57 893,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
714	Kamerové zkoušky potrubí	m	7,72	41,50	320,38	8,04	41,50	333,66	0,32	13,28	13,28	0,00
715	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	7,00	86,70	606,90	7,00	86,70	606,90	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Zaústění kanalizace DN 800 do zatrubněného potoka obdelníkového profilu. Jedná se vybourání otvoru pro potrubí DN 800 v kamenném zdivu na MC o tl. 700-1100 mm, vč. odvozu suti, uložení na skládku a poplatku za uložení na skládku. Prostup vodotěsně utěsnit a vnitřní i vnější líc zdíva zapravit.	kus	1	28 438,00	28 438,00	1	28 438,00	28 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Trouba železobet hrdlová 800/2500	m	7,80	7 069,10	55 119,19	8,12	7 069,10	57 403,92	0,32	2 284,73	2 284,73	0,00
Trubní vedení celkem :					148 083,25			150 617,74		2 534,49	2 534,49	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
718	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,44	79,40	1 384,74	18,16	79,40	1 442,13	0,72	57,39	57,39	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 384,74			1 442,13		57,39	57,39	0,00

Díl: Bourání konstrukcí												
719	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1	554,80	554,80	1	554,80	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,024	169,30	4,06	0,024	169,30	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,024	76,10	1,83	0,024	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,69			560,69		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.1-1-2-O - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					269 099,65 Kč			276 256,60 Kč		7 156,95 Kč	7 156,95 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.1-1-2-O - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
722	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,49	43,80	152,86	3,49	43,80	152,86	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,49	48,60	169,61	3,49	48,60	169,61	0,00	0,00	0,00	0,00
724	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,49	21,30	74,34	3,49	21,30	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00
725	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,49	84,20	293,86	3,49	84,20	293,86	0,00	0,00	0,00	0,00
726	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,45	169,30	414,19	2,45	169,30	414,19	0,00	0,00	0,00	0,00
727	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,45	76,10	186,18	2,45	76,10	186,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 291,04			1 291,04		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
728	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	22,80	130,30	2 970,84	22,80	130,30	2 970,84	0,00	0,00	0,00	0,00
729	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	22,80	311,10	7 093,08	22,80	311,10	7 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	22,80	270,60	6 169,68	22,80	270,60	6 169,68	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	22,80	23,70	540,36	22,80	23,70	540,36	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	22,80	13,80	314,64	22,80	13,80	314,64	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	22,80	282,50	6 441,00	22,80	282,50	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					23 529,60			23 529,60		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
734	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,44	79,40	1 384,74	17,44	79,40	1 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 384,74			1 384,74		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.1-1-2-O - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					26 205,38 Kč			26 205,38 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
STOKA 03.1-1-2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
735	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	8 849,00	8 849,00	1	8 849,00	8 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	Dočasné zajištění potrubí	m	4,95	204,10	1 010,30	4,32	204,10	882,05	-0,63	-128,25	0,00	-128,25
737	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,65	154,90	255,59	1,44	154,90	223,14	-0,21	-32,45	0,00	-32,45
738	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	35,64	270,20	9 629,93	31,12	270,20	8 407,48	-4,52	-1 222,45	0,00	-1 222,45
739	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,84	1 064,10	1 952,62	1,84	1 064,10	1 952,62	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	145,90	214,90	31 353,57	127,38	214,90	27 373,48	-18,52	-3 980,09	0,00	-3 980,09
741	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	10,98	964,50	10 591,75	9,59	964,50	9 247,21	-1,39	-1 344,54	0,00	-1 344,54
742	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	217,24	129,70	28 175,51	189,66	129,70	24 598,85	-27,58	-3 576,66	0,00	-3 576,66
743	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	217,24	26,70	5 800,31	189,66	26,70	5 064,00	-27,58	-736,31	0,00	-736,31
744	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	80,25	37,50	3 009,19	70,06	37,50	2 627,19	-10,19	-382,00	0,00	-382,00
745	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	7,87	40,70	320,47	6,87	40,70	279,79	-1,00	-40,68	0,00	-40,68
746	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	116,72	280,70	32 763,30	101,90	280,70	28 604,26	-14,82	-4 159,04	0,00	-4 159,04
747	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,84	281,70	516,92	1,84	281,70	516,92	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	10,98	295,00	3 239,10	9,59	295,00	2 827,92	-1,39	-411,18	0,00	-411,18
749	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	85,20	86,10	7 335,36	74,38	86,10	6 404,19	-10,81	-931,17	0,00	-931,17
750	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	28,19	296,90	8 370,18	24,61	296,90	7 307,65	-3,58	-1 062,53	0,00	-1 062,53
751	Poplatek za skládku suti	t	4,04	313,50	1 265,60	4,04	313,50	1 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	116,72	109,10	12 734,15	101,90	109,10	11 117,65	-14,82	-1 616,50	0,00	-1 616,50
753	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	10,98	109,10	1 197,92	9,59	109,10	1 045,85	-1,39	-152,07	0,00	-152,07
754	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	62,24	536,20	33 372,12	54,34	536,20	29 135,79	-7,90	-4 236,33	0,00	-4 236,33
755	Štěrkopísek frakce 8-16	t	52,30	276,20	14 446,06	45,66	276,20	12 612,25	-6,64	-1 833,81	0,00	-1 833,81
Zemní práce celkem :					216 188,95	190 342,89			-25 846,06	0,00	-25 846,06	

Díl: Přípravné a přidružené práce												
756	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	60,13	43,80	2 633,69	52,50	43,80	2 299,37	-7,63	-334,32	0,00	-334,32
757	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	60,13	48,60	2 922,32	52,50	48,60	2 551,35	-7,63	-370,97	0,00	-370,97
758	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	60,13	21,30	1 280,77	52,50	21,30	1 118,19	-7,63	-162,58	0,00	-162,58
759	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	60,13	84,20	5 062,95	52,50	84,20	4 420,24	-7,63	-642,71	0,00	-642,71
760	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	42,15	169,30	7 136,19	36,80	169,30	6 230,30	-5,35	-905,89	0,00	-905,89
761	Poplatek za skládku stavební suti	t	42,15	76,10	3 207,70	36,80	76,10	2 800,51	-5,35	-407,19	0,00	-407,19
Přípravné a přidružené práce celkem :					22 243,62				19 419,96	-2 823,66	0,00	-2 823,66

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
762	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	30,00	170,10	5 103,00	26,19	170,10	4 455,21	-3,81	-647,79	0,00	-647,79
Základy a zvláštní zakládání celkem :					5 103,00				4 455,21	-647,79	0,00	-647,79

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
763	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	7,43	796,00	5 910,30	6,48	796,00	5 160,03	-0,94	-750,27	0,00	-750,27
764	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,84	796,00	1 462,65	1,60	796,00	1 276,98	-0,23	-185,67	0,00	-185,67
765	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,63	2 550,70	1 594,19	0,55	2 550,70	1 391,82	-0,08	-202,37	0,00	-202,37
766	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	19,56	2 550,70	49 885,57	17,07	2 550,70	43 552,99	-2,48	-6 332,58	0,00	-6 332,58
767	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,65	217,70	794,61	3,65	217,70	794,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					59 647,32			52 176,43		-7 470,89	0,00	-7 470,89

Díl: Komunikace												
768	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	60,13	483,50	29 072,86	52,50	483,50	25 382,28	-7,63	-3 690,58	0,00	-3 690,58
Komunikace celkem :					29 072,86			25 382,28		-3 690,58	0,00	-3 690,58

Díl: Trubní vedení												
769	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	3,40	149,00	506,60	3,40	149,00	506,60	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	30,25	717,50	21 704,38	26,41	717,50	18 949,18	-3,84	-2 755,20	0,00	-2 755,20
771	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2	140,40	280,80	2	140,40	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00
772	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 600	kus	1	900,90	900,90	1	900,90	900,90	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	3,40	98,80	335,92	3,40	98,80	335,92	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	30,25	157,60	4 767,40	26,41	157,60	4 162,22	-3,84	-605,18	0,00	-605,18
775	Kamerové zkoušky potrubí	m	30,25	41,50	1 255,38	26,41	41,50	1 096,02	-3,84	-159,36	0,00	-159,36
776	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	54,00	86,70	4 681,80	54,00	86,70	4 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 420,40	2 420,40	1	2 420,40	2 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Atypická monolitická spojná šachta - S03.1.1.2.1-2 potrubí DN600 a DN300, odtokové potrubí DN600. Max. sv. roměry 1700x1700x1980 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.750 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	113 883,20	113 883,20	1	113 883,20	113 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00
779	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	3,45	344,00	1 187,14	3,45	344,00	1 187,14	0,00	0,00	0,00	0,00
780	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 600 mm	m	30,70	5 072,20	155 735,31	26,81	5 072,20	135 965,93	-3,90	-19 769,38	0,00	-19 769,38
781	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	2,03	396,10	804,08	2,03	396,10	804,08	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 600/150	kus	1,02	7 075,70	7 181,84	1,02	7 075,70	7 181,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					315 645,15			292 356,03		-23 289,12	0,00	-23 289,12

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
783	Zalití potrubí poplůkocementovou suspenzí	m3	9,54	1 802,80	17 203,40	9,54	1 802,80	17 203,40	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	71,00	79,40	5 637,40	61,99	79,40	4 921,78	-9,01	-715,62	0,00	-715,62
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					22 840,80			22 125,18		-715,62	0,00	-715,62

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
Díl: Bourání konstrukcí												
785	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1	554,80	554,80	1	554,80	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,024	169,30	4,06	0,024	169,30	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,024	76,10	1,83	0,024	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,69			560,69	0,00		0,00	0,00
STOKA 03.1-1-2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					671 302,39 Kč			606 818,67 Kč	-64 483,72 Kč		0,00 Kč	-64 483,72 Kč

STOKA 03.1-1-2-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
788	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	14,20	43,80	621,96	14,20	43,80	621,96	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	14,20	48,60	690,12	14,20	48,60	690,12	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	14,20	21,30	302,46	14,20	21,30	302,46	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	14,20	84,20	1 195,64	14,20	84,20	1 195,64	0,00	0,00	0,00	0,00
792	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	9,95	169,30	1 685,25	9,95	169,30	1 685,25	0,00	0,00	0,00	0,00
793	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,95	76,10	757,51	9,95	76,10	757,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 252,94			5 252,94		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
794	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	74,33	130,30	9 685,20	74,33	130,30	9 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	74,33	311,10	23 124,06	74,33	311,10	23 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00
796	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	74,33	270,60	20 113,70	74,33	270,60	20 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00
797	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	74,33	23,70	1 761,62	74,33	23,70	1 761,62	0,00	0,00	0,00	0,00
798	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	74,33	13,80	1 025,75	74,33	13,80	1 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	74,33	282,50	20 998,23	74,33	282,50	20 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					76 708,56			76 708,56		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
800	Řezání stávajícího živícného krytu tl. 5 - 10 cm	m	71,00	79,40	5 637,40	71,00	79,40	5 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 637,40				0,00	0,00	0,00	
STOKA 03.1-1-2-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					87 598,90 Kč	87 598,90 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

STOKA 03.1-1-3 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
801	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	44 891,00	44 891,00	1	44 891,00	44 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Dočasná zajištění potrubí	m	5,40	204,10	1 102,14	5,15	204,10	1 051,86	-0,25	-50,28	0,00	-50,28
803	Dočasná zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,70	154,90	418,23	2,58	154,90	399,15	-0,12	-19,08	0,00	-19,08
804	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	18,40	140,40	2 583,36	17,56	140,40	2 465,51	-0,84	-117,85	0,00	-117,85
805	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	54,81	270,20	14 809,66	52,31	270,20	14 134,07	-2,50	-675,59	0,00	-675,59
806	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	5,36	1 064,10	5 706,77	5,36	1 064,10	5 706,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
807	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	502,34	214,90	107 952,76	479,42	214,90	103 028,13	-22,92	-4 924,63	0,00	-4 924,63
808	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	37,81	964,50	36 468,23	36,09	964,50	34 804,60	-1,72	-1 663,63	0,00	-1 663,63
809	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	6,00	39 929,00	239 574,00	6,00	39 929,00	239 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	831,65	129,70	107 865,39	793,71	129,70	102 944,75	-37,94	-4 920,64	0,00	-4 920,64
811	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8m	m2	59,06	202,50	11 958,64	56,36	202,50	11 413,10	-2,69	-545,54	0,00	-545,54
812	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	831,65	26,70	22 205,06	793,71	26,70	21 192,10	-37,94	-1 012,96	0,00	-1 012,96
813	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8 m	m2	59,06	66,40	3 921,58	56,37	66,40	3 742,69	-2,69	-178,89	0,00	-178,89
814	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	251,55	37,50	9 433,16	240,08	37,50	9 002,83	-11,48	-430,33	0,00	-430,33
815	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	26,98	47,10	1 270,99	25,75	47,10	1 213,01	-1,23	-57,98	0,00	-57,98
816	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	24,29	40,70	988,75	23,19	40,70	943,64	-1,11	-45,11	0,00	-45,11
817	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	2,03	51,40	104,40	1,94	51,40	99,64	-0,09	-4,76	0,00	-4,76
818	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	18,40	40,70	748,88	17,56	40,70	714,72	-0,84	-34,16	0,00	-34,16
819	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	182,55	280,70	51 241,79	174,22	280,70	48 904,22	-8,33	-2 337,57	0,00	-2 337,57
820	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	5,36	281,70	1 509,91	5,36	281,70	1 509,91	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	37,81	295,00	11 153,95	36,09	295,00	10 645,12	-1,72	-508,83	0,00	-508,83
822	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	336,68	86,10	28 988,10	321,32	86,10	27 665,71	-15,36	-1 322,39	0,00	-1 322,39
823	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	90,93	296,90	26 996,70	86,78	296,90	25 765,15	-4,15	-1 231,55	0,00	-1 231,55
824	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	184,00	10,70	1 968,80	175,61	10,70	1 878,99	-8,39	-89,81	0,00	-89,81
825	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	184,00	41,70	7 672,80	175,61	41,70	7 322,78	-8,39	-350,02	0,00	-350,02
826	Poplatek za skládku suti	t	11,79	313,50	3 696,79	11,79	313,50	3 696,79	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	182,55	109,10	19 916,21	174,22	109,10	19 007,66	-8,33	-908,55	0,00	-908,55
828	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	37,81	109,10	4 125,07	36,09	109,10	3 936,89	-1,72	-188,18	0,00	-188,18
829	Trubka ocelová hladká 720x10 mm	m	6,60	11 686,50	77 130,90	6,60	11 686,50	77 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	18,76	536,20	10 061,69	17,91	536,20	9 602,69	-0,86	-459,00	0,00	-459,00
831	Štěrkopísek frakce 8-16	t	168,71	276,20	46 597,37	161,01	276,20	44 471,67	-7,70	-2 125,70	0,00	-2 125,70
Zemní práce celkem :					903 063,08			878 860,05		-24 203,03	0,00	-24 203,03

Díl: Přípravné a přidružené práce												
832	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	132,62	43,80	5 808,76	126,57	43,80	5 543,77	-6,05	-264,99	0,00	-264,99
833	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	171,24	48,60	8 322,26	163,43	48,60	7 942,62	-7,81	-379,64	0,00	-379,64
834	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	6,08	73,40	446,27	5,80	73,40	425,91	-0,28	-20,36	0,00	-20,36
835	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	132,62	21,30	2 824,81	126,57	21,30	2 695,94	-6,05	-128,87	0,00	-128,87
836	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	6,08	84,20	511,94	5,80	84,20	488,58	-0,28	-23,36	0,00	-23,36
837	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	88,28	169,30	14 945,33	84,25	169,30	14 263,55	-4,03	-681,78	0,00	-681,78
838	Poplatek za skládku stavební suti	t	88,28	76,10	6 717,89		76,10	0,00	-88,28	-6 717,89	0,00	-6 717,89
Přípravné a přidružené práce celkem :					39 577,26			31 360,37		-8 216,89	0,00	-8 216,89

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
839	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	90,00	170,10	15 309,00	85,89	170,10	14 610,63	-4,11	-698,37	0,00	-698,37
Základy a zvláštní zakládání celkem :					15 309,00			14 610,63		-698,37	0,00	-698,37

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
840	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	18,23	796,00	14 507,10	17,39	796,00	13 845,31	-0,83	-661,79	0,00	-661,79
841	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	8,08	796,00	6 434,47	7,71	796,00	6 140,94	-0,37	-293,53	0,00	-293,53
842	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,89	2 550,70	7 380,45	2,76	2 550,70	7 043,77	-0,13	-336,68	0,00	-336,68
843	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	49,91	2 550,70	127 303,91	47,63	2 550,70	121 496,51	-2,28	-5 807,40	0,00	-5 807,40
844	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	6,70	217,70	1 458,59	6,70	217,70	1 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					157 084,52			149 985,12		-7 099,40	0,00	-7 099,40

Díl: Komunikace												
845	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	6,08	483,50	2 939,68	5,80	483,50	2 805,58	-0,28	-134,10	0,00	-134,10
Komunikace celkem :					2 939,68			2 805,58		-134,10	0,00	-134,10

Díl: Trubní vedení												
846	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	6,00	2 403,10	14 418,60	6,00	2 403,10	14 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00
847	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	11,40	149,00	1 698,60	11,40	149,00	1 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00
848	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	63,70	492,60	31 378,62	62,32	492,60	30 698,83	-1,38	-679,79	0,00	-679,79
849	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	89,60	587,20	52 613,12	82,92	587,20	48 690,62	-6,68	-3 922,50	0,00	-3 922,50
np	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	0,00	246,40	0,00	1,10	246,40	271,04	1,10	271,04	271,04	0,00
850	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	6	140,40	842,40	6	140,40	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	2	588,70	1 177,40	2	588,70	1 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	1	698,90	698,90	1	698,90	698,90	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	11,40	98,80	1 126,32	11,40	98,80	1 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	63,70	107,40	6 841,38	62,32	107,40	6 693,17	-1,38	-148,21	0,00	-148,21
855	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	89,60	121,80	10 913,28	82,92	121,80	10 099,66	-6,68	-813,62	0,00	-813,62
856	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	4	28 233,60	112 934,40	4	28 233,60	112 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00
857	Spadiště prefabrikované kanalizační s monolitickým dnem se skluzem z půlžlabků DN 200 pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 5,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	123 017,80	123 017,80	1	123 017,80	123 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Kamerové zkoušky potrubí	m	153,30	41,50	6 361,95	146,34	41,50	6 073,11	-6,96	-288,84	0,00	-288,84
859	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	26,00	86,70	2 254,20	26,00	86,70	2 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	3	2 420,40	7 261,20	3	2 420,40	7 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00
861	Atypická monolitická spojná šachta - S03.1.1.3-4 potrubí DN300 a DN400, odtokové potrubí DN400. Max. sv. roměry 1350x1250x1800 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.460 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	93 003,70	93 003,70	1	93 003,70	93 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
862	Atypická monolitická spojná šachta - S03.1.1.3-5 potrubí DN200 a DN300, odtokové potrubí DN300. Max. sv. roměry 1350x1250x1570 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.460 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výpiňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	87 097,40	87 097,40	1	87 097,40	87 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00
863	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	11,57	344,00	3 980,42	11,57	344,00	3 980,42	0,00	0,00	0,00	0,00
np	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm	m	0,00	841,90	0,00	1,12	841,90	939,98	1,12	939,98	939,98	0,00
864	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	64,66	1 152,80	74 534,86	63,25	1 152,80	72 920,13	-1,40	-1 614,73	0,00	-1 614,73
865	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	90,94	2 042,20	185 725,84	84,16	2 042,20	171 879,31	-6,78	-13 846,53	0,00	-13 846,53
866	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	6,09	396,10	2 412,25	6,09	396,10	2 412,25	0,00	0,00	0,00	0,00
867	Odbočka kam. jednod. kol s těs C/F 90° DN 300/150	kus	2,03	2 104,10	4 271,32	2,03	2 104,10	4 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00
868	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	1,02	3 489,20	3 541,54	1,02	3 489,20	3 541,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					828 105,50			808 002,30		-20 103,20	1 211,02	-21 314,22

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
869	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	191,16	79,40	15 178,10	182,44	79,40	14 485,70	-8,72	-692,40	0,00	-692,40
870	Statické zajištění budovy bude provedeno pomocí mikropilot. Průměr vrtu 140 mm a výztužná trubka do průměru 70 mm, manžetová část 2,5 m. Úklon vrtu do 10°. Po realizaci mikropilot základový ŽB pas (převážka). Rozměr základového pasu 300 x 800 mm. Vč. vytýčení vrtů, výkopových prací, odvozu materiálu na mezideponii a zpět, pažení, očištění ploch zákl.zdiva tlakovým způsobem, vysekání spár zákl.zdiva, injektované kotvy do zákl.zdiva, armovací práce, betonáž pasu stříkaným betonem, zpětný hutněný zásyp, dokumentace skutečného provedení.	m	20,00	9 746,00	194 920,00	20,00	9 746,00	194 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					210 098,10			209 405,70		-692,40	0,00	-692,40

Díl: Bourání konstrukcí												
871	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1	554,80	554,80	1	554,80	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
872	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,024	169,30	4,06	0,024	169,30	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
873	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,024	76,10	1,83	0,024	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,69			560,69		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.1-1-3 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					2 156 737,83 Kč			2 095 590,44 Kč		-61 147,39 Kč	1 211,02 Kč	-62 358,41 Kč

STOKA 03.1-1-3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
874	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,56	140,40	359,42	2,21	140,40	310,04	-0,35	-49,38	0,00	-49,38
875	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	61,35	270,20	16 575,42	52,92	270,20	14 297,98	-8,43	-2 277,44	0,00	-2 277,44
876	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	114,10	214,90	24 520,46	98,42	214,90	21 151,38	-15,68	-3 369,08	0,00	-3 369,08

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
877	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	8,59	964,50	8 283,42	7,41	964,50	7 145,29	-1,18	-1 138,13	0,00	-1 138,13
878	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	233,60	70,70	16 515,52	201,50	70,70	14 246,31	-32,10	-2 269,21	0,00	-2 269,21
879	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	233,60	16,10	3 760,96	201,50	16,10	3 244,21	-32,10	-516,75	0,00	-516,75
880	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	114,10	22,50	2 567,25	98,42	22,50	2 214,51	-15,68	-352,74	0,00	-352,74
881	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	8,59	24,70	212,17	7,41	24,70	183,02	-1,18	-29,15	0,00	-29,15
882	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,56	40,70	104,19	2,21	40,70	89,88	-0,35	-14,31	0,00	-14,31
883	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	29,24	280,70	8 207,67	25,22	280,70	7 079,95	-4,02	-1 127,72	0,00	-1 127,72
884	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	8,59	295,00	2 534,05	7,41	295,00	2 185,88	-1,18	-348,17	0,00	-348,17
885	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	84,86	86,10	7 306,50	73,20	86,10	6 302,60	-11,66	-1 003,90	0,00	-1 003,90
886	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	28,53	296,90	8 471,00	24,61	296,90	7 307,10	-3,92	-1 163,90	0,00	-1 163,90
887	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	25,60	10,70	273,92	22,08	10,70	236,28	-3,52	-37,64	0,00	-37,64
888	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	25,60	41,70	1 067,52	22,08	41,70	920,84	-3,52	-146,68	0,00	-146,68
889	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	29,24	109,10	3 190,08	25,22	109,10	2 751,77	-4,02	-438,31	0,00	-438,31
890	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	8,59	109,10	937,17	7,41	109,10	808,40	-1,18	-128,77	0,00	-128,77
891	Štěrkopísek frakce 8-16	t	52,93	276,20	14 620,29	45,66	276,20	12 611,48	-7,27	-2 008,81	0,00	-2 008,81
Zemní práce celkem :					119 507,01			103 086,92		-16 420,09	0,00	-16 420,09

Díl: Přípravné a přidružené práce												
892	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,30	109,30	360,69	2,85	109,30	311,13	-0,45	-49,56	0,00	-49,56
893	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	6,82	43,80	298,72	5,88	43,80	257,67	-0,94	-41,05	0,00	-41,05
894	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	15,84	48,60	769,82	13,66	48,60	664,05	-2,18	-105,77	0,00	-105,77
895	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	6,82	21,30	145,27	5,88	21,30	125,31	-0,94	-19,96	0,00	-19,96
896	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,03	169,30	1 020,47	5,20	169,30	880,26	-0,83	-140,21	0,00	-140,21
897	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,03	76,10	458,70	5,20	76,10	395,67	-0,83	-63,03	0,00	-63,03
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 053,67			2 634,09		-419,58	0,00	-419,58

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
898	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	9,16	2 550,70	23 372,83	7,90	2 550,70	20 161,44	-1,26	-3 211,39	0,00	-3 211,39
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					23 372,83			20 161,44		-3 211,39	0,00	-3 211,39

Díl: Komunikace												
899	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	6,82	483,50	3 297,47	5,88	483,50	2 844,40	-0,94	-453,07	0,00	-453,07
Komunikace celkem :					3 297,47			2 844,40		-453,07	0,00	-453,07

Díl: Trubní vedení												
900	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	55,40	149,00	8 254,60	26,05	149,00	3 881,45	-29,35	-4 373,15	0,00	-4 373,15
901	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	3,00	196,20	588,60	11,40	196,20	2 236,68	8,40	1 648,08	1 648,08	0,00
902	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	12	140,40	1 684,80	13	140,40	1 825,20	1,00	140,40	140,40	0,00
903	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	2	174,70	349,40	15	174,70	2 620,50	13,00	2 271,10	2 271,10	0,00
2596	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,00	795,60	0,00	1,25	795,60	994,50	1,25	994,50	994,50	0,00
2599	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	0,00	28,60	0,00	12,50	28,60	357,50	12,50	357,50	357,50	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
2605	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	0,00	538,60	0,00	12,50	538,60	6 732,50	12,50	6 732,50	6 732,50	0,00
904	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	6	588,70	3 532,20	10	588,70	5 887,00	4,00	2 354,80	2 354,80	0,00
905	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	1	698,90	698,90	1	698,90	698,90	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Zkouška těsností kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	58,40	98,80	5 769,92	49,95	98,80	4 935,06	-8,45	-834,86	0,00	-834,86
907	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	1	2 706,80	2 706,80	5	2 706,80	13 534,00	4,00	10 827,20	10 827,20	0,00
908	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	6	2 420,40	14 522,40	5	2 420,40	12 102,00	-1,00	-2 420,40	0,00	-2 420,40
909	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	56,23	344,00	19 343,46	26,44	344,00	9 095,62	-29,79	-10 247,84	0,00	-10 247,84
910	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	3,05	592,90	1 805,38	11,57	592,90	6 860,45	8,53	5 055,07	5 055,07	0,00
911	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	12,18	396,10	4 824,50	8,12	396,10	3 216,33	-4,06	-1 608,17	0,00	-1 608,17
912	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60°	kus	2,03	600,70	1 219,42	10,15	600,70	6 097,11	8,12	4 877,69	4 877,69	0,00
913	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	5,08	2 104,10	10 678,31	3,05	2 104,10	6 406,98	-2,03	-4 271,33	0,00	-4 271,33
914	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/200	kus	1,02	2 166,10	2 198,59	7,11	2 166,10	15 390,14	6,09	13 191,55	13 191,55	0,00
915	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	1,02	3 489,20	3 541,54	1,02	3 489,20	3 541,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				81 718,82			106 413,46		24 694,64	48 450,39	-23 755,75

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
916	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,40	79,40	984,56	10,70	79,40	849,28	-1,70	-135,28	0,00	-135,28
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				984,56			849,28		-135,28	0,00	-135,28
	STOKA 03.1-1-3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :				231 934,36 Kč			235 989,59 Kč		4 055,23 Kč	48 450,39 Kč	-44 395,16 Kč

STOKA 03.1-1-3 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
917	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,35	43,80	59,13	1,35	43,80	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00
918	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	2,70	73,40	198,18	2,70	73,40	198,18	0,00	0,00	0,00	0,00
919	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,50	21,30	95,85	4,50	21,30	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00
920	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	4,52	84,20	380,58	4,52	84,20	380,58	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,42	169,30	410,31	2,42	169,30	410,31	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,42	76,10	184,43	2,42	76,10	184,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				1 328,48			1 328,48		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
923	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	7,43	130,30	968,13	7,43	130,30	968,13	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	8,78	384,70	3 377,67	8,78	384,70	3 377,67	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	10,60	270,60	2 868,36	10,60	270,60	2 868,36	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	10,60	23,70	251,22	10,60	23,70	251,22	0,00	0,00	0,00	0,00
927	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	10,60	13,80	146,28	10,60	13,80	146,28	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	10,60	282,50	2 994,50	10,60	282,50	2 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				10 606,16			10 606,16		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
929	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	9,00	79,40	714,60	9,00	79,40	714,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				714,60			714,60		0,00	0,00	0,00
	STOKA 03.1-1-3 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :				12 649,24 Kč			12 649,24 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
STOKA 03.1-1-3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
930	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,20	109,30	131,16	1,20	109,30	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	38,88	43,80	1 702,94	38,88	43,80	1 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	56,44	48,60	2 742,98	56,44	48,60	2 742,98	0,00	0,00	0,00	0,00
933	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	38,88	21,30	828,14	38,88	21,30	828,14	0,00	0,00	0,00	0,00
934	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	12,00	42,60	511,20	12,00	42,60	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	28,14	169,30	4 764,92	28,14	169,30	4 764,92	0,00	0,00	0,00	0,00
936	Poplatek za skládku stavební sutí	t	28,14	76,10	2 141,82	28,14	76,10	2 141,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					12 823,16					0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
937	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	172,24	130,30	22 442,87	172,24	130,30	22 442,87	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	172,24	311,10	53 583,86	172,24	311,10	53 583,86	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	66,78	207,40	13 850,17	66,78	207,40	13 850,17	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,50	156,80	705,60	4,50	156,80	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	172,24	270,60	46 608,14	172,24	270,60	46 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00
942	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	66,78	22,90	1 529,26	66,78	22,90	1 529,26	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	172,24	23,70	4 082,09	172,24	23,70	4 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00
944	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	4,50	215,70	970,65	4,50	215,70	970,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					143 772,64					0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
945	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	12,00	235,90	2 830,80	12,00	235,90	2 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00
946	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	194,40	79,40	15 435,36	194,40	79,40	15 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00
947	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	12,00	21,30	255,60	12,00	21,30	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
948	Očištění vybourané zámkové dlaždice	m2	4,50	37,90	170,55	4,50	37,90	170,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					18 692,31					0,00	0,00	0,00
STOKA 03.1-1-3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					175 288,11 Kč				175 288,11 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
949	Dočasné zajištění potrubí	m	39,55	204,10	8 072,16	38,83	204,10	7 925,93	-0,72	-146,23	0,00	-146,23
950	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	27,55	154,90	4 267,50	27,05	154,90	4 190,19	-0,50	-77,31	0,00	-77,31
951	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	455,20	270,20	122 993,69	446,95	270,20	120 765,64	-8,25	-2 228,05	0,00	-2 228,05
952	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	107,92	1 064,10	114 839,80	107,92	1 064,10	114 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00
953	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2 916,72	214,90	626 803,51	2 863,88	214,90	615 448,88	-52,84	-11 354,63	0,00	-11 354,63
954	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	219,54	964,50	211 744,59	215,56	964,50	207 908,81	-3,98	-3 835,78	0,00	-3 835,78
955	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	11,00	46 584,10	512 425,10	11,00	46 584,10	512 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
956	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4m	m2	4 624,70	129,70	599 823,59	4 540,92	129,70	588 957,70	-83,78	-10 865,89	0,00	-10 865,89
957	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4 m	m2	4 624,70	26,70	123 479,49	4 540,92	26,70	121 242,64	-83,78	-2 236,85	0,00	-2 236,85
958	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1 604,20	37,50	60 157,35	1 575,14	37,50	59 067,59	-29,06	-1 089,76	0,00	-1 089,76
959	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	228,67	40,70	9 306,75	224,52	40,70	9 138,15	-4,14	-168,60	0,00	-168,60
960	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	2 303,05	280,70	646 466,14	2 261,33	280,70	634 755,31	-41,72	-11 710,83	0,00	-11 710,83
961	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	107,92	281,70	30 401,06	107,92	281,70	30 401,06	0,00	0,00	0,00	0,00
962	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	219,54	295,00	64 764,30	215,56	295,00	63 591,09	-3,98	-1 173,21	0,00	-1 173,21
963	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	2 142,34	86,10	184 455,22	2 103,53	86,10	181 113,78	-38,81	-3 341,44	0,00	-3 341,44
964	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	504,27	296,90	149 717,53	495,13	296,90	147 005,37	-9,13	-2 712,16	0,00	-2 712,16
965	Poplatek za skládku suti	t	237,42	313,50	74 432,42	237,42	313,50	74 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00
966	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	2 303,05	109,10	251 262,76	2 261,33	109,10	246 711,09	-41,72	-4 551,67	0,00	-4 551,67
967	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	219,54	109,10	23 951,81	215,56	109,10	23 517,92	-3,98	-433,89	0,00	-433,89
968	Trubka ocelová hladká 820x10 mm	m	12,10	15 508,30	187 650,43	12,10	15 508,30	187 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00
969	Vhodný zásypaný materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	25,52	536,20	13 683,66	25,06	536,20	13 435,78	-0,46	-247,88	0,00	-247,88
970	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	1 672,83	536,20	896 972,89	1 642,53	536,20	880 724,10	-30,30	-16 248,79	0,00	-16 248,79
971	Obsypový materiál ztuhitelný min.na 80% PS, vel.zrna max 15 mm	m3	44,71	536,20	23 971,68	43,90	536,20	23 537,43	-0,81	-434,25	0,00	-434,25
972	Štěrkopísek frakce 8-16	t	860,95	276,20	237 793,64	845,35	276,20	233 485,98	-15,60	-4 307,66	0,00	-4 307,66
Zemní práce celkem :					5 179 437,07			5 102 272,19		-77 164,88	0,00	-77 164,88

Díl: Přípravné a přidružené práce												
973	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	43,45	73,40	3 189,23	42,66	73,40	3 131,46	-0,79	-57,77	0,00	-57,77
974	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1 003,14	43,80	43 937,53	984,97	43,80	43 141,60	-18,17	-795,93	0,00	-795,93
975	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	959,69	48,60	46 640,93	942,31	48,60	45 796,03	-17,38	-844,90	0,00	-844,90
976	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	1 003,14	21,30	21 366,88	984,97	21,30	20 979,82	-18,17	-387,06	0,00	-387,06
977	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1 003,14	84,20	84 464,39	984,97	84,20	82 934,30	-18,17	-1 530,09	0,00	-1 530,09
978	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	710,37	169,30	120 265,71	697,50	169,30	118 087,08	-12,87	-2 178,63	0,00	-2 178,63
979	Poplatek za skládku stavební suti	t	710,37	76,10	54 059,19	697,50	76,10	53 079,90	-12,87	-979,29	0,00	-979,29
Přípravné a přidružené práce celkem :					373 923,86			367 150,19		-6 773,67	0,00	-6 773,67

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
980	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	39,88	796,00	31 744,48	39,16	796,00	31 169,42	-0,72	-575,06	0,00	-575,06
981	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	14	44,40	621,60	13,75	44,40	610,34	-0,25	-11,26	0,00	-11,26
982	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	7,63	2 550,70	19 472,04	7,50	2 550,70	19 119,30	-0,14	-352,74	0,00	-352,74
983	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	311,09	2 550,70	793 502,11	305,46	2 550,70	779 127,70	-5,64	-14 374,41	0,00	-14 374,41
984	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	61,55	217,70	13 399,44	61,55	217,70	13 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00
985	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/100/150	kus	14,14	204,60	2 893,04	13,88	204,60	2 840,64	-0,26	-52,40	0,00	-52,40
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					861 632,71			846 266,84		-15 365,87	0,00	-15 365,87

Díl: Komunikace												
986	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	959,69	483,50	464 010,12	942,31	483,50	455 604,50	-17,38	-8 405,62	0,00	-8 405,62
987	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	43,45	483,50	21 008,08	42,66	483,50	20 627,51	-0,79	-380,57	0,00	-380,57
Komunikace celkem :					485 018,20			476 232,01		-8 786,19	0,00	-8 786,19

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												

Díl: Trubní vedení												
988	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 600	m	11,00	2 964,80	32 612,80	11,00	2 964,80	32 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00
989	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	15,40	550,00	8 470,00	13,90	550,00	7 645,00	-1,50	-825,00	0,00	-825,00
990	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	12,00	149,00	1 788,00	12,00	149,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	59,77	492,60	29 442,70	49,28	492,60	24 275,33	-10,49	-5 167,37	0,00	-5 167,37
992	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	446,60	717,50	320 435,50	449,55	717,50	322 552,13	2,95	2 116,63	2 116,63	0,00
993	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	11	140,40	1 544,40	11	140,40	1 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00
994	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 600	kus	3	900,90	2 702,70	3	900,90	2 702,70	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Montáž potrubí sklaminátového ve výkopu, DN 600	m	70,00	518,40	36 288,00	68,32	518,40	35 417,09	-1,68	-870,91	0,00	-870,91
996	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	10,00	24,40	244,00	10,00	24,40	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	5	70,10	350,50	5	70,10	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	22,00	98,80	2 173,60	22,00	98,80	2 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	59,77	107,40	6 419,30	49,28	107,40	5 292,67	-10,49	-1 126,63	0,00	-1 126,63
1000	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	516,60	157,60	81 416,16	517,87	157,60	81 616,31	1,27	200,15	200,15	0,00
1001	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,68	2 550,70	1 739,32	0,67	2 550,70	1 707,81	-0,01	-31,51	0,00	-31,51
1002	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	26 453,10	52 906,20	2	26 453,10	52 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	30 516,40	30 516,40	1	30 516,40	30 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	42 600,70	85 201,40	2	42 600,70	85 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	32 352,90	32 352,90	1	32 352,90	32 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	6	38 262,50	229 575,00	6	38 262,50	229 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN1000/750 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	57 493,40	57 493,40	1	57 493,40	57 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	3	15 758,90	47 276,70	3	15 758,90	47 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	Kamerové zkoušky potrubí	m	591,77	41,50	24 558,46	581,05	41,50	24 113,58	-10,72	-444,88	0,00	-444,88
1010	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	609,00	86,70	52 800,30	609,00	86,70	52 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	1	2 420,40	2 420,40	1	2 420,40	2 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	Napojení přípojek na sklaminátové potrubí dle DIN 19565 pomocí mechanických spojek šroubovaných do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	3	3 479,00	10 437,00	3	3 479,00	10 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	4	2 420,40	9 681,60	4	2 420,40	9 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	Atypická monolitická šachta spadištní - S03.2-7 na potrubí DN600, spadiště DN500. Max. sv. roměry 1750x1650x2180 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm, výška spadiště 970 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.1870 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1, nárazové stěny - čedičový obklad. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím náterovým systémem.	kus	1	141 728,10	141 728,10	1	141 728,10	141 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1015	Atypická monolitická šachta spadištní - S03.2-8 pro potrubí DN600-2x a DN400. Max. sv. roměry 1300x1200x2100 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm, výška spadiště 800 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.1820 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1, nárazové stěny - čedičový obklad. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	116 192,40	116 192,40	1	116 192,40	116 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	Atypická monolitická spojná šachta - S03.2-10 potrubí DN600 a DN300, odtokové potrubí DN600. Max. sv. roměry 1600x1600x2120 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.1420 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	118 720,60	118 720,60	1	118 720,60	118 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	Atypická monolitická spojná šachta - S03.2-11 potrubí DN600 a DN400, odtokové potrubí DN600. Max. sv. roměry 1550x1550x2180 mm, nosné k-ce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.1820 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	120 866,70	120 866,70	1	120 866,70	120 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	Atypická monolitická spojná šachta - S03.2-12 potrubí DN600 a DN400, odtokové potrubí DN600. Max. sv. roměry 1550x1550x2180 mm, nosné konstrkce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.2000 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	122 003,20	122 003,20	1	122 003,20	122 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	Atypická monolitická spojná šachta - S03.2-13 potrubí DN600 a DN400, odtokové potrubí DN600. Max. sv. roměry 1600x1600x2120 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.2090 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	122 019,60	122 019,60	1	122 019,60	122 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1020	Atypická monolitická spojná šachta - S03.2-15 potrubí DN600 a stáv. DN400, odtokové potrubí DN600. Max. sv. roměry 1550x1550x2180 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.2220 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	123 814,90	123 814,90	1	123 814,90	123 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Atypická monolitická spojná šachta - S03.2-17 potrubí DN600 a stáv. DN300, odtokové potrubí DN600. Max. sv. roměry 1550x1550x2180 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.1660 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	122 047,70	122 047,70	1	122 047,70	122 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	10,93	339,20	3 707,46	10,93	339,20	3 707,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	3,05	263,50	802,36	3,05	263,50	802,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	Koleno kanalizační PP DN150/60°	kus	1,02	298,80	303,28	1,02	298,80	303,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	Koleno kanalizační PP DN150/90°	kus	1,02	229,60	233,04	1,02	229,60	233,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Trouby z odstředivě litého sklolaminátu DN600, PN1, SN10000 s vnitřní ochrannou vrstvou	m	70,70	4 432,50	313 377,75	69,00	4 432,50	305 856,68	-1,70	-7 521,07	0,00	-7 521,07
1027	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV 180°	m	15,55	7 069,10	109 952,78	14,04	7 069,10	99 243,09	-1,52	-10 709,69	0,00	-10 709,69
1028	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	12,18	344,00	4 189,92	12,18	344,00	4 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	60,67	1 152,80	69 936,46	50,02	1 152,80	57 662,18	-10,65	-12 274,28	0,00	-12 274,28
1030	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 600 mm	m	453,30	5 072,20	2 299 223,19	456,29	5 072,20	2 314 410,62	2,99	15 187,43	15 187,43	0,00
1031	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	9,14	396,10	3 618,37	9,14	396,10	3 618,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90st.	kus	2,03	406,00	824,18	2,03	406,00	824,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 600/150	kus	3,05	7 075,70	21 545,51	3,05	7 075,70	21 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				4 975 954,24			4 954 487,11		-21 467,13	17 504,21	-38 971,34

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1034	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	4,02	1 802,80	7 249,42	4,02	1 802,80	7 249,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 240,70	79,40	98 511,58	1 218,22	79,40	96 727,03	-22,48	-1 784,55	0,00	-1 784,55
1036	Demontáž a zpětná montáž stávajícího oplocení	m	10,00	578,10	5 781,00	10,00	578,10	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				111 542,00			109 757,45		-1 784,55	0,00	-1 784,55

Díl: Bourání konstrukcí												
1037	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	19	554,80	10 541,20	19	554,80	10 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,456	169,30	77,20	0,456	169,30	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,456	76,10	34,70	0,456	76,10	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bourání konstrukcí celkem :				10 653,10			10 653,10		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					11 998 161,18 Kč	11 866 818,89 Kč			-131 342,29 Kč		17 504,21 Kč	-148 846,50 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
STOKA 03.2 - ODOBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
1040	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,78	140,40	109,51	0,41	140,40	57,26	-0,37	-52,25	0,00	-52,25
1041	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	241,04	270,20	65 127,66	126,02	270,20	34 051,59	-115,01	-31 076,07	0,00	-31 076,07
1042	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	448,33	214,90	96 345,06	234,40	214,90	50 373,41	-213,92	-45 971,65	0,00	-45 971,65
1043	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	33,74	964,50	32 546,96	17,64	964,50	17 016,97	-16,10	-15 529,99	0,00	-15 529,99
1044	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	972,80	70,70	68 776,96	508,62	70,70	35 959,60	-464,18	-32 817,36	0,00	-32 817,36
1045	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	972,80	16,10	15 662,08	508,62	16,10	8 188,82	-464,18	-7 473,26	0,00	-7 473,26
1046	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	448,33	22,50	10 087,43	234,41	22,50	5 274,15	-213,92	-4 813,28	0,00	-4 813,28
1047	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	33,74	24,70	833,38	17,64	24,70	435,73	-16,10	-397,65	0,00	-397,65
1048	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,78	40,70	31,75	0,41	40,70	16,60	-0,37	-15,15	0,00	-15,15
1049	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	131,14	280,70	36 811,00	68,57	280,70	19 246,40	-62,57	-17 564,60	0,00	-17 564,60
1050	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	33,74	295,00	9 953,30	17,64	295,00	5 204,02	-16,10	-4 749,28	0,00	-4 749,28
1051	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	322,76	86,10	27 789,96	168,76	86,10	14 529,81	-154,01	-13 260,15	0,00	-13 260,15
1052	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	118,99	296,90	35 327,03	62,21	296,90	18 470,52	-56,78	-16 856,51	0,00	-16 856,51
1053	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	7,80	10,70	83,46	4,08	10,70	43,64	-3,72	-39,82	0,00	-39,82
1054	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	7,80	41,70	325,26	4,08	41,70	170,06	-3,72	-155,20	0,00	-155,20
1055	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	131,14	109,10	14 307,37	68,57	109,10	7 480,52	-62,57	-6 826,85	0,00	-6 826,85
1056	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	33,74	109,10	3 681,03	17,64	109,10	1 924,61	-16,10	-1 756,42	0,00	-1 756,42
1057	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	6,19	536,20	3 318,17	3,24	536,20	1 734,88	-2,95	-1 583,29	0,00	-1 583,29
1058	Štěrkopísek frakce 8-16	t	220,77	276,20	60 976,81	115,43	276,20	31 881,34	-105,34	-29 095,47	0,00	-29 095,47
	Zemní práce celkem :				482 094,18			252 059,93		-230 034,25	0,00	-230 034,25

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1059	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	17,71	75,40	1 335,33	9,26	75,40	698,17	-8,45	-637,16	0,00	-637,16
1060	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	107,36	43,80	4 702,37	56,13	43,80	2 458,60	-51,23	-2 243,77	0,00	-2 243,77
1061	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	123,75	48,60	6 014,25	64,70	48,60	3 144,51	-59,05	-2 869,74	0,00	-2 869,74
1062	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	1,32	56,90	75,11	0,69	56,90	39,27	-0,63	-35,84	0,00	-35,84
1063	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	106,04	21,30	2 258,65	55,44	21,30	1 180,92	-50,60	-1 077,73	0,00	-1 077,73
1064	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	106,04	84,20	8 928,57	55,44	84,20	4 668,25	-50,60	-4 260,32	0,00	-4 260,32
1065	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	79,11	169,30	13 393,27	41,36	169,30	7 002,59	-37,75	-6 390,68	0,00	-6 390,68
1066	Poplatek za skládku stavební sutí	t	79,11	76,10	6 020,25	41,36	76,10	3 147,65	-37,75	-2 872,60	0,00	-2 872,60
Přípravné a přidružené práce celkem :					42 727,80				22 339,96	-20 387,84	0,00	-20 387,84

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1067	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,14	796,00	906,25	0,60	796,00	473,83	-0,54	-432,42	0,00	-432,42
1068	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	37,13	2 550,70	94 711,83	19,41	2 550,70	49 519,48	-17,72	-45 192,35	0,00	-45 192,35
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					95 618,08				49 993,31	-45 624,77	0,00	-45 624,77

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
Díl: Komunikace												
1069	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	106,04	483,50	51 270,34	55,44	483,50	26 806,38	-50,60	-24 463,96	0,00	-24 463,96
Komunikace celkem :					51 270,34			26 806,38		-24 463,96	0,00	-24 463,96

Díl: Trubní vedení												
1070	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	189,60	149,00	28 250,40	93,35	149,00	13 909,15	-96,25	-14 341,25	0,00	-14 341,25
1071	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	44,60	196,20	8 750,52	29,10	196,20	5 709,42	-15,50	-3 041,10	0,00	-3 041,10
1072	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	50	140,40	7 020,00	52	140,40	7 300,80	2,00	280,80	280,80	0,00
1073	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	10	174,70	1 747,00	10	174,70	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	3	588,70	1 766,10	3	588,70	1 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 600	kus	28	900,90	25 225,20	30	900,90	27 027,00	2,00	1 801,80	1 801,80	0,00
1076	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	9,00	24,40	219,60	9,00	24,40	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	1	70,10	70,10	1	70,10	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	243,20	98,80	24 028,16	122,45	98,80	12 098,06	-120,75	-11 930,10	0,00	-11 930,10
1079	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	26	2 420,40	62 930,40	27	2 420,40	65 350,80	1,00	2 420,40	2 420,40	0,00
1080	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	5	2 706,80	13 534,00	5	2 706,80	13 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	Napojení přípojek na sklolaminátové potrubí dle DIN 19565 pomocí mechanických spojek šroubovaných do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	1	3 479,00	3 479,00	1	3 479,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	9,84	339,20	3 336,71	9,84	339,20	3 336,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	1,02	263,50	267,45	1,02	263,50	267,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	192,44	344,00	66 200,74	94,75	344,00	32 594,09	-97,69	-33 606,65	0,00	-33 606,65
1085	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	45,27	592,90	26 839,99	29,54	592,90	17 512,19	-15,73	-9 327,80	0,00	-9 327,80
1086	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	50,75	396,10	20 102,08	52,78	396,10	20 906,16	2,03	804,08	804,08	0,00
1087	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60°	kus	10,15	600,70	6 097,11	10,15	600,70	6 097,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	3,05	2 104,10	6 406,98	3,05	2 104,10	6 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 600/200	kus	5,08	7 782,50	39 496,19	5,08	7 782,50	39 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 600/150	kus	23,35	7 075,70	165 182,22	25,38	7 075,70	179 545,89	2,03	14 363,67	14 363,67	0,00
Trubní vedení celkem :					510 949,95			458 373,80		-52 576,15	19 670,75	-72 246,90

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1091	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	192,80	79,40	15 308,32	100,80	79,40	8 003,86	-92,00	-7 304,46	0,00	-7 304,46
1092	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,40	79,40	190,56	1,25	79,40	99,63	-1,15	-90,93	0,00	-90,93
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					15 498,88			8 103,49		-7 395,39	0,00	-7 395,39
STOKA 03.2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					1 198 159,23 Kč			817 676,87 Kč		-380 482,36 Kč	19 670,75 Kč	-400 153,11 Kč

STOKA 03.2 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
1093	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	11,10	43,80	486,18	11,10	43,80	486,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	22,20	73,40	1 629,48	22,20	73,40	1 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	37,00	21,30	788,10	37,00	21,30	788,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	71,55	84,20	6 024,51	71,55	84,20	6 024,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	24,33	169,30	4 118,80	24,33	169,30	4 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1098	Poplatek za skládku stavební sutě	t	24,33	76,10	1 851,39	24,33	76,10	1 851,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					14 898,46			14 898,46		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
1099	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	62,55	130,30	8 150,27	62,55	130,30	8 150,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Štěrka částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	73,65	384,70	28 333,16	73,65	384,70	28 333,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	88,45	270,60	23 934,57	88,45	270,60	23 934,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	88,45	23,70	2 096,27	88,45	23,70	2 096,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	123,00	13,80	1 697,40	123,00	13,80	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	123,00	282,50	34 747,50	123,00	282,50	34 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					98 959,17			98 959,17		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1105	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	74,00	79,40	5 875,60	74,00	79,40	5 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 875,60			5 875,60		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.2 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					119 733,23 Kč			119 733,23 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
1106	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	6,44	75,40	485,58	6,44	75,40	485,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	0,48	56,90	27,31	0,48	56,90	27,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	275,58	43,80	12 070,40	275,58	43,80	12 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	281,54	48,60	13 682,84	281,54	48,60	13 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	275,10	21,30	5 859,63	275,10	21,30	5 859,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	275,10	84,20	23 163,42	275,10	84,20	23 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	230,00	42,60	9 798,00	230,00	42,60	9 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	Vodorovná doprava sutě po suchu na skládku vč.uložení	t	227,93	169,30	38 588,84	227,93	169,30	38 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	Poplatek za skládku stavební sutě	t	227,93	76,10	17 345,60	227,93	76,10	17 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					121 021,62			121 021,62		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
1115	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 541,83	130,30	200 900,45	1 541,83	130,30	200 900,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1,80	173,60	312,48	1,80	173,60	312,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	1 541,83	311,10	479 663,31	1 541,83	311,10	479 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	24,15	156,80	3 786,72	24,15	156,80	3 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 541,83	270,60	417 219,20	1 541,83	270,60	417 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 10 cm	m2	1,80	259,30	466,74	1,80	259,30	466,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 541,83	23,70	36 541,37	1 541,83	23,70	36 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 541,83	13,80	21 277,25	1 541,83	13,80	21 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 541,83	282,50	435 566,98	1 541,83	282,50	435 566,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	24,15	215,70	5 209,16	24,15	215,70	5 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	2,44	234,50	571,99	2,44	234,50	571,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 601 515,65			1 601 515,65		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1126	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	230,00	235,90	54 257,00	230,00	235,90	54 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 375,50	79,40	109 214,70	1 375,50	79,40	109 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,40	79,40	190,56	2,40	79,40	190,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	230,00	21,30	4 899,00	230,00	21,30	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	24,15	20,10	485,42	24,15	20,10	485,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					169 046,68			169 046,68		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					1 891 583,95 Kč	1 891 583,95 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.2 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD												
Díl: Zemní práce												
1131	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	33,00	1 585,70	52 328,10	33,00	1 585,70	52 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	3,50	1 585,70	5 549,95	3,50	1 585,70	5 549,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					57 878,05			57 878,05		0,00	0,00	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1133	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	33,00	43,80	1 445,40	33,00	43,80	1 445,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	25,00	48,60	1 215,00	25,00	48,60	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	8,00	73,40	587,20	8,00	73,40	587,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	33,00	21,30	702,90	33,00	21,30	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	33,00	84,20	2 778,60	33,00	84,20	2 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	24,45	169,30	4 139,89	24,45	169,30	4 139,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,45	76,10	1 860,87	24,45	76,10	1 860,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					12 729,86			12 729,86		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
1140	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	25,00	483,50	12 087,50	25,00	483,50	12 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	8,00	483,50	3 868,00	8,00	483,50	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					15 955,50			15 955,50		0,00	0,00	0,00

Díl: Trubní vedení												
1142	Přeložka plynovodu z PE100 d50/4,6 mm vč.tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	7,00	5 344,40	37 410,80	7,00	5 344,40	37 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	Přeložka plynovodu z PE100 d110/6,3mm vč.tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	26,00	2 672,20	69 477,20	26,00	2 672,20	69 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d63 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	3,50	2 346,90	8 214,15	3,50	2 346,90	8 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					115 102,15			115 102,15		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1145	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	66,00	79,40	5 240,40	66,00	79,40	5 240,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	4 584,40	4 584,40	1	4 584,40	4 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 824,80			9 824,80		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.2 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					211 490,36 Kč			211 490,36 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.2 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Díl: Zemní práce												
1147	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	176,00	1 585,70	279 083,20	174,80	1 585,70	277 180,36	-1,20	-1 902,84	0,00	-1 902,84
1148	Zemní práce pro přepojení vodovodu vč.lože, obsypu a zásypu	m	2,00	1 585,70	3 171,40	2,00	1 585,70	3 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	19,00	1 585,70	30 128,30	19,00	1 585,70	30 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					312 382,90			310 480,06		-1 902,84	0,00	-1 902,84

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1150	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	176,00	43,80	7 708,80	174,80	43,80	7 656,24	-1,20	-52,56	0,00	-52,56
1151	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	176,00	48,60	8 553,60	174,80	48,60	8 495,28	-1,20	-58,32	0,00	-58,32
1152	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	176,00	21,30	3 748,80	174,80	21,30	3 723,24	-1,20	-25,56	0,00	-25,56
1153	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	176,00	84,20	14 819,20	174,80	84,20	14 718,16	-1,20	-101,04	0,00	-101,04
1154	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	123,38	169,30	20 887,56	122,53	169,30	20 745,14	-0,84	-142,42	0,00	-142,42
1155	Poplatek za skládku stavební sutí	t	123,38	76,10	9 388,91	122,53	76,10	9 324,90	-0,84	-64,01	0,00	-64,01
Přípravné a přidružené práce celkem :					65 106,87			64 662,96		-443,91	0,00	-443,91

Díl: Komunikace												
1156	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	176,00	483,50	85 096,00	174,80	483,50	84 515,80	-1,20	-580,20	0,00	-580,20
Komunikace celkem :					85 096,00			84 515,80		-580,20	0,00	-580,20

Díl: Trubní vedení												
1157	Přeložka vodovodu z LTH DN 80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	176,00	1 615,50	284 328,00	174,80	1 615,50	282 389,40	-1,20	-1 938,60	0,00	-1 938,60
1158	Přepojení vodovodu z LTH DN 80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	10 687,60	21 375,20	2,00	10 687,60	21 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	19,00	219,20	4 164,80	19,00	219,20	4 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	Navrtávací pas DN80 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	11	6 602,10	72 623,10	11	6 602,10	72 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					382 491,10			380 552,50		-1 938,60	0,00	-1 938,60

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1161	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	352,00	79,40	27 948,80	349,60	79,40	27 758,24	-2,40	-190,56	0,00	-190,56
1162	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	32 215,90	32 215,90	1	32 215,90	32 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					60 164,70			59 974,14		-190,56	0,00	-190,56
STOKA 03.2 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					905 241,57 Kč			900 185,46 Kč		-5 056,11 Kč	0,00 Kč	-5 056,11 Kč

STOKA 03.2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1163	Dočasné zajištění potrubí	m	13,25	204,10	2 704,33	13,26	204,10	2 707,17	0,01	2,84	2,84	0,00
1164	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	22,35	154,90	3 462,02	22,37	154,90	3 465,66	0,02	3,64	3,64	0,00
1165	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	209,66	270,20	56 648,78	209,88	270,20	56 708,43	0,22	59,65	59,65	0,00
1166	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	41,87	1 064,10	44 549,82	41,87	1 064,10	44 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2 565,40	214,90	551 303,54	2 568,10	214,90	551 884,03	2,70	580,49	580,49	0,00
1168	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	193,09	964,50	186 239,45	193,30	964,50	186 435,55	0,20	196,10	196,10	0,00
1169	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	9,50	39 929,00	379 325,50	9,50	39 929,00	379 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4m	m2	5 067,53	129,70	657 259,16	5 072,87	129,70	657 951,21	5,34	692,05	692,05	0,00
1171	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4 m	m2	5 067,53	26,70	135 303,05	5 072,87	26,70	135 445,52	5,34	142,47	142,47	0,00
1172	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1 410,97	37,50	52 911,38	1 412,46	37,50	52 967,09	1,49	55,71	55,71	0,00
1173	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	148,07	40,70	6 026,43	148,23	40,70	6 032,77	0,16	6,34	6,34	0,00
1174	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	2 052,32	280,70	576 085,10	2 054,48	280,70	576 691,68	2,16	606,58	606,58	0,00
1175	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	41,87	281,70	11 794,78	41,87	281,70	11 794,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	193,09	295,00	56 961,55	193,29	295,00	57 021,53	0,20	59,98	59,98	0,00
1177	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 813,89	86,10	156 175,79	1 815,80	86,10	156 340,24	1,91	164,45	164,45	0,00
1178	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	478,78	296,90	142 151,03	479,29	296,90	142 300,71	0,50	149,68	149,68	0,00
1179	Poplatek za skládku suti	t	92,11	313,50	28 877,74	92,11	313,50	28 877,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2 052,32	109,10	223 908,11	2 054,48	109,10	224 143,87	2,16	235,76	235,76	0,00
1181	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	193,09	109,10	21 066,12	193,29	109,10	21 088,30	0,20	22,18	22,18	0,00
1182	Trubka ocelová hladká 720x10 mm	m	10,45	11 686,50	122 123,93	10,45	11 686,50	122 123,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	541,83	536,20	290 531,77	542,41	536,20	290 837,68	0,57	305,91	305,91	0,00
1184	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	903,37	536,20	484 384,42	904,32	536,20	484 894,45	0,95	510,03	510,03	0,00
1185	Štěrkopísek frakce 8-16	t	888,31	276,20	245 352,33	889,25	276,20	245 610,67	0,94	258,34	258,34	0,00
Zemní práce celkem :					4 435 146,13			4 439 198,33		4 052,20	4 052,20	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1186	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1 182,48	43,80	51 792,62	1 183,73	43,80	51 847,16	1,25	54,54	54,54	0,00
1187	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	927,44	48,60	45 073,58	928,42	48,60	45 121,04	0,98	47,46	47,46	0,00
1188	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	255,04	73,40	18 719,94	255,31	73,40	18 739,65	0,27	19,71	19,71	0,00
1189	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	1 182,48	21,30	25 186,82	1 183,73	21,30	25 213,34	1,25	26,52	26,52	0,00
1190	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1 182,48	84,20	99 564,82	1 183,73	84,20	99 669,65	1,25	104,83	104,83	0,00
1191	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	871,00	169,30	147 460,31	871,92	169,30	147 615,58	0,92	155,27	155,27	0,00
1192	Poplatek za skládku stavební suti	t	871,00	76,10	66 283,11	871,92	76,10	66 352,90	0,92	69,79	69,79	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					454 081,20			454 559,32		478,12	478,12	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1193	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	28,74	796,00	22 877,44	28,77	796,00	22 901,53	0,03	24,09	24,09	0,00
1194	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	9,40	2 550,70	23 974,03	9,41	2 550,70	23 999,27	0,01	25,24	25,24	0,00
1195	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	265,84	2 550,70	678 086,25	266,12	2 550,70	678 800,23	0,28	713,98	713,98	0,00
1196	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	56,35	217,70	12 267,40	56,35	217,70	12 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					737 205,12			737 968,43		763,31	763,31	0,00

Díl: Komunikace												
1197	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	927,44	483,50	448 417,24	928,42	483,50	448 889,40	0,98	472,16	472,16	0,00
1198	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	255,04	483,50	123 311,84	255,31	483,50	123 441,68	0,27	129,84	129,84	0,00
Komunikace celkem :					571 729,08			572 331,08		602,00	602,00	0,00

Díl: Trubní vedení												
1199	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	9,50	2 403,10	22 829,45	9,50	2 403,10	22 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	30,00	149,00	4 470,00	30,00	149,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	375,23	492,60	184 838,30	375,31	492,60	184 877,71	0,08	39,41	39,41	0,00
1202	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	441,53	587,20	259 266,42	442,31	587,20	259 724,43	0,78	458,01	458,01	0,00
1203	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	24	140,40	3 369,60	24	140,40	3 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	10	698,90	6 989,00	10	698,90	6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	30,00	98,80	2 964,00	30,00	98,80	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	375,23	107,40	40 299,70	375,31	107,40	40 308,29	0,08	8,59	8,59	0,00
1207	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	441,53	121,80	53 778,35	442,31	121,80	53 873,36	0,78	95,01	95,01	0,00
1208	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,45	2 550,70	1 159,55	0,46	2 550,70	1 160,77	0,00	1,22	1,22	0,00
1209	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	14	27 357,40	383 003,60	14	27 357,40	383 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	9	31 074,80	279 673,20	9	31 074,80	279 673,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	Spadiště prefabrikované kanalizační s monolitickým dnem se skluzem z půlžlabků DN 200 pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 4,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	134 018,30	134 018,30	1	134 018,30	134 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	2	15 758,90	31 517,80	2	15 758,90	31 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	Kamerové zkoušky potrubí	m	816,76	41,50	33 895,54	817,62	41,50	33 931,23	0,86	35,69	35,69	0,00
1214	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	306,00	86,70	26 530,20	306,00	86,70	26 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	8	2 420,40	19 363,20	8	2 420,40	19 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	Atypická monolitická spojná šachta - S03.2.1-7 potrubí DN400 a stáv. DN400, odtokové potrubí DN400. Max. sv. roměry 1600x1600x1520 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z praefabrikátů v.750 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	98 101,30	98 101,30	1	98 101,30	98 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1217	Atypická monolitická spojná šachta spadištní- S03.2.1-9 potrubí DN400 a stáv. DN300, odtokové potrubí DN400. Výška spadiště 640 mm Max. sv. roměry 1500x1300x1540 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.750 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1, nárazové stěny - čedičový obklad. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	99 028,60	99 028,60	1	99 028,60	99 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	Atypická monolitická šachta - S03.2.1-13 potrubí DN400 . Max. sv. roměry 1600x1600x1740 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.750 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	104 379,80	104 379,80	1	104 379,80	104 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	30,45	344,00	10 474,80	30,45	344,00	10 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	380,86	1 152,80	439 053,68	380,94	1 152,80	439 147,29	0,08	93,61	93,61	0,00
1221	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	448,15	2 042,20	915 217,85	448,94	2 042,20	916 834,66	0,79	1 616,81	1 616,81	0,00
1222	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	22,33	396,10	8 844,91	22,33	396,10	8 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90st.	kus	2,03	406,00	824,18	2,03	406,00	824,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	10,15	3 489,20	35 415,38	10,15	3 489,20	35 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					3 199 306,71			3 201 655,06		2 348,35	2 348,35	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1225	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 751,02	79,40	139 030,99	1 752,86	79,40	139 177,38	1,84	146,39	146,39	0,00
1226	Statické zajištění budovy bude provedeno pomocí mikropilot. Průměr vrtu 140 mm a výztužná trubka do průměru 70 mm, manžetová část 2,5 m. Úklon vrtu do 10°. Po realizaci mikropilot základový ŽB pas (převázka). Rozměr základového pasu 300 x 800 mm. Vč. vytýčení vrtů, výkopových prací, odvozu materiálu na mezideponii a zpět, pažení, očištění ploch zákl.zdiva tlakovým způsobem, vysekání spár zákl.zdiva, injektované kotvy do zákl.zdiva, armovací práce, betonáž pasu stříkaným betonem, zpětný hutnění zásyp, dokumentace skutečného provedení.	m	65,00	9 746,00	633 490,00	65,00	9 746,00	633 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					772 520,99			772 667,38		146,39	146,39	0,00

Díl: Bourání konstrukcí												
1227	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	10	554,80	5 548,00	10	554,80	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,240	169,30	40,63	0,240	169,30	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,240	76,10	18,26	0,240	76,10	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					5 606,89			5 606,89		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					10 175 596,12 Kč			10 183 986,49 Kč		8 390,37 Kč	8 390,37 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.2-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
Díl: Zemní práce												
1230	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,56	140,40	359,42	1,93	140,40	270,59	-0,63	-88,83	0,00	-88,83
1231	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	175,96	270,20	47 544,39	132,47	270,20	35 793,36	-43,49	-11 751,03	0,00	-11 751,03
1232	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	327,29	214,90	70 333,68	246,39	214,90	52 950,07	-80,89	-17 383,61	0,00	-17 383,61
1233	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	24,63	964,50	23 759,88	18,55	964,50	17 887,41	-6,09	-5 872,47	0,00	-5 872,47
1234	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	704,00	70,70	49 772,80	530,00	70,70	37 471,00	-174,00	-12 301,80	0,00	-12 301,80
1235	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	704,00	16,10	11 334,40	530,00	16,10	8 533,00	-174,00	-2 801,40	0,00	-2 801,40
1236	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	327,29	22,50	7 364,03	246,40	22,50	5 543,94	-80,89	-1 820,09	0,00	-1 820,09
1237	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	24,63	24,70	608,36	18,54	24,70	458,00	-6,09	-150,36	0,00	-150,36
1238	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,56	40,70	104,19	1,93	40,70	78,44	-0,63	-25,75	0,00	-25,75
1239	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	122,72	280,70	34 447,50	92,39	280,70	25 933,49	-30,33	-8 514,01	0,00	-8 514,01
1240	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	24,63	295,00	7 265,85	18,54	295,00	5 470,03	-6,09	-1 795,82	0,00	-1 795,82
1241	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	215,73	86,10	18 574,42	162,41	86,10	13 983,58	-53,32	-4 590,84	0,00	-4 590,84
1242	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	86,06	296,90	25 551,81	64,79	296,90	19 236,45	-21,27	-6 315,36	0,00	-6 315,36
1243	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	25,60	10,70	273,92	19,27	10,70	206,22	-6,33	-67,70	0,00	-67,70
1244	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	25,60	41,70	1 067,52	19,27	41,70	803,67	-6,33	-263,85	0,00	-263,85
1245	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	122,72	109,10	13 388,75	92,39	109,10	10 079,60	-30,33	-3 309,15	0,00	-3 309,15
1246	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	24,63	109,10	2 687,13	18,54	109,10	2 022,98	-6,09	-664,15	0,00	-664,15
1247	Vhodný zásyповý materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	12,40	536,20	6 648,24	9,33	536,20	5 005,06	-3,06	-1 643,18	0,00	-1 643,18
1248	Štěrkopísek frakce 8-16	t	159,67	276,20	44 101,71	120,21	276,20	33 201,57	-39,46	-10 900,14	0,00	-10 900,14
Zemní práce celkem :					365 188,00			274 928,46		-90 259,54	0,00	-90 259,54

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1249	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	7,92	75,40	597,17	5,96	75,40	449,57	-1,96	-147,60	0,00	-147,60
1250	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	72,60	43,80	3 179,88	54,66	43,80	2 393,94	-17,94	-785,94	0,00	-785,94
1251	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	67,21	48,60	3 266,41	50,60	48,60	2 459,08	-16,61	-807,33	0,00	-807,33
1252	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	12,21	73,40	896,21	9,19	73,40	674,71	-3,02	-221,50	0,00	-221,50
1253	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	1,10	56,90	62,59	0,83	56,90	47,12	-0,27	-15,47	0,00	-15,47
1254	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	71,50	21,30	1 522,95	53,83	21,30	1 146,54	-17,67	-376,41	0,00	-376,41
1255	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	68,20	84,20	5 742,44	51,34	84,20	4 323,14	-16,86	-1 419,30	0,00	-1 419,30
1256	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	54,09	169,30	9 156,84	40,72	169,30	6 893,64	-13,37	-2 263,20	0,00	-2 263,20
1257	Poplatek za skládku stavební sutí	t	54,09	76,10	4 115,98	40,72	76,10	3 098,68	-13,37	-1 017,30	0,00	-1 017,30
Přípravné a přidružené práce celkem :					28 540,47			21 486,42		-7 054,05	0,00	-7 054,05

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1258	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	27,89	2 550,70	71 135,96	21,00	2 550,70	53 554,06	-6,89	-17 581,90	0,00	-17 581,90
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					71 135,96			53 554,06		-17 581,90	0,00	-17 581,90

Díl: Komunikace												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1259	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	55,99	483,50	27 071,17	42,15	483,50	20 380,28	-13,84	-6 690,89	0,00	-6 690,89
1260	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	12,21	483,50	5 903,54	9,19	483,50	4 444,42	-3,02	-1 459,12	0,00	-1 459,12
Komunikace celkem :					32 974,71			24 824,70		-8 150,01	0,00	-8 150,01

Díl: Trubní vedení												
1261	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	143,80	149,00	21 426,20	112,00	149,00	16 688,00	-31,80	-4 738,20	0,00	-4 738,20
1262	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	32,20	196,20	6 317,64	20,50	196,20	4 022,10	-11,70	-2 295,54	0,00	-2 295,54
1263	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	40	140,40	5 616,00	46	140,40	6 458,40	6,00	842,40	842,40	0,00
1264	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	8	174,70	1 397,60	10	174,70	1 747,00	2,00	349,40	349,40	0,00
1265	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	9	588,70	5 298,30	11	588,70	6 475,70	2,00	1 177,40	1 177,40	0,00
1266	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	15	698,90	10 483,50	17	698,90	11 881,30	2,00	1 397,80	1 397,80	0,00
1267	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	176,00	98,80	17 388,80	132,50	98,80	13 091,00	-43,50	-4 297,80	0,00	-4 297,80
1268	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	4	2 706,80	10 827,20	6	2 706,80	16 240,80	2,00	5 413,60	5 413,60	0,00
1269	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	20	2 420,40	48 408,00	22	2 420,40	53 248,80	2,00	4 840,80	4 840,80	0,00
1270	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	145,96	344,00	50 209,21	113,68	344,00	39 105,92	-32,28	-11 103,29	0,00	-11 103,29
1271	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	32,68	592,90	19 377,75	20,81	592,90	12 336,77	-11,88	-7 040,98	0,00	-7 040,98
1272	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	40,60	396,10	16 081,66	46,69	396,10	18 493,91	6,09	2 412,25	2 412,25	0,00
1273	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60°	kus	8,12	600,70	4 877,68	10,15	600,70	6 097,11	2,03	1 219,43	1 219,43	0,00
1274	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	7,11	2 104,10	14 949,63	8,12	2 104,10	17 085,29	1,02	2 135,66	2 135,66	0,00
1275	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/200	kus	2,03	2 166,10	4 397,18	3,05	2 166,10	6 595,77	1,02	2 198,59	2 198,59	0,00
1276	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	13,20	3 489,20	46 039,99	15,23	3 489,20	53 123,07	2,03	7 083,08	7 083,08	0,00
1277	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 400/200	kus	2,03	3 592,00	7 291,76	2,03	3 592,00	7 291,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					290 388,10			289 982,70		-405,40	29 070,41	-29 475,81

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1278	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	124,00	79,40	9 845,60	93,35	79,40	7 412,17	-30,65	-2 433,43	0,00	-2 433,43
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 845,60			7 412,17		-2 433,43	0,00	-2 433,43
STOKA 03.2-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					798 072,84 Kč			672 188,51 Kč		-125 884,33 Kč	29 070,41 Kč	-154 954,74 Kč

STOKA 03.2-1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
1279	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	217,46	43,80	9 524,59	217,46	43,80	9 524,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	253,81	73,40	18 629,36	253,81	73,40	18 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	302,27	21,30	6 438,39	302,27	21,30	6 438,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	391,75	84,20	32 985,35	391,75	84,20	32 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	233,48	169,30	39 527,93	233,48	169,30	39 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	Poplatek za skládku stavební sutí	t	233,48	76,10	17 767,72	233,48	76,10	17 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					124 873,34			124 873,34		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
1285	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	484,71	130,30	63 157,71	484,71	130,30	63 157,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1286	Štěrka částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	521,06	384,70	200 451,78	521,06	384,70	200 451,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	570,00	270,60	154 242,00	570,00	270,60	154 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	570,00	23,70	13 509,00	570,00	23,70	13 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	659,00	13,80	9 094,20	659,00	13,80	9 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	659,00	282,50	186 167,50	659,00	282,50	186 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					626 622,19			626 622,19		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1291	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	242,33	79,40	19 241,00	242,33	79,40	19 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					19 241,00			19 241,00		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.2-1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					770 736,53 Kč	770 736,53 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč

STOKA 03.2-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
1292	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	2,88	75,40	217,15	2,88	75,40	217,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	0,40	56,90	22,76	0,40	56,90	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	275,73	43,80	12 076,97	275,73	43,80	12 076,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	277,41	48,60	13 482,13	277,41	48,60	13 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	274,93	21,30	5 856,01	274,93	21,30	5 856,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	273,73	84,20	23 048,07	273,73	84,20	23 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	175,00	42,60	7 455,00	175,00	42,60	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	218,81	169,30	37 044,89	218,81	169,30	37 044,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Poplatek za skládku stavební sutí	t	218,81	76,10	16 651,60	218,81	76,10	16 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					115 854,58			115 854,58		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
1301	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 263,16	130,30	164 589,75	1 263,16	130,30	164 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	1 261,66	311,10	392 502,43	1 261,66	311,10	392 502,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	10,40	156,80	1 630,72	10,40	156,80	1 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 261,66	270,60	341 405,20	1 261,66	270,60	341 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 10 cm	m2	1,50	259,30	388,95	1,50	259,30	388,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 261,66	23,70	29 901,34	1 261,66	23,70	29 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 257,16	13,80	17 348,81	1 257,16	13,80	17 348,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 257,16	282,50	355 147,70	1 257,16	282,50	355 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	11,90	215,70	2 566,83	11,90	215,70	2 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	1,20	234,50	281,85	1,20	234,50	281,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 305 763,58			1 305 763,58		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1311	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	175,00	235,90	41 282,50	175,00	235,90	41 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 374,66	79,40	109 148,00	1 374,66	79,40	109 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	175,00	21,30	3 727,50	175,00	21,30	3 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	11,90	20,10	239,19	11,90	20,10	239,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					154 397,19			154 397,19		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
STOKA 03.2-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					1 576 015,35 Kč	1 576 015,35 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.2-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											
1315	Dočasné zajištění potrubí	m	4,60	204,10	938,86	4,68	204,10	955,97	0,08	17,11	17,11	0,00
1316	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,75	154,90	890,68	5,85	154,90	906,90	0,10	16,22	16,22	0,00
1317	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,50	140,40	210,60	1,53	140,40	214,44	0,03	3,84	3,84	0,00
1318	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	51,75	270,20	13 982,85	52,69	270,20	14 237,63	0,94	254,78	254,78	0,00
1319	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	240,41	214,90	51 665,03	244,79	214,90	52 606,43	4,38	941,40	941,40	0,00
1320	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	18,10	964,50	17 453,30	18,43	964,50	17 771,32	0,33	318,02	318,02	0,00
1321	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	469,51	129,70	60 894,93	478,06	129,70	62 004,50	8,55	1 109,57	1 109,57	0,00
1322	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	469,51	26,70	12 535,92	478,07	26,70	12 764,34	8,56	228,42	228,42	0,00
1323	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	120,21	22,50	2 704,61	122,40	22,50	2 753,89	2,19	49,28	49,28	0,00
1324	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	9,05	24,70	223,54	9,21	24,70	227,61	0,16	4,07	4,07	0,00
1325	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	4,60	40,70	187,22	4,68	40,70	190,63	0,08	3,41	3,41	0,00
1326	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	104,50	280,70	29 333,15	106,40	280,70	29 867,63	1,90	534,48	534,48	0,00
1327	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	18,10	295,00	5 339,50	18,43	295,00	5 436,79	0,33	97,29	97,29	0,00
1328	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	169,94	86,10	14 631,82	173,04	86,10	14 898,43	3,10	266,61	266,61	0,00
1329	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	43,91	296,90	13 035,39	44,71	296,90	13 272,91	0,80	237,52	237,52	0,00
1330	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	15,00	10,70	160,50	15,27	10,70	163,42	0,27	2,92	2,92	0,00
1331	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	15,00	41,70	625,50	15,27	41,70	636,90	0,27	11,40	11,40	0,00
1332	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	104,50	109,10	11 400,95	106,40	109,10	11 608,69	1,90	207,74	207,74	0,00
1333	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	18,10	109,10	1 974,71	18,43	109,10	2 010,69	0,33	35,98	35,98	0,00
1334	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	37,81	536,20	20 272,27	38,50	536,20	20 641,66	0,69	369,39	369,39	0,00
1335	Štěrkopísek frakce 8-16	t	81,45	276,20	22 496,68	82,93	276,20	22 906,60	1,48	409,92	409,92	0,00
	Zemní práce celkem :				280 958,01		286 077,38		5 119,37	5 119,37	0,00	

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1336	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,45	75,40	260,13	3,51	75,40	264,87	0,06	4,74	4,74	0,00
1337	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	67,70	43,80	2 965,26	68,93	43,80	3 019,29	1,23	54,03	54,03	0,00
1338	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	71,15	48,60	3 457,89	72,45	48,60	3 520,90	1,30	63,01	63,01	0,00
1339	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	67,70	21,30	1 442,01	68,93	21,30	1 468,29	1,23	26,28	26,28	0,00
1340	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	67,70	84,20	5 700,34	68,93	84,20	5 804,21	1,23	103,87	103,87	0,00
1341	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	48,27	169,30	8 171,85	49,15	169,30	8 320,75	0,88	148,90	148,90	0,00
1342	Poplatek za skládku stavební sutí	t	48,27	76,10	3 673,23	49,15	76,10	3 740,16	0,88	66,93	66,93	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					25 670,71		26 138,47		467,76	467,76	0,00	

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce											

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1343	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,75	796,00	2 985,00	3,82	796,00	3 039,39	0,07	54,39	54,39	0,00
1344	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,90	2 550,70	2 295,63	0,92	2 550,70	2 337,46	0,02	41,83	41,83	0,00
1345	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	23,71	2 550,70	60 473,78	24,14	2 550,70	61 575,68	0,43	1 101,90	1 101,90	0,00
1346	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	15,75	217,70	3 428,78	15,75	217,70	3 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					69 183,19			70 381,31		1 198,12	1 198,12	0,00

Díl: Komunikace												
1347	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	67,70	483,50	32 732,95	68,93	483,50	33 329,38	1,23	596,43	596,43	0,00
Komunikace celkem :					32 732,95			33 329,38		596,43	596,43	0,00

Díl: Trubní vedení												
1348	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	87,81	492,60	43 255,21	89,41	492,60	44 043,37	1,60	788,16	788,16	0,00
1349	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	81,87	107,40	8 792,84	89,41	107,40	9 602,63	7,54	809,79	809,79	0,00
1350	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	4	27 548,50	110 194,00	4	27 548,50	110 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	Kamerové zkoušky potrubí	m	87,81	41,50	3 644,12	89,41	41,50	3 710,52	1,60	66,40	66,40	0,00
1352	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	89,13	1 152,80	102 745,84	90,75	1 152,80	104 617,98	1,62	1 872,14	1 872,14	0,00
Trubní vedení celkem :					268 632,01			272 168,50		3 536,49	3 536,49	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1353	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	111,40	79,40	8 845,16	113,43	79,40	9 006,33	2,03	161,17	161,17	0,00
1354	Demontáž a zpětná montáž stávajícího oplocení	m	8,00	578,10	4 624,80	8,00	578,10	4 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					13 469,96			13 631,13		161,17	161,17	0,00
STOKA 03.2-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					690 646,83 Kč			701 726,17 Kč		11 079,34 Kč	11 079,34 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.2-1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
1355	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,20	270,20	1 945,44	5,82	270,20	1 573,52	-1,38	-371,92	0,00	-371,92
1356	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	13,39	214,90	2 877,94	10,83	214,90	2 327,75	-2,56	-550,19	0,00	-550,19
1357	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,01	964,50	972,22	0,82	964,50	786,35	-0,19	-185,87	0,00	-185,87
1358	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	27,20	70,70	1 923,04	22,00	70,70	1 555,40	-5,20	-367,64	0,00	-367,64
1359	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	27,20	16,10	437,92	22,00	16,10	354,20	-5,20	-83,72	0,00	-83,72
1360	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	13,29	22,50	299,03	10,75	22,50	241,86	-2,54	-57,17	0,00	-57,17
1361	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,01	24,70	24,95	0,82	24,70	20,18	-0,19	-4,77	0,00	-4,77
1362	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	10,71	280,70	3 006,86	8,66	280,70	2 432,02	-2,05	-574,84	0,00	-574,84
1363	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,01	295,00	297,95	0,82	295,00	240,99	-0,19	-56,96	0,00	-56,96

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1364	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	10,02	86,10	862,44	8,10	86,10	697,56	-1,91	-164,88	0,00	-164,88
1365	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,32	296,90	986,69	2,69	296,90	798,06	-0,64	-188,63	0,00	-188,63
1366	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,71	109,10	1 168,46	8,66	109,10	945,08	-2,05	-223,38	0,00	-223,38
1367	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,01	109,10	110,19	0,82	109,10	89,13	-0,19	-21,06	0,00	-21,06
1368	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	2,28	536,20	1 221,25	1,84	536,20	987,78	-0,44	-233,47	0,00	-233,47
1369	Štěrkopísek frakce 8-16	t	2,23	276,20	614,93	1,80	276,20	497,37	-0,43	-117,56	0,00	-117,56
	Zemní práce celkem :				16 749,31			13 547,25		-3 202,06	0,00	-3 202,06

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1370	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,74	48,60	181,76	3,03	48,60	147,02	-0,72	-34,74	0,00	-34,74
1371	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,879	169,30	148,80	0,71	169,30	120,35	-0,17	-28,45	0,00	-28,45
1372	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,879	76,10	66,88	0,71	76,10	54,10	-0,17	-12,78	0,00	-12,78
	Přípravné a přidružené práce celkem :				397,44			321,47		-75,97	0,00	-75,97

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1373	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,06	2 550,70	2 710,88	0,86	2 550,70	2 192,63	-0,20	-518,25	0,00	-518,25
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				2 710,88			2 192,63		-518,25	0,00	-518,25

Díl: Trubní vedení												
1374	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	6,80	149,00	1 013,20	5,50	149,00	819,50	-1,30	-193,70	0,00	-193,70
1375	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	4	140,40	561,60	4	140,40	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	2	588,70	1 177,40	2	588,70	1 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	6,80	98,80	671,84	5,50	98,80	543,40	-1,30	-128,44	0,00	-128,44
1378	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	2	2 420,40	4 840,80	2	2 420,40	4 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	6,90	344,00	2 374,29	5,58	344,00	1 920,38	-1,32	-453,91	0,00	-453,91
1380	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	4,06	396,10	1 608,17	4,06	396,10	1 608,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	2,03	2 104,10	4 271,32	2,03	2 104,10	4 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					16 518,62	15 742,57			-776,05	0,00	-776,05	
STOKA 03.2-1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					36 376,25 Kč	31 803,92 Kč			-4 572,33 Kč	0,00 Kč	-4 572,33 Kč	

STOKA 03.2-1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
1382	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,20	75,40	90,48	1,20	75,40	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	22,28	43,80	975,86	22,28	43,80	975,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	24,84	48,60	1 207,22	24,84	48,60	1 207,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	22,28	21,30	474,56	22,28	21,30	474,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	22,28	84,20	1 875,98	22,28	84,20	1 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	16,80	169,30	2 844,22	16,80	169,30	2 844,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1389	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,80	76,10	1 278,47	16,80	76,10	1 278,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				8 917,19			8 917,19		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
1390	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	89,98	130,30	11 724,39	89,98	130,30	11 724,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1391	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	89,98	311,10	27 992,78	89,98	311,10	27 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	5,10	207,40	1 057,74	5,10	207,40	1 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	Podklad ze štěrkokodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,65	156,80	729,12	4,65	156,80	729,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	89,98	270,60	24 348,59	89,98	270,60	24 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1395	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	5,10	22,90	116,79	5,10	22,90	116,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	89,98	23,70	2 132,53	89,98	23,70	2 132,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	89,98	13,80	1 241,72	89,98	13,80	1 241,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	89,98	282,50	25 419,35	89,98	282,50	25 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	4,65	215,70	1 003,01	4,65	215,70	1 003,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,47	234,50	110,14	0,47	234,50	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					95 876,16			95 876,16		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1401	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,90	943,60	4,00	235,90	943,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	111,40	79,40	8 845,16	111,40	79,40	8 845,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	4,65	20,10	93,47	4,65	20,10	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 967,43			9 967,43		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.2-1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					114 760,78 Kč			114 760,78 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.2-1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
1405	Dočasné zajištění potrubí	m	9,20	204,10	1 877,72	9,23	204,10	1 884,45	0,03	6,73	6,73	0,00
1406	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,45	154,90	534,41	3,46	154,90	536,32	0,01	1,91	1,91	0,00
1407	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	70,84	270,20	19 140,97	71,09	270,20	19 209,53	0,25	68,56	68,56	0,00
1408	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	385,73	214,90	82 892,69	387,11	214,90	83 189,60	1,38	296,91	296,91	0,00
1409	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	29,03	964,50	28 002,52	29,14	964,50	28 102,82	0,10	100,30	100,30	0,00
1410	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	808,20	129,70	104 823,54	811,09	129,70	105 199,00	2,89	375,46	375,46	0,00
1411	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	808,20	26,70	21 578,94	811,09	26,70	21 656,23	2,89	77,29	77,29	0,00
1412	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	212,15	37,50	7 955,68	212,91	37,50	7 984,18	0,76	28,50	28,50	0,00
1413	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	15,97	40,70	649,84	16,02	40,70	652,16	0,06	2,32	2,32	0,00
1414	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	308,58	280,70	86 618,41	309,69	280,70	86 928,66	1,11	310,25	310,25	0,00
1415	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	29,03	295,00	8 563,85	29,13	295,00	8 594,52	0,10	30,67	30,67	0,00
1416	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	279,93	86,10	24 101,94	280,93	86,10	24 188,27	1,00	86,33	86,33	0,00
1417	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	68,40	296,90	20 307,96	68,65	296,90	20 380,70	0,24	72,74	72,74	0,00
1418	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	308,58	109,10	33 666,08	309,69	109,10	33 786,67	1,11	120,59	120,59	0,00
1419	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	29,03	109,10	3 167,17	29,13	109,10	3 178,52	0,10	11,35	11,35	0,00
1420	Vhodný zásyprový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	225,29	536,20	120 799,75	226,10	536,20	121 232,44	0,81	432,69	432,69	0,00
1421	Štěrkopísek frakce 8-16	t	126,91	276,20	35 051,80	127,36	276,20	35 177,35	0,45	125,55	125,55	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
	Zemní práce celkem :				599 733,27			601 881,42		2 148,15	2 148,15	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1422	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	174,20	43,80	7 629,74	174,82	43,80	7 657,07	0,62	27,33	27,33	0,00
1423	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	174,20	48,60	8 466,12	174,82	48,60	8 496,44	0,62	30,32	30,32	0,00
1424	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	174,20	21,30	3 710,46	174,82	21,30	3 723,75	0,62	13,29	13,29	0,00
1425	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	174,20	84,20	14 667,64	174,82	84,20	14 720,18	0,62	52,54	52,54	0,00
1426	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	122,11	169,30	20 673,73	122,55	169,30	20 747,78	0,44	74,05	74,05	0,00
1427	Poplatek za skládku stavební suti	t	122,11	76,10	9 292,80	122,55	76,10	9 326,08	0,44	33,28	33,28	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				64 440,49			64 671,30		230,81	230,81	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1428	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,69	796,00	3 731,25	4,70	796,00	3 744,61	0,02	13,36	13,36	0,00
1429	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,13	2 550,70	2 869,54	1,13	2 550,70	2 879,82	0,00	10,28	10,28	0,00
1430	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	36,94	2 550,70	94 212,66	37,07	2 550,70	94 550,11	0,13	337,45	337,45	0,00
1431	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	9,45	217,70	2 057,27	9,45	217,70	2 057,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				102 870,72			103 231,81		361,09	361,09	0,00

Díl: Komunikace												
1432	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	174,20	483,50	84 225,70	174,82	483,50	84 527,39	0,62	301,69	301,69	0,00
	Komunikace celkem :				84 225,70			84 527,39		301,69	301,69	0,00

Díl: Trubní vedení												
1433	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	136,80	492,60	67 387,68	137,29	492,60	67 629,05	0,49	241,37	241,37	0,00
1434	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	136,80	107,40	14 692,32	137,29	107,40	14 744,95	0,49	52,63	52,63	0,00
1435	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	4	28 243,50	112 974,00	4	28 243,50	112 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	29 660,00	29 660,00	1	29 660,00	29 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	Kamerové zkoušky potrubí	m	136,80	41,50	5 677,20	137,29	41,50	5 697,54	0,49	20,34	20,34	0,00
1438	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	138,85	1 152,80	160 068,59	139,35	1 152,80	160 641,93	0,50	573,34	573,34	0,00
	Trubní vedení celkem :				390 459,79			391 347,47		887,68	887,68	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1439	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	287,10	79,40	22 795,74	288,13	79,40	22 877,39	1,03	81,65	81,65	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				22 795,74			22 877,39		81,65	81,65	0,00
STOKA 03.2-1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 264 525,71 Kč	1 268 536,78 Kč		4 011,07 Kč		4 011,07 Kč	0,00 Kč	

STOKA 03.2-1-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
1440	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,00	140,40	140,40	0,52	140,40	73,46	-0,48	-66,94	0,00	-66,94
1441	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	56,23	270,20	15 192,00	29,42	270,20	7 948,67	-26,81	-7 243,33	0,00	-7 243,33

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1442	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	104,58	214,90	22 473,92	54,72	214,90	11 758,68	-49,86	-10 715,24	0,00	-10 715,24
1443	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	7,87	964,50	7 592,06	4,12	964,50	3 972,28	-3,75	-3 619,78	0,00	-3 619,78
1444	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	224,00	70,70	15 836,80	117,20	70,70	8 286,04	-106,80	-7 550,76	0,00	-7 550,76
1445	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	224,00	16,10	3 606,40	117,20	16,10	1 886,92	-106,80	-1 719,48	0,00	-1 719,48
1446	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	104,58	22,50	2 353,05	54,72	22,50	1 231,15	-49,86	-1 121,90	0,00	-1 121,90
1447	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	7,87	24,70	194,39	4,12	24,70	101,71	-3,75	-92,68	0,00	-92,68
1448	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,00	40,70	40,70	0,52	40,70	21,29	-0,48	-19,41	0,00	-19,41
1449	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	28,23	280,70	7 924,16	14,77	280,70	4 146,03	-13,46	-3 778,13	0,00	-3 778,13
1450	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	7,87	295,00	2 321,65	4,12	295,00	1 214,72	-3,75	-1 106,93	0,00	-1 106,93
1451	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	76,35	86,10	6 573,94	39,95	86,10	3 439,58	-36,40	-3 134,36	0,00	-3 134,36
1452	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	27,35	296,90	8 119,50	14,31	296,90	4 248,24	-13,04	-3 871,26	0,00	-3 871,26
1453	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	10,00	10,70	107,00	5,23	10,70	55,98	-4,77	-51,02	0,00	-51,02
1454	Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	10,00	41,70	417,00	5,23	41,70	218,18	-4,77	-198,82	0,00	-198,82
1455	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	28,23	109,10	3 079,89	14,77	109,10	1 611,44	-13,46	-1 468,45	0,00	-1 468,45
1456	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	7,87	109,10	858,62	4,12	109,10	449,24	-3,75	-409,38	0,00	-409,38
1457	Štěrkopísek frakce 8-16	t	50,74	276,20	14 015,60	26,55	276,20	7 333,16	-24,19	-6 682,44	0,00	-6 682,44
	Zemní práce celkem :				110 847,08			57 996,77		-52 850,31	0,00	-52 850,31

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1458	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těžném včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,30	109,30	360,69	1,73	109,30	188,72	-1,57	-171,97	0,00	-171,97
1459	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	23,10	43,80	1 011,78	12,09	43,80	529,38	-11,01	-482,40	0,00	-482,40
1460	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	19,80	48,60	962,28	10,36	48,60	503,48	-9,44	-458,80	0,00	-458,80
1461	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	3,30	56,90	187,77	1,73	56,90	98,24	-1,57	-89,53	0,00	-89,53
1462	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	19,80	21,30	421,74	10,36	21,30	220,66	-9,44	-201,08	0,00	-201,08
1463	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	19,80	84,20	1 667,16	10,36	84,20	872,28	-9,44	-794,88	0,00	-794,88
1464	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	15,41	169,30	2 609,64	8,06	169,30	1 365,40	-7,35	-1 244,24	0,00	-1 244,24
1465	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,41	76,10	1 173,03	8,06	76,10	613,75	-7,35	-559,28	0,00	-559,28
	Přípravné a přidružené práce celkem :				8 394,09			4 391,91		-4 002,18	0,00	-4 002,18

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1466	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	8,75	2 550,70	22 325,77	4,58	2 550,70	11 681,16	-4,17	-10 644,61	0,00	-10 644,61
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				22 325,77			11 681,16		-10 644,61	0,00	-10 644,61

Díl: Komunikace												
1467	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	19,80	483,50	9 573,30	10,36	483,50	5 008,89	-9,44	-4 564,41	0,00	-4 564,41
	Komunikace celkem :				9 573,30			5 008,89		-4 564,41	0,00	-4 564,41

Díl: Trubní vedení												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1468	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	56,00	149,00	8 344,00	29,30	149,00	4 365,70	-26,70	-3 978,30	0,00	-3 978,30
1469	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	20	140,40	2 808,00	22	140,40	3 088,80	2,00	280,80	280,80	0,00
1470	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	10	588,70	5 887,00	11	588,70	6 475,70	1,00	588,70	588,70	0,00
1471	Zkouška těsností kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	56,00	98,80	5 532,80	29,30	98,80	2 894,84	-26,70	-2 637,96	0,00	-2 637,96
1472	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	10	2 420,40	24 204,00	11	2 420,40	26 624,40	1,00	2 420,40	2 420,40	0,00
1473	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	56,84	344,00	19 552,96	29,74	344,00	10 230,39	-27,10	-9 322,57	0,00	-9 322,57
1474	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	20,30	396,10	8 040,83	11,17	396,10	4 422,46	-9,14	-3 618,37	0,00	-3 618,37
1475	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	10,15	2 104,10	21 356,62	11,17	2 104,10	23 492,28	1,02	2 135,66	2 135,66	0,00
Trubní vedení celkem :					95 726,21			81 594,57		-14 131,64	5 425,56	-19 557,20

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1476	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	36,00	79,40	2 858,40	18,84	79,40	1 495,56	-17,16	-1 362,84	0,00	-1 362,84
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 858,40			1 495,56		-1 362,84	0,00	-1 362,84
STOKA 03.2-1-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					249 724,85 Kč			162 168,86 Kč		-87 555,99 Kč	5 425,56 Kč	-92 981,55 Kč

STOKA 03.2-1-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
1477	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,20	109,30	131,16	1,20	109,30	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	65,82	43,80	2 882,92	65,82	43,80	2 882,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	64,62	48,60	3 140,53	64,62	48,60	3 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	1,20	56,90	68,28	1,20	56,90	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	64,62	21,30	1 376,41	64,62	21,30	1 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	64,62	84,20	5 441,00	64,62	84,20	5 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	16,00	42,60	681,60	16,00	42,60	681,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	48,18	169,30	8 156,30	48,18	169,30	8 156,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	Poplatek za skládku stavební suti	t	48,18	76,10	3 666,24	48,18	76,10	3 666,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					25 544,44			25 544,44		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
1486	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	263,12	130,30	34 284,54	263,12	130,30	34 284,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	258,62	311,10	80 456,68	258,62	311,10	80 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	258,62	270,60	69 982,57	258,62	270,60	69 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 10 cm	m2	4,50	259,30	1 166,85	4,50	259,30	1 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	258,62	23,70	6 129,29	258,62	23,70	6 129,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	258,62	13,80	3 568,96	258,62	13,80	3 568,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	258,62	282,50	73 060,15	258,62	282,50	73 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,50	240,90	1 084,05	4,50	240,90	1 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					269 733,09			269 733,09		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1494	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	16,00	235,90	3 774,40	16,00	235,90	3 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	323,10	79,40	25 654,14	323,10	79,40	25 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	16,00	21,30	340,80	16,00	21,30	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	4,50	37,90	170,55	4,50	37,90	170,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					29 939,89			29 939,89		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.2-1-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					325 217,42 Kč			325 217,42 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.2-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
1498	Dočasné zajištění potrubí	m	28,65	204,10	5 847,47	29,44	204,10	6 008,25	0,79	160,78	160,78	0,00
1499	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	168,71	270,20	45 584,09	173,34	270,20	46 837,49	4,64	1 253,40	1 253,40	0,00
1500	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	5,32	1 064,10	5 662,29	5,32	1 064,10	5 662,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 056,92	214,90	227 131,48	1 085,98	214,90	233 376,77	29,06	6 245,29	6 245,29	0,00
1502	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	79,55	964,50	76 728,77	81,74	964,50	78 838,53	2,19	2 109,76	2 109,76	0,00
1503	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	1 844,02	129,70	239 169,65	1 894,73	129,70	245 745,94	50,70	6 576,29	6 576,29	0,00
1504	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 844,02	26,70	49 235,33	1 894,72	26,70	50 589,13	50,70	1 353,80	1 353,80	0,00
1505	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	193,99	22,50	4 364,85	199,33	22,50	4 484,87	5,33	120,02	120,02	0,00
1506	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	367,91	37,50	13 796,75	378,03	37,50	14 176,11	10,12	379,36	379,36	0,00
1507	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	29,20	24,70	721,32	30,01	24,70	741,16	0,80	19,84	19,84	0,00
1508	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	33,01	40,70	1 343,54	33,92	40,70	1 380,48	0,91	36,94	36,94	0,00
1509	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	845,54	280,70	237 343,08	868,79	280,70	243 869,14	23,25	6 526,06	6 526,06	0,00
1510	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	5,32	281,70	1 498,64	5,32	281,70	1 498,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	79,55	295,00	23 467,25	81,74	295,00	24 112,51	2,19	645,26	645,26	0,00
1512	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	692,62	86,10	59 634,40	711,66	86,10	61 274,13	19,04	1 639,73	1 639,73	0,00
1513	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	204,01	296,90	60 569,71	209,62	296,90	62 235,15	5,61	1 665,44	1 665,44	0,00
1514	Poplatek za skládku suti	t	11,70	313,50	3 669,20	11,70	313,50	3 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	845,54	109,10	92 248,41	868,79	109,10	94 784,91	23,25	2 536,50	2 536,50	0,00
1516	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	79,55	109,10	8 678,91	81,74	109,10	8 917,54	2,19	238,63	238,63	0,00
1517	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	534,66	536,20	286 683,41	549,36	536,20	294 566,15	14,70	7 882,74	7 882,74	0,00
1518	Štěrkopísek frakce 8-16	t	378,51	276,20	104 545,57	388,92	276,20	107 420,19	10,41	2 874,62	2 874,62	0,00
Zemní práce celkem :					1 547 924,12			1 590 188,58		42 264,46	42 264,46	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1519	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	461,37	43,80	20 208,01	474,06	43,80	20 763,65	12,69	555,64	555,64	0,00
1520	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	461,37	48,60	22 422,58	474,06	48,60	23 039,12	12,69	616,54	616,54	0,00
1521	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	461,37	21,30	9 827,18	474,06	21,30	10 097,39	12,69	270,21	270,21	0,00
1522	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	461,37	84,20	38 847,35	474,06	84,20	39 915,51	12,69	1 068,16	1 068,16	0,00
1523	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	323,42	169,30	54 755,07	332,31	169,30	56 260,63	8,89	1 505,56	1 505,56	0,00
1524	Poplatek za skládku stavební suti	t	323,42	76,10	24 612,29	332,31	76,10	25 289,04	8,89	676,75	676,75	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					170 672,48			175 365,34		4 692,86	4 692,86	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1525	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	11,50	796,00	9 155,19	11,82	796,00	9 406,93	0,32	251,74	251,74	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1526	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,13	2 550,70	7 976,04	3,21	2 550,70	8 195,35	0,09	219,31	219,31	0,00
1527	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	128,15	2 550,70	326 864,55	131,67	2 550,70	335 852,13	3,52	8 987,58	8 987,58	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					343 995,78			353 454,41		9 458,63	9 458,63	0,00

Díl: Komunikace												
1528	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	461,37	483,50	223 072,40	474,06	483,50	229 206,07	12,69	6 133,67	6 133,67	0,00
Komunikace celkem :					223 072,40			229 206,07		6 133,67	6 133,67	0,00

Díl: Trubní vedení												
1529	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	18,40	149,00	2 741,60	18,40	149,00	2 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	164,63	492,60	81 096,74	176,09	492,60	86 741,93	11,46	5 645,19	5 645,19	0,00
1531	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	128,50	717,50	92 198,75	125,10	717,50	89 759,25	-3,40	-2 439,50	0,00	-2 439,50
1532	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	14	140,40	1 965,60	14	140,40	1 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	2	588,70	1 177,40	2	588,70	1 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 600	kus	4	900,90	3 603,60	4	900,90	3 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	18,40	98,80	1 817,92	18,40	98,80	1 817,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	164,63	107,40	17 681,26	176,09	107,40	18 912,07	11,46	1 230,81	1 230,81	0,00
1537	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	128,50	157,60	20 251,60	125,10	157,60	19 715,76	-3,40	-535,84	0,00	-535,84
1538	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,23	2 550,70	579,77	0,23	2 550,70	595,72	0,01	15,95	15,95	0,00
1539	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	5	26 754,60	133 773,00	5	26 754,60	133 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	38 303,60	76 607,20	2	38 303,60	76 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	Spadiště prefabrikované kanalizační s monolitickým dnem se skluzem z půlžlabků DN 200 pro potrubí DN 500 a DN 600 výška vstupu 4,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	122 235,40	122 235,40	1	122 235,40	122 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	1	15 758,90	15 758,90	1	15 758,90	15 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	Kamerové zkoušky potrubí	m	293,13	41,50	12 164,90	301,19	41,50	12 499,39	8,06	334,49	334,49	0,00
1544	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	290,00	86,70	25 143,00	290,00	86,70	25 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	5	2 420,40	12 102,00	5	2 420,40	12 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	Atypická monolitická spojná šachta - S03.2-2-3 potrubí DN600 a stáv. DN250, odtokové potrubí DN600. Max. sv. roměry 1600x1600x2140 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.1000 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	117 022,50	117 022,50	1	117 022,50	117 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1547	Atypická monolitická šachta spadištní - S03.2-2-10 na potrubí DN300. Max. sv. roměry 1050x1000x1310 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.740 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1, nárazové stěny - čedičový obklad. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	64 896,90	64 896,90	1	64 896,90	64 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1548	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	18,68	344,00	6 424,54	18,68	344,00	6 424,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	167,10	1 152,80	192 632,19	178,73	1 152,80	206 041,44	11,63	13 409,25	13 409,25	0,00
1550	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 600 mm	m	130,43	5 072,20	661 554,37	126,98	5 072,20	644 050,20	-3,45	-17 504,17	0,00	-17 504,17
1551	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	13,20	396,10	5 226,54	13,20	396,10	5 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90st.	kus	1,02	406,00	412,09	1,02	406,00	412,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	2,03	2 104,10	4 271,32	2,03	2 104,10	4 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 600/150	kus	4,06	7 075,70	28 727,34	4,06	7 075,70	28 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					1 702 066,43					156,18	20 635,69	-20 479,51

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1555	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	33,77	1 802,80	60 884,52	33,77	1 802,80	60 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	652,86	79,40	51 837,08	670,81	79,40	53 262,41	17,95	1 425,33	1 425,33	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					112 721,60					1 425,33	1 425,33	0,00

Díl: Bourání konstrukcí												
1557	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	7	554,80	3 883,60	7	554,80	3 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,168	169,30	28,44	0,168	169,30	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,168	76,10	12,78	0,168	76,10	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					3 924,82					0,00	0,00	0,00
STOKA 03.2-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					4 104 377,63 Kč					64 131,13 Kč	84 610,64 Kč	-20 479,51 Kč

STOKA 03.2-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
1560	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,64	140,40	89,86	0,45	140,40	63,81	-0,19	-26,05	0,00	-26,05
1561	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	189,77	270,20	51 274,50	134,75	270,20	36 409,21	-55,02	-14 865,29	0,00	-14 865,29
1562	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	352,96	214,90	75 851,73	250,63	214,90	53 861,10	-102,33	-21 990,63	0,00	-21 990,63
1563	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	26,57	964,50	25 623,97	18,86	964,50	18 195,17	-7,70	-7 428,80	0,00	-7 428,80
1564	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	761,60	70,70	53 845,12	540,80	70,70	38 234,56	-220,80	-15 610,56	0,00	-15 610,56
1565	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	761,60	16,10	12 261,76	540,80	16,10	8 706,88	-220,80	-3 554,88	0,00	-3 554,88
1566	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	352,96	22,50	7 941,60	250,63	22,50	5 639,20	-102,33	-2 302,40	0,00	-2 302,40
1567	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	26,57	24,70	656,28	18,87	24,70	466,01	-7,70	-190,27	0,00	-190,27
1568	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,64	40,70	26,05	0,45	40,70	18,50	-0,19	-7,55	0,00	-7,55

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1569	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	98,32	280,70	27 598,42	69,82	280,70	19 597,20	-28,50	-8 001,22	0,00	-8 001,22
1570	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	26,57	295,00	7 838,15	18,87	295,00	5 565,75	-7,70	-2 272,40	0,00	-2 272,40
1571	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	254,64	86,10	21 924,69	180,82	86,10	15 568,37	-73,82	-6 356,32	0,00	-6 356,32
1572	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	93,11	296,90	27 643,77	66,11	296,90	19 629,40	-26,99	-8 014,37	0,00	-8 014,37
1573	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	6,40	10,70	68,48	4,54	10,70	48,63	-1,86	-19,85	0,00	-19,85
1574	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	6,40	41,70	266,88	4,54	41,70	189,51	-1,86	-77,37	0,00	-77,37
1575	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	98,32	109,10	10 726,71	69,82	109,10	7 616,87	-28,50	-3 109,84	0,00	-3 109,84
1576	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	26,57	109,10	2 898,79	18,87	109,10	2 058,38	-7,70	-840,41	0,00	-840,41
1577	Štěrkopísek frakce 8-16	t	172,75	276,20	47 714,52	122,67	276,20	33 881,32	-50,08	-13 833,20	0,00	-13 833,20
Zemní práce celkem :					374 251,28			265 749,87			0,00	-108 501,41

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1578	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	25,30	75,40	1 907,62	17,97	75,40	1 354,57	-7,33	-553,05	0,00	-553,05
1579	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	72,60	43,80	3 179,88	51,55	43,80	2 257,98	-21,05	-921,90	0,00	-921,90
1580	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	97,90	48,60	4 757,94	69,52	48,60	3 378,54	-28,38	-1 379,40	0,00	-1 379,40
1581	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	72,60	21,30	1 546,38	51,55	21,30	1 098,06	-21,05	-448,32	0,00	-448,32
1582	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	72,60	84,20	6 112,92	51,55	84,20	4 340,69	-21,05	-1 772,23	0,00	-1 772,23
1583	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	56,84	169,30	9 622,69	40,36	169,30	6 832,92	-16,48	-2 789,77	0,00	-2 789,77
1584	Poplatek za skládku stavební suti	t	56,84	76,10	4 325,38	40,36	76,10	3 071,38	-16,48	-1 254,00	0,00	-1 254,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					31 452,81			22 334,14			0,00	-9 118,67

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1585	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	30,17	2 550,70	76 961,00	21,43	2 550,70	54 648,77	-8,75	-22 312,23	0,00	-22 312,23
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					76 961,00			54 648,77			0,00	-22 312,23

Díl: Komunikace												
1586	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	72,60	483,50	35 102,10	51,55	483,50	24 925,44	-21,05	-10 176,66	0,00	-10 176,66
Komunikace celkem :					35 102,10			24 925,44			0,00	-10 176,66

Díl: Trubní vedení												
1587	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	155,40	149,00	23 154,60	128,70	149,00	19 176,30	-26,70	-3 978,30	0,00	-3 978,30
1588	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	35,00	196,20	6 867,00	0,00	196,20	0,00	-35,00	-6 867,00	0,00	-6 867,00
1589	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	30	140,40	4 212,00	75	140,40	10 530,00	45,00	6 318,00	6 318,00	0,00
1590	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	6	174,70	1 048,20	0	174,70	0,00	-6,00	-1 048,20	0,00	-1 048,20
795	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	0,00	492,60	0,00	6,50	492,60	3 201,90	6,50	3 201,90	3 201,90	0,00
803	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	0,00	1 152,80	0,00	6,60	1 152,80	7 605,60	6,60	7 605,60	7 605,60	0,00
1591	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	6	588,70	3 532,20	14	588,70	8 241,80	8,00	4 709,60	4 709,60	0,00
1592	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 600	kus	12	900,90	10 810,80	12	900,90	10 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	190,40	98,80	18 811,52	135,20	98,80	13 357,76	-55,20	-5 453,76	0,00	-5 453,76
1594	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	15	2 420,40	36 306,00	25	2 420,40	60 510,00	10,00	24 204,00	24 204,00	0,00
1595	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	3	2 706,80	8 120,40	0	2 706,80	0,00	-3,00	-8 120,40	0,00	-8 120,40
1596	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	157,73	344,00	54 259,46	130,63	344,00	44 936,89	-27,10	-9 322,57	0,00	-9 322,57
1597	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	35,53	592,90	21 062,77	0,00	592,90	0,00	-35,53	-21 062,77	0,00	-21 062,77

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1598	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	30,45	396,10	12 061,25	50,75	396,10	20 102,08	20,30	8 040,83	8 040,83	0,00
1599	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60°	kus	6,09	600,70	3 658,26	0,00	600,70	0,00	-6,09	-3 658,26	0,00	-3 658,26
1600	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	5,08	2 104,10	10 678,31	14,21	2 104,10	29 899,26	9,14	19 220,95	19 220,95	0,00
1601	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/200	kus	1,02	2 166,10	2 198,59	0,00	2 166,10	0,00	-1,02	-2 198,59	0,00	-2 198,59
1602	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 600/200	kus	2,03	7 782,50	15 798,48	0,00	7 782,50	0,00	-2,03	-15 798,48	0,00	-15 798,48
1603	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 600/150	kus	10,15	7 075,70	71 818,36	12,18	7 075,70	86 182,03	2,03	14 363,67	14 363,67	0,00
	Trubní vedení celkem :				304 398,20			314 554,42		10 156,22	87 664,55	-77 508,33

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1604	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	132,00	79,40	10 480,80	93,73	79,40	7 442,25	-38,27	-3 038,55	0,00	-3 038,55
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				10 480,80			7 442,25		-3 038,55	0,00	-3 038,55
STOKA 03.2-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					832 646,19 Kč	689 654,89 Kč			-142 991,30 Kč		87 664,55 Kč	-230 655,85 Kč

STOKA 03.2-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
1605	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	9,20	75,40	693,68	9,20	75,40	693,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	149,17	43,80	6 533,65	149,17	43,80	6 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	158,37	48,60	7 696,78	158,37	48,60	7 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1608	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	149,17	21,30	3 177,32	149,17	21,30	3 177,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	149,17	84,20	12 560,11	149,17	84,20	12 560,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	146,00	42,60	6 219,60	146,00	42,60	6 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	127,90	169,30	21 653,50	127,90	169,30	21 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1612	Poplatek za skládku stavební suti	t	127,90	76,10	9 733,20	127,90	76,10	9 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				68 267,84			68 267,84		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
1613	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	813,14	130,30	105 952,14	813,14	130,30	105 952,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1614	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	813,14	311,10	252 967,85	813,14	311,10	252 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	34,50	156,80	5 409,60	34,50	156,80	5 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	813,14	270,60	220 035,68	813,14	270,60	220 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	813,14	23,70	19 271,42	813,14	23,70	19 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	813,14	13,80	11 221,33	813,14	13,80	11 221,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	813,14	282,50	229 712,05	813,14	282,50	229 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	34,50	215,70	7 441,65	34,50	215,70	7 441,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	3,48	234,50	817,12	3,48	234,50	817,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				852 828,84			852 828,84		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1622	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou,lože z B 12,5	m	146,00	235,90	34 441,40	146,00	235,90	34 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	745,86	79,40	59 221,28	745,86	79,40	59 221,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	146,00	21,30	3 109,80	146,00	21,30	3 109,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	34,50	20,10	693,45	34,50	20,10	693,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				97 465,93			97 465,93		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.2-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					1 018 562,61 Kč	1 018 562,61 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												

STOKA 03.2-2 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVODU celkem :												
Díl: Zemní práce												
1626	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	123,00	1 585,70	195 041,10	0,00	1 585,70	0,00	-123,00	-195 041,10	0,00	-195 041,10
1627	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	10,00	1 585,70	15 857,00	0,00	1 585,70	0,00	-10,00	-15 857,00	0,00	-15 857,00
Zemní práce celkem :					210 898,10			0,00		-210 898,10	0,00	-210 898,10

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1628	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	123,00	43,80	5 387,40	0,00	43,80	0,00	-123,00	-5 387,40	0,00	-5 387,40
1629	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	123,00	48,60	5 977,80	0,00	48,60	0,00	-123,00	-5 977,80	0,00	-5 977,80
1630	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	123,00	21,30	2 619,90	0,00	21,30	0,00	-123,00	-2 619,90	0,00	-2 619,90
1631	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	123,00	84,20	10 356,60	0,00	84,20	0,00	-123,00	-10 356,60	0,00	-10 356,60
1632	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	86,22	169,30	14 597,55	0,00	169,30	0,00	-86,22	-14 597,55	0,00	-14 597,55
1633	Poplatek za skládku stavební sutí	t	86,22	76,10	6 561,57	0,00	76,10	0,00	-86,22	-6 561,57	0,00	-6 561,57
Přípravné a přidružené práce celkem :					45 500,82			0,00		-45 500,82	0,00	-45 500,82

Díl: Komunikace												
1634	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	123,00	483,50	59 470,50	0,00	483,50	0,00	-123,00	-59 470,50	0,00	-59 470,50
Komunikace celkem :					59 470,50			0,00		-59 470,50	0,00	-59 470,50

Díl: Trubní vedení												
1635	Přeložka plynovodu z PE100 d225/12,8 vč.tvarovek, čištění a tlak.zkoušky	m	16,00	9 606,10	153 697,60	0,00	9 606,10	0,00	-16,00	-153 697,60	0,00	-153 697,60
1636	Přeložka plynovodu z PE100 d280/16,6 vč.tvarovek, čištění a tlak.zkoušky	m	107,00	2 821,50	301 900,50	0,00	2 821,50	0,00	-107,00	-301 900,50	0,00	-301 900,50
1637	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d50 vč.čištění a tlakové zkoušky	m	2,00	2 346,90	4 693,80	0,00	2 346,90	0,00	-2,00	-4 693,80	0,00	-4 693,80
1638	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d63 vč.čištění a tlakové zkoušky	m	8,00	4 334,90	34 679,20	0,00	4 334,90	0,00	-8,00	-34 679,20	0,00	-34 679,20
1639	Dodatečná trojnásobná izolace	m	3,50	1 026,80	3 593,80	0,00	1 026,80	0,00	-3,50	-3 593,80	0,00	-3 593,80
Trubní vedení celkem :					498 564,90			0,00		-498 564,90	0,00	-498 564,90

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1640	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	246,00	79,40	19 532,40	0,00	79,40	0,00	-246,00	-19 532,40	0,00	-19 532,40
1641	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	44 439,60	44 439,60	0,00	44 439,60	0,00	-1,00	-44 439,60	0,00	-44 439,60
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					63 972,00			0,00		-63 972,00	0,00	-63 972,00
STOKA 03.2-2 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVODU celkem :					878 406,32 Kč			0,00 Kč		-878 406,32 Kč	0,00 Kč	-878 406,32 Kč

STOKA 03.2-2 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Díl: Zemní práce												
1642	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	7,00	1 585,70	11 099,90	0,00	1 585,70	0,00	-7,00	-11 099,90	0,00	-11 099,90
Zemní práce celkem :					11 099,90			0,00		-11 099,90	0,00	-11 099,90

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
1643	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	7,00	43,80	306,60	0,00	43,80	0,00	-7,00	-306,60	0,00	-306,60
1644	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	7,00	48,60	340,20	0,00	48,60	0,00	-7,00	-340,20	0,00	-340,20
1645	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	7,00	21,30	149,10	0,00	21,30	0,00	-7,00	-149,10	0,00	-149,10
1646	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	7,00	84,20	589,40	0,00	84,20	0,00	-7,00	-589,40	0,00	-589,40
1647	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,91	169,30	830,76	0,00	169,30	0,00	-4,91	-830,76	0,00	-830,76
1648	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,91	76,10	373,42	0,00	76,10	0,00	-4,91	-373,42	0,00	-373,42
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 589,48			0,00		-2 589,48	0,00	-2 589,48

Díl: Komunikace												
1649	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	7,00	483,50	3 384,50	0,00	483,50	0,00	-7,00	-3 384,50	0,00	-3 384,50
Komunikace celkem :					3 384,50			0,00		-3 384,50	0,00	-3 384,50

Díl: Trubní vedení												
1650	Přeložka vodovodu z LTH DN 350 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	7,00	40 970,40	286 792,80	0,00	40 970,40	0,00	-7,00	-286 792,80	0,00	-286 792,80
Trubní vedení celkem :					286 792,80			0,00		-286 792,80	0,00	-286 792,80

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1651	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,00	79,40	1 111,60	0,00	79,40	0,00	-14,00	-1 111,60	0,00	-1 111,60
1652	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	1 593,40	1 593,40	0,00	1 593,40	0,00	-1,00	-1 593,40	0,00	-1 593,40
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 705,00			0,00		-2 705,00	0,00	-2 705,00
STOKA 03.2-2 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					306 571,68 Kč			0,00 Kč		-306 571,68 Kč	0,00 Kč	-306 571,68 Kč

STOKA 03.2-2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
1653	Dočasné zajištění potrubí	m	14,40	204,10	2 939,04	14,34	204,10	2 927,54	-0,06	-11,50	0,00	-11,50
1654	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	9,60	154,90	1 487,04	9,56	154,90	1 481,22	-0,04	-5,82	0,00	-5,82
1655	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	172,05	270,20	46 487,91	171,38	270,20	46 306,02	-0,67	-181,89	0,00	-181,89
1656	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,60	1 064,10	1 707,35	1,60	1 064,10	1 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1657	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	871,30	214,90	187 242,03	867,89	214,90	186 509,43	-3,41	-732,60	0,00	-732,60
1658	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	65,58	964,50	63 253,45	65,33	964,50	63 005,97	-0,26	-247,48	0,00	-247,48
1659	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	1 341,82	129,70	174 034,57	1 336,57	129,70	173 353,65	-5,25	-680,92	0,00	-680,92
1660	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 341,82	26,70	35 826,59	1 336,57	26,70	35 686,42	-5,25	-140,17	0,00	-140,17
1661	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	479,22	37,50	17 970,56	477,34	37,50	17 900,25	-1,87	-70,31	0,00	-70,31
1662	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	37,67	40,70	1 533,13	37,52	40,70	1 527,13	-0,15	-6,00	0,00	-6,00
1663	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	697,04	280,70	195 659,13	694,31	280,70	194 893,60	-2,73	-765,53	0,00	-765,53
1664	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,60	281,70	450,72	1,60	281,70	450,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1665	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	65,58	295,00	19 346,10	65,32	295,00	19 270,41	-0,26	-75,69	0,00	-75,69
1666	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	607,20	86,10	52 280,14	604,83	86,10	52 075,58	-2,38	-204,56	0,00	-204,56
1667	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	139,08	296,90	41 293,86	138,54	296,90	41 132,30	-0,54	-161,56	0,00	-161,56
1668	Poplatek za skládku sutí	t	3,52	313,50	1 103,52	3,52	313,50	1 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1669	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	697,04	109,10	76 047,06	694,31	109,10	75 749,52	-2,73	-297,54	0,00	-297,54
1670	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	37,88	109,10	4 132,71	37,73	109,10	4 116,54	-0,15	-16,17	0,00	-16,17
1671	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	249,96	536,20	134 030,64	248,99	536,20	133 506,24	-0,98	-524,40	0,00	-524,40
1672	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	231,03	536,20	123 879,63	230,13	536,20	123 394,94	-0,90	-484,69	0,00	-484,69
1673	Štěrkopísek frakce 8-16	t	258,04	276,20	71 272,00	257,04	276,20	70 993,14	-1,01	-278,86	0,00	-278,86
Zemní práce celkem :					1 251 977,18			1 247 091,49		-4 885,69	0,00	-4 885,69

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1674	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	189,08	48,60	9 189,29	188,34	48,60	9 153,33	-0,74	-35,96	0,00	-35,96
1675	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	111,96	73,40	8 217,86	111,52	73,40	8 185,71	-0,44	-32,15	0,00	-32,15
1676	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	301,04	43,80	13 185,55	299,86	43,80	13 133,96	-1,18	-51,59	0,00	-51,59
1677	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	301,04	21,30	6 412,15	299,86	21,30	6 387,06	-1,18	-25,09	0,00	-25,09
1678	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	301,04	84,20	25 347,57	299,86	84,20	25 248,39	-1,18	-99,18	0,00	-99,18
1679	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	229,50	169,30	38 854,76	228,60	169,30	38 702,74	-0,90	-152,02	0,00	-152,02
1680	Poplatek za skládku stavební sutí	t	229,50	76,10	17 465,14	228,60	76,10	17 396,80	-0,90	-68,34	0,00	-68,34
Přípravné a přidružené práce celkem :					118 672,32			118 207,99		-464,33	0,00	-464,33

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1681	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	8,16	796,00	6 491,78	8,12	796,00	6 466,38	-0,03	-25,40	0,00	-25,40
1682	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,28	2 550,70	5 807,94	2,27	2 550,70	5 785,22	-0,01	-22,72	0,00	-22,72
1683	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	95,34	2 550,70	243 175,58	94,96	2 550,70	242 224,13	-0,37	-951,45	0,00	-951,45
1684	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	21,60	217,70	4 702,32	21,60	217,70	4 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					260 177,62			259 178,05		-999,57	0,00	-999,57

Díl: Komunikace												
1685	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	189,08	483,50	91 420,18	188,34	483,50	91 062,49	-0,74	-357,69	0,00	-357,69
1686	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	111,96	483,50	54 132,66	111,52	483,50	53 920,86	-0,44	-211,80	0,00	-211,80
Komunikace celkem :					145 552,84			144 983,35		-569,49	0,00	-569,49

Díl: Trubní vedení												
1687	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 500	m	124,62	655,90	81 738,26	122,65	655,90	80 446,14	-1,97	-1 292,12	0,00	-1 292,12
1688	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	54,29	717,50	38 953,08	55,56	717,50	39 864,30	1,27	911,22	911,22	0,00
1689	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	178,91	157,60	28 196,22	178,21	157,60	28 085,90	-0,70	-110,32	0,00	-110,32
1690	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	35 658,50	35 658,50	1	35 658,50	35 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1691	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	4	34 383,70	137 534,80	4	34 383,70	137 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1712	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	21,30	280,70	5 978,91	20,60	280,70	5 781,49	-0,70	-197,42	0,00	-197,42
1713	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	6,03	295,00	1 778,85	5,83	295,00	1 720,11	-0,20	-58,74	0,00	-58,74
1714	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	58,86	86,10	5 067,76	56,92	86,10	4 900,43	-1,94	-167,33	0,00	-167,33
1715	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	20,70	296,90	6 146,13	20,02	296,90	5 943,19	-0,68	-202,94	0,00	-202,94
1716	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	8,00	10,70	85,60	7,74	10,70	82,77	-0,26	-2,83	0,00	-2,83
1717	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	8,00	41,70	333,60	7,74	41,70	322,58	-0,26	-11,02	0,00	-11,02
1718	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,30	109,10	2 323,83	20,60	109,10	2 247,10	-0,70	-76,73	0,00	-76,73
1719	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	6,03	109,10	657,87	5,83	109,10	636,15	-0,20	-21,72	0,00	-21,72
1720	Štěrkopísek frakce 8-16	t	38,41	276,20	10 607,79	37,14	276,20	10 257,54	-1,27	-350,25	0,00	-350,25
Zemní práce celkem :					84 488,10			81 698,39			0,00	-2 789,71

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1721	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	6,82	75,40	514,23	6,59	75,40	497,25	-0,23	-16,98	0,00	-16,98
1722	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	11,00	43,80	481,80	10,64	43,80	465,89	-0,36	-15,91	0,00	-15,91
1723	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	17,82	48,60	866,05	17,23	48,60	837,46	-0,59	-28,59	0,00	-28,59
1724	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	11,00	21,30	234,30	10,64	21,30	226,56	-0,36	-7,74	0,00	-7,74
1725	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	11,00	84,20	926,20	10,64	84,20	895,62	-0,36	-30,58	0,00	-30,58
1726	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	9,31	169,30	1 576,81	9,01	169,30	1 524,74	-0,31	-52,07	0,00	-52,07
1727	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,31	76,10	708,77	9,01	76,10	685,37	-0,31	-23,40	0,00	-23,40
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 308,16			5 132,89			0,00	-175,27

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1728	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	6,63	2 550,70	16 903,74	6,41	2 550,70	16 345,60	-0,22	-558,14	0,00	-558,14
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					16 903,74			16 345,60			0,00	-558,14

Díl: Komunikace												
1729	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	11,00	483,50	5 318,50	10,64	483,50	5 142,89	-0,36	-175,61	0,00	-175,61
Komunikace celkem :					5 318,50			5 142,89			0,00	-175,61

Díl: Trubní vedení												
1730	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	42,40	149,00	6 317,60	41,00	149,00	6 109,00	-1,40	-208,60	0,00	-208,60
1731	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	12	140,40	1 684,80	12	140,40	1 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	2	810,60	1 621,20	2	810,60	1 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 600	kus	4	900,90	3 603,60	4	900,90	3 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	42,40	98,80	4 189,12	41,00	98,80	4 050,80	-1,40	-138,32	0,00	-138,32
1735	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	6	2 420,40	14 522,40	6	2 420,40	14 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	43,04	344,00	14 804,38	41,62	344,00	14 315,56	-1,42	-488,82	0,00	-488,82
1737	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	12,18	396,10	4 824,50	12,18	396,10	4 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 500/150	kus	2,03	5 429,50	11 021,89	2,03	5 429,50	11 021,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1739	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 600/150	kus	4,06	7 075,70	28 727,34	4,06	7 075,70	28 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					91 316,83			90 481,09			0,00	-835,74

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1740	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00	79,40	1 588,00	19,34	79,40	1 535,57	-0,66	-52,43	0,00	-52,43
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 588,00			1 535,57		-52,43	0,00	-52,43
STOKA 03.2-2-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					204 923,33 Kč	200 336,43 Kč			-4 586,90 Kč		0,00 Kč	-4 586,90 Kč

STOKA 03.2-2-1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
1741	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	68,05	43,80	2 980,59	68,05	43,80	2 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1742	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	79,15	73,40	5 809,61	79,15	73,40	5 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	93,95	21,30	2 001,14	93,95	21,30	2 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	183,04	84,20	15 411,97	183,04	84,20	15 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	80,63	169,30	13 650,36	80,63	169,30	13 650,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1746	Poplatek za skládku stavební sutí	t	80,63	76,10	6 135,81	80,63	76,10	6 135,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					45 989,48	45 989,48			0,00		0,00	0,00

Díl: Komunikace												
1747	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	180,01	130,30	23 455,30	180,01	130,30	23 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1748	Štěrka částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	191,11	384,70	73 520,02	191,11	384,70	73 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	205,91	270,60	55 719,25	205,91	270,60	55 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	205,91	23,70	4 880,07	205,91	23,70	4 880,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	295,00	13,80	4 071,00	295,00	13,80	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	295,00	282,50	83 337,50	295,00	282,50	83 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					244 983,14	244 983,14			0,00		0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1753	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	74,00	79,40	5 875,60	74,00	79,40	5 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 875,60	5 875,60			0,00		0,00	0,00
STOKA 03.2-2-1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					296 848,22 Kč	296 848,22 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.2-2-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
1754	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	2,48	75,40	186,99	2,48	75,40	186,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1755	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	50,60	43,80	2 216,46	50,60	43,80	2 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1756	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	53,08	48,60	2 579,69	53,08	48,60	2 579,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	50,60	21,30	1 077,78	50,60	21,30	1 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1758	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	50,60	84,20	4 260,52	50,60	84,20	4 260,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1759	Vytřhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	10,00	42,60	426,00	10,00	42,60	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	37,50	169,30	6 349,49	37,50	169,30	6 349,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1761	Poplatek za skládku stavební sutí	t	37,50	76,10	2 854,08	37,50	76,10	2 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					19 951,01	19 951,01			0,00		0,00	0,00

Díl: Komunikace												
1762	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	250,68	130,30	32 663,60	250,68	130,30	32 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1763	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	250,68	311,10	77 986,55	250,68	311,10	77 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1764	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9,30	156,80	1 458,24	9,30	156,80	1 458,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1765	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	250,68	270,60	67 834,01	250,68	270,60	67 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	250,68	23,70	5 941,12	250,68	23,70	5 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1767	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	250,68	13,80	3 459,38	250,68	13,80	3 459,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1768	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	250,68	282,50	70 817,10	250,68	282,50	70 817,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	9,30	215,70	2 006,01	9,30	215,70	2 006,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1770	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,94	234,50	220,27	0,94	234,50	220,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					262 386,28				262 386,28	0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1771	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	10,00	235,90	2 359,00	10,00	235,90	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	253,02	79,40	20 089,79	253,02	79,40	20 089,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1773	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	10,00	21,30	213,00	10,00	21,30	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	9,30	20,10	186,93	9,30	20,10	186,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					22 848,72				22 848,72	0,00	0,00	0,00
STOKA 03.2-2-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					305 186,01 Kč				305 186,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.2-2-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
1775	Dočasné zajištění potrubí	m	8,05	204,10	1 643,01	6,39	204,10	1 304,82	-1,66	-338,19	0,00	-338,19
1776	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,30	154,90	356,27	1,83	154,90	282,94	-0,47	-73,33	0,00	-73,33
1777	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	8,32	140,40	1 168,13	6,61	140,40	927,69	-1,71	-240,44	0,00	-240,44
1778	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	68,31	270,20	18 457,36	54,25	270,20	14 658,20	-14,06	-3 799,16	0,00	-3 799,16
1779	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	11,52	1 064,10	12 254,92	11,52	1 064,10	12 254,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	510,38	214,90	109 681,52	405,33	214,90	87 105,27	-105,05	-22 576,25	0,00	-22 576,25
1781	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	38,42	964,50	37 052,23	30,51	964,50	29 425,60	-7,91	-7 626,63	0,00	-7 626,63
1782	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 063,95	129,70	137 994,83	844,96	129,70	109 590,73	-219,00	-28 404,10	0,00	-28 404,10
1783	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 063,95	26,70	28 407,47	844,95	26,70	22 560,23	-219,00	-5 847,24	0,00	-5 847,24
1784	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	280,71	37,50	10 526,59	222,93	37,50	8 359,85	-57,78	-2 166,74	0,00	-2 166,74
1785	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	32,65	40,70	1 328,90	25,93	40,70	1 055,36	-6,72	-273,54	0,00	-273,54
1786	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	8,05	40,70	327,64	6,39	40,70	260,20	-1,66	-67,44	0,00	-67,44
1787	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	293,87	280,70	82 489,31	233,38	280,70	65 510,16	-60,49	-16 979,15	0,00	-16 979,15
1788	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	11,52	281,70	3 245,18	11,52	281,70	3 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1789	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	38,42	295,00	11 333,90	30,51	295,00	9 000,99	-7,91	-2 332,91	0,00	-2 332,91
1790	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	416,72	86,10	35 879,58	330,94	86,10	28 494,32	-85,78	-7 385,26	0,00	-7 385,26
1791	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	78,76	296,90	23 383,84	62,55	296,90	18 570,64	-16,21	-4 813,20	0,00	-4 813,20
1792	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	83,20	10,70	890,24	66,07	10,70	707,00	-17,13	-183,24	0,00	-183,24
1793	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	83,20	41,70	3 469,44	66,07	41,70	2 755,31	-17,13	-714,13	0,00	-714,13

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1794	Poplatek za skládku sutí	t	25,34	313,50	7 945,34	25,34	313,50	7 945,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1795	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	293,87	109,10	32 061,22	233,38	109,10	25 461,91	-60,49	-6 599,31	0,00	-6 599,31
1796	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	38,42	109,10	4 191,62	30,51	109,10	3 328,84	-7,91	-862,78	0,00	-862,78
1797	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	222,43	536,20	119 268,74	176,65	536,20	94 719,11	-45,78	-24 549,63	0,00	-24 549,63
1798	Štěrkopísek frakce 8-16	t	146,13	276,20	40 360,80	116,05	276,20	32 053,15	-30,08	-8 307,65	0,00	-8 307,65
Zemní práce celkem :					723 718,08			579 577,76			0,00	-144 140,32

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1799	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	147,74	43,80	6 471,01	117,33	43,80	5 139,05	-30,41	-1 331,96	0,00	-1 331,96
1800	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	174,22	48,60	8 467,09	138,36	48,60	6 724,27	-35,86	-1 742,82	0,00	-1 742,82
1801	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	147,74	21,30	3 146,86	117,33	21,30	2 499,13	-30,41	-647,73	0,00	-647,73
1802	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	147,74	84,20	12 439,71	117,33	84,20	9 879,19	-30,41	-2 560,52	0,00	-2 560,52
1803	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	109,79	169,30	18 587,20	87,19	169,30	14 761,31	-22,60	-3 825,89	0,00	-3 825,89
1804	Poplatek za skládku stavební sutí	t	109,79	76,10	8 354,91	87,19	76,10	6 635,18	-22,60	-1 719,73	0,00	-1 719,73
Přípravné a přidružené práce celkem :					57 466,78			45 638,13			0,00	-11 828,65

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1805	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,69	796,00	3 731,25	3,72	796,00	2 963,23	-0,96	-768,02	0,00	-768,02
1806	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,13	2 550,70	2 869,54	0,89	2 550,70	2 278,89	-0,23	-590,65	0,00	-590,65
1807	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	41,45	2 550,70	105 726,00	32,92	2 550,70	83 963,94	-8,53	-21 762,06	0,00	-21 762,06
1808	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	6,30	217,70	1 371,51	6,30	217,70	1 371,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					113 698,30			90 577,57			0,00	-23 120,73

Díl: Komunikace												
1809	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	147,74	483,50	71 432,29	117,33	483,50	56 729,06	-30,41	-14 703,23	0,00	-14 703,23
Komunikace celkem :					71 432,29			56 729,06			0,00	-14 703,23

Díl: Trubní vedení												
1810	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	10,00	149,00	1 490,00	10,00	149,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1811	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	147,74	492,60	72 776,72	117,33	492,60	57 796,76	-30,41	-14 979,96	0,00	-14 979,96
1812	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	6	140,40	842,40	6	140,40	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	3	588,70	1 766,10	3	588,70	1 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,00	795,60	0,00	4,40	795,60	3 500,64	4,40	3 500,64	3 500,64	0,00
2598	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	0,00	24,40	0,00	44,00	24,40	1 073,60	44,00	1 073,60	1 073,60	0,00
2604	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	0,00	339,00	0,00	48,09	339,00	16 303,19	48,09	16 303,19	16 303,19	0,00
1814	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	10,00	98,80	988,00	10,00	98,80	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	147,74	107,40	15 867,28	117,33	107,40	12 601,24	-30,41	-3 266,04	0,00	-3 266,04
1816	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	26 853,40	53 706,80	2	26 853,40	53 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1817	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3	31 372,90	94 118,70	3	31 372,90	94 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	Kamerné zkoušky potrubí	m	147,74	41,50	6 131,21	117,33	41,50	4 869,20	-30,41	-1 262,01	0,00	-1 262,01
1819	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	180,00	86,70	15 606,00	180,00	86,70	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	3	2 420,40	7 261,20	3	2 420,40	7 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1821	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	10,15	344,00	3 491,60	10,15	344,00	3 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	149,96	1 152,80	172 869,39	119,09	1 152,80	137 286,89	-30,87	-35 582,50	0,00	-35 582,50
1823	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	3,05	2 104,10	6 406,98	3,05	2 104,10	6 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				453 322,38			419 109,30		-34 213,08	20 877,43	-55 090,51

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1824	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	17,15	1 802,80	30 923,61	17,15	1 802,80	30 923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1825	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	248,30	79,40	19 715,02	197,19	79,40	15 656,99	-51,11	-4 058,03	0,00	-4 058,03
1826	Demontáž a zpětná montáž stávajícího oplocení	m	30,00	578,10	17 343,00	30,00	578,10	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				67 981,63			63 923,60		-4 058,03	0,00	-4 058,03

Díl: Bourání konstrukcí												
1827	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	6	554,80	3 328,80	6	554,80	3 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1828	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,144	169,30	24,38	0,144	169,30	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1829	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,144	76,10	10,96	0,144	76,10	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bourání konstrukcí celkem :				3 364,14			3 364,14		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.2-2-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 490 983,60 Kč	1 258 919,56 Kč			-232 064,04 Kč		20 877,43 Kč	-252 941,47 Kč

STOKA 03.2-2-1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
1830	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,58	140,40	362,23	7,36	140,40	1 032,93	4,78	670,70	670,70	0,00
1831	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	40,22	270,20	10 867,44	114,69	270,20	30 989,20	74,47	20 121,76	20 121,76	0,00
1832	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	74,81	214,90	16 076,50	213,32	214,90	45 843,14	138,51	29 766,64	29 766,64	0,00
1833	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,63	964,50	5 430,91	16,06	964,50	15 486,57	10,43	10 055,66	10 055,66	0,00
1834	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2m	m2	153,60	70,70	10 859,52	438,00	70,70	30 966,60	284,40	20 107,08	20 107,08	0,00
1835	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2 m	m2	153,60	16,10	2 472,96	438,00	16,10	7 051,80	284,40	4 578,84	4 578,84	0,00
1836	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	74,81	22,50	1 683,23	213,33	22,50	4 799,82	138,52	3 116,59	3 116,59	0,00
1837	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,63	24,70	139,06	16,05	24,70	396,54	10,42	257,48	257,48	0,00
1838	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,58	40,70	105,01	7,36	40,70	299,43	4,78	194,42	194,42	0,00
1839	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	19,12	280,70	5 366,98	54,52	280,70	15 304,29	35,40	9 937,31	9 937,31	0,00
1840	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	5,63	295,00	1 660,85	16,05	295,00	4 736,02	10,42	3 075,17	3 075,17	0,00
1841	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	55,69	86,10	4 794,69	158,80	86,10	13 672,34	103,11	8 877,65	8 877,65	0,00
1842	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	18,75	296,90	5 567,65	53,47	296,90	15 876,49	34,72	10 308,84	10 308,84	0,00
1843	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	25,80	10,70	276,06	73,57	10,70	787,20	47,77	511,14	511,14	0,00
1844	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	25,80	41,70	1 075,86	73,57	41,70	3 067,88	47,77	1 992,02	1 992,02	0,00
1845	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,12	109,10	2 085,99	54,52	109,10	5 948,34	35,40	3 862,35	3 862,35	0,00
1846	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	5,63	109,10	614,23	16,05	109,10	1 751,52	10,42	1 137,29	1 137,29	0,00
1847	Štěrkopísek frakce 8-16	t	16,49	276,20	4 555,70	47,03	276,20	12 990,86	30,54	8 435,16	8 435,16	0,00
	Zemní práce celkem :				73 994,87			211 000,97		137 006,10	137 006,10	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
1848	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	5,83	43,80	255,35	16,62	43,80	728,16	10,79	472,81	472,81	0,00
1849	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	5,83	48,60	283,34	16,62	48,60	807,96	10,79	524,62	524,62	0,00
1850	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,83	21,30	124,18	16,62	21,30	354,10	10,79	229,92	229,92	0,00
1851	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	5,83	84,20	490,89	16,62	84,20	1 399,79	10,79	908,90	908,90	0,00
1852	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	4,09	169,30	691,90	11,65	169,30	1 973,00	7,57	1 281,10	1 281,10	0,00
1853	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,09	76,10	311,01	11,65	76,10	886,86	7,57	575,85	575,85	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 156,67			6 149,87	3 993,20		3 993,20	0,00
Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1854	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	6,00	2 550,70	15 309,05	17,11	2 550,70	43 654,70	11,11	28 345,65	28 345,65	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					15 309,05			43 654,70	28 345,65		28 345,65	0,00
Díl: Komunikace												
1855	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	5,83	483,50	2 818,81	16,62	483,50	8 038,00	10,79	5 219,19	5 219,19	0,00
Komunikace celkem :					2 818,81			8 038,00	5 219,19		5 219,19	0,00
Díl: Trubní vedení												
1856	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	38,40	149,00	5 721,60	63,50	149,00	9 461,50	25,10	3 739,90	3 739,90	0,00
1857	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	14	140,40	1 965,60	18	140,40	2 527,20	4,00	561,60	561,60	0,00
1588	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	0,00	196,20	0,00	2,00	196,20	392,40	2,00	392,40	392,40	0,00
1590	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	0	174,70	0,00	1	174,70	174,70	1,00	174,70	174,70	0,00
1597	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	0,00	592,90	0,00	2,03	592,90	1 203,59	2,03	1 203,59	1 203,59	0,00
1599	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60°	kus	0,00	600,70	0,00	2,03	600,70	1 219,42	2,03	1 219,42	1 219,42	0,00
1601	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/200	kus	0,00	2 166,10	0,00	1,02	2 166,10	2 198,59	1,02	2 198,59	2 198,59	0,00
1858	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	7	588,70	4 120,90	9	588,70	5 298,30	2,00	1 177,40	1 177,40	0,00
1859	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	38,40	98,80	3 793,92	63,50	98,80	6 273,80	25,10	2 479,88	2 479,88	0,00
1860	Napojení přípojky do šachty	kus	1	2 420,40	2 420,40	1	2 420,40	2 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1861	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	8	2 420,40	19 363,20	10	2 420,40	24 204,00	2,00	4 840,80	4 840,80	0,00
1862	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	38,98	344,00	13 407,74	64,45	344,00	22 171,66	25,48	8 763,92	8 763,92	0,00
1863	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	14,21	396,10	5 628,58	18,27	396,10	7 236,75	4,06	1 608,17	1 608,17	0,00
1864	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	7,11	2 104,10	14 949,63	9,14	2 104,10	19 220,95	2,03	4 271,32	4 271,32	0,00
Trubní vedení celkem :					71 371,57			104 003,26	32 631,69		32 631,69	0,00
Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1865	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,60	79,40	841,64	30,23	79,40	2 399,99	19,63	1 558,35	1 558,35	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					841,64			2 399,99	1 558,35		1 558,35	0,00
STOKA 03.2-2-1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					166 492,61 Kč	375 246,79 Kč		208 754,18 Kč		208 754,18 Kč	0,00 Kč	
STOKA 03.2-2-1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
1866	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	47,78	43,80	2 092,76	47,78	43,80	2 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1867	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	56,72	48,60	2 756,59	56,72	48,60	2 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	47,78	21,30	1 017,71	47,78	21,30	1 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	47,78	84,20	4 023,08	47,78	84,20	4 023,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	12,00	42,60	511,20	12,00	42,60	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1871	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	37,33	169,30	6 320,76	37,33	169,30	6 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	Poplatek za skládku stavební sutí	t	37,33	76,10	2 841,17	37,33	76,10	2 841,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				19 563,27			19 563,27		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
1873	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	206,35	130,30	26 887,41	206,35	130,30	26 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1874	Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	206,35	311,10	64 195,49	206,35	311,10	64 195,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	35,42	207,40	7 346,11	35,42	207,40	7 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	206,35	270,60	55 838,31	206,35	270,60	55 838,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	35,24	22,90	807,00	35,24	22,90	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	206,35	23,70	4 890,50	206,35	23,70	4 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1879	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	206,35	13,80	2 847,63	206,35	13,80	2 847,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	206,35	282,50	58 293,88	206,35	282,50	58 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				221 106,33			221 106,33		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1881	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	12,00	235,90	2 830,80	12,00	235,90	2 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	238,90	79,40	18 968,66	238,90	79,40	18 968,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	12,00	21,30	255,60	12,00	21,30	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				22 055,06			22 055,06		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.2-2-1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					262 724,66 Kč	262 724,66 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.2-2-1-1 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Díl: Zemní práce												
1884	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	5,00	1 585,70	7 928,50	0,00	1 585,70	0,00	-5,00	-7 928,50	0,00	-7 928,50
	Zemní práce celkem :				7 928,50			0,00		-7 928,50	0,00	-7 928,50

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1885	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	5,00	43,80	219,00	0,00	43,80	0,00	-5,00	-219,00	0,00	-219,00
1886	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	5,00	48,60	243,00	0,00	48,60	0,00	-5,00	-243,00	0,00	-243,00
1887	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,00	21,30	106,50	0,00	21,30	0,00	-5,00	-106,50	0,00	-106,50
1888	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	5,00	84,20	421,00	0,00	84,20	0,00	-5,00	-421,00	0,00	-421,00
1889	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	3,50	169,30	593,40	0,00	169,30	0,00	-3,50	-593,40	0,00	-593,40
1890	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,50	76,10	266,73	0,00	76,10	0,00	-3,50	-266,73	0,00	-266,73
	Přípravné a přidružené práce celkem :				1 849,63			0,00		-1 849,63	0,00	-1 849,63

Díl: Komunikace												
1891	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	5,00	483,50	2 417,50	0,00	483,50	0,00	-5,00	-2 417,50	0,00	-2 417,50
	Komunikace celkem :				2 417,50			0,00		-2 417,50	0,00	-2 417,50

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												

Díl: Trubní vedení												
1892	Přeložka vodovodu z LTH DN 80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	5,00	8 185,50	40 927,50	0,00	8 185,50	0,00	-5,00	-40 927,50	0,00	-40 927,50
Trubní vedení celkem :					40 927,50			0,00		-40 927,50	0,00	-40 927,50

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1893	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00	79,40	794,00	0,00	79,40	0,00	-10,00	-794,00	0,00	-794,00
1894	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	816,10	816,10	0,00	816,10	0,00	-1,00	-816,10	0,00	-816,10
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 610,10			0,00		-1 610,10	0,00	-1 610,10
STOKA 03.2-2-1-1 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					54 733,23 Kč			0,00 Kč		-54 733,23 Kč	0,00 Kč	-54 733,23 Kč

STOKA 03.2-2-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
1895	Dočasné zajištění potrubí	m	2,20	204,10	449,02	2,32	204,10	473,72	0,12	24,70	24,70	0,00
1896	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	8,80	270,20	2 377,76	9,28	270,20	2 508,54	0,48	130,78	130,78	0,00
1897	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,61	1 064,10	651,44	0,61	1 064,10	651,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1898	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	30,15	214,90	6 479,36	31,81	214,90	6 835,73	1,66	356,37	356,37	0,00
1899	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,27	964,50	2 188,84	2,39	964,50	2 309,22	0,12	120,38	120,38	0,00
1900	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	50,49	129,70	6 547,90	53,26	129,70	6 908,04	2,78	360,14	360,14	0,00
1901	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	50,49	26,70	1 348,08	53,27	26,70	1 422,23	2,78	74,15	74,15	0,00
1902	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	30,15	22,50	678,38	31,81	22,50	715,69	1,66	37,31	37,31	0,00
1903	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,88	24,70	71,14	3,04	24,70	75,05	0,16	3,91	3,91	0,00
1904	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	24,12	280,70	6 770,48	25,45	280,70	7 142,86	1,33	372,38	372,38	0,00
1905	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,61	281,70	171,84	0,61	281,70	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,27	295,00	669,65	2,39	295,00	706,48	0,12	36,83	36,83	0,00
1907	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,41	86,10	1 671,35	20,48	86,10	1 763,27	1,07	91,92	91,92	0,00
1908	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,52	296,90	1 045,09	3,71	296,90	1 102,57	0,19	57,48	57,48	0,00
1909	Poplatek za skládku suti	t	1,34	313,50	420,72	1,34	313,50	420,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	24,12	109,10	2 631,49	25,45	109,10	2 776,22	1,33	144,73	144,73	0,00
1911	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,27	109,10	247,66	2,39	109,10	261,28	0,12	13,62	13,62	0,00
1912	Vhodný zásyповý materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	14,87	536,20	7 970,72	15,68	536,20	8 409,11	0,82	438,39	438,39	0,00
1913	Štěrkopísek frakce 8-16	t	6,53	276,20	1 803,83	6,89	276,20	1 903,05	0,36	99,22	99,22	0,00
Zemní práce celkem :					44 194,75			46 557,06		2 362,31	2 362,31	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1914	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	14,50	43,80	635,10	15,30	43,80	670,03	0,80	34,93	34,93	0,00
1915	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	14,50	48,60	704,70	15,30	48,60	743,46	0,80	38,76	38,76	0,00
1916	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	14,50	21,30	308,85	15,30	21,30	325,84	0,80	16,99	16,99	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1917	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	14,50	84,20	1 220,90	15,30	84,20	1 288,05	0,80	67,15	67,15	0,00
1918	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	10,16	169,30	1 720,85	10,72	169,30	1 815,50	0,56	94,65	94,65	0,00
1919	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,16	76,10	773,52	10,72	76,10	816,06	0,56	42,54	42,54	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 363,92			5 658,94		295,02	295,02	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1920	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,35	796,00	1 074,60	1,42	796,00	1 133,70	0,07	59,10	59,10	0,00
1921	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,40	2 550,70	1 020,28	0,42	2 550,70	1 076,40	0,02	56,12	56,12	0,00
1922	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,76	2 550,70	4 489,23	1,86	2 550,70	4 736,14	0,10	246,91	246,91	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					6 584,11			6 946,24		362,13	362,13	0,00

Díl: Komunikace												
1923	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	14,50	483,50	7 010,75	15,30	483,50	7 396,34	0,80	385,59	385,59	0,00
Komunikace celkem :					7 010,75			7 396,34		385,59	385,59	0,00

Díl: Trubní vedení												
1924	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	8,00	196,20	1 569,60	8,44	196,20	1 655,93	0,44	86,33	86,33	0,00
1925	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	8,00	98,80	790,40	8,44	98,80	833,87	0,44	43,47	43,47	0,00
1926	Kamerové zkoušky potrubí	m	8,00	41,50	332,00	8,44	41,50	350,26	0,44	18,26	18,26	0,00
1927	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	8,00	86,70	693,60	8,44	86,70	731,75	0,44	38,15	38,15	0,00
1928	Atypická monolitická šachta - S03.2.2.2-1 na potrubí DN200. Max. sv. roměry 1000x1000x1500 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.750 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE poviakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	64 262,70	64 262,70	1	64 262,70	64 262,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1929	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 200 mm	m	8,12	741,20	6 018,54	8,57	741,20	6 349,56	0,45	331,02	331,02	0,00
Trubní vedení celkem :					73 666,84			74 184,07		517,23	517,23	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1930	Zaliti potrubí poplškocementovou suspenzí	m3	2,84	1 802,80	5 125,54	2,84	1 802,80	5 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1931	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,80	79,40	1 572,12	20,89	79,40	1 658,59	1,09	86,47	86,47	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					6 697,66			6 784,13		86,47	86,47	0,00

Díl: Bourání konstrukcí												
1932	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1	554,80	554,80	1	554,80	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1933	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,024	169,30	4,06	0,024	169,30	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1934	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,024	76,10	1,83	0,024	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,69			560,69		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.2-2-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					144 078,72 Kč			148 087,47 Kč		4 008,75 Kč	4 008,75 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
STOKA 03.2-2-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
1935	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,96	43,80	173,45	3,96	43,80	173,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,96	48,60	192,46	3,96	48,60	192,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1937	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,96	21,30	84,35	3,96	21,30	84,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,96	84,20	333,43	3,96	84,20	333,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1939	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	2,78	169,30	469,97	2,78	169,30	469,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1940	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,78	76,10	211,25	2,78	76,10	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 464,91				0,00	0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
1941	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	26,46	130,30	3 447,74	26,46	130,30	3 447,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	26,46	311,10	8 231,71	26,46	311,10	8 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1943	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	26,46	270,60	7 160,08	26,46	270,60	7 160,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1944	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	26,46	23,70	627,10	26,46	23,70	627,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1945	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	26,46	13,80	365,15	26,46	13,80	365,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1946	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	26,46	282,50	7 474,95	26,46	282,50	7 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					27 306,73				0,00	0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1947	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,80	79,40	1 572,12	19,80	79,40	1 572,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 572,12				0,00	0,00	0,00	0,00
STOKA 03.2-2-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					30 343,76 Kč				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.2-2-2 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVODU												
Díl: Zemní práce												
1948	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	8,00	1 585,70	12 685,60	0,00	1 585,70	0,00	-8,00	-12 685,60	0,00	-12 685,60
Zemní práce celkem :					12 685,60				0,00	-12 685,60	0,00	-12 685,60

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1949	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	8,00	43,80	350,40	0,00	43,80	0,00	-8,00	-350,40	0,00	-350,40
1950	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	8,00	48,60	388,80	0,00	48,60	0,00	-8,00	-388,80	0,00	-388,80
1951	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	8,00	21,30	170,40	0,00	21,30	0,00	-8,00	-170,40	0,00	-170,40
1952	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	8,00	84,20	673,60	0,00	84,20	0,00	-8,00	-673,60	0,00	-673,60
1953	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	5,61	169,30	949,43	0,00	169,30	0,00	-5,61	-949,43	0,00	-949,43
1954	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,61	76,10	426,77	0,00	76,10	0,00	-5,61	-426,77	0,00	-426,77
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 959,40				-2 959,40	0,00	0,00	-2 959,40

Díl: Komunikace												
1955	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	8,00	483,50	3 868,00	0,00	483,50	0,00	-8,00	-3 868,00	0,00	-3 868,00
Komunikace celkem :					3 868,00				-3 868,00	0,00	0,00	-3 868,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
Díl: Trubní vedení												
1956	Přeložka plynovodu z PE100 d63/5,8 mm vč.tvarovek, čišťení a tlak.zkoušky	m	8,00	7 956,60	63 652,80	0,00	7 956,60	0,00	-8,00	-63 652,80	0,00	-63 652,80
Trubní vedení celkem :					63 652,80			0,00		-63 652,80	0,00	-63 652,80

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1957	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,00	79,40	1 270,40	0,00	79,40	0,00	-16,00	-1 270,40	0,00	-1 270,40
1958	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	1 046,70	1 046,70	0,00	1 046,70	0,00	-1,00	-1 046,70	0,00	-1 046,70
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 317,10			0,00		-2 317,10	0,00	-2 317,10
STOKA 03.2-2-2 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVODU celkem :					85 482,90 Kč			0,00 Kč		-85 482,90 Kč	0,00 Kč	-85 482,90 Kč

STOKA 03.2-3 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
1959	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,60	154,90	712,54	4,68	154,90	725,59	0,08	13,05	13,05	0,00
1960	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	25,76	270,20	6 960,35	26,23	270,20	7 087,87	0,47	127,52	127,52	0,00
1961	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	154,11	214,90	33 118,30	156,93	214,90	33 725,04	2,82	606,74	606,74	0,00
1962	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	11,60	964,50	11 187,91	11,81	964,50	11 392,88	0,21	204,97	204,97	0,00
1963	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	337,27	129,70	43 744,18	343,45	129,70	44 545,59	6,18	801,41	801,41	0,00
1964	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	337,27	26,70	9 005,11	343,45	26,70	9 170,09	6,18	164,98	164,98	0,00
1965	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	84,76	37,50	3 178,52	86,31	37,50	3 236,75	1,55	58,23	58,23	0,00
1966	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	6,38	40,70	259,67	6,50	40,70	264,42	0,12	4,75	4,75	0,00
1967	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	123,29	280,70	34 607,50	125,55	280,70	35 241,52	2,26	634,02	634,02	0,00
1968	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	11,60	295,00	3 422,00	11,81	295,00	3 484,69	0,21	62,69	62,69	0,00
1969	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	102,68	86,10	8 840,89	104,56	86,10	9 002,86	1,88	161,97	161,97	0,00
1970	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	33,04	296,90	9 810,11	33,65	296,90	9 989,83	0,61	179,72	179,72	0,00
1971	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	123,29	109,10	13 450,94	125,55	109,10	13 697,36	2,26	246,42	246,42	0,00
1972	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	11,60	109,10	1 265,56	11,81	109,10	1 288,75	0,21	23,19	23,19	0,00
1973	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	79,84	536,20	42 808,33	81,30	536,20	43 592,59	1,46	784,26	784,26	0,00
1974	Štěrkopísek frakce 8-16	t	61,30	276,20	16 931,45	62,42	276,20	17 241,64	1,12	310,19	310,19	0,00
Zemní práce celkem :					239 303,36			243 687,47		4 384,11	4 384,11	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1975	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	84,89	43,80	3 718,18	86,45	43,80	3 786,30	1,56	68,12	68,12	0,00
1976	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	84,89	48,60	4 125,65	86,45	48,60	4 201,24	1,56	75,59	75,59	0,00
1977	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	84,89	21,30	1 808,16	86,45	21,30	1 841,28	1,56	33,12	33,12	0,00
1978	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	84,89	84,20	7 147,74	86,45	84,20	7 278,69	1,56	130,95	130,95	0,00
1979	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	59,51	169,30	10 074,69	60,60	169,30	10 259,26	1,09	184,57	184,57	0,00
1980	Poplatek za skládku stavební suti	t	59,51	76,10	4 528,55	60,60	76,10	4 611,51	1,09	82,96	82,96	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					31 402,97			31 978,28		575,31	575,31	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1981	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,12	796,00	1 685,13	2,16	796,00	1 716,00	0,04	30,87	30,87	0,00
1982	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,45	2 550,70	1 147,82	0,46	2 550,70	1 168,84	0,01	21,02	21,02	0,00
1983	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	16,63	2 550,70	42 424,01	16,94	2 550,70	43 201,23	0,30	777,22	777,22	0,00
1984	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	12,60	217,70	2 743,02	12,60	217,70	2 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					47 999,98			48 829,09		829,11	829,11	0,00

Díl: Komunikace												
1985	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	84,89	483,50	41 044,32	86,45	483,50	41 796,26	1,56	751,94	751,94	0,00
Komunikace celkem :					41 044,32			41 796,26		751,94	751,94	0,00

Díl: Trubní vedení												
1986	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	11,20	149,00	1 668,80	11,20	149,00	1 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1987	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	55,13	492,60	27 157,04	56,14	492,60	27 654,56	1,01	497,52	497,52	0,00
1988	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	8	140,40	1 123,20	8	140,40	1 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1989	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	2	588,70	1 177,40	2	588,70	1 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1990	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	11,20	98,80	1 106,56	11,20	98,80	1 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	55,13	107,40	5 920,96	56,14	107,40	6 029,44	1,01	108,48	108,48	0,00
1992	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,45	2 550,70	1 159,55	0,46	2 550,70	1 180,79	0,01	21,24	21,24	0,00
1993	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	26 515,80	53 031,60	2	26 515,80	53 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	Prefabrikovaná uliční vpust odtok DN150, mříž	kus	2	15 758,90	31 517,80	2	15 758,90	31 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	Kamerové zkoušky potrubí	m	55,13	41,50	2 287,90	56,14	41,50	2 329,81	1,01	41,91	41,91	0,00
1996	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	11,37	344,00	3 910,59	11,37	344,00	3 910,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	55,96	1 152,80	64 507,11	56,98	1 152,80	65 688,91	1,03	1 181,80	1 181,80	0,00
1998	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	6,09	396,10	2 412,25	6,09	396,10	2 412,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90st.	kus	2,03	406,00	824,18	2,03	406,00	824,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	2,03	2 104,10	4 271,32	2,03	2 104,10	4 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					202 076,26			203 927,21		1 850,95	1 850,95	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
2001	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	142,46	79,40	11 311,32	145,07	79,40	11 518,55	2,61	207,23	207,23	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					11 311,32			11 518,55		207,23	207,23	0,00
STOKA 03.2-3 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					573 138,21 Kč			581 736,86 Kč		8 598,65 Kč	8 598,65 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.2-3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
1703	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,00	140,40	0,00	0,10	140,40	14,57	0,10	14,57	14,57	0,00
1704	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,00	270,20	0,00	5,59	270,20	1 510,46	5,59	1 510,46	1 510,46	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1705	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	214,90	0,00	10,40	214,90	2 234,46	10,40	2 234,46	2 234,46	0,00
1706	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	964,50	0,00	0,78	964,50	754,84	0,78	754,84	754,84	0,00
1707	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2m	m2	0,00	70,70	0,00	22,00	70,70	1 555,40	22,00	1 555,40	1 555,40	0,00
1708	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2 m	m2	0,00	16,10	0,00	22,00	16,10	354,20	22,00	354,20	354,20	0,00
1709	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00	22,50	0,00	10,40	22,50	233,96	10,40	233,96	233,96	0,00
1710	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,00	24,70	0,00	0,78	24,70	19,32	0,78	19,32	19,32	0,00
1711	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00	40,70	0,00	0,10	40,70	4,22	0,10	4,22	4,22	0,00
1712	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	0,00	280,70	0,00	2,76	280,70	775,57	2,76	775,57	775,57	0,00
1713	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,00	295,00	0,00	0,78	295,00	230,75	0,78	230,75	230,75	0,00
1714	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	86,10	0,00	7,64	86,10	657,37	7,64	657,37	657,37	0,00
1715	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00	296,90	0,00	2,69	296,90	797,26	2,69	797,26	797,26	0,00
1716	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	0,00	10,70	0,00	1,04	10,70	11,10	1,04	11,10	11,10	0,00
1717	Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	0,00	41,70	0,00	1,04	41,70	43,27	1,04	43,27	43,27	0,00
1718	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	0,00	109,10	0,00	2,76	109,10	301,44	2,76	301,44	301,44	0,00
1719	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	0,00	109,10	0,00	0,78	109,10	85,34	0,78	85,34	85,34	0,00
1720	Štěrkopísek frakce 8-16	t	0,00	276,20	0,00	4,98	276,20	1 376,01	4,98	1 376,01	1 376,01	0,00
Zemní práce celkem :					0,00			10 959,54		10 959,54	10 959,54	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1721	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,00	75,40	0,00	0,88	75,40	66,70	0,88	66,70	66,70	0,00
1722	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,00	43,80	0,00	1,43	43,80	62,50	1,43	62,50	62,50	0,00
1723	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,00	48,60	0,00	2,31	48,60	112,34	2,31	112,34	112,34	0,00
1724	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,00	21,30	0,00	1,43	21,30	30,39	1,43	30,39	30,39	0,00
1725	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,00	84,20	0,00	1,43	84,20	120,14	1,43	120,14	120,14	0,00
1726	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,00	169,30	0,00	1,21	169,30	204,54	1,21	204,54	204,54	0,00
1727	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00	76,10	0,00	1,21	76,10	91,94	1,21	91,94	91,94	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					0,00			688,55		688,55	688,55	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1728	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,00	2 550,70	0,00	0,86	2 550,70	2 192,70	0,86	2 192,70	2 192,70	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					0,00			2 192,70		2 192,70	2 192,70	0,00

Díl: Komunikace												
1729	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	0,00	483,50	0,00	1,43	483,50	689,90	1,43	689,90	689,90	0,00
Komunikace celkem :					0,00			689,90		689,90	689,90	0,00

Díl: Trubní vedení												
1730	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	0,00	149,00	0,00	5,50	149,00	819,50	5,50	819,50	819,50	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
1731	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	0,00	140,40	0,00	2	140,40	280,80	2,00	280,80	280,80	0,00
1989	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	0,00	588,70	0,00	1	588,70	588,70	1,00	588,70	588,70	0,00
2000	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	0,00	2 104,10	0,00	1,02	2 104,10	2 135,66	1,02	2 135,66	2 135,66	0,00
1734	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	98,80	0,00	5,50	98,80	543,40	5,50	543,40	543,40	0,00
1735	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	0,00	2 420,40	0,00	2	2 420,40	4 840,80	2,00	4 840,80	4 840,80	0,00
1736	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	0,00	344,00	0,00	5,58	344,00	1 920,38	5,58	1 920,38	1 920,38	0,00
1737	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	0,00	396,10	0,00	2,03	396,10	804,08	2,03	804,08	804,08	0,00
Trubní vedení celkem :					0,00			11 933,32		11 933,32	11 933,32	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1740	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00	79,40	0,00	2,59	79,40	205,99	2,59	205,99	205,99	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					0,00			205,99		205,99	205,99	0,00
STOKA 03.2-3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					0,00 Kč	26 670,00 Kč		26 670,00 Kč		26 670,00 Kč		0,00 Kč

STOKA 03.2-3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
2002	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	28,49	43,80	1 247,95	28,49	43,80	1 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	28,49	48,60	1 384,61	28,49	48,60	1 384,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	28,49	21,30	606,84	28,49	21,30	606,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	28,49	84,20	2 398,86	28,49	84,20	2 398,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	19,97	169,30	3 381,25	19,97	169,30	3 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	Poplatek za skládku stavební sutí	t	19,97	76,10	1 519,87	19,97	76,10	1 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					10 539,38			10 539,38		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
2008	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	173,38	130,30	22 591,41	173,38	130,30	22 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	173,38	311,10	53 938,52	173,38	311,10	53 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	173,38	270,60	46 916,63	173,38	270,60	46 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	173,38	23,70	4 109,11	173,38	23,70	4 109,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	173,38	13,80	2 392,64	173,38	13,80	2 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	173,38	282,50	48 979,85	173,38	282,50	48 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					178 928,16			178 928,16		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
2014	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	142,46	79,40	11 311,32	142,46	79,40	11 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					11 311,32			11 311,32		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.2-3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					200 778,86 Kč	200 778,86 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč

STOKA 03.2-3 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Díl: Zemní práce												
2015	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	60,00	1 585,70	95 142,00	65,12	1 585,70	103 260,78	5,12	8 118,78	8 118,78	0,00
2016	Zemní práce pro přepojení vodovodu vč.lože, obsypu a zásypu	m	2,00	1 585,70	3 171,40	6,22	1 585,70	9 863,05	4,22	6 691,65	6 691,65	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
	Zemní práce celkem :				98 313,40			113 123,83		14 810,43	14 810,43	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
2017	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	60,00	43,80	2 628,00	65,12	43,80	2 852,26	5,12	224,26	224,26	0,00
2018	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	60,00	48,60	2 916,00	65,12	48,60	3 164,83	5,12	248,83	248,83	0,00
2019	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	60,00	21,30	1 278,00	65,12	21,30	1 387,06	5,12	109,06	109,06	0,00
2020	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	60,00	84,20	5 052,00	65,12	84,20	5 483,10	5,12	431,10	431,10	0,00
2021	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	42,06	169,30	7 120,76	45,65	169,30	7 728,40	3,59	607,64	607,64	0,00
2022	Poplatek za skládku stavební suti	t	42,06	76,10	3 200,77	45,65	76,10	3 473,90	3,59	273,13	273,13	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				22 195,53			24 089,55		1 894,02	1 894,02	0,00

Díl: Komunikace												
2023	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	60,00	483,50	29 010,00	65,12	483,50	31 485,52	5,12	2 475,52	2 475,52	0,00
	Komunikace celkem :				29 010,00			31 485,52		2 475,52	2 475,52	0,00

Díl: Trubní vedení												
2024	Přeložka vodovodu z LTH DN 350 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	60,00	13 889,20	833 352,00	65,12	13 889,20	904 464,70	5,12	71 112,70	71 112,70	0,00
2025	Přepojení vodovodu z LTH DN 150 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	17 011,10	34 022,20	6,22	17 011,10	105 809,04	4,22	71 786,84	71 786,84	0,00
	Trubní vedení celkem :				867 374,20			1 010 273,74		142 899,54	142 899,54	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
2026	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	120,00	79,40	9 528,00	130,24	79,40	10 341,06	10,24	813,06	813,06	0,00
2027	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	14 033,10	14 033,10	1	14 033,10	14 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				23 561,10			24 374,16		813,06	813,06	0,00
STOKA 03.2-3 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					1 040 454,23 Kč	1 203 346,80 Kč			162 892,57 Kč		162 892,57 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.3 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
2028	Dočasné zajištění potrubí	m	24,85	204,10	5 071,89	24,84	204,10	5 070,50	-0,01	-1,39	0,00	-1,39
2029	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	10,25	154,90	1 587,73	10,25	154,90	1 587,29	0,00	-0,44	0,00	-0,44
2030	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	167,73	270,20	45 320,65	167,68	270,20	45 308,24	-0,05	-12,41	0,00	-12,41
2031	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	36,45	1 064,10	38 784,32	36,45	1 064,10	38 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	588,39	214,90	126 445,53	588,23	214,90	126 410,91	-0,16	-34,62	0,00	-34,62
2033	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	44,29	964,50	42 715,39	44,28	964,50	42 703,70	-0,01	-11,69	0,00	-11,69
2034	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	3 643,34	129,70	472 541,26	3 642,34	129,70	472 411,89	-1,00	-129,37	0,00	-129,37
2035	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	3 643,34	26,70	97 277,18	3 642,34	26,70	97 250,55	-1,00	-26,63	0,00	-26,63
2036	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	294,20	22,50	6 619,39	294,11	22,50	6 617,58	-0,08	-1,81	0,00	-1,81

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
2037	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	58,60	24,70	1 447,30	58,58	24,70	1 446,90	-0,02	-0,40	0,00	-0,40
2038	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	470,71	280,70	132 128,30	470,58	280,70	132 092,12	-0,13	-36,18	0,00	-36,18
2039	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	36,45	281,70	10 267,97	36,45	281,70	10 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	44,29	295,00	13 065,55	44,28	295,00	13 061,97	-0,01	-3,58	0,00	-3,58
2041	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	406,56	86,10	35 004,92	406,45	86,10	34 995,34	-0,11	-9,58	0,00	-9,58
2042	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	148,44	296,90	44 072,55	148,40	296,90	44 060,48	-0,04	-12,07	0,00	-12,07
2043	Poplatek za skládku suti	t	80,19	313,50	25 139,57	80,19	313,50	25 139,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	470,71	109,10	51 354,46	470,58	109,10	51 340,40	-0,13	-14,06	0,00	-14,06
2045	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	44,29	109,10	4 832,04	44,28	109,10	4 830,72	-0,01	-1,32	0,00	-1,32
2046	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	31,32	536,20	16 793,30	31,31	536,20	16 788,70	-0,01	-4,60	0,00	-4,60
2047	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	289,63	536,20	155 297,78	289,55	536,20	155 255,27	-0,08	-42,51	0,00	-42,51
2048	Štěrkopísek frakce 8-16	t	275,41	276,20	76 068,55	275,34	276,20	76 047,72	-0,08	-20,83	0,00	-20,83
Zemní práce celkem :					1 401 835,63			1 401 472,14		-363,49	0,00	-363,49

Díl: Přípravné a přidružené práce												
2049	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	33,75	73,40	2 477,25	33,74	73,40	2 476,57	-0,01	-0,68	0,00	-0,68
2050	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	357,25	43,80	15 647,55	357,15	43,80	15 643,27	-0,10	-4,28	0,00	-4,28
2051	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	323,50	48,60	15 722,10	323,41	48,60	15 717,80	-0,09	-4,30	0,00	-4,30
2052	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	357,25	21,30	7 609,43	357,15	21,30	7 607,34	-0,10	-2,09	0,00	-2,09
2053	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	357,25	84,20	30 080,45	357,15	84,20	30 072,21	-0,10	-8,24	0,00	-8,24
2054	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	256,00	169,30	43 340,97	255,93	169,30	43 329,10	-0,07	-11,87	0,00	-11,87
2055	Poplatek za skládku stavební suti	t	256,00	76,10	19 481,68	255,93	76,10	19 476,34	-0,07	-5,34	0,00	-5,34
Přípravné a přidružené práce celkem :					134 359,43			134 322,63		-36,80	0,00	-36,80

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
2056	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	6,80	796,00	5 416,38	6,80	796,00	5 414,90	0,00	-1,48	0,00	-1,48
2057	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,58	2 550,70	4 017,35	1,57	2 550,70	4 016,25	0,00	-1,10	0,00	-1,10
2058	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	81,76	2 550,70	208 553,14	81,74	2 550,70	208 496,04	-0,02	-57,10	0,00	-57,10
2059	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	26,25	217,70	5 714,63	26,25	217,70	5 714,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					223 701,50			223 641,82		-59,68	0,00	-59,68

Díl: Komunikace												
2060	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	323,50	483,50	156 412,25	323,41	483,50	156 369,43	-0,09	-42,82	0,00	-42,82
2061	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	33,75	483,50	16 318,13	33,74	483,50	16 313,66	-0,01	-4,47	0,00	-4,47
Komunikace celkem :					172 730,38			172 683,09		-47,29	0,00	-47,29

Díl: Trubní vedení												
2062	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	22,00	149,00	3 278,00	22,00	149,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	213,61	492,60	105 224,29	214,23	492,60	105 529,70	0,62	305,41	305,41	0,00
2064	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 500	m	42,07	655,90	27 593,71	41,38	655,90	27 141,14	-0,69	-452,57	0,00	-452,57
2065	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	16	140,40	2 246,40	16	140,40	2 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	6	588,70	3 532,20	6	588,70	3 532,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
2067	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	22,00	98,80	2 173,60	22,00	98,80	2 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	213,61	107,40	22 941,71	214,23	107,40	23 008,30	0,62	66,59	66,59	0,00
2069	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	42,07	157,60	6 630,23	41,38	157,60	6 521,49	-0,69	-108,74	0,00	-108,74
2070	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,45	2 550,70	1 159,55	0,45	2 550,70	1 159,23	0,00	-0,32	0,00	-0,32
2071	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	5	26 191,30	130 956,50	5	26 191,30	130 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	28 470,80	56 941,60	2	28 470,80	56 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	2	15 758,90	31 517,80	2	15 758,90	31 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	Kamerové zkoušky potrubí	m	255,68	41,50	10 610,72	255,61	41,50	10 607,82	-0,07	-2,90	0,00	-2,90
2075	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	214,00	86,70	18 553,80	214,00	86,70	18 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	4	2 420,40	9 681,60	4	2 420,40	9 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	22,33	344,00	7 681,52	22,33	344,00	7 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	216,81	1 152,80	249 943,29	217,44	1 152,80	250 668,75	0,63	725,46	725,46	0,00
2079	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	42,67	3 595,30	153 413,61	41,97	3 595,30	150 897,44	-0,70	-2 516,17	0,00	-2 516,17
2080	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	14,21	396,10	5 628,58	14,21	396,10	5 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90st.	kus	2,03	406,00	824,18	2,03	406,00	824,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	Odbočka kam. jednod. kol s těs C/F 90° DN 300/150	kus	6,09	2 104,10	12 813,97	6,09	2 104,10	12 813,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					863 346,86			861 363,62		-1 983,24	1 097,46	-3 080,70

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
2083	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	577,26	79,40	45 834,44	577,10	79,40	45 821,90	-0,16	-12,54	0,00	-12,54
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					45 834,44			45 821,90		-12,54	0,00	-12,54

Díl: Bourání konstrukcí												
2084	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	7	554,80	3 883,60	7	554,80	3 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,168	169,30	28,44	0,168	169,30	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,168	76,10	12,78	0,168	76,10	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					3 924,82			3 924,82		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.3 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					2 845 733,06 Kč			2 843 230,02 Kč		-2 503,04 Kč	1 097,46 Kč	-3 600,50 Kč

STOKA 03.3 - ODOBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
2087	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,14	140,40	19,66	0,05	140,40	7,10	-0,09	-12,56	0,00	-12,56
2088	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	300,98	270,20	81 323,45	108,70	270,20	29 371,29	-192,27	-51 952,16	0,00	-51 952,16
2089	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	559,81	214,90	120 303,92	202,19	214,90	43 449,73	-357,63	-76 854,19	0,00	-76 854,19
2090	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	42,14	964,50	40 640,65	15,22	964,50	14 678,04	-26,92	-25 962,61	0,00	-25 962,61
2091	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	1 207,20	70,70	85 349,04	436,00	70,70	30 825,20	-771,20	-54 523,84	0,00	-54 523,84
2092	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	1 207,20	16,10	19 435,92	436,00	16,10	7 019,60	-771,20	-12 416,32	0,00	-12 416,32

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
2093	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	559,81	22,50	12 595,73	202,18	22,50	4 549,15	-357,63	-8 046,58	0,00	-8 046,58
2094	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	42,14	24,70	1 040,86	15,22	24,70	375,92	-26,92	-664,94	0,00	-664,94
2095	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,14	40,70	5,70	0,05	40,70	2,06	-0,09	-3,64	0,00	-3,64
2096	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	163,62	280,70	45 928,13	59,09	280,70	16 587,70	-104,53	-29 340,43	0,00	-29 340,43
2097	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	42,14	295,00	12 431,30	15,22	295,00	4 489,77	-26,92	-7 941,53	0,00	-7 941,53
2098	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	404,43	86,10	34 821,28	146,07	86,10	12 576,27	-258,36	-22 245,01	0,00	-22 245,01
2099	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	147,56	296,90	43 809,23	53,29	296,90	15 822,42	-94,26	-27 986,81	0,00	-27 986,81
2100	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1,40	10,70	14,98	0,51	10,70	5,41	-0,89	-9,57	0,00	-9,57
2101	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	1,40	41,70	58,38	0,51	41,70	21,08	-0,89	-37,30	0,00	-37,30
2102	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	163,62	109,10	17 850,94	59,09	109,10	6 447,16	-104,53	-11 403,78	0,00	-11 403,78
2103	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	42,14	109,10	4 597,47	15,22	109,10	1 660,45	-26,92	-2 937,02	0,00	-2 937,02
2104	Vhodný zásyrový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	9,15	536,20	4 908,70	3,31	536,20	1 772,86	-5,85	-3 135,84	0,00	-3 135,84
2105	Štěrkopísek frakce 8-16	t	273,78	276,20	75 617,59	98,88	276,20	27 310,53	-174,90	-48 307,06	0,00	-48 307,06
Zemní práce celkem :					600 752,93			216 971,74		-383 781,19	0,00	-383 781,19

Díl: Přípravné a přidružené práce												
2106	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	33,00	75,40	2 488,20	11,92	75,40	898,65	-21,08	-1 589,55	0,00	-1 589,55
2107	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,65	109,30	180,35	0,60	109,30	65,13	-1,05	-115,22	0,00	-115,22
2108	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	117,37	43,80	5 140,81	42,39	43,80	1 856,69	-74,98	-3 284,12	0,00	-3 284,12
2109	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	143,00	48,60	6 949,80	51,65	48,60	2 510,03	-91,35	-4 439,77	0,00	-4 439,77
2110	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	9,02	73,40	662,07	3,26	73,40	239,12	-5,76	-422,95	0,00	-422,95
2111	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	117,37	21,30	2 499,98	42,39	21,30	902,91	-74,98	-1 597,07	0,00	-1 597,07
2112	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	117,37	84,20	9 882,55	42,39	84,20	3 569,25	-74,98	-6 313,30	0,00	-6 313,30
2113	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	91,91	169,30	15 559,93	33,19	169,30	5 619,72	-58,71	-9 940,21	0,00	-9 940,21
2114	Poplatek za skládku stavební suti	t	91,91	76,10	6 994,15	33,19	76,10	2 526,05	-58,71	-4 468,10	0,00	-4 468,10
Přípravné a přidružené práce celkem :					50 357,84			18 187,55		-32 170,29	0,00	-32 170,29

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
2115	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	47,74	2 550,70	121 776,79	17,24	2 550,70	43 981,68	-30,50	-77 795,11	0,00	-77 795,11
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					121 776,79			43 981,68		-77 795,11	0,00	-77 795,11

Díl: Komunikace												
2116	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	108,35	483,50	52 387,23	39,13	483,50	18 920,50	-69,22	-33 466,73	0,00	-33 466,73
2117	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	9,02	483,50	4 361,17	3,26	483,50	1 575,11	-5,76	-2 786,06	0,00	-2 786,06
Komunikace celkem :					56 748,40			20 495,61		-36 252,79	0,00	-36 252,79

Díl: Trubní vedení												
2118	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	253,40	149,00	37 756,60	109,00	149,00	16 241,00	-144,40	-21 515,60	0,00	-21 515,60
2119	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	48,40	196,20	9 496,08	0,00	196,20	0,00	-48,40	-9 496,08	0,00	-9 496,08
2120	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	60	140,40	8 424,00	106	140,40	14 820,62	45,56	6 396,62	6 396,62	0,00
2121	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	8	174,70	1 397,60	0	174,70	0,00	-8,00	-1 397,60	0,00	-1 397,60

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
2122	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	33	588,70	19 427,10	33	588,70	19 427,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	1	810,60	810,60	2	810,60	1 621,20	1,00	810,60	810,60	0,00
2124	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	301,80	98,80	29 817,84	109,00	98,80	10 769,20	-192,80	-19 048,64	0,00	-19 048,64
2125	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	4	2 706,80	10 827,20	0	2 706,80	0,00	-4,00	-10 827,20	0,00	-10 827,20
2126	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	30	2 420,40	72 612,00	34	2 420,40	82 293,60	4,00	9 681,60	9 681,60	0,00
2127	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	257,20	344,00	88 477,14	110,64	344,00	38 058,44	-146,57	-50 418,70	0,00	-50 418,70
2128	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	49,13	592,90	29 126,81	0,00	592,90	0,00	-49,13	-29 126,81	0,00	-29 126,81
2129	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	60,90	396,10	24 122,49	70,04	396,10	27 740,86	9,14	3 618,37	3 618,37	0,00
2130	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60°	kus	8,12	600,70	4 877,68	0,00	600,70	0,00	-8,12	-4 877,68	0,00	-4 877,68
2131	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	29,44	2 104,10	61 934,18	33,50	2 104,10	70 476,83	4,06	8 542,65	8 542,65	0,00
2132	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/200	kus	4,06	2 166,10	8 794,37	0,00	2 166,10	0,00	-4,06	-8 794,37	0,00	-8 794,37
2133	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 500/150	kus	1,02	5 429,50	5 510,94	2,03	5 429,50	11 021,89	1,02	5 510,95	5 510,95	0,00
Trubní vedení celkem :					413 412,63			292 470,74		-120 941,89	34 560,79	-155 502,68

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
2134	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	213,40	79,40	16 943,96	77,07	79,40	6 119,59	-136,33	-10 824,37	0,00	-10 824,37
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					16 943,96			6 119,59		-10 824,37	0,00	-10 824,37
STOKA 03.3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					1 259 992,55 Kč			598 226,91 Kč		-661 765,64 Kč	34 560,79 Kč	-696 326,43 Kč

STOKA 03.3 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
2135	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	10,56	43,80	462,53	10,56	43,80	462,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	21,12	73,40	1 550,21	21,12	73,40	1 550,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2137	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	35,20	21,30	749,76	35,20	21,30	749,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	82,23	84,20	6 923,77	82,23	84,20	6 923,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2139	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	24,96	169,30	4 225,29	24,96	169,30	4 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,96	76,10	1 899,26	24,96	76,10	1 899,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					15 810,82			15 810,82		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
2141	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	57,33	130,30	7 470,10	57,33	130,30	7 470,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	Štěr částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	67,89	384,70	26 117,28	67,89	384,70	26 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	81,97	270,60	22 181,08	81,97	270,60	22 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	81,97	23,70	1 942,69	81,97	23,70	1 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	129,00	13,80	1 780,20	129,00	13,80	1 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	129,00	282,50	36 442,50	129,00	282,50	36 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					95 933,85			95 933,85		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
2147	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	70,40	79,40	5 589,76	70,40	79,40	5 589,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 589,76			5 589,76		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.3 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					117 334,43 Kč			117 334,43 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
STOKA 03.3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
2148	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	12,00	75,40	904,80	12,00	75,40	904,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,60	109,30	65,58	0,60	109,30	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	137,57	43,80	6 025,57	137,57	43,80	6 025,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	150,17	48,60	7 298,26	150,17	48,60	7 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	137,57	21,30	2 930,24	137,57	21,30	2 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	137,57	84,20	11 583,39	137,57	84,20	11 583,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	220,00	42,60	9 372,00	220,00	42,60	9 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	131,30	169,30	22 228,68	131,30	169,30	22 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	Poplatek za skládku stavební sutí	t	131,30	76,10	9 991,75	131,30	76,10	9 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					70 400,27			70 400,27		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
2157	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	679,42	130,30	88 528,43	679,42	130,30	88 528,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	679,42	311,10	211 367,56	679,42	311,10	211 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2159	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	174,65	156,80	27 385,12	174,65	156,80	27 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	679,42	270,60	183 851,05	679,42	270,60	183 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	679,42	23,70	16 102,25	679,42	23,70	16 102,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2162	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	679,42	13,80	9 376,00	679,42	13,80	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	679,42	282,50	191 936,15	679,42	282,50	191 936,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	2,25	215,70	485,33	2,25	215,70	485,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2165	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	172,40	215,70	37 186,68	172,40	215,70	37 186,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2166	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	17,41	234,50	4 083,21	17,41	234,50	4 083,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					770 301,78			770 301,78		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
2167	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	220,00	235,90	51 898,00	220,00	235,90	51 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	687,86	79,40	54 616,08	687,86	79,40	54 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2169	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	220,00	21,30	4 686,00	220,00	21,30	4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	172,40	20,10	3 465,24	172,40	20,10	3 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	2,25	37,90	85,28	2,25	37,90	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					114 750,60			114 750,60		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					955 452,65 Kč			955 452,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.3 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD												
Díl: Zemní práce												
2172	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	14,00	1 585,70	22 199,80	0,00	1 585,70	0,00	-14,00	-22 199,80	0,00	-22 199,80
Zemní práce celkem :					22 199,80			0,00		-22 199,80	0,00	-22 199,80

Díl: Přípravné a přidružené práce												
2173	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	14,00	43,80	613,20	0,00	43,80	0,00	-14,00	-613,20	0,00	-613,20
2174	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	10,00	48,60	486,00	0,00	48,60	0,00	-10,00	-486,00	0,00	-486,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
2175	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	4,00	73,40	293,60	0,00	73,40	0,00	-4,00	-293,60	0,00	-293,60
2176	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	14,00	21,30	298,20	0,00	21,30	0,00	-14,00	-298,20	0,00	-298,20
2177	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	14,00	84,20	1 178,80	0,00	84,20	0,00	-14,00	-1 178,80	0,00	-1 178,80
2178	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	10,47	169,30	1 773,25	0,00	169,30	0,00	-10,47	-1 773,25	0,00	-1 773,25
2179	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,47	76,10	797,07	0,00	76,10	0,00	-10,47	-797,07	0,00	-797,07
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 440,12			0,00		-5 440,12	0,00	-5 440,12

Díl: Komunikace												
2180	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	10,00	483,50	4 835,00	0,00	483,50	0,00	-10,00	-4 835,00	0,00	-4 835,00
2181	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	4,00	483,50	1 934,00	0,00	483,50	0,00	-4,00	-1 934,00	0,00	-1 934,00
Komunikace celkem :					6 769,00			0,00		-6 769,00	0,00	-6 769,00

Díl: Trubní vedení												
2182	Přeložka plynovodu z PE100 d225/12,8 vč.tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	14,00	9 896,80	138 555,20	0,00	9 896,80	0,00	-14,00	-138 555,20	0,00	-138 555,20
Trubní vedení celkem :					138 555,20			0,00		-138 555,20	0,00	-138 555,20

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
2183	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,00	79,40	2 223,20	0,00	79,40	0,00	-28,00	-2 223,20	0,00	-2 223,20
2184	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	4 872,40	4 872,40	0,00	4 872,40	0,00	-1,00	-4 872,40	0,00	-4 872,40
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					7 095,60			0,00		-7 095,60	0,00	-7 095,60
STOKA 03.3 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					180 059,72 Kč			0,00 Kč		-180 059,72 Kč	0,00 Kč	-180 059,72 Kč

STOKA 03.3 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Díl: Zemní práce												
2185	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	146,00	1 585,70	231 512,20	146,00	1 585,70	231 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	25,00	1 585,70	39 642,50	25,00	1 585,70	39 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					271 154,70			271 154,70		0,00	0,00	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
2187	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	46,00	75,40	3 468,40	46,00	75,40	3 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	100,00	43,80	4 380,00	100,00	43,80	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	146,00	48,60	7 095,60	146,00	48,60	7 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2190	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	100,00	21,30	2 130,00	100,00	21,30	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	100,00	84,20	8 420,00	100,00	84,20	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	80,91	169,30	13 698,06	80,91	169,30	13 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2193	Poplatek za skládku stavební suti	t	80,91	76,10	6 157,25	80,91	76,10	6 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					45 349,31			45 349,31		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
2194	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	100,00	483,50	48 350,00	100,00	483,50	48 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					48 350,00			48 350,00		0,00	0,00	0,00

Díl: Trubní vedení												
2195	Přeložka vodovodu z LTH DN 80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	146,00	1 799,30	262 697,80	146,00	1 799,30	262 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	25,00	219,20	5 480,00	25,00	219,20	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	Navrtávací pas DN80 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	13	6 602,10	85 827,30	13	6 602,10	85 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					354 005,10			354 005,10		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
2198	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	200,00	79,40	15 880,00	200,00	79,40	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	24 357,90	24 357,90	1	24 357,90	24 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					40 237,90			40 237,90		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.3 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					759 097,01 Kč	759 097,01 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.2.4 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
2200	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,57	140,40	220,15	1,86	140,40	261,15	0,29	41,00	41,00	0,00
2201	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	13,05	270,20	3 526,11	15,48	270,20	4 182,85	2,43	656,74	656,74	0,00
2202	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,40	1 064,10	1 487,82	1,40	1 064,10	1 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	47,70	214,90	10 250,67	56,58	214,90	12 159,85	8,88	1 909,18	1 909,18	0,00
2204	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,59	964,50	3 462,84	4,26	964,50	4 107,80	0,67	644,96	644,96	0,00
2205	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	76,49	70,70	5 407,84	90,74	70,70	6 415,05	14,25	1 007,21	1 007,21	0,00
2206	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	76,49	16,10	1 231,49	90,74	16,10	1 460,85	14,25	229,36	229,36	0,00
2207	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	47,70	22,50	1 073,25	56,58	22,50	1 273,14	8,88	199,89	199,89	0,00
2208	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	4,99	24,70	123,25	5,92	24,70	146,21	0,93	22,96	22,96	0,00
2209	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,57	40,70	63,90	1,86	40,70	75,80	0,29	11,90	11,90	0,00
2210	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	21,86	280,70	6 136,10	25,93	280,70	7 278,95	4,07	1 142,85	1 142,85	0,00
2211	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,40	281,70	394,38	1,40	281,70	394,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	3,59	295,00	1 059,05	4,26	295,00	1 256,30	0,67	197,25	197,25	0,00
2213	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	25,84	86,10	2 224,83	30,65	86,10	2 639,21	4,81	414,38	414,38	0,00
2214	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,87	296,90	1 743,40	6,97	296,90	2 068,10	1,09	324,70	324,70	0,00
2215	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	15,68	10,70	167,78	18,60	10,70	199,02	2,92	31,24	31,24	0,00
2216	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	15,68	41,70	653,86	18,60	41,70	775,64	2,92	121,78	121,78	0,00
2217	Poplatek za skládku suti	t	3,08	313,50	965,58	3,08	313,50	965,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
2218	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,86	109,10	2 384,93	25,93	109,10	2 829,12	4,07	444,19	444,19	0,00
2219	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	3,59	109,10	391,67	4,26	109,10	464,62	0,67	72,95	72,95	0,00
2220	Štěrkopísek frakce 8-16	t	10,89	276,20	3 008,09	12,92	276,20	3 568,35	2,03	560,26	560,26	0,00
Zemní práce celkem :					45 976,99			54 009,79		8 032,80	8 032,80	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
2221	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	10,00	75,40	754,00	11,86	75,40	894,43	1,86	140,43	140,43	0,00
2222	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	7,50	43,80	328,50	8,90	43,80	389,68	1,40	61,18	61,18	0,00
2223	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	17,50	48,60	850,50	20,76	48,60	1 008,91	3,26	158,41	158,41	0,00
2224	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	7,50	21,30	159,75	8,90	21,30	189,50	1,40	29,75	29,75	0,00
2225	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	7,50	84,20	631,50	8,90	84,20	749,12	1,40	117,62	117,62	0,00
2226	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	7,61	169,30	1 287,95	9,02	169,30	1 527,83	1,42	239,88	239,88	0,00
2227	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,61	76,10	578,93	9,02	76,10	686,76	1,42	107,83	107,83	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					4 591,13			5 446,23		855,10	855,10	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
2228	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,00	796,00	2 388,00	3,56	796,00	2 832,77	0,56	444,77	444,77	0,00
2229	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,94	2 550,70	2 397,66	1,12	2 550,70	2 844,22	0,18	446,56	446,56	0,00
2230	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,93	2 550,70	10 019,15	4,66	2 550,70	11 885,22	0,73	1 866,07	1 866,07	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					14 804,81			17 562,21		2 757,40	2 757,40	0,00

Díl: Komunikace												
2231	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	7,50	483,50	3 626,25	8,90	483,50	4 301,64	1,40	675,39	675,39	0,00
Komunikace celkem :					3 626,25			4 301,64		675,39	675,39	0,00

Díl: Trubní vedení												
2232	Montáž trub kameninových, pryž kroužek, DN 500	m	8,00	655,90	5 247,20	9,49	655,90	6 224,49	1,49	977,29	977,29	0,00
2233	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	8,00	157,60	1 260,80	9,49	157,60	1 495,62	1,49	234,82	234,82	0,00
2234	Kamerové zkoušky potrubí	m	8,00	41,50	332,00	9,49	41,50	393,84	1,49	61,84	61,84	0,00
2235	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	22,00	86,70	1 907,40	22,00	86,70	1 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Atypická monolitická šachta - Štáv.03-1. Koncová šachta na stávající stoce DN600. Max. sv. roměry 1100x1000x960 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.140 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	52 570,40	52 570,40	1	52 570,40	52 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
2237	Atypická monolitická šachta - Štáv.03-2 napojení na stávající potrubí DN500. Max. sv. roměry 1830x1500x1040 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.140 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	85 427,30	85 427,30	1	85 427,30	85 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	8,12	3 595,30	29 193,84	9,63	3 595,30	34 631,19	1,51	5 437,35	5 437,35	0,00
	Trubní vedení celkem :				175 938,94			182 650,24		6 711,30	6 711,30	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
2239	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	4,31	2 356,30	10 159,89	4,31	2 356,30	10 159,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00	79,40	794,00	11,86	79,40	941,88	1,86	147,88	147,88	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				10 953,89			11 101,77		147,88	147,88	0,00

Díl: Bourání konstrukcí												
2241	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1	554,80	554,80	1	554,80	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,024	169,30	4,06	0,024	169,30	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,024	76,10	1,83	0,024	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bourání konstrukcí celkem :				560,69			560,69		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.2-4 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					256 452,70 Kč	275 632,57 Kč			19 179,87 Kč		19 179,87 Kč	0,00 Kč

STOKA 03.2-4 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
2244	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	2,52	75,40	190,01	2,52	75,40	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,00	43,80	87,60	2,00	43,80	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,52	48,60	219,67	4,52	48,60	219,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,00	21,30	42,60	2,00	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,00	84,20	168,40	2,00	84,20	168,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,99	169,30	337,62	1,99	169,30	337,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,99	76,10	151,76	1,99	76,10	151,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				1 197,66			1 197,66		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
2251	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9,50	130,30	1 237,85	9,50	130,30	1 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	Štěr částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	9,50	311,10	2 955,45	9,50	311,10	2 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	12,52	156,80	1 963,14	12,52	156,80	1 963,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	9,50	270,60	2 570,70	9,50	270,60	2 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2255	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	9,50	23,70	225,15	9,50	23,70	225,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2256	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	9,50	13,80	131,10	9,50	13,80	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	9,50	282,50	2 683,75	9,50	282,50	2 683,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	12,52	215,70	2 700,56	12,52	215,70	2 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2259	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	1,26	234,50	296,53	1,26	234,50	296,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
	Komunikace celkem :				14 764,23			14 764,23		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
2260	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00	79,40	794,00	10,00	79,40	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	12,52	20,10	251,65	12,52	20,10	251,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				1 045,65			1 045,65		0,00	0,00	0,00
STOKA 03.2-4 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					17 007,54 Kč			17 007,54 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

SO 3.003 - Lokalita Severovýchod celkem :					82 010 798,41 Kč			78 194 665,76 Kč		-3 816 132,65 Kč	1 171 790,58 Kč	-4 987 923,23 Kč

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

SO 3.004 Lokalita ul. 28. října

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												

STOKA 04.1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											
1	Kácení stromů o průměru kmene 10-30 cm vč. jejich odvozu	kus	1,00	629,10	629,10	1,00	629,10	629,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm vč. jejich odvozu	kus	1,00	209,30	209,30	1,00	209,30	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	180 532,10	180 532,10	1,00	180 532,10	180 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dočasné zajištění potrubí	m	43,87	204,10	8 953,87	44,57	204,10	9 097,58	0,70	143,71	143,71	0,00
5	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	38,61	154,90	5 980,69	39,23	154,90	6 076,68	0,62	95,99	95,99	0,00
6	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	31,48	140,40	4 419,65	31,98	140,40	4 490,59	0,51	70,94	70,94	0,00
7	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	706,01	270,10	190 694,17	717,34	270,10	193 754,88	11,33	3 060,71	3 060,71	0,00
8	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	187,36	1 064,00	199 356,15	187,36	1 064,00	199 356,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3 261,98	189,40	617 819,83	3 314,34	189,40	627 736,08	52,36	9 916,25	9 916,25	0,00
10	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	245,53	850,20	208 745,95	249,47	850,20	212 096,41	3,94	3 350,46	3 350,46	0,00
11	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 835,15	214,90	394 373,82	1 864,61	214,90	400 703,68	29,45	6 329,86	6 329,86	0,00
12	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	138,13	964,40	133 212,19	140,35	964,40	135 350,29	2,22	2 138,10	2 138,10	0,00
13	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 195,23	129,70	155 021,59	1 214,42	129,70	157 509,75	19,18	2 488,16	2 488,16	0,00
14	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8m	m2	1 005,25	202,50	203 562,66	1 021,38	202,50	206 829,92	16,13	3 267,26	3 267,26	0,00
15	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 195,23	26,70	31 912,64	1 214,41	26,70	32 424,85	19,18	512,21	512,21	0,00
16	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	1 005,25	66,40	66 748,60	1 021,38	66,40	67 819,94	16,13	1 071,34	1 071,34	0,00
17	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč. rozeptění	m2	953,87	129,70	123 717,43	969,18	129,70	125 703,15	15,31	1 985,72	1 985,72	0,00
18	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč. rozeptění	m2	2 161,10	202,50	437 622,51	2 195,79	202,50	444 646,52	34,69	7 024,01	7 024,01	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
19	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozepření	m2	953,87	37,50	35 770,13	969,18	37,50	36 344,25	15,31	574,12	574,12	0,00
20	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozepření	m2	2 161,10	66,40	143 497,04	2 195,79	66,40	145 800,22	34,69	2 303,18	2 303,18	0,00
21	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	3 058,28	47,10	144 044,89	3 107,36	47,10	146 356,87	49,09	2 311,98	2 311,98	0,00
22	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	417,56	51,40	21 462,38	424,26	51,40	21 806,86	6,70	344,48	344,48	0,00
23	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	31,48	40,70	1 281,24	31,99	40,70	1 301,80	0,51	20,56	20,56	0,00
24	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	2 664,26	280,70	747 857,30	2 707,02	280,70	759 860,71	42,76	12 003,41	12 003,41	0,00
25	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	187,36	281,70	52 779,31	187,36	281,70	52 779,31	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	383,66	295,00	113 179,70	389,82	295,00	114 996,28	6,16	1 816,58	1 816,58	0,00
27	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3 090,79	86,10	266 117,02	3 140,40	86,10	270 388,30	49,61	4 271,28	4 271,28	0,00
28	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1 319,85	296,90	391 862,13	1 341,03	296,90	398 151,67	21,18	6 289,54	6 289,54	0,00
29	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	314,79	10,70	3 368,25	319,84	10,70	3 422,31	5,05	54,06	54,06	0,00
30	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	314,79	41,70	13 126,74	319,84	41,70	13 337,43	5,05	210,69	210,69	0,00
31	Poplatek za skládku suti	t	412,19	313,50	129 222,19	412,19	313,50	129 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2 664,26	109,10	290 670,77	2 707,02	109,10	295 336,15	42,76	4 665,38	4 665,38	0,00
33	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	383,66	109,10	41 857,31	389,82	109,10	42 529,13	6,16	671,82	671,82	0,00
34	Náhradní výsadba zeleně	kpl	1,00	5 020,30	5 020,30	1,00	5 020,30	5 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Oplocení betonové- demontáž+montáž	m	60,00	3 204,90	192 294,00	60,00	3 204,90	192 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Oplocení drátěné- demontáž+montáž	m	20,00	578,00	11 560,00	20,00	578,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	730,95	536,10	391 861,81	742,68	536,10	398 151,35	11,73	6 289,54	6 289,54	0,00
38	Obsypový materiál zhutnitelný min.na 80% PS, vel.zrna max 15 mm	m3	615,31	536,10	329 865,06	625,18	536,10	335 159,53	9,88	5 294,47	5 294,47	0,00
39	Štěrkopísek frakce 8-16	t	1 421,25	276,20	392 549,39	1 444,06	276,20	398 849,96	22,81	6 300,57	6 300,57	0,00
Zemní práce celkem :					6 682 759,21			6 777 635,59		94 876,38	94 876,38	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
40	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	16,46	24,80	408,28	16,73	24,80	414,84	0,26	6,56	6,56	0,00
41	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	16,46	63,90	1 051,79	16,72	63,90	1 068,68	0,26	16,89	16,89	0,00
42	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1 313,00	43,80	57 509,48	1 334,08	43,80	58 432,53	21,07	923,05	923,05	0,00
43	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1 313,00	48,50	63 680,50	1 334,07	48,50	64 702,60	21,07	1 022,10	1 022,10	0,00
44	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	1 313,00	21,30	27 966,90	1 334,07	21,30	28 415,78	21,07	448,88	448,88	0,00
45	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	1 313,00	84,20	110 554,60	1 334,07	84,20	112 329,04	21,07	1 774,44	1 774,44	0,00
46	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	927,76	169,30	157 068,92	942,65	169,30	159 589,94	14,89	2 521,02	2 521,02	0,00
47	Poplatek za skládku stavební suti	t	927,76	76,10	70 602,16	942,65	76,10	71 735,35	14,89	1 133,19	1 133,19	0,00
Zemní práce celkem :					488 842,63			496 688,76		7 846,13	7 846,13	0,00

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
48	Opláštění tratí vodů z geotextilie včetně dodávky textlie 300g/m2 a ukotvení	m2	28,03	33,70	944,48	28,48	33,70	959,64	0,45	15,16	15,16	0,00
49	Tratě vodů z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	684,93	170,10	116 506,59	695,92	170,10	118 376,57	10,99	1 869,98	1 869,98	0,00
50	Hloubkové odvodnění rýhy - hladinu podzemní vody nutno snížit odvodňovacími hydrovrti rozmístěnými podél stoky a zahloubenými do podloží (úplné odvodňovací studny). Hloubka vrtů je 7,0-9,0 m, v závislosti na hloubce podloží. Včetně čerpání vody. (Viz Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu)	m	684,93	1 667,10	1 141 846,80	695,92	1 667,10	1 160 173,89	10,99	18 327,09	18 327,09	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					1 259 297,87			1 279 510,10		20 212,23	20 212,23	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
51	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	214,00	795,90	170 324,67	217,44	795,90	173 058,45	3,43	2 733,78	2 733,78	0,00
52	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	45,91	795,90	36 542,08	46,65	795,90	37 128,59	0,74	586,51	586,51	0,00
53	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	265,00	44,40	11 766,00	269,25	44,40	11 954,85	4,25	188,85	188,85	0,00
54	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	66,44	2 550,40	169 454,19	67,51	2 550,40	172 173,99	1,07	2 719,80	2 719,80	0,00
55	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	341,22	2 550,40	870 251,82	346,70	2 550,40	884 219,71	5,48	13 967,89	13 967,89	0,00
56	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	74,61	217,70	16 242,60	74,61	217,70	16 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	267,65	204,60	54 761,19	271,95	204,60	55 640,13	4,30	878,94	878,94	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 329 342,55			1 350 418,32		21 075,77	21 075,77	0,00

Díl: Komunikace												
58	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1 313,00	483,50	634 835,50	1 334,07	483,50	645 024,86	21,07	10 189,36	10 189,36	0,00
Komunikace celkem :					634 835,50			645 024,86		10 189,36	10 189,36	0,00

Díl: Trubní vedení												
59	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 500/750	m	323,63	482,50	156 151,48	332,28	482,50	160 325,10	8,65	4 173,62	4 173,62	0,00
60	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1000	m	112,88	622,90	70 312,95	114,22	622,90	71 147,64	1,34	834,69	834,69	0,00
61	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1200	m	217,19	720,40	156 463,68	215,73	720,40	155 411,89	-1,46	-1 051,79	0,00	-1 051,79
62	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	12,00	148,90	1 786,80	12,00	148,90	1 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	20,85	587,10	12 241,04	20,24	587,10	11 882,90	-0,61	-358,14	0,00	-358,14
64	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	3,00	140,40	421,20	3,00	140,40	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 800	m	20,76	621,50	12 902,34	24,00	621,50	14 916,00	3,24	2 013,66	2 013,66	0,00
66	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	12,00	98,80	1 185,60	12,00	98,80	1 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	20,85	121,70	2 537,45	20,24	121,70	2 463,21	-0,61	-74,24	0,00	-74,24
68	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	344,39	189,00	65 089,71	356,28	189,00	67 336,92	11,89	2 247,21	2 247,21	0,00
69	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 1000, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	112,88	233,50	26 357,48	114,22	233,50	26 670,37	1,34	312,89	312,89	0,00
70	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 1200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	217,19	277,90	60 357,10	215,73	277,90	59 951,37	-1,46	-405,73	0,00	-405,73
71	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	8,00	68 681,70	549 453,60	8,00	68 681,70	549 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	72 617,70	72 617,70	1,00	72 617,70	72 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN900-1000 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	68 706,30	206 118,90	3,00	68 706,30	206 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Monolitická přechodová šachta S 04.1-4 na potrubí ZB DN500/750 a na stávajícím potrubí bet. DN300. Výška poklop - dno 3,47 m. Sv.rozměry monolitické části 1750x1620x2230 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefa dílů v.1,22 m, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, podesta-čedičový obklad s protiskluznou úpravou, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	141 105,90	141 105,90	1,00	141 105,90	141 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
75	Monolitická přechodová šachta S 04.1-8 na potrubí ZB DN500/750 a na stávajícím potrubí bet. DN400. Výška poklop - dno 3,65 m. Sv.rozměry monolitické části 1750x1740x2230 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefa dílů v.1,40 m, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, nárazová stěna-čedičový obklad, podesta-čedičový obklad s protiskluznou úpravou, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	143 022,10	143 022,10	1,00	143 022,10	143 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Monolitická šachta Š 04.1-14 na potrubí ŽB DN1200 a ŽB DN1000. Výška poklop - dno 4,49 m. Sv.rozměry monolitické části 4500x4500x2500 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.300 mm, výst. komín z prefa dílů v.1,79 m, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, podesta-čedičový obklad s protiskluznou úpravou, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	410 747,90	410 747,90	1,00	410 747,90	410 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Monolitická přechodová šachta S 04.1-19 na potrubí ZB DN1200 a ZB DN1000 a na stávajícím potrubí bet. DN400. Výška poklop - dno 3,73 m. Sv.rozměry monolitické části 1750x1740x2230 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefa dílů v.1,48 m, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, nárazová stěna-čedičový obklad, podesta-čedičový obklad s protiskluznou úpravou, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	143 165,40	143 165,40	1,00	143 165,40	143 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Monolitická šachta Š 04.1-23 na potrubí ŽB DN1000 a 2x SKL DN800. Výška poklop - dno 3,14 m. Sv.rozměry monolitické části 2600x2200x2070 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefa dílů v.1,0 m, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, podesta-čedičový obklad s protiskluznou úpravou, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	199 487,30	199 487,30	1,00	199 487,30	199 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Monolitická šachta Š 04.1-24 na potrubí ŽB DN1000 a 2x SKL DN800. Výška poklop - dno 2,83 m. Sv.rozměry monolitické části 2600x2200x2010 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefa dílů v.0,75 m, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, podesta-čedičový obklad s protiskluznou úpravou, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	195 564,20	195 564,20	1,00	195 564,20	195 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
80	Monolitická přechodová šachta S 04, 1-25 na potrubí 2B DN1000 a na stávajícím potrubí bet. DN500. Výška poklop - dno 2,81 m. Sv.rozměry monolitické části 2000x1800x2020 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefa dílů v.0,75 m, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, podesta-čedičový obklad s protiskluznou úpravou, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. <u>Včetně úprav zhlaví šachty.</u>	kus	1,00	148 208,20	148 208,20	1,00	148 208,20	148 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Kamerové zkoušky potrubí	m	695,31	41,50	28 855,37	706,47	41,50	29 318,51	11,16	463,14	463,14	0,00
82	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN1200 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	73 920,50	73 920,50	1,00	73 920,50	73 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN1200 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	5,00	81 203,00	406 015,00	5,00	81 203,00	406 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	3,00	2 420,20	7 260,60	3,00	2 420,20	7 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	3,00	2 420,20	7 260,60	3,00	2 420,20	7 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Trouby z odstředivé litého sklolaminátu DN800, PN1, SN10000 s vnitřní ochrannou vrstvou	m	20,97	6 877,00	144 194,19	24,24	6 877,00	166 698,48	3,27	22 504,29	22 504,29	0,00
87	Trouba železobet hrdlová 1000/2500 CV 180st	m	114,01	9 299,40	1 060 213,43	115,36	9 299,40	1 072 799,24	1,35	12 585,81	12 585,81	0,00
88	Trouba železobet hrdlová 1200/2500 CV 180°	m	219,36	11 924,30	2 615 737,10	217,89	11 924,30	2 598 153,53	-1,47	-17 583,57	0,00	-17 583,57
89	Trouba betonová vejčitá TBO-Q 50/75/250 CV	kus	130,75	24 700,40	3 229 490,85	134,24	24 700,40	3 315 808,85	3,49	86 318,00	86 318,00	0,00
90	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	12,18	344,00	4 189,92	12,18	344,00	4 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	21,16	2 042,00	43 214,23	20,54	2 042,00	41 949,93	-0,62	-1 264,30	0,00	-1 264,30
92	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	3,05	396,00	1 205,82	3,05	396,00	1 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					10 396 855,64			10 507 571,18		110 715,54	131 453,31	-20 737,77

Díl: Ostatní konstrukce na trubním vedení												
93	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15, vyztužená ocelovou sítí	m3	2,43	3 843,50	9 339,71	2,43	3 843,50	9 339,71	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky IPA 400H	m2	17,49	246,00	4 302,86	17,49	246,00	4 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Beton monolitických šachet C25/30	m3	15,00	3 361,10	50 416,50	15,00	3 361,10	50 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dodávka a montáž odlehčovací komory s bočním přepadem OK13.Jedná se o plastový skelet obdélníkového půdorysu s polokruhovitými čely - dvouplášťová konstrukce (princip ztraceného bednění) s navázanou armovací výztuží. Vnější rozměry: délka L=5800 mm, šířka B=2500 mm, výška H=2900 mm. Součástí je plastový žlab, pevná část bočního přepadu, nastavitelná část bočního přepadu - nerez, regulce odtoku - nerez, stupadla.	kus	1,00	686 980,70	686 980,70	1,00	686 980,70	686 980,70	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Vstupní komín OK13 z prefa dílců, v. 2070mm, s poklopem, vč úpravy zhlaví	kus	1,00	18 148,70	18 148,70	1,00	18 148,70	18 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce na trubním vedení celkem :					769 188,47			769 188,47		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
98	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	244,34	1 802,60	440 445,66	244,34	1 802,60	440 445,66	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 246,95	79,40	99 007,83	1 266,96	79,40	100 596,94	20,01	1 589,11	1 589,11	0,00
100	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,20	110,20	2 226,04	20,52	110,20	2 261,77	0,32	35,73	35,73	0,00
101	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	1 189,00	86,70	103 086,30	1 189,00	86,70	103 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
102	Statické zajištění budovy provedeno pomocí mikropilot. Průměr vrtu 140 mm a výztužná trubka do průměru 70 mm, manžetová část 2,5 m. Úklon vrtu do 10°. Po realizaci mikropilot základový ŽB pas (převázka). Rozměr základového pasu 300 x 800 mm. Vč. vytýčení vrtů, výkopových prací, odvozu materiálu na mezideponii a zpět, pažení, očištění ploch zákl.zdiva tlakovým způsobem, vysekání spár zákl.zdiva, injektované kotvy do zákl.zdiva, armovací práce, betonáž pasu stříkaným betonem, zpětný hutněný zásyp, dokumentace skutečného provedení.	m	50,00	9 745,00	487 250,00	50,00	9 745,00	487 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 132 015,83			1 133 640,67			1 624,84	0,00

Díl: Bourání konstrukcí												
103	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	28,00	554,70	15 531,60	28,00	554,70	15 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,67	169,30	113,77	0,67	169,30	113,77	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,67	76,10	51,14	0,67	76,10	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					15 696,51			15 696,51			0,00	0,00
STOKA 04.1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					22 708 834,21 Kč			22 975 374,46 Kč			266 540,25 Kč	-20 737,77 Kč

STOKA 04.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY													
Díl:	Zemní práce												
106	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,50	140,40	351,00	23,01	140,40	3 229,90	20,51	2 878,90	2 878,90	0,00	
107	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	35,24	270,10	9 516,97	324,23	270,10	87 575,19	289,00	78 058,22	78 058,22	0,00	
108	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	65,54	214,90	14 083,92	603,07	214,90	129 600,26	537,54	115 516,34	115 516,34	0,00	
109	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,93	964,40	4 757,29	45,39	964,40	43 776,57	40,46	39 019,28	39 019,28	0,00	
110	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	141,00	129,70	18 287,70	1 297,48	129,70	168 283,42	1 156,48	149 995,72	149 995,72	0,00	
111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	141,00	26,70	3 764,70	1 297,48	26,70	34 642,77	1 156,48	30 878,07	30 878,07	0,00	
112	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	65,54	37,50	2 457,75	603,10	37,50	22 616,22	537,56	20 158,47	20 158,47	0,00	
113	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	4,93	40,70	200,65	45,37	40,70	1 846,39	40,44	1 645,74	1 645,74	0,00	
114	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,50	40,70	101,75	23,01	40,70	936,30	20,51	834,55	834,55	0,00	
115	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	11,19	280,70	3 139,63	102,92	280,70	28 890,87	91,74	25 751,24	25 751,24	0,00	
116	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	4,93	295,00	1 454,35	45,37	295,00	13 382,93	40,44	11 928,58	11 928,58	0,00	
117	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	54,36	86,10	4 679,97	500,17	86,10	43 065,04	445,82	38 385,07	38 385,07	0,00	
118	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,21	296,90	3 623,66	112,31	296,90	33 344,96	100,11	29 721,30	29 721,30	0,00	
119	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	25,00	10,70	267,50	230,05	10,70	2 461,54	205,05	2 194,04	2 194,04	0,00	
120	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	25,00	41,70	1 042,50	230,05	41,70	9 593,09	205,05	8 550,59	8 550,59	0,00	
121	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,19	109,10	1 220,28	102,92	109,10	11 229,05	91,74	10 008,77	10 008,77	0,00	
122	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	4,93	109,10	537,86	45,37	109,10	4 949,42	40,44	4 411,56	4 411,56	0,00	
123	Štěrkopísek frakce 8-16	t	22,64	276,20	6 254,49	208,38	276,20	57 553,85	185,73	51 299,36	51 299,36	0,00	
	Zemní práce celkem :				75 741,97			696 977,77		621 235,80	621 235,80	0,00	

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
Přípravné a přidružené práce												
124	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	2,31	109,30	252,48	21,26	109,30	2 323,35	18,95	2 070,87	2 070,87	0,00
125	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	11,44	43,80	501,07	105,27	43,80	4 610,86	93,83	4 109,79	4 109,79	0,00
126	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	13,75	48,50	666,88	126,53	48,50	6 136,58	112,78	5 469,70	5 469,70	0,00
127	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	11,44	21,30	243,67	105,27	21,30	2 242,27	93,83	1 998,60	1 998,60	0,00
128	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	11,44	84,20	963,25	105,27	84,20	8 863,81	93,83	7 900,56	7 900,56	0,00
129	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	8,56	169,30	1 449,60	78,79	169,30	13 339,18	70,23	11 889,58	11 889,58	0,00
130	Poplatek za skládku stavební sutí	t	8,56	76,10	651,59	78,79	76,10	5 995,93	70,23	5 344,34	5 344,34	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					4 728,54			43 511,98		38 783,44	38 783,44	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce												
131	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,91	2 550,40	9 971,30	35,98	2 550,40	91 755,89	32,07	81 784,59	81 784,59	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					9 971,30			91 755,89		81 784,59	81 784,59	0,00
Komunikace												
132	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	11,44	483,50	5 531,24	105,27	483,50	50 898,47	93,83	45 367,23	45 367,23	0,00
Komunikace celkem :					5 531,24			50 898,47		45 367,23	45 367,23	0,00
Trubní vedení												
133	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	25,00	148,90	3 722,50	91,10	148,90	13 564,79	66,10	9 842,29	9 842,29	0,00
134	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2,00	140,40	280,80	18,00	140,40	2 527,20	16,00	2 246,40	2 246,40	0,00
135	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	25,00	98,80	2 470,00	230,05	98,80	22 728,94	205,05	20 258,94	20 258,94	0,00
136	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	2,00	2 420,20	4 840,40	32,00	2 420,20	77 446,40	30,00	72 606,00	72 606,00	0,00
80	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	0,00	24,40	0,00	5,50	24,40	134,20	5,50	134,20	134,20	0,00
n1	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	0,00	28,60	0,00	7,15	28,60	204,49	7,15	204,49	204,49	0,00
121	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	0,00	339,10	0,00	6,01	339,10	2 038,50	6,01	2 038,50	2 038,50	0,00
n2	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	0,00	538,60	0,00	7,81	538,60	4 209,13	7,81	4 209,13	4 209,13	0,00
84	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	0,00	70,10	0,00	1,00	70,10	70,10	1,00	70,10	70,10	0,00
125	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	0,00	263,50	0,00	1,02	263,50	267,45	1,02	267,45	267,45	0,00
126	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	0,00	298,70	0,00	1,02	298,70	303,18	1,02	303,18	303,18	0,00
69	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	0,00	196,10	0,00	126,30	196,10	24 767,43	126,30	24 767,43	24 767,43	0,00
134	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 200 mm	m	0,00	741,00	0,00	128,19	741,00	94 992,12	128,19	94 992,12	94 992,12	0,00
137	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	2,00	2 420,20	4 840,40	32,00	2 420,20	77 446,40	30,00	72 606,00	72 606,00	0,00
138	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	25,38	344,00	8 729,00	92,47	344,00	31 808,48	67,09	23 079,48	23 079,48	0,00
139	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	2,03	396,00	803,88	18,27	396,00	7 234,92	16,24	6 431,04	6 431,04	0,00
Trubní vedení celkem :					25 686,98			359 743,73		334 056,75	334 056,75	0,00
Ostatní konstrukce, bourání												
140	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,80	79,40	1 651,52	191,40	79,40	15 197,29	170,60	13 545,77	13 545,77	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 651,52			15 197,29		13 545,77	13 545,77	0,00
STOKA 04.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					123 311,55 Kč			1 258 085,13 Kč		1 134 773,58 Kč	1 134 773,58 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
STOKA 04.1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
141	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,84	109,30	91,81	0,84	109,30	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	4,04	24,80	100,19	4,04	24,80	100,19	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	4,04	63,90	258,16	4,04	63,90	258,16	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	224,92	43,80	9 851,32	224,92	43,80	9 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	225,76	48,50	10 949,36	225,76	48,50	10 949,36	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	224,92	21,30	4 790,80	224,92	21,30	4 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	224,92	84,20	18 938,26	224,92	84,20	18 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	60,00	42,60	2 556,00	60,00	42,60	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	168,37	169,30	28 504,57	168,37	169,30	28 504,57	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Poplatek za skládku stavební suti	t	168,37	76,10	12 812,74	168,37	76,10	12 812,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				88 853,21			88 853,21		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
151	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 612,36	130,20	209 929,27	1 612,36	130,20	209 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Štěr částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	1 612,36	311,10	501 605,20	1 612,36	311,10	501 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	150,50	103,70	15 606,85	150,50	103,70	15 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3,15	156,80	493,92	3,15	156,80	493,92	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 612,36	270,60	436 304,62	1 612,36	270,60	436 304,62	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	150,50	542,20	81 601,10	150,50	542,20	81 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	150,50	471,10	70 900,55	150,50	471,10	70 900,55	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 612,36	23,70	38 212,93	1 612,36	23,70	38 212,93	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 612,36	13,80	22 250,57	1 612,36	13,80	22 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 612,36	282,50	455 491,70	1 612,36	282,50	455 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	3,15	215,70	679,46	3,15	215,70	679,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 833 076,17				1 833 076,17	0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
162	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	60,00	235,80	14 148,00	60,00	235,80	14 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 124,58	79,40	89 291,65	1 124,58	79,40	89 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Řezání stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,20	110,20	2 226,04	20,20	110,20	2 226,04	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	60,00	21,30	1 278,00	60,00	21,30	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Očištění vybourané zámkové dlaždice	m2	3,15	37,90	119,39	3,15	37,90	119,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					107 063,08				107 063,08	0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					2 028 992,46 Kč				2 028 992,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
	Zemní práce											
167	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	193,00	1 585,50	306 001,50	193,00	1 585,50	306 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Zemní práce pro přepojení vodovodu vč. lože,obsypu a zásypu	m	4,00	1 585,50	6 342,00	4,00	1 585,50	6 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	2,00	1 585,50	3 171,00	2,00	1 585,50	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					315 514,50	315 514,50			0,00	0,00	0,00	

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
Přípravné a přidružené práce												
170	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	63,00	43,80	2 759,40	63,00	43,80	2 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	130,00	24,80	3 224,00	130,00	24,80	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	63,00	48,50	3 055,50	63,00	48,50	3 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	63,00	21,30	1 341,90	63,00	21,30	1 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	130,00	63,90	8 307,00	130,00	63,90	8 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	63,00	84,20	5 304,60	63,00	84,20	5 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	102,14	169,30	17 292,81	102,14	169,30	17 292,81	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Poplatek za skládku stavební suti	t	102,14	76,10	7 773,08	102,14	76,10	7 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					49 058,29			49 058,29		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
178	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	63,00	483,50	30 460,50	63,00	483,50	30 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					30 460,50			30 460,50		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
179	Přeložka vodovodu z LTH trub DN150 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	193,00	2 624,00	506 432,00	193,00	2 624,00	506 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Přepojení vodovodu z LTH trub DN80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	10 686,60	21 373,20	2,00	10 686,60	21 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Přepojení vodovodu z LTH trub DN100 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	12 873,20	25 746,40	2,00	12 873,20	25 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	2,00	40 358,40	80 716,80	2,00	40 358,40	80 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	219,20	438,40	2,00	219,20	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Navrtávací pas DN150 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	1,00	7 694,10	7 694,10	1,00	7 694,10	7 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					642 400,90			642 400,90		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
185	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	63,00	79,40	5 002,20	63,00	79,40	5 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	260,00	110,20	28 652,00	260,00	110,20	28 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	36 358,00	36 358,00	1,00	36 358,00	36 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					70 012,20			70 012,20		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					1 107 446,39 Kč			1 107 446,39 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-O - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
188	Práce spojené s přechodem toku v místě výstavby (např. hrázkování, zapažení, převedení vody potrubím, přečerpávání ...)	kpl	1,00	69 674,60	69 674,60	1,00	69 674,60	69 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímk, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	157 039,50	157 039,50	1,00	157 039,50	157 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Dočasné zajištění potrubí	m	37,24	204,10	7 600,68	37,30	204,10	7 612,80	0,06	12,12	12,12	0,00
191	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	21,28	154,90	3 296,27	21,31	154,90	3 301,53	0,03	5,26	5,26	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
192	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,90	140,40	267,18	1,91	140,40	267,61	0,00	0,43	0,43	0,00
193	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 1-4	m3	31,81	236,40	7 520,07	31,86	236,40	7 532,06	0,05	11,99	11,99	0,00
194	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	496,25	270,10	134 037,02	497,04	270,10	134 250,64	0,79	213,62	213,62	0,00
195	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	84,07	1 064,00	89 445,80	84,07	1 064,00	89 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5 017,00	189,40	950 219,16	5 024,99	189,40	951 733,56	8,00	1 514,40	1 514,40	0,00
197	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	377,62	850,20	321 055,41	378,23	850,20	321 567,09	0,60	511,68	511,68	0,00
198	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	152,79	214,90	32 834,51	153,03	214,90	32 886,84	0,24	52,33	52,33	0,00
199	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	11,50	964,40	11 090,89	11,52	964,40	11 108,57	0,02	17,68	17,68	0,00
200	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	410,12	129,70	53 193,08	410,78	129,70	53 277,86	0,65	84,78	84,78	0,00
201	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	410,12	26,70	10 950,20	410,77	26,70	10 967,66	0,65	17,46	17,46	0,00
202	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozeprání	m2	758,09	129,70	98 324,01	759,30	129,70	98 480,72	1,21	156,71	156,71	0,00
203	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozeprání	m2	2 407,36	202,50	487 491,13	2 411,20	202,50	488 268,06	3,84	776,93	776,93	0,00
204	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozeprání	m2	758,09	37,50	28 428,38	759,30	37,50	28 473,68	1,21	45,30	45,30	0,00
205	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozeprání	m2	2 407,36	66,40	159 848,70	2 411,20	66,40	160 103,46	3,84	254,76	254,76	0,00
206	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	3 101,87	47,10	146 098,18	3 106,82	47,10	146 331,02	4,94	232,84	232,84	0,00
207	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	317,54	51,40	16 321,45	318,04	51,40	16 347,47	0,51	26,02	26,02	0,00
208	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,90	40,70	77,33	1,90	40,70	77,45	0,00	0,12	0,12	0,00
209	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	2 898,33	280,70	813 560,11	2 902,95	280,70	814 856,71	4,62	1 296,60	1 296,60	0,00
210	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	84,07	281,70	23 681,39	84,07	281,70	23 681,39	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	389,12	295,00	114 790,40	389,74	295,00	114 973,35	0,62	182,95	182,95	0,00
212	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2 702,43	86,10	232 679,22	2 706,74	86,10	233 050,05	4,31	370,83	370,83	0,00
213	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1 301,85	296,90	386 517,90	1 303,92	296,90	387 133,91	2,07	616,01	616,01	0,00
214	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	19,03	10,70	203,62	19,06	10,70	203,95	0,03	0,33	0,33	0,00
215	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	19,03	41,70	793,55	19,06	41,70	794,82	0,03	1,27	1,27	0,00
216	Poplatek za skládku suti	t	184,95	313,50	57 980,32	184,95	313,50	57 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	2 898,33	109,10	316 207,80	2 902,95	109,10	316 711,76	4,62	503,96	503,96	0,00
218	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	389,12	109,10	42 452,99	389,74	109,10	42 520,65	0,62	67,66	67,66	0,00
219	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	443,46	536,10	237 736,60	444,16	536,10	238 115,49	0,71	378,89	378,89	0,00
220	Štěrkopísek frakce 8-16	t	2 415,41	276,20	667 137,18	2 419,26	276,20	668 200,43	3,85	1 063,25	1 063,25	0,00
Zemní práce celkem :					5 678 554,63			5 686 970,81		8 416,18	8 416,18	0,00
Přípravné a přidružené práce												
221	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	188,24	24,80	4 668,35	188,54	24,80	4 675,79	0,30	7,44	7,44	0,00
222	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	188,24	63,90	12 028,54	188,54	63,90	12 047,71	0,30	19,17	19,17	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
223	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1 338,88	43,80	58 642,77	1 341,01	43,80	58 736,23	2,13	93,46	93,46	0,00
224	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1 338,88	48,50	64 935,68	1 341,01	48,50	65 039,17	2,13	103,49	103,49	0,00
225	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	1 338,88	21,30	28 518,14	1 341,01	21,30	28 563,59	2,13	45,45	45,45	0,00
226	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	1 338,88	84,20	112 733,70	1 341,01	84,20	112 913,36	2,13	179,66	179,66	0,00
227	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	1 022,51	169,30	173 110,77	1 024,14	169,30	173 386,66	1,63	275,89	275,89	0,00
228	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1 022,51	76,10	77 812,93	1 024,14	76,10	77 936,95	1,63	124,02	124,02	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					532 450,88			533 299,46		848,58	848,58	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
229	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	362,25	170,10	61 618,73	362,83	170,10	61 716,93	0,58	98,20	98,20	0,00
230	Hloubkové odvodnění rýhy - hladinu podzemní vody nutno snížit odvodňovacími hydrovrtý rozmístěnými podél stoky a zahloubenými do podloží (úplné odvodňovací studny). Hloubka vrtů je 7,0-9,0 m, v závislosti na hloubce podloží. Včetně čerpání vody. (Viz Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu)	m	362,25	1 667,10	603 906,98	362,83	1 667,10	604 869,45	0,58	962,47	962,47	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					665 525,71			666 586,38		1 060,67	1 060,67	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
231	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	144,54	795,90	115 037,64	144,77	795,90	115 220,98	0,23	183,34	183,34	0,00
232	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	20,44	795,90	16 265,01	20,47	795,90	16 290,93	0,03	25,92	25,92	0,00
233	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	432,00	44,40	19 180,80	432,69	44,40	19 211,37	0,69	30,57	30,57	0,00
234	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	5,60	2 550,40	14 282,24	5,61	2 550,40	14 305,00	0,01	22,76	22,76	0,00
235	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	591,61	2 550,40	1 508 849,80	592,56	2 550,40	1 511 254,51	0,94	2 404,71	2 404,71	0,00
236	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	37,28	217,70	8 115,86	37,28	217,70	8 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	436,32	204,60	89 271,07	437,02	204,60	89 413,35	0,70	142,28	142,28	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 771 002,42			1 773 812,00		2 809,58	2 809,58	0,00

Zpevněné plochy												
238	Konstrukce ostatní z bet. prostého C 30/37 XC4 XF3	m3	2,34	3 864,80	9 032,04	2,34	3 864,80	9 046,43	0,00	14,39	14,39	0,00
239	Podklad pod dlažbu z betonu C 30/37 XC4 XF3 do 50 cm	m2	43,52	1 965,60	85 550,77	43,59	1 965,60	85 687,12	0,07	136,35	136,35	0,00
240	Podklad pod dlažbu z betonu C 30/37 XC4 XF3 do 80 cm	m2	6,24	3 146,10	19 631,66	6,25	3 146,10	19 662,95	0,01	31,29	31,29	0,00
241	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 30 cm	m2	49,76	1 169,80	58 209,25	49,84	1 169,80	58 302,02	0,08	92,77	92,77	0,00
Zpevněné plochy celkem :					172 423,72			172 698,52		274,80	274,80	0,00

Komunikace												
242	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1 338,88	483,50	647 348,48	1 341,01	483,50	648 380,19	2,13	1 031,71	1 031,71	0,00
Komunikace celkem :					647 348,48			648 380,19		1 031,71	1 031,71	0,00

Trubní vedení												
243	Přeseknutí železobetonové trouby DN 1200 mm	kus	1,00	1 735,70	1 735,70	1,00	1 735,70	1 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1200	m	539,61	720,40	388 735,04	540,47	720,40	389 354,59	0,86	619,55	619,55	0,00
245	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	57,60	148,90	8 576,64	57,60	148,90	8 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	26,00	140,40	3 650,40	26,00	140,40	3 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	57,60	98,80	5 690,88	57,60	98,80	5 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
248	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 1200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	539,61	277,90	149 957,62	540,47	277,90	150 196,61	0,86	238,99	238,99	0,00
249	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	1,36	2 550,40	3 478,24	1,37	2 550,40	3 483,78	0,00	5,54	5,54	0,00
250	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	6,00	15 757,40	94 544,40	6,00	15 757,40	94 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Kamerové zkoušky potrubí	m	539,61	41,50	22 393,82	540,47	41,50	22 429,51	0,86	35,69	35,69	0,00
252	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN1200 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	9,00	74 799,90	673 199,10	9,00	74 799,90	673 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN1200 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	5,00	81 095,90	405 479,50	5,00	81 095,90	405 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Univerzální spojka pro napojení přípojek DN150	kus	8,00	2 420,20	19 361,60	8,00	2 420,20	19 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	14,00	2 420,20	33 882,80	14,00	2 420,20	33 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Trouba železobet hrdlová 1200/2500 CV 180°	m	545,01	11 924,30	6 498 816,24	545,87	11 924,30	6 509 173,69	0,87	10 357,45	10 357,45	0,00
257	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	58,46	344,00	20 111,62	58,46	344,00	20 111,62	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	20,30	396,00	8 038,80	20,30	396,00	8 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90st.	kus	6,09	406,00	2 472,54	6,09	406,00	2 472,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					8 340 124,94			8 351 382,16		11 257,22	11 257,22	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
260	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	41,36	1 802,60	74 555,00	41,36	1 802,60	74 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 116,36	79,40	88 638,98	1 118,14	79,40	88 780,25	1,78	141,27	141,27	0,00
262	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	141,36	110,20	15 577,87	141,59	110,20	15 602,70	0,23	24,83	24,83	0,00
263	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	225,00	86,70	19 507,50	225,00	86,70	19 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					198 279,35			198 445,45		166,10	166,10	0,00

Bourání konstrukcí												
264	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	13,00	554,70	7 211,10	13,00	554,70	7 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,31	169,30	52,82	0,31	169,30	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,31	76,10	23,74	0,31	76,10	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					7 287,66			7 287,66		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-O - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					18 012 997,79 Kč			18 038 862,63 Kč		25 864,84 Kč	25 864,84 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-O - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
731	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,00	140,40	0,00	0,51	140,40	71,54	0,51	71,54	71,54	0,00
732	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,00	270,10	0,00	7,79	270,10	2 105,25	7,79	2 105,25	2 105,25	0,00
733	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	214,90	0,00	14,50	214,90	3 115,51	14,50	3 115,51	3 115,51	0,00
734	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	964,40	0,00	1,09	964,40	1 052,36	1,09	1 052,36	1 052,36	0,00
735	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	0,00	129,70	0,00	30,54	129,70	3 961,56	30,54	3 961,56	3 961,56	0,00
736	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	0,00	26,70	0,00	30,54	26,70	815,53	30,54	815,53	815,53	0,00
737	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	0,00	37,50	0,00	7,97	37,50	299,01	7,97	299,01	299,01	0,00
738	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,00	40,70	0,00	0,60	40,70	24,43	0,60	24,43	24,43	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
739	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00	40,70	0,00	0,51	40,70	20,74	0,51	20,74	20,74	0,00
740	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	0,00	280,70	0,00	4,87	280,70	1 366,64	4,87	1 366,64	1 366,64	0,00
741	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,00	295,00	0,00	1,09	295,00	321,92	1,09	321,92	321,92	0,00
742	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	86,10	0,00	12,58	86,10	1 083,31	12,58	1 083,31	1 083,31	0,00
743	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00	296,90	0,00	2,25	296,90	667,59	2,25	667,59	667,59	0,00
744	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	0,00	10,70	0,00	5,10	10,70	54,52	5,10	54,52	54,52	0,00
745	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	0,00	41,70	0,00	5,10	41,70	212,47	5,10	212,47	212,47	0,00
746	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00	109,10	0,00	4,87	109,10	531,18	4,87	531,18	531,18	0,00
747	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,00	109,10	0,00	1,09	109,10	119,06	1,09	119,06	119,06	0,00
748	Vhodný zásyrový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	0,00	536,10	0,00	3,28	536,10	1 758,95	3,28	1 758,95	1 758,95	0,00
749	Štěrkopísek frakce 8-16	t	0,00	276,20	0,00	4,17	276,20	1 152,23	4,17	1 152,23	1 152,23	0,00
Zemní práce celkem :					0,00			18 733,80		18 733,80	18 733,80	0,00

Přípravné a přidružené práce												
750	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,00	109,30	0,00	0,72	109,30	79,01	0,72	79,01	79,01	0,00
751	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,00	43,80	0,00	1,53	43,80	67,23	1,53	67,23	67,23	0,00
752	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	0,00	48,50	0,00	0,94	48,50	45,38	0,94	45,38	45,38	0,00
753	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	0,00	73,40	0,00	1,32	73,40	97,03	1,32	97,03	97,03	0,00
754	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,00	21,30	0,00	1,53	21,30	32,69	1,53	32,69	32,69	0,00
755	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,00	84,20	0,00	1,53	84,20	129,23	1,53	129,23	129,23	0,00
756	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,00	169,30	0,00	1,46	169,30	247,84	1,46	247,84	247,84	0,00
757	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00	76,10	0,00	1,46	76,10	111,40	1,46	111,40	111,40	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					0,00			809,81		809,81	809,81	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
758	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,00	2 550,40	0,00	0,73	2 550,40	1 854,84	0,73	1 854,84	1 854,84	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					0,00			1 854,84		1 854,84	1 854,84	0,00

Komunikace												
759	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	0,00	483,50	0,00	0,21	483,50	102,94	0,21	102,94	102,94	0,00
760	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	0,00	483,50	0,00	1,32	483,50	639,16	1,32	639,16	639,16	0,00
Komunikace celkem :					0,00			742,10		742,10	742,10	0,00

Trubní vedení												
761	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	0,00	148,90	0,00	4,60	148,90	684,94	4,60	684,94	684,94	0,00
763	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	0,00	140,40	0,00	2,00	140,40	280,80	2,00	280,80	280,80	0,00
1229	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	0,00	588,50	0,00	1,00	588,50	588,50	1,00	588,50	588,50	0,00
1234	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	0,00	2 103,50	0,00	1,02	2 103,50	2 135,05	1,02	2 135,05	2 135,05	0,00
765	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	98,80	0,00	4,60	98,80	454,48	4,60	454,48	454,48	0,00
767	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	0,00	2 420,20	0,00	1,00	2 420,20	2 420,20	1,00	2 420,20	2 420,20	0,00
769	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	0,00	344,00	0,00	4,67	344,00	1 606,14	4,67	1 606,14	1 606,14	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
771	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	0,00	396,00	0,00	1,02	396,00	401,94	1,02	401,94	401,94	0,00
Trubní vedení celkem :					0,00			8 572,05		8 572,05	8 572,05	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
773	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00	79,40	0,00	2,79	79,40	221,57	2,79	221,57	221,57	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					0,00			221,57		221,57	221,57	0,00
STOKA 04.1-O - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					0,00 Kč			30 934,17 Kč		30 934,17 Kč	30 934,17 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-O - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
267	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	210,48	43,80	9 219,02	210,48	43,80	9 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	28,00	24,80	694,40	28,00	24,80	694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	210,48	48,50	10 208,28	210,48	48,50	10 208,28	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	210,48	21,30	4 483,22	210,48	21,30	4 483,22	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	28,00	63,90	1 789,20	28,00	63,90	1 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	210,48	84,20	17 722,42	210,48	84,20	17 722,42	0,00	0,00	0,00	0,00
273	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	156,00	42,60	6 645,60	156,00	42,60	6 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	182,65	169,30	30 923,40	182,65	169,30	30 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Poplatek za skládku stavební suti	t	182,65	76,10	13 900,01	182,65	76,10	13 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					95 585,55			95 585,55		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
276	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 763,11	130,20	229 556,92	1 763,11	130,20	229 556,92	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	1 763,11	311,10	548 503,52	1 763,11	311,10	548 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00
278	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	253,99	103,70	26 338,76	253,99	103,70	26 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 763,11	270,60	477 097,57	1 763,11	270,60	477 097,57	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	253,99	542,20	137 713,38	253,99	542,20	137 713,38	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	253,99	471,10	119 654,69	253,99	471,10	119 654,69	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 763,11	23,70	41 785,71	1 763,11	23,70	41 785,71	0,00	0,00	0,00	0,00
283	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 763,11	13,80	24 330,92	1 763,11	13,80	24 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00
284	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 763,11	282,50	498 078,58	1 763,11	282,50	498 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					2 103 060,05			2 103 060,05		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
285	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	156,00	235,80	36 784,80	156,00	235,80	36 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00
286	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 052,40	79,40	83 560,56	1 052,40	79,40	83 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00
287	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	140,00	110,20	15 428,00	140,00	110,20	15 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	156,00	21,30	3 322,80	156,00	21,30	3 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					139 096,16			139 096,16		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-O - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					2 337 741,76 Kč			2 337 741,76 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-O - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
Zemní práce												
289	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	151,00	1 585,50	239 410,50	151,00	1 585,50	239 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
290	Zemní práce pro přepojení vodovodu vč. lože,obsypu a zásypu	m	4,00	1 585,50	6 342,00	4,00	1 585,50	6 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					245 752,50			245 752,50		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
291	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	151,00	43,80	6 613,80	151,00	43,80	6 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	151,00	48,50	7 323,50	151,00	48,50	7 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	151,00	21,30	3 216,30	151,00	21,30	3 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	151,00	84,20	12 714,20	151,00	84,20	12 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	105,85	169,30	17 920,57	105,85	169,30	17 920,57	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Poplatek za skládku stavební sutí	t	105,85	76,10	8 055,26	105,85	76,10	8 055,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					55 843,63			55 843,63		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
297	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	151,00	483,50	73 008,50	151,00	483,50	73 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					73 008,50			73 008,50		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
298	Přeložka vodovodu z LTH trub DN150 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	120,00	2 541,00	304 920,00	120,00	2 541,00	304 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Přeložka vodovodu z LTH trub DN80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	31,00	2 154,70	66 795,70	31,00	2 154,70	66 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Přepojení vodovodu z LTH trub DN80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	4,00	9 988,50	39 954,00	4,00	9 988,50	39 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	1,00	40 358,40	40 358,40	1,00	40 358,40	40 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					452 028,10			452 028,10		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
302	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	151,00	79,40	11 989,40	151,00	79,40	11 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	27 868,90	27 868,90	1,00	27 868,90	27 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					39 858,30			39 858,30		0,00	0,00	0,00

STOKA 04.1-O - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					866 491,03 Kč			866 491,03 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-O - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-PLYNOVOD												
Zemní práce												
304	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	100,50	1 585,50	159 342,75	100,50	1 585,50	159 342,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					159 342,75			159 342,75		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
305	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	62,75	43,80	2 748,45	62,75	43,80	2 748,45	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	37,75	24,80	936,20	37,75	24,80	936,20	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	62,75	48,50	3 043,38	62,75	48,50	3 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	62,75	21,30	1 336,58	62,75	21,30	1 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	37,75	63,90	2 412,23	37,75	63,90	2 412,23	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	62,75	84,20	5 283,55	62,75	84,20	5 283,55	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	60,82	169,30	10 297,55	60,82	169,30	10 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
312	Poplatek za skládku stavební sutě	t	60,82	76,10	4 628,73	60,82	76,10	4 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					30 686,67			30 686,67		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
313	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	151,00	483,50	73 008,50	151,00	483,50	73 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					73 008,50			73 008,50		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
314	Přeložka plynovodu z PE100 d225/12,8-vč.tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	100,50	3 114,60	313 017,30	100,50	3 114,60	313 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					313 017,30			313 017,30		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
315	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	125,50	79,40	9 964,70	125,50	79,40	9 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	75,50	110,20	8 320,10	75,50	110,20	8 320,10	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	34 946,10	34 946,10	1,00	34 946,10	34 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					53 230,90			53 230,90		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-O - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-PLYNOVOD celkem :					629 286,12 Kč			629 286,12 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
318	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	1 867,20	1 867,20	1,00	1 867,20	1 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	60,90	214,90	13 086,64	65,36	214,90	14 045,09	4,46	958,45	958,45	0,00
320	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,58	964,40	4 420,42	4,92	964,40	4 744,17	0,34	323,75	323,75	0,00
321	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8m	m2	72,41	202,50	14 663,39	77,72	202,50	15 737,33	5,30	1 073,94	1 073,94	0,00
322	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8 m	m2	72,41	66,40	4 808,02	77,71	66,40	5 160,16	5,30	352,14	352,14	0,00
323	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	60,90	47,10	2 868,39	65,36	47,10	3 078,47	4,46	210,08	210,08	0,00
324	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	4,58	51,40	235,41	4,92	51,40	252,65	0,34	17,24	17,24	0,00
325	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	51,54	280,70	14 467,28	55,31	280,70	15 526,85	3,77	1 059,57	1 059,57	0,00
326	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	4,58	295,00	1 351,10	4,92	295,00	1 450,05	0,34	98,95	98,95	0,00
327	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	32,28	86,10	2 779,62	34,65	86,10	2 983,20	2,36	203,58	203,58	0,00
328	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	11,82	296,90	3 508,91	12,68	296,90	3 765,90	0,87	256,99	256,99	0,00
329	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	51,54	109,10	5 623,01	55,31	109,10	6 034,84	3,77	411,83	411,83	0,00
330	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	4,58	109,10	499,68	4,92	109,10	536,27	0,34	36,59	36,59	0,00
331	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	10,40	536,10	5 574,90	11,16	536,10	5 983,21	0,76	408,31	408,31	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
332	Obsypový materiál zhutnitelný min.na 80% PS, vel.zrna max 15 mm	m3	13,13	536,10	7 040,07	14,09	536,10	7 555,68	0,96	515,61	515,61	0,00
Zemní práce celkem :					82 794,04			88 721,07		5 927,03	5 927,03	0,00

Přípravné a přidružené práce												
333	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	17,77	43,80	778,24	19,07	43,80	835,24	1,30	57,00	57,00	0,00
334	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	17,77	48,50	861,85	19,07	48,50	924,97	1,30	63,12	63,12	0,00
335	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	17,77	21,30	378,50	19,07	21,30	406,22	1,30	27,72	27,72	0,00
336	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	17,77	84,20	1 496,23	19,07	84,20	1 605,82	1,30	109,59	109,59	0,00
337	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	12,46	169,30	2 108,85	13,37	169,30	2 263,30	0,91	154,45	154,45	0,00
338	Poplatek za skládku stavební sutí	t	12,46	76,10	947,92	13,37	76,10	1 017,35	0,91	69,43	69,43	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					6 571,59			7 052,90		481,31	481,31	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
339	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	7,10	170,10	1 207,71	7,62	170,10	1 296,16	0,52	88,45	88,45	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					1 207,71			1 296,16		88,45	88,45	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
340	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,74	795,90	1 381,60	1,86	795,90	1 482,79	0,13	101,19	101,19	0,00
341	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,79	795,90	1 420,68	1,92	795,90	1 524,73	0,13	104,05	104,05	0,00
342	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,76	2 550,40	4 481,82	1,89	2 550,40	4 810,06	0,13	328,24	328,24	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					7 284,10			7 817,58		533,48	533,48	0,00

Komunikace												
343	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	17,77	483,50	8 591,80	19,07	483,50	9 221,05	1,30	629,25	629,25	0,00
Komunikace celkem :					8 591,80			9 221,05		629,25	629,25	0,00

Trubní vedení												
344	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 500/750	m	7,10	482,50	3 425,75	7,62	482,50	3 676,65	0,52	250,90	250,90	0,00
345	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	7,10	189,00	1 341,90	7,62	189,00	1 440,18	0,52	98,28	98,28	0,00
346	Monolitická přechodová šachta S 04.1.1-2 na potrubí ŽB DN500/750 a stávajícím potrubí bet. DN600. Výška poklop - dno 3,67 m. Sv.rozměry monolitické části 1700x1600x1930 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefa dílů v.1,67 m, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, podesta-čedičový obklad s protiskluznou úpravou, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úprav zhlaví šachty.	kus	1,00	126 876,00	126 876,00	1,00	126 876,00	126 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Kamerové zkoušky potrubí	m	7,10	41,50	294,65	7,62	41,50	316,23	0,52	21,58	21,58	0,00
348	Trouba betonová vejčitá TBO-Q 50/75/250 CV	kus	2,87	24 700,40	70 850,63	3,08	24 700,40	76 039,69	0,21	5 189,06	5 189,06	0,00
Trubní vedení celkem :					202 788,93			208 348,75		5 559,82	5 559,82	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
349	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	26,37	79,40	2 093,78	28,30	79,40	2 247,13	1,93	153,35	153,35	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
	SO 3.004 Lokalita ul. 28. října											
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				2 093,78			2 247,13		153,35	153,35	0,00
	STOKA 04.1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :				311 331,95 Kč			324 704,64 Kč		13 372,69 Kč	13 372,69 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
350	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,84	43,80	124,39	2,84	43,80	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	2,84	48,50	137,74	2,84	48,50	137,74	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,84	21,30	60,49	2,84	21,30	60,49	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,84	84,20	239,13	2,84	84,20	239,13	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	1,99	169,30	337,05	1,99	169,30	337,05	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,99	76,10	151,50	1,99	76,10	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				1 050,30			1 050,30		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
356	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	20,61	130,20	2 683,42	20,61	130,20	2 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	20,61	311,10	6 411,77	20,61	311,10	6 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	20,61	270,60	5 577,07	20,61	270,60	5 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	20,61	23,70	488,46	20,61	23,70	488,46	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	20,61	13,80	284,42	20,61	13,80	284,42	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	20,61	282,50	5 822,33	20,61	282,50	5 822,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				21 267,47			21 267,47		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
362	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,20	79,40	1 127,48	14,20	79,40	1 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				1 127,48			1 127,48		0,00	0,00	0,00
	STOKA 04.1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :				23 445,25 Kč			23 445,25 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
363	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	25 770,10	25 770,10	1,00	25 770,10	25 770,10	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Dočasná zajištění potrubí	m	5,40	204,10	1 102,14	5,40	204,10	1 102,40	0,00	0,26	0,26	0,00
365	Dočasná zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,40	154,90	836,46	5,40	154,90	836,66	0,00	0,20	0,20	0,00
366	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,59	140,40	223,52	1,59	140,40	223,57	0,00	0,05	0,05	0,00
367	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	69,12	270,10	18 669,31	69,14	270,10	18 673,75	0,02	4,44	4,44	0,00
368	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	6,66	1 064,00	7 087,84	6,66	1 064,00	7 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	312,55	214,90	67 165,94	312,62	214,90	67 181,92	0,07	15,98	15,98	0,00
370	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	23,52	964,40	22 687,41	23,53	964,40	22 692,81	0,01	5,40	5,40	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
371	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4m	m2	639,44	129,70	82 935,69	639,59	129,70	82 955,42	0,15	19,73	19,73	0,00
372	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4 m	m2	639,44	26,70	17 073,05	639,59	26,70	17 077,11	0,15	4,06	4,06	0,00
373	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	171,90	37,50	6 446,34	171,94	37,50	6 447,88	0,04	1,54	1,54	0,00
374	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	19,60	40,70	797,56	19,60	40,70	797,75	0,00	0,19	0,19	0,00
375	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,59	40,70	64,71	1,59	40,70	64,73	0,00	0,02	0,02	0,00
376	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	168,06	280,70	47 173,21	168,10	280,70	47 184,43	0,04	11,22	11,22	0,00
377	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	6,66	281,70	1 876,12	6,66	281,70	1 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00
378	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	23,52	295,00	6 938,40	23,53	295,00	6 940,05	0,01	1,65	1,65	0,00
379	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	233,17	86,10	20 075,94	233,23	86,10	20 080,71	0,06	4,77	4,77	0,00
380	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	56,79	296,90	16 861,81	56,81	296,90	16 865,82	0,01	4,01	4,01	0,00
381	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	15,92	10,70	170,34	15,92	10,70	170,38	0,00	0,04	0,04	0,00
382	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	15,92	41,70	663,86	15,92	41,70	664,02	0,00	0,16	0,16	0,00
383	Poplatek za skládku suti	t	14,65	313,50	4 593,40	14,65	313,50	4 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00
384	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	168,06	109,10	18 335,35	168,10	109,10	18 339,71	0,04	4,36	4,36	0,00
385	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	23,52	109,10	2 566,03	23,53	109,10	2 566,64	0,01	0,61	0,61	0,00
386	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	98,52	536,10	52 818,45	98,55	536,10	52 831,02	0,02	12,57	12,57	0,00
387	Štěrkopísek frakce 8-16	t	105,37	276,20	29 102,23	105,39	276,20	29 109,15	0,03	6,92	6,92	0,00
Zemní práce celkem :					452 035,21			452 133,39		98,18	98,18	0,00

Přípravné a přidružené práce												
388	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	122,98	43,80	5 386,63	123,01	43,80	5 387,92	0,03	1,29	1,29	0,00
389	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2,16	24,80	53,57	2,16	24,80	53,58	0,00	0,01	0,01	0,00
390	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	122,98	48,50	5 964,53	123,01	48,50	5 965,95	0,03	1,42	1,42	0,00
391	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	122,98	21,30	2 619,47	123,01	21,30	2 620,10	0,03	0,63	0,63	0,00
392	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	2,16	63,90	138,02	2,16	63,90	138,06	0,00	0,04	0,04	0,00
393	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	122,98	84,20	10 354,92	123,01	84,20	10 357,38	0,03	2,46	2,46	0,00
394	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	87,17	169,30	14 758,38	87,19	169,30	14 761,89	0,02	3,51	3,51	0,00
395	Poplatek za skládku stavební suti	t	87,17	76,10	6 633,86	87,19	76,10	6 635,44	0,02	1,58	1,58	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					45 909,38			45 920,32		10,94	10,94	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
396	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	84,06	170,10	14 298,61	84,08	170,10	14 302,01	0,02	3,40	3,40	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					14 298,61			14 302,01		3,40	3,40	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
397	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	16,20	795,90	12 891,35	16,20	795,90	12 894,42	0,00	3,07	3,07	0,00
398	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,29	795,90	2 619,31	3,29	795,90	2 619,93	0,00	0,62	0,62	0,00
399	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,88	2 550,40	2 241,80	0,88	2 550,40	2 242,33	0,00	0,53	0,53	0,00
400	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	30,55	2 550,40	77 919,06	30,56	2 550,40	77 937,59	0,01	18,53	18,53	0,00
401	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	13,40	217,70	2 917,18	13,40	217,70	2 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					98 588,70			98 611,45		22,75	22,75	0,00

Komunikace												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
402	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	122,98	483,50	59 460,83	123,01	483,50	59 474,98	0,03	14,15	14,15	0,00
Komunikace celkem :					59 460,83			59 474,98		14,15	14,15	0,00

Trubní vedení												
403	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	14,00	148,90	2 084,60	14,00	148,90	2 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	27,50	492,60	13 546,50	30,06	492,60	14 807,56	2,56	1 261,06	1 261,06	0,00
405	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	56,56	587,10	33 206,38	54,02	587,10	31 715,14	-2,54	-1 491,24	0,00	-1 491,24
406	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	7,00	140,40	982,80	7,00	140,40	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1,00	588,60	588,60	1,00	588,60	588,60	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	3,00	698,80	2 096,40	3,00	698,80	2 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	14,00	98,80	1 383,20	14,00	98,80	1 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	27,50	107,40	2 953,50	30,06	107,40	3 228,44	2,56	274,94	274,94	0,00
411	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	56,56	121,70	6 883,35	54,02	121,70	6 574,23	-2,54	-309,12	0,00	-309,12
412	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,23	2 550,40	579,71	0,23	2 550,40	579,84	0,00	0,13	0,13	0,00
413	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	26 437,40	26 437,40	1,00	26 437,40	26 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	30 920,30	30 920,30	1,00	30 920,30	30 920,30	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	1,00	15 757,40	15 757,40	1,00	15 757,40	15 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00
416	Monolitická přechodová šachta S 04.1.2-3 na potrubí K1 DN400 a K1 DN300 a stávajícím potrubí bet. DN300. Výška poklop - dno 2,8 m. Sv.rozměry monolitické části 1400x1150x1960 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefa dílů v.0,74 m, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, podesta-čedičový obklad s protiskluznou úpravou, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úprav zhlaví šachty.	kus	1,00	92 074,10	92 074,10	1,00	92 074,10	92 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Kamerové zkoušky potrubí	m	84,06	41,50	3 488,49	84,08	41,50	3 489,32	0,02	0,83	0,83	0,00
418	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	3,00	2 420,20	7 260,60	3,00	2 420,20	7 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	14,21	344,00	4 888,24	14,21	344,00	4 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	27,91	1 152,70	32 174,74	30,51	1 152,70	35 169,91	2,60	2 995,17	2 995,17	0,00
421	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	57,41	2 042,00	117 227,95	54,83	2 042,00	111 963,47	-2,58	-5 264,48	0,00	-5 264,48
422	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	6,09	396,00	2 411,64	6,09	396,00	2 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90st.	kus	1,02	406,00	412,09	1,02	406,00	412,09	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	1,02	2 103,90	2 135,46	1,02	2 103,90	2 135,46	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Odbočka kam. jednod. šik.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	3,05	3 488,80	10 623,40	3,05	3 488,80	10 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					410 116,85			407 584,14		-2 532,71	4 532,13	-7 064,84

Ostatní konstrukce, bourání												
426	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	197,15	79,40	15 653,71	197,20	79,40	15 657,43	0,05	3,72	3,72	0,00
427	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,20	110,20	352,64	3,20	110,20	352,72	0,00	0,08	0,08	0,00
428	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	95,00	86,70	8 236,50	95,00	86,70	8 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					24 242,85			24 246,65		3,80	3,80	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												

Bourání konstrukcí												
429	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	4,00	554,70	2 218,80	4,00	554,70	2 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,10	169,30	16,25	0,10	169,30	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,10	76,10	7,31	0,10	76,10	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					2 242,36		2 242,36		0,00	0,00	0,00	
STOKA 04.1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 106 894,79 Kč		1 104 515,30 Kč		-2 379,49 Kč	4 685,35 Kč	-7 064,84 Kč	

STOKA 04.1-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
432	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	35,40	43,80	1 550,52	35,40	43,80	1 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,64	24,80	15,87	0,64	24,80	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00
434	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	35,40	48,50	1 716,90	35,40	48,50	1 716,90	0,00	0,00	0,00	0,00
435	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	35,40	21,30	754,02	35,40	21,30	754,02	0,00	0,00	0,00	0,00
436	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,64	63,90	40,90	0,64	63,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00
437	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	35,40	84,20	2 980,68	35,40	84,20	2 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00
438	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	25,10	169,30	4 249,57	25,10	169,30	4 249,57	0,00	0,00	0,00	0,00
439	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,10	76,10	1 910,17	25,10	76,10	1 910,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				13 218,63			13 218,63		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
440	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	158,38	130,20	20 621,08	158,38	130,20	20 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	158,38	311,10	49 272,02	158,38	311,10	49 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2,80	103,70	290,36	2,80	103,70	290,36	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	158,38	270,60	42 857,63	158,38	270,60	42 857,63	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.10 cm	m2	2,80	542,20	1 518,16	2,80	542,20	1 518,16	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	2,80	471,10	1 319,08	2,80	471,10	1 319,08	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	158,38	23,70	3 753,61	158,38	23,70	3 753,61	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	158,38	13,80	2 185,64	158,38	13,80	2 185,64	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	158,38	282,50	44 742,35	158,38	282,50	44 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				166 559,93			166 559,93		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
449	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	177,00	79,40	14 053,80	177,00	79,40	14 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00
450	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,20	110,20	352,64	3,20	110,20	352,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					14 406,44			14 406,44		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					194 185,00 Kč			194 185,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-PLYNOVOD												
	Zemní práce											
451	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	28,00	1 585,50	44 394,00	0,00	1 585,50	0,00	-28,00	-44 394,00	0,00	-44 394,00
452	Zemní práce pro připojení plynovodu vč.lože, obsypu a zásypu	kus	1,00	7 929,80	7 929,80	0,00	7 929,80	0,00	-1,00	-7 929,80	0,00	-7 929,80
	Zemní práce celkem :				52 323,80			0,00		-52 323,80	0,00	-52 323,80

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
Trubní vedení												
453	Přeložka plynovodu z PE100 d225/12,8-vč.tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	28,00	4 151,90	116 253,20	0,00	4 151,90	0,00	-28,00	-116 253,20	0,00	-116 253,20
454	Přepojení plynovodu z trub PE d110 vč.čistění a tlakové zkoušky	kus	1,00	4 693,20	4 693,20	0,00	4 693,20	0,00	-1,00	-4 693,20	0,00	-4 693,20
Trubní vedení celkem :					120 946,40			0,00		-120 946,40	0,00	-120 946,40

Ostatní konstrukce, bourání												
455	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	9 737,20	9 737,20	0,00	9 737,20	0,00	-1,00	-9 737,20	0,00	-9 737,20
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 737,20			0,00		-9 737,20	0,00	-9 737,20
STOKA 04.1-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-PLYNOVOD celkem :					183 007,40 Kč			0,00 Kč		-183 007,40 Kč	0,00 Kč	-183 007,40 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VN - 8.4 ZAJIŠTĚNÍ A VYVĚŠENÍ KABEL												
MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL												
456	MONTAZ OCHR.KABELOVEHO KRYTU 400MM	M	10,00	370,30	3 703,00	10,00	370,30	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 10KG	KUS	2,00	104,90	209,80	2,00	104,90	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00
458	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 50KG	KUS	2,00	207,30	414,60	2,00	207,30	414,60	0,00	0,00	0,00	0,00
459	MONTAZ OCELOVE KONSTRUKCE KLASICKE	KG	25,00	32,10	802,50	25,00	32,10	802,50	0,00	0,00	0,00	0,00
460	OCELOVY PLECH TENKY 2,0MM (15,70 KG/M2)	M2	3,00	107,40	322,20	3,00	107,40	322,20	0,00	0,00	0,00	0,00
461	OCEL PLOCHA 11373 50X5MM (1,96 KG/M)	M	5,00	106,20	531,00	5,00	106,20	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A3-A4	KUS	3,00	185,10	555,30	3,00	185,10	555,30	0,00	0,00	0,00	0,00
463	DOKONCOVACI PRACE-POLE,KOBKA DO 35KV	KUS	1,00	323,40	323,40	1,00	323,40	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00
464	MATERIAL PRO UCHYCENI OCELI	KUS	15,00	43,20	648,00	15,00	43,20	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	KABEL 22- ANKTOYPV 3x240, ZAJIŠTĚNÍ A VYVĚŠENÍ	M	40,00	1 382,70	55 308,00	40,00	1 382,70	55 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	STITEK OZNACOVACI PRO KABEL-STAV.VEDENÍ	KUS	10,00	17,30	173,00	10,00	17,30	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	OZNACENI KABELU V ZEMI	KUS	5,00	649,30	3 246,50	5,00	649,30	3 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00
468	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	M	40,00	23,40	936,00	40,00	23,40	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 20KG	M	20,00	267,90	5 358,00	20,00	267,90	5 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	M	40,00	84,00	3 360,00	40,00	84,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	SVORKA PRIPOJOVACI	KUS	5,00	106,20	531,00	5,00	106,20	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	SVORKA ODBOCNA PRO PAS FEZN 30/4	KUS	10,00	116,10	1 161,00	10,00	116,10	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA KONSTRUKCI	KUS	5,00	106,20	531,00	5,00	106,20	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní práce a materiál celkem :					78 114,30			78 114,30	0,00	0,00	0,00	0,00

ZEMNÍ PRÁCE												
474	VYTYPENÍ TRASY KABEL.VED.V ZAST.PROSTORU	KM	0,01	8 641,70	86,42	0,01	8 641,70	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00
475	ODSTR.DREVITEHO POROSTU,TVRDY-STR.HUSTY	M2	2,00	103,70	207,40	2,00	103,70	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00
476	BOURANI ŽIVIC.POVrchU,VRSTVA DO 3-5 CM	M2	10,00	93,90	939,00	10,00	93,90	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	VYTRHANI OBRUBY STOJATE KladENE DO MALTY	M	10,00	41,90	419,00	10,00	41,90	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	5,00	139,50	697,50	5,00	139,50	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
479	HLOUBENÍ KABEL.RYHY 50X120CM STROJ.TR.3	M	5,00	54,30	271,50	5,00	54,30	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00
480	PAZENÍ RYH SIRKY DO 1,3-2M HLOUB.DO 2M	M	5,00	308,70	1 543,50	5,00	308,70	1 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00
481	ODSTR.PAZENÍ-RYHA SIRKY 1,3-2M HL.DO 2M	M	5,00	144,40	722,00	5,00	144,40	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	KAB.LOZE-PISEK S.60 CM,KRYTI CIHLAMI	M	10,00	103,70	1 037,00	10,00	103,70	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	KRIZOVATKA SE SILOVYM KabeLEM	KUS	2,00	181,40	362,80	2,00	181,40	362,80	0,00	0,00	0,00	0,00
484	ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU	M	3,00	116,10	348,30	3,00	116,10	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00
485	ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI	KUS	3,00	32,10	96,30	3,00	32,10	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
486	ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY	M	2,00	1 543,10	3 086,20	2,00	1 543,10	3 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00
487	PAS KRYCI PLASTOVY 125X4MM	M	0,00	51,80	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	M	10,00	53,10	531,00	10,00	53,10	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	ODDELENÍ KABELU CIHLOU	M	10,00	56,80	568,00	10,00	56,80	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	DESKA PVC ZAKRYT KAB. 330X120X2 CERVENA	M	20,00	51,80	1 036,00	20,00	51,80	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	TRUBKA OCRANNA DÉLENÁ 110/6M ČERNA	M	10,00	343,10	3 431,00	10,00	343,10	3 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	10,00	54,30	543,00	10,00	54,30	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	PISEK, KAMENIVO DROBNE FRAKCE 0-4	M3	1,00	839,50	839,50	1,00	839,50	839,50	0,00	0,00	0,00	0,00
494	VYČISTENÍ STERK.LOŽE A UPRAVA TERENU	M2	5,00	32,10	160,50	5,00	32,10	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00
495	JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 20CM	M2	5,00	1 209,80	6 049,00	5,00	1 209,80	6 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	PODKLADOVA VRSTVA 8CM-STERKODRT	M2	5,00	661,60	3 308,00	5,00	661,60	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	KABELOVY OZNACNIK-KABEL VN VC.ZEM.PRACI	KUS	1,00	649,30	649,30	1,00	649,30	649,30	0,00	0,00	0,00	0,00
498	VRCHNI NÁTER JEDNOSL.-NECLENITÝ POVRCH	M2	3,00	50,50	151,50	3,00	50,50	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					27 083,72			27 083,72		0,00	0,00	0,00

ÚPRAVY A DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBY												
499	PREMISTENÍ VYKOPKU DO 2 KM	M3	5,00	345,60	1 728,00	5,00	345,60	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	ULOŽENÍ NA SKLADCE	M3	5,00	395,10	1 975,50	5,00	395,10	1 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00
501	ROZEBRANÍ CHODNIKU Z BETONOVÝCH DLAZDIC	M2	10,00	41,90	419,00	10,00	41,90	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	ROZEBRANÍ DLAŽBY Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	5,00	59,20	296,00	5,00	59,20	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	ODSTR.ZIVICNHO KRYTU TL.5-10CM,DO 200M2	M2	10,00	93,90	939,00	10,00	93,90	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	VYTRHÁNÍ CHODNIK.OBRUB-KAMEN.I BETON.	M	10,00	41,90	419,00	10,00	41,90	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	NALOŽENÍ SÚTE NA DOPRAVNÍ PROSTREDEK	T	2,00	213,60	427,20	2,00	213,60	427,20	0,00	0,00	0,00	0,00
506	PODKLAD ZE STERKODRTI TL.10CM 0,189T	M2	10,00	661,60	6 616,00	10,00	661,60	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	BETON ASFALTOVY TL.5CM,SIRE DO 3M 0,127T	M2	10,00	1 209,80	12 098,00	10,00	1 209,80	12 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	LITY ASFALT TL.4CM JEMNOZRNNY 0,097T	M2	10,00	1 135,80	11 358,00	10,00	1 135,80	11 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	POSYP LIT.ASF.KAMENIVEM 10KG/M2 0,010T	M2	10,00	61,70	617,00	10,00	61,70	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	KLADENÍ DLAŽBY Z DROBNÝCH KOSTEK 0,183T	M2	0,00	798,80	0,00	0,00	798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	ZALIVKA SPAR DLAŽBY-VELK KOSTKY 0,012T	M2	10,00	92,70	927,00	10,00	92,70	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	OSAZ.CHODNIK.OBRUB.LEZ.DO BETONU 0,146T	M	10,00	108,60	1 086,00	10,00	108,60	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	DLAŽDICE BETONOVA 40/40/4 PUVODNI 0,090T	M2	10,00	96,30	963,00	10,00	96,30	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	KOSTKA VELKA 160 PUVODNI (T=2,5M2)1,000T	T	5,00	92,70	463,50	5,00	92,70	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00
515	OBRUB.BETON. 1000X150X250 PUVODNI 0,085T	KUS	10,00	88,90	889,00	10,00	88,90	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy a definitivní zádlážby celkem :					41 221,20			41 221,20		0,00	0,00	0,00

PŘIDRUŽENÉ PRÁCE												
516	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1,00	9 259,10	9 259,10	1,00	9 259,10	9 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00
517	Vypínání sítě DS VN	kpl	1,00	2 469,10	2 469,10	1,00	2 469,10	2 469,10	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Nákladní doprava	km	100,00	98,80	9 880,00	100,00	98,80	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	Mechanizace	den	2,00	9 259,10	18 518,20	2,00	9 259,10	18 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Režijní náklady (výrobní, správní, zásobovací)	kpl	1,00	5 555,40	5 555,40	1,00	5 555,40	5 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Uvedení do provozu a zkoušky	kpl	1,00	9 876,40	9 876,40	1,00	9 876,40	9 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	6 172,70	6 172,70	1,00	6 172,70	6 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Spolupráce s provozovatelem DS	kpl	1,00	4 938,20	4 938,20	1,00	4 938,20	4 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Digitální zaměření kabelové trasy	kpl	1,00	14 814,60	14 814,60	1,00	14 814,60	14 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Přidružené práce celkem :					81 483,70			81 483,70		0,00	0,00	0,00
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VN - 8.4 ZAJIŠTĚNÍ A VYVĚŠENÍ KABELU VN 22 KV , UL					227 902,92 Kč			227 902,92 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												

STOKA 04.1-3 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
525	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	2 445,60	2 445,60	1,00	2 445,60	2 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Dočasné zajištění potrubí	m	2,30	204,10	469,43	3,30	204,10	674,14	1,00	204,71	204,71	0,00
527	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,15	154,90	178,14	1,65	154,90	255,82	0,50	77,68	77,68	0,00
528	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,04	140,40	286,70	2,93	140,40	411,72	0,89	125,02	125,02	0,00
529	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	26,57	270,10	7 175,21	38,15	270,10	10 304,24	11,58	3 129,03	3 129,03	0,00
530	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	70,89	214,90	15 235,10	101,81	214,90	21 878,98	30,92	6 643,88	6 643,88	0,00
531	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,34	964,40	5 146,13	7,66	964,40	7 390,31	2,33	2 244,18	2 244,18	0,00
532	Pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4m	m2	71,69	129,70	9 297,80	102,95	129,70	13 352,49	31,26	4 054,69	4 054,69	0,00
533	Pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 8m	m2	58,07	202,50	11 759,68	83,40	202,50	16 887,96	25,32	5 128,28	5 128,28	0,00
534	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4 m	m2	71,69	26,70	1 914,12	102,95	26,70	2 748,85	31,26	834,73	834,73	0,00
535	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 8 m	m2	58,07	66,40	3 855,85	83,39	66,40	5 537,35	25,32	1 681,50	1 681,50	0,00
536	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	70,89	37,50	2 658,38	101,80	37,50	3 817,67	30,91	1 159,29	1 159,29	0,00
537	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	5,34	40,70	217,34	7,67	40,70	312,12	2,33	94,78	94,78	0,00
538	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,04	40,70	83,03	2,93	40,70	119,24	0,89	36,21	36,21	0,00
539	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	18,55	280,70	5 206,51	26,64	280,70	7 477,01	8,09	2 270,50	2 270,50	0,00
540	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	5,34	295,00	1 575,30	7,67	295,00	2 262,27	2,33	686,97	686,97	0,00
541	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	52,34	86,10	4 506,47	75,16	86,10	6 471,70	22,82	1 965,23	1 965,23	0,00
542	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,65	296,90	1 381,12	6,68	296,90	1 983,41	2,03	602,29	602,29	0,00
543	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	20,42	10,70	218,49	29,32	10,70	313,78	8,90	95,29	95,29	0,00
544	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	20,42	41,70	851,51	29,32	41,70	1 222,85	8,90	371,34	371,34	0,00
545	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	18,55	109,10	2 023,81	26,64	109,10	2 906,37	8,09	882,56	882,56	0,00
546	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	5,34	109,10	582,59	7,67	109,10	836,66	2,33	254,07	254,07	0,00
547	Štěrkopísek frakce 8-16	t	8,63	276,20	2 382,92	12,39	276,20	3 422,08	3,76	1 039,16	1 039,16	0,00
	Zemní práce celkem :				79 451,23			113 032,62		33 581,39	33 581,39	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
548	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,30	43,80	100,74	3,30	43,80	144,67	1,00	43,93	43,93	0,00
549	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	3,22	24,80	79,86	4,62	24,80	114,68	1,40	34,82	34,82	0,00
550	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	2,30	48,50	111,55	3,30	48,50	160,20	1,00	48,65	48,65	0,00
551	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,30	21,30	48,99	3,30	21,30	70,35	1,00	21,36	21,36	0,00
552	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	3,22	63,90	205,76	4,62	63,90	295,49	1,40	89,73	89,73	0,00
553	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,30	84,20	193,66	3,30	84,20	278,11	1,00	84,45	84,45	0,00
554	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,05	169,30	516,10	4,38	169,30	741,16	1,33	225,06	225,06	0,00
555	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,05	76,10	231,98	4,38	76,10	333,15	1,33	101,17	101,17	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				1 488,64			2 137,81		649,17	649,17	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												

Základy a zvláštní zakládání												
556	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m	9,31	170,10	1 583,63	13,37	170,10	2 274,24	4,06	690,61	690,61	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					1 583,63			2 274,24		690,61	690,61	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
557	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,61	795,90	1 278,22	2,31	795,90	1 835,63	0,70	557,41	557,41	0,00
558	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	1,89	795,90	1 504,25	2,71	795,90	2 160,24	0,82	655,99	655,99	0,00
559	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,65	2 550,40	1 657,76	0,93	2 550,40	2 380,69	0,28	722,93	722,93	0,00
560	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,51	2 550,40	6 402,78	3,61	2 550,40	9 194,97	1,09	2 792,19	2 792,19	0,00
561	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,15	217,70	685,76	3,15	217,70	685,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					11 528,77			16 257,29		4 728,52	4 728,52	0,00

Komunikace												
562	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recykliát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	2,30	483,50	1 112,05	3,30	483,50	1 597,00	1,00	484,95	484,95	0,00
Komunikace celkem :					1 112,05			1 597,00		484,95	484,95	0,00

Trubní vedení												
563	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	9,31	492,60	4 586,11	13,37	492,60	6 586,06	4,06	1 999,95	1 999,95	0,00
564	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	9,31	107,40	999,89	13,37	107,40	1 435,94	4,06	436,05	436,05	0,00
565	Monolitická spadištní šachta S 04.1.3-2 na potrubí K1 DN300 a stávajícím potrubí 2x bet. DN300. Tvar šestiúhelníka o vnějších rozměrech 2400x1430x1100x900x1300x1200 mm. Výška poklop - dno 3,85 m. Sv. výška monolitické části 1910 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefa dílů v.1,74 m, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, nárazová stěna-čedičový obklad, podesta-čedičový obklad s protiskluznou úpravou, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	130 295,00	130 295,00	1,00	130 295,00	130 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Kamerové zkoušky potrubí	m	9,31	41,50	386,37	13,37	41,50	554,86	4,06	168,49	168,49	0,00
567	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	9,45	1 152,70	10 892,67	13,57	1 152,70	15 642,86	4,12	4 750,19	4 750,19	0,00
Trubní vedení celkem :					147 160,04			154 514,72		7 354,68	7 354,68	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
568	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,00	79,40	317,60	5,74	79,40	456,10	1,74	138,50	138,50	0,00
569	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,60	110,20	617,12	8,04	110,20	886,24	2,44	269,12	269,12	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					934,72			1 342,34		407,62	407,62	0,00
STOKA 04.1-3 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					243 259,08 Kč			291 156,02 Kč		47 896,94 Kč	47 896,94 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
Zemní práce												
731	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,00	140,40	0,00	1,61	140,40	225,49	1,61	225,49	225,49	0,00
732	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,00	270,10	0,00	24,57	270,10	6 636,12	24,57	6 636,12	6 636,12	0,00
733	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	214,90	0,00	45,70	214,90	9 820,62	45,70	9 820,62	9 820,62	0,00
734	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	964,40	0,00	3,44	964,40	3 317,23	3,44	3 317,23	3 317,23	0,00
735	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	0,00	129,70	0,00	96,28	129,70	12 487,52	96,28	12 487,52	12 487,52	0,00
736	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	0,00	26,70	0,00	96,28	26,70	2 570,68	96,28	2 570,68	2 570,68	0,00
737	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	0,00	37,50	0,00	25,13	37,50	942,53	25,13	942,53	942,53	0,00
738	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,00	40,70	0,00	1,89	40,70	77,00	1,89	77,00	77,00	0,00
739	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00	40,70	0,00	1,61	40,70	65,37	1,61	65,37	65,37	0,00
740	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	0,00	280,70	0,00	15,35	280,70	4 307,88	15,35	4 307,88	4 307,88	0,00
741	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,00	295,00	0,00	3,44	295,00	1 014,76	3,44	1 014,76	1 014,76	0,00
742	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	86,10	0,00	39,66	86,10	3 414,79	39,66	3 414,79	3 414,79	0,00
743	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00	296,90	0,00	7,09	296,90	2 104,36	7,09	2 104,36	2 104,36	0,00
744	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	0,00	10,70	0,00	16,06	10,70	171,85	16,06	171,85	171,85	0,00
745	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	0,00	41,70	0,00	16,06	41,70	669,73	16,06	669,73	669,73	0,00
746	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00	109,10	0,00	15,35	109,10	1 674,36	15,35	1 674,36	1 674,36	0,00
747	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,00	109,10	0,00	3,44	109,10	375,29	3,44	375,29	375,29	0,00
748	Vhodný zásyповý materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	0,00	536,10	0,00	10,34	536,10	5 544,52	10,34	5 544,52	5 544,52	0,00
749	Štěrkopísek frakce 8-16	t	0,00	276,20	0,00	13,15	276,20	3 632,04	13,15	3 632,04	3 632,04	0,00
Zemní práce celkem :					0,00			59 052,14		59 052,14	59 052,14	0,00

Přípravné a přidružené práce												
750	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,00	109,30	0,00	2,28	109,30	249,05	2,28	249,05	249,05	0,00
751	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,00	43,80	0,00	4,84	43,80	211,91	4,84	211,91	211,91	0,00
752	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,00	48,50	0,00	2,95	48,50	143,06	2,95	143,06	143,06	0,00
753	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	0,00	73,40	0,00	4,17	73,40	305,86	4,17	305,86	305,86	0,00
754	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,00	21,30	0,00	4,84	21,30	103,05	4,84	103,05	103,05	0,00
755	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,00	84,20	0,00	4,84	84,20	407,36	4,84	407,36	407,36	0,00
756	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,00	169,30	0,00	4,61	169,30	781,23	4,61	781,23	781,23	0,00
757	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00	76,10	0,00	4,61	76,10	351,16	4,61	351,16	351,16	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					0,00			2 552,68		2 552,68	2 552,68	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
758	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,00	2 550,40	0,00	2,29	2 550,40	5 846,78	2,29	5 846,78	5 846,78	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					0,00			5 846,78		5 846,78	5 846,78	0,00

Komunikace												
759	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	0,00	483,50	0,00	0,67	483,50	324,47	0,67	324,47	324,47	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
760	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	0,00	483,50	0,00	4,17	483,50	2 014,73	4,17	2 014,73	2 014,73	0,00
Komunikace celkem :					0,00			2 339,20		2 339,20	2 339,20	0,00

Trubní vedení												
761	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	0,00	148,90	0,00	14,50	148,90	2 159,05	14,50	2 159,05	2 159,05	0,00
763	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	0,00	140,40	0,00	2,00	140,40	280,80	2,00	280,80	280,80	0,00
1229	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	0,00	588,50	0,00	1,00	588,50	588,50	1,00	588,50	588,50	0,00
1234	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	0,00	2 103,50	0,00	1,02	2 103,50	2 135,05	1,02	2 135,05	2 135,05	0,00
765	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	98,80	0,00	14,50	98,80	1 432,60	14,50	1 432,60	1 432,60	0,00
767	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	0,00	2 420,20	0,00	1,00	2 420,20	2 420,20	1,00	2 420,20	2 420,20	0,00
769	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	0,00	344,00	0,00	14,72	344,00	5 062,82	14,72	5 062,82	5 062,82	0,00
771	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	0,00	396,00	0,00	1,02	396,00	401,94	1,02	401,94	401,94	0,00
Trubní vedení celkem :					0,00			14 480,96		14 480,96	14 480,96	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
773	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00	79,40	0,00	8,80	79,40	698,44	8,80	698,44	698,44	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					0,00			698,44		698,44	698,44	0,00
STOKA 04.1-3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					0,00 Kč			84 970,20 Kč		84 970,20 Kč	84 970,20 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
570	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,80	43,80	35,04	0,80	43,80	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1,12	24,80	27,78	1,12	24,80	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,80	48,50	38,80	0,80	48,50	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,80	21,30	17,04	0,80	21,30	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	1,12	63,90	71,57	1,12	63,90	71,57	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,80	84,20	67,36	0,80	84,20	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00
576	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
577	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,64	169,30	277,71	1,64	169,30	277,71	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,64	76,10	124,83	1,64	76,10	124,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					830,53			830,53		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
579	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3,10	130,20	403,62	3,10	130,20	403,62	0,00	0,00	0,00	0,00
580	Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	3,10	311,10	964,41	3,10	311,10	964,41	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	4,34	103,70	450,06	4,34	103,70	450,06	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	3,10	270,60	838,86	3,10	270,60	838,86	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.10 cm	m2	4,34	542,20	2 353,15	4,34	542,20	2 353,15	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	4,34	471,10	2 044,57	4,34	471,10	2 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	3,10	23,70	73,47	3,10	23,70	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3,10	13,80	42,78	3,10	13,80	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	3,10	282,50	875,75	3,10	282,50	875,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					8 046,67			8 046,67		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												

Ostatní konstrukce, bourání												
588	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,80	943,20	4,00	235,80	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,00	79,40	317,60	4,00	79,40	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,60	110,20	617,12	5,60	110,20	617,12	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 963,12			1 963,12		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					10 840,32 Kč			10 840,32 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-4 - KANALIZAČNÍ STOKY												

Zemní práce												
592	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	1 657,00	1 657,00	1,00	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	Dočasné zajištění potrubí	m	1,35	204,10	275,54	1,14	204,10	233,04	-0,21	-42,50	0,00	-42,50
594	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,72	140,40	241,21	1,45	140,40	204,01	-0,26	-37,20	0,00	-37,20
595	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	9,80	270,10	2 647,25	8,29	270,10	2 239,01	-1,51	-408,24	0,00	-408,24
596	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	8,15	1 064,00	8 671,49	8,15	1 064,00	8 671,49	0,00	0,00	0,00	0,00
597	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	35,71	214,90	7 674,51	30,20	214,90	6 491,00	-5,51	-1 183,51	0,00	-1 183,51
598	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,69	964,40	2 592,31	2,27	964,40	2 192,54	-0,41	-399,77	0,00	-399,77
599	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	46,92	129,70	6 085,96	39,69	129,70	5 147,43	-7,24	-938,53	0,00	-938,53
600	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 8m	m2	50,86	202,50	10 298,28	43,01	202,50	8 710,15	-7,84	-1 588,13	0,00	-1 588,13
601	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	46,92	26,70	1 252,76	39,68	26,70	1 059,57	-7,24	-193,19	0,00	-193,19
602	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 8 m	m2	50,86	66,40	3 377,10	43,02	66,40	2 856,31	-7,84	-520,79	0,00	-520,79
603	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	35,71	37,50	1 339,13	30,20	37,50	1 132,61	-5,51	-206,52	0,00	-206,52
604	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	10,84	40,70	441,19	9,17	40,70	373,15	-1,67	-68,04	0,00	-68,04
605	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,72	40,70	70,00	1,45	40,70	59,21	-0,27	-10,79	0,00	-10,79
606	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	2,68	280,70	751,18	2,26	280,70	635,34	-0,41	-115,84	0,00	-115,84
607	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	8,15	281,70	2 295,86	8,15	281,70	2 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,69	295,00	793,55	2,28	295,00	671,17	-0,41	-122,38	0,00	-122,38
609	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,05	86,10	1 381,91	13,57	86,10	1 168,80	-2,48	-213,11	0,00	-213,11
610	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,03	296,90	1 195,85	3,41	296,90	1 011,44	-0,62	-184,41	0,00	-184,41
611	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	17,18	10,70	183,83	14,53	10,70	155,48	-2,65	-28,35	0,00	-28,35
612	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	17,18	41,70	716,41	14,53	41,70	605,93	-2,65	-110,48	0,00	-110,48
613	Poplatek za skládku suti	t	17,93	313,50	5 621,06	17,93	313,50	5 621,06	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,68	109,10	292,39	2,27	109,10	247,30	-0,41	-45,09	0,00	-45,09
615	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,69	109,10	293,48	2,28	109,10	248,22	-0,41	-45,26	0,00	-45,26
616	Oplacení - demontáž+montáž	m	30,00	578,00	17 340,00	25,37	578,00	14 665,95	-4,63	-2 674,05	0,00	-2 674,05
617	Štěrkopísek frakce 8-16	t	7,48	276,20	2 065,18	6,32	276,20	1 746,70	-1,15	-318,48	0,00	-318,48

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
Zemní práce celkem :					79 554,43			70 099,77		-9 454,66	0,00	-9 454,66

Přípravné a přidružené práce												
618	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,05	43,80	177,39	3,43	43,80	150,03	-0,62	-27,36	0,00	-27,36
619	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,05	48,50	196,43	3,43	48,50	166,13	-0,62	-30,30	0,00	-30,30
620	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,05	21,30	86,27	3,43	21,30	72,96	-0,62	-13,31	0,00	-13,31
621	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	4,05	84,20	341,01	3,43	84,20	288,42	-0,62	-52,59	0,00	-52,59
622	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,84	169,30	480,65	2,40	169,30	406,53	-0,44	-74,12	0,00	-74,12
623	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,84	76,10	216,05	2,40	76,10	182,73	-0,44	-33,32	0,00	-33,32
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 497,80			1 266,80		-231,00	0,00	-231,00

Základy a zvláštní zakládání												
624	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m	6,29	170,10	1 069,93	5,32	170,10	904,93	-0,97	-165,00	0,00	-165,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					1 069,93			904,93		-165,00	0,00	-165,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
625	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,27	795,90	1 013,74	1,08	795,90	857,41	-0,20	-156,33	0,00	-156,33
626	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	1,64	795,90	1 307,82	1,39	795,90	1 106,14	-0,25	-201,68	0,00	-201,68
627	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,53	2 550,40	1 358,09	0,45	2 550,40	1 148,65	-0,08	-209,44	0,00	-209,44
628	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,33	2 550,40	5 941,16	1,97	2 550,40	5 024,95	-0,36	-916,21	0,00	-916,21
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					9 620,81			8 137,15		-1 483,66	0,00	-1 483,66

Komunikace												
629	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	4,05	483,50	1 958,18	3,43	483,50	1 656,20	-0,62	-301,98	0,00	-301,98
Komunikace celkem :					1 958,18			1 656,20		-301,98	0,00	-301,98

Trubní vedení												
630	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	6,29	587,10	3 692,86	5,32	587,10	3 123,37	-0,97	-569,49	0,00	-569,49
631	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	6,29	121,70	765,49	5,32	121,70	647,44	-0,97	-118,05	0,00	-118,05
632	Monolitická přechodová šachta S 04.1.4-2 na potrubí K1 DN400 a stávajícím potrubí bet. DN400. Výška poklop - dno 3,57 m. Sv.rozměry monolitické části 1700x1330x1900 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefa dílů v.1,57 m, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, podesta-čedičový obklad s protiskluznou úpravou, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úprav zhlaví šachty.	kus	1,00	113 554,40	113 554,40	1,00	113 554,40	113 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Kamerové zkoušky potrubí	m	6,29	41,50	261,04	5,32	41,50	220,78	-0,97	-40,26	0,00	-40,26
634	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	6,38	2 042,00	13 036,74	5,40	2 042,00	11 026,31	-0,98	-2 010,43	0,00	-2 010,43
Trubní vedení celkem :					131 310,53			128 572,30		-2 738,23	0,00	-2 738,23

Ostatní konstrukce, bourání												
635	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00	79,40	476,40	5,07	79,40	402,93	-0,93	-73,47	0,00	-73,47

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
636	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	20,00	86,70	1 734,00	20,00	86,70	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 210,40			2 136,93		-73,47	0,00	-73,47
STOKA 04.1-4 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					227 222,08 Kč			212 774,08 Kč		-14 448,00 Kč	0,00 Kč	-14 448,00 Kč

STOKA 04.1-4 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
637	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,20	43,80	52,56	1,20	43,80	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1,20	48,50	58,20	1,20	48,50	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,20	21,30	25,56	1,20	21,30	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,20	84,20	101,04	1,20	84,20	101,04	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,42	169,30	240,61	1,42	169,30	240,61	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,42	76,10	108,15	1,42	76,10	108,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					756,52			756,52		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
644	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	5,25	130,20	683,55	5,25	130,20	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	5,25	311,10	1 633,28	5,25	311,10	1 633,28	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	5,25	270,60	1 420,65	5,25	270,60	1 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	5,25	23,70	124,43	5,25	23,70	124,43	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	5,25	13,80	72,45	5,25	13,80	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	5,25	282,50	1 483,13	5,25	282,50	1 483,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					5 417,49			5 417,49		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
650	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,80	943,20	4,00	235,80	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00	79,40	476,40	6,00	79,40	476,40	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 504,80			1 504,80		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-4 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					7 678,81 Kč			7 678,81 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-5 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
653	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	91 345,10	91 345,10	1,00	91 345,10	91 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Dočasné zajištění potrubí	m	38,25	204,10	7 806,83	38,67	204,10	7 893,30	0,42	86,47	86,47	0,00
655	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	40,60	154,90	6 288,94	41,05	154,90	6 358,60	0,45	69,66	69,66	0,00
656	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	726,77	270,10	196 301,39	734,82	270,10	198 475,67	8,05	2 174,28	2 174,28	0,00
657	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	122,64	1 064,00	130 489,92	122,64	1 064,00	130 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
658	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2 948,97	189,40	558 535,71	2 981,64	189,40	564 722,20	32,66	6 186,49	6 186,49	0,00
659	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	221,97	850,20	188 715,32	224,42	850,20	190 805,58	2,46	2 090,26	2 090,26	0,00
660	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	199,11	214,90	42 789,38	201,32	214,90	43 263,33	2,21	473,95	473,95	0,00
661	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	14,99	964,40	14 453,46	15,15	964,40	14 613,55	0,17	160,09	160,09	0,00
662	Pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4m	m2	245,65	129,70	31 860,81	248,37	129,70	32 213,70	2,72	352,89	352,89	0,00
663	Pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 8m	m2	170,00	202,50	34 424,11	171,88	202,50	34 805,40	1,88	381,29	381,29	0,00
664	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4 m	m2	245,65	26,70	6 558,86	248,37	26,70	6 631,50	2,72	72,64	72,64	0,00
665	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 8 m	m2	170,00	66,40	11 287,73	171,88	66,40	11 412,76	1,88	125,03	125,03	0,00
666	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozepržení	m2	3 197,89	202,50	647 573,37	3 233,31	202,50	654 746,06	35,42	7 172,69	7 172,69	0,00
667	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozepržení	m2	3 197,89	66,40	212 339,90	3 233,31	66,40	214 691,83	35,42	2 351,93	2 351,93	0,00
668	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	1 888,85	47,10	88 964,74	1 909,77	47,10	89 950,14	20,92	985,40	985,40	0,00
669	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	264,82	51,40	13 611,54	267,75	51,40	13 762,31	2,93	150,77	150,77	0,00
670	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	2 465,45	280,70	692 052,24	2 492,76	280,70	699 717,58	27,31	7 665,34	7 665,34	0,00
671	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	122,64	281,70	34 547,69	122,64	281,70	34 547,69	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	236,96	295,00	69 903,20	239,58	295,00	70 677,47	2,62	774,27	774,27	0,00
673	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2 249,79	86,10	193 706,92	2 274,71	86,10	195 852,47	24,92	2 145,55	2 145,55	0,00
674	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	615,59	296,90	182 768,61	622,41	296,90	184 793,00	6,82	2 024,39	2 024,39	0,00
675	Poplatek za skládku suti	t	269,81	313,50	84 584,81	269,81	313,50	84 584,81	0,00	0,00	0,00	0,00
676	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2 465,45	109,10	268 980,60	2 492,76	109,10	271 959,89	27,31	2 979,29	2 979,29	0,00
677	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	236,96	109,10	25 852,34	239,58	109,10	26 138,68	2,62	286,34	286,34	0,00
678	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	1 741,13	536,10	933 417,59	1 760,41	536,10	943 756,36	19,29	10 338,77	10 338,77	0,00
679	Štěrkopísek frakce 8-16	t	1 142,15	276,20	315 461,06	1 154,80	276,20	318 955,18	12,65	3 494,12	3 494,12	0,00
Zemní práce celkem :					5 084 622,17			5 137 164,08		52 541,91	52 541,91	0,00

Přípravné a přidružené práce												
680	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	8,93	24,80	221,46	9,03	24,80	223,92	0,10	2,46	2,46	0,00
681	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	8,93	63,90	570,63	9,03	63,90	576,95	0,10	6,32	6,32	0,00
682	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	799,27	43,80	35 008,03	808,12	43,80	35 395,78	8,85	387,75	387,75	0,00
683	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	277,49	48,50	13 458,27	280,56	48,50	13 607,33	3,07	149,06	149,06	0,00
684	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	521,78	73,40	38 298,65	527,56	73,40	38 722,86	5,78	424,21	424,21	0,00
685	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	799,27	21,30	17 024,45	808,12	21,30	17 213,02	8,85	188,57	188,57	0,00
686	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	799,27	84,20	67 298,53	808,12	84,20	68 043,95	8,85	745,42	745,42	0,00
687	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	650,36	169,30	110 106,75	657,57	169,30	111 326,32	7,20	1 219,57	1 219,57	0,00
688	Poplatek za skládku stavební suti	t	650,36	76,10	49 492,76	657,57	76,10	50 040,95	7,20	548,19	548,19	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
Přípravné a přidružené práce celkem :					331 479,53			335 151,08		3 671,55	3 671,55	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
689	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m	312,38	170,10	53 135,84	315,84	170,10	53 724,38	3,46	588,54	588,54	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					53 135,84			53 724,38		588,54	588,54	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
690	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	109,01	795,90	86 762,89	110,22	795,90	87 723,90	1,21	961,01	961,01	0,00
691	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	17,32	795,90	13 784,35	17,51	795,90	13 937,03	0,19	152,68	152,68	0,00
692	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	244,00	44,40	10 833,60	246,70	44,40	10 953,60	2,70	120,00	120,00	0,00
693	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	5,20	2 550,40	13 268,46	5,26	2 550,40	13 415,42	0,06	146,96	146,96	0,00
694	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	271,07	2 550,40	691 332,34	274,07	2 550,40	698 989,71	3,00	7 657,37	7 657,37	0,00
695	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	76,60	217,70	16 675,82	76,60	217,70	16 675,82	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	246,44	204,60	50 421,62	249,17	204,60	50 980,11	2,73	558,49	558,49	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					883 079,08			892 675,59		9 596,51	9 596,51	0,00

Komunikace												
697	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	277,49	483,50	134 166,42	280,56	483,50	135 652,48	3,07	1 486,06	1 486,06	0,00
698	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	521,78	483,50	252 280,63	527,56	483,50	255 074,95	5,78	2 794,32	2 794,32	0,00
Komunikace celkem :					386 447,05			390 727,43		4 280,38	4 280,38	0,00

Trubní vedení												
699	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1000	m	303,74	622,90	189 199,65	306,31	622,90	190 800,50	2,57	1 600,85	1 600,85	0,00
700	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	35,00	148,90	5 211,50	35,00	148,90	5 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 500	m	8,64	655,90	5 666,98	9,53	655,90	6 250,73	0,89	583,75	583,75	0,00
702	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	11,00	140,40	1 544,40	11,00	140,40	1 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	35,00	98,80	3 458,00	35,00	98,80	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	8,64	157,50	1 360,80	9,53	157,50	1 500,98	0,89	140,18	140,18	0,00
705	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 1000, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	303,74	233,50	70 923,29	306,31	233,50	71 523,39	2,57	600,10	600,10	0,00
706	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,23	2 550,40	579,71	0,23	2 550,40	586,13	0,00	6,42	6,42	0,00
707	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN900-1000 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	6,00	79 076,80	474 460,80	6,00	79 076,80	474 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN900-1000 výška vstupu 6,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	82 635,70	82 635,70	1,00	82 635,70	82 635,70	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN900-1000 výška vstupu 7,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	88 963,00	88 963,00	1,00	88 963,00	88 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	1,00	15 757,40	15 757,40	1,00	15 757,40	15 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 900 a DN 1000 výška vstupu 5,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	146 831,30	146 831,30	1,00	146 831,30	146 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
712	Monolitická přechodová šachta S 04.1.5-2B na potrubí K1 DN500 a stávajícím potrubím bet. DN500. Výška poklop - dno 3,5 m. Sv.rozměry monolitické části 1700x1330x1900 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefa dílů v.1,57 m, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, podesta-čedičový obklad s protiskluznou úpravou, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úprav zhlaví šachty.	kus	1,00	113 045,50	113 045,50	1,00	113 045,50	113 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Monolitická koncová šachta S 04.1.5-2C na stávajícím potrubím bet. DN600. Výška poklop - dno 3,71 m. Sv.rozměry monolitické části 1100x1000x1860 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefa dílů v.1,84 m, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úprav zhlaví šachty.	kus	1,00	81 112,30	81 112,30	1,00	81 112,30	81 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00
714	Monolitická přechodová šachta S 04.1.5-5 na potrubí ZB DN1000 a stávajícím potrubím bet. DN300. Výška poklop - dno 3,57 m. Sv.rozměry monolitické části 2000x1800x2010 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefa dílů v.1,52 m, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, podesta-čedičový obklad s protiskluznou úpravou, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úprav zhlaví šachty.	kus	1,00	132 496,90	132 496,90	1,00	132 496,90	132 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00
715	Kamery zkoušky potrubí	m	312,38	41,50	12 963,77	315,84	41,50	13 107,36	3,46	143,59	143,59	0,00
716	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	8,00	2 420,20	19 361,60	8,00	2 420,20	19 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	9,00	2 420,20	21 781,80	9,00	2 420,20	21 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00
718	Trouba železobet hrdlová 1000/2500 CV 180st	m	306,78	9 299,40	2 852 845,75	309,37	9 299,40	2 876 984,21	2,60	24 138,46	24 138,46	0,00
719	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	35,53	344,00	12 220,60	35,53	344,00	12 220,60	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	8,77	3 595,00	31 526,71	9,67	3 595,00	34 774,26	0,90	3 247,55	3 247,55	0,00
721	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	10,15	396,00	4 019,40	10,15	396,00	4 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90st.	kus	1,02	406,00	412,09	1,02	406,00	412,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					4 368 378,95			4 398 839,85		30 460,90	30 460,90	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
723	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	9,27	1 802,60	16 715,15	9,27	1 802,60	16 715,15	0,00	0,00	0,00	0,00
724	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	28,39	2 356,10	66 884,02	28,39	2 356,10	66 884,02	0,00	0,00	0,00	0,00
725	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	744,14	79,40	59 084,72	752,38	79,40	59 739,15	8,24	654,43	654,43	0,00
726	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	7,60	110,20	837,52	7,68	110,20	846,80	0,08	9,28	9,28	0,00
727	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	330,00	86,70	28 611,00	330,00	86,70	28 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					172 132,41			172 796,12		663,71	663,71	0,00

Bourání konstrukcí												
728	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	10,00	554,70	5 547,00	10,00	554,70	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,24	169,30	40,63	0,24	169,30	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
730	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,24	76,10	18,26	0,24	76,10	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					5 605,89			5 605,89		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-5 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					11 284 880,92 Kč			11 386 684,42 Kč		101 803,50 Kč	101 803,50 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-5 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
	Zemní práce											
731	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	22,64	140,40	3 178,66	29,22	140,40	4 103,17	6,58	924,51	924,51	0,00
732	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	346,34	270,10	93 546,43	447,07	270,10	120 754,53	100,73	27 208,10	27 208,10	0,00
733	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	644,19	214,90	138 436,95	831,56	214,90	178 701,51	187,36	40 264,56	40 264,56	0,00
734	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	48,49	964,40	46 761,44	62,59	964,40	60 362,07	14,10	13 600,63	13 600,63	0,00
735	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	1 357,22	129,70	176 030,92	1 751,96	129,70	227 229,73	394,75	51 198,81	51 198,81	0,00
736	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 357,22	26,70	36 237,77	1 751,97	26,70	46 777,58	394,75	10 539,81	10 539,81	0,00
737	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	354,30	37,50	13 286,42	457,35	37,50	17 150,79	103,05	3 864,37	3 864,37	0,00
738	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	26,67	40,70	1 085,45	34,43	40,70	1 401,15	7,76	315,70	315,70	0,00
739	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	22,64	40,70	921,45	29,22	40,70	1 189,45	6,58	268,00	268,00	0,00
740	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	216,34	280,70	60 726,27	279,26	280,70	78 388,59	62,92	17 662,32	17 662,32	0,00
741	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	48,49	295,00	14 304,55	62,59	295,00	18 465,05	14,10	4 160,50	4 160,50	0,00
742	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	559,08	86,10	48 136,79	721,69	86,10	62 137,43	162,61	14 000,64	14 000,64	0,00
743	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	99,91	296,90	29 664,23	128,97	296,90	38 292,11	29,06	8 627,88	8 627,88	0,00
744	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	226,40	10,70	2 422,48	292,25	10,70	3 127,06	65,85	704,58	704,58	0,00
745	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	226,40	41,70	9 440,88	292,25	41,70	12 186,77	65,85	2 745,89	2 745,89	0,00
746	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	216,34	109,10	23 602,69	279,26	109,10	30 467,57	62,92	6 864,88	6 864,88	0,00
747	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	48,49	109,10	5 290,26	62,59	109,10	6 828,94	14,10	1 538,68	1 538,68	0,00
748	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	145,79	536,10	78 158,56	188,19	536,10	100 891,07	42,40	22 732,51	22 732,51	0,00
749	Štěrkopísek frakce 8-16	t	185,37	276,20	51 199,19	239,29	276,20	66 090,54	53,92	14 891,35	14 891,35	0,00
Zemní práce celkem :					832 431,39			1 074 545,11		242 113,72	242 113,72	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
750	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těžném včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	32,12	109,30	3 510,72	41,46	109,30	4 531,81	9,34	1 021,09	1 021,09	0,00
751	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžné tl.20 cm	m2	68,20	43,80	2 987,16	88,04	43,80	3 855,98	19,84	868,82	868,82	0,00
752	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	41,58	48,50	2 016,63	53,67	48,50	2 603,17	12,09	586,54	586,54	0,00
753	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	58,74	73,40	4 311,52	75,82	73,40	5 565,53	17,08	1 254,01	1 254,01	0,00
754	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	68,20	21,30	1 452,66	88,04	21,30	1 875,17	19,84	422,51	422,51	0,00
755	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	68,20	84,20	5 742,44	88,04	84,20	7 412,64	19,84	1 670,20	1 670,20	0,00
756	Vodorovná doprava sutě po suchu na skládku vč.uložení	t	65,05	169,30	11 012,71	83,97	169,30	14 215,77	18,92	3 203,06	3 203,06	0,00
757	Poplatek za skládku stavební sutě	t	65,05	76,10	4 950,19	83,97	76,10	6 389,96	18,92	1 439,77	1 439,77	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					35 984,03			46 450,03		10 466,00	10 466,00	0,00

	Podkladní a vedlejší konstrukce											

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
758	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	32,32	2 550,40	82 419,49	41,72	2 550,40	106 391,31	9,40	23 971,82	23 971,82	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					82 419,49			106 391,31		23 971,82	23 971,82	0,00

Komunikace												
759	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	9,46	483,50	4 573,91	12,21	483,50	5 904,24	2,75	1 330,33	1 330,33	0,00
760	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	58,74	483,50	28 400,79	75,82	483,50	36 661,20	17,08	8 260,41	8 260,41	0,00
Komunikace celkem :					32 974,70			42 565,44		9 590,74	9 590,74	0,00

Trubní vedení												
761	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	174,52	148,90	25 986,03	178,75	148,90	26 615,88	4,23	629,85	629,85	0,00
762	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	29,88	196,20	5 862,46	60,40	196,20	11 850,48	30,52	5 988,02	5 988,02	0,00
763	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	21,00	140,40	2 948,40	32,00	140,40	4 492,80	11,00	1 544,40	1 544,40	0,00
764	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	3,00	174,70	524,10	10,00	174,70	1 747,00	7,00	1 222,90	1 222,90	0,00
70	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	0,00	246,30	0,00	17,80	246,30	4 384,14	17,80	4 384,14	4 384,14	0,00
71	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	0,00	492,50	0,00	6,90	492,50	3 398,25	6,90	3 398,25	3 398,25	0,00
88	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	107,40	0,00	24,70	107,40	2 652,78	24,70	2 652,78	2 652,78	0,00
135	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm	m	0,00	841,70	0,00	18,07	841,70	15 206,99	18,07	15 206,99	15 206,99	0,00
136	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	0,00	1 152,40	0,00	7,00	1 152,40	8 070,83	7,00	8 070,83	8 070,83	0,00
765	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	204,40	98,80	20 194,72	239,15	98,80	23 628,02	34,75	3 433,30	3 433,30	0,00
766	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	24,00	2 420,20	58 084,80	46,00	2 420,20	111 329,20	22,00	53 244,40	53 244,40	0,00
767	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	21,00	2 420,20	50 824,20	32,00	2 420,20	77 446,40	11,00	26 622,20	26 622,20	0,00
768	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	3,00	2 706,60	8 119,80	10,00	2 706,60	27 066,00	7,00	18 946,20	18 946,20	0,00
769	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	177,14	344,00	60 935,40	181,43	344,00	62 412,35	4,29	1 476,95	1 476,95	0,00
770	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	30,33	592,90	17 981,59	61,31	592,90	36 348,33	30,98	18 366,74	18 366,74	0,00
771	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	21,32	396,00	8 440,74	32,48	396,00	12 862,08	11,17	4 421,34	4 421,34	0,00
772	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60°	kus	3,05	600,60	1 828,83	10,15	600,60	6 096,09	7,11	4 267,26	4 267,26	0,00
Trubní vedení celkem :					261 731,07			435 607,62		173 876,55	173 876,55	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
773	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	124,00	79,40	9 845,60	160,07	79,40	12 709,21	36,07	2 863,61	2 863,61	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 845,60			12 709,21		2 863,61	2 863,61	0,00
STOKA 04.1-5 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					1 255 386,28 Kč			1 718 268,72 Kč		462 882,44 Kč	462 882,44 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-5 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
774	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	271,92	43,80	11 910,10	271,92	43,80	11 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	338,82	73,40	24 869,39	338,82	73,40	24 869,39	0,00	0,00	0,00	0,00
776	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	428,02	21,30	9 116,83	428,02	21,30	9 116,83	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	1 175,20	84,20	98 951,42	1 175,20	84,20	98 951,42	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	26,00	42,60	1 107,60	26,00	42,60	1 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
779	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	396,93	169,30	67 200,20	396,93	169,30	67 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00
780	Poplatek za skládku stavební suti	t	396,93	76,10	30 206,35	396,93	76,10	30 206,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					243 361,89			243 361,89		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
781	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	999,44	130,20	130 127,09	999,44	130,20	130 127,09	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	1 066,34	384,70	410 221,00	1 066,34	384,70	410 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 155,54	270,60	312 689,12	1 155,54	270,60	312 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 155,54	23,70	27 386,30	1 155,54	23,70	27 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00
785	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 915,00	13,80	26 427,00	1 915,00	13,80	26 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 915,00	282,50	540 987,50	1 915,00	282,50	540 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 447 838,01			1 447 838,01		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
787	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	26,00	235,80	6 130,80	26,00	235,80	6 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	446,00	79,40	35 412,40	446,00	79,40	35 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	26,00	21,30	553,80	26,00	21,30	553,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					42 097,00			42 097,00		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-5 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					1 733 296,90 Kč			1 733 296,90 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-5 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
790	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	11,68	109,30	1 276,62	11,68	109,30	1 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	50,62	43,80	2 216,98	50,62	43,80	2 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00
792	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.10 cm	m2	1,52	24,80	37,70	1,52	24,80	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00
793	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	62,30	48,50	3 021,55	62,30	48,50	3 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00
794	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	50,62	21,30	1 078,21	50,62	21,30	1 078,21	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	1,52	63,90	97,13	1,52	63,90	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00
796	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	50,62	84,20	4 262,20	50,62	84,20	4 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00
797	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	38,91	169,30	6 586,85	38,91	169,30	6 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00
798	Poplatek za skládku stavební suti	t	38,91	76,10	2 960,78	38,91	76,10	2 960,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					21 538,02			21 538,02		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
799	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	366,57	130,20	47 727,41	366,57	130,20	47 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	366,57	311,10	114 039,93	366,57	311,10	114 039,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	16,45	103,70	1 705,87	16,45	103,70	1 705,87	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	43,80	156,80	6 867,84	43,80	156,80	6 867,84	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	366,57	270,60	99 193,84	366,57	270,60	99 193,84	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	16,45	542,20	8 919,19	16,45	542,20	8 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00
805	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	16,45	471,10	7 749,60	16,45	471,10	7 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	366,57	23,70	8 687,71	366,57	23,70	8 687,71	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	366,57	13,80	5 058,67	366,57	13,80	5 058,67	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	366,57	282,50	103 556,03	366,57	282,50	103 556,03	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm	m2	43,80	215,70	9 447,66	43,80	215,70	9 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
	SO 3.004 Lokalita ul. 28. října											
	Přípravné a přidružené práce celkem :				412 953,75			412 953,75		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
810	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	253,08	79,40	20 094,55	253,08	79,40	20 094,55	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	7,60	110,20	837,52	7,60	110,20	837,52	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Očištění vybourané zámek dlaždice	m2	43,80	37,90	1 660,02	43,80	37,90	1 660,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				22 592,09			22 592,09		0,00	0,00	0,00
	STOKA 04.1-5 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :				457 083,86 Kč			457 083,86 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

	STOKA 04.1-5 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD											
	Zemní práce											
813	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	138,00	1 585,50	218 799,00	138,00	1 585,50	218 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Zemní práce pro přepojení vodovodu vč. lože,obsypu a zásypu	m	26,00	1 585,50	41 223,00	26,00	1 585,50	41 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	16,00	1 585,50	25 368,00	16,00	1 585,50	25 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zemní práce celkem :				285 390,00			285 390,00		0,00	0,00	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
816	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	138,00	43,80	6 044,40	138,00	43,80	6 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00
817	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	29,00	48,50	1 406,50	29,00	48,50	1 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	109,00	73,40	8 000,60	109,00	73,40	8 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	138,00	21,30	2 939,40	138,00	21,30	2 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	138,00	84,20	11 619,60	138,00	84,20	11 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	114,72	169,30	19 422,60	114,72	169,30	19 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Poplatek za skládku stavební sutí	t	114,72	76,10	8 730,42	114,72	76,10	8 730,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				58 163,52			58 163,52		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
823	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	29,00	483,50	14 021,50	29,00	483,50	14 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00
824	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	109,00	483,50	52 701,50	109,00	483,50	52 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				66 723,00			66 723,00		0,00	0,00	0,00

	Trubní vedení											
825	Přeložka vodovodu z PE trub d90 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	8,00	2 378,60	19 028,80	8,00	2 378,60	19 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Přeložka vodovodu z LTH trub DN150 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	21,00	4 982,50	104 632,50	21,00	4 982,50	104 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Přeložka vodovodu z LTH trub DN100 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	80,00	2 826,60	226 128,00	80,00	2 826,60	226 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	Přeložka vodovodu z LTH trub DN250 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	29,00	20 636,10	598 446,90	29,00	20 636,10	598 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Přepojení vodovodu z LTH trub DN100 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	4,00	7 710,70	30 842,80	4,00	7 710,70	30 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
830	Přepojení vodovodu z LTH trub DN200 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	4,00	12 889,90	51 559,60	4,00	12 889,90	51 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Přepojení vodovodu z LTH trub DN300 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	18,00	10 249,30	184 487,40	18,00	10 249,30	184 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	16,00	219,20	3 507,20	16,00	219,20	3 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Navrtávací pas DN150 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	1,00	7 694,10	7 694,10	1,00	7 694,10	7 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Navrtávací pas DN100 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	4,00	6 850,20	27 400,80	4,00	6 850,20	27 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00
835	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	1,00	40 358,40	40 358,40	1,00	40 358,40	40 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					1 294 086,50			1 294 086,50		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
836	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	276,00	79,40	21 914,40	276,00	79,40	21 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00
837	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	51 060,40	51 060,40	1,00	51 060,40	51 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					72 974,80			72 974,80		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-5 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					1 777 337,82 Kč			1 777 337,82 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-5 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-PLYNOVOD												
Zemní práce												
838	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	44,00	1 585,50	69 762,00	0,00	1 585,50	0,00	-44,00	-69 762,00	0,00	-69 762,00
839	Zemní práce pro přepojení plynovodu vč.lože, obsypu a zásypu	kus	1,00	7 929,80	7 929,80	0,00	7 929,80	0,00	-1,00	-7 929,80	0,00	-7 929,80
840	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	kus	1,00	7 929,80	7 929,80	0,00	7 929,80	0,00	-1,00	-7 929,80	0,00	-7 929,80
Zemní práce celkem :					85 621,60			0,00		-85 621,60	0,00	-85 621,60

Přípravné a přidružené práce												
841	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	38,00	43,80	1 664,40	0,00	43,80	0,00	-38,00	-1 664,40	0,00	-1 664,40
842	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	6,00	24,80	148,80	0,00	24,80	0,00	-6,00	-148,80	0,00	-148,80
843	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	38,00	73,40	2 789,20	0,00	73,40	0,00	-38,00	-2 789,20	0,00	-2 789,20
844	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	38,00	21,30	809,40	0,00	21,30	0,00	-38,00	-809,40	0,00	-809,40
845	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	6,00	63,90	383,40	0,00	63,90	0,00	-6,00	-383,40	0,00	-383,40
846	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	38,00	84,20	3 199,60	0,00	84,20	0,00	-38,00	-3 199,60	0,00	-3 199,60
847	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	35,58	169,30	6 024,37	0,00	169,30	0,00	-35,58	-6 024,37	0,00	-6 024,37
848	Poplatek za skládku stavební sutí	t	35,58	76,10	2 707,94	0,00	76,10	0,00	-35,58	-2 707,94	0,00	-2 707,94
Přípravné a přidružené práce celkem :					17 727,11			0,00		-17 727,11	0,00	-17 727,11

Komunikace												
849	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	38,00	483,50	18 373,00	0,00	483,50	0,00	-38,00	-18 373,00	0,00	-18 373,00
Komunikace celkem :					18 373,00			0,00		-18 373,00	0,00	-18 373,00

Trubní vedení												
850	Přeložka plynovodu z PE100 d315/18,7-vč.tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	44,00	5 430,60	238 946,40	0,00	5 430,60	0,00	-44,00	-238 946,40	0,00	-238 946,40
851	Přepojení plynovodu z trub PE d225 vč.čistění a tlakové zkoušky	kus	1,00	10 666,50	10 666,50	0,00	10 666,50	0,00	-1,00	-10 666,50	0,00	-10 666,50

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
852	Připojení plynovodních přípojek z trub PE d60 vč.čistění a tlakové zkoušky	kus	1,00	2 346,60	2 346,60	0,00	2 346,60	0,00	-1,00	-2 346,60	0,00	-2 346,60
Trubní vedení celkem :					251 959,50			0,00		-251 959,50	0,00	-251 959,50

Ostatní konstrukce, bourání												
853	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	76,00	79,40	6 034,40	0,00	79,40	0,00	-76,00	-6 034,40	0,00	-6 034,40
854	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	6,00	110,20	661,20	0,00	110,20	0,00	-6,00	-661,20	0,00	-661,20
855	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	19 621,00	19 621,00	0,00	19 621,00	0,00	-1,00	-19 621,00	0,00	-19 621,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					26 316,60			0,00		-26 316,60	0,00	-26 316,60
STOKA 04.1-5 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-PLYNOVOD celkem :					399 997,81 Kč			0,00 Kč		-399 997,81 Kč	0,00 Kč	-399 997,81 Kč

STOKA 04.1-5-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
856	Dočasné zajištění potrubí	m	2,30	204,10	469,43	2,12	204,10	432,93	-0,18	-36,50	0,00	-36,50
857	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,90	154,90	1 068,81	6,36	154,90	985,69	-0,54	-83,12	0,00	-83,12
858	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,52	140,40	72,73	0,48	140,40	67,07	-0,04	-5,66	0,00	-5,66
859	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	52,81	270,10	14 263,44	48,70	270,10	13 154,25	-4,11	-1 109,19	0,00	-1 109,19
860	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	10,93	1 064,00	11 633,24	10,93	1 064,00	11 633,24	0,00	0,00	0,00	0,00
861	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	372,41	214,90	80 030,74	343,45	214,90	73 807,20	-28,96	-6 223,54	0,00	-6 223,54
862	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	28,03	964,40	27 032,90	25,85	964,40	24 930,71	-2,18	-2 102,19	0,00	-2 102,19
863	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	786,78	129,70	102 044,73	725,59	129,70	94 109,30	-61,18	-7 935,43	0,00	-7 935,43
864	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8m	m2	11,23	202,50	2 274,48	10,36	202,50	2 097,61	-0,87	-176,87	0,00	-176,87
865	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	786,78	26,70	21 006,89	725,59	26,70	19 373,31	-61,18	-1 633,58	0,00	-1 633,58
866	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8 m	m2	11,23	66,40	745,67	10,36	66,40	687,69	-0,87	-57,98	0,00	-57,98
867	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	204,83	37,50	7 680,96	188,90	37,50	7 083,65	-15,93	-597,31	0,00	-597,31
868	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	26,35	40,70	1 072,30	24,30	40,70	988,92	-2,05	-83,38	0,00	-83,38
869	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,52	40,70	21,16	0,48	40,70	19,52	-0,04	-1,64	0,00	-1,64
870	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	234,30	280,70	65 768,82	216,08	280,70	60 654,36	-18,22	-5 114,46	0,00	-5 114,46
871	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	10,93	281,70	3 078,98	10,93	281,70	3 078,98	0,00	0,00	0,00	0,00
872	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	28,03	295,00	8 268,85	25,85	295,00	7 625,83	-2,18	-643,02	0,00	-643,02
873	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	304,35	86,10	26 204,54	280,68	86,10	24 166,76	-23,67	-2 037,78	0,00	-2 037,78
874	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	54,82	296,90	16 277,10	50,56	296,90	15 011,32	-4,26	-1 265,78	0,00	-1 265,78
875	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	5,18	10,70	55,43	4,78	10,70	51,12	-0,40	-4,31	0,00	-4,31
876	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	5,18	41,70	216,01	4,78	41,70	199,21	-0,40	-16,80	0,00	-16,80
877	Poplatek za skládku suti	t	24,05	313,50	7 538,42	24,05	313,50	7 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00
878	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	234,30	109,10	25 562,13	216,08	109,10	23 574,31	-18,22	-1 987,82	0,00	-1 987,82
879	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	28,03	109,10	3 058,07	25,85	109,10	2 820,26	-2,18	-237,81	0,00	-237,81
880	Oplocení s bránou - demontáž+montáž	m	10,00	997,60	9 976,00	9,22	997,60	9 200,22	-0,78	-775,78	0,00	-775,78
881	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	49,41	536,10	26 486,66	45,56	536,10	24 426,95	-3,84	-2 059,71	0,00	-2 059,71
882	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	135,28	536,10	72 521,14	124,76	536,10	66 881,59	-10,52	-5 639,55	0,00	-5 639,55

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
883	Štěrkopísek frakce 8-16	t	101,71	276,20	28 092,69	93,80	276,20	25 908,08	-7,91	-2 184,61	0,00	-2 184,61
Zemní práce celkem :					562 522,32			520 508,50		-42 013,82	0,00	-42 013,82

Přípravné a přidružené práce												
884	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	154,40	43,80	6 762,72	142,39	43,80	6 236,82	-12,01	-525,90	0,00	-525,90
885	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	136,58	48,50	6 623,89	125,95	48,50	6 108,79	-10,62	-515,10	0,00	-515,10
886	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	17,83	73,40	1 308,36	16,44	73,40	1 206,61	-1,39	-101,75	0,00	-101,75
887	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	154,40	21,30	3 288,72	142,39	21,30	3 032,98	-12,01	-255,74	0,00	-255,74
888	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	154,40	84,20	13 000,48	142,39	84,20	11 989,51	-12,01	-1 010,97	0,00	-1 010,97
889	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	111,18	169,30	18 822,02	102,53	169,30	17 358,34	-8,65	-1 463,68	0,00	-1 463,68
890	Poplatek za skládku stavební sutí	t	111,18	76,10	8 460,46	102,53	76,10	7 802,54	-8,65	-657,92	0,00	-657,92
Přípravné a přidružené práce celkem :					58 266,65			53 735,59		-4 531,06	0,00	-4 531,06

Podkladní a vedlejší konstrukce												
891	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,17	795,90	4 111,62	4,76	795,90	3 791,88	-0,40	-319,74	0,00	-319,74
892	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,33	2 550,40	3 389,48	1,23	2 550,40	3 125,90	-0,10	-263,58	0,00	-263,58
893	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	29,29	2 550,40	74 698,16	27,01	2 550,40	68 889,31	-2,28	-5 808,85	0,00	-5 808,85
894	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	18,90	217,70	4 114,53	18,90	217,70	4 114,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					86 313,79			79 921,62		-6 392,17	0,00	-6 392,17

Komunikace												
895	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	136,58	483,50	66 034,01	125,95	483,50	60 898,93	-10,62	-5 135,08	0,00	-5 135,08
896	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	17,83	483,50	8 618,39	16,44	483,50	7 948,18	-1,39	-670,21	0,00	-670,21
Komunikace celkem :					74 652,40			68 847,11		-5 805,29	0,00	-5 805,29

Trubní vedení												
897	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	2,80	148,90	416,92	2,80	148,90	416,92	0,00	0,00	0,00	0,00
898	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	106,99	492,60	52 703,27	98,67	492,60	48 604,84	-8,32	-4 098,43	0,00	-4 098,43
899	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2,00	140,40	280,80	2,00	140,40	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1,00	588,60	588,60	1,00	588,60	588,60	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	2,80	98,80	276,64	2,80	98,80	276,64	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	106,99	107,40	11 490,73	98,67	107,40	10 597,16	-8,32	-893,57	0,00	-893,57
903	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	27 326,70	54 653,40	2,00	27 326,70	54 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	31 952,90	63 905,80	2,00	31 952,90	63 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
905	Monolitická přechodová šachta S 04.1.5.1-6 na potrubí K1 DN300 a stávajícím potrubím bet. DN300. Výška poklop - dno 2,49 m. Sv.rozměry monolitické části 1400x1150x1640 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefa dílů v.0,75 m, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, podesta-čedičový obklad s protiskluznou úpravou, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. <u>Včetně úprav zhlaví šachty.</u>	kus	1,00	84 717,40	84 717,40	1,00	84 717,40	84 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Kamerové zkoušky potrubí	m	106,99	41,50	4 440,09	98,67	41,50	4 094,81	-8,32	-345,28	0,00	-345,28
907	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1,00	2 420,20	2 420,20	1,00	2 420,20	2 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	2,84	344,00	977,65	2,84	344,00	977,65	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	108,59	1 152,70	125 177,23	100,15	1 152,70	115 442,91	-8,44	-9 734,32	0,00	-9 734,32
910	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	2,03	396,00	803,88	2,03	396,00	803,88	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	1,02	2 103,90	2 135,46	1,02	2 103,90	2 135,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					404 988,07			389 916,47		-15 071,60	0,00	-15 071,60

Ostatní konstrukce, bourání												
912	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	11,12	1 802,60	20 036,98	11,12	1 802,60	20 036,98	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	260,35	79,40	20 671,79	240,10	79,40	19 064,26	-20,25	-1 607,53	0,00	-1 607,53
914	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	146,00	86,70	12 658,20	146,00	86,70	12 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					53 366,97			51 759,44		-1 607,53	0,00	-1 607,53

Bourání konstrukcí												
915	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	6,00	554,70	3 328,20	6,00	554,70	3 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,14	169,30	24,38	0,14	169,30	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00
917	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,14	76,10	10,96	0,14	76,10	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					3 363,54			3 363,54		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-5-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 243 473,74 Kč			1 168 052,27 Kč		-75 421,47 Kč	0,00 Kč	-75 421,47 Kč

STOKA 04.1-5-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
918	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	4,12	140,40	578,45	5,33	140,40	748,15	1,21	169,70	169,70	0,00
919	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	46,66	270,10	12 602,87	60,35	270,10	16 300,14	13,69	3 697,27	3 697,27	0,00
920	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	86,79	214,90	18 650,66	112,25	214,90	24 122,15	25,46	5 471,49	5 471,49	0,00
921	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	6,53	964,40	6 299,85	8,45	964,40	8 148,02	1,92	1 848,17	1 848,17	0,00
922	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	188,94	129,70	24 506,04	244,37	129,70	31 695,31	55,43	7 189,27	7 189,27	0,00
923	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	188,94	26,70	5 044,70	244,37	26,70	6 524,65	55,43	1 479,95	1 479,95	0,00
924	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	86,79	22,50	1 952,78	112,25	22,50	2 525,66	25,46	572,88	572,88	0,00
925	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	6,53	24,70	161,29	8,45	24,70	208,61	1,92	47,32	47,32	0,00
926	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	4,12	40,70	167,68	5,33	40,70	216,88	1,21	49,20	49,20	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
927	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	18,74	280,70	5 260,32	24,24	280,70	6 803,52	5,50	1 543,20	1 543,20	0,00
928	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	6,53	295,00	1 926,35	8,45	295,00	2 491,48	1,92	565,13	565,13	0,00
929	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	68,05	86,10	5 859,11	88,01	86,10	7 577,98	19,96	1 718,87	1 718,87	0,00
930	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	19,14	296,90	5 682,01	24,75	296,90	7 348,93	5,61	1 666,92	1 666,92	0,00
931	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	41,20	10,70	440,84	53,29	10,70	570,17	12,09	129,33	129,33	0,00
932	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	41,20	41,70	1 718,04	53,29	41,70	2 222,06	12,09	504,02	504,02	0,00
933	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	18,74	109,10	2 044,53	24,24	109,10	2 644,33	5,50	599,80	599,80	0,00
934	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	6,53	109,10	712,42	8,45	109,10	921,42	1,92	209,00	209,00	0,00
935	Štěrkopísek frakce 8-16	t	35,51	276,20	9 808,36	45,93	276,20	12 685,81	10,42	2 877,45	2 877,45	0,00
Zemní práce celkem :					103 416,30			133 755,27		30 338,97	30 338,97	0,00

Přípravné a přidružené práce												
936	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	4,18	109,30	456,87	5,41	109,30	590,91	1,23	134,04	134,04	0,00
937	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	16,28	43,80	713,06	21,06	43,80	922,25	4,78	209,19	209,19	0,00
938	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	20,46	48,50	992,31	26,46	48,50	1 283,42	6,00	291,11	291,11	0,00
939	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	16,28	21,30	346,76	21,06	21,30	448,49	4,78	101,73	101,73	0,00
940	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	16,28	84,20	1 370,78	21,06	84,20	1 772,92	4,78	402,14	402,14	0,00
941	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	12,39	169,30	2 098,40	16,03	169,30	2 714,01	3,64	615,61	615,61	0,00
942	Poplatek za skládku stavební sutí	t	12,39	76,10	943,23	16,03	76,10	1 219,94	3,64	276,71	276,71	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					6 921,41			8 951,94		2 030,53	2 030,53	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
943	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	6,13	2 550,40	15 635,23	7,93	2 550,40	20 222,09	1,80	4 586,86	4 586,86	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					15 635,23			20 222,09		4 586,86	4 586,86	0,00

Komunikace												
944	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	16,28	483,50	7 871,38	21,06	483,50	10 180,59	4,78	2 309,21	2 309,21	0,00
Komunikace celkem :					7 871,38			10 180,59		2 309,21	2 309,21	0,00

Trubní vedení												
945	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	39,20	148,90	5 836,88	39,40	148,90	5 866,66	0,20	29,78	29,78	0,00
946	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	8,00	140,40	1 123,20	6,00	140,40	842,40	-2,00	-280,80	0,00	-280,80
947	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	4,00	588,60	2 354,40	8,00	588,60	4 708,80	4,00	2 354,40	2 354,40	0,00
201	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	0,00	196,10	0,00	7,70	196,10	1 509,97	7,70	1 509,97	1 509,97	0,00
230	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	0,00	592,70	0,00	7,82	592,70	4 632,25	7,82	4 632,25	4 632,25	0,00
208	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	0,00	24,40	0,00	3,60	24,40	87,84	3,60	87,84	87,84	0,00
31	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,00	795,60	0,00	0,36	795,60	286,42	0,36	286,42	286,42	0,00
219	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	0,00	339,10	0,00	3,93	339,10	1 334,29	3,93	1 334,29	1 334,29	0,00
210	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	0,00	70,10	0,00	2,00	70,10	140,20	2,00	140,20	140,20	0,00
221	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	0,00	263,50	0,00	1,02	263,50	267,45	1,02	267,45	267,45	0,00
222	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	0,00	298,70	0,00	1,02	298,70	303,18	1,02	303,18	303,18	0,00
948	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	39,20	98,80	3 872,96	50,70	98,80	5 009,16	11,50	1 136,20	1 136,20	0,00
949	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	4,00	2 420,20	9 680,80	7,00	2 420,20	16 941,40	3,00	7 260,60	7 260,60	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
950	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	39,79	344,00	13 687,07	39,99	344,00	13 756,90	0,20	69,83	69,83	0,00
951	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	8,12	396,00	3 215,52	6,09	396,00	2 411,64	-2,03	-803,88	0,00	-803,88
952	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	4,06	2 103,90	8 541,83	8,12	2 103,90	17 083,67	4,06	8 541,84	8 541,84	0,00
Trubní vedení celkem :					48 312,66			75 182,23		26 869,57	27 954,25	-1 084,68

Ostatní konstrukce, bourání												
953	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	29,60	79,40	2 350,24	38,28	79,40	3 039,72	8,68	689,48	689,48	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 350,24			3 039,72		689,48	689,48	0,00
STOKA 04.1-5-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					184 507,22 Kč			251 331,84 Kč		66 824,62 Kč	67 909,30 Kč	-1 084,68 Kč

STOKA 04.1-5-1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
954	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	5,43	43,80	237,62	5,43	43,80	237,62	0,00	0,00	0,00	0,00
955	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	10,08	73,40	739,51	10,08	73,40	739,51	0,00	0,00	0,00	0,00
956	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	16,28	21,30	346,66	16,28	21,30	346,66	0,00	0,00	0,00	0,00
957	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	22,18	84,20	1 867,14	22,18	84,20	1 867,14	0,00	0,00	0,00	0,00
958	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	9,77	169,30	1 653,27	9,77	169,30	1 653,27	0,00	0,00	0,00	0,00
959	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,77	76,10	743,14	9,77	76,10	743,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 587,34			5 587,34		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
960	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	23,25	130,20	3 027,15	23,25	130,20	3 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00
961	Šterk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	27,90	384,70	10 733,13	27,90	384,70	10 733,13	0,00	0,00	0,00	0,00
962	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	34,10	270,60	9 227,46	34,10	270,60	9 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00
963	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	34,10	23,70	808,17	34,10	23,70	808,17	0,00	0,00	0,00	0,00
964	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	40,00	13,80	552,00	40,00	13,80	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	40,00	282,50	11 300,00	40,00	282,50	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					35 647,91			35 647,91		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
966	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	31,00	79,40	2 461,40	31,00	79,40	2 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 461,40			2 461,40		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-5-1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					43 696,65 Kč			43 696,65 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-5-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
967	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,52	109,30	166,14	1,52	109,30	166,14	0,00	0,00	0,00	0,00
968	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	42,60	43,80	1 865,88	42,60	43,80	1 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00
969	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	44,12	48,50	2 139,82	44,12	48,50	2 139,82	0,00	0,00	0,00	0,00
970	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	42,60	21,30	907,38	42,60	21,30	907,38	0,00	0,00	0,00	0,00
971	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	42,60	84,20	3 586,92	42,60	84,20	3 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00
972	Vyhránění silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	6,00	42,60	255,60	6,00	42,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
973	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	31,09	169,30	5 263,50	31,09	169,30	5 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
974	Poplatek za skládku stavební sutě	t	31,09	76,10	2 365,93	31,09	76,10	2 365,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					16 551,17			16 551,17		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
975	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	195,46	130,20	25 448,24	195,46	130,20	25 448,24	0,00	0,00	0,00	0,00
976	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	195,46	311,10	60 806,05	195,46	311,10	60 806,05	0,00	0,00	0,00	0,00
977	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	5,70	156,80	893,76	5,70	156,80	893,76	0,00	0,00	0,00	0,00
978	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	195,46	270,60	52 890,12	195,46	270,60	52 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00
979	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	195,46	23,70	4 632,28	195,46	23,70	4 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00
980	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	195,46	13,80	2 697,28	195,46	13,80	2 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00
981	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	195,46	282,50	55 216,04	195,46	282,50	55 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00
982	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	5,70	215,70	1 229,49	5,70	215,70	1 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					203 813,26			203 813,26		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
983	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	6,00	235,80	1 414,80	6,00	235,80	1 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00
984	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	213,00	79,40	16 912,20	213,00	79,40	16 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00
985	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	6,00	21,30	127,80	6,00	21,30	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
986	Očištění vybourané zámk. dlaždice	m2	5,70	37,90	216,03	5,70	37,90	216,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					18 670,83			18 670,83		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-5-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					239 035,26 Kč			239 035,26 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-5-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-PLYNOVOD												
Trubní vedení												
987	Dodatečná trojnásobná izolace	m	6,00	1 026,70	6 160,20	6,00	1 026,70	6 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					6 160,20			6 160,20		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-5-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-PLYNOVOD celkem :					6 160,20 Kč			6 160,20 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-5-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
988	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	4,03	140,40	565,11	4,11	140,40	577,35	0,09	12,24	12,24	0,00
989	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	80,07	214,90	17 207,49	81,81	214,90	17 580,22	1,73	372,73	372,73	0,00
990	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	6,03	964,40	5 812,34	6,16	964,40	5 938,24	0,13	125,90	125,90	0,00
991	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	147,35	129,70	19 111,42	150,54	129,70	19 525,39	3,19	413,97	413,97	0,00
992	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	147,35	26,70	3 934,25	150,54	26,70	4 019,46	3,19	85,21	85,21	0,00
993	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	80,07	22,50	1 801,58	81,80	22,50	1 840,60	1,73	39,02	39,02	0,00
994	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	6,03	24,70	148,94	6,16	24,70	152,17	0,13	3,23	3,23	0,00
995	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	4,03	40,70	163,82	4,11	40,70	167,37	0,09	3,55	3,55	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
996	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	23,69	280,70	6 649,45	24,20	280,70	6 793,48	0,51	144,03	144,03	0,00
997	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	6,03	295,00	1 778,85	6,16	295,00	1 817,38	0,13	38,53	38,53	0,00
998	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	56,38	86,10	4 854,23	57,60	86,10	4 959,38	1,22	105,15	105,15	0,00
999	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,84	296,90	4 109,27	14,14	296,90	4 198,28	0,30	89,01	89,01	0,00
1000	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	40,25	10,70	430,68	41,12	10,70	440,00	0,87	9,32	9,32	0,00
1001	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	40,25	41,70	1 678,43	41,12	41,70	1 714,78	0,87	36,35	36,35	0,00
1002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	23,69	109,10	2 584,58	24,20	109,10	2 640,56	0,51	55,98	55,98	0,00
1003	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	6,03	109,10	657,87	6,16	109,10	672,12	0,13	14,25	14,25	0,00
1004	Štěrkopísek frakce 8-16	t	25,68	276,20	7 092,35	26,23	276,20	7 245,97	0,56	153,62	153,62	0,00
Zemní práce celkem :					78 580,66			80 282,75		1 702,09	1 702,09	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1005	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	12,81	43,80	560,86	13,08	43,80	573,01	0,28	12,15	12,15	0,00
1006	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	12,81	48,50	621,04	13,08	48,50	634,49	0,28	13,45	13,45	0,00
1007	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	12,81	21,30	272,75	13,08	21,30	278,65	0,28	5,90	5,90	0,00
1008	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	12,81	84,20	1 078,18	13,08	84,20	1 101,54	0,28	23,36	23,36	0,00
1009	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	8,98	169,30	1 519,69	9,17	169,30	1 552,61	0,19	32,92	32,92	0,00
1010	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,98	76,10	683,10	9,17	76,10	697,89	0,19	14,79	14,79	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					4 735,62			4 838,19		102,57	102,57	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1011	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,88	795,90	1 492,31	1,92	795,90	1 524,64	0,04	32,33	32,33	0,00
1012	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,45	2 550,40	1 147,68	0,46	2 550,40	1 172,54	0,01	24,86	24,86	0,00
1013	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	7,47	2 550,40	19 050,47	7,63	2 550,40	19 463,11	0,16	412,64	412,64	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					21 690,46			22 160,29		469,83	469,83	0,00

Komunikace												
1014	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	12,81	483,50	6 191,22	13,08	483,50	6 325,32	0,28	134,10	134,10	0,00
Komunikace celkem :					6 191,22			6 325,32		134,10	134,10	0,00

Trubní vedení												
1015	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	27,70	492,60	13 645,02	28,30	492,60	13 940,58	0,60	295,56	295,56	0,00
1016	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	27,70	107,40	2 974,98	28,30	107,40	3 039,42	0,60	64,44	64,44	0,00
1017	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	24 812,00	24 812,00	1,00	24 812,00	24 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	25 856,00	25 856,00	1,00	25 856,00	25 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	Kamerové zkoušky potrubí	m	27,70	41,50	1 149,55	28,30	41,50	1 174,45	0,60	24,90	24,90	0,00
1020	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	28,12	1 152,70	32 408,74	28,72	1 152,70	33 110,73	0,61	701,99	701,99	0,00
Trubní vedení celkem :					100 846,29			101 933,18		1 086,89	1 086,89	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1021	Řezání stávajícího živiniého krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,10	79,40	1 516,54	19,51	79,40	1 549,39	0,41	32,85	32,85	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 516,54			1 549,39		32,85	32,85	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
STOKA 04.1-5-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					213 560,79 Kč			217 089,12 Kč		3 528,33 Kč	3 528,33 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-5-1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY													
	Zemní práce												
232	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,00	140,30	0,00	1,61	140,30	225,32	1,61	225,32	225,32	0,00	
233	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,00	270,00	0,00	14,88	270,00	4 016,41	14,88	4 016,41	4 016,41	0,00	
234	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	214,80	0,00	27,67	214,80	5 943,22	27,67	5 943,22	5 943,22	0,00	
235	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	964,10	0,00	2,08	964,10	2 007,85	2,08	2 007,85	2 007,85	0,00	
236	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4m	m2	0,00	129,60	0,00	61,61	129,60	7 984,92	61,61	7 984,92	7 984,92	0,00	
237	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4 m	m2	0,00	26,70	0,00	61,61	26,70	1 645,04	61,61	1 645,04	1 645,04	0,00	
238	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00	22,50	0,00	27,67	22,50	622,51	27,67	622,51	622,51	0,00	
239	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,00	24,60	0,00	2,08	24,60	51,18	2,08	51,18	51,18	0,00	
240	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00	40,70	0,00	1,61	40,70	65,36	1,61	65,36	65,36	0,00	
241	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	0,00	280,60	0,00	8,83	280,60	2 476,49	8,83	2 476,49	2 476,49	0,00	
242	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,00	294,90	0,00	2,08	294,90	613,54	2,08	613,54	613,54	0,00	
243	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	86,00	0,00	20,92	86,00	1 798,96	20,92	1 798,96	1 798,96	0,00	
244	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00	296,70	0,00	7,23	296,70	2 144,25	7,23	2 144,25	2 144,25	0,00	
245	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	0,00	10,70	0,00	16,06	10,70	171,84	16,06	171,84	171,84	0,00	
246	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	0,00	41,60	0,00	16,06	41,60	668,10	16,06	668,10	668,10	0,00	
247	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00	109,10	0,00	8,83	109,10	962,88	8,83	962,88	962,88	0,00	
248	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,00	109,10	0,00	2,08	109,10	226,98	2,08	226,98	226,98	0,00	
249	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	0,00	535,90	0,00	2,30	535,90	1 234,34	2,30	1 234,34	1 234,34	0,00	
250	Štěrkopísek frakce 8-16	t	0,00	276,10	0,00	13,41	276,10	3 702,17	13,41	3 702,17	3 702,17	0,00	
	Zemní práce celkem :				0,00			36 561,36		36 561,36	36 561,36	0,00	

	Přípravné a přidružené práce											
251	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,00	43,80	0,00	7,23	43,80	316,54	7,23	316,54	316,54	0,00
252	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,00	48,50	0,00	7,23	48,50	350,51	7,23	350,51	350,51	0,00
253	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,00	21,30	0,00	7,23	21,30	153,94	7,23	153,94	153,94	0,00
254	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,00	84,10	0,00	7,23	84,10	607,79	7,23	607,79	607,79	0,00
255	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,00	169,20	0,00	5,07	169,20	857,19	5,07	857,19	857,19	0,00
256	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00	76,10	0,00	5,07	76,10	385,53	5,07	385,53	385,53	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					0,00			2 671,50		2 671,50	2 671,50	0,00

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
257	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,00	795,60	0,00	1,61	795,60	1 277,73	1,61	1 277,73	1 277,73	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					0,00			1 277,73		1 277,73	1 277,73	0,00

	Komunikace											

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
258	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	0,00	483,30	0,00	7,23	483,30	3 492,81	7,23	3 492,81	3 492,81	0,00
Komunikace celkem :					0,00			3 492,81		3 492,81	3 492,81	0,00

Trubní vedení												
259	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	0,00	24,40	0,00	14,60	24,40	356,24	14,60	356,24	356,24	0,00
260	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	0,00	70,10	0,00	2,00	70,10	140,20	2,00	140,20	140,20	0,00
261	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	0,00	168,90	0,00	1,00	168,90	168,90	1,00	168,90	168,90	0,00
262	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	98,80	0,00	14,60	98,80	1 442,48	14,60	1 442,48	1 442,48	0,00
263	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	0,00	339,00	0,00	15,96	339,00	5 409,69	15,96	5 409,69	5 409,69	0,00
264	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	0,00	263,40	0,00	1,02	263,40	267,35	1,02	267,35	267,35	0,00
265	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	0,00	298,60	0,00	1,02	298,60	303,08	1,02	303,08	303,08	0,00
266	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	0,00	2 804,90	0,00	1,02	2 804,90	2 846,97	1,02	2 846,97	2 846,97	0,00
267	Záslepka PP DN 150	kus	0,00	40,40	0,00	1,02	40,40	41,01	1,02	41,01	41,01	0,00
Trubní vedení celkem :					0,00			10 975,92		10 975,92	10 975,92	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
268	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00	79,40	0,00	13,14	79,40	1 043,32	13,14	1 043,32	1 043,32	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					0,00			1 043,32		1 043,32	1 043,32	0,00
STOKA 04.1-5-1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem					0,00 Kč			56 022,64 Kč		56 022,64 Kč	56 022,64 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-5-1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
1022	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,28	43,80	143,66	3,28	43,80	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,28	48,50	159,08	3,28	48,50	159,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,28	21,30	69,86	3,28	21,30	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,28	84,20	276,18	3,28	84,20	276,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	2,30	169,30	389,27	2,30	169,30	389,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,30	76,10	174,98	2,30	76,10	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 213,03			1 213,03		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1028	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	16,09	130,20	2 094,27	16,09	130,20	2 094,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	16,09	311,10	5 004,04	16,09	311,10	5 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	16,09	270,60	4 352,60	16,09	270,60	4 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	16,09	23,70	381,21	16,09	23,70	381,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	16,09	13,80	221,97	16,09	13,80	221,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	16,09	282,50	4 544,01	16,09	282,50	4 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					16 598,10			16 598,10		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1034	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,40	79,40	1 302,16	16,40	79,40	1 302,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 302,16			1 302,16		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
STOKA 04.1-5-1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					19 113,29 Kč			19 113,29 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-5-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
1035	Dočasné zajištění potrubí	m	18,15	204,10	3 704,42	18,16	204,10	3 706,65	0,01	2,23	2,23	0,00
1036	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	9,45	154,90	1 463,81	9,46	154,90	1 464,69	0,01	0,88	0,88	0,00
1037	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	116,77	270,10	31 540,36	116,84	270,10	31 559,42	0,07	19,06	19,06	0,00
1038	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	12,52	1 064,00	13 322,88	12,52	1 064,00	13 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	778,93	214,90	167 392,23	779,40	214,90	167 493,41	0,47	101,18	101,18	0,00
1040	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	58,63	964,40	56 542,00	58,66	964,40	56 576,18	0,04	34,18	34,18	0,00
1041	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2m	m2	136,16	70,60	9 613,08	136,24	70,60	9 618,89	0,08	5,81	5,81	0,00
1042	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	1 353,51	129,70	175 550,84	1 354,33	129,70	175 656,95	0,82	106,11	106,11	0,00
1043	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 8m	m2	25,13	202,50	5 089,03	25,15	202,50	5 092,10	0,02	3,07	3,07	0,00
1044	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	136,16	16,10	2 192,18	136,24	16,10	2 193,50	0,08	1,32	1,32	0,00
1045	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 353,51	26,70	36 138,72	1 354,33	26,70	36 160,56	0,82	21,84	21,84	0,00
1046	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 8 m	m2	25,13	66,40	1 668,63	25,15	66,40	1 669,64	0,02	1,01	1,01	0,00
1047	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	428,41	37,50	16 065,43	428,67	37,50	16 075,14	0,26	9,71	9,71	0,00
1048	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	44,77	40,70	1 822,00	44,79	40,70	1 823,10	0,03	1,10	1,10	0,00
1049	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	485,78	280,70	136 359,29	486,08	280,70	136 441,71	0,29	82,42	82,42	0,00
1050	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	12,52	281,70	3 526,88	12,52	281,70	3 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	58,63	295,00	17 295,85	58,67	295,00	17 306,30	0,04	10,45	10,45	0,00
1052	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	506,25	86,10	43 588,13	506,56	86,10	43 614,47	0,31	26,34	26,34	0,00
1053	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	174,66	296,90	51 855,49	174,76	296,90	51 886,83	0,11	31,34	31,34	0,00
1054	Poplatek za skládku suti	t	27,54	313,50	8 635,04	27,54	313,50	8 635,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	485,78	109,10	52 998,60	486,07	109,10	53 030,63	0,29	32,03	32,03	0,00
1056	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	58,63	109,10	6 396,53	58,67	109,10	6 400,40	0,04	3,87	3,87	0,00
1057	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	32,13	536,10	17 224,95	32,15	536,10	17 235,36	0,02	10,41	10,41	0,00
1058	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	204,62	536,10	109 698,93	204,75	536,10	109 765,23	0,12	66,30	66,30	0,00
1059	Štěrkopísek frakce 8-16	t	324,06	276,20	89 505,07	324,25	276,20	89 559,17	0,20	54,10	54,10	0,00
Zemní práce celkem :					1 059 190,37			1 059 815,13		624,76	624,76	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
1060	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	12,29	73,40	901,72	12,29	73,40	902,26	0,01	0,54	0,54	0,00
1061	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	408,76	43,80	17 903,51	409,00	43,80	17 914,33	0,25	10,82	10,82	0,00
1062	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	396,47	48,50	19 228,80	396,71	48,50	19 240,42	0,24	11,62	11,62	0,00
1063	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	408,76	21,30	8 706,48	409,00	21,30	8 711,74	0,25	5,26	5,26	0,00
1064	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	408,76	84,20	34 417,17	409,00	84,20	34 437,97	0,25	20,80	20,80	0,00
1065	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	288,56	169,30	48 853,97	288,74	169,30	48 883,50	0,17	29,53	29,53	0,00
1066	Poplatek za skládku stavební suti	t	288,56	76,10	21 959,76	288,74	76,10	21 973,03	0,17	13,27	13,27	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					151 971,41			152 063,25		91,84	91,84	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1067	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	8,23	795,90	6 553,84	8,24	795,90	6 557,80	0,00	3,96	3,96	0,00
1068	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,00	2 550,40	5 111,00	2,01	2 550,40	5 114,09	0,00	3,09	3,09	0,00
1069	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	98,26	2 550,40	250 589,81	98,31	2 550,40	250 741,27	0,06	151,46	151,46	0,00
1070	Zlato kabelový přetlačňovací T-R 2, zářítý asfaltem včetně dodavky šlachu a poklopu	m	23,45	217,70	5 105,07	23,45	217,70	5 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					267 359,72			267 518,23		158,51	158,51	0,00

Komunikace												
1071	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	396,47	483,50	191 693,25	396,71	483,50	191 809,11	0,24	115,86	115,86	0,00
1072	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	12,29	483,50	5 939,80	12,29	483,50	5 943,39	0,01	3,59	3,59	0,00
Komunikace celkem :					197 633,05			197 752,50		119,45	119,45	0,00

Trubní vedení												
1073	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	31,20	148,90	4 645,68	34,19	148,90	5 090,89	2,99	445,21	445,21	0,00
1074	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	250,51	587,10	147 074,42	247,68	587,10	145 412,93	-2,83	-1 661,49	0,00	-1 661,49
1075	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	7,00	140,40	982,80	7,00	140,40	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	5,00	698,80	3 494,00	5,00	698,80	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	31,20	98,80	3 082,56	34,19	98,80	3 377,97	2,99	295,41	295,41	0,00
1078	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	250,51	121,70	30 487,07	247,68	121,70	30 142,66	-2,83	-344,41	0,00	-344,41
1079	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	23 553,80	70 661,40	3,00	23 553,80	70 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	27 012,20	81 036,60	3,00	27 012,20	81 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	28 940,70	28 940,70	1,00	28 940,70	28 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	1,00	15 757,40	15 757,40	1,00	15 757,40	15 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	Monolitická spadištní šachta S 04.1.5.2-3 na potrubí K1 DN400, KTDN300 a KT DN150. Výška poklop - dno 3,5 m. Sv.rozměry monolitické části 1400x1150x2590 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefa dílů v.0,81 m, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, nárazová stěna-čedičový obklad, podesta-čedičový obklad s protiskluznou úpravou, vnitřní povrch - uzavírací náterový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	135 538,60	135 538,60	1,00	135 538,60	135 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	Kamerové zkoušky potrubí	m	264,71	41,50	10 985,47	264,87	41,50	10 992,11	0,16	6,64	6,64	0,00
1085	Univerzální spojka pro napojení přípojek DN150	kus	4,00	2 420,20	9 680,80	4,00	2 420,20	9 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	31,67	344,00	10 893,79	34,70	344,00	11 937,78	3,03	1 043,99	1 043,99	0,00
1087	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	254,27	2 042,00	519 214,44	251,40	2 042,00	513 348,90	-2,87	-5 865,54	0,00	-5 865,54
1088	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	6,09	396,00	2 411,64	6,09	396,00	2 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90st.	kus	1,02	406,00	412,09	1,02	406,00	412,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Odbočka kam. jednod. šik.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	5,08	3 488,80	17 705,66	5,08	3 488,80	17 705,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
Trubní vedení celkem :					1 093 005,12			1 086 924,93		-6 080,19	1 791,25	-7 871,44

Ostatní konstrukce na trubním vedení												
1091	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15, vyztužená ocelovou sítí	m3	0,81	3 843,50	3 113,24	0,81	3 843,50	3 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky IPA 400H	m2	6,54	246,00	1 609,16	6,54	246,00	1 609,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	Beton monolitických šachet C25/30	m3	4,90	3 361,10	16 469,39	4,90	3 361,10	16 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	Dodávka a montáž odlehčovací komory s bočním přepadem OK10. jedná se o plastový skelet obdélníkového půdorysu s polokruhovými čely - dvouplošťovou konstrukci (princip ztraceného bednění) s navázanou armovací výztuží. Vnější rozměry: délka L=3400 mm, šířka B=1300 mm, výška H=2500 mm. Součástí je plastový žlab, pevná část bočního přepadu, nastavitelná část bočního přepadu - nerez, regulce odtoku - nerez, stupadla.	kus	1,00	385 329,00	385 329,00	1,00	385 329,00	385 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	Vstupní komin OK10 z prefa dílců, v. 100mm, s poklopem, vč úpravy zhlaví	kus	1,00	10 852,90	10 852,90	1,00	10 852,90	10 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce na trubním vedení celkem :					417 373,69			417 373,69		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1096	Zalítí potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	5,46	1 802,60	9 848,69	5,46	1 802,60	9 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	599,07	79,40	47 566,16	599,43	79,40	47 594,91	0,36	28,75	28,75	0,00
1098	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	116,00	86,70	10 057,20	116,00	86,70	10 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					67 472,05			67 500,80		28,75	28,75	0,00

Bourání konstrukcí												
1099	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	5,00	554,70	2 773,50	5,00	554,70	2 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,12	169,30	20,32	0,12	169,30	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,12	76,10	9,13	0,12	76,10	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					2 802,95			2 802,95		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-5-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					3 256 808,36 Kč			3 251 751,48 Kč		-5 056,88 Kč	2 814,56 Kč	-7 871,44 Kč

STOKA 04.1-5-2 - ODOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												

Zemní práce												
1102	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	12,02	140,40	1 687,61	14,82	140,40	2 080,18	2,80	392,57	392,57	0,00
1103	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	112,77	270,10	30 459,18	139,00	270,10	37 544,60	26,23	7 085,42	7 085,42	0,00
1104	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	209,75	214,90	45 075,75	258,54	214,90	55 561,28	48,79	10 485,53	10 485,53	0,00
1105	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	15,79	964,40	15 225,75	19,46	964,40	18 767,57	3,67	3 541,82	3 541,82	0,00
1106	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	462,26	129,70	59 955,64	569,80	129,70	73 902,54	107,53	13 946,90	13 946,90	0,00
1107	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	462,26	26,70	12 342,34	569,79	26,70	15 213,42	107,53	2 871,08	2 871,08	0,00
1108	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	104,88	22,50	2 359,69	129,27	22,50	2 908,60	24,40	548,91	548,91	0,00
1109	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	7,90	24,70	195,01	9,73	24,70	240,37	1,84	45,36	45,36	0,00
1110	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	12,02	40,70	489,21	14,82	40,70	603,02	2,80	113,81	113,81	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
1111	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	56,53	280,70	15 867,97	69,68	280,70	19 559,18	13,15	3 691,21	3 691,21	0,00
1112	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	15,79	295,00	4 658,05	19,46	295,00	5 741,61	3,67	1 083,56	1 083,56	0,00
1113	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	153,22	86,10	13 192,24	188,86	86,10	16 261,03	35,64	3 068,79	3 068,79	0,00
1114	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	54,77	296,90	16 262,43	67,52	296,90	20 045,40	12,74	3 782,97	3 782,97	0,00
1115	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	120,20	10,70	1 286,14	148,16	10,70	1 585,32	27,96	299,18	299,18	0,00
1116	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	120,20	41,70	5 012,34	148,16	41,70	6 178,31	27,96	1 165,97	1 165,97	0,00
1117	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	56,53	109,10	6 167,42	69,68	109,10	7 602,09	13,15	1 434,67	1 434,67	0,00
1118	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	15,79	109,10	1 722,69	19,46	109,10	2 123,42	3,67	400,73	400,73	0,00
1119	Štěrkopísek frakce 8-16	t	101,62	276,20	28 067,06	125,26	276,20	34 596,03	23,64	6 528,97	6 528,97	0,00
Zemní práce celkem :					260 026,52			320 513,97		60 487,45	60 487,45	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1120	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	17,60	109,30	1 923,68	21,69	109,30	2 371,17	4,09	447,49	447,49	0,00
1121	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	39,71	43,80	1 739,30	48,95	43,80	2 143,89	9,24	404,59	404,59	0,00
1122	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	57,31	48,50	2 779,54	70,64	48,50	3 426,11	13,33	646,57	646,57	0,00
1123	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	39,71	21,30	845,82	48,95	21,30	1 042,58	9,24	196,76	196,76	0,00
1124	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	39,71	84,20	3 343,58	48,95	84,20	4 121,37	9,24	777,79	777,79	0,00
1125	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	31,97	169,30	5 412,98	39,41	169,30	6 672,15	7,44	1 259,17	1 259,17	0,00
1126	Poplatek za skládku stavební sutí	t	31,97	76,10	2 433,12	39,41	76,10	2 999,12	7,44	566,00	566,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					18 478,02			22 776,39		4 298,37	4 298,37	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1127	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	17,55	2 550,40	44 751,87	21,63	2 550,40	55 162,06	4,08	10 410,19	10 410,19	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					44 751,87			55 162,06		10 410,19	10 410,19	0,00

Komunikace												
1128	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	39,71	483,50	19 199,79	48,95	483,50	23 666,05	9,24	4 466,26	4 466,26	0,00
Komunikace celkem :					19 199,79			23 666,05		4 466,26	4 466,26	0,00

Trubní vedení												
1129	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	112,20	148,90	16 706,58	126,80	148,90	18 880,52	14,60	2 173,94	2 173,94	0,00
1130	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	12,00	140,40	1 684,80	24,00	140,40	3 369,60	12,00	1 684,80	1 684,80	0,00
1131	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	12,00	698,80	8 385,60	25,00	698,80	17 470,00	13,00	9 084,40	9 084,40	0,00
1132	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	112,20	98,80	11 085,36	138,30	98,80	13 664,04	26,10	2 578,68	2 578,68	0,00
259	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	0,00	24,40	0,00	3,80	24,40	92,72	3,80	92,72	92,72	0,00
260	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	0,00	70,10	0,00	3,00	70,10	210,30	3,00	210,30	210,30	0,00
261	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	0,00	168,90	0,00	1,00	168,90	168,90	1,00	168,90	168,90	0,00
263	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	0,00	339,00	0,00	4,15	339,00	1 408,00	4,15	1 408,00	1 408,00	0,00
264	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	0,00	263,40	0,00	1,02	263,40	267,35	1,02	267,35	267,35	0,00
265	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	0,00	298,60	0,00	1,02	298,60	303,08	1,02	303,08	303,08	0,00
266	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	0,00	2 804,90	0,00	1,02	2 804,90	2 846,97	1,02	2 846,97	2 846,97	0,00
267	Záslepka PP DN 150	kus	0,00	40,40	0,00	1,00	40,40	40,40	1,00	40,40	40,40	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
69	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	0,00	196,10	0,00	7,70	196,10	1 509,97	7,70	1 509,97	1 509,97	0,00
134	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 200 mm	m	0,00	741,00	0,00	7,82	741,00	5 791,29	7,82	5 791,29	5 791,29	0,00
1133	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	12,00	2 420,20	29 042,40	24,00	2 420,20	58 084,80	12,00	29 042,40	29 042,40	0,00
1134	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	113,88	344,00	39 175,75	128,70	344,00	44 273,49	14,82	5 097,74	5 097,74	0,00
1135	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	12,18	396,00	4 823,28	24,36	396,00	9 646,56	12,18	4 823,28	4 823,28	0,00
1136	Odbočka kam. jednod. šik.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	12,18	3 488,80	42 493,58	25,38	3 488,80	88 528,30	13,20	46 034,72	46 034,72	0,00
Trubní vedení celkem :					153 397,35			266 556,29		113 158,94	113 158,94	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1137	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	72,20	79,40	5 732,68	89,00	79,40	7 066,22	16,80	1 333,54	1 333,54	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 732,68			7 066,22		1 333,54	1 333,54	0,00
STOKA 04.1-5-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					501 586,23 Kč			695 740,98 Kč		194 154,75 Kč	194 154,75 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-5-2 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
1138	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,73	43,80	119,57	2,73	43,80	119,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	5,46	73,40	400,76	5,46	73,40	400,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	9,10	21,30	193,83	9,10	21,30	193,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,73	169,30	631,66	3,73	169,30	631,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,73	76,10	283,93	3,73	76,10	283,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 629,75			1 629,75		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1143	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	15,02	130,20	1 954,95	15,02	130,20	1 954,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	Šterk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	17,75	384,70	6 826,50	17,75	384,70	6 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	21,39	270,60	5 786,78	21,39	270,60	5 786,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	21,39	23,70	506,82	21,39	23,70	506,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					15 075,05			15 075,05		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1147	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,20	79,40	1 445,08	18,20	79,40	1 445,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 445,08			1 445,08		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-5-2 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					18 149,88 Kč			18 149,88 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-5-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
1148	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	6,40	109,30	699,52	6,40	109,30	699,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	123,48	43,80	5 408,60	123,48	43,80	5 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	129,88	48,50	6 299,18	129,88	48,50	6 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	123,48	21,30	2 630,12	123,48	21,30	2 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	123,48	84,20	10 397,02	123,48	84,20	10 397,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	78,00	42,60	3 322,80	78,00	42,60	3 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	99,37	169,30	16 824,09	99,37	169,30	16 824,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
1155	Poplatek za skládku stavební sutě	t	99,37	76,10	7 562,39	99,37	76,10	7 562,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					53 143,72			53 143,72		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1156	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	642,66	130,20	83 674,33	642,66	130,20	83 674,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	642,66	311,10	199 931,53	642,66	311,10	199 931,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	24,00	156,80	3 763,20	24,00	156,80	3 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	642,66	270,60	173 903,80	642,66	270,60	173 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	642,66	23,70	15 231,04	642,66	23,70	15 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	642,66	13,80	8 868,71	642,66	13,80	8 868,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	642,66	282,50	181 551,45	642,66	282,50	181 551,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	24,00	215,70	5 176,80	24,00	215,70	5 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					672 100,86			672 100,86		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1164	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	78,00	235,80	18 392,40	78,00	235,80	18 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	617,42	79,40	49 023,15	617,42	79,40	49 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	78,00	21,30	1 661,40	78,00	21,30	1 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	Očištění vybourané zámk. dlaždice	m2	24,00	37,90	909,60	24,00	37,90	909,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					69 986,55			69 986,55		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-5-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					795 231,13 Kč			795 231,13 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-5-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
Zemní práce												
1168	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	83,00	1 585,50	131 596,50	9,00	1 585,50	14 269,50	-74,00	-117 327,00	0,00	-117 327,00
1169	Zemní práce pro přepojení vodovodu vč. lože,obsypu a zásypu	m	2,00	1 585,50	3 171,00	0,00	1 585,50	0,00	-2,00	-3 171,00	0,00	-3 171,00
1170	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	2,00	1 585,50	3 171,00	0,00	1 585,50	0,00	-2,00	-3 171,00	0,00	-3 171,00
Zemní práce celkem :					137 938,50			14 269,50		-123 669,00	0,00	-123 669,00

Přípravné a přidružené práce												
1171	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	83,00	43,80	3 635,40	9,00	43,80	394,20	-74,00	-3 241,20	0,00	-3 241,20
1172	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	83,00	48,50	4 025,50	9,00	48,50	436,50	-74,00	-3 589,00	0,00	-3 589,00
1173	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	83,00	21,30	1 767,90	9,00	21,30	191,70	-74,00	-1 576,20	0,00	-1 576,20
1174	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	83,00	84,20	6 988,60	9,00	84,20	757,80	-74,00	-6 230,80	0,00	-6 230,80
1175	Vodorovná doprava sutě po suchu na skládku vč.uložení	t	58,18	169,30	9 850,38	6,31	169,30	1 068,11	-51,87	-8 782,27	0,00	-8 782,27
1176	Poplatek za skládku stavební sutě	t	58,18	76,10	4 427,73	6,31	76,10	480,11	-51,87	-3 947,62	0,00	-3 947,62
Přípravné a přidružené práce celkem :					30 695,51			3 328,42		-27 367,09	0,00	-27 367,09

Komunikace												
1177	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	83,00	483,50	40 130,50	9,00	483,50	4 351,50	-74,00	-35 779,00	0,00	-35 779,00
Komunikace celkem :					40 130,50			4 351,50		-35 779,00	0,00	-35 779,00

Trubní vedení												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
1178	Přeložka vodovodu z LTH trub DN80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	83,00	2 677,30	222 215,90	9,00	2 677,30	24 095,70	-74,00	-198 120,20	0,00	-198 120,20
1179	Přepojení vodovodu z LTH trub DN80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	10 686,60	21 373,20	0,00	10 686,60	0,00	-2,00	-21 373,20	0,00	-21 373,20
1180	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	219,20	438,40	0,00	219,20	0,00	-2,00	-438,40	0,00	-438,40
1181	Navrtávací pas DN80 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	1,00	6 601,40	6 601,40	1,00	6 601,40	6 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					250 628,90			30 697,10		-219 931,80	0,00	-219 931,80

Ostatní konstrukce, bourání												
1182	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	166,00	79,40	13 180,40	18,00	79,40	1 429,20	-148,00	-11 751,20	0,00	-11 751,20
1183	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	13 918,40	13 918,40	1,00	13 918,40	13 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					27 098,80			15 347,60		-11 751,20	0,00	-11 751,20
STOKA 04.1-5-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					486 492,21 Kč			67 994,12 Kč		-418 498,09 Kč	0,00 Kč	-418 498,09 Kč

STOKA 04.1-5-2-O - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1184	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,28	1 064,00	294,52	0,28	1 064,00	294,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	13,63	214,90	2 929,90	13,63	214,90	2 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,03	964,40	989,67	1,03	964,40	989,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	29,28	129,70	3 797,38	29,28	129,70	3 797,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	29,28	26,70	781,78	29,28	26,70	781,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	13,63	22,50	306,68	13,63	22,50	306,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,31	24,70	32,36	1,31	24,70	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	8,50	280,70	2 386,03	8,50	280,70	2 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,28	281,70	78,88	0,28	281,70	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,03	295,00	303,85	1,03	295,00	303,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,57	86,10	737,88	8,57	86,10	737,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,34	296,90	990,67	3,34	296,90	990,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	Poplatek za skládku suti	t	0,62	313,50	193,12	0,62	313,50	193,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,50	109,10	927,35	8,50	109,10	927,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,03	109,10	112,37	1,03	109,10	112,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	3,82	536,10	2 048,87	3,82	536,10	2 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Štěrkopísek frakce 8-16	t	6,20	276,20	1 711,58	6,20	276,20	1 711,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					18 622,89			18 622,89		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1201	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	7,93	43,80	347,38	7,93	43,80	347,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	7,93	48,50	384,61	7,93	48,50	384,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
1203	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	7,93	21,30	168,91	7,93	21,30	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	7,93	84,20	667,71	7,93	84,20	667,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	5,56	169,30	941,17	5,56	169,30	941,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,56	76,10	423,05	5,56	76,10	423,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 932,83			2 932,83		0,00	0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1207	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,26	795,90	203,75	0,26	795,90	203,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,74	2 550,40	4 433,11	1,74	2 550,40	4 433,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					4 636,86			4 636,86		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1209	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	7,93	483,50	3 834,16	7,93	483,50	3 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					3 834,16			3 834,16		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
1210	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	3,00	148,90	446,70	3,00	148,90	446,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	4,06	587,10	2 383,63	4,06	587,10	2 383,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	4,00	140,40	561,60	4,00	140,40	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	2,00	698,80	1 397,60	2,00	698,80	1 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	3,00	98,80	296,40	3,00	98,80	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	4,06	121,70	494,10	4,06	121,70	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	Prefabrikovaná uliční vpust odtok DN150, mříž	kus	1,00	15 757,40	15 757,40	1,00	15 757,40	15 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	Kamerové zkoušky potrubí	m	4,06	41,50	168,49	4,06	41,50	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1,00	2 420,20	2 420,20	1,00	2 420,20	2 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	Zaústění kanalizace DN 400 do zatrubněného potoka tlamového profilu. Vybourání otvoru pro potrubí DN 400 v ŽB zdivu tl. 400 mm, vč. odvozu suti, uložení na skládku a poplatku za uložení na skládku. Prostup vodotěsně utěsnit a vnitřní i vnější líc zdiva zapravit.	kus	1,00	11 250,40	11 250,40	1,00	11 250,40	11 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	3,05	344,00	1 047,48	3,05	344,00	1 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	4,12	2 042,00	8 414,88	4,12	2 042,00	8 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	3,05	396,00	1 205,82	3,05	396,00	1 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90st.	kus	1,02	406,00	412,09	1,02	406,00	412,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	Odbočka kam. jednod. šik.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	2,03	3 488,80	7 082,26	2,03	3 488,80	7 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					53 339,05			53 339,05		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1225	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,36	79,40	981,38	12,36	79,40	981,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					981,38			981,38		0,00	0,00	0,00

Bourání konstrukcí												
1226	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1,00	554,70	554,70	1,00	554,70	554,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,02	169,30	4,06	0,02	169,30	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,02	76,10	1,83	0,02	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,59			560,59		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
STOKA 04.1-5-2-O - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					84 907,76 Kč			84 907,76 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-5-2-O - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
1229	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,22	43,80	97,41	2,22	43,80	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	2,22	48,50	107,67	2,22	48,50	107,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,22	21,30	47,29	2,22	21,30	47,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,22	84,20	186,92	2,22	84,20	186,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,56	169,30	263,63	1,56	169,30	263,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,56	76,10	118,50	1,56	76,10	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					821,42			821,42		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
1235	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	10,15	130,20	1 321,53	10,15	130,20	1 321,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	10,15	311,10	3 157,67	10,15	311,10	3 157,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	10,15	270,60	2 746,59	10,15	270,60	2 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	10,15	23,70	240,56	10,15	23,70	240,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	10,15	13,80	140,07	10,15	13,80	140,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	10,15	282,50	2 867,38	10,15	282,50	2 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					10 473,80			10 473,80		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
1241	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	11,12	79,40	882,93	11,12	79,40	882,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					882,93			882,93		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-5-2-O - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					12 178,15 Kč			12 178,15 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-5-2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
1242	Dočasné zajištění potrubí	m	4,95	204,10	1 010,30	4,97	204,10	1 015,12	0,02	4,82	4,82	0,00
1243	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,25	154,90	348,53	2,26	154,90	350,19	0,01	1,66	1,66	0,00
1244	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	36,21	270,10	9 779,24	36,38	270,10	9 825,96	0,17	46,72	46,72	0,00
1245	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,28	1 064,00	294,52	0,28	1 064,00	294,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	Hloubení zapazených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	63,65	189,40	12 055,16	63,95	189,40	12 112,76	0,30	57,60	57,60	0,00
1247	Hloubení zapazených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,79	850,20	4 073,14	4,81	850,20	4 092,60	0,02	19,46	19,46	0,00
1248	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	391,88	214,90	84 215,74	393,76	214,90	84 618,12	1,87	402,38	402,38	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
1249	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	29,50	964,40	28 446,52	29,64	964,40	28 582,44	0,14	135,92	135,92	0,00
1250	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor. 1 - 4	m	6,00	19 963,40	119 780,40	6,00	19 963,40	119 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4m	m2	745,55	129,70	96 697,61	749,11	129,70	97 159,62	3,56	462,01	462,01	0,00
1252	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 8m	m2	15,92	202,50	3 224,21	16,00	202,50	3 239,61	0,08	15,40	15,40	0,00
1253	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4 m	m2	745,55	26,70	19 906,19	749,11	26,70	20 001,29	3,56	95,10	95,10	0,00
1254	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 8 m	m2	15,92	66,40	1 057,09	16,00	66,40	1 062,14	0,08	5,05	5,05	0,00
1255	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozepršení	m2	102,50	202,50	20 756,25	102,99	202,50	20 855,42	0,49	99,17	99,17	0,00
1256	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozepršení	m2	102,50	66,40	6 806,00	102,99	66,40	6 838,52	0,49	32,52	32,52	0,00
1257	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	279,18	37,50	10 469,40	280,52	37,50	10 519,42	1,33	50,02	50,02	0,00
1258	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	21,30	40,70	866,71	21,40	40,70	870,85	0,10	4,14	4,14	0,00
1259	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	284,09	280,70	79 743,05	285,44	280,70	80 124,06	1,36	381,01	381,01	0,00
1260	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,28	281,70	78,88	0,28	281,70	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	34,29	295,00	10 115,55	34,45	295,00	10 163,88	0,16	48,33	48,33	0,00
1262	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	348,74	86,10	30 026,51	350,41	86,10	30 169,98	1,67	143,47	143,47	0,00
1263	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	57,43	296,90	17 049,72	57,70	296,90	17 131,18	0,27	81,46	81,46	0,00
1264	Poplatek za skládku suti	t	0,62	313,50	193,12	0,62	313,50	193,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	284,09	109,10	30 994,22	285,45	109,10	31 142,31	1,36	148,09	148,09	0,00
1266	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	34,29	109,10	3 741,04	34,45	109,10	3 758,91	0,16	17,87	17,87	0,00
1267	Oplocení dřevěné- demontáž+montáž	m	20,00	891,50	17 830,00	20,10	891,50	17 915,19	0,10	85,19	85,19	0,00
1268	Trubka ocelová hladká D 324x8,0 mm	m	6,60	6 343,10	41 864,46	6,60	6 343,10	41 864,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	196,98	536,10	105 601,14	197,92	536,10	106 105,69	0,94	504,55	504,55	0,00
1270	Štěrkopísek frakce 8-16	t	106,55	276,20	29 430,19	107,06	276,20	29 570,80	0,51	140,61	140,61	0,00
Zemní práce celkem :					786 454,89			789 437,44		2 982,55	2 982,55	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1271	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	163,41	43,80	7 157,38	164,19	43,80	7 191,58	0,78	34,20	34,20	0,00
1272	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	163,41	48,50	7 925,39	164,19	48,50	7 963,25	0,78	37,86	37,86	0,00
1273	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	163,41	21,30	3 480,63	164,19	21,30	3 497,26	0,78	16,63	16,63	0,00
1274	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	163,41	84,20	13 759,12	164,19	84,20	13 824,86	0,78	65,74	65,74	0,00
1275	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	114,55	169,30	19 393,40	115,10	169,30	19 486,06	0,55	92,66	92,66	0,00
1276	Poplatek za skládku stavební suti	t	114,55	76,10	8 717,30	115,10	76,10	8 758,95	0,55	41,65	41,65	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					60 433,22			60 721,96		288,74	288,74	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1277	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	7,11	795,90	5 661,40	7,15	795,90	5 688,45	0,03	27,05	27,05	0,00
1278	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,89	2 550,40	4 811,33	1,90	2 550,40	4 834,32	0,01	22,99	22,99	0,00
1279	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	29,86	2 550,40	76 146,02	30,00	2 550,40	76 509,83	0,14	363,81	363,81	0,00
1280	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	6,25	217,70	1 360,63	6,25	217,70	1 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					87 979,38			88 393,23		413,85	413,85	0,00

Komunikace												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
1281	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	163,41	483,50	79 008,74	164,19	483,50	79 386,23	0,78	377,49	377,49	0,00
Komunikace celkem :					79 008,74			79 386,23		377,49	377,49	0,00

Trubní vedení												
1282	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 200 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	6,00	2 273,30	13 639,80	6,00	2 273,30	13 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	28,20	148,90	4 198,98	28,67	148,90	4 268,96	0,47	69,98	69,98	0,00
1284	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	19,67	196,20	3 859,25	20,10	196,20	3 943,62	0,43	84,37	84,37	0,00
1285	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	20,37	492,60	10 034,26	19,31	492,60	9 512,11	-1,06	-522,15	0,00	-522,15
1286	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	44,13	587,10	25 908,72	44,76	587,10	26 278,60	0,63	369,88	369,88	0,00
1287	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	7,00	140,40	982,80	7,00	140,40	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1,00	588,60	588,60	1,00	588,60	588,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	3,00	698,80	2 096,40	3,00	698,80	2 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	47,87	98,80	4 729,56	48,77	98,80	4 818,48	0,90	88,92	88,92	0,00
1291	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	20,37	107,40	2 187,74	19,31	107,40	2 073,89	-1,06	-113,85	0,00	-113,85
1292	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	44,13	121,70	5 370,62	44,76	121,70	5 447,29	0,63	76,67	76,67	0,00
1293	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,23	2 550,40	579,71	0,23	2 550,40	582,48	0,00	2,77	2,77	0,00
1294	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	28 464,70	56 929,40	2,00	28 464,70	56 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	31 165,60	62 331,20	2,00	31 165,60	62 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	Prefabrikovaná uliční vpustí odtok DN150, mříž	kus	1,00	15 757,40	15 757,40	1,00	15 757,40	15 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	Monolitická přechodová šachta S 04.1.5.2.1-7 na potrubí KT DN400 a stávajícím potrubím 3x bet. DN300. Tvar pětiúhelníka o vnějších rozměrech 1950x2100x2000x1000x1200 mm. Výška poklop - dno 2,79 m. Sv.výška monolitické části 1810 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefa dílů v.0,85 m, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, podesta-čedičový obklad s protiskluznou úpravou, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úprav zhlaví šachty.	kus	1,00	105 012,00	105 012,00	1,00	105 012,00	105 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	Spadiště kanalizační pro DN 250, výška vstupu 4,0m	kus	1,00	112 581,10	112 581,10	1,00	112 581,10	112 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	Kamerové zkoušky potrubí	m	98,37	41,50	4 082,36	98,84	41,50	4 101,86	0,47	19,50	19,50	0,00
1300	Univerzální spojka pro napojení přípojek DN150	kus	3,00	2 420,20	7 260,60	3,00	2 420,20	7 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	28,62	344,00	9 846,31	29,10	344,00	10 010,42	0,48	164,11	164,11	0,00
1302	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	19,97	592,90	11 837,31	20,40	592,90	12 096,08	0,44	258,77	258,77	0,00
1303	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	20,68	1 152,70	23 832,65	19,60	1 152,70	22 592,46	-1,08	-1 240,19	0,00	-1 240,19
1304	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	44,79	2 042,00	91 465,06	45,43	2 042,00	92 770,82	0,64	1 305,76	1 305,76	0,00
1305	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	6,09	396,00	2 411,64	6,09	396,00	2 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90st.	kus	1,02	406,00	412,09	1,02	406,00	412,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	1,02	2 103,90	2 135,46	1,02	2 103,90	2 135,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	Odbočka kam. jednod. šik.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	3,05	3 488,80	10 623,40	3,05	3 488,80	10 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					590 694,42			591 258,96		564,54	2 440,73	-1 876,19

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
Ostatní konstrukce na trubním vedení												
1309	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15, vyztužená ocelovou sítí	m3	0,81	3 843,50	3 113,24	0,81	3 843,50	3 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky IPA 400H	m2	6,54	246,00	1 609,16	6,54	246,00	1 609,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Beton monolitických šachet C25/30	m3	4,90	3 361,10	16 469,39	4,90	3 361,10	16 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Dodávka a montáž odlehčovací komory s bočním přepadem OK9. jedná se o plastový skelet obdélníkového půdorysu s polokruhovými čely - dvoupřístřková konstrukce (princip ztraceného bednění) s navázanou armovací výztuží. Vnější rozměry: délka L=3400 mm, šířka B=1300 mm, výška H=2500 mm. Součástí je plastový žlab, pevná část bočního přepadu, nastavitelná část bočního přepadu - nerez, regulce odtoku - nerez, stupadla.	kus	1,00	385 329,00	385 329,00	1,00	385 329,00	385 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Vstupní komin OK9 z prefa dílců, v. 630mm, s poklopem, vč úpravy zhlaví	kus	1,00	7 872,10	7 872,10	1,00	7 872,10	7 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce na trubním vedení celkem :					414 392,89			414 392,89			0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1314	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	255,94	79,40	20 321,64	257,16	79,40	20 418,73	1,22	97,09	97,09	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					20 321,64			20 418,73			97,09	0,00

Bourání konstrukcí												
1315	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1,00	554,70	554,70	1,00	554,70	554,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,02	169,30	4,06	0,02	169,30	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,02	76,10	1,83	0,02	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,59			560,59			0,00	0,00
STOKA 04.1-5-2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					2 039 845,77 Kč			2 044 570,03 Kč			4 724,26 Kč	6 600,45 Kč

STOKA 04.1-5-2-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1318	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,04	140,40	146,02	1,91	140,40	268,16	0,87	122,14	122,14	0,00
1319	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	13,46	270,10	3 635,55	24,72	270,10	6 676,82	11,26	3 041,27	3 041,27	0,00
1320	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	25,04	214,90	5 380,15	45,98	214,90	9 880,85	20,94	4 500,70	4 500,70	0,00
1321	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,88	964,40	1 817,32	3,46	964,40	3 337,57	1,58	1 520,25	1 520,25	0,00
1322	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	53,56	129,70	6 946,73	98,37	129,70	12 757,94	44,81	5 811,21	5 811,21	0,00
1323	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	53,56	26,70	1 430,05	98,37	26,70	2 626,35	44,81	1 196,30	1 196,30	0,00
1324	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	25,04	37,50	938,81	45,98	37,50	1 724,17	20,94	785,36	785,36	0,00
1325	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1,88	40,70	76,52	3,45	40,70	140,52	1,57	64,00	64,00	0,00
1326	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,04	40,70	42,33	1,91	40,70	77,74	0,87	35,41	35,41	0,00
1327	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	5,09	280,70	1 427,89	9,34	280,70	2 622,38	4,26	1 194,49	1 194,49	0,00
1328	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,88	295,00	554,60	3,45	295,00	1 018,54	1,57	463,94	463,94	0,00
1329	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,95	86,10	1 717,70	36,64	86,10	3 154,61	16,69	1 436,91	1 436,91	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
1330	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,07	296,90	1 506,41	9,32	296,90	2 766,58	4,24	1 260,17	1 260,17	0,00
1331	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	10,40	10,70	111,28	19,10	10,70	204,37	8,70	93,09	93,09	0,00
1332	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	10,40	41,70	433,68	19,10	41,70	796,47	8,70	362,79	362,79	0,00
1333	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,09	109,10	555,32	9,35	109,10	1 019,86	4,26	464,54	464,54	0,00
1334	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,88	109,10	205,11	3,45	109,10	376,69	1,57	171,58	171,58	0,00
1335	Štěrkopísek frakce 8-16	t	9,41	276,20	2 598,13	17,28	276,20	4 771,57	7,87	2 173,44	2 173,44	0,00
Zemní práce celkem :					29 523,60			54 221,19			24 697,59	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1336	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	2,40	75,40	180,96	4,41	75,40	332,34	2,01	151,38	151,38	0,00
1337	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,75	43,80	120,45	5,05	43,80	221,21	2,30	100,76	100,76	0,00
1338	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,77	24,80	19,10	1,41	24,80	35,07	0,64	15,97	15,97	0,00
1339	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,95	48,50	240,08	9,09	48,50	440,91	4,14	200,83	200,83	0,00
1340	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,75	21,30	58,58	5,05	21,30	107,58	2,30	49,00	49,00	0,00
1341	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,77	63,90	49,20	1,41	63,90	90,36	0,64	41,16	41,16	0,00
1342	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,75	84,20	231,55	5,05	84,20	425,25	2,30	193,70	193,70	0,00
1343	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	2,79	169,30	472,04	5,12	169,30	866,91	2,33	394,87	394,87	0,00
1344	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,79	76,10	212,18	5,12	76,10	389,68	2,33	177,50	177,50	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 584,14			2 909,31			1 325,17	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1345	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,63	2 550,40	4 148,23	2,99	2 550,40	7 618,38	1,36	3 470,15	3 470,15	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					4 148,23			7 618,38			3 470,15	0,00

Komunikace												
1346	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	2,75	483,50	1 329,63	5,05	483,50	2 441,91	2,30	1 112,28	1 112,28	0,00
Komunikace celkem :					1 329,63			2 441,91			1 112,28	0,00

Trubní vedení												
1347	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	10,40	148,90	1 548,56	19,10	148,90	2 843,99	8,70	1 295,43	1 295,43	0,00
1348	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	4,00	140,40	561,60	4,00	140,40	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	2,00	588,60	1 177,20	3,00	588,60	1 765,80	1,00	588,60	588,60	0,00
1350	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	10,40	98,80	1 027,52	19,10	98,80	1 887,08	8,70	859,56	859,56	0,00
1351	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč.poklopu litinového -	kus	1,00	27 209,40	27 209,40	1,00	27 209,40	27 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	2,00	2 420,20	4 840,40	4,00	2 420,20	9 680,80	2,00	4 840,40	4 840,40	0,00
1353	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	10,56	344,00	3 631,26	19,39	344,00	6 668,96	8,83	3 037,70	3 037,70	0,00
1354	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	4,06	396,00	1 607,76	4,06	396,00	1 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	2,03	2 103,90	4 270,92	3,05	2 103,90	6 406,38	1,02	2 135,46	2 135,46	0,00
Trubní vedení celkem :					45 874,62			58 631,77			12 757,15	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1356	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,00	79,40	397,00	9,18	79,40	729,11	4,18	332,11	332,11	0,00
1357	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	1,40	110,20	154,28	2,57	110,20	283,34	1,17	129,06	129,06	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					551,28			1 012,45			461,17	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
STOKA 04.1-5-2-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					83 011,50 Kč			126 835,01 Kč		43 823,51 Kč	43 823,51 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-5-2-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
1358	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,80	75,40	60,32	0,80	75,40	60,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	43,55	43,80	1 907,40	43,55	43,80	1 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,28	24,80	6,94	0,28	24,80	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	44,35	48,50	2 150,98	44,35	48,50	2 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	43,55	21,30	927,62	43,55	21,30	927,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1363	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,28	63,90	17,89	0,28	63,90	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	43,55	84,20	3 666,91	43,55	84,20	3 666,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	14,00	42,60	596,40	14,00	42,60	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	32,87	169,30	5 565,05	32,87	169,30	5 565,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	Poplatek za skládku stavební suti	t	32,87	76,10	2 501,48	32,87	76,10	2 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					17 400,99			17 400,99		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
1368	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	231,71	130,20	30 168,64	231,71	130,20	30 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1369	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	231,71	311,10	72 084,98	231,71	311,10	72 084,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1,05	103,70	108,89	1,05	103,70	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1371	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,00	156,80	627,20	4,00	156,80	627,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	231,71	270,60	62 700,73	231,71	270,60	62 700,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	1,05	542,20	569,31	1,05	542,20	569,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	1,05	471,10	494,66	1,05	471,10	494,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	231,71	23,70	5 491,53	231,71	23,70	5 491,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	231,71	13,80	3 197,60	231,71	13,80	3 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	231,71	282,50	65 458,08	231,71	282,50	65 458,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	1,00	215,70	215,70	1,00	215,70	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	3,20	215,70	690,24	3,20	215,70	690,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,32	234,50	75,79	0,32	234,50	75,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					241 883,35			241 883,35		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
1381	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	14,00	235,80	3 301,20	14,00	235,80	3 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	217,74	79,40	17 288,56	217,74	79,40	17 288,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	1,40	110,20	154,28	1,40	110,20	154,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	14,00	21,30	298,20	14,00	21,30	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	3,20	20,10	64,32	3,20	20,10	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	1,00	37,90	37,90	1,00	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					21 144,46			21 144,46		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-5-2-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					280 428,80 Kč			280 428,80 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-5-2-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-PLYNOVOD												
	Zemní práce											

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
1387	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	14,00	1 585,50	22 197,00	0,00	1 585,50	0,00	-14,00	-22 197,00	0,00	-22 197,00
Zemní práce celkem :					22 197,00			0,00		-22 197,00	0,00	-22 197,00

Přípravné a přidružené práce												
1388	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,00	109,30	109,30	0,00	109,30	0,00	-1,00	-109,30	0,00	-109,30
1389	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	10,00	43,80	438,00	0,00	43,80	0,00	-10,00	-438,00	0,00	-438,00
1390	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	11,00	48,50	533,50	0,00	48,50	0,00	-11,00	-533,50	0,00	-533,50
1391	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	10,00	21,30	213,00	0,00	21,30	0,00	-10,00	-213,00	0,00	-213,00
1392	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	10,00	84,20	842,00	0,00	84,20	0,00	-10,00	-842,00	0,00	-842,00
1393	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	7,24	169,30	1 226,58	0,00	169,30	0,00	-7,24	-1 226,58	0,00	-1 226,58
1394	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,24	76,10	551,34	0,00	76,10	0,00	-7,24	-551,34	0,00	-551,34
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 913,72			0,00		-3 913,72	0,00	-3 913,72

Komunikace												
1395	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl.tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	10,00	483,50	4 835,00	0,00	483,50	0,00	-10,00	-4 835,00	0,00	-4 835,00
Komunikace celkem :					4 835,00			0,00		-4 835,00	0,00	-4 835,00

Trubní vedení												
1396	Přeložka plynovodu z PE100 d63/5,8-vč.tvarovek, čištění a tlak.zkoušky	m	14,00	2 029,40	28 411,60	0,00	2 029,40	0,00	-14,00	-28 411,60	0,00	-28 411,60
Trubní vedení celkem :					28 411,60			0,00		-28 411,60	0,00	-28 411,60

Ostatní konstrukce, bourání												
1397	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00	79,40	1 588,00	0,00	79,40	0,00	-20,00	-1 588,00	0,00	-1 588,00
1398	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	1 778,60	1 778,60	0,00	1 778,60	0,00	-1,00	-1 778,60	0,00	-1 778,60
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 366,60			0,00		-3 366,60	0,00	-3 366,60
STOKA 04.1-5-2-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-PLYNOVOD celkem :					62 723,92 Kč			0,00 Kč		-62 723,92 Kč	0,00 Kč	-62 723,92 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO3.004/7.4 ul. Školská												
Zemní práce												
1399	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	50,00	8,60	430,00	0,00	8,60	0,00	-50,00	-430,00	0,00	-430,00
1400	Rýha ve vozoco litý asfalt 50/130	m	24,00	1 766,60	42 398,40	0,00	1 766,60	0,00	-24,00	-42 398,40	0,00	-42 398,40
1401	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	kus	4,00	130,90	523,60	0,00	130,90	0,00	-4,00	-523,60	0,00	-523,60
1402	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	kus	2,00	39,50	79,00	0,00	39,50	0,00	-2,00	-79,00	0,00	-79,00
1403	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	37,00	25,90	958,30	0,00	25,90	0,00	-37,00	-958,30	0,00	-958,30
1404	Znovuosazení obrubníků chodníkových	m	4,00	848,20	3 392,80	0,00	848,20	0,00	-4,00	-3 392,80	0,00	-3 392,80
1405	Rýha v chodníku 35/50-70	m	26,00	876,50	22 789,00	0,00	876,50	0,00	-26,00	-22 789,00	0,00	-22 789,00
Zemní práce celkem :					70 571,10			0,00		-70 571,10	0,00	-70 571,10

Montáž												
1406	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	2,00	175,30	350,60	0,00	175,30	0,00	-2,00	-350,60	0,00	-350,60
1407	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	51,00	40,70	2 075,70	0,00	40,70	0,00	-51,00	-2 075,70	0,00	-2 075,70
1408	Měření střídavé - první čtyřka	kus	2,00	93,90	187,80	0,00	93,90	0,00	-2,00	-187,80	0,00	-187,80
1409	Měření střídavé - další čtyřka	kus	51,00	27,10	1 382,10	0,00	27,10	0,00	-51,00	-1 382,10	0,00	-1 382,10

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
1410	Měření útlumu - první čtyřka	kus	2,00	175,30	350,60	0,00	175,30	0,00	-2,00	-350,60	0,00	-350,60
1411	Zrušení úložných kabelů do 15 XN	m	25,00	14,80	370,00	0,00	14,80	0,00	-25,00	-370,00	0,00	-370,00
1412	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	m	25,00	46,80	1 170,00	0,00	46,80	0,00	-25,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00
1413	Instal. metal. kabelů do stáv. trubek	m	80,00	98,80	7 904,00	0,00	98,80	0,00	-80,00	-7 904,00	0,00	-7 904,00
1414	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	2,00	1 200,00	2 400,00	0,00	1 200,00	0,00	-2,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00
Montáž celkem :					16 190,80			0,00		-16 190,80	0,00	-16 190,80

Geodetické práce												
1415	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1,00	5 382,50	5 382,50	0,00	5 382,50	0,00	-1,00	-5 382,50	0,00	-5 382,50
1416	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1,00	2 960,50	2 960,50	0,00	2 960,50	0,00	-1,00	-2 960,50	0,00	-2 960,50
Geodetické práce celkem :					8 343,00			0,00		-8 343,00	0,00	-8 343,00

Materiál												
1417	Blok vodní a vzd. 24/18	kus	2,00	3 569,10	7 138,20	0,00	3 569,10	0,00	-2,00	-7 138,20	0,00	-7 138,20
1418	Blok vodní a vzd. 45/40	kus	2,00	3 575,20	7 150,40	0,00	3 575,20	0,00	-2,00	-7 150,40	0,00	-7 150,40
1419	Deska krycí plast. 300x1000 mm	kus	8,00	46,80	374,40	0,00	46,80	0,00	-8,00	-374,40	0,00	-374,40
1420	Fólie výstražná 220 mm PE oranžová	m	48,00	2,50	120,00	0,00	2,50	0,00	-48,00	-120,00	0,00	-120,00
1421	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	26,00	3,70	96,20	0,00	3,70	0,00	-26,00	-96,20	0,00	-96,20
1422	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	50,00	2,50	125,00	0,00	2,50	0,00	-50,00	-125,00	0,00	-125,00
1423	Kabel plastový čtyřkový 3x4x0,8	m	40,00	29,60	1 184,00	0,00	29,60	0,00	-40,00	-1 184,00	0,00	-1 184,00
1424	Kabel plastový čtyřkový 50x4x0,8	m	40,00	300,00	12 000,00	0,00	300,00	0,00	-40,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
1425	Označník -Marker	kus	4,00	433,30	1 733,20	0,00	433,30	0,00	-4,00	-1 733,20	0,00	-1 733,20
1426	Konektor -D přímý - suchý	kus	12,00	3,70	44,40	0,00	3,70	0,00	-12,00	-44,40	0,00	-44,40
1427	Modul konektor. -10P	kus	20,00	335,80	6 716,00	0,00	335,80	0,00	-20,00	-6 716,00	0,00	-6 716,00
1428	Páska lepicí iz. 19mm x 20m x 0,15mm černá	kus	12,00	32,10	385,20	0,00	32,10	0,00	-12,00	-385,20	0,00	-385,20
1429	Páska pryž. izolační 19mm x 10m	kus	12,00	133,40	1 600,80	0,00	133,40	0,00	-12,00	-1 600,80	0,00	-1 600,80
1430	Souprava čistící na kabely	kus	1,00	690,10	690,10	0,00	690,10	0,00	-1,00	-690,10	0,00	-690,10
1431	Spojka kabelová 43/8-130	kus	2,00	2 070,40	4 140,80	0,00	2 070,40	0,00	-2,00	-4 140,80	0,00	-4 140,80
1432	Spojka kabelová 93/25-250	kus	2,00	2 558,00	5 116,00	0,00	2 558,00	0,00	-2,00	-5 116,00	0,00	-5 116,00
1433	Spojka plastová 110/94 mm	kus	2,00	59,20	118,40	0,00	59,20	0,00	-2,00	-118,40	0,00	-118,40
1434	Trubka vřapovaná 110/94 s lankem	m	37,00	44,40	1 642,80	0,00	44,40	0,00	-37,00	-1 642,80	0,00	-1 642,80
1435	Víčko plastové trubky 110/100mm	kus	2,00	76,60	153,20	0,00	76,60	0,00	-2,00	-153,20	0,00	-153,20
Materiál celkem :					50 529,10			0,00		-50 529,10	0,00	-50 529,10
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO3.004/7.4 ul. Školská) celkem :					145 634,00 Kč			0,00 Kč		-145 634,00 Kč	0,00 Kč	-145 634,00 Kč

STOKA 04.1-5-2-1-O - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1436	Dočasné zajištění potrubí	m	2,10	204,10	428,61	1,83	204,10	373,56	-0,27	-55,05	0,00	-55,05
1437	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,35	154,90	209,12	1,18	154,90	182,25	-0,17	-26,87	0,00	-26,87
1438	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	15,95	270,10	4 306,74	13,90	270,10	3 753,55	-2,05	-553,19	0,00	-553,19
1439	Hloubení zapážených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu dále buď s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	24,93	189,40	4 722,37	21,73	189,40	4 115,79	-3,20	-606,58	0,00	-606,58

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
1440	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,88	850,20	1 595,57	1,64	850,20	1 390,62	-0,24	-204,95	0,00	-204,95
1441	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	23,14	214,90	4 972,44	20,17	214,90	4 333,74	-2,97	-638,70	0,00	-638,70
1442	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,74	964,40	1 679,60	1,52	964,40	1 463,86	-0,22	-215,74	0,00	-215,74
1443	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	44,23	129,70	5 736,11	38,55	129,70	4 999,32	-5,68	-736,79	0,00	-736,79
1444	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	44,23	26,70	1 180,94	38,55	26,70	1 029,25	-5,68	-151,69	0,00	-151,69
1445	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozeprání	m2	28,66	129,70	3 716,68	24,98	129,70	3 239,28	-3,68	-477,40	0,00	-477,40
1446	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozeprání	m2	28,66	37,50	1 074,60	24,98	37,50	936,57	-3,68	-138,03	0,00	-138,03
1447	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	48,07	37,50	1 802,63	41,90	37,50	1 571,08	-6,17	-231,55	0,00	-231,55
1448	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	3,62	40,70	147,33	3,16	40,70	128,41	-0,46	-18,92	0,00	-18,92
1449	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	27,64	280,70	7 757,54	24,09	280,70	6 761,10	-3,55	-996,44	0,00	-996,44
1450	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	3,62	295,00	1 067,90	3,16	295,00	930,73	-0,46	-137,17	0,00	-137,17
1451	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	25,44	86,10	2 190,38	22,17	86,10	1 909,03	-3,27	-281,35	0,00	-281,35
1452	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,44	296,90	3 694,86	10,85	296,90	3 220,27	-1,60	-474,59	0,00	-474,59
1453	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	27,64	109,10	3 015,52	24,09	109,10	2 628,19	-3,55	-387,33	0,00	-387,33
1454	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	3,62	109,10	394,94	3,16	109,10	344,21	-0,46	-50,73	0,00	-50,73
1455	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	5,57	536,10	2 983,99	4,85	536,10	2 600,70	-0,71	-383,29	0,00	-383,29
1456	Štěrkopísek frakce 8-16	t	23,08	276,20	6 374,92	20,12	276,20	5 556,07	-2,96	-818,85	0,00	-818,85
Zemní práce celkem :					59 052,79			51 467,58		-7 585,21	0,00	-7 585,21

Přípravné a přidružené práce												
1457	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,15	109,30	344,30	2,75	109,30	300,07	-0,40	-44,23	0,00	-44,23
1458	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	18,98	43,80	831,17	16,54	43,80	724,41	-2,44	-106,76	0,00	-106,76
1459	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	22,13	48,50	1 073,31	19,29	48,50	935,44	-2,84	-137,87	0,00	-137,87
1460	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	18,98	21,30	404,27	16,54	21,30	352,35	-2,44	-51,92	0,00	-51,92
1461	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	18,98	84,20	1 598,12	16,54	84,20	1 392,84	-2,44	-205,28	0,00	-205,28
1462	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	14,04	169,30	2 377,72	12,24	169,30	2 072,30	-1,80	-305,42	0,00	-305,42
1463	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,04	76,10	1 068,78	12,24	76,10	931,50	-1,80	-137,28	0,00	-137,28
Přípravné a přidružené práce celkem :					7 697,67			6 708,91		-988,76	0,00	-988,76

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1464	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,09	795,90	870,32	0,95	795,90	758,53	-0,14	-111,79	0,00	-111,79
1465	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	4,00	44,40	177,60	3,49	44,40	154,79	-0,51	-22,81	0,00	-22,81
1466	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,29	2 550,40	737,07	0,25	2 550,40	642,39	-0,04	-94,68	0,00	-94,68
1467	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	6,13	2 550,40	15 637,01	5,34	2 550,40	13 628,48	-0,79	-2 008,53	0,00	-2 008,53
1468	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,35	217,70	729,30	3,35	217,70	729,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	4,04	204,60	826,58	3,52	204,60	720,41	-0,52	-106,17	0,00	-106,17

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					18 977,88			16 633,90		-2 343,98	0,00	-2 343,98

Komunikace												
1470	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	18,98	483,50	9 176,83	16,54	483,50	7 998,09	-2,44	-1 178,74	0,00	-1 178,74
Komunikace celkem :					9 176,83			7 998,09		-1 178,74	0,00	-1 178,74

Trubní vedení												
1471	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	4,50	550,00	2 475,00	3,75	550,00	2 062,50	-0,75	-412,50	0,00	-412,50
1472	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	8,19	587,10	4 808,35	7,31	587,10	4 291,70	-0,88	-516,65	0,00	-516,65
1473	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	8,19	121,70	996,72	7,31	121,70	889,63	-0,88	-107,09	0,00	-107,09
1474	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	4,50	189,00	850,50	3,75	189,00	708,75	-0,75	-141,75	0,00	-141,75
1475	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	51 606,70	51 606,70	1,00	51 606,70	51 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	Kamerové zkoušky potrubí	m	12,69	41,50	526,64	11,06	41,50	458,99	-1,63	-67,65	0,00	-67,65
1477	Zaústění kanalizace DN 800 do zatrubněného potoka tlamového profilu. Vybourání otvoru pro potrubí DN 800 v ŽB zdivu tl. 400 mm, vč. odvozu suti, uložení na skládku a poplatku za uložení na skládku. Prostup vodotěsně utěsnit a vnitřní i vnější líc zdiva zapravit.	kus	1,00	15 263,00	15 263,00	1,00	15 263,00	15 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	Trouba železobet hrdlová 800/2500	m	4,55	7 068,40	32 125,88	3,79	7 068,40	26 771,57	-0,76	-5 354,31	0,00	-5 354,31
1479	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	8,31	2 042,00	16 974,74	7,42	2 042,00	15 150,83	-0,89	-1 823,91	0,00	-1 823,91
Trubní vedení celkem :					125 627,53			117 203,67		-8 423,86	0,00	-8 423,86

Ostatní konstrukce, bourání												
1480	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	23,58	79,40	1 872,25	20,55	79,40	1 631,77	-3,03	-240,48	0,00	-240,48
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 872,25			1 631,77		-240,48	0,00	-240,48
STOKA 04.1-5-2-1-O - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					222 404,95 Kč			201 643,92 Kč		-20 761,03 Kč	0,00 Kč	-20 761,03 Kč

STOKA 04.1-5-2-1-O - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
1481	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,60	109,30	65,58	0,60	109,30	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,48	43,80	196,05	4,48	43,80	196,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	5,08	48,50	246,38	5,08	48,50	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,48	21,30	95,42	4,48	21,30	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	4,48	84,20	377,22	4,48	84,20	377,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,86	169,30	653,59	3,86	169,30	653,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,86	76,10	293,79	3,86	76,10	293,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 098,43			2 098,43		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1489	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	23,46	130,20	3 054,49	23,46	130,20	3 054,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	23,46	311,10	7 298,41	23,46	311,10	7 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3,75	156,80	588,00	3,75	156,80	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
1492	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	23,46	270,60	6 348,28	23,46	270,60	6 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	23,46	23,70	556,00	23,46	23,70	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	23,46	13,80	323,75	23,46	13,80	323,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	23,46	282,50	6 627,45	23,46	282,50	6 627,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm	m2	3,75	215,70	808,88	3,75	215,70	808,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					25 605,26			25 605,26			0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1497	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,80	943,20	4,00	235,80	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	22,38	79,40	1 776,97	22,38	79,40	1 776,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	3,75	37,90	142,13	3,75	37,90	142,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 947,50			2 947,50			0,00	0,00
STOKA 04.1-5-2-1-O - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					30 651,19 Kč			30 651,19 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-6 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1501	Dočasné zajištění potrubí	m	3,00	204,10	612,30	3,05	204,10	623,48	0,05	11,18	11,18	0,00
1502	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,50	154,90	232,35	1,53	154,90	236,59	0,03	4,24	4,24	0,00
1503	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	6,00	140,40	842,40	6,11	140,40	857,78	0,11	15,38	15,38	0,00
1504	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	26,10	270,10	7 049,61	26,58	270,10	7 178,34	0,48	128,73	128,73	0,00
1505	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,75	1 064,00	1 862,00	1,75	1 064,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	71,93	214,90	15 456,94	73,24	214,90	15 739,20	1,31	282,26	282,26	0,00
1507	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,41	964,40	5 221,07	5,51	964,40	5 316,41	0,10	95,34	95,34	0,00
1508	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	101,90	129,70	13 216,82	103,76	129,70	13 458,17	1,86	241,35	241,35	0,00
1509	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	101,90	26,70	2 720,73	103,76	26,70	2 770,41	1,86	49,68	49,68	0,00
1510	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	71,93	37,50	2 697,38	73,24	37,50	2 746,63	1,31	49,25	49,25	0,00
1511	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	7,16	40,70	291,41	7,29	40,70	296,73	0,13	5,32	5,32	0,00
1512	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,00	40,70	122,10	3,05	40,70	124,33	0,05	2,23	2,23	0,00
1513	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	22,73	280,70	6 380,31	23,15	280,70	6 496,82	0,42	116,51	116,51	0,00
1514	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,75	281,70	492,98	1,75	281,70	492,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	5,41	295,00	1 595,95	5,51	295,00	1 625,09	0,10	29,14	29,14	0,00
1516	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	49,20	86,10	4 235,84	50,10	86,10	4 313,19	0,90	77,35	77,35	0,00
1517	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,44	296,90	2 506,13	8,60	296,90	2 551,90	0,15	45,77	45,77	0,00
1518	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	60,00	10,70	642,00	61,10	10,70	653,72	1,10	11,72	11,72	0,00
1519	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetř travním semenem	m2	60,00	41,70	2 502,00	61,10	41,70	2 547,69	1,10	45,69	45,69	0,00
1520	Poplatek za skládku suti	t	3,85	313,50	1 206,98	3,85	313,50	1 206,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	49,20	109,10	5 367,72	50,10	109,10	5 465,74	0,90	98,02	98,02	0,00
1522	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	5,41	109,10	590,23	5,51	109,10	601,01	0,10	10,78	10,78	0,00
1523	Štěrkopísek frakce 8-16	t	15,66	276,20	4 325,10	15,95	276,20	4 404,08	0,29	78,98	78,98	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
Zemní práce celkem :					80 170,35			81 569,27		1 398,92	1 398,92	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1524	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,75	43,80	164,25	3,82	43,80	167,25	0,07	3,00	3,00	0,00
1525	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	3,00	24,80	74,40	3,05	24,80	75,76	0,05	1,36	1,36	0,00
1526	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,75	48,50	181,88	3,82	48,50	185,20	0,07	3,32	3,32	0,00
1527	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,75	21,30	79,88	3,82	21,30	81,33	0,07	1,45	1,45	0,00
1528	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	3,00	63,90	191,70	3,05	63,90	195,20	0,05	3,50	3,50	0,00
1529	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,75	84,20	315,75	3,82	84,20	321,52	0,07	5,77	5,77	0,00
1530	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,97	169,30	671,57	4,04	169,30	683,83	0,07	12,26	12,26	0,00
1531	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,97	76,10	301,87	4,04	76,10	307,38	0,07	5,51	5,51	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 981,30			2 017,47		36,17	36,17	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1532	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,40	795,90	1 110,28	1,42	795,90	1 130,56	0,03	20,28	20,28	0,00
1533	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,42	2 550,40	1 071,17	0,43	2 550,40	1 090,73	0,01	19,56	19,56	0,00
1534	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	5,65	2 550,40	14 400,83	5,75	2 550,40	14 663,81	0,10	262,98	262,98	0,00
1535	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,50	217,70	761,95	3,50	217,70	761,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					17 344,23			17 647,05		302,82	302,82	0,00

Komunikace												
1536	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	3,75	483,50	1 813,13	3,82	483,50	1 846,23	0,07	33,10	33,10	0,00
Komunikace celkem :					1 813,13			1 846,23		33,10	33,10	0,00

Trubní vedení												
1537	Montáž trub kameninových, pryž kroužek, DN 500	m	11,50	655,90	7 542,85	11,71	655,90	7 680,59	0,21	137,74	137,74	0,00
1538	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	11,50	157,50	1 811,25	11,71	157,50	1 844,33	0,21	33,08	33,08	0,00
1539	Kamerové zkoušky potrubí	m	11,50	41,50	477,25	11,71	41,50	485,97	0,21	8,72	8,72	0,00
1540	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	1,00	86,70	86,70	1,00	86,70	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	Atypická monolitická šachta spadištní - S04.1.6-2. Max. sv. roměry 1200x1200x2030 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.740 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, nárazová stěna - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1, podesta - čedičový obklad s protiskluzovou úpravou, nárazové stěny - čedičový obklad. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1,00	96 606,40	96 606,40	1,00	96 606,40	96 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	11,67	3 595,00	41 962,64	11,89	3 595,00	42 728,91	0,21	766,27	766,27	0,00
Trubní vedení celkem :					148 487,09			149 432,90		945,81	945,81	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1543	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,00	79,40	397,00	5,09	79,40	404,25	0,09	7,25	7,25	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
1544	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,00	110,20	440,80	4,07	110,20	448,85	0,07	8,05	8,05	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					837,80			853,10		15,30	15,30	0,00

Bourání konstrukcí												
1545	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1,00	554,70	554,70	1,00	554,70	554,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,02	169,30	4,06	0,02	169,30	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,02	76,10	1,83	0,02	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,59			560,59		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-6 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					251 194,49 Kč			253 926,61 Kč		2 732,12 Kč	2 732,12 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.1-6 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
1548	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,00	43,80	43,80	1,00	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,80	24,80	19,84	0,80	24,80	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1,00	48,50	48,50	1,00	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,00	21,30	21,30	1,00	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,80	63,90	51,12	0,80	63,90	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,00	84,20	84,20	1,00	84,20	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,64	169,30	277,28	1,64	169,30	277,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,64	76,10	124,64	1,64	76,10	124,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					841,08			841,08		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1557	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,75	130,20	618,45	4,75	130,20	618,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	4,75	311,10	1 477,73	4,75	311,10	1 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	3,80	103,70	394,06	3,80	103,70	394,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	4,75	270,60	1 285,35	4,75	270,60	1 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.10 cm	m2	3,80	542,20	2 060,36	3,80	542,20	2 060,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	3,80	471,10	1 790,18	3,80	471,10	1 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	4,75	23,70	112,58	4,75	23,70	112,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	4,75	13,80	65,55	4,75	13,80	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	4,75	282,50	1 341,88	4,75	282,50	1 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					9 146,14			9 146,14		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1566	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,80	943,20	4,00	235,80	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1567	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,00	79,40	397,00	5,00	79,40	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,00	110,20	440,80	4,00	110,20	440,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 866,20			1 866,20		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.1-6 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH celkem :					11 853,42 Kč			11 853,42 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.2 - KANALIZAČNÍ STOKY												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
Díl:	Zemní práce											
1570	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	107 805,70	107 805,70	1,00	107 805,70	107 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	Dočasné zajištění potrubí	m	7,90	204,10	1 612,39	7,85	204,10	1 601,30	-0,05	-11,09	0,00	-11,09
1572	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,80	154,90	743,52	4,77	154,90	738,41	-0,03	-5,11	0,00	-5,11
1573	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	3,00	140,40	421,20	2,98	140,40	418,30	-0,02	-2,90	0,00	-2,90
1574	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	78,70	270,10	21 255,52	78,15	270,10	21 109,32	-0,54	-146,20	0,00	-146,20
1575	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	20,25	1 064,00	21 546,00	20,25	1 064,00	21 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 369,08	214,90	294 215,49	1 359,66	214,90	292 191,76	-9,42	-2 023,73	0,00	-2 023,73
1577	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	103,05	964,40	99 380,55	102,34	964,40	98 696,97	-0,71	-683,58	0,00	-683,58
1578	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	2 066,18	129,70	267 983,94	2 051,97	129,70	266 140,64	-14,21	-1 843,30	0,00	-1 843,30
1579	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	2 066,18	26,70	55 167,01	2 051,97	26,70	54 787,55	-14,21	-379,46	0,00	-379,46
1580	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	752,99	37,50	28 237,28	747,81	37,50	28 043,05	-5,18	-194,23	0,00	-194,23
1581	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	76,93	40,70	3 130,95	76,40	40,70	3 109,41	-0,53	-21,54	0,00	-21,54
1582	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,00	40,70	122,10	2,98	40,70	121,26	-0,02	-0,84	0,00	-0,84
1583	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	656,23	280,70	184 203,76	651,72	280,70	182 936,74	-4,51	-1 267,02	0,00	-1 267,02
1584	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	20,25	281,70	5 704,43	20,25	281,70	5 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	103,05	295,00	30 399,75	102,34	295,00	30 190,65	-0,71	-209,10	0,00	-209,10
1586	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	950,93	86,10	81 875,20	944,39	86,10	81 312,03	-6,54	-563,17	0,00	-563,17
1587	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	246,35	296,90	73 141,64	244,66	296,90	72 638,55	-1,69	-503,09	0,00	-503,09
1588	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	30,00	10,70	321,00	29,79	10,70	318,79	-0,21	-2,21	0,00	-2,21
1589	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	30,00	41,70	1 251,00	29,79	41,70	1 242,40	-0,21	-8,60	0,00	-8,60
1590	Poplatek za skládku suti	t	44,55	313,50	13 966,43	44,55	313,50	13 966,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	656,23	109,10	71 594,69	651,72	109,10	71 102,24	-4,51	-492,45	0,00	-492,45
1592	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	103,05	109,10	11 242,76	102,34	109,10	11 165,42	-0,71	-77,34	0,00	-77,34
1593	Vhodný zásyrový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	264,51	536,10	141 802,15	262,69	536,10	140 826,78	-1,82	-975,37	0,00	-975,37
1594	Štěrkopísek frakce 8-16	t	457,07	276,20	126 242,84	453,93	276,20	125 374,50	-3,14	-868,34	0,00	-868,34
	Zemní práce celkem :				1 643 367,30			1 633 088,63		-10 278,67	0,00	-10 278,67

Díl:	Přípravné a přidružené práce											
1595	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	359,10	43,80	15 728,58	356,63	43,80	15 620,39	-2,47	-108,19	0,00	-108,19
1596	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	207,25	21,30	4 414,43	205,82	21,30	4 384,06	-1,43	-30,37	0,00	-30,37
1597	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	359,10	48,50	17 416,35	356,63	48,50	17 296,55	-2,47	-119,80	0,00	-119,80
1598	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	359,10	21,30	7 648,83	356,63	21,30	7 596,22	-2,47	-52,61	0,00	-52,61
1599	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.15 cm	m2	207,25	63,90	13 243,28	205,82	63,90	13 152,18	-1,43	-91,10	0,00	-91,10
1600	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	359,10	84,20	30 236,22	356,63	84,20	30 028,24	-2,47	-207,98	0,00	-207,98
1601	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	344,16	169,30	58 266,73	341,80	169,30	57 865,95	-2,37	-400,78	0,00	-400,78
1602	Poplatek za skládku stavební suti	t	344,16	76,10	26 190,77	341,80	76,10	26 010,62	-2,37	-180,15	0,00	-180,15
	Přípravné a přidružené práce celkem :				173 145,19			171 954,21		-1 190,98	0,00	-1 190,98

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
Díl:	Základy a zvláštní zakládání											
1603	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m	257,90	170,10	43 868,79	256,13	170,10	43 567,04	-1,77	-301,75	0,00	-301,75
Základy a zvláštní zakládání celkem :					43 868,79			43 567,04		-301,75	0,00	-301,75

Díl:	Podkladní a vedlejší konstrukce											
1604	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	52,22	795,90	41 565,72	51,87	795,90	41 279,81	-0,36	-285,91	0,00	-285,91
1605	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	12,21	795,90	9 716,75	12,12	795,90	9 649,91	-0,08	-66,84	0,00	-66,84
1606	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,90	2 550,40	7 406,36	2,88	2 550,40	7 355,42	-0,02	-50,94	0,00	-50,94
1607	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	140,66	2 550,40	358 740,54	139,69	2 550,40	356 272,98	-0,97	-2 467,56	0,00	-2 467,56
1608	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	12,80	217,70	2 786,56	12,80	217,70	2 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					420 215,93			417 344,68		-2 871,25	0,00	-2 871,25

Díl:	Komunikace											
1609	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recykliát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	359,10	483,50	173 624,85	356,63	483,50	172 430,59	-2,47	-1 194,26	0,00	-1 194,26
Komunikace celkem :					173 624,85			172 430,59		-1 194,26	0,00	-1 194,26

Díl:	Trubní vedení											
1610	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	87,08	492,60	42 895,61	88,39	492,60	43 540,91	1,31	645,30	645,30	0,00
1611	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	322,90	587,10	189 574,59	318,77	587,10	187 149,87	-4,13	-2 424,72	0,00	-2 424,72
1612	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	87,08	107,40	9 352,39	88,39	107,40	9 493,09	1,31	140,70	140,70	0,00
1613	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	322,90	121,70	39 296,93	318,77	121,70	38 794,31	-4,13	-502,62	0,00	-502,62
1614	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	6,00	27 381,10	164 286,60	6,00	27 381,10	164 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	Spadiště prefabrikované kanalizační s monolitickým dnem se skluzem z půlžlabků DN 200 pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 5,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	5,00	131 238,60	656 193,00	5,00	131 238,60	656 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	Kamerové zkoušky potrubí	m	409,98	41,50	17 014,17	407,16	41,50	16 897,14	-2,82	-117,03	0,00	-117,03
1617	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	115,00	86,70	9 970,50	115,00	86,70	9 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	Atypická monolitická šachta - S04.2-8. Max. sv. roměry 1400x1150x1670 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátu v.1250 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1,00	88 590,90	88 590,90	1,00	88 590,90	88 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	88,39	1 152,70	101 882,77	89,72	1 152,70	103 415,46	1,33	1 532,69	1 532,69	0,00
1620	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	327,74	2 042,00	669 252,23	323,55	2 042,00	660 692,27	-4,19	-8 559,96	0,00	-8 559,96
Trubní vedení celkem :					1 988 309,69			1 979 024,05		-9 285,64	2 318,69	-11 604,33

Díl:	Ostatní konstrukce, bourání											
1621	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	397,86	79,40	31 590,08	395,12	79,40	31 372,80	-2,74	-217,28	0,00	-217,28
1622	Řezání stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm	m	299,20	110,20	32 971,84	297,14	110,20	32 745,05	-2,06	-226,79	0,00	-226,79

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
	SO 3.004 Lokalita ul. 28. října											
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				64 561,92			64 117,85		-444,07	0,00	-444,07

Díl:	Bourání konstrukcí											
1623	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	5,00	554,70	2 773,50	5,00	554,70	2 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,12	169,30	20,32	0,12	169,30	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,12	76,10	9,13	0,12	76,10	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bourání konstrukcí celkem :				2 802,95			2 802,95		0,00	0,00	0,00
	STOKA 04.2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :				4 509 896,62 Kč			4 484 330,00 Kč		-25 566,62 Kč	2 318,69 Kč	-27 885,31 Kč

STOKA 04.2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY													
Díl:	Zemní práce												
1626	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	58,94	270,10	15 918,34	43,34	270,10	11 705,63	-15,60	-4 212,71	0,00	-4 212,71	
1627	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	109,62	214,90	23 557,14	80,61	214,90	17 322,86	-29,01	-6 234,28	0,00	-6 234,28	
1628	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	8,25	964,40	7 957,17	6,07	964,40	5 851,34	-2,18	-2 105,83	0,00	-2 105,83	
1629	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	246,40	70,60	17 395,84	181,19	70,60	12 792,12	-65,21	-4 603,72	0,00	-4 603,72	
1630	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	246,40	16,10	3 967,04	181,19	16,10	2 917,18	-65,21	-1 049,86	0,00	-1 049,86	
1631	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	109,62	22,50	2 466,45	80,61	22,50	1 813,72	-29,01	-652,73	0,00	-652,73	
1632	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	8,25	24,70	203,78	6,07	24,70	149,85	-2,18	-53,93	0,00	-53,93	
1633	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	31,46	280,70	8 830,82	23,13	280,70	6 493,79	-8,33	-2 337,03	0,00	-2 337,03	
1634	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	8,25	295,00	2 433,75	6,07	295,00	1 789,67	-2,18	-644,08	0,00	-644,08	
1635	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	78,16	86,10	6 729,80	57,48	86,10	4 948,79	-20,69	-1 781,01	0,00	-1 781,01	
1636	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	30,08	296,90	8 929,98	22,12	296,90	6 566,70	-7,96	-2 363,28	0,00	-2 363,28	
1637	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	31,46	109,10	3 432,29	23,13	109,10	2 523,95	-8,33	-908,34	0,00	-908,34	
1638	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	8,25	109,10	900,08	6,07	109,10	661,87	-2,18	-238,21	0,00	-238,21	
1639	Štěrkopísek frakce 8-16	t	55,81	276,20	15 414,58	41,04	276,20	11 335,19	-14,77	-4 079,39	0,00	-4 079,39	
	Zemní práce celkem :				118 137,06			86 872,66		-31 264,40	0,00	-31 264,40	

Díl:	Přípravné a přidružené práce											
1640	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	7,26	109,30	793,52	5,34	109,30	583,52	-1,92	-210,00	0,00	-210,00
1641	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	33,00	43,80	1 445,40	24,27	43,80	1 062,88	-8,73	-382,52	0,00	-382,52
1642	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	4,62	24,80	114,58	3,40	24,80	84,25	-1,22	-30,33	0,00	-30,33
1643	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	40,26	48,50	1 952,61	29,61	48,50	1 435,86	-10,65	-516,75	0,00	-516,75
1644	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	33,00	21,30	702,90	24,27	21,30	516,88	-8,73	-186,02	0,00	-186,02
1645	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	4,62	63,90	295,22	3,40	63,90	217,09	-1,22	-78,13	0,00	-78,13
1646	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	33,00	84,20	2 778,60	24,27	84,20	2 043,26	-8,73	-735,34	0,00	-735,34
1647	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	26,90	169,30	4 554,11	19,78	169,30	3 348,88	-7,12	-1 205,23	0,00	-1 205,23
1648	Poplatek za skládku stavební suti	t	26,90	76,10	2 047,06	19,78	76,10	1 505,32	-7,12	-541,74	0,00	-541,74
	Přípravné a přidružené práce celkem :				14 684,00			10 797,94		-3 886,06	0,00	-3 886,06

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												

Díl:	Podkladní a vedlejší konstrukce											
1649	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	9,63	2 550,40	24 555,51	7,08	2 550,40	18 057,01	-2,55	-6 498,50	0,00	-6 498,50
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				24 555,51			18 057,01		-6 498,50	0,00	-6 498,50

Díl:	Komunikace											
1650	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	33,00	483,50	15 955,50	24,27	483,50	11 732,96	-8,73	-4 222,54	0,00	-4 222,54
	Komunikace celkem :				15 955,50			11 732,96		-4 222,54	0,00	-4 222,54

Díl:	Trubní vedení											
1651	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	61,60	148,90	9 172,24	39,90	148,90	5 941,11	-21,70	-3 231,13	0,00	-3 231,13
1652	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	20,00	140,40	2 808,00	20,00	140,40	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1653	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	10,00	698,80	6 988,00	10,00	698,80	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	0,00	492,50	0,00	2,50	492,50	1 231,25	2,50	1 231,25	1 231,25	0,00
88	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	107,40	0,00	2,50	107,40	268,50	2,50	268,50	268,50	0,00
136	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	0,00	1 152,40	0,00	2,54	1 152,40	2 924,22	2,54	2 924,22	2 924,22	0,00
1654	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	61,60	98,80	6 086,08	39,90	98,80	3 942,12	-21,70	-2 143,96	0,00	-2 143,96
1655	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	10,00	2 420,20	24 202,00	10,00	2 420,20	24 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	62,52	344,00	21 508,26	40,50	344,00	13 931,48	-22,03	-7 576,78	0,00	-7 576,78
1657	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	20,30	396,00	8 038,80	20,30	396,00	8 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	10,15	3 488,80	35 411,32	10,15	3 488,80	35 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				114 214,70			105 686,80		-8 527,90	4 423,97	-12 951,87

Díl:	Ostatní konstrukce, bourání											
1659	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	60,00	79,40	4 764,00	44,12	79,40	3 503,23	-15,88	-1 260,77	0,00	-1 260,77
1660	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	8,40	110,20	925,68	6,18	110,20	680,70	-2,22	-244,98	0,00	-244,98
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 689,68			4 183,93		-1 505,75	0,00	-1 505,75
STOKA 04.2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					293 236,45 Kč			237 331,30 Kč		-55 905,15 Kč	4 423,97 Kč	-60 329,12 Kč

STOKA 04.2 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH												
Díl:	Přípravné a přidružené práce											
1661	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	2,64	109,30	288,55	2,64	109,30	288,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	91,57	43,80	4 010,77	91,57	43,80	4 010,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1663	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	61,52	24,80	1 525,70	61,52	24,80	1 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	94,21	48,50	4 569,19	94,21	48,50	4 569,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	91,57	21,30	1 950,44	91,57	21,30	1 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1666	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	61,52	63,90	3 931,13	61,52	63,90	3 931,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	91,57	84,20	7 710,19	91,57	84,20	7 710,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1668	Vyhránění silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	105,00	42,60	4 473,00	105,00	42,60	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	107,47	169,30	18 195,33	107,47	169,30	18 195,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	Poplatek za skládku stavební suti	t	107,47	76,10	8 178,76	107,47	76,10	8 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				54 833,06			54 833,06		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
Díl:	Komunikace											
1671	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	547,67	130,20	71 306,63	547,67	130,20	71 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	547,67	311,10	170 380,14	547,67	311,10	170 380,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1673	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	399,12	103,70	41 388,74	399,12	103,70	41 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1674	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9,90	156,80	1 552,32	9,90	156,80	1 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	547,67	270,60	148 199,50	547,67	270,60	148 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.10 cm	m2	399,12	542,20	216 402,86	399,12	542,20	216 402,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	399,12	471,10	188 025,43	399,12	471,10	188 025,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	547,67	23,70	12 979,78	547,67	23,70	12 979,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1679	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	547,67	13,80	7 557,85	547,67	13,80	7 557,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	547,67	282,50	154 716,78	547,67	282,50	154 716,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	9,90	215,70	2 135,43	9,90	215,70	2 135,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				1 014 645,46			1 014 645,46		0,00	0,00	0,00

Díl:	Ostatní konstrukce, bourání											
1682	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	105,00	235,80	24 759,00	105,00	235,80	24 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	457,86	79,40	36 354,08	457,86	79,40	36 354,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	307,60	110,20	33 897,52	307,60	110,20	33 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	105,00	21,30	2 236,50	105,00	21,30	2 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	Očištění vybourané zámk. dlaždice	m2	9,90	37,90	375,21	9,90	37,90	375,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				97 622,31			97 622,31		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.2 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH celkem :					1 167 100,83 Kč			1 167 100,83 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.2 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD												
Díl:	Zemní práce											
1687	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	186,00	1 585,50	294 903,00	176,70	1 585,50	280 157,85	-9,30	-14 745,15	0,00	-14 745,15
1688	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	10,50	1 585,50	16 647,75	10,50	1 585,50	16 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zemní práce celkem :				311 550,75			296 805,60		-14 745,15	0,00	-14 745,15

Díl:	Přípravné a přidružené práce											
1689	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	60,00	43,80	2 628,00	57,19	43,80	2 504,87	-2,81	-123,13	0,00	-123,13
1690	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	126,00	24,80	3 124,80	120,10	24,80	2 978,40	-5,90	-146,40	0,00	-146,40
1691	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	60,00	48,50	2 910,00	57,19	48,50	2 773,66	-2,81	-136,34	0,00	-136,34
1692	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	60,00	21,30	1 278,00	57,19	21,30	1 218,12	-2,81	-59,88	0,00	-59,88
1693	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	126,00	63,90	8 051,40	120,10	63,90	7 674,18	-5,90	-377,22	0,00	-377,22
1694	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	60,00	84,20	5 052,00	57,19	84,20	4 815,31	-2,81	-236,69	0,00	-236,69
1695	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	98,26	169,30	16 634,74	93,65	169,30	15 855,38	-4,60	-779,36	0,00	-779,36
1696	Poplatek za skládku stavební suti	t	98,26	76,10	7 477,28	93,65	76,10	7 126,96	-4,60	-350,32	0,00	-350,32
	Přípravné a přidružené práce celkem :				47 156,22			44 946,88		-2 209,34	0,00	-2 209,34

Díl:	Komunikace											
1697	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrka tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	60,00	483,50	29 010,00	57,19	483,50	27 650,84	-2,81	-1 359,16	0,00	-1 359,16
	Komunikace celkem :				29 010,00			27 650,84		-1 359,16	0,00	-1 359,16

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												

Díl: Trubní vedení												
1698	Přeložka plynovodu z PE100 d225/12,8 vč.tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	186,00	2 258,60	420 099,60	176,70	2 258,60	399 094,62	-9,30	-21 004,98	0,00	-21 004,98
1699	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d50 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	4,00	2 346,60	9 386,40	4,00	2 346,60	9 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d63 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	5,50	2 346,60	12 906,30	5,50	2 346,60	12 906,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d160 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	1,00	4 693,20	4 693,20	1,00	4 693,20	4 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					447 085,50			426 080,52		-21 004,98	0,00	-21 004,98

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1702	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	120,00	79,40	9 528,00	114,38	79,40	9 081,60	-5,62	-446,40	0,00	-446,40
1703	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	252,00	110,20	27 770,40	240,19	110,20	26 469,32	-11,81	-1 301,08	0,00	-1 301,08
1704	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	66 069,60	66 069,60	1,00	66 069,60	66 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					103 368,00			101 620,52		-1 747,48	0,00	-1 747,48
STOKA 04.2 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					938 170,47 Kč			897 104,36 Kč		-41 066,11 Kč	0,00 Kč	-41 066,11 Kč

STOKA 04.2 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - VODOVOD												
Díl: Zemní práce												
1705	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	4,00	1 585,50	6 342,00	4,00	1 585,50	6 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					6 342,00			6 342,00		0,00	0,00	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1706	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,00	43,80	175,20	4,00	43,80	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,00	48,50	194,00	4,00	48,50	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	4,00	84,20	336,80	4,00	84,20	336,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	2,80	169,30	474,72	2,80	169,30	474,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,80	76,10	213,38	2,80	76,10	213,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 479,30			1 479,30		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
1712	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	4,00	483,50	1 934,00	4,00	483,50	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 934,00			1 934,00		0,00	0,00	0,00

Díl: Trubní vedení												
1713	Přeložka vodovodu z LTH DN 80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	4,00	9 988,50	39 954,00	4,00	9 988,50	39 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					39 954,00			39 954,00		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1714	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00	79,40	635,20	8,00	79,40	635,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
1715	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	653,30	653,30	1,00	653,30	653,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 288,50			1 288,50		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.2 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - VODOVOD celkem :					50 997,80 Kč			50 997,80 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PŘELOŽKY NN - 8.1 (2,3) ZAJIŠTĚNÍ A VYVĚŠENÍ KABELU NN 1												
Díl:	MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL											
1716	MONTAZ OCHR.KABELOVEHO KRYTU 400MM	M	25,00	370,30	9 257,50	25,00	370,30	9 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 10KG	KUS	5,00	104,90	524,50	5,00	104,90	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 50KG	KUS	5,00	207,30	1 036,50	5,00	207,30	1 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1719	MONTAZ OCELOVE KONSTRUKCE KLASICKE	KG	55,00	32,10	1 765,50	55,00	32,10	1 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	OCELOVY PLECH TENKY 2,0MM (15,70 KG/M2)	M2	5,00	108,60	543,00	5,00	108,60	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	OCEL PLOCHA 11373 50X5MM (1,96 KG/M)	M	10,00	106,20	1 062,00	10,00	106,20	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A3-A4	KUS	5,00	185,10	925,50	5,00	185,10	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	MONTÁŽNÍ PRÁCE NA VYPINÁNÍ SÍTĚ NN	KUS	1,00	323,40	323,40	1,00	323,40	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	MATERIAL PRO UCHYCENÍ OCELI	KUS	15,00	43,20	648,00	15,00	43,20	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	KABEL AYKY-J 3X185+95MM2, VYVĚŠENÍ A ZAJ. KABELU	M	120,00	462,90	55 548,00	120,00	462,90	55 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	STITEK OZNACOVACÍ PRO KABEL-STAV.VEDENÍ	KUS	20,00	23,40	468,00	20,00	23,40	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	OZNACENÍ KABELU V ZEMI	KUS	5,00	84,00	420,00	5,00	84,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PRIPL.NA ZATAHOVÁNÍ KABELU-HM.DO 20KG	M	120,00	106,20	12 744,00	120,00	106,20	12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	M	40,00	108,60	4 344,00	40,00	108,60	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	SVORKA PRIPOJOVACÍ	KUS	5,00	106,20	531,00	5,00	106,20	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	SVORKA ODBOČNA PRO PAS FEZN 30/4	KUS	10,00	108,60	1 086,00	10,00	108,60	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	PRIPOJENÍ ZEMNÍCI PASKY NA KONSTRUKCI	KUS	5,00	106,20	531,00	5,00	106,20	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montážní práce a materiál celkem :				91 757,90			91 757,90		0,00	0,00	0,00

Díl:	ZEMNÍ PRÁCE											
1733	VYTÝCENÍ TRASY KABEL.VED.V ZAST.PROSTORU	KM	0,04	8 641,70	345,67	0,04	8 641,70	345,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	ODSTR.DREVITEHO POROSTU,TVRDY-STR.HUSTY	M2	5,00	103,70	518,50	5,00	103,70	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1735	BOURANÍ ŽIVIC.POVRCHU,VRSTVA DO 3-5 CM	M2	40,00	93,90	3 756,00	40,00	93,90	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	VYTRHÁNÍ OBRUBY STOJATE KŁADENE DO MALTÝ	M	40,00	41,90	1 676,00	40,00	41,90	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1737	VÝKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	40,00	139,50	5 580,00	40,00	139,50	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	HŁOUBENÍ KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR.3	M	40,00	54,30	2 172,00	40,00	54,30	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739	PAZENÍ RYH SÍRKÝ DO 1,3-2M HŁOUB.DO 2M	M	40,00	308,70	12 348,00	40,00	308,70	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	ODSTR.PAZENÍ-RYHA SÍRKÝ 1,3-2M HL.DO 2M	M	40,00	144,40	5 776,00	40,00	144,40	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	KAB.LOZE-PISEK S.35,CIHLÝ NAPRIC KABELU	M	40,00	103,70	4 148,00	40,00	103,70	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1742	KAB.LOZE-PISEK S.60 CM,KRYTÍ CIHLAMI	M	0,00	92,70	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	KRIZOVATKA SE SÍLOVÝM KABELEM	KUS	0,00	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	ZAJISTENÍ KABELU PRI SOUBEHU	M	3,00	32,10	96,30	3,00	32,10	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	ZAJISTENÍ KABELU PRI KRIZENÍ	KUS	3,00	116,10	348,30	3,00	116,10	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1746	ZŘÍZENÍ A ODSTRANENÍ PROVIZORNÍ LAVKY	M	2,00	1 543,10	3 086,20	2,00	1 543,10	3 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1747	PAS KRYCÍ PLASTOVÝ 125X4MM	M	0,00	18,40	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748	FOLIE VÝSTRAŽNA Z PVC ,SÍRKA 33 CM	M	40,00	56,80	2 272,00	40,00	56,80	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	ODDELENÍ KABELU CIHLOU	M	20,00	49,30	986,00	20,00	49,30	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	DESKA PVC ZAKRYT KAB. 330X120X2 CERVENA	M	0,00	345,10	0,00	0,00	345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	PROSTUP Z PVC HRDLOVE ROURY 160MM/6M TR3	KUS	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752	TRUBKA OCRANNA DĚLENÁ KORUHARD 110/6M ČERNA	M	40,00	283,90	11 356,00	40,00	283,90	11 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
1753	VYCISTENI STAV.KABEL.ZLABU S ODKR.-ZAKR.	M	0,00	1 588,70	0,00	0,00	1 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754	ZLAB KAB. PVC 1200X130X140 TL5 S VIKEM	M	0,00	3 028,30	0,00	0,00	3 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	0,00	326,60	0,00	0,00	326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	40,00	54,30	2 172,00	40,00	54,30	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758	PISEK, KAMENIVO DROBNE FRAKCE 0-4	M3	1,00	839,50	839,50	1,00	839,50	839,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1759	VYCISTENI STERK.LOZE A UPRAVA TERENU	M2	15,00	32,10	481,50	15,00	32,10	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1760	JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 20CM	M2	15,00	1 209,80	18 147,00	15,00	1 209,80	18 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761	PODKLADOVA VRSTVA 8CM-STERKODRT	M2	15,00	661,60	9 924,00	15,00	661,60	9 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762	KABELOVY OZNACNIK-KABEL VN VC.ZEM.PRACI	KUS	0,00	1 933,50	0,00	0,00	1 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1763	VRCHNI NATER JEDNOSL.-NECLENITY POVRCH	M2	5,00	50,50	252,50	5,00	50,50	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					86 281,47			86 281,47		0,00	0,00	0,00

Díl:	ÚPRAVY A DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBY											
1764	PREMISTENI VYKOPKU DO 2 KM	M3	5,00	345,60	1 728,00	5,00	345,60	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765	ULOZENI NA SKLADCE	M3	5,00	395,10	1 975,50	5,00	395,10	1 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	ROZEBRANI CHODNIKU Z BETONOVYCH DLAZDIC	M2	25,00	41,90	1 047,50	25,00	41,90	1 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1767	ROZEBRANI DLAZBY Z DROBNYCH KOSTEK	M2	5,00	59,20	296,00	5,00	59,20	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1768	ODSTR.ZIVICNHO KRYTU TL.5-10CM,DO 200M2	M2	25,00	93,90	2 347,50	25,00	93,90	2 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	VYTRHANI CHODNIK.OBRUB-KAMEN.I BETON.	M	40,00	41,90	1 676,00	40,00	41,90	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1770	NALOZENI SUTE NA DOPRAVNI PROSTREDEK	T	3,50	213,60	747,60	3,50	213,60	747,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1771	PODKLAD ZE STERKODRTI TL.10CM 0,189T	M2	15,00	661,60	9 924,00	15,00	661,60	9 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	BETON ASFALTOVY TL.5CM,SIRE DO 3M 0,127T	M2	15,00	1 209,80	18 147,00	15,00	1 209,80	18 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1773	LITY ASFALT TL.4CM JEMNOZRNNY 0,097T	M2	45,00	1 135,80	51 111,00	45,00	1 135,80	51 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	POSYP LIT.ASF.KAMENIVEM 10KG/M2 0,010T	M2	45,00	61,70	2 776,50	45,00	61,70	2 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	KLADENI DLAZBY Z DROBNYCH KOSTEK 0,183T	M2	0,00	96,30	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1776	ZALIVKA SPAR DLAZBY-VELK KOSTKY 0,012T	M2	45,00	92,70	4 171,50	45,00	92,70	4 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1777	OSAZ.CHODNIK.OBRUB.LEZ.DO BETONU 0,146T	M	40,00	108,60	4 344,00	40,00	108,60	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778	OSAZENI CHODNIK.OBRUB.Z BETONU 0,124T	M	0,00	96,30	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1779	DLAZDICE BETONOVA 40/40/4 PUVODNI 0,090T	M2	25,00	96,30	2 407,50	25,00	96,30	2 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	KOSTKA VELKA 160 PUVODNI (T=2,5M2)1,000T	T	15,00	104,90	1 573,50	15,00	104,90	1 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1781	OBRUB.KAMEN.OBLOUK 32/0 OP1 PUVOD.0,200T	M	0,00	88,90	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1782	OBRUB.BETON. 1000X150X250 PUVODNI 0,085T	KUS	40,00	88,90	3 556,00	40,00	88,90	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy a definitivní zádlazby celkem :					107 829,10			107 829,10		0,00	0,00	0,00

Díl:	PŘIDRUŽENÉ PRÁCE											
1783	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1,00	2 839,50	2 839,50	1,00	2 839,50	2 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	Vypínání sítě DS nn	kpl	1,00	2 469,10	2 469,10	1,00	2 469,10	2 469,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1785	Nákladní doprava	km	100,00	98,80	9 880,00	100,00	98,80	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1786	Mechlizace	den	1,00	9 259,10	9 259,10	1,00	9 259,10	9 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	Režijní náklady (výrobní, správní, zásobovací)	kpl	1,00	1 728,40	1 728,40	1,00	1 728,40	1 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1788	Uvedení do provozu a zkoušky	kpl	1,00	3 086,40	3 086,40	1,00	3 086,40	3 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1789	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	2 469,10	2 469,10	1,00	2 469,10	2 469,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	Spolupráce s provozovatelem DS	kpl	1,00	2 469,10	2 469,10	1,00	2 469,10	2 469,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1791	Digitální zaměření kabelové trasy	kpl	1,00	14 814,60	14 814,60	1,00	14 814,60	14 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Přidružené práce celkem :					49 015,30			49 015,30		0,00	0,00	0,00
PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PŘELOŽKY NN - 8.1 (2,3) ZAJIŠTĚNÍ A VYVĚŠENÍ KABELU NN 1 KV , UL. KRÍŽKO					334 883,77 Kč			334 883,77 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												

STOKA 04.2 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO3.004/7.1, 7.2, 7.3 ul. 28.října)												
Díl:	Zemní práce											
1792	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	158,00	8,60	1 358,80	158,00	8,60	1 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1793	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	m	124,00	722,20	89 552,80	124,00	722,20	89 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1794	Rýha vjezd kostky 35/70-90	m	34,00	182,70	6 211,80	34,00	182,70	6 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1795	Rýha vjezd kostky 35/70-90 rozš. o 10cm	m	68,00	61,70	4 195,60	68,00	61,70	4 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1796	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	kus	6,00	1 543,10	9 258,60	6,00	1 543,10	9 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1797	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	kus	3,00	771,60	2 314,80	3,00	771,60	2 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1798	Pokládka žlabů ostatních	m	70,00	234,60	16 422,00	70,00	234,60	16 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					129 314,40			129 314,40		0,00	0,00	0,00

Díl:	Montáž											
1799	Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním	kus	140,00	33,30	4 662,00	140,00	33,30	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	kus	8,00	1 279,10	10 232,80	8,00	1 279,10	10 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	175,00	21,00	3 675,00	175,00	21,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	Montáž úložných kabelů do 50 XN	m	56,00	27,10	1 517,60	56,00	27,10	1 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	Montáž úložných kabelů do 300 XN	m	168,00	39,50	6 636,00	168,00	39,50	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	9,00	175,30	1 577,70	9,00	175,30	1 577,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	403,00	40,70	16 402,10	403,00	40,70	16 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1806	Měření střídavé - první čtyřka	kus	9,00	93,90	845,10	9,00	93,90	845,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1807	Měření střídavé - další čtyřka	kus	403,00	27,10	10 921,30	403,00	27,10	10 921,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	Měření útlumu - první čtyřka	kus	9,00	175,30	1 577,70	9,00	175,30	1 577,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	m	240,00	18,50	4 440,00	240,00	18,50	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	Montáž trubky úložné	m	168,00	25,90	4 351,20	168,00	25,90	4 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1811	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	m	175,00	19,70	3 447,50	175,00	19,70	3 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1812	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	m	56,00	24,70	1 383,20	56,00	24,70	1 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	m	168,00	34,60	5 812,80	168,00	34,60	5 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1814	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb.	kus	3,00	134,60	403,80	3,00	134,60	403,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	Demontáž trubky úložné	m	168,00	17,30	2 906,40	168,00	17,30	2 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž celkem :					80 792,20			80 792,20		0,00	0,00	0,00

Díl:	Geodetické práce											
1816	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1,00	5 382,50	5 382,50	1,00	5 382,50	5 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1817	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1,00	3 627,10	3 627,10	1,00	3 627,10	3 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Geodetické práce celkem :					9 009,60			9 009,60		0,00	0,00	0,00

Díl:	Materiál											
1818	Deska krycí plast. 300x1000 mm	kus	2,00	46,80	93,60	2,00	46,80	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	Fólie výstražná 220 mm PE oranžová	kus	42,00	2,50	105,00	42,00	2,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	kg	2,00	3,70	7,40	2,00	3,70	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	80,00	2,50	200,00	80,00	2,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	Označník - Marker	m	33,00	433,30	14 298,90	33,00	433,30	14 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1823	Spojka trubky HDPE 40mm	m	90,00	59,20	5 328,00	90,00	59,20	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1824	Žlab kabelový 120x16x14cm	m	150,00	314,80	47 220,00	150,00	314,80	47 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál celkem :					67 252,90			67 252,90		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
STOKA 04.2 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO3.004/7.1, 7.2, 7.3 ul. 28.října) celkem					286 369,10 Kč			286 369,10 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 04.4 - KANALIZAČNÍ STOKY														
Díl:	Zemní práce													
1825	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	15,00	140,40	2 106,00	15,38	140,40	2 159,16	0,38	53,16	53,16	0,00		
1826	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,75	1 064,00	1 862,00	1,75	1 064,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1827	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	100,23	214,90	21 538,59	102,76	214,90	22 082,27	2,53	543,68	543,68	0,00		
1828	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	7,54	964,40	7 275,34	7,73	964,40	7 458,98	0,19	183,64	183,64	0,00		
1829	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	145,06	129,70	18 813,63	148,72	129,70	19 288,53	3,66	474,90	474,90	0,00		
1830	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	145,06	26,70	3 873,10	148,72	26,70	3 970,87	3,66	97,77	97,77	0,00		
1831	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	50,12	22,50	1 127,59	51,38	22,50	1 156,05	1,27	28,46	28,46	0,00		
1832	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,52	24,70	136,34	5,66	24,70	139,79	0,14	3,45	3,45	0,00		
1833	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	15,00	40,70	610,50	15,38	40,70	625,91	0,38	15,41	15,41	0,00		
1834	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	52,10	280,70	14 624,47	53,42	280,70	14 993,62	1,32	369,15	369,15	0,00		
1835	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,75	281,70	492,98	1,75	281,70	492,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
1836	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	7,54	295,00	2 224,30	7,73	295,00	2 280,45	0,19	56,15	56,15	0,00		
1837	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	55,67	86,10	4 793,36	57,08	86,10	4 914,35	1,41	120,99	120,99	0,00		
1838	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	21,23	296,90	6 302,39	21,76	296,90	6 461,47	0,54	159,08	159,08	0,00		
1839	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	150,00	10,70	1 605,00	153,79	10,70	1 645,51	3,79	40,51	40,51	0,00		
1840	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	150,00	41,70	6 255,00	153,79	41,70	6 412,89	3,79	157,89	157,89	0,00		
1841	Poplatek za skládku suti	t	3,85	313,50	1 206,98	3,85	313,50	1 206,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
1842	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	52,10	109,10	5 684,11	53,42	109,10	5 827,59	1,32	143,48	143,48	0,00		
1843	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	7,54	109,10	822,61	7,73	109,10	843,38	0,19	20,77	20,77	0,00		
1844	Štěrkopísek frakce 8-16	t	39,39	276,20	10 879,38	40,38	276,20	11 154,00	0,99	274,62	274,62	0,00		
	Zemní práce celkem :				112 233,67			114 976,78		2 743,11	2 743,11	0,00		

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
1845	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,11	795,90	1 682,13	2,17	795,90	1 724,60	0,05	42,47	42,47	0,00
1846	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,55	2 550,40	1 400,17	0,56	2 550,40	1 435,51	0,01	35,34	35,34	0,00
1847	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	14,20	2 550,40	36 214,91	14,56	2 550,40	37 129,05	0,36	914,14	914,14	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				39 297,21			40 289,16		991,95	991,95	0,00

	Trubní vedení											
1848	Montáž trub kameninových, pryž kroužek, DN 500	m	28,92	655,90	18 968,63	29,65	655,90	19 447,44	0,73	478,81	478,81	0,00
1849	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	28,92	157,50	4 554,90	29,65	157,50	4 669,88	0,73	114,98	114,98	0,00
1850	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	25 760,60	25 760,60	1,00	25 760,60	25 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1851	Kamerové zkoušky potrubí	m	28,92	41,50	1 200,18	29,65	41,50	1 230,48	0,73	30,30	30,30	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
1852	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	1,00	86,70	86,70		86,70	0,00	-1,00	-86,70	0,00	-86,70
1853	Atypická monolitická šachta - Š04.4-3. Max. sv. roměry 1000x1000x1540 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - přechodový prefabrikát. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.280 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1,00	64 669,90	64 669,90	1,00	64 669,90	64 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	29,35	3 595,00	105 526,91	30,09	3 595,00	108 190,63	0,74	2 663,72	2 663,72	0,00
Trubní vedení celkem :					220 767,82			223 968,93		3 201,11	3 287,81	-86,70

Bourání konstrukcí												
1855	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1,00	554,70	554,70	1,00	554,70	554,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1856	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,02	169,30	4,06	0,02	169,30	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1857	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,02	76,10	1,83	0,02	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,59			560,59		0,00	0,00	0,00
STOKA 04.4 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					372 859,29 Kč			379 795,46 Kč		6 936,17 Kč	7 022,87 Kč	-86,70 Kč

STOKA NÁHON - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1858	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	47,22	1 064,00	50 244,21	47,22	1 064,00	50 244,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1859	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	78,57	189,40	14 880,48	96,66	189,40	18 307,72	18,10	3 427,24	3 427,24	0,00
1860	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,91	850,20	5 027,74	7,28	850,20	6 185,72	1,36	1 157,98	1 157,98	0,00
1861	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	50,07	214,90	10 760,30	61,60	214,90	13 238,59	11,53	2 478,29	2 478,29	0,00
1862	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,77	964,40	3 634,63	4,64	964,40	4 471,75	0,87	837,12	837,12	0,00
1863	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	52,54	129,70	6 813,92	64,64	129,70	8 383,29	12,10	1 569,37	1 569,37	0,00
1864	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	52,54	26,70	1 402,82	64,64	26,70	1 725,91	12,10	323,09	323,09	0,00
1865	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozeptění	m2	78,59	129,70	10 193,12	96,69	129,70	12 540,79	18,10	2 347,67	2 347,67	0,00
1866	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozeptění	m2	78,59	37,50	2 947,13	96,69	37,50	3 625,90	18,10	678,77	678,77	0,00
1867	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	128,64	22,50	2 894,40	158,27	22,50	3 561,03	29,63	666,63	666,63	0,00
1868	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	56,90	24,70	1 405,43	70,01	24,70	1 729,13	13,11	323,70	323,70	0,00
1869	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	53,91	280,70	15 132,54	66,33	280,70	18 617,84	12,42	3 485,30	3 485,30	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.004 Lokalita ul. 28. října												
1870	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	47,22	281,70	13 301,87	47,22	281,70	13 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1871	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	9,68	295,00	2 855,60	11,91	295,00	3 513,30	2,23	657,70	657,70	0,00
1872	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	74,73	86,10	6 434,18	91,94	86,10	7 916,08	17,21	1 481,90	1 481,90	0,00
1873	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	37,25	296,90	11 060,36	45,83	296,90	13 607,76	8,58	2 547,40	2 547,40	0,00
1874	Poplatek za skládku suti	t	103,88	313,50	32 567,63	103,88	313,50	32 567,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	53,91	109,10	5 881,58	66,33	109,10	7 236,22	12,42	1 354,64	1 354,64	0,00
1876	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	9,68	109,10	1 056,09	11,91	109,10	1 299,32	2,23	243,23	243,23	0,00
1877	Obsypový materiál ztuhitelný min.na 80% PS, vel.zrna max 15 mm	m3	36,45	536,10	19 541,86	44,85	536,10	24 042,71	8,40	4 500,85	4 500,85	0,00
1878	Štěrkopísek frakce 8-16	t	8,24	276,20	2 275,28	10,14	276,20	2 799,32	1,90	524,04	524,04	0,00
Zemní práce celkem :					220 311,17			248 916,09		28 604,92	28 604,92	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1879	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	13,69	795,90	10 899,37	16,85	795,90	13 409,70	3,15	2 510,33	2 510,33	0,00
1880	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,30	2 550,40	5 855,72	2,82	2 550,40	7 204,40	0,53	1 348,68	1 348,68	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					16 755,09			20 614,10		3 859,01	3 859,01	0,00

Trubní vedení												
1881	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 1000	m	23,88	680,20	16 243,18	29,38	680,20	19 984,28	5,50	3 741,10	3 741,10	0,00
1882	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 1000, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	23,88	233,50	5 575,98	29,38	233,50	6 860,23	5,50	1 284,25	1 284,25	0,00
1883	Kamerové zkoušky potrubí	m	28,92	41,50	1 200,18	34,42	41,50	1 428,43	5,50	228,25	228,25	0,00
1884	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	42,00	86,70	3 641,40	42,00	86,70	3 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1885	Atypická monolitická šachta - SN1. Max. sv. roměry 2000x3900x1700 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín 2x z prafabrikátů v.290 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1,00	203 304,70	203 304,70	1,00	203 304,70	203 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	Atypická monolitická šachta - SN2. Max. sv. roměry 2000x3900x1540 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín-2x z prafabrikátů v.290 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1,00	196 634,80	196 634,80	1,00	196 634,80	196 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	Trouby z odstředivě litého sklolaminátu DN1000, PN1, SN10000 s vnitřní ochrannou vrstvou	m	24,12	9 865,30	237 939,20	29,67	9 865,30	292 740,94	5,56	54 801,74	54 801,74	0,00
Trubní vedení celkem :					664 539,44			724 594,78		60 055,34	60 055,34	0,00

Bourání konstrukcí												
1888	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1,00	554,70	554,70	1,00	554,70	554,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1889	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,02	169,30	4,06	0,02	169,30	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,02	76,10	1,83	0,02	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,59			560,59		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
	SO 3.004 Lokalita ul. 28. října											
	STOKA NÁHON - KANALIZAČNÍ STOKY :				902 166,29 Kč			994 685,56 Kč		92 519,27 Kč	92 519,27 Kč	0,00 Kč

	SO 3.004 Lokalita ul. 28. října celkem :				86 347 182,03 Kč			87 365 093,33 Kč		1 017 911,30 Kč	2 506 405,18 Kč	-1 488 493,88 Kč

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.005 - Lokalita ul. Komenského

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.005 - Lokalita ul. Komenského												

STOKA 05.1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											
1	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	146 292,60	146 292,60	1	146 292,60	146 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dočasné zajištění potrubí	m	63,00	204,10	12 858,30	40,61	204,10	8 288,52	-22,39	-4 569,78	0,00	-4 569,78
3	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	50,40	154,90	7 806,96	32,49	154,90	5 032,41	-17,91	-2 774,55	0,00	-2 774,55
4	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	793,80	270,10	214 405,38	511,69	270,10	138 206,78	-282,11	-76 198,60	0,00	-76 198,60
5	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	53,14	1 063,90	56 536,28	53,14	1 063,90	56 536,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3 561,15	214,80	764 934,31	2 295,53	214,80	493 080,49	-1 265,61	-271 853,82	0,00	-271 853,82
7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	268,04	964,30	258 474,15	172,78	964,30	166 613,73	-95,26	-91 860,42	0,00	-91 860,42
8	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	3 419,42	129,70	443 498,88	2 204,18	129,70	285 881,60	-1 215,25	-157 617,28	0,00	-157 617,28
9	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8m	m2	931,91	202,50	188 712,63	600,72	202,50	121 645,10	-331,20	-67 067,53	0,00	-67 067,53
10	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	3 419,42	26,70	91 298,51	2 204,18	26,70	58 851,48	-1 215,24	-32 447,03	0,00	-32 447,03
11	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8 m	m2	931,91	66,40	61 879,10	600,72	66,40	39 887,58	-331,20	-21 991,52	0,00	-21 991,52
12	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1 958,63	37,50	73 448,72	1 262,54	37,50	47 345,41	-696,09	-26 103,31	0,00	-26 103,31
13	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	200,56	40,70	8 162,90	129,28	40,70	5 261,84	-71,28	-2 901,06	0,00	-2 901,06
14	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	2 887,95	280,70	810 648,38	1 861,59	280,70	522 548,01	-1 026,36	-288 100,37	0,00	-288 100,37
15	Vodorovné přemístění sutí na skládku vč.uložení	m3	53,14	281,60	14 964,39	53,14	281,60	14 964,39	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	268,04	294,90	79 045,00	172,78	294,90	50 952,80	-95,26	-28 092,20	0,00	-28 092,20
17	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2 192,60	86,00	188 563,88	1 413,36	86,00	121 549,22	-779,24	-67 014,66	0,00	-67 014,66
18	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	843,24	296,80	250 272,83	543,55	296,80	161 327,12	-299,68	-88 945,71	0,00	-88 945,71
19	Poplatek za skládku sutí	t	116,91	313,50	36 651,07	116,91	313,50	36 651,07	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2 887,95	109,10	315 075,35	1 861,59	109,10	203 099,15	-1 026,36	-111 976,20	0,00	-111 976,20
21	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	268,04	109,10	29 243,16	172,78	109,10	18 850,29	-95,26	-10 392,87	0,00	-10 392,87
22	Vhodný zásylový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	17,92	536,00	9 604,16	11,55	536,00	6 190,89	-6,37	-3 413,27	0,00	-3 413,27
23	Vhodný zásylový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	1 531,39	536,00	820 825,74	987,14	536,00	529 108,38	-544,25	-291 717,36	0,00	-291 717,36
24	Štěrkopísek frakce 0-22 B	t	1 547,58	276,20	427 441,21	997,58	276,20	275 530,74	-550,00	-151 910,47	0,00	-151 910,47

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.005 - Lokalita ul. Komenského												
	Zemní práce celkem :				5 310 643,89			3 513 695,88		-1 796 948,01	0,00	-1 796 948,01

Díl:	Přípravné a přidružené práce											
25	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	4,20	73,40	308,28	2,71	73,40	198,72	-1,49	-109,56	0,00	-109,56
26	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1 214,12	43,80	53 178,46	782,63	43,80	34 279,10	-431,49	-18 899,36	0,00	-18 899,36
27	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1 209,92	48,50	58 681,12	779,92	48,50	37 826,14	-430,00	-20 854,98	0,00	-20 854,98
28	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	1 214,12	21,30	25 860,76	782,63	21,30	16 669,97	-431,49	-9 190,79	0,00	-9 190,79
29	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	1 214,12	84,20	102 228,90	782,63	84,20	65 897,26	-431,49	-36 331,64	0,00	-36 331,64
30	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	851,79	169,20	144 123,06	549,07	169,20	92 902,44	-302,72	-51 220,62	0,00	-51 220,62
31	Poplatek za skládku stavební sutí	t	851,79	76,10	64 821,30	549,07	76,10	41 784,14	-302,72	-23 037,16	0,00	-23 037,16
	Zemní práce celkem :				449 201,88			289 557,77		-159 644,11	0,00	-159 644,11

Díl:	Základy a zvláštní zakládání											
32	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	86,53	170,10	14 718,75	55,78	170,10	9 487,78	-30,75	-5 230,97	0,00	-5 230,97
	Základy a zvláštní zakládání celkem :				14 718,75			9 487,78		-5 230,97	0,00	-5 230,97

Díl:	Podkladní a vedlejší konstrukce											
33	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	27,26	795,80	21 691,04	17,57	795,80	13 982,15	-9,69	-7 708,89	0,00	-7 708,89
34	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	22,00	795,80	17 505,61	14,18	795,80	11 284,20	-7,82	-6 221,41	0,00	-6 221,41
35	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	416	44,40	18 470,40	268,16	44,40	11 906,11	-147,84	-6 564,29	0,00	-6 564,29
36	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	5,41	2 550,20	13 783,83	3,48	2 550,20	8 885,13	-1,92	-4 898,70	0,00	-4 898,70
37	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	368,62	2 550,20	940 041,97	237,61	2 550,20	605 955,77	-131,00	-334 086,20	0,00	-334 086,20
38	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	11,64	280,90	3 269,68	7,50	280,90	2 107,65	-4,14	-1 162,03	0,00	-1 162,03
39	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	98,40	217,70	21 421,68	98,40	217,70	21 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	420,16	204,60	85 964,74	270,84	204,60	55 413,30	-149,32	-30 551,44	0,00	-30 551,44
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				1 122 148,95			730 955,99		-391 192,96	0,00	-391 192,96

Díl:	Komunikace											
41	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1 209,92	483,40	584 875,33	779,92	483,40	377 013,57	-430,00	-207 861,76	0,00	-207 861,76
42	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	4,20	483,40	2 030,28	2,71	483,40	1 308,73	-1,49	-721,55	0,00	-721,55
	Komunikace celkem :				586 905,61			378 322,30		-208 583,31	0,00	-208 583,31

Díl:	Trubní vedení											
43	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	519,00	549,90	285 398,10	334,55	549,90	183 969,05	-184,45	-101 429,05	0,00	-101 429,05
44	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	37	148,90	5 568,86	37	148,90	5 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	19	140,30	2 665,70	19	140,30	2 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL	Práce provedené dle ZL v předchozích obdobích	kpl	0	4 763 685,84	0,00	1	4 763 685,84	4 763 685,84	1,00	4 763 685,84	4 763 685,84	0,00
46	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	37	98,80	3 695,12	37	98,80	3 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	519	189,00	98 091,00	335	189,00	63 229,95	-184,45	-34 861,05	0,00	-34 861,05
48	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	1	2 550,20	2 318,64	0,59	2 550,20	1 494,61	-0,32	-824,03	0,00	-824,03

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.005 - Lokalita ul. Komenského												
49	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	57 817,80	115 635,60	2	57 817,80	115 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	9	68 001,10	612 009,90	9	68 001,10	612 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	72 290,80	144 581,60	2	72 290,80	144 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN900-1000 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	82 783,70	82 783,70	1	82 783,70	82 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	4	15 755,70	63 022,80	4	15 755,70	63 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Kamerové zkoušky potrubí	m	519	41,50	21 538,50	335	41,50	13 883,83	-184,45	-7 654,67	0,00	-7 654,67
55	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	11	2 419,90	26 618,90	11	2 419,90	26 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	7	2 419,90	16 939,30	7	2 419,90	16 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Spadištní šachta na potrubí DN 600 - DN 800 z betonových dílců s monolitickým dnem, výška vstupu do 6,0 m. Vnitřní půdorys monol. části 1200x1400 mm, výška = 150+výška spadiště+DN+450 mm. Dno a stěny z monolit. ŽB C30/37 XA1, tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm. Výstupní komín z prefa dílů , poklop D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Žebříková stupadla s PE povlakem a kapsová stupadla, nárazové stěny opevněné čedičovými deskami, betonový půlžlábek s čedičovým obkladem, kyneta vyložená čedičovým obkladem, dno z tvrzeného betonu s čedičovým kamenivem C30/37 XA1. Vnitřní povrch uzavírací nátěrový systém, na stropní desce spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti.	kus	1	129 556,30	129 556,30	1	129 556,30	129 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Spadištní šachta na potrubí DN 600 - DN 800 z betonových dílců s monolitickým dnem, výška vstupu do 5,0 m. Vnitřní půdorys monol. části 1200x1400 mm, výška = 150+výška spadiště+DN+450 mm. Dno a stěny z monolit. ŽB C30/37 XA1, tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm. Výstupní komín z prefa dílů , poklop D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Žebříková stupadla s PE povlakem a kapsová stupadla, nárazové stěny opevněné čedičovými deskami, betonový půlžlábek s čedičovým obkladem, kyneta vyložená čedičovým obkladem, dno z tvrzeného betonu s čedičovým kamenivem C30/37 XA1. Vnitřní povrch uzavírací nátěrový systém, na stropní desce spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti.	kus	1	126 112,10	126 112,10	1	126 112,10	126 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Monolitická šachta S05.1-5 na potrubí DN800 s přítokem DN600. Výška poklop - dno 3,59 m. Sv.rozměry monolitické části 2000x1800x1780 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů h1 1740 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1	154 761,60	154 761,60	1	154 761,60	154 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV 180°	m	524,19	7 067,70	3 704 817,66	337,90	7 067,70	2 388 144,03	-186,29	-1 316 673,63	0,00	-1 316 673,63
61	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	37,96	343,90	13 054,79	37,96	343,90	13 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	15,23	396,00	6 029,10	15,23	396,00	6 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90st.	kus	4,06	405,90	1 647,95	4,06	405,90	1 647,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					5 616 847,22			8 919 090,63		3 302 243,41	4 763 685,84	-1 461 442,43
Ostatní konstrukce, bourání												
64	Zaliti potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	127,38	1 802,40	229 586,29	127,38	1 802,40	229 586,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.005 - Lokalita ul. Komenského												
65	Rezáni stávajícího živiničného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 216,40	79,40	96 582,16	784,10	79,40	62 257,34	-432,30	-34 324,82	0,00	-34 324,82
66	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	518,50	86,70	44 953,95	518,50	86,70	44 953,95	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Statické zajištění budovy bude provedeno pomocí mikropilot. Průměr vrtu 140 mm a výztužná trubka do průměru 70 mm, manžetová část 2,5 m. Úklon vrtu do 10°. Po realizaci mikropilot základový ŽB pas (převázka). Rozměr základového pasu 300 x 800 mm. Vč. vytýčení vrtů, výkopových prací, odvozu materiálu na mezideponii a zpět, pažení, očištění ploch zákl.zdiva tlakovým způsobem, vysekání spár zákl.zdiva, injektované kotvy do zákl.zdiva, armovací práce, betonáž pasu stříkaným betonem, zpětný hutnění zásep, dokumentace skutečného provedení.	m	250,00	9 744,00	2 436 000,00	250,00	9 744,00	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 807 122,40			2 772 797,58		-34 324,82	0,00	-34 324,82

Bourání konstrukcí												
68	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	16	554,60	8 873,60	16	554,60	8 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,384	169,20	64,97	0,384	169,20	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,384	76,10	29,22	0,384	76,10	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					8 967,79			8 967,79		0,00	0,00	0,00
STOKA 05.1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					15 916 556,49 Kč			16 622 875,72 Kč		706 319,23 Kč	4 763 685,84 Kč	-4 057 366,61 Kč

STOKA 05.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
71	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,20	140,30	168,36	0,53	140,30	74,53	-0,67	-93,83	0,00	-93,83
72	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	766,88	270,10	207 135,42	339,49	270,10	91 695,67	-427,40	-115 439,75	0,00	-115 439,75
73	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 426,40	214,80	306 391,73	631,45	214,80	135 634,91	-794,96	-170 756,82	0,00	-170 756,82
74	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	107,36	964,30	103 530,91	47,53	964,30	45 831,54	-59,84	-57 699,37	0,00	-57 699,37
75	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	2 971,28	129,70	385 375,02	1 315,34	129,70	170 599,60	-1 655,94	-214 775,42	0,00	-214 775,42
76	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	2 971,28	26,70	79 333,18	1 315,34	26,70	35 119,58	-1 655,94	-44 213,60	0,00	-44 213,60
77	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1 426,40	22,50	32 094,11	631,45	22,50	14 207,57	-794,96	-17 886,54	0,00	-17 886,54
78	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	107,36	24,70	2 651,89	47,53	24,70	1 173,95	-59,84	-1 477,94	0,00	-1 477,94
79	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,20	40,70	48,84	0,53	40,70	21,62	-0,67	-27,22	0,00	-27,22
80	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	299,00	280,70	83 930,09	132,36	280,70	37 154,56	-166,64	-46 775,53	0,00	-46 775,53
81	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	107,36	294,90	31 661,58	47,53	294,90	14 016,10	-59,84	-17 645,48	0,00	-17 645,48
82	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 163,23	86,00	100 037,48	514,94	86,00	44 285,05	-648,28	-55 752,43	0,00	-55 752,43
83	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	280,76	296,80	83 329,63	124,29	296,80	36 888,75	-156,47	-46 440,88	0,00	-46 440,88
84	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	12,00	10,70	128,40	5,31	10,70	56,84	-6,69	-71,56	0,00	-71,56
85	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	12,00	41,60	499,20	5,31	41,60	220,99	-6,69	-278,21	0,00	-278,21
86	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	299,00	109,10	32 621,21	132,36	109,10	14 440,91	-166,64	-18 180,30	0,00	-18 180,30
87	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	107,36	109,10	11 713,39	47,53	109,10	5 185,34	-59,84	-6 528,05	0,00	-6 528,05
88	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	39,80	536,00	21 333,39	17,62	536,00	9 443,96	-22,18	-11 889,43	0,00	-11 889,43

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.005 - Lokalita ul. Komenského												
89	Štěrkopísek frakce 8-16	t	520,91	276,20	143 876,47	230,60	276,20	63 691,90	-290,31	-80 184,57	0,00	-80 184,57
Zemní práce celkem :					1 625 860,30			719 743,37		-906 116,93	0,00	-906 116,93

Přípravné a přidružené práce												
90	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	6,24	75,40	470,50	2,76	75,40	208,28	-3,48	-262,22	0,00	-262,22
91	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	47,96	109,30	5 242,03	21,23	109,30	2 320,57	-26,73	-2 921,46	0,00	-2 921,46
92	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	12,32	24,80	305,54	5,45	24,80	135,26	-6,87	-170,28	0,00	-170,28
93	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	12,32	63,90	787,25	5,45	63,90	348,50	-6,87	-438,75	0,00	-438,75
94	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	219,67	43,80	9 621,55	97,24	43,80	4 259,31	-122,43	-5 362,24	0,00	-5 362,24
95	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	273,35	48,50	13 257,48	121,01	48,50	5 868,88	-152,34	-7 388,60	0,00	-7 388,60
96	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	219,67	21,30	4 678,97	97,24	21,30	2 071,31	-122,43	-2 607,66	0,00	-2 607,66
97	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	219,67	84,20	18 496,21	97,24	84,20	8 187,99	-122,43	-10 308,22	0,00	-10 308,22
98	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	172,10	169,20	29 119,01	76,19	169,20	12 890,54	-95,91	-16 228,47	0,00	-16 228,47
99	Poplatek za skládku stavební sutí	t	172,10	76,10	13 096,67	76,19	76,10	5 797,70	-95,91	-7 298,97	0,00	-7 298,97
Přípravné a přidružené práce celkem :					95 075,21			42 088,34		-52 986,87	0,00	-52 986,87

Podkladní a vedlejší konstrukce												
100	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	89,78	2 550,20	228 961,80	39,75	2 550,20	101 357,87	-50,04	-127 603,93	0,00	-127 603,93
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					228 961,80			101 357,87		-127 603,93	0,00	-127 603,93

Komunikace												
101	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	219,67	483,40	106 188,48	97,24	483,40	47 008,01	-122,43	-59 180,47	0,00	-59 180,47
Komunikace celkem :					106 188,48			47 008,01		-59 180,47	0,00	-59 180,47

Trubní vedení												
102	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	535,40	148,90	79 721,06	152,35	148,90	22 684,92	-383,05	-57 036,14	0,00	-57 036,14
103	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	36,00	196,10	7 059,60	90,20	196,10	17 688,22	54,20	10 628,62	10 628,62	0,00
104	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	54,00	140,30	7 576,20	29,00	140,30	4 068,70	-25,00	-3 507,50	0,00	-3 507,50
105	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	2,00	174,70	349,40	12,00	174,70	2 096,40	10,00	1 747,00	1 747,00	0,00
313	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	0,00	492,60	0,00	10,40	492,60	5 123,04	10,40	5 123,04	5 123,04	0,00
314	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	107,40	0,00	10,40	107,40	1 116,96	10,40	1 116,96	1 116,96	0,00
317	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	0,00	1 152,80	0,00	10,56	1 152,80	12 168,96	10,56	12 168,96	12 168,96	0,00
106	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	571,40	98,80	56 454,32	242,55	98,80	23 963,94	-328,85	-32 490,38	0,00	-32 490,38
107	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	2,00	2 706,30	5 412,60	12,00	2 706,30	32 475,60	10,00	27 063,00	27 063,00	0,00
108	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	56,00	2 419,90	135 514,40	42,00	2 419,90	101 635,80	-14,00	-33 878,60	0,00	-33 878,60
109	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	54,00	2 419,90	130 674,60	29,00	2 419,90	70 177,10	-25,00	-60 497,50	0,00	-60 497,50
110	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	543,43	343,90	186 885,92	154,64	343,90	53 179,06	-388,80	-133 706,86	0,00	-133 706,86
111	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	36,54	592,80	21 660,91	91,55	592,80	54 272,62	55,01	32 611,71	32 611,71	0,00
112	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	54,81	396,00	21 704,76	29,44	396,00	11 656,26	-25,38	-10 048,50	0,00	-10 048,50
113	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60°	kus	2,03	600,50	1 219,02	12,18	600,50	7 314,09	10,15	6 095,07	6 095,07	0,00
Trubní vedení celkem :					654 232,79			419 621,67		-234 611,12	96 554,36	-331 165,48

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.005 - Lokalita ul. Komenského												
Ostatní konstrukce, bourání												
114	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	399,40	79,40	31 712,36	176,81	79,40	14 038,57	-222,59	-17 673,79	0,00	-17 673,79
115	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	22,40	110,20	2 468,48	9,92	110,20	1 092,76	-12,48	-1 375,72	0,00	-1 375,72
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					34 180,84			15 131,33	-19 049,51		0,00	-19 049,51
STOKA 05.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					2 744 499,42 Kč			1 344 950,59 Kč	-1 399 548,83 Kč		96 554,36 Kč	-1 496 103,19 Kč

STOKA 05.1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
116	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,60	43,80	157,68	3,60	43,80	157,68	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	7,20	73,40	528,48	7,20	73,40	528,48	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	12,00	21,30	255,60	12,00	21,30	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	36,00	84,20	3 031,20	36,00	84,20	3 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	9,53	169,20	1 612,14	9,53	169,20	1 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,53	76,10	725,08	9,53	76,10	725,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					6 310,18			6 310,18	0,00		0,00	0,00

Komunikace												
122	Podklad ze štrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	18,80	130,20	2 447,76	18,80	130,20	2 447,76	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	22,40	384,70	8 617,28	22,40	384,70	8 617,28	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	27,20	270,60	7 360,32	27,20	270,60	7 360,32	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	27,20	23,70	644,64	27,20	23,70	644,64	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	51,20	13,80	706,56	51,20	13,80	706,56	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	51,20	282,50	14 464,00	51,20	282,50	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					34 240,56			34 240,56	0,00		0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
128	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	24,00	79,40	1 905,60	24,00	79,40	1 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 905,60			1 905,60	0,00		0,00	0,00
STOKA 05.1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					42 456,34 Kč			42 456,34 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 05.1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
129	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	2,08	75,40	156,83	2,08	75,40	156,83	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	17,44	109,30	1 906,19	17,44	109,30	1 906,19	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	4,48	24,80	111,10	4,48	24,80	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	4,48	63,90	286,27	4,48	63,90	286,27	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	368,84	43,80	16 155,19	368,84	43,80	16 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	368,84	48,50	17 888,74	368,84	48,50	17 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	368,84	21,30	7 856,29	368,84	21,30	7 856,29	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	368,84	84,20	31 056,33	368,84	84,20	31 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	380,00	42,60	16 188,00	380,00	42,60	16 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	315,65	169,20	53 408,81	315,65	169,20	53 408,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.005 - Lokalita ul. Komenského												
139	Poplatek za skládku stavební sutě	t	315,65	76,10	24 021,34	315,65	76,10	24 021,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					169 035,09			169 035,09		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
140	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2 500,23	130,20	325 529,95	2 500,23	130,20	325 529,95	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	2 500,23	311,10	777 821,55	2 500,23	311,10	777 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	35,80	103,70	3 712,46	35,80	103,70	3 712,46	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	83,72	156,80	13 127,30	83,72	156,80	13 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	2 500,23	270,60	676 562,24	2 500,23	270,60	676 562,24	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.10 cm	m2	35,80	542,20	19 410,76	35,80	542,20	19 410,76	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	35,80	471,10	16 865,38	35,80	471,10	16 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	2 500,23	23,70	59 255,45	2 500,23	23,70	59 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 500,23	13,80	34 503,17	2 500,23	13,80	34 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	2 500,23	282,50	706 314,98	2 500,23	282,50	706 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	65,40	215,70	14 106,78	65,40	215,70	14 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	18,32	215,70	3 951,62	18,32	215,70	3 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	1,85	234,50	433,90	1,85	234,50	433,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					2 651 595,54			2 651 595,54		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
153	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	380,00	235,80	89 604,00	380,00	235,80	89 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 844,20	79,40	146 429,48	1 844,20	79,40	146 429,48	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	22,40	110,20	2 468,48	22,40	110,20	2 468,48	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	380,00	21,30	8 094,00	380,00	21,30	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	18,32	20,10	368,23	18,32	20,10	368,23	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	65,40	37,90	2 478,66	65,40	37,90	2 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					249 442,85			249 442,85		0,00	0,00	0,00
STOKA 05.1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					3 070 073,48 Kč			3 070 073,48 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 05.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
	Zemní práce											
159	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	408,50	1 585,40	647 635,90	523,25	1 585,40	829 560,55	114,75	181 924,65	181 924,65	0,00
160	Zemní práce pro připojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	23,00	1 585,40	36 464,20	23,00	1 585,40	36 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Zemní práce pro připojení vodovodu vč.lože, obsypu a zásypu	m	9,00	1 585,40	14 268,60	9,00	1 585,40	14 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					698 368,70			880 293,35		181 924,65	181 924,65	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
162	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	484,55	43,80	21 223,29	585,01	43,80	25 623,24	100,46	4 399,95	4 399,95	0,00
163	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	484,55	48,50	23 500,68	585,01	48,50	28 372,77	100,46	4 872,09	4 872,09	0,00
164	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	484,55	21,30	10 320,92	585,01	21,30	12 460,62	100,46	2 139,70	2 139,70	0,00
165	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	484,55	84,20	40 799,11	585,01	84,20	49 257,46	100,46	8 458,35	8 458,35	0,00
166	Vodorovná doprava sutě po suchu na skládku vč.uložení	t	339,67	169,20	57 472,09	410,09	169,20	69 387,03	70,42	11 914,94	11 914,94	0,00
167	Poplatek za skládku stavební sutě	t	339,67	76,10	25 848,85	410,09	76,10	31 207,76	70,42	5 358,91	5 358,91	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					179 164,94			216 308,88		37 143,94	37 143,94	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.005 - Lokalita ul. Komenského												
Komunikace												
168	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	484,55	483,40	234 231,47	585,01	483,40	282 791,65	100,46	48 560,18	48 560,18	0,00
Komunikace celkem :					234 231,47			282 791,65		48 560,18	48 560,18	0,00

Trubní vedení												
169	Přeložka vodovodu z LTH trub DN300 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	199,50	7 208,70	1 438 135,65	226,00	7 208,70	1 629 166,20	26,50	191 030,55	191 030,55	0,00
SO 3.004/828	Přeložka vodovodu z LTH trub DN250 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	0,00	20 636,10	0,00	88,25	6 987,50	616 646,88	88,25	616 646,88	616 646,88	0,00
170	Přeložka vodovodu z LTH trub DN150 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	209,00	3 312,10	692 228,90	209,00	3 312,10	692 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	7,00	40 354,30	282 480,10	7,00	40 354,30	282 480,10	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	23,00	219,20	5 041,60	23,00	219,20	5 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Navrtávací pas DN150 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	6,00	7 693,30	46 159,80	6,00	7 693,30	46 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Přepojení vodovodu z trub LTH DN80 vč. tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	9,00	7 446,80	67 021,20	9,00	7 446,80	67 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Navrtávací pas DN300 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	5,00	9 365,40	46 827,00	5,00	9 365,40	46 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					2 577 894,25			3 385 571,68		807 677,43	807 677,43	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
176	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	881,00	79,40	69 951,40	1 063,65	79,40	84 453,52	182,65	14 502,12	14 502,12	0,00
177	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	84 721,80	84 721,80	1,00	84 721,80	84 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					154 673,20			169 175,32		14 502,12	14 502,12	0,00
STOKA 05.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					3 844 332,56 Kč			4 934 140,88 Kč		1 089 808,32 Kč	1 089 808,32 Kč	0,00 Kč

STOKA 05.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVODU												
Zemní práce												
178	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a zásypu	m	214,50	1 585,40	340 068,30	0,00	1 585,40	0,00	-214,50	-340 068,30	0,00	-340 068,30
179	Zemní práce pro přepojení plynovodu vč.lože, obsypu a zásypu	m	3,00	1 585,40	4 756,20	0,00	1 585,40	0,00	-3,00	-4 756,20	0,00	-4 756,20
180	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	20,50	1 585,40	32 500,70	0,00	1 585,40	0,00	-20,50	-32 500,70	0,00	-32 500,70
Zemní práce celkem :					377 325,20			0,00		-377 325,20	0,00	-377 325,20

Přípravné a přidružené práce												
181	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	174,90	43,80	7 660,62	0,00	43,80	0,00	-174,90	-7 660,62	0,00	-7 660,62
182	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	90,20	24,80	2 236,96	0,00	24,80	0,00	-90,20	-2 236,96	0,00	-2 236,96
183	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	174,90	48,50	8 482,65	0,00	48,50	0,00	-174,90	-8 482,65	0,00	-8 482,65
184	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	174,90	21,30	3 725,37	0,00	21,30	0,00	-174,90	-3 725,37	0,00	-3 725,37
185	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	90,20	63,90	5 763,78	0,00	63,90	0,00	-90,20	-5 763,78	0,00	-5 763,78
186	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	174,90	84,20	14 726,58	0,00	84,20	0,00	-174,90	-14 726,58	0,00	-14 726,58
187	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	162,83	169,20	27 551,53	0,00	169,20	0,00	-162,83	-27 551,53	0,00	-27 551,53

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.005 - Lokalita ul. Komenského												
188	Poplatek za skládku stavební sutě	t	162,83	76,10	12 391,68	0,00	76,10	0,00	-162,83	-12 391,68	0,00	-12 391,68
Přípravné a přidružené práce celkem :					82 539,17			0,00		-82 539,17	0,00	-82 539,17

Komunikace												
189	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	174,90	483,40	84 546,66	0,00	483,40	0,00	-174,90	-84 546,66	0,00	-84 546,66
Komunikace celkem :					84 546,66			0,00		-84 546,66	0,00	-84 546,66

Trubní vedení												
190	Přeložka plynovodu z PE100 d110/6,3 - vč.tvarovek čistění a tlak zkoušky	m	6,00	2 629,00	15 774,00	0,00	2 629,00	0,00	-6,00	-15 774,00	0,00	-15 774,00
191	Přeložka plynovodu z PE100 d225/12,8 - vč.tvarovek čistění a tlak zkoušky	m	208,50	3 994,20	832 790,70	0,00	3 994,20	0,00	-208,50	-832 790,70	0,00	-832 790,70
192	Přepojení plynovodu z trub PE d90 vč.tvarovek, čistění a tlakové zkoušky	m	1,00	4 692,80	4 692,80	0,00	4 692,80	0,00	-1,00	-4 692,80	0,00	-4 692,80
193	Přepojení plynovodu z trub PE d110 vč.tvarovek, čistění a tlakové zkoušky	m	1,00	4 692,80	4 692,80	0,00	4 692,80	0,00	-1,00	-4 692,80	0,00	-4 692,80
194	Přepojení plynovodu z trub PE d160 vč.tvarovek, čistění a tlakové zkoušky	m	1,00	4 692,80	4 692,80	0,00	4 692,80	0,00	-1,00	-4 692,80	0,00	-4 692,80
195	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d40 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	4,00	1 173,20	4 692,80	0,00	1 173,20	0,00	-4,00	-4 692,80	0,00	-4 692,80
196	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d50 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	9,50	1 173,20	11 145,40	0,00	1 173,20	0,00	-9,50	-11 145,40	0,00	-11 145,40
197	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d63 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	7,00	1 173,20	8 212,40	0,00	1 173,20	0,00	-7,00	-8 212,40	0,00	-8 212,40
Trubní vedení celkem :					886 693,70			0,00		-886 693,70	0,00	-886 693,70

Ostatní konstrukce, bourání												
198	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	164,00	67,50	11 070,00	0,00	67,50	0,00	-164,00	-11 070,00	0,00	-11 070,00
199	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	318,00	79,40	25 249,20	0,00	79,40	0,00	-318,00	-25 249,20	0,00	-25 249,20
200	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	73 013,80	73 013,80	0,00	73 013,80	0,00	-1,00	-73 013,80	0,00	-73 013,80
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					109 333,00			0,00		-109 333,00	0,00	-109 333,00
STOKA 05.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVODU celkem :					1 540 437,73 Kč			0,00 Kč		-1 540 437,73 Kč	0,00 Kč	-1 540 437,73 Kč

STOKA 05.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.005/7.1, 2, 3 ul. K												
Zemní práce												
201	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	26,00	8,60	223,60	0,00	8,60	0,00	-26,00	-223,60	0,00	-223,60
202	Rýha ve vozce litý asfalt 50/130	m	22,00	1 766,40	38 860,80	0,00	1 766,40	0,00	-22,00	-38 860,80	0,00	-38 860,80
203	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	kus	2,00	130,90	261,80	0,00	130,90	0,00	-2,00	-261,80	0,00	-261,80
204	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	kus	2,00	39,50	79,00	0,00	39,50	0,00	-2,00	-79,00	0,00	-79,00
205	Pokládka žlabů ostatních	m	22,00	3,70	81,40	0,00	3,70	0,00	-22,00	-81,40	0,00	-81,40
206	Znovuosazení obrubníků chodníkových	m	4,00	606,10	2 424,40	0,00	606,10	0,00	-4,00	-2 424,40	0,00	-2 424,40
Zemní práce celkem :					41 931,00			0,00		-41 931,00	0,00	-41 931,00

Montáž												
207	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	44,00	21,00	924,00	0,00	21,00	0,00	-44,00	-924,00	0,00	-924,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.005 - Lokalita ul. Komenského												
208	Montáž úložných kabelů do 50 XN	m	11,00	67,80	745,80	0,00	67,80	0,00	-11,00	-745,80	0,00	-745,80
209	Montáž úložných kabelů do 300 XN	m	11,00	87,60	963,60	0,00	87,60	0,00	-11,00	-963,60	0,00	-963,60
210	Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním	kus	35,00	33,30	1 165,50	0,00	33,30	0,00	-35,00	-1 165,50	0,00	-1 165,50
211	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	kus	6,00	1 278,90	7 673,40	0,00	1 278,90	0,00	-6,00	-7 673,40	0,00	-7 673,40
212	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	kus	5,00	27,10	135,50	0,00	27,10	0,00	-5,00	-135,50	0,00	-135,50
213	Ukončení kabelu v rozvaděči	kus	1,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	-1,00	-242,00	0,00	-242,00
214	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	6,00	175,30	1 051,80	0,00	175,30	0,00	-6,00	-1 051,80	0,00	-1 051,80
215	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	239,00	40,70	9 727,30	0,00	40,70	0,00	-239,00	-9 727,30	0,00	-9 727,30
216	Měření střídavé - první čtyřka	kus	6,00	93,90	563,40	0,00	93,90	0,00	-6,00	-563,40	0,00	-563,40
217	Měření střídavé - další čtyřka	kus	239,00	27,10	6 476,90	0,00	27,10	0,00	-239,00	-6 476,90	0,00	-6 476,90
218	Měření útlumu - první čtyřka	kus	6,00	175,30	1 051,80	0,00	175,30	0,00	-6,00	-1 051,80	0,00	-1 051,80
219	Zrušení úložných kabelů do 15 XN	m	25,00	46,80	1 170,00	0,00	46,80	0,00	-25,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00
220	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	m	25,00	46,80	1 170,00	0,00	46,80	0,00	-25,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00
221	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyřek	kus	1,00	887,60	887,60	0,00	887,60	0,00	-1,00	-887,60	0,00	-887,60
222	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	kus	5,00	18,50	92,50	0,00	18,50	0,00	-5,00	-92,50	0,00	-92,50
223	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	kus	1,00	161,70	161,70	0,00	161,70	0,00	-1,00	-161,70	0,00	-161,70
224	Montáž trubky úložné	m	22,00	25,90	569,80	0,00	25,90	0,00	-22,00	-569,80	0,00	-569,80
225	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	m	44,00	59,20	2 604,80	0,00	59,20	0,00	-44,00	-2 604,80	0,00	-2 604,80
226	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	m	11,00	59,20	651,20	0,00	59,20	0,00	-11,00	-651,20	0,00	-651,20
227	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	m	11,00	76,60	842,60	0,00	76,60	0,00	-11,00	-842,60	0,00	-842,60
228	Demontáž trubky úložné	m	22,00	17,30	380,60	0,00	17,30	0,00	-22,00	-380,60	0,00	-380,60
229	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	8,00	1 199,90	9 599,20	0,00	1 199,90	0,00	-8,00	-9 599,20	0,00	-9 599,20
Montáž celkem :					48 851,00			0,00		-48 851,00	0,00	-48 851,00

Geodetické práce												
230	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1,00	5 382,00	5 382,00	0,00	5 382,00	0,00	-1,00	-5 382,00	0,00	-5 382,00
231	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1,00	2 960,10	2 960,10	0,00	2 960,10	0,00	-1,00	-2 960,10	0,00	-2 960,10
Geodetické práce celkem :					8 342,10			0,00		-8 342,10	0,00	-8 342,10

Materiál												
232	Blok vodní a vzd.18/12	kus	4,00	2 289,80	9 159,20	0,00	2 289,80	0,00	-4,00	-9 159,20	0,00	-9 159,20
233	Blok vodní a vzd.24/18	kus	1,00	2 295,90	2 295,90	0,00	2 295,90	0,00	-1,00	-2 295,90	0,00	-2 295,90
234	Fólie výstražná 220 mm PE oranžová	m	44,00	2,50	110,00	0,00	2,50	0,00	-44,00	-110,00	0,00	-110,00
235	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	40,00	2,50	100,00	0,00	2,50	0,00	-40,00	-100,00	0,00	-100,00
236	Modul konektor. -10P	kus	7,00	51,80	362,60	0,00	51,80	0,00	-7,00	-362,60	0,00	-362,60
237	Páska lepicí iz. 19mm x 20m x 0,15mm černá	kus	3,00	32,10	96,30	0,00	32,10	0,00	-3,00	-96,30	0,00	-96,30
238	Páska pryž. izolační 19mm x 10m	kus	3,00	133,30	399,90	0,00	133,30	0,00	-3,00	-399,90	0,00	-399,90
239	Souprava čistící	kus	1,00	690,10	690,10	0,00	690,10	0,00	-1,00	-690,10	0,00	-690,10
240	Souprava odboč.	kus	3,00	449,40	1 348,20	0,00	449,40	0,00	-3,00	-1 348,20	0,00	-1 348,20
241	Spojka kabelová 75/15-300 (68/15)	kus	1,00	1 128,30	1 128,30	0,00	1 128,30	0,00	-1,00	-1 128,30	0,00	-1 128,30
242	Vodič propoj. s V svěrkou	m	1,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	-1,00	-37,00	0,00	-37,00
243	Žlab kabelový 120x16x14cm	kus	19,00	377,80	7 178,20	0,00	377,80	0,00	-19,00	-7 178,20	0,00	-7 178,20
Materiál celkem :					22 905,70			0,00		-22 905,70	0,00	-22 905,70
STOKA 05.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.005/7.1, 2, 3 ul. Komenského) celk					122 029,80 Kč			0,00 Kč		-122 029,80 Kč	0,00 Kč	-122 029,80 Kč

STOKA 05.1-1 - 1.ČÁST - KANALIZAČNÍ STOKY												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.005 - Lokalita ul. Komenského												
Zemní práce												
244	Dočasné zajištění potrubí	m	3,30	204,10	673,53	3,03	204,10	617,96	-0,27	-55,57	0,00	-55,57
245	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,65	154,90	255,59	1,51	154,90	234,50	-0,14	-21,09	0,00	-21,09
246	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	32,67	270,10	8 824,17	29,97	270,10	8 096,17	-2,70	-728,00	0,00	-728,00
247	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,25	1 063,90	264,59	0,25	1 063,90	264,59	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	120,30	214,80	25 839,47	110,37	214,80	23 707,72	-9,92	-2 131,75	0,00	-2 131,75
249	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	9,05	964,30	8 731,25	8,31	964,30	8 010,93	-0,75	-720,32	0,00	-720,32
250	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	200,36	129,70	25 987,08	183,83	129,70	23 843,15	-16,53	-2 143,93	0,00	-2 143,93
251	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	200,36	26,70	5 349,61	183,83	26,70	4 908,27	-16,53	-441,34	0,00	-441,34
252	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	66,17	37,50	2 481,19	60,71	37,50	2 276,49	-5,46	-204,70	0,00	-204,70
253	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	5,23	40,70	212,71	4,80	40,70	195,16	-0,43	-17,55	0,00	-17,55
254	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	90,75	280,70	25 473,27	83,26	280,70	23 371,73	-7,49	-2 101,54	0,00	-2 101,54
255	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,25	281,60	70,03	0,25	281,60	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	9,05	294,90	2 668,85	8,30	294,90	2 448,67	-0,75	-220,18	0,00	-220,18
257	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	77,09	86,00	6 629,39	70,73	86,00	6 082,46	-6,36	-546,93	0,00	-546,93
258	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	23,38	296,80	6 938,59	21,45	296,80	6 366,16	-1,93	-572,43	0,00	-572,43
259	Poplatek za skládku suti	t	0,55	313,50	171,52	0,55	313,50	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	90,75	109,10	9 900,83	83,26	109,10	9 084,01	-7,49	-816,82	0,00	-816,82
261	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	9,05	109,10	987,36	8,30	109,10	905,90	-0,75	-81,46	0,00	-81,46
262	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	52,22	536,00	27 988,31	47,91	536,00	25 679,28	-4,31	-2 309,03	0,00	-2 309,03
263	Štěrkopísek frakce 8-16	t	43,38	276,20	11 981,17	39,80	276,20	10 992,72	-3,58	-988,45	0,00	-988,45
Zemní práce celkem :					171 428,51			157 327,42		-14 101,09	0,00	-14 101,09
Přípravné a přidružené práce												
264	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	54,67	43,80	2 394,55	50,16	43,80	2 197,00	-4,51	-197,55	0,00	-197,55
265	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	54,67	48,50	2 651,50	50,16	48,50	2 432,75	-4,51	-218,75	0,00	-218,75
266	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	54,67	21,30	1 164,47	50,16	21,30	1 068,40	-4,51	-96,07	0,00	-96,07
267	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	54,67	84,20	4 603,21	50,16	84,20	4 223,45	-4,51	-379,76	0,00	-379,76
268	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	38,32	169,20	6 484,36	35,16	169,20	5 949,40	-3,16	-534,96	0,00	-534,96
269	Poplatek za skládku stavební suti	t	38,32	76,10	2 916,43	35,16	76,10	2 675,83	-3,16	-240,60	0,00	-240,60
Přípravné a přidružené práce celkem :					20 214,52			18 546,83		-1 667,69	0,00	-1 667,69
Podkladní a vedlejší konstrukce												
270	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,43	795,80	1 930,21	2,23	795,80	1 770,97	-0,20	-159,24	0,00	-159,24
271	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,69	2 550,20	1 751,99	0,63	2 550,20	1 607,45	-0,06	-144,54	0,00	-144,54
272	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	13,11	2 550,20	33 433,12	12,03	2 550,20	30 674,89	-1,08	-2 758,23	0,00	-2 758,23
273	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,46	280,90	410,11	1,34	280,90	376,28	-0,12	-33,83	0,00	-33,83
274	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,65	217,70	794,61	3,65	217,70	794,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					38 320,04			35 224,20		-3 095,84	0,00	-3 095,84

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.005 - Lokalita ul. Komenského												
Komunikace												
275	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	54,67	483,40	26 427,48	50,16	483,40	24 247,21	-4,51	-2 180,27	0,00	-2 180,27
Komunikace celkem :					26 427,48			24 247,21		-2 180,27	0,00	-2 180,27

Trubní vedení												
276	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	19,40	148,90	2 888,66	19,40	148,90	2 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	16,00	717,40	11 478,40	14,68	717,40	10 531,43	-1,32	-946,97	0,00	-946,97
278	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 600	kus	3,00	900,70	2 702,10	3,00	900,70	2 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	19,40	98,80	1 916,72	19,40	98,80	1 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	16,00	157,50	2 520,00	14,68	157,50	2 312,10	-1,32	-207,90	0,00	-207,90
281	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	37 462,80	37 462,80	1,00	37 462,80	37 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Kamerové zkoušky potrubí	m	16,00	41,50	664,00	14,68	41,50	609,22	-1,32	-54,78	0,00	-54,78
283	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	3,00	2 419,90	7 259,70	3,00	2 419,90	7 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00
284	Monolitická atypická šachta Š05.1.1-3 na potrubí DN600. Napojení stávající betonové stoky. Výška poklop - dno 2,78 m. Sv.rozměry monolitické části 1400x1300x1550 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů h1 980 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	89 016,40	89 016,40	1,00	89 016,40	89 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	19,69	343,90	6 771,73	19,69	343,90	6 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00
286	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 600 mm	m	16,24	5 071,20	82 356,29	14,90	5 071,20	75 561,89	-1,34	-6 794,40	0,00	-6 794,40
287	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	3,05	396,00	1 205,82	3,05	396,00	1 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00
288	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 600/150	kus	3,05	7 074,30	21 541,24	3,05	7 074,30	21 541,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					267 783,86			259 779,81		-8 004,05	0,00	-8 004,05

Ostatní konstrukce, bourání												
289	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	4,02	1 802,40	7 247,09	4,02	1 802,40	7 247,09	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	75,60	79,40	6 002,64	69,36	79,40	5 507,42	-6,24	-495,22	0,00	-495,22
291	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	15,00	86,70	1 300,50	15,00	86,70	1 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					14 550,23			14 055,01		-495,22	0,00	-495,22
STOKA 05.1-1 - 1.ČÁST - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					538 724,64 Kč			509 180,48 Kč		-29 544,16 Kč	0,00 Kč	-29 544,16 Kč

STOKA 05.1-1 - 1.ČÁST - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
292	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	15,12	43,80	662,26	15,12	43,80	662,26	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	15,12	48,50	733,32	15,12	48,50	733,32	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	15,12	21,30	322,06	15,12	21,30	322,06	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	15,12	84,20	1 273,10	15,12	84,20	1 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	10,60	169,20	1 793,37	10,60	169,20	1 793,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.005 - Lokalita ul. Komenského												
297	Poplatek za skládku stavební sutě	t	10,60	76,10	806,59	10,60	76,10	806,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 590,70			5 590,70		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
298	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	69,79	130,20	9 086,66	69,79	130,20	9 086,66	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	69,79	311,10	21 711,67	69,79	311,10	21 711,67	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	69,79	270,60	18 885,17	69,79	270,60	18 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	69,79	23,70	1 654,02	69,79	23,70	1 654,02	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	69,79	13,80	963,10	69,79	13,80	963,10	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	69,79	282,50	19 715,68	69,79	282,50	19 715,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					72 016,30			72 016,30		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
304	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	75,60	79,40	6 002,64	75,60	79,40	6 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					6 002,64			6 002,64		0,00	0,00	0,00
STOKA 05.1-1 - 1.ČÁST - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					83 609,64 Kč			83 609,64 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 05.2 - 1.ČÁST - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
305	Dočasné zajištění potrubí	m	2,30	204,10	469,43	2,30	204,10	469,43	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,15	154,90	178,14	1,15	154,90	178,14	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	34,50	270,10	9 318,45	34,50	270,10	9 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,52	1 063,90	551,21	0,52	1 063,90	551,21	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	72,60	214,80	15 595,30	72,60	214,80	15 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,46	964,30	5 269,71	5,46	964,30	5 269,71	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 8m	m2	111,09	202,50	22 495,73	111,09	202,50	22 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 8 m	m2	111,09	66,40	7 376,38	111,09	66,40	7 376,38	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	72,60	47,10	3 419,64	72,60	47,10	3 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	5,98	51,40	307,52	5,98	51,40	307,52	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	74,19	280,70	20 824,40	74,19	280,70	20 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,52	281,60	145,90	0,52	281,60	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	5,46	294,90	1 611,57	5,46	294,90	1 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	60,15	86,00	5 173,24	60,15	86,00	5 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Obsyp potrubí bez prohození spaniny	m3	4,49	296,80	1 333,08	4,49	296,80	1 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Poplatek za skládku suti	t	1,14	313,50	357,33	1,14	313,50	357,33	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	74,19	109,10	8 093,85	74,19	109,10	8 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	5,46	109,10	596,21	5,46	109,10	596,21	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	67,29	536,00	36 067,76	67,29	536,00	36 067,76	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Šterkopísek frakce 8-16	t	8,33	276,20	2 301,69	8,33	276,20	2 301,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.005 - Lokalita ul. Komenského												
Zemní práce celkem :					141 486,54			141 486,54		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
325	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	20,62	43,80	903,16	20,62	43,80	903,16	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	20,62	73,40	1 513,51	20,62	73,40	1 513,51	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	20,62	21,30	439,21	20,62	21,30	439,21	0,00	0,00	0,00	0,00
328	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	20,62	84,20	1 736,20	20,62	84,20	1 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	17,86	169,20	3 021,39	17,86	169,20	3 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,86	76,10	1 358,91	17,86	76,10	1 358,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					8 972,38			8 972,38		0,00	0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
331	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,51	795,80	1 201,42	1,51	795,80	1 201,42	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,47	2 550,20	1 202,42	0,47	2 550,20	1 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,43	2 550,20	6 201,83	2,43	2 550,20	6 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,87	280,90	244,38	0,87	280,90	244,38	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,15	217,70	685,76	3,15	217,70	685,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					9 535,81			9 535,81		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
336	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	20,62	483,40	9 967,71	20,62	483,40	9 967,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					9 967,71			9 967,71		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
337	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	9,00	492,50	4 432,50	9,00	492,50	4 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	9,00	107,40	966,60	9,00	107,40	966,60	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Kamerové zkoušky potrubí	m	9,00	41,50	373,50	9,00	41,50	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Monolitická atypická šachta Š05.2-1 na potrubí DN300. Napojení stávající betonové stoky. Výška poklop - dno 4,9 m. Sv.rozměry monolitické části 1250x1500x1750 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů h1 2900 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	100 482,50	100 482,50	1,00	100 482,50	100 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	9,14	1 152,60	10 529,00	9,14	1 152,60	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					116 784,10			116 784,10		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
342	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	3,57	2 355,80	8 400,08	3,57	2 355,80	8 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	29,80	79,40	2 366,12	29,80	79,40	2 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00
344	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	10,00	86,70	867,00	10,00	86,70	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					11 633,20			11 633,20		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.005 - Lokalita ul. Komenského												

Bourání konstrukcí												
345	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1,00	554,60	554,60	1,00	554,60	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,02	169,20	4,06	0,02	169,20	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,02	76,10	1,83	0,02	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,49			560,49		0,00	0,00	0,00
STOKA 05.2 - 1.ČÁST - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					298 940,23 Kč			298 940,23 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 05.2 - 1.ČÁST - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
348	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,56	43,80	199,73	4,56	43,80	199,73	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	9,30	73,40	682,62	9,30	73,40	682,62	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	15,90	21,30	338,67	15,90	21,30	338,67	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	16,73	84,20	1 408,67	16,73	84,20	1 408,67	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	8,51	169,20	1 440,58	8,51	169,20	1 440,58	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,51	76,10	647,92	8,51	76,10	647,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					4 718,19			4 718,19		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
354	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	25,18	130,20	3 278,44	25,18	130,20	3 278,44	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	29,92	384,70	11 510,22	29,92	384,70	11 510,22	0,00	0,00	0,00	0,00
356	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	36,52	270,60	9 882,31	36,52	270,60	9 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	36,52	23,70	865,52	36,52	23,70	865,52	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	37,35	13,80	515,43	37,35	13,80	515,43	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	37,35	282,50	10 551,38	37,35	282,50	10 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					36 603,30			36 603,30		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
360	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	31,80	79,40	2 524,92	31,80	79,40	2 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 524,92			2 524,92		0,00	0,00	0,00
STOKA 05.2 - 1.ČÁST - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					43 846,41 Kč			43 846,41 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

SO 3.005 - Lokalita ul. Komenského celkem :					28 245 506,74 Kč			26 950 073,77 Kč		-1 295 432,97 Kč	5 950 048,52 Kč	-7 245 481,49 Kč

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova												

STOKA 06.1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											
1	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	204 735,30	204 735,30	1,00	204 735,30	204 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dočasné zajištění potrubí	m	51,15	204,10	10 439,72	51,20	204,10	10 449,24	0,05	9,52	9,52	0,00
3	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	16,80	154,90	2 602,32	16,82	154,90	2 604,69	0,02	2,37	2,37	0,00
4	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	386,33	270,10	104 346,38	386,68	270,10	104 441,60	0,35	95,22	95,22	0,00
5	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	33,13	1 063,80	35 244,23	33,13	1 063,80	35 244,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2948,90	214,80	633 423,68	2951,59	214,80	634 001,67	2,69	577,99	577,99	0,00
7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	221,96	964,30	214 036,22	222,16	964,30	214 231,53	0,20	195,31	195,31	0,00
8	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	4583,96	129,70	594 539,59	4588,14	129,70	595 082,09	4,18	542,50	542,50	0,00
9	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 8m	m2	709,53	202,50	143 679,38	710,18	202,50	143 810,48	0,65	131,10	131,10	0,00
10	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	4583,96	26,70	122 391,73	4588,14	26,70	122 503,41	4,18	111,68	111,68	0,00
11	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 8 m	m2	709,53	66,40	47 112,79	710,18	66,40	47 155,78	0,65	42,99	42,99	0,00
12	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1621,90	37,50	60 821,06	1623,37	37,50	60 876,56	1,48	55,50	55,50	0,00
13	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	155,21	40,70	6 316,97	155,35	40,70	6 322,73	0,14	5,76	5,76	0,00
14	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	2948,90	280,70	827 756,23	2951,59	280,70	828 511,54	2,69	755,31	755,31	0,00
15	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	33,13	281,60	9 329,41	33,13	281,60	9 329,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	221,96	294,90	65 456,00	222,16	294,90	65 515,73	0,20	59,73	59,73	0,00
17	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2132,40	86,00	183 386,22	2134,34	86,00	183 553,56	1,95	167,34	167,34	0,00
18	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	520,83	296,80	154 582,37	521,31	296,80	154 723,43	0,48	141,06	141,06	0,00
19	Poplatek za skládku suti	t	72,89	313,40	22 842,47	72,89	313,40	22 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2948,90	109,10	321 724,99	2951,59	109,10	322 018,56	2,69	293,57	293,57	0,00
21	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	221,96	109,10	24 215,84	222,16	109,10	24 237,93	0,20	22,09	22,09	0,00
22	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	2369,10	536,00	1 269 835,67	2371,26	536,00	1 270 994,38	2,16	1 158,71	1 158,71	0,00
23	Štěrkopísek frakce 8-16	t	966,33	276,10	266 804,38	967,21	276,10	267 047,83	0,88	243,45	243,45	0,00
Zemní práce celkem :					5 325 622,95			5 330 234,15		4 611,20	4 611,20	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokality ul. Jiráskova												

Díl:	Přípravné a přidružené práce											
24	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1164,30	43,80	50 996,16	1165,36	43,80	51 042,70	1,06	46,54	46,54	0,00
25	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1164,30	73,40	85 459,62	1165,36	73,40	85 537,60	1,06	77,98	77,98	0,00
26	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	1164,30	21,30	24 799,59	1165,36	21,30	24 822,22	1,06	22,63	22,63	0,00
27	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	1164,30	84,10	97 917,63	1165,36	84,10	98 006,98	1,06	89,35	89,35	0,00
28	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	1008,28	169,20	170 601,46	1009,20	169,20	170 757,13	0,92	155,67	155,67	0,00
29	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1008,28	76,10	76 730,32	1009,20	76,10	76 800,34	0,92	70,02	70,02	0,00
	Zemní práce celkem :				506 504,78			506 966,97		462,19	462,19	0,00

Díl:	Základy a zvláštní zakládání											
30	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m	150,00	170,10	25 515,00	150,14	170,10	25 538,28	0,14	23,28	23,28	0,00
	Základy a zvláštní zakládání celkem :				25 515,00			25 538,28		23,28	23,28	0,00

Díl:	Podkladní a vedlejší konstrukce											
31	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	30,38	795,80	24 172,43	30,40	795,80	24 194,48	0,03	22,05	22,05	0,00
32	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	30,20	795,80	24 032,76	30,23	795,80	24 054,69	0,03	21,93	21,93	0,00
33	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	7,50	2 550,10	19 128,30	7,51	2 550,10	19 145,75	0,01	17,45	17,45	0,00
34	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	308,01	2 550,10	785 463,44	308,29	2 550,10	786 180,16	0,28	716,72	716,72	0,00
35	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	40,80	217,70	8 882,16	40,80	217,70	8 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				861 679,09			862 457,24		778,15	778,15	0,00

Díl:	Komunikace											
36	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1164,30	483,40	562 822,62	1165,36	483,40	563 336,19	1,06	513,57	513,57	0,00
	Komunikace celkem :				562 822,62			563 336,19		513,57	513,57	0,00

Díl:	Trubní vedení											
37	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	55,40	148,90	8 249,06	55,40	148,90	8 249,06	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	62,93	492,50	30 993,03	63,20	492,50	31 126,00	0,27	132,97	132,97	0,00
39	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	361,64	587,00	212 282,68	362,14	587,00	212 576,18	0,50	293,50	293,50	0,00
40	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 500	m	287,28	655,80	188 398,22	287,63	655,80	188 627,75	0,35	229,53	229,53	0,00
41	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	11,45	717,30	8 213,09	10,99	717,30	7 883,13	-0,46	-329,96	0,00	-329,96
42	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	21,00	140,30	2 946,30	21,00	140,30	2 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	7,00	698,70	4 890,90	7,00	698,70	4 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	7,00	810,40	5 672,80	7,00	810,40	5 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	55,40	98,80	5 473,52	55,40	98,80	5 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	62,93	107,40	6 758,68	63,20	107,40	6 787,68	0,27	29,00	29,00	0,00
47	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	361,64	121,70	44 011,59	362,14	121,70	44 072,44	0,50	60,85	60,85	0,00
48	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	298,73	157,50	47 049,98	298,62	157,50	47 032,65	-0,11	-17,33	0,00	-17,33
49	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,68	2 550,10	1 738,91	0,68	2 550,10	1 740,50	0,00	1,59	1,59	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova												
50	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	5,00	28 316,00	141 580,00	5,00	28 316,00	141 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	9,00	32 770,10	294 930,90	9,00	32 770,10	294 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	36 397,80	72 795,60	2,00	36 397,80	72 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	9,00	29 740,40	267 663,60	9,00	29 740,40	267 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	3,00	15 755,20	47 265,60	3,00	15 755,20	47 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Atypická monolitická šachta Š 06.1-12 na potrubí KT DN500 a stávajícím potrubí bet.DN400. Výška poklop - dno 2,69 m. Sv.rozměry monolitické části 1800x1800x1630 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, vyst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací náterový systém. Napojení přítoků přes sekroury a hrdlovou objímku. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	131 432,50	131 432,50	1,00	131 432,50	131 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 500 a DN 600 výška vstupu 5,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	42 035,90	42 035,90	1,00	42 035,90	42 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 500 a DN 600 výška vstupu 4,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	43 810,90	43 810,90	1,00	43 810,90	43 810,90	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Kamerové zkoušky potrubí	m	723,30	41,50	30 016,95	723,96	41,50	30 044,34	0,66	27,39	27,39	0,00
59	Napojení přípojky DN150 do šachty	kus	1,00	2 419,90	2 419,90	1,00	2 419,90	2 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	12,00	2 419,90	29 038,80	12,00	2 419,90	29 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 4,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	54 998,40	54 998,40	1,00	54 998,40	54 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	56,23	343,90	19 337,84	56,23	343,90	19 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	63,87	1 152,50	73 614,67	64,15	1 152,50	73 930,51	0,27	315,84	315,84	0,00
64	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	367,06	2 041,70	749 435,79	367,57	2 041,70	750 471,96	0,51	1 036,17	1 036,17	0,00
65	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	291,59	3 594,50	1 048 117,38	291,94	3 594,50	1 049 394,33	0,36	1 276,95	1 276,95	0,00
66	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 600 mm	m	11,62	5 071,00	58 933,64	11,15	5 071,00	56 566,00	-0,47	-2 367,64	0,00	-2 367,64
67	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	18,27	396,00	7 234,92	18,27	396,00	7 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90st.	kus	3,05	405,90	1 235,97	3,05	405,90	1 235,97	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Odbočka kam. jednod. šik.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	7,11	3 488,30	24 784,37	7,11	3 488,30	24 784,37	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Odbočka kam. jednod. šik.s těs C/F 90° DN 500/150	kus	7,11	5 428,30	38 568,07	7,11	5 428,30	38 568,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					3 745 930,46			3 746 619,32		688,86	3 403,79	-2 714,93
Ostatní konstrukce, bourání												
71	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	52,56	2 355,70	123 824,07	52,56	2 355,70	123 824,07	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	m	1629,20	79,40	129 358,48	1630,69	79,40	129 476,52	1,49	118,04	118,04	0,00
73	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	730,00	86,70	63 291,00	730,00	86,70	63 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					316 473,55			316 591,59		118,04	118,04	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokality ul. Jiráskova												

	Bourání konstrukcí											
74	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	19,00	554,60	10 537,40	19,00	554,60	10 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,46	169,20	77,16	0,46	169,20	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,46	76,10	34,70	0,46	76,10	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					10 649,26			10 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00
STOKA 06.1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					11 355 197,71 Kč			11 362 393,00 Kč	7 195,29 Kč	9 910,22 Kč	-2 714,93 Kč	

STOKA 06.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
	Zemní práce											
77	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	42,58	140,30	5 973,97	24,56	140,30	3 446,45	-18,02	-2 527,52	0,00	-2 527,52
78	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	373,63	270,10	100 917,46	215,55	270,10	58 220,36	-158,08	-42 697,10	0,00	-42 697,10
79	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	694,95	214,80	149 275,65	400,93	214,80	86 118,71	-294,03	-63 156,94	0,00	-63 156,94
80	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	52,31	964,30	50 440,80	30,18	964,30	29 099,83	-22,13	-21 340,97	0,00	-21 340,97
81	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1476,06	129,70	191 445,50	851,56	129,70	110 446,94	-624,51	-80 998,56	0,00	-80 998,56
82	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1476,06	26,70	39 410,80	851,55	26,70	22 736,51	-624,51	-16 674,29	0,00	-16 674,29
83	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	347,48	22,50	7 818,19	200,46	22,50	4 510,40	-147,01	-3 307,79	0,00	-3 307,79
84	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	26,16	24,60	643,41	15,09	24,60	371,19	-11,07	-272,22	0,00	-272,22
85	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	42,58	40,70	1 733,01	24,56	40,70	999,79	-18,02	-733,22	0,00	-733,22
86	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	230,67	280,70	64 748,48	133,07	280,70	37 354,09	-97,59	-27 394,39	0,00	-27 394,39
87	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	52,31	294,90	15 426,22	30,18	294,90	8 899,55	-22,13	-6 526,67	0,00	-6 526,67
88	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	545,75	86,00	46 934,50	314,85	86,00	27 077,01	-230,90	-19 857,49	0,00	-19 857,49
89	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	150,92	296,80	44 794,18	87,07	296,80	25 842,24	-63,85	-18 951,94	0,00	-18 951,94
90	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	425,80	10,70	4 556,06	245,65	10,70	2 628,44	-180,15	-1 927,62	0,00	-1 927,62
91	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	425,80	41,60	17 713,28	245,65	41,60	10 218,98	-180,15	-7 494,30	0,00	-7 494,30
92	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	230,67	109,10	25 166,10	133,08	109,10	14 518,59	-97,59	-10 647,51	0,00	-10 647,51
93	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	52,31	109,10	5 707,02	30,18	109,10	3 292,44	-22,13	-2 414,58	0,00	-2 414,58
94	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	90,51	536,00	48 515,08	52,22	536,00	27 988,86	-38,30	-20 526,22	0,00	-20 526,22
95	Štěrkopísek frakce 8-16	t	280,01	276,10	77 311,42	161,54	276,10	44 601,78	-118,47	-32 709,64	0,00	-32 709,64
Zemní práce celkem :					898 531,13			518 372,16	-380 158,97	0,00	-380 158,97	

	Přípravné a přidružené práce											
96	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	2,09	109,30	228,44	1,21	109,30	131,79	-0,88	-96,65	0,00	-96,65
97	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	62,48	43,80	2 736,62	36,05	43,80	1 578,79	-26,43	-1 157,83	0,00	-1 157,83
98	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	40,92	24,80	1 014,82	23,61	24,80	585,46	-17,31	-429,36	0,00	-429,36
99	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	2,09	48,50	101,37	1,21	48,50	58,48	-0,88	-42,89	0,00	-42,89
100	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	62,48	73,40	4 586,03	36,05	73,40	2 645,73	-26,43	-1 940,30	0,00	-1 940,30
101	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	62,48	21,30	1 330,82	36,05	21,30	767,77	-26,43	-563,05	0,00	-563,05

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokality ul. Jiráskova												
102	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	40,92	63,90	2 614,79	23,61	63,90	1 508,50	-17,31	-1 106,29	0,00	-1 106,29
103	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	62,48	84,10	5 254,57	36,05	84,10	3 031,42	-26,43	-2 223,15	0,00	-2 223,15
104	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	72,85	169,20	12 326,08	42,03	169,20	7 111,04	-30,82	-5 215,04	0,00	-5 215,04
105	Poplatek za skládku stavební suti	t	72,85	76,10	5 543,82	42,03	76,10	3 198,29	-30,82	-2 345,53	0,00	-2 345,53
Přípravné a přidružené práce celkem :					35 737,36			20 617,27		-15 120,09	0,00	-15 120,09

Podkladní a vedlejší konstrukce												
106	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	48,76	2 550,10	124 340,84	28,13	2 550,10	71 733,55	-20,63	-52 607,29	0,00	-52 607,29
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					124 340,84			71 733,55		-52 607,29	0,00	-52 607,29

Komunikace												
107	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	62,48	483,40	30 202,83	36,05	483,40	17 424,33	-26,43	-12 778,50	0,00	-12 778,50
Komunikace celkem :					30 202,83			17 424,33		-12 778,50	0,00	-12 778,50

Trubní vedení												
108	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	269,04	148,90	40 060,06	178,15	148,90	26 526,54	-90,89	-13 533,52	0,00	-13 533,52
109	Napojení potrubí odbočky realizované bezvýkopovou technologií na potrubí stoky popř.do šachty (speciální těsnící vložka (kolmá) do vyvrtaného otvoru DN150, kolen DN150, propojovací dřík DN150, těsnící spojovací manžeta DN150 - 2 ks)	kus	15,00	33 266,00	498 990,00	0,00	33 266,00	0,00	-15,00	-498 990,00	0,00	-498 990,00
110	Připojka bezvýkop.technologií z trub kamen. DN150 vč.zemních prací, bourání a opravy povrchů	m	65,00	15 303,00	994 695,00	0,00	15 303,00	0,00	-65,00	-994 695,00	0,00	-994 695,00
111	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	39,76	196,10	7 796,94	0,00	196,10	0,00	-39,76	-7 796,94	0,00	-7 796,94
112	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	33,00	140,30	4 629,90	143,00	140,30	20 062,90	110,00	15 433,00	15 433,00	0,00
113	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	2,00	174,70	349,40	0,00	174,70	0,00	-2,00	-349,40	0,00	-349,40
114	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	2,00	588,50	1 177,00	2,00	588,50	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	17,00	698,70	11 877,90	24,00	698,70	16 768,80	7,00	4 890,90	4 890,90	0,00
116	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	14,00	810,40	11 345,60	18,00	810,40	14 587,20	4,00	3 241,60	3 241,60	0,00
117	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	373,80	98,80	36 931,44	178,15	98,80	17 601,22	-195,65	-19 330,22	0,00	-19 330,22
118	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	46,00	2 419,90	111 315,40	57,00	2 419,90	137 934,30	11,00	26 618,90	26 618,90	0,00
119	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	2,00	2 706,20	5 412,40	0,00	2 706,20	0,00	-2,00	-5 412,40	0,00	-5 412,40
120	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	273,08	343,90	93 910,70	180,82	343,90	62 184,77	-92,25	-31 725,93	0,00	-31 725,93
121	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	40,36	592,80	23 923,27	0,00	592,80	0,00	-40,36	-23 923,27	0,00	-23 923,27
122	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	33,50	396,00	13 264,02	145,15	396,00	57 477,42	111,65	44 213,40	44 213,40	0,00
123	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60°	kus	2,03	600,50	1 219,02	0,00	600,50	0,00	-2,03	-1 219,02	0,00	-1 219,02
124	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	2,03	2 103,60	4 270,31	2,03	2 103,60	4 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Odbočka kam. jednod. šik.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	16,24	3 488,30	56 649,99	24,36	3 488,30	84 974,99	8,12	28 325,00	28 325,00	0,00
126	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 400/200	kus	1,02	3 591,20	3 645,07	0,00	3 591,20	0,00	-1,02	-3 645,07	0,00	-3 645,07
127	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 500/200	kus	1,02	5 591,90	5 675,78	0,00	5 591,90	0,00	-1,02	-5 675,78	0,00	-5 675,78
128	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 500/150	kus	13,20	5 428,30	71 626,42	18,27	5 428,30	99 175,04	5,08	27 548,62	27 548,62	0,00
Trubní vedení celkem :					1 998 765,62			542 740,49		-1 456 025,13	150 271,42	-1 606 296,55

Ostatní konstrukce, bourání												
129	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	113,60	79,40	9 019,84	65,54	79,40	5 203,64	-48,06	-3 816,20	0,00	-3 816,20
130	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	74,40	110,20	8 198,88	42,92	110,20	4 730,02	-31,48	-3 468,86	0,00	-3 468,86
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					17 218,72			9 933,66		-7 285,06	0,00	-7 285,06

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokality ul. Jiráskova												
STOKA 06.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					3 104 796,50 Kč			1 180 821,46 Kč		-1 923 975,04 Kč	150 271,42 Kč	-2 074 246,46 Kč

STOKA 06.1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
131	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	410,85	43,80	17 995,43	410,85	43,80	17 995,43	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	567,92	73,40	41 685,62	567,92	73,40	41 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	777,35	21,30	16 557,56	777,35	21,30	16 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	1588,72	84,10	133 611,35	1588,72	84,10	133 611,35	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	100,00	42,60	4 260,00	100,00	42,60	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	619,81	169,20	104 872,04	619,81	169,20	104 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Poplatek za skládku stavební sutí	t	619,81	76,10	47 167,63	619,81	76,10	47 167,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					366 149,63			366 149,63		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
138	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2102,38	130,20	273 729,88	2102,38	130,20	273 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	2259,45	384,60	868 984,47	2259,45	384,60	868 984,47	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	2468,88	270,60	668 078,93	2468,88	270,60	668 078,93	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	2468,88	23,70	58 512,46	2468,88	23,70	58 512,46	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3280,00	13,80	45 264,00	3280,00	13,80	45 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	3280,00	282,50	926 600,00	3280,00	282,50	926 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					2 841 169,74			2 841 169,74		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
144	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	100,00	235,80	23 580,00	100,00	235,80	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1047,13	79,40	83 142,12	1047,13	79,40	83 142,12	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	100,00	21,30	2 130,00	100,00	21,30	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					108 852,12			108 852,12		0,00	0,00	0,00
STOKA 06.1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					3 316 171,49 Kč			3 316 171,49 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 06.1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
147	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,76	109,30	83,07	0,76	109,30	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	14,88	24,80	369,02	14,88	24,80	369,02	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,76	48,50	36,86	0,76	48,50	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	14,88	63,90	950,83	14,88	63,90	950,83	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	6,82	169,20	1 153,11	6,82	169,20	1 153,11	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,82	76,10	518,63	6,82	76,10	518,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 111,52			3 111,52		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
153	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3,00	130,20	390,60	3,00	130,20	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	3,00	311,10	933,30	3,00	311,10	933,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova												
155	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	100,55	103,70	10 427,04	100,55	103,70	10 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2,85	156,80	446,88	2,85	156,80	446,88	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	3,00	270,60	811,80	3,00	270,60	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.10 cm	m2	100,55	542,20	54 518,21	100,55	542,20	54 518,21	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	100,55	471,10	47 369,11	100,55	471,10	47 369,11	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	3,00	23,70	71,10	3,00	23,70	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3,00	13,80	41,40	3,00	13,80	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	3,00	282,50	847,50	3,00	282,50	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	2,85	215,70	614,75	2,85	215,70	614,75	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,29	234,50	67,51	0,29	234,50	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					116 539,20			116 539,20		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
165	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	74,40	110,20	8 198,88	74,40	110,20	8 198,88	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	2,85	37,90	108,02	2,85	37,90	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					8 306,90			8 306,90		0,00	0,00	0,00
STOKA 06.1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					127 957,62 Kč			127 957,62 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 06.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
Zemní práce												
167	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	411,00	1 585,30	651 558,30	413,08	1 585,30	654 855,72	2,08	3 297,42	3 297,42	0,00
168	Zemní práce pro přepojení vodovodu vč. lože,obsypu a zásypu	m	14,50	1 585,30	22 986,85	14,50	1 585,30	22 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	1,00	1 585,30	1 585,30	0,00	1 585,30	0,00	-1,00	-1 585,30	0,00	-1 585,30
Zemní práce celkem :					676 130,45			677 842,57		1 712,12	3 297,42	-1 585,30

Přípravné a přidružené práce												
170	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	409,25	43,80	17 925,15	410,79	43,80	17 992,42	1,54	67,27	67,27	0,00
171	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1,75	24,80	43,40	1,76	24,80	43,56	0,01	0,16	0,16	0,00
172	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,00	48,50	145,50	3,01	48,50	146,05	0,01	0,55	0,55	0,00
173	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	406,25	73,40	29 818,75	407,77	73,40	29 930,65	1,52	111,90	111,90	0,00
174	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	409,25	21,30	8 717,03	410,79	21,30	8 749,74	1,54	32,71	32,71	0,00
175	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	1,75	63,90	111,83	1,76	63,90	112,24	0,01	0,41	0,41	0,00
176	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	409,25	84,10	34 417,93	410,79	84,10	34 547,09	1,54	129,16	129,16	0,00
177	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	354,70	169,20	60 014,56	356,03	169,20	60 239,78	1,33	225,22	225,22	0,00
178	Poplatek za skládku stavební suti	t	354,70	76,10	26 992,37	356,03	76,10	27 093,66	1,33	101,29	101,29	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					178 186,52			178 855,19		668,67	668,67	0,00

Komunikace												
179	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívk) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	3,00	483,40	1 450,20	3,01	483,40	1 455,64	0,01	5,44	5,44	0,00
180	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívk) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	406,25	483,40	196 381,25	407,77	483,40	197 118,22	1,52	736,97	736,97	0,00
Komunikace celkem :					197 831,45			198 573,86		742,41	742,41	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova												

Trubní vedení												
181	Přeložka vodovodu z LTH trub DN300 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	44,50	11 098,80	493 896,60	46,58	11 098,80	516 982,10	2,08	23 085,50	23 085,50	0,00
182	Přeložka vodovodu z LTH trub DN200 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	3,00	16 520,10	49 560,30	3,00	16 520,10	49 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Přeložka vodovodu z LTH trub DN150 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	9,00	18 013,10	162 117,90	9,00	18 013,10	162 117,90	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Přeložka vodovodu z LTH trub DN80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	6,50	3 959,10	25 734,15	6,50	3 959,10	25 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Přeložka vodovodu z PE trub d160 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	348,00	791,60	275 476,80	348,00	791,60	275 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Přepojení vodovodu z LTH trub DN200 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	3,00	17 369,70	52 109,10	3,00	17 369,70	52 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Přepojení vodovodu z PE trub d160 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	5,00	5 936,80	29 684,00	5,00	5 936,80	29 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Přepojení vodovodu z LTH trub DN80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	6,50	3 959,10	25 734,15	6,50	3 959,10	25 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	1,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	-1,00	-826,00	0,00	-826,00
190	Navrtávací pas DN150 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	1,00	7 693,10	7 693,10	1,00	7 693,10	7 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					1 122 832,10			1 145 091,60		22 259,50	23 085,50	-826,00

Ostatní konstrukce, bourání												
191	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	407,00	79,40	32 315,80	408,53	79,40	32 437,07	1,53	121,27	121,27	0,00
192	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,50	110,20	385,70	3,51	110,20	387,15	0,01	1,45	1,45	0,00
193	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	83 264,50	83 264,50	1,00	83 264,50	83 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					115 966,00			116 088,72		122,72	122,72	0,00
STOKA 06.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					2 290 946,52 Kč			2 316 451,94 Kč		25 505,42 Kč	27 916,72 Kč	-2 411,30 Kč

STOKA 06.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-PLYNOVOD												
Zemní práce												
194	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	101,50	1 585,30	160 907,95	0,00	1 585,30	0,00	-101,50	-160 907,95	0,00	-160 907,95
195	Zemní práce pro přepojení plynovodu vč.lože, obsypu a zásypu	kus	1,00	7 928,70	7 928,70	0,00	7 928,70	0,00	-1,00	-7 928,70	0,00	-7 928,70
Zemní práce celkem :					168 836,65			0,00		-168 836,65	0,00	-168 836,65

Přípravné a přidružené práce												
196	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	58,50	43,80	2 562,30	0,00	43,80	0,00	-58,50	-2 562,30	0,00	-2 562,30
197	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	43,00	24,80	1 066,40	0,00	24,80	0,00	-43,00	-1 066,40	0,00	-1 066,40
198	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	58,50	73,40	4 293,90	0,00	73,40	0,00	-58,50	-4 293,90	0,00	-4 293,90
199	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	58,50	21,30	1 246,05	0,00	21,30	0,00	-58,50	-1 246,05	0,00	-1 246,05
200	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	43,00	63,90	2 747,70	0,00	63,90	0,00	-43,00	-2 747,70	0,00	-2 747,70
201	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	58,50	84,10	4 919,85	0,00	84,10	0,00	-58,50	-4 919,85	0,00	-4 919,85
202	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	69,84	169,20	11 816,76	0,00	169,20	0,00	-69,84	-11 816,76	0,00	-11 816,76
203	Poplatek za skládku stavební suti	t	69,84	76,10	5 314,75	0,00	76,10	0,00	-69,84	-5 314,75	0,00	-5 314,75
Přípravné a přidružené práce celkem :					33 967,71			0,00		-33 967,71	0,00	-33 967,71

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova												
Komunikace												
204	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	58,50	483,40	28 278,90	0,00	483,40	0,00	-58,50	-28 278,90	0,00	-28 278,90
Komunikace celkem :					28 278,90			0,00		-28 278,90	0,00	-28 278,90

Trubní vedení												
205	Přeložka plynovodu z PE100 d160/9,1-vč.tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	101,50	2 578,20	261 687,30	0,00	2 578,20	0,00	-101,50	-261 687,30	0,00	-261 687,30
206	Přepojení plynovodu z trub ocel.DN100 vč.čistění a tlakové zkoušky	kus	1,00	4 692,60	4 692,60	0,00	4 692,60	0,00	-1,00	-4 692,60	0,00	-4 692,60
Trubní vedení celkem :					266 379,90			0,00		-266 379,90	0,00	-266 379,90

Ostatní konstrukce, bourání												
207	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	67,00	79,40	5 319,80	0,00	79,40	0,00	-67,00	-5 319,80	0,00	-5 319,80
208	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	43,00	110,20	4 738,60	0,00	110,20	0,00	-43,00	-4 738,60	0,00	-4 738,60
209	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	14 385,80	14 385,80	0,00	14 385,80	0,00	-1,00	-14 385,80	0,00	-14 385,80
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					24 444,20			0,00		-24 444,20	0,00	-24 444,20
STOKA 06.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-PLYNOVOD celkem :					521 907,36 Kč			0,00 Kč		-521 907,36 Kč	0,00 Kč	-521 907,36 Kč

STOKA 06.1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
210	Dočasné zajištění potrubí	m	1,50	204,10	306,15	0,00	204,10	0,00	-1,50	-306,15	0,00	-306,15
211	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,76	140,30	106,35	0,00	140,30	0,00	-0,76	-106,35	0,00	-106,35
212	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,00	270,10	1 620,60	0,00	270,10	0,00	-6,00	-1 620,60	0,00	-1 620,60
213	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	20,05	214,80	4 306,91	0,00	214,80	0,00	-20,05	-4 306,91	0,00	-4 306,91
214	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,51	964,30	1 455,32	0,00	964,30	0,00	-1,51	-1 455,32	0,00	-1 455,32
215	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	21,15	129,70	2 743,31	0,00	129,70	0,00	-21,15	-2 743,31	0,00	-2 743,31
216	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	21,15	26,70	564,71	0,00	26,70	0,00	-21,15	-564,71	0,00	-564,71
217	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	20,05	22,50	451,13	0,00	22,50	0,00	-20,05	-451,13	0,00	-451,13
218	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,51	24,60	37,15	0,00	24,60	0,00	-1,51	-37,15	0,00	-37,15
219	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,76	40,70	30,85	0,00	40,70	0,00	-0,76	-30,85	0,00	-30,85
220	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	15,37	280,70	4 314,19	0,00	280,70	0,00	-15,37	-4 314,19	0,00	-4 314,19
221	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,51	294,90	445,30	0,00	294,90	0,00	-1,51	-445,30	0,00	-445,30
222	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,41	86,00	637,26	0,00	86,00	0,00	-7,41	-637,26	0,00	-637,26
223	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,84	296,80	545,49	0,00	296,80	0,00	-1,84	-545,49	0,00	-545,49
224	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	7,58	10,70	81,11	0,00	10,70	0,00	-7,58	-81,11	0,00	-81,11
225	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	7,58	41,60	315,33	0,00	41,60	0,00	-7,58	-315,33	0,00	-315,33
226	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	15,37	109,10	1 676,87	0,00	109,10	0,00	-15,37	-1 676,87	0,00	-1 676,87
227	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	1,51	109,10	164,74	0,00	109,10	0,00	-1,51	-164,74	0,00	-164,74

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokality ul. Jiráskova												
228	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	3,03	536,00	1 625,69	0,00	536,00	0,00	-3,03	-1 625,69	0,00	-1 625,69
229	Štěrkopísek frakce 8-16	t	3,41	276,10	942,58	0,00	276,10	0,00	-3,41	-942,58	0,00	-942,58
Zemní práce celkem :					22 371,04			0,00		-22 371,04	0,00	-22 371,04
Přípravné a přidružené práce												
230	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,50	43,80	65,70	0,00	43,80	0,00	-1,50	-65,70	0,00	-65,70
231	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,50	73,40	110,10	0,00	73,40	0,00	-1,50	-110,10	0,00	-110,10
232	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,50	21,30	31,95	0,00	21,30	0,00	-1,50	-31,95	0,00	-31,95
233	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,50	84,10	126,15	0,00	84,10	0,00	-1,50	-126,15	0,00	-126,15
234	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,30	169,20	219,79	0,00	169,20	0,00	-1,30	-219,79	0,00	-219,79
235	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,30	76,10	98,85	0,00	76,10	0,00	-1,30	-98,85	0,00	-98,85
Přípravné a přidružené práce celkem :					652,54			0,00		-652,54	0,00	-652,54
Podkladní a vedlejší konstrukce												
236	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,44	795,80	1 145,95	0,00	795,80	0,00	-1,44	-1 145,95	0,00	-1 145,95
237	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,44	2 550,10	1 122,04	0,00	2 550,10	0,00	-0,44	-1 122,04	0,00	-1 122,04
238	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,20	2 550,10	3 058,33	0,00	2 550,10	0,00	-1,20	-3 058,33	0,00	-3 058,33
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					5 326,32			0,00		-5 326,32	0,00	-5 326,32
Komunikace												
239	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,50	483,40	725,10	0,00	483,40	0,00	-1,50	-725,10	0,00	-725,10
Komunikace celkem :					725,10			0,00		-725,10	0,00	-725,10
Trubní vedení												
240	Montáž trub kameninových, pryž kroužek, DN 500	m	2,44	655,80	1 600,15	0,00	655,80	0,00	-2,44	-1 600,15	0,00	-1 600,15
241	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	2,44	157,50	384,30	0,00	157,50	0,00	-2,44	-384,30	0,00	-384,30
242	Atypická spadištní monolitická šachta Š 06.1.2-2 na potrubí KT DN500 a stávajícím potrubím bet.DN500. Výška poklop - dno 2,27 m. Sv.rozměry monolitické části 1300x1200x1520 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Napojení přítoků přes sekroury a hrdlovou objímku. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	97 363,60	97 363,60	0,00	97 363,60	0,00	-1,00	-97 363,60	0,00	-97 363,60
243	Kamerové zkoušky potrubí	m	2,44	41,50	101,26	0,00	41,50	0,00	-2,44	-101,26	0,00	-101,26
244	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	2,48	3 594,50	8 902,14	0,00	3 594,50	0,00	-2,48	-8 902,14	0,00	-8 902,14
Trubní vedení celkem :					108 351,45			0,00		-108 351,45	0,00	-108 351,45
Ostatní konstrukce, bourání												
245	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,40	158,80	0,00	79,40	0,00	-2,00	-158,80	0,00	-158,80
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					158,80			0,00		-158,80	0,00	-158,80
STOKA 06.1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					137 585,25 Kč			0,00 Kč		-137 585,25 Kč	0,00 Kč	-137 585,25 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokality ul. Jiráskova												

STOKA 06.1-2 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
246	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,30	43,80	13,14	0,30	43,80	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	0,60	73,40	44,04	0,60	73,40	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,00	21,30	21,30	1,00	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,41	169,20	69,37	0,41	169,20	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,41	76,10	31,20	0,41	76,10	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				179,05			179,05		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
251	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	5,80	130,20	755,16	5,80	130,20	755,16	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	6,10	384,60	2 346,06	6,10	384,60	2 346,06	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	6,50	270,60	1 758,90	6,50	270,60	1 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	6,50	23,70	154,05	6,50	23,70	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				5 014,17			5 014,17		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
255	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,40	158,80	2,00	79,40	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				158,80			158,80		0,00	0,00	0,00
STOKA 06.1-2 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					5 352,02 Kč			5 352,02 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 06.1-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Komunikace											
256	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1,00	103,70	103,70	1,00	103,70	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	1,00	542,20	542,20	1,00	542,20	542,20	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	1,00	471,10	471,10	1,00	471,10	471,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				1 117,00			1 117,00		0,00	0,00	0,00
STOKA 06.1-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					1 117,00 Kč			1 117,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 06.1-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
	Zemní práce											
259	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	5,00	1 585,30	7 926,50	0,00	1 585,30	0,00	-5,00	-7 926,50	0,00	-7 926,50
	Zemní práce celkem :				7 926,50			0,00		-7 926,50	0,00	-7 926,50

	Přípravné a přidružené práce											
260	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,00	43,80	175,20	0,00	43,80	0,00	-4,00	-175,20	0,00	-175,20
261	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1,00	24,80	24,80	0,00	24,80	0,00	-1,00	-24,80	0,00	-24,80
262	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	4,00	73,40	293,60	0,00	73,40	0,00	-4,00	-293,60	0,00	-293,60
263	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,00	21,30	85,20	0,00	21,30	0,00	-4,00	-85,20	0,00	-85,20
264	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	1,00	63,90	63,90	0,00	63,90	0,00	-1,00	-63,90	0,00	-63,90
265	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	4,00	84,10	336,40	0,00	84,10	0,00	-4,00	-336,40	0,00	-336,40

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokality ul. Jiráskova												
266	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,91	169,20	661,57	0,00	169,20	0,00	-3,91	-661,57	0,00	-661,57
267	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,91	76,10	297,55	0,00	76,10	0,00	-3,91	-297,55	0,00	-297,55
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 938,22			0,00		-1 938,22	0,00	-1 938,22

Komunikace												
268	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosířka) tl.15 cm) vč.letně likvidace provizorní opravy (odtřezení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	4,00	483,40	1 933,60	0,00	483,40	0,00	-4,00	-1 933,60	0,00	-1 933,60
Komunikace celkem :					1 933,60			0,00		-1 933,60	0,00	-1 933,60

Trubní vedení												
269	Přeložka vodovodu z LTH trub DN300 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	5,00	34 790,50	173 952,50	0,00	34 790,50	0,00	-5,00	-173 952,50	0,00	-173 952,50
Trubní vedení celkem :					173 952,50			0,00		-173 952,50	0,00	-173 952,50

Ostatní konstrukce, bourání												
270	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,00	79,40	317,60	0,00	79,40	0,00	-4,00	-317,60	0,00	-317,60
271	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	1,00	110,20	110,20	0,00	110,20	0,00	-1,00	-110,20	0,00	-110,20
272	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	1 107,80	1 107,80	0,00	1 107,80	0,00	-1,00	-1 107,80	0,00	-1 107,80
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 535,60			0,00		-1 535,60	0,00	-1 535,60
STOKA 06.1-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					187 286,42 Kč			0,00 Kč		-187 286,42 Kč	0,00 Kč	-187 286,42 Kč

STOKA 06.1-3 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
273	Dočasné zajištění potrubí	m	1,10	204,10	224,51	2,20	204,10	448,30	1,10	223,79	223,79	0,00
274	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,10	154,90	170,39	2,20	154,90	340,23	1,10	169,84	169,84	0,00
275	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	8,76	270,10	2 365,00	17,48	270,10	4 722,41	8,73	2 357,41	2 357,41	0,00
276	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	16,48	214,80	3 540,83	32,92	214,80	7 070,31	16,43	3 529,48	3 529,48	0,00
277	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,24	964,30	1 196,50	2,48	964,30	2 389,17	1,24	1 192,67	1 192,67	0,00
278	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	24,75	129,70	3 210,28	49,42	129,70	6 410,28	24,67	3 200,00	3 200,00	0,00
279	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	24,75	26,70	660,83	49,42	26,70	1 319,53	24,67	658,70	658,70	0,00
280	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	16,48	22,50	370,80	32,91	22,50	740,41	16,43	369,61	369,61	0,00
281	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,24	24,60	30,50	2,48	24,60	60,91	1,24	30,41	30,41	0,00
282	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	16,48	280,70	4 625,94	32,91	280,70	9 237,05	16,43	4 611,11	4 611,11	0,00
283	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,24	294,90	365,68	2,48	294,90	730,18	1,24	364,50	364,50	0,00
284	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,43	86,00	725,27	16,84	86,00	1 448,22	8,41	722,95	722,95	0,00
285	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,43	296,80	425,67	2,86	296,80	849,98	1,43	424,31	424,31	0,00
286	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,48	109,10	1 797,97	32,91	109,10	3 590,17	16,43	1 792,20	1 792,20	0,00
287	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,24	109,10	135,28	2,48	109,10	270,13	1,24	134,85	134,85	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova												
288	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	9,37	536,00	5 020,02	18,70	536,00	10 023,94	9,34	5 003,92	5 003,92	0,00
289	Štěrkopísek frakce 8-16	t	2,65	276,10	732,55	5,30	276,10	1 462,75	2,64	730,20	730,20	0,00
Zemní práce celkem :					25 598,02			51 113,97		25 515,95	25 515,95	0,00

Přípravné a přidružené práce												
290	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	7,43	43,80	325,30	14,83	43,80	649,56	7,40	324,26	324,26	0,00
291	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	7,43	73,40	545,36	14,84	73,40	1 088,98	7,41	543,62	543,62	0,00
292	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	7,43	21,30	158,26	14,84	21,30	316,01	7,41	157,75	157,75	0,00
293	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	7,43	84,10	624,86	14,84	84,10	1 247,72	7,41	622,86	622,86	0,00
294	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,43	169,20	1 088,58	12,85	169,20	2 173,66	6,41	1 085,08	1 085,08	0,00
295	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,43	76,10	489,60	12,85	76,10	977,63	6,41	488,03	488,03	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 231,96			6 453,56		3 221,60	3 221,60	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
296	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,22	795,80	969,28	2,43	795,80	1 935,46	1,21	966,18	966,18	0,00
297	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,34	2 550,10	872,13	0,68	2 550,10	1 741,47	0,34	869,34	869,34	0,00
298	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,75	2 550,10	1 906,96	1,49	2 550,10	3 807,82	0,75	1 900,86	1 900,86	0,00
299	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,10	217,70	674,87	3,10	217,70	674,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					4 423,24			8 159,62		3 736,38	3 736,38	0,00

Komunikace												
300	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	7,43	483,40	3 591,66	14,84	483,40	7 171,81	7,41	3 580,15	3 580,15	0,00
Komunikace celkem :					3 591,66			7 171,81		3 580,15	3 580,15	0,00

Trubní vedení												
301	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	3,12	246,30	768,46	6,23	246,30	1 534,45	3,11	765,99	765,99	0,00
302	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	3,12	107,40	335,09	6,23	107,40	669,10	3,11	334,01	334,01	0,00
303	Atypická spojovací monolitická šachta Š 06.1.3-2 na potrubí KT DN250 a stávajícím potrubí bet.DN250. Výška poklop - dno 2,06 m. Sv.rozměry monolitické části 1100x1000x1350 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Napojení přítoků přes sek roury a hrdlovou objímku. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	71 448,50	71 448,50	1,00	71 448,50	71 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Kamerové zkoušky potrubí	m	3,12	41,50	129,48	6,23	41,50	258,55	3,11	129,07	129,07	0,00
305	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm	m	3,17	841,70	2 665,50	6,32	841,70	5 322,45	3,16	2 656,95	2 656,95	0,00
Trubní vedení celkem :					75 347,03			79 233,05		3 886,02	3 886,02	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
306	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,94	79,40	630,44	15,85	79,40	1 258,85	7,91	628,41	628,41	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					630,44			1 258,85		628,41	628,41	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
	SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova											
	STOKA 06.1-3 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :				112 822,35 Kč			153 390,86 Kč		40 568,51 Kč	40 568,51 Kč	0,00 Kč

	STOKA 06.1-3 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH											
	Přípravné a přidružené práce											
307	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,68	43,80	29,83	0,68	43,80	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,36	73,40	99,97	1,36	73,40	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,27	21,30	48,35	2,27	21,30	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,93	169,20	157,47	0,93	169,20	157,47	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,93	76,10	70,83	0,93	76,10	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				406,45			406,45		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
312	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	13,11	130,20	1 706,92	13,11	130,20	1 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	13,79	384,60	5 303,63	13,79	384,60	5 303,63	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	14,70	270,60	3 977,82	14,70	270,60	3 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	14,70	23,70	348,39	14,70	23,70	348,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				11 336,76			11 336,76		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
316	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,54	79,40	360,48	4,54	79,40	360,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				360,48			360,48		0,00	0,00	0,00
	STOKA 06.1-3 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :				12 103,69 Kč			12 103,69 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

	STOKA 06.1-3 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD											
	Zemní práce											
317	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	5,00	1 585,30	7 926,50	5,42	1 585,30	8 592,33	0,42	665,83	665,83	0,00
	Zemní práce celkem :				7 926,50			8 592,33		665,83	665,83	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
318	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	5,00	43,80	219,00	5,42	43,80	237,40	0,42	18,40	18,40	0,00
319	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	5,00	73,40	367,00	5,42	73,40	397,83	0,42	30,83	30,83	0,00
320	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,00	21,30	106,50	5,42	21,30	115,45	0,42	8,95	8,95	0,00
321	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	5,00	84,10	420,50	5,42	84,10	455,82	0,42	35,32	35,32	0,00
322	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,33	169,20	732,64	4,69	169,20	794,18	0,36	61,54	61,54	0,00
323	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,33	76,10	329,51	4,69	76,10	357,19	0,36	27,68	27,68	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				2 175,15			2 357,87		182,72	182,72	0,00

	Komunikace											
324	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	5,00	483,40	2 417,00	5,42	483,40	2 620,03	0,42	203,03	203,03	0,00
	Komunikace celkem :				2 417,00			2 620,03		203,03	203,03	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova												
	Trubní vedení											
325	Přeložka vodovodu z LTH trub DN300 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	5,00	34 790,50	173 952,50	5,42	34 790,50	188 564,51	0,42	14 612,01	14 612,01	0,00
	Trubní vedení celkem :				173 952,50			188 564,51		14 612,01	14 612,01	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
326	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,80	79,40	619,32	8,46	79,40	671,34	0,66	52,02	52,02	0,00
327	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	1 107,80	1 107,80	1,00	1 107,80	1 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				1 727,12			1 779,14		52,02	52,02	0,00
	STOKA 06.1-3 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :				188 198,27 Kč			203 913,88 Kč		15 715,61 Kč	15 715,61 Kč	0,00 Kč

	STOKA 06.1-4 - KANALIZAČNÍ STOKY											
	Zemní práce											
328	Dočasné zajištění potrubí	m	2,20	204,10	449,02	0,00	204,10	0,00	-2,20	-449,02	0,00	-449,02
329	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	11,09	270,10	2 994,87	0,00	270,10	0,00	-11,09	-2 994,87	0,00	-2 994,87
330	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	24,76	214,80	5 317,72	0,00	214,80	0,00	-24,76	-5 317,72	0,00	-5 317,72
331	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,86	964,30	1 796,88	0,00	964,30	0,00	-1,86	-1 796,88	0,00	-1 796,88
332	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	32,93	129,70	4 271,12	0,00	129,70	0,00	-32,93	-4 271,12	0,00	-4 271,12
333	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	32,93	26,70	879,23	0,00	26,70	0,00	-32,93	-879,23	0,00	-879,23
334	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	24,76	37,50	928,50	0,00	37,50	0,00	-24,76	-928,50	0,00	-928,50
335	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1,86	40,70	75,70	0,00	40,70	0,00	-1,86	-75,70	0,00	-75,70
336	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	13,58	280,70	3 811,26	0,00	280,70	0,00	-13,58	-3 811,26	0,00	-3 811,26
337	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,86	294,90	548,51	0,00	294,90	0,00	-1,86	-548,51	0,00	-548,51
338	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,79	86,00	1 271,94	0,00	86,00	0,00	-14,79	-1 271,94	0,00	-1 271,94
339	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,57	296,80	466,60	0,00	296,80	0,00	-1,57	-466,60	0,00	-466,60
340	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	13,58	109,10	1 481,58	0,00	109,10	0,00	-13,58	-1 481,58	0,00	-1 481,58
341	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,86	109,10	202,93	0,00	109,10	0,00	-1,86	-202,93	0,00	-202,93
342	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	4,01	536,00	2 149,74	0,00	536,00	0,00	-4,01	-2 149,74	0,00	-2 149,74
343	Štěrkopísek frakce 8-16	t	2,91	276,10	804,25	0,00	276,10	0,00	-2,91	-804,25	0,00	-804,25
	Zemní práce celkem :				27 449,85			0,00		-27 449,85	0,00	-27 449,85

	Přípravné a přidružené práce											
344	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,10	43,80	48,18	0,00	43,80	0,00	-1,10	-48,18	0,00	-48,18
345	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	6,71	24,80	166,46	0,00	24,80	0,00	-6,71	-166,46	0,00	-166,46
346	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,10	73,40	80,74	0,00	73,40	0,00	-1,10	-80,74	0,00	-80,74
347	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,10	21,30	23,43	0,00	21,30	0,00	-1,10	-23,43	0,00	-23,43
348	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	6,71	63,90	428,77	0,00	63,90	0,00	-6,71	-428,77	0,00	-428,77
349	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,10	84,10	92,51	0,00	84,10	0,00	-1,10	-92,51	0,00	-92,51
350	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	3,95	169,20	667,58	0,00	169,20	0,00	-3,95	-667,58	0,00	-667,58

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova												
351	Poplatek za skládku stavební sutě	t	3,95	76,10	300,25	0,00	76,10	0,00	-3,95	-300,25	0,00	-300,25
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 807,92			0,00		-1 807,92	0,00	-1 807,92

Podkladní a vedlejší konstrukce												
352	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	1,22	795,80	969,28	0,00	795,80	0,00	-1,22	-969,28	0,00	-969,28
353	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,34	2 550,10	872,13	0,00	2 550,10	0,00	-0,34	-872,13	0,00	-872,13
354	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,82	2 550,10	2 090,32	0,00	2 550,10	0,00	-0,82	-2 090,32	0,00	-2 090,32
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					3 931,73			0,00		-3 931,73	0,00	-3 931,73

Komunikace												
355	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,10	483,40	531,74	0,00	483,40	0,00	-1,10	-531,74	0,00	-531,74
Komunikace celkem :					531,74			0,00		-531,74	0,00	-531,74

Trubní vedení												
356	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	3,42	246,30	842,35	0,00	246,30	0,00	-3,42	-842,35	0,00	-842,35
357	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	3,42	107,40	367,31	0,00	107,40	0,00	-3,42	-367,31	0,00	-367,31
358	Atypická spojovací monolitická šachta Š 06.1.4-2 na potrubí KT DN250 a stávajícím potrubí betonovém DN250. Výška poklop - dno 2,96 m. Sv.rozměry monolitické části 1100x1000x1900 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Napojení přítoků přes sekroury a hrdlovou objímku. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	78 221,20	78 221,20	0,00	78 221,20	0,00	-1,00	-78 221,20	0,00	-78 221,20
359	Kamerové zkoušky potrubí	m	3,42	41,50	141,93	0,00	41,50	0,00	-3,42	-141,93	0,00	-141,93
360	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm	m	3,47	841,70	2 921,79	0,00	841,70	0,00	-3,47	-2 921,79	0,00	-2 921,79
Trubní vedení celkem :					82 494,58			0,00		-82 494,58	0,00	-82 494,58

Ostatní konstrukce, bourání												
361	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,40	158,80	0,00	79,40	0,00	-2,00	-158,80	0,00	-158,80
362	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	6,64	110,20	731,73	0,00	110,20	0,00	-6,64	-731,73	0,00	-731,73
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					890,53			0,00		-890,53	0,00	-890,53
STOKA 06.1-4 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					117 106,35 Kč			0,00 Kč		-117 106,35 Kč	0,00 Kč	-117 106,35 Kč

STOKA 06.1-4 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
363	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,30	43,80	13,14	0,30	43,80	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	0,60	73,40	44,04	0,60	73,40	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,00	21,30	21,30	1,00	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Vodorovná doprava sutě po suchu na skládku vč.uložení	t	0,41	169,20	69,37	0,41	169,20	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,41	76,10	31,20	0,41	76,10	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova												
Přípravné a přidružené práce celkem :					179,05			179,05		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
368	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,40	130,20	182,28	1,40	130,20	182,28	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	1,70	384,60	653,82	1,70	384,60	653,82	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	2,10	270,60	568,26	2,10	270,60	568,26	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	2,10	23,70	49,77	2,10	23,70	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 454,13			1 454,13		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
372	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,40	158,80	2,00	79,40	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					158,80			158,80		0,00	0,00	0,00
STOKA 06.1-4 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					1 791,98 Kč			1 791,98 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 06.1-4 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
373	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.10 cm	m2	0,65	24,80	16,07	0,65	24,80	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,65	63,90	41,41	0,65	63,90	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00
375	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,29	169,20	48,90	0,29	169,20	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00
376	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,29	76,10	21,99	0,29	76,10	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					128,37			128,37		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
377	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	7,36	103,70	763,23	7,36	103,70	763,23	0,00	0,00	0,00	0,00
378	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	7,36	542,20	3 990,59	7,36	542,20	3 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	7,36	471,10	3 467,30	7,36	471,10	3 467,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					8 221,12			8 221,12		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
380	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,24	110,20	357,05	3,24	110,20	357,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					357,05			357,05		0,00	0,00	0,00
STOKA 06.1-4 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					8 706,54 Kč			8 706,54 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 06.1-5 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
381	Dočasné zajištění potrubí	m	2,20	204,10	449,02	0,00	204,10	0,00	-2,20	-449,02	0,00	-449,02
382	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,81	140,30	114,20	0,00	140,30	0,00	-0,81	-114,20	0,00	-114,20
383	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	14,61	270,10	3 945,62	0,00	270,10	0,00	-14,61	-3 945,62	0,00	-3 945,62
384	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	42,21	214,80	9 067,29	0,00	214,80	0,00	-42,21	-9 067,29	0,00	-9 067,29

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokality ul. Jiráskova												
385	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,18	964,30	3 063,87	0,00	964,30	0,00	-3,18	-3 063,87	0,00	-3 063,87
386	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	64,86	129,70	8 412,71	0,00	129,70	0,00	-64,86	-8 412,71	0,00	-8 412,71
387	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	64,86	26,70	1 731,76	0,00	26,70	0,00	-64,86	-1 731,76	0,00	-1 731,76
388	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	42,21	37,50	1 582,88	0,00	37,50	0,00	-42,21	-1 582,88	0,00	-1 582,88
389	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	3,18	40,70	129,43	0,00	40,70	0,00	-3,18	-129,43	0,00	-129,43
390	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,81	40,70	32,97	0,00	40,70	0,00	-0,81	-32,97	0,00	-32,97
391	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	17,05	280,70	4 786,89	0,00	280,70	0,00	-17,05	-4 786,89	0,00	-4 786,89
392	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	3,18	294,90	937,78	0,00	294,90	0,00	-3,18	-937,78	0,00	-937,78
393	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,68	86,00	2 552,48	0,00	86,00	0,00	-29,68	-2 552,48	0,00	-2 552,48
394	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,41	296,80	1 012,33	0,00	296,80	0,00	-3,41	-1 012,33	0,00	-1 012,33
395	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	8,14	10,70	87,10	0,00	10,70	0,00	-8,14	-87,10	0,00	-87,10
396	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	8,14	41,60	338,62	0,00	41,60	0,00	-8,14	-338,62	0,00	-338,62
397	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	17,05	109,10	1 860,16	0,00	109,10	0,00	-17,05	-1 860,16	0,00	-1 860,16
398	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	3,18	109,10	346,94	0,00	109,10	0,00	-3,18	-346,94	0,00	-346,94
399	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	5,02	536,00	2 691,63	0,00	536,00	0,00	-5,02	-2 691,63	0,00	-2 691,63
400	Zemní práce frakce 8-16	t	6,33	276,10	1 746,83	0,00	276,10	0,00	-6,33	-1 746,83	0,00	-1 746,83
Zemní práce celkem :					44 890,51			0,00		-44 890,51	0,00	-44 890,51

Přípravné a přidružené práce												
401	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,10	43,80	48,18	0,00	43,80	0,00	-1,10	-48,18	0,00	-48,18
402	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	6,58	24,80	163,18	0,00	24,80	0,00	-6,58	-163,18	0,00	-163,18
403	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,10	73,40	80,74	0,00	73,40	0,00	-1,10	-80,74	0,00	-80,74
404	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,10	21,30	23,43	0,00	21,30	0,00	-1,10	-23,43	0,00	-23,43
405	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	6,58	63,90	420,46	0,00	63,90	0,00	-6,58	-420,46	0,00	-420,46
406	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,10	84,10	92,51	0,00	84,10	0,00	-1,10	-92,51	0,00	-92,51
407	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,89	169,20	657,73	0,00	169,20	0,00	-3,89	-657,73	0,00	-657,73
408	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,89	76,10	295,82	0,00	76,10	0,00	-3,89	-295,82	0,00	-295,82
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 782,05			0,00		-1 782,05	0,00	-1 782,05

Podkladní a vedlejší konstrukce												
409	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,22	795,80	969,28	0,00	795,80	0,00	-1,22	-969,28	0,00	-969,28
410	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,34	2 550,10	872,13	0,00	2 550,10	0,00	-0,34	-872,13	0,00	-872,13
411	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,78	2 550,10	4 535,10	0,00	2 550,10	0,00	-1,78	-4 535,10	0,00	-4 535,10
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					6 376,51			0,00		-6 376,51	0,00	-6 376,51

Komunikace												
412	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,10	483,40	531,74	0,00	483,40	0,00	-1,10	-531,74	0,00	-531,74
Komunikace celkem :					531,74			0,00		-531,74	0,00	-531,74

Trubní vedení												
413	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	7,42	246,30	1 827,55	0,00	246,30	0,00	-7,42	-1 827,55	0,00	-1 827,55

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokality ul. Jiráskova												
414	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	7,42	107,40	796,91	0,00	107,40	0,00	-7,42	-796,91	0,00	-796,91
415	Atypická spojovací monolitická šachta Š 06.1.5-2 na potrubí KT DN250 a stávajícím potrubím betonovém DN200. Výška poklop - dno 3,50 m. Sv.rozměry monolitické části 1100x1000x2000 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Napojení přítoků přes sekroury a hrdlovou objímku. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	83 480,60	83 480,60	0,00	83 480,60	0,00	-1,00	-83 480,60	0,00	-83 480,60
416	Kamerové zkoušky potrubí	m	7,42	41,50	307,93	0,00	41,50	0,00	-7,42	-307,93	0,00	-307,93
417	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm	m	7,53	841,70	6 339,10	0,00	841,70	0,00	-7,53	-6 339,10	0,00	-6 339,10
Trubní vedení celkem :					92 752,09			0,00		-92 752,09	0,00	-92 752,09

Ostatní konstrukce, bourání												
418	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,40	158,80	0,00	79,40	0,00	-2,00	-158,80	0,00	-158,80
419	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	6,40	110,20	705,28	0,00	110,20	0,00	-6,40	-705,28	0,00	-705,28
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					864,08			0,00		-864,08	0,00	-864,08
STOKA 06.1-5 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					147 196,98 Kč			0,00 Kč		-147 196,98 Kč	0,00 Kč	-147 196,98 Kč

STOKA 06.1-5 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
420	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,30	43,80	13,14	0,30	43,80	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	0,60	73,40	44,04	0,60	73,40	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,00	21,30	21,30	1,00	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,41	169,20	69,37	0,41	169,20	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,41	76,10	31,20	0,41	76,10	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					179,05			179,05		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
425	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	1,40	130,20	182,28	1,40	130,20	182,28	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Štěrka částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	1,70	384,60	653,82	1,70	384,60	653,82	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	2,10	270,60	568,26	2,10	270,60	568,26	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	2,10	23,70	49,77	2,10	23,70	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 454,13			1 454,13		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
429	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,40	158,80	2,00	79,40	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					158,80			158,80		0,00	0,00	0,00
STOKA 06.1-5 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					1 791,98 Kč			1 791,98 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 06.1-5 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova												
	Přípravné a přidružené práce											
430	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,60	24,80	14,88	0,60	24,80	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,60	63,90	38,34	0,60	63,90	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,27	169,20	45,28	0,27	169,20	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,27	76,10	20,36	0,27	76,10	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					118,86			118,86		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
434	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	7,18	103,70	744,57	7,18	103,70	744,57	0,00	0,00	0,00	0,00
435	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	7,18	542,20	3 893,00	7,18	542,20	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	7,18	471,10	3 382,50	7,18	471,10	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					8 020,07			8 020,07		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
437	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,00	110,20	330,60	3,00	110,20	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					330,60			330,60		0,00	0,00	0,00
STOKA 06.1-5 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					8 469,53 Kč			8 469,53 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 06.1-6 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
438	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	914,60	914,60	1,00	914,60	914,60	0,00	0,00	0,00	0,00
439	Dočasné zajištění potrubí	m	1,15	204,10	234,72	1,39	204,10	283,28	0,24	48,56	48,56	0,00
440	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,65	270,10	1 254,88	5,61	270,10	1 514,52	0,96	259,64	259,64	0,00
441	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	22,63	214,80	4 860,26	27,31	214,80	5 865,83	4,68	1 005,57	1 005,57	0,00
442	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,70	964,30	1 642,30	2,06	964,30	1 982,09	0,35	339,79	339,79	0,00
443	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	26,97	129,70	3 497,67	32,55	129,70	4 221,33	5,58	723,66	723,66	0,00
444	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	26,97	26,70	720,10	32,55	26,70	869,09	5,58	148,99	148,99	0,00
445	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	22,63	22,50	509,18	27,31	22,50	614,52	4,68	105,34	105,34	0,00
446	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,70	24,60	41,82	2,05	24,60	50,47	0,35	8,65	8,65	0,00
447	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	14,41	280,70	4 043,54	17,39	280,70	4 880,13	2,98	836,59	836,59	0,00
448	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,70	294,90	501,33	2,05	294,90	605,05	0,35	103,72	103,72	0,00
449	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,36	86,00	890,96	12,50	86,00	1 075,30	2,14	184,34	184,34	0,00
450	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,74	296,80	516,08	2,10	296,80	622,85	0,36	106,77	106,77	0,00
451	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,41	109,10	1 572,13	17,39	109,10	1 897,40	2,98	325,27	325,27	0,00
452	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,70	109,10	185,47	2,05	109,10	223,84	0,35	38,37	38,37	0,00
453	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	2,38	536,00	1 274,34	2,87	536,00	1 538,00	0,49	263,66	263,66	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova												
454	Štěrkopísek frakce 8-16	t	3,23	276,10	891,33	3,90	276,10	1 075,75	0,67	184,42	184,42	0,00
Zemní práce celkem :					23 550,71			28 234,05		4 683,34	4 683,34	0,00

Přípravné a přidružené práce												
455	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,15	43,80	50,37	1,39	43,80	60,79	0,24	10,42	10,42	0,00
456	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	8,72	24,80	216,26	10,52	24,80	261,00	1,80	44,74	44,74	0,00
457	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,15	73,40	84,41	1,39	73,40	101,87	0,24	17,46	17,46	0,00
458	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,15	21,30	24,50	1,39	21,30	29,56	0,24	5,06	5,06	0,00
459	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	8,72	63,90	557,21	10,52	63,90	672,49	1,80	115,28	115,28	0,00
460	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,15	84,10	96,72	1,39	84,10	116,73	0,24	20,01	20,01	0,00
461	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	4,89	169,20	826,55	5,90	169,20	997,55	1,01	171,00	171,00	0,00
462	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,89	76,10	371,75	5,90	76,10	448,66	1,01	76,91	76,91	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 227,77			2 688,65		460,88	460,88	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
463	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	3,48	170,10	591,95	4,20	170,10	714,42	0,72	122,47	122,47	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					591,95			714,42		122,47	122,47	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
464	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,60	795,80	477,72	0,72	795,80	576,56	0,12	98,84	98,84	0,00
465	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,58	795,80	1 260,55	1,91	795,80	1 521,35	0,33	260,80	260,80	0,00
466	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,51	2 550,10	1 290,35	0,61	2 550,10	1 557,32	0,10	266,97	266,97	0,00
467	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,94	2 550,10	2 398,11	1,13	2 550,10	2 894,28	0,19	496,17	496,17	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					5 426,73			6 549,51		1 122,78	1 122,78	0,00

Komunikace												
468	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,15	483,40	555,91	1,39	483,40	670,93	0,24	115,02	115,02	0,00
Komunikace celkem :					555,91			670,93		115,02	115,02	0,00

Trubní vedení												
469	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	3,48	492,50	1 713,90	4,20	492,50	2 068,50	0,72	354,60	354,60	0,00
470	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	3,48	107,40	373,75	4,20	107,40	451,08	0,72	77,33	77,33	0,00
471	Atypická spojovací monolitická šachta Š 06.1.6-2 na potrubí KT DN300 a stávajícím potrubí betonovém DN300. Výška poklop - dno 2,03 m. Sv.rozměry monolitické části 1400x1500x1420 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Napojení přítoků přes sek roury a hrdlovou objímku. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	98 440,60	98 440,60	1,00	98 440,60	98 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Kamerové zkoušky potrubí	m	3,48	41,50	144,42	4,20	41,50	174,30	0,72	29,88	29,88	0,00
473	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	3,53	1 152,50	4 070,86	4,26	1 152,50	4 913,11	0,73	842,25	842,25	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
	SO 3.006 - Lokality ul. Jiráskova											
	Trubní vedení celkem :				104 743,53			106 047,59		1 304,06	1 304,06	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
474	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,40	158,80	2,41	79,40	191,66	0,41	32,86	32,86	0,00
475	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	7,50	110,20	826,50	9,05	110,20	997,50	1,55	171,00	171,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				985,30			1 189,16		203,86	203,86	0,00
	STOKA 06.1-6 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :				138 081,90 Kč			146 094,31 Kč		8 012,41 Kč	8 012,41 Kč	0,00 Kč

	STOKA 06.1-6 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH											
	Přípravné a přidružené práce											
476	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,30	43,80	13,14	0,30	43,80	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00
477	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	0,60	73,40	44,04	0,60	73,40	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00
478	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,00	21,30	21,30	1,00	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
479	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,41	169,20	69,37	0,41	169,20	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00
480	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,41	76,10	31,20	0,41	76,10	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				179,05			179,05		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
481	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,45	130,20	188,79	1,45	130,20	188,79	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Štěr částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	1,75	384,60	673,05	1,75	384,60	673,05	0,00	0,00	0,00	0,00
483	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	2,15	270,60	581,79	2,15	270,60	581,79	0,00	0,00	0,00	0,00
484	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	2,15	23,70	50,96	2,15	23,70	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				1 494,59			1 494,59		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
485	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,40	158,80	2,00	79,40	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				158,80			158,80		0,00	0,00	0,00
	STOKA 06.1-6 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :				1 832,44 Kč			1 832,44 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

	STOKA 06.1-6 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH											
	Přípravné a přidružené práce											
486	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,68	24,80	16,86	0,68	24,80	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00
487	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,68	63,90	43,45	0,68	63,90	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00
488	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,30	169,20	51,31	0,30	169,20	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00
489	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,30	76,10	23,08	0,30	76,10	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				134,70			134,70		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
490	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	9,40	103,70	974,78	9,40	103,70	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	9,40	542,20	5 096,68	9,40	542,20	5 096,68	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	9,40	471,10	4 428,34	9,40	471,10	4 428,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				10 499,80			10 499,80		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova												
Ostatní konstrukce, bourání												
493	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,40	110,20	374,68	3,40	110,20	374,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					374,68			374,68		0,00	0,00	0,00
STOKA 06.1-6 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					11 009,18 Kč			11 009,18 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 06.1-7 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
494	Dočasné zajištění potrubí	m	1,10	204,10	224,51	1,02	204,10	209,12	-0,08	-15,39	0,00	-15,39
495	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,16	270,10	1 663,82	5,74	270,10	1 549,76	-0,42	-114,06	0,00	-114,06
496	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,28	1 063,80	294,46		1 063,80	0,00	-0,28	-294,46	0,00	-294,46
497	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	24,91	214,80	5 349,68	23,20	214,80	4 982,97	-1,71	-366,71	0,00	-366,71
498	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,87	964,30	1 807,68	1,75	964,30	1 683,76	-0,13	-123,92	0,00	-123,92
499	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	47,05	129,70	6 102,49	43,83	129,70	5 684,17	-3,23	-418,32	0,00	-418,32
500	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	47,05	26,70	1 256,24	43,82	26,70	1 170,12	-3,23	-86,12	0,00	-86,12
501	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	24,91	37,50	934,13	23,20	37,50	870,09	-1,71	-64,04	0,00	-64,04
502	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	2,15	40,70	87,51	2,00	40,70	81,51	-0,15	-6,00	0,00	-6,00
503	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	23,15	280,70	6 498,60	21,56	280,70	6 053,13	-1,59	-445,47	0,00	-445,47
504	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,28	281,60	78,85	0,28	281,60	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,87	294,90	551,46	1,74	294,90	513,66	-0,13	-37,80	0,00	-37,80
506	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,96	86,00	1 286,56	13,93	86,00	1 198,37	-1,03	-88,19	0,00	-88,19
507	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,63	296,80	483,25	1,52	296,80	450,12	-0,11	-33,13	0,00	-33,13
508	Poplatek za skládku suti	t	0,62	313,40	193,05	0,62	313,40	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	23,15	109,10	2 525,67	21,56	109,10	2 352,53	-1,59	-173,14	0,00	-173,14
510	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,87	109,10	204,02	1,74	109,10	190,03	-0,13	-13,99	0,00	-13,99
511	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	14,68	536,00	7 866,50	13,67	536,00	7 327,26	-1,01	-539,24	0,00	-539,24
512	Štěrkopísek frakce 8-16	t	3,02	276,10	835,01	2,82	276,10	777,77	-0,21	-57,24	0,00	-57,24
Zemní práce celkem :					38 243,49			35 366,27		-2 877,22	0,00	-2 877,22

Přípravné a přidružené práce												
513	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	6,81	43,80	298,32	6,34	43,80	277,87	-0,47	-20,45	0,00	-20,45
514	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.10 cm	m2	1,90	24,80	47,12	1,77	24,80	43,89	-0,13	-3,23	0,00	-3,23
515	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	6,81	73,40	499,85	6,34	73,40	465,59	-0,47	-34,26	0,00	-34,26
516	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	6,81	21,30	145,05	6,34	21,30	135,11	-0,47	-9,94	0,00	-9,94
517	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	1,90	63,90	121,41	1,77	63,90	113,09	-0,13	-8,32	0,00	-8,32
518	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	6,81	84,10	572,72	6,34	84,10	533,46	-0,47	-39,26	0,00	-39,26
519	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,75	169,20	1 141,27	6,28	169,20	1 063,04	-0,46	-78,23	0,00	-78,23
520	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,75	76,10	513,30	6,28	76,10	478,12	-0,46	-35,18	0,00	-35,18
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 339,04			3 110,17		-228,87	0,00	-228,87

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova												
Podkladní a vedlejší konstrukce												
521	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,47	795,80	1 173,01	1,37	795,80	1 092,60	-0,10	-80,41	0,00	-80,41
522	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,34	2 550,10	872,13	0,32	2 550,10	812,35	-0,02	-59,78	0,00	-59,78
523	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,75	2 550,10	1 914,62	0,70	2 550,10	1 783,37	-0,05	-131,25	0,00	-131,25
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					3 959,76			3 688,32		-271,44	0,00	-271,44

Komunikace												
524	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	6,81	483,40	3 291,95	6,34	483,40	3 066,30	-0,47	-225,65	0,00	-225,65
Komunikace celkem :					3 291,95			3 066,30		-225,65	0,00	-225,65

Trubní vedení												
525	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	2,00	148,90	297,80	2,00	148,90	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	2,48	246,30	610,82	2,31	246,30	568,95	-0,17	-41,87	0,00	-41,87
527	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	4,00	140,30	561,20	4,00	140,30	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 250	kus	1,00	267,70	267,70	1,00	267,70	267,70	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	2,00	98,80	197,60	2,00	98,80	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00
530	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	2,48	107,40	266,35	2,31	107,40	248,09	-0,17	-18,26	0,00	-18,26
531	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,23	2 550,10	579,64	0,21	2 550,10	539,90	-0,02	-39,74	0,00	-39,74
532	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	1,00	15 755,20	15 755,20	1,00	15 755,20	15 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00
533	Atypická spojovací monolitická šachta Š 06.1.7-2 na potrubí KT DN250 a stávajícím potrubí betonové DN200. Výška poklop - dno 3,01 m. Sv.rozměry monolitické části 1100x1000x1950 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Napojení přítoků přes sekroury a hrdlovou objímku. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	79 174,70	79 174,70	1,00	79 174,70	79 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00
534	Kamerové zkoušky potrubí	m	2,48	41,50	102,92	2,31	41,50	95,87	-0,17	-7,05	0,00	-7,05
535	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	2,03	343,90	698,12	2,03	343,90	698,12	0,00	0,00	0,00	0,00
536	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm	m	2,52	841,70	2 118,73	2,34	841,70	1 973,49	-0,17	-145,24	0,00	-145,24
537	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	3,05	396,00	1 205,82	3,05	396,00	1 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90st.	kus	1,02	405,90	411,99	1,02	405,90	411,99	0,00	0,00	0,00	0,00
539	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 250/150	kus	1,02	1 639,10	1 663,69	1,02	1 639,10	1 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					103 912,28			103 660,12		-252,16	0,00	-252,16

Ostatní konstrukce, bourání												
540	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,82	79,40	541,51	6,35	79,40	504,39	-0,47	-37,12	0,00	-37,12
541	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	7,30	110,20	804,46	6,80	110,20	749,32	-0,50	-55,14	0,00	-55,14
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 345,97			1 253,71		-92,26	0,00	-92,26

Bourání konstrukcí												
542	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1,00	554,60	554,60	1,00	554,60	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,02	169,20	4,06	0,02	169,20	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova												
544	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,02	76,10	1,83	0,02	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,49			560,49		0,00	0,00	0,00
STOKA 06.1-7 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					154 652,98 Kč			150 705,38 Kč		-3 947,60 Kč	0,00 Kč	-3 947,60 Kč

STOKA 06.1-7 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
545	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,51	43,80	22,47	0,51	43,80	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,03	73,40	75,31	1,03	73,40	75,31	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,71	21,30	36,42	1,71	21,30	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Vodorovná doprava sutě po suchu na skládku vč.uložení	t	0,70	169,20	118,63	0,70	169,20	118,63	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,70	76,10	53,35	0,70	76,10	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					306,18			306,18		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
550	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	7,32	130,20	953,06	7,32	130,20	953,06	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Štěrka částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	7,84	384,60	3 015,26	7,84	384,60	3 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	8,52	270,60	2 305,51	8,52	270,60	2 305,51	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	8,52	23,70	201,92	8,52	23,70	201,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					6 475,75			6 475,75		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
554	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,42	79,40	271,55	3,42	79,40	271,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					271,55			271,55		0,00	0,00	0,00
STOKA 06.1-7 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					7 053,48 Kč			7 053,48 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 06.1-7 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
555	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,40	24,80	9,92	0,40	24,80	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,40	63,90	25,56	0,40	63,90	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Vodorovná doprava sutě po suchu na skládku vč.uložení	t	0,18	169,20	30,19	0,18	169,20	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,18	76,10	13,58	0,18	76,10	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					79,25			79,25		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
559	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2,30	103,70	238,51	2,30	103,70	238,51	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	2,30	542,20	1 247,06	2,30	542,20	1 247,06	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	2,30	471,10	1 083,53	2,30	471,10	1 083,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					2 569,10			2 569,10		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
562	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	2,00	110,20	220,40	2,00	110,20	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					220,40			220,40		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova												
STOKA 06.1-7 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					2 868,75 Kč			2 868,75 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 06.1-8 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
563	Dočasné zajištění potrubí	m	3,45	204,10	704,15	3,55	204,10	725,24	0,10	21,09	21,09	0,00
564	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,46	140,30	204,56	1,50	140,30	210,69	0,04	6,13	6,13	0,00
565	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	16,88	270,10	4 559,83	17,39	270,10	4 696,45	0,51	136,62	136,62	0,00
566	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	33,58	214,80	7 213,48	34,59	214,80	7 429,61	1,01	216,13	216,13	0,00
567	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,53	964,30	2 437,46	2,60	964,30	2 510,49	0,08	73,03	73,03	0,00
568	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	41,78	129,70	5 419,31	43,04	129,70	5 581,68	1,25	162,37	162,37	0,00
569	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	41,78	26,70	1 115,53	43,03	26,70	1 148,95	1,25	33,42	33,42	0,00
570	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	33,58	37,50	1 259,25	34,59	37,50	1 296,98	1,01	37,73	37,73	0,00
571	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	2,53	40,70	102,97	2,61	40,70	106,06	0,08	3,09	3,09	0,00
572	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,46	40,70	59,42	1,50	40,70	61,20	0,04	1,78	1,78	0,00
573	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	16,93	280,70	4 750,88	17,43	280,70	4 893,22	0,51	142,34	142,34	0,00
574	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,53	294,90	746,10	2,61	294,90	768,45	0,08	22,35	22,35	0,00
575	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,40	86,00	1 668,40	19,98	86,00	1 718,39	0,58	49,99	49,99	0,00
576	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,67	296,80	791,92	2,75	296,80	815,65	0,08	23,73	23,73	0,00
577	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	14,58	10,70	156,01	15,02	10,70	160,68	0,44	4,67	4,67	0,00
578	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	14,58	41,60	606,53	15,02	41,60	624,70	0,44	18,17	18,17	0,00
579	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,93	109,10	1 847,06	17,44	109,10	1 902,41	0,51	55,35	55,35	0,00
580	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,53	109,10	276,02	2,61	109,10	284,29	0,08	8,27	8,27	0,00
581	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	3,06	536,00	1 637,64	3,15	536,00	1 686,71	0,09	49,07	49,07	0,00
582	Štěrkopísek frakce 8-16	t	4,95	276,10	1 367,74	5,10	276,10	1 408,73	0,15	40,99	40,99	0,00
Zemní práce celkem :					36 924,26			38 030,58		1 106,32	1 106,32	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
583	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,15	43,80	50,37	1,18	43,80	51,88	0,03	1,51	1,51	0,00
584	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,15	73,40	84,41	1,18	73,40	86,94	0,03	2,53	2,53	0,00
585	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,15	21,30	24,50	1,18	21,30	25,23	0,03	0,73	0,73	0,00
586	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,15	84,10	96,72	1,18	84,10	99,61	0,03	2,89	2,89	0,00
587	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,00	169,20	168,51	1,03	169,20	173,56	0,03	5,05	5,05	0,00
588	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,00	76,10	75,79	1,03	76,10	78,06	0,03	2,27	2,27	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					500,30			515,28		14,98	14,98	0,00

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
589	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,58	795,80	1 260,55	1,63	795,80	1 298,32	0,05	37,77	37,77	0,00
590	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,51	2 550,10	1 290,35	0,52	2 550,10	1 329,01	0,02	38,66	38,66	0,00
591	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,44	2 550,10	3 680,05	1,49	2 550,10	3 790,31	0,04	110,26	110,26	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova												
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					6 230,95			6 417,64		186,69	186,69	0,00

Komunikace												
592	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,15	483,40	555,91	1,18	483,40	572,57	0,03	16,66	16,66	0,00
Komunikace celkem :					555,91			572,57		16,66	16,66	0,00

Trubní vedení												
593	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	5,34	492,50	2 629,95	5,50	492,50	2 708,75	0,16	78,80	78,80	0,00
594	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	5,34	107,40	573,52	5,50	107,40	590,70	0,16	17,18	17,18	0,00
595	Atypická spojovací monolitická šachta Š 06.1.8-2 na potrubí KT DN300 a stávajícím potrubí betonovém DN300. Výška poklop - dno 2,55 m. Sv.rozměry monolitické části 1500x1400x1520 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Napojení přítoků přes sek roury a hrdlovou objímku. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	97 758,80	97 758,80	1,00	97 758,80	97 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00
596	Kamerové zkoušky potrubí	m	5,34	41,50	221,61	5,50	41,50	228,25	0,16	6,64	6,64	0,00
597	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	5,42	1 152,50	6 246,67	5,58	1 152,50	6 433,83	0,16	187,16	187,16	0,00
Trubní vedení celkem :					107 430,55			107 720,33		289,78	289,78	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
598	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,40	158,80	2,06	79,40	163,56	0,06	4,76	4,76	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					158,80			163,56		4,76	4,76	0,00
STOKA 06.1-8 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					151 800,77 Kč			153 419,96 Kč		1 619,19 Kč	1 619,19 Kč	0,00 Kč

STOKA 06.1-8 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
599	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,30	43,80	13,14	0,30	43,80	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	0,60	73,40	44,04	0,60	73,40	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,00	21,30	21,30	1,00	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,41	169,20	69,37	0,41	169,20	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,41	76,10	31,20	0,41	76,10	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					179,05			179,05		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
604	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	8,45	130,20	1 100,19	8,45	130,20	1 100,19	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	8,75	384,60	3 365,25	8,75	384,60	3 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	9,15	270,60	2 475,99	9,15	270,60	2 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	9,15	23,70	216,86	9,15	23,70	216,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					7 158,29			7 158,29		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova												

Ostatní konstrukce, bourání												
608	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,40	158,80	2,00	79,40	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					158,80			158,80		0,00	0,00	0,00
STOKA 06.1-8 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					7 496,14 Kč			7 496,14 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 06.1-8 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
Zemní práce												
609	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	13,00	1 585,30	20 608,90	0,00	1 585,30	0,00	-13,00	-20 608,90	0,00	-20 608,90
Zemní práce celkem :					20 608,90			0,00		-20 608,90	0,00	-20 608,90

Přípravné a přidružené práce												
610	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	7,00	43,80	306,60	0,00	43,80	0,00	-7,00	-306,60	0,00	-306,60
611	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	7,00	73,40	513,80	0,00	73,40	0,00	-7,00	-513,80	0,00	-513,80
612	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	7,00	21,30	149,10	0,00	21,30	0,00	-7,00	-149,10	0,00	-149,10
613	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	7,00	84,10	588,70	0,00	84,10	0,00	-7,00	-588,70	0,00	-588,70
614	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	6,06	169,20	1 025,69	0,00	169,20	0,00	-6,06	-1 025,69	0,00	-1 025,69
615	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,06	76,10	461,32	0,00	76,10	0,00	-6,06	-461,32	0,00	-461,32
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 045,21			0,00		-3 045,21	0,00	-3 045,21

Komunikace												
616	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	7,00	483,40	3 383,80	0,00	483,40	0,00	-7,00	-3 383,80	0,00	-3 383,80
Komunikace celkem :					3 383,80			0,00		-3 383,80	0,00	-3 383,80

Trubní vedení												
617	Přeložka vodovodu z LTH trub DN150 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	13,00	6 107,50	79 397,50	0,00	6 107,50	0,00	-13,00	-79 397,50	0,00	-79 397,50
Trubní vedení celkem :					79 397,50			0,00		-79 397,50	0,00	-79 397,50

Ostatní konstrukce, bourání												
618	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	11,30	79,40	897,22	0,00	79,40	0,00	-11,30	-897,22	0,00	-897,22
619	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	2 399,60	2 399,60	0,00	2 399,60	0,00	-1,00	-2 399,60	0,00	-2 399,60
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 296,82			0,00		-3 296,82	0,00	-3 296,82
STOKA 06.1-8 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					109 732,23 Kč			0,00 Kč		-109 732,23 Kč	0,00 Kč	-109 732,23 Kč

SO 3.006 - Lokalita ul. Jiráskova celkem :					22 231 033,43 Kč			19 180 912,63 Kč		-3 050 120,80 Kč	254 014,08 Kč	-3 304 134,88 Kč

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana
SO 3.007 - Lokalita ul. Oborník

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												

STOKA 07.1-1.ČÁST - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
1	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	46 009,50	46 009,50	1	46 009,50	46 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dočasné zajištění potrubí	m	2,35	204,10	479,64	2,32	204,10	474,10	-0,03	-5,54	0,00	-5,54
3	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,35	154,90	364,02	2,32	154,90	359,81	-0,03	-4,21	0,00	-4,21
4	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	29,61	270,10	7 997,66	29,27	270,10	7 905,33	-0,34	-92,33	0,00	-92,33
5	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	6,96	1 063,80	7 399,79	6,96	1 063,80	7 399,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	571,55	214,80	122 768,96	564,95	214,80	121 351,69	-6,60	-1 417,27	0,00	-1 417,27
7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	43,02	964,30	41 484,09	42,52	964,30	41 005,19	-0,50	-478,90	0,00	-478,90
8	Ražení se zatlač. ostění z oc.trub, hor.1.,D 122 cm	m	16,50	55 444,30	914 830,95	16,50	55 444,30	914 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	538,85	129,70	69 888,46	532,63	129,70	69 081,65	-6,22	-806,81	0,00	-806,81
10	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	538,85	26,70	14 387,30	532,63	26,70	14 221,21	-6,22	-166,09	0,00	-166,09
11	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	314,35	37,50	11 788,22	310,72	37,50	11 652,13	-3,63	-136,09	0,00	-136,09
12	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	30,62	40,70	1 246,27	30,27	40,70	1 231,89	-0,35	-14,38	0,00	-14,38
13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	357,96	280,70	100 479,37	353,83	280,70	99 319,42	-4,13	-1 159,95	0,00	-1 159,95
14	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	6,96	281,60	1 959,94	6,96	281,60	1 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	43,02	294,90	12 686,60	42,52	294,90	12 540,14	-0,50	-146,46	0,00	-146,46
16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	213,59	86,00	18 368,73	211,12	86,00	18 156,68	-2,47	-212,05	0,00	-212,05
17	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	134,19	296,80	39 826,17	132,64	296,80	39 366,41	-1,55	-459,76	0,00	-459,76
18	Poplatek za skládku suti	t	15,31	313,40	4 798,78	15,31	313,40	4 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	357,96	109,10	39 053,44	353,83	109,10	38 602,60	-4,13	-450,84	0,00	-450,84
20	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	43,02	109,10	4 693,48	42,52	109,10	4 639,30	-0,50	-54,18	0,00	-54,18
21	Trubka ocelová 1220x10 mm	m	18,15	19 949,40	362 081,61	18,15	19 949,40	362 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	248,97	276,10	68 741,20	246,10	276,10	67 947,64	-2,87	-793,56	0,00	-793,56
Zemní práce celkem :					1 891 334,18	1 884 935,76			-6 398,42		0,00	-6 398,42

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
23	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	70,87	43,80	3 104,11	70,05	43,80	3 068,27	-0,82	-35,84	0,00	-35,84
24	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	40,32	48,50	1 955,52	39,85	48,50	1 932,95	-0,47	-22,57	0,00	-22,57
25	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	26,48	169,20	4 481,09	26,18	169,20	4 429,36	-0,31	-51,73	0,00	-51,73
26	Poplatek za skládku stavební sutí	t	26,48	76,10	2 015,43	26,18	76,10	1 992,17	-0,31	-23,26	0,00	-23,26
Přípravné a přidružené práce celkem :					11 556,15			11 422,75		-133,40	0,00	-133,40

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
27	Opláštění travivodů z geotextilie včetně dodávky textlie 300g/m2 a ukotvení	m2	217,35	33,70	7 324,70	214,84	33,70	7 240,14	-2,51	-84,56	0,00	-84,56
28	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	69,00	170,10	11 736,90	68,20	170,10	11 601,41	-0,80	-135,49	0,00	-135,49
29	Hloubkové odvodnění rýhy - hladinu podzemní vody nutno snížit odvodňovacími hydrovrtý rozmístěnými podél stoky a zahloubenými do podloží (úplné odvodňovací studny). Hloubka vrtů je 7,0-9,0 m, v závislosti na hloubce podloží. Včetně čerpání vody. (Viz Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu)	m	87,00	1 666,90	145 020,30	86,00	1 666,90	143 346,16	-1,00	-1 674,14	0,00	-1 674,14
Základy a zvláštní zakládání celkem :					164 081,90			162 187,71		-1 894,19	0,00	-1 894,19

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
30	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	89,18	795,80	70 971,43	88,15	795,80	70 152,13	-1,03	-819,30	0,00	-819,30
31	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	6,14	795,80	4 889,40	6,07	795,80	4 832,95	-0,07	-56,45	0,00	-56,45
32	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	56	44,40	2 486,40	55,35	44,40	2 457,70	-0,65	-28,70	0,00	-28,70
33	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,60	2 550,00	4 080,00	1,58	2 550,00	4 032,90	-0,02	-47,10	0,00	-47,10
34	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	59,83	2 550,00	152 568,80	59,14	2 550,00	150 807,51	-0,69	-1 761,29	0,00	-1 761,29
35	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	4,35	217,70	947,00	4,35	217,70	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	56,56	204,50	11 566,52	55,91	204,50	11 432,99	-0,65	-133,53	0,00	-133,53
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					247 509,55			244 663,18		-2 846,37	0,00	-2 846,37

Díl: Trubní vedení												
37	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 1000 vč. středících objímk a uzavření konců chrániček	m	16,50	4 322,80	71 326,20	16,50	4 322,80	71 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1000	m	69,49	622,80	43 278,37	68,19	622,80	42 468,73	-1,30	-809,64	0,00	-809,64
39	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 1000	m	18,00	680,10	12 241,80	18,29	680,10	12 439,03	0,29	197,23	197,23	0,00
40	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 1000, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	87,49	233,40	20 420,17	86,48	233,40	20 184,43	-1,01	-235,74	0,00	-235,74
41	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN900-1000 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	61 934,10	123 868,20	2	61 934,10	123 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN900-1000 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	70 460,20	140 920,40	2	70 460,20	140 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kamerové zkoušky potrubí	m	87,49	41,50	3 630,84	86,48	41,50	3 588,92	-1,01	-41,92	0,00	-41,92
44	Trouby z odstředivě litého sklolaminátu DN1000, PN1, SN10000 s vnitřní ochrannou vrstvou	m	18,18	9 863,70	179 322,07	18,47	9 863,70	182 211,14	0,29	2 889,07	2 889,07	0,00
45	Trouba železobet hrdlová 1000/2500 CV 180st	m	70,18	9 297,90	652 572,18	68,87	9 297,90	640 364,04	-1,31	-12 208,14	0,00	-12 208,14
Trubní vedení celkem :					1 247 580,23			1 237 371,09		-10 209,14	3 086,30	-13 295,44

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
46	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	2,51	1 802,30	4 529,72	2,51	1 802,30	4 529,72	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	47,00	86,70	4 074,90	47,00	86,70	4 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				8 604,62			8 604,62		0,00	0,00	0,00

Díl: Bourání konstrukcí												
48	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	2	554,60	1 109,20	2	554,60	1 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,048	169,20	8,12	0,048	169,20	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,048	76,10	3,65	0,048	76,10	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					1 120,97			1 120,97		0,00	0,00	0,00
STOKA 07.1-1.ČÁST - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					3 571 787,60 Kč			3 550 306,08 Kč		-21 481,52 Kč	3 086,30 Kč	-24 567,82 Kč

STOKA 07.1-1.ČÁST - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
51	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	6,74	48,50	326,89	6,74	48,50	326,89	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	1,58	169,20	268,00	1,58	169,20	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,58	76,10	120,53	1,58	76,10	120,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					715,42			715,42		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
54	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	67,46	207,40	13 991,20	67,46	207,40	13 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	67,46	22,90	1 544,83	67,46	22,90	1 544,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					15 536,03			15 536,03		0,00	0,00	0,00
STOKA 07.1-1.ČÁST - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					16 251,45 Kč			16 251,45 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VN - 8.1 PŘELOŽKA KABELU VN 22 KV												
Díl: MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL												
56	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 5KG	KUS	15,00	77,80	1 167,00	15,00	77,80	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 50KG	KUS	10,00	207,30	2 073,00	10,00	207,30	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OCEL.UHELNIK 50X50X5 (3,77 KG/M)	M	25,00	155,50	3 887,50	25,00	155,50	3 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
59	KABEL 22KV AXEKVCE 1X240/25 VOLNĚ ULOŽ.	M	750,00	346,80	260 100,00	750,00	346,80	260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	M	750,00	23,40	17 550,00	750,00	23,40	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 18KG	M	750,00	267,80	200 850,00	750,00	267,80	200 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	OZNACENI KABELU V ZEMI	KUS	55,00	649,20	35 706,00	55,00	649,20	35 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV.	KUS	6,00	275,30	1 651,80	6,00	275,30	1 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00
64	UKONC.KAB.3X240+120 BEZ KONC.,OKA(M12)	KUS	6,00	1 752,80	10 516,80	6,00	1 752,80	10 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00
65	T-ADAPTER+OMEZOVAC+KONC.VC.OK 22KV 240	SADA	2,00	15 490,90	30 981,80	2,00	15 490,90	30 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00
66	CEPICKA KABEL.SMRST.	KUS	15,00	592,50	8 887,50	15,00	592,50	8 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PRIPLATEK K MONT.KONC.22-35KV V ROZVOD.	KUS	2,00	5 616,20	11 232,40	2,00	5 616,20	11 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SADA KAB.OK AL3X240/M12+CU3X25/M10	KUS	6,00	802,30	4 813,80	6,00	802,30	4 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00
69	UKONC.A ZAP.VODICE CU 240 MM2 VC.OKA-M16	KUS	6,00	202,40	1 214,40	6,00	202,40	1 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00
70	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	M	250,00	84,00	21 000,00	250,00	84,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	NEREZOVÁ UPEVNŮVACÍ PÁSKA	KUS	25,00	51,80	1 295,00	25,00	51,80	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SVORKA PRIPOJOVACI	KUS	15,00	106,10	1 591,50	15,00	106,10	1 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00
73	SVORKA ODBOCNA PRO PAS FEZN 30/4	KUS	20,00	116,10	2 322,00	20,00	116,10	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní práce a materiál celkem :					616 840,50			616 840,50		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												

Díl: ZEMNÍ PRÁCE												
74	VYTÝCENÍ TRASY KABEL.VED.V ZAST.PROSTORU	KM	0,25	8 640,30	2 160,08	0,25	8 640,30	2 160,08	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ODSTR.DREVITEHO POROSTU,TVRDY-STR.HUSTY	M2	15,00	103,70	1 555,50	15,00	103,70	1 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BOURANÍ ŽIVIC.POVRCU,VRSTVA DO 3-5 CM	M2	100,00	93,90	9 390,00	100,00	93,90	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VYTRHÁNÍ OBRUBY STOJATE KLDENE DO MALTY	M	100,00	41,90	4 190,00	100,00	41,90	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	100,00	139,50	13 950,00	100,00	139,50	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	HLOUBENÍ KABEL.RYHY 50X120CM STROJ.TR.3	M	250,00	54,30	13 575,00	250,00	54,30	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	PAZENÍ RYH SÍRKY DO 1,3-2M HLOUB.DO 2M	M	250,00	308,60	77 150,00	250,00	308,60	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	ODSTR.PAZENÍ-RYHA SÍRKY 1,3-2M HL.DO 2M	M	250,00	144,40	36 100,00	250,00	144,40	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	KAB.LOZE-PISEK S.60 CM,KRYTÍ CIHLAMI	M	250,00	103,70	25 925,00	250,00	103,70	25 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	KRIZOVATKA SE SILOVYM KABLEM	KUS	10,00	181,40	1 814,00	10,00	181,40	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ZAJISTENÍ KABELU PŘI SOUBEHU	M	100,00	116,10	11 610,00	100,00	116,10	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ZAJISTENÍ KABELU PŘI KRIZENÍ	KUS	10,00	32,10	321,00	10,00	32,10	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ZŘÍZENÍ A ODSTRANENÍ PROVIZORNÍ LAVKY	M	10,00	116,10	1 161,00	10,00	116,10	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	FOLIE VYSTRAŽNA Z PVC ,SÍRKA 33 CM	M	250,00	53,10	13 275,00	250,00	53,10	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ODDELENÍ KABELU CIHLOU	M	30,00	56,70	1 701,00	30,00	56,70	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	DESKA PVC ZAKRYT KAB. 330X120X2 ČERVENÁ	M	500,00	51,80	25 900,00	500,00	51,80	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	TRUBKA OCRANNA DĚLENÁ KORUHARD 110/6M ČERNÁ	M	100,00	238,30	23 830,00	100,00	238,30	23 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	250,00	54,30	13 575,00	250,00	54,30	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PISEK, KAMENIVO DROBNÉ FRAKCE 0-4	M3	5,00	839,30	4 196,50	5,00	839,30	4 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00
93	VYCISTENÍ STERK.LOZE A ÚPRAVA TERENU	M2	25,00	32,10	802,50	25,00	32,10	802,50	0,00	0,00	0,00	0,00
94	JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 20CM	M2	25,00	1 209,60	30 240,00	25,00	1 209,60	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PODKLADOVÁ VRSTVA 8CM-STERKODRT	M2	25,00	661,50	16 537,50	25,00	661,50	16 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
96	KABELOVÝ OZNACNÍK-KABEL VN V.C.ZEM.PRACÍ	KUS	5,00	649,20	3 246,00	5,00	649,20	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	VRCHNÍ NÁTER JEDNOSL.-NEČLENITÝ POVRCH	M2	15,00	50,50	757,50	15,00	50,50	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					332 962,58			332 962,58		0,00	0,00	0,00

Díl: ÚPRAVY A DEFINITIVNÍ ŽADLAŽBY												
98	PREMÍSTĚNÍ VYKOPKU DO 2 KM	M3	25,00	345,50	8 637,50	25,00	345,50	8 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	ULOŽENÍ NA SKLADCE	M3	25,00	395,00	9 875,00	25,00	395,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ROZEBRÁNÍ CHODNÍKU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	50,00	41,90	2 095,00	50,00	41,90	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ROZEBRÁNÍ DLAŽBY Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	50,00	59,20	2 960,00	50,00	59,20	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	ODSTR.ŽIVICNHO KRYTU TL.5-10CM,DO 200M2	M2	100,00	93,90	9 390,00	100,00	93,90	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	VYTRHÁNÍ CHODNÍK.OBRUB-KAMEN.I BETON.	M	200,00	41,90	8 380,00	200,00	41,90	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	NALOŽENÍ SUTĚ NA DOPRAVNÍ PROSTREDEK	T	15,00	213,50	3 202,50	15,00	213,50	3 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
105	PODKLAD ZE STERKODRTI TL.10CM 0,189T	M2	30,00	661,50	19 845,00	30,00	661,50	19 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	BETON ASFALTOVÝ TL.5CM,SÍŘE DO 3M 0,127T	M2	30,00	1 209,60	36 288,00	30,00	1 209,60	36 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	LITÝ ASFALT TL.4CM JEMNOZRNÝ 0,097T	M2	100,00	1 135,60	113 560,00	100,00	1 135,60	113 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	POSYP LIT.ASF.KAMENIVEM 10KG/M2 0,010T	M2	100,00	61,70	6 170,00	100,00	61,70	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	KLDENÍ DLAŽBY Z DROBNÝCH KOSTEK 0,183T	M2	0,00	96,30	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	ZALIVKA SPAR DLAŽBY-VELK KOSTKY 0,012T	M2	100,00	92,60	9 260,00	100,00	92,60	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	OSAZ.CHODNÍK.OBRUB.LEZ.DO BETONU 0,146T	M	250,00	121,00	30 250,00	250,00	121,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	DLAŽDICE BETONOVÁ 40/40/4 PUVODNÍ 0,090T	M2	100,00	96,30	9 630,00	100,00	96,30	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	KOSTKA VELKÁ 160 PUVODNÍ (T=2,5M2)1,000T	T	50,00	104,90	5 245,00	50,00	104,90	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	OBRUB.BETON. 1000X150X250 PUVODNÍ 0,085T	KUS	250,00	88,90	22 225,00	250,00	88,90	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy a definitivní zádlazby celkem :					297 013,00			297 013,00		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
Díl: PŘIDRUŽENÉ PRÁCE												
115	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1	12 343,40	12 343,40	1	12 343,40	12 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Vypínání sítě DS VN	kpl	1	3 703,00	3 703,00	1	3 703,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Nákladní doprava	km	100,00	98,80	9 880,00	100,00	98,80	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Mechnizace	den	5,00	9 257,60	46 288,00	5,00	9 257,60	46 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Režijní náklady (výrobní, správní, zásobovací)	kpl	1	5 554,50	5 554,50	1	5 554,50	5 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Uvedení do provozu a zkoušky	kpl	1	12 343,40	12 343,40	1	12 343,40	12 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1	3 703,00	3 703,00	1	3 703,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Spolupráce s provozovatelem DS	kpl	1	6 171,70	6 171,70	1	6 171,70	6 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Digitální zaměření kabelové trasy	kpl	1	14 812,10	14 812,10	1	14 812,10	14 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Přidružené práce celkem :					114 799,10			114 799,10		0,00	0,00	0,00
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VN - 8.1												
PŘELOŽKA KABELU VN 22 KV , UL. NA HRÁZI , DL. TRASY 250					1 361 615,18 Kč			1 361 615,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
M celkem :												
PŘELOŽKY TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ (SO 3.007/7.1 Hráz u Rybníku)												
Díl: Zemní práce												
124	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	102,00	8,60	877,20	102,00	8,60	877,20	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Rýha v trávě 35/70-100	m	102,00	423,30	43 176,60	102,00	423,30	43 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Pokládka žlabů ostatních	m	9,00	65,30	587,70	9,00	65,30	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					44 641,50			44 641,50		0,00	0,00	0,00
Díl: Montáž												
127	Montáž úložných kabelů do 300 XN	m	102,00	44,40	4 528,80	102,00	44,40	4 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	2	175,30	350,60	2	175,30	350,60	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	273	40,70	11 111,10	273	40,70	11 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Měření střídavé - první čtyřka	kus	2	93,90	187,80	2	93,90	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Měření střídavé - další čtyřka	kus	273	27,10	7 398,30	273	27,10	7 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Měření útlumu - první čtyřka	kus	2	175,30	350,60	2	175,30	350,60	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	m	102,00	34,60	3 529,20	102,00	34,60	3 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	2	1 199,80	2 399,60	2	1 199,80	2 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž celkem :					29 856,00			29 856,00		0,00	0,00	0,00
Díl: Geodetické práce												
135	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1	5 381,70	5 381,70	1	5 381,70	5 381,70	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1	2 960,00	2 960,00	1	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geodetické práce celkem :					8 341,70			8 341,70		0,00	0,00	0,00
Díl: Materiál												
137	Deska krycí plast. 300x1000 mm	kus	42	46,80	1 965,60	42	46,80	1 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	102,00	3,70	377,40	102,00	3,70	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	110,00	2,50	275,00	110,00	2,50	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Žlab kabelový 120x16x14cm KZ 13	kus	8	377,70	3 021,60	8	377,70	3 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál celkem :					5 639,60			5 639,60		0,00	0,00	0,00
PŘELOŽKY TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ (SO 3.007/7.1 Hráz u Rybníku) celkem :					88 478,80 Kč			88 478,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												

STOKA 07.1-2.ČÁST - KANALIZAČNÍ STOKY													
Díl: Zemní práce													
141	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	54 838,50	54 838,50	1	54 838,50	54 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Dočasné zajištění potrubí	m	4,95	204,10	1 010,30	6,14	204,10	1 253,23	1,19	242,93	242,93	0,00	0,00
143	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,65	154,90	875,19	7,01	154,90	1 085,63	1,36	210,44	210,44	0,00	0,00
144	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	116,26	270,10	31 401,83	144,22	270,10	38 952,55	27,96	7 550,72	7 550,72	0,00	0,00
145	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	10,40	1 063,80	11 067,78	10,40	1 063,80	11 067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 041,78	214,80	223 773,64	1 292,28	214,80	277 581,15	250,50	53 807,51	53 807,51	0,00	0,00
147	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	78,41	964,30	75 613,95	97,27	964,30	93 795,70	18,85	18 181,75	18 181,75	0,00	0,00
148	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	1 424,25	129,70	184 725,48	1 766,72	129,70	229 143,67	342,47	44 418,19	44 418,19	0,00	0,00
149	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 424,25	26,70	38 027,48	1 766,72	26,70	47 171,38	342,47	9 143,90	9 143,90	0,00	0,00
150	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	572,97	37,50	21 486,51	710,75	37,50	26 653,05	137,77	5 166,54	5 166,54	0,00	0,00
151	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	53,53	40,70	2 178,49	66,40	40,70	2 702,32	12,87	523,83	523,83	0,00	0,00
152	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	677,16	280,70	190 078,81	839,99	280,70	235 784,23	162,83	45 705,42	45 705,42	0,00	0,00
153	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	10,40	281,60	2 928,64	10,40	281,60	2 928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	78,41	294,90	23 123,11	97,26	294,90	28 683,18	18,85	5 560,07	5 560,07	0,00	0,00
155	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	572,38	86,00	49 224,62	710,01	86,00	61 060,93	137,63	11 836,31	11 836,31	0,00	0,00
156	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	216,76	296,80	64 335,53	268,89	296,80	79 805,33	52,12	15 469,80	15 469,80	0,00	0,00
157	Poplatek za skládku suti	t	22,88	313,40	7 170,59	22,88	313,40	7 170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	677,16	109,10	73 878,16	839,99	109,10	91 642,53	162,83	17 764,37	17 764,37	0,00	0,00
159	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	78,41	109,10	8 554,53	97,26	109,10	10 611,51	18,85	2 056,98	2 056,98	0,00	0,00
160	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	230,82	536,00	123 720,27	286,32	536,00	153 469,44	55,50	29 749,17	29 749,17	0,00	0,00
161	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	402,17	276,10	111 039,14	498,87	276,10	137 739,06	96,70	26 699,92	26 699,92	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					1 299 052,55			1 593 140,40			294 087,85	294 087,85	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce													
162	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	285,91	43,80	12 522,86	354,66	43,80	15 534,04	68,75	3 011,18	3 011,18	0,00	0,00
163	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	388,03	48,50	18 819,46	481,33	48,50	23 344,69	93,30	4 525,23	4 525,23	0,00	0,00
164	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	285,91	65,20	18 641,33	354,66	65,20	23 123,74	68,75	4 482,41	4 482,41	0,00	0,00
165	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	285,91	84,10	24 045,03	354,66	84,10	29 826,78	68,75	5 781,75	5 781,75	0,00	0,00
166	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	224,42	169,20	37 972,05	278,38	169,20	47 102,63	53,96	9 130,58	9 130,58	0,00	0,00
167	Poplatek za skládku stavební suti	t	224,42	76,10	17 078,45	278,38	76,10	21 185,05	53,96	4 106,60	4 106,60	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					129 079,18			160 116,93			31 037,75	31 037,75	0,00

Díl: Základy a zvláštní zakládání													
168	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	183,00	170,10	31 128,30	227,00	170,10	38 613,26	44,00	7 484,96	7 484,96	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
169	Hloubkové odvodnění rýhy - hladinu podzemní vody nutno snížit odvodňovacími hydrovrti rozmístěnými podél stoky a zahloubenými do podloží (úplné odvodňovací studny). Hloubka vrtů je 7,0-9,0 m, v závislosti na hloubce podloží. Včetně čerpání vody. (Viz Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu)	m	183,00	1 666,90	305 042,70	227,00	1 666,90	378 391,77	44,00	73 349,07	73 349,07	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					336 171,00			417 005,03		80 834,03	80 834,03	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
170	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	49,57	795,80	39 445,90	61,49	795,80	48 930,86	11,92	9 484,96	9 484,96	0,00
171	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	10,39	795,80	8 269,95	12,89	795,80	10 258,51	2,50	1 988,56	1 988,56	0,00
172	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	34	44,40	1 509,60	42,18	44,40	1 872,59	8,18	362,99	362,99	0,00
173	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,95	2 550,00	10 072,50	4,90	2 550,00	12 494,48	0,95	2 421,98	2 421,98	0,00
174	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	129,21	2 550,00	329 473,01	160,27	2 550,00	408 696,47	31,07	79 223,46	79 223,46	0,00
175	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	11,65	217,70	2 536,21	11,65	217,70	2 536,21	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	34,34	204,50	7 022,53	42,60	204,50	8 711,13	8,26	1 688,60	1 688,60	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					398 329,70			493 500,25		95 170,55	95 170,55	0,00

Díl: Komunikace												
177	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	285,91	483,40	138 208,89	354,66	483,40	171 441,93	68,75	33 233,04	33 233,04	0,00
Komunikace celkem :					138 208,89			171 441,93		33 233,04	33 233,04	0,00

Díl: Trubní vedení												
178	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1000	m	41,14	622,80	25 621,99	41,14	622,80	25 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	22,80	148,90	3 394,92	22,80	148,90	3 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	3,00	587,00	1 761,00	3,00	587,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	141,68	717,30	101 627,06	185,64	717,30	133 159,57	43,96	31 532,51	31 532,51	0,00
182	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	18	140,30	2 525,40	18	140,30	2 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 600	kus	7	900,60	6 304,20	7	900,60	6 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	22,80	98,80	2 252,64	22,80	98,80	2 252,64	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	3,00	121,70	365,10	3,00	121,70	365,10	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	141,68	157,50	22 314,60	185,64	157,50	29 238,30	43,96	6 923,70	6 923,70	0,00
187	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 1000, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	41,14	233,40	9 602,08	41,14	233,40	9 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,45	2 550,00	1 159,23	0,56	2 550,00	1 437,97	0,11	278,74	278,74	0,00
189	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	41 484,80	41 484,80	1	41 484,80	41 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3	36 963,20	110 889,60	3	36 963,20	110 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN900-1000 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	60 029,00	60 029,00	1	60 029,00	60 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN900-1000 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	69 608,90	69 608,90	1	69 608,90	69 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Spadiště prefabrikované kanalizační s monolitickým dnem se skluzem z půlžlabků DN 200 pro potrubí DN 500 a DN 600 výška vstupu 4,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	75 711,40	75 711,40	1	75 711,40	75 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
194	Prefabrikovaná uliční vpust odtok DN150, mříž	kus	2	15 754,80	31 509,60	2	15 754,80	31 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Kameryové zkoušky potrubí	m	185,82	41,50	7 711,53	229,78	41,50	9 535,87	43,96	1 824,34	1 824,34	0,00
196	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	2	2 419,80	4 839,60	2	2 419,80	4 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00
197	ŠOT.1-13 - Atypická šachta	kus	1	131 920,20	131 920,20	1	131 920,20	131 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Trouba železobet hrdlová 1000/2500 CV 180st	m	41,55	9 297,90	386 340,76	41,55	9 297,90	386 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	23,14	343,90	7 958,53	23,14	343,90	7 958,53	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	3,05	2 041,70	6 216,98	3,05	2 041,70	6 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 600 mm	m	143,81	5 070,90	729 221,79	188,42	5 070,90	955 482,30	44,62	226 260,51	226 260,51	0,00
202	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	16,24	396,00	6 431,04	16,24	396,00	6 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90st.	kus	2,03	407,00	826,21	2,03	407,00	826,21	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 600/150	kus	7,11	7 073,80	50 259,35	7,11	7 073,80	50 259,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					1 897 887,51			2 164 707,31			266 819,80	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
205	Zalítí potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	32,66	1 802,30	58 857,53	32,66	1 802,30	58 857,53	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	326,86	79,40	25 952,68	405,46	79,40	32 193,14	78,60	6 240,46	6 240,46	0,00
207	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	227,00	86,70	19 680,90	227,00	86,70	19 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					104 491,11			110 731,57			6 240,46	0,00

Díl: Bourání konstrukcí												
208	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	7	554,60	3 882,20	7	554,60	3 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,168	169,20	28,43	0,168	169,20	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,168	76,10	12,78	0,168	76,10	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					3 923,41			3 923,41			0,00	0,00
STOKA 07.1-2.ČÁST - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					4 307 143,35 Kč			5 114 566,83 Kč			807 423,48 Kč	0,00 Kč

STOKA 07.1-2.ČÁST - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
211	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,40	140,30	56,12	0,78	140,30	108,89	0,38	52,77	52,77	0,00
212	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	25,56	270,10	6 903,76	49,59	270,10	13 395,02	24,03	6 491,26	6 491,26	0,00
213	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	47,54	214,80	10 211,94	92,24	214,80	19 813,72	44,70	9 601,78	9 601,78	0,00
214	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,58	964,30	3 450,65	6,94	964,30	6 695,13	3,36	3 244,48	3 244,48	0,00
215	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	101,60	70,60	7 172,96	197,13	70,60	13 917,35	95,53	6 744,39	6 744,39	0,00
216	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	101,60	16,00	1 625,60	197,13	16,00	3 154,07	95,53	1 528,47	1 528,47	0,00
217	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	47,54	22,50	1 069,65	92,24	22,50	2 075,39	44,70	1 005,74	1 005,74	0,00
218	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	3,58	24,60	88,07	6,95	24,60	170,87	3,37	82,80	82,80	0,00
219	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,40	40,70	16,28	0,78	40,70	31,59	0,38	15,31	15,31	0,00
220	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	12,79	280,70	3 590,15	24,82	280,70	6 965,80	12,03	3 375,65	3 375,65	0,00
221	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	3,58	294,90	1 055,74	6,95	294,90	2 048,41	3,37	992,67	992,67	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
222	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	34,75	86,00	2 988,26	67,42	86,00	5 797,97	32,67	2 809,71	2 809,71	0,00
223	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,40	296,80	3 681,15	24,06	296,80	7 142,36	11,66	3 461,21	3 461,21	0,00
224	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	4,00	10,70	42,80	7,76	10,70	83,04	3,76	40,24	40,24	0,00
225	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	4,00	41,60	166,40	7,76	41,60	322,86	3,76	156,46	156,46	0,00
226	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,79	109,10	1 395,39	24,82	109,10	2 707,41	12,03	1 312,02	1 312,02	0,00
227	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	3,58	109,10	390,58	6,95	109,10	757,82	3,37	367,24	367,24	0,00
228	Štěrkopísek frakce 8-16	t	23,01	276,10	6 352,12	44,64	276,10	12 324,72	21,63	5 972,60	5 972,60	0,00
	Zemní práce celkem :				50 257,62			97 512,42		47 254,80	47 254,80	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce													
229	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	10,67	43,80	467,35	20,70	43,80	906,77	10,03	439,42		439,42	0,00
230	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	10,67	48,50	517,50	20,70	48,50	1 004,07	10,03	486,57		486,57	0,00
231	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	10,67	47,40	505,76	20,70	47,40	981,30	10,03	475,54		475,54	0,00
232	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	5,50	84,10	462,55	10,67	84,10	897,46	5,17	434,91		434,91	0,00
233	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	6,82	169,20	1 153,59	13,23	169,20	2 238,26	6,41	1 084,67		1 084,67	0,00
234	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,82	76,10	518,84	13,23	76,10	1 006,69	6,41	487,85		487,85	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 625,59	7 034,55				3 408,96	3 408,96	0,00	

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
235	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,97	2 550,00	10 123,50	7,70	2 550,00	19 642,14	3,73	9 518,64	9 518,64	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					10 123,50			19 642,14		9 518,64	9 518,64	0,00

Díl: Komunikace												
236	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	5,50	483,40	2 658,70	10,67	483,40	5 158,55	5,17	2 499,85	2 499,85	0,00
Komunikace celkem :					2 658,70			5 158,55		2 499,85	2 499,85	0,00

Díl: Trubní vedení												
237	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	25,40	148,90	3 782,06	55,30	148,90	8 234,17	29,90	4 452,11	4 452,11	0,00
238	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	8	140,30	1 122,40	26	140,30	3 647,80	18,00	2 525,40	2 525,40	0,00
239	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 600	kus	4	900,60	3 602,40	13	900,60	11 707,80	9,00	8 105,40	8 105,40	0,00
240	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	25,40	98,80	2 509,52	55,30	98,80	5 463,64	29,90	2 954,12	2 954,12	0,00
241	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	4	2 419,80	9 679,20	13	2 419,80	31 457,40	9,00	21 778,20	21 778,20	0,00
242	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	25,78	343,90	8 866,09	56,13	343,90	19 302,94	30,35	10 436,85	10 436,85	0,00
243	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	8,12	396,00	3 215,52	26,39	396,00	10 450,44	18,27	7 234,92	7 234,92	0,00
244	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 600/150	kus	4,06	7 073,80	28 719,63	13,20	7 073,80	93 338,79	9,14	64 619,16	64 619,16	0,00
	Trubní vedení celkem :				61 496,82			183 602,98		122 106,16	122 106,16	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání													
245	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,40	79,40	1 540,36	37,64	79,40	2 988,69	18,24	1 448,33	1 448,33	0,00	
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 540,36			2 988,69		1 448,33	1 448,33	0,00	
STOKA 07.1-2.ČÁST - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					129 702,59 Kč			315 939,33 Kč			186 236,74 Kč	186 236,74 Kč	0,00 Kč

STOKA 07.1-2.ČÁST - OPRAVY MK PO VÝKOPECH													

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
246	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	74,47	43,80	3 261,79	74,47	43,80	3 261,79	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	91,61	48,50	4 443,09	91,61	48,50	4 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	74,47	47,40	3 529,88	74,47	47,40	3 529,88	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	72,59	84,10	6 104,82	72,59	84,10	6 104,82	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	10,00	42,60	426,00	10,00	42,60	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	57,44	169,20	9 718,97	57,44	169,20	9 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Poplatek za skládku stavební suti	t	57,44	76,10	4 371,24	57,44	76,10	4 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					31 855,79			31 855,79		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
253	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	400,05	130,20	52 086,51	400,05	130,20	52 086,51	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	400,05	311,10	124 455,56	400,05	311,10	124 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	119,26	207,40	24 734,52	119,26	207,40	24 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	400,05	270,60	108 253,53	400,05	270,60	108 253,53	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	119,26	22,90	2 731,05	119,26	22,90	2 731,05	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	400,05	23,70	9 481,19	400,05	23,70	9 481,19	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	364,00	13,80	5 023,20	364,00	13,80	5 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	364,00	282,50	102 830,00	364,00	282,50	102 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					429 595,56			429 595,56		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
261	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	10,00	235,80	2 358,00	10,00	235,80	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	372,36	79,40	29 565,38	372,36	79,40	29 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	10,00	21,30	213,00	10,00	21,30	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					32 136,38			32 136,38		0,00	0,00	0,00
STOKA 07.1-2.ČÁST - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					493 587,73 Kč			493 587,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 07.1-2.ČÁST - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Díl: Zemní práce												
264	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	29,00	1 585,30	45 973,70	0,00	1 585,30	0,00	-29,00	-45 973,70	0,00	-45 973,70
Zemní práce celkem :					45 973,70			0,00		-45 973,70	0,00	-45 973,70

Díl: Přípravné a přidružené práce												
265	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	29,00	43,80	1 270,20	0,00	43,80	0,00	-29,00	-1 270,20	0,00	-1 270,20
266	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	29,00	48,50	1 406,50	0,00	48,50	0,00	-29,00	-1 406,50	0,00	-1 406,50
267	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	29,00	47,40	1 374,60	0,00	47,40	0,00	-29,00	-1 374,60	0,00	-1 374,60
268	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	16,62	169,20	2 811,60	0,00	169,20	0,00	-16,62	-2 811,60	0,00	-2 811,60
269	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,62	76,10	1 264,55	0,00	76,10	0,00	-16,62	-1 264,55	0,00	-1 264,55
Přípravné a přidružené práce celkem :					8 127,45			0,00		-8 127,45	0,00	-8 127,45

Díl: Trubní vedení												
270	Přeložka vodovodu z LTH DN 80 vč.tvarevek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	29,00	2 601,00	75 429,00	0,00	2 601,00	0,00	-29,00	-75 429,00	0,00	-75 429,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
	Trubní vedení celkem :				75 429,00			0,00		-75 429,00	0,00	-75 429,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
271	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	58,00	79,40	4 605,20	0,00	79,40	0,00	-58,00	-4 605,20	0,00	-4 605,20
272	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	4 733,80	4 733,80	0,00	4 733,80	0,00	-1,00	-4 733,80	0,00	-4 733,80
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				9 339,00			0,00		-9 339,00	0,00	-9 339,00
STOKA 07.1-2.ČÁST - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					138 869,15 Kč			0,00 Kč		-138 869,15 Kč	0,00 Kč	-138 869,15 Kč

STOKA 07.1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
273	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	138 123,70	138 123,70	1	138 123,70	138 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Dočasné zajištění potrubí	m	24,00	204,10	4 898,40	23,13	204,10	4 720,69	-0,87	-177,71	0,00	-177,71
275	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	9,60	154,90	1 487,04	9,25	154,90	1 433,09	-0,35	-53,95	0,00	-53,95
276	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	209,60	140,30	29 406,88	202,00	140,30	28 340,02	-7,60	-1 066,86	0,00	-1 066,86
277	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	218,00	270,10	58 880,45	210,09	270,10	56 744,30	-7,91	-2 136,15	0,00	-2 136,15
278	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	35,07	1 063,80	37 307,47	35,07	1 063,80	37 307,47	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2 797,26	214,80	600 852,16	2 695,78	214,80	579 053,59	-101,48	-21 798,57	0,00	-21 798,57
280	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	210,55	964,30	203 030,18	202,91	964,30	195 664,37	-7,64	-7 365,81	0,00	-7 365,81
281	Ražení se zatlač.ostění z oc.trub, hor.1.,D 102 cm	m	12,00	51 008,10	612 097,20	12,00	51 008,10	612 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	4 158,18	129,70	539 316,46	4 007,33	129,70	519 750,38	-150,86	-19 566,08	0,00	-19 566,08
283	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	4 158,18	26,70	111 023,41	4 007,32	26,70	106 995,54	-150,86	-4 027,87	0,00	-4 027,87
284	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1 538,49	37,50	57 693,49	1 482,68	37,50	55 600,40	-55,82	-2 093,09	0,00	-2 093,09
285	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	150,87	40,70	6 140,51	145,40	40,70	5 917,74	-5,47	-222,77	0,00	-222,77
286	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	209,60	40,70	8 530,72	202,00	40,70	8 221,23	-7,60	-309,49	0,00	-309,49
287	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	1 587,75	280,70	445 681,43	1 530,15	280,70	429 512,37	-57,60	-16 169,06	0,00	-16 169,06
288	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	35,07	281,60	9 875,71	35,07	281,60	9 875,71	0,00	0,00	0,00	0,00
289	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	210,55	294,90	62 091,20	202,91	294,90	59 838,56	-7,64	-2 252,64	0,00	-2 252,64
290	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 385,03	86,00	119 112,81	1 334,78	86,00	114 791,47	-50,25	-4 321,34	0,00	-4 321,34
291	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	656,11	296,80	194 732,29	632,30	296,80	187 667,52	-23,80	-7 064,77	0,00	-7 064,77
292	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2 096,00	10,70	22 427,20	2 019,96	10,70	21 613,55	-76,04	-813,65	0,00	-813,65
293	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	2 096,00	41,60	87 193,60	2 019,96	41,60	84 030,27	-76,04	-3 163,33	0,00	-3 163,33
294	Poplatek za skládku suti	t	77,15	313,40	24 180,06	77,15	313,40	24 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	1 587,75	109,10	173 223,53	1 530,15	109,10	166 939,08	-57,60	-6 284,45	0,00	-6 284,45
296	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	210,55	109,10	22 971,01	202,91	109,10	22 137,63	-7,64	-833,38	0,00	-833,38
297	Trubka ocelová 1020x12 mm	m	13,20	17 053,70	225 108,84	13,20	17 053,70	225 108,84	0,00	0,00	0,00	0,00
298	Vhodný zásyrový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	195,00	536,00	104 521,45	187,93	536,00	100 729,47	-7,07	-3 791,98	0,00	-3 791,98
299	Obsypový materiál zhutnitelný min.na 80% PS, vel.zrna max 15 mm	m3	16,77	536,00	8 986,04	16,16	536,00	8 660,03	-0,61	-326,01	0,00	-326,01

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
300	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	1 189,31	276,10	328 368,68	1 146,16	276,10	316 455,66	-43,15	-11 913,02	0,00	-11 913,02
Zemní práce celkem :					4 237 261,92			4 121 509,94			0,00	-115 751,98

Díl: Přípravné a přidružené práce												
301	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	3,30	24,80	81,84	3,18	24,80	78,87	-0,12	-2,97	0,00	-2,97
302	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	126,08	73,40	9 254,27	121,51	73,40	8 918,53	-4,57	-335,74	0,00	-335,74
303	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	3,30	63,90	210,87	3,18	63,90	203,22	-0,12	-7,65	0,00	-7,65
304	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	724,40	43,80	31 728,72	698,12	43,80	30 577,62	-26,28	-1 151,10	0,00	-1 151,10
305	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	631,92	48,50	30 648,12	608,99	48,50	29 536,22	-22,93	-1 111,90	0,00	-1 111,90
306	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	724,40	65,20	47 230,88	698,12	65,20	45 517,37	-26,28	-1 713,51	0,00	-1 713,51
307	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	724,40	84,10	60 922,04	698,12	84,10	58 711,82	-26,28	-2 210,22	0,00	-2 210,22
308	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	537,98	169,20	91 025,44	518,46	169,20	87 723,09	-19,52	-3 302,35	0,00	-3 302,35
309	Poplatek za skládku stavební sutí	t	537,98	76,10	40 939,93	518,46	76,10	39 454,65	-19,52	-1 485,28	0,00	-1 485,28
Přípravné a přidružené práce celkem :					312 042,11			300 721,39			0,00	-11 320,72

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
310	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	668,00	170,10	113 626,80	643,77	170,10	109 504,49	-24,23	-4 122,31	0,00	-4 122,31
311	Hloubkové odvodnění rýhy - hladinu podzemní vody nutno snížit odvodňovacími hydrovrtý rozmístěnými podél stoky a zahluobenými do podloží (úplné odvodňovací studny). Hloubka vrtů je 7,0-9,0 m, v závislosti na hloubce podloží. Včetně čerpání vody. (Viz Zpráva o inženýrskoogeologickém průzkumu)	m	610,00	1 666,90	1 016 809,00	587,87	1 666,90	979 919,77	-22,13	-36 889,23	0,00	-36 889,23
Základy a zvláštní zakládání celkem :					1 130 435,80			1 089 424,26			0,00	-41 011,54

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
312	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	299,48	795,80	238 328,17	288,62	795,80	229 681,77	-10,87	-8 646,40	0,00	-8 646,40
313	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	30,11	795,80	23 959,23	29,01	795,80	23 090,00	-1,09	-869,23	0,00	-869,23
314	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	130	44,40	5 772,00	125,28	44,40	5 562,60	-4,72	-209,40	0,00	-209,40
315	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	8,14	2 550,00	20 750,63	7,84	2 550,00	19 997,80	-0,30	-752,83	0,00	-752,83
316	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	351,34	2 550,00	895 920,57	338,59	2 550,00	863 417,10	-12,75	-32 503,47	0,00	-32 503,47
317	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	21,60	217,70	4 702,32	21,60	217,70	4 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	131,30	204,50	26 850,85	126,54	204,50	25 876,72	-4,76	-974,13	0,00	-974,13
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 216 283,77			1 172 328,31			0,00	-43 955,46

Díl: Komunikace												
319	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	598,32	483,40	289 227,89	576,61	483,40	278 734,87	-21,71	-10 493,02	0,00	-10 493,02
320	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	126,08	483,40	60 947,07	121,51	483,40	58 735,95	-4,57	-2 211,12	0,00	-2 211,12
Komunikace celkem :					350 174,96			337 470,82			0,00	-12 704,14

Díl: Trubní vedení												
321	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky DN 800 vč.středících objímek a uzavření konců chrániček	m	12,00	3 746,90	44 962,80	12,00	3 746,90	44 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	161,84	549,90	88 995,82	172,81	549,90	95 028,22	10,97	6 032,40	6 032,40	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
323	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	36,40	148,90	5 419,96	36,40	148,90	5 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	283,40	587,00	166 355,80	283,93	587,00	166 666,91	0,53	311,11	311,11	0,00
325	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	205,56	717,30	147 448,19	198,59	717,30	142 448,61	-6,97	-4 999,58	0,00	-4 999,58
326	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	24	140,30	3 367,20	24	140,30	3 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	9	698,70	6 288,30	9	698,70	6 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00
328	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 600	kus	2	900,60	1 801,20	2	900,60	1 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 800	m	29,20	621,40	18 144,88	21,37	621,40	13 279,32	-7,83	-4 865,56	0,00	-4 865,56
330	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	36,40	98,80	3 596,32	36,40	98,80	3 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	283,40	121,70	34 489,78	283,93	121,70	34 554,28	0,53	64,50	64,50	0,00
332	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	205,56	157,50	32 375,70	198,59	157,50	31 277,93	-6,97	-1 097,77	0,00	-1 097,77
333	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	191,04	189,00	36 106,56	194,18	189,00	36 700,02	3,14	593,46	593,46	0,00
334	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,23	2 550,00	579,62	0,22	2 550,00	558,59	-0,01	-21,03	0,00	-21,03
335	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	25 879,90	51 759,80	2	25 879,90	51 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	8	27 918,30	223 346,40	8	27 918,30	223 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	7	35 611,30	249 279,10	7	35 611,30	249 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	6	54 791,10	328 746,60	6	54 791,10	328 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	1	15 754,80	15 754,80	1	15 754,80	15 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Kamerové zkoušky potrubí	m	680,00	41,50	28 220,00	680,00	41,50	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	10	2 419,80	24 198,00	10	2 419,80	24 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Trouby z odstředivé litého sklolaminátu DN800, PN1, SN10000 s vnitřní ochrannou vrstvou	m	29,49	6 875,90	202 784,04	21,58	6 875,90	148 407,36	-7,91	-54 376,68	0,00	-54 376,68
343	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV 180°	m	163,46	7 067,20	1 155 193,20	174,54	7 067,20	1 233 495,66	11,08	78 302,46	78 302,46	0,00
344	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	36,95	343,90	12 705,73	36,95	343,90	12 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	287,65	2 041,70	587 297,05	288,19	2 041,70	588 395,38	0,54	1 098,33	1 098,33	0,00
346	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 600 mm	m	208,64	5 070,90	1 058 009,82	201,57	5 070,90	1 022 135,48	-7,07	-35 874,34	0,00	-35 874,34
347	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	23,35	396,00	9 244,62	23,35	396,00	9 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90st.	kus	1,02	407,00	413,11	1,02	407,00	413,11	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	9,14	3 488,20	31 864,71	9,14	3 488,20	31 864,71	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 600/150	kus	2,03	7 073,80	14 359,81	2,03	7 073,80	14 359,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				4 583 108,92			4 568 276,22		-14 832,70	86 402,26	-101 234,96

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
351	Zalítí potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	7,07	1 802,30	12 739,74	7,07	1 802,30	12 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	989,00	79,40	78 526,60	953,12	79,40	75 677,70	-35,88	-2 848,90	0,00	-2 848,90
353	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,00	110,20	440,80	3,85	110,20	424,81	-0,15	-15,99	0,00	-15,99
354	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	182,00	86,70	15 779,40	182,00	86,70	15 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Demontáž a zpětná montáž stávajícího oplocení	m	60,00	577,90	34 674,00	60,00	577,90	34 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				142 160,54			139 295,65		-2 864,89	0,00	-2 864,89

Díl: Bourání konstrukcí												
356	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	7	554,60	3 882,20	7	554,60	3 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,168	169,20	28,43	0,168	169,20	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
358	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,168	76,10	12,78	0,168	76,10	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					3 923,41			3 923,41			0,00	0,00
STOKA 07.1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					11 975 391,43 Kč			11 732 950,00 Kč			-242 441,43 Kč	-328 843,69 Kč

STOKA 07.1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
359	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	4,30	140,30	603,29	2,97	140,30	416,36	-1,33	-186,93	0,00	-186,93
360	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	107,56	270,10	29 050,61	74,23	270,10	20 049,40	-33,33	-9 001,21	0,00	-9 001,21
361	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	200,05	214,80	42 971,23	138,07	214,80	29 656,79	-61,99	-13 314,44	0,00	-13 314,44
362	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	15,06	964,30	14 520,14	10,39	964,30	10 021,14	-4,67	-4 499,00	0,00	-4 499,00
363	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	414,40	70,60	29 256,64	286,00	70,60	20 191,60	-128,40	-9 065,04	0,00	-9 065,04
364	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	414,40	16,00	6 630,40	286,00	16,00	4 576,00	-128,40	-2 054,40	0,00	-2 054,40
365	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	200,05	22,50	4 501,13	138,07	22,50	3 106,47	-61,98	-1 394,66	0,00	-1 394,66
366	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	15,06	24,60	370,48	10,39	24,60	255,69	-4,67	-114,79	0,00	-114,79
367	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	4,30	40,70	175,01	2,97	40,70	120,78	-1,33	-54,23	0,00	-54,23
368	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	55,44	280,70	15 562,01	38,26	280,70	10 740,19	-17,18	-4 821,82	0,00	-4 821,82
369	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	15,06	294,90	4 441,19	10,39	294,90	3 065,11	-4,67	-1 376,08	0,00	-1 376,08
370	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	148,33	86,00	12 756,33	102,37	86,00	8 803,84	-45,96	-3 952,49	0,00	-3 952,49
371	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	50,59	296,80	15 015,29	34,92	296,80	10 362,87	-15,68	-4 652,42	0,00	-4 652,42
372	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	43,00	10,70	460,10	29,68	10,70	317,54	-13,32	-142,56	0,00	-142,56
373	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetř travním semenem	m2	43,00	41,60	1 788,80	29,68	41,60	1 234,55	-13,32	-554,25	0,00	-554,25
374	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	55,44	109,10	6 048,50	38,26	109,10	4 174,40	-17,18	-1 874,10	0,00	-1 874,10
375	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	15,06	109,10	1 643,05	10,39	109,10	1 133,96	-4,67	-509,09	0,00	-509,09
376	Vhodný zásyrový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	4,13	536,00	2 215,23	2,85	536,00	1 528,85	-1,28	-686,38	0,00	-686,38
377	Štěrkopísek frakce 8-16	t	93,86	276,10	25 915,63	64,78	276,10	17 885,79	-29,08	-8 029,84	0,00	-8 029,84
Zemní práce celkem :					213 925,06			147 641,33			-66 283,73	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
378	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	18,59	43,80	814,24	12,83	43,80	561,95	-5,76	-252,29	0,00	-252,29
379	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	27,06	48,50	1 312,41	18,68	48,50	905,77	-8,38	-406,64	0,00	-406,64
380	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	4,07	73,40	298,74	2,81	73,40	206,18	-1,26	-92,56	0,00	-92,56
381	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	18,59	47,40	881,17	12,83	47,40	608,14	-5,76	-273,03	0,00	-273,03
382	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	18,59	84,10	1 563,42	12,83	84,10	1 079,00	-5,76	-484,42	0,00	-484,42
383	Vodorovná doprava sutě po suchu na skládku vč.uložení	t	16,65	169,20	2 817,19	11,49	169,20	1 944,29	-5,16	-872,90	0,00	-872,90
384	Poplatek za skládku stavební sutě	t	16,65	76,10	1 267,07	11,49	76,10	874,47	-5,16	-392,60	0,00	-392,60
Přípravné a přidružené práce celkem :					8 954,24			6 179,80			-2 774,44	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
385	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	16,19	2 550,00	41 291,39	11,18	2 550,00	28 497,43	-5,02	-12 793,96	0,00	-12 793,96

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				41 291,39			28 497,43		-12 793,96	0,00	-12 793,96

Díl: Komunikace												
386	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	14,52	483,40	7 018,97	10,02	483,40	4 844,17	-4,50	-2 174,80	0,00	-2 174,80
387	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	4,07	483,40	1 967,44	2,81	483,40	1 357,84	-1,26	-609,60	0,00	-609,60
	Komunikace celkem :				8 986,41			6 202,01		-2 784,40	0,00	-2 784,40

Díl: Trubní vedení												
388	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	103,60	148,90	15 426,04	71,50	148,90	10 646,35	-32,10	-4 779,69	0,00	-4 779,69
389	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	20	140,30	2 806,00	30	140,30	4 209,00	10,00	1 403,00	1 403,00	0,00
390	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	1	698,70	698,70	5	698,70	3 493,50	4,00	2 794,80	2 794,80	0,00
391	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 600	kus	9	900,60	8 105,40	15	900,60	13 509,00	6,00	5 403,60	5 403,60	0,00
392	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	103,60	98,80	10 235,68	71,50	98,80	7 064,20	-32,10	-3 171,48	0,00	-3 171,48
393	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	10	2 419,80	24 198,00	20	2 419,80	48 396,00	10,00	24 198,00	24 198,00	0,00
394	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	105,15	343,90	36 162,46	72,57	343,90	24 957,68	-32,58	-11 204,78	0,00	-11 204,78
395	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	20,30	396,00	8 038,80	30,45	396,00	12 058,20	10,15	4 019,40	4 019,40	0,00
396	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	1,02	3 488,20	3 540,52	5,08	3 488,20	17 702,62	4,06	14 162,10	14 162,10	0,00
397	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 600/150	kus	9,14	7 073,80	64 619,16	15,23	7 073,80	107 698,61	6,09	43 079,45	43 079,45	0,00
	Trubní vedení celkem :				173 830,76			249 735,16		75 904,40	95 060,35	-19 155,95

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
398	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	33,80	79,40	2 683,72	23,33	79,40	1 852,18	-10,47	-831,54	0,00	-831,54
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				2 683,72			1 852,18		-831,54	0,00	-831,54
STOKA 07.1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					449 671,58 Kč	440 107,91 Kč			-9 563,67 Kč		95 060,35 Kč	-104 624,02 Kč

STOKA 07.1-1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
399	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	28,25	43,80	1 237,13	28,25	43,80	1 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	56,49	73,40	4 146,37	56,49	73,40	4 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	94,15	47,40	4 462,71	94,15	47,40	4 462,71	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	154,85	84,10	13 022,89	154,85	84,10	13 022,89	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	58,42	169,20	9 885,05	58,42	169,20	9 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Poplatek za skládku stavební sutí	t	58,42	76,10	4 445,94	58,42	76,10	4 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				37 200,09			37 200,09		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
405	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	158,40	130,20	20 623,68	158,40	130,20	20 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	186,64	384,60	71 781,74	186,64	384,60	71 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	224,30	270,60	60 695,58	224,30	270,60	60 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	224,30	23,70	5 315,91	224,30	23,70	5 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	285,00	13,80	3 933,00	285,00	13,80	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
410	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	285,00	282,50	80 512,50	285,00	282,50	80 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					242 862,41			242 862,41		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
411	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	188,30	79,40	14 951,02	188,30	79,40	14 951,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					14 951,02			14 951,02		0,00	0,00	0,00
STOKA 07.1-1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					295 013,52 Kč			295 013,52 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 07.1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
412	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	165,70	43,80	7 257,66	165,70	43,80	7 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,80	24,80	19,84	0,80	24,80	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	176,66	48,50	8 568,01	176,66	48,50	8 568,01	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	165,70	47,40	7 854,18	165,70	47,40	7 854,18	0,00	0,00	0,00	0,00
416	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,80	63,90	51,12	0,80	63,90	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	165,70	84,10	13 935,37	165,70	84,10	13 935,37	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	120,00	42,60	5 112,00	120,00	42,60	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	136,49	169,20	23 093,79	136,49	169,20	23 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Poplatek za skládku stavební sutí	t	136,49	76,10	10 386,74	136,49	76,10	10 386,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					76 278,71			76 278,71		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
421	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	807,54	130,20	105 141,71	807,54	130,20	105 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	807,54	311,10	251 225,69	807,54	311,10	251 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	57,10	207,40	11 842,54	57,10	207,40	11 842,54	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	22,10	103,70	2 291,77	22,10	103,70	2 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	193,00	156,80	30 262,40	193,00	156,80	30 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	807,54	270,60	218 520,32	807,54	270,60	218 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	22,10	542,20	11 982,62	22,10	542,20	11 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	57,10	22,90	1 307,59	57,10	22,90	1 307,59	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	22,10	471,00	10 409,10	22,10	471,00	10 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	807,54	23,70	19 138,70	807,54	23,70	19 138,70	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	807,54	13,80	11 144,05	807,54	13,80	11 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	807,54	282,50	228 130,05	807,54	282,50	228 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	193,00	215,70	41 630,10	193,00	215,70	41 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00
434	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	19,49	234,50	4 571,11	19,49	234,50	4 571,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					947 597,75			947 597,75		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
435	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	120,00	235,80	28 296,00	120,00	235,80	28 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	828,50	79,40	65 782,90	828,50	79,40	65 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00
437	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,00	110,20	440,80	4,00	110,20	440,80	0,00	0,00	0,00	0,00
438	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	120,00	21,30	2 556,00	120,00	21,30	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	193,00	20,10	3 879,30	193,00	20,10	3 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					100 955,00			100 955,00		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
STOKA 07.1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					1 124 831,46 Kč	1 124 831,46 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 07.1-1 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
Díl: Zemní práce												
440	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	27,00	1 585,30	42 803,10	0,00	1 585,30	0,00	-27,00	-42 803,10	0,00	-42 803,10
441	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	11,00	1 585,30	17 438,30	0,00	1 585,30	0,00	-11,00	-17 438,30	0,00	-17 438,30
Zemní práce celkem :					60 241,40	0,00			-60 241,40		0,00	-60 241,40

Díl: Trubní vedení												
442	Přeložka plynovodu z PE100 d225/12,8 vč.tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	27,00	5 341,70	144 225,90	0,00	5 341,70	0,00	-27,00	-144 225,90	0,00	-144 225,90
443	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d50 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	11,00	1 173,20	12 905,20	0,00	1 173,20	0,00	-11,00	-12 905,20	0,00	-12 905,20
Trubní vedení celkem :					157 131,10	0,00			-157 131,10		0,00	-157 131,10

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
444	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	9 387,60	9 387,60	0	9 387,60	0,00	-1,00	-9 387,60	0,00	-9 387,60
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 387,60	0,00			-9 387,60		0,00	-9 387,60
STOKA 07.1-1 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					226 760,10 Kč	0,00 Kč			-226 760,10 Kč		0,00 Kč	-226 760,10 Kč

STOKA 07-1-1 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Díl: Zemní práce												
445	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	240,00	1 585,30	380 472,00	240,00	1 585,30	380 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	10,00	1 585,30	15 853,00	10,00	1 585,30	15 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					396 325,00	396 325,00			0,00		0,00	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
447	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	193,00	75,40	14 552,20	193,00	75,40	14 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	29,00	43,80	1 270,20	29,00	43,80	1 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	18,00	24,80	446,40	18,00	24,80	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00
450	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	222,00	48,50	10 767,00	222,00	48,50	10 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	29,00	47,40	1 374,60	29,00	47,40	1 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	18,00	63,90	1 150,20	18,00	63,90	1 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	29,00	84,10	2 438,90	29,00	84,10	2 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	73,71	169,20	12 472,07	73,71	169,20	12 472,07	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Poplatek za skládku stavební sutí	t	73,71	76,10	5 609,48	73,71	76,10	5 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					50 081,05	50 081,05			0,00		0,00	0,00

Díl: Komunikace												
456	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	29,00	483,40	14 018,60	29,00	483,40	14 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
Komunikace celkem :					14 018,60			14 018,60		0,00	0,00	0,00

Díl: Trubní vedení												
457	Přeložka vodovodu z PE D90x5,4 mm vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	240,00	599,60	143 904,00	240,00	599,60	143 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	10,00	219,20	2 192,00	10,00	219,20	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Navrtávací pas DN80 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	5	8 432,30	42 161,50	5	8 432,30	42 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					188 257,50			188 257,50		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
460	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	58,00	79,40	4 605,20	58,00	79,40	4 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	36,00	110,20	3 967,20	36,00	110,20	3 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	41 868,30	41 868,30	1	41 868,30	41 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					50 440,70			50 440,70		0,00	0,00	0,00
STOKA 07-1-1 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					699 122,85 Kč			699 122,85 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 07.1-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
463	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	35 466,30	35 466,30	1	35 466,30	35 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00
464	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,70	154,90	418,23	2,72	154,90	421,09	0,02	2,86	2,86	0,00
465	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	38,90	140,30	5 457,67	39,17	140,30	5 495,00	0,27	37,33	37,33	0,00
466	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	14,58	270,10	3 938,06	14,68	270,10	3 964,99	0,10	26,93	26,93	0,00
467	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	12,15	1 063,80	12 925,17	12,15	1 063,80	12 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00
468	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	407,62	214,80	87 556,56	410,41	214,80	88 155,40	2,79	598,84	598,84	0,00
469	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	30,68	964,30	29 585,69	30,89	964,30	29 788,04	0,21	202,35	202,35	0,00
470	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	761,34	129,70	98 745,67	766,55	129,70	99 421,03	5,21	675,36	675,36	0,00
471	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	761,34	26,70	20 327,78	766,55	26,70	20 466,81	5,21	139,03	139,03	0,00
472	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	224,19	37,50	8 407,16	225,72	37,50	8 464,66	1,53	57,50	57,50	0,00
473	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	29,02	40,70	1 181,28	29,22	40,70	1 189,36	0,20	8,08	8,08	0,00
474	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	38,90	40,70	1 583,23	39,17	40,70	1 594,06	0,27	10,83	10,83	0,00
475	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	210,33	280,70	59 039,63	211,77	280,70	59 443,43	1,44	403,80	403,80	0,00
476	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	12,15	281,60	3 421,44	12,15	281,60	3 421,44	0,00	0,00	0,00	0,00
477	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	30,68	294,90	9 047,53	30,89	294,90	9 109,41	0,21	61,88	61,88	0,00
478	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	197,29	86,00	16 967,18	198,64	86,00	17 083,23	1,35	116,05	116,05	0,00
479	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	83,92	296,80	24 907,46	84,49	296,80	25 077,81	0,57	170,35	170,35	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
480	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	389,00	10,70	4 162,30	391,66	10,70	4 190,77	2,66	28,47	28,47	0,00
481	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	389,00	41,60	16 182,40	391,66	41,60	16 293,08	2,66	110,68	110,68	0,00
482	Poplatek za skládku sutí	t	26,73	313,40	8 377,18	26,73	313,40	8 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00
483	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	210,33	109,10	22 947,00	211,77	109,10	23 103,95	1,44	156,95	156,95	0,00
484	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	30,68	109,10	3 347,19	30,89	109,10	3 370,08	0,21	22,89	22,89	0,00
485	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	155,70	276,10	42 989,52	156,77	276,10	43 283,54	1,06	294,02	294,02	0,00
	Zemní práce celkem :				516 981,63			520 105,83		3 124,20	3 124,20	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
486	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	137,52	43,80	6 023,38	138,46	43,80	6 064,57	0,94	41,19	41,19	0,00
487	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	3,30	24,80	81,84	3,32	24,80	82,40	0,02	0,56	0,56	0,00
488	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	137,52	48,50	6 669,72	138,46	48,50	6 715,34	0,94	45,62	45,62	0,00
489	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	137,52	47,40	6 518,45	138,46	47,40	6 563,03	0,94	44,58	44,58	0,00
490	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	3,30	63,90	210,87	3,32	63,90	212,31	0,02	1,44	1,44	0,00
491	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	137,52	84,10	11 565,43	138,46	84,10	11 644,53	0,94	79,10	79,10	0,00
492	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	97,87	169,20	16 560,17	98,54	169,20	16 673,43	0,67	113,26	113,26	0,00
493	Poplatek za skládku stavební sutí	t	97,87	76,10	7 448,16	98,54	76,10	7 499,10	0,67	50,94	50,94	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				55 078,02			55 454,71		376,69	376,69	0,00

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
494	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	119,00	170,10	20 241,90	119,81	170,10	20 380,34	0,81	138,44	138,44	0,00
495	Hloubkové odvodnění rýhy - hladinu podzemní vody nutno snížit odvodňovacími hydrovrtý rozmístěnými podél stoky a zahloubenými do podloží (úplně odvodňovací studny). Hloubka vrtů je 7,0-9,0 m, v závislosti na hloubce podloží. Včetně čerpání vody. (Viz Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu)	m	40,00	1 666,90	66 676,00	40,27	1 666,90	67 132,03	0,27	456,03	456,03	0,00
	Základy a zvláštní zakládání celkem :				86 917,90			87 512,37		594,47	594,47	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
496	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	88,28	795,80	70 255,85	88,89	795,80	70 736,36	0,60	480,51	480,51	0,00
497	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,95	795,80	3 941,60	4,99	795,80	3 968,56	0,03	26,96	26,96	0,00
498	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,42	2 550,00	3 626,10	1,43	2 550,00	3 650,90	0,01	24,80	24,80	0,00
499	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	46,49	2 550,00	118 546,95	46,81	2 550,00	119 357,75	0,32	810,80	810,80	0,00
500	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	6,70	217,70	1 458,59	6,70	217,70	1 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				197 829,09			199 172,16		1 343,07	1 343,07	0,00

Díl: Komunikace												
501	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	137,52	483,40	66 477,17	138,46	483,40	66 931,84	0,94	454,67	454,67	0,00
	Komunikace celkem :				66 477,17			66 931,84		454,67	454,67	0,00

Díl: Trubní vedení												
502	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	16,00	148,90	2 382,40	16,00	148,90	2 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	118,90	587,00	69 794,30	119,85	587,00	70 351,95	0,95	557,65	557,65	0,00
504	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	10	140,30	1 403,00	10	140,30	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
505	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	5	698,70	3 493,50	5	698,70	3 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00
506	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	16,00	98,80	1 580,80	16,00	98,80	1 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	118,90	121,70	14 470,13	119,85	121,70	14 585,75	0,95	115,62	115,62	0,00
508	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	27 291,00	54 582,00	2	27 291,00	54 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Kamerové zkoušky potrubí	m	118,90	41,50	4 934,35	119,85	41,50	4 973,78	0,95	39,43	39,43	0,00
510	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	5	2 419,80	12 099,00	5	2 419,80	12 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Atypická monolitická šachta - S07.1.1.1-3 na potrubí DN500. Max. sv. roměry 1300x1200x1500 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.460mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	85 107,90	85 107,90	1	85 107,90	85 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Atypická monolitická šachta - S07.1.1.1-5. Max. sv. roměry 1600x1500x1450 mm, nosné k-ce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.460 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	99 587,30	99 587,30	1	99 587,30	99 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	16,24	343,90	5 584,94	16,24	343,90	5 584,94	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	120,68	2 041,70	246 399,50	121,65	2 041,70	248 368,21	0,96	1 968,71	1 968,71	0,00
515	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	10,15	396,00	4 019,40	10,15	396,00	4 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	5,08	3 488,20	17 702,62	5,08	3 488,20	17 702,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					623 141,14			625 822,55		2 681,41	2 681,41	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
517	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	5,16	1 802,30	9 300,05	5,16	1 802,30	9 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	202,05	79,40	16 042,77	203,43	79,40	16 152,49	1,38	109,72	109,72	0,00
519	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,00	110,20	440,80	4,03	110,20	443,81	0,03	3,01	3,01	0,00
520	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	118,00	86,70	10 230,60	118,00	86,70	10 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Demontáž a zpětná montáž stávajícího oplocení	m	6,00	577,90	3 467,40	6,00	577,90	3 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					39 481,62			39 594,35		112,73	112,73	0,00

Díl: Bourání konstrukcí												
522	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	4	554,60	2 218,40	4	554,60	2 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,096	169,20	16,24	0,096	169,20	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,096	76,10	7,31	0,096	76,10	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					2 241,95			2 241,95		0,00	0,00	0,00
STOKA 07.1-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 588 148,52 Kč			1 596 835,76 Kč		8 687,24 Kč	8 687,24 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
STOKA 07.1-1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
525	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	39,50	43,80	1 730,10	39,50	43,80	1 730,10	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,80	24,80	19,84	0,80	24,80	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	39,50	48,50	1 915,75	39,50	48,50	1 915,75	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	39,50	47,40	1 872,30	39,50	47,40	1 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,80	63,90	51,12	0,80	63,90	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00
530	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	39,50	84,10	3 321,95	39,50	84,10	3 321,95	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	28,63	169,20	4 843,57	28,63	169,20	4 843,57	0,00	0,00	0,00	0,00
533	Poplatek za skládku stavební sutí	t	28,63	76,10	2 178,46	28,63	76,10	2 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					16 103,49			16 103,49		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
534	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	177,02	130,20	23 048,00	177,02	130,20	23 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	177,02	311,10	55 070,92	177,02	311,10	55 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00
536	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	4,10	103,70	425,17	4,10	103,70	425,17	0,00	0,00	0,00	0,00
537	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	177,02	270,60	47 901,61	177,02	270,60	47 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	4,10	542,20	2 223,02	4,10	542,20	2 223,02	0,00	0,00	0,00	0,00
539	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	4,10	471,00	1 931,10	4,10	471,00	1 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00
540	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	177,02	23,70	4 195,37	177,02	23,70	4 195,37	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	177,02	13,80	2 442,88	177,02	13,80	2 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	177,02	282,50	50 008,15	177,02	282,50	50 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					187 246,22			187 246,22		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
543	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,80	943,20	4,00	235,80	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	197,50	79,40	15 681,50	197,50	79,40	15 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,00	110,20	440,80	4,00	110,20	440,80	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					17 150,70			17 150,70		0,00	0,00	0,00
STOKA 07.1-1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					220 500,41 Kč	220 500,41 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 07.1-1-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
547	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	7 689,80	7 689,80	1	7 689,80	7 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	28,25	140,30	3 963,48	20,65	140,30	2 897,06	-7,60	-1 066,42	0,00	-1 066,42
549	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	77,61	214,80	16 670,31	56,73	214,80	12 185,00	-20,88	-4 485,31	0,00	-4 485,31

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
550	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,84	964,30	5 632,96	4,27	964,30	4 117,36	-1,57	-1 515,60	0,00	-1 515,60
551	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	144,28	129,70	18 712,99	105,46	129,70	13 678,07	-38,82	-5 034,92	0,00	-5 034,92
552	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	144,28	26,70	3 852,28	105,46	26,70	2 815,78	-38,82	-1 036,50	0,00	-1 036,50
553	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	77,61	22,50	1 746,23	56,73	22,50	1 276,39	-20,88	-469,84	0,00	-469,84
554	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,84	24,60	143,66	4,27	24,60	105,01	-1,57	-38,65	0,00	-38,65
555	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	28,25	40,70	1 149,78	20,65	40,70	840,42	-7,60	-309,36	0,00	-309,36
556	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	27,53	280,70	7 727,67	20,12	280,70	5 648,47	-7,41	-2 079,20	0,00	-2 079,20
557	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	5,84	294,90	1 722,22	4,27	294,90	1 258,84	-1,57	-463,38	0,00	-463,38
558	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	50,08	86,00	4 306,85	36,61	86,00	3 148,05	-13,47	-1 158,80	0,00	-1 158,80
559	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	14,63	296,80	4 340,70	10,69	296,80	3 172,79	-3,94	-1 167,91	0,00	-1 167,91
560	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	282,50	10,70	3 022,75	206,49	10,70	2 209,45	-76,01	-813,30	0,00	-813,30
561	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	282,50	41,60	11 752,00	206,49	41,60	8 590,01	-76,01	-3 161,99	0,00	-3 161,99
562	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	27,53	109,10	3 003,52	20,12	109,10	2 195,40	-7,41	-808,12	0,00	-808,12
563	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	5,84	109,10	637,14	4,27	109,10	465,71	-1,57	-171,43	0,00	-171,43
564	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	27,14	276,10	7 494,49	19,84	276,10	5 478,02	-7,30	-2 016,47	0,00	-2 016,47
Zemní práce celkem :					103 568,83			77 771,63		-25 797,20	0,00	-25 797,20

Díl: Přípravné a přidružené práce												
565	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,15	43,80	50,37	0,84	43,80	36,82	-0,31	-13,55	0,00	-13,55
566	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	1,15	48,50	55,78	0,84	48,50	40,77	-0,31	-15,01	0,00	-15,01
567	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,15	47,40	54,51	0,84	47,40	39,84	-0,31	-14,67	0,00	-14,67
568	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,15	84,10	96,72	0,84	84,10	70,69	-0,31	-26,03	0,00	-26,03
569	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,806	169,20	136,40	0,59	169,20	99,70	-0,22	-36,70	0,00	-36,70
570	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,806	76,10	61,35	0,59	76,10	44,84	-0,22	-16,51	0,00	-16,51
Přípravné a přidružené práce celkem :					455,13			332,66		-122,47	0,00	-122,47

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
571	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokem, trubky d 100 mm	m	29,00	170,10	4 932,90	21,20	170,10	3 605,65	-7,80	-1 327,25	0,00	-1 327,25
Základy a zvláštní zakládání celkem :					4 932,90			3 605,65		-1 327,25	0,00	-1 327,25

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
572	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	5,05	795,80	4 015,29	3,69	795,80	2 934,94	-1,36	-1 080,35	0,00	-1 080,35
573	Lože pod potrubí ze štěrkoků do 63 mm	m3	0,94	795,80	746,06	0,69	795,80	545,33	-0,25	-200,73	0,00	-200,73
574	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,23	2 550,00	573,75	0,16	2 550,00	419,38	-0,06	-154,37	0,00	-154,37
575	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	7,90	2 550,00	20 138,63	5,77	2 550,00	14 720,13	-2,12	-5 418,50	0,00	-5 418,50
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					25 473,73			18 619,78		-6 853,95	0,00	-6 853,95

Díl: Komunikace												
576	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,15	483,40	555,91	0,84	483,40	406,34	-0,31	-149,57	0,00	-149,57
Komunikace celkem :					555,91			406,34		-149,57	0,00	-149,57

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
Díl: Trubní vedení												
577	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	29,25	492,50	14 405,63	21,38	492,50	10 529,65	-7,87	-3 875,98	0,00	-3 875,98
578	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	29,25	107,40	3 141,45	21,38	107,40	2 296,21	-7,87	-845,24	0,00	-845,24
579	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	28 132,40	28 132,40	1	28 132,40	28 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00
580	Kamerové zkoušky potrubí	m	29,25	41,50	1 213,88	21,38	41,50	887,27	-7,87	-326,61	0,00	-326,61
581	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	29,69	1 152,50	34 216,23	21,70	1 152,50	25 010,01	-7,99	-9 206,22	0,00	-9 206,22
Trubní vedení celkem :					81 109,59			66 855,54		-14 254,05	0,00	-14 254,05

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
582	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,40	158,80	1,46	79,40	116,07	-0,54	-42,73	0,00	-42,73
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					158,80			116,07		-42,73	0,00	-42,73
STOKA 07.1-1-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					216 254,89 Kč			167 707,67 Kč			-48 547,22 Kč	0,00 Kč -48 547,22 Kč

STOKA 07.1-1-1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
583	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,40	43,80	17,52	0,40	43,80	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,40	48,50	19,40	0,40	48,50	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,40	47,40	18,96	0,40	47,40	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,40	84,10	33,64	0,40	84,10	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Vytřhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	2,00	42,60	85,20	2,00	42,60	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,570	169,20	96,51	0,570	169,20	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,570	76,10	43,41	0,570	76,10	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					314,64			314,64			0,00	0,00 0,00

Díl: Komunikace												
590	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,55	130,20	201,81	1,55	130,20	201,81	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	1,55	311,10	482,21	1,55	311,10	482,21	0,00	0,00	0,00	0,00
592	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1,55	270,60	419,43	1,55	270,60	419,43	0,00	0,00	0,00	0,00
593	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	1,55	23,70	36,74	1,55	23,70	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1,55	13,80	21,39	1,55	13,80	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00
595	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	1,55	282,50	437,88	1,55	282,50	437,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 599,46			1 599,46			0,00	0,00 0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
596	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	2,00	235,80	471,60	2,00	235,80	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
597	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,40	158,80	2,00	79,40	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
598	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00	21,30	42,60	2,00	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					673,00			673,00			0,00	0,00 0,00
STOKA 07.1-1-1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					2 587,10 Kč			2 587,10 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč 0,00 Kč

STOKA 07.1-1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
599	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	14 333,40	14 333,40	1	14 333,40	14 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Dočasné zajištění potrubí	m	4,60	204,10	938,86	4,62	204,10	943,88	0,02	5,02	5,02	0,00
601	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,30	154,90	356,27	2,31	154,90	358,18	0,01	1,91	1,91	0,00
602	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	24,15	270,10	6 522,92	24,28	270,10	6 557,82	0,13	34,90	34,90	0,00
603	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	86,82	214,80	18 647,97	87,28	214,80	18 747,77	0,46	99,80	99,80	0,00
604	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	6,53	964,30	6 301,22	6,57	964,30	6 334,94	0,03	33,72	33,72	0,00
605	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	5,00	31 047,90	155 239,50	5,00	31 047,90	155 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	244,58	129,70	31 722,54	245,89	129,70	31 892,31	1,31	169,77	169,77	0,00
607	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	244,58	26,70	6 530,29	245,89	26,70	6 565,23	1,31	34,94	34,94	0,00
608	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	85,08	22,50	1 914,30	85,54	22,50	1 924,54	0,46	10,24	10,24	0,00
609	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	6,40	24,60	157,44	6,43	24,60	158,28	0,03	0,84	0,84	0,00
610	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	56,43	280,70	15 839,90	56,73	280,70	15 924,67	0,30	84,77	84,77	0,00
611	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	6,53	294,90	1 925,70	6,56	294,90	1 936,00	0,03	10,30	10,30	0,00
612	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	34,60	86,00	2 975,43	34,78	86,00	2 991,35	0,19	15,92	15,92	0,00
613	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	24,20	296,80	7 181,94	24,33	296,80	7 220,37	0,13	38,43	38,43	0,00
614	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	56,43	109,10	6 156,51	56,73	109,10	6 189,46	0,30	32,95	32,95	0,00
615	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	6,53	109,10	712,42	6,56	109,10	716,24	0,03	3,82	3,82	0,00
616	Trubka ocelová hladká 530x10 mm	m	5,50	8 276,70	45 521,85	5,50	8 276,70	45 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Vhodný zásyповý materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	4,68	536,00	2 507,03	4,70	536,00	2 520,45	0,03	13,42	13,42	0,00
618	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	48,54	276,10	13 400,93	48,80	276,10	13 472,65	0,26	71,72	71,72	0,00
Zemní práce celkem :					338 886,42			339 548,89		662,47	662,47	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
619	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	74,88	43,80	3 279,74	75,28	43,80	3 297,30	0,40	17,56	17,56	0,00
620	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	74,88	48,50	3 631,68	75,28	48,50	3 651,12	0,40	19,44	19,44	0,00
621	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	74,88	47,40	3 549,31	75,28	47,40	3 568,31	0,40	19,00	19,00	0,00
622	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	74,88	84,10	6 297,41	75,28	84,10	6 331,11	0,40	33,70	33,70	0,00
623	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	52,49	169,20	8 881,46	52,77	169,20	8 928,99	0,28	47,53	47,53	0,00
624	Poplatek za skládku stavební sutí	t	52,49	76,10	3 994,56	52,77	76,10	4 015,93	0,28	21,37	21,37	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					29 634,16			29 792,76		158,60	158,60	0,00

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
625	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokiskem, trubky d 100 mm	m	47,00	170,10	7 994,70	47,25	170,10	8 037,49	0,25	42,79	42,79	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					7 994,70			8 037,49		42,79	42,79	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
626	Lože pod potrubí ze štěrkodrté 0 - 63 mm	m3	8,16	795,80	6 495,88	8,21	795,80	6 530,64	0,04	34,76	34,76	0,00
627	Lože pod potrubí ze štěrkokisku do 63 mm	m3	3,75	795,80	2 984,25	3,77	795,80	3 000,22	0,02	15,97	15,97	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
628	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,90	2 550,00	2 295,00	0,90	2 550,00	2 307,28	0,00	12,28	12,28	0,00
629	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	12,95	2 550,00	33 017,40	13,02	2 550,00	33 194,10	0,07	176,70	176,70	0,00
630	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,15	217,70	685,76	3,15	217,70	685,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					45 478,29			45 718,00		239,71	239,71	0,00

Díl: Komunikace												
631	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	74,88	483,40	36 196,99	75,28	483,40	36 390,71	0,40	193,72	193,72	0,00
Komunikace celkem :					36 196,99			36 390,71		193,72	193,72	0,00

Díl: Trubní vedení												
632	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	5,00	2 402,50	12 012,50	5,00	2 402,50	12 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	2,20	148,90	327,58	2,20	148,90	327,58	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	52,32	492,50	25 767,60	52,60	492,50	25 905,50	0,28	137,90	137,90	0,00
635	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2	140,30	280,60	2	140,30	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1	588,50	588,50	1	588,50	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	2,20	98,80	217,36	2,20	98,80	217,36	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	52,32	107,40	5 619,17	52,60	107,40	5 649,24	0,28	30,07	30,07	0,00
639	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3	23 981,30	71 943,90	3	23 981,30	71 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	25 889,70	25 889,70	1	25 889,70	25 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Kamerové zkoušky potrubí	m	52,32	41,50	2 171,28	52,60	41,50	2 182,90	0,28	11,62	11,62	0,00
642	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 419,80	2 419,80	1	2 419,80	2 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	2,23	343,90	767,93	2,23	343,90	767,93	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	53,10	1 152,50	61 203,28	53,39	1 152,50	61 530,82	0,28	327,54	327,54	0,00
645	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	2,03	396,00	803,88	2,03	396,00	803,88	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Odbočka kam. jednod. kol s těs C/F 90° DN 300/150	kus	1,02	2 103,50	2 135,05	1,02	2 103,50	2 135,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					212 148,13			212 655,26		507,13	507,13	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
647	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	115,44	79,40	9 165,94	116,06	79,40	9 214,99	0,62	49,05	49,05	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 165,94			9 214,99		49,05	49,05	0,00
STOKA 07.1-1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					679 504,63 Kč			681 358,10 Kč		1 853,47 Kč	1 853,47 Kč	0,00 Kč

STOKA 07.1-1-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
648	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	17,65	270,10	4 765,91	6,08	270,10	1 643,42	-11,56	-3 122,49	0,00	-3 122,49
649	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	32,82	214,80	7 049,67	11,32	214,80	2 430,92	-21,50	-4 618,75	0,00	-4 618,75

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
650	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,47	964,30	2 382,11	0,85	964,30	821,42	-1,62	-1 560,69	0,00	-1 560,69
651	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	69,60	70,60	4 913,76	24,00	70,60	1 694,40	-45,60	-3 219,36	0,00	-3 219,36
652	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	69,90	16,00	1 118,40	24,10	16,00	385,66	-45,80	-732,74	0,00	-732,74
653	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	32,82	22,50	738,45	11,32	22,50	254,64	-21,50	-483,81	0,00	-483,81
654	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,47	24,60	60,76	0,85	24,60	20,95	-1,62	-39,81	0,00	-39,81
655	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	8,75	280,70	2 456,13	3,02	280,70	846,94	-5,73	-1 609,19	0,00	-1 609,19
656	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,47	294,90	728,40	0,85	294,90	251,17	-1,62	-477,23	0,00	-477,23
657	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	24,07	86,00	2 070,36	8,30	86,00	713,92	-15,77	-1 356,44	0,00	-1 356,44
658	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,50	296,80	2 521,61	2,93	296,80	869,52	-5,57	-1 652,09	0,00	-1 652,09
659	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,75	109,10	954,63	3,02	109,10	329,18	-5,73	-625,45	0,00	-625,45
660	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,47	109,10	269,80	0,85	109,10	93,04	-1,62	-176,76	0,00	-176,76
661	Štěrkopísek frakce 8-16	t	15,77	276,10	4 354,26	5,44	276,10	1 501,47	-10,33	-2 852,79	0,00	-2 852,79
Zemní práce celkem :					34 384,25			11 856,65		-22 527,60	0,00	-22 527,60

Díl: Přípravné a přidružené práce												
662	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,73	43,80	207,17	1,63	43,80	71,44	-3,10	-135,73	0,00	-135,73
663	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	3,74	24,80	92,75	1,29	24,80	31,98	-2,45	-60,77	0,00	-60,77
664	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,73	48,50	229,41	1,63	48,50	79,11	-3,10	-150,30	0,00	-150,30
665	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,73	47,40	224,20	1,63	47,40	77,31	-3,10	-146,89	0,00	-146,89
666	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	3,74	63,90	238,99	1,29	63,90	82,41	-2,45	-156,58	0,00	-156,58
667	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	4,73	84,10	397,79	1,63	84,10	137,17	-3,10	-260,62	0,00	-260,62
668	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,98	169,20	843,25	1,72	169,20	290,78	-3,27	-552,47	0,00	-552,47
669	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,98	76,10	379,26	1,72	76,10	130,78	-3,27	-248,48	0,00	-248,48
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 612,82			900,98		-1 711,84	0,00	-1 711,84

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
670	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,72	2 550,00	6 934,98	0,94	2 550,00	2 391,37	-1,78	-4 543,61	0,00	-4 543,61
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					6 934,98			2 391,37		-4 543,61	0,00	-4 543,61

Díl: Komunikace												
671	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	4,73	483,40	2 286,48	1,63	483,40	788,44	-3,10	-1 498,04	0,00	-1 498,04
Komunikace celkem :					2 286,48			788,44		-1 498,04	0,00	-1 498,04

Díl: Trubní vedení												
672	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	17,40	148,90	2 590,86	6,00	148,90	893,40	-11,40	-1 697,46	0,00	-1 697,46
673	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	6	140,30	841,80	6	140,30	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	3	588,50	1 765,50	3	588,50	1 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	17,40	98,80	1 719,12	6,00	98,80	592,80	-11,40	-1 126,32	0,00	-1 126,32
676	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	3	2 419,80	7 259,40	3	2 419,80	7 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
677	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	17,66	343,90	6 073,62	6,09	343,90	2 094,35	-11,57	-3 979,27	0,00	-3 979,27
678	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	6,09	396,00	2 411,64	6,09	396,00	2 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
679	Odbočka kam. jednod. kol s těs C/F 90° DN 300/150	kus	3,05	2 103,50	6 405,16	3,05	2 103,50	6 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					29 067,10			22 264,05		-6 803,05	0,00	-6 803,05

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
680	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,60	79,40	682,84	2,97	79,40	235,46	-5,63	-447,38	0,00	-447,38
681	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	6,80	110,20	749,36	2,34	110,20	258,40	-4,46	-490,96	0,00	-490,96
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 432,20			493,86		-938,34	0,00	-938,34
STOKA 07.1-1-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					76 717,83 Kč			38 695,35 Kč		-38 022,48 Kč	0,00 Kč	-38 022,48 Kč

STOKA 07.1-1-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
682	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	24,12	43,80	1 056,46	24,12	43,80	1 056,46	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1,36	24,80	33,73	1,36	24,80	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	24,12	48,50	1 169,82	24,12	48,50	1 169,82	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	24,12	47,40	1 143,29	24,12	47,40	1 143,29	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	1,36	63,90	86,90	1,36	63,90	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	24,12	84,10	2 028,49	24,12	84,10	2 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	18,09	169,20	3 061,62	18,09	169,20	3 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00
690	Poplatek za skládku stavební sutí	t	18,09	76,10	1 377,01	18,09	76,10	1 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					10 127,72			10 127,72		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
691	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	143,73	130,20	18 713,65	143,73	130,20	18 713,65	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	143,73	311,10	44 714,40	143,73	311,10	44 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	5,10	103,70	528,87	5,10	103,70	528,87	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	143,73	270,60	38 893,34	143,73	270,60	38 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	5,10	542,20	2 765,22	5,10	542,20	2 765,22	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	5,10	471,00	2 402,10	5,10	471,00	2 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	143,73	23,70	3 406,40	143,73	23,70	3 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	143,73	13,80	1 983,47	143,73	13,80	1 983,47	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	143,73	282,50	40 603,73	143,73	282,50	40 603,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					154 011,18			154 011,18		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
700	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,80	943,20	4,00	235,80	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	120,54	79,40	9 570,88	120,54	79,40	9 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	6,80	110,20	749,36	6,80	110,20	749,36	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					11 348,64			11 348,64		0,00	0,00	0,00
STOKA 07.1-1-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					175 487,54 Kč			175 487,54 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 07.1-1-2 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
Díl:	Trubní vedení											
704	Dodatečná trojnásobná izolace	m	3,50	1 026,50	3 592,75	3,50	1 026,50	3 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				3 592,75			3 592,75		0,00	0,00	0,00
STOKA 07.1-1-2 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					3 592,75 Kč			3 592,75 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 07.1-1-2 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Díl:	Zemní práce											
705	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	40,00	1 585,30	63 412,00	42,60	1 585,30	67 533,78	2,60	4 121,78	4 121,78	0,00
706	Zemní práce pro připojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	2,00	1 585,30	3 170,60	2,00	1 585,30	3 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zemní práce celkem :				66 582,60			70 704,38		4 121,78	4 121,78	0,00

Přípravné a přidružené práce												
707	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	40,00	43,80	1 752,00	42,60	43,80	1 865,88	2,60	113,88	113,88	0,00
708	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	40,00	48,50	1 940,00	42,60	48,50	2 066,10	2,60	126,10	126,10	0,00
709	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	40,00	47,40	1 896,00	42,60	47,40	2 019,24	2,60	123,24	123,24	0,00
710	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	40,00	84,10	3 364,00	42,60	84,10	3 582,66	2,60	218,66	218,66	0,00
711	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	28,04	169,20	4 744,37	29,86	169,20	5 052,75	1,82	308,38	308,38	0,00
712	Poplatek za skládku stavební sutí	t	28,04	76,10	2 133,84	29,86	76,10	2 272,54	1,82	138,70	138,70	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				15 830,21			16 859,17		1 028,96	1 028,96	0,00

Díl:	Komunikace											
713	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	40,00	483,40	19 336,00	42,60	483,40	20 592,84	2,60	1 256,84	1 256,84	0,00
	Komunikace celkem :				19 336,00			20 592,84		1 256,84	1 256,84	0,00

Díl:	Trubní vedení											
714	Přeložka vodovodu z LTH DN 80, vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	40,00	2 153,10	86 124,00	42,60	2 153,10	91 722,06	2,60	5 598,06	5 598,06	0,00
715	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	219,20	438,40	2,00	219,20	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Navrtávací pas DN80 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	1	8 432,30	8 432,30	1	8 432,30	8 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				94 994,70			100 592,76		5 598,06	5 598,06	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
717	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	80,00	79,40	6 352,00	85,20	79,40	6 764,88	5,20	412,88	412,88	0,00
718	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	6 570,80	6 570,80	1	6 570,80	6 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					12 922,80	13 335,68			412,88	412,88	0,00	
STOKA 07-1-1-2 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					209 666,31 Kč	222 084,83 Kč			12 418,52 Kč	12 418,52 Kč	0,00 Kč	

STOKA 07.1-1-3 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
719	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	15 506,90	15 506,90	1	15 506,90	15 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Dočasné zajištění potrubí	m	2,30	204,10	469,43	2,15	204,10	438,63	-0,15	-30,80	0,00	-30,80
721	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,15	154,90	178,14	1,07	154,90	166,45	-0,08	-11,69	0,00	-11,69
722	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	13,48	140,30	1 891,24	12,60	140,30	1 767,15	-0,88	-124,09	0,00	-124,09
723	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	17,25	270,10	4 659,23	16,12	270,10	4 353,51	-1,13	-305,72	0,00	-305,72
724	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	2,25	1 063,80	2 393,55	2,25	1 063,80	2 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00
725	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	161,20	214,80	34 625,09	150,62	214,80	32 353,15	-10,58	-2 271,94	0,00	-2 271,94
726	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	12,13	964,30	11 699,95	11,34	964,30	10 932,25	-0,80	-767,70	0,00	-767,70
727	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	312,44	129,70	40 523,34	291,94	129,70	37 864,38	-20,50	-2 658,96	0,00	-2 658,96
728	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	312,44	26,70	8 342,15	291,94	26,70	7 794,77	-20,50	-547,38	0,00	-547,38
729	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	80,60	22,50	1 813,50	75,31	22,50	1 694,51	-5,29	-118,99	0,00	-118,99
730	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	8,32	24,60	204,55	7,77	24,60	191,13	-0,55	-13,42	0,00	-13,42
731	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	13,48	40,70	548,64	12,60	40,70	512,64	-0,88	-36,00	0,00	-36,00
732	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	60,28	280,70	16 920,60	56,32	280,70	15 810,34	-3,96	-1 110,26	0,00	-1 110,26
733	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení	m3	2,25	281,60	633,60	2,25	281,60	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	12,13	294,90	3 577,14	11,33	294,90	3 342,42	-0,80	-234,72	0,00	-234,72
735	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	100,92	86,00	8 678,80	94,29	86,00	8 109,34	-6,62	-569,46	0,00	-569,46
736	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	29,49	296,80	8 752,63	27,56	296,80	8 178,32	-1,94	-574,31	0,00	-574,31
737	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	134,80	10,70	1 442,36	125,96	10,70	1 347,72	-8,84	-94,64	0,00	-94,64
738	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	134,80	41,60	5 607,68	125,96	41,60	5 239,73	-8,84	-367,95	0,00	-367,95
739	Poplatek za skládku suti	t	4,95	313,40	1 551,33	4,95	313,40	1 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	60,28	109,10	6 576,55	56,32	109,10	6 145,02	-3,96	-431,53	0,00	-431,53
741	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	12,13	109,10	1 323,38	11,33	109,10	1 236,55	-0,80	-86,83	0,00	-86,83
742	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	54,71	276,10	15 106,78	51,12	276,10	14 115,55	-3,59	-991,23	0,00	-991,23
Zemní práce celkem :					193 026,56			181 678,94		-11 347,62	0,00	-11 347,62

Díl: Přípravné a přidružené práce												
743	Rozebrání dlažeb ze silničních panelů včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	109,50	240,30	26 312,85	102,32	240,30	24 586,32	-7,18	-1 726,53	0,00	-1 726,53
744	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,60	43,80	201,48	4,30	43,80	188,26	-0,30	-13,22	0,00	-13,22
745	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2,30	24,80	57,04	2,15	24,80	53,30	-0,15	-3,74	0,00	-3,74
746	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	49,96	48,50	2 423,06	46,68	48,50	2 264,07	-3,28	-158,99	0,00	-158,99
747	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	3,45	56,80	195,96	3,22	56,80	183,10	-0,23	-12,86	0,00	-12,86
748	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,15	47,40	54,51	1,07	47,40	50,93	-0,08	-3,58	0,00	-3,58
749	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	2,30	63,90	146,97	2,15	63,90	137,33	-0,15	-9,64	0,00	-9,64
750	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,15	84,10	96,72	1,07	84,10	90,37	-0,08	-6,35	0,00	-6,35
751	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	14,91	169,20	2 522,19	13,93	169,20	2 356,69	-0,98	-165,50	0,00	-165,50
752	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,91	76,10	1 134,39	13,93	76,10	1 059,96	-0,98	-74,43	0,00	-74,43
Přípravné a přidružené práce celkem :					33 145,17			30 970,33		-2 174,84	0,00	-2 174,84

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
753	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm	m	59,00	170,10	10 035,90	55,13	170,10	9 377,39	-3,87	-658,51	0,00	-658,51
Základy a zvláštní zakládání celkem :					10 035,90			9 377,39		-658,51	0,00	-658,51

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
754	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	10,17	795,80	8 096,47	9,51	795,80	7 565,22	-0,67	-531,25	0,00	-531,25
755	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	2,20	795,80	1 748,77	2,05	795,80	1 634,02	-0,14	-114,75	0,00	-114,75
756	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,59	2 550,00	1 491,75	0,55	2 550,00	1 393,87	-0,04	-97,88	0,00	-97,88
757	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	15,92	2 550,00	40 607,73	14,88	2 550,00	37 943,24	-1,04	-2 664,49	0,00	-2 664,49
758	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,15	217,70	685,76	3,15	217,70	685,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					52 630,48			49 222,11		-3 408,37	0,00	-3 408,37

Díl: Komunikace												
759	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,15	483,40	555,91	1,07	483,40	519,43	-0,08	-36,48	0,00	-36,48
Komunikace celkem :					555,91			519,43		-36,48	0,00	-36,48

Díl: Trubní vedení												
760	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	58,98	492,50	29 047,65	55,11	492,50	27 141,68	-3,87	-1 905,97	0,00	-1 905,97
761	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	58,98	107,40	6 334,45	55,11	107,40	5 918,81	-3,87	-415,64	0,00	-415,64
762	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	24 903,40	24 903,40	1	24 903,40	24 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00
763	Kamerové zkoušky potrubí	m	58,98	41,50	2 447,67	55,11	41,50	2 287,07	-3,87	-160,60	0,00	-160,60
764	Atypická monolitická šachta - S07.1.1.3-3. Max. sv. roměry 1200x1000x1510 mm, nosné k-ce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.460 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	68 365,80	68 365,80	1	68 365,80	68 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	59,86	1 152,50	68 994,07	55,94	1 152,50	64 466,99	-3,93	-4 527,08	0,00	-4 527,08
Trubní vedení celkem :					200 093,04			193 083,75		-7 009,29	0,00	-7 009,29

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
766	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	1,84	1 802,30	3 312,27	1,84	1 802,30	3 312,27	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,40	158,80	1,87	79,40	148,38	-0,13	-10,42	0,00	-10,42
768	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,00	110,20	440,80	3,74	110,20	411,88	-0,26	-28,92	0,00	-28,92
769	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	26,00	86,70	2 254,20	26,00	86,70	2 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Demontáž a zpětná montáž stávajícího oplocení	m	6,00	577,90	3 467,40	6,00	577,90	3 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Demontáž a zpětná montáž brány	ks	1,00	4 144,70	4 144,70	1,00	4 144,70	4 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					13 778,17			13 738,83		-39,34	0,00	-39,34

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
Díl: Bourání konstrukcí												
772	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	2	554,60	1 109,20	2	554,60	1 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,048	169,20	8,12	0,048	169,20	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,048	76,10	3,65	0,048	76,10	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					1 120,97			1 120,97		0,00	0,00	0,00
STOKA 07.1-1-3 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					504 386,20 Kč			479 711,75 Kč		-24 674,45 Kč	0,00 Kč	-24 674,45 Kč

STOKA 07.1-1-3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
775	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,42	270,10	2 004,14	1,24	270,10	334,02	-6,18	-1 670,12	0,00	-1 670,12
776	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	13,80	214,80	2 964,50	2,30	214,80	494,08	-11,50	-2 470,42	0,00	-2 470,42
777	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,04	964,30	1 001,71	0,17	964,30	166,95	-0,87	-834,76	0,00	-834,76
778	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	28,80	70,60	2 033,28	4,80	70,60	338,88	-24,00	-1 694,40	0,00	-1 694,40
779	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	28,80	16,00	460,80	4,80	16,00	76,80	-24,00	-384,00	0,00	-384,00
780	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	13,80	22,50	310,50	2,30	22,50	51,75	-11,50	-258,75	0,00	-258,75
781	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,04	24,60	25,58	0,17	24,60	4,26	-0,87	-21,32	0,00	-21,32
782	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	3,60	280,70	1 010,52	0,60	280,70	168,42	-3,00	-842,10	0,00	-842,10
783	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,04	294,90	306,70	0,17	294,90	51,12	-0,87	-255,58	0,00	-255,58
784	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,20	86,00	877,11	1,70	86,00	146,18	-8,50	-730,93	0,00	-730,93
785	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,51	296,80	1 042,09	0,59	296,80	173,68	-2,93	-868,41	0,00	-868,41
786	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,60	109,10	392,76	0,60	109,10	65,46	-3,00	-327,30	0,00	-327,30
787	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,04	109,10	113,46	0,17	109,10	18,91	-0,87	-94,55	0,00	-94,55
788	Štěrkopísek frakce 8-16	t	6,51	276,10	1 798,05	1,09	276,10	299,67	-5,43	-1 498,38	0,00	-1 498,38
Zemní práce celkem :					14 341,20			2 390,18		-11 951,02	0,00	-11 951,02

Díl: Přípravné a přidružené práce												
789	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	2,86	48,50	138,71	0,48	48,50	23,12	-2,38	-115,59	0,00	-115,59
790	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,672	169,20	113,72	0,11	169,20	18,95	-0,56	-94,77	0,00	-94,77
791	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,672	76,10	51,15	0,11	76,10	8,52	-0,56	-42,63	0,00	-42,63
Přípravné a přidružené práce celkem :					303,58			50,59		-252,99	0,00	-252,99

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
792	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,13	2 550,00	2 869,77	0,19	2 550,00	478,30	-0,94	-2 391,47	0,00	-2 391,47
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					2 869,77			478,30		-2 391,47	0,00	-2 391,47

Díl: Trubní vedení												
793	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	7,20	148,90	1 072,08	1,20	148,90	178,68	-6,00	-893,40	0,00	-893,40
794	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	4	140,30	561,20	4	140,30	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	2	588,50	1 177,00	2	588,50	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
796	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	7,20	98,80	711,36	1,20	98,80	118,56	-6,00	-592,80	0,00	-592,80
797	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	2	2 419,80	4 839,60	2	2 419,80	4 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00
798	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	7,31	343,90	2 513,22	1,22	343,90	418,87	-6,09	-2 094,35	0,00	-2 094,35
799	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	4,06	396,00	1 607,76	4,06	396,00	1 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Odbočka kam. jednod. kol s těs C/F 90° DN 300/150	kus	2,03	2 103,50	4 270,11	2,03	2 103,50	4 270,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				16 752,33			13 171,78		-3 580,55	0,00	-3 580,55
	STOKA 07.1-1-3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :				34 266,88 Kč			16 090,85 Kč		-18 176,03 Kč	0,00 Kč	-18 176,03 Kč

STOKA 07.1-1-3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl:	Přípravné a přidružené práce											
801	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,60	43,80	70,08	1,60	43,80	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,80	24,80	19,84	0,80	24,80	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	17,78	48,50	862,33	17,78	48,50	862,33	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	1,20	56,80	68,16	1,20	56,80	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00
805	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,40	47,40	18,96	0,40	47,40	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,80	63,90	51,12	0,80	63,90	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,40	84,10	33,64	0,40	84,10	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	2,00	42,60	85,20	2,00	42,60	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	5,57	169,20	942,36	5,57	169,20	942,36	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,57	76,10	423,84	5,57	76,10	423,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				2 575,53				2 575,53	0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
811	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,55	130,20	201,81	1,55	130,20	201,81	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	4,65	173,60	807,24	4,65	173,60	807,24	0,00	0,00	0,00	0,00
813	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	1,55	311,10	482,21	1,55	311,10	482,21	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	69,05	207,40	14 320,97	69,05	207,40	14 320,97	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	3,10	103,70	321,47	3,10	103,70	321,47	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1,55	270,60	419,43	1,55	270,60	419,43	0,00	0,00	0,00	0,00
817	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	3,10	542,20	1 680,82	3,10	542,20	1 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 10 cm	m2	4,65	241,20	1 121,58	4,65	241,20	1 121,58	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	8,57	22,90	196,25	8,57	22,90	196,25	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	3,10	471,00	1 460,10	3,10	471,00	1 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	1,55	23,70	36,74	1,55	23,70	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1,55	13,80	21,39	1,55	13,80	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	1,55	282,50	437,88	1,55	282,50	437,88	0,00	0,00	0,00	0,00
824	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	109,50	257,80	28 229,10	109,50	257,80	28 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					49 736,99		49 736,99		0,00	0,00	0,00	

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
825	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	2,00	235,80	471,60	2,00	235,80	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,40	158,80	2,00	79,40	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,00	110,20	440,80	4,00	110,20	440,80	0,00	0,00	0,00	0,00
828	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00	21,30	42,60	2,00	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těženým	m2	109,50	36,70	4 018,65	109,50	36,70	4 018,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 132,45			5 132,45		0,00	0,00	0,00
STOKA 07.1-1-3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					57 444,97 Kč			57 444,97 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 07.1-1-4 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
830	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	1 745,30	1 745,30	1	1 745,30	1 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Dočasné zajištění potrubí	m	1,15	204,10	234,72	1,30	204,10	265,11	0,15	30,39	30,39	0,00
832	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,44	140,30	202,03	1,63	140,30	228,20	0,19	26,17	26,17	0,00
833	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,41	270,10	1 459,89	6,11	270,10	1 648,97	0,70	189,08	189,08	0,00
834	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	2,32	1 063,80	2 468,02	2,32	1 063,80	2 468,02	0,00	0,00	0,00	0,00
835	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	23,21	214,80	4 986,11	26,22	214,80	5 631,90	3,01	645,79	645,79	0,00
836	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,75	964,30	1 684,82	1,97	964,30	1 903,04	0,23	218,22	218,22	0,00
837	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	39,98	129,70	5 185,67	45,16	129,70	5 857,30	5,18	671,63	671,63	0,00
838	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	39,98	26,70	1 067,47	45,16	26,70	1 205,72	5,18	138,25	138,25	0,00
839	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	23,21	22,50	522,23	26,22	22,50	589,86	3,01	67,63	67,63	0,00
840	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	3,19	24,60	78,47	3,60	24,60	88,64	0,41	10,17	10,17	0,00
841	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,44	40,70	58,61	1,63	40,70	66,20	0,19	7,59	7,59	0,00
842	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	10,09	280,70	2 832,26	11,40	280,70	3 199,09	1,31	366,83	366,83	0,00
843	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	2,32	281,60	653,31	2,32	281,60	653,31	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,74	294,90	513,13	1,97	294,90	579,59	0,23	66,46	66,46	0,00
845	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,12	86,00	1 128,07	14,82	86,00	1 274,18	1,70	146,11	146,11	0,00
846	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,32	296,80	985,38	3,75	296,80	1 113,00	0,43	127,62	127,62	0,00
847	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	14,40	10,70	154,08	16,27	10,70	174,04	1,87	19,96	19,96	0,00
848	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	14,40	41,60	599,04	16,27	41,60	676,63	1,87	77,59	77,59	0,00
849	Poplatek za skládku suti	t	5,10	313,40	1 599,59	5,10	313,40	1 599,59	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,09	109,10	1 100,82	11,40	109,10	1 243,39	1,31	142,57	142,57	0,00
851	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,74	109,10	189,83	1,97	109,10	214,42	0,23	24,59	24,59	0,00
852	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	6,16	276,10	1 700,72	6,96	276,10	1 920,99	0,80	220,27	220,27	0,00
Zemní práce celkem :					31 149,57			34 346,49		3 196,92	3 196,92	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
853	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	5,98	43,80	261,92	6,75	43,80	295,85	0,77	33,93	33,93	0,00
854	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	5,98	48,50	290,03	6,75	48,50	327,59	0,77	37,56	37,56	0,00
855	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,98	47,40	283,45	6,75	47,40	320,16	0,77	36,71	36,71	0,00
856	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	5,98	84,10	502,92	6,75	84,10	568,05	0,77	65,13	65,13	0,00
857	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,19	169,20	709,28	4,73	169,20	801,15	0,54	91,87	91,87	0,00
858	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,19	76,10	319,01	4,73	76,10	360,33	0,54	41,32	41,32	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
	Přípravné a přidružené práce celkem :				2 366,61			2 673,13		306,52	306,52	0,00

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
859	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm	m	7,00	170,10	1 190,70	7,91	170,10	1 344,92	0,91	154,22	154,22	0,00
	Základy a zvláštní zakládání celkem :				1 190,70			1 344,92		154,22	154,22	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
860	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,15	795,80	911,51	1,29	795,80	1 029,57	0,15	118,06	118,06	0,00
861	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	1,58	795,80	1 260,55	1,79	795,80	1 423,81	0,21	163,26	163,26	0,00
862	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,51	2 550,00	1 290,30	0,57	2 550,00	1 457,42	0,07	167,12	167,12	0,00
863	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,79	2 550,00	4 571,64	2,03	2 550,00	5 163,75	0,23	592,11	592,11	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				8 034,00			9 074,55		1 040,55	1 040,55	0,00

Díl: Komunikace												
864	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	5,98	483,40	2 890,73	6,75	483,40	3 265,13	0,77	374,40	374,40	0,00
	Komunikace celkem :				2 890,73			3 265,13		374,40	374,40	0,00

Díl: Trubní vedení												
865	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	6,64	492,50	3 270,20	7,50	492,50	3 693,75	0,86	423,55	423,55	0,00
866	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	6,64	107,40	713,14	7,50	107,40	805,50	0,86	92,36	92,36	0,00
867	Kamerové zkoušky potrubí	m	6,64	41,50	275,56	7,50	41,50	311,25	0,86	35,69	35,69	0,00
868	Atypická monolitická šachta - S07.1.1.4-2. Max. sv. roměry 1500x1400x1110 mm, nosné k-ce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.280 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1	112 691,00	112 691,00	1	112 691,00	112 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	6,74	1 152,50	7 767,39	7,61	1 152,50	8 773,41	0,87	1 006,02	1 006,02	0,00
	Trubní vedení celkem :				124 717,29			126 274,91		1 557,62	1 557,62	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
870	Zalití potrubí popllokcementovou suspenzí	m3	1,56	1 802,30	2 802,76	1,56	1 802,30	2 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00
871	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,40	79,40	825,76	11,75	79,40	932,71	1,35	106,95	106,95	0,00
872	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	28,00	86,70	2 427,60	28,00	86,70	2 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				6 056,12			6 163,07		106,95	106,95	0,00

Díl: Bourání konstrukcí												
873	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1	554,60	554,60	1	554,60	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
874	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,024	169,20	4,06	0,024	169,20	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
875	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,024	76,10	1,83	0,024	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bourání konstrukcí celkem :				560,49			560,49		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
STOKA 07.1-1-4 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					176 965,51 Kč	183 702,69 Kč			6 737,18 Kč		6 737,18 Kč	0,00 Kč

STOKA 07.1-1-4 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
876	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,08	43,80	91,10	2,08	43,80	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00
877	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	2,08	48,50	100,88	2,08	48,50	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00
878	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,08	47,40	98,59	2,08	47,40	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00
879	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,08	84,10	174,93	2,08	84,10	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00
880	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,46	169,20	246,71	1,46	169,20	246,71	0,00	0,00	0,00	0,00
881	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,46	76,10	110,96	1,46	76,10	110,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					823,17			823,17		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
882	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	12,06	130,20	1 570,21	12,06	130,20	1 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00
883	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	12,06	311,10	3 751,87	12,06	311,10	3 751,87	0,00	0,00	0,00	0,00
884	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	12,06	270,60	3 263,44	12,06	270,60	3 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00
885	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	12,06	23,70	285,82	12,06	23,70	285,82	0,00	0,00	0,00	0,00
886	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,06	13,80	166,43	12,06	13,80	166,43	0,00	0,00	0,00	0,00
887	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	12,06	282,50	3 406,95	12,06	282,50	3 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					12 444,72			12 444,72		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
888	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,40	79,40	825,76	10,40	79,40	825,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					825,76			825,76		0,00	0,00	0,00
STOKA 07.1-1-4 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					14 093,65 Kč	14 093,65 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 07.1-1-4 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
Díl: Zemní práce												
889	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	13,00	1 585,30	20 608,90	0,00	1 585,30	0,00	-13,00	-20 608,90	0,00	-20 608,90
Zemní práce celkem :					20 608,90			0,00		-20 608,90	0,00	-20 608,90

Díl: Přípravné a přidružené práce												
890	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,00	43,80	175,20	0,00	43,80	0,00	-4,00	-175,20	0,00	-175,20
891	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,00	48,50	194,00	0,00	48,50	0,00	-4,00	-194,00	0,00	-194,00
892	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,00	47,40	189,60	0,00	47,40	0,00	-4,00	-189,60	0,00	-189,60
893	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	4,00	84,10	336,40	0,00	84,10	0,00	-4,00	-336,40	0,00	-336,40
894	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,80	169,20	474,44	0,00	169,20	0,00	-2,80	-474,44	0,00	-474,44
895	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,80	76,10	213,38	0,00	76,10	0,00	-2,80	-213,38	0,00	-213,38
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 583,02			0,00		-1 583,02	0,00	-1 583,02

Díl: Komunikace												
896	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	4,00	483,40	1 933,60	0,00	483,40	0,00	-4,00	-1 933,60	0,00	-1 933,60

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
Komunikace celkem :					1 933,60			0,00		-1 933,60	0,00	-1 933,60

Díl: Trubní vedení												
897	Přeložka plynovodu z PE100 d110/6,3 vč.tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	13,00	4 408,50	57 310,50	0,00	4 408,50	0,00	-13,00	-57 310,50	0,00	-57 310,50
Trubní vedení celkem :					57 310,50			0,00		-57 310,50	0,00	-57 310,50

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
898	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00	79,40	635,20	0,00	79,40	0,00	-8,00	-635,20	0,00	-635,20
899	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	2 166,30	2 166,30	0,00	2 166,30	0,00	-1,00	-2 166,30	0,00	-2 166,30
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 801,50			0,00		-2 801,50	0,00	-2 801,50
STOKA 07.1-1-4 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					84 237,52 Kč			0,00 Kč		-84 237,52 Kč	0,00 Kč	-84 237,52 Kč

STOKA 07.1-1-5 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
900	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	9 365,40	9 365,40	1	9 365,40	9 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Dočasné zajištění potrubí	m	1,35	204,10	275,54	1,39	204,10	283,20	0,04	7,66	7,66	0,00
902	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,70	270,10	2 078,42	7,91	270,10	2 136,21	0,21	57,79	57,79	0,00
903	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	109,89	214,80	23 604,11	112,94	214,80	24 260,37	3,06	656,26	656,26	0,00
904	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	8,27	964,30	7 975,92	8,50	964,30	8 197,67	0,23	221,75	221,75	0,00
905	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	202,43	129,70	26 254,52	208,05	129,70	26 984,47	5,63	729,95	729,95	0,00
906	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	202,43	26,70	5 404,88	208,06	26,70	5 555,15	5,63	150,27	150,27	0,00
907	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	60,44	37,50	2 266,48	62,12	37,50	2 329,50	1,68	63,02	63,02	0,00
908	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	4,55	40,70	185,12	4,67	40,70	190,27	0,13	5,15	5,15	0,00
909	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	71,42	280,70	20 047,59	73,41	280,70	20 604,97	1,99	557,38	557,38	0,00
910	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	8,27	294,90	2 438,82	8,50	294,90	2 506,63	0,23	67,81	67,81	0,00
911	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	67,57	86,00	5 810,64	69,44	86,00	5 972,19	1,88	161,55	161,55	0,00
912	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	21,95	296,80	6 513,54	22,56	296,80	6 694,64	0,61	181,10	181,10	0,00
913	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	71,42	109,10	7 791,92	73,41	109,10	8 008,56	1,99	216,64	216,64	0,00
914	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	8,27	109,10	902,26	8,50	109,10	927,34	0,23	25,08	25,08	0,00
915	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	32,34	536,00	17 334,88	33,24	536,00	17 816,84	0,90	481,96	481,96	0,00
916	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	40,73	276,10	11 244,28	41,86	276,10	11 556,90	1,13	312,62	312,62	0,00
Zemní práce celkem :					149 494,32			153 390,31		3 895,99	3 895,99	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
917	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	49,24	43,80	2 156,71	50,61	43,80	2 216,67	1,37	59,96	59,96	0,00
918	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	49,24	48,50	2 388,14	50,61	48,50	2 454,54	1,37	66,40	66,40	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
919	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	49,24	47,40	2 333,98	50,61	47,40	2 398,87	1,37	64,89	64,89	0,00
920	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	49,24	84,10	4 141,08	50,61	84,10	4 256,22	1,37	115,14	115,14	0,00
921	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	34,52	169,20	5 840,32	35,48	169,20	6 002,69	0,96	162,37	162,37	0,00
922	Poplatek za skládku stavební suti	t	34,52	76,10	2 626,76	35,48	76,10	2 699,79	0,96	73,03	73,03	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					19 486,99			20 028,78		541,79	541,79	0,00

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
923	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	33,00	170,10	5 613,30	33,92	170,10	5 769,36	0,92	156,06	156,06	0,00
924	Hloubkové odvodnění rýhy - hladinu podzemní vody nutno snížit odvodňovacími hydrovrtý rozmístěnými podél stoky a zahluoubenými do podloží (úplné odvodňovací studny). Hloubka vrtů je 7,0-9,0 m, v závislosti na hloubce podloží. Včetně čerpání vody. (Viz Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu)	m	33,00	1 666,90	55 007,70	33,92	1 666,90	56 537,06	0,92	1 529,36	1 529,36	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					60 621,00			62 306,42		1 685,42	1 685,42	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
925	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	6,77	795,80	5 390,43	6,96	795,80	5 540,30	0,19	149,87	149,87	0,00
926	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,94	795,80	746,06	0,96	795,80	766,81	0,03	20,75	20,75	0,00
927	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,23	2 550,00	573,75	0,23	2 550,00	589,70	0,01	15,95	15,95	0,00
928	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	12,55	2 550,00	31 997,66	12,90	2 550,00	32 887,28	0,35	889,62	889,62	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					38 707,90			39 784,09		1 076,19	1 076,19	0,00

Díl: Komunikace												
929	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	49,24	483,40	23 802,62	50,61	483,40	24 464,39	1,37	661,77	661,77	0,00
Komunikace celkem :					23 802,62			24 464,39		661,77	661,77	0,00

Díl: Trubní vedení												
930	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	2,20	148,90	327,58	2,00	148,90	297,80	-0,20	-29,78	0,00	-29,78
931	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	33,45	587,00	19 635,15	34,38	587,00	20 181,06	0,93	545,91	545,91	0,00
932	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2	140,30	280,60	2	140,30	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00
933	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	1	698,70	698,70	1	698,70	698,70	0,00	0,00	0,00	0,00
934	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	2,20	98,80	217,36	2,00	98,80	197,60	-0,20	-19,76	0,00	-19,76
935	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	3,45	121,70	419,87	34,38	121,70	4 184,05	30,93	3 764,18	3 764,18	0,00
936	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	27 885,40	27 885,40	1	27 885,40	27 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Kamerové zkoušky potrubí	m	33,45	41,50	1 388,18	34,38	41,50	1 426,77	0,93	38,59	38,59	0,00
938	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 419,80	2 419,80	1	2 419,80	2 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	2,23	343,90	767,93	2,23	343,90	767,93	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	33,95	2 041,70	69 319,19	34,90	2 041,70	71 246,45	0,94	1 927,26	1 927,26	0,00
941	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	2,03	396,00	803,88	2,03	396,00	803,88	0,00	0,00	0,00	0,00
942	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	1,02	3 488,20	3 540,52	1,02	3 488,20	3 540,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					127 704,16			133 930,56		6 226,40	6 275,94	-49,54

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
943	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	71,40	79,40	5 669,16	73,39	79,40	5 826,78	1,99	157,62	157,62	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 669,16			5 826,78			157,62	0,00
STOKA 07.1-1-5 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					425 486,15 Kč			439 731,33 Kč			14 245,18 Kč	-49,54 Kč

STOKA 07.1-1-5 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
944	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	14,28	43,80	625,46	14,28	43,80	625,46	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	14,28	48,50	692,58	14,28	48,50	692,58	0,00	0,00	0,00	0,00
946	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	14,28	47,40	676,87	14,28	47,40	676,87	0,00	0,00	0,00	0,00
947	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	14,28	84,10	1 200,95	14,28	84,10	1 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00
948	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	10,01	169,20	1 693,74	10,01	169,20	1 693,74	0,00	0,00	0,00	0,00
949	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,01	76,10	761,78	10,01	76,10	761,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 651,38			5 651,38			0,00	0,00

Díl: Komunikace												
950	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	63,52	130,20	8 270,30	63,52	130,20	8 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00
951	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	63,52	311,10	19 761,07	63,52	311,10	19 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00
952	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	63,52	270,60	17 188,51	63,52	270,60	17 188,51	0,00	0,00	0,00	0,00
953	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	63,52	23,70	1 505,42	63,52	23,70	1 505,42	0,00	0,00	0,00	0,00
954	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	63,52	13,80	876,58	63,52	13,80	876,58	0,00	0,00	0,00	0,00
955	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	63,52	282,50	17 944,40	63,52	282,50	17 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					65 546,28			65 546,28			0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
956	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	71,40	79,40	5 669,16	71,40	79,40	5 669,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 669,16			5 669,16			0,00	0,00
STOKA 07.1-1-5 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					76 866,82 Kč			76 866,82 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 07.1-1-6 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
957	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	21 902,70	21 902,70	1	21 902,70	21 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00
958	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	179,99	214,80	38 662,32	180,73	214,80	38 821,80	0,74	159,48	159,48	0,00
959	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	13,55	964,30	13 064,14	13,60	964,30	13 118,03	0,06	53,89	53,89	0,00
960	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	349,75	70,60	24 692,28	351,19	70,60	24 794,13	1,44	101,85	101,85	0,00
961	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	349,75	16,00	5 596,00	351,19	16,00	5 619,08	1,44	23,08	23,08	0,00
962	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	90,00	22,50	2 024,89	90,37	22,50	2 033,24	0,37	8,35	8,35	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
963	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	6,78	24,60	166,67	6,80	24,60	167,35	0,03	0,68	0,68	0,00
964	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	116,99	280,70	32 839,09	117,47	280,70	32 974,55	0,48	135,46	135,46	0,00
965	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	13,55	294,90	3 995,90	13,61	294,90	4 012,38	0,06	16,48	16,48	0,00
966	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	96,55	86,00	8 303,00	96,94	86,00	8 337,25	0,40	34,25	34,25	0,00
967	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	41,66	296,80	12 363,20	41,83	296,80	12 414,20	0,17	51,00	51,00	0,00
968	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	116,99	109,10	12 763,61	117,47	109,10	12 816,26	0,48	52,65	52,65	0,00
969	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	13,55	109,10	1 478,31	13,61	109,10	1 484,40	0,06	6,09	6,09	0,00
970	Vhodný zásypaný materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	4,18	536,00	2 239,09	4,19	536,00	2 248,32	0,02	9,23	9,23	0,00
971	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	33,10	536,00	17 739,83	33,23	536,00	17 813,00	0,14	73,17	73,17	0,00
972	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	77,29	276,10	21 341,07	77,61	276,10	21 429,09	0,32	88,02	88,02	0,00
Zemní práce celkem :					219 172,10			219 985,78		813,68	813,68	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
973	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	25,30	43,80	1 108,14	25,40	43,80	1 112,71	0,10	4,57	4,57	0,00
974	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	102,41	48,50	4 966,89	102,83	48,50	4 987,37	0,42	20,48	20,48	0,00
975	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	6,90	73,40	506,46	6,93	73,40	508,55	0,03	2,09	2,09	0,00
976	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	25,30	47,40	1 199,22	25,40	47,40	1 204,17	0,10	4,95	4,95	0,00
977	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	25,30	84,10	2 127,73	25,40	84,10	2 136,51	0,10	8,78	8,78	0,00
978	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	38,62	169,20	6 533,85	38,78	169,20	6 560,80	0,16	26,95	26,95	0,00
979	Poplatek za skládku stavební suti	t	38,62	76,10	2 938,69	38,78	76,10	2 950,81	0,16	12,12	12,12	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					19 380,98			19 460,92		79,94	79,94	0,00

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
980	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	83,00	170,10	14 118,30	83,34	170,10	14 176,54	0,34	58,24	58,24	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					14 118,30			14 176,54		58,24	58,24	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
981	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	14,37	795,80	11 436,44	14,43	795,80	11 483,61	0,06	47,17	47,17	0,00
982	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,75	795,80	2 984,25	3,77	795,80	2 996,56	0,02	12,31	12,31	0,00
983	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,90	2 550,00	2 295,00	0,90	2 550,00	2 304,47	0,00	9,47	9,47	0,00
984	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	22,49	2 550,00	57 358,94	22,59	2 550,00	57 595,53	0,09	236,59	236,59	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					74 074,63			74 380,17		305,54	305,54	0,00

Díl: Komunikace												
985	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	18,40	483,40	8 894,56	18,48	483,40	8 931,25	0,08	36,69	36,69	0,00
986	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	6,90	483,40	3 335,46	6,93	483,40	3 349,22	0,03	13,76	13,76	0,00
Komunikace celkem :					12 230,02			12 280,47		50,45	50,45	0,00

Díl: Trubní vedení												
987	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	83,31	492,50	41 030,18	83,93	492,50	41 335,53	0,62	305,35	305,35	0,00
988	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	83,31	107,40	8 947,49	83,93	107,40	9 014,08	0,62	66,59	66,59	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
989	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	21 504,70	43 009,40	2	21 504,70	43 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00
990	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 1,5 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	23 861,10	47 722,20	2	23 861,10	47 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Kamerové zkoušky potrubí	m	83,31	41,50	3 457,37	83,93	41,50	3 483,10	0,62	25,73	25,73	0,00
992	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	84,56	1 152,50	97 454,94	85,19	1 152,50	98 180,21	0,63	725,27	725,27	0,00
Trubní vedení celkem :					241 621,58			242 744,52		1 122,94	1 122,94	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
993	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	44,00	79,40	3 493,60	44,18	79,40	3 508,01	0,18	14,41	14,41	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 493,60			3 508,01		14,41	14,41	0,00
STOKA 07.1-1-6 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					584 091,21 Kč			586 536,41 Kč		2 445,20 Kč	2 445,20 Kč	0,00 Kč

STOKA 07.1-1-6 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
994	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,40	140,30	56,12	0,21	140,30	29,99	-0,19	-26,13	0,00	-26,13
995	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	19,34	270,10	5 223,73	10,33	270,10	2 791,11	-9,01	-2 432,62	0,00	-2 432,62
996	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	35,97	214,80	7 726,87	19,22	214,80	4 128,57	-16,75	-3 598,30	0,00	-3 598,30
997	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,71	964,30	2 610,94	1,45	964,30	1 395,06	-1,26	-1 215,88	0,00	-1 215,88
998	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	73,60	70,60	5 196,16	39,33	70,60	2 776,38	-34,27	-2 419,78	0,00	-2 419,78
999	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	73,60	16,00	1 177,60	39,33	16,00	629,21	-34,27	-548,39	0,00	-548,39
1000	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	35,97	22,50	809,33	19,22	22,50	432,43	-16,75	-376,90	0,00	-376,90
1001	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,71	24,60	66,67	1,45	24,60	35,62	-1,26	-31,05	0,00	-31,05
1002	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,40	40,70	16,28	0,21	40,70	8,70	-0,19	-7,58	0,00	-7,58
1003	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	9,15	280,70	2 568,41	4,89	280,70	1 372,33	-4,26	-1 196,08	0,00	-1 196,08
1004	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,71	294,90	799,18	1,45	294,90	427,01	-1,26	-372,17	0,00	-372,17
1005	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	26,82	86,00	2 306,47	14,33	86,00	1 232,38	-12,49	-1 074,09	0,00	-1 074,09
1006	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,98	296,80	2 665,44	4,80	296,80	1 424,18	-4,18	-1 241,26	0,00	-1 241,26
1007	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	4,00	10,70	42,80	2,14	10,70	22,87	-1,86	-19,93	0,00	-19,93
1008	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	4,00	41,60	166,40	2,14	41,60	88,91	-1,86	-77,49	0,00	-77,49
1009	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,15	109,10	998,27	4,89	109,10	533,39	-4,26	-464,88	0,00	-464,88
1010	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,71	109,10	295,66	1,45	109,10	157,98	-1,26	-137,68	0,00	-137,68
1011	Štěrkopísek frakce 8-16	t	16,66	276,10	4 600,16	8,90	276,10	2 457,93	-7,76	-2 142,23	0,00	-2 142,23
Zemní práce celkem :					37 326,49			19 944,05		-17 382,44	0,00	-17 382,44

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1012	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,42	43,80	106,00	1,29	43,80	56,64	-1,13	-49,36	0,00	-49,36
1013	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	5,72	48,50	277,42	3,06	48,50	148,23	-2,66	-129,19	0,00	-129,19
1014	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,42	47,40	114,71	1,29	47,40	61,29	-1,13	-53,42	0,00	-53,42

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
1015	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,42	84,10	203,52	1,29	84,10	108,74	-1,13	-94,78	0,00	-94,78
1016	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,47	169,20	418,25	1,32	169,20	223,48	-1,15	-194,77	0,00	-194,77
1017	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,47	76,10	188,11	1,32	76,10	100,51	-1,15	-87,60	0,00	-87,60
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 308,01			698,89		-609,12	0,00	-609,12

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1018	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,88	2 550,00	7 333,55	1,54	2 550,00	3 918,41	-1,34	-3 415,14	0,00	-3 415,14
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					7 333,55			3 918,41		-3 415,14	0,00	-3 415,14

Díl: Komunikace												
1019	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	2,42	483,40	1 169,83	1,29	483,40	625,06	-1,13	-544,77	0,00	-544,77
Komunikace celkem :					1 169,83			625,06		-544,77	0,00	-544,77

Díl: Trubní vedení												
1020	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	18,40	148,90	2 739,76	8,90	148,90	1 325,21	-9,50	-1 414,55	0,00	-1 414,55
1021	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	8	140,30	1 122,40	8	140,30	1 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	4	588,50	2 354,00	4	588,50	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	18,40	98,80	1 817,92	8,90	98,80	879,32	-9,50	-938,60	0,00	-938,60
1024	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	4	2 419,80	9 679,20	4	2 419,80	9 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	18,68	343,90	6 422,68	9,03	343,90	3 106,62	-9,64	-3 316,06	0,00	-3 316,06
1026	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	8,12	396,00	3 215,52	8,12	396,00	3 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	Odbočka kam. jednod. kol s těs C/F 90° DN 300/150	kus	4,06	2 103,50	8 540,21	4,06	2 103,50	8 540,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					35 891,69			30 222,48		-5 669,21	0,00	-5 669,21

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1028	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,40	79,40	349,36	2,35	79,40	186,67	-2,05	-162,69	0,00	-162,69
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					349,36			186,67		-162,69	0,00	-162,69
STOKA 07.1-1-6 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					83 378,93 Kč			55 595,56 Kč		-27 783,37 Kč	0,00 Kč	-27 783,37 Kč

STOKA 07.1-1-6 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
1029	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,80	43,80	78,84	1,80	43,80	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,60	73,40	264,24	3,60	73,40	264,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	6,00	47,40	284,40	6,00	47,40	284,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,46	169,20	416,23	2,46	169,20	416,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,46	76,10	187,21	2,46	76,10	187,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 230,92			1 230,92		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
1034	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	8,70	130,20	1 132,74	8,70	130,20	1 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	10,50	384,60	4 038,30	10,50	384,60	4 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	12,90	270,60	3 490,74	12,90	270,60	3 490,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	12,90	23,70	305,73	12,90	23,70	305,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
	Komunikace celkem :				8 967,51			8 967,51		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1038	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00	79,40	952,80	12,00	79,40	952,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				952,80			952,80		0,00	0,00	0,00
STOKA 07.1-1-6 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					11 151,23 Kč			11 151,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

STOKA 07.1-1-6 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
1039	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	7,28	43,80	318,86	7,28	43,80	318,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	35,16	48,50	1 705,26	35,16	48,50	1 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	7,28	47,40	345,07	7,28	47,40	345,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	7,28	84,10	612,25	7,28	84,10	612,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	6,00	42,60	255,60	6,00	42,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	12,53	169,20	2 119,24	12,53	169,20	2 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,53	76,10	953,16	12,53	76,10	953,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				6 309,44			6 309,44		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
1046	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	43,10	130,20	5 611,62	43,10	130,20	5 611,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	43,10	311,10	13 408,41	43,10	311,10	13 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	179,19	207,40	37 164,01	179,19	207,40	37 164,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	43,10	270,60	11 662,86	43,10	270,60	11 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	179,19	22,90	4 103,45	179,19	22,90	4 103,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	43,10	23,70	1 021,47	43,10	23,70	1 021,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	43,10	13,80	594,78	43,10	13,80	594,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	43,10	282,50	12 175,75	43,10	282,50	12 175,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				85 742,35			85 742,35		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání													
1054	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	6,00	235,80	1 414,80	6,00	235,80	1 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1055	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	36,40	79,40	2 890,16	36,40	79,40	2 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
1056	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	6,00	21,30	127,80	6,00	21,30	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				4 432,76		4 432,76		0,00	0,00	0,00		
STOKA 07.1-1-6 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					96 484,55 Kč		96 484,55 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		

STOKA 07-1-1-6 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Díl: Zemní práce												
1057	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	79,00	1 585,30	125 238,70	82,36	1 585,30	130 565,31	3,36	5 326,61	5 326,61	0,00
1058	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	2,00	1 585,30	3 170,60	2,00	1 585,30	3 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zemní práce celkem :				128 409,30			133 735,91		5 326,61	5 326,61	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
1059	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	15,00	43,80	657,00	15,00	43,80	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	79,00	48,50	3 831,50	79,00	48,50	3 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	15,00	47,40	711,00	15,00	47,40	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	15,00	84,10	1 261,50	15,00	84,10	1 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	25,55	169,20	4 323,91	25,55	169,20	4 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	Poplatek za skládku stavební sutí	t	25,55	76,10	1 944,74	25,55	76,10	1 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					12 729,65			12 729,65		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
1065	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	15,00	483,40	7 251,00	15,00	483,40	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					7 251,00			7 251,00		0,00	0,00	0,00

Díl: Trubní vedení												
1066	Přeložka vodovodu z LTH DN 150, vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	79,00	2 579,60	203 788,40	82,36	2 579,60	212 455,86	3,36	8 667,46	8 667,46	0,00
1067	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d63x3,8mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	459,70	919,40	2,00	459,70	919,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Navrtávací pas DN150 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	1	8 995,10	8 995,10	1	8 995,10	8 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					213 702,90			222 370,36		8 667,46	8 667,46	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1069	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	30,00	79,40	2 382,00	30,00	79,40	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	14 640,10	14 640,10	1	14 640,10	14 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					17 022,10			17 022,10		0,00	0,00	0,00
STOKA 07-1-1-6 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					379 114,95 Kč			393 109,02 Kč		13 994,07 Kč	13 994,07 Kč	0,00 Kč

STOKA 07.1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
1071	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	22 200,20	22 200,20	1	22 200,20	22 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	Dočasné zajištění potrubí	m	6,90	204,10	1 408,29	6,90	204,10	1 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	41,40	270,10	11 182,14	41,40	270,10	11 182,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	40,01	1 063,80	42 565,83	40,01	1 063,80	42 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	180,16	214,80	38 698,28	180,16	214,80	38 698,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	13,56	964,30	13 076,29	13,56	964,30	13 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	541,20	129,70	70 193,64	541,20	129,70	70 193,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
1078	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh hl. do 4 m	m2	541,20	26,70	14 450,04	541,20	26,70	14 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	99,09	22,50	2 229,48	99,09	22,50	2 229,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	47,47	24,60	1 167,71	47,47	24,60	1 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	117,10	280,70	32 869,97	117,10	280,70	32 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	40,01	281,60	11 266,82	40,01	281,60	11 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	13,56	294,90	3 998,84	13,56	294,90	3 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	177,65	86,00	15 278,16	177,65	86,00	15 278,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	42,22	296,80	12 530,90	42,22	296,80	12 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	Poplatek za skládku suti	t	88,02	313,40	27 586,09	88,02	313,40	27 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	117,10	109,10	12 775,61	117,10	109,10	12 775,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	13,56	109,10	1 479,40	13,56	109,10	1 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	127,31	536,00	68 237,89	127,31	536,00	68 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	78,33	276,10	21 627,93	78,33	276,10	21 627,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					424 823,51			424 823,51		0,00	0,00	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1091	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těženě tl.20 cm	m2	107,23	43,80	4 696,67	107,23	43,80	4 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	107,23	48,50	5 200,66	107,23	48,50	5 200,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	107,23	47,40	5 082,70	107,23	47,40	5 082,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	107,23	84,10	9 018,04	107,23	84,10	9 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	75,17	169,20	12 718,46	75,17	169,20	12 718,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	Poplatek za skládku stavební suti	t	75,17	76,10	5 720,30	75,17	76,10	5 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					42 436,83			42 436,83		0,00	0,00	0,00

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
1097	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	84,00	170,10	14 288,40	84,00	170,10	14 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	Hloubkové odvodnění rýhy - hladinu podzemní vody nutno snížit odvodňovacími hydrovrti rozmístěnými podél stoky a zahloubenými do podloží (úplné odvodňovací studny). Hloubka vrtů je 7,0-9,0 m, v závislosti na hloubce podloží. Včetně čerpání vody. (Viz Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu)	m	84,00	1 666,90	140 019,60	84,00	1 666,90	140 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					154 308,00			154 308,00		0,00	0,00	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1099	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	14,57	795,80	11 591,54	14,57	795,80	11 591,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,81	795,80	2 238,19	2,81	795,80	2 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,68	2 550,00	1 721,25	0,68	2 550,00	1 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	22,80	2 550,00	58 136,94	22,80	2 550,00	58 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					73 687,92			73 687,92		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
1103	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	107,23	483,40	51 834,98	107,23	483,40	51 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					51 834,98			51 834,98		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
Díl: Trubní vedení												
1104	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	84,44	492,50	41 586,70	84,44	492,50	41 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	84,44	107,40	9 068,86	84,44	107,40	9 068,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3	27 053,80	81 161,40	3	27 053,80	81 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	Kamerové zkoušky potrubí	m	84,44	41,50	3 504,26	84,44	41,50	3 504,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	85,71	1 152,50	98 776,86	85,71	1 152,50	98 776,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					234 098,08			234 098,08		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1109	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	7,54	1 802,30	13 588,98	7,54	1 802,30	13 588,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	176,90	79,40	14 045,86	176,90	79,40	14 045,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	96,00	86,70	8 323,20	96,00	86,70	8 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					35 958,04			35 958,04		0,00	0,00	0,00

Díl: Bourání konstrukcí												
1112	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	4	554,60	2 218,40	4	554,60	2 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,096	169,20	16,24	0,096	169,20	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,096	76,10	7,31	0,096	76,10	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					2 241,95			2 241,95		0,00	0,00	0,00
STOKA 07.1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 019 389,31 Kč			1 019 389,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 07.1-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
1115	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	140,57	270,10	37 967,96	83,54	270,10	22 565,35	-57,03	-15 402,61	0,00	-15 402,61
1116	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	261,46	214,80	56 161,65	155,39	214,80	33 378,34	-106,07	-22 783,31	0,00	-22 783,31
1117	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	19,68	964,30	18 977,23	11,70	964,30	11 278,67	-7,98	-7 698,56	0,00	-7 698,56
1118	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	564,00	70,60	39 818,40	335,20	70,60	23 665,12	-228,80	-16 153,28	0,00	-16 153,28
1119	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	564,00	16,00	9 024,00	335,20	16,00	5 363,20	-228,80	-3 660,80	0,00	-3 660,80
1120	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	261,46	22,50	5 882,85	155,39	22,50	3 496,33	-106,07	-2 386,52	0,00	-2 386,52
1121	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	19,68	24,60	484,13	11,70	24,60	287,73	-7,98	-196,40	0,00	-196,40
1122	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	72,95	280,70	20 477,07	43,36	280,70	12 170,06	-29,59	-8 307,01	0,00	-8 307,01
1123	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	19,68	294,90	5 803,63	11,70	294,90	3 449,25	-7,98	-2 354,38	0,00	-2 354,38
1124	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	188,51	86,00	16 212,23	112,04	86,00	9 635,35	-76,48	-6 576,88	0,00	-6 576,88
1125	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	68,96	296,80	20 466,91	40,98	296,80	12 164,02	-27,97	-8 302,89	0,00	-8 302,89
1126	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	46,31	109,10	5 052,42	27,52	109,10	3 002,79	-18,79	-2 049,63	0,00	-2 049,63
1127	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	19,68	109,10	2 147,09	11,70	109,10	1 276,07	-7,98	-871,02	0,00	-871,02
1128	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
1129	Štěrkopísek frakce 8-16	t	127,95	276,10	35 325,97	76,04	276,10	20 995,15	-51,90	-14 330,82	0,00	-14 330,82
Zemní práce celkem :					273 801,54			162 727,43		-111 074,11	0,00	-111 074,11

Díl: Přípravné a přidružené práce												
1130	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,76	109,30	192,37	1,05	109,30	114,33	-0,71	-78,04	0,00	-78,04
1131	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	50,93	43,80	2 230,73	30,27	43,80	1 325,78	-20,66	-904,95	0,00	-904,95
1132	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.10 cm	m2	24,86	24,80	616,53	14,77	24,80	366,42	-10,09	-250,11	0,00	-250,11
1133	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	75,79	48,50	3 675,82	45,04	48,50	2 184,63	-30,75	-1 491,19	0,00	-1 491,19
1134	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	50,93	47,40	2 414,08	30,27	47,40	1 434,75	-20,66	-979,33	0,00	-979,33
1135	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, Živice tl. 15 cm	m2	24,86	63,90	1 588,55	14,77	63,90	944,12	-10,09	-644,43	0,00	-644,43
1136	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	50,93	84,10	4 283,21	30,27	84,10	2 545,63	-20,66	-1 737,58	0,00	-1 737,58
1137	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	52,63	169,20	8 905,27	31,28	169,20	5 292,63	-21,35	-3 612,64	0,00	-3 612,64
1138	Poplatek za skládku stavební sutí	t	52,63	76,10	4 005,26	31,28	76,10	2 380,43	-21,35	-1 624,83	0,00	-1 624,83
Přípravné a přidružené práce celkem :					27 911,82			16 588,72		-11 323,10	0,00	-11 323,10

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1139	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	22,37	2 550,00	57 046,31	13,30	2 550,00	33 904,12	-9,08	-23 142,19	0,00	-23 142,19
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					57 046,31			33 904,12		-23 142,19	0,00	-23 142,19

Díl: Komunikace												
1140	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	50,93	483,40	24 619,56	30,27	483,40	14 632,05	-20,66	-9 987,51	0,00	-9 987,51
Komunikace celkem :					24 619,56			14 632,05		-9 987,51	0,00	-9 987,51

Díl: Trubní vedení												
1141	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	112,80	148,90	16 795,92	83,80	148,90	12 477,82	-29,00	-4 318,10	0,00	-4 318,10
1142	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	28,20	196,10	5 530,02	0,00	196,10	0,00	-28,20	-5 530,02	0,00	-5 530,02
1143	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	24	140,30	3 367,20	30	140,30	4 209,00	6,00	841,80	841,80	0,00
1144	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	6	174,70	1 048,20	0	174,70	0,00	-6,00	-1 048,20	0,00	-1 048,20
1145	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	15	588,50	8 827,50	15	588,50	8 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	141,00	98,80	13 930,80	83,80	98,80	8 279,44	-57,20	-5 651,36	0,00	-5 651,36
1147	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	3	2 706,10	8 118,30	0	2 706,10	0,00	-3,00	-8 118,30	0,00	-8 118,30
1148	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	12	2 419,80	29 037,60	15	2 419,80	36 297,00	3,00	7 259,40	7 259,40	0,00
1149	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	114,49	343,90	39 373,80	85,06	343,90	29 251,10	-29,44	-10 122,70	0,00	-10 122,70
1150	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	28,62	592,80	16 967,71	0,00	592,80	0,00	-28,62	-16 967,71	0,00	-16 967,71
1151	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	24,36	396,00	9 646,56	30,45	396,00	12 058,20	6,09	2 411,64	2 411,64	0,00
1152	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60°	kus	6,09	600,50	3 657,05	0,00	600,50	0,00	-6,09	-3 657,05	0,00	-3 657,05
1153	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	12,18	2 103,50	25 620,63	15,23	2 103,50	32 025,79	3,05	6 405,16	6 405,16	0,00
1154	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/200	kus	3,05	2 165,50	6 593,95	0,00	2 165,50	0,00	-3,05	-6 593,95	0,00	-6 593,95
Trubní vedení celkem :					188 515,24			143 425,85		-45 089,39	16 918,00	-62 007,39

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1155	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	92,60	79,40	7 352,44	55,03	79,40	4 369,75	-37,57	-2 982,69	0,00	-2 982,69
1156	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	45,20	110,20	4 981,04	26,86	110,20	2 960,36	-18,34	-2 020,68	0,00	-2 020,68
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					12 333,48			7 330,11		-5 003,37	0,00	-5 003,37

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK												
STOKA 07.1-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					584 227,95 Kč	378 608,28 Kč			-205 619,67 Kč		16 918,00 Kč	-222 537,67 Kč

STOKA 07.1-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
1157	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,64	109,30	69,95	0,64	109,30	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	53,92	43,80	2 361,70	53,92	43,80	2 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	9,04	24,80	224,19	9,04	24,80	224,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	54,56	48,50	2 646,16	54,56	48,50	2 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	53,92	47,40	2 555,81	53,92	47,40	2 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	9,04	63,90	577,66	9,04	63,90	577,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	53,92	84,10	4 534,67	53,92	84,10	4 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	30,00	42,60	1 278,00	30,00	42,60	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	46,33	169,20	7 839,06	46,33	169,20	7 839,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	Poplatek za skládku stavební suti	t	46,33	76,10	3 525,73	46,33	76,10	3 525,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					25 612,93	25 612,93			0,00	0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
1167	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	212,08	130,20	27 612,82	212,08	130,20	27 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	212,08	311,10	65 978,09	212,08	311,10	65 978,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	33,90	103,70	3 515,43	33,90	103,70	3 515,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2,40	156,80	376,32	2,40	156,80	376,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	212,08	270,60	57 388,85	212,08	270,60	57 388,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	33,90	542,20	18 380,58	33,90	542,20	18 380,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	33,90	471,00	15 966,90	33,90	471,00	15 966,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	212,08	23,70	5 026,30	212,08	23,70	5 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	212,08	13,80	2 926,70	212,08	13,80	2 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	212,08	282,50	59 912,60	212,08	282,50	59 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	2,40	215,70	517,68	2,40	215,70	517,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					257 602,27	257 602,27			0,00	0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1178	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	30,00	235,80	7 074,00	30,00	235,80	7 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	269,58	79,40	21 404,65	269,58	79,40	21 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	45,20	110,20	4 981,04	45,20	110,20	4 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	30,00	21,30	639,00	30,00	21,30	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	2,40	37,90	90,96	2,40	37,90	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					34 189,65	34 189,65			0,00	0,00	0,00	0,00
STOKA 07.1-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem:					317 404,85 Kč	317 404,85 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

SO 3.007 - Lokalita ul. Oborník CELKEM :					32 499 677,45 Kč	32 467 541,92 Kč			-32 135,53 Kč		1 255 557,53 Kč	-1 287 693,06 Kč

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

SO 3.008 - Lokalita Krumpach

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

STOKA 08.1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k	kpl	1	246 890,80	246 890,80	1	246 890,80	246 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dočasné zajištění potrubí	m	59,95	204,10	12 235,80	59,76	204,10	12 196,04	-0,19	-39,76	0,00	-39,76
3	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	34,20	154,90	5 297,58	34,09	154,90	5 280,37	-0,11	-17,21	0,00	-17,21
4	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	116,00	140,30	16 274,80	115,62	140,30	16 221,92	-0,38	-52,88	0,00	-52,88
5	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	614,18	270,10	165 888,94	612,18	270,10	165 349,90	-2,00	-539,04	0,00	-539,04
6	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	3,05	1 063,80	3 242,46	3,05	1 063,80	3 242,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na	m3	306,77	189,30	58 071,26	305,77	189,30	57 882,56	-1,00	-188,70	0,00	-188,70
8	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na	m3	23,09	850,10	19 628,89	23,02	850,10	19 565,11	-0,08	-63,78	0,00	-63,78
9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	9 521,20	214,80	2 045 153,22	9 490,26	214,80	2 038 507,74	-30,94	-6 645,48	0,00	-6 645,48
10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	716,65	964,20	690 993,26	714,32	964,20	688 747,95	-2,33	-2 245,31	0,00	-2 245,31
11	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	50,00	31 046,60	1 552 330,00	50,00	31 046,60	1 552 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ražení se zatlač.ostění z oc.trub, hor.1.,D 102 cm	m	7,40	51 006,10	377 445,14	7,40	51 006,10	377 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2m	m2	307,94	70,60	21 740,83	306,94	70,60	21 670,19	-1,00	-70,64	0,00	-70,64
14	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	8 967,06	129,70	1 163 027,16	8 937,92	129,70	1 159 248,04	-29,14	-3 779,12	0,00	-3 779,12
15	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 8m	m2	7 049,79	202,50	1 427 582,72	7 026,88	202,50	1 422 943,96	-22,91	-4 638,76	0,00	-4 638,76
16	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	307,94	16,00	4 927,10	306,94	16,00	4 911,09	-1,00	-16,01	0,00	-16,01
17	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	8 967,06	26,70	239 420,40	8 937,92	26,70	238 642,43	-29,14	-777,97	0,00	-777,97
18	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 8 m	m2	7 049,79	66,40	468 106,14	7 026,88	66,40	466 585,08	-22,91	-1 521,06	0,00	-1 521,06
19	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozeprání	m2	497,04	202,50	100 650,60	495,42	202,50	100 323,55	-1,62	-327,05	0,00	-327,05
20	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozeprání	m2	497,04	66,40	33 003,46	495,42	66,40	32 896,22	-1,62	-107,24	0,00	-107,24
21	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	5 236,66	37,50	196 374,70	5 219,64	37,50	195 736,60	-17,02	-638,10	0,00	-638,10
22	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	306,77	47,10	14 448,79	305,77	47,10	14 401,84	-1,00	-46,95	0,00	-46,95
23	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	397,21	40,70	16 166,25	395,91	40,70	16 113,72	-1,29	-52,53	0,00	-52,53
24	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	23,09	82,50	1 904,93	23,02	82,50	1 898,74	-0,08	-6,19	0,00	-6,19
25	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	116,00	40,70	4 721,20	115,62	40,70	4 705,86	-0,38	-15,34	0,00	-15,34
26	Vodorovné přemístění předvytlučeného výkopku z hor.1-4 na skládku	m3	5 726,41	280,70	1 607 403,43	5 707,80	280,70	1 602 180,36	-18,61	-5 223,07	0,00	-5 223,07

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
27	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	3,05	281,60	858,32	3,05	281,60	858,32	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 3-7 na skládku vč.uložení	m3	739,74	294,90	218 149,15	737,34	294,90	217 440,30	-2,40	-708,85	0,00	-708,85
29	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7 624,71	86,00	655 724,91	7 599,93	86,00	653 594,20	-24,78	-2 130,71	0,00	-2 130,71
30	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1 455,28	296,80	431 927,76	1 450,55	296,80	430 524,26	-4,73	-1 403,50	0,00	-1 403,50
31	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 160,00	10,70	12 412,00	1 156,23	10,70	12 371,67	-3,77	-40,33	0,00	-40,33
32	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	1 160,00	41,60	48 256,00	1 156,23	41,60	48 099,20	-3,77	-156,80	0,00	-156,80
33	Poplatek za skládku suti	t	6,71	313,40	2 101,54	6,71	313,40	2 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5 726,41	109,10	624 751,39	5 707,80	109,10	622 721,33	-18,61	-2 030,06	0,00	-2 030,06
35	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	739,74	109,10	80 705,57	737,34	109,10	80 443,33	-2,40	-262,24	0,00	-262,24
36	Trubka ocelová hladká 1020x10 mm	m	8,14	17 053,10	138 812,23	8,14	17 053,10	138 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Trubka ocelová hladká 480x10 mm	m	48,51	7 772,50	377 043,98	48,51	7 772,50	377 043,98	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Trubka ocelová hladká 530x10 mm	m	6,49	8 276,30	53 713,19	6,49	8 276,30	53 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	3 186,86	536,00	1 708 155,83	3 176,50	536,00	1 702 605,38	-10,36	-5 550,45	0,00	-5 550,45
40	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	719,76	536,00	385 792,91	717,42	536,00	384 539,33	-2,34	-1 253,58	0,00	-1 253,58
41	Štěrkopísek frakce 8-16	t	2 700,09	276,10	745 493,99	2 691,31	276,10	743 071,60	-8,77	-2 422,39	0,00	-2 422,39
Zemní práce celkem :					15 976 828,63			15 933 857,53		-42 971,10	0,00	-42 971,10

Přípravné a přidružené práce												
42	Rozedraní drázeb z drobných koster v kam. težením včetně odvozu na posídnostní plochu	m2	3,00	100,50	301,50	2,99	100,50	300,52	-0,01	-0,98	0,00	-0,98
43	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.10 cm	m2	20,10	24,80	498,48	20,03	24,80	496,86	-0,07	-1,62	0,00	-1,62
44	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	20,10	63,90	1 284,39	20,03	63,90	1 280,22	-0,07	-4,17	0,00	-4,17
45	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2 477,97	43,80	108 535,18	2 469,92	43,80	108 182,51	-8,05	-352,67	0,00	-352,67
46	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	1 439,35	48,50	69 808,48	1 434,67	48,50	69 581,64	-4,68	-226,84	0,00	-226,84
47	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	1 281,03	73,40	94 027,76	1 276,87	73,40	93 722,23	-4,16	-305,53	0,00	-305,53
48	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	2 477,97	65,20	161 563,79	2 469,92	65,20	161 038,80	-8,05	-524,99	0,00	-524,99
49	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	2 477,97	84,10	208 397,46	2 469,92	84,10	207 720,30	-8,05	-677,16	0,00	-677,16
50	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2 014,36	169,20	340 829,67	2 007,81	169,20	339 722,19	-6,55	-1 107,48	0,00	-1 107,48
51	Poplatek za skládku stavební suti	t	2 014,36	76,10	153 292,78	2 007,81	76,10	152 794,67	-6,55	-498,11	0,00	-498,11
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 138 539,49			1 134 839,94		-3 699,55	0,00	-3 699,55

Základy a zvláštní zakládání												
52	Trativody z P.VC určených k flexibilním trubkám lze a obsyp štěrpkem tl.100 mm	m	673,34	170,10	114 535,13	671,15	170,10	114 162,97	-2,19	-372,16	0,00	-372,16
Základy a zvláštní zakládání celkem :					114 535,13			114 162,97		-372,16	0,00	-372,16

Podkladní a vedlejší konstrukce												
53	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	140,95	795,80	112 166,18	140,49	795,80	111 801,71	-0,46	-364,47	0,00	-364,47
54	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	268,47	795,80	213 645,88	267,59	795,80	212 951,66	-0,87	-694,22	0,00	-694,22
55	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	54	44,40	2 397,60	53,82	44,40	2 389,81	-0,18	-7,79	0,00	-7,79
56	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	22,50	2 549,90	57 360,00	22,42	2 549,90	57 173,62	-0,07	-186,38	0,00	-186,38
57	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	444,50	2 549,90	1 133 439,47	443,06	2 549,90	1 129 756,50	-1,44	-3 682,97	0,00	-3 682,97
58	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	53,38	280,80	14 989,10	53,21	280,80	14 940,40	-0,17	-48,70	0,00	-48,70
59	Zlato kabelový přetahovací systém z, zlatý asanem včetně odavky žlabu a podkladu	m	84,20	217,70	18 330,34	84,20	217,70	18 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	54,54	204,50	11 153,43	54,36	204,50	11 117,19	-0,18	-36,24	0,00	-36,24
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 563 482,00			1 558 461,23		-5 020,77	0,00	-5 020,77

Komunikace												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
61	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	1 172,84	483,40	566 950,86	1 169,03	483,40	565 108,62	-3,81	-1 842,24	0,00	-1 842,24
62	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	1 272,06	483,40	614 913,32	1 267,93	483,40	612 915,23	-4,13	-1 998,09	0,00	-1 998,09
Komunikace celkem :					1 181 864,18			1 178 023,85		-3 840,33	0,00	-3 840,33

Trubní vedení												
63	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 250 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	13,80	2 334,10	32 210,58	13,80	2 334,10	32 210,58	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	36,20	2 402,40	86 966,88	36,20	2 402,40	86 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 500	m	7,40	2 881,10	21 320,14	7,40	2 881,10	21 320,14	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	20,34	549,90	11 184,97	19,14	549,90	10 525,09	-1,20	-659,88	0,00	-659,88
67	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1000	m	43,58	622,80	27 141,62	44,11	622,80	27 471,71	0,53	330,09	330,09	0,00
68	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	40,20	148,90	5 985,78	40,20	148,90	5 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	15,35	196,10	3 010,14	17,33	196,10	3 398,41	1,98	388,27	388,27	0,00
70	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	32,67	246,30	8 046,62	34,31	246,30	8 450,55	1,64	403,93	403,93	0,00
71	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	77,69	492,50	38 262,33	74,25	492,50	36 568,13	-3,44	-1 694,20	0,00	-1 694,20
72	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	186,59	587,00	109 528,33	190,43	587,00	111 782,41	3,84	2 254,08	2 254,08	0,00
73	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 500	m	258,23	655,70	169 321,41	241,50	655,70	158 351,55	-16,73	-10 969,86	0,00	-10 969,86
74	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	265,26	717,30	190 271,00	278,14	717,30	199 509,82	12,88	9 238,82	9 238,82	0,00
75	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	20	140,30	2 806,00	20	140,30	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	2	588,50	1 177,00	2	588,50	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	1	698,70	698,70	1	698,70	698,70	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	1	810,30	810,30	1	810,30	810,30	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 600	kus	7	900,60	6 304,20	7	900,60	6 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	37,47	24,40	914,27	34,77	24,40	848,39	-2,70	-65,88	0,00	-65,88
n1	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	0	28,60	0,00	-0,08	28,60	-2,29	-0,08	-2,29	0,00	-2,29
81	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	651,61	40,00	26 064,40	658,33	40,00	26 333,20	6,72	268,80	268,80	0,00
82	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	456,50	53,00	24 194,50	446,52	53,00	23 665,56	-9,98	-528,94	0,00	-528,94
83	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 500	m	20,28	65,80	1 334,42	20,24	65,80	1 331,79	-0,04	-2,63	0,00	-2,63
84	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	24	70,10	1 682,40	24	70,10	1 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2	168,90	337,80	2	168,90	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 400	kus	7	223,40	1 563,80	7	223,40	1 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	93,02	98,80	9 190,38	92,22	98,80	9 111,34	-0,80	-79,04	0,00	-79,04
88	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	761,97	107,40	81 835,58	766,89	107,40	82 363,99	4,92	528,41	528,41	0,00
89	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	643,09	121,70	78 264,05	636,95	121,70	77 516,82	-6,14	-747,23	0,00	-747,23
90	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	543,77	157,50	85 643,78	539,88	157,50	85 031,10	-3,89	-612,68	0,00	-612,68
91	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	20,34	189,00	3 844,26	19,14	189,00	3 617,46	-1,20	-226,80	0,00	-226,80
92	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 1000, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	43,58	233,40	10 171,57	44,11	233,40	10 295,27	0,53	123,70	123,70	0,00
93	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	1,36	2 549,90	3 477,55	1,36	2 549,90	3 466,25	0,00	-11,30	0,00	-11,30
94	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	32 285,60	64 571,20	2	32 285,60	64 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
95	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	25 735,60	25 735,60	1	25 735,60	25 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	16	30 709,80	491 356,80	16	30 709,80	491 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	13	32 940,80	428 230,40	13	32 940,80	428 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	15	37 004,60	555 069,00	15	37 004,60	555 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 6,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	44 659,30	44 659,30	1	44 659,30	44 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3	31 803,00	95 409,00	3	31 803,00	95 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3	33 793,80	101 381,40	3	33 793,80	101 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3	44 190,10	132 570,30	3	44 190,10	132 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Šachta z betonových dílců pro DN 600 výška vstupu do 5,0 m	kus	8	44 845,30	358 762,40	8	44 845,30	358 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 6,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	46 770,20	46 770,20	1	46 770,20	46 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 7,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	46 088,60	46 088,60	1	46 088,60	46 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	59 046,90	59 046,90	1	59 046,90	59 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Šachta z betonových dílců pro DN900-1000 výška vstupu do 6,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	85 632,00	85 632,00	1	85 632,00	85 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Prefabrikovaná uliční vpust odtok DN150, mříž	kus	6	15 754,20	94 525,20	6	15 754,20	94 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 500 a DN 600 výška vstupu 4,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	53 219,80	106 439,60	2	53 219,80	106 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Kamerové zkoušky potrubí	m	2 041,57	41,50	84 725,16	2 099,19	41,50	87 116,39	57,62	2 391,23	2 391,23	0,00
111	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	15	2 419,70	36 295,50	15	2 419,70	36 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Spadištní šachta na potrubí DN 600 - DN 800 z betonových dílců s monolitickým dnem, výška vstupu do 3,0 m. Typ B1 - Spadiště na obou přítocích. Vnitřní půdorys monol. části 1400x1600 mm, výška 2120 mm, výška spadiště 920 mm. Dno a stěny z monolit. ŽB C30/37 XA1, tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm. Výstupní komín z prefa dílů , poklop D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Žebříková stupadla s PE povlakem a kapsová stupadla, nárazové napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí přířezových spojek ze svařovaných ocelových vstřelů	kus	1	151 060,60	151 060,60	1	151 060,60	151 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Spadištní šachta na potrubí DN 600 - DN 800 z betonových dílců s monolitickým dnem, výška vstupu do 3,0 m. Typ B1 - Spadiště na obou přítocích. Vnitřní půdorys monol. části 1400x1600 mm, výška 2120 mm, výška spadiště 920 mm. Dno a stěny z monolit. ŽB C30/37 XA1, tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm. Výstupní komín z prefa dílů , poklop D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Žebříková stupadla s PE povlakem a kapsová stupadla, nárazové napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí přířezových spojek ze svařovaných ocelových vstřelů	kus	1	2 419,70	2 419,70	1	2 419,70	2 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN	kus	1	58 289,50	58 289,50	1	58 289,50	58 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN	kus	4	47 536,00	190 144,00	4	47 536,00	190 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN	kus	1	46 103,40	46 103,40	1	46 103,40	46 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN	kus	1	58 106,70	58 106,70	1	58 106,70	58 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 500 a DN	kus	1	57 859,80	57 859,80	1	57 859,80	57 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
119	Monolitická šachta S08.1-1 na potrubí DN1000 se spadištěm na přítoku DN800. Výška poklop - dno 6,86 m. Sv.rozměry monolitické části půdorys 5,76 m2, výška 1730 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 5060 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem.	kus	1	247 162,90	247 162,90	1	247 162,90	247 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Monolitická spojná šachta S08.1-31 na potrubí DN500 + DN600 se spadištěm na přítoku DN300. Výstup KT DN500. Výška poklop - dno 2,09 m. Sv.rozměry monolitické části půdorys 3,3 m2, výška 1520 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 440 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým	kus	1	140 010,80	140 010,80	1	140 010,80	140 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	40,95	339,10	13 887,74	38,00	339,10	12 887,02	-2,95	-1 000,72	0,00	-1 000,72
n2	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	0,00	538,60	0,00	-0,09	538,60	-47,10	-0,09	-47,10	0,00	-47,10
122	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	712,21	1 143,90	814 696,68	719,55	1 143,90	823 098,58	7,34	8 401,90	8 401,90	0,00
123	Roura PP kanalizační DN400 SN8	m	498,95	1 923,70	959 838,77	488,05	1 923,70	938 854,78	-10,91	-20 983,99	0,00	-20 983,99
124	Roura PP kanalizační DN500 SN8	m	22,17	3 041,40	67 415,67	22,12	3 041,40	67 282,70	-0,04	-132,97	0,00	-132,97
125	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	9,14	263,50	2 407,07	9,14	263,50	2 407,07	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	9,14	298,70	2 728,62	9,14	298,70	2 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Koleno kanalizační PP DN150/60°	kus	3,05	298,70	909,54	3,05	298,70	909,54	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Koleno kanalizační PP DN150/90°	kus	3,05	229,60	699,13	3,05	229,60	699,13	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	2,03	2 805,40	5 694,96	2,03	2 805,40	5 694,96	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Odbočka kanalizační PP DN400/150	kus	7,11	4 412,20	31 348,68	7,11	4 412,20	31 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV 180°	m	20,54	7 067,00	145 180,21	19,33	7 067,00	136 615,00	-1,21	-8 565,21	0,00	-8 565,21
132	Trouba železobet hrdlová 1000/2500 CV 180st	m	44,02	9 297,50	409 236,90	44,55	9 297,50	414 213,85	0,54	4 976,95	4 976,95	0,00
133	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	40,80	343,90	14 032,15	40,80	343,90	14 032,15	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 200 mm	m	15,58	741,00	11 544,93	17,59	741,00	13 034,11	2,01	1 489,18	1 489,18	0,00
135	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm	m	33,16	841,70	27 910,77	34,82	841,70	29 311,86	1,66	1 401,09	1 401,09	0,00
136	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	78,86	1 152,40	90 872,85	75,36	1 152,40	86 849,13	-3,49	-4 023,72	0,00	-4 023,72
137	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	189,39	2 041,60	386 656,17	193,29	2 041,60	394 613,51	3,90	7 957,34	7 957,34	0,00
138	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	262,10	3 594,20	942 052,40	245,12	3 594,20	881 019,46	-16,98	-61 032,94	0,00	-61 032,94
139	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 600 mm	m	269,24	5 070,70	1 365 229,69	282,31	5 070,70	1 431 519,97	13,07	66 290,28	66 290,28	0,00
140	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	17,26	395,90	6 831,25	17,26	395,90	6 831,25	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90°	kus	3,05	407,00	1 239,32	3,05	407,00	1 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 250/150	kus	1,02	1 638,90	1 663,48	1,02	1 638,90	1 663,48	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	1,02	2 103,50	2 135,05	1,02	2 103,50	2 135,05	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Odbočka kam. jednod. kol.s těs C/F 90° DN 400/150	kus	1,02	3 488,10	3 540,42	1,02	3 488,10	3 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 500/150	kus	1,02	5 427,90	5 509,32	1,02	5 427,90	5 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 600/150	kus	7,11	7 073,60	50 257,93	7,11	7 073,60	50 257,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					10 215 510,42			10 210 567,11		-4 943,31	106 444,07	-111 387,38

Ostatní konstrukce na trubním vedení												
147	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15, vyztužená ocelovou sítí	m3	4,99	3 842,70	19 176,23	4,99	3 842,70	19 176,23	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na suchu + vrstva vycelne	m2	31,92	245,90	7 849,03	31,92	245,90	7 849,03	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Beton monolitických šachet C25/30	m3	24,80	6 997,80	173 545,44	24,80	6 997,80	173 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Dodávka a montáž odlehčovací komory s bočním přepadem OK1. Jedná se o plastový skelet kruhového půdorysu - dvouplášťová konstrukce (princip ztraceného bednění) s navázanou armovací výztuží. Vnější rozměry: průměr B=2470 mm, výška H=2450 mm.	kus	1	421 478,80	421 478,80	1	421 478,80	421 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
151	Dodávka a montáž odlehčovací komory s bočním přepadem OK4. Jedná se o plastový skelet obdélníkového půdorysu s polokruhovými čely - dvouplášťová konstrukce (princip ztraceného bednění) s navázanou armovací výztuží. Vnější rozměry: délka L=5800 mm,	kus	1	700 300,30	700 300,30	1	700 300,30	700 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Dodávka a montáž šterbinové odlehčovací komory OK6. Jedná se o plastový skelet obdélníkového půdorysu s polokruhovými čely - dvouplášťová konstrukce (princip ztraceného bednění) s navázanou armovací výztuží. Vnější rozměry: délka L=3400 mm, šířka B=1300	kus	1	379 579,10	379 579,10	1	379 579,10	379 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Vstupní komín OK6 z prefa dílců, v 340mm, s poklopem, vč úpravy	kus	1	7 508,30	7 508,30	1	7 508,30	7 508,30	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Vstupní komín OK4 z prefa dílců, v 100mm, s poklopem, vč úpravy	kus	1	7 821,20	7 821,20	1	7 821,20	7 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Vstupní komín OK1 z prefa dílců, v 650mm, s poklopem, vč úpravy	kus	1	7 409,50	7 409,50	1	7 409,50	7 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce na trubním vedení celkem :					1 724 667,90			1 724 667,90		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
156	Zalítí potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	1,45	1 802,20	2 618,60	1,45	1 802,20	2 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	52,65	2 355,60	124 029,88	52,65	2 355,60	124 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3 469,00	79,40	275 438,60	3 457,73	79,40	274 543,59	-11,27	-895,01	0,00	-895,01
159	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	37,20	110,20	4 099,44	37,08	110,20	4 086,12	-0,12	-13,32	0,00	-13,32
160	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	276,50	86,70	23 972,55	276,50	86,70	23 972,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					430 159,07			429 250,74		-908,33	0,00	-908,33

Bourání konstrukcí												
161	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	12	554,60	6 655,20	12	554,60	6 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,288	169,20	48,73	0,288	169,20	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,288	76,10	21,92	0,288	76,10	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					6 725,85			6 725,85		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					32 352 312,67 Kč			32 290 557,12 Kč		-61 755,55 Kč	106 444,07 Kč	-168 199,62 Kč

STOKA 08.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
164	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	5,10	140,30	715,53	3,79	140,30	531,43	-1,31	-184,10	0,00	-184,10
165	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	397,42	270,10	107 342,87	0,00	270,10	0,00	-397,42	-107 342,87	0,00	-107 342,87
166	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	1 729,28	214,80	371 450,27	0,00	214,80	0,00	-1 729,28	-371 450,27	0,00	-371 450,27
167	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	130,16	964,20	125 501,43	0,00	964,20	0,00	-130,16	-125 501,43	0,00	-125 501,43
168	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	3 609,80	129,70	468 191,06	0,00	129,70	0,00	-3 609,80	-468 191,06	0,00	-468 191,06
169	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	3 609,80	26,70	96 381,66	0,00	26,70	0,00	-3 609,80	-96 381,66	0,00	-96 381,66
170	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1 729,28	37,50	64 848,16	0,00	37,50	0,00	-1 729,28	-64 848,16	0,00	-64 848,16
171	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	130,16	40,70	5 297,56	0,00	40,70	0,00	-130,16	-5 297,56	0,00	-5 297,56
172	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	5,10	40,70	207,57	0,00	40,70	0,00	-5,10	-207,57	0,00	-207,57
173	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku	m3	389,31	280,70	109 279,68	0,00	280,70	0,00	-389,31	-109 279,68	0,00	-109 279,68
174	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku	m3	130,16	294,90	38 384,54	0,00	294,90	0,00	-130,16	-38 384,54	0,00	-38 384,54
175	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	1 417,44	86,00	121 899,64	0,00	86,00	0,00	-1 417,44	-121 899,64	0,00	-121 899,64
176	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	343,64	296,80	101 992,29	0,00	296,80	0,00	-343,64	-101 992,29	0,00	-101 992,29

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
177	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	51,00	10,70	545,70	0,00	10,70	0,00	-51,00	-545,70	0,00	-545,70
178	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	51,00	41,60	2 121,60	0,00	41,60	0,00	-51,00	-2 121,60	0,00	-2 121,60
179	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	389,31	109,10	42 473,86	0,00	109,10	0,00	-389,31	-42 473,86	0,00	-42 473,86
180	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	130,16	109,10	14 200,59	0,00	109,10	0,00	-130,16	-14 200,59	0,00	-14 200,59
181	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	86,06	536,00	46 129,88	0,00	536,00	0,00	-86,06	-46 129,88	0,00	-46 129,88
182	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	101,78	536,00	54 552,20	0,00	536,00	0,00	-101,78	-54 552,20	0,00	-54 552,20
183	Štěrkopísek frakce 8-16	t	637,58	276,10	176 035,56	0,00	276,10	0,00	-637,58	-176 035,56	0,00	-176 035,56
Zemní práce celkem :					1 947 551,65			531,43		-1 947 020,22	0,00	-1 947 020,22

Přípravné a přidružené práce												
184	Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na rozloženou plochu	m2	66,22	75,40	4 992,99	0,00	75,40	0,00	-66,22	-4 992,99	0,00	-4 992,99
185	Rozebírání dlažeb ze zamkové dlažby v kam. težením včetně odvozu na rozloženou plochu	m2	16,50	109,30	1 803,45	0,00	109,30	0,00	-16,50	-1 803,45	0,00	-1 803,45
186	Rozebírání dlažeb z dřevěných kostek v kam. težením včetně odvozu na rozloženou plochu	m2	4,51	100,50	453,26	0,00	100,50	0,00	-4,51	-453,26	0,00	-453,26
187	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	13,97	24,80	346,46	0,00	24,80	0,00	-13,97	-346,46	0,00	-346,46
188	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	54,01	73,40	3 964,33	0,00	73,40	0,00	-54,01	-3 964,33	0,00	-3 964,33
189	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	13,97	63,90	892,68	0,00	63,90	0,00	-13,97	-892,68	0,00	-892,68
190	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	206,91	43,80	9 062,66	0,00	43,80	0,00	-206,91	-9 062,66	0,00	-9 062,66
191	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	255,42	48,50	12 387,87	0,00	48,50	0,00	-255,42	-12 387,87	0,00	-12 387,87
192	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	206,91	65,20	13 490,53	0,00	65,20	0,00	-206,91	-13 490,53	0,00	-13 490,53
193	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	206,91	84,10	17 401,13	0,00	84,10	0,00	-206,91	-17 401,13	0,00	-17 401,13
194	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	184,28	169,20	31 179,90	0,00	169,20	0,00	-184,28	-31 179,90	0,00	-31 179,90
195	Poplatek za skládku stavební suti	t	184,28	76,10	14 023,58	0,00	76,10	0,00	-184,28	-14 023,58	0,00	-14 023,58
Přípravné a přidružené práce celkem :					109 998,84			0,00		-109 998,84	0,00	-109 998,84

Podkladní a vedlejší konstrukce												
196	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	24,38	795,80	19 398,42	0,00	795,80	0,00	-24,38	-19 398,42	0,00	-19 398,42
197	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	73,99	2 549,90	188 672,20	0,00	2 549,90	0,00	-73,99	-188 672,20	0,00	-188 672,20
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					208 070,62			0,00		-208 070,62	0,00	-208 070,62

Komunikace												
198	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	152,90	483,40	73 911,86	0,00	483,40	0,00	-152,90	-73 911,86	0,00	-73 911,86
199	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	54,01	483,40	26 108,43	0,00	483,40	0,00	-54,01	-26 108,43	0,00	-26 108,43
Komunikace celkem :					100 020,29			0,00		-100 020,29	0,00	-100 020,29

Trubní vedení												
200	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	390,92	148,90	58 207,99	246,35	148,90	36 681,52	-144,57	-21 526,47	0,00	-21 526,47
201	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	76,48	196,10	14 997,73	5,60	196,10	1 098,16	-70,88	-13 899,57	0,00	-13 899,57
202	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	52	140,30	7 295,60	56	140,30	7 856,80	4,00	561,20	561,20	0,00
203	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	7	174,70	1 222,90	3	174,70	524,10	-4,00	-698,80	0,00	-698,80
204	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	6	588,50	3 531,00	6	588,50	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	3	698,70	2 096,10	4	698,70	2 794,80	1,00	698,70	698,70	0,00
206	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	37	810,30	29 981,10	38	810,30	30 791,40	1,00	810,30	810,30	0,00
207	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 600	kus	3	900,60	2 701,80	3	900,60	2 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	186,28	24,40	4 545,23	253,70	24,40	6 190,28	67,42	1 645,05	1 645,05	0,00
209	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	35,32	28,60	1 010,15	0,00	28,60	0,00	-35,32	-1 010,15	0,00	-1 010,15

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
210	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	130	70,10	9 113,00	138	70,10	9 673,80	8,00	560,80	560,80	0,00
211	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	22	80,20	1 764,40	0	80,20	0,00	-22,00	-1 764,40	0,00	-1 764,40
212	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	5	168,90	844,50	7	168,90	1 182,30	2,00	337,80	337,80	0,00
213	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 400	kus	26	223,40	5 808,40	27	223,40	6 031,80	1,00	223,40	223,40	0,00
214	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 500	kus	2	233,40	466,80	2	233,40	466,80	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. sacího DN 200, vodu, napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek	m	689,00	98,80	68 073,20	505,65	98,80	49 958,22	-183,35	-18 114,98	0,00	-18 114,98
216	Odbočka kanalizační PP DN200/30°	kus	3	2 419,70	7 259,10	4	2 419,70	9 678,80	1,00	2 419,70	2 419,70	0,00
217	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	12	2 706,00	32 472,00	1	2 706,00	2 706,00	-11,00	-29 766,00	0,00	-29 766,00
218	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	74	2 419,70	179 057,80	80	2 419,70	193 576,00	6,00	14 518,20	14 518,20	0,00
219	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	203,60	339,10	69 042,12	277,29	339,10	94 030,41	73,69	24 988,29	24 988,29	0,00
220	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	38,60	538,60	20 792,55	0,00	538,60	0,00	-38,60	-20 792,55	0,00	-20 792,55
221	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	28,42	263,50	7 488,67	30,45	263,50	8 023,58	2,03	534,91	534,91	0,00
222	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	28,42	298,70	8 489,05	30,45	298,70	9 095,42	2,03	606,37	606,37	0,00
223	Koleno kanalizační PP DN200/30°	kus	5,08	472,10	2 395,91	1,02	472,10	479,18	-4,06	-1 916,73	0,00	-1 916,73
224	Koleno kanalizační PP DN200/45°	kus	5,08	511,20	2 594,34	1,02	511,20	518,87	-4,06	-2 075,47	0,00	-2 075,47
225	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	5,08	2 805,40	14 237,41	7,11	2 805,40	19 932,37	2,03	5 694,96	5 694,96	0,00
226	Odbočka kanalizační PP DN400/150	kus	21,32	4 412,20	94 046,04	22,33	4 412,20	98 524,43	1,02	4 478,39	4 478,39	0,00
227	Odbočka kanalizační PP DN400/200	kus	5,08	5 109,90	25 932,74	5,08	5 109,90	25 958,29	0,00	25,55	25,55	0,00
228	Odbočka kanalizační PP DN500/150	kus	2,03	12 596,10	25 570,08	2,03	12 596,10	25 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	396,78	343,90	136 453,95	250,05	343,90	85 990,56	-146,74	-50 463,39	0,00	-50 463,39
230	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	77,63	592,70	46 009,64	5,68	592,70	3 368,91	-71,94	-42 640,73	0,00	-42 640,73
231	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	52,78	395,90	20 895,60	50,75	395,90	20 091,93	-2,03	-803,67	0,00	-803,67
232	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60st	kus	7,11	600,50	4 266,55	0,00	600,50	0,00	-7,11	-4 266,55	0,00	-4 266,55
233	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	6,09	2 103,50	12 810,32	6,09	2 103,50	12 810,32	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	3,05	3 488,10	10 621,26	4,06	3 488,10	14 161,69	1,02	3 540,43	3 540,43	0,00
235	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 500/200	kus	7,11	5 591,60	39 728,32	0,00	5 591,60	0,00	-7,11	-39 728,32	0,00	-39 728,32
236	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 500/150	kus	30,45	5 427,90	165 279,56	31,47	5 427,90	170 788,87	1,02	5 509,31	5 509,31	0,00
237	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 600/150	kus	3,05	7 073,60	21 539,11	3,05	7 073,60	21 574,48	0,00	35,37	35,37	0,00
Trubní vedení celkem :					1 158 642,02			976 362,97		-182 279,05	67 188,73	-249 467,78

Ostatní konstrukce, bourání												
238	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	376,20	79,40	29 870,28	0,00	79,40	0,00	-376,20	-29 870,28	0,00	-29 870,28
239	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	25,40	110,20	2 799,08	0,00	110,20	0,00	-25,40	-2 799,08	0,00	-2 799,08
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					32 669,36			0,00		-32 669,36	0,00	-32 669,36
STOKA 08.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					3 556 952,78 Kč			976 894,40 Kč		-2 580 058,38 Kč	67 188,73 Kč	-2 647 247,11 Kč

STOKA 08.1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
240	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	815,15	43,80	35 703,65	815,15	43,80	35 703,65	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1 039,73	73,40	76 315,87	1 039,73	73,40	76 315,87	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	1 339,16	65,20	87 313,09	1 339,16	65,20	87 313,09	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	2 434,96	84,10	204 779,95	2 434,96	84,10	204 779,95	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	180,00	42,60	7 668,00	180,00	42,60	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1 080,54	169,20	182 827,17	1 080,54	169,20	182 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 080,54	76,10	82 229,00	1 080,54	76,10	82 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
	Přípravné a přidružené práce celkem :				676 836,73			676 836,73		0,00	0,00	0,00

Komunikace													
247	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2 348,19	130,20	305 734,86	2 348,19	130,20	305 734,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	Štěrka částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	2 572,77	384,60	989 486,57	2 572,77	384,60	989 486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
249	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl.5 cm	m2	2 872,20	270,50	776 930,10	2 872,20	270,50	776 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
250	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	2 872,20	23,70	68 071,14	2 872,20	23,70	68 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
251	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 968,00	13,80	54 758,40	3 968,00	13,80	54 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
252	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	3 968,00	282,40	1 120 563,20	3 968,00	282,40	1 120 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komunikace celkem :					3 315 544,27			3 315 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ostatní konstrukce, bourání												
253	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	180,00	235,80	42 444,00	180,00	235,80	42 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 497,16	79,40	118 874,50	1 497,16	79,40	118 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	180,00	21,30	3 834,00	180,00	21,30	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				165 152,50					0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					4 157 533,50 Kč	4 157 533,50 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

STOKA 08.1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
256	Rozedraní dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	24,08	75,40	1 815,63	24,08	75,40	1 815,63	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Rozedraní dlažeb ze železobetonových dlažeb v kam. težením včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	6,00	109,30	655,80	6,00	109,30	655,80	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Rozedraní dlažeb z dřevěných kostek v kam. težením včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	2,44	100,50	245,22	2,44	100,50	245,22	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	12,84	24,80	318,43	12,84	24,80	318,43	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	12,84	63,90	820,48	12,84	63,90	820,48	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	348,85	43,80	15 279,54	348,85	43,80	15 279,54	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	381,37	48,50	18 496,35	381,37	48,50	18 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	348,85	65,20	22 744,89	348,85	65,20	22 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	348,85	84,10	29 338,12	348,85	84,10	29 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	172,00	42,60	7 327,20	172,00	42,60	7 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	282,85	169,20	47 858,44	282,85	169,20	47 858,44	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Poplatek za skládku stavební suti	t	282,85	76,10	21 524,98	282,85	76,10	21 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					166 425,08		166 425,08		0,00	0,00	0,00	

Komunikace												
268	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 714,09	130,20	223 174,26	1 714,09	130,20	223 174,26	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	1 714,09	311,10	533 252,78	1 714,09	311,10	533 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	254,70	207,40	52 824,78	254,70	207,40	52 824,78	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	188,17	103,70	19 513,23	188,17	103,70	19 513,23	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	170,05	156,80	26 663,84	170,05	156,80	26 663,84	0,00	0,00	0,00	0,00
273	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 714,09	270,50	463 660,80	1 714,09	270,50	463 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	188,17	542,10	102 006,96	188,17	542,10	102 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	254,70	22,90	5 832,63	254,70	22,90	5 832,63	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	188,17	471,00	88 628,07	188,17	471,00	88 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 714,09	23,70	40 623,89	1 714,09	23,70	40 623,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
278	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 714,09	13,80	23 654,41	1 714,09	13,80	23 654,41	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 714,09	282,40	484 058,45	1 714,09	282,40	484 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	9,95	301,00	2 994,95	9,95	301,00	2 994,95	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	22,50	215,70	4 853,25	22,50	215,70	4 853,25	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	137,60	215,70	29 680,32	137,60	215,70	29 680,32	0,00	0,00	0,00	0,00
283	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	13,90	234,50	3 258,99	13,90	234,50	3 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					2 104 681,61			2 104 681,61		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
284	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	172,00	235,80	40 557,60	172,00	235,80	40 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 744,24	79,40	138 492,66	1 744,24	79,40	138 492,66	0,00	0,00	0,00	0,00
286	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	64,20	110,20	7 074,84	64,20	110,20	7 074,84	0,00	0,00	0,00	0,00
287	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	172,00	21,30	3 663,60	172,00	21,30	3 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00
288	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	137,60	20,10	2 765,76	137,60	20,10	2 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00
289	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	22,50	37,90	852,75	22,50	37,90	852,75	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	9,95	17,80	177,11	9,95	17,80	177,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					193 584,32			193 584,32		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					2 464 691,01 Kč	2 464 691,01 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
291	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	266,00	1 585,20	421 663,20	267,60	1 585,20	424 199,52	1,60	2 536,32	2 536,32	0,00
292	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	16,00	1 585,20	25 363,20	16,00	1 585,20	25 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Zemní práce pro přepojení vodovodu vč.lože, obsypu a zásypu	m	2,00	1 585,20	3 170,40	4,00	1 585,20	6 340,80	2,00	3 170,40	3 170,40	0,00
Zemní práce celkem :					450 196,80				455 903,52	5 706,72	5 706,72	0,00

Přípravné a přidružené práce												
294	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	34,10	75,40	2 571,14	34,67	75,40	2 614,39	0,57	43,25	43,25	0,00
295	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	111,10	43,80	4 866,18	112,97	43,80	4 948,04	1,87	81,86	81,86	0,00
296	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	136,40	24,80	3 382,72	138,69	24,80	3 439,63	2,29	56,91	56,91	0,00
297	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	40,70	48,50	1 973,95	41,38	48,50	2 007,16	0,68	33,21	33,21	0,00
298	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	104,50	73,40	7 670,30	106,26	73,40	7 799,33	1,76	129,03	129,03	0,00
299	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	111,10	47,40	5 266,14	112,97	47,40	5 354,73	1,87	88,59	88,59	0,00
300	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	136,40	63,90	8 715,96	138,69	63,90	8 862,58	2,29	146,62	146,62	0,00
301	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	111,10	84,10	9 343,51	112,97	84,10	9 500,69	1,87	157,18	157,18	0,00
302	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	163,97	169,20	27 743,98	166,73	169,20	28 210,70	2,76	466,72	466,72	0,00
303	Poplatek za skládku stavební sutí	t	163,97	76,10	12 478,23	166,73	76,10	12 688,15	2,76	209,92	209,92	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					84 012,11				85 425,40	1 413,29	1 413,29	0,00

Komunikace												
304	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	6,60	483,40	3 190,44	6,71	483,40	3 244,11	0,11	53,67	53,67	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
305	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosířka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	104,50	483,40	50 515,30	106,26	483,40	51 365,09	1,76	849,79	849,79	0,00
Komunikace celkem :					53 705,74			54 609,20		903,46	903,46	0,00

Trubní vedení												
306	Přeložka vodovodu z LTH trub DN100 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	70,00	2 177,90	152 453,00	71,60	2 177,90	155 937,64	1,60	3 484,64	3 484,64	0,00
307	Přeložka vodovodu z LTH trub DN150 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	61,00	3 849,80	234 837,80	61,00	3 849,80	234 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Přeložka vodovodu z PE trub d160x9,5 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	135,00	1 244,10	167 953,50	135,00	1 244,10	167 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	2	40 350,20	80 700,40	2	40 350,20	80 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	16,00	219,20	3 507,20	16,00	219,20	3 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Navrtávací pas DN150 s kulovým uzavěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	8	7 692,60	61 540,80	8	7 692,60	61 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Přepojení vodovodu z trub LTH DN80 vč. tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	1,00	20 398,50	20 398,50	1,00	20 398,50	20 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Přepojení vodovodu z trub PE d90x5,4 vč. tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	7 847,70	15 695,40	4,00	7 847,70	31 390,80	2,00	15 695,40	15 695,40	0,00
Trubní vedení celkem :					737 086,60			756 266,64		19 180,04	19 180,04	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
314	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	202,00	79,40	16 038,80	205,40	79,40	16 308,61	3,40	269,81	269,81	0,00
315	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	248,00	110,20	27 329,60	252,17	110,20	27 789,35	4,17	459,75	459,75	0,00
316	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	50 806,10	50 806,10	1	50 806,10	50 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					94 174,50			94 904,06		729,56	729,56	0,00
STOKA 08.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					1 419 175,75 Kč			1 447 108,82 Kč			27 933,07 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVODU												
Zemní práce												
317	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a zásypu	m	91,50	1 585,20	145 045,80	91,50	1 585,20	145 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Zemní práce pro přepojení plynovodu vč.lože, obsypu a zásypu	m	18,50	1 585,20	29 326,20	18,50	1 585,20	29 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	4,00	1 585,20	6 340,80	4,00	1 585,20	6 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					180 712,80			180 712,80		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
320	Odstranění drážeb z betonových diazdic na suchu včetně odvozu na pozdější likvidaci	m2	13,20	75,40	995,28	13,20	75,40	995,28	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	102,30	43,80	4 480,74	102,30	43,80	4 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	115,50	48,50	5 601,75	115,50	48,50	5 601,75	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	93,50	73,40	6 862,90	93,50	73,40	6 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	102,30	47,40	4 849,02	102,30	47,40	4 849,02	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	102,30	84,10	8 603,43	102,30	84,10	8 603,43	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	112,21	169,20	18 986,66	112,21	169,20	18 986,66	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Poplatek za skládku stavební suti	t	112,21	76,10	8 539,51	112,21	76,10	8 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					58 919,29			58 919,29		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

Komunikace												
328	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	8,80	483,40	4 253,92	8,80	483,40	4 253,92	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	93,50	483,40	45 197,90	93,50	483,40	45 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					49 451,82			49 451,82		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
330	Přeložka plynovodu z PE100 d315/18,7 - vč.tvarovek čistění a tlak.zkoušky	m	68,50	4 942,90	338 588,65	68,50	4 942,90	338 588,65	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Přeložka plynovodu z PE100 d63/5,8 - vč.tvarovek čistění a tlak.zkoušky	m	8,00	7 954,20	63 633,60	8,00	7 954,20	63 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Přeložka plynovodu z PE100 d160/9,1 - vč.tvarovek čistění a tlak.zkoušky	m	15,00	5 660,00	84 900,00	15,00	5 660,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Přepojení plynovodu z trub PE d90 vč.tvarovek, čistění a tlakové zkoušky	m	17,50	1 173,10	20 529,25	17,50	1 173,10	20 529,25	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Přepojení plynovodu z trub PE d160 vč.tvarovek, čistění a tlakové zkoušky	m	1,00	4 692,30	4 692,30	1,00	4 692,30	4 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d50 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	4,00	293,30	1 173,20	4,00	293,30	1 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					513 517,00			513 517,00		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
336	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	186,00	79,40	14 768,40	186,00	79,40	14 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Dodatečná trojnásobná izolace stávajícího potrubí popř. ochranná trubka ocelového izolací (PE potrubí)	m	7,50	897,20	6 729,00	7,50	897,20	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	37 222,50	37 222,50	1	37 222,50	37 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					58 719,90			58 719,90		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVODU celkem :					861 320,81 Kč			861 320,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.008/7.1)												
Zemní práce												
339	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	40,00	8,60	344,00	0,00	8,60	0,00	-40,00	-344,00	0,00	-344,00
340	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	m	35,00	706,10	24 713,50	0,00	706,10	0,00	-35,00	-24 713,50	0,00	-24 713,50
341	Rýha v trávě 35/70-100	m	5,00	423,30	2 116,50	0,00	423,30	0,00	-5,00	-2 116,50	0,00	-2 116,50
342	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	kus	2	130,90	261,80	0,00	130,90	0,00	-2,00	-261,80	0,00	-261,80
343	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	kus	2	39,50	79,00	0,00	39,50	0,00	-2,00	-79,00	0,00	-79,00
344	Pokládka žlabů ostatních	m	5,00	65,30	326,50	0,00	65,30	0,00	-5,00	-326,50	0,00	-326,50
345	Znovuosazení obrubníků chodníkových	m	4,00	848,00	3 392,00	0,00	848,00	0,00	-4,00	-3 392,00	0,00	-3 392,00
Zemní práce celkem :					31 233,30			0,00		-31 233,30	0,00	-31 233,30

Montáž												
346	Měření stejnosměrné - první čtýřka	kus	3	175,30	525,90	0,00	175,30	0,00	-3,00	-525,90	0,00	-525,90
347	Měření stejnosměrné - další čtýřka	kus	2	40,70	81,40	0,00	40,70	0,00	-2,00	-81,40	0,00	-81,40
348	Měření střídavé - první čtýřka	kus	3	93,90	281,70	0,00	93,90	0,00	-3,00	-281,70	0,00	-281,70
349	Měření střídavé - další čtýřka	kus	2	27,10	54,20	0,00	27,10	0,00	-2,00	-54,20	0,00	-54,20
350	Měření útlumu - první čtýřka	kus	3	14,80	44,40	0,00	14,80	0,00	-3,00	-44,40	0,00	-44,40

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
351	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	m	60,00	59,20	3 552,00	0,00	59,20	0,00	-60,00	-3 552,00	0,00	-3 552,00
352	Instal. metal. kabelů do stáv. trubek	m	60,00	67,80	4 068,00	0,00	67,80	0,00	-60,00	-4 068,00	0,00	-4 068,00
353	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	3	1 199,80	3 599,40	0,00	1 199,80	0,00	-3,00	-3 599,40	0,00	-3 599,40
Montáž celkem :					12 207,00			0,00		-12 207,00	0,00	-12 207,00

Geodetické práce												
354	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1	5 381,50	5 381,50	0,00	5 381,50	0,00	-1,00	-5 381,50	0,00	-5 381,50
355	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1	2 959,90	2 959,90	0,00	2 959,90	0,00	-1,00	-2 959,90	0,00	-2 959,90
Geodetické práce celkem :					8 341,40			0,00		-8 341,40	0,00	-8 341,40

Materiál												
356	Deska krycí plast. 300x1000 mm	kus	5	46,80	234,00	0,00	46,80	0,00	-5,00	-234,00	0,00	-234,00
357	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	40,00	3,70	148,00	0,00	3,70	0,00	-40,00	-148,00	0,00	-148,00
358	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	40,00	2,50	100,00	0,00	2,50	0,00	-40,00	-100,00	0,00	-100,00
359	Žlab kabelový 120x16x14cm	kus	5	377,70	1 888,50	0,00	377,70	0,00	-5,00	-1 888,50	0,00	-1 888,50
Materiál celkem :					2 370,50			0,00		-2 370,50	0,00	-2 370,50
STOKA 08.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.008/7.1)					54 152,20 Kč			0,00 Kč		-54 152,20 Kč	0,00 Kč	-54 152,20 Kč

STOKA 08.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.008/7.7)												
Montáž												
360	Montáž úložných kabelů do 15 XN	kus	140	21,00	2 940,00	0,00	21,00	0,00	-140,00	-2 940,00	0,00	-2 940,00
361	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	8	175,30	1 402,40	0,00	175,30	0,00	-8,00	-1 402,40	0,00	-1 402,40
362	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	20	40,70	814,00	0,00	40,70	0,00	-20,00	-814,00	0,00	-814,00
363	Měření střídavé - první čtyřka	kus	2	93,90	187,80	0,00	93,90	0,00	-2,00	-187,80	0,00	-187,80
364	Měření střídavé - další čtyřka	kus	4	27,10	108,40	0,00	27,10	0,00	-4,00	-108,40	0,00	-108,40
365	Měření útlumu - první čtyřka	kus	76	175,30	13 322,80	0,00	175,30	0,00	-76,00	-13 322,80	0,00	-13 322,80
366	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	kus	4	691,20	2 764,80	0,00	691,20	0,00	-4,00	-2 764,80	0,00	-2 764,80
367	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	76	1 199,80	91 184,80	0,00	1 199,80	0,00	-76,00	-91 184,80	0,00	-91 184,80
Montáž celkem :					112 725,00			0,00		-112 725,00	0,00	-112 725,00

Geodetické práce												
368	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1	5 381,50	5 381,50	0,00	5 381,50	0,00	-1,00	-5 381,50	0,00	-5 381,50
369	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1	2 959,90	2 959,90	0,00	2 959,90	0,00	-1,00	-2 959,90	0,00	-2 959,90
Geodetické práce celkem :					8 341,40			0,00		-8 341,40	0,00	-8 341,40

Materiál												
370	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	12,00	3,70	44,40	0,00	3,70	0,00	-12,00	-44,40	0,00	-44,40
371	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	kus	15	2,50	37,50	0,00	2,50	0,00	-15,00	-37,50	0,00	-37,50
372	Žlab kabelový 120x16x14cm	kus	5	456,70	2 283,50	0,00	456,70	0,00	-5,00	-2 283,50	0,00	-2 283,50
Materiál celkem :					2 365,40			0,00		-2 365,40	0,00	-2 365,40
STOKA 08.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.008/7.7)					123 431,80 Kč			0,00 Kč		-123 431,80 Kč	0,00 Kč	-123 431,80 Kč

STOKA 08.1-01 - KANALIZAČNÍ STOKY												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Zemní práce												
373	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	42,34	214,80	9 095,49	48,72	214,80	10 464,84	6,37	1 369,35	1 369,35	0,00
374	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	3,19	964,20	3 073,10	3,67	964,20	3 535,76	0,48	462,66	462,66	0,00
375	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	50,68	129,70	6 573,08	58,31	129,70	7 562,67	7,63	989,59	989,59	0,00
376	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	50,68	26,70	1 353,13	58,31	26,70	1 556,85	7,63	203,72	203,72	0,00
377	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	42,34	37,50	1 587,90	48,72	37,50	1 826,96	6,37	239,06	239,06	0,00
378	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	3,19	40,70	129,72	3,67	40,70	149,25	0,48	19,53	19,53	0,00
379	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	30,61	280,70	8 591,22	35,21	280,70	9 884,65	4,61	1 293,43	1 293,43	0,00
380	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	3,19	294,90	939,91	3,67	294,90	1 081,41	0,48	141,50	141,50	0,00
381	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	22,17	86,00	1 907,00	25,51	86,00	2 194,10	3,34	287,10	287,10	0,00
382	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,95	296,80	2 952,71	11,45	296,80	3 397,25	1,50	444,54	444,54	0,00
383	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	30,61	109,10	3 339,16	35,21	109,10	3 841,88	4,61	502,72	502,72	0,00
384	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	3,19	109,10	347,72	3,67	109,10	400,07	0,48	52,35	52,35	0,00
385	Vhodný zásyrový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	11,60	536,00	6 215,08	13,34	536,00	7 150,78	1,75	935,70	935,70	0,00
386	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	18,46	276,10	5 096,28	21,24	276,10	5 863,54	2,78	767,26	767,26	0,00
Zemní práce celkem :					51 201,50			58 910,01		7 708,51	7 708,51	0,00

Přípravné a přidružené práce												
387	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	17,28	43,80	756,71	19,88	43,80	870,64	2,60	113,93	113,93	0,00
388	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	17,28	48,50	837,91	19,88	48,50	964,06	2,60	126,15	126,15	0,00
389	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	17,28	47,40	818,91	19,88	47,40	942,19	2,60	123,28	123,28	0,00
390	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	17,28	84,10	1 452,95	19,88	84,10	1 671,70	2,60	218,75	218,75	0,00
391	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	12,11	169,20	2 049,15	13,93	169,20	2 357,66	1,82	308,51	308,51	0,00
392	Poplatek za skládku stavební sutí	t	12,11	76,10	921,63	13,93	76,10	1 060,39	1,82	138,76	138,76	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					6 837,26			7 866,64		1 029,38	1 029,38	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
393	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,26	795,80	1 003,90	1,45	795,80	1 155,04	0,19	151,14	151,14	0,00
394	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	6	44,40	266,40	6,90	44,40	306,51	0,90	40,11	40,11	0,00
395	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,29	2 549,90	736,92	0,33	2 549,90	847,87	0,04	110,95	110,95	0,00
396	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	4,92	2 549,90	12 550,86	5,66	2 549,90	14 440,43	0,74	1 889,57	1 889,57	0,00
397	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,68	280,80	190,94	0,78	280,80	219,69	0,10	28,75	28,75	0,00
398	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	6,06	204,50	1 239,27	6,97	204,50	1 425,85	0,91	186,58	186,58	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					15 988,29			18 395,39		2 407,10	2 407,10	0,00

Komunikace												
399	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	17,28	483,40	8 351,46	19,88	483,40	9 608,79	2,60	1 257,33	1 257,33	0,00
Komunikace celkem :					8 351,46			9 608,79		1 257,33	1 257,33	0,00

Trubní vedení												
400	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	5,24	549,90	2 881,48	2,72	549,90	1 495,73	-2,52	-1 385,75	0,00	-1 385,75
401	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	2,00	717,30	1 434,60	5,61	717,30	4 024,05	3,61	2 589,45	2 589,45	0,00
402	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vč.sachet DN do 600, vodor., vč. utěžení kroužků potrubí	m	2,00	157,50	315,00	5,61	157,50	883,58	3,61	568,58	568,58	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
403	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáček DN 600, vodor., vč. utěsnění kopeč potrubí	m	5,24	189,00	990,36	2,72	189,00	514,08	-2,52	-476,28	0,00	-476,28
404	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	54 355,90	54 355,90	1	54 355,90	54 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Kamerové zkoušky potrubí	m	7,24	41,50	300,46	8,33	41,50	345,70	1,09	45,24	45,24	0,00
406	Zaústění stoky ŽB DN800 do stávajícího beton. profilu DN1200/1800. Vybourání otvoru pro potrubí DN800 vč. odvozu suti, uložení na	kpl	1	18 263,80	18 263,80	1	18 263,80	18 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV 180°	m	5,29	7 067,00	37 401,39	2,75	7 067,00	19 414,46	-2,55	-17 986,93	0,00	-17 986,93
408	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 600 mm	m	2,03	5 070,70	10 293,52	1,05	5 070,70	5 343,20	-0,98	-4 950,32	0,00	-4 950,32
Trubní vedení celkem :					126 236,51			104 640,50		-21 596,01	3 203,27	-24 799,28

Ostatní konstrukce, bourání												
409	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,53	79,40	1 312,48	19,02	79,40	1 510,08	2,49	197,60	197,60	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 312,48			1 510,08		197,60	197,60	0,00
STOKA 08.1-01 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					209 927,50 Kč			200 931,41 Kč		-8 996,09 Kč	15 803,19 Kč	-24 799,28 Kč

STOKA 08.1-01 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
410	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,31	43,80	144,80	3,31	43,80	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	3,31	48,50	160,34	3,31	48,50	160,34	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,31	47,40	156,70	3,31	47,40	156,70	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,31	84,10	278,03	3,31	84,10	278,03	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,32	169,20	392,12	2,32	169,20	392,12	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,32	76,10	176,36	2,32	76,10	176,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 308,35			1 308,35		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
416	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	20,58	130,20	2 679,84	20,58	130,20	2 679,84	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	20,58	311,10	6 403,22	20,58	311,10	6 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	20,58	270,50	5 567,57	20,58	270,50	5 567,57	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	20,58	23,70	487,81	20,58	23,70	487,81	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	20,58	13,80	284,04	20,58	13,80	284,04	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	20,58	282,40	5 812,50	20,58	282,40	5 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					21 234,98			21 234,98		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
422	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,53	79,40	1 312,48	16,53	79,40	1 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 312,48			1 312,48		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-01 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					23 855,81 Kč			23 855,81 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-02 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
423	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	45,98	214,80	9 876,25	59,83	214,80	12 852,06	13,85	2 975,81	2 975,81	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
424	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	3,46	964,20	3 336,90	4,50	964,20	4 342,35	1,04	1 005,45	1 005,45	0,00
425	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	54,68	129,70	7 092,51	71,16	129,70	9 229,56	16,48	2 137,05	2 137,05	0,00
426	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	54,68	26,70	1 460,06	71,16	26,70	1 899,99	16,48	439,93	439,93	0,00
427	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	45,98	37,50	1 724,21	59,83	37,50	2 243,73	13,85	519,52	519,52	0,00
428	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	3,46	40,70	140,85	4,50	40,70	183,30	1,04	42,45	42,45	0,00
429	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	35,25	280,70	9 895,07	45,87	280,70	12 876,55	10,62	2 981,48	2 981,48	0,00
430	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	3,46	294,90	1 020,59	4,50	294,90	1 328,10	1,04	307,51	307,51	0,00
431	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	18,01	86,00	1 548,99	23,44	86,00	2 015,71	5,43	466,72	466,72	0,00
432	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	14,56	296,80	4 321,50	18,95	296,80	5 623,61	4,39	1 302,11	1 302,11	0,00
433	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	35,25	109,10	3 845,93	45,87	109,10	5 004,74	10,62	1 158,81	1 158,81	0,00
434	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	3,46	109,10	377,57	4,50	109,10	491,34	1,04	113,77	113,77	0,00
435	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	8,09	536,00	4 337,58	10,53	536,00	5 644,54	2,44	1 306,96	1 306,96	0,00
436	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	27,01	276,10	7 458,76	35,15	276,10	9 706,16	8,14	2 247,40	2 247,40	0,00
Zemní práce celkem :					56 436,77			73 441,74		17 004,97	17 004,97	0,00

Přípravné a přidružené práce												
437	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	21,56	43,80	944,15	28,05	43,80	1 228,64	6,50	284,49	284,49	0,00
438	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	21,56	48,50	1 045,47	28,05	48,50	1 360,48	6,50	315,01	315,01	0,00
439	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	21,56	47,40	1 021,75	28,05	47,40	1 329,62	6,50	307,87	307,87	0,00
440	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	21,56	84,10	1 812,86	28,05	84,10	2 359,09	6,50	546,23	546,23	0,00
441	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	15,11	169,20	2 556,74	19,66	169,20	3 327,11	4,55	770,37	770,37	0,00
442	Poplatek za skládku stavební sutí	t	15,11	76,10	1 149,93	19,66	76,10	1 496,41	4,55	346,48	346,48	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					8 530,90			11 101,35		2 570,45	2 570,45	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
443	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,26	795,80	1 003,90	1,64	795,80	1 306,39	0,38	302,49	302,49	0,00
444	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	8	44,40	355,20	10,41	44,40	462,23	2,41	107,03	107,03	0,00
445	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,29	2 549,90	736,92	0,38	2 549,90	958,96	0,09	222,04	222,04	0,00
446	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	6,40	2 549,90	16 325,99	8,33	2 549,90	21 245,17	1,93	4 919,18	4 919,18	0,00
447	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,68	280,80	190,94	0,88	280,80	248,48	0,20	57,54	57,54	0,00
448	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	8,08	204,50	1 652,36	10,51	204,50	2 150,23	2,43	497,87	497,87	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					20 265,31			26 371,46		6 106,15	6 106,15	0,00

Komunikace												
449	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	21,56	483,40	10 420,17	28,05	483,40	13 559,87	6,50	3 139,70	3 139,70	0,00
Komunikace celkem :					10 420,17			13 559,87		3 139,70	3 139,70	0,00

Trubní vedení												
450	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	9,16	549,90	5 037,08	11,92	549,90	6 554,81	2,76	1 517,73	1 517,73	0,00
451	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN do 600, vodor., vč. utěsnění koneč. potrubí	m	9,16	189,00	1 731,24	11,92	189,00	2 252,88	2,76	521,64	521,64	0,00
452	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	50 921,10	50 921,10	1	50 921,10	50 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Kamerové zkoušky potrubí	m	9,16	41,50	380,14	11,92	41,50	494,68	2,76	114,54	114,54	0,00
454	Zaústění stoky ŽB DN800 do stávajícího beton. profilu DN1200/1800. Vybourání otvoru pro potrubí DN800 vč. odvozu sutí, uložení na	kpl	1	18 593,10	18 593,10	1	18 593,10	18 593,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
455	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV 180°	m	9,25	7 067,00	65 381,06	12,04	7 067,00	85 081,03	2,79	19 699,97	19 699,97	0,00
Trubní vedení celkem :					142 043,72			163 897,60		21 853,88	21 853,88	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
456	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,92	79,40	1 581,65	25,92	79,40	2 058,21	6,00	476,56	476,56	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 581,65			2 058,21		476,56	476,56	0,00
STOKA 08.1-02 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					239 278,52 Kč			290 430,23 Kč		51 151,71 Kč	51 151,71 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-02 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
457	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,00	43,80	87,60	2,00	43,80	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	2,00	48,50	97,00	2,00	48,50	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,00	47,40	94,80	2,00	47,40	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00
460	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,00	84,10	168,20	2,00	84,10	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,40	169,20	237,22	1,40	169,20	237,22	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,40	76,10	106,69	1,40	76,10	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					791,51			791,51		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
463	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	23,56	130,20	3 066,99	23,56	130,20	3 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00
464	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	23,56	311,10	7 328,27	23,56	311,10	7 328,27	0,00	0,00	0,00	0,00
465	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	23,56	270,50	6 371,90	23,56	270,50	6 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00
466	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	23,56	23,70	558,28	23,56	23,70	558,28	0,00	0,00	0,00	0,00
467	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	23,56	13,80	325,07	23,56	13,80	325,07	0,00	0,00	0,00	0,00
468	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	23,56	282,40	6 652,21	23,56	282,40	6 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					24 302,72			24 302,72		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
469	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00	79,40	794,00	10,00	79,40	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					794,00			794,00		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-02 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					25 888,23 Kč			25 888,23 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-03 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
470	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	24,41	214,80	5 243,96	14,59	214,80	3 134,54	-9,82	-2 109,42	0,00	-2 109,42
471	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	1,84	964,20	1 771,81	1,10	964,20	1 059,09	-0,74	-712,72	0,00	-712,72
472	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	43,89	129,70	5 692,53	26,24	129,70	3 402,68	-17,66	-2 289,85	0,00	-2 289,85
473	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	43,89	26,70	1 171,86	26,24	26,70	700,47	-17,66	-471,39	0,00	-471,39
474	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	24,41	37,50	915,50	14,59	37,50	547,23	-9,82	-368,27	0,00	-368,27
475	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1,84	40,70	74,79	1,10	40,70	44,71	-0,74	-30,08	0,00	-30,08

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
476	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hl. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	17,17	280,70	4 820,12	10,26	280,70	2 881,20	-6,91	-1 938,92	0,00	-1 938,92
477	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hl. 5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,84	294,90	541,91	1,10	294,90	323,92	-0,74	-217,99	0,00	-217,99
478	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	16,02	86,00	1 377,41	9,57	86,00	823,34	-6,44	-554,07	0,00	-554,07
479	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,05	296,80	2 092,89	4,21	296,80	1 251,01	-2,84	-841,88	0,00	-841,88
480	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	17,17	109,10	1 873,44	10,26	109,10	1 119,84	-6,91	-753,60	0,00	-753,60
481	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,84	109,10	200,48	1,10	109,10	119,84	-0,74	-80,64	0,00	-80,64
482	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	9,75	536,00	5 225,46	5,83	536,00	3 123,49	-3,92	-2 101,97	0,00	-2 101,97
483	Štěrkopísek frakce 8-16	t	13,08	276,10	3 612,24	7,82	276,10	2 159,20	-5,26	-1 453,04	0,00	-1 453,04
Zemní práce celkem :					34 614,40			20 690,56			-13 923,84	-13 923,84

Přípravné a přidružené práce												
484	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	6,75	43,80	295,65	4,03	43,80	176,72	-2,72	-118,93	0,00	-118,93
485	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	6,75	73,40	495,45	4,03	73,40	296,15	-2,72	-199,30	0,00	-199,30
486	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	6,75	47,40	319,95	4,03	47,40	191,25	-2,72	-128,70	0,00	-128,70
487	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	6,75	84,10	567,68	4,03	84,10	339,32	-2,72	-228,36	0,00	-228,36
488	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	5,85	169,20	989,06	3,49	169,20	591,20	-2,35	-397,86	0,00	-397,86
489	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,85	76,10	444,84	3,49	76,10	265,90	-2,35	-178,94	0,00	-178,94
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 112,63			1 860,54			-1 252,09	-1 252,09

Podkladní a vedlejší konstrukce												
490	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,62	795,80	1 286,01	0,97	795,80	768,71	-0,65	-517,30	0,00	-517,30
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 286,01			768,71			-517,30	-517,30

Komunikace												
491	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	6,75	483,40	3 262,95	4,03	483,40	1 950,41	-2,72	-1 312,54	0,00	-1 312,54
Komunikace celkem :					3 262,95			1 950,41			-1 312,54	-1 312,54

Trubní vedení												
492	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 500	m	7,98	65,80	525,08	4,77	65,80	313,87	-3,21	-211,21	0,00	-211,21
493	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáček DN do 500, vodor., vč.uložení kapesní potrubí	m	7,98	157,50	1 256,85	4,77	157,50	751,28	-3,21	-505,57	0,00	-505,57
494	Kamerové zkoušky potrubí	m	7,98	41,50	331,17	4,77	41,50	197,96	-3,21	-133,21	0,00	-133,21
495	Zaústění stoky PP DN500 do stávající šachty vč. vybourání otvoru a odvozu suti, uložení na skládku a poplatku za uložení na skládku,	kus	1	9 820,60	9 820,60	1	9 820,60	9 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Roura PP kanalizační DN500 SN8	m	8,72	3 041,40	26 527,39	5,21	3 041,40	15 856,60	-3,51	-10 670,79	0,00	-10 670,79
Trubní vedení celkem :					38 461,09			26 940,31			-11 520,78	-11 520,78

Ostatní konstrukce, bourání												
497	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00	79,40	794,00	5,98	79,40	474,61	-4,02	-319,39	0,00	-319,39
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					794,00			474,61			-319,39	-319,39
STOKA 08.1-03 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					81 531,08 Kč			52 685,14 Kč			-28 845,94 Kč	-28 845,94 Kč

STOKA 08.1-03 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
498	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,50	43,80	65,70	1,50	43,80	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,00	73,40	220,20	3,00	73,40	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
500	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,00	47,40	237,00	5,00	47,40	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	15,00	84,10	1 261,50	15,00	84,10	1 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	2,00	42,60	85,20	2,00	42,60	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	4,26	169,20	720,79	4,26	169,20	720,79	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,26	76,10	324,19	4,26	76,10	324,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 914,58			2 914,58		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
505	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	8,25	130,20	1 074,15	8,25	130,20	1 074,15	0,00	0,00	0,00	0,00
506	Štěrka částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	9,75	384,60	3 749,85	9,75	384,60	3 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	11,75	270,50	3 178,38	11,75	270,50	3 178,38	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	11,75	23,70	278,48	11,75	23,70	278,48	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	21,75	13,80	300,15	21,75	13,80	300,15	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	21,75	282,40	6 142,20	21,75	282,40	6 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					14 723,21			14 723,21		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
511	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	2,00	235,80	471,60	2,00	235,80	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00	79,40	794,00	10,00	79,40	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00	21,30	42,60	2,00	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 308,20			1 308,20		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-03 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ					18 945,99 Kč			18 945,99 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
514	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k	kpl	1	106 112,80	106 112,80	1	106 112,80	106 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Dočasné zajištění potrubí	m	2,30	204,10	469,43	2,22	204,10	452,88	-0,08	-16,55	0,00	-16,55
516	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	9,20	154,90	1 425,08	8,88	154,90	1 374,83	-0,32	-50,25	0,00	-50,25
517	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	185,38	270,10	50 071,14	178,84	270,10	48 305,70	-6,54	-1 765,44	0,00	-1 765,44
518	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	9,07	1 063,80	9 649,94	9,07	1 063,80	9 649,94	0,00	0,00	0,00	0,00
519	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu na přilehlém terénu na	m3	82,51	189,30	15 618,20	79,60	189,30	15 067,52	-2,91	-550,68	0,00	-550,68
520	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu na přilehlém terénu na	m3	6,21	850,10	5 279,21	5,99	850,10	5 093,07	-0,22	-186,14	0,00	-186,14
521	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	1 030,15	214,80	221 275,98	993,83	214,80	213 474,11	-36,32	-7 801,87	0,00	-7 801,87
522	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	77,54	964,20	74 762,24	74,80	964,20	72 126,23	-2,73	-2 636,01	0,00	-2 636,01
523	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	5,00	31 046,60	155 233,00	5,00	31 046,60	155 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	227,36	70,60	16 051,62	219,34	70,60	15 485,66	-8,02	-565,96	0,00	-565,96
525	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	1 537,67	129,70	199 435,70	1 483,45	129,70	192 403,88	-54,22	-7 031,82	0,00	-7 031,82
526	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8m	m2	393,32	202,50	79 646,69	379,45	202,50	76 838,46	-13,87	-2 808,23	0,00	-2 808,23

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
527	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	227,36	16,00	3 637,76	219,34	16,00	3 509,50	-8,02	-128,26	0,00	-128,26
528	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 537,67	26,70	41 055,77	1 483,45	26,70	39 608,20	-54,22	-1 447,57	0,00	-1 447,57
529	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	393,32	66,40	26 116,25	379,45	66,40	25 195,43	-13,87	-920,82	0,00	-920,82
530	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozeptění	m2	136,80	202,50	27 702,00	131,98	202,50	26 725,27	-4,82	-976,73	0,00	-976,73
531	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozeptění	m2	136,80	66,40	9 083,52	131,98	66,40	8 763,25	-4,82	-320,27	0,00	-320,27
532	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	515,07	22,50	11 589,18	496,91	22,50	11 180,56	-18,16	-408,62	0,00	-408,62
533	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	82,51	47,10	3 885,99	79,60	47,10	3 748,97	-2,91	-137,02	0,00	-137,02
534	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	47,84	24,60	1 176,87	46,15	24,60	1 135,37	-1,69	-41,50	0,00	-41,50
535	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	6,21	82,50	512,33	5,99	82,50	494,27	-0,22	-18,06	0,00	-18,06
536	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	1 122,30	280,70	315 028,21	1 082,72	280,70	303 920,76	-39,57	-11 107,45	0,00	-11 107,45
537	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	9,07	281,60	2 554,45	9,07	281,60	2 554,45	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	83,75	294,90	24 697,31	80,80	294,90	23 826,52	-2,95	-870,79	0,00	-870,79
539	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	756,67	86,00	65 073,60	729,99	86,00	62 779,20	-26,68	-2 294,40	0,00	-2 294,40
540	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	219,68	296,80	65 199,69	211,93	296,80	62 900,84	-7,75	-2 298,85	0,00	-2 298,85
541	Poplatek za skládku suti	t	19,96	313,40	6 254,40	19,96	313,40	6 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	1 122,30	109,10	122 442,38	1 082,72	109,10	118 125,24	-39,57	-4 317,14	0,00	-4 317,14
543	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	83,75	109,10	9 136,92	80,80	109,10	8 814,76	-2,95	-322,16	0,00	-322,16
544	Trubka ocelová 530x10 mm	m	5,50	8 276,30	45 519,65	5,50	8 276,30	45 519,65	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	828,07	536,00	443 847,88	798,88	536,00	428 198,43	-29,20	-15 649,45	0,00	-15 649,45
546	Štěrkopísek frakce 8-16	t	407,58	276,10	112 532,64	393,21	276,10	108 564,90	-14,37	-3 967,74	0,00	-3 967,74
	Zemní práce celkem :				2 272 077,83			2 203 438,05		-68 639,78	0,00	-68 639,78

Přípravné a přidružené práce												
547	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1,38	24,80	34,22	1,33	24,80	33,02	-0,05	-1,20	0,00	-1,20
548	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	1,38	63,90	88,18	1,33	63,90	85,07	-0,05	-3,11	0,00	-3,11
549	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	508,92	43,80	22 290,48	490,97	43,80	21 504,55	-17,94	-785,93	0,00	-785,93
550	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	508,92	73,40	37 354,36	490,97	73,40	36 037,30	-17,94	-1 317,06	0,00	-1 317,06
551	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	508,92	65,20	33 181,26	490,97	65,20	32 011,33	-17,94	-1 169,93	0,00	-1 169,93
552	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	508,92	84,10	42 799,75	490,97	84,10	41 290,69	-17,94	-1 509,06	0,00	-1 509,06
553	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	441,34	169,20	74 674,03	425,77	169,20	72 041,13	-15,56	-2 632,90	0,00	-2 632,90
554	Poplatek za skládku stavební suti	t	441,34	76,10	33 585,66	425,77	76,10	32 401,48	-15,56	-1 184,18	0,00	-1 184,18
	Přípravné a přidružené práce celkem :				244 007,94			235 404,57		-8 603,37	0,00	-8 603,37

Základy a zvláštní zakládání												
555	Tratvy ZP vč.úřadovním flexibilním trubkám lze a obsyp štěrkom, frakce 0-100 mm	m	27,64	170,10	4 701,56	26,67	170,10	4 535,79	-0,97	-165,77	0,00	-165,77
	Základy a zvláštní zakládání celkem :				4 701,56			4 535,79		-165,77	0,00	-165,77

Podkladní a vedlejší konstrukce												
556	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	4,77	795,80	3 794,29	4,60	795,80	3 660,51	-0,17	-133,78	0,00	-133,78
557	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	18,23	795,80	14 507,04	17,59	795,80	13 995,54	-0,64	-511,50	0,00	-511,50
558	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	14	44,40	621,60	13,51	44,40	599,68	-0,49	-21,92	0,00	-21,92
559	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	4,23	2 549,90	10 793,73	4,08	2 549,90	10 413,16	-0,15	-380,57	0,00	-380,57
560	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	113,82	2 549,90	290 228,09	109,81	2 549,90	279 995,06	-4,01	-10 233,03	0,00	-10 233,03
561	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	9,94	280,80	2 791,15	9,59	280,80	2 692,74	-0,35	-98,41	0,00	-98,41
562	Základový přepracovaný TK Z, zářez asanem včetně dodavky šlach a podkladu	m	25,20	217,70	5 486,04	25,20	217,70	5 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	14,14	204,50	2 891,63	13,64	204,50	2 789,68	-0,50	-101,95	0,00	-101,95
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				331 113,57			319 632,41		-11 481,16	0,00	-11 481,16

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

Komunikace												
564	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	508,92	483,40	246 009,51	490,97	483,40	237 335,56	-17,94	-8 673,95	0,00	-8 673,95
Komunikace celkem :					246 009,51			237 335,56		-8 673,95	0,00	-8 673,95

Trubní vedení												
565	Násadní potrubní sekce do ocel.chrannicky, DN 300 vč. středních	m	5,00	2 402,40	12 012,00	5,00	2 402,40	12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	16,83	549,90	9 254,82	15,44	549,90	8 490,46	-1,39	-764,36	0,00	-764,36
567	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	19,60	148,90	2 918,44	19,60	148,90	2 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	1,45	246,30	357,14	2,90	246,30	714,27	1,45	357,13	357,13	0,00
569	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	365,74	492,50	180 126,95	352,14	492,50	173 428,95	-13,60	-6 698,00	0,00	-6 698,00
570	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	10	140,30	1 403,00	10	140,30	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	5	588,50	2 942,50	5	588,50	2 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sáček DN 600, vodoú,	m	19,60	98,80	1 936,48	19,60	98,80	1 936,48	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sáček DN 600, vodoú,	m	367,16	107,40	39 432,98	352,14	107,40	37 819,84	-15,02	-1 613,14	0,00	-1 613,14
574	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sáček DN 600, vodoú,	m	16,83	189,00	3 180,87	15,44	189,00	2 918,16	-1,39	-262,71	0,00	-262,71
575	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška	kus	8	24 499,00	195 992,00	8	24 499,00	195 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška	kus	2	25 737,30	51 474,60	2	25 737,30	51 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00
577	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška	kus	1	45 266,90	45 266,90	1	45 266,90	45 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Spadiště prefabrikované kanalizační s monolitickým dnem se skluzem z půllžabků DN 200 pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 2,1 m,	kus	1	32 339,90	32 339,90	1	32 339,90	32 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Kamerové zkoušky potrubí	m	383,99	41,50	15 935,59	370,48	41,50	15 374,92	-13,51	-560,67	0,00	-560,67
580	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	5	2 419,70	12 098,50	5	2 419,70	12 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Spadištní šachta na potrubí DN 600 - DN 800 z betonových dílců s monolitickým dnem, výška vstupu do 4,0 m. Typ B2 - Spadiště na bočním přítoku. Vnitřní půdorys monol. části 1400x1600 mm, výška 2060 mm, výška spadiště 1260 mm. Dno a stěny z monolit. ŽB C30/37 XA1, tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm. Výstupní komín z prefa dílů , poklop D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Žebříková stupadla s PE povlakem a kapsová stupadla, narázové	kus	1	167 216,20	167 216,20	1	167 216,20	167 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Monolitická šachta S08.1.1-16 na potrubí DN300. Napojení stoky KT DN300 na stávající beton. stoku DN300. Výška poklop - dno 2,1 m. Sv.rozměry monolitické části 1000x1000x1570 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 400 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE	kus	1	68 684,10	68 684,10	1	68 684,10	68 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Monolitická šachta S08.1.1-8 na potrubí DN300. Spadiště na přítoku stávající beton.stoky DN300. Výška poklop - dno 2,0 m. Sv.rozměry monolitické části 1400x1300x1530 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 280 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem.	kus	1	94 222,10	94 222,10	1	94 222,10	94 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV 180°	m	17,00	7 067,00	120 126,99	15,59	7 067,00	110 205,62	-1,40	-9 921,37	0,00	-9 921,37
585	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	19,89	343,90	6 841,55	19,89	343,90	6 841,55	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm	m	1,44	841,70	1 213,14	2,88	841,70	2 426,28	1,44	1 213,14	1 213,14	0,00
587	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	371,23	1 152,40	427 800,96	357,42	1 152,40	411 893,23	-13,80	-15 907,73	0,00	-15 907,73
588	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	10,15	395,90	4 018,39	10,15	395,90	4 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	5,08	2 103,50	10 675,26	5,08	2 103,50	10 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					1 507 471,36			1 473 313,65		-34 157,71	1 570,27	-35 727,98

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

Ostatní konstrukce na trubním vedení												
590	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15, vyztužená ocelovou sítí	m3	1,08	3 842,70	4 150,12	1,08	3 842,70	4 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Izolace proti vniknutí vodorovná pasy na suchu 1 vrstva - včetně	m2	9,52	245,90	2 340,97	9,52	245,90	2 340,97	0,00	0,00	0,00	0,00
592	Beton monolitických šachet C25/30	m3	10,40	6 997,80	72 777,12	10,40	6 997,80	72 777,12	0,00	0,00	0,00	0,00
593	Dodávka a montáž šterbinové odlehčovací komory OK8. Jedná se o plastový skelet obdélníkového půdorysu s polokruhovými čely - dvouplášťová konstrukce (princip ztraceného bednění) s navázanou armovací výztuží. Vnější rozměry: délka L=4600 mm, šířka B=1300	kus	1	477 655,60	477 655,60	1	477 655,60	477 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Výstupní komín OK8 z plechu tl. 1,0 mm, s poklopem, vč. úpravy	kus	1	7 885,30	7 885,30	1	7 885,30	7 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce na trubním vedení celkem :					564 809,11			564 809,11		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
595	Zalití potrubí poplínkocementovou suspenzí	m3	0,35	1 802,20	636,90	0,35	1 802,20	636,90	0,00	0,00	0,00	0,00
596	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	29,64	2 355,60	69 822,34	29,64	2 355,60	69 822,34	0,00	0,00	0,00	0,00
597	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	805,90	79,40	63 988,46	777,49	79,40	61 732,32	-28,41	-2 256,14	0,00	-2 256,14
598	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	2,40	110,20	264,48	2,32	110,20	255,15	-0,08	-9,33	0,00	-9,33
599	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	378,00	86,70	32 772,60	378,00	86,70	32 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Statické zajištění budovy bude provedeno pomocí mikropilot. Průměr vrtu 140 mm a výztužná trubka do průměru 70 mm, manžetová část 2,5 m. Úklon vrtu do 10°. Po realizaci mikropilot základový ŽB pas (převážka). Rozměr základového pasu 300 x 800 mm. Vč. vytýčení vrtů, výkopových prací, odvozu materiálu na mezideponii a zpět,	m	110,00	5 246,20	577 082,00	110,00	5 246,20	577 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Oplocení drátěné- demontáž+montáž	m	10,00	577,90	5 779,00	10,00	577,90	5 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					750 345,78			748 080,31		-2 265,47	0,00	-2 265,47

Bourání konstrukcí												
602	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	8	554,60	4 436,80	8	554,60	4 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,192	169,20	32,49	0,192	169,20	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,192	76,10	14,61	0,192	76,10	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					4 483,90			4 483,90		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY					5 925 020,56 Kč			5 791 033,35 Kč		-133 987,21 Kč	1 570,27 Kč	-135 557,48 Kč

STOKA 08.1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
605	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	15,51	270,10	4 189,09	2,05	270,10	553,73	-13,46	-3 635,36	0,00	-3 635,36
606	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	28,85	214,80	6 196,46	3,81	214,80	819,07	-25,03	-5 377,39	0,00	-5 377,39
607	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	2,17	964,20	2 093,57	0,29	964,20	276,74	-1,88	-1 816,83	0,00	-1 816,83
608	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	62,64	70,60	4 422,38	8,28	70,60	584,57	-54,36	-3 837,81	0,00	-3 837,81
609	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	62,64	16,00	1 002,24	8,28	16,00	132,48	-54,36	-869,76	0,00	-869,76
610	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	28,85	22,50	649,07	3,81	22,50	85,80	-25,03	-563,27	0,00	-563,27
611	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,17	24,60	53,41	0,29	24,60	7,06	-1,88	-46,35	0,00	-46,35
612	Vodorovné přemístění předtechno výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	12,97	280,70	3 641,16	1,71	280,70	481,30	-11,26	-3 159,86	0,00	-3 159,86

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
613	Vodorovné přemístění předbytečného vykopku z hl. 3-7 na skládku vč. uložení	m3	2,17	294,90	640,32	0,29	294,90	84,64	-1,88	-555,68	0,00	-555,68
614	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,80	86,00	1 703,05	2,62	86,00	225,12	-17,19	-1 477,93	0,00	-1 477,93
615	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,49	296,80	2 521,29	1,12	296,80	333,27	-7,37	-2 188,02	0,00	-2 188,02
616	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,97	109,10	1 415,21	1,71	109,10	187,07	-11,26	-1 228,14	0,00	-1 228,14
617	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,17	109,10	236,89	0,29	109,10	31,31	-1,88	-205,58	0,00	-205,58
618	Vhodný zásyповý materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	4,36	536,00	2 338,51	0,58	536,00	309,11	-3,79	-2 029,40	0,00	-2 029,40
619	Štěrkopísek frakce 8-16	t	15,76	276,10	4 351,67	2,08	276,10	575,22	-13,68	-3 776,45	0,00	-3 776,45
Zemní práce celkem :					35 454,32			4 686,49		-30 767,83	0,00	-30 767,83

Přípravné a přidružené práce												
620	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	5,50	43,80	240,90	0,73	43,80	31,84	-4,77	-209,06	0,00	-209,06
621	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2,97	24,80	73,66	0,39	24,80	9,74	-2,58	-63,92	0,00	-63,92
622	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	5,50	73,40	403,70	0,73	73,40	53,36	-4,77	-350,34	0,00	-350,34
623	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,50	47,40	260,70	0,73	47,40	34,46	-4,77	-226,24	0,00	-226,24
624	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	2,97	63,90	189,78	0,39	63,90	25,09	-2,58	-164,69	0,00	-164,69
625	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	5,50	84,10	462,55	0,73	84,10	61,14	-4,77	-401,41	0,00	-401,41
626	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,09	169,20	1 030,03	0,80	169,20	136,15	-5,28	-893,88	0,00	-893,88
627	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,09	76,10	463,27	0,80	76,10	61,24	-5,28	-402,03	0,00	-402,03
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 124,59			413,02		-2 711,57	0,00	-2 711,57

Podkladní a vedlejší konstrukce												
628	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,72	2 549,90	6 938,53	0,36	2 549,90	917,16	-2,36	-6 021,37	0,00	-6 021,37
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					6 938,53			917,16		-6 021,37	0,00	-6 021,37

Komunikace												
629	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	5,50	483,40	2 658,70	0,73	483,40	351,44	-4,77	-2 307,26	0,00	-2 307,26
Komunikace celkem :					2 658,70			351,44		-2 307,26	0,00	-2 307,26

Trubní vedení												
630	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	17,40	148,90	2 590,86	2,30	148,90	342,47	-15,10	-2 248,39	0,00	-2 248,39
631	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	6	140,30	841,80	2	140,30	280,60	-4,00	-561,20	0,00	-561,20
632	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	3	588,50	1 765,50	1	588,50	588,50	-2,00	-1 177,00	0,00	-1 177,00
633	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodor., vč. utěsňovací kapek potrubí	m	17,40	98,80	1 719,12	2,30	98,80	227,24	-15,10	-1 491,88	0,00	-1 491,88
634	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	3	2 419,70	7 259,10	1	2 419,70	2 419,70	-2,00	-4 839,40	0,00	-4 839,40
635	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	17,66	343,90	6 073,62	2,33	343,90	802,83	-15,33	-5 270,79	0,00	-5 270,79
636	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	6,09	395,90	2 411,03	2,03	395,90	803,68	-4,06	-1 607,35	0,00	-1 607,35
637	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	3,05	2 103,50	6 405,16	1,02	2 103,50	2 135,05	-2,03	-4 270,11	0,00	-4 270,11
Trubní vedení celkem :					29 066,19			7 600,07		-21 466,12	0,00	-21 466,12

Ostatní konstrukce, bourání												
638	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00	79,40	794,00	1,32	79,40	104,95	-8,68	-689,05	0,00	-689,05
639	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,40	110,20	595,08	0,71	110,20	78,66	-4,69	-516,42	0,00	-516,42
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 389,08			183,61		-1 205,47	0,00	-1 205,47

STOKA 08.1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY					78 631,41 Kč			14 151,79 Kč		-64 479,62 Kč	0,00 Kč	-64 479,62 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.1-1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
640	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	310,95	43,80	13 619,39	310,95	43,80	13 619,39	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	372,81	73,40	27 363,89	372,81	73,40	27 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	455,29	65,20	29 684,58	455,29	65,20	29 684,58	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	846,79	84,10	71 215,21	846,79	84,10	71 215,21	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	8,00	42,60	340,80	8,00	42,60	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	377,92	169,20	63 943,41	377,92	169,20	63 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Poplatek za skládku stavební sutí	t	377,92	76,10	28 759,42	377,92	76,10	28 759,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					234 926,70				234 926,70	0,00	0,00	0,00

Komunikace												
647	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	884,76	130,20	115 195,75	884,76	130,20	115 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	946,62	384,60	364 070,05	946,62	384,60	364 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 029,10	270,50	278 371,55	1 029,10	270,50	278 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00
650	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 029,10	23,70	24 389,67	1 029,10	23,70	24 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 491,00	13,80	20 575,80	1 491,00	13,80	20 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 491,00	282,40	421 058,40	1 491,00	282,40	421 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 223 661,22				1 223 661,22	0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
653	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	8,00	235,80	1 886,40	8,00	235,80	1 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	412,40	79,40	32 744,56	412,40	79,40	32 744,56	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	8,00	21,30	170,40	8,00	21,30	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					34 801,36				34 801,36	0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					1 493 389,28 Kč				1 493 389,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VO - 9.1 PŘELOŽKA KABELU VO , UL. KI												
MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL												
656	demontáž stávajícího sloupu vo	kus	1,00	1 987,20	1 987,20	1,00	1 987,20	1 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00
657	sadový, žár. zink., 6m	kus	2,00	6 498,60	12 997,20	2,00	6 498,60	12 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00
658	svítidlo výbjkové kompl. 50 W	kus	2,00	3 949,80	7 899,60	2,00	3 949,80	7 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Kabelová PE chránička, průměr 75 mm	m	95,00	227,10	21 574,50	95,00	227,10	21 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00
660	kabel AYKY 4Bx25 mm2	m	95,00	79,00	7 505,00	95,00	79,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	kabelová spojka 1kV pro AYKY 4x25	kus	2,00	1 507,00	3 014,00	2,00	1 507,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	ukončení kabelu ve stáv. sloupu vo	kus	6,00	150,60	903,60	6,00	150,60	903,60	0,00	0,00	0,00	0,00
663	drobný mont. materiál (svorky, ozn. štítky, pásky , atd.)	kpl	2	370,30	740,60	2	370,30	740,60	0,00	0,00	0,00	0,00
664	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	M	95,00	23,40	2 223,00	95,00	23,40	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	M	95,00	83,90	7 970,50	95,00	83,90	7 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00
666	SVORKA PRIPOJOVACÍ	KUS	10,00	106,10	1 061,00	10,00	106,10	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	SVORKA ODBOCNA PRO PAS FEZN 30/4	KUS	10,00	108,60	1 086,00	10,00	108,60	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	PRIPOJENÍ ZEMNÍCI PASKY NA KONSTRUKCI	KUS	10,00	106,10	1 061,00	10,00	106,10	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní práce a materiál celkem :					70 023,20				70 023,20	0,00	0,00	0,00

ZEMNÍ PRÁCE												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
669	VYTČENÍ TRASY KABEL.VED.V ZAST.PROSTORU	KM	0,10	8 640,00	820,80	0,10	8 640,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00
670	ODSTR.DREVITEHO POROSTU,TVRDY-STR.HUSTY	M2	2,00	103,70	207,40	2,00	103,70	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00
671	BOURANI ŽIVIC.POVRCHU,VRSTVA DO 3-5 CM	M2	50,00	93,90	4 695,00	50,00	93,90	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	VYTRHANI OBRUBY STOJATE KLADENE DO MALTY	M	15,00	41,90	628,50	15,00	41,90	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00
673	HLOUBENÍ KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR.3	M	95,00	54,30	5 158,50	95,00	54,30	5 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00
674	PAZENÍ RYH SIRKY DO 1,3-2M HLOUB.DO 2M	M	50,00	308,60	15 430,00	50,00	308,60	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	ODSTR.PAZENÍ-RYHA SIRKY 1,3-2M HL.DO 2M	M	50,00	144,40	7 220,00	50,00	144,40	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	KAB.LOŽE-PISEK S.35,CIHLY NAPRIC KABELU	M	95,00	103,70	9 851,50	95,00	103,70	9 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00
677	ZAJISTENÍ KABELU PRI SOUBEHU	M	3,00	32,10	96,30	3,00	32,10	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00
678	ZAJISTENÍ KABELU PRI KRIZENÍ	KUS	3,00	116,10	348,30	3,00	116,10	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00
679	ŽRIZENÍ A ODSTRANENÍ PROVIZORNÍ LAVKY	M	15,00	1 542,80	23 142,00	15,00	1 542,80	23 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	FOLIE VYŠTRAŽNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	M	95,00	56,70	5 386,50	95,00	56,70	5 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00
681	ODDELENÍ KABELU CIHLOU	M	20,00	49,30	986,00	20,00	49,30	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	95,00	54,30	5 158,50	95,00	54,30	5 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00
683	PISEK, KAMENIVO DROBNÉ FRAKCE 0-4	M3	1,50	839,30	1 258,95	1,50	839,30	1 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00
684	VYČISTENÍ STERK.LOŽE A UPRAVA TERENU	M2	15,00	32,10	481,50	15,00	32,10	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
685	JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 20CM	M2	15,00	1 209,60	18 144,00	15,00	1 209,60	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	PODKLADOVÁ VRSTVA 8CM-STERKODRT	M2	15,00	661,50	9 922,50	15,00	661,50	9 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
687	VRCHNÍ NÁTER JEDNOSL.-NEČLENITÝ POVRCH	M2	2,00	50,50	101,00	2,00	50,50	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					109 037,25			109 037,25		0,00	0,00	0,00

ÚPRAVY A DEFINITIVNÍ ŽÁDLAŽBY												
688	PREMÍSTENÍ VYKOPKU DO 2 KM	M3	5,00	345,50	1 727,50	5,00	345,50	1 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00
689	ULOŽENÍ NA SKLADCE	M3	5,00	395,00	1 975,00	5,00	395,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	ROZEBRANÍ CHODNIKU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	15,00	61,70	925,50	15,00	61,70	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
691	ROZEBRANÍ DLAŽBY Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	5,00	59,20	296,00	5,00	59,20	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	ODSTR.ŽIVICNHO KRYTU TL.5-10CM,DO 200M2	M2	25,00	93,90	2 347,50	25,00	93,90	2 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
693	VYTRHANI CHODNIK.OBRUB-KAMEN.I BETON.	M	10,00	41,90	419,00	10,00	41,90	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	NALOŽENÍ SUTĚ NA DOPRAVNÍ PROSTREDEK	T	5,00	213,50	1 067,50	5,00	213,50	1 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00
695	PODKLAD ZE STERKODRTI TL.10CM 0,189T	M2	15,00	661,50	9 922,50	15,00	661,50	9 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
696	BETON ASFALTOVÝ TL.5CM,SÍŘE DO 3M 0,127T	M2	15,00	1 209,60	18 144,00	15,00	1 209,60	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	LITÝ ASFALT TL.4CM JEMNOZRNÝ 0,097T	M2	15,00	1 135,50	17 032,50	15,00	1 135,50	17 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
698	POSYP LIT.ASF.KAMENIVEM 10KG/M2 0,010T	M2	25,00	61,70	1 542,50	25,00	61,70	1 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00
699	ZALIVKA SPAR DLAŽBY-VELK KOSTKY 0,012T	M2	5,00	92,60	463,00	5,00	92,60	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	OSAŽ.CHODNIK.OBRUB.LEZ.DO BETONU 0,146T	M	10,00	108,60	1 086,00	10,00	108,60	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	DLAŽDICE BETONOVÁ 40/40/4 PUVODNÍ 0,090T	M2	5,00	96,30	481,50	5,00	96,30	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
702	OBRUB.BETON. 1000X150X250 PUVODNÍ 0,085T	KUS	10,00	88,90	889,00	10,00	88,90	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy a definitivní žádlažby celkem :					58 319,00			58 319,00		0,00	0,00	0,00

PŘIDRUŽENÉ PRÁCE												
703	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1	1 481,20	1 481,20	1	1 481,20	1 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Vypínání sítě vo	kpl	1	2 468,60	2 468,60	1	2 468,60	2 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00
705	Nákladní doprava	km	100,00	98,80	9 880,00	100,00	98,80	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Mechanizace	den	1,00	9 257,20	9 257,20	1,00	9 257,20	9 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Režijní náklady (výrobní, správní, zásobovací)	kpl	1	2 468,60	2 468,60	1	2 468,60	2 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Uvedení do provozu a zkoušky	kpl	1	1 481,20	1 481,20	1	1 481,20	1 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1	1 234,20	1 234,20	1	1 234,20	1 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Spolupráce s provozovatelem DS	kpl	1	1 481,20	1 481,20	1	1 481,20	1 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
711	Digitální zaměření kabelové trasy	kpl	1	8 640,00	8 640,00	1	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přidružené práce celkem :					38 392,20				38 392,20	0,00	0,00	0,00
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VO - 9.1 PŘELOŽKA KABELU VO , UL. KI					275 771,65 Kč				275 771,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
712	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.10 cm	m2	3,56	24,80	88,29	3,56	24,80	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	3,56	63,90	227,48	3,56	63,90	227,48	0,00	0,00	0,00	0,00
714	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,59	169,20	268,65	1,59	169,20	268,65	0,00	0,00	0,00	0,00
715	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,59	76,10	120,83	1,59	76,10	120,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					705,25				705,25	0,00	0,00	0,00

Komunikace												
716	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	13,41	103,70	1 390,62	13,41	103,70	1 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	13,41	542,10	7 269,56	13,41	542,10	7 269,56	0,00	0,00	0,00	0,00
718	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	13,41	471,00	6 316,11	13,41	471,00	6 316,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					14 976,29				14 976,29	0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
719	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	17,80	110,20	1 961,56	17,80	110,20	1 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 961,56				1 961,56	0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					17 643,10 Kč				17 643,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
720	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	57,00	1 585,20	90 356,40	57,00	1 585,20	90 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Zemní práce pro přepojení vodovodu vč.lože, obsypu a zásypu	m	4,00	1 585,20	6 340,80	4,00	1 585,20	6 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					96 697,20				96 697,20	0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
722	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	25,30	43,80	1 108,14	25,30	43,80	1 108,14	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	25,30	73,40	1 857,02	25,30	73,40	1 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00
724	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	25,30	47,40	1 199,22	25,30	47,40	1 199,22	0,00	0,00	0,00	0,00
725	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	25,30	84,10	2 127,73	25,30	84,10	2 127,73	0,00	0,00	0,00	0,00
726	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	21,91	169,20	3 707,14	21,91	169,20	3 707,14	0,00	0,00	0,00	0,00
727	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,91	76,10	1 667,34	21,91	76,10	1 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					11 666,59				11 666,59	0,00	0,00	0,00

Komunikace												
728	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	25,30	483,40	12 230,02	25,30	483,40	12 230,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					12 230,02				12 230,02	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Trubní vedení												
729	Přeložka vodovodu z LTH trub DN100 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	57,00	2 378,20	135 557,40	57,00	2 378,20	135 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	1	40 350,20	40 350,20	1	40 350,20	40 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Přepojení vodovodu z trub LTH DN80 vč. tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	4,00	5 826,20	23 304,80	4,00	5 826,20	23 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					199 212,40			199 212,40			0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
732	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	46,00	79,40	3 652,40	46,00	79,40	3 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	10 840,20	10 840,20	1	10 840,20	10 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					14 492,60			14 492,60			0,00	0,00
STOKA 08.1-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					334 298,81 Kč			334 298,81 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVODU												
Zemní práce												
734	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a zásypu	m	65,00	1 585,20	103 038,00	65,00	1 585,20	103 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Zemní práce pro přepojení plynovodu vč.lože, obsypu a zásypu	m	4,00	1 585,20	6 340,80	4,00	1 585,20	6 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					109 378,80			109 378,80			0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
736	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	34,10	43,80	1 493,58	34,10	43,80	1 493,58	0,00	0,00	0,00	0,00
737	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	34,10	73,40	2 502,94	34,10	73,40	2 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	34,10	47,40	1 616,34	34,10	47,40	1 616,34	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	34,10	84,10	2 867,81	34,10	84,10	2 867,81	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	29,53	169,20	4 996,58	29,53	169,20	4 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Poplatek za skládku stavební sutí	t	29,53	76,10	2 247,28	29,53	76,10	2 247,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					15 724,53			15 724,53			0,00	0,00

Komunikace												
742	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	34,10	483,40	16 483,94	34,10	483,40	16 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					16 483,94			16 483,94			0,00	0,00

Trubní vedení												
743	Přeložka plynovodu z PE100 d315/18,7 - vč.tvarovek čistění a tlak.zkoušky	m	65,00	4 560,40	296 426,00	65,00	4 560,40	296 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	Přepojení plynovodu z trub PE d110 vč.tvarovek, čistění a tlakové zkoušky	m	4,00	2 346,10	9 384,40	4,00	2 346,10	9 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					305 810,40			305 810,40			0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
745	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	62,00	79,40	4 922,80	62,00	79,40	4 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00
746	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	28 977,60	28 977,60	1	28 977,60	28 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					33 900,40			33 900,40			0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.1-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVODU celkem :					481 298,07 Kč			481 298,07 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-1-O - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
747	Dočasné zajištění potrubí	m	2,10	204,10	428,61	2,30	204,10	468,55	0,20	39,94	39,94	0,00
748	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,10	154,90	325,29	2,30	154,90	355,60	0,20	30,31	30,31	0,00
749	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	27,72	270,10	7 487,17	30,30	270,10	8 184,90	2,58	697,73	697,73	0,00
750	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	5,50	1 063,80	5 850,90	5,50	1 063,80	5 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	219,12	214,80	47 066,87	239,54	214,80	51 453,03	20,42	4 386,16	4 386,16	0,00
752	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	16,49	964,20	15 902,45	18,03	964,20	17 384,40	1,54	1 481,95	1 481,95	0,00
753	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	198,56	129,70	25 753,21	217,06	129,70	28 153,15	18,50	2 399,94	2 399,94	0,00
754	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8m	m2	69,46	202,50	14 066,46	75,94	202,50	15 377,31	6,47	1 310,85	1 310,85	0,00
755	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	198,56	26,70	5 301,55	217,06	26,70	5 795,60	18,50	494,05	494,05	0,00
756	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	69,46	66,40	4 612,41	75,94	66,40	5 042,24	6,47	429,83	429,83	0,00
757	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	120,52	37,50	4 519,34	131,75	37,50	4 940,50	11,23	421,16	421,16	0,00
758	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	9,07	40,70	369,19	9,92	40,70	403,60	0,85	34,41	34,41	0,00
759	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	192,09	280,70	53 920,79	210,00	280,70	58 945,66	17,90	5 024,87	5 024,87	0,00
760	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	5,50	281,60	1 548,80	5,50	281,60	1 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	16,49	294,90	4 863,76	18,03	294,90	5 317,01	1,54	453,25	453,25	0,00
762	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	160,64	86,00	13 815,44	175,62	86,00	15 102,90	14,97	1 287,46	1 287,46	0,00
763	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	34,75	296,80	10 315,11	37,99	296,80	11 276,37	3,24	961,26	961,26	0,00
764	Poplatek za skládku suti	t	12,10	313,40	3 792,14	12,10	313,40	3 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	192,09	109,10	20 957,46	210,00	109,10	22 910,48	17,90	1 953,02	1 953,02	0,00
766	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	16,49	109,10	1 799,38	18,03	109,10	1 967,06	1,54	167,68	167,68	0,00
767	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	148,45	536,00	79 569,68	162,29	536,00	86 984,78	13,83	7 415,10	7 415,10	0,00
768	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	64,48	276,10	17 803,56	70,49	276,10	19 462,68	6,01	1 659,12	1 659,12	0,00
Zemní práce celkem :					340 069,57			370 717,66		30 648,09	30 648,09	0,00

Přípravné a přidružené práce												
769	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	70,39	43,80	3 083,21	76,95	43,80	3 370,54	6,56	287,33	287,33	0,00
770	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	70,39	73,40	5 166,85	76,95	73,40	5 648,34	6,56	481,49	481,49	0,00
771	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	70,39	47,40	3 336,63	76,95	47,40	3 647,57	6,56	310,94	310,94	0,00
772	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	70,39	84,10	5 920,05	76,95	84,10	6 471,74	6,56	551,69	551,69	0,00
773	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	60,96	169,20	10 314,49	66,64	169,20	11 275,70	5,68	961,21	961,21	0,00
774	Poplatek za skládku stavební suti	t	60,96	76,10	4 639,08	66,64	76,10	5 071,40	5,68	432,32	432,32	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					32 460,31			35 485,29		3 024,98	3 024,98	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
775	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,07	795,80	3 236,12	4,45	795,80	3 537,69	0,38	301,57	301,57	0,00
776	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	16	44,40	710,40	17,49	44,40	776,60	1,49	66,20	66,20	0,00
777	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,39	2 549,90	3 554,56	1,52	2 549,90	3 885,81	0,13	331,25	331,25	0,00
778	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	14,84	2 549,90	37 839,24	16,22	2 549,90	41 365,48	1,38	3 526,24	3 526,24	0,00
779	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	2,01	280,80	564,41	2,20	280,80	617,01	0,19	52,60	52,60	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
780	Zláb kabelový přeráběnkovaný PR 2, zalitý asfaltem včetně dodávky šitého a poklopu	m	4,10	217,70	892,57	4,10	217,70	892,57	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Podkladní betonový prázec C 12/15 1000/150/100	kus	16,16	204,50	3 304,72	17,67	204,50	3 612,69	1,51	307,97	307,97	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					50 102,02			54 687,85		4 585,83	4 585,83	0,00

Komunikace												
782	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	70,39	483,40	34 027,98	76,95	483,40	37 199,04	6,56	3 171,06	3 171,06	0,00
Komunikace celkem :					34 027,98			37 199,04		3 171,06	3 171,06	0,00

Trubní vedení												
783	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	19,53	549,90	10 739,55	21,35	549,90	11 740,37	1,82	1 000,82	1 000,82	0,00
784	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	7,60	148,90	1 131,64	7,60	148,90	1 131,64	0,00	0,00	0,00	0,00
785	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2	140,30	280,60	2	140,30	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáček DN 600, vodu,	m	7,60	98,80	750,88	7,60	98,80	750,88	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáček DN 600, vodu, vyčištění a lepení potrubí	m	19,53	189,00	3 691,17	21,35	189,00	4 035,15	1,82	343,98	343,98	0,00
788	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	68 931,20	68 931,20	1	68 931,20	68 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Kamerové zkoušky potrubí	m	19,53	41,50	810,50	21,35	41,50	886,03	1,82	75,53	75,53	0,00
790	Univerzální spojka pro napojení přípojek DN150	kus	2	2 419,70	4 839,40	2	2 419,70	4 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek	kus	2	2 419,70	4 839,40	2	2 419,70	4 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00
792	Monolitická šachta S08.1.1-o-1 na potrubí DN800 - DN1200/1800. Nová šachta na stávající beton.stoce DN1200/1800. Přítok stoka ŽB DN800. Výška poklop - dno 3,77 m. Sv.rozměry monolitické části 2450x2600x2420 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 1350 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti	kus	1	211 741,20	211 741,20	1	211 741,20	211 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00
793	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV 180°	m	19,73	7 067,00	139 398,70	21,56	7 067,00	152 389,25	1,84	12 990,55	12 990,55	0,00
794	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	7,71	343,90	2 652,84	7,71	343,90	2 652,84	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	2,03	395,90	803,68	2,03	395,90	803,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					450 610,76			465 021,64		14 410,88	14 410,88	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
796	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	73,16	79,40	5 808,90	79,98	79,40	6 350,24	6,82	541,34	541,34	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 808,90			6 350,24		541,34	541,34	0,00
STOKA 08.1-1-O - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					913 079,54 Kč			969 461,72 Kč		56 382,18 Kč	56 382,18 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-1-O - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
797	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	8,14	43,80	356,49	8,14	43,80	356,49	0,00	0,00	0,00	0,00
798	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	10,42	73,40	764,75	10,42	73,40	764,75	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	17,37	47,40	823,10	17,37	47,40	823,10	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	7,82	169,20	1 323,61	7,82	169,20	1 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,82	76,10	595,31	7,82	76,10	595,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 863,26			3 863,26		0,00	0,00	0,00

Komunikace												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
802	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	78,53	130,20	10 224,87	78,53	130,20	10 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	80,81	384,60	31 080,30	80,81	384,60	31 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	87,76	270,50	23 738,54	87,76	270,50	23 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00
805	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	87,76	23,70	2 079,86	87,76	23,70	2 079,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					67 123,57			67 123,57		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
806	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	34,73	79,40	2 757,56	34,73	79,40	2 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 757,56			2 757,56		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-1-O - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					73 744,39 Kč			73 744,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
807	Dočasné zajištění potrubí	m	2,20	204,10	449,02	1,67	204,10	341,26	-0,53	-107,76	0,00	-107,76
808	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,30	154,90	511,17	2,51	154,90	388,49	-0,79	-122,68	0,00	-122,68
809	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	20,74	140,30	2 909,12	15,76	140,30	2 210,93	-4,98	-698,19	0,00	-698,19
810	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	22,00	270,10	5 942,20	16,72	270,10	4 516,07	-5,28	-1 426,13	0,00	-1 426,13
811	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	3,46	1 063,80	3 682,98	3,46	1 063,80	3 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	204,63	214,80	43 953,84	155,52	214,80	33 404,92	-49,11	-10 548,92	0,00	-10 548,92
813	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	15,40	964,20	14 850,61	11,71	964,20	11 286,46	-3,70	-3 564,15	0,00	-3 564,15
814	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	427,61	129,70	55 460,91	324,98	129,70	42 150,29	-102,63	-13 310,62	0,00	-13 310,62
815	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	427,61	26,70	11 417,17	324,98	26,70	8 677,05	-102,63	-2 740,12	0,00	-2 740,12
816	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	102,31	22,50	2 302,05	77,76	22,50	1 749,56	-24,56	-552,49	0,00	-552,49
817	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	11,16	24,60	274,61	8,48	24,60	208,71	-2,68	-65,90	0,00	-65,90
818	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	20,74	40,70	843,91	15,76	40,70	641,38	-4,98	-202,53	0,00	-202,53
819	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	102,80	280,70	28 854,61	78,12	280,70	21 929,51	-24,67	-6 925,10	0,00	-6 925,10
820	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	3,46	281,60	974,93	3,46	281,60	974,93	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	15,40	294,90	4 542,05	11,71	294,90	3 451,96	-3,70	-1 090,09	0,00	-1 090,09
822	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	151,93	86,00	13 066,37	115,47	86,00	9 930,44	-36,46	-3 135,93	0,00	-3 135,93
823	Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	40,66	296,80	12 068,18	30,90	296,80	9 171,82	-9,76	-2 896,36	0,00	-2 896,36
824	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez ztuhnutí	m2	207,35	10,70	2 218,65	157,59	10,70	1 686,17	-49,76	-532,48	0,00	-532,48
825	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	207,35	41,60	8 625,76	157,59	41,60	6 555,58	-49,76	-2 070,18	0,00	-2 070,18
826	Poplatek za skládku suti	t	7,62	313,40	2 387,04	7,62	313,40	2 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	102,80	109,10	11 214,96	78,12	109,10	8 523,37	-24,67	-2 691,59	0,00	-2 691,59
828	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	15,40	109,10	1 680,36	11,71	109,10	1 277,07	-3,70	-403,29	0,00	-403,29
829	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	1,97	536,00	1 056,46	1,50	536,00	802,91	-0,47	-253,55	0,00	-253,55
830	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	43,50	536,00	23 316,86	33,06	536,00	17 720,81	-10,44	-5 596,05	0,00	-5 596,05
831	Štěrkopísek frakce 8-16	t	75,44	276,10	20 829,32	57,34	276,10	15 830,28	-18,11	-4 999,04	0,00	-4 999,04
Zemní práce celkem :					273 433,14			209 499,99		-63 933,15	0,00	-63 933,15

Přípravné a přidružené práce												
832	rozložení dráze ze smíšených panelů včetně odvozu na meziodpočink a znečištění	m2	153,90	240,30	36 982,17	116,96	240,30	28 106,45	-36,94	-8 875,72	0,00	-8 875,72

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
833	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,76	43,80	77,09	1,34	43,80	58,59	-0,42	-18,50	0,00	-18,50
834	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	72,95	48,50	3 538,08	55,44	48,50	2 688,94	-17,51	-849,14	0,00	-849,14
835	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,76	73,40	129,18	1,34	73,40	98,18	-0,42	-31,00	0,00	-31,00
836	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,76	47,40	83,42	1,34	47,40	63,40	-0,42	-20,02	0,00	-20,02
837	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,76	84,10	148,02	1,34	84,10	112,49	-0,42	-35,53	0,00	-35,53
838	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	18,67	169,20	3 158,53	14,19	169,20	2 400,48	-4,48	-758,05	0,00	-758,05
839	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,67	76,10	1 420,59	14,19	76,10	1 079,65	-4,48	-340,94	0,00	-340,94
Přípravné a přidružené práce celkem :					45 537,08			34 608,18		-10 928,90	0,00	-10 928,90

Podkladní a vedlejší konstrukce												
840	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	4,23	795,80	3 363,85	3,21	795,80	2 556,52	-1,01	-807,33	0,00	-807,33
841	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,10	2 549,90	2 799,79	0,83	2 549,90	2 127,84	-0,26	-671,95	0,00	-671,95
842	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	20,34	2 549,90	51 852,73	15,45	2 549,90	39 408,07	-4,88	-12 444,66	0,00	-12 444,66
843	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	2,64	280,80	741,31	2,01	280,80	563,40	-0,63	-177,91	0,00	-177,91
844	Zlato kabelový přetahovací systém TK 2, zářný asanem včetně dodavky šlaku a podkladu	m	9,30	217,70	2 024,61	9,30	217,70	2 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					60 782,29			46 680,44		-14 101,85	0,00	-14 101,85

Komunikace												
845	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	72,95	483,40	35 264,03	55,44	483,40	26 800,66	-17,51	-8 463,37	0,00	-8 463,37
846	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	1,76	483,40	850,78	1,34	483,40	646,60	-0,42	-204,18	0,00	-204,18
Komunikace celkem :					36 114,81			27 447,26		-8 667,55	0,00	-8 667,55

Trubní vedení												
847	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	92,39	196,10	18 117,68	92,39	196,10	18 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00
848	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	92,39	98,80	9 128,13	92,39	98,80	9 128,13	0,00	0,00	0,00	0,00
849	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	24 689,90	49 379,80	2	24 689,90	49 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	0,00	492,50	0,00	-1,20	492,50	-591,00	-1,20	-591,00	0,00	-591,00
1105	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	107,40	0,00	-1,20	107,40	-128,88	-1,20	-128,88	0,00	-128,88
1108	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	0,00	1 152,50	0,00	-1,22	1 152,50	-1 403,75	-1,22	-1 403,75	0,00	-1 403,75
850	Kamerové zkoušky potrubí	m	92,39	41,50	3 834,19	91,19	41,50	3 784,39	-1,20	-49,80	0,00	-49,80
851	Monolitická šachta S08.1.1.1-2 na potrubí DN200. Napojení stoky KT DN200 na stávající beton. stoku DN200. Výška poklop - dno 2,12 m. Sv.rozměry monolitické části 1000x1000x1590 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 400 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE	kus	1	69 319,70	69 319,70	1	69 319,70	69 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Monolitická šachta S08.1.1.1-3 na potrubí DN200. Napojení stoky KT DN200 na stávající beton. stoku DN200. Výška poklop - dno 2,12 m. Sv.rozměry monolitické části 1000x1000x1590 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 400mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE	kus	1	69 319,70	69 319,70	1	69 319,70	69 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 200 mm	m	93,78	741,00	69 487,87	93,78	741,00	69 487,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					288 587,07			286 413,64		-2 173,43	0,00	-2 173,43

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Ostatní konstrukce, bourání												
854	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,20	79,40	254,08	2,43	79,40	193,10	-0,77	-60,98	0,00	-60,98
855	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	81,80	86,70	7 092,06	81,80	86,70	7 092,06	0,00	0,00	0,00	0,00
856	Statické zajištění budovy bude provedeno pomocí mikropilot. Průměr vrtu 140 mm a výztužná trubka do průměru 70 mm, manžetová část 2,5 m. Úklon vrtu do 10°. Po realizaci mikropilot základový ŽB pas (převázka). Rozměr základového pasu 300 x 800 mm. Vč. vytýčení vrtů, výkopových prací, odvozu materiálu na mezideponii a zpět,	m	50,00	5 246,20	262 310,00	50,00	5 246,20	262 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					269 656,14			269 595,16		-60,98	0,00	-60,98

Bourání konstrukcí												
857	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	2	554,60	1 109,20	2	554,60	1 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,048	169,20	8,12	0,048	169,20	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,048	76,10	3,65	0,048	76,10	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					1 120,97			1 120,97		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					975 231,50 Kč			875 365,64 Kč		-99 865,86 Kč	0,00 Kč	-99 865,86 Kč

STOKA 08.1-1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
860	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,86	140,30	260,96	0,00	140,30	0,00	-1,86	-260,96	0,00	-260,96
861	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	27,64	270,10	7 464,89	0,00	270,10	0,00	-27,64	-7 464,89	0,00	-7 464,89
862	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	51,41	214,80	11 041,97	0,00	214,80	0,00	-51,41	-11 041,97	0,00	-11 041,97
863	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	3,87	964,20	3 730,78	0,00	964,20	0,00	-3,87	-3 730,78	0,00	-3 730,78
864	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	102,96	70,60	7 268,98	0,00	70,60	0,00	-102,96	-7 268,98	0,00	-7 268,98
865	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	102,96	16,00	1 647,36	0,00	16,00	0,00	-102,96	-1 647,36	0,00	-1 647,36
866	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	51,41	22,50	1 156,63	0,00	22,50	0,00	-51,41	-1 156,63	0,00	-1 156,63
867	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	3,87	24,60	95,18	0,00	24,60	0,00	-3,87	-95,18	0,00	-95,18
868	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,86	40,70	75,70	0,00	40,70	0,00	-1,86	-75,70	0,00	-75,70
869	Vodorovné přemístění předtechno výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	14,57	280,70	4 088,76	0,00	280,70	0,00	-14,57	-4 088,76	0,00	-4 088,76
870	Vodorovné přemístění předtechno výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	3,87	294,90	1 141,06	0,00	294,90	0,00	-3,87	-1 141,06	0,00	-1 141,06
871	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	36,84	86,00	3 168,19	0,00	86,00	0,00	-36,84	-3 168,19	0,00	-3 168,19
872	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,96	296,80	4 144,19	0,00	296,80	0,00	-13,96	-4 144,19	0,00	-4 144,19
873	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	18,60	10,70	199,02	0,00	10,70	0,00	-18,60	-199,02	0,00	-199,02
874	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	18,60	41,60	773,76	0,00	41,60	0,00	-18,60	-773,76	0,00	-773,76
875	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,57	109,10	1 589,18	0,00	109,10	0,00	-14,57	-1 589,18	0,00	-1 589,18
876	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	3,87	109,10	422,14	0,00	109,10	0,00	-3,87	-422,14	0,00	-422,14
877	Štěrkopísek frakce 8-16	t	15,51	276,10	4 283,08	0,00	276,10	0,00	-15,51	-4 283,08	0,00	-4 283,08
Zemní práce celkem :					52 551,83			0,00		-52 551,83	0,00	-52 551,83

Podkladní a vedlejší konstrukce												
878	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	4,47	2 549,90	11 404,94	0,00	2 549,90	0,00	-4,47	-11 404,94	0,00	-11 404,94
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					11 404,94			0,00		-11 404,94	0,00	-11 404,94

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Trubní vedení												
879	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	28,60	148,90	4 258,54	0,00	148,90	0,00	-28,60	-4 258,54	0,00	-4 258,54
880	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	14	140,30	1 964,20	0,00	140,30	0,00	-14,00	-1 964,20	0,00	-1 964,20
881	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 200	kus	7	234,90	1 644,30	0,00	234,90	0,00	-7,00	-1 644,30	0,00	-1 644,30
882	zkruska těsnosti kanalizace potrubí ve šachtě DN 200, vodot., vč. utěsnění kapesní potrubí	m	28,60	98,80	2 825,68	0,00	98,80	0,00	-28,60	-2 825,68	0,00	-2 825,68
883	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	7	2 419,70	16 937,90	0,00	2 419,70	0,00	-7,00	-16 937,90	0,00	-16 937,90
884	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	29,03	343,90	9 983,07	0,00	343,90	0,00	-29,03	-9 983,07	0,00	-9 983,07
885	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	14,21	395,90	5 625,74	0,00	395,90	0,00	-14,21	-5 625,74	0,00	-5 625,74
886	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 200/150	kus	7,11	1 938,70	13 774,46	0,00	1 938,70	0,00	-7,11	-13 774,46	0,00	-13 774,46
Trubní vedení celkem :					57 013,89			0,00		-57 013,89	0,00	-57 013,89
STOKA 08.1-1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					120 970,66 Kč			0,00 Kč		-120 970,66 Kč	0,00 Kč	-120 970,66 Kč

STOKA 08.1-1-1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
887	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,48	43,80	21,02	0,48	43,80	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00
888	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	0,96	73,40	70,46	0,96	73,40	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00
889	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,60	47,40	75,84	1,60	47,40	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00
890	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	4,80	84,10	403,68	4,80	84,10	403,68	0,00	0,00	0,00	0,00
891	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,27	169,20	214,95	1,27	169,20	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00
892	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,27	76,10	96,68	1,27	76,10	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					882,63			882,63		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
893	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2,24	130,20	291,65	2,24	130,20	291,65	0,00	0,00	0,00	0,00
894	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	2,72	384,60	1 046,11	2,72	384,60	1 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00
895	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	3,36	270,50	908,88	3,36	270,50	908,88	0,00	0,00	0,00	0,00
896	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	3,36	23,70	79,63	3,36	23,70	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00
897	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	6,56	13,80	90,53	6,56	13,80	90,53	0,00	0,00	0,00	0,00
898	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	6,56	282,40	1 852,54	6,56	282,40	1 852,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					4 269,34			4 269,34		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
899	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,20	79,40	254,08	3,20	79,40	254,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					254,08			254,08		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-1-1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					5 406,05 Kč			5 406,05 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-1-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
900	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	8,00	42,60	340,80	8,00	42,60	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,16	169,20	196,27	1,16	169,20	196,27	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,16	76,10	88,28	1,16	76,10	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					625,35			625,35		0,00	0,00	0,00

Komunikace												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
903	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	72,95	207,40	15 129,83	72,95	207,40	15 129,83	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	153,90	257,80	39 675,42	153,90	257,80	39 675,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					54 805,25			54 805,25		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
905	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou,lože z B 12,5	m	8,00	235,80	1 886,40	8,00	235,80	1 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	8,00	21,30	170,40	8,00	21,30	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těženým	m2	153,90	36,70	5 648,13	153,90	36,70	5 648,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					7 704,93			7 704,93		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-1-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					63 135,53 Kč	63 135,53 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
908	Dočasné zajištění potrubí	m	10,35	204,10	2 112,44	10,42	204,10	2 126,21	0,07	13,77	13,77	0,00
909	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,75	154,90	890,68	5,79	154,90	896,48	0,04	5,80	5,80	0,00
910	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	64,40	270,10	17 394,44	64,82	270,10	17 507,89	0,42	113,45	113,45	0,00
911	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	10,61	1 063,80	11 284,47	10,61	1 063,80	11 284,47	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	225,23	214,80	48 379,66	226,70	214,80	48 695,21	1,47	315,55	315,55	0,00
913	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	16,95	964,20	16 345,99	17,06	964,20	16 452,60	0,11	106,61	106,61	0,00
914	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	525,49	129,70	68 156,43	528,92	129,70	68 600,97	3,43	444,54	444,54	0,00
915	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	525,49	26,70	14 030,66	528,92	26,70	14 122,17	3,43	91,51	91,51	0,00
916	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	112,62	22,50	2 533,85	113,35	22,50	2 550,38	0,73	16,53	16,53	0,00
917	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	19,08	24,60	469,47	19,21	24,60	472,53	0,12	3,06	3,06	0,00
918	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	200,52	280,70	56 285,26	201,83	280,70	56 652,38	1,31	367,12	367,12	0,00
919	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	10,61	281,60	2 987,13	10,61	281,60	2 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00
920	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	16,95	294,90	4 999,41	17,06	294,90	5 032,02	0,11	32,61	32,61	0,00
921	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	162,08	86,00	13 939,02	163,14	86,00	14 029,93	1,06	90,91	90,91	0,00
922	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	49,18	296,80	14 596,80	49,50	296,80	14 692,01	0,32	95,21	95,21	0,00
923	Poplatek za skládku suti	t	23,34	313,40	7 313,78	23,34	313,40	7 313,78	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	200,52	109,10	21 876,46	201,83	109,10	22 019,15	1,31	142,69	142,69	0,00
925	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	16,95	109,10	1 849,56	17,06	109,10	1 861,62	0,11	12,06	12,06	0,00
926	Vhodný zásylový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	126,23	536,00	67 660,51	127,06	536,00	68 101,82	0,82	441,31	441,31	0,00
927	Štěrkopísek frakce 8-16	t	91,25	276,10	25 193,63	91,84	276,10	25 357,95	0,60	164,32	164,32	0,00
Zemní práce celkem :					398 299,65			400 756,70		2 457,05	2 457,05	0,00

Přípravné a přidružené práce												
928	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	130,28	43,80	5 706,42	131,13	43,80	5 743,64	0,85	37,22	37,22	0,00
929	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	130,28	48,50	6 318,75	131,13	48,50	6 359,96	0,85	41,21	41,21	0,00
930	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	130,28	47,40	6 175,44	131,13	47,40	6 215,72	0,85	40,28	40,28	0,00
931	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	130,28	84,10	10 956,84	131,13	84,10	11 028,31	0,85	71,47	71,47	0,00
932	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	91,33	169,20	15 452,82	91,92	169,20	15 553,61	0,60	100,79	100,79	0,00
933	Poplatek za skládku stavební suti	t	91,33	76,10	6 950,12	91,92	76,10	6 995,45	0,60	45,33	45,33	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
	Přípravné a přidružené práce celkem :				51 560,39			51 896,69		336,30	336,30	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce												
934	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,60	795,80	2 867,27	3,63	795,80	2 885,97	0,02	18,70	18,70	0,00
935	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,02	2 549,90	2 606,00	1,03	2 549,90	2 623,00	0,01	17,00	17,00	0,00
936	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	26,41	2 549,90	67 348,98	26,58	2 549,90	67 788,26	0,17	439,28	439,28	0,00
937	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	2,16	280,80	606,53	2,17	280,80	610,48	0,01	3,95	3,95	0,00
938	Zlato kabelový přelazníkování TK 2, zlatý asanem včetně odstavky šachty a poklopu	m	15,75	217,70	3 428,78	15,75	217,70	3 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				76 857,56			77 336,49		478,93	478,93	0,00
Komunikace												
939	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	130,28	483,40	62 979,04	131,13	483,40	63 389,82	0,85	410,78	410,78	0,00
	Komunikace celkem :				62 979,04			63 389,82		410,78	410,78	0,00
Trubní vedení												
940	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	2,00	148,90	297,80	2,00	148,90	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	96,59	492,50	47 570,58	97,22	492,50	47 880,85	0,63	310,27	310,27	0,00
942	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2	140,30	280,60	2	140,30	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1	588,50	588,50	1	588,50	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
944	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sáchet DN 150-300, vodoú.	m	2,00	98,80	197,60	2,00	98,80	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sáchet DN 150-300, vodoú.	m	96,59	107,40	10 373,77	97,22	107,40	10 441,43	0,63	67,66	67,66	0,00
946	Šachta přelazníková z betonových ulic pro DN 300 a 400 výška vstupní 2,0 m vč.úpravu oklové šachty	kus	2	26 891,40	53 782,80	2	26 891,40	53 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00
947	Kamerové zkoušky potrubí	m	96,59	41,50	4 008,49	97,22	41,50	4 034,63	0,63	26,14	26,14	0,00
948	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 419,70	2 419,70	1	2 419,70	2 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00
949	Monolitická šachta S08.1.1.2-4 na potrubí DN300. Spojná šachta vstup 2x stávající beton. stoka DN300 a výstup nová KT DN300. Výška poklop - dno 2,29 m. Sv.rozměry monolitické části 1800x1400x1700 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 490 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková	kus	1	110 358,30	110 358,30	1	110 358,30	110 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00
950	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	2,03	343,90	698,12	2,03	343,90	698,12	0,00	0,00	0,00	0,00
951	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	98,04	1 152,40	112 979,91	98,68	1 152,40	113 716,81	0,64	736,90	736,90	0,00
952	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	2,03	395,90	803,68	2,03	395,90	803,68	0,00	0,00	0,00	0,00
953	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	1,02	2 103,50	2 135,05	1,02	2 103,50	2 135,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				346 494,90			347 635,87		1 140,97	1 140,97	0,00
Ostatní konstrukce, bourání												
954	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	212,83	79,40	16 898,70	214,22	79,40	17 008,92	1,39	110,22	110,22	0,00
955	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	97,00	86,70	8 409,90	97,00	86,70	8 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				25 308,60			25 418,82		110,22	110,22	0,00
Bourání konstrukcí												
956	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	4	554,60	2 218,40	4	554,60	2 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00
957	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,096	169,20	16,24	0,096	169,20	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00
958	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,096	76,10	7,31	0,096	76,10	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bourání konstrukcí celkem :				2 241,95			2 241,95		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.1-1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					963 742,09 Kč			968 676,34 Kč		4 934,25 Kč	4 934,25 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-1-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
959	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	44,84	270,10	12 112,45	12,79	270,10	3 453,75	-32,06	-8 658,70	0,00	-8 658,70
960	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	83,41	214,80	17 916,53	23,78	214,80	5 108,73	-59,63	-12 807,80	0,00	-12 807,80
961	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	6,28	964,20	6 053,44	1,79	964,20	1 726,08	-4,49	-4 327,36	0,00	-4 327,36
962	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2m	m2	179,28	70,60	12 657,17	51,12	70,60	3 609,07	-128,16	-9 048,10	0,00	-9 048,10
963	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2 m	m2	179,28	16,00	2 868,48	51,12	16,00	817,92	-128,16	-2 050,56	0,00	-2 050,56
964	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	83,41	22,50	1 876,73	23,78	22,50	535,13	-59,63	-1 341,60	0,00	-1 341,60
965	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	6,28	24,60	154,44	1,79	24,60	44,04	-4,49	-110,40	0,00	-110,40
966	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	25,82	280,70	7 248,49	7,36	280,70	2 066,84	-18,46	-5 181,65	0,00	-5 181,65
967	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	6,28	294,90	1 851,44	1,79	294,90	527,92	-4,49	-1 323,52	0,00	-1 323,52
968	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	57,59	86,00	4 952,52	16,42	86,00	1 412,16	-41,17	-3 540,36	0,00	-3 540,36
969	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	24,31	296,80	7 216,10	6,93	296,80	2 057,60	-17,38	-5 158,50	0,00	-5 158,50
970	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	25,82	109,10	2 817,28	7,36	109,10	803,32	-18,46	-2 013,96	0,00	-2 013,96
971	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	6,28	109,10	684,95	1,79	109,10	195,31	-4,49	-489,64	0,00	-489,64
972	Štěrkopísek frakce 8-16	t	46,06	276,10	12 715,98	13,13	276,10	3 625,84	-32,92	-9 090,14	0,00	-9 090,14
Zemní práce celkem :					91 126,00			25 983,71		-65 142,29	0,00	-65 142,29

Přípravné a přidružené práce												
973	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	14,19	43,80	621,52	4,05	43,80	177,22	-10,14	-444,30	0,00	-444,30
974	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	11,00	24,80	272,80	3,14	24,80	77,79	-7,86	-195,01	0,00	-195,01
975	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	14,19	48,50	688,22	4,05	48,50	196,24	-10,14	-491,98	0,00	-491,98
976	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	14,19	47,40	672,61	4,05	47,40	191,79	-10,14	-480,82	0,00	-480,82
977	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	11,00	63,90	702,90	3,14	63,90	200,43	-7,86	-502,47	0,00	-502,47
978	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	14,19	84,10	1 193,38	4,05	84,10	340,28	-10,14	-853,10	0,00	-853,10
979	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	14,85	169,20	2 513,16	4,24	169,20	716,60	-10,62	-1 796,56	0,00	-1 796,56
980	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,85	76,10	1 130,33	4,24	76,10	322,30	-10,62	-808,03	0,00	-808,03
Přípravné a přidružené práce celkem :					7 794,92			2 222,65		-5 572,27	0,00	-5 572,27

Podkladní a vedlejší konstrukce												
981	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	7,79	2 549,90	19 858,88	2,22	2 549,90	5 662,57	-5,57	-14 196,31	0,00	-14 196,31
257	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,00	795,60	0,00	0,16	795,60	127,30	0,16	127,30	127,30	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					19 858,88			5 789,87		-14 069,01	127,30	-14 196,31

Komunikace												
982	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	14,19	483,40	6 859,45	4,05	483,40	1 955,91	-10,14	-4 903,54	0,00	-4 903,54
Komunikace celkem :					6 859,45			1 955,91		-4 903,54	0,00	-4 903,54

Trubní vedení												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
983	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	49,80	148,90	7 415,22	12,60	148,90	1 876,14	-37,20	-5 539,08	0,00	-5 539,08
984	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	14	140,30	1 964,20	12,00	140,30	1 683,60	-2,00	-280,60	0,00	-280,60
985	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	7	588,50	4 119,50	6,00	588,50	3 531,00	-1,00	-588,50	0,00	-588,50
986	zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sáčet DN do 200, vodou, vč. utěsnění kolen a potrubí	m	50	98,80	4 920,24	12,60	98,80	1 244,88	-37,20	-3 675,36	0,00	-3 675,36
987	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	7	2 419,70	16 937,90	6,00	2 419,70	14 518,20	-1,00	-2 419,70	0,00	-2 419,70
259	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	0	24,40	0,00	1,60	24,40	39,04	1,60	39,04	39,04	0,00
260	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	0	70,10	0,00	3,00	70,10	210,30	3,00	210,30	210,30	0,00
261	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	0	168,90	0,00	1,00	168,90	168,90	1,00	168,90	168,90	0,00
263	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	0	339,00	0,00	1,75	339,00	592,84	1,75	592,84	592,84	0,00
264	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	0	263,40	0,00	1,02	263,40	267,35	1,02	267,35	267,35	0,00
265	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	0	298,60	0,00	1,02	298,60	303,08	1,02	303,08	303,08	0,00
266	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	0	2 804,90	0,00	1,02	2 804,90	2 846,97	1,02	2 846,97	2 846,97	0,00
267	Záslepka PP DN 150	kus	0	40,40	0,00	1,02	40,40	41,01	1,02	41,01	41,01	0,00
988	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	51	343,90	17 383,11	12,79	343,90	4 398,14	-37,76	-12 984,97	0,00	-12 984,97
989	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	14	395,90	5 625,74	6,09	395,90	2 411,03	-8,12	-3 214,71	0,00	-3 214,71
990	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	7,11	2 103,50	14 945,37	6,09	2 103,50	12 810,32	-1,02	-2 135,05	0,00	-2 135,05
Trubní vedení celkem :					73 311,28			46 942,80		-26 368,48	4 469,49	-30 837,97

Ostatní konstrukce, bourání												
991	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	25,80	79,40	2 048,52	7,36	79,40	584,12	-18,44	-1 464,40	0,00	-1 464,40
992	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,00	110,20	2 204,00	5,70	110,20	628,45	-14,30	-1 575,55	0,00	-1 575,55
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					4 252,52			1 212,57		-3 039,95	0,00	-3 039,95
STOKA 08.1-1-2 - ODOBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					203 203,05 Kč			84 107,51 Kč		-119 095,54 Kč	4 596,79 Kč	-123 692,33 Kč

STOKA 08.1-1-2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
993	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	91,73	43,80	4 017,60	91,73	43,80	4 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00
994	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	4,00	24,80	99,20	4,00	24,80	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	91,73	48,50	4 448,71	91,73	48,50	4 448,71	0,00	0,00	0,00	0,00
996	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	91,73	47,40	4 347,81	91,73	47,40	4 347,81	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	4,00	63,90	255,60	4,00	63,90	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	91,73	84,10	7 714,16	91,73	84,10	7 714,16	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	12,00	42,60	511,20	12,00	42,60	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	67,82	169,20	11 475,81	67,82	169,20	11 475,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	67,82	76,10	5 161,40	67,82	76,10	5 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					38 031,49			38 031,49		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1002	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	495,25	130,20	64 481,48	495,25	130,20	64 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	495,25	311,10	154 072,12	495,25	311,10	154 072,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	15,00	103,70	1 555,50	15,00	103,70	1 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	495,25	270,50	133 964,99	495,25	270,50	133 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	15,00	542,10	8 131,50	15,00	542,10	8 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	15,00	471,00	7 065,00	15,00	471,00	7 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	495,25	23,70	11 737,41	495,25	23,70	11 737,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1009	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	495,25	13,80	6 834,44	495,25	13,80	6 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	495,25	282,40	139 858,46	495,25	282,40	139 858,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					527 700,90			527 700,90		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1011	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	12,00	235,80	2 829,60	12,00	235,80	2 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	205,35	79,40	16 304,79	205,35	79,40	16 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,00	110,20	2 204,00	20,00	110,20	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	12,00	21,30	255,60	12,00	21,30	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					21 593,99			21 593,99		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-1-2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					587 326,38 Kč	587 326,38 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-1-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
1015	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	110,00	1 585,20	174 372,00	0,00	1 585,20	0,00	-110,00	-174 372,00	0,00	-174 372,00
SO 06	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	0,00	1 585,20	0,00	103,96	1 585,20	164 797,39	103,96	164 797,39	164 797,39	0,00
1016	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	16,00	1 585,20	25 363,20	16,00	1 585,20	25 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					199 735,20			190 160,59		-9 574,61	164 797,39	-174 372,00

Přípravné a přidružené práce												
1017	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	138,60	43,80	6 070,68	131,96	43,80	5 779,67	-6,64	-291,01	0,00	-291,01
1018	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	138,60	48,50	6 722,10	131,96	48,50	6 399,87	-6,64	-322,23	0,00	-322,23
1019	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	138,60	47,40	6 569,64	131,96	47,40	6 254,71	-6,64	-314,93	0,00	-314,93
1020	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	138,60	84,10	11 656,26	131,96	84,10	11 097,50	-6,64	-558,76	0,00	-558,76
1021	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	97,16	169,20	16 439,24	92,50	169,20	15 651,20	-4,66	-788,04	0,00	-788,04
1022	Poplatek za skládku stavební sutí	t	97,16	76,10	7 393,77	92,50	76,10	7 039,34	-4,66	-354,43	0,00	-354,43
Přípravné a přidružené práce celkem :					54 851,69			52 222,29		-2 629,40	0,00	-2 629,40

Komunikace												
1023	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	138,60	483,40	66 999,24	131,96	483,40	63 787,53	-6,64	-3 211,71	0,00	-3 211,71
Komunikace celkem :					66 999,24			63 787,53		-3 211,71	0,00	-3 211,71

Trubní vedení												
1024	Přeložka vodovodu z LTH trub DN80 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	110,00	1 458,70	160 457,00	0,00	1 458,70	0,00	-110,00	-160 457,00	0,00	-160 457,00
SO 06	Přeložka vodovodu z LTH trub DN300 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	0,00	34 790,50	0,00	103,96	34 790,50	3 616 820,38	103,96	3 616 820,38	3 616 820,38	0,00
1025	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	1	40 350,20	40 350,20	1	40 350,20	40 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	16,00	219,20	3 507,20	16,00	219,20	3 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	Navrtávací pas DN80 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	4	8 432,00	33 728,00	4	8 432,00	33 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					238 042,40			3 694 405,78		3 456 363,38	3 616 820,38	-160 457,00

Ostatní konstrukce, bourání												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1028	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	252,00	79,40	20 008,80	239,92	79,40	19 049,65	-12,08	-959,15	0,00	-959,15
1029	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	18 317,30	18 317,30	1	18 317,30	18 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				38 326,10			37 366,95		-959,15	0,00	-959,15
STOKA 08.1-1-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					597 954,63 Kč	4 037 943,14 Kč			3 439 988,51 Kč		3 781 617,77 Kč	-341 629,26 Kč

STOKA 08.1-1-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
Zemní práce												
1030	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a zásypu	m	100,00	1 585,20	158 520,00	0,00	1 585,20	0,00	-100,00	-158 520,00	0,00	-158 520,00
1031	Zemní práce pro přepojení plynovodu vč.lože, obsypu a zásypu	m	1,00	1 585,20	1 585,20	0,00	1 585,20	0,00	-1,00	-1 585,20	0,00	-1 585,20
1032	Zemní práce pro přepojení plynovodemní přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	8,50	1 585,20	13 474,20	0,00	1 585,20	0,00	-8,50	-13 474,20	0,00	-13 474,20
	Zemní práce celkem :				173 579,40			0,00		-173 579,40	0,00	-173 579,40

Přípravné a přidružené práce												
1033	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	120,45	43,80	5 275,71	0,00	43,80	0,00	-120,45	-5 275,71	0,00	-5 275,71
1034	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	120,45	48,50	5 841,83	0,00	48,50	0,00	-120,45	-5 841,83	0,00	-5 841,83
1035	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	120,45	47,40	5 709,33	0,00	47,40	0,00	-120,45	-5 709,33	0,00	-5 709,33
1036	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	120,45	84,10	10 129,85	0,00	84,10	0,00	-120,45	-10 129,85	0,00	-10 129,85
1037	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	84,44	169,20	14 286,48	0,00	169,20	0,00	-84,44	-14 286,48	0,00	-14 286,48
1038	Poplatek za skládku stavební sutí	t	84,44	76,10	6 425,54	0,00	76,10	0,00	-84,44	-6 425,54	0,00	-6 425,54
	Přípravné a přidružené práce celkem :				47 668,74			0,00		-47 668,74	0,00	-47 668,74

Komunikace												
1039	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	120,45	483,40	58 225,53	0,00	483,40	0,00	-120,45	-58 225,53	0,00	-58 225,53
	Komunikace celkem :				58 225,53			0,00		-58 225,53	0,00	-58 225,53

Trubní vedení												
1040	Přeložka plynovodu z PE100 d315/18,7 - vč.tvarovek čistění a tlak.zkoušky	m	100,00	3 896,40	389 640,00	0,00	3 896,40	0,00	-100,00	-389 640,00	0,00	-389 640,00
1041	Přepojení plynovodu z trub PE d160 vč.tvarovek, čistění a tlakové zkoušky	m	1,00	2 346,10	2 346,10	0,00	2 346,10	0,00	-1,00	-2 346,10	0,00	-2 346,10
1042	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d40 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	4,00	1 173,10	4 692,40	0,00	1 173,10	0,00	-4,00	-4 692,40	0,00	-4 692,40
1043	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d50 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	4,50	1 173,10	5 278,95	0,00	1 173,10	0,00	-4,50	-5 278,95	0,00	-5 278,95
	Trubní vedení celkem :				401 957,45			0,00		-401 957,45	0,00	-401 957,45

Ostatní konstrukce, bourání												
1044	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	219,00	79,40	17 388,60	0,00	79,40	0,00	-219,00	-17 388,60	0,00	-17 388,60
1045	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	46 804,30	46 804,30	0,00	46 804,30	0,00	-1,00	-46 804,30	0,00	-46 804,30
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				64 192,90			0,00		-64 192,90	0,00	-64 192,90
STOKA 08.1-1-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					745 624,02 Kč	0,00 Kč			-745 624,02 Kč		0,00 Kč	-745 624,02 Kč

STOKA 08.1-1-3 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1046	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,42	1 063,80	449,14	0,42	1 063,80	449,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	9,46	214,80	2 032,31	11,01	214,80	2 364,66	1,55	332,35	332,35	0,00
1048	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	0,71	964,20	686,70	0,83	964,20	799,00	0,12	112,30	112,30	0,00
1049	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	25,05	70,60	1 768,25	29,14	70,60	2 057,42	4,10	289,17	289,17	0,00
1050	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	25,05	16,00	400,74	29,14	16,00	466,27	4,10	65,53	65,53	0,00
1051	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	9,46	22,50	212,88	11,01	22,50	247,69	1,55	34,81	34,81	0,00
1052	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,13	24,60	27,91	1,32	24,60	32,47	0,19	4,56	4,56	0,00
1053	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	5,86	280,70	1 645,66	6,82	280,70	1 914,78	0,96	269,12	269,12	0,00
1054	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,42	281,60	118,89	0,42	281,60	118,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,71	294,90	210,03	0,83	294,90	244,37	0,12	34,34	34,34	0,00
1056	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	5,64	86,00	485,05	6,56	86,00	564,37	0,92	79,32	79,32	0,00
1057	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,66	296,80	788,00	3,09	296,80	916,87	0,43	128,87	128,87	0,00
1058	Poplatek za skládku suti	t	0,929	313,40	291,09	0,929	313,40	291,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	5,86	109,10	639,62	6,82	109,10	744,22	0,96	104,60	104,60	0,00
1060	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	0,71	109,10	77,70	0,83	109,10	90,41	0,12	12,71	12,71	0,00
1061	Vhodný zásypaný materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	0,93	536,00	496,44	1,08	536,00	577,63	0,15	81,19	81,19	0,00
1062	Štěrkopísek frakce 8-16	t	4,93	276,10	1 360,07	5,73	276,10	1 582,49	0,81	222,42	222,42	0,00
Zemní práce celkem :					11 690,48			13 461,77		1 771,29	1 771,29	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1063	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	5,75	43,80	251,85	6,69	43,80	293,04	0,94	41,19	41,19	0,00
1064	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2,10	24,80	52,08	2,44	24,80	60,60	0,34	8,52	8,52	0,00
1065	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	5,75	73,40	422,05	6,69	73,40	491,07	0,94	69,02	69,02	0,00
1066	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,75	47,40	272,55	6,69	47,40	317,12	0,94	44,57	44,57	0,00
1067	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	2,10	63,90	134,19	2,44	63,90	156,13	0,34	21,94	21,94	0,00
1068	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	5,75	84,10	483,58	6,69	84,10	562,66	0,94	79,08	79,08	0,00
1069	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	5,92	169,20	1 001,00	6,88	169,20	1 164,70	0,97	163,70	163,70	0,00
1070	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,92	76,10	450,22	6,88	76,10	523,84	0,97	73,62	73,62	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 067,52			3 569,16		501,64	501,64	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1071	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,66	795,80	526,42	0,77	795,80	612,51	0,11	86,09	86,09	0,00
1072	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,13	2 549,90	338,37	0,15	2 549,90	393,71	0,02	55,34	55,34	0,00
1073	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,44	2 549,90	3 665,48	1,67	2 549,90	4 264,91	0,24	599,43	599,43	0,00
1074	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,41	280,80	114,68	0,48	280,80	133,43	0,07	18,75	18,75	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					4 644,95			5 404,56		759,61	759,61	0,00

Komunikace												
1075	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	5,75	483,40	2 779,55	6,69	483,40	3 234,10	0,94	454,55	454,55	0,00
Komunikace celkem :					2 779,55			3 234,10		454,55	454,55	0,00

Trubní vedení												
1076	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	5,32	492,50	2 620,10	6,19	492,50	3 048,58	0,87	428,48	428,48	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1077	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáček DN 600, vodor., vč. utěsnění kosoč. potrubí	m	5,32	107,40	571,37	6,19	107,40	664,81	0,87	93,44	93,44	0,00
1078	Kamerové zkoušky potrubí	m	5,32	41,50	220,78	6,19	41,50	256,89	0,87	36,11	36,11	0,00
1079	Monolitická šachta S08.1.1.3-2 na potrubí DN300. Napojení na stávající beton. stoku DN300. Výška poklop - dno 0,98 m. Sv.průměr monolitické části 600 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1	kus	1	17 782,70	17 782,70	1	17 782,70	17 782,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	5,40	1 152,40	6 222,73	6,28	1 152,40	7 240,36	0,88	1 017,63	1 017,63	0,00
Trubní vedení celkem :					27 417,68			28 993,34		1 575,66	1 575,66	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1081	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00	79,40	794,00	11,64	79,40	923,85	1,64	129,85	129,85	0,00
1082	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	2,00	110,20	220,40	2,33	110,20	256,44	0,33	36,04	36,04	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 014,40			1 180,29		165,89	165,89	0,00

Bourání konstrukcí												
1083	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1	554,60	554,60	1	554,60	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,024	169,20	4,06	0,024	169,20	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,024	76,10	1,83	0,024	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,49			560,49		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-1-3 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					51 175,07 Kč			56 403,71 Kč		5 228,64 Kč	5 228,64 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-1-3 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
1086	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,50	43,80	65,70	1,50	43,80	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,40	24,80	9,92	0,40	24,80	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,00	73,40	220,20	3,00	73,40	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,00	47,40	237,00	5,00	47,40	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,40	63,90	25,56	0,40	63,90	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	15,00	84,10	1 261,50	15,00	84,10	1 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,15	169,20	701,91	4,15	169,20	701,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,15	76,10	315,69	4,15	76,10	315,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 837,48			2 837,48		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1094	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	7,25	130,20	943,95	7,25	130,20	943,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	8,75	384,60	3 365,25	8,75	384,60	3 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2,50	103,70	259,25	2,50	103,70	259,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	10,75	270,50	2 907,88	10,75	270,50	2 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	2,50	542,10	1 355,25	2,50	542,10	1 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	2,50	471,00	1 177,50	2,50	471,00	1 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	10,75	23,70	254,78	10,75	23,70	254,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	20,75	13,80	286,35	20,75	13,80	286,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	20,75	282,40	5 859,80	20,75	282,40	5 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					16 410,01			16 410,01		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1103	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00	79,40	794,00	10,00	79,40	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1104	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	2,00	110,20	220,40	2,00	110,20	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 014,40			1 014,40			0,00	0,00
STOKA 08.1-1-3 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					20 261,89 Kč			20 261,89 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.008/7.13)												
Zemní práce												
1105	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	10,00	8,60	86,00	0,00	8,60	0,00	-10,00	-86,00	0,00	-86,00
1106	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	10,00	25,90	259,00	0,00	25,90	0,00	-10,00	-259,00	0,00	-259,00
1107	Rýha v chodníku 35/50-70	m	10,00	876,30	8 763,00	0,00	876,30	0,00	-10,00	-8 763,00	0,00	-8 763,00
Zemní práce celkem :					9 108,00			0,00			-9 108,00	-9 108,00

Montáž												
1108	Montáž úložných kabelů do 300 XN	m	15,00	87,60	1 314,00	0,00	87,60	0,00	-15,00	-1 314,00	0,00	-1 314,00
1109	Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním	kus	300	33,30	9 990,00	0,00	33,30	0,00	-300,00	-9 990,00	0,00	-9 990,00
1110	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	kus	2	1 883,50	3 767,00	0,00	1 883,50	0,00	-2,00	-3 767,00	0,00	-3 767,00
1111	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	1	175,30	175,30	0,00	175,30	0,00	-1,00	-175,30	0,00	-175,30
1112	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	149	40,70	6 064,30	0,00	40,70	0,00	-149,00	-6 064,30	0,00	-6 064,30
1113	Měření střídavé - první čtyřka	kus	1	93,90	93,90	0,00	93,90	0,00	-1,00	-93,90	0,00	-93,90
1114	Měření střídavé - další čtyřka	kus	149	27,10	4 037,90	0,00	27,10	0,00	-149,00	-4 037,90	0,00	-4 037,90
1115	Měření útlumu - první čtyřka	kus	1	175,30	175,30	0,00	175,30	0,00	-1,00	-175,30	0,00	-175,30
1116	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	m	5,00	28,30	141,50	0,00	28,30	0,00	-5,00	-141,50	0,00	-141,50
1117	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	1	1 199,80	1 199,80	0,00	1 199,80	0,00	-1,00	-1 199,80	0,00	-1 199,80
Montáž celkem :					26 959,00			0,00			-26 959,00	-26 959,00

Geodetické práce												
1118	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1	5 381,50	5 381,50	0,00	5 381,50	0,00	-1,00	-5 381,50	0,00	-5 381,50
1119	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1	2 959,90	2 959,90	0,00	2 959,90	0,00	-1,00	-2 959,90	0,00	-2 959,90
Geodetické práce celkem :					8 341,40			0,00			-8 341,40	-8 341,40

Materiál												
1120	Deska krycí plast. 300x1000 mm	kus	8	46,80	374,40	0,00	46,80	0,00	-8,00	-374,40	0,00	-374,40
1121	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	10,00	3,70	37,00	0,00	3,70	0,00	-10,00	-37,00	0,00	-37,00
1122	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	10,00	2,50	25,00	0,00	2,50	0,00	-10,00	-25,00	0,00	-25,00
1123	Kabel plastový čtyřkový 150x4x0,4	m	15,00	246,80	3 702,00	0,00	246,80	0,00	-15,00	-3 702,00	0,00	-3 702,00
1124	Označník - Marker	kus	2	433,20	866,40	0,00	433,20	0,00	-2,00	-866,40	0,00	-866,40
1125	Modul konektor. -25P	kus	24	80,30	1 927,20	0,00	80,30	0,00	-24,00	-1 927,20	0,00	-1 927,20
1126	Páska lepicí iz. 19mm x 20m x 0,15mm černá	kus	6	32,10	192,60	0,00	32,10	0,00	-6,00	-192,60	0,00	-192,60
1127	Páska pryž. izolační 19mm x 10m	kus	6	133,30	799,80	0,00	133,30	0,00	-6,00	-799,80	0,00	-799,80
1128	Souprava čistící na kabely	kus	2	690,00	1 380,00	0,00	690,00	0,00	-2,00	-1 380,00	0,00	-1 380,00
1129	Spojka kabelová 93/25-250	kus	2	1 278,80	2 557,60	0,00	1 278,80	0,00	-2,00	-2 557,60	0,00	-2 557,60
1130	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	m	10,00	66,60	666,00	0,00	66,60	0,00	-10,00	-666,00	0,00	-666,00
Materiál celkem :					12 528,00			0,00			-12 528,00	-12 528,00
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.008/7.13) celkem :					56 936,40 Kč			0,00 Kč			-56 936,40 Kč	-56 936,40 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1131	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k	kpl	1	42 134,80	42 134,80	1	42 134,80	42 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	Dočasné zajištění potrubí	m	10,15	204,10	2 071,62	10,28	204,10	2 098,47	0,13	26,85	26,85	0,00
1133	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	7,25	154,90	1 123,03	7,34	154,90	1 137,58	0,09	14,55	14,55	0,00
1134	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	74,08	270,10	20 009,01	75,04	270,10	20 268,41	0,96	259,40	259,40	0,00
1135	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,63	1 063,80	1 729,42	1,63	1 063,80	1 729,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	561,46	214,80	120 600,88	568,74	214,80	122 164,38	7,28	1 563,50	1 563,50	0,00
1137	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	42,26	964,20	40 747,28	42,81	964,20	41 275,54	0,55	528,26	528,26	0,00
1138	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	80,80	70,60	5 704,13	81,84	70,60	5 778,08	1,05	73,95	73,95	0,00
1139	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	830,18	129,70	107 674,74	840,95	129,70	109 070,66	10,76	1 395,92	1 395,92	0,00
1140	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8m	m2	79,09	202,50	16 016,54	80,12	202,50	16 224,18	1,03	207,64	207,64	0,00
1141	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	80,80	16,00	1 292,72	81,84	16,00	1 309,48	1,05	16,76	16,76	0,00
1142	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	830,18	26,70	22 165,89	840,95	26,70	22 453,25	10,76	287,36	287,36	0,00
1143	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	79,09	66,40	5 251,84	80,12	66,40	5 319,93	1,03	68,09	68,09	0,00
1144	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	308,80	37,50	11 580,04	312,80	37,50	11 730,17	4,00	150,13	150,13	0,00
1145	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	24,87	40,70	1 012,16	25,19	40,70	1 025,28	0,32	13,12	13,12	0,00
1146	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	403,74	280,70	113 329,31	408,97	280,70	114 798,55	5,23	1 469,24	1 469,24	0,00
1147	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,63	281,60	457,80	1,63	281,60	457,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	42,26	294,90	12 462,53	42,81	294,90	12 624,10	0,55	161,57	161,57	0,00
1149	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	404,06	86,00	34 748,88	409,30	86,00	35 199,37	5,24	450,49	450,49	0,00
1150	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	92,99	296,80	27 600,32	94,20	296,80	27 958,14	1,21	357,82	357,82	0,00
1151	Poplatek za skládku suti	t	3,58	313,40	1 120,88	3,58	313,40	1 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	403,74	109,10	44 047,84	408,97	109,10	44 618,89	5,23	571,05	571,05	0,00
1153	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	42,26	109,10	4 610,59	42,81	109,10	4 670,36	0,55	59,77	59,77	0,00
1154	Vhodný zásylový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	269,24	536,00	144 309,96	272,73	536,00	146 180,84	3,49	1 870,88	1 870,88	0,00
1155	Štěrkopísek frakce 8-16	t	172,54	276,10	47 637,30	174,77	276,10	48 254,88	2,24	617,58	617,58	0,00
Zemní práce celkem :					829 439,51			839 603,44		10 163,93	10 163,93	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1156	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	129,16	43,80	5 656,99	130,83	43,80	5 730,33	1,67	73,34	73,34	0,00
1157	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	86,95	24,80	2 156,24	88,07	24,80	2 184,19	1,13	27,95	27,95	0,00
1158	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	150,43	48,50	7 295,98	152,38	48,50	7 390,56	1,95	94,58	94,58	0,00
1159	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	129,16	47,40	6 121,95	130,83	47,40	6 201,31	1,67	79,36	79,36	0,00
1160	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	86,95	63,90	5 555,79	88,07	63,90	5 627,81	1,13	72,02	72,02	0,00
1161	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	129,16	84,10	10 861,94	130,83	84,10	11 002,75	1,67	140,81	140,81	0,00
1162	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	134,32	169,20	22 726,16	136,06	169,20	23 020,78	1,74	294,62	294,62	0,00
1163	Poplatek za skládku stavební suti	t	134,32	76,10	10 221,40	136,06	76,10	10 353,91	1,74	132,51	132,51	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					70 596,45			71 511,64		915,19	915,19	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
1164	Tratvody z P.VC drenážních hexagonních trubek lze a obsyp štěrkokem, trubky d.100 mm	m	5,86	170,10	996,79	5,94	170,10	1 009,71	0,08	12,92	12,92	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					996,79			1 009,71		12,92	12,92	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1165	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,32	795,80	1 049,26	1,34	795,80	1 062,87	0,02	13,61	13,61	0,00
1166	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	8,36	795,80	6 649,23	8,46	795,80	6 735,43	0,11	86,20	86,20	0,00
1167	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,22	2 549,90	5 669,19	2,25	2 549,90	5 742,69	0,03	73,50	73,50	0,00
1168	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	54,05	2 549,90	137 833,82	54,76	2 549,90	139 620,74	0,70	1 786,92	1 786,92	0,00
1169	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	4,91	280,80	1 378,73	4,97	280,80	1 396,60	0,06	17,87	17,87	0,00
1170	Zlato kabelový přeladňovačový TK 2, zářítý asfaltem včetně dodavky štěrku a poklopu	m	19,25	217,70	4 190,73	19,25	217,70	4 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					156 770,96			158 749,06		1 978,10	1 978,10	0,00

Komunikace												
1171	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	129,16	483,40	62 433,53	130,83	483,40	63 242,93	1,67	809,40	809,40	0,00
Komunikace celkem :					62 433,53			63 242,93		809,40	809,40	0,00

Trubní vedení												
1172	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	6,00	148,90	893,40	6,00	148,90	893,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	11,70	196,10	2 294,37	14,85	196,10	2 912,09	3,15	617,72	617,72	0,00
1174	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	88,25	492,50	43 463,13	69,70	492,50	34 327,25	-18,55	-9 135,88	0,00	-9 135,88
1175	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 500	m	54,32	655,70	35 617,62	71,72	655,70	47 026,80	17,40	11 409,18	11 409,18	0,00
1176	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	9	140,30	1 262,70	9	140,30	1 262,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 200	kus	1	234,90	234,90	1	234,90	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1	588,50	588,50	1	588,50	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	1	810,30	810,30	1	810,30	810,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí ve šachtě DN do 200, vodod., žebříková	m	17,70	98,80	1 748,76	20,85	98,80	2 059,98	3,15	311,22	311,22	0,00
1181	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí ve šachtě DN do 300, vodod., žebříková	m	88,25	107,40	9 478,05	69,70	107,40	7 485,78	-18,55	-1 992,27	0,00	-1 992,27
1182	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí ve šachtě DN do 500, vodod., žebříková	m	54,32	157,50	8 555,40	71,72	157,50	11 295,90	17,40	2 740,50	2 740,50	0,00
1183	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,45	2 549,90	1 159,18	0,46	2 549,90	1 174,21	0,01	15,03	15,03	0,00
1184	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška potrubí 2,0 m v. úroveň základů šachty	kus	3	26 200,00	78 600,00	3	26 200,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 600 výška potrubí 2,0 m v. úroveň základů šachty	kus	1	32 165,40	32 165,40	1	32 165,40	32 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	Prefabrikovaná uliční vpustí odtok DN150, mříž	kus	2	15 754,20	31 508,40	2	15 754,20	31 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 500 a DN	kus	1	35 924,40	35 924,40	1	35 924,40	35 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	Kamery zkoušky potrubí	m	154,27	41,50	6 402,21	156,27	41,50	6 485,21	2,00	83,00	83,00	0,00
1189	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 419,70	2 419,70	1	2 419,70	2 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	Monolitická šachta S08.1.2-2 na potrubí DN500 se spadištěm na přítoku stávající bet. stoky DN500. Výška poklop - dno 4,57 m. Sv.rozměry monolitické části 1600x1350x1700 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 2770 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Vypňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem.	kus	1	118 875,40	118 875,40	1	118 875,40	118 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	Monolitická šachta S08.1.2-8 na potrubí DN200. Napojení stávající beton. stoky DN200 na novou stoku KT DN200. Výška poklop - dno 2,1 m. Sv.rozměry monolitické části 1150x1050x1520 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 490 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková	kus	1	75 194,60	75 194,60	1	75 194,60	75 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	6,09	343,90	2 094,35	6,09	343,90	2 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 200 mm	m	11,88	741,00	8 799,75	15,07	741,00	11 168,91	3,20	2 369,16	2 369,16	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1194	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	89,57	1 152,40	103 224,73	70,75	1 152,40	81 527,07	-18,83	-21 697,66	0,00	-21 697,66
1195	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	55,13	3 594,20	198 165,50	72,80	3 594,20	261 642,66	17,66	63 477,16	63 477,16	0,00
1196	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	7,11	395,90	2 812,87	7,11	395,90	2 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90°	kus	2,03	407,00	826,21	2,03	407,00	826,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 200/150	kus	1,02	1 938,70	1 967,78	1,02	1 938,70	1 967,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	1,02	2 103,50	2 135,05	1,02	2 103,50	2 135,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 500/150	kus	1,02	5 427,90	5 509,32	1,02	5 427,90	5 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					812 731,98			860 929,14		48 197,16	81 022,97	-32 825,81

Ostatní konstrukce, bourání												
1201	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	177,60	79,40	14 101,44	179,90	79,40	14 284,26	2,30	182,82	182,82	0,00
1202	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	141,70	110,20	15 615,34	143,54	110,20	15 817,78	1,84	202,44	202,44	0,00
1203	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	20,50	86,70	1 777,35	20,50	86,70	1 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Oplození drátěné- demontáž+montáž	m	10,00	577,90	5 779,00	10,00	577,90	5 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					37 273,13			37 658,39		385,26	385,26	0,00

Bourání konstrukcí												
1205	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	3	554,60	1 663,80	3	554,60	1 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,072	169,20	12,18	0,072	169,20	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,072	76,10	5,48	0,072	76,10	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					1 681,46			1 681,46		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 971 923,81 Kč			2 034 385,77 Kč		62 461,96 Kč	95 287,77 Kč	-32 825,81 Kč

STOKA 08.1-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1208	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	8,43	270,10	2 276,62	4,96	270,10	1 340,68	-3,47	-935,94	0,00	-935,94
1209	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	15,68	214,80	3 367,53	9,23	214,80	1 983,10	-6,45	-1 384,43	0,00	-1 384,43
1210	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	1,18	964,20	1 137,76	0,69	964,20	670,01	-0,49	-467,75	0,00	-467,75
1211	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	32,40	70,60	2 287,44	19,08	70,60	1 347,05	-13,32	-940,39	0,00	-940,39
1212	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	32,40	16,00	518,40	19,08	16,00	305,28	-13,32	-213,12	0,00	-213,12
1213	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	15,68	22,50	352,74	9,23	22,50	207,73	-6,45	-145,01	0,00	-145,01
1214	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,18	24,60	29,03	0,69	24,60	17,09	-0,49	-11,94	0,00	-11,94
1215	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	4,62	280,70	1 297,23	2,72	280,70	763,92	-1,90	-533,31	0,00	-533,31
1216	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,18	294,90	347,98	0,69	294,90	204,92	-0,49	-143,06	0,00	-143,06
1217	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,06	86,00	950,82	6,51	86,00	559,93	-4,55	-390,89	0,00	-390,89
1218	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,39	296,80	1 304,11	2,59	296,80	767,98	-1,81	-536,13	0,00	-536,13
1219	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,62	109,10	504,19	2,72	109,10	296,91	-1,90	-207,28	0,00	-207,28
1220	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,18	109,10	128,74	0,69	109,10	75,81	-0,49	-52,93	0,00	-52,93
1221	Štěrkopísek frakce 8-16	t	8,15	276,10	2 250,85	4,80	276,10	1 325,50	-3,35	-925,35	0,00	-925,35
Zemní práce celkem :					16 753,44			9 865,91		-6 887,53	0,00	-6 887,53

Přípravné a přidružené práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1222	Kozubání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,85	75,40	290,29	2,27	75,40	170,95	-1,58	-119,34	0,00	-119,34
1223	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,85	48,50	186,73	2,27	48,50	109,96	-1,58	-76,77	0,00	-76,77
1224	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,905	169,20	153,08	0,53	169,20	90,15	-0,37	-62,93	0,00	-62,93
1225	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,905	76,10	68,85	0,53	76,10	40,55	-0,37	-28,30	0,00	-28,30
Přípravné a přidružené práce celkem :					698,95			411,61		-287,34	0,00	-287,34

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1226	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,41	2 549,90	3 588,98	0,83	2 549,90	2 113,51	-0,58	-1 475,47	0,00	-1 475,47
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					3 588,98			2 113,51		-1 475,47	0,00	-1 475,47

Trubní vedení												
1227	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	9,00	148,90	1 340,10	5,30	148,90	789,17	-3,70	-550,93	0,00	-550,93
1228	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	4	140,30	561,20	6	140,30	841,80	2,00	280,60	280,60	0,00
1229	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	2	588,50	1 177,00	3	588,50	1 765,50	1,00	588,50	588,50	0,00
1230	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sacnet DN 600, vodoú, vč.uložení na země, potrubí	m	9,00	98,80	889,20	5,30	98,80	523,64	-3,70	-365,56	0,00	-365,56
1231	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	2	2 419,70	4 839,40	3	2 419,70	7 259,10	1,00	2 419,70	2 419,70	0,00
1232	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	9,14	343,90	3 141,53	5,38	343,90	1 850,01	-3,76	-1 291,52	0,00	-1 291,52
1233	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	4,06	395,90	1 607,35	6,09	395,90	2 411,03	2,03	803,68	803,68	0,00
1234	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	2,03	2 103,50	4 270,11	3,05	2 103,50	6 405,16	1,02	2 135,05	2 135,05	0,00
Trubní vedení celkem :					17 825,89			21 845,41		4 019,52	6 227,53	-2 208,01
STOKA 08.1-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					38 867,26 Kč			34 236,44 Kč		-4 630,82 Kč	6 227,53 Kč	-10 858,35 Kč

STOKA 08.1-2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
1235	Kozubání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,40	75,40	105,56	1,40	75,40	105,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	35,64	43,80	1 561,03	35,64	43,80	1 561,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	28,34	24,80	702,83	28,34	24,80	702,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	37,04	48,50	1 796,44	37,04	48,50	1 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	35,64	47,40	1 689,34	35,64	47,40	1 689,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	28,34	63,90	1 810,93	28,34	63,90	1 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	35,64	84,10	2 997,32	35,64	84,10	2 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	23,00	42,60	979,80	23,00	42,60	979,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	41,29	169,20	6 985,81	41,29	169,20	6 985,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	Poplatek za skládku stavební suti	t	41,29	76,10	3 141,96	41,29	76,10	3 141,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					21 771,02			21 771,02		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1245	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	164,80	130,20	21 456,31	164,80	130,20	21 456,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	164,80	311,10	51 267,72	164,80	311,10	51 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	27,88	207,40	5 781,79	27,88	207,40	5 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	194,29	103,70	20 147,35	194,29	103,70	20 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	5,25	156,80	823,20	5,25	156,80	823,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	164,80	270,50	44 577,05	164,80	270,50	44 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	194,29	542,10	105 321,90	194,29	542,10	105 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	27,88	22,90	638,39	27,88	22,90	638,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	194,29	471,00	91 508,24	194,29	471,00	91 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1254	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	164,80	23,70	3 905,64	164,80	23,70	3 905,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	164,80	13,80	2 274,17	164,80	13,80	2 274,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	164,80	282,40	46 538,11	164,80	282,40	46 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	5,25	215,70	1 132,43	5,25	215,70	1 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,53	234,50	124,33	0,53	234,50	124,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					395 496,63			395 496,63		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1259	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	23,00	235,80	5 423,40	23,00	235,80	5 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	178,20	79,40	14 149,08	178,20	79,40	14 149,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	141,70	110,20	15 615,34	141,70	110,20	15 615,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	23,00	21,30	489,90	23,00	21,30	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	5,25	20,10	105,53	5,25	20,10	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					35 783,25			35 783,25		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					453 050,90 Kč			453 050,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
1264	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	26,00	1 585,20	41 215,20	0,00	1 585,20	0,00	-26,00	-41 215,20	0,00	-41 215,20
1265	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	5,00	1 585,20	7 926,00	0,00	1 585,20	0,00	-5,00	-7 926,00	0,00	-7 926,00
Zemní práce celkem :					49 141,20			0,00		-49 141,20	0,00	-49 141,20

Přípravné a přidružené práce												
1266	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	22,00	24,80	545,60	0,00	24,80	0,00	-22,00	-545,60	0,00	-545,60
1267	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	6,60	48,50	320,10	0,00	48,50	0,00	-6,60	-320,10	0,00	-320,10
1268	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	22,00	63,90	1 405,80	0,00	63,90	0,00	-22,00	-1 405,80	0,00	-1 405,80
1269	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	11,36	169,20	1 922,62	0,00	169,20	0,00	-11,36	-1 922,62	0,00	-1 922,62
1270	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,36	76,10	864,72	0,00	76,10	0,00	-11,36	-864,72	0,00	-864,72
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 058,84			0,00		-5 058,84	0,00	-5 058,84

Trubní vedení												
1271	Přeložka vodovodu z PE trub d90x5,4 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	26,00	1 530,90	39 803,40	0,00	1 530,90	0,00	-26,00	-39 803,40	0,00	-39 803,40
1272	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	5,00	219,20	1 096,00	0,00	219,20	0,00	-5,00	-1 096,00	0,00	-1 096,00
1273	Navrtávací pas DN150 s kulovým uzavírelem, se zemní soupravou a podkopem	kus	2	7 692,60	15 385,20	0,00	7 692,60	0,00	-2,00	-15 385,20	0,00	-15 385,20
Trubní vedení celkem :					56 284,60			0,00		-56 284,60	0,00	-56 284,60

Ostatní konstrukce, bourání												
1274	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	40,00	110,20	4 408,00	0,00	110,20	0,00	-40,00	-4 408,00	0,00	-4 408,00
1275	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	4 617,60	4 617,60	0,00	4 617,60	0,00	-1,00	-4 617,60	0,00	-4 617,60
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 025,60			0,00		-9 025,60	0,00	-9 025,60
STOKA 08.1-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					119 510,24 Kč			0,00 Kč	-119 510,24 Kč	0,00 Kč	-119 510,24 Kč	-119 510,24 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.1-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVODU												
Zemní práce												
1276	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a zásypu	m	15,00	1 585,20	23 778,00	0,00	1 585,20	0,00	-15,00	-23 778,00	0,00	-23 778,00
Zemní práce celkem :					23 778,00				0,00	-23 778,00	0,00	-23 778,00

Přípravné a přidružené práce												
1277	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	16,50	24,80	409,20	0,00	24,80	0,00	-16,50	-409,20	0,00	-409,20
1278	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	16,50	63,90	1 054,35	0,00	63,90	0,00	-16,50	-1 054,35	0,00	-1 054,35
1279	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	7,36	169,20	1 245,14	0,00	169,20	0,00	-7,36	-1 245,14	0,00	-1 245,14
1280	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,36	76,10	560,02	0,00	76,10	0,00	-7,36	-560,02	0,00	-560,02
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 268,71				0,00	-3 268,71	0,00	-3 268,71

Trubní vedení												
1281	Přeložka plynovodu z PE100 d90/5,2 - vč.tvarovek čistění a tlak.zkoušky	m	15,00	4 459,00	66 885,00	0,00	4 459,00	0,00	-15,00	-66 885,00	0,00	-66 885,00
Trubní vedení celkem :					66 885,00				0,00	-66 885,00	0,00	-66 885,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1282	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	40,00	110,20	4 408,00	0,00	110,20	0,00	-40,00	-4 408,00	0,00	-4 408,00
1283	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	2 059,50	2 059,50	0,00	2 059,50	0,00	-1,00	-2 059,50	0,00	-2 059,50
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					6 467,50				0,00	-6 467,50	0,00	-6 467,50
STOKA 08.1-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVODU celkem :					100 399,21 Kč				0,00 Kč	-100 399,21 Kč	0,00 Kč	-100 399,21 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VO - 9.3 PŘELOŽKA KABELU VO , UL. V/												
MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL												
1284	demontáž stávajícího sloupu vo	kus	1,00	1 987,20	1 987,20	1,00	1 987,20	1 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	sadový, žár. zink. 8m	kus	1,00	7 652,60	7 652,60	1,00	7 652,60	7 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	svítidlo výbjkové kompl. 70 W	kus	1,00	4 011,40	4 011,40	1,00	4 011,40	4 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	Kabelová PE chránička, průměr 75 mm	m	90,00	227,10	20 439,00	90,00	227,10	20 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	kabel AYKY 4Bx25 mm2	m	90,00	79,00	7 110,00	90,00	79,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	kabelová spojka 1kV pro AYKY 4x25	kus	2,00	1 507,00	3 014,00	2,00	1 507,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	ukončení kabelu ve stáv. sloupu vo	kus	4,00	150,60	602,40	4,00	150,60	602,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	drobný mont. materiál (svorky, ozn. štítky, pásky , atd.)	kpl	1	370,30	370,30	1	370,30	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	M	90,00	23,40	2 106,00	90,00	23,40	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	M	90,00	83,90	7 551,00	90,00	83,90	7 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	SVORKA PRIPOJOVACI	KUS	10,00	106,10	1 061,00	10,00	106,10	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	SVORKA ODBOCNA PRO PAS FEZN 30/4	KUS	10,00	108,60	1 086,00	10,00	108,60	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA KONSTRUKCI	KUS	10,00	106,10	1 061,00	10,00	106,10	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní práce a materiál celkem :					58 051,90				0,00	0,00	0,00	0,00

ZEMNÍ PRÁCE												
1297	VYTÝCENÍ TRASY KABEL.VED.V ZAST.PROSTORU	KM	0,09	8 640,00	777,60	0,09	8 640,00	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	ODSTR.DREVITEHO POROSTU,TVRDY-STR.HUSTY	M2	2,00	103,70	207,40	2,00	103,70	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	BOURANI ŽIVIC.POVRCHU,VRSTVA DO 3-5 CM	M2	50,00	93,90	4 695,00	50,00	93,90	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	VYTRHANI OBRUBY STOJATE KLDENE DO MALTY	M	15,00	41,90	628,50	15,00	41,90	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1301	HLOUBENÍ KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR.3	M	90,00	54,30	4 887,00	90,00	54,30	4 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	PAZENÍ RYH SIRKY DO 1,3-2M HLOUB.DO 2M	M	45,00	308,60	13 887,00	45,00	308,60	13 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	ODSTR.PAZENÍ-RYHA SIRKY 1,3-2M HL.DO 2M	M	45,00	144,40	6 498,00	45,00	144,40	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	KAB.LOZE-PISEK S.35,CIHLY NAPRIC KABELU	M	90,00	103,70	9 333,00	90,00	103,70	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	ZAJISTENÍ KABELU PRI SOUBEHU	M	3,00	32,10	96,30	3,00	32,10	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	ZAJISTENÍ KABELU PRI KRIZENI	KUS	3,00	116,10	348,30	3,00	116,10	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	ZRIZENÍ A ODSTRANENÍ PROVIZORNÍ LAVKY	M	15,00	1 542,80	23 142,00	15,00	1 542,80	23 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	FOLIE VYSTRAŽNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	M	90,00	56,70	5 103,00	90,00	56,70	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	ODDELENÍ KABELU CIHLOU	M	20,00	49,30	986,00	20,00	49,30	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	90,00	54,30	4 887,00	90,00	54,30	4 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	PISEK, KAMENIVO DROBNÉ FRAKCE 0-4	M3	1,50	839,30	1 258,95	1,50	839,30	1 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	VYCISTENÍ STERK.LOZE A UPRAVA TERENU	M2	15,00	32,10	481,50	15,00	32,10	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 20CM	M2	15,00	1 209,60	18 144,00	15,00	1 209,60	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	PODKLADOVA VRSTVA 8CM-STERKODRT	M2	15,00	661,50	9 922,50	15,00	661,50	9 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	VRCHNÍ NATER JEDNOSL.-NECLENITÝ POVRCH	M2	2,00	50,50	101,00	2,00	50,50	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					105 384,05			105 384,05		0,00	0,00	0,00

ÚPRAVY A DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBY												
1316	PREMÍSTENÍ VYKOPKU DO 2 KM	M3	5,00	345,50	1 727,50	5,00	345,50	1 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	ULOŽENÍ NA SKLADCE	M3	5,00	395,00	1 975,00	5,00	395,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	ROZEBRANÍ CHODNIKU Z BETONOVÝCH DLAZDIC	M2	15,00	41,90	628,50	15,00	41,90	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	ROZEBRANÍ DLAŽBY Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	5,00	59,20	296,00	5,00	59,20	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	ODSTR.ZIVICNHO KRYTU TL.5-10CM,DO 200M2	M2	25,00	93,90	2 347,50	25,00	93,90	2 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	VYTRHANÍ CHODNIK.OBRUB-KAMEN.I BETON.	M	10,00	41,90	419,00	10,00	41,90	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	NALOŽENÍ SUTĚ NA DOPRAVNÍ PROSTREDEK	T	5,00	213,50	1 067,50	5,00	213,50	1 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	PODKLAD ZE STERKODRTI TL.10CM 0,189T	M2	15,00	661,50	9 922,50	15,00	661,50	9 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	BETON ASFALTOVÝ TL.5CM,SÍŘE DO 3M 0,127T	M2	15,00	1 209,60	18 144,00	15,00	1 209,60	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	LITÝ ASFALT TL.4CM JEMNOZRNÝ 0,097T	M2	15,00	1 135,50	17 032,50	15,00	1 135,50	17 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	POSYP LIT.ASF.KAMENIVEM 10KG/M2 0,010T	M2	25,00	61,70	1 542,50	25,00	61,70	1 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	ZALIVKA SPAR DLAŽBY-VELK KOSTKY 0,012T	M2	5,00	92,60	463,00	5,00	92,60	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	OSAZ.CHODNIK.OBRUB.LEZ.DO BETONU 0,146T	M	10,00	121,00	1 210,00	10,00	121,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	DLAŽDICE BETONOVÁ 40/40/4 PUVODNÍ 0,090T	M2	5,00	96,30	481,50	5,00	96,30	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	OBRUB.BETON. 1000X150X250 PUVODNÍ 0,085T	KUS	10,00	88,90	889,00	10,00	88,90	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy a definitivní zádlazby celkem :					58 146,00			58 146,00		0,00	0,00	0,00

PŘIDRUŽENÉ PRÁCE												
1331	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1	1 481,20	1 481,20	1	1 481,20	1 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	Vypínání sítě vo	kpl	1	2 468,60	2 468,60	1	2 468,60	2 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	Nákladní doprava	km	100,00	98,80	9 880,00	100,00	98,80	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	Mechanizace	den	1,00	9 257,20	9 257,20	1,00	9 257,20	9 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	Režijní náklady (výrobní, správní, zásobovací)	kpl	1	2 468,60	2 468,60	1	2 468,60	2 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	Uvedení do provozu a zkoušky	kpl	1	1 481,20	1 481,20	1	1 481,20	1 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1	1 234,20	1 234,20	1	1 234,20	1 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Spolupráce s provozovatelem DS	kpl	1	1 481,20	1 481,20	1	1 481,20	1 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	Digitální zaměření kabelové trasy	kpl	1	8 640,00	8 640,00	1	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přidružené práce celkem :					38 392,20			38 392,20		0,00	0,00	0,00

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VO - 9.3 PŘELOŽKA KABELU VO , UL. V/					259 974,15 Kč		259 974,15 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - (SO 3.008/7.11, 7.12)												
Zemní práce												
1340	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	96,00	8,60	825,60	0,00	8,60	0,00	-96,00	-825,60	0,00	-825,60
1341	Rýha ve vozce litý beton 50/130	m	12,00	901,10	10 813,20	0,00	901,10	0,00	-12,00	-10 813,20	0,00	-10 813,20
1342	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	m	84,00	722,00	60 648,00	0,00	722,00	0,00	-84,00	-60 648,00	0,00	-60 648,00
1343	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	kus	4	4 320,00	17 280,00	0,00	4 320,00	0,00	-4,00	-17 280,00	0,00	-17 280,00
1344	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	kus	2	1 974,80	3 949,60	0,00	1 974,80	0,00	-2,00	-3 949,60	0,00	-3 949,60
1345	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	54,00	186,30	10 060,20	0,00	186,30	0,00	-54,00	-10 060,20	0,00	-10 060,20
1346	Pokládka žlabů ostatních	m	18,00	234,60	4 222,80	0,00	234,60	0,00	-18,00	-4 222,80	0,00	-4 222,80
1347	Znovuosazení obrubníků chodníkových	m	4,00	107,40	429,60	0,00	107,40	0,00	-4,00	-429,60	0,00	-429,60
Zemní práce celkem :					108 229,00			0,00		-108 229,00	0,00	-108 229,00

Montáž												
1348	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	7,00	67,80	474,60	0,00	67,80	0,00	-7,00	-474,60	0,00	-474,60
1349	Montáž úložných kabelů do 300 XN	m	64,00	87,60	5 606,40	0,00	87,60	0,00	-64,00	-5 606,40	0,00	-5 606,40
1350	Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním	kus	700	33,30	23 310,00	0,00	33,30	0,00	-700,00	-23 310,00	0,00	-23 310,00
1351	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	kus	4	1 883,50	7 534,00	0,00	1 883,50	0,00	-4,00	-7 534,00	0,00	-7 534,00
1352	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	3	175,30	525,90	0,00	175,30	0,00	-3,00	-525,90	0,00	-525,90
1353	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	348	40,70	14 163,60	0,00	40,70	0,00	-348,00	-14 163,60	0,00	-14 163,60
1354	Měření střídavé - první čtyřka	kus	3	93,90	281,70	0,00	93,90	0,00	-3,00	-281,70	0,00	-281,70
1355	Měření střídavé - další čtyřka	kus	348	27,10	9 430,80	0,00	27,10	0,00	-348,00	-9 430,80	0,00	-9 430,80
1356	Měření útlumu - první čtyřka	kus	3	175,30	525,90	0,00	175,30	0,00	-3,00	-525,90	0,00	-525,90
1357	Demontáž rozvaděče optického	kus	2	1 077,50	2 155,00	0,00	1 077,50	0,00	-2,00	-2 155,00	0,00	-2 155,00
1358	Montáž trubky úložné	m	147,00	25,90	3 807,30	0,00	25,90	0,00	-147,00	-3 807,30	0,00	-3 807,30
1359	Instal. metal. kabelů do stáv. trubek	m	36,00	54,30	1 954,80	0,00	54,30	0,00	-36,00	-1 954,80	0,00	-1 954,80
1360	Kalibrace trubky	m	1 200,00	3,70	4 440,00	0,00	3,70	0,00	-1 200,00	-4 440,00	0,00	-4 440,00
1361	Zkouška tlakové trubky	m	1 200,00	3,70	4 440,00	0,00	3,70	0,00	-1 200,00	-4 440,00	0,00	-4 440,00
1362	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	m	7,00	59,20	414,40	0,00	59,20	0,00	-7,00	-414,40	0,00	-414,40
1363	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	m	80,00	76,60	6 128,00	0,00	76,60	0,00	-80,00	-6 128,00	0,00	-6 128,00
1364	Zafukování OK do 24 vl. do HDPE trubky	m	800,00	27,10	21 680,00	0,00	27,10	0,00	-800,00	-21 680,00	0,00	-21 680,00
1365	Zafukování OK do 48 vl. do HDPE trubky	m	800,00	28,30	22 640,00	0,00	28,30	0,00	-800,00	-22 640,00	0,00	-22 640,00
1366	Svaření vláknů v rozvaděči	m	72,00	860,30	61 941,60	0,00	860,30	0,00	-72,00	-61 941,60	0,00	-61 941,60
1367	Měření závěrečné-1vl. (rozvaděč-rozvaděč)	kus	144	787,50	113 400,00	0,00	787,50	0,00	-144,00	-113 400,00	0,00	-113 400,00
1368	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb.	kus	6	134,60	807,60	0,00	134,60	0,00	-6,00	-807,60	0,00	-807,60
1369	Demontáž trubky úložné	m	141,00	17,30	2 439,30	0,00	17,30	0,00	-141,00	-2 439,30	0,00	-2 439,30
1370	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	3	1 199,80	3 599,40	0,00	1 199,80	0,00	-3,00	-3 599,40	0,00	-3 599,40
Montáž celkem :					311 700,30			0,00		-311 700,30	0,00	-311 700,30

Geodetické práce												
1371	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1	5 381,50	5 381,50	0,00	5 381,50	0,00	-1,00	-5 381,50	0,00	-5 381,50
1372	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1	2 959,90	2 959,90	0,00	2 959,90	0,00	-1,00	-2 959,90	0,00	-2 959,90
Geodetické práce celkem :					8 341,40			0,00		-8 341,40	0,00	-8 341,40

Materiál												
1373	Deska krycí plast. 300x1000 mm	kus	71	46,80	3 322,80	0,00	46,80	0,00	-71,00	-3 322,80	0,00	-3 322,80
1374	Fólie výstražná 220 mm PE oranžová	m	24,00	2,50	60,00	0,00	2,50	0,00	-24,00	-60,00	0,00	-60,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1375	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	84,00	3,70	310,80	0,00	3,70	0,00	-84,00	-310,80	0,00	-310,80
1376	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	50,00	2,50	125,00	0,00	2,50	0,00	-50,00	-125,00	0,00	-125,00
1377	Kabel plastový čtyřřivý 150x4x0,4	m	50,00	246,80	12 340,00	0,00	246,80	0,00	-50,00	-12 340,00	0,00	-12 340,00
1378	Kabel plastový čtyřřivý 200x4x0,6	m	50,00	696,20	34 810,00	0,00	696,20	0,00	-50,00	-34 810,00	0,00	-34 810,00
1379	Kapesníček čistící	kus	50	7,40	370,00	0,00	7,40	0,00	-50,00	-370,00	0,00	-370,00
1380	Označník - Marker	kus	2	433,20	866,40	0,00	433,20	0,00	-2,00	-866,40	0,00	-866,40
1381	Modul konektor.-25P	kus	56	80,30	4 496,80	0,00	80,30	0,00	-56,00	-4 496,80	0,00	-4 496,80
1382	Ochrana spoje smršťovací 60mm	kus	144	14,80	2 131,20	0,00	14,80	0,00	-144,00	-2 131,20	0,00	-2 131,20
1383	Páska lepicí iz. 19mm x 20m x 0,15mm černá	kus	16	32,10	513,60	0,00	32,10	0,00	-16,00	-513,60	0,00	-513,60
1384	Páska pryž. izolační 19mm x 10m	kus	16	133,30	2 132,80	0,00	133,30	0,00	-16,00	-2 132,80	0,00	-2 132,80
1385	Pásek vazací 100x2,5mm	kus	20	0,90	18,00	0,00	0,90	0,00	-20,00	-18,00	0,00	-18,00
1386	Pásek vazací 200x4,8mm	kus	20	2,50	50,00	0,00	2,50	0,00	-20,00	-50,00	0,00	-50,00
1387	Pásek vazací 400x7,6mm	kus	20	2,50	50,00	0,00	2,50	0,00	-20,00	-50,00	0,00	-50,00
1388	Souprava čistící na kabely	kus	3	690,00	2 070,00	0,00	690,00	0,00	-3,00	-2 070,00	0,00	-2 070,00
1389	Spojka kabelová 93/25-250	kus	2	1 278,80	2 557,60	0,00	1 278,80	0,00	-2,00	-2 557,60	0,00	-2 557,60
1390	Spojka kabelová 93/25-430	kus	2	1 467,60	2 935,20	0,00	1 467,60	0,00	-2,00	-2 935,20	0,00	-2 935,20
1391	Spojka trubky HDPE 40mm	kus	6	234,60	1 407,60	0,00	234,60	0,00	-6,00	-1 407,60	0,00	-1 407,60
1392	Trubka HDPE 40/33 černá	m	2,00	27,10	54,20	0,00	27,10	0,00	-2,00	-54,20	0,00	-54,20
1393	Trubka HDPE 40/33 oranžová - 2x bílé pruhy	m	2,00	27,10	54,20	0,00	27,10	0,00	-2,00	-54,20	0,00	-54,20
1394	Trubka HDPE 40/33 oranžová	m	2,00	27,10	54,20	0,00	27,10	0,00	-2,00	-54,20	0,00	-54,20
1395	Trubka vřapovaná 110/94 s lankem	m	54,00	46,80	2 527,20	0,00	46,80	0,00	-54,00	-2 527,20	0,00	-2 527,20
1396	Žlab kabelový 120x16x14cm	kus	15	377,70	5 665,50	0,00	377,70	0,00	-15,00	-5 665,50	0,00	-5 665,50
	Materiál celkem :				78 923,10			0,00		-78 923,10	0,00	-78 923,10
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - (SO 3.008/7.11, 7.12) c					507 193,80 Kč			0,00 Kč		-507 193,80 Kč	0,00 Kč	-507 193,80 Kč

STOKA 08.1-2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1397	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,60	154,90	712,54	1,39	154,90	214,76	-3,21	-497,78	0,00	-497,78
1398	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	14,00	140,30	1 964,20	4,22	140,30	592,02	-9,78	-1 372,18	0,00	-1 372,18
1399	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,12	270,10	2 733,41	3,05	270,10	823,87	-7,07	-1 909,54	0,00	-1 909,54
1400	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,69	1 063,80	1 797,08	1,69	1 063,80	1 797,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	21,37	214,80	4 589,95	6,44	214,80	1 383,44	-14,93	-3 206,51	0,00	-3 206,51
1402	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	1,61	964,20	1 550,82	0,48	964,20	467,43	-1,12	-1 083,39	0,00	-1 083,39
1403	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	42,00	70,60	2 965,41	12,66	70,60	893,79	-29,34	-2 071,62	0,00	-2 071,62
1404	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	42,00	16,00	672,05	12,66	16,00	202,56	-29,34	-469,49	0,00	-469,49
1405	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	21,37	22,50	480,79	6,44	22,50	144,91	-14,93	-335,88	0,00	-335,88
1406	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	3,30	24,60	81,12	0,99	24,60	24,45	-2,30	-56,67	0,00	-56,67
1407	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	14,00	40,70	569,80	4,22	40,70	171,74	-9,78	-398,06	0,00	-398,06
1408	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	16,64	280,70	4 671,80	5,02	280,70	1 408,11	-11,63	-3 263,69	0,00	-3 263,69
1409	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,69	281,60	475,71	1,69	281,60	475,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,61	294,90	474,32	0,48	294,90	142,96	-1,12	-331,36	0,00	-331,36
1411	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,40	86,00	722,53	2,53	86,00	217,77	-5,87	-504,76	0,00	-504,76
1412	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,45	296,80	2 211,46	2,25	296,80	666,55	-5,21	-1 544,91	0,00	-1 544,91

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1413	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	140,00	10,70	1 498,00	42,20	10,70	451,51	-97,80	-1 046,49	0,00	-1 046,49
1414	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	140,00	41,60	5 824,00	42,20	41,60	1 755,39	-97,80	-4 068,61	0,00	-4 068,61
1415	Poplatek za skládku sutí	t	3,72	313,40	1 164,75	3,72	313,40	1 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,64	109,10	1 815,79	5,02	109,10	547,29	-11,63	-1 268,50	0,00	-1 268,50
1417	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,61	109,10	175,48	0,48	109,10	52,89	-1,12	-122,59	0,00	-122,59
1418	Štěrkopísek frakce 8-16	t	13,82	276,10	3 816,92	4,17	276,10	1 150,44	-9,66	-2 666,48	0,00	-2 666,48
Zemní práce celkem :					40 967,93			14 749,42		-26 218,51	0,00	-26 218,51

Přípravné a přidružené práce												
1419	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,15	43,80	50,37	0,35	43,80	15,18	-0,80	-35,19	0,00	-35,19
1420	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1,15	48,50	55,78	0,35	48,50	16,81	-0,80	-38,97	0,00	-38,97
1421	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,15	47,40	54,51	0,35	47,40	16,43	-0,80	-38,08	0,00	-38,08
1422	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,15	84,10	96,72	0,35	84,10	29,15	-0,80	-67,57	0,00	-67,57
1423	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,806	169,20	136,40	0,24	169,20	41,11	-0,56	-95,29	0,00	-95,29
1424	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,806	76,10	61,35	0,24	76,10	18,49	-0,56	-42,86	0,00	-42,86
Přípravné a přidružené práce celkem :					455,13			137,17		-317,96	0,00	-317,96

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1425	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,18	795,80	935,86	1,04	795,80	831,18	-0,13	-104,68	0,00	-104,68
1426	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,32	2 549,90	826,17	0,10	2 549,90	249,01	-0,23	-577,16	0,00	-577,16
1427	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	4,03	2 549,90	10 286,81	1,22	2 549,90	3 100,51	-2,82	-7 186,30	0,00	-7 186,30
1428	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,72	280,80	202,18	0,22	280,80	60,94	-0,50	-141,24	0,00	-141,24
1429	Zlato kabelový přerábkovalný TK 2, zářný asfaltem včetně dodavky štěrku a podkladu	m	12,60	217,70	2 743,02	12,60	217,70	2 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					14 994,04			6 984,66		-8 009,38	0,00	-8 009,38

Komunikace												
1430	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	1,15	483,40	555,91	0,35	483,40	167,55	-0,80	-388,36	0,00	-388,36
Komunikace celkem :					555,91			167,55		-388,36	0,00	-388,36

Trubní vedení												
1431	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	14,93	492,50	7 353,03	4,50	492,50	2 216,25	-10,43	-5 136,78	0,00	-5 136,78
1432	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	14,93	107,40	1 603,48	4,50	107,40	483,30	-10,43	-1 120,18	0,00	-1 120,18
36	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,00	40,00	0,00	5,75	40,00	230,00	5,75	230,00	230,00	0,00
50	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	0,00	1 143,70	0,00	6,28	1 143,70	7 187,87	6,28	7 187,87	7 187,87	0,00
1433	Kamerové zkoušky potrubí	m	14,93	41,50	619,60	10,25	41,50	425,38	-4,68	-194,22	0,00	-194,22
1434	Monolitická šachta S08.1.2.1-2 na potrubí DN300. Napojení stávající beton. stoky DN150 na stoku DN300. Výška poklop - dno 1,2 m. Sv.rozměry monolitické části 1000x1000x930 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 140 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE	kus	1	54 016,70	54 016,70	1	54 016,70	54 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	15,15	1 152,40	17 463,35	4,57	1 152,40	5 263,57	-10,59	-12 199,78	0,00	-12 199,78
Trubní vedení celkem :					81 056,16			69 823,07		-11 233,09	7 417,87	-18 650,96

Ostatní konstrukce, bourání												
1436	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,40	158,80	0,60	79,40	47,86	-1,40	-110,94	0,00	-110,94

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1437	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	17,00	86,70	1 473,90	17,00	86,70	1 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 632,70			1 521,76		-110,94	0,00	-110,94

Bourání konstrukcí												
1438	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1	554,60	554,60		554,60	0,00	-1,00	-554,60	0,00	-554,60
1439	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,024	169,20	4,06		169,20	0,00	-0,02	-4,06	0,00	-4,06
1440	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,024	76,10	1,83		76,10	0,00	-0,02	-1,83	0,00	-1,83
Bourání konstrukcí celkem :					560,49			0,00		-560,49	0,00	-560,49
STOKA 08.1-2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					140 222,36 Kč			93 383,63 Kč		-46 838,73 Kč	7 417,87 Kč	-54 256,60 Kč

STOKA 08.1-2-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
1441	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,40	43,80	17,52	0,40	43,80	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,40	48,50	19,40	0,40	48,50	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,40	47,40	18,96	0,40	47,40	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,40	84,10	33,64	0,40	84,10	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	2,00	42,60	85,20	2,00	42,60	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,570	169,20	96,51	0,570	169,20	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,570	76,10	43,41	0,570	76,10	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					314,64			314,64		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1448	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,55	130,20	201,81	1,55	130,20	201,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	Šterk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	1,55	311,10	482,21	1,55	311,10	482,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1,55	270,50	419,28	1,55	270,50	419,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	1,55	23,70	36,74	1,55	23,70	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1,55	13,80	21,39	1,55	13,80	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	1,55	282,40	437,72	1,55	282,40	437,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 599,15			1 599,15		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1454	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	2,00	235,80	471,60	2,00	235,80	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	Rezáni stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,40	158,80	2,00	79,40	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1456	Očištění vybour. obrubníků všech loží a vyplní	m	2,00	21,30	42,60	2,00	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					673,00			673,00		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-2-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					2 586,79 Kč			2 586,79 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-2-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1457	Dočasné zajištění potrubí	m	10,35	204,10	2 112,44	9,45	204,10	1 928,41	-0,90	-184,03	0,00	-184,03
1458	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,75	154,90	890,68	5,25	154,90	813,09	-0,50	-77,59	0,00	-77,59
1459	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	74,06	270,10	20 003,61	67,61	270,10	18 261,03	-6,45	-1 742,58	0,00	-1 742,58
1460	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,03	1 063,80	1 099,54	1,03	1 063,80	1 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1461	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	448,27	214,80	96 289,04	409,22	214,80	87 901,01	-39,05	-8 388,03	0,00	-8 388,03
1462	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	33,74	964,20	32 533,07	30,80	964,20	29 699,02	-2,94	-2 834,05	0,00	-2 834,05
1463	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4m	m2	904,11	129,70	117 262,74	825,35	129,70	107 047,63	-78,76	-10 215,11	0,00	-10 215,11
1464	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4 m	m2	904,11	26,70	24 139,67	825,35	26,70	22 036,79	-78,76	-2 102,88	0,00	-2 102,88
1465	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	246,55	37,50	9 245,63	225,07	37,50	8 440,22	-21,48	-805,41	0,00	-805,41
1466	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	19,59	40,70	797,36	17,88	40,70	727,90	-1,71	-69,46	0,00	-69,46
1467	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	361,88	280,70	101 579,18	330,35	280,70	92 730,31	-31,52	-8 848,87	0,00	-8 848,87
1468	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení	m3	1,03	281,60	291,06	1,03	281,60	291,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	33,74	294,90	9 950,22	30,80	294,90	9 083,43	-2,94	-866,79	0,00	-866,79
1470	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	325,63	86,00	28 004,08	297,26	86,00	25 564,56	-28,37	-2 439,52	0,00	-2 439,52
1471	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	73,22	296,80	21 731,67	66,84	296,80	19 838,55	-6,38	-1 893,12	0,00	-1 893,12
1472	Poplatek za skládku suti	t	2,27	313,40	712,64	2,27	313,40	712,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	361,88	109,10	39 480,90	330,35	109,10	36 041,60	-31,52	-3 439,30	0,00	-3 439,30
1474	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	33,74	109,10	3 681,14	30,80	109,10	3 360,47	-2,94	-320,67	0,00	-320,67
1475	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	263,22	536,00	141 083,51	240,29	536,00	128 793,30	-22,93	-12 290,21	0,00	-12 290,21
1476	Štěrkopísek frakce 8-16	t	135,85	276,10	37 508,19	124,02	276,10	34 240,73	-11,83	-3 267,46	0,00	-3 267,46
Zemní práce celkem :					688 396,37			628 611,29		-59 785,08	0,00	-59 785,08

Přípravné a přidružené práce												
1477	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	200,00	43,80	8 760,13	182,58	43,80	7 997,01	-17,42	-763,12	0,00	-763,12
1478	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	200,00	48,50	9 700,15	182,58	48,50	8 855,14	-17,42	-845,01	0,00	-845,01
1479	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	200,00	47,40	9 480,14	182,58	47,40	8 654,30	-17,42	-825,84	0,00	-825,84
1480	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	200,00	84,10	16 820,25	182,58	84,10	15 354,99	-17,42	-1 465,26	0,00	-1 465,26
1481	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	140,20	169,20	23 722,20	127,99	169,20	21 655,68	-12,21	-2 066,52	0,00	-2 066,52
1482	Poplatek za skládku stavební suti	t	140,20	76,10	10 669,38	127,99	76,10	9 739,94	-12,21	-929,44	0,00	-929,44
Přípravné a přidružené práce celkem :					79 152,25			72 257,06		-6 895,19	0,00	-6 895,19

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1483	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	7,53	795,80	5 993,57	6,88	795,80	5 471,45	-0,66	-522,12	0,00	-522,12
1484	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,53	2 549,90	3 888,60	1,39	2 549,90	3 549,85	-0,13	-338,75	0,00	-338,75
1485	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	39,15	2 549,90	99 832,92	35,74	2 549,90	91 136,17	-3,41	-8 696,75	0,00	-8 696,75
1486	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	3,80	280,80	1 067,04	3,47	280,80	974,09	-0,33	-92,95	0,00	-92,95
1487	Zlato kabelový přetahovací TR 2, Zlatý asanant včetně dodavky šlehače a sekláku	m	15,75	217,70	3 428,78	15,75	217,70	3 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					114 210,91			104 560,34		-9 650,57	0,00	-9 650,57

Komunikace												
1488	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	200,00	483,40	96 681,45	182,58	483,40	88 259,24	-17,42	-8 422,21	0,00	-8 422,21
Komunikace celkem :					96 681,45			88 259,24		-8 422,21	0,00	-8 422,21

Trubní vedení												
1489	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	6,00	148,90	893,40	6,00	148,90	893,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	3,94	246,30	970,42	2,94	246,30	724,12	-1,00	-246,30	0,00	-246,30
1491	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	126,96	492,50	62 527,80	113,79	492,50	56 041,58	-13,17	-6 486,22	0,00	-6 486,22

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1492	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	8,00	587,00	4 696,00	10,07	587,00	5 911,09	2,07	1 215,09	1 215,09	0,00
1493	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	6	140,30	841,80	6	140,30	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	2	588,50	1 177,00	2	588,50	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáček DN 400, vodoú.	m	6,00	98,80	592,80	6,00	98,80	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáček DN 400, vodoú.	m	130,90	107,40	14 058,66	116,73	107,40	12 536,80	-14,17	-1 521,86	0,00	-1 521,86
1497	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáček DN 400, vodoú.	m	8,00	121,70	973,60	10,07	121,70	1 225,52	2,07	251,92	251,92	0,00
1498	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,23	2 549,90	579,59	0,21	2 549,90	529,10	-0,02	-50,49	0,00	-50,49
1499	Sádkna přeladňována z betonových ulic pro DN 300 a 400 výška	kus	4	27 070,90	108 283,60	4	27 070,90	108 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Sádkna přeladňována z betonových ulic pro DN 300 a 400 výška	kus	1	31 865,70	31 865,70	1	31 865,70	31 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Prefabrikovaná uliční vpusť odtok DN150, mříž	kus	1	15 754,20	15 754,20	1	15 754,20	15 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Kameryové zkoušky potrubí	m	138,90	41,50	5 764,35	126,80	41,50	5 262,20	-12,10	-502,15	0,00	-502,15
1503	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 419,70	2 419,70	1	2 419,70	2 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vložným čedičem pro potrubí DN 300 a DN	kus	1	41 155,50	41 155,50	1	41 155,50	41 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	6,09	343,90	2 094,35	6,09	343,90	2 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm	m	4,00	841,70	3 366,04	2,98	841,70	2 511,72	-1,02	-854,32	0,00	-854,32
1507	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	128,86	1 152,40	148 503,33	115,50	1 152,40	133 098,57	-13,37	-15 404,76	0,00	-15 404,76
1508	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	8,12	2 041,60	16 577,79	10,22	2 041,60	20 867,30	2,10	4 289,51	4 289,51	0,00
1509	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	5,08	395,90	2 009,19	5,08	395,90	2 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90°	kus	1,02	407,00	413,11	1,02	407,00	413,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	2,03	2 103,50	4 270,11	2,03	2 103,50	4 270,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					469 788,04			450 478,46		-19 309,58	5 756,52	-25 066,10

Ostatní konstrukce na trubním vedení												
1512	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15, vyztužená ocelovou sítí	m3	0,59	3 842,70	2 247,98	0,59	3 842,70	2 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	Izolace proti vniknutí vodorovná pasy na suchu 1 vrstva - včetně	m2	5,34	245,90	1 313,11	5,34	245,90	1 313,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	Beton monolitických šachet C25/30	m3	3,90	6 997,80	27 291,42	3,90	6 997,80	27 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	Dodávka a montáž šterbinové odlehčovací komory OK14. Jedná se o plastový skelet obdélníkového půdorysu s polokruhovými čely - dvouplošťová konstrukce (princip ztraceného bednění) s navázanou armovací výztuží. Vnější rozměry: délka L=2400 mm, šířka B=1300	kus	1	315 214,80	315 214,80	1	315 214,80	315 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	Vstupní komín OK 14 z přelad. ulic, v 550mm, s poklopem, vč. úpravy obkladu	kus	1	8 199,80	8 199,80	1	8 199,80	8 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce na trubním vedení celkem :					354 267,11			354 267,11		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1517	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	318,75	79,40	25 308,75	290,98	79,40	23 104,03	-27,77	-2 204,72	0,00	-2 204,72
1518	Vyčistění potrubí stávající odstarvené kanalizace vč.šachet	m	9,00	86,70	780,30	9,00	86,70	780,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					26 089,05			23 884,33		-2 204,72	0,00	-2 204,72

Bourání konstrukcí												
1519	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1	554,60	554,60	1	554,60	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,024	169,20	4,06	0,024	169,20	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,024	76,10	1,83	0,024	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,49			560,49		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-2-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 829 145,67 Kč			1 722 878,32 Kč		-106 267,35 Kč	5 756,52 Kč	-112 023,87 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.1-2-2 - ODOBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1522	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,60	140,30	84,18	0,32	140,30	44,58	-0,28	-39,60	0,00	-39,60
1523	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	49,52	270,10	13 374,41	26,22	270,10	7 082,68	-23,29	-6 291,73	0,00	-6 291,73
1524	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	92,10	214,80	19 783,23	48,77	214,80	10 476,60	-43,33	-9 306,63	0,00	-9 306,63
1525	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	6,93	964,20	6 684,12	3,67	964,20	3 539,71	-3,26	-3 144,41	0,00	-3 144,41
1526	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2m	m2	200,88	70,60	14 182,13	106,38	70,60	7 510,43	-94,50	-6 671,70	0,00	-6 671,70
1527	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2 m	m2	200,88	16,00	3 214,08	106,38	16,00	1 702,08	-94,50	-1 512,00	0,00	-1 512,00
1528	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	92,10	22,50	2 072,27	48,77	22,50	1 097,41	-43,33	-974,86	0,00	-974,86
1529	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	6,93	24,60	170,53	3,67	24,60	90,31	-3,26	-80,22	0,00	-80,22
1530	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,60	40,70	24,42	0,32	40,70	12,93	-0,28	-11,49	0,00	-11,49
1531	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	21,84	280,70	6 131,22	11,57	280,70	3 246,91	-10,28	-2 884,31	0,00	-2 884,31
1532	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	6,93	294,90	2 044,34	3,67	294,90	1 082,62	-3,26	-961,72	0,00	-961,72
1533	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	70,26	86,00	6 042,20	37,21	86,00	3 199,77	-33,05	-2 842,43	0,00	-2 842,43
1534	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	27,24	296,80	8 085,48	14,43	296,80	4 281,83	-12,82	-3 803,65	0,00	-3 803,65
1535	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	6,00	10,70	64,20	3,18	10,70	34,00	-2,82	-30,20	0,00	-30,20
1536	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	6,00	41,60	249,60	3,18	41,60	132,18	-2,82	-117,42	0,00	-117,42
1537	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,84	109,10	2 383,03	11,57	109,10	1 261,98	-10,28	-1 121,05	0,00	-1 121,05
1538	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	6,93	109,10	756,31	3,67	109,10	400,52	-3,26	-355,79	0,00	-355,79
1539	Štěrkopísek frakce 8-16	t	50,54	276,10	13 955,31	26,77	276,10	7 390,31	-23,78	-6 565,00	0,00	-6 565,00
Zemní práce celkem :					99 301,06			52 586,85		-46 714,21	0,00	-46 714,21

Přípravné a přidružené práce												
1540	Rozedraní drázev ze železobetonových v kamr. težením včetně odvozu na posílené ploše ze št.	m2	4,95	109,30	541,04	2,62	109,30	286,52	-2,33	-254,52	0,00	-254,52
1541	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	22,44	43,80	982,87	11,88	43,80	520,50	-10,56	-462,37	0,00	-462,37
1542	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	26,29	48,50	1 275,07	13,92	48,50	675,24	-12,37	-599,83	0,00	-599,83
1543	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	1,10	56,80	62,48	0,58	56,80	33,09	-0,52	-29,39	0,00	-29,39
1544	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	21,34	47,40	1 011,52	11,30	47,40	535,67	-10,04	-475,85	0,00	-475,85
1545	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	21,34	84,10	1 794,69	11,30	84,10	950,42	-10,04	-844,27	0,00	-844,27
1546	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	16,63	169,20	2 814,49	8,81	169,20	1 490,47	-7,83	-1 324,02	0,00	-1 324,02
1547	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,63	76,10	1 265,85	8,81	76,10	670,36	-7,83	-595,49	0,00	-595,49
Přípravné a přidružené práce celkem :					9 748,01			5 162,27		-4 585,74	0,00	-4 585,74

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1548	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	8,73	2 549,90	22 251,45	4,62	2 549,90	11 783,70	-4,11	-10 467,75	0,00	-10 467,75
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					22 251,45			11 783,70		-10 467,75	0,00	-10 467,75

Komunikace												
1549	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	21,34	483,40	10 315,76	11,30	483,40	5 462,91	-10,04	-4 852,85	0,00	-4 852,85
Komunikace celkem :					10 315,76			5 462,91		-4 852,85	0,00	-4 852,85

Trubní vedení												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1550	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	55,80	148,90	8 308,62	29,55	148,90	4 400,00	-26,25	-3 908,62	0,00	-3 908,62
1551	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	14	140,30	1 964,20	16	140,30	2 244,80	2,00	280,60	280,60	0,00
1552	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	7	588,50	4 119,50	8	588,50	4 708,00	1,00	588,50	588,50	0,00
1553	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáčení DN do 200, vodou, vč. utěsnění kolen a odboček	m	55,80	98,80	5 513,04	29,55	98,80	2 919,54	-26,25	-2 593,50	0,00	-2 593,50
1554	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	7	2 419,70	16 937,90	8	2 419,70	19 357,60	1,00	2 419,70	2 419,70	0,00
1555	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	56,64	343,90	19 477,46	29,99	343,90	10 314,68	-26,64	-9 162,78	0,00	-9 162,78
1556	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	14,21	395,90	5 625,74	16,24	395,90	6 429,42	2,03	803,68	803,68	0,00
1557	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	7,11	2 103,50	14 945,37	8,12	2 103,50	17 080,42	1,02	2 135,05	2 135,05	0,00
	Trubní vedení celkem :				76 891,83			67 454,46		-9 437,37	6 227,53	-15 664,90

Ostatní konstrukce, bourání												
1558	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	38,80	79,40	3 080,72	20,55	79,40	1 631,46	-18,25	-1 449,26	0,00	-1 449,26
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				3 080,72			1 631,46		-1 449,26	0,00	-1 449,26
STOKA 08.1-2-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					221 588,83 Kč			144 081,65 Kč		-77 507,18 Kč	6 227,53 Kč	-83 734,71 Kč

STOKA 08.1-2-2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
1559	Odstranění dlažeb ze zámkové dlažby v kam. teženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,80	109,30	196,74	1,80	109,30	196,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	70,04	43,80	3 067,75	70,04	43,80	3 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	71,44	48,50	3 464,84	71,44	48,50	3 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	0,40	56,80	22,72	0,40	56,80	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	69,64	47,40	3 300,94	69,64	47,40	3 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	69,64	84,10	5 856,72	69,64	84,10	5 856,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	Vytřhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	54,00	42,60	2 300,40	54,00	42,60	2 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	57,26	169,20	9 687,82	57,26	169,20	9 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1567	Poplatek za skládku stavební sutí	t	57,26	76,10	4 357,23	57,26	76,10	4 357,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				32 255,16			32 255,16		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1568	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	405,38	130,20	52 780,87	405,38	130,20	52 780,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1,50	173,60	260,40	1,50	173,60	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	405,38	311,10	126 114,65	405,38	311,10	126 114,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	6,75	156,80	1 058,40	6,75	156,80	1 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1572	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	405,38	270,50	109 656,10	405,38	270,50	109 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1573	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	405,38	23,70	9 607,58	405,38	23,70	9 607,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	405,38	13,80	5 594,29	405,38	13,80	5 594,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	405,38	282,40	114 480,16	405,38	282,40	114 480,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm	m2	1,50	343,50	515,25	1,50	343,50	515,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	6,75	215,70	1 455,98	6,75	215,70	1 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				421 523,68			421 523,68		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1578	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	54,00	235,80	12 733,20	54,00	235,80	12 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	348,20	79,40	27 647,08	348,20	79,40	27 647,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	54,00	21,30	1 150,20	54,00	21,30	1 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1581	Očištění vybourané zámky dlaždice	m2	6,75	37,90	255,83	6,75	37,90	255,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					41 786,31			41 786,31			0,00	0,00
STOKA 08.1-2-2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					495 565,15 Kč			495 565,15 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-2-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
1582	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	91,00	1 585,20	144 253,20	101,20	1 585,20	160 422,24	10,20	16 169,04	16 169,04	0,00
1583	Zemní práce pro připojení vodovodních přípojek vč. lože, obsypu a zásypu	m	13,00	1 585,20	20 607,60	13,00	1 585,20	20 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					164 860,80			181 029,84			16 169,04	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1584	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	114,40	43,80	5 010,72	125,62	43,80	5 502,16	11,22	491,44	491,44	0,00
1585	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	114,40	48,50	5 548,40	125,62	48,50	6 092,57	11,22	544,17	544,17	0,00
1586	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	114,40	47,40	5 422,56	125,62	47,40	5 954,39	11,22	531,83	531,83	0,00
1587	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	114,40	84,10	9 621,04	125,62	84,10	10 564,64	11,22	943,60	943,60	0,00
1588	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	80,19	169,20	13 568,89	88,06	169,20	14 899,69	7,87	1 330,80	1 330,80	0,00
1589	Poplatek za skládku stavební sutí	t	80,19	76,10	6 102,79	88,06	76,10	6 701,34	7,87	598,55	598,55	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					45 274,40			49 714,79			4 440,39	0,00

Komunikace												
1590	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	114,40	483,40	55 300,96	125,62	483,40	60 724,71	11,22	5 423,75	5 423,75	0,00
Komunikace celkem :					55 300,96			60 724,71			5 423,75	0,00

Trubní vedení												
1591	Přeložka vodovodu z LTH trub DN80 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	91,00	1 846,00	167 986,00	101,20	1 846,00	186 815,20	10,20	18 829,20	18 829,20	0,00
1592	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	1	40 350,20	40 350,20	1	40 350,20	40 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	13,00	219,20	2 849,60	13,00	219,20	2 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	Navrhávací pas DN80 s kulovým uzavíráním, se zemní soupravou a poklopem	kus	6	8 432,00	50 592,00	6	8 432,00	50 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					261 777,80			280 607,00			18 829,20	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1595	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	208,00	79,40	16 515,20	228,40	79,40	18 134,96	20,40	1 619,76	1 619,76	0,00
1596	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	14 978,00	14 978,00	1	14 978,00	14 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					31 493,20			33 112,96			1 619,76	0,00
STOKA 08.1-2-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					558 707,16 Kč			605 189,30 Kč	46 482,14 Kč		46 482,14 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-2-2-O - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1597	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	4,16	1 063,80	4 423,07	4,16	1 063,80	4 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1598	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	66,26	214,80	14 231,87	75,09	214,80	16 129,46	8,83	1 897,59	1 897,59	0,00
1599	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	4,99	964,20	4 808,47	5,65	964,20	5 449,59	0,66	641,12	641,12	0,00
1600	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	134,43	129,70	17 435,57	152,35	129,70	19 760,31	17,92	2 324,74	2 324,74	0,00
1601	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	134,43	26,70	3 589,28	152,35	26,70	4 067,85	17,92	478,57	478,57	0,00
1602	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	66,26	22,50	1 490,77	75,09	22,50	1 689,54	8,83	198,77	198,77	0,00
1603	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	9,14	24,60	224,96	10,36	24,60	254,96	1,22	30,00	30,00	0,00
1604	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	91,06	280,70	25 559,62	103,20	280,70	28 967,56	12,14	3 407,94	3 407,94	0,00
1605	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	4,16	281,60	1 170,84	4,16	281,60	1 170,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	4,99	294,90	1 470,67	5,65	294,90	1 666,76	0,66	196,09	196,09	0,00
1607	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	44,61	86,00	3 836,23	50,55	86,00	4 347,72	5,95	511,49	511,49	0,00
1608	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,33	296,80	4 846,00	18,50	296,80	5 492,14	2,18	646,14	646,14	0,00
1609	Poplatek za skládku suti	t	9,15	313,40	2 866,73	9,15	313,40	2 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	91,06	109,10	9 934,29	103,20	109,10	11 258,86	12,14	1 324,57	1 324,57	0,00
1611	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	4,99	109,10	544,08	5,65	109,10	616,63	0,66	72,55	72,55	0,00
1612	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	65,37	536,00	35 039,66	74,09	536,00	39 711,61	8,72	4 671,95	4 671,95	0,00
1613	Štěrkopísek frakce 8-16	t	30,29	276,10	8 364,06	34,33	276,10	9 479,27	4,04	1 115,21	1 115,21	0,00
Zemní práce celkem :					139 836,17			157 352,90		17 516,73	17 516,73	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1614	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	41,72	43,80	1 827,12	47,28	43,80	2 070,73	5,56	243,61	243,61	0,00
1615	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	41,72	48,50	2 023,18	47,28	48,50	2 292,93	5,56	269,75	269,75	0,00
1616	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	41,72	47,40	1 977,29	47,28	47,40	2 240,93	5,56	263,64	263,64	0,00
1617	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	41,72	84,10	3 508,23	47,28	84,10	3 976,00	5,56	467,77	467,77	0,00
1618	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	29,24	169,20	4 947,78	33,14	169,20	5 607,49	3,90	659,71	659,71	0,00
1619	Poplatek za skládku stavební suti	t	29,24	76,10	2 225,33	33,14	76,10	2 522,04	3,90	296,71	296,71	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					16 508,93			18 710,12		2 201,19	2 201,19	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1620	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,19	795,80	1 740,41	2,48	795,80	1 972,47	0,29	232,06	232,06	0,00
1621	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,58	2 549,90	1 473,84	0,66	2 549,90	1 670,35	0,08	196,51	196,51	0,00
1622	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	9,44	2 549,90	24 077,43	10,70	2 549,90	27 287,75	1,26	3 210,32	3 210,32	0,00
1623	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,36	280,80	381,89	1,54	280,80	432,81	0,18	50,92	50,92	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					27 673,57			31 363,38		3 689,81	3 689,81	0,00

Komunikace												
1624	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	41,72	483,40	20 165,03	47,28	483,40	22 853,70	5,56	2 688,67	2 688,67	0,00
Komunikace celkem :					20 165,03			22 853,70		2 688,67	2 688,67	0,00

Trubní vedení												
1625	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	25,50	587,00	14 968,50	28,90	587,00	16 964,30	3,40	1 995,80	1 995,80	0,00
1626	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 400, vodor., vč. utěnění šachet potrubí	m	25,50	121,70	3 103,35	28,90	121,70	3 517,13	3,40	413,78	413,78	0,00
1627	Šachta z betonových dílců pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 2,1 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	81 479,50	81 479,50	1	81 479,50	81 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1628	Šachta z betonových dílců pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 3,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	78 316,40	78 316,40	1	78 316,40	78 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	Kamerové zkoušky potrubí	m	25,50	41,50	1 058,25	28,90	41,50	1 199,35	3,40	141,10	141,10	0,00
1630	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	25,88	2 041,60	52 841,71	29,33	2 041,60	59 887,27	3,45	7 045,56	7 045,56	0,00
Trubní vedení celkem :					231 767,71			241 363,95			9 596,24	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1631	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	56,40	79,40	4 478,16	63,92	79,40	5 075,25	7,52	597,09	597,09	0,00
1632	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	26,00	86,70	2 254,20	26,00	86,70	2 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					6 732,36			7 329,45			597,09	0,00

Bourání konstrukcí												
1633	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	2	554,60	1 109,20	2	554,60	1 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,048	169,20	8,12	0,048	169,20	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,048	76,10	3,65	0,048	76,10	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					1 120,97			1 120,97			0,00	0,00
STOKA 08.1-2-2-O - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					443 804,74 Kč			480 094,47 Kč			36 289,73 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-2-2-O - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
1636	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	11,28	43,80	494,06	11,28	43,80	494,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	11,28	48,50	547,08	11,28	48,50	547,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	11,28	47,40	534,67	11,28	47,40	534,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	11,28	84,10	948,65	11,28	84,10	948,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	Vytřhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	10,00	42,60	426,00	10,00	42,60	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	9,36	169,20	1 583,25	9,36	169,20	1 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,36	76,10	712,09	9,36	76,10	712,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 245,80			5 245,80			0,00	0,00

Komunikace												
1643	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	53,00	130,20	6 899,95	53,00	130,20	6 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1644	Štěrkc částecně vyplněný MC tl.200 mm	m2	53,00	311,10	16 486,74	53,00	311,10	16 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	53,00	270,50	14 335,15	53,00	270,50	14 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	53,00	23,70	1 255,98	53,00	23,70	1 255,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	53,00	13,80	731,33	53,00	13,80	731,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	53,00	282,40	14 965,79	53,00	282,40	14 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					54 674,94			54 674,94			0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1649	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	10,00	235,80	2 358,00	10,00	235,80	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	56,40	79,40	4 478,16	56,40	79,40	4 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1651	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	10,00	21,30	213,00	10,00	21,30	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					7 049,16			7 049,16			0,00	0,00
STOKA 08.1-2-2-O - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					66 969,90 Kč			66 969,90 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

STOKA 08.1-3 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1652	Dočasné zajištění potrubí	m	1,10	204,10	224,51	1,10	204,10	224,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1653	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,10	154,90	170,39	1,10	154,90	170,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,37	270,10	1 990,64	7,37	270,10	1 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,04	1 063,80	1 105,93	1,04	1 063,80	1 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	23,82	214,80	5 116,75	23,82	214,80	5 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1657	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	1,79	964,20	1 728,81	1,79	964,20	1 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	46,74	129,70	6 062,44	46,74	129,70	6 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1659	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	46,74	26,70	1 248,01	46,74	26,70	1 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	23,82	22,50	535,97	23,82	22,50	535,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1661	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,83	24,60	69,68	2,83	24,60	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	8,73	280,70	2 449,16	8,73	280,70	2 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1663	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,04	281,60	292,75	1,04	281,60	292,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,79	294,90	528,76	1,79	294,90	528,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	Žásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,99	86,00	1 547,05	17,99	86,00	1 547,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1666	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,96	296,80	1 175,60	3,96	296,80	1 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	Poplatek za skládku suti	t	2,29	313,40	716,78	2,29	313,40	716,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1668	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,73	109,10	951,92	8,73	109,10	951,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1669	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,79	109,10	195,62	1,79	109,10	195,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	Štěrkopísek frakce 8-16	t	7,35	276,10	2 029,03	7,35	276,10	2 029,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					28 139,80			28 139,80		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1671	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	11,47	43,80	502,39	11,47	43,80	502,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	3,19	24,80	79,11	3,19	24,80	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1673	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,18	48,50	202,73	4,18	48,50	202,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1674	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	7,29	56,80	414,07	7,29	56,80	414,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,18	47,40	198,13	4,18	47,40	198,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	3,19	63,90	203,84	3,19	63,90	203,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	4,18	84,10	351,54	4,18	84,10	351,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	7,74	169,20	1 310,08	7,74	169,20	1 310,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1679	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,74	76,10	589,22	7,74	76,10	589,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 851,11			3 851,11		0,00	0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1680	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,18	795,80	935,86	1,18	795,80	935,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,32	2 549,90	826,17	0,32	2 549,90	826,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1682	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,98	2 549,90	5 051,10	1,98	2 549,90	5 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,72	280,80	202,18	0,72	280,80	202,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	Zlato kabelový přelazníkovaný TK z, zajištění včetně dodavky šlach a podkladu	m	3,10	217,70	674,87	3,10	217,70	674,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					7 690,18			7 690,18		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

Komunikace												
1685	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	4,18	483,40	2 020,61	4,18	483,40	2 020,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					2 020,61			2 020,61		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
1686	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	9,00	196,10	1 764,90	9,00	196,10	1 764,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodoú, vč. utěsnění koneč. potrubí	m	9,00	98,80	889,20	9,00	98,80	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	Kamerové zkoušky potrubí	m	9,00	41,50	373,50	9,00	41,50	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	Monolitická šachta S08.1.3-2 na potrubí DN200. Napojení stávající beton. stoky DN200 na stoku DN200. Výška poklop - dno 1,96 m. Sv.rozměry monolitické části 1000x1000x1430 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 400mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE	kus	1	65 246,20	65 246,20	1	65 246,20	65 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 200 mm	m	9,14	741,00	6 769,04	9,14	741,00	6 769,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					75 042,84			75 042,84		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1691	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,60	79,40	603,44	7,60	79,40	603,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1692	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00	79,40	635,20	8,00	79,40	635,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	9,00	86,70	780,30	9,00	86,70	780,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 018,94			2 018,94		0,00	0,00	0,00

Bourání konstrukcí												
1694	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1	554,60	554,60	1	554,60	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,024	169,20	4,06	0,024	169,20	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,024	76,10	1,83	0,024	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,49			560,49		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-3 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					119 323,97 Kč			119 323,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-3 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
1697	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,12	43,80	136,66	3,12	43,80	136,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1,16	24,80	28,77	1,16	24,80	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1,52	48,50	73,72	1,52	48,50	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	1,60	56,80	90,88	1,60	56,80	90,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,52	47,40	72,05	1,52	47,40	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	1,16	63,90	74,12	1,16	63,90	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,52	84,10	127,83	1,52	84,10	127,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,91	169,20	491,84	2,91	169,20	491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,91	76,10	221,21	2,91	76,10	221,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 487,48			1 487,48		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Komunikace												
1707	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	5,70	130,20	742,14	5,70	130,20	742,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	8,89	173,60	1 543,30	8,89	173,60	1 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	5,70	311,10	1 773,27	5,70	311,10	1 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	4,35	103,70	451,10	4,35	103,70	451,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	5,70	270,50	1 541,85	5,70	270,50	1 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.10 cm	m2	4,35	542,10	2 358,14	4,35	542,10	2 358,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	4,35	471,00	2 048,85	4,35	471,00	2 048,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	5,70	23,70	135,09	5,70	23,70	135,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	5,70	13,80	78,66	5,70	13,80	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	5,70	282,40	1 609,68	5,70	282,40	1 609,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm	m2	8,89	343,50	3 053,72	8,89	343,50	3 053,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					15 335,80			15 335,80		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1718	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,80	943,20	4,00	235,80	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1719	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,60	79,40	603,44	7,60	79,40	603,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,80	110,20	639,16	5,80	110,20	639,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 271,00			2 271,00		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-3 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					19 094,28 Kč			19 094,28 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-4 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1722	Dočasné zajištění potrubí	m	17,25	204,10	3 520,73	17,26	204,10	3 523,70	0,01	2,97	2,97	0,00
1723	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,35	154,90	673,82	4,35	154,90	674,38	0,00	0,56	0,56	0,00
1724	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	77,02	270,10	20 803,64	77,09	270,10	20 821,24	0,07	17,60	17,60	0,00
1725	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,38	1 063,80	1 469,43	1,38	1 063,80	1 469,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	791,07	214,80	169 920,91	791,73	214,80	170 064,62	0,67	143,71	143,71	0,00
1727	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	59,54	964,20	57 410,97	59,59	964,20	57 459,53	0,05	48,56	48,56	0,00
1728	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	56,00	70,60	3 953,60	56,05	70,60	3 956,94	0,05	3,34	3,34	0,00
1729	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 393,26	129,70	180 706,03	1 394,44	129,70	180 858,86	1,18	152,83	152,83	0,00
1730	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	56,00	16,00	896,00	56,05	16,00	896,76	0,05	0,76	0,76	0,00
1731	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 393,26	26,70	37 200,08	1 394,44	26,70	37 231,55	1,18	31,47	31,47	0,00
1732	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	395,53	22,50	8 899,49	395,87	22,50	8 907,02	0,33	7,53	7,53	0,00
1733	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	31,15	24,60	766,35	31,18	24,60	767,00	0,03	0,65	0,65	0,00
1734	Vodorovné přemístění předtechnického výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	693,00	280,70	194 523,72	693,58	280,70	194 688,24	0,59	164,52	164,52	0,00
1735	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,38	281,60	388,97	1,38	281,60	388,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	Vodorovné přemístění předtechnického výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	59,54	294,90	17 559,11	59,59	294,90	17 573,96	0,05	14,85	14,85	0,00
1737	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	419,00	86,00	36 034,24	419,36	86,00	36 064,72	0,35	30,48	30,48	0,00
1738	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	204,10	296,80	60 575,75	204,27	296,80	60 626,98	0,17	51,23	51,23	0,00
1739	Poplatek za skládku suti	t	3,04	313,40	952,39	3,04	313,40	952,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	693,00	109,10	75 605,77	693,58	109,10	75 669,71	0,59	63,94	63,94	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1741	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	59,54	109,10	6 496,10	59,59	109,10	6 501,59	0,05	5,49	5,49	0,00
1742	Vhodný zásyponový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	352,57	536,00	188 979,61	352,87	536,00	189 139,44	0,30	159,83	159,83	0,00
1743	Štěrkopísek frakce 8-16	t	378,67	276,10	104 551,89	378,99	276,10	104 640,31	0,32	88,42	88,42	0,00
Zemní práce celkem :					1 171 888,60			1 172 877,34		988,74	988,74	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1744	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	127,27	48,50	6 172,74	127,38	48,50	6 177,96	0,11	5,22	5,22	0,00
1745	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	481,64	43,80	21 096,00	482,05	43,80	21 113,84	0,41	17,84	17,84	0,00
1746	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	354,37	73,40	26 010,83	354,67	73,40	26 032,83	0,30	22,00	22,00	0,00
1747	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	481,64	65,20	31 403,18	482,05	65,20	31 429,74	0,41	26,56	26,56	0,00
1748	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	481,64	84,10	40 506,25	482,05	84,10	40 540,51	0,41	34,26	34,26	0,00
1749	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	396,10	169,20	67 020,73	396,44	169,20	67 077,41	0,33	56,68	56,68	0,00
1750	Poplatek za skládku stavební sutí	t	396,10	76,10	30 143,48	396,44	76,10	30 168,98	0,33	25,50	25,50	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					222 353,21			222 541,27		188,06	188,06	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1751	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	14,21	795,80	11 306,57	14,22	795,80	11 316,13	0,01	9,56	9,56	0,00
1752	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,93	2 549,90	7 458,46	2,93	2 549,90	7 464,77	0,00	6,31	6,31	0,00
1753	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	124,61	2 549,90	317 735,64	124,71	2 549,90	318 004,36	0,11	268,72	268,72	0,00
1754	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	7,80	280,80	2 190,24	7,81	280,80	2 192,09	0,01	1,85	1,85	0,00
1755	Zlato kabelový přetahovací systém TK 2, základy asanitem včetně dodavky šlaku a podkladu	m	10,35	217,70	2 253,20	10,35	217,70	2 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					340 944,11			341 230,55		286,44	286,44	0,00

Komunikace												
1756	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	127,27	483,40	61 523,72	127,38	483,40	61 575,75	0,11	52,03	52,03	0,00
1757	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	354,37	483,40	171 302,94	354,67	483,40	171 447,82	0,30	144,88	144,88	0,00
Komunikace celkem :					232 826,66			233 023,57		196,91	196,91	0,00

Trubní vedení												
1758	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	27,75	148,90	4 131,98	27,79	148,90	4 137,93	0,04	5,95	5,95	0,00
1759	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	107,46	587,00	63 079,02	108,07	587,00	63 437,09	0,61	358,07	358,07	0,00
1760	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 500	m	162,57	655,70	106 597,15	162,16	655,70	106 328,31	-0,41	-268,84	0,00	-268,84
1761	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	5	140,30	701,50	5	140,30	701,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1762	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	1	698,70	698,70	1	698,70	698,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1763	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	3	810,30	2 430,90	3	810,30	2 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1764	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáclnet DN 600 200, vododu, vč.útlapání konoů potrubí	m	27,75	98,80	2 741,70	27,79	98,80	2 745,65	0,04	3,95	3,95	0,00
1765	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáclnet DN 600 400, vododu, vč.útlapání konoů potrubí	m	107,46	121,70	13 077,88	108,07	121,70	13 152,12	0,61	74,24	74,24	0,00
1766	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáclnet DN 600 600, vododu, vč.útlapání konoů potrubí	m	162,57	157,50	25 604,78	162,16	157,50	25 540,20	-0,41	-64,58	0,00	-64,58
1767	Sáclna přetahovaná z betonových unců pro DN 500 a 400 vyska	kus	1	26 130,70	26 130,70	1	26 130,70	26 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1768	Sáclna přetahovaná z betonových unců pro DN 500 a 400 vyska	kus	3	27 788,80	83 366,40	3	27 788,80	83 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	Sáclna přetahovaná z betonových unců pro DN 500 a 600 vyska	kus	6	26 463,30	158 779,80	6	26 463,30	158 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1770	Sáclna přetahovaná z betonových unců pro DN 500 a 600 vyska	kus	3	28 343,70	85 031,10	3	28 343,70	85 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1771	Kamerové zkoušky potrubí	m	283,78	41,50	11 776,87	284,02	41,50	11 786,83	0,24	9,96	9,96	0,00
1772	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	4	2 419,70	9 678,80	4	2 419,70	9 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1773	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	28,17	343,90	9 686,36	28,21	343,90	9 700,32	0,04	13,96	13,96	0,00
1774	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	109,07	2 041,60	222 681,19	109,69	2 041,60	223 945,25	0,62	1 264,06	1 264,06	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1775	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	165,01	3 594,20	593 073,55	164,59	3 594,20	591 577,82	-0,42	-1 495,73	0,00	-1 495,73
1776	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	5,08	395,90	2 009,19	5,08	395,90	2 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1777	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	1,02	3 488,10	3 540,42	1,02	3 488,10	3 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1778	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 500/150	kus	3,05	5 427,90	16 527,96	3,05	5 427,90	16 527,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					1 441 345,95			1 441 246,99		-98,96	1 730,19	-1 829,15

Ostatní konstrukce na trubním vedení												
1779	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15, vyztužená ocelovou sítí	m3	2,02	3 842,70	7 763,41	2,02	3 842,70	7 763,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	Izolace proti vniknutí vodorovná pásy na suchu + vrstva - včetně	m2	7,12	245,90	1 750,71	7,12	245,90	1 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1781	Beton monolitických šachet C25/30	m3	4,80	6 997,80	33 589,44	4,80	6 997,80	33 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1782	Dodávka a montáž odlehčovací komory s bočním přepadem OK7. jedná se o plastový skelet kruhového půdorysu - dvouplášťová konstrukce (princip ztraceného bednění) s navázanou armovací výztuží. Vnější rozměry: průměr B=2470 mm, výška H=2450 mm.	kus	1	421 478,80	421 478,80	1	421 478,80	421 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1783	Výstupní komín OK7 z přetl. dílců, v soběmín; s poklopení, vč. úpravy	kus	1	3 787,10	3 787,10	1	3 787,10	3 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce na trubním vedení celkem :					468 369,46			468 369,46		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1784	Zalitií potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	5,97	1 802,20	10 757,33	5,97	1 802,20	10 757,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1785	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	7,72	2 355,60	18 177,22	7,72	2 355,60	18 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1786	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	659,42	79,40	52 357,95	659,98	79,40	52 402,23	0,56	44,28	44,28	0,00
1787	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	201,20	86,70	17 444,04	201,20	86,70	17 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					98 736,54			98 780,82		44,28	44,28	0,00

Bourání konstrukcí												
1788	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	4	554,60	2 218,40	4	554,60	2 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1789	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,096	169,20	16,24	0,096	169,20	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,096	76,10	7,31	0,096	76,10	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					2 241,95			2 241,95		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-4 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					3 978 706,48 Kč			3 980 311,95 Kč		1 605,47 Kč	3 434,62 Kč	-1 829,15 Kč

STOKA 08.1-4 - ODOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1791	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,40	140,30	56,12	0,25	140,30	34,40	-0,15	-21,72	0,00	-21,72
1792	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	99,25	270,10	26 806,59	60,84	270,10	16 433,49	-38,40	-10 373,10	0,00	-10 373,10
1793	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	184,60	214,80	39 651,93	113,17	214,80	24 308,20	-71,43	-15 343,73	0,00	-15 343,73
1794	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	13,89	964,20	13 397,17	8,52	964,20	8 213,00	-5,38	-5 184,17	0,00	-5 184,17
1795	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	405,08	70,60	28 598,65	248,33	70,60	17 532,10	-156,75	-11 066,55	0,00	-11 066,55
1796	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	405,08	16,00	6 481,28	248,33	16,00	3 973,28	-156,75	-2 508,00	0,00	-2 508,00
1797	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	184,60	22,50	4 153,48	113,17	22,50	2 546,25	-71,43	-1 607,23	0,00	-1 607,23
1798	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	13,89	24,60	341,81	8,52	24,60	209,54	-5,38	-132,27	0,00	-132,27
1799	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,40	40,70	16,28	0,25	40,70	9,98	-0,15	-6,30	0,00	-6,30
1800	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	86,52	280,70	24 285,29	53,04	280,70	14 887,84	-33,48	-9 397,45	0,00	-9 397,45

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1801	Vodorovné přemístění předtechnického výkopku z hl. 37 na skládku vč.uložení	m3	13,89	294,90	4 097,52	8,52	294,90	2 511,94	-5,38	-1 585,58	0,00	-1 585,58
1802	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	129,78	86,00	11 161,04	79,56	86,00	6 842,16	-50,22	-4 318,88	0,00	-4 318,88
1803	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	52,04	296,80	15 446,48	31,90	296,80	9 469,30	-20,14	-5 977,18	0,00	-5 977,18
1804	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	4,00	10,70	42,80	2,45	10,70	26,24	-1,55	-16,56	0,00	-16,56
1805	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	4,00	41,60	166,40	2,45	41,60	102,01	-1,55	-64,39	0,00	-64,39
1806	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	86,52	109,10	9 438,99	53,04	109,10	5 786,48	-33,48	-3 652,51	0,00	-3 652,51
1807	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	13,89	109,10	1 515,90	8,52	109,10	929,31	-5,38	-586,59	0,00	-586,59
1808	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	35,22	536,00	18 875,56	21,59	536,00	11 571,46	-13,63	-7 304,10	0,00	-7 304,10
1809	Štěrkopísek frakce 8-16	t	96,56	276,10	26 660,16	59,19	276,10	16 343,73	-37,36	-10 316,43	0,00	-10 316,43
Zemní práce celkem :					231 193,45			141 730,71		-89 462,74	0,00	-89 462,74

Přípravné a přidružené práce												
1810	Rozložení dlažeb z drobných kámků v kam. težením včetně odvozu na pozdější použití a zneškodnění	m2	3,30	100,50	331,65	2,02	100,50	203,31	-1,28	-128,34	0,00	-128,34
1811	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.težené tl.20 cm	m2	43,01	43,80	1 883,84	26,37	43,80	1 154,87	-16,64	-728,97	0,00	-728,97
1812	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	7,92	24,80	196,42	4,86	24,80	120,41	-3,06	-76,01	0,00	-76,01
1813	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	7,37	48,50	357,45	4,52	48,50	219,13	-2,85	-138,32	0,00	-138,32
1814	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	38,94	73,40	2 858,20	23,87	73,40	1 752,19	-15,07	-1 106,01	0,00	-1 106,01
1815	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	43,01	47,40	2 038,67	26,37	47,40	1 249,79	-16,64	-788,88	0,00	-788,88
1816	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	7,92	63,90	506,09	4,86	63,90	310,25	-3,06	-195,84	0,00	-195,84
1817	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	43,01	84,10	3 617,14	26,37	84,10	2 217,45	-16,64	-1 399,69	0,00	-1 399,69
1818	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	40,88	169,20	6 917,39	25,06	169,20	4 240,63	-15,82	-2 676,76	0,00	-2 676,76
1819	Poplatek za skládku stavební suti	t	40,88	76,10	3 111,19	25,06	76,10	1 907,28	-15,82	-1 203,91	0,00	-1 203,91
Přípravné a přidružené práce celkem :					21 818,04			13 375,31		-8 442,73	0,00	-8 442,73

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1820	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	16,67	2 549,90	42 509,13	10,22	2 549,90	26 059,77	-6,45	-16 449,36	0,00	-16 449,36
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					42 509,13			26 059,77		-16 449,36	0,00	-16 449,36

Komunikace												
1821	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	4,07	483,40	1 967,44	2,50	483,40	1 206,12	-1,57	-761,32	0,00	-761,32
1822	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	38,94	483,40	18 823,60	23,87	483,40	11 539,61	-15,07	-7 283,99	0,00	-7 283,99
Komunikace celkem :					20 791,04			12 745,73		-8 045,31	0,00	-8 045,31

Trubní vedení												
1823	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	106,60	148,90	15 872,74	65,35	148,90	9 730,62	-41,25	-6 142,12	0,00	-6 142,12
1824	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	10	140,30	1 403,00	14	140,30	1 964,20	4,00	561,20	561,20	0,00
1825	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	6	698,70	4 192,20	8	698,70	5 589,60	2,00	1 397,40	1 397,40	0,00
1826	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	4	810,30	3 241,20	6	810,30	4 861,80	2,00	1 620,60	1 620,60	0,00
1827	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN do 200, vodor., vč.uložení (nepotrubí)	m	106,60	98,80	10 532,08	65,35	98,80	6 456,58	-41,25	-4 075,50	0,00	-4 075,50
1828	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	10	2 419,70	24 197,00	12	2 419,70	29 036,40	2,00	4 839,40	4 839,40	0,00
1829	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	108,20	343,90	37 209,64	66,33	343,90	22 810,97	-41,87	-14 398,67	0,00	-14 398,67
1830	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	10,15	395,90	4 018,39	14,21	395,90	5 625,74	4,06	1 607,35	1 607,35	0,00
1831	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	6,09	3 488,10	21 242,53	8,12	3 488,10	28 323,37	2,03	7 080,84	7 080,84	0,00
1832	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 500/150	kus	4,06	5 427,90	22 037,27	6,09	5 427,90	33 055,91	2,03	11 018,64	11 018,64	0,00
Trubní vedení celkem :					143 946,05			147 455,19		3 509,14	28 125,43	-24 616,29

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Ostatní konstrukce, bourání												
1833	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	78,20	79,40	6 209,08	47,94	79,40	3 806,41	-30,26	-2 402,67	0,00	-2 402,67
1834	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	14,40	110,20	1 586,88	8,83	110,20	972,82	-5,57	-614,06	0,00	-614,06
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					7 795,96			4 779,23	-3 016,73		0,00	-3 016,73
STOKA 08.1-4 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					468 053,67 Kč			346 145,94 Kč	-121 907,73 Kč		28 125,43 Kč	-150 033,16 Kč

STOKA 08.1-4 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
1835	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	304,23	43,80	13 325,19	304,23	43,80	13 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	356,68	73,40	26 180,09	356,68	73,40	26 180,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1837	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	425,49	65,20	27 741,88	425,49	65,20	27 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1838	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	756,09	84,10	63 587,08	756,09	84,10	63 587,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1839	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	354,16	169,20	59 924,35	354,16	169,20	59 924,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1840	Poplatek za skládku stavební suti	t	354,16	76,10	26 951,79	354,16	76,10	26 951,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					217 710,38			217 710,38	0,00		0,00	0,00

Komunikace												
1841	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	968,14	130,20	126 051,70	968,14	130,20	126 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1842	Šterk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	1 020,59	384,60	392 518,14	1 020,59	384,60	392 518,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1843	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 089,40	270,50	294 682,70	1 089,40	270,50	294 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1844	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 089,40	23,70	25 818,78	1 089,40	23,70	25 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1845	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 420,00	13,80	19 596,00	1 420,00	13,80	19 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1846	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 420,00	282,40	401 008,00	1 420,00	282,40	401 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 259 675,32			1 259 675,32	0,00		0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1847	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	344,06	79,40	27 318,36	344,06	79,40	27 318,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					27 318,36			27 318,36	0,00		0,00	0,00
STOKA 08.1-4 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					1 504 704,06 Kč			1 504 704,06 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-4 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
1848	Odstranění drázeb z drobných koster v kam. těžením včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,20	100,50	120,60	1,20	100,50	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1849	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	33,50	43,80	1 467,30	33,50	43,80	1 467,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1850	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2,88	24,80	71,42	2,88	24,80	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1851	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	34,70	48,50	1 682,95	34,70	48,50	1 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1852	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	33,50	47,40	1 587,90	33,50	47,40	1 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	2,88	63,90	184,03	2,88	63,90	184,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	33,50	84,10	2 817,35	33,50	84,10	2 817,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1855	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	18,00	42,60	766,80	18,00	42,60	766,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1856	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	27,66	169,20	4 680,07	27,66	169,20	4 680,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1857	Poplatek za skládku stavební suti	t	27,66	76,10	2 104,92	27,66	76,10	2 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					15 483,34			15 483,34	0,00		0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Komunikace												
1858	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	164,84	130,20	21 462,55	164,84	130,20	21 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1859	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	164,84	311,10	51 282,63	164,84	311,10	51 282,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	10,80	103,70	1 119,96	10,80	103,70	1 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1861	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,50	156,80	705,60	4,50	156,80	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1862	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	164,84	270,50	44 590,00	164,84	270,50	44 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.10 cm	m2	10,80	542,10	5 854,68	10,80	542,10	5 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	10,80	471,00	5 086,80	10,80	471,00	5 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	164,84	23,70	3 906,78	164,84	23,70	3 906,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1866	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	164,84	13,80	2 274,83	164,84	13,80	2 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1867	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	164,84	282,40	46 551,63	164,84	282,40	46 551,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	4,50	301,00	1 354,50	4,50	301,00	1 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					184 189,96			184 189,96		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1869	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	18,00	235,80	4 244,40	18,00	235,80	4 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	167,50	79,40	13 299,50	167,50	79,40	13 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1871	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	14,40	110,20	1 586,88	14,40	110,20	1 586,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	18,00	21,30	383,40	18,00	21,30	383,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1873	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	4,50	17,80	80,10	4,50	17,80	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					19 594,28			19 594,28		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-4 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					219 267,58 Kč			219 267,58 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-4 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOV												
Zemní práce												
1874	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	Zemní práce pro připojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1876	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1879	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881	Poplatek za skládku stavební sutí	t		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1882	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
1883	Přeložka vodovodu z LTH trub DN80 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1884	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1885	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	Navrhovací pás DN600 s kulovým uzavírelem, se zemním soupravou a poklopem	kus		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1887	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-4 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOV celkem :					0,00 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-4-O - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1889	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	41,72	214,80	8 961,48	45,34	214,80	9 739,87	3,62	778,39	778,39	0,00
1890	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	3,14	964,20	3 027,78	3,41	964,20	3 290,77	0,27	262,99	262,99	0,00
1891	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	55,59	129,70	7 210,65	60,42	129,70	7 836,96	4,83	626,31	626,31	0,00
1892	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	55,59	26,70	1 484,38	60,42	26,70	1 613,31	4,83	128,93	128,93	0,00
1893	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	41,72	37,50	1 564,50	45,34	37,50	1 700,40	3,62	135,90	135,90	0,00
1894	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	3,14	40,70	127,81	3,41	40,70	138,91	0,27	11,10	11,10	0,00
1895	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	33,58	280,70	9 424,70	36,49	280,70	10 243,33	2,92	818,63	818,63	0,00
1896	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	3,14	294,90	926,04	3,41	294,90	1 006,48	0,27	80,44	80,44	0,00
1897	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,04	86,00	1 895,24	23,95	86,00	2 059,86	1,91	164,62	164,62	0,00
1898	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,99	296,80	2 966,01	10,86	296,80	3 223,64	0,87	257,63	257,63	0,00
1899	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	33,58	109,10	3 663,11	36,49	109,10	3 981,29	2,92	318,18	318,18	0,00
1900	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	3,14	109,10	342,60	3,41	109,10	372,35	0,27	29,75	29,75	0,00
1901	Vhodný zásylový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	15,44	536,00	8 273,43	16,78	536,00	8 992,06	1,34	718,63	718,63	0,00
1902	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	18,54	276,10	5 119,25	20,15	276,10	5 563,91	1,61	444,66	444,66	0,00
Zemní práce celkem :					54 986,98			59 763,14		4 776,16	4 776,16	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1903	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	19,06	43,80	834,83	20,72	43,80	907,34	1,66	72,51	72,51	0,00
1904	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	19,06	48,50	924,41	20,72	48,50	1 004,70	1,66	80,29	80,29	0,00
1905	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	19,06	47,40	903,44	20,72	47,40	981,92	1,66	78,48	78,48	0,00
1906	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	19,06	84,10	1 602,95	20,72	84,10	1 742,18	1,66	139,23	139,23	0,00
1907	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	13,36	169,20	2 260,69	14,52	169,20	2 457,05	1,16	196,36	196,36	0,00
1908	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,36	76,10	1 016,78	14,52	76,10	1 105,09	1,16	88,31	88,31	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					7 543,10			8 198,28		655,18	655,18	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1909	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,26	795,80	1 003,90	1,37	795,80	1 091,10	0,11	87,20	87,20	0,00
1910	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	4	44,40	177,60	4,35	44,40	193,03	0,35	15,43	15,43	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1911	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,29	2 549,90	736,92	0,31	2 549,90	800,93	0,03	64,01	64,01	0,00
1912	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	5,24	2 549,90	13 369,89	5,70	2 549,90	14 531,20	0,46	1 161,31	1 161,31	0,00
1913	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,68	280,80	190,94	0,74	280,80	207,53	0,06	16,59	16,59	0,00
1914	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	4,04	204,50	826,18	4,39	204,50	897,94	0,35	71,76	71,76	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					16 305,43			17 721,73		1 416,30	1 416,30	0,00

Komunikace												
1915	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	19,06	483,40	9 213,60	20,72	483,40	10 013,89	1,66	800,29	800,29	0,00
Komunikace celkem :					9 213,60			10 013,89		800,29	800,29	0,00

Trubní vedení												
1916	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	4,00	549,90	2 199,60	0,00	549,90	0,00	-4,00	-2 199,60	0,00	-2 199,60
1917	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 500	m	4,98	655,70	3 265,39	9,76	655,70	6 399,63	4,78	3 134,24	3 134,24	0,00
1918	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáčení DN do 600, vodou,	m	4,98	157,50	784,35	9,76	157,50	1 537,20	4,78	752,85	752,85	0,00
1919	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáčení DN do 600, vodou,	m	4,00	189,00	756,00	0,00	189,00	0,00	-4,00	-756,00	0,00	-756,00
1920	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	53 135,70	53 135,70	1	53 135,70	53 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1921	Kamerové zkoušky potrubí	m	8,98	41,50	372,67	9,76	41,50	405,04	0,78	32,37	32,37	0,00
1922	Zaústění stoky ŽB DN800 do stávajícího beton. profilu DN1200/1800. Vybourání otvoru pro potrubí DN800 vč. odvozu suti, uložení na	kpl	1	17 161,40	17 161,40	1	17 161,40	17 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV 180°	m	4,04	7 067,00	28 550,68	0,00	7 067,00	0,00	-4,04	-28 550,68	0,00	-28 550,68
1924	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	5,05	3 594,20	18 167,60	9,91	3 594,20	35 605,58	4,85	17 437,98	17 437,98	0,00
Trubní vedení celkem :					124 393,39			114 244,55		-10 148,84	21 357,44	-31 506,28

Ostatní konstrukce, bourání												
1925	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,16	79,40	1 600,70	21,91	79,40	1 739,74	1,75	139,04	139,04	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 600,70			1 739,74		139,04	139,04	0,00
STOKA 08.1-4-O - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					214 043,20 Kč			211 681,33 Kč		-2 361,87 Kč	29 144,41 Kč	-31 506,28 Kč

STOKA 08.1-4-O - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
1926	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,03	43,80	176,60	4,03	43,80	176,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	4,03	48,50	195,55	4,03	48,50	195,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,03	47,40	191,12	4,03	47,40	191,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1929	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	4,03	84,10	339,09	4,03	84,10	339,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,83	169,20	478,23	2,83	169,20	478,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1931	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,83	76,10	215,09	2,83	76,10	215,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 595,68			1 595,68		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1932	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	23,09	130,20	3 006,58	23,09	130,20	3 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1933	Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	23,09	311,10	7 183,92	23,09	311,10	7 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1934	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	23,09	270,50	6 246,39	23,09	270,50	6 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1935	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	23,09	23,70	547,28	23,09	23,70	547,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	23,09	13,80	318,67	23,09	13,80	318,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1937	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	23,09	282,40	6 521,18	23,09	282,40	6 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					23 824,02			23 824,02		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1938	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,16	79,40	1 600,70	20,16	79,40	1 600,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 600,70			1 600,70		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-4-O - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					27 020,40 Kč			27 020,40 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-4-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1939	Dočasné zajištění potrubí	m	1,35	204,10	275,54	1,32	204,10	268,68	-0,03	-6,86	0,00	-6,86
1940	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,51	270,10	1 487,71	5,37	270,10	1 450,68	-0,14	-37,03	0,00	-37,03
1941	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	312,11	214,80	67 041,08	304,34	214,80	65 372,22	-7,77	-1 668,86	0,00	-1 668,86
1942	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	23,49	964,20	22 651,08	22,91	964,20	22 087,23	-0,58	-563,85	0,00	-563,85
1943	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	44,00	70,60	3 106,40	42,90	70,60	3 029,07	-1,10	-77,33	0,00	-77,33
1944	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	561,78	129,70	72 862,40	547,79	129,70	71 048,63	-13,98	-1 813,77	0,00	-1 813,77
1945	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	44,00	16,00	704,00	42,90	16,00	686,48	-1,10	-17,52	0,00	-17,52
1946	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	561,78	26,70	14 999,43	547,79	26,70	14 626,05	-13,98	-373,38	0,00	-373,38
1947	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	171,66	37,50	6 437,25	167,39	37,50	6 277,01	-4,27	-160,24	0,00	-160,24
1948	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	12,92	40,70	525,87	12,60	40,70	512,78	-0,32	-13,09	0,00	-13,09
1949	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	313,44	280,70	87 982,80	305,64	280,70	85 792,65	-7,80	-2 190,15	0,00	-2 190,15
1950	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	23,49	294,90	6 927,82	22,91	294,90	6 755,37	-0,58	-172,45	0,00	-172,45
1951	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	197,00	86,00	16 942,19	192,10	86,00	16 520,45	-4,90	-421,74	0,00	-421,74
1952	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	71,22	296,80	21 137,62	69,45	296,80	20 611,44	-1,77	-526,18	0,00	-526,18
1953	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	313,44	109,10	34 196,38	305,64	109,10	33 345,13	-7,80	-851,25	0,00	-851,25
1954	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	23,49	109,10	2 562,99	22,91	109,10	2 499,19	-0,58	-63,80	0,00	-63,80
1955	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	220,35	536,00	118 106,85	214,86	536,00	115 166,81	-5,49	-2 940,04	0,00	-2 940,04
1956	Štěrkopísek frakce 8-16	t	132,14	276,10	36 482,89	128,85	276,10	35 574,72	-3,29	-908,17	0,00	-908,17
Zemní práce celkem :					514 430,30			501 624,59		-12 805,71	0,00	-12 805,71

Přípravné a přidružené práce												
1957	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	159,56	43,80	6 988,68	155,59	43,80	6 814,71	-3,97	-173,97	0,00	-173,97
1958	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	159,56	73,40	11 711,63	155,59	73,40	11 420,09	-3,97	-291,54	0,00	-291,54
1959	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	159,56	47,40	7 563,10	155,59	47,40	7 374,83	-3,97	-188,27	0,00	-188,27
1960	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	159,56	84,10	13 418,91	155,59	84,10	13 084,87	-3,97	-334,04	0,00	-334,04
1961	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	138,18	169,20	23 379,73	134,74	169,20	22 797,74	-3,44	-581,99	0,00	-581,99
1962	Poplatek za skládku stavební suti	t	138,18	76,10	10 515,35	134,74	76,10	10 253,59	-3,44	-261,76	0,00	-261,76
Přípravné a přidružené práce celkem :					73 577,40			71 745,83		-1 831,57	0,00	-1 831,57

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1963	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,81	795,80	2 238,19	2,74	795,80	2 182,47	-0,07	-55,72	0,00	-55,72
1964	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,68	2 549,90	1 721,18	0,66	2 549,90	1 678,34	-0,02	-42,84	0,00	-42,84

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1965	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	39,80	2 549,90	101 489,84	38,81	2 549,90	98 963,45	-0,99	-2 526,39	0,00	-2 526,39
1966	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,80	280,80	505,44	1,76	280,80	492,86	-0,04	-12,58	0,00	-12,58
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					105 954,65			103 317,12		-2 637,53	0,00	-2 637,53

Komunikace												
1967	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	159,56	483,40	77 130,82	155,59	483,40	75 210,80	-3,97	-1 920,02	0,00	-1 920,02
Komunikace celkem :					77 130,82			75 210,80		-1 920,02	0,00	-1 920,02

Trubní vedení												
1968	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	11,00	148,90	1 637,90	11,00	148,90	1 637,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1969	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	102,84	587,00	60 367,08	100,28	587,00	58 864,36	-2,56	-1 502,72	0,00	-1 502,72
1970	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	3	140,30	420,90	3	140,30	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1971	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	3	698,70	2 096,10	3	698,70	2 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1972	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN 600 200, vodou, užitím šachet (konec potrubí)	m	11,00	98,80	1 086,80	11,00	98,80	1 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN 600 400, vodou, užitím šachet (konec potrubí)	m	102,84	121,70	12 515,63	100,28	121,70	12 204,08	-2,56	-311,55	0,00	-311,55
1974	Sachet předdomkovaná z betonových celic pro DN 300 a 400 výška celkov. 2,0 m užitím šachet (konec potrubí)	kus	3	29 206,50	87 619,50	3	29 206,50	87 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	Kamerové zkoušky potrubí	m	102,84	41,50	4 267,86	100,28	41,50	4 161,62	-2,56	-106,24	0,00	-106,24
1976	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	3	2 419,70	7 259,10	3	2 419,70	7 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1977	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	11,17	343,90	3 839,64	11,17	343,90	3 839,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1978	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	104,38	2 041,60	213 107,52	101,78	2 041,60	207 802,62	-2,60	-5 304,90	0,00	-5 304,90
1979	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	3,05	395,90	1 205,52	3,05	395,90	1 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1980	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	3,05	3 488,10	10 621,26	3,05	3 488,10	10 621,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					406 044,81			398 819,40		-7 225,41	0,00	-7 225,41

Ostatní konstrukce, bourání												
1981	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	1,02	2 355,60	2 405,07	1,02	2 355,60	2 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1982	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	234,58	79,40	18 625,65	228,74	79,40	18 162,00	-5,84	-463,65	0,00	-463,65
1983	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	32,50	86,70	2 817,75	32,50	86,70	2 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					23 848,47			23 384,82		-463,65	0,00	-463,65
STOKA 08.1-4-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 200 986,45 Kč			1 174 102,56 Kč		-26 883,89 Kč	0,00 Kč	-26 883,89 Kč

STOKA 08.1-4-1 - ODOBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1984	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,20	140,30	28,06	0,11	140,30	15,10	-0,09	-12,96	0,00	-12,96
1985	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	87,89	270,10	23 740,41	47,31	270,10	12 777,14	-40,59	-10 963,27	0,00	-10 963,27
1986	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	163,48	214,80	35 116,49	87,99	214,80	18 899,77	-75,50	-16 216,72	0,00	-16 216,72
1987	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	12,31	964,20	11 864,77	6,62	964,20	6 385,65	-5,68	-5 479,12	0,00	-5 479,12
1988	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	356,00	70,60	25 133,60	191,60	70,60	13 526,96	-164,40	-11 606,64	0,00	-11 606,64
1989	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	356,00	16,00	5 696,00	191,60	16,00	3 065,60	-164,40	-2 630,40	0,00	-2 630,40
1990	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	163,48	22,50	3 678,40	87,99	22,50	1 979,73	-75,50	-1 698,67	0,00	-1 698,67
1991	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	12,31	24,60	302,71	6,62	24,60	162,92	-5,68	-139,79	0,00	-139,79

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1992	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	0,20	40,70	8,14	0,11	40,70	4,38	-0,09	-3,76	0,00	-3,76
1993	Vodorovné přemístění předvýtčeného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	76,03	280,70	21 341,73	40,92	280,70	11 486,17	-35,11	-9 855,56	0,00	-9 855,56
1994	Vodorovné přemístění předvýtčeného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč.uložení	m3	12,31	294,90	3 628,83	6,62	294,90	1 953,05	-5,68	-1 675,78	0,00	-1 675,78
1995	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	118,42	86,00	10 184,16	63,73	86,00	5 481,14	-54,69	-4 703,02	0,00	-4 703,02
1996	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	43,45	296,80	12 896,23	23,39	296,80	6 940,78	-20,07	-5 955,45	0,00	-5 955,45
1997	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2,00	10,70	21,40	1,08	10,70	11,52	-0,92	-9,88	0,00	-9,88
1998	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	2,00	41,60	83,20	1,08	41,60	44,78	-0,92	-38,42	0,00	-38,42
1999	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	76,03	109,10	8 294,92	40,92	109,10	4 464,34	-35,11	-3 830,58	0,00	-3 830,58
2000	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	12,31	109,10	1 342,51	6,62	109,10	722,54	-5,68	-619,97	0,00	-619,97
2001	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	34,40	536,00	18 440,33	18,52	536,00	9 924,63	-15,89	-8 515,70	0,00	-8 515,70
2002	Štěrkopísek frakce 8-16	t	80,62	276,10	22 258,49	43,39	276,10	11 979,57	-37,23	-10 278,92	0,00	-10 278,92
Zemní práce celkem :					204 060,38			109 825,77		-94 234,61	0,00	-94 234,61

Přípravné a přidružené práce												
2003	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	33,88	43,80	1 483,94	18,23	43,80	798,66	-15,65	-685,28	0,00	-685,28
2004	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	12,87	24,80	319,18	6,93	24,80	171,78	-5,94	-147,40	0,00	-147,40
2005	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	33,88	73,40	2 486,79	18,23	73,40	1 338,40	-15,65	-1 148,39	0,00	-1 148,39
2006	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	33,88	47,40	1 605,91	18,23	47,40	864,31	-15,65	-741,60	0,00	-741,60
2007	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	12,87	63,90	822,39	6,93	63,90	442,61	-5,94	-379,78	0,00	-379,78
2008	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	33,88	84,10	2 849,31	18,23	84,10	1 533,50	-15,65	-1 315,81	0,00	-1 315,81
2009	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	35,08	169,20	5 935,55	18,88	169,20	3 194,53	-16,20	-2 741,02	0,00	-2 741,02
2010	Poplatek za skládku stavební suti	t	35,08	76,10	2 669,60	18,88	76,10	1 436,78	-16,20	-1 232,82	0,00	-1 232,82
Přípravné a přidružené práce celkem :					18 172,67			9 780,57		-8 392,10	0,00	-8 392,10

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2011	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	13,92	2 549,90	35 490,78	7,49	2 549,90	19 101,22	-6,43	-16 389,56	0,00	-16 389,56
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					35 490,78			19 101,22		-16 389,56	0,00	-16 389,56

Komunikace												
2012	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	33,88	483,40	16 377,59	18,23	483,40	8 814,46	-15,65	-7 563,13	0,00	-7 563,13
Komunikace celkem :					16 377,59			8 814,46		-7 563,13	0,00	-7 563,13

Trubní vedení												
2013	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	89,00	148,90	13 252,10	42,30	148,90	6 298,47	-46,70	-6 953,63	0,00	-6 953,63
2014	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	7	140,30	982,10	7	140,30	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	7	698,70	4 890,90	12,00	698,70	8 384,40	5,00	3 493,50	3 493,50	0,00
111	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m		196,10	0,00	5,60	196,10	1 098,16	5,60	1 098,16	1 098,16	0,00
113	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus		174,70	0,00	1,00	174,70	174,70	1,00	174,70	174,70	0,00
121	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m		592,80	0,00	5,68	592,80	3 369,48	5,68	3 369,48	3 369,48	0,00
123	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60°	kus		600,50	0,00	1,02	600,50	609,51	1,02	609,51	609,51	0,00
126	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 400/200	kus		3 591,20	0,00	1,02	3 591,20	3 645,07	1,02	3 645,07	3 645,07	0,00
2016	zkruska těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN do 200, vodou, vč.uložení v kopeč. potrubí	m	89,00	98,80	8 793,20	47,90	98,80	4 732,52	-41,10	-4 060,68	0,00	-4 060,68
2017	Univerzální spojka pro napojení přípojek DN150	kus	7	2 419,70	16 937,90	7,00	2 419,70	16 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	90,34	343,90	31 066,21	42,93	343,90	14 765,17	-47,40	-16 301,04	0,00	-16 301,04
2019	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	7,11	395,90	2 812,87	7,11	395,90	2 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	7,11	3 488,10	24 782,95	7,11	3 488,10	24 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Trubní vedení celkem :					103 518,23			88 593,30		-14 924,93	12 390,42	-27 315,35

Ostatní konstrukce, bourání												
2021	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	61,60	79,40	4 891,04	33,15	79,40	2 632,37	-28,45	-2 258,67	0,00	-2 258,67
2022	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	23,40	110,20	2 578,68	12,59	110,20	1 387,85	-10,81	-1 190,83	0,00	-1 190,83
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					7 469,72			4 020,22		-3 449,50	0,00	-3 449,50
STOKA 08.1-4-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					385 089,37 Kč			240 135,54 Kč		-144 953,83 Kč	12 390,42 Kč	-157 344,25 Kč

STOKA 08.1-4-1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
2023	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	196,41	43,80	8 602,63	196,41	43,80	8 602,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	224,37	73,40	16 468,98	224,37	73,40	16 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	261,66	65,20	17 060,30	261,66	65,20	17 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	502,96	84,10	42 299,02	502,96	84,10	42 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	226,91	169,20	38 392,95	226,91	169,20	38 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Poplatek za skládku stavební suti	t	226,91	76,10	17 267,75	226,91	76,10	17 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					140 091,63			140 091,63		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
2029	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	528,45	130,20	68 803,67	528,45	130,20	68 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	556,41	384,60	213 996,06	556,41	384,60	213 996,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	593,70	270,50	160 595,85	593,70	270,50	160 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	593,70	23,70	14 070,69	593,70	23,70	14 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	835,00	13,80	11 523,00	835,00	13,80	11 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	835,00	282,40	235 804,00	835,00	282,40	235 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					704 793,27			704 793,27		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2035	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	186,44	79,40	14 803,34	186,44	79,40	14 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					14 803,34			14 803,34		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-4-1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					859 688,24 Kč			859 688,24 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-4-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
2036	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	4,68	24,80	116,06	4,68	24,80	116,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	4,68	63,90	299,05	4,68	63,90	299,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	12,00	42,60	511,20	12,00	42,60	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,83	169,20	647,58	3,83	169,20	647,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,83	76,10	291,26	3,83	76,10	291,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 865,15			1 865,15		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
2041	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	17,55	103,70	1 819,94	17,55	103,70	1 819,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2042	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	17,55	542,10	9 513,86	17,55	542,10	9 513,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	17,55	471,00	8 266,05	17,55	471,00	8 266,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					19 599,85			19 599,85		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2044	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	12,00	235,80	2 829,60	12,00	235,80	2 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	23,40	110,20	2 578,68	23,40	110,20	2 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	12,00	21,30	255,60	12,00	21,30	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 663,88			5 663,88		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-4-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					27 128,88 Kč	27 128,88 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-4-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
2047	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
2049	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	Poplatek za skládku stavební sutí	t		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
2055	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
2056	Přeložka vodovodu z LHM trub DN100 vč.tvarovek tlak.zkoušky a deinfekce	m		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	Přepojení vodovodních přípojek z trub L E do 2x2,0mm vč.tlak.zkoušky	m		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	Náhradní pas DN100 s kulovým uzavíreím, se zemní soupravou a deinfekcí	kus		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2060	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-4-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.1-5 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
2062	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k	kpl	1	79 015,30	79 015,30	1	79 015,30	79 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	Dočasné zajištění potrubí	m	13,05	204,10	2 663,51	13,02	204,10	2 657,05	-0,03	-6,46	0,00	-6,46
2064	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00	154,90	464,70	2,99	154,90	463,57	-0,01	-1,13	0,00	-1,13
2065	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	83,04	270,10	22 429,10	82,84	270,10	22 374,72	-0,20	-54,38	0,00	-54,38
2066	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,71	1 063,80	1 815,69	1,71	1 063,80	1 815,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	1 066,16	214,80	229 011,47	1 063,58	214,80	228 456,14	-2,59	-555,33	0,00	-555,33
2068	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	80,25	964,20	77 375,80	80,05	964,20	77 188,17	-0,19	-187,63	0,00	-187,63
2069	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	267,95	70,60	18 917,26	267,30	70,60	18 871,38	-0,65	-45,88	0,00	-45,88
2070	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 211,16	129,70	157 087,56	1 208,22	129,70	156 706,64	-2,94	-380,92	0,00	-380,92
2071	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8m	m2	135,38	202,50	27 414,61	135,05	202,50	27 348,13	-0,33	-66,48	0,00	-66,48
2072	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	267,95	16,00	4 287,20	267,30	16,00	4 276,80	-0,65	-10,40	0,00	-10,40
2073	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 211,16	26,70	32 337,99	1 208,22	26,70	32 259,58	-2,94	-78,41	0,00	-78,41
2074	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	135,38	66,40	8 989,29	135,05	66,40	8 967,49	-0,33	-21,80	0,00	-21,80
2075	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	586,39	37,50	21 989,58	584,97	37,50	21 936,26	-1,42	-53,32	0,00	-53,32
2076	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	45,84	40,70	1 865,83	45,73	40,70	1 861,31	-0,11	-4,52	0,00	-4,52
2077	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	397,20	280,70	111 494,07	396,24	280,70	111 223,71	-0,96	-270,36	0,00	-270,36
2078	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,71	281,60	480,63	1,71	281,60	480,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	80,25	294,90	23 665,34	80,05	294,90	23 607,96	-0,19	-57,38	0,00	-57,38
2080	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	673,25	86,00	57 899,42	671,62	86,00	57 759,02	-1,63	-140,40	0,00	-140,40
2081	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	215,93	296,80	64 088,26	215,41	296,80	63 932,86	-0,52	-155,40	0,00	-155,40
2082	Poplatek za skládku suti	t	3,76	313,40	1 176,82	3,76	313,40	1 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	397,20	109,10	43 334,53	396,24	109,10	43 229,45	-0,96	-105,08	0,00	-105,08
2084	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	80,25	109,10	8 755,13	80,05	109,10	8 733,90	-0,19	-21,23	0,00	-21,23
2085	Štěrkopísek frakce 8-16	t	400,63	276,10	110 614,36	399,66	276,10	110 346,13	-0,97	-268,23	0,00	-268,23
Zemní práce celkem :					1 107 173,45				1 104 688,71	-2 484,74	0,00	-2 484,74

Přípravné a přidružené práce												
2086	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	26,16	43,80	1 145,81	26,10	43,80	1 143,03	-0,06	-2,78	0,00	-2,78
2087	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	26,16	47,40	1 239,98	26,10	47,40	1 236,98	-0,06	-3,00	0,00	-3,00
2088	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	480,36	48,50	23 297,53	479,20	48,50	23 241,04	-1,16	-56,49	0,00	-56,49
2089	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	26,16	84,10	2 200,06	26,10	84,10	2 194,72	-0,06	-5,34	0,00	-5,34
2090	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	125,08	169,20	21 162,78	124,77	169,20	21 111,46	-0,30	-51,32	0,00	-51,32
2091	Poplatek za skládku stavební suti	t	125,08	76,10	9 518,25	124,77	76,10	9 495,17	-0,30	-23,08	0,00	-23,08
Přípravné a přidružené práce celkem :					58 564,41				58 422,40	-142,01	0,00	-142,01

Základy a zvláštní zakládání												
2092	Tratiny Z IV vC určených k maximální trubce lze z obsyp štěrkověsk. frakcí d.100 mm	m	14,44	170,10	2 456,24	14,40	170,10	2 450,29	-0,04	-5,95	0,00	-5,95
Základy a zvláštní zakládání celkem :					2 456,24				2 450,29	-5,95	0,00	-5,95

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2093	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	3,25	795,80	2 585,55	3,24	795,80	2 579,28	-0,01	-6,27	0,00	-6,27

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2094	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	14,42	795,80	11 478,62	14,39	795,80	11 450,78	-0,03	-27,84	0,00	-27,84
2095	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,58	2 549,90	9 138,84	3,58	2 549,90	9 116,68	-0,01	-22,16	0,00	-22,16
2096	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	135,87	2 549,90	346 463,84	135,54	2 549,90	345 623,70	-0,33	-840,14	0,00	-840,14
2097	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	8,88	280,80	2 493,50	8,86	280,80	2 487,46	-0,02	-6,04	0,00	-6,04
2098	Zlato kabelový přeladňovaný TR Z, zářítý asfaltem včetně dodavky šachty a poklopu	m	7,00	217,70	1 523,90	7,00	217,70	1 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					373 684,25			372 781,80		-902,45	0,00	-902,45

Komunikace												
2099	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	26,16	483,40	12 645,74	26,10	483,40	12 615,08	-0,06	-30,66	0,00	-30,66
Komunikace celkem :					12 645,74			12 615,08		-30,66	0,00	-30,66

Trubní vedení												
2100	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	16,00	148,90	2 382,40	16,00	148,90	2 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	53,39	587,00	31 339,93	58,69	587,00	34 451,03	5,30	3 111,10	3 111,10	0,00
2102	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 500	m	231,16	655,70	151 571,61	225,17	655,70	147 643,97	-5,99	-3 927,64	0,00	-3 927,64
2103	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	9	140,30	1 262,70	9	140,30	1 262,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	5	810,30	4 051,50	5	810,30	4 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sáčet DN 600 200, vododu,	m	16,00	98,80	1 580,80	16,00	98,80	1 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	Zkouška těsnosti odvětví kanalizace potrubí vč.sáčet DN 600 400, vododu,	m	53,39	121,70	6 497,56	58,69	121,70	7 142,57	5,30	645,01	645,01	0,00
2107	Zkouška těsnosti odvětví kanalizace potrubí vč.sáčet DN 600 600, vododu,	m	231,16	157,50	36 407,70	225,17	157,50	35 464,28	-5,99	-943,42	0,00	-943,42
2108	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,45	2 549,90	1 159,18	0,45	2 549,90	1 156,37	0,00	-2,81	0,00	-2,81
2109	Šachta přeladňovaná z betonových ořnic pro DN 500 a 600 výška	kus	3	24 395,30	73 185,90	3	24 395,30	73 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Šachta přeladňovaná z betonových ořnic pro DN 500 a 600 výška	kus	2	25 775,10	51 550,20	2	25 775,10	51 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Šachta 2 m vysoká z betonových ořnic pro DN 500 a 600 výška	kus	6	29 033,70	174 202,20	6	29 033,70	174 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Šachta 3 m vysoká z betonových ořnic pro DN 500 a 600 výška	kus	1	31 454,00	31 454,00	1	31 454,00	31 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Prefabrikovaná uliční vpust odtok DN150, mříž	kus	2	15 754,20	31 508,40	2	15 754,20	31 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půllžábkem vložným čedičem pro potrubí DN 500 a DN	kus	1	51 810,30	51 810,30	1	51 810,30	51 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Kamerové zkoušky potrubí	m	284,55	41,50	11 808,83	283,86	41,50	11 780,19	-0,69	-28,64	0,00	-28,64
2116	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	3	2 419,70	7 259,10	3	2 419,70	7 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Monolitická šachta S08.1.5-7 na potrubí DN500. Na přítoku stávající beton. stoka DN500. Výška poklop - dno 2,39 m. Sv.rozměry monolitické části 1400x1400x1824 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 500 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem.	kus	1	92 671,10	92 671,10	1	92 671,10	92 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	16,24	343,90	5 584,94	16,24	343,90	5 584,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	54,19	2 041,60	110 635,94	59,57	2 041,60	121 618,71	5,38	10 982,77	10 982,77	0,00
2120	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	234,63	3 594,20	843 297,80	228,55	3 594,20	821 445,60	-6,08	-21 852,20	0,00	-21 852,20
2121	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	7,11	395,90	2 812,87	7,11	395,90	2 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90°	kus	2,03	407,00	826,21	2,03	407,00	826,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 500/150	kus	5,08	5 427,90	27 546,59	5,08	5 427,90	27 546,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					1 752 407,76			1 740 391,93		-12 015,83	14 738,88	-26 754,71

Ostatní konstrukce, bourání												
2124	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	8,77	1 802,20	15 803,49	8,77	1 802,20	15 803,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	31,88	79,40	2 531,27	31,80	79,40	2 525,13	-0,08	-6,14	0,00	-6,14
2126	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	123,00	86,70	10 664,10	123,00	86,70	10 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					28 998,86			28 992,72		-6,14	0,00	-6,14

Bourání konstrukcí												
2127	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	4	554,60	2 218,40	4	554,60	2 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,096	169,20	16,24	0,096	169,20	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,096	76,10	7,31	0,096	76,10	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					2 241,95			2 241,95		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-5 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					3 338 172,66 Kč			3 322 584,88 Kč		-15 587,78 Kč	14 738,88 Kč	-30 326,66 Kč

STOKA 08.1-5 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
2130	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,00	140,30	280,60	1,43	140,30	200,08	-0,57	-80,52	0,00	-80,52
2131	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	73,38	270,10	19 819,45	52,32	270,10	14 132,13	-21,06	-5 687,32	0,00	-5 687,32
2132	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	136,48	214,80	29 316,66	97,32	214,80	20 904,05	-39,16	-8 412,61	0,00	-8 412,61
2133	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	10,27	964,20	9 905,23	7,33	964,20	7 062,86	-2,95	-2 842,37	0,00	-2 842,37
2134	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	276,00	70,60	19 485,60	196,80	70,60	13 894,08	-79,20	-5 591,52	0,00	-5 591,52
2135	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	276,00	26,70	7 369,20	196,80	26,70	5 254,56	-79,20	-2 114,64	0,00	-2 114,64
2136	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	136,48	22,50	3 070,88	97,32	22,50	2 189,67	-39,16	-881,21	0,00	-881,21
2137	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	10,27	24,60	252,72	7,33	24,60	180,20	-2,95	-72,52	0,00	-72,52
2138	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,00	40,70	81,40	1,43	40,70	58,04	-0,57	-23,36	0,00	-23,36
2139	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	34,75	280,70	9 753,34	24,78	280,70	6 954,56	-9,97	-2 798,78	0,00	-2 798,78
2140	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	10,27	294,90	3 029,51	7,33	294,90	2 160,17	-2,95	-869,34	0,00	-869,34
2141	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	101,74	86,00	8 749,38	72,54	86,00	6 238,69	-29,19	-2 510,69	0,00	-2 510,69
2142	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	34,13	296,80	10 128,48	24,33	296,80	7 222,05	-9,79	-2 906,43	0,00	-2 906,43
2143	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	20,00	10,70	214,00	14,26	10,70	152,59	-5,74	-61,41	0,00	-61,41
2144	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetř travním semenem	m2	20,00	41,60	832,00	14,26	41,60	593,25	-5,74	-238,75	0,00	-238,75
2145	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	34,75	109,10	3 790,84	24,78	109,10	2 703,04	-9,97	-1 087,80	0,00	-1 087,80
2146	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	10,27	109,10	1 120,78	7,33	109,10	799,17	-2,95	-321,61	0,00	-321,61
2147	Štěrkopísek frakce 8-16	t	63,32	276,10	17 481,44	45,15	276,10	12 465,02	-18,17	-5 016,42	0,00	-5 016,42
Zemní práce celkem :					144 681,51			103 164,21		-41 517,30	0,00	-41 517,30

Přípravné a přidružené práce												
2148	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,42	43,80	106,00	1,73	43,80	75,58	-0,69	-30,42	0,00	-30,42
2149	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	21,45	48,50	1 040,33	15,29	48,50	741,80	-6,16	-298,53	0,00	-298,53
2150	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,42	47,40	114,71	1,73	47,40	81,79	-0,69	-32,92	0,00	-32,92
2151	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,42	84,10	203,52	1,73	84,10	145,12	-0,69	-58,40	0,00	-58,40
2152	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,17	169,20	1 043,71	4,40	169,20	744,21	-1,77	-299,50	0,00	-299,50
2153	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,17	76,10	469,42	4,40	76,10	334,72	-1,77	-134,70	0,00	-134,70
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 977,69			2 123,22		-854,47	0,00	-854,47

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2154	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	10,89	2 549,90	27 778,36	7,77	2 549,90	19 807,18	-3,13	-7 971,18	0,00	-7 971,18

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				27 778,36			19 807,18		-7 971,18	0,00	-7 971,18

Komunikace												
2155	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	2,42	483,40	1 169,83	1,73	483,40	834,14	-0,69	-335,69	0,00	-335,69
	Komunikace celkem :				1 169,83			834,14		-335,69	0,00	-335,69

Trubní vedení												
2156	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	60,20	148,90	8 963,78	49,20	148,90	7 325,88	-11,00	-1 637,90	0,00	-1 637,90
2157	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	8,80	196,10	1 725,68	0,00	196,10	0,00	-8,80	-1 725,68	0,00	-1 725,68
2158	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	13	140,30	1 823,90	14	140,30	1 964,20	1,00	140,30	140,30	0,00
2159	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	2	174,70	349,40	0	174,70	0,00	-2,00	-349,40	0,00	-349,40
2160	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	14	810,30	11 344,20	12	810,30	9 723,60	-2,00	-1 620,60	0,00	-1 620,60
2161	Odbočka těsnosti kanalizace potrubí vč.sáček DN 500, vodor., vč. utěsnění klapkou potrubí	m	69,00	98,80	6 817,20	49,20	98,80	4 860,96	-19,80	-1 956,24	0,00	-1 956,24
2162	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	13	2 419,70	31 456,10	13	2 419,70	31 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2163	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	2	2 706,00	5 412,00	0	2 706,00	0,00	-2,00	-5 412,00	0,00	-5 412,00
2164	Napojení přípojky DN150 do šachty	kus	1	2 419,70	2 419,70	1	2 419,70	2 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2165	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	61,10	343,90	21 013,32	49,94	343,90	17 173,68	-11,17	-3 839,64	0,00	-3 839,64
2166	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	8,93	592,70	5 294,00	0,00	592,70	0,00	-8,93	-5 294,00	0,00	-5 294,00
2167	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	13,20	395,90	5 223,90	14,21	395,90	5 625,74	1,02	401,84	401,84	0,00
2168	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60st	kus	2,03	600,50	1 219,02	0,00	600,50	0,00	-2,03	-1 219,02	0,00	-1 219,02
2169	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 500/200	kus	2,03	5 591,60	11 350,95	0,00	5 591,60	0,00	-2,03	-11 350,95	0,00	-11 350,95
2170	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 500/150	kus	12,18	5 427,90	66 111,82	12,18	5 427,90	66 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				180 524,97			146 661,68		-33 863,29	542,14	-34 405,43

Ostatní konstrukce, bourání												
2171	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,40	79,40	349,36	3,14	79,40	249,11	-1,26	-100,25	0,00	-100,25
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				349,36			249,11		-100,25	0,00	-100,25
STOKA 08.1-5 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					357 481,72 Kč	272 839,54 Kč			-84 642,18 Kč		542,14 Kč	-85 184,32 Kč

STOKA 08.1-5 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
2172	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	7,26	43,80	317,81	7,26	43,80	317,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	7,26	48,50	351,92	7,26	48,50	351,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2174	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	7,26	47,40	343,93	7,26	47,40	343,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2175	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	7,26	84,10	610,23	7,26	84,10	610,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	Vytřhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	5,67	169,20	958,76	5,67	169,20	958,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2178	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,67	76,10	431,22	5,67	76,10	431,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				3 184,27			3 184,27		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
2179	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	35,84	130,20	4 665,85	35,84	130,20	4 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	35,84	311,10	11 148,58	35,84	311,10	11 148,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	841,73	207,40	174 575,11	841,73	207,40	174 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	35,84	270,50	9 693,64	35,84	270,50	9 693,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2183	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	841,73	22,90	19 275,65	841,73	22,90	19 275,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	35,84	23,70	849,31	35,84	23,70	849,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	35,84	13,80	494,54	35,84	13,80	494,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	35,84	282,40	10 120,09	35,84	282,40	10 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					230 822,77			230 822,77			0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2187	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,80	943,20	4,00	235,80	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	36,28	79,40	2 880,63	36,28	79,40	2 880,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2189	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 909,03			3 909,03			0,00	0,00
STOKA 08.1-5 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ					237 916,07 Kč			237 916,07 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-5 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
2190	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	277,00	1 585,20	439 100,40	292,75	1 585,20	464 067,30	15,75	24 966,90	24 966,90	0,00
2191	Zemní práce pro připojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	40,00	1 585,20	63 408,00	40,00	1 585,20	63 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					502 508,40			527 475,30	24 966,90		24 966,90	0,00

Přípravné a přidružené práce												
2192	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	348,70	48,50	16 911,95	366,03	48,50	17 752,21	17,33	840,26	840,26	0,00
2193	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	81,94	169,20	13 865,01	86,02	169,20	14 553,89	4,07	688,88	688,88	0,00
2194	Poplatek za skládku stavební sutí	t	81,94	76,10	6 235,98	86,02	76,10	6 545,81	4,07	309,83	309,83	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					37 012,94			38 851,91	1 838,97		1 838,97	0,00

Trubní vedení												
2195	Přeložka vodovodu z PE trub d90x5,4 vč.tvarevek tlak.zkoušky a desinfekce	m	277,00	439,60	121 769,20	292,75	439,60	128 692,90	15,75	6 923,70	6 923,70	0,00
2196	Připojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	40,00	219,20	8 768,00	40,00	219,20	8 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	Navítačací pás DN150 s kulovým uzaverem, se zemní soupravou a ocelovou	kus	20	7 692,60	153 852,00	20	7 692,60	153 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					284 389,20			291 312,90	6 923,70		6 923,70	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2198	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	48 914,60	48 914,60	1	48 914,60	48 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					48 914,60			48 914,60	0,00		0,00	0,00
STOKA 08.1-5 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					872 825,14 Kč			906 554,71 Kč	33 729,57 Kč		33 729,57 Kč	0,00 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VELENÍ (SO 3.008/7.10a)												
Zemní práce				0,00				0,00				
2199	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	26,00	8,60	223,60	0,00	8,60	0,00	-26,00	-223,60	0,00	-223,60
2200	Rýha v chodníku 35/50-70	m	26,00	876,30	22 783,80	0,00	876,30	0,00	-26,00	-22 783,80	0,00	-22 783,80
2201	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	kus	2	130,90	261,80	0,00	130,90	0,00	-2,00	-261,80	0,00	-261,80
2202	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	kus	2	39,50	79,00	0,00	39,50	0,00	-2,00	-79,00	0,00	-79,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2203	Pokládka žlabů ostatních	m	13,00	65,30	848,90	0,00	65,30	0,00	-13,00	-848,90	0,00	-848,90
2204	Znovuosazení obrubníků chodníkůvých	m	4,00	848,00	3 392,00	0,00	848,00	0,00	-4,00	-3 392,00	0,00	-3 392,00
	Zemní práce celkem :			0,00	27 589,10		0,00	0,00		-27 589,10	0,00	-27 589,10

Montáž				0,00			0,00					
2205	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	13,00	67,80	881,40	0,00	67,80	0,00	-13,00	-881,40	0,00	-881,40
2206	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	1	175,30	175,30	0,00	175,30	0,00	-1,00	-175,30	0,00	-175,30
2207	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	4	40,70	162,80	0,00	40,70	0,00	-4,00	-162,80	0,00	-162,80
2208	Měření střídavé - první čtyřka	kus	1	93,90	93,90	0,00	93,90	0,00	-1,00	-93,90	0,00	-93,90
2209	Měření střídavé - další čtyřka	kus	4	27,10	108,40	0,00	27,10	0,00	-4,00	-108,40	0,00	-108,40
2210	Měření útlumu - první čtyřka	kus	1	175,30	175,30	0,00	175,30	0,00	-1,00	-175,30	0,00	-175,30
2211	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	m	13,00	19,70	256,10	0,00	19,70	0,00	-13,00	-256,10	0,00	-256,10
2212	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	1	1 199,80	1 199,80	0,00	1 199,80	0,00	-1,00	-1 199,80	0,00	-1 199,80
	Montáž celkem :			0,00	3 053,00		0,00	0,00		-3 053,00	0,00	-3 053,00

Geodetické práce				0,00			0,00					
2213	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1	5 381,50	5 381,50	0,00	5 381,50	0,00	-1,00	-5 381,50	0,00	-5 381,50
2214	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1	2 959,90	2 959,90	0,00	2 959,90	0,00	-1,00	-2 959,90	0,00	-2 959,90
	Geodetické práce celkem :			0,00	8 341,40		0,00	0,00		-8 341,40	0,00	-8 341,40

Materiál				0,00			0,00					
2215	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	26,00	3,70	96,20	0,00	3,70	0,00	-26,00	-96,20	0,00	-96,20
2216	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	kus	30	2,50	75,00	0,00	2,50	0,00	-30,00	-75,00	0,00	-75,00
2217	Žlab kabelový 120x16x14cm	kus	11	377,70	4 154,70	0,00	377,70	0,00	-11,00	-4 154,70	0,00	-4 154,70
	Materiál celkem :			0,00	4 325,90		0,00	0,00		-4 325,90	0,00	-4 325,90

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.008/7.10a) celkem					43 309,40 Kč	0,00 Kč			-43 309,40 Kč		0,00 Kč	-43 309,40 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.008/7.10b)												
Zemní práce				0,00			0,00					
2218	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	155,00	8,60	1 333,00	0,00	8,60	0,00	-155,00	-1 333,00	0,00	-1 333,00
2219	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	m	125,00	706,10	88 262,50	0,00	706,10	0,00	-125,00	-88 262,50	0,00	-88 262,50
2220	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	m	14,00	1 201,00	16 814,00	0,00	1 201,00	0,00	-14,00	-16 814,00	0,00	-16 814,00
2221	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	kus	7	130,90	916,30	0,00	130,90	0,00	-7,00	-916,30	0,00	-916,30
2222	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	kus	7	39,50	276,50	0,00	39,50	0,00	-7,00	-276,50	0,00	-276,50
2223	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	34,00	25,90	880,60	0,00	25,90	0,00	-34,00	-880,60	0,00	-880,60
2224	Pokládka žlabů ostatních	m	24,00	65,30	1 567,20	0,00	65,30	0,00	-24,00	-1 567,20	0,00	-1 567,20
2225	Znovuosazení obrubníků chodníkůvých	m	20,00	848,00	16 960,00	0,00	848,00	0,00	-20,00	-16 960,00	0,00	-16 960,00
2226	Rýha v chodníku 35/50-70	m	16,00	876,30	14 020,80	0,00	876,30	0,00	-16,00	-14 020,80	0,00	-14 020,80
	Zemní práce celkem :			0,00	141 030,90		0,00	0,00		-141 030,90	0,00	-141 030,90

Montáž				0,00			0,00					
2227	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	825,00	37,00	30 525,00	0,00	37,00	0,00	-825,00	-30 525,00	0,00	-30 525,00
2228	Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním	kus	10	33,30	333,00	0,00	33,30	0,00	-10,00	-333,00	0,00	-333,00
2229	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	kus	1	1 278,80	1 278,80	0,00	1 278,80	0,00	-1,00	-1 278,80	0,00	-1 278,80
2230	Montáž koncovky SKH	kus	3	54,30	162,90	0,00	54,30	0,00	-3,00	-162,90	0,00	-162,90

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2231	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	kus	43	27,10	1 165,30	0,00	27,10	0,00	-43,00	-1 165,30	0,00	-1 165,30
2232	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	kus	1	1 144,20	1 144,20	0,00	1 144,20	0,00	-1,00	-1 144,20	0,00	-1 144,20
2233	Demontáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	kus	1	1 009,70	1 009,70	0,00	1 009,70	0,00	-1,00	-1 009,70	0,00	-1 009,70
2234	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	kus	1	1 210,80	1 210,80	0,00	1 210,80	0,00	-1,00	-1 210,80	0,00	-1 210,80
2235	Ukončení kabelu v rozvaděči	kus	12	241,90	2 902,80	0,00	241,90	0,00	-12,00	-2 902,80	0,00	-2 902,80
2236	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	8	175,30	1 402,40	0,00	175,30	0,00	-8,00	-1 402,40	0,00	-1 402,40
2237	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	23	40,70	936,10	0,00	40,70	0,00	-23,00	-936,10	0,00	-936,10
2238	Měření střídavé - první čtyřka	kus	8	93,90	751,20	0,00	93,90	0,00	-8,00	-751,20	0,00	-751,20
2239	Měření střídavé - další čtyřka	kus	23	27,10	623,30	0,00	27,10	0,00	-23,00	-623,30	0,00	-623,30
2240	Měření útlumu - první čtyřka	kus	8	175,30	1 402,40	0,00	175,30	0,00	-8,00	-1 402,40	0,00	-1 402,40
2241	Zrušení úložných kabelů do 15 XN	m	825,00	14,80	12 210,00	0,00	14,80	0,00	-825,00	-12 210,00	0,00	-12 210,00
2242	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyřek	kus	1	1 224,40	1 224,40	0,00	1 224,40	0,00	-1,00	-1 224,40	0,00	-1 224,40
2243	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	kus	43	18,50	795,50	0,00	18,50	0,00	-43,00	-795,50	0,00	-795,50
2244	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	kus	12	161,70	1 940,40	0,00	161,70	0,00	-12,00	-1 940,40	0,00	-1 940,40
2245	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	kus	1	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	-1,00	-848,00	0,00	-848,00
2246	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	1	1 199,80	1 199,80	0,00	1 199,80	0,00	-1,00	-1 199,80	0,00	-1 199,80
Montáž celkem :				0,00	63 066,00		0,00	0,00		-63 066,00	0,00	-63 066,00

Geodetické práce				0,00		0,00						
2247	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1	5 381,50	5 381,50	0,00	5 381,50	0,00	-1,00	-5 381,50	0,00	-5 381,50
2248	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1	2 959,90	2 959,90	0,00	2 959,90	0,00	-1,00	-2 959,90	0,00	-2 959,90
2249	Doměření trasy nad 100m do 1 km	m	155,00	14,80	2 294,00	0,00	14,80	0,00	-155,00	-2 294,00	0,00	-2 294,00
Geodetické práce celkem :				0,00	10 635,40		0,00	0,00		-10 635,40	0,00	-10 635,40

Materiál				0,00		0,00						
2250	Bleskojistka třípólová 230V 10A/10kA	kus	4	108,60	434,40	0,00	108,60	0,00	-4,00	-434,40	0,00	-434,40
2251	Číslo násuvné 1-0	kus	1	51,80	51,80	0,00	51,80	0,00	-1,00	-51,80	0,00	-51,80
2252	Číslo násuvné 10-100	kus	1	51,80	51,80	0,00	51,80	0,00	-1,00	-51,80	0,00	-51,80
2253	Deska krycí plast. 300x1000 mm	kus	145	46,80	6 786,00	0,00	46,80	0,00	-145,00	-6 786,00	0,00	-6 786,00
2254	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	155,00	3,70	573,50	0,00	3,70	0,00	-155,00	-573,50	0,00	-573,50
2255	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	200,00	2,50	500,00	0,00	2,50	0,00	-200,00	-500,00	0,00	-500,00
2256	Kabel plastový čtyřkový 3x4x0,4	m	645,00	16,00	10 320,00	0,00	16,00	0,00	-645,00	-10 320,00	0,00	-10 320,00
2257	Kabel plastový čtyřkový 10x4x0,4	m	180,00	27,10	4 878,00	0,00	27,10	0,00	-180,00	-4 878,00	0,00	-4 878,00
2258	Koncovka smršť. 2 9/20 mm	kus	3	79,00	237,00	0,00	79,00	0,00	-3,00	-237,00	0,00	-237,00
2259	Označník - Marker	kus	1	433,20	433,20	0,00	433,20	0,00	-1,00	-433,20	0,00	-433,20
2260	Modul konektor.-10P	kus	2	51,80	103,60	0,00	51,80	0,00	-2,00	-103,60	0,00	-103,60
2261	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	kg	19,00	37,00	703,00	0,00	37,00	0,00	-19,00	-703,00	0,00	-703,00
2262	Páska lepicí iz. 19mm x 20m x 0,15mm černá	kus	3	32,10	96,30	0,00	32,10	0,00	-3,00	-96,30	0,00	-96,30
2263	Páska pryž. izolační 19mm x 10m	kus	3	133,30	399,90	0,00	133,30	0,00	-3,00	-399,90	0,00	-399,90
2264	Pěna montážní 300ml	kus	3	124,60	373,80	0,00	124,60	0,00	-3,00	-373,80	0,00	-373,80
2265	Skříň rozvaděče 50p - sloupek	kus	1	7 199,60	7 199,60	0,00	7 199,60	0,00	-1,00	-7 199,60	0,00	-7 199,60
2266	Souprava čistící na kabely	kus	2	690,00	1 380,00	0,00	690,00	0,00	-2,00	-1 380,00	0,00	-1 380,00
2267	Spojka kabelová 43/8-130	kus	1	791,10	791,10	0,00	791,10	0,00	-1,00	-791,10	0,00	-791,10
2268	Svorka zemní pro pásek 30x4 mm	kus	1	22,20	22,20	0,00	22,20	0,00	-1,00	-22,20	0,00	-22,20
2269	Svorkovnice zář. spojovací	kus	2	138,30	276,60	0,00	138,30	0,00	-2,00	-276,60	0,00	-276,60
2270	Svorkovnice zář. spojovací	kus	5	121,00	605,00	0,00	121,00	0,00	-5,00	-605,00	0,00	-605,00
2271	Svorkovnice zář. zemní	kus	1	301,10	301,10	0,00	301,10	0,00	-1,00	-301,10	0,00	-301,10
2272	Štítek ozn. odklápěcí	kus	1	65,30	65,30	0,00	65,30	0,00	-1,00	-65,30	0,00	-65,30

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2273	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	m	34,00	44,40	1 509,60	0,00	44,40	0,00	-34,00	-1 509,60	0,00	-1 509,60
2274	Vodič silový 10,00 zel-žl (CY)	m	2,00	16,00	32,00	0,00	16,00	0,00	-2,00	-32,00	0,00	-32,00
2275	Vodič propoj. s V svěrkou	kus	8	37,00	296,00	0,00	37,00	0,00	-8,00	-296,00	0,00	-296,00
2276	Zámek skříně	kus	1	264,10	264,10	0,00	264,10	0,00	-1,00	-264,10	0,00	-264,10
2277	Zásobníkbleskojistek 3.pól.	kus	1	555,40	555,40	0,00	555,40	0,00	-1,00	-555,40	0,00	-555,40
2278	Žlab kabelový 120x16x14cm	kus	20	377,70	7 554,00	0,00	377,70	0,00	-20,00	-7 554,00	0,00	-7 554,00
	Materiál celkem :			0,00	46 794,30		0,00	0,00		-46 794,30	0,00	-46 794,30
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.008/7.10b) celkem					261 526,60 Kč				0,00 Kč	-261 526,60 Kč	0,00 Kč	-261 526,60 Kč

STOKA 08.1-6 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
2279	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k	kpl	1	7 881,90	7 881,90	1	7 881,90	7 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	25,00	140,30	3 507,50	26,65	140,30	3 739,15	1,65	231,65	231,65	0,00
2281	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na	m3	45,48	189,30	8 609,86	48,49	189,30	9 178,49	3,00	568,63	568,63	0,00
2282	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na	m3	3,42	850,10	2 910,23	3,65	850,10	3 102,44	0,23	192,21	192,21	0,00
2283	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	71,51	214,80	15 359,32	76,23	214,80	16 373,71	4,72	1 014,39	1 014,39	0,00
2284	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	5,38	964,20	5 189,42	5,74	964,20	5 532,15	0,36	342,73	342,73	0,00
2285	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	4,50	31 046,60	139 709,70		31 046,60	0,00	-4,50	-139 709,70	0,00	-139 709,70
2286	Pažení a rozeptění stěn ryh hl. do 4m	m2	123,79	129,70	16 055,51	131,97	129,70	17 115,88	8,18	1 060,37	1 060,37	0,00
2287	Odstranění pažení a rozeptění stěn ryh hl. do 4 m	m2	123,79	26,70	3 305,18	131,97	26,70	3 523,47	8,18	218,29	218,29	0,00
2288	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozepření	m2	63,36	202,50	12 830,40	67,54	202,50	13 677,77	4,18	847,37	847,37	0,00
2289	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozepření	m2	63,36	66,40	4 207,10	67,54	66,40	4 484,96	4,18	277,86	277,86	0,00
2290	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	71,51	22,50	1 608,87	76,23	22,50	1 715,12	4,72	106,25	106,25	0,00
2291	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	45,48	47,10	2 142,23	48,49	47,10	2 283,71	3,00	141,48	141,48	0,00
2292	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,38	24,60	132,40	5,74	24,60	141,14	0,36	8,74	8,74	0,00
2293	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	3,42	82,50	282,43	3,65	82,50	301,08	0,23	18,65	18,65	0,00
2294	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	25,00	40,70	1 017,50	26,65	40,70	1 084,70	1,65	67,20	67,20	0,00
2295	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.1-4 na skládku	m3	25,76	280,70	7 231,20	27,46	280,70	7 708,77	1,70	477,57	477,57	0,00
2296	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.5-7 na skládku	m3	8,81	294,90	2 596,74	9,39	294,90	2 768,24	0,58	171,50	171,50	0,00
2297	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	91,23	86,00	7 845,47	97,25	86,00	8 363,62	6,02	518,15	518,15	0,00
2298	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,72	296,80	3 774,11	13,56	296,80	4 023,37	0,84	249,26	249,26	0,00
2299	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	250,00	10,70	2 675,00	266,51	10,70	2 851,67	16,51	176,67	176,67	0,00
2300	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	250,00	41,60	10 400,00	266,51	41,60	11 086,86	16,51	686,86	686,86	0,00
2301	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	25,76	109,10	2 810,56	27,46	109,10	2 996,18	1,70	185,62	185,62	0,00
2302	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	8,81	109,10	960,68	9,39	109,10	1 024,13	0,58	63,45	63,45	0,00
2303	Trubka ocelová hladká 530x10 mm	m	4,95	8 276,30	40 967,69	4,95	8 276,30	40 967,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	Štěrkopísek frakce 8-16	t	23,59	276,10	6 514,00	25,15	276,10	6 944,21	1,56	430,21	430,21	0,00
	Zemní práce celkem :				310 525,00			178 870,41		-131 654,59	8 055,11	-139 709,70

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Podkladní a vedlejší konstrukce												
2305	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,23	795,80	2 566,46	3,44	795,80	2 735,95	0,21	169,49	169,49	0,00
2306	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,85	2 549,90	2 167,42	0,91	2 549,90	2 310,56	0,06	143,14	143,14	0,00
2307	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	6,89	2 549,90	17 556,06	7,34	2 549,90	18 715,53	0,45	1 159,47	1 159,47	0,00
2308	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	2,00	280,80	561,60	2,13	280,80	598,69	0,13	37,09	37,09	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					22 851,54			24 360,73		1 509,19	1 509,19	0,00

Trubní vedení												
2309	Nasazení potrubní sekce do ocel. chráničky, DN 300 vc. středních obímk a uzavření konce oběma žebry	m	4,50	2 402,40	10 810,80	4,50	2 402,40	10 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	29,98	492,50	14 765,15	31,96	492,50	15 740,30	1,98	975,15	975,15	0,00
2311	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vc.sáček DN do 300, vodou, včetně předimenzování z betonových ulic pro DN 300 a 400 výška potrubí 2,4 m uš. úroveň žebrov. desky	m	29,98	107,40	3 219,85	31,96	107,40	3 432,50	1,98	212,65	212,65	0,00
2312		kus	2	24 900,80	49 801,60	2	24 900,80	49 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Kamerové zkoušky potrubí	m	29,98	41,50	1 244,17	31,96	41,50	1 326,34	1,98	82,17	82,17	0,00
2314	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN	kus	1	36 772,40	36 772,40	1	36 772,40	36 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	30,43	1 152,40	35 067,19	32,44	1 152,40	37 383,16	2,01	2 315,97	2 315,97	0,00
Trubní vedení celkem :					151 681,16			155 267,10		3 585,94	3 585,94	0,00
STOKA 08.1-6 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					485 057,70 Kč			358 498,24 Kč		-126 559,46 Kč	13 150,24 Kč	-139 709,70 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.008/7.9)												
Zemní práce					0,00		0,00					
2316	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	70,00	8,60	602,00	0,00	8,60	0,00	-70,00	-602,00	0,00	-602,00
2317	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	m	16,00	1 201,00	19 216,00	0,00	1 201,00	0,00	-16,00	-19 216,00	0,00	-19 216,00
2318	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	kus	1	130,90	130,90	0,00	130,90	0,00	-1,00	-130,90	0,00	-130,90
2319	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	kus	1	39,50	39,50	0,00	39,50	0,00	-1,00	-39,50	0,00	-39,50
2320	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	35,00	25,90	906,50	0,00	25,90	0,00	-35,00	-906,50	0,00	-906,50
2321	Pokládka žlabů ostatních	m	32,00	65,30	2 089,60	0,00	65,30	0,00	-32,00	-2 089,60	0,00	-2 089,60
2322	Znovuosazení obrubníků chodníkových	m	4,00	848,00	3 392,00	0,00	848,00	0,00	-4,00	-3 392,00	0,00	-3 392,00
2323	Rýha v chodníku litý beton 35/50-70	m	54,00	806,00	43 524,00	0,00	806,00	0,00	-54,00	-43 524,00	0,00	-43 524,00
Zemní práce celkem :					0,00	69 900,50	0,00	0,00		-69 900,50	0,00	-69 900,50

Montáž					0,00		0,00					
2324	Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním	kus	6	33,30	199,80	0,00	33,30	0,00	-6,00	-199,80	0,00	-199,80
2325	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	kus	2	1 278,80	2 557,60	0,00	1 278,80	0,00	-2,00	-2 557,60	0,00	-2 557,60
2326	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	1	175,30	175,30	0,00	175,30	0,00	-1,00	-175,30	0,00	-175,30
2327	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	2	40,70	81,40	0,00	40,70	0,00	-2,00	-81,40	0,00	-81,40
2328	Měření střídavé - první čtyřka	kus	1	93,90	93,90	0,00	93,90	0,00	-1,00	-93,90	0,00	-93,90
2329	Měření střídavé - další čtyřka	kus	2	27,10	54,20	0,00	27,10	0,00	-2,00	-54,20	0,00	-54,20
2330	Měření útlumu - první čtyřka	kus	1	175,30	175,30	0,00	175,30	0,00	-1,00	-175,30	0,00	-175,30
2331	Zrušení úložných kabelů do 15 XN	m	35,00	46,80	1 638,00	0,00	46,80	0,00	-35,00	-1 638,00	0,00	-1 638,00
2332	Instal. metal. kabelů do stáv. trubek	m	45,00	54,30	2 443,50	0,00	54,30	0,00	-45,00	-2 443,50	0,00	-2 443,50
2333	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	1	1 199,80	1 199,80	0,00	1 199,80	0,00	-1,00	-1 199,80	0,00	-1 199,80
Montáž celkem :					0,00	8 618,80	0,00	0,00		-8 618,80	0,00	-8 618,80

Geodetické práce					0,00		0,00					
2334	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1	5 381,50	5 381,50	0,00	5 381,50	0,00	-1,00	-5 381,50	0,00	-5 381,50

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2335	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1	2 959,90	2 959,90	0,00	2 959,90	0,00	-1,00	-2 959,90	0,00	-2 959,90
Geodetické práce celkem :				0,00	8 341,40		0,00	0,00		-8 341,40	0,00	-8 341,40

	Materiál			0,00			0,00					
2336	Deska krycí plast. 300x1000 mm	kus	8	40,70	325,60	0,00	40,70	0,00	-8,00	-325,60	0,00	-325,60
2337	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	70,00	3,70	259,00	0,00	3,70	0,00	-70,00	-259,00	0,00	-259,00
2338	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	70,00	2,50	175,00	0,00	2,50	0,00	-70,00	-175,00	0,00	-175,00
2339	Kabel plastový čtyřřivý 3x4x0,4	m	45,00	16,00	720,00	0,00	16,00	0,00	-45,00	-720,00	0,00	-720,00
2340	Označník Marker	kus	2	433,20	866,40	0,00	433,20	0,00	-2,00	-866,40	0,00	-866,40
2341	Konektor D přímý - suchý	kus	12	3,70	44,40	0,00	3,70	0,00	-12,00	-44,40	0,00	-44,40
2342	Páska lepicí iz. 19mm x 20m x 0,15mm černá	kus	2	32,10	64,20	0,00	32,10	0,00	-2,00	-64,20	0,00	-64,20
2343	Páska pryž. izolační 19mm x 10m Rotunda	kus	2	133,30	266,60	0,00	133,30	0,00	-2,00	-266,60	0,00	-266,60
2344	Souprava čistící na kabely	kus	1	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	-1,00	-690,00	0,00	-690,00
2345	Spojka kabelová 43/8-130	kus	2	791,10	1 582,20	0,00	791,10	0,00	-2,00	-1 582,20	0,00	-1 582,20
2346	Spojka plastová 110/94 mm	kus	2	59,20	118,40	0,00	59,20	0,00	-2,00	-118,40	0,00	-118,40
2347	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	m	35,00	48,10	1 683,50	0,00	48,10	0,00	-35,00	-1 683,50	0,00	-1 683,50
2348	Žlab kabelový 120x16x14cm	kus	27	377,70	10 197,90	0,00	377,70	0,00	-27,00	-10 197,90	0,00	-10 197,90
	Materiál celkem :			0,00	16 993,20		0,00	0,00		-16 993,20	0,00	-16 993,20
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.008/7.9) celkem :					103 853,90 Kč		0,00 Kč		-103 853,90 Kč	0,00 Kč		-103 853,90 Kč

STOKA 08.1-6-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
2349	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,90	140,30	406,87	1,90	140,30	266,57	-1,00	-140,30	0,00	-140,30
2350	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	13,86	214,80	2 977,17	9,08	214,80	1 950,56	-4,78	-1 026,61	0,00	-1 026,61
2351	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	1,04	964,20	1 005,85	0,68	964,20	659,01	-0,36	-346,84	0,00	-346,84
2352	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	19,16	129,70	2 485,31	12,55	129,70	1 628,31	-6,61	-857,00	0,00	-857,00
2353	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	19,16	26,70	511,63	12,55	26,70	335,20	-6,61	-176,43	0,00	-176,43
2354	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	13,86	22,50	311,85	9,08	22,50	204,32	-4,78	-107,53	0,00	-107,53
2355	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,04	24,60	25,66	0,68	24,60	16,81	-0,36	-8,85	0,00	-8,85
2356	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,90	40,70	118,03	1,90	40,70	77,33	-1,00	-40,70	0,00	-40,70
2357	Vodorovné přemístění předvytceho výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	4,32	280,70	1 213,13	2,83	280,70	794,81	-1,49	-418,32	0,00	-418,32
2358	Vodorovné přemístění předvytceho výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,04	294,90	307,64	0,68	294,90	201,56	-0,36	-106,08	0,00	-106,08
2359	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,54	86,00	820,29	6,25	86,00	537,43	-3,29	-282,86	0,00	-282,86
2360	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,45	296,80	429,56	0,95	296,80	281,43	-0,50	-148,13	0,00	-148,13
2361	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	29,00	10,70	310,30	19,00	10,70	203,30	-10,00	-107,00	0,00	-107,00
2362	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	29,00	41,60	1 206,40	19,00	41,60	790,40	-10,00	-416,00	0,00	-416,00
2363	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	4,32	109,10	471,51	2,83	109,10	308,92	-1,49	-162,59	0,00	-162,59
2364	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	1,04	109,10	113,81	0,68	109,10	74,57	-0,36	-39,24	0,00	-39,24
2365	Štěrkopísek frakce 8-16	t	2,69	276,10	741,41	1,76	276,10	485,75	-0,93	-255,66	0,00	-255,66
	Zemní práce celkem :				13 456,42			8 816,28		-4 640,14	0,00	-4 640,14

Podkladní a vedlejší konstrukce				

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2366	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	0,94	795,80	746,06	0,61	795,80	488,80	-0,32	-257,26	0,00	-257,26
2367	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,23	2 549,90	573,73	0,15	2 549,90	375,89	-0,08	-197,84	0,00	-197,84
2368	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,78	2 549,90	1 998,10	0,51	2 549,90	1 309,10	-0,27	-689,00	0,00	-689,00
2369	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,60	280,80	168,48	0,39	280,80	110,38	-0,21	-58,10	0,00	-58,10
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					3 486,37			2 284,17		-1 202,20	0,00	-1 202,20

Trubní vedení												
2370	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	2,90	492,50	1 428,25	1,90	492,50	935,75	-1,00	-492,50	0,00	-492,50
2371	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sáček DN do 300, vodou,	m	2,90	107,40	311,46	1,90	107,40	204,06	-1,00	-107,40	0,00	-107,40
2372	Časová předmontáž z betonových ulic pro DN 300 a 400 výška	kus	1	24 806,90	24 806,90	1	24 806,90	24 806,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2373	Kamerové zkoušky potrubí	m	2,90	41,50	120,35	1,90	41,50	78,85	-1,00	-41,50	0,00	-41,50
2374	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	2,94	1 152,40	3 392,09	1,93	1 152,40	2 222,40	-1,02	-1 169,69	0,00	-1 169,69
Trubní vedení celkem :					30 059,05			28 247,96		-1 811,09	0,00	-1 811,09
STOKA 08.1-6-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					47 001,84 Kč			39 348,41 Kč		-7 653,43 Kč	0,00 Kč	-7 653,43 Kč

STOKA 08.1-7 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
2375	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k	kpl	1	66 424,30	66 424,30	1	66 424,30	66 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2376	Dočasné zajištění potrubí	m	6,90	204,10	1 408,29	6,93	204,10	1 413,43	0,03	5,14	5,14	0,00
2377	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,15	154,90	642,84	4,17	154,90	645,18	0,02	2,34	2,34	0,00
2378	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	45,31	270,10	12 236,88	45,47	270,10	12 281,52	0,17	44,64	44,64	0,00
2379	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	9,35	1 063,80	9 945,04	9,35	1 063,80	9 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na	m3	70,50	189,30	13 346,45	70,76	189,30	13 395,14	0,26	48,69	48,69	0,00
2381	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na	m3	5,31	850,10	4 511,31	5,33	850,10	4 527,77	0,02	16,46	16,46	0,00
2382	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	666,12	214,80	143 082,43	668,55	214,80	143 604,44	2,43	522,01	522,01	0,00
2383	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	50,14	964,20	48 343,06	50,32	964,20	48 519,43	0,18	176,37	176,37	0,00
2384	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	6,50	31 046,60	201 802,90	6,50	31 046,60	201 802,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2385	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	102,40	70,60	7 229,44	102,77	70,60	7 255,82	0,37	26,38	26,38	0,00
2386	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	1 214,84	129,70	157 565,09	1 219,27	129,70	158 139,94	4,43	574,85	574,85	0,00
2387	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8m	m2	63,00	202,50	12 756,57	63,23	202,50	12 803,11	0,23	46,54	46,54	0,00
2388	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	102,40	16,00	1 638,40	102,77	16,00	1 644,38	0,37	5,98	5,98	0,00
2389	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 214,84	26,70	32 436,30	1 219,27	26,70	32 554,64	4,43	118,34	118,34	0,00
2390	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8 m	m2	63,00	66,40	4 182,89	63,23	66,40	4 198,16	0,23	15,27	15,27	0,00
2391	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozeptření	m2	117,42	202,50	23 777,55	117,85	202,50	23 864,30	0,43	86,75	86,75	0,00
2392	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozeptření	m2	117,42	66,40	7 796,69	117,85	66,40	7 825,13	0,43	28,44	28,44	0,00
2393	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	366,37	37,50	13 738,71	367,70	37,50	13 788,83	1,34	50,12	50,12	0,00
2394	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	70,50	47,10	3 320,75	70,76	47,10	3 332,86	0,26	12,11	12,11	0,00
2395	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	36,92	40,70	1 502,83	37,06	40,70	1 508,31	0,13	5,48	5,48	0,00
2396	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	5,31	82,50	437,81	5,33	82,50	439,41	0,02	1,60	1,60	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2397	Vodorovné přemístění předbytečného vykopku z hl. 144 na skládku vč.uložení	m3	625,83	280,70	175 670,03	628,11	280,70	176 310,94	2,28	640,91	640,91	0,00
2398	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	9,35	281,60	2 632,57	9,35	281,60	2 632,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2399	Vodorovné přemístění předbytečného vykopku z hl. 57 na skládku vč.uložení	m3	55,44	294,90	16 350,67	55,65	294,90	16 410,32	0,20	59,65	59,65	0,00
2400	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	527,66	86,00	45 378,76	529,59	86,00	45 544,32	1,93	165,56	165,56	0,00
2401	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	136,52	296,80	40 520,56	137,02	296,80	40 668,39	0,50	147,83	147,83	0,00
2402	Poplatek za skládku suti	t	20,57	313,40	6 445,67	20,57	313,40	6 445,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	625,83	109,10	68 277,88	628,11	109,10	68 526,98	2,28	249,10	249,10	0,00
2404	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	55,44	109,10	6 049,03	55,65	109,10	6 071,10	0,20	22,07	22,07	0,00
2405	Trubka ocelová hladká 530x10 mm	m	7,15	8 276,30	59 175,55	7,15	8 276,30	59 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	333,69	536,00	178 858,00	334,91	536,00	179 510,54	1,22	652,54	652,54	0,00
2407	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	103,64	536,00	55 552,97	104,02	536,00	55 755,65	0,38	202,68	202,68	0,00
2408	Štěrkopísek frakce 8-16	t	253,30	276,10	69 937,23	254,23	276,10	70 192,39	0,92	255,16	255,16	0,00
Zemní práce celkem :					1 492 975,45			1 497 158,46		4 183,01	4 183,01	0,00

Přípravné a přidružené práce												
2409	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	126,66	48,50	6 142,77	127,12	48,50	6 165,18	0,46	22,41	22,41	0,00
2410	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	367,74	43,80	16 107,01	369,08	43,80	16 165,78	1,34	58,77	58,77	0,00
2411	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	241,09	73,40	17 695,64	241,96	73,40	17 760,20	0,88	64,56	64,56	0,00
2412	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	367,74	65,20	23 976,65	369,08	65,20	24 064,12	1,34	87,47	87,47	0,00
2413	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	367,74	84,10	30 926,93	369,08	84,10	31 039,77	1,34	112,84	112,84	0,00
2414	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	297,56	169,20	50 347,96	298,65	169,20	50 531,65	1,09	183,69	183,69	0,00
2415	Poplatek za skládku stavební suti	t	297,56	76,10	22 644,68	298,65	76,10	22 727,29	1,09	82,61	82,61	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					167 841,64			168 453,99		612,35	612,35	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
2416	Tratiny ZPVC určené k napojení trubek lože a obsyp štěrpkopískem, tl.100 mm	m	5,38	170,10	915,14	5,40	170,10	918,48	0,02	3,34	3,34	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					915,14			918,48		3,34	3,34	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2417	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,93	795,80	738,58	0,93	795,80	741,28	0,00	2,70	2,70	0,00
2418	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	9,94	795,80	7 908,26	9,97	795,80	7 937,11	0,04	28,85	28,85	0,00
2419	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,04	2 549,90	5 199,25	2,05	2 549,90	5 218,21	0,01	18,96	18,96	0,00
2420	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	75,79	2 549,90	193 262,79	76,07	2 549,90	193 967,88	0,28	705,09	705,09	0,00
2421	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	5,08	280,80	1 426,46	5,10	280,80	1 431,67	0,02	5,21	5,21	0,00
2422	Zlato kabelový přetahovací TR z, zlaty asfaltem včetně dodavky štěrku a písku	m	10,15	217,70	2 209,66	10,15	217,70	2 209,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					210 745,00			211 505,81		760,81	760,81	0,00

Komunikace												
2423	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	126,66	483,40	61 225,03	127,12	483,40	61 448,40	0,46	223,37	223,37	0,00
2424	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	241,09	483,40	116 540,49	241,96	483,40	116 965,67	0,88	425,18	425,18	0,00
Komunikace celkem :					177 765,52			178 414,07		648,55	648,55	0,00

Trubní vedení												
2425	Nasazení potrubní sekce do ocel.chranníky, DN 300 vč. středních objímek a uzavření konce objímek	m	6,50	2 402,40	15 615,60	6,50	2 402,40	15 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2426	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	25,60	148,90	3 811,84	25,60	148,90	3 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2427	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	1,63	246,30	401,47	1,68	246,30	413,78	0,05	12,31	12,31	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2428	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	170,10	492,50	83 774,25	171,82	492,50	84 621,35	1,72	847,10	847,10	0,00
2429	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 500	m	55,33	655,70	36 279,88	54,39	655,70	35 663,52	-0,94	-616,36	0,00	-616,36
2430	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	18	140,30	2 525,40	18	140,30	2 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	8	588,50	4 708,00	8	588,50	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN 60-200, vodoú.	m	25,60	98,80	2 529,28	25,60	98,80	2 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN 60-300, vodoú.	m	170,10	107,40	18 268,74	171,82	107,40	18 453,47	1,72	184,73	184,73	0,00
2434	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN 60-600, vodoú.	m	55,33	157,50	8 714,48	54,39	157,50	8 566,43	-0,94	-148,05	0,00	-148,05
2435	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,23	2 549,90	579,59	0,23	2 549,90	581,71	0,00	2,12	2,12	0,00
2436	šachta prefabrikovaná z betonových uliců pro DN 300 a 400 výška 2,0 m	kus	5	26 782,80	133 914,00	5	26 782,80	133 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	šachta prefabrikovaná z betonových uliců pro DN 300 a 600 výška vstupů 0,0 m uš. úpravy zblouží šachty	kus	1	49 263,10	49 263,10	1	49 263,10	49 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Prefabrikovaná uliční vpustí odtok DN150, mříž	kus	1	15 754,20	15 754,20	1	15 754,20	15 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2439	Kamerové zkoušky potrubí	m	227,06	41,50	9 422,99	227,89	41,50	9 457,44	0,83	34,45	34,45	0,00
2440	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	7	2 419,70	16 937,90	7	2 419,70	16 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	šachta pref. DN1500 z betonových uliců pro DN 300 výška vstupu 0,0 m uš. úpravy zblouží šachty	kus	1	64 325,80	64 325,80	1	64 325,80	64 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2442	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN	kus	1	41 045,20	41 045,20	1	41 045,20	41 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2443	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	25,98	343,90	8 935,90	25,98	343,90	8 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm	m	1,65	841,70	1 392,51	1,71	841,70	1 435,22	0,05	42,71	42,71	0,00
2445	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	172,65	1 152,40	198 963,59	174,40	1 152,40	200 975,45	1,75	2 011,86	2 011,86	0,00
2446	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	56,16	3 594,20	201 849,91	55,21	3 594,20	198 420,69	-0,95	-3 429,22	0,00	-3 429,22
2447	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	17,26	395,90	6 831,25	17,26	395,90	6 831,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90°	kus	1,02	407,00	413,11	1,02	407,00	413,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2449	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	8,12	2 103,50	17 080,42	8,12	2 103,50	17 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					943 338,41			942 280,06		-1 058,35	3 135,28	-4 193,63

Ostatní konstrukce na trubním vedení												
2450	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15, vyztužená ocelovou sítí	m3	0,81	3 842,70	3 112,59	0,81	3 842,70	3 112,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na suchu 1 vrstva - včetně podkladu IPA 400H	m2	7,24	245,90	1 780,32	7,24	245,90	1 780,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2452	Beton monolitických šachet C25/30	m3	6,00	6 997,80	41 986,80	6,00	6 997,80	41 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	Dodávka a montáž štěrbinové odlehčovací komory OK5. Jedná se o plastový skelet obdélníkového půdorysu s polokruhovými čely - dvouplášťová konstrukce (princip ztraceného bednění) s navázanou armovací výztuží. Vnější rozměry: délka L=3400 mm, šířka B=1300	kus	1	379 579,10	379 579,10	1	379 579,10	379 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	vstupní komín OK5 z převa uliců, v 100mm, s poklopiem, vč. úpravy zblouží	kus	1	7 821,20	7 821,20	1	7 821,20	7 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce na trubním vedení celkem :					434 280,01			434 280,01		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2455	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	11,19	2 355,60	26 363,64	11,19	2 355,60	26 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2456	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	571,88	79,40	45 407,27	573,97	79,40	45 572,93	2,09	165,66	165,66	0,00
2457	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	182,50	86,70	15 822,75	182,50	86,70	15 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					87 593,66			87 759,32		165,66	165,66	0,00

Bourání konstrukcí												
2458	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	4	554,60	2 218,40	4	554,60	2 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2459	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,096	169,20	16,24	0,096	169,20	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,096	76,10	7,31	0,096	76,10	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					2 241,95			2 241,95		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.1-7 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					3 517 696,78 Kč	3 523 012,15 Kč			5 315,37 Kč	9 509,00 Kč	-4 193,63 Kč	

STOKA 08.1-7 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
2461	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,20	140,30	28,06	0,31	140,30	43,22	0,11	15,16	15,16	0,00
2462	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	29,99	270,10	8 099,95	46,19	270,10	12 474,92	16,20	4 374,97	4 374,97	0,00
2463	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	55,78	214,80	11 981,35	85,91	214,80	18 452,76	30,13	6 471,41	6 471,41	0,00
2464	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	4,20	964,20	4 048,10	6,47	964,20	6 234,57	2,27	2 186,47	2 186,47	0,00
2465	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	123,12	70,60	8 692,27	189,62	70,60	13 387,17	66,50	4 694,90	4 694,90	0,00
2466	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	123,12	16,00	1 969,92	189,62	16,00	3 033,92	66,50	1 064,00	1 064,00	0,00
2467	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	55,78	22,50	1 255,03	85,91	22,50	1 932,90	30,13	677,87	677,87	0,00
2468	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	4,20	24,60	103,28	6,47	24,60	159,06	2,27	55,78	55,78	0,00
2469	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,20	40,70	8,14	0,31	40,70	12,54	0,11	4,40	4,40	0,00
2470	Vodorovné přemístění předvytceňeno výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	26,45	280,70	7 423,53	40,73	280,70	11 433,16	14,28	4 009,63	4 009,63	0,00
2471	Vodorovné přemístění předvytceňeno výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	4,20	294,90	1 238,11	6,47	294,90	1 906,84	2,27	668,73	668,73	0,00
2472	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	39,09	86,00	3 361,96	60,21	86,00	5 177,83	21,11	1 815,87	1 815,87	0,00
2473	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	15,82	296,80	4 694,81	24,36	296,80	7 230,59	8,54	2 535,78	2 535,78	0,00
2474	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2,00	10,70	21,40	3,08	10,70	32,96	1,08	11,56	11,56	0,00
2475	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	2,00	41,60	83,20	3,08	41,60	128,14	1,08	44,94	44,94	0,00
2476	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	26,45	109,10	2 885,31	40,73	109,10	4 443,74	14,28	1 558,43	1 558,43	0,00
2477	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	4,20	109,10	458,05	6,47	109,10	705,45	2,27	247,40	247,40	0,00
2478	Vhodný zásyrový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	10,84	536,00	5 811,96	16,70	536,00	8 951,13	5,86	3 139,17	3 139,17	0,00
2479	Štěrkopísek frakce 8-16	t	29,35	276,10	8 103,09	45,20	276,10	12 479,76	15,85	4 376,67	4 376,67	0,00
Zemní práce celkem :					70 267,52			108 220,66		37 953,14	37 953,14	0,00

Přípravné a přidružené práce												
2480	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	15,62	43,80	684,16	24,06	43,80	1 053,68	8,44	369,52	369,52	0,00
2481	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,63	48,50	176,06	5,59	48,50	271,15	1,96	95,09	95,09	0,00
2482	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	11,99	73,40	880,07	18,47	73,40	1 355,41	6,48	475,34	475,34	0,00
2483	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	15,62	47,40	740,39	24,06	47,40	1 140,29	8,44	399,90	399,90	0,00
2484	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	15,62	84,10	1 313,64	24,06	84,10	2 023,17	8,44	709,53	709,53	0,00
2485	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	12,93	169,20	2 187,41	19,91	169,20	3 368,89	6,98	1 181,48	1 181,48	0,00
2486	Poplatek za skládku stavební sutí	t	12,93	76,10	983,82	19,91	76,10	1 515,20	6,98	531,38	531,38	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					6 965,55			10 727,79		3 762,24	3 762,24	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2487	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	5,07	2 549,90	12 920,34	7,80	2 549,90	19 898,92	2,74	6 978,58	6 978,58	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					12 920,34			19 898,92		6 978,58	6 978,58	0,00

Komunikace												
2488	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	3,63	483,40	1 754,74	5,59	483,40	2 702,52	1,96	947,78	947,78	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2489	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	11,99	483,40	5 795,97	18,47	483,40	8 926,50	6,48	3 130,53	3 130,53	0,00
Komunikace celkem :					7 550,71			11 629,02		4 078,31	4 078,31	0,00

Trubní vedení												
2490	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	32,40	148,90	4 824,36	49,90	148,90	7 430,11	17,50	2 605,75	2 605,75	0,00
2491	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	7	140,30	982,10	13	140,30	1 823,90	6,00	841,80	841,80	0,00
2492	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	3	588,50	1 765,50	12	588,50	7 062,00	9,00	5 296,50	5 296,50	0,00
2493	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	1	810,30	810,30	1	810,30	810,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	Odbočka těsnosti kanalizace potrubí vč.sacnet DN 600 200, vodor., vč. utěsnění krepov. potrubí	m	32,40	98,80	3 201,12	49,90	98,80	4 930,12	17,50	1 729,00	1 729,00	0,00
2495	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	4	2 419,70	9 678,80	13	2 419,70	31 456,10	9,00	21 777,30	21 777,30	0,00
2496	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	32,89	343,90	11 309,50	50,65	343,90	17 418,02	17,76	6 108,52	6 108,52	0,00
2497	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	7,11	395,90	2 812,87	13,20	395,90	5 223,90	6,09	2 411,03	2 411,03	0,00
2498	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	3,05	2 103,50	6 405,16	12,18	2 103,50	25 620,63	9,14	19 215,47	19 215,47	0,00
2499	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 500/150	kus	1,02	5 427,90	5 509,32	1,02	5 427,90	5 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					47 299,03			107 284,40		59 985,37	59 985,37	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2500	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,40	79,40	2 254,96	43,74	79,40	3 472,92	15,34	1 217,96	1 217,96	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 254,96			3 472,92		1 217,96	1 217,96	0,00
STOKA 08.1-7 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					147 258,11 Kč			261 233,71 Kč		113 975,60 Kč	113 975,60 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-7 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
2501	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	231,16	43,80	10 124,59	231,16	43,80	10 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	269,59	73,40	19 787,54	269,59	73,40	19 787,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	Odstranění podkladu nad 200 m2, živichého tl.5 cm	m2	320,83	65,20	20 917,79	320,83	65,20	20 917,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	638,33	84,10	53 683,13	638,33	84,10	53 683,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	276,46	169,20	46 776,63	276,46	169,20	46 776,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2506	Poplatek za skládku stavební suti	t	276,46	76,10	21 038,43	276,46	76,10	21 038,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					172 328,11			172 328,11		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
2507	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	677,83	130,20	88 253,47	677,83	130,20	88 253,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	Štěrť částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	716,62	384,60	275 612,05	716,62	384,60	275 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	767,50	270,50	207 608,75	767,50	270,50	207 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Postřik živichý infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	767,50	23,70	18 189,75	767,50	23,70	18 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2511	Postřik živichý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 085,00	13,80	14 973,00	1 085,00	13,80	14 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 085,00	282,40	306 404,00	1 085,00	282,40	306 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					911 041,02			911 041,02		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2513	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 5 - 10 cm	m	254,40	79,40	20 199,36	254,40	79,40	20 199,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					20 199,36			20 199,36		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-7 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					1 103 568,49 Kč			1 103 568,49 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

STOKA 08.1-7 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
2514	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	27,40	43,80	1 199,94	27,40	43,80	1 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	27,40	48,50	1 328,71	27,40	48,50	1 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	27,40	47,40	1 298,57	27,40	47,40	1 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	27,40	84,10	2 304,00	27,40	84,10	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	6,00	42,60	255,60	6,00	42,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2519	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	20,07	169,20	3 396,62	20,07	169,20	3 396,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	Poplatek za skládku stavební suti	t	20,07	76,10	1 527,68	20,07	76,10	1 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					11 311,12			11 311,12		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
2521	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	157,68	130,20	20 530,07	157,68	130,20	20 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	157,68	311,10	49 054,56	157,68	311,10	49 054,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	157,68	270,50	42 652,71	157,68	270,50	42 652,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	157,68	23,70	3 737,04	157,68	23,70	3 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	157,68	13,80	2 176,00	157,68	13,80	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	157,68	282,40	44 529,11	157,68	282,40	44 529,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					162 679,49			162 679,49		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2527	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	6,00	235,80	1 414,80	6,00	235,80	1 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2528	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	136,98	79,40	10 876,21	136,98	79,40	10 876,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	6,00	21,30	127,80	6,00	21,30	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					12 418,81			12 418,81		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-7 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					186 409,42 Kč			186 409,42 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-7 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
2530	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	Zemní práce pro připojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
2532	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2535	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	Poplatek za skládku stavební suti	t		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

Komunikace												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2538	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
2539	Přeložka vodovodu z LTH trub DN80 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2541	Připojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542	Navrhovací pás DN80 s kulovým uzavíráním, se zemní soupravou a poklopem	kus		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2543	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-7 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					0,00 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-7-O - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
2545	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,61	1 063,80	648,60	0,61	1 063,80	648,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2546	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	29,52	214,80	6 341,22	32,33	214,80	6 944,38	2,81	603,16	603,16	0,00
2547	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	2,22	964,20	2 142,45	2,43	964,20	2 346,24	0,21	203,79	203,79	0,00
2548	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	16,00	70,60	1 129,60	17,52	70,60	1 237,04	1,52	107,44	107,44	0,00
2549	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	30,05	129,70	3 896,97	32,90	129,70	4 267,63	2,86	370,66	370,66	0,00
2550	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	16,00	16,00	256,00	17,52	16,00	280,35	1,52	24,35	24,35	0,00
2551	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	30,46	26,70	813,28	33,36	26,70	890,64	2,90	77,36	77,36	0,00
2552	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	29,52	22,50	664,23	32,33	22,50	727,41	2,81	63,18	63,18	0,00
2553	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,22	24,60	54,66	2,43	24,60	59,86	0,21	5,20	5,20	0,00
2554	Vodorovné přemístění předtechnického výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	25,44	280,70	7 141,85	27,86	280,70	7 821,16	2,42	679,31	679,31	0,00
2555	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,61	281,60	171,69	0,61	281,60	171,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2556	Vodorovné přemístění předtechnického výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,22	294,90	655,27	2,43	294,90	717,59	0,21	62,32	62,32	0,00
2557	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,53	86,00	1 249,54	15,91	86,00	1 368,39	1,38	118,85	118,85	0,00
2558	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,03	296,80	2 384,05	8,80	296,80	2 610,81	0,76	226,76	226,76	0,00
2559	Poplatek za skládku suti	t	1,34	313,40	420,36	1,34	313,40	420,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	25,44	109,10	2 775,83	27,86	109,10	3 039,86	2,42	264,03	264,03	0,00
2561	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,22	109,10	242,42	2,43	109,10	265,48	0,21	23,06	23,06	0,00
2562	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	11,61	536,00	6 223,60	12,72	536,00	6 815,57	1,10	591,97	591,97	0,00
2563	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	14,90	276,10	4 114,80	16,32	276,10	4 506,19	1,42	391,39	391,39	0,00
Zemní práce celkem :					41 326,42			45 139,25		3 812,83	3 812,83	0,00

Přípravné a přidružené práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2564	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	16,48	43,80	721,78	18,05	43,80	790,43	1,57	68,65	68,65	0,00
2565	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	16,48	48,50	799,23	18,05	48,50	875,25	1,57	76,02	76,02	0,00
2566	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	16,48	47,40	781,10	18,05	47,40	855,40	1,57	74,30	74,30	0,00
2567	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	16,48	84,10	1 385,88	18,05	84,10	1 517,71	1,57	131,83	131,83	0,00
2568	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	11,55	169,20	1 954,56	12,65	169,20	2 140,47	1,10	185,91	185,91	0,00
2569	Poplatek za skládku stavební sutí	t	11,55	76,10	879,09	12,65	76,10	962,71	1,10	83,62	83,62	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				6 521,64			7 141,97		620,33	620,33	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2570	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,26	795,80	1 003,90	1,38	795,80	1 099,39	0,12	95,49	95,49	0,00
2571	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	4	44,40	177,60	4,38	44,40	194,49	0,38	16,89	16,89	0,00
2572	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,29	2 549,90	736,92	0,32	2 549,90	807,01	0,03	70,09	70,09	0,00
2573	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,57	2 549,90	9 107,48	3,91	2 549,90	9 973,75	0,34	866,27	866,27	0,00
2574	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,68	280,80	190,94	0,74	280,80	209,11	0,06	18,17	18,17	0,00
2575	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	4,04	204,50	826,18	4,42	204,50	904,76	0,38	78,58	78,58	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				12 043,02			13 188,51		1 145,49	1 145,49	0,00

Komunikace												
2576	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	16,48	483,40	7 965,95	18,05	483,40	8 723,65	1,57	757,70	757,70	0,00
	Komunikace celkem :				7 965,95			8 723,65		757,70	757,70	0,00

Trubní vedení												
2577	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	3,09	549,90	1 699,19	3,09	549,90	1 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2578	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	4,00	148,90	595,60	4,00	148,90	595,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2579	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 500	m	1,60	655,70	1 049,12	3,47	655,70	2 275,28	1,87	1 226,16	1 226,16	0,00
2580	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	1	140,30	140,30	1	140,30	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sáčet DN do 200, vodoú.	m	4,00	98,80	395,20	4,00	98,80	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sáčet DN do 600, vodoú.	m	1,60	157,50	252,00	3,47	157,50	546,53	1,87	294,53	294,53	0,00
2583	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sáčet DN do 600, vodoú.	m	3,09	189,00	584,01	3,09	189,00	584,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2584	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	51 265,30	51 265,30	1	51 265,30	51 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2585	Kamerové zkoušky potrubí	m	4,69	41,50	194,64	6,56	41,50	272,24	1,87	77,60	77,60	0,00
2586	Napojení přípojky DN150 do šachty	kus	1	2 419,70	2 419,70	1	2 419,70	2 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 419,70	2 419,70	1	2 419,70	2 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2588	Zaústění stoky ŽB DN800 do stávajícího beton. profilu DN1200/1800. Vybourání otvoru pro potrubí DN800 vč. odvozu sutí, uložení na	kpl	1	17 990,30	17 990,30	1	17 990,30	17 990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2589	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV 180°	m	3,12	7 067,00	22 055,40	3,12	7 067,00	22 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	4,06	343,90	1 396,23	4,06	343,90	1 396,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2591	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	1,62	3 594,20	5 836,98	3,52	3 594,20	12 658,95	1,90	6 821,97	6 821,97	0,00
2592	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	1,02	395,90	401,84	1,02	395,90	401,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				108 695,51			117 115,77		8 420,26	8 420,26	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2593	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,58	79,40	1 554,65	21,44	79,40	1 702,53	1,86	147,88	147,88	0,00
2594	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	4,50	86,70	390,15	4,50	86,70	390,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				1 944,80			2 092,68		147,88	147,88	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.1-7-O - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					178 497,34 Kč	193 401,83 Kč			14 904,49 Kč		14 904,49 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-7-O - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
2595	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,92	43,80	171,52	3,92	43,80	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,92	48,50	189,93	3,92	48,50	189,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2597	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,92	47,40	185,62	3,92	47,40	185,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2598	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,92	84,10	329,34	3,92	84,10	329,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2599	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	8,00	42,60	340,80	8,00	42,60	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,91	169,20	660,75	3,91	169,20	660,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,91	76,10	297,18	3,91	76,10	297,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 175,14	2 175,14			0,00		0,00	0,00

Komunikace												
2602	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	20,40	130,20	2 655,43	20,40	130,20	2 655,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2603	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	20,40	311,10	6 344,88	20,40	311,10	6 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2604	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	20,40	270,50	5 516,85	20,40	270,50	5 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2605	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	20,40	23,70	483,36	20,40	23,70	483,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2606	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	20,40	13,80	281,45	20,40	13,80	281,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2607	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	20,40	282,40	5 759,55	20,40	282,40	5 759,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					21 041,52	21 041,52			0,00		0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2608	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	8,00	235,80	1 886,40	8,00	235,80	1 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2609	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,58	79,40	1 554,65	19,58	79,40	1 554,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	8,00	21,30	170,40	8,00	21,30	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 611,45	3 611,45			0,00		0,00	0,00
STOKA 08.1-7-O - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					26 828,11 Kč	26 828,11 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-7-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
2611	Dočasné zajištění potrubí	m	3,00	204,10	612,30	3,50	204,10	713,64	0,50	101,34	101,34	0,00
2612	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,62	270,10	2 868,46	12,38	270,10	3 343,20	1,76	474,74	474,74	0,00
2613	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,39	1 063,80	1 474,85	1,39	1 063,80	1 474,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2614	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	13,15	214,80	2 824,19	15,32	214,80	3 291,60	2,18	467,41	467,41	0,00
2615	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	0,99	964,20	954,17	1,15	964,20	1 112,09	0,16	157,92	157,92	0,00
2616	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	26,18	129,70	3 396,01	30,52	129,70	3 958,06	4,33	562,05	562,05	0,00
2617	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	26,18	26,70	699,10	30,52	26,70	814,80	4,33	115,70	115,70	0,00
2618	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	13,15	22,50	295,83	15,32	22,50	344,79	2,18	48,96	48,96	0,00
2619	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,38	24,60	58,45	2,77	24,60	68,12	0,39	9,67	9,67	0,00
2620	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	17,43	280,70	4 892,07	20,31	280,70	5 701,71	2,88	809,64	809,64	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2621	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,39	281,60	390,41	1,39	281,60	390,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hloubky 3-7 m na skládku vč.uložení	m3	0,99	294,90	291,83	1,15	294,90	340,13	0,16	48,30	48,30	0,00
2623	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	9,09	86,00	781,91	10,60	86,00	911,32	1,50	129,41	129,41	0,00
2624	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,23	296,80	958,07	3,76	296,80	1 116,63	0,53	158,56	158,56	0,00
2625	Poplatek za skládku suti	t	3,05	313,40	955,90	3,05	313,40	955,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2626	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	17,43	109,10	1 901,41	20,31	109,10	2 216,09	2,88	314,68	314,68	0,00
2627	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,99	109,10	107,97	1,15	109,10	125,83	0,16	17,86	17,86	0,00
2628	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	10,70	536,00	5 734,34	12,47	536,00	6 683,38	1,77	949,04	949,04	0,00
2629	Štěrkopísek frakce 8-16	t	5,99	276,10	1 653,59	6,98	276,10	1 927,26	0,99	273,67	273,67	0,00
Zemní práce celkem :					30 850,86			35 489,81			4 638,95	0,00

Přípravné a přidružené práce												
2630	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	8,94	43,80	391,35	10,41	43,80	456,12	1,48	64,77	64,77	0,00
2631	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	8,94	73,40	655,83	10,41	73,40	764,37	1,48	108,54	108,54	0,00
2632	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	8,94	47,40	423,52	10,41	47,40	493,61	1,48	70,09	70,09	0,00
2633	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	8,94	84,10	751,43	10,41	84,10	875,80	1,48	124,37	124,37	0,00
2634	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	7,74	169,20	1 309,22	9,02	169,20	1 525,90	1,28	216,68	216,68	0,00
2635	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,74	76,10	588,84	9,02	76,10	686,29	1,28	97,45	97,45	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					4 120,19			4 802,09			681,90	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2636	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,94	795,80	746,06	1,09	795,80	869,54	0,16	123,48	123,48	0,00
2637	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,23	2 549,90	573,73	0,26	2 549,90	668,68	0,04	94,95	94,95	0,00
2638	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,11	2 549,90	5 375,95	2,46	2 549,90	6 265,68	0,35	889,73	889,73	0,00
2639	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,60	280,80	168,48	0,70	280,80	196,36	0,10	27,88	27,88	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					6 864,22			8 000,26			1 136,04	0,00

Komunikace												
2640	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	8,94	483,40	4 319,18	10,41	483,40	5 034,01	1,48	714,83	714,83	0,00
Komunikace celkem :					4 319,18			5 034,01			714,83	0,00

Trubní vedení												
2641	Montáž trub kameninových, pryž kroužek, DN 500	m	4,29	655,70	2 812,95	5,00	655,70	3 278,50	0,71	465,55	465,55	0,00
2642	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN 600, vodou, vč.materiálu pro bourání	m	4,29	157,50	675,68	5,00	157,50	787,50	0,71	111,82	111,82	0,00
2643	Částečné bourání potrubí z betonových ulic pro DN 500 a 600 výška potrubí 2,0 m vč.úpravy zvláštní šachty	kus	1	27 688,40	27 688,40	1	27 688,40	27 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2644	Kamerové zkoušky potrubí	m	4,29	41,50	178,04	5,00	41,50	207,50	0,71	29,46	29,46	0,00
2645	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	4,35	3 594,20	15 650,23	5,07	3 594,20	18 240,36	0,72	2 590,13	2 590,13	0,00
Trubní vedení celkem :					47 005,30			50 202,26			3 196,96	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2646	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,58	79,40	840,05	12,33	79,40	979,08	1,75	139,03	139,03	0,00
2647	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	4,00	86,70	346,80	4,00	86,70	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 186,85			1 325,88			139,03	0,00

Bourání konstrukcí												
2648	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1	554,60	554,60	1	554,60	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2649	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,024	169,20	4,06	0,024	169,20	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,024	76,10	1,83	0,024	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bourání konstrukcí celkem :				560,49			560,49		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-7-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					94 907,09 Kč	105 414,80 Kč			10 507,71 Kč		10 507,71 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-7-1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
2651	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,29	43,80	56,37	1,29	43,80	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2652	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	2,57	73,40	188,93	2,57	73,40	188,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2653	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,29	47,40	203,35	4,29	47,40	203,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2654	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	5,00	42,60	213,00	5,00	42,60	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,48	169,20	420,28	2,48	169,20	420,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,48	76,10	189,02	2,48	76,10	189,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				1 270,95			1 270,95		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
2657	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	14,07	130,20	1 832,17	14,07	130,20	1 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	15,36	384,60	5 907,07	15,36	384,60	5 907,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	17,08	270,50	4 618,79	17,08	270,50	4 618,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	17,08	23,70	404,68	17,08	23,70	404,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				12 762,71			12 762,71		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2661	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	5,00	235,80	1 179,00	5,00	235,80	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,29	79,40	340,63	4,29	79,40	340,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2663	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	5,00	21,30	106,50	5,00	21,30	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				1 626,13			1 626,13		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-7-1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					15 659,79 Kč	15 659,79 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-7-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
Zemní práce												
2664	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a zásypu	m	3,50	1 585,20	5 548,20	0,00	1 585,20	0,00	-3,50	-5 548,20	0,00	-5 548,20
	Zemní práce celkem :				5 548,20			0,00		-5 548,20	0,00	-5 548,20

Přípravné a přidružené práce												
2665	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,85	43,80	168,63	0,00	43,80	0,00	-3,85	-168,63	0,00	-168,63
2666	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,85	73,40	282,59	0,00	73,40	0,00	-3,85	-282,59	0,00	-282,59
2667	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,85	47,40	182,49	0,00	47,40	0,00	-3,85	-182,49	0,00	-182,49
2668	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,85	84,10	323,79	0,00	84,10	0,00	-3,85	-323,79	0,00	-323,79
2669	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,33	169,20	564,13	0,00	169,20	0,00	-3,33	-564,13	0,00	-564,13
2670	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,33	76,10	253,73	0,00	76,10	0,00	-3,33	-253,73	0,00	-253,73
	Přípravné a přidružené práce celkem :				1 775,36			0,00		-1 775,36	0,00	-1 775,36

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Komunikace												
2671	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	3,85	483,40	1 861,09	0,00	483,40	0,00	-3,85	-1 861,09	0,00	-1 861,09
Komunikace celkem :					1 861,09			0,00		-1 861,09	0,00	-1 861,09

Trubní vedení												
2672	Přeložka plynovodu z PE100 d110/6,3 - vč.tvarovek čistění a tlak.zkoušky	m	3,50	11 505,50	40 269,25	0,00	11 505,50	0,00	-3,50	-40 269,25	0,00	-40 269,25
Trubní vedení celkem :					40 269,25			0,00		-40 269,25	0,00	-40 269,25

Ostatní konstrukce, bourání												
2673	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,00	79,40	555,80	0,00	79,40	0,00	-7,00	-555,80	0,00	-555,80
2674	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	423,90	423,90	0,00	423,90	0,00	-1,00	-423,90	0,00	-423,90
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					979,70			0,00		-979,70	0,00	-979,70
STOKA 08.1-7-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					50 433,60 Kč			0,00 Kč		-50 433,60 Kč	0,00 Kč	-50 433,60 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VELENÍ (SO 3.008/7.6)												
ZEMNÍ PRÁCE												
2675	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	10,00	8,60	86,00	0,00	8,60	0,00	-10,00	-86,00	0,00	-86,00
2676	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	m	10,00	706,10	7 061,00	0,00	706,10	0,00	-10,00	-7 061,00	0,00	-7 061,00
2677	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	m	2,00	130,90	261,80	0,00	130,90	0,00	-2,00	-261,80	0,00	-261,80
2678	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	kus	2	39,50	79,00	0,00	39,50	0,00	-2,00	-79,00	0,00	-79,00
2679	Pokládka žlabů ostatních	kus	5	65,30	326,50	0,00	65,30	0,00	-5,00	-326,50	0,00	-326,50
2680	Znovuosazení obrubníků chodníkových	m	4,00	848,00	3 392,00	0,00	848,00	0,00	-4,00	-3 392,00	0,00	-3 392,00
Zemní práce celkem :					11 206,30			0,00		-11 206,30	0,00	-11 206,30

MONTÁŽ												
2681	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	20,00	44,40	888,00	0,00	44,40	0,00	-20,00	-888,00	0,00	-888,00
2682	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	5	175,30	876,50	0,00	175,30	0,00	-5,00	-876,50	0,00	-876,50
2683	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	12	40,70	488,40	0,00	40,70	0,00	-12,00	-488,40	0,00	-488,40
2684	Měření střídavé - první čtyřka	kus	5	93,90	469,50	0,00	93,90	0,00	-5,00	-469,50	0,00	-469,50
2685	Měření střídavé - další čtyřka	kus	12	27,10	325,20	0,00	27,10	0,00	-12,00	-325,20	0,00	-325,20
2686	Měření útlumu - první čtyřka	kus	5	175,30	876,50	0,00	175,30	0,00	-5,00	-876,50	0,00	-876,50
2687	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	m	25,00	19,70	492,50	0,00	19,70	0,00	-25,00	-492,50	0,00	-492,50
2688	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	5	1 199,80	5 999,00	0,00	1 199,80	0,00	-5,00	-5 999,00	0,00	-5 999,00
Montáž celkem :					10 415,60			0,00		-10 415,60	0,00	-10 415,60

GEODETICKÉ PRÁCE												
2689	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1	5 381,50	5 381,50	0,00	5 381,50	0,00	-1,00	-5 381,50	0,00	-5 381,50
2690	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1	2 959,90	2 959,90	0,00	2 959,90	0,00	-1,00	-2 959,90	0,00	-2 959,90
Geodetické práce celkem :					8 341,40			0,00		-8 341,40	0,00	-8 341,40

MATERIÁL												
2691	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	2,00	3,70	7,40	0,00	3,70	0,00	-2,00	-7,40	0,00	-7,40
2692	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	42,00	2,50	105,00	0,00	2,50	0,00	-42,00	-105,00	0,00	-105,00
2693	Žlab kabelový 120x16x14cm	kus	2	377,70	755,40	0,00	377,70	0,00	-2,00	-755,40	0,00	-755,40

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
	Materiál celkem :				867,80			0,00		-867,80	0,00	-867,80
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.008/7.6) celkem :					30 831,10 Kč			0,00 Kč		-30 831,10 Kč	0,00 Kč	-30 831,10 Kč

SO 3.008 LOKALITA - KRUMPACH - SO 3.008/7.6												
Zemní práce					0,00		0,00					
2694	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	10,00	8,60	86,00	0,00	8,60	0,00	-10,00	-86,00	0,00	-86,00
2695	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	m	10,00	706,10	7 061,00	0,00	706,10	0,00	-10,00	-7 061,00	0,00	-7 061,00
2696	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	m	2,00	130,90	261,80	0,00	130,90	0,00	-2,00	-261,80	0,00	-261,80
2697	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	kus	2	39,50	79,00	0,00	39,50	0,00	-2,00	-79,00	0,00	-79,00
2698	Pokládka žlabů ostatních	kus	5	65,30	326,50	0,00	65,30	0,00	-5,00	-326,50	0,00	-326,50
2699	Znovuosazení obrubníků chodníkových	m	4,00	848,00	3 392,00	0,00	848,00	0,00	-4,00	-3 392,00	0,00	-3 392,00
Zemní práce celkem :					0,00	11 206,30	0,00	0,00		-11 206,30	0,00	-11 206,30

Montáž					0,00		0,00					
2700	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	20,00	49,30	986,00	0,00	49,30	0,00	-20,00	-986,00	0,00	-986,00
2701	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	5	175,30	876,50	0,00	175,30	0,00	-5,00	-876,50	0,00	-876,50
2702	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	12	40,70	488,40	0,00	40,70	0,00	-12,00	-488,40	0,00	-488,40
2703	Měření střídavé - první čtyřka	kus	5	93,90	469,50	0,00	93,90	0,00	-5,00	-469,50	0,00	-469,50
2704	Měření střídavé - další čtyřka	kus	12	27,10	325,20	0,00	27,10	0,00	-12,00	-325,20	0,00	-325,20
2705	Měření útlumu - první čtyřka	kus	5	175,30	876,50	0,00	175,30	0,00	-5,00	-876,50	0,00	-876,50
2706	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	m	25,00	19,70	492,50	0,00	19,70	0,00	-25,00	-492,50	0,00	-492,50
2707	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	5	1 199,80	5 999,00	0,00	1 199,80	0,00	-5,00	-5 999,00	0,00	-5 999,00
Montáž celkem :					0,00	10 513,60	0,00	0,00		-10 513,60	0,00	-10 513,60

Geodetické práce					0,00		0,00					
2708	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1	5 381,50	5 381,50	0,00	5 381,50	0,00	-1,00	-5 381,50	0,00	-5 381,50
2709	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1	2 959,90	2 959,90	0,00	2 959,90	0,00	-1,00	-2 959,90	0,00	-2 959,90
Geodetické práce celkem :					0,00	8 341,40	0,00	0,00		-8 341,40	0,00	-8 341,40

Materiál					0,00		0,00					
2710	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	2,00	3,70	7,40	0,00	3,70	0,00	-2,00	-7,40	0,00	-7,40
2711	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	42,00	2,50	105,00	0,00	2,50	0,00	-42,00	-105,00	0,00	-105,00
2712	Žlab kabelový 120x16x14cm KZ 13	kus	2	377,70	755,40	0,00	377,70	0,00	-2,00	-755,40	0,00	-755,40
Materiál celkem :					0,00	867,80	0,00	0,00		-867,80	0,00	-867,80
SO 3.008 LOKALITA - KRUMPACH - SO 3.008/7.6 celkem :					30 929,10 Kč			0,00 Kč		-30 929,10 Kč	0,00 Kč	-30 929,10 Kč

STOKA 08.1-8 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
2713	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k	kpl	1	4 821,90	4 821,90	1	4 821,90	4 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2714	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na	m3	45,94	189,30	8 696,82	42,64	189,30	8 070,88	-3,31	-625,94	0,00	-625,94

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2715	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále bud' s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na	m3	3,46	850,10	2 939,65	3,21	850,10	2 728,07	-0,25	-211,58	0,00	-211,58
2716	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	51,53	214,80	11 069,63	47,83	214,80	10 272,91	-3,71	-796,72	0,00	-796,72
2717	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	3,88	964,20	3 740,13	3,60	964,20	3 470,94	-0,28	-269,19	0,00	-269,19
2718	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	5,20	31 046,60	161 442,32	5,20	31 046,60	161 442,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2719	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	93,91	129,70	12 180,44	87,15	129,70	11 303,77	-6,76	-876,67	0,00	-876,67
2720	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8m	m2	12,87	202,50	2 606,18	11,94	202,50	2 418,60	-0,93	-187,58	0,00	-187,58
2721	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	93,91	26,70	2 507,46	87,15	26,70	2 326,99	-6,76	-180,47	0,00	-180,47
2722	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8 m	m2	12,87	66,40	854,57	11,94	66,40	793,06	-0,93	-61,51	0,00	-61,51
2723	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozeptření	m2	69,76	202,50	14 126,40	64,74	202,50	13 109,67	-5,02	-1 016,73	0,00	-1 016,73
2724	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozeptření	m2	69,76	66,40	4 632,06	64,74	66,40	4 298,68	-5,02	-333,38	0,00	-333,38
2725	Svislé přemístění výkopu z hor.1-4 do 2,5 m	m3	51,53	22,50	1 159,53	47,83	22,50	1 076,07	-3,71	-83,46	0,00	-83,46
2726	Svislé přemístění výkopu z hor.1-4 do 6,0 m	m3	45,94	47,10	2 163,87	42,64	47,10	2 008,13	-3,31	-155,74	0,00	-155,74
2727	Svislé přemístění výkopu z hor.5-7 do 2,5 m	m3	3,88	24,60	95,42	3,60	24,60	88,56	-0,28	-6,86	0,00	-6,86
2728	Svislé přemístění výkopu z hor.5-7 do 6,0 m	m3	3,46	82,50	285,29	3,21	82,50	264,75	-0,25	-20,54	0,00	-20,54
2729	Vodorovné přemístění přebytečného výkopu z hor.1-4 na skládku	m3	70,69	280,70	19 843,78	65,61	280,70	18 415,55	-5,09	-1 428,23	0,00	-1 428,23
2730	Vodorovné přemístění přebytečného výkopu z hor.5-7 na skládku	m3	7,34	294,90	2 163,68	6,81	294,90	2 007,95	-0,53	-155,73	0,00	-155,73
2731	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	66,27	86,00	5 698,88	61,50	86,00	5 288,71	-4,77	-410,17	0,00	-410,17
2732	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,56	296,80	1 946,30	6,09	296,80	1 806,21	-0,47	-140,09	0,00	-140,09
2733	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	70,69	109,10	7 712,70	65,61	109,10	7 157,59	-5,09	-555,11	0,00	-555,11
2734	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	7,34	109,10	800,47	6,81	109,10	742,85	-0,53	-57,62	0,00	-57,62
2735	Trubka ocelová hladká 530x10 mm	m	5,72	8 276,30	47 340,44	5,72	8 276,30	47 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2736	Vhodný zásylový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	43,87	536,00	23 512,12	40,71	536,00	21 819,86	-3,16	-1 692,26	0,00	-1 692,26
2737	Štěrkopísek frakce 8-16	t	12,17	276,10	3 359,25	11,29	276,10	3 117,48	-0,88	-241,77	0,00	-241,77
Zemní práce celkem :					345 699,29			336 191,94		-9 507,35	0,00	-9 507,35

Přípravné a přidružené práce												
2738	Odstranění dlažeb ze zamkové dlažby v kam. težením včetně odvozu na osazovací místo	m2	23,10	109,30	2 524,83	21,44	109,30	2 343,11	-1,66	-181,72	0,00	-181,72
2739	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	14,31	43,80	626,91	13,28	43,80	581,79	-1,03	-45,12	0,00	-45,12
2740	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	37,41	48,50	1 814,53	34,72	48,50	1 683,93	-2,69	-130,60	0,00	-130,60
2741	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	14,31	47,40	678,44	13,28	47,40	629,61	-1,03	-48,83	0,00	-48,83
2742	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	14,31	84,10	1 203,72	13,28	84,10	1 117,09	-1,03	-86,63	0,00	-86,63
2743	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	15,46	169,20	2 616,16	14,35	169,20	2 427,86	-1,11	-188,30	0,00	-188,30
2744	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,46	76,10	1 176,65	14,35	76,10	1 091,96	-1,11	-84,69	0,00	-84,69
Přípravné a přidružené práce celkem :					10 641,24			9 875,35		-765,89	0,00	-765,89

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2745	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,39	795,80	2 697,68	3,15	795,80	2 503,52	-0,24	-194,16	0,00	-194,16
2746	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,12	2 549,90	2 853,08	1,04	2 549,90	2 647,74	-0,08	-205,34	0,00	-205,34
2747	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,55	2 549,90	9 053,67	3,30	2 549,90	8 402,05	-0,26	-651,62	0,00	-651,62
2748	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,88	280,80	528,47	1,75	280,80	490,43	-0,14	-38,04	0,00	-38,04
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					15 132,90			14 043,74		-1 089,16	0,00	-1 089,16

Komunikace												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2749	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	14,31	483,40	6 918,90	13,28	483,40	6 420,92	-1,03	-497,98	0,00	-497,98
Komunikace celkem :					6 918,90			6 420,92		-497,98	0,00	-497,98

Trubní vedení												
2750	Následní potrubní sekce do účel.chráničky, DN 300 vc. středních průměrů s uzavřením kopeč oběmažebek	m	5,20	2 402,40	12 492,48	5,20	2 402,40	12 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	18,34	492,50	9 032,45	17,02	492,50	8 382,35	-1,32	-650,10	0,00	-650,10
2752	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vc.sáčnet DN do 300, vodou, vč. utěsnění kopeč potrubí	m	18,34	107,40	1 969,72	17,02	107,40	1 827,95	-1,32	-141,77	0,00	-141,77
2753	Kamerové zkoušky potrubí	m	18,34	41,50	761,11	17,02	41,50	706,33	-1,32	-54,78	0,00	-54,78
2754	Monolitická spadištní šachta S08.1.8-2 na potrubí DN300 s 3x spadištěm na přítoku DN300. Výška poklop - dno 4,25 m. Sv.rozměry monolitické části 1900x1510 mm, výška 2460 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 1690 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem.	kus	1	221 988,10	221 988,10	1	221 988,10	221 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2755	Monolitická šachta S08.1.8-3 na potrubí DN300. Na přítoku stávající beton. stoka DN300. Výška poklop - dno 2,11 m. Sv.rozměry monolitické části půdorys 1,39 m2, výška 1400 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 460 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE	kus	1	77 447,10	77 447,10	1	77 447,10	77 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2756	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	18,62	1 152,40	21 452,04	17,28	1 152,40	19 908,06	-1,34	-1 543,98	0,00	-1 543,98
Trubní vedení celkem :					345 143,00			342 752,37		-2 390,63	0,00	-2 390,63

Ostatní konstrukce, bourání												
2757	Zalití potrubí poplínkocementovou suspenzí	m3	1,20	1 802,20	2 165,70	1,20	1 802,20	2 165,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2758	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	15,40	79,40	1 222,76	14,29	79,40	1 134,75	-1,11	-88,01	0,00	-88,01
2759	Vyčištění potrubí stávající odstarvené kanalizace vč.šachet	m	17,00	86,70	1 473,90	17,00	86,70	1 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					4 862,36			4 774,35		-88,01	0,00	-88,01
STOKA 08.1-8 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					728 397,69 Kč			714 058,67 Kč		-14 339,02 Kč	0,00 Kč	-14 339,02 Kč

STOKA 08.1-8 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
2461	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,00	140,30	0,00	0,03	140,30	3,55	0,03	3,55	3,55	0,00
2462	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,00	270,10	0,00	3,79	270,10	1 024,99	3,79	1 024,99	1 024,99	0,00
2463	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	0,00	214,80	0,00	7,06	214,80	1 516,16	7,06	1 516,16	1 516,16	0,00
2464	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	0,00	964,20	0,00	0,53	964,20	512,26	0,53	512,26	512,26	0,00
2465	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	0,00	70,60	0,00	15,58	70,60	1 099,95	15,58	1 099,95	1 099,95	0,00
2466	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	0,00	16,00	0,00	15,58	16,00	249,28	15,58	249,28	249,28	0,00
2467	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00	22,50	0,00	7,06	22,50	158,82	7,06	158,82	158,82	0,00
2468	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,00	24,60	0,00	0,53	24,60	13,07	0,53	13,07	13,07	0,00
2469	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00	40,70	0,00	0,03	40,70	1,03	0,03	1,03	1,03	0,00
2470	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.1-4 na skladu vč.uložení	m3	0,00	280,70	0,00	3,35	280,70	939,40	3,35	939,40	939,40	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2471	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hl. 5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,00	294,90	0,00	0,53	294,90	156,67	0,53	156,67	156,67	0,00
2472	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	86,00	0,00	4,95	86,00	425,43	4,95	425,43	425,43	0,00
2473	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00	296,80	0,00	2,00	296,80	594,10	2,00	594,10	594,10	0,00
2474	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	0,00	10,70	0,00	0,25	10,70	2,71	0,25	2,71	2,71	0,00
2475	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	0,00	41,60	0,00	0,25	41,60	10,53	0,25	10,53	10,53	0,00
2476	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00	109,10	0,00	3,35	109,10	365,12	3,35	365,12	365,12	0,00
2477	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,00	109,10	0,00	0,53	109,10	57,96	0,53	57,96	57,96	0,00
2478	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	0,00	536,00	0,00	1,37	536,00	735,46	1,37	735,46	735,46	0,00
2479	Štěrkopísek frakce 8-16	t	0,00	276,10	0,00	3,71	276,10	1 025,39	3,71	1 025,39	1 025,39	0,00
Zemní práce celkem :					0,00			8 891,88		8 891,88	8 891,88	0,00
Přípravné a přidružené práce												
2480	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,00	43,80	0,00	1,98	43,80	86,58	1,98	86,58	86,58	0,00
2481	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,00	48,50	0,00	0,46	48,50	22,28	0,46	22,28	22,28	0,00
2482	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	0,00	73,40	0,00	1,52	73,40	111,37	1,52	111,37	111,37	0,00
2483	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,00	47,40	0,00	1,98	47,40	93,69	1,98	93,69	93,69	0,00
2484	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,00	84,10	0,00	1,98	84,10	166,23	1,98	166,23	166,23	0,00
2485	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,00	169,20	0,00	1,64	169,20	276,80	1,64	276,80	276,80	0,00
2486	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00	76,10	0,00	1,64	76,10	124,50	1,64	124,50	124,50	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					0,00			881,45		881,45	881,45	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce												
2487	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,00	2 549,90	0,00	0,64	2 549,90	1 634,98	0,64	1 634,98	1 634,98	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					0,00			1 634,98		1 634,98	1 634,98	0,00
Komunikace												
2488	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	0,00	483,40	0,00	0,46	483,40	222,05	0,46	222,05	222,05	0,00
2489	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	0,00	483,40	0,00	1,52	483,40	733,44	1,52	733,44	733,44	0,00
Komunikace celkem :					0,00			955,49		955,49	955,49	0,00
Trubní vedení												
2490	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	0,00	148,90	0,00	4,10	148,90	610,49	4,10	610,49	610,49	0,00
2491	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	0,00	140,30	0,00	2	140,30	280,60	2,00	280,60	280,60	0,00
2494	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	98,80	0,00	4,10	98,80	405,08	4,10	405,08	405,08	0,00
2495	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	0,00	2 419,70	0,00	1	2 419,70	2 419,70	1,00	2 419,70	2 419,70	0,00
2496	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	0,00	343,90	0,00	4,16	343,90	1 431,14	4,16	1 431,14	1 431,14	0,00
2497	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	0,00	395,90	0,00	2,03	395,90	803,68	2,03	803,68	803,68	0,00
Trubní vedení celkem :					0,00			5 950,69		5 950,69	5 950,69	0,00
Ostatní konstrukce, bourání												
2500	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00	79,40	0,00	3,59	79,40	285,35	3,59	285,35	285,35	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					0,00			285,35		285,35	285,35	0,00
STOKA 08.1-8 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					0,00 Kč			18 599,84 Kč		18 599,84 Kč	18 599,84 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.1-8 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
2760	Odstranění drážek ze zámkové dlažby v kam. težením včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	7,01	109,30	766,19	7,01	109,30	766,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,08	43,80	134,90	3,08	43,80	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	10,09	48,50	489,37	10,09	48,50	489,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,08	47,40	145,99	3,08	47,40	145,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,08	84,10	259,03	3,08	84,10	259,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2765	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	2,00	42,60	85,20	2,00	42,60	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,10	169,20	693,12	4,10	169,20	693,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2767	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,10	76,10	311,74	4,10	76,10	311,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 885,54				2 885,54	0,00	0,00	0,00

Komunikace												
2768	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	17,39	130,20	2 264,57	17,39	130,20	2 264,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2769	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	17,39	311,10	5 410,96	17,39	311,10	5 410,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	30,11	156,80	4 721,25	30,11	156,80	4 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2771	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	17,39	270,50	4 704,81	17,39	270,50	4 704,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2772	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	17,39	23,70	412,21	17,39	23,70	412,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2773	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	17,39	13,80	240,02	17,39	13,80	240,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2774	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	17,39	282,40	4 911,78	17,39	282,40	4 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2775	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	30,11	215,70	6 494,73	30,11	215,70	6 494,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					29 160,33				29 160,33	0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2776	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	2,00	235,80	471,60	2,00	235,80	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	15,40	79,40	1 222,76	15,40	79,40	1 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2778	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00	21,30	42,60	2,00	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2779	Očištění vybourané zámek dlaždice	m2	30,11	37,90	1 141,17	30,11	37,90	1 141,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 878,13				2 878,13	0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-8 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					34 924,00 Kč				34 924,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-8-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
2780	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,15	154,90	178,14	1,19	154,90	184,27	0,04	6,13	6,13	0,00
2781	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,77	270,10	1 018,82	3,90	270,10	1 053,91	0,13	35,09	35,09	0,00
2782	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,35	1 063,80	370,73	0,35	1 063,80	370,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2783	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	100,61	214,80	21 611,78	104,08	214,80	22 356,25	3,47	744,47	744,47	0,00
2784	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	7,57	964,20	7 301,98	7,83	964,20	7 553,52	0,26	251,54	251,54	0,00
2785	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	8,00	70,60	564,80	8,28	70,60	584,26	0,28	19,46	19,46	0,00
2786	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	207,10	129,70	26 860,69	214,23	129,70	27 785,97	7,13	925,28	925,28	0,00
2787	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	8,00	16,00	128,00	8,28	16,00	132,41	0,28	4,41	4,41	0,00
2788	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	207,10	26,70	5 529,53	214,23	26,70	5 720,01	7,13	190,48	190,48	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2789	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	50,31	22,50	1 131,90	52,04	22,50	1 170,89	1,73	38,99	38,99	0,00
2790	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	4,06	24,60	99,76	4,20	24,60	103,20	0,14	3,44	3,44	0,00
2791	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	81,13	280,70	22 773,72	83,93	280,70	23 558,22	2,79	784,50	784,50	0,00
2792	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,35	281,60	98,14	0,35	281,60	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2793	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	7,57	294,90	2 233,31	7,83	294,90	2 310,24	0,26	76,93	76,93	0,00
2794	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	65,47	86,00	5 630,51	67,73	86,00	5 824,46	2,26	193,95	193,95	0,00
2795	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	20,53	296,80	6 094,67	21,24	296,80	6 304,62	0,71	209,95	209,95	0,00
2796	Poplatek za skládku suti	t	0,767	313,40	240,28	0,767	313,40	240,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2797	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	81,13	109,10	8 851,49	83,93	109,10	9 156,40	2,79	304,91	304,91	0,00
2798	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	7,57	109,10	826,23	7,83	109,10	854,69	0,26	28,46	28,46	0,00
2799	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	50,48	536,00	27 058,08	52,22	536,00	27 990,17	1,74	932,09	932,09	0,00
2800	Štěrkopísek frakce 8-16	t	38,10	276,10	10 519,22	39,41	276,10	10 881,58	1,31	362,36	362,36	0,00
Zemní práce celkem :					149 121,78			154 234,22		5 112,44	5 112,44	0,00

Přípravné a přidružené práce												
2801	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	58,83	43,80	2 576,91	60,86	43,80	2 665,68	2,03	88,77	88,77	0,00
2802	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	58,83	48,50	2 853,42	60,86	48,50	2 951,72	2,03	98,30	98,30	0,00
2803	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	58,83	47,40	2 788,71	60,86	47,40	2 884,77	2,03	96,06	96,06	0,00
2804	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	58,83	84,10	4 947,90	60,86	84,10	5 118,34	2,03	170,44	170,44	0,00
2805	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	41,24	169,20	6 978,19	42,66	169,20	7 218,58	1,42	240,39	240,39	0,00
2806	Poplatek za skládku stavební suti	t	41,24	76,10	3 138,54	42,66	76,10	3 246,65	1,42	108,11	108,11	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					23 283,67			24 085,74		802,07	802,07	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2807	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,96	795,80	2 352,78	3,06	795,80	2 433,83	0,10	81,05	81,05	0,00
2808	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,68	2 549,90	1 721,18	0,70	2 549,90	1 780,47	0,02	59,29	59,29	0,00
2809	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	10,90	2 549,90	27 799,77	11,28	2 549,90	28 757,41	0,38	957,64	957,64	0,00
2810	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,80	280,80	505,44	1,86	280,80	522,85	0,06	17,41	17,41	0,00
2811	Zlato kamelový přelazníkování TK z, zářítý asfaltelem včetně odavky šlaku a podkladu	m	3,15	217,70	685,76	3,15	217,70	685,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					33 064,93			34 180,32		1 115,39	1 115,39	0,00

Komunikace												
2812	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	58,83	483,40	28 440,11	60,86	483,40	29 419,81	2,03	979,70	979,70	0,00
Komunikace celkem :					28 440,11			29 419,81		979,70	979,70	0,00

Trubní vedení												
2813	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	2,00	148,90	297,80	2,00	148,90	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2814	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	39,19	492,50	19 301,08	40,54	492,50	19 965,95	1,35	664,87	664,87	0,00
2815	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	4	140,30	561,20	4	140,30	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2816	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1	588,50	588,50	1	588,50	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2817	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sachet DN do 200, vodou,	m	2,00	98,80	197,60	2,00	98,80	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sachet DN do 300, vodou, vč.uložení šachet potrubí	m	39,19	107,40	4 209,01	40,54	107,40	4 354,00	1,35	144,99	144,99	0,00
2819	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,23	2 549,90	579,59	0,24	2 549,90	599,56	0,01	19,97	19,97	0,00
2820	Sachta přelazníkována z betonových cnic pro DN 300 a 400 výška potrubí 2,0 m vč.úpravu zblatví šachty	kus	2	24 471,00	48 942,00	2	24 471,00	48 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	Sachta přelazníkována z betonových cnic pro DN 300 a 400 výška potrubí 2,0 m vč.úpravu zblatví šachty	kus	1	27 069,30	27 069,30	1	27 069,30	27 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2822	Prefabrikovaná uliční vpust odtok DN150, mříž	kus	1	15 754,20	15 754,20	1	15 754,20	15 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2823	Kamerové zkoušky potrubí	m	39,19	41,50	1 626,39	40,54	41,50	1 682,41	1,35	56,02	56,02	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2824	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	2,03	343,90	698,12	2,03	343,90	698,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2825	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	39,78	1 152,40	45 839,94	41,15	1 152,40	47 419,01	1,37	1 579,07	1 579,07	0,00
2826	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	3,05	395,90	1 205,52	3,05	395,90	1 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2827	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90°	kus	1,02	407,00	413,11	1,02	407,00	413,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	1,02	2 103,50	2 135,05	1,02	2 103,50	2 135,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					169 418,41			171 883,33		2 464,92	2 464,92	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2829	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	92,98	79,40	7 382,61	96,18	79,40	7 636,92	3,20	254,31	254,31	0,00
2830	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	1,00	86,70	86,70	1,00	86,70	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					7 469,31			7 723,62		254,31	254,31	0,00

Bourání konstrukcí												
2831	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1	554,60	554,60	1	554,60	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2832	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,024	169,20	4,06	0,024	169,20	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2833	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,024	76,10	1,83	0,024	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,49			560,49		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-8-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					411 358,70 Kč			422 087,53 Kč		10 728,83 Kč	10 728,83 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-8-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
2834	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,60	140,30	84,18	0,45	140,30	62,66	-0,15	-21,52	0,00	-21,52
2835	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	17,04	270,10	4 602,23	12,68	270,10	3 425,53	-4,36	-1 176,70	0,00	-1 176,70
2836	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	31,69	214,80	6 807,55	23,59	214,80	5 066,98	-8,10	-1 740,57	0,00	-1 740,57
2837	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	2,39	964,20	2 300,10	1,78	964,20	1 712,01	-0,61	-588,09	0,00	-588,09
2838	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	66,88	70,60	4 721,73	49,78	70,60	3 514,47	-17,10	-1 207,26	0,00	-1 207,26
2839	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	66,88	16,00	1 070,08	49,78	16,00	796,48	-17,10	-273,60	0,00	-273,60
2840	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	31,69	22,50	713,08	23,59	22,50	530,76	-8,10	-182,32	0,00	-182,32
2841	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,39	24,60	58,68	1,78	24,60	43,68	-0,61	-15,00	0,00	-15,00
2842	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,60	40,70	24,42	0,45	40,70	18,18	-0,15	-6,24	0,00	-6,24
2843	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	8,96	280,70	2 514,93	6,67	280,70	1 871,91	-2,29	-643,02	0,00	-643,02
2844	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,39	294,90	703,48	1,78	294,90	523,62	-0,61	-179,86	0,00	-179,86
2845	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,73	86,00	1 955,04	16,92	86,00	1 455,17	-5,81	-499,87	0,00	-499,87
2846	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,59	296,80	2 550,25	6,40	296,80	1 898,20	-2,20	-652,05	0,00	-652,05
2847	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	6,00	10,70	64,20	4,47	10,70	47,79	-1,53	-16,41	0,00	-16,41
2848	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	6,00	41,60	249,60	4,47	41,60	185,78	-1,53	-63,82	0,00	-63,82
2849	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,96	109,10	977,48	6,67	109,10	727,56	-2,29	-249,92	0,00	-249,92
2850	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,39	109,10	260,26	1,78	109,10	193,71	-0,61	-66,55	0,00	-66,55
2851	Štěrkopísek frakce 8-16	t	15,94	276,10	4 401,67	11,87	276,10	3 276,24	-4,08	-1 125,43	0,00	-1 125,43
Zemní práce celkem :					34 058,96			25 350,73		-8 708,23	0,00	-8 708,23

Přípravné a přidružené práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2852	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	5,28	43,80	231,26	3,93	43,80	172,13	-1,35	-59,13	0,00	-59,13
2853	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	5,28	48,50	256,08	3,93	48,50	190,61	-1,35	-65,47	0,00	-65,47
2854	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,28	47,40	250,27	3,93	47,40	186,28	-1,35	-63,99	0,00	-63,99
2855	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	5,28	84,10	444,05	3,93	84,10	330,51	-1,35	-113,54	0,00	-113,54
2856	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	3,70	169,20	626,26	2,75	169,20	466,13	-0,95	-160,13	0,00	-160,13
2857	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,70	76,10	281,67	2,75	76,10	209,65	-0,95	-72,02	0,00	-72,02
	Přípravné a přidružené práce celkem :				2 089,59			1 555,31		-534,28	0,00	-534,28

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2858	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,75	2 549,90	7 018,34	2,05	2 549,90	5 223,88	-0,70	-1 794,46	0,00	-1 794,46
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				7 018,34			5 223,88		-1 794,46	0,00	-1 794,46

Komunikace												
2859	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	5,28	483,40	2 552,35	3,93	483,40	1 899,76	-1,35	-652,59	0,00	-652,59
	Komunikace celkem :				2 552,35			1 899,76		-652,59	0,00	-652,59

Trubní vedení												
2860	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	17,60	148,90	2 620,64	13,10	148,90	1 950,59	-4,50	-670,05	0,00	-670,05
2861	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	8	140,30	1 122,40	8	140,30	1 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2862	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	4	588,50	2 354,00	4	588,50	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2863	zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč.sacnet DN do 200, vodor., vč.vytěžení kapesní potrubí	m	17,60	98,80	1 738,88	13,10	98,80	1 294,28	-4,50	-444,60	0,00	-444,60
2864	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	4	2 419,70	9 678,80	4	2 419,70	9 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2865	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	17,86	343,90	6 143,43	13,30	343,90	4 572,67	-4,57	-1 570,76	0,00	-1 570,76
2866	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	8,12	395,90	3 214,71	8,12	395,90	3 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2867	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	4,06	2 103,50	8 540,21	4,06	2 103,50	8 540,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				35 413,07			32 727,66		-2 685,41	0,00	-2 685,41

Ostatní konstrukce, bourání												
2868	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	9,60	79,40	762,24	7,15	79,40	567,35	-2,45	-194,89	0,00	-194,89
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				762,24			567,35		-194,89	0,00	-194,89
STOKA 08.1-8-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					81 894,55 Kč	67 324,69 Kč			-14 569,86 Kč		0,00 Kč	-14 569,86 Kč

STOKA 08.1-8-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
2869	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	19,48	43,80	853,05	19,48	43,80	853,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2870	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	19,48	48,50	944,59	19,48	48,50	944,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2871	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	19,48	47,40	923,16	19,48	47,40	923,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2872	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	19,48	84,10	1 637,93	19,48	84,10	1 637,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2873	Vytřhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	8,00	42,60	340,80	8,00	42,60	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2874	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	14,81	169,20	2 506,30	14,81	169,20	2 506,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2875	Poplatek za skládku stavební sutí	t	14,81	76,10	1 127,24	14,81	76,10	1 127,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				8 333,07			8 333,07		0,00	0,00	0,00

Komunikace												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2876	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	83,59	130,20	10 883,35	83,59	130,20	10 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2877	Štěr částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	83,59	311,10	26 004,69	83,59	311,10	26 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2878	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	83,59	270,50	22 610,96	83,59	270,50	22 610,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	83,59	23,70	1 981,07	83,59	23,70	1 981,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2880	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	83,59	13,80	1 153,54	83,59	13,80	1 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2881	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	83,59	282,40	23 605,67	83,59	282,40	23 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					86 239,28			86 239,28		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2882	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	8,00	235,80	1 886,40	8,00	235,80	1 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2883	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	97,38	79,40	7 731,97	97,38	79,40	7 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2884	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	8,00	21,30	170,40	8,00	21,30	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 788,77			9 788,77		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-8-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					104 361,12 Kč	104 361,12 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (SO 3.008/7.7)												
Zemní práce												
2885	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	12,00	8,60	103,20	0,00	8,60	0,00	-12,00	-103,20	0,00	-103,20
2886	Rýha v chodníku 35/50-70	m	12,00	876,30	10 515,60	0,00	876,30	0,00	-12,00	-10 515,60	0,00	-10 515,60
2887	Pokládka žlabů ostatních	m	6,00	65,30	391,80	0,00	65,30	0,00	-6,00	-391,80	0,00	-391,80
Zemní práce celkem :					0,00	11 010,60	0,00	0,00		-11 010,60	0,00	-11 010,60

Montáž												
2888	Montáž úložných kabelů do 15 XN	kus	140	23,40	3 276,00	0,00	23,40	0,00	-140,00	-3 276,00	0,00	-3 276,00
2889	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	8	175,30	1 402,40	0,00	175,30	0,00	-8,00	-1 402,40	0,00	-1 402,40
2890	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	20	40,70	814,00	0,00	40,70	0,00	-20,00	-814,00	0,00	-814,00
2891	Měření střídavé - první čtyřka	kus	2	93,90	187,80	0,00	93,90	0,00	-2,00	-187,80	0,00	-187,80
2892	Měření střídavé - další čtyřka	kus	4	27,10	108,40	0,00	27,10	0,00	-4,00	-108,40	0,00	-108,40
2893	Měření útlumu - první čtyřka	kus	76	175,30	13 322,80	0,00	175,30	0,00	-76,00	-13 322,80	0,00	-13 322,80
2894	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	kus	4	691,20	2 764,80	0,00	691,20	0,00	-4,00	-2 764,80	0,00	-2 764,80
2895	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	76	1 199,80	91 184,80	0,00	1 199,80	0,00	-76,00	-91 184,80	0,00	-91 184,80
Montáž celkem :					0,00	113 061,00	0,00	0,00		-113 061,00	0,00	-113 061,00

Geodetické práce												
2896	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1	5 381,50	5 381,50	0,00	5 381,50	0,00	-1,00	-5 381,50	0,00	-5 381,50
2897	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1	2 959,90	2 959,90	0,00	2 959,90	0,00	-1,00	-2 959,90	0,00	-2 959,90
Geodetické práce celkem :					0,00	8 341,40	0,00	0,00		-8 341,40	0,00	-8 341,40

Materiál												
2898	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	12,00	3,70	44,40	0,00	3,70	0,00	-12,00	-44,40	0,00	-44,40
2899	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	kus	15	2,50	37,50	0,00	2,50	0,00	-15,00	-37,50	0,00	-37,50
2900	Žlab kabelový 120x16x14cm KZ 13	kus	5	377,70	1 888,50	0,00	377,70	0,00	-5,00	-1 888,50	0,00	-1 888,50
Materiál celkem :					0,00	1 970,40	0,00	0,00		-1 970,40	0,00	-1 970,40

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (SO 3.008/7.7) celkem :					134 383,40 Kč			0,00 Kč		-134 383,40 Kč	0,00 Kč	-134 383,40 Kč

STOKA 08.1-8-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
2901	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,50	140,30	70,15	0,39	140,30	54,28	-0,11	-15,87	0,00	-15,87
2902	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	32,03	214,80	6 879,29	24,78	214,80	5 323,05	-7,25	-1 556,24	0,00	-1 556,24
2903	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	2,41	964,20	2 324,30	1,87	964,20	1 798,49	-0,55	-525,81	0,00	-525,81
2904	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	63,15	129,70	8 190,79	48,87	129,70	6 337,86	-14,29	-1 852,93	0,00	-1 852,93
2905	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	63,15	26,70	1 686,15	48,87	26,70	1 304,71	-14,29	-381,44	0,00	-381,44
2906	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	32,03	22,50	720,60	24,78	22,50	557,58	-7,25	-163,02	0,00	-163,02
2907	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,41	24,60	59,30	1,87	24,60	45,89	-0,55	-13,41	0,00	-13,41
2908	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,50	40,70	20,35	0,39	40,70	15,75	-0,11	-4,60	0,00	-4,60
2909	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.1-4 na skládku	m3	19,53	280,70	5 481,68	15,11	280,70	4 241,61	-4,42	-1 240,07	0,00	-1 240,07
2910	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.5-7 na skládku	m3	2,41	294,90	710,89	1,87	294,90	550,07	-0,55	-160,82	0,00	-160,82
2911	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21,92	86,00	1 884,81	16,96	86,00	1 458,43	-4,96	-426,38	0,00	-426,38
2912	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,82	296,80	1 728,56	4,51	296,80	1 337,53	-1,32	-391,03	0,00	-391,03
2913	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	5,00	10,70	53,50	3,87	10,70	41,40	-1,13	-12,10	0,00	-12,10
2914	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	5,00	41,60	208,00	3,87	41,60	160,95	-1,13	-47,05	0,00	-47,05
2915	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	19,53	109,10	2 130,57	15,11	109,10	1 648,59	-4,42	-481,98	0,00	-481,98
2916	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	2,41	109,10	263,00	1,87	109,10	203,50	-0,55	-59,50	0,00	-59,50
2917	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	10,46	536,00	5 608,70	8,10	536,00	4 339,90	-2,37	-1 268,80	0,00	-1 268,80
2918	Štěrkopísek frakce 8-16	t	10,81	276,10	2 983,45	8,36	276,10	2 308,53	-2,44	-674,92	0,00	-674,92
Zemní práce celkem :					41 004,09			31 728,12		-9 275,97	0,00	-9 275,97

Přípravné a přidružené práce												
2919	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	13,80	43,80	604,44	10,68	43,80	467,70	-3,12	-136,74	0,00	-136,74
2920	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	13,80	48,50	669,30	10,68	48,50	517,89	-3,12	-151,41	0,00	-151,41
2921	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	13,80	47,40	654,12	10,68	47,40	506,14	-3,12	-147,98	0,00	-147,98
2922	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	13,80	84,10	1 160,58	10,68	84,10	898,03	-3,12	-262,55	0,00	-262,55
2923	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	9,67	169,20	1 636,81	7,49	169,20	1 266,53	-2,19	-370,28	0,00	-370,28
2924	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,67	76,10	736,18	7,49	76,10	569,64	-2,19	-166,54	0,00	-166,54
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 461,43			4 225,93		-1 235,50	0,00	-1 235,50

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2925	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,94	795,80	746,06	0,73	795,80	577,29	-0,21	-168,77	0,00	-168,77
2926	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,23	2 549,90	573,73	0,17	2 549,90	443,94	-0,05	-129,79	0,00	-129,79
2927	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,15	2 549,90	8 040,85	2,44	2 549,90	6 221,84	-0,71	-1 819,01	0,00	-1 819,01
2928	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,60	280,80	168,48	0,46	280,80	130,37	-0,14	-38,11	0,00	-38,11
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					9 529,12			7 373,44		-2 155,68	0,00	-2 155,68

Komunikace												
2929	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	13,80	483,40	6 670,92	10,68	483,40	5 161,82	-3,12	-1 509,10	0,00	-1 509,10

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP	
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH													
Komunikace celkem :					6 670,92				5 161,82	-1 509,10	0,00	-1 509,10	
Trubní vedení													
2930	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	11,67	492,50	5 747,48	9,03	492,50	4 447,28	-2,64	-1 300,20	0,00	-1 300,20	
2931	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč.sacnet DN 300, voda	m	11,67	107,40	1 253,36	9,03	107,40	969,82	-2,64	-283,54	0,00	-283,54	
2932	Sačeta předmontovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška výstupu 2,4 m uš. úprava zboví šlecht.	kus	1	24 806,90	24 806,90	1	24 806,90	24 806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2933	Kamerové zkoušky potrubí	m	11,67	41,50	484,31	9,03	41,50	374,75	-2,64	-109,56	0,00	-109,56	
2934	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	11,85	1 152,40	13 650,18	9,17	1 152,40	10 562,22	-2,68	-3 087,96	0,00	-3 087,96	
Trubní vedení celkem :					45 942,23				41 160,97	-4 781,26	0,00	-4 781,26	
Ostatní konstrukce, bourání													
2935	Řezání stávajícího živičního krytu tl. 5 - 10 cm	m	24,00	79,40	1 905,60	18,57	79,40	1 474,51	-5,43	-431,09	0,00	-431,09	
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 905,60				1 474,51	-431,09	0,00	-431,09	
STOKA 08.1-8-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					110 513,39 Kč	91 124,79 Kč			-19 388,60 Kč			0,00 Kč	-19 388,60 Kč
STOKA 08.1-8-2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ													
Přípravné a přidružené práce													
2936	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,80	43,80	210,24	4,80	43,80	210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2937	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,80	48,50	232,80	4,80	48,50	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2938	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,80	47,40	227,52	4,80	47,40	227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2939	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	4,80	84,10	403,68	4,80	84,10	403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2940	Vytřhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	2,00	42,60	85,20	2,00	42,60	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2941	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,65	169,20	618,39	3,65	169,20	618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2942	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,65	76,10	278,13	3,65	76,10	278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 055,96	2 055,96			0,00	0,00	0,00	0,00	
Komunikace													
2943	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	18,60	130,20	2 421,72	18,60	130,20	2 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2944	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	18,60	311,10	5 786,46	18,60	311,10	5 786,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2945	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	18,60	270,50	5 031,30	18,60	270,50	5 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2946	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	18,60	23,70	440,82	18,60	23,70	440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2947	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	18,60	13,80	256,68	18,60	13,80	256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2948	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	18,60	282,40	5 252,64	18,60	282,40	5 252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komunikace celkem :					19 189,62	19 189,62			0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní konstrukce, bourání													
2949	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	2,00	235,80	471,60	2,00	235,80	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950	Řezání stávajícího živičního krytu tl. 5 - 10 cm	m	24,00	79,40	1 905,60	24,00	79,40	1 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2951	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00	21,30	42,60	2,00	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 419,80	2 419,80			0,00	0,00	0,00	0,00	
STOKA 08.1-8-2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					23 665,38 Kč	23 665,38 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
STOKA 08.1-8-2 PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.008/7.8)													

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Zemní práce				0,00			0,00					
2952	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	32,00	8,60	275,20	0,00	8,60	0,00	-32,00	-275,20	0,00	-275,20
2953	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	m	32,00	706,10	22 595,20	0,00	706,10	0,00	-32,00	-22 595,20	0,00	-22 595,20
2954	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 rozš. o 10cm	m	64,00	197,50	12 640,00	0,00	197,50	0,00	-64,00	-12 640,00	0,00	-12 640,00
2955	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	kus	2	130,90	261,80	0,00	130,90	0,00	-2,00	-261,80	0,00	-261,80
2956	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	kus	2	39,50	79,00	0,00	39,50	0,00	-2,00	-79,00	0,00	-79,00
2957	Pokládka žlabů ostatních	m	32,00	65,30	2 089,60	0,00	65,30	0,00	-32,00	-2 089,60	0,00	-2 089,60
2958	Znovuosazení obrubníků chodníkových	m	4,00	848,00	3 392,00	0,00	848,00	0,00	-4,00	-3 392,00	0,00	-3 392,00
Zemní práce celkem :				0,00	41 332,80		0,00	0,00		-41 332,80	0,00	-41 332,80

Montáž				0,00			0,00					
2959	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	48,00	67,80	3 254,40	0,00	67,80	0,00	-48,00	-3 254,40	0,00	-3 254,40
2960	Montáž úložných kabelů do 300 XN	m	32,00	87,60	2 803,20	0,00	87,60	0,00	-32,00	-2 803,20	0,00	-2 803,20
2961	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	7	175,30	1 227,10	0,00	175,30	0,00	-7,00	-1 227,10	0,00	-1 227,10
2962	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	307	40,70	12 494,90	0,00	40,70	0,00	-307,00	-12 494,90	0,00	-12 494,90
2963	Měření střídavé - první čtyřka	kus	7	93,90	657,30	0,00	93,90	0,00	-7,00	-657,30	0,00	-657,30
2964	Měření střídavé - další čtyřka	kus	307	27,10	8 319,70	0,00	27,10	0,00	-307,00	-8 319,70	0,00	-8 319,70
2965	Měření útlumu - první čtyřka	kus	7	175,30	1 227,10	0,00	175,30	0,00	-7,00	-1 227,10	0,00	-1 227,10
2966	Montáž trubky úložné	m	48,00	25,90	1 243,20	0,00	25,90	0,00	-48,00	-1 243,20	0,00	-1 243,20
2967	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	m	48,00	59,20	2 841,60	0,00	59,20	0,00	-48,00	-2 841,60	0,00	-2 841,60
2968	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	m	32,00	76,60	2 451,20	0,00	76,60	0,00	-32,00	-2 451,20	0,00	-2 451,20
2969	Měření závěrečné-1vl. (rozvaděč-rozvaděč)	kus	96	787,50	75 600,00	0,00	787,50	0,00	-96,00	-75 600,00	0,00	-75 600,00
2970	Demontáž trubky úložné	m	48,00	17,30	830,40	0,00	17,30	0,00	-48,00	-830,40	0,00	-830,40
2971	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	4	1 199,80	4 799,20	0,00	1 199,80	0,00	-4,00	-4 799,20	0,00	-4 799,20
Montáž celkem :				0,00	117 749,30		0,00	0,00		-117 749,30	0,00	-117 749,30

Geodetické práce				0,00			0,00					
2972	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1	5 381,50	5 381,50	0,00	5 381,50	0,00	-1,00	-5 381,50	0,00	-5 381,50
2973	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1	2 959,90	2 959,90	0,00	2 959,90	0,00	-1,00	-2 959,90	0,00	-2 959,90
Geodetické práce celkem :				0,00	8 341,40		0,00	0,00		-8 341,40	0,00	-8 341,40

Materiál				0,00			0,00					
2974	Deska krycí plast. 300x1000 mm	kus	16	46,80	748,80	0,00	46,80	0,00	-16,00	-748,80	0,00	-748,80
2975	Fólie výstražná 220 mm PE oranžová	m	32,00	2,50	80,00	0,00	2,50	0,00	-32,00	-80,00	0,00	-80,00
2976	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	32,00	3,70	118,40	0,00	3,70	0,00	-32,00	-118,40	0,00	-118,40
2977	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	15,00	2,50	37,50	0,00	2,50	0,00	-15,00	-37,50	0,00	-37,50
2978	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	kus	1	433,20	433,20	0,00	433,20	0,00	-1,00	-433,20	0,00	-433,20
2979	Žlab kabelový 120x16x14cm KZ 13	kus	27	443,10	11 963,70	0,00	443,10	0,00	-27,00	-11 963,70	0,00	-11 963,70
Materiál celkem :				0,00	13 381,60		0,00	0,00		-13 381,60	0,00	-13 381,60

STOKA 08.1-8-2 PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.008/7.8) celke					180 805,10 Kč			0,00 Kč			-180 805,10 Kč	0,00 Kč	-180 805,10 Kč

STOKA 08.1-9 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
2980	Dočasné zajištění potrubí	m	32,80	204,10	6 694,48	32,80	204,10	6 694,85	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
2981	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	14,10	154,90	2 184,09	14,10	154,90	2 184,21	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
2982	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	41,50	140,30	5 822,45	41,50	140,30	5 822,78	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
2983	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	187,60	270,10	50 670,76	187,61	270,10	50 673,59	0,01	2,83	2,83	0,00
2984	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	9,99	1 063,80	10 632,47	9,99	1 063,80	10 632,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2985	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	1 539,27	214,80	330 634,85	1 539,35	214,80	330 653,33	0,09	18,48	18,48	0,00
2986	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	115,86	964,20	111 711,15	115,87	964,20	111 717,39	0,01	6,24	6,24	0,00
2987	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	184,80	70,60	13 046,88	184,81	70,60	13 047,61	0,01	0,73	0,73	0,00
2988	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	2 736,09	129,70	354 871,11	2 736,24	129,70	354 890,94	0,15	19,83	19,83	0,00
2989	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	184,80	16,00	2 956,80	184,81	16,00	2 956,97	0,01	0,17	0,17	0,00
2990	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	2 736,09	26,70	73 053,65	2 736,24	26,70	73 057,73	0,15	4,08	4,08	0,00
2991	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	769,63	22,50	17 316,77	769,68	22,50	17 317,74	0,04	0,97	0,97	0,00
2992	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	67,92	24,60	1 670,94	67,93	24,60	1 671,03	0,00	0,09	0,09	0,00
2993	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	41,50	40,70	1 689,05	41,50	40,70	1 689,14	0,00	0,09	0,09	0,00
2994	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	1 081,79	280,70	303 658,20	1 081,85	280,70	303 675,17	0,06	16,97	16,97	0,00
2995	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení	m3	9,99	281,60	2 814,54	9,99	281,60	2 814,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2996	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	115,86	294,90	34 166,79	115,87	294,90	34 168,70	0,01	1,91	1,91	0,00
2997	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	940,36	86,00	80 871,25	940,42	86,00	80 875,77	0,05	4,52	4,52	0,00
2998	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	366,06	296,80	108 647,20	366,08	296,80	108 653,27	0,02	6,07	6,07	0,00
2999	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	415,00	10,70	4 440,50	415,02	10,70	4 440,75	0,02	0,25	0,25	0,00
3000	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	415,00	41,60	17 264,00	415,02	41,60	17 264,96	0,02	0,96	0,96	0,00
3001	Poplatek za skládku suti	t	21,99	313,40	6 891,23	21,99	313,40	6 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 081,79	109,10	118 023,19	1 081,85	109,10	118 029,79	0,06	6,60	6,60	0,00
3003	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	115,86	109,10	12 640,21	115,87	109,10	12 640,91	0,01	0,70	0,70	0,00
3004	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	356,42	536,00	191 041,87	356,44	536,00	191 052,55	0,02	10,68	10,68	0,00
3005	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	153,87	536,00	82 475,61	153,88	536,00	82 480,22	0,01	4,61	4,61	0,00
3006	Štěrkopísek frakce 8-16	t	679,18	276,10	187 521,74	679,22	276,10	187 532,22	0,04	10,48	10,48	0,00
Zemní práce celkem :					2 133 411,78			2 133 529,86		118,08	118,08	0,00

Přípravné a přidružené práce												
3007	Rozebrání drážek z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na pozadí a ošetření	m2	11,35	75,40	855,79	11,35	75,40	855,84	0,00	0,05	0,05	0,00
3008	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	739,23	43,80	32 378,23	739,27	43,80	32 380,04	0,04	1,81	1,81	0,00
3009	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drčené tl. 20 cm	m2	433,29	48,50	21 014,52	433,31	48,50	21 015,69	0,02	1,17	1,17	0,00
3010	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drčené tl. 30 cm	m2	317,29	73,40	23 289,09	317,31	73,40	23 290,39	0,02	1,30	1,30	0,00
3011	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl. 5 cm	m2	739,23	65,20	48 197,73	739,27	65,20	48 200,42	0,04	2,69	2,69	0,00
3012	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	739,23	84,10	62 169,16	739,27	84,10	62 172,63	0,04	3,47	3,47	0,00
3013	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	573,22	169,20	96 988,76	573,25	169,20	96 994,18	0,03	5,42	5,42	0,00
3014	Poplatek za skládku stavební suti	t	573,22	76,10	43 622,01	573,25	76,10	43 624,45	0,03	2,44	2,44	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					328 515,29			328 533,64		18,35	18,35	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
3015	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	17,33	795,80	13 793,20	17,33	795,80	13 793,97	0,00	0,77	0,77	0,00
3016	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	4,25	2 549,90	10 824,33	4,25	2 549,90	10 824,93	0,00	0,60	0,60	0,00
3017	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	217,46	2 549,90	554 500,23	217,47	2 549,90	554 531,22	0,01	30,99	30,99	0,00
3018	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	11,02	280,80	3 094,42	11,02	280,80	3 094,59	0,00	0,17	0,17	0,00
3019	Zlato kaudový přepracovaný TK z, zářez asfaltu včetně odavky šlaku a podkladu	m	36,10	217,70	7 858,97	36,10	217,70	7 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					590 071,15			590 103,68		32,53	32,53	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

Komunikace												
3020	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	421,94	483,40	203 965,31	421,96	483,40	203 976,71	0,02	11,40	11,40	0,00
3021	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	317,29	483,40	153 377,99	317,31	483,40	153 386,56	0,02	8,57	8,57	0,00
Komunikace celkem :					357 343,30			357 363,27		19,97	19,97	0,00

Trubní vedení												
3022	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	46,20	148,90	6 879,18	46,20	148,90	6 879,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	217,92	492,50	107 325,60	218,39	492,50	107 557,08	0,47	231,48	231,48	0,00
3024	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	95,44	587,00	56 023,28	94,25	587,00	55 324,75	-1,19	-698,53	0,00	-698,53
3025	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 500	m	178,51	655,70	117 049,01	179,77	655,70	117 875,19	1,26	826,18	826,18	0,00
3026	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	44,91	717,30	32 213,94	44,40	717,30	31 848,12	-0,51	-365,82	0,00	-365,82
3027	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	18	140,30	2 525,40	18	140,30	2 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	6	588,50	3 531,00	6	588,50	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	3	698,70	2 096,10	3	698,70	2 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	3	810,30	2 430,90	3	810,30	2 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vc.sácliet DN 100 200, vododu, zkušební těsností kanalizační potrubí vc.sácliet DN 100 200, vododu,	m	46,20	98,80	4 564,56	46,20	98,80	4 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3032	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vc.sácliet DN 300 400, vododu, zkušební těsností kanalizační potrubí vc.sácliet DN 300 400, vododu,	m	217,92	107,40	23 404,61	218,39	107,40	23 455,09	0,47	50,48	50,48	0,00
3033	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vc.sácliet DN 400 500, vododu, zkušební těsností kanalizační potrubí vc.sácliet DN 400 500, vododu,	m	95,44	121,70	11 615,05	94,25	121,70	11 470,23	-1,19	-144,82	0,00	-144,82
3034	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vc.sácliet DN 500 600, vododu, zkušební těsností kanalizační potrubí vc.sácliet DN 500 600, vododu,	m	223,42	157,50	35 188,65	179,77	157,50	28 313,78	-43,65	-6 874,87	0,00	-6 874,87
3035	Šachta předmontovaná z betonových ocelu pro DN 300 a 400 výška	kus	4	24 619,20	98 476,80	4	24 619,20	98 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3036	Šachta předmontovaná z betonových ocelu pro DN 300 a 400 výška	kus	5	26 968,80	134 844,00	5	26 968,80	134 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037	Šachta předmontovaná z betonových ocelu pro DN 300 a 600 výška	kus	1	27 416,70	27 416,70	1	27 416,70	27 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3038	Šachta předmontovaná z betonových ocelu pro DN 300 a 600 výška	kus	7	30 602,70	214 218,90	7	30 602,70	214 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	Kamerové zkoušky potrubí	m	536,78	41,50	22 276,37	536,81	41,50	22 277,62	0,03	1,25	1,25	0,00
3040	Univerzální spojka pro napojení přípojek DN150	kus	12	2 419,70	29 036,40	12	2 419,70	29 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3041	Monolitická šachta S08.1.9-19 na potrubí DN300. Na přítoku stávající beton. stoka DN250. Výška poklop - dno 2,8 m. Sv.rozměry monolitické části půdorys 1,39 m2, výška 1950 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 750 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE	kus	1	81 991,60	81 991,60	1	81 991,60	81 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3042	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	46,89	343,90	16 126,50	46,89	343,90	16 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	221,19	1 152,40	254 897,97	221,67	1 152,40	255 447,73	0,48	549,76	549,76	0,00
3044	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	96,87	2 041,60	197 773,06	95,66	2 041,60	195 307,11	-1,21	-2 465,95	0,00	-2 465,95
3045	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	181,19	3 594,20	651 224,47	182,47	3 594,20	655 821,09	1,28	4 596,62	4 596,62	0,00
3046	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 600 mm	m	45,58	5 070,70	231 140,76	45,07	5 070,70	228 515,92	-0,52	-2 624,84	0,00	-2 624,84
3047	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	18,27	395,90	7 233,09	18,27	395,90	7 233,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3048	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	6,09	2 103,50	12 810,32	6,09	2 103,50	12 810,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3049	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	3,05	3 488,10	10 621,26	3,05	3 488,10	10 621,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 500/150	kus	3,05	5 427,90	16 527,96	3,05	5 427,90	16 527,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					2 411 463,44			2 404 544,38		-6 919,06	6 255,77	-13 174,83

Ostatní konstrukce, bourání												
3051	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	30,55	1 802,20	55 050,36	30,55	1 802,20	55 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3052	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	33,20	2 355,60	78 212,52	33,20	2 355,60	78 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3053	Rezáni stávajícího živníhoho krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 114,50	79,40	88 491,30	1 114,56	79,40	88 496,25	0,06	4,95	4,95	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3054	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	565,00	86,70	48 985,50	565,00	86,70	48 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					270 739,68			270 744,63		4,95	4,95	0,00

Bourání konstrukcí												
3055	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	10	554,60	5 546,00	10	554,60	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,240	169,20	40,61	0,240	169,20	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3057	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,240	76,10	18,26	0,240	76,10	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					5 604,87			5 604,87		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-9 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					6 097 149,51 Kč			6 090 424,33 Kč		-6 725,18 Kč	6 449,65 Kč	-13 174,83 Kč

STOKA 08.1-9 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
3058	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,60	140,30	84,18	0,42	140,30	58,65	-0,18	-25,53	0,00	-25,53
3059	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	133,65	270,10	36 097,51	93,11	270,10	25 149,91	-40,53	-10 947,60	0,00	-10 947,60
3060	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	248,58	214,80	53 394,94	173,19	214,80	37 201,39	-75,39	-16 193,55	0,00	-16 193,55
3061	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	18,71	964,20	18 040,47	13,04	964,20	12 569,18	-5,67	-5 471,29	0,00	-5 471,29
3062	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	536,80	70,60	37 898,08	374,00	70,60	26 404,40	-162,80	-11 493,68	0,00	-11 493,68
3063	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	536,80	16,00	8 588,80	374,00	16,00	5 984,00	-162,80	-2 604,80	0,00	-2 604,80
3064	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	248,58	22,50	5 593,05	173,19	22,50	3 896,79	-75,39	-1 696,26	0,00	-1 696,26
3065	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	18,71	24,60	460,27	13,04	24,60	320,68	-5,67	-139,59	0,00	-139,59
3066	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,60	40,70	24,42	0,42	40,70	17,01	-0,18	-7,41	0,00	-7,41
3067	Vodorovné přemístění předvystaveného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	85,47	280,70	23 992,33	59,55	280,70	16 715,97	-25,92	-7 276,36	0,00	-7 276,36
3068	Vodorovné přemístění předvystaveného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	18,71	294,90	5 517,67	13,04	294,90	3 844,28	-5,67	-1 673,39	0,00	-1 673,39
3069	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	179,19	86,00	15 410,60	124,85	86,00	10 736,89	-54,35	-4 673,71	0,00	-4 673,71
3070	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	66,81	296,80	19 828,32	46,55	296,80	13 814,81	-20,26	-6 013,51	0,00	-6 013,51
3071	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	6,00	10,70	64,20	4,18	10,70	44,73	-1,82	-19,47	0,00	-19,47
3072	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	6,00	41,60	249,60	4,18	41,60	173,90	-1,82	-75,70	0,00	-75,70
3073	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	85,47	109,10	9 325,13	59,55	109,10	6 497,01	-25,92	-2 828,12	0,00	-2 828,12
3074	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	18,71	109,10	2 041,29	13,04	109,10	1 422,21	-5,67	-619,08	0,00	-619,08
3075	Vhodný zásykový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	17,87	536,00	9 579,39	12,45	536,00	6 674,17	-5,42	-2 905,22	0,00	-2 905,22
3076	Vhodný zásykový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	Štěrkopísek frakce 8-16	t	123,95	276,10	34 223,06	86,36	276,10	23 843,94	-37,59	-10 379,12	0,00	-10 379,12
Zemní práce celkem :					280 413,31			195 369,92		-85 043,39	0,00	-85 043,39

Přípravné a přidružené práce												
3078	Rozedraní drázev z betonových drázacích na suchu včetně odvozu na vozidlo	m2	16,83	75,40	1 268,98	11,73	75,40	884,13	-5,10	-384,85	0,00	-384,85
3079	Rozedraní drázev ze železobetonových drázacích na suchu včetně odvozu na vozidlo	m2	3,30	109,30	360,69	2,30	109,30	251,30	-1,00	-109,39	0,00	-109,39
3080	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	47,30	43,80	2 071,74	32,95	43,80	1 443,43	-14,35	-628,31	0,00	-628,31
3081	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1,98	24,80	49,10	1,38	24,80	34,21	-0,60	-14,89	0,00	-14,89
3082	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	49,83	48,50	2 416,76	34,72	48,50	1 683,80	-15,11	-732,96	0,00	-732,96
3083	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	17,60	73,40	1 291,84	12,26	73,40	900,05	-5,34	-391,79	0,00	-391,79
3084	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	47,30	47,40	2 242,02	32,95	47,40	1 562,06	-14,35	-679,96	0,00	-679,96

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3085	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	1,98	63,90	126,52	1,38	63,90	88,15	-0,60	-38,37	0,00	-38,37
3086	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	47,30	84,10	3 977,93	32,95	84,10	2 771,51	-14,35	-1 206,42	0,00	-1 206,42
3087	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	41,67	169,20	7 051,40	29,04	169,20	4 912,86	-12,64	-2 138,54	0,00	-2 138,54
3088	Poplatek za skládku stavební suti	t	41,67	76,10	3 171,46	29,04	76,10	2 209,63	-12,64	-961,83	0,00	-961,83
Přípravné a přidružené práce celkem :					24 028,44			16 741,13		-7 287,31	0,00	-7 287,31

Podkladní a vedlejší konstrukce												
3089	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	21,29	2 549,90	54 287,63	14,83	2 549,90	37 823,35	-6,46	-16 464,28	0,00	-16 464,28
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					54 287,63			37 823,35		-16 464,28	0,00	-16 464,28

Komunikace												
3090	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	29,70	483,40	14 356,98	20,69	483,40	10 002,81	-9,01	-4 354,17	0,00	-4 354,17
3091	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	17,60	483,40	8 507,84	12,26	483,40	5 927,59	-5,34	-2 580,25	0,00	-2 580,25
Komunikace celkem :					22 864,82			15 930,40		-6 934,42	0,00	-6 934,42

Trubní vedení												
3092	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	108,36	148,90	16 134,80	93,50	148,90	13 922,15	-14,86	-2 212,65	0,00	-2 212,65
3093	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	25,84	196,10	5 067,22	0,00	196,10	0,00	-25,84	-5 067,22	0,00	-5 067,22
3094	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	20	140,30	2 806,00	29	140,30	4 068,70	9,00	1 262,70	1 262,70	0,00
3095	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	3	174,70	524,10	0	174,70	0,00	-3,00	-524,10	0,00	-524,10
3096	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	7	588,50	4 119,50	18	588,50	10 593,00	11,00	6 473,50	6 473,50	0,00
3097	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	7	698,70	4 890,90	5	698,70	3 493,50	-2,00	-1 397,40	0,00	-1 397,40
3098	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	2	810,30	1 620,60	6	810,30	4 861,80	4,00	3 241,20	3 241,20	0,00
3099	zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.saclet DN 150-200, vodor., vč.vtř.zapojení k potrubí	m	134,20	98,80	13 258,96	93,50	98,80	9 237,80	-40,70	-4 021,16	0,00	-4 021,16
3100	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	3	2 706,00	8 118,00	0	2 706,00	0,00	-3,00	-8 118,00	0,00	-8 118,00
3101	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	13	2 419,70	31 456,10	29	2 419,70	70 171,30	16,00	38 715,20	38 715,20	0,00
3102	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	109,99	343,90	37 823,98	94,90	343,90	32 636,97	-15,08	-5 187,01	0,00	-5 187,01
3103	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	26,23	592,70	15 545,10	0,00	592,70	0,00	-26,23	-15 545,10	0,00	-15 545,10
3104	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	13,20	395,90	5 223,90	29,44	395,90	11 653,32	16,24	6 429,42	6 429,42	0,00
3105	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60st	kus	4,06	600,50	2 438,03	0,00	600,50	0,00	-4,06	-2 438,03	0,00	-2 438,03
3106	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	6,09	2 103,50	12 810,32	18,27	2 103,50	38 430,95	12,18	25 620,63	25 620,63	0,00
3107	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/200	kus	1,02	2 165,40	2 197,88	0,00	2 165,40	0,00	-1,02	-2 197,88	0,00	-2 197,88
3108	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	6,09	3 488,10	21 242,53	5,08	3 488,10	17 702,11	-1,02	-3 540,42	0,00	-3 540,42
3109	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 400/200	kus	1,02	3 590,90	3 644,76	0,00	3 590,90	0,00	-1,02	-3 644,76	0,00	-3 644,76
3110	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 500/200	kus	1,02	5 591,60	5 675,47	0,00	5 591,60	0,00	-1,02	-5 675,47	0,00	-5 675,47
3111	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 500/150	kus	1,02	5 427,90	5 509,32	6,09	5 427,90	33 055,91	5,08	27 546,59	27 546,59	0,00
Trubní vedení celkem :					200 107,47			249 827,51		49 720,04	109 289,24	-59 569,20

Ostatní konstrukce, bourání												
3112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	86,00	79,40	6 828,40	59,92	79,40	4 757,49	-26,08	-2 070,91	0,00	-2 070,91
3113	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,60	110,20	396,72	2,51	110,20	276,40	-1,09	-120,32	0,00	-120,32
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					7 225,12			5 033,89		-2 191,23	0,00	-2 191,23
STOKA 08.1-9 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					588 926,79 Kč			520 726,20 Kč		-68 200,59 Kč	109 289,24 Kč	-177 489,83 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.1-9 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
3114	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	270,01	43,80	11 826,57	270,01	43,80	11 826,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	427,58	73,40	31 384,08	427,58	73,40	31 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	637,66	65,20	41 575,43	637,66	65,20	41 575,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	1 104,06	84,10	92 851,45	1 104,06	84,10	92 851,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	15,00	42,60	639,00	15,00	42,60	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	441,82	169,20	74 755,75	441,82	169,20	74 755,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Poplatek za skládku stavební sutí	t	441,82	76,10	33 622,42	441,82	76,10	33 622,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					286 654,70					0,00	0,00	0,00

Komunikace												
3121	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	940,95	130,20	122 512,08	940,95	130,20	122 512,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	1 098,64	384,60	422 535,41	1 098,64	384,60	422 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 308,60	270,50	353 976,30	1 308,60	270,50	353 976,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 308,60	23,70	31 013,82	1 308,60	23,70	31 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 775,00	13,80	24 495,00	1 775,00	13,80	24 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 775,00	282,40	501 260,00	1 775,00	282,40	501 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 455 792,61					0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
3127	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	15,00	235,80	3 537,00	15,00	235,80	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 050,42	79,40	83 403,35	1 050,42	79,40	83 403,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	15,00	21,30	319,50	15,00	21,30	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					87 259,85					0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-9 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					1 829 707,16 Kč	1 829 707,16 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-9 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
3130	Kožebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	9,72	75,40	732,89	9,72	75,40	732,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Kožebrání dlažeb ze železobetonových dlažeb na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,20	109,30	131,16	1,20	109,30	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	149,02	43,80	6 526,90	149,02	43,80	6 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,72	24,80	17,86	0,72	24,80	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	159,94	48,50	7 756,90	159,94	48,50	7 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	149,02	47,40	7 063,36	149,02	47,40	7 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3136	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,72	63,90	46,01	0,72	63,90	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3137	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	149,02	84,10	12 532,25	149,02	84,10	12 532,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3138	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	25,00	42,60	1 065,00	25,00	42,60	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	110,97	169,20	18 776,55	110,97	169,20	18 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	Poplatek za skládku stavební sutí	t	110,97	76,10	8 445,01	110,97	76,10	8 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					63 093,89					0,00	0,00	0,00

Komunikace												
3141	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	743,66	130,20	96 823,88	743,66	130,20	96 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3142	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	743,66	311,10	231 351,07	743,66	311,10	231 351,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3143	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2,70	103,70	279,99	2,70	103,70	279,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3144	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	42,40	156,80	6 648,32	42,40	156,80	6 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3145	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	743,66	270,50	201 158,68	743,66	270,50	201 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3146	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.10 cm	m2	2,70	542,10	1 463,67	2,70	542,10	1 463,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3147	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	2,70	471,00	1 271,70	2,70	471,00	1 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3148	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	743,66	23,70	17 624,62	743,66	23,70	17 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3149	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	743,66	13,80	10 262,44	743,66	13,80	10 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	743,66	282,40	210 008,17	743,66	282,40	210 008,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	4,50	215,70	970,65	4,50	215,70	970,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3152	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	37,90	215,70	8 175,03	37,90	215,70	8 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3153	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	3,83	234,50	897,64	3,83	234,50	897,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					786 935,86			786 935,86			0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání													
3154	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	25,00	235,80	5 895,00	25,00	235,80	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3155	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	745,08	79,40	59 159,35	745,08	79,40	59 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
3156	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,60	110,20	396,72	3,60	110,20	396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
3157	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	25,00	21,30	532,50	25,00	21,30	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3158	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	37,90	20,10	761,79	37,90	20,10	761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
3159	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	4,50	37,90	170,55	4,50	37,90	170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					66 915,91	66 915,91			0,00	0,00	0,00		
STOKA 08.1-9 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					916 945,66 Kč	916 945,66 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		

STOKA 08.1-9 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
3160	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	134,00	1 585,20	212 416,80	134,00	1 585,20	212 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3161	Zemní práce pro připojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	15,00	1 585,20	23 778,00	15,00	1 585,20	23 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					236 194,80				236 194,80	0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
3162	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	108,90	48,50	5 281,65	108,90	48,50	5 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžné tl.20 cm	m2	108,90	43,80	4 769,82	108,90	43,80	4 769,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	108,90	65,20	7 100,28	108,90	65,20	7 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	108,90	84,10	9 158,49	108,90	84,10	9 158,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3167	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	76,34	169,20	12 916,54	76,34	169,20	12 916,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3168	Poplatek za skládku stavební suti	t	76,34	76,10	5 809,39	76,34	76,10	5 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					45 036,17	45 036,17			0,00	0,00	0,00	

Komunikace													
3169	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívk) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	108,90	483,40	52 642,26	108,90	483,40	52 642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívk) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komunikace celkem :					52 642,26			52 642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Trubní vedení												
3171	Přeložka vodovodu z LTH trub DN80 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	50,00	1 356,70	67 835,00	50,00	1 356,70	67 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172	Přeložka vodovodu z LTH trub DN400 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	84,00	9 703,30	815 077,20	84,00	9 703,30	815 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3173	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3174	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	15,00	219,20	3 288,00	15,00	219,20	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3175	Navítač pas DN400 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a ocelovou	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3176	Navítač pas DN400 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a ocelovou	kus	6,00	11 766,20	70 597,20	6,00	11 766,20	70 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					956 797,40			956 797,40		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
3177	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	198,00	79,40	15 721,20	198,00	79,40	15 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3178	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					15 721,20			15 721,20		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-9 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					1 306 391,83 Kč			1 306 391,83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-9 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVODU												
Zemní práce												
3179	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a zásypu	m	133,50	1 585,20	211 624,20	133,50	1 585,20	211 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	Zemní práce pro přepojení plynovodu vč.lože, obsypu a zásypu	m	2,50	1 585,20	3 963,00	2,50	1 585,20	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	6,50	1 585,20	10 303,80	6,50	1 585,20	10 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					225 891,00			225 891,00		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
3182	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	156,75	43,80	6 865,65	156,75	43,80	6 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3183	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	34,10	48,50	1 653,85	34,10	48,50	1 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3184	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	122,65	73,40	9 002,51	122,65	73,40	9 002,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3185	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	156,75	47,40	7 429,95	156,75	47,40	7 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3186	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	156,75	84,10	13 182,68	156,75	84,10	13 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3187	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	130,12	169,20	22 016,13	130,12	169,20	22 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3188	Poplatek za skládku stavební suti	t	130,12	76,10	9 902,06	130,12	76,10	9 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					70 052,83			70 052,83		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
3189	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	34,10	483,40	16 483,94	34,10	483,40	16 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3190	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	122,65	483,40	59 289,01	122,65	483,40	59 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					75 772,95			75 772,95		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
3191	Přeložka plynovodu z PE100 d315/18,7 - vč.tvarovek čistění a tlak.zkoušky	m	133,50	4 360,40	582 113,40	133,50	4 360,40	582 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3192	Přepojení plynovodu z trub PE d60 vč.tvarovek, čistění a tlakové zkoušky	m	2,50	1 173,10	2 932,75	2,50	1 173,10	2 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3193	Připojení plynovodních přípojek z trub PE d32 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	2,50	1 173,10	2 932,75	2,50	1 173,10	2 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3194	Připojení plynovodních přípojek z trub PE d50 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	4,00	1 173,10	4 692,40	4,00	1 173,10	4 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					592 671,30			592 671,30		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
3195	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	285,00	79,40	22 629,00	285,00	79,40	22 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	59 508,20	59 508,20	1	59 508,20	59 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3197	Dodatečná trojnásobná izolace stávajícího potrubí popř. ochranná trubka opatřená izolací (PE, polyst.)	m	10,50	897,20	9 420,60	10,50	897,20	9 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					91 557,80			91 557,80		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-9 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVODU celkem :					1 055 945,88 Kč			1 055 945,88 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-9-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
3198	Dočasné zajištění potrubí	m	3,00	204,10	612,30	5,04	204,10	1 029,41	2,04	417,11	417,11	0,00
3199	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,50	270,10	2 836,05	17,65	270,10	4 768,03	7,15	1 931,98	1 931,98	0,00
3200	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,62	1 063,80	1 723,25	1,62	1 063,80	1 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	18,48	214,80	3 969,50	31,07	214,80	6 673,62	12,59	2 704,12	2 704,12	0,00
3202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	1,39	964,20	1 341,20	2,34	964,20	2 254,86	0,95	913,66	913,66	0,00
3203	Pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4m	m2	30,72	129,70	3 984,02	51,64	129,70	6 698,03	20,93	2 714,01	2 714,01	0,00
3204	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4 m	m2	30,72	26,70	820,15	51,64	26,70	1 378,85	20,93	558,70	558,70	0,00
3205	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,48	22,50	415,80	31,07	22,50	699,05	12,59	283,25	283,25	0,00
3206	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	3,01	24,60	74,07	5,06	24,60	124,53	2,05	50,46	50,46	0,00
3207	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	23,38	280,70	6 562,60	39,31	280,70	11 033,19	15,93	4 470,59	4 470,59	0,00
3208	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,62	281,60	456,16	1,62	281,60	456,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,39	294,90	410,21	2,34	294,90	689,65	0,95	279,44	279,44	0,00
3210	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,63	86,00	1 000,13	19,55	86,00	1 681,44	7,92	681,31	681,31	0,00
3211	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,45	296,80	1 022,83	5,79	296,80	1 719,61	2,35	696,78	696,78	0,00
3212	Poplatek za skládku suti	t	3,56	313,40	1 116,89	3,56	313,40	1 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	23,38	109,10	2 550,69	39,31	109,10	4 288,28	15,93	1 737,59	1 737,59	0,00
3214	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,39	109,10	151,76	2,34	109,10	255,14	0,95	103,38	103,38	0,00
3215	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	13,65	536,00	7 313,83	22,94	536,00	12 296,17	9,30	4 982,34	4 982,34	0,00
3216	Štěrkopísek frakce 8-16	t	6,39	276,10	1 765,38	10,75	276,10	2 968,00	4,36	1 202,62	1 202,62	0,00
Zemní práce celkem :					38 126,82			61 854,16		23 727,34	23 727,34	0,00

Přípravné a přidružené práce												
3217	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	11,52	43,80	504,58	19,37	43,80	848,30	7,85	343,72	343,72	0,00
3218	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	11,52	73,40	845,57	19,37	73,40	1 421,59	7,85	576,02	576,02	0,00
3219	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	11,52	47,40	546,05	19,37	47,40	918,03	7,85	371,98	371,98	0,00
3220	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	11,52	84,10	968,83	19,37	84,10	1 628,82	7,85	659,99	659,99	0,00
3221	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	9,98	169,20	1 687,99	16,77	169,20	2 837,89	6,80	1 149,90	1 149,90	0,00
3222	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,98	76,10	759,20	16,77	76,10	1 276,38	6,80	517,18	517,18	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 312,22			8 931,01		3 618,79	3 618,79	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
3223	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,40	795,80	1 110,14	2,35	795,80	1 866,39	0,95	756,25	756,25	0,00
3224	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,42	2 549,90	1 070,96	0,71	2 549,90	1 800,52	0,29	729,56	729,56	0,00
3225	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,25	2 549,90	5 739,31	3,78	2 549,90	9 649,07	1,53	3 909,76	3 909,76	0,00
3226	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,82	280,80	230,26	1,38	280,80	387,11	0,56	156,85	156,85	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					8 150,67			13 703,09		5 552,42	5 552,42	0,00

Komunikace												
3227	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	11,52	483,40	5 568,77	19,37	483,40	9 362,34	7,85	3 793,57	3 793,57	0,00
Komunikace celkem :					5 568,77			9 362,34		3 793,57	3 793,57	0,00

Trubní vedení												
3228	Montáž trub kameninových, pryž kroužek, DN 500	m	4,58	655,70	3 003,11	7,70	655,70	5 048,89	3,12	2 045,78	2 045,78	0,00
3229	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodot., vč. utěpování konec potrubí	m	4,58	157,50	721,35	7,70	157,50	1 212,75	3,12	491,40	491,40	0,00
3230	Kamerové zkoušky potrubí	m	4,58	41,50	190,07	7,70	41,50	319,55	3,12	129,48	129,48	0,00
3231	Monolitická šachta S08.1.9.1-2 na potrubí DN500. Na přítoku stávající beton. stoka DN400. Výška poklop - dno 2,15 m. Sv.rozměry monolitické části půdorys 1,39 m2, výška 1510 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 540 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE	kus	1	75 517,30	75 517,30	1	75 517,30	75 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	4,65	3 594,20	16 708,36	7,82	3 594,20	28 090,47	3,17	11 382,11	11 382,11	0,00
Trubní vedení celkem :					96 140,19			110 188,96		14 048,77	14 048,77	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
3233	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	5,67	2 355,60	13 357,67	5,67	2 355,60	13 357,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,16	79,40	965,50	20,44	79,40	1 623,23	8,28	657,73	657,73	0,00
3235	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	62,50	86,70	5 418,75	62,50	86,70	5 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					19 741,92			20 399,65		657,73	657,73	0,00

Bourání konstrukcí												
3236	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	3	554,60	1 663,80		554,60	0,00	-3,00	-1 663,80	0,00	-1 663,80
3237	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,072	169,20	12,18		169,20	0,00	-0,07	-12,18	0,00	-12,18
3238	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,072	76,10	5,48		76,10	0,00	-0,07	-5,48	0,00	-5,48
Bourání konstrukcí celkem :					1 681,46			0,00		-1 681,46	0,00	-1 681,46
STOKA 08.1-9-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					174 722,05 Kč			224 439,21 Kč		49 717,16 Kč	51 398,62 Kč	-1 681,46 Kč

STOKA 08.1-9-1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
3239	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,37	43,80	60,18	1,37	43,80	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	2,75	73,40	201,70	2,75	73,40	201,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,58	47,40	217,09	4,58	47,40	217,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Vyhránění silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	3,00	42,60	127,80	3,00	42,60	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3243	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	2,31	169,20	391,33	2,31	169,20	391,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,31	76,10	176,00	2,31	76,10	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 174,10			1 174,10		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
3245	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	19,49	130,20	2 538,12	19,49	130,20	2 538,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3246	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	20,87	384,60	8 025,83	20,87	384,60	8 025,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3247	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	22,70	270,50	6 140,35	22,70	270,50	6 140,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3248	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	22,70	23,70	537,99	22,70	23,70	537,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					17 242,29			17 242,29		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
3249	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	3,00	235,80	707,40	3,00	235,80	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,58	79,40	363,65	4,58	79,40	363,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3251	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,00	21,30	63,90	3,00	21,30	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 134,95			1 134,95		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-9-1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					19 551,34 Kč			19 551,34 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-9-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
Zemní práce												
3252	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a zásypu	m	6,00	1 585,20	9 511,20	0,00	1 585,20	0,00	-6,00	-9 511,20	0,00	-9 511,20
Zemní práce celkem :					9 511,20			0,00		-9 511,20	0,00	-9 511,20

Přípravné a přidružené práce												
3253	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	6,60	43,80	289,08	0,00	43,80	0,00	-6,60	-289,08	0,00	-289,08
3254	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	6,60	73,40	484,44	0,00	73,40	0,00	-6,60	-484,44	0,00	-484,44
3255	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	6,60	47,40	312,84	0,00	47,40	0,00	-6,60	-312,84	0,00	-312,84
3256	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	6,60	84,10	555,06	0,00	84,10	0,00	-6,60	-555,06	0,00	-555,06
3257	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	5,72	169,20	967,08	0,00	169,20	0,00	-5,72	-967,08	0,00	-967,08
3258	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,72	76,10	434,96	0,00	76,10	0,00	-5,72	-434,96	0,00	-434,96
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 043,46			0,00		-3 043,46	0,00	-3 043,46

Komunikace												
3259	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	6,60	483,40	3 190,44	0,00	483,40	0,00	-6,60	-3 190,44	0,00	-3 190,44
Komunikace celkem :					3 190,44			0,00		-3 190,44	0,00	-3 190,44

Trubní vedení												
3260	Přeložka plynovodu z PE100 d110/6,3 - vč.tvarovek čištění a tlak.zkoušky	m	6,00	7 175,70	43 054,20	0,00	7 175,70	0,00	-6,00	-43 054,20	0,00	-43 054,20
Trubní vedení celkem :					43 054,20			0,00		-43 054,20	0,00	-43 054,20

Ostatní konstrukce, bourání												
3261	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00	79,40	952,80	0,00	79,40	0,00	-12,00	-952,80	0,00	-952,80
3262	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	823,80	823,80	0,00	823,80	0,00	-1,00	-823,80	0,00	-823,80

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				1 776,60			0,00		-1 776,60	0,00	-1 776,60
STOKA 08.1-9-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					60 575,90 Kč			0,00 Kč		-60 575,90 Kč	0,00 Kč	-60 575,90 Kč

STOKA 08.1-10 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
3263	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	50,80	140,30	7 127,24	51,24	140,30	7 189,28	0,44	62,04	62,04	0,00
3264	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	133,50	214,80	28 676,75	134,67	214,80	28 926,36	1,16	249,61	249,61	0,00
3265	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	10,05	964,20	9 688,96	10,14	964,20	9 773,29	0,09	84,33	84,33	0,00
3266	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	227,66	70,60	16 073,08	229,65	70,60	16 212,98	1,98	139,90	139,90	0,00
3267	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	17,09	129,70	2 216,70	17,24	129,70	2 236,00	0,15	19,30	19,30	0,00
3268	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	227,66	16,00	3 642,62	229,65	16,00	3 674,33	1,98	31,71	31,71	0,00
3269	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	17,09	26,70	456,33	17,24	26,70	460,30	0,15	3,97	3,97	0,00
3270	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	66,75	22,50	1 501,92	67,33	22,50	1 515,00	0,58	13,08	13,08	0,00
3271	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,02	24,60	123,60	5,07	24,60	124,68	0,04	1,08	1,08	0,00
3272	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	50,80	40,70	2 067,56	51,24	40,70	2 085,56	0,44	18,00	18,00	0,00
3273	Vodorovné přemístění předvytěženo výkopku z hor.1-4 na skládku	m3	55,22	280,70	15 499,66	55,70	280,70	15 634,58	0,48	134,92	134,92	0,00
3274	Vodorovné přemístění předvytěženo výkopku z hor.5-7 na skládku	m3	10,05	294,90	2 963,36	10,14	294,90	2 989,16	0,09	25,80	25,80	0,00
3275	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	78,29	86,00	6 732,64	78,97	86,00	6 791,24	0,68	58,60	58,60	0,00
3276	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	33,42	296,80	9 918,20	33,71	296,80	10 004,53	0,29	86,33	86,33	0,00
3277	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	508,00	10,70	5 435,60	512,42	10,70	5 482,91	4,42	47,31	47,31	0,00
3278	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	508,00	41,60	21 132,80	512,42	41,60	21 316,75	4,42	183,95	183,95	0,00
3279	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	55,22	109,10	6 024,27	55,70	109,10	6 076,71	0,48	52,44	52,44	0,00
3280	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	10,05	109,10	1 096,31	10,14	109,10	1 105,86	0,09	9,55	9,55	0,00
3281	Štěrkopísek frakce 8-16	t	62,00	276,10	17 118,50	62,54	276,10	17 267,51	0,54	149,01	149,01	0,00
	Zemní práce celkem :				157 496,10			158 867,03		1 370,93	1 370,93	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
3282	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,81	795,80	2 238,19	2,84	795,80	2 257,67	0,02	19,48	19,48	0,00
3283	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,68	2 549,90	1 721,18	0,68	2 549,90	1 736,16	0,01	14,98	14,98	0,00
3284	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	18,09	2 549,90	46 136,11	18,25	2 549,90	46 537,69	0,16	401,58	401,58	0,00
3285	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,80	280,80	505,44	1,82	280,80	509,84	0,02	4,40	4,40	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				50 600,92			51 041,36		440,44	440,44	0,00

Trubní vedení												
3286	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	66,96	492,50	32 977,80	68,27	492,50	33 622,98	1,31	645,18	645,18	0,00
3287	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sachet DN do 300, vodu, vč.útlaku a lomový test potrubí	m	66,96	107,40	7 191,50	68,27	107,40	7 332,20	1,31	140,70	140,70	0,00
3288	Sachta předukovávána z betonových celic pro DN 300 a 400 výška celku 1,6 m a ukovávána z betonových celic pro DN 300 a 400 výška celku 2,4 m vč.útlaku a lomový test	kus	1	22 929,90	22 929,90	1	22 929,90	22 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3289	Sachta předukovávána z betonových celic pro DN 300 a 400 výška celku 1,6 m a ukovávána z betonových celic pro DN 300 a 400 výška celku 2,4 m vč.útlaku a lomový test	kus	2	25 330,50	50 661,00	2	25 330,50	50 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Kamerové zkoušky potrubí	m	66,96	41,50	2 778,84	68,27	41,50	2 833,21	1,31	54,37	54,37	0,00
3291	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	67,96	1 152,40	78 322,17	69,29	1 152,40	79 854,46	1,33	1 532,29	1 532,29	0,00
	Trubní vedení celkem :				194 861,21			197 233,75		2 372,54	2 372,54	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Ostatní konstrukce, bourání												
3292	Oplocení drátěné- demontáž-montáž	m	70,00	577,90	40 453,00	70,00	577,90	40 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					40 453,00			40 453,00		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-10 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					443 411,23 Kč			447 595,14 Kč		4 183,91 Kč	4 183,91 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-10 - ODOBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
4	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,00	140,30	0,00	7,42	140,30	1 041,03	7,42	1 041,03	1 041,03	0,00
5	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,00	270,10	0,00	8,50	270,10	2 294,60	8,50	2 294,60	2 294,60	0,00
9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	214,80	0,00	51,19	214,80	10 995,60	51,19	10 995,60	10 995,60	0,00
10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	964,20	0,00	3,85	964,20	3 715,08	3,85	3 715,08	3 715,08	0,00
13	Pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 2m	m2	0,00	70,60	0,00	107,50	70,60	7 589,37	107,50	7 589,37	7 589,37	0,00
16	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 2 m	m2	0,00	16,00	0,00	107,50	16,00	1 719,97	107,50	1 719,97	1 719,97	0,00
532	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00	22,50	0,00	51,19	22,50	1 151,77	51,19	1 151,77	1 151,77	0,00
534	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,00	24,60	0,00	3,85	24,60	94,78	3,85	94,78	94,78	0,00
25	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00	40,70	0,00	7,42	40,70	301,99	7,42	301,99	301,99	0,00
26	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.1-4 na skládku	m3	0,00	280,70	0,00	18,56	280,70	5 210,02	18,56	5 210,02	5 210,02	0,00
28	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.5-7 na skládku	m3	0,00	294,90	0,00	3,85	294,90	1 136,26	3,85	1 136,26	1 136,26	0,00
29	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	86,00	0,00	32,63	86,00	2 806,11	32,63	2 806,11	2 806,11	0,00
30	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00	296,80	0,00	18,87	296,80	5 599,30	18,87	5 599,30	5 599,30	0,00
31	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	0,00	10,70	0,00	74,20	10,70	793,94	74,20	793,94	793,94	0,00
32	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	0,00	41,60	0,00	74,20	41,60	3 086,72	74,20	3 086,72	3 086,72	0,00
34	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00	109,10	0,00	18,56	109,10	2 024,98	18,56	2 024,98	2 024,98	0,00
35	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,00	109,10	0,00	3,85	109,10	420,36	3,85	420,36	420,36	0,00
41	Štěrkopísek frakce 8-16	t	0,00	276,10	0,00	35,00	276,10	9 664,22	35,00	9 664,22	9 664,22	0,00
Zemní práce celkem :					0,00			59 646,10		59 646,10	59 646,10	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
54	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,00	795,90	0,00	2,28	795,90	1 814,47	2,28	1 814,47	1 814,47	0,00
57	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,00	2 549,90	0,00	2,66	2 549,90	6 791,35	2,66	6 791,35	6 791,35	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					0,00			8 605,82		8 605,82	8 605,82	0,00

Trubní vedení												
68	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	0,00	148,90	0,00	16,80	148,90	2 501,52	16,80	2 501,52	2 501,52	0,00
69	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	0,00	196,10	0,00	0,00	196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	0,00	140,30	0,00	5,00	140,30	701,50	5,00	701,50	701,50	0,00
203	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	0,00	174,70	0,00	0,00	174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	0,00	588,50	0,00	4,00	588,50	2 354,00	4,00	2 354,00	2 354,00	0,00
80	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	0,00	24,40	0,00	20,30	24,40	495,32	20,30	495,32	495,32	0,00
209	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
87	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	98,80	0,00	37,10	98,80	3 665,48	37,10	3 665,48	3 665,48	0,00
n1	Revizní šachta plastová DN400, pro potrubí DN150, v.do 1,5 m, poklop tř.A15 - montáž a dodávka	kus	0,00	7 353,10	0,00	0,00	7 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n2	Revizní šachta plastová DN400, pro potrubí DN200, v.do 2,5 m, poklop tř.A15 - montáž a dodávka	kus	0,00	10 014,20	0,00	0,00	10 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	0,00	2 419,70	0,00	4,00	2 419,70	9 678,80	4,00	9 678,80	9 678,80	0,00
217	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	0,00	2 706,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	0,00	339,10	0,00	22,19	339,10	7 523,92	22,19	7 523,92	7 523,92	0,00
220	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	0,00	538,60	0,00	0,00	538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n3	Přechod kamenina-PP kanalizační DN150	kus	0,00	378,00	0,00	1,02	378,00	383,67	1,02	383,67	383,67	0,00
133	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	0,00	343,90	0,00	17,05	343,90	5 864,18	17,05	5 864,18	5 864,18	0,00
230	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	0,00	592,70	0,00	0,00	592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	0,00	395,90	0,00	3,05	395,90	1 205,52	3,05	1 205,52	1 205,52	0,00
232	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60st	kus	0,00	600,50	0,00	1,02	600,50	609,51	1,02	609,51	609,51	0,00
143	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	0,00	2 103,50	0,00	3,05	2 103,50	6 405,16	3,05	6 405,16	6 405,16	0,00
3107	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/200	kus	0,00	2 165,40	0,00	0,00	2 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					0,00			41 388,58		41 388,58	41 388,58	0,00

STOKA 08.1-10 - ODOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :	0,00 Kč	109 640,50 Kč	109 640,50 Kč	109 640,50 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-11 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
3293	Dočasné zajištění potrubí	m	1,15	204,10	234,72	1,19	204,10	243,76	0,04	9,04	9,04	0,00
3294	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,15	154,90	178,14	1,19	154,90	185,00	0,04	6,86	6,86	0,00
3295	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	9,20	270,10	2 484,92	9,55	270,10	2 580,63	0,35	95,71	95,71	0,00
3296	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	146,21	214,80	31 405,18	151,84	214,80	32 614,75	5,63	1 209,57	1 209,57	0,00
3297	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	11,00	964,20	10 610,83	11,43	964,20	11 019,51	0,42	408,68	408,68	0,00
3298	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	112,97	70,60	7 975,54	117,32	70,60	8 282,72	4,35	307,18	307,18	0,00
3299	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	145,42	129,70	18 860,58	151,02	129,70	19 587,00	5,60	726,42	726,42	0,00
3300	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	112,97	16,00	1 807,49	117,32	16,00	1 877,10	4,35	69,61	69,61	0,00
3301	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	145,42	26,70	3 882,63	151,02	26,70	4 032,17	5,60	149,54	149,54	0,00
3302	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	73,10	22,50	1 644,82	75,92	22,50	1 708,17	2,82	63,35	63,35	0,00
3303	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,50	24,60	135,36	5,71	24,60	140,57	0,21	5,21	5,21	0,00
3304	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku k uložení	m3	58,09	280,70	16 305,36	60,33	280,70	16 933,36	2,24	628,00	628,00	0,00
3305	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku k uložení	m3	11,00	294,90	3 245,32	11,43	294,90	3 370,31	0,42	124,99	124,99	0,00
3306	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	88,12	86,00	7 578,18	91,51	86,00	7 870,06	3,39	291,88	291,88	0,00
3307	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	34,46	296,80	10 226,51	35,78	296,80	10 620,39	1,33	393,88	393,88	0,00
3308	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	58,09	109,10	6 337,42	60,33	109,10	6 581,51	2,24	244,09	244,09	0,00
3309	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	11,00	109,10	1 200,62	11,43	109,10	1 246,87	0,42	46,25	46,25	0,00
3310	Štěrkopísek frakce 8-16	t	63,93	276,10	17 650,63	66,39	276,10	18 330,45	2,46	679,82	679,82	0,00
	Zemní práce celkem :				141 764,25			147 224,33		5 460,08	5 460,08	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Přípravné a přidružené práce												
3311	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	84,99	48,50	4 121,92	88,26	48,50	4 280,67	3,27	158,75	158,75	0,00
3312	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	19,97	169,20	3 379,29	20,74	169,20	3 509,45	0,77	130,16	130,16	0,00
3313	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,97	76,10	1 519,88	20,74	76,10	1 578,42	0,77	58,54	58,54	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					9 021,09			9 368,54		347,45	347,45	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
3314	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,81	795,80	2 238,19	2,92	795,80	2 324,39	0,11	86,20	86,20	0,00
3315	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,68	2 549,90	1 721,18	0,70	2 549,90	1 787,47	0,03	66,29	66,29	0,00
3316	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	18,87	2 549,90	48 118,14	19,60	2 549,90	49 971,42	0,73	1 853,28	1 853,28	0,00
3317	Bedněné desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,80	280,80	505,44	1,87	280,80	524,91	0,07	19,47	19,47	0,00
3318	zdroj kabelový předimkovaný TK 2, Zalitý asfaldem včetně dodavky štiřiny a podkladu	m	3,15	217,70	685,76	3,15	217,70	685,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					53 268,71			55 293,95		2 025,24	2 025,24	0,00

Trubní vedení												
3319	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	4,00	148,90	595,60	4,00	148,90	595,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3320	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	30,00	492,50	14 775,00	30,96	492,50	15 247,80	0,96	472,80	472,80	0,00
3321	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	27,38	587,00	16 072,06	28,63	587,00	16 805,81	1,25	733,75	733,75	0,00
3322	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	1	698,70	698,70	1	698,70	698,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáček DN do 200, vodod., vč.útl. a štěrku	m	4,00	98,80	395,20	4,00	98,80	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3324	zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáček DN do 300, vodod., vč.útl. a štěrku	m	30,00	107,40	3 222,00	30,96	107,40	3 325,10	0,96	103,10	103,10	0,00
3325	zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáček DN do 400, vodod., vč.útl. a štěrku	m	27,38	121,70	3 332,15	28,63	121,70	3 484,27	1,25	152,12	152,12	0,00
3326	Sáčky předimkované z betonových celic pro DN 300 a 400 výška vstupů 2,1 m vč.útl. a štěrku	kus	3	24 964,90	74 894,70	3	24 964,90	74 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3327	Kamerové zkoušky potrubí	m	57,38	41,50	2 381,27	59,59	41,50	2 472,99	2,21	91,72	91,72	0,00
3328	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 419,70	2 419,70	1	2 419,70	2 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	4,06	343,90	1 396,23	4,06	343,90	1 396,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	30,45	1 152,40	35 090,58	31,42	1 152,40	36 213,48	0,97	1 122,90	1 122,90	0,00
3331	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	27,79	2 041,60	56 737,49	29,06	2 041,60	59 327,77	1,27	2 590,28	2 590,28	0,00
3332	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	1,02	395,90	401,84	1,02	395,90	401,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	1,02	3 488,10	3 540,42	1,02	3 488,10	3 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					215 952,94			221 219,61		5 266,67	5 266,67	0,00
STOKA 08.1-11 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					420 006,99 Kč			433 106,43 Kč		13 099,44 Kč	13 099,44 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-11 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
3334	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,20	140,30	28,06	0,20	140,30	27,39	0,00	-0,67	0,00	-0,67
3335	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	8,84	270,10	2 387,28	8,63	270,10	2 330,19	-0,21	-57,09	0,00	-57,09
3336	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	16,44	214,80	3 531,23	16,05	214,80	3 446,78	-0,39	-84,45	0,00	-84,45
3337	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	1,24	964,20	1 193,10	1,21	964,20	1 164,57	-0,03	-28,53	0,00	-28,53
3338	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	33,12	70,60	2 338,27	32,33	70,60	2 282,36	-0,79	-55,91	0,00	-55,91
3339	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	33,12	16,00	529,92	32,33	16,00	517,25	-0,79	-12,67	0,00	-12,67
3340	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	16,44	22,50	369,89	16,05	22,50	361,05	-0,39	-8,84	0,00	-8,84

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3341	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,24	24,60	30,44	1,21	24,60	29,71	-0,03	-0,73	0,00	-0,73
3342	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,20	40,70	8,14	0,20	40,70	7,95	0,00	-0,19	0,00	-0,19
3343	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	4,69	280,70	1 317,30	4,58	280,70	1 285,80	-0,11	-31,50	0,00	-31,50
3344	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,24	294,90	364,91	1,21	294,90	356,18	-0,03	-8,73	0,00	-8,73
3345	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,75	86,00	1 010,22	11,47	86,00	986,06	-0,28	-24,16	0,00	-24,16
3346	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,49	296,80	1 333,11	4,38	296,80	1 301,23	-0,11	-31,88	0,00	-31,88
3347	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2,00	10,70	21,40	1,95	10,70	20,89	-0,05	-0,51	0,00	-0,51
3348	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	2,00	41,60	83,20	1,95	41,60	81,21	-0,05	-1,99	0,00	-1,99
3349	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,69	109,10	512,00	4,58	109,10	499,75	-0,11	-12,25	0,00	-12,25
3350	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,24	109,10	135,00	1,21	109,10	131,77	-0,03	-3,23	0,00	-3,23
3351	Štěrkopísek frakce 8-16	t	8,33	276,10	2 300,91	8,13	276,10	2 245,89	-0,20	-55,02	0,00	-55,02
Zemní práce celkem :					17 494,38			17 076,03		-418,35	0,00	-418,35

Přípravné a přidružené práce												
3352	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	2,86	48,50	138,71	2,79	48,50	135,39	-0,07	-3,32	0,00	-3,32
3353	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,672	169,20	113,72	0,66	169,20	111,00	-0,02	-2,72	0,00	-2,72
3354	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,672	76,10	51,15	0,66	76,10	49,92	-0,02	-1,23	0,00	-1,23
Přípravné a přidružené práce celkem :					303,58			296,31		-7,27	0,00	-7,27

Podkladní a vedlejší konstrukce												
3355	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,44	2 549,90	3 668,80	1,40	2 549,90	3 581,06	-0,03	-87,74	0,00	-87,74
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					3 668,80			3 581,06		-87,74	0,00	-87,74

Trubní vedení												
3356	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	9,20	148,90	1 369,88	8,98	148,90	1 337,12	-0,22	-32,76	0,00	-32,76
3357	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2	140,30	280,60	2	140,30	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3358	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	2	698,70	1 397,40	2	698,70	1 397,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3359	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sachet DN 400, vodor., vč.zhutnění kroužků potrubí	m	9,20	98,80	908,96	8,98	98,80	887,22	-0,22	-21,74	0,00	-21,74
3360	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	2	2 419,70	4 839,40	2	2 419,70	4 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	9,34	343,90	3 211,34	9,11	343,90	3 134,55	-0,22	-76,79	0,00	-76,79
3362	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	2,03	395,90	803,68	2,03	395,90	803,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3363	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	2,03	3 488,10	7 080,84	2,03	3 488,10	7 080,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					19 892,10			19 760,81		-131,29	0,00	-131,29
STOKA 08.1-11 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					41 358,86 Kč			40 714,21 Kč		-644,65 Kč	0,00 Kč	-644,65 Kč

STOKA 08.1-11 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
3364	Vytřhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	2,00	42,60	85,20	2,00	42,60	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					85,20			85,20		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
3365	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	93,35	207,40	19 360,38	93,35	207,40	19 360,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3366	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	93,35	22,90	2 137,67	93,35	22,90	2 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					21 498,05			21 498,05		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Ostatní konstrukce, bourání												
3367	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	2,00	235,80	471,60	2,00	235,80	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3368	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00	21,30	42,60	2,00	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					514,20			514,20		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-11 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					22 097,45 Kč			22 097,45 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-11 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
3369	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	5,00	1 585,20	7 926,00	0,00	1 585,20	0,00	-5,00	-7 926,00	0,00	-7 926,00
Zemní práce celkem :					7 926,00			0,00		-7 926,00	0,00	-7 926,00

Přípravné a přidružené práce												
3370	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	5,50	48,50	266,75	0,00	48,50	0,00	-5,50	-266,75	0,00	-266,75
3371	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,29	169,20	218,69	0,00	169,20	0,00	-1,29	-218,69	0,00	-218,69
3372	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,29	76,10	98,36	0,00	76,10	0,00	-1,29	-98,36	0,00	-98,36
Přípravné a přidružené práce celkem :					583,80			0,00		-583,80	0,00	-583,80

Trubní vedení												
3373	Přeložka vodovodu z PE trub d90x5,4 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	5,00	3 433,90	17 169,50	0,00	3 433,90	0,00	-5,00	-17 169,50	0,00	-17 169,50
Trubní vedení celkem :					17 169,50			0,00		-17 169,50	0,00	-17 169,50

Ostatní konstrukce, bourání												
3374	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	867,80	867,80	0,00	867,80	0,00	-1,00	-867,80	0,00	-867,80
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					867,80			0,00		-867,80	0,00	-867,80
STOKA 08.1-11 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					26 547,10 Kč			0,00 Kč		-26 547,10 Kč	0,00 Kč	-26 547,10 Kč

STOKA 08.1-11-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
3375	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	92,18	214,80	19 799,47	92,06	214,80	19 773,95	-0,12	-25,52	0,00	-25,52
3376	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	6,94	964,20	6 689,62	6,93	964,20	6 681,00	-0,01	-8,62	0,00	-8,62
3377	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	170,94	129,70	22 170,92	170,72	129,70	22 142,35	-0,22	-28,57	0,00	-28,57
3378	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	170,94	26,70	4 564,10	170,72	26,70	4 558,22	-0,22	-5,88	0,00	-5,88
3379	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	92,18	22,50	2 073,97	92,06	22,50	2 071,29	-0,12	-2,68	0,00	-2,68
3380	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	6,94	24,60	170,67	6,93	24,60	170,45	-0,01	-0,22	0,00	-0,22
3381	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	31,94	280,70	8 964,74	31,90	280,70	8 953,19	-0,04	-11,55	0,00	-11,55
3382	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	6,94	294,90	2 046,02	6,93	294,90	2 043,38	-0,01	-2,64	0,00	-2,64
3383	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	60,24	86,00	5 180,57	60,16	86,00	5 173,90	-0,08	-6,67	0,00	-6,67
3384	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	19,36	296,80	5 747,09	19,34	296,80	5 739,68	-0,02	-7,41	0,00	-7,41
3385	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	31,94	109,10	3 484,34	31,90	109,10	3 479,85	-0,04	-4,49	0,00	-4,49

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3386	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	6,94	109,10	756,94	6,93	109,10	755,96	-0,01	-0,98	0,00	-0,98
3387	Štěrkopísek frakce 8-16	t	35,93	276,10	9 919,31	35,88	276,10	9 906,52	-0,05	-12,79	0,00	-12,79
Zemní práce celkem :					91 567,76			91 449,74		-118,02	0,00	-118,02

Přípravné a přidružené práce												
3388	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	51,37	48,50	2 491,45	51,30	48,50	2 488,23	-0,07	-3,22	0,00	-3,22
3389	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	12,07	169,20	2 042,57	12,06	169,20	2 039,94	-0,02	-2,63	0,00	-2,63
3390	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,07	76,10	918,68	12,06	76,10	917,49	-0,02	-1,19	0,00	-1,19
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 452,70			5 445,66		-7,04	0,00	-7,04

Podkladní a vedlejší konstrukce												
3391	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,88	795,80	1 492,13	1,87	795,80	1 490,20	0,00	-1,93	0,00	-1,93
3392	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,45	2 549,90	1 147,46	0,45	2 549,90	1 145,98	0,00	-1,48	0,00	-1,48
3393	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	10,48	2 549,90	26 733,41	10,47	2 549,90	26 698,96	-0,01	-34,45	0,00	-34,45
3394	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,20	280,80	336,96	1,20	280,80	336,53	0,00	-0,43	0,00	-0,43
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					29 709,96			29 671,67		-38,29	0,00	-38,29

Trubní vedení												
3395	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	38,80	492,50	19 109,00	38,75	492,50	19 084,38	-0,05	-24,62	0,00	-24,62
3396	Šachta předurčovaná z betonových otcu pro DN 300 a 400 výška 2,1 m vč. úpravy zblatut šachty	m	38,80	107,40	4 167,12	38,75	107,40	4 161,75	-0,05	-5,37	0,00	-5,37
3397	Šachta předurčovaná z betonových otcu pro DN 300 a 400 výška 2,1 m vč. úpravy zblatut šachty	kus	1	22 414,50	22 414,50	1	22 414,50	22 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3398	Šachta předurčovaná z betonových otcu pro DN 300 a 400 výška 2,1 m vč. úpravy zblatut šachty	kus	1	25 445,80	25 445,80	1	25 445,80	25 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	Kamerové zkoušky potrubí	m	38,80	41,50	1 610,20	38,75	41,50	1 608,13	-0,05	-2,07	0,00	-2,07
3400	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	39,38	1 152,40	45 383,82	39,33	1 152,40	45 325,33	-0,05	-58,49	0,00	-58,49
Trubní vedení celkem :					118 130,44			118 039,89		-90,55	0,00	-90,55

STOKA 08.1-11-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					244 860,86 Kč			244 606,96 Kč		-253,90 Kč	0,00 Kč	-253,90 Kč

STOKA 08.1-11-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
3401	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,34	140,30	47,70	0,32	140,30	45,50	-0,02	-2,20	0,00	-2,20
3402	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,46	270,10	3 366,26	11,89	270,10	3 210,89	-0,58	-155,37	0,00	-155,37
3403	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	23,18	214,80	4 979,32	22,11	214,80	4 749,51	-1,07	-229,81	0,00	-229,81
3404	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	1,74	964,20	1 682,34	1,66	964,20	1 604,69	-0,08	-77,65	0,00	-77,65
3405	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	46,80	70,60	3 304,08	44,64	70,60	3 151,58	-2,16	-152,50	0,00	-152,50
3406	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	46,80	16,00	748,80	44,64	16,00	714,24	-2,16	-34,56	0,00	-34,56
3407	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	23,18	22,50	521,58	22,11	22,50	497,50	-1,07	-24,08	0,00	-24,08
3408	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,74	24,60	42,92	1,66	24,60	40,94	-0,08	-1,98	0,00	-1,98
3409	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,34	40,70	13,84	0,32	40,70	13,20	-0,02	-0,64	0,00	-0,64
3410	Vodorovné přemístění předtechno výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	6,64	280,70	1 862,44	6,33	280,70	1 776,49	-0,31	-85,95	0,00	-85,95
3411	Vodorovné přemístění předtechno výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,74	294,90	514,54	1,66	294,90	490,79	-0,08	-23,75	0,00	-23,75
3412	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhněním	m3	16,55	86,00	1 422,97	15,78	86,00	1 357,30	-0,76	-65,67	0,00	-65,67
3413	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,35	296,80	1 883,73	6,05	296,80	1 796,79	-0,29	-86,94	0,00	-86,94

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3414	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	3,40	10,70	36,38	3,24	10,70	34,70	-0,16	-1,68	0,00	-1,68
3415	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	3,40	41,60	141,44	3,24	41,60	134,91	-0,16	-6,53	0,00	-6,53
3416	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,64	109,10	723,88	6,33	109,10	690,47	-0,31	-33,41	0,00	-33,41
3417	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,74	109,10	190,36	1,66	109,10	181,57	-0,08	-8,79	0,00	-8,79
3418	Štěrkopísek frakce 8-16	t	11,78	276,10	3 251,27	11,23	276,10	3 101,21	-0,54	-150,06	0,00	-150,06
Zemní práce celkem :					24 733,85			23 592,28		-1 141,57	0,00	-1 141,57

Přípravné a přidružené práce												
3419	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,18	48,50	202,73	3,99	48,50	193,37	-0,19	-9,36	0,00	-9,36
3420	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,982	169,20	166,21	0,94	169,20	158,53	-0,05	-7,68	0,00	-7,68
3421	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,982	76,10	74,75	0,94	76,10	71,30	-0,05	-3,45	0,00	-3,45
Přípravné a přidružené práce celkem :					443,69			423,20		-20,49	0,00	-20,49

Podkladní a vedlejší konstrukce												
3422	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,03	2 549,90	5 183,95	1,94	2 549,90	4 944,69	-0,09	-239,26	0,00	-239,26
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					5 183,95			4 944,69		-239,26	0,00	-239,26

Trubní vedení												
3423	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	13,00	148,90	1 935,70	12,40	148,90	1 846,36	-0,60	-89,34	0,00	-89,34
3424	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	6	140,30	841,80	8	140,30	1 122,40	2,00	280,60	280,60	0,00
3425	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	3	588,50	1 765,50	4	588,50	2 354,00	1,00	588,50	588,50	0,00
3426	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sáčet DN do 200, vodor., vč. utěsnění koneč. potrubí	m	13,00	98,80	1 284,40	12,40	98,80	1 225,12	-0,60	-59,28	0,00	-59,28
3427	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	3	2 419,70	7 259,10	4	2 419,70	9 678,80	1,00	2 419,70	2 419,70	0,00
3428	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	13,20	343,90	4 537,76	12,59	343,90	4 328,33	-0,61	-209,43	0,00	-209,43
3429	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	6,09	395,90	2 411,03	8,12	395,90	3 214,71	2,03	803,68	803,68	0,00
3430	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	3,05	2 103,50	6 405,16	4,06	2 103,50	8 540,21	1,02	2 135,05	2 135,05	0,00
Trubní vedení celkem :					26 440,45			32 309,93		5 869,48	6 227,53	-358,05

STOKA 08.1-11-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					56 801,94 Kč			61 270,10 Kč		4 468,16 Kč	6 227,53 Kč	-1 759,37 Kč

STOKA 08.1-11-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
3431	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					170,40			170,40		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
3432	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	55,55	207,40	11 521,07	55,55	207,40	11 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	55,55	22,90	1 272,10	55,55	22,90	1 272,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					12 793,17			12 793,17		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
3434	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,80	943,20	4,00	235,80	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 028,40			1 028,40		0,00	0,00	0,00

STOKA 08.1-11-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					13 991,97 Kč			13 991,97 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

STOKA 08.1-12 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
3436	Dočasné zajištění potrubí	m	1,15	204,10	234,72	1,15	204,10	234,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3437	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,51	270,10	677,14	2,51	270,10	677,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3438	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	3,98	1 063,80	4 236,05	3,98	1 063,80	4 236,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3439	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	38,07	214,80	8 177,99	38,07	214,80	8 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3440	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	2,87	964,20	2 763,11	2,87	964,20	2 763,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2m	m2	109,74	70,60	7 747,31	109,74	70,60	7 747,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3442	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2 m	m2	109,74	16,00	1 755,76	109,74	16,00	1 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3443	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	38,07	22,50	856,63	38,07	22,50	856,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3444	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	6,85	24,60	168,45	6,85	24,60	168,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3445	Vodorovné přemístění podélného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	39,97	280,70	11 220,90	39,97	280,70	11 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	3,98	281,60	1 121,33	3,98	281,60	1 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3447	Vodorovné přemístění podélného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,87	294,90	845,09	2,87	294,90	845,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3448	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	18,72	86,00	1 610,05	18,72	86,00	1 610,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3449	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,18	296,80	4 802,08	16,18	296,80	4 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3450	Poplatek za skládku suti	t	8,76	313,40	2 745,51	8,76	313,40	2 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3451	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	39,97	109,10	4 361,24	39,97	109,10	4 361,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3452	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,87	109,10	312,65	2,87	109,10	312,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3453	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	12,41	536,00	6 652,40	12,41	536,00	6 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3454	Štěrkopísek frakce 8-16	t	30,02	276,10	8 288,25	30,02	276,10	8 288,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					68 576,66			68 576,66		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
3455	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	44,03	43,80	1 928,65	44,03	43,80	1 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3456	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	44,03	48,50	2 135,60	44,03	48,50	2 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3457	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	44,03	47,40	2 087,16	44,03	47,40	2 087,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3458	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	44,03	84,10	3 703,18	44,03	84,10	3 703,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3459	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	30,87	169,20	5 222,72	30,87	169,20	5 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3460	Poplatek za skládku stavební suti	t	30,87	76,10	2 348,99	30,87	76,10	2 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					17 426,30			17 426,30		0,00	0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
3461	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,88	795,80	1 492,13	1,88	795,80	1 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3462	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,45	2 549,90	1 147,46	0,45	2 549,90	1 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3463	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	8,76	2 549,90	22 337,63	8,76	2 549,90	22 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3464	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,20	280,80	336,96	1,20	280,80	336,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					25 314,18			25 314,18		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
3465	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	44,03	483,40	21 285,55	44,03	483,40	21 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
	Komunikace celkem :				21 285,55			21 285,55		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení														
3466	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	32,42	492,50	15 966,85	32,42	492,50	15 966,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
3467	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč.sachet DN 300-500, vodor., sádkou předemkovaná	m	32,42	107,40	3 481,91	32,42	107,40	3 481,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
3468	Sádkna předemkovaná z betonových ořnic pro DN 300 a 400 výška sádkna 1,5 m vč. úpravy sádkou šachty	kus	1	21 196,00	21 196,00	1	21 196,00	21 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3469	Sádkna předemkovaná z betonových ořnic pro DN 300 a 400 výška sádkna 2,4 m vč. úpravy sádkou šachty	kus	1	21 965,00	21 965,00	1	21 965,00	21 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3470	Kamerové zkoušky potrubí	m	32,42	41,50	1 345,43	32,42	41,50	1 345,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
3471	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	32,91	1 152,40	37 921,22	32,91	1 152,40	37 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Trubní vedení celkem :				101 876,41			101 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ostatní konstrukce, bourání												
3472	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	70,24	79,40	5 577,06	70,24	79,40	5 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3473	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	28,50	86,70	2 470,95	28,50	86,70	2 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				8 048,01		8 048,01		0,00	0,00	0,00	

Bourání konstrukcí														
3474	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	2	554,60	1 109,20	2	554,60	1 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3475	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,048	169,20	8,12	0,048	169,20	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3476	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,048	76,10	3,65	0,048	76,10	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bourání konstrukcí celkem :				1 120,97		1 120,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STOKA 08.1-12 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					243 648,08 Kč	243 648,08 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	

STOKA 08.1-12 - ODOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
3477	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,20	140,30	28,06	0,00	140,30	0,00	-0,20	-28,06	0,00	-28,06
3478	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,22	270,10	2 760,75	0,00	270,10	0,00	-10,22	-2 760,75	0,00	-2 760,75
3479	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	19,01	214,80	4 083,65	0,00	214,80	0,00	-19,01	-4 083,65	0,00	-4 083,65
3480	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	1,43	964,20	1 379,77	0,00	964,20	0,00	-1,43	-1 379,77	0,00	-1 379,77
3481	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	42,00	70,60	2 965,20	0,00	70,60	0,00	-42,00	-2 965,20	0,00	-2 965,20
3482	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	42,00	16,00	672,00	0,00	16,00	0,00	-42,00	-672,00	0,00	-672,00
3483	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	19,01	22,50	427,76	0,00	22,50	0,00	-19,01	-427,76	0,00	-427,76
3484	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,43	24,60	35,20	0,00	24,60	0,00	-1,43	-35,20	0,00	-35,20
3485	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,20	40,70	8,14	0,00	40,70	0,00	-0,20	-8,14	0,00	-8,14
3486	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	5,79	280,70	1 624,86	0,00	280,70	0,00	-5,79	-1 624,86	0,00	-1 624,86
3487	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,43	294,90	422,00	0,00	294,90	0,00	-1,43	-422,00	0,00	-422,00
3488	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,22	86,00	1 137,17	0,00	86,00	0,00	-13,22	-1 137,17	0,00	-1 137,17
3489	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,84	296,80	2 028,63	0,00	296,80	0,00	-6,84	-2 028,63	0,00	-2 028,63
3490	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2,00	10,70	21,40	0,00	10,70	0,00	-2,00	-21,40	0,00	-21,40
3491	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	2,00	41,60	83,20	0,00	41,60	0,00	-2,00	-83,20	0,00	-83,20
3492	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,79	109,10	631,54	0,00	109,10	0,00	-5,79	-631,54	0,00	-631,54
3493	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,43	109,10	156,12	0,00	109,10	0,00	-1,43	-156,12	0,00	-156,12

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3494	Štěrkopísek frakce 8-16	t	12,68	276,10	3 501,36	0,00	276,10	0,00	-12,68	-3 501,36	0,00	-3 501,36
Zemní práce celkem :					21 966,81			0,00		-21 966,81	0,00	-21 966,81

Přípravné a přidružené práce												
3495	Odstranění dlažeb z drobných koster v kam. težením včetně odvozu na místo odvozu	m2	2,64	100,50	265,32	0,00	100,50	0,00	-2,64	-265,32	0,00	-265,32
3496	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,96	43,80	173,45	0,00	43,80	0,00	-3,96	-173,45	0,00	-173,45
3497	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	6,60	48,50	320,10	0,00	48,50	0,00	-6,60	-320,10	0,00	-320,10
3498	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,96	47,40	187,70	0,00	47,40	0,00	-3,96	-187,70	0,00	-187,70
3499	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,96	84,10	333,04	0,00	84,10	0,00	-3,96	-333,04	0,00	-333,04
3500	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	3,40	169,20	574,66	0,00	169,20	0,00	-3,40	-574,66	0,00	-574,66
3501	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,40	76,10	258,46	0,00	76,10	0,00	-3,40	-258,46	0,00	-258,46
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 112,73			0,00		-2 112,73	0,00	-2 112,73

Podkladní a vedlejší konstrukce												
3502	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,19	2 549,90	5 582,75	0,00	2 549,90	0,00	-2,19	-5 582,75	0,00	-5 582,75
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					5 582,75			0,00		-5 582,75	0,00	-5 582,75

Komunikace												
3503	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	3,96	483,40	1 914,26	0,00	483,40	0,00	-3,96	-1 914,26	0,00	-1 914,26
Komunikace celkem :					1 914,26			0,00		-1 914,26	0,00	-1 914,26

Trubní vedení												
3504	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	14,00	148,90	2 084,60	0,00	148,90	0,00	-14,00	-2 084,60	0,00	-2 084,60
3505	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2	140,30	280,60	0,00	140,30	0,00	-2,00	-280,60	0,00	-280,60
3506	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1	588,50	588,50	0,00	588,50	0,00	-1,00	-588,50	0,00	-588,50
3507	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sacnet DN do 200, vodor., vč.vytěsňování kmenů potrubí	m	14,00	98,80	1 383,20	0,00	98,80	0,00	-14,00	-1 383,20	0,00	-1 383,20
3508	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 419,70	2 419,70	0,00	2 419,70	0,00	-1,00	-2 419,70	0,00	-2 419,70
3509	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	14,21	343,90	4 886,82	0,00	343,90	0,00	-14,21	-4 886,82	0,00	-4 886,82
3510	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	2,03	395,90	803,68	0,00	395,90	0,00	-2,03	-803,68	0,00	-803,68
3511	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	1,02	2 103,50	2 135,05	0,00	2 103,50	0,00	-1,02	-2 135,05	0,00	-2 135,05
Trubní vedení celkem :					14 582,15			0,00		-14 582,15	0,00	-14 582,15

Ostatní konstrukce, bourání												
3512	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,20	79,40	571,68	0,00	79,40	0,00	-7,20	-571,68	0,00	-571,68
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					571,68			0,00		-571,68	0,00	-571,68
STOKA 08.1-12 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					46 730,38 Kč			0,00 Kč		-46 730,38 Kč	0,00 Kč	-46 730,38 Kč

STOKA 08.1-12 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
3513	Odstranění dlažeb z drobných koster v kam. težením včetně odvozu na místo odvozu	m2	0,96	100,50	96,48	0,96	100,50	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	15,49	43,80	678,37	15,49	43,80	678,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	16,45	48,50	797,73	16,45	48,50	797,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3516	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	15,49	47,40	734,13	15,49	47,40	734,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3517	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	15,49	84,10	1 302,54	15,49	84,10	1 302,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3518	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	6,00	42,60	255,60	6,00	42,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3519	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	11,95	169,20	2 022,39	11,95	169,20	2 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,95	76,10	909,60	11,95	76,10	909,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					6 796,84			6 796,84		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
3521	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	63,48	130,20	8 265,23	63,48	130,20	8 265,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	63,48	311,10	19 748,94	63,48	311,10	19 748,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3523	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	3,60	156,80	564,48	3,60	156,80	564,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3524	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	63,48	270,50	17 171,61	63,48	270,50	17 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3525	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	63,48	23,70	1 504,50	63,48	23,70	1 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3526	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	63,48	13,80	876,04	63,48	13,80	876,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3527	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	63,48	282,40	17 927,03	63,48	282,40	17 927,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3528	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	3,60	301,00	1 083,60	3,60	301,00	1 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					67 141,43			67 141,43		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
3529	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	6,00	235,80	1 414,80	6,00	235,80	1 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	77,44	79,40	6 148,74	77,44	79,40	6 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	6,00	21,30	127,80	6,00	21,30	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	3,60	17,80	64,08	3,60	17,80	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					7 755,42			7 755,42		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-12 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					81 693,69 Kč			81 693,69 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-13 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
3533	Dočasné zajištění potrubí	m	3,00	204,10	612,30	2,55	204,10	520,24	-0,45	-92,06	0,00	-92,06
3534	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,50	154,90	232,35	1,27	154,90	197,42	-0,23	-34,93	0,00	-34,93
3535	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	7,00	140,30	982,10	5,95	140,30	834,45	-1,05	-147,65	0,00	-147,65
3536	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	20,10	270,10	5 429,01	17,08	270,10	4 612,79	-3,02	-816,22	0,00	-816,22
3537	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,06	1 063,80	1 122,95	1,06	1 063,80	1 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3538	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	120,85	214,80	25 959,35	102,68	214,80	22 056,50	-18,17	-3 902,85	0,00	-3 902,85
3539	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	9,10	964,20	8 770,85	7,73	964,20	7 452,19	-1,37	-1 318,66	0,00	-1 318,66
3540	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	15,20	70,60	1 073,12	12,91	70,60	911,78	-2,29	-161,34	0,00	-161,34
3541	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	156,44	129,70	20 289,96	132,92	129,70	17 239,47	-23,52	-3 050,49	0,00	-3 050,49
3542	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	15,20	16,00	243,20	12,91	16,00	206,64	-2,29	-36,56	0,00	-36,56
3543	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	156,44	26,70	4 176,88	132,92	26,70	3 548,91	-23,52	-627,97	0,00	-627,97
3544	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	60,43	22,50	1 359,60	51,34	22,50	1 155,19	-9,08	-204,41	0,00	-204,41
3545	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,60	24,60	137,86	4,76	24,60	117,13	-0,84	-20,73	0,00	-20,73
3546	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	7,00	40,70	284,90	5,95	40,70	242,07	-1,05	-42,83	0,00	-42,83
3547	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	46,62	280,70	13 086,54	39,61	280,70	11 119,05	-7,01	-1 967,49	0,00	-1 967,49
3548	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,06	281,60	297,26	1,06	281,60	297,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3549	Vodorovné přemístění předbytečného vykopku z hl. 3,77 na skládku vč. uložení	m3	9,10	294,90	2 682,56	7,73	294,90	2 279,25	-1,37	-403,31	0,00	-403,31
3550	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	77,25	86,00	6 643,64	65,64	86,00	5 644,80	-11,61	-998,84	0,00	-998,84
3551	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	23,46	296,80	6 962,22	19,93	296,80	5 915,48	-3,53	-1 046,74	0,00	-1 046,74
3552	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	70,00	10,70	749,00	59,48	10,70	636,39	-10,52	-112,61	0,00	-112,61
3553	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	70,00	41,60	2 912,00	59,48	41,60	2 474,20	-10,52	-437,80	0,00	-437,80
3554	Poplatek za skládku sutí	t	2,32	313,40	727,81	2,32	313,40	727,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3555	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	46,62	109,10	5 086,36	39,61	109,10	4 321,65	-7,01	-764,71	0,00	-764,71
3556	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	9,10	109,10	992,43	7,73	109,10	843,22	-1,37	-149,21	0,00	-149,21
3557	Štěrkopísek frakce 8-16	t	43,52	276,10	12 016,56	36,98	276,10	10 209,93	-6,54	-1 806,63	0,00	-1 806,63
Zemní práce celkem :					122 830,81			104 686,77		-18 144,04	0,00	-18 144,04

Přípravné a přidružené práce												
3558	Vozování dílců z dřevěných kostek v kam. ležení včetně odvozu na pozdější použití a zařet	m2	9,90	100,50	994,95	8,41	100,50	845,36	-1,49	-149,59	0,00	-149,59
3559	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	31,80	48,50	1 542,30	27,02	48,50	1 310,42	-4,78	-231,88	0,00	-231,88
3560	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	7,47	169,20	1 264,43	6,35	169,20	1 074,33	-1,12	-190,10	0,00	-190,10
3561	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,47	76,10	568,70	6,35	76,10	483,19	-1,12	-85,51	0,00	-85,51
Přípravné a přidružené práce celkem :					4 370,38			3 713,30		-657,08	0,00	-657,08

Podkladní a vedlejší konstrukce												
3562	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,46	795,80	2 752,67	2,94	795,80	2 338,82	-0,52	-413,85	0,00	-413,85
3563	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,96	2 549,90	2 437,70	0,81	2 549,90	2 071,21	-0,14	-366,49	0,00	-366,49
3564	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	10,69	2 549,90	27 268,89	9,09	2 549,90	23 169,15	-1,61	-4 099,74	0,00	-4 099,74
3565	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	2,10	280,80	589,68	1,78	280,80	501,02	-0,32	-88,66	0,00	-88,66
3566	Zdroj kabelový přetlačovaný TK 2, zajištění asantem včetně odvahy šlehu a sedlové	m	3,50	217,70	761,95	3,50	217,70	761,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					33 810,89			28 842,15		-4 968,74	0,00	-4 968,74

Trubní vedení												
3567	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	4,00	148,90	595,60	4,00	148,90	595,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3568	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 500	m	28,58	655,70	18 739,91	26,40	655,70	17 310,48	-2,18	-1 429,43	0,00	-1 429,43
3569	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	1	140,30	140,30	1	140,30	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3570	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 500	kus	1	810,30	810,30	1	810,30	810,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3571	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodor., vč. utěsnění kopeč. potrubí	m	4,00	98,80	395,20	4,00	98,80	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3572	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 600, vodor., šachta předmontovaná z betonových otců pro DN 500 a 600	m	28,58	157,50	4 501,35	26,40	157,50	4 158,00	-2,18	-343,35	0,00	-343,35
3573	šachta předmontovaná z betonových otců pro DN 500 a 600 výška 2,1 m	kus	1	27 416,70	27 416,70	1	27 416,70	27 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3574	šachta předmontovaná z betonových otců pro DN 500 a 600 výška 2,0 m vč. úpravy zblat. šachty	kus	1	28 784,90	28 784,90	1	28 784,90	28 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3575	Kamerové zkoušky potrubí	m	28,58	41,50	1 186,07	26,40	41,50	1 095,60	-2,18	-90,47	0,00	-90,47
3576	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 419,70	2 419,70	1	2 419,70	2 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3577	Monolitická šachta S08.1.13-4 na potrubí DN500. Na přítoku stávající beton. stoky DN500 a DN300. Výška poklop - dno 2,25 m. Sv.rozměry monolitické části půdorys 1,9 m2, výška 1660 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 490 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti vlhkosti. Žebříková stupadla s PE	kus	1	89 549,20	89 549,20	1	89 549,20	89 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3578	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	4,06	343,90	1 396,23	4,06	343,90	1 396,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3579	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 500 mm	m	29,01	3 594,20	104 263,07	26,80	3 594,20	96 310,18	-2,21	-7 952,89	0,00	-7 952,89
3580	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	1,02	395,90	401,84	1,02	395,90	401,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3581	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 500/150	kus	1,02	5 427,90	5 509,32	1,02	5 427,90	5 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					286 109,69			276 293,55		-9 816,14	0,00	-9 816,14

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

Ostatní konstrukce, bourání												
3582	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	4,91	1 802,20	8 846,46	4,91	1 802,20	8 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3583	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	25,00	86,70	2 167,50	25,00	86,70	2 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					11 013,96			11 013,96		0,00	0,00	0,00

Bourání konstrukcí												
3584	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1	554,60	554,60	1	554,60	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3585	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,024	169,20	4,06	0,024	169,20	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3586	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,024	76,10	1,83	0,024	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,49			560,49		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-13 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					458 696,22 Kč			425 110,22 Kč		-33 586,00 Kč	0,00 Kč	-33 586,00 Kč

STOKA 08.1-13 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
3587	Kožená drážba z drobných kostek v kam. težením včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	2,64	100,50	265,32	2,64	100,50	265,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3588	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	2,64	48,50	128,04	2,64	48,50	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3589	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	8,00	42,60	340,80	8,00	42,60	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3590	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,78	169,20	301,24	1,78	169,20	301,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3591	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,78	76,10	135,49	1,78	76,10	135,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 170,89			1 170,89		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
3592	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	54,90	207,40	11 386,26	54,90	207,40	11 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3593	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9,90	156,80	1 552,32	9,90	156,80	1 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3594	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	54,90	22,90	1 257,21	54,90	22,90	1 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3595	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	9,90	301,00	2 979,90	9,90	301,00	2 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					17 175,69			17 175,69		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
3596	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	8,00	235,80	1 886,40	8,00	235,80	1 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3597	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	8,00	21,30	170,40	8,00	21,30	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3598	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	9,90	17,80	176,22	9,90	17,80	176,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 233,02			2 233,02		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-13 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					20 579,60 Kč			20 579,60 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-13 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
3599	Zemní práce pro přeložku voduvodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	8,00	1 585,20	12 681,60	8,00	1 585,20	12 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					12 681,60			12 681,60		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
3600	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	8,80	48,50	426,80	8,80	48,50	426,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3601	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,07	169,20	349,91	2,07	169,20	349,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3602	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,07	76,10	157,37	2,07	76,10	157,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					934,08			934,08	0,00		0,00	0,00
Trubní vedení												
3603	Přeložka vodovodu z PE trub d90x5,4 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	8,00	2 275,00	18 200,00	8,00	2 275,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					18 200,00			18 200,00	0,00		0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání												
3604	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	1 389,00	1 389,00	1	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 389,00			1 389,00	0,00		0,00	0,00
STOKA 08.1-13 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					33 204,68 Kč	33 204,68 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
STOKA 08.1-13 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
Zemní práce												
3605	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a zásypu	m	22,00	1 585,20	34 874,40	22,00	1 585,20	34 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	Zemní práce pro připojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	1,00	1 585,20	1 585,20	1,00	1 585,20	1 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					36 459,60			36 459,60	0,00		0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce												
3607	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	24,20	48,50	1 173,70	24,20	48,50	1 173,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3608	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	5,69	169,20	962,24	5,69	169,20	962,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3609	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,69	76,10	432,78	5,69	76,10	432,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 568,72			2 568,72	0,00		0,00	0,00
Trubní vedení												
3610	Přeložka plynovodu z PE100 d225/12,8 - vč.tvarovek čistění a tlak.zkoušky	m	22,00	6 913,10	152 088,20	22,00	6 913,10	152 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d50 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	1,00	1 173,10	1 173,10	1,00	1 173,10	1 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					153 261,30			153 261,30	0,00		0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání												
3612	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	7 607,60	7 607,60	1	7 607,60	7 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					7 607,60			7 607,60	0,00		0,00	0,00
STOKA 08.1-13 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					199 897,22 Kč	199 897,22 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
STOKA 08.1-13-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
3613	Dočasné zajištění potrubí	m	1,15	204,10	234,72	1,15	204,10	234,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,29	270,10	1 428,83	5,29	270,10	1 428,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3615	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	41,81	214,80	8 981,33	41,81	214,80	8 981,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3616	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	3,15	964,20	3 034,53	3,15	964,20	3 034,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3617	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	74,62	129,70	9 678,21	74,62	129,70	9 678,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3618	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	74,62	26,70	1 992,35	74,62	26,70	1 992,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3619	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	41,81	22,50	940,78	41,81	22,50	940,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3620	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	3,15	24,60	77,42	3,15	24,60	77,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3621	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	11,41	280,70	3 201,66	11,41	280,70	3 201,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3622	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	3,15	294,90	928,11	3,15	294,90	928,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3623	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30,41	86,00	2 614,96	30,41	86,00	2 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3624	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,94	296,80	2 058,87	6,94	296,80	2 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3625	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,41	109,10	1 244,39	11,41	109,10	1 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3626	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	3,15	109,10	343,36	3,15	109,10	343,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3627	Štěrkopísek frakce 8-16	t	12,87	276,10	3 553,55	12,87	276,10	3 553,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					40 313,07			40 313,07	0,00		0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce												
3628	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	19,36	48,50	938,96	19,36	48,50	938,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3629	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,55	169,20	769,79	4,55	169,20	769,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,55	76,10	346,22	4,55	76,10	346,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 054,97			2 054,97	0,00		0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce												
3631	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,94	795,80	746,06	0,94	795,80	746,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,23	2 549,90	573,73	0,23	2 549,90	573,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3633	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,76	2 549,90	9 577,17	3,76	2 549,90	9 577,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3634	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,60	280,80	168,48	0,60	280,80	168,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					11 065,44			11 065,44	0,00		0,00	0,00
Trubní vedení												
3635	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	13,90	492,50	6 845,75	13,90	492,50	6 845,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáček DN do 300, vodor., suti na předem ověřeném zkušebním úseku pro DN 300 a 400	m	13,90	107,40	1 492,86	13,90	107,40	1 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3637	Suti na předem ověřeném zkušebním úseku pro DN 300 a 400	kus	1	27 021,50	27 021,50	1	27 021,50	27 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3638	Kamerové zkoušky potrubí	m	13,90	41,50	576,85	13,90	41,50	576,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	14,11	1 152,40	16 258,64	14,11	1 152,40	16 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					52 195,60			52 195,60	0,00		0,00	0,00
STOKA 08.1-13-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					105 629,08 Kč	105 629,08 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
STOKA 08.1-13-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
3640	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,20	140,30	28,06	0,00	140,30	0,00	-0,20	-28,06	0,00	-28,06
3641	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	9,60	270,10	2 592,28	0,00	270,10	0,00	-9,60	-2 592,28	0,00	-2 592,28

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3642	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	17,85	214,80	3 834,48	0,00	214,80	0,00	-17,85	-3 834,48	0,00	-3 834,48
3643	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	1,34	964,20	1 295,60	0,00	964,20	0,00	-1,34	-1 295,60	0,00	-1 295,60
3644	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	36,00	70,60	2 541,60	0,00	70,60	0,00	-36,00	-2 541,60	0,00	-2 541,60
3645	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	36,00	16,00	576,00	0,00	16,00	0,00	-36,00	-576,00	0,00	-576,00
3646	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,85	22,50	401,66	0,00	22,50	0,00	-17,85	-401,66	0,00	-401,66
3647	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,34	24,60	33,06	0,00	24,60	0,00	-1,34	-33,06	0,00	-33,06
3648	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,20	40,70	8,14	0,00	40,70	0,00	-0,20	-8,14	0,00	-8,14
3649	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	5,10	280,70	1 432,24	0,00	280,70	0,00	-5,10	-1 432,24	0,00	-1 432,24
3650	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,34	294,90	396,26	0,00	294,90	0,00	-1,34	-396,26	0,00	-396,26
3651	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,75	86,00	1 096,41	0,00	86,00	0,00	-12,75	-1 096,41	0,00	-1 096,41
3652	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,88	296,80	1 449,01	0,00	296,80	0,00	-4,88	-1 449,01	0,00	-1 449,01
3653	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2,00	10,70	21,40	0,00	10,70	0,00	-2,00	-21,40	0,00	-21,40
3654	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	2,00	41,60	83,20	0,00	41,60	0,00	-2,00	-83,20	0,00	-83,20
3655	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,10	109,10	556,67	0,00	109,10	0,00	-5,10	-556,67	0,00	-556,67
3656	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,34	109,10	146,60	0,00	109,10	0,00	-1,34	-146,60	0,00	-146,60
3657	Štěrkopísek frakce 8-16	t	9,06	276,10	2 500,94	0,00	276,10	0,00	-9,06	-2 500,94	0,00	-2 500,94
Zemní práce celkem :					18 993,61			0,00		-18 993,61	0,00	-18 993,61

Přípravné a přidružené práce												
3658	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,30	48,50	160,05	0,00	48,50	0,00	-3,30	-160,05	0,00	-160,05
3659	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,775	169,20	131,21	0,00	169,20	0,00	-0,78	-131,21	0,00	-131,21
3660	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,775	76,10	59,02	0,00	76,10	0,00	-0,78	-59,02	0,00	-59,02
Přípravné a přidružené práce celkem :					350,28			0,00		-350,28	0,00	-350,28

Podkladní a vedlejší konstrukce												
3661	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,56	2 549,90	3 987,79	0,00	2 549,90	0,00	-1,56	-3 987,79	0,00	-3 987,79
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					3 987,79			0,00		-3 987,79	0,00	-3 987,79

Trubní vedení												
3662	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	10,00	148,90	1 489,00	0,00	148,90	0,00	-10,00	-1 489,00	0,00	-1 489,00
3663	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	4	140,30	561,20	0,00	140,30	0,00	-4,00	-561,20	0,00	-561,20
3664	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	2	588,50	1 177,00	0,00	588,50	0,00	-2,00	-1 177,00	0,00	-1 177,00
3665	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sacnet DN do 200, vodor., vč.uložení kapesní potrubí	m	10,00	98,80	988,00	0,00	98,80	0,00	-10,00	-988,00	0,00	-988,00
3666	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	2	2 419,70	4 839,40	0,00	2 419,70	0,00	-2,00	-4 839,40	0,00	-4 839,40
3667	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	10,15	343,90	3 490,59	0,00	343,90	0,00	-10,15	-3 490,59	0,00	-3 490,59
3668	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	4,06	395,90	1 607,35	0,00	395,90	0,00	-4,06	-1 607,35	0,00	-1 607,35
3669	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	2,03	2 103,50	4 270,11	0,00	2 103,50	0,00	-2,03	-4 270,11	0,00	-4 270,11
Trubní vedení celkem :					18 422,65			0,00		-18 422,65	0,00	-18 422,65
STOKA 08.1-13-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					41 754,33 Kč			0,00 Kč		-41 754,33 Kč	0,00 Kč	-41 754,33 Kč

STOKA 08.1-13-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Komunikace												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3670	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	58,41	207,40	12 114,23	58,41	207,40	12 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3671	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	58,41	22,90	1 337,59	58,41	22,90	1 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					13 451,82			13 451,82	0,00		0,00	0,00
STOKA 08.1-13-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					13 451,82 Kč			13 451,82 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-13-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
3672	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	14,00	1 585,20	22 192,80	14,00	1 585,20	22 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3673	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	2,00	1 585,20	3 170,40	2,00	1 585,20	3 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					25 363,20			25 363,20	0,00		0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
3674	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	17,60	48,50	853,60	17,60	48,50	853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3675	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,14	169,20	699,81	4,14	169,20	699,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3676	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,14	76,10	314,75	4,14	76,10	314,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 868,16			1 868,16	0,00		0,00	0,00

Trubní vedení												
3677	Přeložka vodovodu z PE trub d90x5,4 vč.tvarevek tlak.zkoušky a desinfekce	m	14,00	1 446,80	20 255,20	14,00	1 446,80	20 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3678	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	219,20	438,40	2,00	219,20	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3679	Navrhovací pas DN100 s kulovým uzavírelem, se zemní soupravou a ocelovým	kus	1	8 432,00	8 432,00	1	8 432,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					29 125,60			29 125,60	0,00		0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
3680	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	2 471,50	2 471,50	1	2 471,50	2 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 471,50			2 471,50	0,00		0,00	0,00
STOKA 08.1-13-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					58 828,46 Kč			58 828,46 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-13-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
Zemní práce												
3681	Zemní práce pro přeložku plyn. přípojky vč. lože obsypu a zásypu	m	17,50	1 585,20	27 741,00	17,50	1 585,20	27 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3682	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	2,00	1 585,20	3 170,40	2,00	1 585,20	3 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					30 911,40			30 911,40	0,00		0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
3683	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	21,45	48,50	1 040,33	21,45	48,50	1 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3684	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	5,04	169,20	852,89	5,04	169,20	852,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3685	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,04	76,10	383,60	5,04	76,10	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 276,82			2 276,82	0,00		0,00	0,00

Trubní vedení												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3686	Přeložka plynovodní přípojky z PE100 d50/4,6 - vč. tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	17,50	2 263,40	39 609,50	17,50	2 263,40	39 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3687	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d50 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	2,00	1 173,10	2 346,20	2,00	1 173,10	2 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					41 955,70			41 955,70		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
3688	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	2 235,50	2 235,50	1	2 235,50	2 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 235,50					0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-13-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					77 379,42 Kč					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-14 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
3689	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,15	154,90	178,14	1,07	154,90	165,64	-0,08	-12,50	0,00	-12,50
3690	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	20,00	140,30	2 806,00	18,60	140,30	2 609,13	-1,40	-196,87	0,00	-196,87
3691	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	8,05	270,10	2 174,31	7,49	270,10	2 021,75	-0,56	-152,56	0,00	-152,56
3692	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	3,63	1 063,80	3 858,19	3,63	1 063,80	3 858,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3693	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	130,01	214,80	27 925,85	120,89	214,80	25 966,52	-9,12	-1 959,33	0,00	-1 959,33
3694	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	9,79	964,20	9 435,28	9,10	964,20	8 773,28	-0,69	-662,00	0,00	-662,00
3695	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	190,15	129,70	24 662,84	176,81	129,70	22 932,46	-13,34	-1 730,38	0,00	-1 730,38
3696	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	190,15	26,70	5 077,09	176,81	26,70	4 720,87	-13,34	-356,22	0,00	-356,22
3697	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	71,50	37,50	2 681,43	66,49	37,50	2 493,29	-5,02	-188,14	0,00	-188,14
3698	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	9,01	40,70	366,66	8,38	40,70	340,94	-0,63	-25,72	0,00	-25,72
3699	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	20,00	40,70	814,00	18,60	40,70	756,89	-1,40	-57,11	0,00	-57,11
3700	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	23,23	280,70	6 519,57	21,60	280,70	6 062,14	-1,63	-457,43	0,00	-457,43
3701	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	3,63	281,60	1 021,31	3,63	281,60	1 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3702	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	9,79	294,90	2 885,77	9,10	294,90	2 683,30	-0,69	-202,47	0,00	-202,47
3703	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	115,39	86,00	9 923,44	107,29	86,00	9 227,19	-8,10	-696,25	0,00	-696,25
3704	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,66	296,80	3 757,84	11,77	296,80	3 494,19	-0,89	-263,65	0,00	-263,65
3705	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	200,00	10,70	2 140,00	185,97	10,70	1 989,85	-14,03	-150,15	0,00	-150,15
3706	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	200,00	41,60	8 320,00	185,97	41,60	7 736,26	-14,03	-583,74	0,00	-583,74
3707	Poplatek za skládku suti	t	7,98	313,40	2 500,62	7,98	313,40	2 500,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3708	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	23,23	109,10	2 533,97	21,60	109,10	2 356,18	-1,63	-177,79	0,00	-177,79
3709	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	9,79	109,10	1 067,61	9,10	109,10	992,70	-0,69	-74,91	0,00	-74,91
3710	Štěrkopísek frakce 8-16	t	23,49	276,10	6 485,92	21,84	276,10	6 030,86	-1,65	-455,06	0,00	-455,06
	Zemní práce celkem :				127 135,84			118 733,56		-8 402,28	0,00	-8 402,28

Přípravné a přidružené práce												
3711	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	2,30	48,50	111,55	2,14	48,50	103,72	-0,16	-7,83	0,00	-7,83
3712	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,540	169,20	91,45	0,50	169,20	85,04	-0,04	-6,41	0,00	-6,41
3713	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,540	76,10	41,13	0,50	76,10	38,25	-0,04	-2,88	0,00	-2,88
Přípravné a přidružené práce celkem :					244,13					-17,12	0,00	-17,12

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Podkladní a vedlejší konstrukce												
3714	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,51	795,80	1 203,25	1,41	795,80	1 118,83	-0,11	-84,42	0,00	-84,42
3715	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,47	2 549,90	1 206,10	0,44	2 549,90	1 121,48	-0,03	-84,62	0,00	-84,62
3716	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	6,86	2 549,90	17 480,07	6,37	2 549,90	16 253,64	-0,48	-1 226,43	0,00	-1 226,43
3717	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,87	280,80	244,30	0,81	280,80	227,16	-0,06	-17,14	0,00	-17,14
3718	Zlato kabelový přetahovací systém TK Z, základy a sádky včetně dodavky štičku a podkladu	m	3,15	217,70	685,76	3,15	217,70	685,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					20 819,48			19 406,87			-1 412,61	0,00 -1 412,61

Trubní vedení												
3719	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	25,37	492,50	12 494,73	23,59	492,50	11 618,08	-1,78	-876,65	0,00	-876,65
3720	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sáček DN do 300, vodot., vč. utěsnění kroužků potrubí	m	25,37	107,40	2 724,74	23,59	107,40	2 533,57	-1,78	-191,17	0,00	-191,17
3721	Kamerové zkoušky potrubí	m	25,37	41,50	1 052,86	23,59	41,50	978,99	-1,78	-73,87	0,00	-73,87
3722	Monolitická šachta S08.1.14-2 na potrubí DN300. Na přítoku 2x stávající beton. stoka DN300. Výška poklop - dno 3,6 m. Sv.rozměry monolitické části půdorys 1,9 m2, výška 1650 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 1350 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	kus	1	97 628,80	97 628,80	1	97 628,80	97 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3723		m	25,75	1 152,40	29 674,88	23,94	1 152,40	27 592,84	-1,81	-2 082,04	0,00	-2 082,04
Trubní vedení celkem :					143 576,01			140 352,28			-3 223,73	0,00 -3 223,73

Ostatní konstrukce, bourání												
3724	Zaliti potrubí poplínkocementovou suspenzí	m3	0,71	1 802,20	1 273,98	0,71	1 802,20	1 273,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	36,00	86,70	3 121,20	36,00	86,70	3 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					4 395,18			4 395,18			0,00	0,00 0,00

Bourání konstrukcí												
3726	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1	554,60	554,60	1	554,60	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,024	169,20	4,06	0,024	169,20	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,024	76,10	1,83	0,024	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,49			560,49			0,00	0,00 0,00
STOKA 08.1-14 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					296 731,13 Kč			283 675,39 Kč			-13 055,74 Kč	0,00 Kč -13 055,74 Kč

STOKA 08.1-14 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Komunikace												
3729	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	2,30	207,40	477,02	2,30	207,40	477,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3730	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	2,30	22,90	52,67	2,30	22,90	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					529,69			529,69			0,00	0,00 0,00
STOKA 08.1-14 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					529,69 Kč			529,69 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč 0,00 Kč

STOKA 08.1-15 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
3731	Dočasné zajištění potrubí	m	12,65	204,10	2 581,87	12,36	204,10	2 521,76	-0,29	-60,11	0,00	-60,11
3732	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,45	154,90	534,41	3,37	154,90	521,97	-0,08	-12,44	0,00	-12,44

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3733	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	66,01	270,10	17 829,30	64,47	270,10	17 414,27	-1,54	-415,03	0,00	-415,03
3734	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	10,53	1 063,80	11 199,26	10,53	1 063,80	11 199,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	579,85	214,80	124 552,53	566,36	214,80	121 653,18	-13,50	-2 899,35	0,00	-2 899,35
3736	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	43,64	964,20	42 082,41	42,63	964,20	41 102,81	-1,02	-979,60	0,00	-979,60
3737	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	64,00	70,60	4 518,40	62,51	70,60	4 413,22	-1,49	-105,18	0,00	-105,18
3738	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 156,96	129,70	150 057,58	1 130,03	129,70	146 564,52	-26,93	-3 493,06	0,00	-3 493,06
3739	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	64,00	16,00	1 024,00	62,51	16,00	1 000,16	-1,49	-23,84	0,00	-23,84
3740	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 156,96	26,70	30 890,81	1 130,03	26,70	30 171,72	-26,93	-719,09	0,00	-719,09
3741	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	289,93	22,50	6 523,35	283,18	22,50	6 371,50	-6,75	-151,85	0,00	-151,85
3742	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	32,35	24,60	795,81	31,60	24,60	777,29	-0,75	-18,52	0,00	-18,52
3743	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	332,64	280,70	93 373,00	324,90	280,70	91 199,45	-7,74	-2 173,55	0,00	-2 173,55
3744	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	10,53	281,60	2 964,57	10,53	281,60	2 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	43,64	294,90	12 870,88	42,63	294,90	12 571,27	-1,02	-299,61	0,00	-299,61
3746	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	420,79	86,00	36 187,68	410,99	86,00	35 345,30	-9,80	-842,38	0,00	-842,38
3747	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	114,15	296,80	33 880,05	111,49	296,80	33 091,38	-2,66	-788,67	0,00	-788,67
3748	Poplatek za skládku suti	t	23,16	313,40	7 258,56	23,16	313,40	7 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	332,64	109,10	36 291,39	324,90	109,10	35 446,60	-7,74	-844,79	0,00	-844,79
3750	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	43,64	109,10	4 761,66	42,63	109,10	4 650,82	-1,02	-110,84	0,00	-110,84
3751	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	16,59	536,00	8 892,03	16,20	536,00	8 685,04	-0,39	-206,99	0,00	-206,99
3752	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	150,50	536,00	80 670,36	147,00	536,00	78 792,50	-3,50	-1 877,86	0,00	-1 877,86
3753	Štěrkopísek frakce 8-16	t	211,79	276,10	58 475,91	206,86	276,10	57 114,70	-4,93	-1 361,21	0,00	-1 361,21
Zemní práce celkem :					768 215,82			750 831,85		-17 383,97	0,00	-17 383,97

Přípravné a přidružené práce												
3754	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	181,73	43,80	7 959,77	177,50	43,80	7 774,49	-4,23	-185,28	0,00	-185,28
3755	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	115,65	24,80	2 868,12	112,96	24,80	2 801,36	-2,69	-66,76	0,00	-66,76
3756	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	166,86	48,50	8 092,47	162,97	48,50	7 904,09	-3,88	-188,38	0,00	-188,38
3757	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	14,88	73,40	1 091,83	14,53	73,40	1 066,41	-0,35	-25,42	0,00	-25,42
3758	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	181,73	47,40	8 614,00	177,50	47,40	8 413,48	-4,23	-200,52	0,00	-200,52
3759	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	115,65	63,90	7 390,04	112,96	63,90	7 218,01	-2,69	-172,03	0,00	-172,03
3760	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	181,73	84,10	15 283,49	177,50	84,10	14 927,72	-4,23	-355,77	0,00	-355,77
3761	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	181,43	169,20	30 697,45	177,20	169,20	29 982,87	-4,22	-714,58	0,00	-714,58
3762	Poplatek za skládku stavební suti	t	181,43	76,10	13 806,60	177,20	76,10	13 485,20	-4,22	-321,40	0,00	-321,40
Přípravné a přidružené práce celkem :					95 803,77			93 573,63		-2 230,14	0,00	-2 230,14

Podkladní a vedlejší konstrukce												
3763	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	9,14	795,80	7 272,02	8,93	795,80	7 102,74	-0,21	-169,28	0,00	-169,28
3764	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,20	2 549,90	5 609,78	2,15	2 549,90	5 479,19	-0,05	-130,59	0,00	-130,59
3765	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	60,08	2 549,90	153 194,17	58,68	2 549,90	149 628,09	-1,40	-3 566,08	0,00	-3 566,08
3766	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	5,60	280,80	1 572,48	5,47	280,80	1 535,88	-0,13	-36,60	0,00	-36,60
3767	Zlato kabelový přetahovací TK z, zářný asanem včetně dodavky šlaku a peklou	m	9,45	217,70	2 057,27	9,45	217,70	2 057,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					169 705,72			165 803,17		-3 902,55	0,00	-3 902,55

Komunikace												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3768	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	166,86	483,40	80 657,71	162,97	483,40	78 780,15	-3,88	-1 877,56	0,00	-1 877,56
3769	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	14,88	483,40	7 190,58	14,53	483,40	7 023,19	-0,35	-167,39	0,00	-167,39
Komunikace celkem :					87 848,29			85 803,34		-2 044,95	0,00	-2 044,95

Trubní vedení												
3770	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	16,00	148,90	2 382,40	16,00	148,90	2 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3771	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	213,08	492,50	104 941,90	208,23	492,50	102 553,28	-4,85	-2 388,62	0,00	-2 388,62
3772	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	14	140,30	1 964,20	14	140,30	1 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3773	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	5	588,50	2 942,50	5	588,50	2 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3774	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sáchet DN do 300, vodot.	m	16,00	98,80	1 580,80	16,00	98,80	1 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3775	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sáchet DN do 300, vodot.	m	213,08	107,40	22 884,79	208,23	107,40	22 363,90	-4,85	-520,89	0,00	-520,89
3776	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,45	2 549,90	1 159,18	0,44	2 549,90	1 132,20	-0,01	-26,98	0,00	-26,98
3777	Sadna přelamkována z betonových ulic pro DN 300 a 400 výška	kus	3	24 806,90	74 420,70	3	24 806,90	74 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3778	Sadna přelamkována z betonových ulic pro DN 300 a 400 výška	kus	5	27 332,70	136 663,50	5	27 332,70	136 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3779	Prefabrikovaná uliční vpust odtok DN150, mříž	kus	2	15 754,20	31 508,40	2	15 754,20	31 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3780	Kamerové zkoušky potrubí	m	213,08	41,50	8 842,82	208,23	41,50	8 641,55	-4,85	-201,27	0,00	-201,27
3781	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	5	2 419,70	12 098,50	5	2 419,70	12 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3782	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN	kus	1	38 835,50	38 835,50	1	38 835,50	38 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	16,24	343,90	5 584,94	16,24	343,90	5 584,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3784	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	216,28	1 152,40	249 236,69	211,35	1 152,40	243 563,72	-4,92	-5 672,97	0,00	-5 672,97
3785	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	12,18	395,90	4 822,06	12,18	395,90	4 822,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3786	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90°	kus	2,03	407,00	826,21	2,03	407,00	826,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	5,08	2 103,50	10 675,26	5,08	2 103,50	10 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					711 370,35			702 559,62		-8 810,73	0,00	-8 810,73

Ostatní konstrukce, bourání												
3788	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	6,39	1 802,20	11 507,59	6,39	1 802,20	11 507,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3789	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	1,34	2 355,60	3 163,57	1,34	2 355,60	3 163,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3790	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	308,20	79,40	24 471,08	301,03	79,40	23 901,44	-7,17	-569,64	0,00	-569,64
3791	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	182,50	110,20	20 111,50	178,25	110,20	19 643,34	-4,25	-468,16	0,00	-468,16
3792	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	170,00	86,70	14 739,00	170,00	86,70	14 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					73 992,74			72 954,94		-1 037,80	0,00	-1 037,80

Bourání konstrukcí												
3793	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	7	554,60	3 882,20	7	554,60	3 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3794	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,168	169,20	28,43	0,168	169,20	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3795	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,168	76,10	12,78	0,168	76,10	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					3 923,41			3 923,41		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-15 - KANALIZAČNÍ STOKY					1 910 860,10 Kč			1 875 449,96 Kč		-35 410,14 Kč	0,00 Kč	-35 410,14 Kč

STOKA 08.1-15 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
3796	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,00	140,30	140,30	0,84	140,30	118,01	-0,16	-22,29	0,00	-22,29

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3797	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	45,52	270,10	12 293,68	38,28	270,10	10 340,35	-7,23	-1 953,33	0,00	-1 953,33
3798	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	84,66	214,80	18 184,62	71,21	214,80	15 295,29	-13,45	-2 889,33	0,00	-2 889,33
3799	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	6,37	964,20	6 143,98	5,36	964,20	5 167,77	-1,01	-976,21	0,00	-976,21
3800	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	180,00	70,60	12 708,00	151,40	70,60	10 688,84	-28,60	-2 019,16	0,00	-2 019,16
3801	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	180,00	16,00	2 880,00	151,40	16,00	2 422,40	-28,60	-457,60	0,00	-457,60
3802	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	84,66	22,50	1 904,81	71,21	22,50	1 602,16	-13,45	-302,65	0,00	-302,65
3803	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	6,37	24,60	156,75	5,36	24,60	131,85	-1,01	-24,90	0,00	-24,90
3804	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,00	40,70	40,70	0,84	40,70	34,23	-0,16	-6,47	0,00	-6,47
3805	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	22,63	280,70	6 353,62	19,04	280,70	5 344,10	-3,60	-1 009,52	0,00	-1 009,52
3806	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	6,37	294,90	1 879,13	5,36	294,90	1 580,56	-1,01	-298,57	0,00	-298,57
3807	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	62,02	86,00	5 334,02	52,17	86,00	4 486,50	-9,85	-847,52	0,00	-847,52
3808	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	21,97	296,80	6 520,55	18,48	296,80	5 484,51	-3,49	-1 036,04	0,00	-1 036,04
3809	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	10,00	10,70	107,00	8,41	10,70	90,00	-1,59	-17,00	0,00	-17,00
3810	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	10,00	41,60	416,00	8,41	41,60	349,90	-1,59	-66,10	0,00	-66,10
3811	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	22,63	109,10	2 469,47	19,04	109,10	2 077,10	-3,60	-392,37	0,00	-392,37
3812	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	6,37	109,10	695,20	5,36	109,10	584,74	-1,01	-110,46	0,00	-110,46
3813	Štěrkopísek frakce 8-16	t	40,76	276,10	11 254,28	34,29	276,10	9 466,10	-6,48	-1 788,18	0,00	-1 788,18
Zemní práce celkem :					89 482,11			75 264,41		-14 217,70	0,00	-14 217,70

Přípravné a přidružené práce												
3814	Rozedraní drážek z betonových drážnic na suchou včetně odvozu na pozemkové a seči	m2	3,74	75,40	282,00	3,15	75,40	237,19	-0,59	-44,81	0,00	-44,81
3815	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	14,41	43,80	631,16	12,12	43,80	530,87	-2,29	-100,29	0,00	-100,29
3816	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	18,15	48,50	880,28	15,27	48,50	740,41	-2,88	-139,87	0,00	-139,87
3817	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	14,41	47,40	683,03	12,12	47,40	574,51	-2,29	-108,52	0,00	-108,52
3818	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	14,41	84,10	1 211,88	12,12	84,10	1 019,33	-2,29	-192,55	0,00	-192,55
3819	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	10,98	169,20	1 857,87	9,24	169,20	1 562,67	-1,74	-295,20	0,00	-295,20
3820	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,98	76,10	835,60	9,24	76,10	702,83	-1,74	-132,77	0,00	-132,77
Přípravné a přidružené práce celkem :					6 381,82			5 367,81		-1 014,01	0,00	-1 014,01

Podkladní a vedlejší konstrukce												
3821	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	7,04	2 549,90	17 944,92	5,92	2 549,90	15 093,67	-1,12	-2 851,25	0,00	-2 851,25
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					17 944,92			15 093,67		-2 851,25	0,00	-2 851,25

Komunikace												
3822	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	14,41	483,40	6 965,79	12,12	483,40	5 859,01	-2,29	-1 106,78	0,00	-1 106,78
Komunikace celkem :					6 965,79			5 859,01		-1 106,78	0,00	-1 106,78

Trubní vedení												
3823	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	45,00	148,90	6 700,50	37,85	148,90	5 635,87	-7,15	-1 064,63	0,00	-1 064,63
3824	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	18	140,30	2 525,40	17	140,30	2 385,10	-1,00	-140,30	0,00	-140,30
3825	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	9	588,50	5 296,50	17	588,50	10 004,50	8,00	4 708,00	4 708,00	0,00
3826	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sachet DN do 200, vodorov. vč.uložení na pozemkové a seči	m	45,00	98,80	4 446,00	37,85	98,80	3 739,58	-7,15	-706,42	0,00	-706,42
3827	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	9	2 419,70	21 777,30	17	2 419,70	41 134,90	8,00	19 357,60	19 357,60	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3828	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	45,68	343,90	15 707,63	38,42	343,90	13 211,86	-7,26	-2 495,77	0,00	-2 495,77
3829	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	18,27	395,90	7 233,09	17,26	395,90	6 831,25	-1,02	-401,84	0,00	-401,84
3830	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	9,14	2 103,50	19 215,47	17,26	2 103,50	36 295,89	8,12	17 080,42	17 080,42	0,00
Trubní vedení celkem :					82 901,89			119 238,95			41 146,02	-4 808,96

Ostatní konstrukce, bourání												
3831	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	26,20	79,40	2 080,28	22,04	79,40	1 749,75	-4,16	-330,53	0,00	-330,53
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 080,28			1 749,75			0,00	-330,53
STOKA 08.1-15 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					205 756,81 Kč			222 573,60 Kč			16 816,79 Kč	-24 329,23 Kč

STOKA 08.1-15 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
3832	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,00	43,80	131,40	3,00	43,80	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	6,00	73,40	440,40	6,00	73,40	440,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3834	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	10,00	47,40	474,00	10,00	47,40	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	141,28	84,10	11 881,23	141,28	84,10	11 881,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3836	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3837	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	22,76	169,20	3 851,53	22,76	169,20	3 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3838	Poplatek za skládku stavební sutí	t	22,76	76,10	1 732,28	22,76	76,10	1 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					18 681,24			18 681,24			0,00	0,00

Komunikace												
3839	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	21,73	130,20	2 828,60	21,73	130,20	2 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3840	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	24,73	384,60	9 509,24	24,73	384,60	9 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3841	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	28,73	270,50	7 770,11	28,73	270,50	7 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3842	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	28,73	23,70	680,78	28,73	23,70	680,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3843	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	160,00	13,80	2 208,00	160,00	13,80	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3844	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	160,00	282,40	45 184,00	160,00	282,40	45 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					68 180,73			68 180,73			0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
3845	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,80	943,20	4,00	235,80	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3846	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00	79,40	1 588,00	20,00	79,40	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3847	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 616,40			2 616,40			0,00	0,00
STOKA 08.1-15 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					89 478,37 Kč			89 478,37 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-15 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
3848	Rozebrání drážeb z betonových dráždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,36	75,40	102,54	1,36	75,40	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3849	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	62,14	43,80	2 721,73	62,14	43,80	2 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3850	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	36,50	24,80	905,20	36,50	24,80	905,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3851	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	63,50	48,50	3 079,75	63,50	48,50	3 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3852	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	62,14	47,40	2 945,44	62,14	47,40	2 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3853	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	36,50	63,90	2 332,35	36,50	63,90	2 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3854	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	62,14	84,10	5 225,97	62,14	84,10	5 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3855	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	51,00	42,60	2 172,60	51,00	42,60	2 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3856	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	67,55	169,20	11 430,09	67,55	169,20	11 430,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3857	Poplatek za skládku stavební sutí	t	67,55	76,10	5 140,84	67,55	76,10	5 140,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					36 056,51			36 056,51		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
3858	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	243,41	130,20	31 691,33	243,41	130,20	31 691,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3859	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	243,41	311,10	75 723,30	243,41	311,10	75 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3860	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	159,85	103,70	16 576,45	159,85	103,70	16 576,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	5,10	156,80	799,68	5,10	156,80	799,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3862	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	243,41	270,50	65 841,05	243,41	270,50	65 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3863	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	159,85	542,10	86 654,69	159,85	542,10	86 654,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3864	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	159,85	471,00	75 289,35	159,85	471,00	75 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3865	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	243,41	23,70	5 768,70	243,41	23,70	5 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3866	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	243,41	13,80	3 358,99	243,41	13,80	3 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3867	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	243,41	282,40	68 737,57	243,41	282,40	68 737,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3868	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	5,10	215,70	1 100,07	5,10	215,70	1 100,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3869	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,52	234,50	120,79	0,52	234,50	120,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					431 661,97			431 661,97		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
3870	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	51,00	235,80	12 025,80	51,00	235,80	12 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3871	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	310,70	79,40	24 669,58	310,70	79,40	24 669,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3872	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	182,50	110,20	20 111,50	182,50	110,20	20 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3873	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	51,00	21,30	1 086,30	51,00	21,30	1 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3874	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	5,10	20,10	102,51	5,10	20,10	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					57 995,69			57 995,69		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-15 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					525 714,17 Kč	525 714,17 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-15 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
3875	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	45,00	1 585,20	71 334,00	101,12	1 585,20	160 295,42	56,12	88 961,42	88 961,42	0,00
Zemní práce celkem :					71 334,00			160 295,42		88 961,42	88 961,42	0,00

Přípravné a přidružené práce												
3876	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	7,70	24,80	190,96	7,70	24,80	190,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3877	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	7,70	63,90	492,03	7,70	63,90	492,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3878	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	3,43	169,20	581,07	3,43	169,20	581,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3879	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,43	76,10	261,34	3,43	76,10	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 525,40			1 525,40		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
3880	Přeložka vodovodu z PE trub d160x9,5 vč.tvarevek tlak.zkoušky a desinfekce	m	45,00	2 023,90	91 075,50	101,12	2 023,90	204 656,77	56,12	113 581,27	113 581,27	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3881	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	1	40 350,20	40 350,20	1	40 350,20	40 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					131 425,70			245 006,97		113 581,27	113 581,27	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
3882	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	14,00	110,20	1 542,80	14,00	110,20	1 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3883	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	8 731,40	8 731,40	1	8 731,40	8 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					10 274,20			10 274,20		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-15 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					214 559,30 Kč			417 101,99 Kč		202 542,69 Kč	202 542,69 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-15 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
Zemní práce												
3884	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a zásypu	m	34,00	1 585,20	53 896,80	0,00	1 585,20	0,00	-34,00	-53 896,80	0,00	-53 896,80
Zemní práce celkem :					53 896,80			0,00		-53 896,80	0,00	-53 896,80

Přípravné a přidružené práce												
3885	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,85	43,80	168,63	0,00	43,80	0,00	-3,85	-168,63	0,00	-168,63
3886	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,85	73,40	282,59	0,00	73,40	0,00	-3,85	-282,59	0,00	-282,59
3887	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,85	47,40	182,49	0,00	47,40	0,00	-3,85	-182,49	0,00	-182,49
3888	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,85	84,10	323,79	0,00	84,10	0,00	-3,85	-323,79	0,00	-323,79
3889	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	3,33	169,20	564,13	0,00	169,20	0,00	-3,33	-564,13	0,00	-564,13
3890	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,33	76,10	253,73	0,00	76,10	0,00	-3,33	-253,73	0,00	-253,73
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 775,36			0,00		-1 775,36	0,00	-1 775,36

Komunikace												
3891	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	3,85	483,40	1 861,09	0,00	483,40	0,00	-3,85	-1 861,09	0,00	-1 861,09
Komunikace celkem :					1 861,09			0,00		-1 861,09	0,00	-1 861,09

Trubní vedení												
3892	Přeložka plynovodu z PE100 d225/12,8 - vč.tvarovek čistění a tlak.zkoušky	m	34,00	4 817,50	163 795,00	0,00	4 817,50	0,00	-34,00	-163 795,00	0,00	-163 795,00
Trubní vedení celkem :					163 795,00			0,00		-163 795,00	0,00	-163 795,00

Ostatní konstrukce, bourání												
3893	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,00	79,40	555,80	0,00	79,40	0,00	-7,00	-555,80	0,00	-555,80
3894	Odstranění tržníasociální izolace stávajícího potrubí popř. ochranná trubka opatřená izolací (PE potrubí)	m	4,50	897,20	4 037,40	0,00	897,20	0,00	-4,50	-4 037,40	0,00	-4 037,40
3895	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	11 757,40	11 757,40	0,00	11 757,40	0,00	-1,00	-11 757,40	0,00	-11 757,40
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					16 350,60			0,00		-16 350,60	0,00	-16 350,60
STOKA 08.1-15 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					237 678,85 Kč			0,00 Kč		-237 678,85 Kč	0,00 Kč	-237 678,85 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VN - 8.1 ZAJIŠTĚNÍ A VYVĚŠENÍ KABEL												
MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL												
3896	MONTAZ OCHR.KABELOVEHO KRYTU 400MM	M	15,00	232,10	3 481,50	15,00	232,10	3 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3897	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 10KG	KUS	3,00	116,10	348,30	3,00	116,10	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3898	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 50KG	KUS	3,00	232,10	696,30	3,00	232,10	696,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3899	MONTAZ OCELOVE KONSTRUKCE KLASICKE	KG	35,00	30,80	1 078,00	35,00	30,80	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	OCELOVY PLECH TENKY 2,0MM (15,70 KG/M2)	M2	3,00	514,70	1 544,10	3,00	514,70	1 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3901	OCEL PLOCHA 11373 50X5MM (1,96 KG/M)	M	10,00	122,20	1 222,00	10,00	122,20	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902	BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A3-A4	KUS	3,00	101,20	303,60	3,00	101,20	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3903	DOKONCOVACÍ PRACE-POLE,KOBKA DO 35KV	KUS	1,00	5 400,00	5 400,00	1,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904	MATERIAL PRO UCHYCENÍ OCELI	KUS	20,00	256,80	5 136,00	20,00	256,80	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905	KABEL 22- ANKTOYPV 3x240, ZAJIŠTĚNÍ A VYVĚŠENÍ	M	60,00	1 141,80	68 508,00	60,00	1 141,80	68 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3906	STÍTEK OZNACOVACÍ PRO KABEL-STAV.VEDENÍ	KUS	10,00	40,70	407,00	10,00	40,70	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907	OZNACENÍ KABELU V ZEMI - BALL MARKER	KUS	5,00	574,00	2 870,00	5,00	574,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	M	60,00	23,40	1 404,00	60,00	23,40	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 20KG	M	60,00	23,40	1 404,00	60,00	23,40	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	M	60,00	100,00	6 000,00	60,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911	SVORKA PRIPOJOVACÍ SP	KUS	10,00	64,10	641,00	10,00	64,10	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS FEZN 30/4	KUS	15,00	72,80	1 092,00	15,00	72,80	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913	PRIPOJENÍ ZEMNÍCI PASKY NA KONSTRUKCI	KUS	5,00	61,70	308,50	5,00	61,70	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní práce a materiál celkem :					101 844,30			101 844,30		0,00	0,00	0,00

ZEMNÍ PRÁCE												
3914	VYTÝCENÍ TRASY KABEL.VED.V ZAST.PROSTORU	KM	0,06	8 640,00	518,40	0,06	8 640,00	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3915	ODSTR.DREVITEHO POROSTU,TVRDY-STR.HUSTY	M2	5,00	103,70	518,50	5,00	103,70	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3916	BOURANÍ ŽIVIC.POVrchU,VRSTVA DO 3-5 CM	M2	30,00	93,90	2 817,00	30,00	93,90	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3917	VYTRHÁNÍ OBRUBY STOJATE KladENE DO MALTY	M	60,00	41,90	2 514,00	60,00	41,90	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918	VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	20,00	139,50	2 790,00	20,00	139,50	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	HLOUBENÍ KABEL.RYHY 50X120CM STROJ.TR.3	M	40,00	54,30	2 172,00	40,00	54,30	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920	PAZENÍ RYH SIRKY DO 1,3-2M HLOUB.DO 2M	M	60,00	308,60	18 516,00	60,00	308,60	18 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921	ODSTR.PAZENÍ-RYHA SIRKY 1,3-2M HL.DO 2M	M	60,00	144,40	8 664,00	60,00	144,40	8 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3922	KAB.LOZE-PISEK S.60 CM,KRYTÍ CIHLAMI	M	60,00	103,70	6 222,00	60,00	103,70	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3923	KRIZOVATKA SE SILOVÝM KabeLEM	KUS	3,00	181,40	544,20	3,00	181,40	544,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3924	ZAJISTENÍ KABELU PRI SOUBEHU	M	20,00	32,10	642,00	20,00	32,10	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3925	ZAJISTENÍ KABELU PRI KRIZENÍ	KUS	5,00	116,10	580,50	5,00	116,10	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3926	ZRIZENÍ A ODSTRANENÍ PROVIZORNÍ LAVKY	M	3,00	1 542,80	4 628,40	3,00	1 542,80	4 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3927	PAS KRYCÍ PLASTOVY 125X4MM	M	0,00	1 542,80	0,00	0,00	1 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3928	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	M	60,00	56,70	3 402,00	60,00	56,70	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3929	ODDELENÍ KABELU CIHLOU	M	30,00	49,30	1 479,00	30,00	49,30	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	DESKA PVC ZAKRYT KAb. 330X120X2 CERVENA	M	60,00	33,30	1 998,00	60,00	33,30	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3931	TRUBKA OCRANNA DĚLENÁ KORUHARD 110/6M CERNA	M	60,00	283,90	17 034,00	60,00	283,90	17 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3932	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	60,00	54,30	3 258,00	60,00	54,30	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933	PISEK, KAMENIVO DROBNE FRAKCE 0-4	M3	2,00	839,30	1 678,60	2,00	839,30	1 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3934	VYČISTENÍ STERK.LOZE A UPRAVA TERENU	M2	15,00	32,10	481,50	15,00	32,10	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3935	JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 20CM	M2	15,00	1 209,60	18 144,00	15,00	1 209,60	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3936	PODKLADOVA VRSTVA 8CM-STERKODRT	M2	15,00	661,50	9 922,50	15,00	661,50	9 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3937	KABELOVY OZNACNIK-KABEL VN VC.ZEM.PRACI	KUS	2,00	649,20	1 298,40	2,00	649,20	1 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3938	VRCHNÍ NATER JEDNOSL.-NECLENITÝ POVRCH	M2	3,00	50,50	151,50	3,00	50,50	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					109 974,50			109 974,50		0,00	0,00	0,00

ÚPRAVY A DEFINITIVNÍ ŽÁDLAŽBY												
3939	PREMÍSTĚNÍ VYKOPKU DO 2 KM	M3	15,00	345,50	5 182,50	15,00	345,50	5 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3940	ULOZENÍ NA SKLADCE	M3	15,00	395,00	5 925,00	15,00	395,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941	ROZEBRANÍ CHODNIKU Z BETONOVÝCH DLAZDIC	M2	30,00	61,70	1 851,00	30,00	61,70	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942	ROZEBRANÍ DLAZBY Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	30,00	59,20	1 776,00	30,00	59,20	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3943	ODSTR.ZIVICNHO KRYTU TL.5-10CM,DO 200M2	M2	30,00	93,90	2 817,00	30,00	93,90	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3944	VYTRHANÍ CHODNIK.OBRUB-KAMEN.I BETON.	M	60,00	41,90	2 514,00	60,00	41,90	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945	NALOŽENÍ SUTE NA DOPRAVNÍ PROSTREDEK	T	5,00	213,50	1 067,50	5,00	213,50	1 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3946	PODKLAD ZE STERKODRTI TL.10CM 0,189T	M2	30,00	661,50	19 845,00	30,00	661,50	19 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947	BETON ASFALTOVÝ TL.5CM,SIRE DO 3M 0,127T	M2	30,00	1 209,60	36 288,00	30,00	1 209,60	36 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3948	LITY ASFALT TL.4CM JEMNOZRNNY 0,097T	M2	30,00	1 135,50	34 065,00	30,00	1 135,50	34 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949	POSYP LIT.ASF.KAMENIVEM 10KG/M2 0,010T	M2	30,00	61,70	1 851,00	30,00	61,70	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	ZALIVKA SPAR DLAZBY-VELK KOSTKY 0,012T	M2	30,00	92,60	2 778,00	30,00	92,60	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3951	OSAZ.CHODNIK.OBRUB.LEZ.DO BETONU 0,146T	M	30,00	108,60	3 258,00	30,00	108,60	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952	DLAZDICE BETONOVÁ 40/40/4 PUVODNÍ 0,090T	M2	30,00	96,30	2 889,00	30,00	96,30	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953	KOSTKA VELKÁ 160 PUVODNÍ (T=2,5M2)1,000T	T	10,00	104,90	1 049,00	10,00	104,90	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3954	OBRUB.BETON. 1000X150X250 PUVODNÍ 0,085T	KUS	60,00	88,90	5 334,00	60,00	88,90	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy a definitivní zádlažby celkem :					128 490,00			128 490,00			0,00	0,00

PŘIDRUŽENÉ PRÁCE												
3955	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1	12 342,90	12 342,90	1	12 342,90	12 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3956	Vypínání sítě DS VN	kpl	1	6 171,50	6 171,50	1	6 171,50	6 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3957	Nákladní doprava	km	100,00	98,80	9 880,00	100,00	98,80	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3958	Mechnizace	den	2,00	9 257,20	18 514,40	2,00	9 257,20	18 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3959	Režijní náklady (výrobní, správní, zásobovací)	kpl	1	4 937,20	4 937,20	1	4 937,20	4 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3960	Uvedení do provozu a zkoušky	kpl	1	6 171,50	6 171,50	1	6 171,50	6 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3961	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1	1 851,40	1 851,40	1	1 851,40	1 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3962	Spolupráce s provozovatelem DS	kpl	1	14 811,60	14 811,60	1	14 811,60	14 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3963	Digitální zaměření kabelové trasy	kpl	1	2 787,50	2 787,50	1	2 787,50	2 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Přidružené práce celkem :					77 468,00			77 468,00			0,00	0,00
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VN - 8.1 ZAJIŠTĚNÍ A VYVĚŠENÍ KABELU VN 22 KV , UL. BOŽENY NĚMCOVÉ , DL. TRASY 60 M celkem :					417 776,80 Kč			417 776,80 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-15-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
3964	Dočasné zajištění potrubí	m	10,35	204,10	2 112,44	10,29	204,10	2 099,67	-0,06	-12,77	0,00	-12,77
3965	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,15	154,90	178,14	1,14	154,90	177,06	-0,01	-1,08	0,00	-1,08
3966	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	56,35	270,10	15 220,14	56,01	270,10	15 128,19	-0,34	-91,95	0,00	-91,95
3967	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	3,54	1 063,80	3 768,62	3,54	1 063,80	3 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3968	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	254,17	214,80	54 595,87	252,64	214,80	54 266,06	-1,54	-329,81	0,00	-329,81
3969	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	19,13	964,20	18 446,21	19,02	964,20	18 334,78	-0,12	-111,43	0,00	-111,43
3970	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	535,20	129,70	69 415,02	531,96	129,70	68 995,70	-3,23	-419,32	0,00	-419,32
3971	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	535,20	26,70	14 289,75	531,96	26,70	14 203,43	-3,23	-86,32	0,00	-86,32
3972	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	139,79	37,50	5 242,27	138,95	37,50	5 210,60	-0,84	-31,67	0,00	-31,67

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
3973	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	14,06	40,70	572,43	13,98	40,70	568,98	-0,08	-3,45	0,00	-3,45
3974	Vodorovné přemístění předvčetněno výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	207,71	280,70	58 303,27	206,45	280,70	57 951,07	-1,25	-352,20	0,00	-352,20
3975	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	3,54	281,60	997,60	3,54	281,60	997,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3976	Vodorovné přemístění předvčetněno výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	19,13	294,90	5 641,76	19,02	294,90	5 607,68	-0,12	-34,08	0,00	-34,08
3977	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhněním	m3	193,79	86,00	16 665,75	192,62	86,00	16 565,08	-1,17	-100,67	0,00	-100,67
3978	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	43,16	296,80	12 810,60	42,90	296,80	12 733,21	-0,26	-77,39	0,00	-77,39
3979	Poplatek za skládku suti	t	7,79	313,40	2 442,55	7,79	313,40	2 442,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3980	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	207,71	109,10	22 660,80	206,45	109,10	22 523,91	-1,25	-136,89	0,00	-136,89
3981	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	19,13	109,10	2 087,20	19,02	109,10	2 074,59	-0,12	-12,61	0,00	-12,61
3982	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	154,65	536,00	82 894,54	153,72	536,00	82 393,79	-0,93	-500,75	0,00	-500,75
3983	Štěrkopísek frakce 8-16	t	80,08	276,10	22 110,70	79,60	276,10	21 977,13	-0,48	-133,57	0,00	-133,57
Zemní práce celkem :					410 455,66			408 019,70		-2 435,96	0,00	-2 435,96

Přípravné a přidružené práce												
3984	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	117,13	43,80	5 130,29	116,42	43,80	5 099,30	-0,71	-30,99	0,00	-30,99
3985	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	117,13	48,50	5 680,81	116,42	48,50	5 646,49	-0,71	-34,32	0,00	-34,32
3986	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	117,13	47,40	5 551,96	116,42	47,40	5 518,42	-0,71	-33,54	0,00	-33,54
3987	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	117,13	84,10	9 850,63	116,42	84,10	9 791,13	-0,71	-59,50	0,00	-59,50
3988	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	82,11	169,20	13 892,70	81,61	169,20	13 808,77	-0,50	-83,93	0,00	-83,93
3989	Poplatek za skládku stavební suti	t	82,11	76,10	6 248,43	81,61	76,10	6 210,68	-0,50	-37,75	0,00	-37,75
Přípravné a přidružené práce celkem :					46 354,82			46 074,79		-280,03	0,00	-280,03

Podkladní a vedlejší konstrukce												
3990	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,75	795,80	2 984,25	3,73	795,80	2 966,22	-0,02	-18,03	0,00	-18,03
3991	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,90	2 549,90	2 294,91	0,89	2 549,90	2 281,05	-0,01	-13,86	0,00	-13,86
3992	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	22,96	2 549,90	58 544,68	22,82	2 549,90	58 191,03	-0,14	-353,65	0,00	-353,65
3993	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	2,40	280,80	673,92	2,39	280,80	669,85	-0,01	-4,07	0,00	-4,07
3994	Zlato kabelový přelazkonování TK Z, základy asiantem včetně dodavky železa a bednění	m	3,15	217,70	685,76	3,15	217,70	685,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					65 183,52			64 793,91		-389,61	0,00	-389,61

Komunikace												
3995	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	117,13	483,40	56 620,64	116,42	483,40	56 278,61	-0,71	-342,03	0,00	-342,03
Komunikace celkem :					56 620,64			56 278,61		-342,03	0,00	-342,03

Trubní vedení												
3996	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	3,80	148,90	565,82	3,80	148,90	565,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	82,77	492,50	40 764,23	82,27	492,50	40 517,98	-0,50	-246,25	0,00	-246,25
3998	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2	140,30	280,60	2	140,30	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3999	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1	588,50	588,50	1	588,50	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sachet DN do 200, vodoú. vč. utěsnění kosoč. potrubí	m	3,80	98,80	375,44	3,80	98,80	375,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sachet DN do 300, vodoú. vč. utěsnění kosoč. potrubí	m	82,77	107,40	8 889,50	82,27	107,40	8 835,80	-0,50	-53,70	0,00	-53,70
4002	Částečné předkoncování z betonu vch. úseku pro DN 300 a 400 výška potrubí 2,0 m vč. úpravy základů desky	kus	4	28 379,90	113 519,60	4	28 379,90	113 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	Kamerové zkoušky potrubí	m	82,77	41,50	3 434,96	82,27	41,50	3 414,21	-0,50	-20,75	0,00	-20,75
4004	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 419,70	2 419,70	1	2 419,70	2 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	3,86	343,90	1 326,42	3,86	343,90	1 326,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	84,01	1 152,40	96 814,85	83,50	1 152,40	96 230,01	-0,51	-584,84	0,00	-584,84
4007	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	2,03	395,90	803,68	2,03	395,90	803,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4008	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	1,02	2 103,50	2 135,05	1,02	2 103,50	2 135,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					271 918,35			271 012,81		-905,54	0,00	-905,54

Ostatní konstrukce, bourání												
4009	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	4,15	1 802,20	7 473,54	4,15	1 802,20	7 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	192,40	79,40	15 276,56	191,24	79,40	15 184,28	-1,16	-92,28	0,00	-92,28
4011	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	71,00	86,70	6 155,70	71,00	86,70	6 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					28 905,80			28 813,52		-92,28	0,00	-92,28

Bourání konstrukcí												
4012	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	2	554,60	1 109,20	2	554,60	1 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,048	169,20	8,12	0,048	169,20	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,048	76,10	3,65	0,048	76,10	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					1 120,97			1 120,97		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-15-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					880 559,76 Kč			876 114,31 Kč		-4 445,45 Kč	0,00 Kč	-4 445,45 Kč

STOKA 08.1-15-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
4015	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,20	140,30	168,36	0,38	140,30	53,10	-0,82	-115,26	0,00	-115,26
4016	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	64,12	270,10	17 319,30	20,22	270,10	5 462,00	-43,90	-11 857,30	0,00	-11 857,30
4017	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	119,27	214,80	25 618,44	37,61	214,80	8 079,31	-81,65	-17 539,13	0,00	-17 539,13
4018	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	8,98	964,20	8 655,62	2,83	964,20	2 729,73	-6,15	-5 925,89	0,00	-5 925,89
4019	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	249,04	129,70	32 300,49	78,54	129,70	10 186,64	-170,50	-22 113,85	0,00	-22 113,85
4020	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	249,04	26,70	6 649,37	78,54	26,70	2 097,02	-170,50	-4 552,35	0,00	-4 552,35
4021	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	119,27	22,50	2 683,50	37,61	22,50	846,30	-81,65	-1 837,20	0,00	-1 837,20
4022	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	8,98	24,60	220,83	2,83	24,60	69,64	-6,15	-151,19	0,00	-151,19
4023	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,20	40,70	48,84	0,38	40,70	15,40	-0,82	-33,44	0,00	-33,44
4024	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	27,51	280,70	7 721,30	8,68	280,70	2 435,07	-18,83	-5 286,23	0,00	-5 286,23
4025	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	8,98	294,90	2 647,32	2,83	294,90	834,89	-6,15	-1 812,43	0,00	-1 812,43
4026	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	91,76	86,00	7 891,28	28,94	86,00	2 488,68	-62,82	-5 402,60	0,00	-5 402,60
4027	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	27,63	296,80	8 201,42	8,71	296,80	2 586,49	-18,92	-5 614,93	0,00	-5 614,93
4028	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	12,00	10,70	128,40	3,78	10,70	40,49	-8,22	-87,91	0,00	-87,91
4029	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	12,00	41,60	499,20	3,78	41,60	157,43	-8,22	-341,77	0,00	-341,77
4030	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	27,51	109,10	3 001,05	8,68	109,10	946,44	-18,83	-2 054,61	0,00	-2 054,61
4031	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	8,98	109,10	979,39	2,83	109,10	308,87	-6,15	-670,52	0,00	-670,52
4032	Štěrkopísek frakce 8-16	t	51,27	276,10	14 155,40	16,17	276,10	4 464,20	-35,10	-9 691,20	0,00	-9 691,20
Zemní práce celkem :					138 889,51			43 801,70		-95 087,81	0,00	-95 087,81

Přípravné a přidružené práce												
4033	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	17,93	43,80	785,33	5,65	43,80	247,67	-12,28	-537,66	0,00	-537,66
4034	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	17,93	48,50	869,61	5,65	48,50	274,25	-12,28	-595,36	0,00	-595,36
4035	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	17,93	47,40	849,88	5,65	47,40	268,03	-12,28	-581,85	0,00	-581,85

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4036	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	17,93	84,10	1 507,91	5,65	84,10	475,55	-12,28	-1 032,36	0,00	-1 032,36
4037	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	12,57	169,20	2 126,66	3,96	169,20	670,69	-8,61	-1 455,97	0,00	-1 455,97
4038	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,57	76,10	956,50	3,96	76,10	301,65	-8,61	-654,85	0,00	-654,85
Přípravné a přidružené práce celkem :					7 095,89			2 237,84		-4 858,05	0,00	-4 858,05

Podkladní a vedlejší konstrukce												
4039	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	8,85	2 549,90	22 570,44	2,79	2 549,90	7 118,06	-6,06	-15 452,38	0,00	-15 452,38
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					22 570,44			7 118,06		-15 452,38	0,00	-15 452,38

Komunikace												
4040	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	17,93	483,40	8 667,36	5,65	483,40	2 733,43	-12,28	-5 933,93	0,00	-5 933,93
Komunikace celkem :					8 667,36			2 733,43		-5 933,93	0,00	-5 933,93

Trubní vedení												
4041	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	56,60	148,90	8 427,74	17,85	148,90	2 657,87	-38,75	-5 769,87	0,00	-5 769,87
4042	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	26	140,30	3 647,80	9	140,30	1 262,70	-17,00	-2 385,10	0,00	-2 385,10
4043	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	13	588,50	7 650,50	9	588,50	5 296,50	-4,00	-2 354,00	0,00	-2 354,00
4044	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sacnet DN do 200, vodor., vč. utěsnění koneč. potrubí	m	56,60	98,80	5 592,08	17,85	98,80	1 763,58	-38,75	-3 828,50	0,00	-3 828,50
4045	Univerzální spojka pro napojení přípojk DN150	kus	13	2 419,70	31 456,10	9	2 419,70	21 777,30	-4,00	-9 678,80	0,00	-9 678,80
4046	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	57,45	343,90	19 756,71	18,12	343,90	6 230,69	-39,33	-13 526,02	0,00	-13 526,02
4047	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	26,39	395,90	10 447,80	9,14	395,90	3 616,55	-17,26	-6 831,25	0,00	-6 831,25
4048	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	13,20	2 103,50	27 755,68	9,14	2 103,50	19 215,47	-4,06	-8 540,21	0,00	-8 540,21
Trubní vedení celkem :					114 734,41			61 820,66		-52 913,75	0,00	-52 913,75

Ostatní konstrukce, bourání												
4049	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	32,60	79,40	2 588,44	10,28	79,40	816,32	-22,32	-1 772,12	0,00	-1 772,12
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 588,44			816,32		-1 772,12	0,00	-1 772,12
STOKA 08.1-15-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					294 546,05 Kč			118 528,01 Kč		-176 018,04 Kč	0,00 Kč	-176 018,04 Kč

STOKA 08.1-15-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
4050	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	45,16	43,80	1 978,01	45,16	43,80	1 978,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4051	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	45,16	48,50	2 190,26	45,16	48,50	2 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4052	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	45,16	47,40	2 140,58	45,16	47,40	2 140,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4053	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	45,16	84,10	3 797,96	45,16	84,10	3 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4054	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	40,00	42,60	1 704,00	40,00	42,60	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	37,46	169,20	6 337,75	37,46	169,20	6 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4056	Poplatek za skládku stavební suti	t	37,46	76,10	2 850,49	37,46	76,10	2 850,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					20 999,05			20 999,05		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
4057	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	264,92	130,20	34 492,58	264,92	130,20	34 492,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4058	Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	264,92	311,10	82 416,61	264,92	311,10	82 416,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4059	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	264,92	270,50	71 660,86	264,92	270,50	71 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4060	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	264,92	23,70	6 278,60	264,92	23,70	6 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4061	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	264,92	13,80	3 655,90	264,92	13,80	3 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4062	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	264,92	282,40	74 813,41	264,92	282,40	74 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					273 317,96			273 317,96		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4063	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	40,00	235,80	9 432,00	40,00	235,80	9 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	225,80	79,40	17 928,52	225,80	79,40	17 928,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4065	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	40,00	21,30	852,00	40,00	21,30	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					28 212,52			28 212,52		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-15-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					322 529,53 Kč			322 529,53 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-15-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
4066	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	65,00	1 585,20	103 038,00	59,19	1 585,20	93 827,99	-5,81	-9 210,01	0,00	-9 210,01
4067	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	12,00	1 585,20	19 022,40	12,00	1 585,20	19 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4068	Zemní práce pro přepojení vodovodu vč.lože, obsypu a zásypu	m	2,00	1 585,20	3 170,40	2,00	1 585,20	3 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					125 230,80			116 020,79		-9 210,01	0,00	-9 210,01

Přípravné a přidružené práce												
4069	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	86,90	43,80	3 806,22	80,50	43,80	3 526,10	-6,40	-280,12	0,00	-280,12
4070	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	86,90	48,50	4 214,65	80,50	48,50	3 904,47	-6,40	-310,18	0,00	-310,18
4071	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	86,90	47,40	4 119,06	80,50	47,40	3 815,92	-6,40	-303,14	0,00	-303,14
4072	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	86,90	84,10	7 308,29	80,50	84,10	6 770,44	-6,40	-537,85	0,00	-537,85
4073	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	60,92	169,20	10 307,14	56,43	169,20	9 548,59	-4,48	-758,55	0,00	-758,55
4074	Poplatek za skládku stavební suti	t	60,92	76,10	4 635,78	56,43	76,10	4 294,61	-4,48	-341,17	0,00	-341,17
Přípravné a přidružené práce celkem :					34 391,14			31 860,13		-2 531,01	0,00	-2 531,01

Komunikace												
4075	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	86,90	483,40	42 007,46	80,50	483,40	38 915,92	-6,40	-3 091,54	0,00	-3 091,54
Komunikace celkem :					42 007,46			38 915,92		-3 091,54	0,00	-3 091,54

Trubní vedení												
4076	Přeložka vodovodu z LTH trub DN80 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	65,00	2 218,20	144 183,00	59,19	2 218,20	131 295,26	-5,81	-12 887,74	0,00	-12 887,74
4077	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	1	40 350,20	40 350,20	1	40 350,20	40 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4078	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	12,00	219,20	2 630,40	12,00	219,20	2 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4079	Přepojení vodovodu z trub LTH DN80 vč. tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	10 684,40	21 368,80	2,00	10 684,40	21 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	navrhovací pas DN150 s kulovým uzavíráním, se zemním soupřevodem a ocelovým	kus	5	7 692,60	38 463,00	5	7 692,60	38 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					246 995,40			234 107,66		-12 887,74	0,00	-12 887,74

Ostatní konstrukce, bourání												
4081	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	158,00	79,40	12 545,20	146,37	79,40	11 621,94	-11,63	-923,26	0,00	-923,26

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4082	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	11 185,50	11 185,50	1	11 185,50	11 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					23 730,70				22 807,44	-923,26	0,00	-923,26
STOKA 08.1-15-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					472 355,50 Kč				443 711,94 Kč	-28 643,56 Kč	0,00 Kč	-28 643,56 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.008/7.3, 7.4)												
Zemní práce					0,00	0,00						
4083	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	50,00	8,60	430,00	0,00	8,60	0,00	-50,00	-430,00	0,00	-430,00
4084	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	m	50,00	706,10	35 305,00	0,00	706,10	0,00	-50,00	-35 305,00	0,00	-35 305,00
4085	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	kus	2	130,90	261,80	0,00	130,90	0,00	-2,00	-261,80	0,00	-261,80
4086	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	kus	2	39,50	79,00	0,00	39,50	0,00	-2,00	-79,00	0,00	-79,00
4087	Pokládka žlabů ostatních	m	13,00	65,30	848,90	0,00	65,30	0,00	-13,00	-848,90	0,00	-848,90
4088	Znovuosazení obrubníků chodníkových	m	4,00	848,00	3 392,00	0,00	848,00	0,00	-4,00	-3 392,00	0,00	-3 392,00
Zemní práce celkem :					0,00	40 316,70	0,00		0,00	-40 316,70	0,00	-40 316,70

Montáž					0,00	0,00						
4089	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	98,00	33,30	3 263,40	0,00	33,30	0,00	-98,00	-3 263,40	0,00	-3 263,40
4090	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	7	175,30	1 227,10	0,00	175,30	0,00	-7,00	-1 227,10	0,00	-1 227,10
4091	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	16	40,70	651,20	0,00	40,70	0,00	-16,00	-651,20	0,00	-651,20
4092	Měření střídavé - první čtyřka	kus	7	93,90	657,30	0,00	93,90	0,00	-7,00	-657,30	0,00	-657,30
4093	Měření střídavé - další čtyřka	kus	16	27,10	433,60	0,00	27,10	0,00	-16,00	-433,60	0,00	-433,60
4094	Měření útlumu - první čtyřka	kus	7	175,30	1 227,10	0,00	175,30	0,00	-7,00	-1 227,10	0,00	-1 227,10
4095	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	m	98,00	19,70	1 930,60	0,00	19,70	0,00	-98,00	-1 930,60	0,00	-1 930,60
4096	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	8	1 199,80	9 598,40	0,00	1 199,80	0,00	-8,00	-9 598,40	0,00	-9 598,40
Montáž celkem :					0,00	18 988,70	0,00		0,00	-18 988,70	0,00	-18 988,70

Geodetické práce					0,00	0,00						
4097	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1	5 381,50	5 381,50	0,00	5 381,50	0,00	-1,00	-5 381,50	0,00	-5 381,50
4098	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1	2 959,90	2 959,90	0,00	2 959,90	0,00	-1,00	-2 959,90	0,00	-2 959,90
Geodetické práce celkem :					0,00	8 341,40	0,00		0,00	-8 341,40	0,00	-8 341,40

Materiál				0,00		0,00						
4099	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	50,00	3,70	185,00	0,00	3,70	0,00	-50,00	-185,00	0,00	-185,00
4100	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	50,00	2,50	125,00	0,00	2,50	0,00	-50,00	-125,00	0,00	-125,00
4101	Žlab kabelový 120x16x14cm	kus	11	377,70	4 154,70	0,00	377,70	0,00	-11,00	-4 154,70	0,00	-4 154,70
	Materiál celkem :			0,00	4 464,70		0,00	0,00		-4 464,70	0,00	-4 464,70
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.008/7.3, 7.4) celkem					72 111,50 Kč	0,00 Kč				-72 111,50 Kč	0,00 Kč	-72 111,50 Kč

STOKA 08.1-15-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
4102	Dočasné zajištění potrubí	m	2,30	204,10	469,43	2,24	204,10	456,28	-0,06	-13,15	0,00	-13,15
4103	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,35	270,10	2 795,54	10,06	270,10	2 717,22	-0,29	-78,32	0,00	-78,32
4104	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	170,24	214,80	36 567,36	165,47	214,80	35 542,90	-4,77	-1 024,46	0,00	-1 024,46

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4105	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	12,81	964,20	12 354,97	12,45	964,20	12 008,84	-0,36	-346,13	0,00	-346,13
4106	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	363,56	129,70	47 153,34	353,37	129,70	45 832,32	-10,19	-1 321,02	0,00	-1 321,02
4107	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	363,56	26,70	9 706,97	353,37	26,70	9 435,03	-10,19	-271,94	0,00	-271,94
4108	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	85,12	37,50	3 191,99	82,73	37,50	3 102,56	-2,38	-89,43	0,00	-89,43
4109	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	6,41	40,70	260,76	6,23	40,70	253,45	-0,18	-7,31	0,00	-7,31
4110	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	134,63	280,70	37 790,22	130,86	280,70	36 731,51	-3,77	-1 058,71	0,00	-1 058,71
4111	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	12,81	294,90	3 778,76	12,45	294,90	3 672,90	-0,36	-105,86	0,00	-105,86
4112	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	106,77	86,00	9 181,84	103,77	86,00	8 924,61	-2,99	-257,23	0,00	-257,23
4113	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	38,48	296,80	11 420,12	37,40	296,80	11 100,18	-1,08	-319,94	0,00	-319,94
4114	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	134,63	109,10	14 687,97	130,86	109,10	14 276,48	-3,77	-411,49	0,00	-411,49
4115	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	12,81	109,10	1 397,97	12,45	109,10	1 358,81	-0,36	-39,16	0,00	-39,16
4116	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	79,05	536,00	42 372,52	76,84	536,00	41 185,43	-2,21	-1 187,09	0,00	-1 187,09
4117	Štěrkopísek frakce 8-16	t	71,39	276,10	19 710,78	69,39	276,10	19 158,57	-2,00	-552,21	0,00	-552,21
Zemní práce celkem :					252 840,54			245 757,09		-7 083,45	0,00	-7 083,45

Přípravné a přidružené práce												
4118	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	100,97	43,80	4 422,27	98,14	43,80	4 298,37	-2,83	-123,90	0,00	-123,90
4119	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	100,97	48,50	4 896,80	98,14	48,50	4 759,62	-2,83	-137,18	0,00	-137,18
4120	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	100,97	47,40	4 785,74	98,14	47,40	4 651,67	-2,83	-134,07	0,00	-134,07
4121	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	100,97	84,10	8 491,16	98,14	84,10	8 253,27	-2,83	-237,89	0,00	-237,89
4122	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	70,78	169,20	11 975,38	68,79	169,20	11 639,88	-1,98	-335,50	0,00	-335,50
4123	Poplatek za skládku stavební sutí	t	70,78	76,10	5 386,09	68,79	76,10	5 235,19	-1,98	-150,90	0,00	-150,90
Přípravné a přidružené práce celkem :					39 957,44			38 838,00		-1 119,44	0,00	-1 119,44

Podkladní a vedlejší konstrukce												
4124	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,23	795,80	2 566,46	3,13	795,80	2 494,55	-0,09	-71,91	0,00	-71,91
4125	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,85	2 549,90	2 167,42	0,83	2 549,90	2 106,69	-0,02	-60,73	0,00	-60,73
4126	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	20,83	2 549,90	53 122,58	20,25	2 549,90	51 634,32	-0,58	-1 488,26	0,00	-1 488,26
4127	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	2,00	280,80	561,60	1,94	280,80	545,87	-0,06	-15,73	0,00	-15,73
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					58 418,06			56 781,43		-1 636,63	0,00	-1 636,63

Komunikace												
4128	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	100,97	483,40	48 806,48	98,14	483,40	47 439,14	-2,83	-1 367,34	0,00	-1 367,34
Komunikace celkem :					48 806,48			47 439,14		-1 367,34	0,00	-1 367,34

Trubní vedení												
4129	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	77,10	492,50	37 971,75	74,94	492,50	36 907,95	-2,16	-1 063,80	0,00	-1 063,80
4130	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, voda, sacím přístrojem	m	77,10	107,40	8 280,54	74,94	107,40	8 048,56	-2,16	-231,98	0,00	-231,98
4131	Sacím přístrojem z betonových obručí pro DN 300 a 400 výška vrtu 2,4 m vč.úpravy šachet	kus	2	24 558,30	49 116,60	2	24 558,30	49 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	Kamerové zkoušky potrubí	m	77,10	41,50	3 199,65	74,94	41,50	3 110,01	-2,16	-89,64	0,00	-89,64
4133	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vložným čedičem pro potrubí DN 300 a DN	kus	1	34 500,20	34 500,20	1	34 500,20	34 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	78,26	1 152,40	90 182,79	76,06	1 152,40	87 656,27	-2,19	-2 526,52	0,00	-2 526,52
Trubní vedení celkem :					223 251,53			219 339,59		-3 911,94	0,00	-3 911,94

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Ostatní konstrukce, bourání												
4135	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	163,30	79,40	12 966,02	158,73	79,40	12 602,77	-4,57	-363,25	0,00	-363,25
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					12 966,02			12 602,77		-363,25	0,00	-363,25
STOKA 08.1-15-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					636 240,07 Kč	620 758,02 Kč			-15 482,05 Kč		0,00 Kč	-15 482,05 Kč

STOKA 08.1-15-1-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
4136	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	32,66	43,80	1 430,51	32,66	43,80	1 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4137	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	32,66	48,50	1 584,01	32,66	48,50	1 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4138	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	32,66	47,40	1 548,08	32,66	47,40	1 548,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4139	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	32,66	84,10	2 746,71	32,66	84,10	2 746,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	22,89	169,20	3 873,78	22,89	169,20	3 873,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,89	76,10	1 742,28	22,89	76,10	1 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					12 925,37				12 925,37	0,00	0,00	0,00

Komunikace												
4142	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	133,63	130,20	17 397,98	133,63	130,20	17 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	133,63	311,10	41 570,74	133,63	311,10	41 570,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	133,63	270,50	36 145,56	133,63	270,50	36 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4145	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	133,63	23,70	3 166,91	133,63	23,70	3 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4146	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	133,63	13,80	1 844,03	133,63	13,80	1 844,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	133,63	282,40	37 735,70	133,63	282,40	37 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					137 860,92				137 860,92	0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4148	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	163,30	79,40	12 966,02	163,30	79,40	12 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					12 966,02				12 966,02	0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-15-1-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ					163 752,31 Kč	163 752,31 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-16 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
4149	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k	kpl	1	98 759,40	98 759,40	1	98 759,40	98 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	Dočasné zajištění potrubí	m	8,60	204,10	1 755,26	8,62	204,10	1 759,43	0,02	4,17	4,17	0,00
4151	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	16,90	154,90	2 617,81	16,94	154,90	2 624,02	0,04	6,21	6,21	0,00
4152	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	68,00	140,30	9 540,40	68,16	140,30	9 563,05	0,16	22,65	22,65	0,00
4153	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	116,15	270,10	31 372,12	116,43	270,10	31 446,59	0,28	74,47	74,47	0,00
4154	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	13,99	1 063,80	14 881,50		1 063,80	0,00	-13,99	-14 881,50	0,00	-14 881,50
4155	Hloubení zapážených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na	m3	125,04	189,30	23 670,41	125,34	189,30	23 726,60	0,30	56,19	56,19	0,00
4156	Hloubení zapážených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na	m3	9,41	850,10	8 000,89	9,43	850,10	8 019,88	0,02	18,99	18,99	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4157	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	1 022,65	214,80	219 666,25	1 025,08	214,80	220 187,73	2,43	521,48	521,48	0,00
4158	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	76,97	964,20	74 218,33	77,16	964,20	74 394,52	0,18	176,19	176,19	0,00
4159	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	5,60	31 046,60	173 860,96	5,60	31 046,60	173 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4160	Ražení se zatlač. ostění z oc.trub. hor.1.,D 72 cm	m	5,60	39 917,00	223 535,20	5,60	39 917,00	223 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4161	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	2 086,48	129,70	270 616,73	2 091,44	129,70	271 259,16	4,95	642,43	642,43	0,00
4162	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	2 086,48	26,70	55 709,07	2 091,44	26,70	55 841,32	4,95	132,25	132,25	0,00
4163	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozeptění	m2	207,48	202,50	42 014,70	207,97	202,50	42 114,44	0,49	99,74	99,74	0,00
4164	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozeptění	m2	207,48	66,40	13 776,67	207,97	66,40	13 809,38	0,49	32,71	32,71	0,00
4165	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	562,46	37,50	21 092,25	563,80	37,50	21 142,33	1,34	50,08	50,08	0,00
4166	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	125,04	47,10	5 889,47	125,34	47,10	5 903,45	0,30	13,98	13,98	0,00
4167	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	56,32	40,70	2 292,42	56,46	40,70	2 297,86	0,13	5,44	5,44	0,00
4168	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	9,41	82,50	776,47	9,43	82,50	778,31	0,02	1,84	1,84	0,00
4169	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	68,00	40,70	2 767,60	68,16	40,70	2 774,17	0,16	6,57	6,57	0,00
4170	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	807,38	280,70	226 630,50	809,29	280,70	227 168,51	1,92	538,01	538,01	0,00
4171	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	13,99	281,60	3 939,30	13,99	281,60	3 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4172	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	86,39	294,90	25 475,17	86,59	294,90	25 535,65	0,21	60,48	60,48	0,00
4173	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	807,49	86,00	69 443,81	809,40	86,00	69 608,67	1,92	164,86	164,86	0,00
4174	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	191,43	296,80	56 816,19	191,88	296,80	56 951,06	0,45	134,87	134,87	0,00
4175	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	680,00	10,70	7 276,00	681,61	10,70	7 293,27	1,61	17,27	17,27	0,00
4176	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	680,00	41,60	28 288,00	681,61	41,60	28 355,15	1,61	67,15	67,15	0,00
4177	Poplatek za skládku suti	t	30,78	313,40	9 645,14	30,78	313,40	9 645,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	807,38	109,10	88 084,74	809,29	109,10	88 293,85	1,92	209,11	209,11	0,00
4179	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	86,39	109,10	9 424,69	86,59	109,10	9 447,06	0,21	22,37	22,37	0,00
4180	Trubka ocelová hladká 720x10 mm	m	6,16	11 683,00	71 967,28	6,16	11 683,00	71 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4181	Trubka ocelová hladká 530x10 mm	m	6,16	8 276,30	50 982,01	6,16	8 276,30	50 982,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4182	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	480,83	536,00	257 725,31	481,97	536,00	258 337,13	1,14	611,82	611,82	0,00
4183	Štěrkopísek frakce 8-16	t	355,17	276,10	98 062,99	356,02	276,10	98 295,78	0,84	232,79	232,79	0,00
Zemní práce celkem :					2 300 575,04			2 289 617,66		-10 957,38	3 924,12	-14 881,50

Přípravné a přidružené práce												
4184	Rozborání dílců z dřevěných koster v kam. těžebním vjetné odvozu na pozemky vlastníka	m2	16,20	100,50	1 628,10	16,24	100,50	1 631,97	0,04	3,87	3,87	0,00
4185	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžebné tl.20 cm	m2	415,91	43,80	18 216,68	416,89	43,80	18 259,93	0,99	43,25	43,25	0,00
4186	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	432,11	48,50	20 957,14	433,13	48,50	21 006,89	1,03	49,75	49,75	0,00
4187	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	415,91	65,20	27 117,07	416,89	65,20	27 181,45	0,99	64,38	64,38	0,00
4188	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	415,91	84,10	34 977,69	416,89	84,10	35 060,73	0,99	83,04	83,04	0,00
4189	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	295,36	169,20	49 974,42	296,06	169,20	50 093,06	0,70	118,64	118,64	0,00
4190	Poplatek za skládku stavební suti	t	295,36	76,10	22 476,68	296,06	76,10	22 530,03	0,70	53,35	53,35	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					175 347,78			175 764,06		416,28	416,28	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
4191	Mativody z P.VC.úřezaných trubek tl.ze a obsyp štěrkom tl.100 mm	m	316,85	170,10	53 896,19	317,60	170,10	54 024,13	0,75	127,94	127,94	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					53 896,19			54 024,13		127,94	127,94	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4192	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	56,81	795,80	45 205,74	56,94	795,80	45 313,05	0,13	107,31	107,31	0,00
4193	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	12,87	795,80	10 238,36	12,90	795,80	10 262,67	0,03	24,31	24,31	0,00
4194	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,87	2 549,90	7 305,46	2,87	2 549,90	7 322,81	0,01	17,35	17,35	0,00
4195	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	100,17	2 549,90	255 429,35	100,41	2 549,90	256 035,72	0,24	606,37	606,37	0,00
4196	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	7,04	280,80	1 976,83	7,06	280,80	1 981,52	0,02	4,69	4,69	0,00
4197	Zlato kabelový přetlačovací systém TK 2, základy asfaltu včetně dodávky štěpu a podkladu	m	44,90	217,70	9 774,73	44,90	217,70	9 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					329 930,47			330 690,50		760,03	760,03	0,00

Komunikace												
4198	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	415,91	483,40	201 048,96	416,89	483,40	201 526,24	0,99	477,28	477,28	0,00
Komunikace celkem :					201 048,96			201 526,24		477,28	477,28	0,00

Trubní vedení												
4199	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	5,60	2 402,40	13 453,44	5,60	2 402,40	13 453,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 400 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	5,60	2 555,40	14 310,24	5,60	2 555,40	14 310,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	47,60	148,90	7 087,64	47,60	148,90	7 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	10,66	246,30	2 625,56	11,57	246,30	2 849,69	0,91	224,13	224,13	0,00
4203	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	237,50	492,50	116 968,75	236,44	492,50	116 446,70	-1,06	-522,05	0,00	-522,05
4204	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	79,89	587,00	46 895,43	80,83	587,00	47 447,21	0,94	551,78	551,78	0,00
4205	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	27	140,30	3 788,10	27	140,30	3 788,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	10	588,50	5 885,00	10	588,50	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	3	698,70	2 096,10	3	698,70	2 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	47,60	98,80	4 702,88	47,60	98,80	4 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4209	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	248,16	107,40	26 652,38	248,01	107,40	26 636,27	-0,15	-16,11	0,00	-16,11
4210	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	79,89	121,70	9 722,61	80,83	121,70	9 837,01	0,94	114,40	114,40	0,00
4211	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,45	2 549,90	1 159,18	0,46	2 549,90	1 161,94	0,00	2,76	2,76	0,00
4212	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0	25 867,30	0,00	0	25 867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	9	27 724,60	249 521,40	9	27 724,60	249 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0	35 269,20	0,00	0	35 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	Prefabrikovaná uliční vpusť odtok DN150, mříž	kus	2	15 754,20	31 508,40	2	15 754,20	31 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Kamerové zkoušky potrubí	m	328,05	41,50	13 614,08	328,84	41,50	13 646,86	0,79	32,78	32,78	0,00
4217	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	11	2 419,70	26 616,70	11	2 419,70	26 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půllžábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN	kus	1	39 069,30	39 069,30	1	39 069,30	39 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Monolitická šachta S08.1.16-12 na potrubí DN300. Napojení stávajících beton. stok DN200 a DN300 na stoku KT DN300. Výška poklop - dno 3,05 m. Sv.rozměry monolitické části 1200x1400x1900 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 1000 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková	kus	1	87 492,70	87 492,70	1	87 492,70	87 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	48,31	343,90	16 615,18	48,31	343,90	16 615,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm	m	10,82	841,70	9 107,11	11,74	841,70	9 884,55	0,92	777,44	777,44	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4222	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	241,06	1 152,40	277 800,43	239,99	1 152,40	276 560,56	-1,08	-1 239,87	0,00	-1 239,87
4223	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	81,09	2 041,60	165 549,87	82,04	2 041,60	167 497,76	0,95	1 947,89	1 947,89	0,00
4224	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	25,38	395,90	10 045,96	25,38	395,90	10 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 90°	kus	2,03	407,00	826,21	2,03	407,00	826,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	10,15	2 103,50	21 350,53	10,15	2 103,50	21 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	3,05	3 488,10	10 621,26	3,05	3 488,10	10 621,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				1 215 086,44			1 216 959,59		1 873,15	3 651,18	-1 778,03

Ostatní konstrukce na trubním vedení												
4228	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15, vyztužená ocelovou sítí	m3	0,59	3 842,70	2 247,98	0,59	3 842,70	2 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	izolace proti vniknutí vodorovná pásy na suchu 1 vrstva - včetně	m2	5,34	245,90	1 313,11	5,34	245,90	1 313,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Beton monolitických šachet C25/30	m3	3,90	6 997,80	27 291,42	3,90	6 997,80	27 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Dodávka a montáž šterbinové odlehčovací komory OK2. jedná se o plastový skelet obdélníkového půdorysu s polokruhovými čely - dvouplošťová konstrukce (princip ztraceného bednění) s navázanou armovací výztuží. Vnější rozměry: délka L=2400 mm, šířka B=1300	kus	1	315 214,80	315 214,80	1	315 214,80	315 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4232	vstupní komín OK2 z přetvarů, v 450mm, s poklopením, vč. úpravy	kus	1	8 430,40	8 430,40	1	8 430,40	8 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce na trubním vedení celkem :				354 497,71			354 497,71		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4233	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	6,50	1 802,20	11 719,89	6,50	1 802,20	11 719,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4234	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	683,32	79,40	54 255,61	684,94	79,40	54 384,41	1,62	128,80	128,80	0,00
4235	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	129,00	86,70	11 184,30	129,00	86,70	11 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				77 159,80			77 288,60		128,80	128,80	0,00

Bourání konstrukcí												
4236	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	7	554,60	3 882,20	7	554,60	3 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4237	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,168	169,20	28,43	0,168	169,20	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4238	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,168	76,10	12,78	0,168	76,10	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bourání konstrukcí celkem :				3 923,41			3 923,41		0,00	0,00	0,00

STOKA 08.1-16 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					4 711 465,80 Kč	4 704 291,90 Kč			-7 173,90 Kč		9 485,63 Kč	-16 659,53 Kč

STOKA 08.1-16 - ODOBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
4239	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,08	140,30	151,52	0,82	140,30	115,25	-0,26	-36,27	0,00	-36,27
4240	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	90,29	270,10	24 386,95	68,67	270,10	18 548,20	-21,62	-5 838,75	0,00	-5 838,75
4241	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	167,94	214,80	36 072,80	127,73	214,80	27 436,22	-40,21	-8 636,58	0,00	-8 636,58
4242	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	12,64	964,20	12 187,87	9,61	964,20	9 269,84	-3,03	-2 918,03	0,00	-2 918,03
4243	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	359,20	70,60	25 359,52	273,20	70,60	19 287,92	-86,00	-6 071,60	0,00	-6 071,60
4244	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	359,20	16,00	5 747,20	273,20	16,00	4 371,20	-86,00	-1 376,00	0,00	-1 376,00
4245	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	167,94	22,50	3 778,58	127,73	22,50	2 873,91	-40,21	-904,67	0,00	-904,67
4246	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	12,64	24,60	310,95	9,61	24,60	236,50	-3,03	-74,45	0,00	-74,45
4247	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,08	40,70	43,96	0,82	40,70	33,43	-0,26	-10,53	0,00	-10,53

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4248	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	46,17	280,70	12 958,85	35,11	280,70	9 856,23	-11,05	-3 102,62	0,00	-3 102,62
4249	Vodorovné přemístění přebytečného vykopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	12,64	294,90	3 727,65	9,61	294,90	2 835,18	-3,03	-892,47	0,00	-892,47
4250	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	121,77	86,00	10 472,26	92,62	86,00	7 964,98	-29,15	-2 507,28	0,00	-2 507,28
4251	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	44,59	296,80	13 233,63	33,91	296,80	10 065,22	-10,68	-3 168,41	0,00	-3 168,41
4252	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	10,80	10,70	115,56	8,21	10,70	87,89	-2,59	-27,67	0,00	-27,67
4253	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	10,80	41,60	449,28	8,21	41,60	341,71	-2,59	-107,57	0,00	-107,57
4254	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	46,17	109,10	5 036,73	35,11	109,10	3 830,83	-11,05	-1 205,90	0,00	-1 205,90
4255	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	12,64	109,10	1 379,07	9,61	109,10	1 048,89	-3,03	-330,18	0,00	-330,18
4256	Štěrkopísek frakce 8-16	t	82,73	276,10	22 840,84	62,92	276,10	17 372,27	-19,81	-5 468,57	0,00	-5 468,57
Zemní práce celkem :					178 253,22			135 575,67	-42 677,55		0,00	-42 677,55
Přípravné a přidružené práce												
4257	Rozborání glazov z drobných koster v kam. těžení včetně odvozu na pozdějšího a znešt.	m2	9,46	100,50	950,73	7,20	100,50	723,11	-2,26	-227,62	0,00	-227,62
4258	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	30,69	43,80	1 344,22	23,34	43,80	1 022,39	-7,35	-321,83	0,00	-321,83
4259	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	39,05	48,50	1 893,93	29,70	48,50	1 440,48	-9,35	-453,45	0,00	-453,45
4260	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	1,10	56,80	62,48	0,84	56,80	47,52	-0,26	-14,96	0,00	-14,96
4261	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	29,59	47,40	1 402,57	22,51	47,40	1 066,76	-7,08	-335,81	0,00	-335,81
4262	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	29,59	84,10	2 488,52	22,51	84,10	1 892,72	-7,08	-595,80	0,00	-595,80
4263	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	23,48	169,20	3 972,34	17,86	169,20	3 021,28	-5,62	-951,06	0,00	-951,06
4264	Poplatek za skládku stavební suti	t	23,48	76,10	1 786,61	17,86	76,10	1 358,86	-5,62	-427,75	0,00	-427,75
Přípravné a přidružené práce celkem :					13 901,40			10 573,12	-3 328,28		0,00	-3 328,28
Podkladní a vedlejší konstrukce												
4265	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	14,22	2 549,90	36 256,77	10,81	2 549,90	27 576,14	-3,40	-8 680,63	0,00	-8 680,63
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					36 256,77			27 576,14	-8 680,63		0,00	-8 680,63
Komunikace												
4266	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	29,59	483,40	14 303,81	22,51	483,40	10 879,18	-7,08	-3 424,63	0,00	-3 424,63
Komunikace celkem :					14 303,81			10 879,18	-3 424,63		0,00	-3 424,63
Trubní vedení												
4267	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	74,84	148,90	11 143,68	68,30	148,90	10 169,87	-6,54	-973,81	0,00	-973,81
4268	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	14,96	196,10	2 933,66	0,00	196,10	0,00	-14,96	-2 933,66	0,00	-2 933,66
4269	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	21	140,30	2 946,30	19	140,30	2 665,70	-2,00	-280,60	0,00	-280,60
4270	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	2	174,70	349,40	0	174,70	0,00	-2,00	-349,40	0,00	-349,40
4271	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	11	588,50	6 473,50	14	588,50	8 239,00	3,00	1 765,50	1 765,50	0,00
4272	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	2	698,70	1 397,40	5	698,70	3 493,50	3,00	2 096,10	2 096,10	0,00
4273	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sachet DN 150-200, vodor., vč. utěsnění koneč. potrubí	m	89,80	98,80	8 872,24	68,30	98,80	6 748,04	-21,50	-2 124,20	0,00	-2 124,20
4274	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	2	2 706,00	5 412,00	0	2 706,00	0,00	-2,00	-5 412,00	0,00	-5 412,00
4275	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	11	2 419,70	26 616,70	19	2 419,70	45 974,30	8,00	19 357,60	19 357,60	0,00
4276	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	75,96	343,90	26 123,54	69,32	343,90	23 840,70	-6,64	-2 282,84	0,00	-2 282,84
4277	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	15,18	592,70	8 999,79	0,00	592,70	0,00	-15,18	-8 999,79	0,00	-8 999,79
4278	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	21,32	395,90	8 438,61	19,29	395,90	7 634,93	-2,03	-803,68	0,00	-803,68
4279	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60st	kus	3,05	600,50	1 828,52	0,00	600,50	0,00	-3,05	-1 828,52	0,00	-1 828,52
4280	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	10,15	2 103,50	21 350,53	14,21	2 103,50	29 890,74	4,06	8 540,21	8 540,21	0,00
4281	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/200	kus	1,02	2 165,40	2 197,88	0,00	2 165,40	0,00	-1,02	-2 197,88	0,00	-2 197,88
4282	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	1,02	3 488,10	3 540,42	5,08	3 488,10	17 702,11	4,06	14 161,69	14 161,69	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4283	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 400/200	kus	1,02	3 590,90	3 644,76	0,00	3 590,90	0,00	-1,02	-3 644,76	0,00	-3 644,76
Trubní vedení celkem :					142 268,93			156 358,89		14 089,96	45 921,10	-31 831,14

Ostatní konstrukce, bourání												
4284	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	53,80	79,40	4 271,72	40,92	79,40	3 248,98	-12,88	-1 022,74	0,00	-1 022,74
4285	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,40	158,80	1,52	79,40	120,78	-0,48	-38,02	0,00	-38,02
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					4 430,52			3 369,76		-1 060,76	0,00	-1 060,76
STOKA 08.1-16 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					389 414,65 Kč			344 332,76 Kč		-45 081,89 Kč	45 921,10 Kč	-91 002,99 Kč

STOKA 08.1-16 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
4286	Odstranění dlažeb z drobných kostek v kam. težením včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	8,24	100,50	828,12	8,24	100,50	828,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	140,58	43,80	6 157,58	140,58	43,80	6 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4288	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	148,82	48,50	7 217,96	148,82	48,50	7 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	140,58	47,40	6 663,68	140,58	47,40	6 663,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	140,58	84,10	11 823,11	140,58	84,10	11 823,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	152,00	42,60	6 475,20	152,00	42,60	6 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	122,53	169,20	20 731,36	122,53	169,20	20 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	Poplatek za skládku stavební sutí	t	122,53	76,10	9 324,21	122,53	76,10	9 324,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					69 221,22			69 221,22		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
4294	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	711,48	130,20	92 634,70	711,48	130,20	92 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	711,48	311,10	221 341,43	711,48	311,10	221 341,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4296	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	41,60	156,80	6 522,88	41,60	156,80	6 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4297	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	711,48	270,50	192 455,34	711,48	270,50	192 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4298	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	711,48	23,70	16 862,08	711,48	23,70	16 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4299	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	711,48	13,80	9 818,42	711,48	13,80	9 818,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	711,48	282,40	200 921,95	711,48	282,40	200 921,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamení.tl. 5 cm	m2	41,60	301,00	12 521,60	41,60	301,00	12 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					753 078,40			753 078,40		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4302	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	152,00	235,80	35 841,60	152,00	235,80	35 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	702,92	79,40	55 811,85	702,92	79,40	55 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	152,00	21,30	3 237,60	152,00	21,30	3 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4305	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	41,60	17,80	740,48	41,60	17,80	740,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					95 631,53			95 631,53		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-16 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					917 931,15 Kč			917 931,15 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-16 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
4306	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	11,00	1 585,20	17 437,20	11,00	1 585,20	17 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4307	Zemní práce pro přepojení vodovodu vč.lože, obsypu a zásypu	m	11,00	1 585,20	17 437,20	0,00	1 585,20	0,00	-11,00	-17 437,20	0,00	-17 437,20
Zemní práce celkem :					34 874,40			17 437,20		-17 437,20	0,00	-17 437,20

Přípravné a přidružené práce												
4308	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	17,60	43,80	770,88	17,60	43,80	770,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	17,60	48,50	853,60	17,60	48,50	853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	17,60	47,40	834,24	17,60	47,40	834,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	17,60	84,10	1 480,16	17,60	84,10	1 480,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	12,34	169,20	2 087,52	12,34	169,20	2 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,34	76,10	938,89	12,34	76,10	938,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					6 965,29			6 965,29		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
4314	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	17,60	483,40	8 507,84	17,60	483,40	8 507,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					8 507,84			8 507,84		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
4315	Přeložka vodovodu z LTH trub DN200 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	11,00	9 244,70	101 691,70	11,00	9 244,70	101 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	Přeložka vodovodu z PE trub d160x9,5 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	11,00	3 404,20	37 446,20	0,00	3 404,20	0,00	-11,00	-37 446,20	0,00	-37 446,20
4317	Navrhávací pas DN200 s kulovým uzavírelem, se zemní soupravou a bedněním	kus	1	8 926,00	8 926,00	1	8 926,00	8 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					148 063,90			110 617,70		-37 446,20	0,00	-37 446,20

Ostatní konstrukce, bourání												
4318	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	32,00	79,40	2 540,80	32,00	79,40	2 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4319	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	4 167,10	4 167,10	1	4 167,10	4 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					6 707,90			6 707,90		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-16 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					205 119,33 Kč			150 235,93 Kč		-54 883,40 Kč	0,00 Kč	-54 883,40 Kč

STOKA 08.1-16 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
Zemní práce												
4320	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a zásypu	m	82,50	1 585,20	130 779,00	89,50	1 585,20	141 875,40	7,00	11 096,40	11 096,40	0,00
4321	Zemní práce pro přeložku plyn.přípojky vč. lože obsypu a zásypu	m	5,50	1 585,20	8 718,60	5,50	1 585,20	8 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					139 497,60			150 594,00		11 096,40	11 096,40	0,00

Přípravné a přidružené práce												
4322	Odstranění drážeb z drobných koster v kam. težením včetně odvozu na posídnostní zást	m2	7,70	100,50	773,85	8,09	100,50	813,25	0,39	39,40	39,40	0,00
4323	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	82,50	43,80	3 613,50	86,70	43,80	3 797,46	4,20	183,96	183,96	0,00
4324	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	90,20	48,50	4 374,70	94,79	48,50	4 597,41	4,59	222,71	222,71	0,00
4325	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	82,50	47,40	3 910,50	86,70	47,40	4 109,58	4,20	199,08	199,08	0,00
4326	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	82,50	84,10	6 938,25	86,70	84,10	7 291,47	4,20	353,22	353,22	0,00
4327	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	59,64	169,20	10 091,43	62,68	169,20	10 605,17	3,04	513,74	513,74	0,00
4328	Poplatek za skládku stavební suti	t	59,64	76,10	4 538,76	62,68	76,10	4 769,82	3,04	231,06	231,06	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					34 240,99			35 984,16		1 743,17	1 743,17	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

Komunikace												
4329	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	34,10	483,40	16 483,94	35,84	483,40	17 323,12	1,74	839,18	839,18	0,00
Komunikace celkem :					16 483,94			17 323,12		839,18	839,18	0,00

Trubní vedení												
4330	Přeložka plyn. přípojky z PE100 d40/3,7 vč.tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	5,50	3 801,90	20 910,45	5,50	3 801,90	20 910,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4331	Přeložka plynovodu z PE100 d110/6,3 - vč.tvarovek čistění a tlak.zkoušky	m	82,50	1 513,00	124 822,50	89,50	1 513,00	135 413,50	7,00	10 591,00	10 591,00	0,00
4332	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d32 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	8,00	1 173,10	9 384,80	8,00	1 173,10	9 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					155 117,75			165 708,75		10 591,00	10 591,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4333	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	82,50	79,40	6 550,50	86,70	79,40	6 883,98	4,20	333,48	333,48	0,00
4334	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	13 743,60	13 743,60	1	13 743,60	13 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	Demontáž trójnásobné izolace stávajícího potrubí popř. ochranná trubka oceližná izolací (PE, potrubí)	m	3,50	897,20	3 140,20	3,50	897,20	3 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					23 434,30			23 767,78		333,48	333,48	0,00
STOKA 08.1-16 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					368 774,58 Kč			393 377,81 Kč		24 603,23 Kč	24 603,23 Kč	0,00 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.008/7.2)												
Zemní práce					0,00			0,00				
4336	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	40,00	8,60	344,00	0,00	8,60	0,00	-40,00	-344,00	0,00	-344,00
4337	Rýha v trávě 35/70-100	m	10,00	423,30	4 233,00	0,00	423,30	0,00	-10,00	-4 233,00	0,00	-4 233,00
4338	Rýha ve vozce lity asfalt 50/130	m	30,00	1 766,20	52 986,00	0,00	1 766,20	0,00	-30,00	-52 986,00	0,00	-52 986,00
4339	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	kus	2	130,90	261,80	0,00	130,90	0,00	-2,00	-261,80	0,00	-261,80
4340	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	kus	2	39,50	79,00	0,00	39,50	0,00	-2,00	-79,00	0,00	-79,00
4341	Znovuosazení obrubníků chodníkových	m	4,00	848,00	3 392,00	0,00	848,00	0,00	-4,00	-3 392,00	0,00	-3 392,00
Zemní práce celkem :					0,00	61 295,80		0,00		-61 295,80	0,00	-61 295,80

Montáž					0,00			0,00				
4342	Montáž úložných kabelů do 50 XN	m	20,00	27,10	542,00	0,00	27,10	0,00	-20,00	-542,00	0,00	-542,00
4343	Montáž úložných kabelů do 300 XN	m	20,00	27,10	542,00	0,00	27,10	0,00	-20,00	-542,00	0,00	-542,00
4344	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	3	175,30	525,90	0,00	175,30	0,00	-3,00	-525,90	0,00	-525,90
4345	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	100	40,70	4 070,00	0,00	40,70	0,00	-100,00	-4 070,00	0,00	-4 070,00
4346	Měření střídavé - první čtyřka	kus	3	93,90	281,70	0,00	93,90	0,00	-3,00	-281,70	0,00	-281,70
4347	Měření střídavé - další čtyřka	kus	100	27,10	2 710,00	0,00	27,10	0,00	-100,00	-2 710,00	0,00	-2 710,00
4348	Měření útlumu - první čtyřka	kus	3	175,30	525,90	0,00	175,30	0,00	-3,00	-525,90	0,00	-525,90
4349	Instal. metal. kabelů do stáv. trubek	m	20,00	87,60	1 752,00	0,00	87,60	0,00	-20,00	-1 752,00	0,00	-1 752,00
4350	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	m	20,00	59,20	1 184,00	0,00	59,20	0,00	-20,00	-1 184,00	0,00	-1 184,00
4351	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	m	20,00	59,20	1 184,00	0,00	59,20	0,00	-20,00	-1 184,00	0,00	-1 184,00
4352	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	m	20,00	76,60	1 532,00	0,00	76,60	0,00	-20,00	-1 532,00	0,00	-1 532,00
4353	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	3	1 199,80	3 599,40	0,00	1 199,80	0,00	-3,00	-3 599,40	0,00	-3 599,40
Montáž celkem :					0,00	18 448,90		0,00		-18 448,90	0,00	-18 448,90

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

Geodetické práce				0,00		0,00						
4354	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1	5 381,50	5 381,50	0,00	5 381,50	0,00	-1,00	-5 381,50	0,00	-5 381,50
4355	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1	2 959,90	2 959,90	0,00	2 959,90	0,00	-1,00	-2 959,90	0,00	-2 959,90
Geodetické práce celkem :				0,00	8 341,40		0,00	0,00		-8 341,40	0,00	-8 341,40

Materiál				0,00		0,00						
4356	Deska krycí plast. 300x1000 mm	kus	5	46,80	234,00	0,00	46,80	0,00	-5,00	-234,00	0,00	-234,00
4357	Fólie výstražná 220 mm PE oranžová	m	60,00	2,50	150,00	0,00	2,50	0,00	-60,00	-150,00	0,00	-150,00
4358	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	10,00	3,70	37,00	0,00	3,70	0,00	-10,00	-37,00	0,00	-37,00
4359	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	40,00	2,50	100,00	0,00	2,50	0,00	-40,00	-100,00	0,00	-100,00
Materiál celkem :				0,00	521,00		0,00	0,00		-521,00	0,00	-521,00
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.008/7.2) celkem :					88 607,10 Kč		0,00 Kč		-88 607,10 Kč	0,00 Kč		-88 607,10 Kč

STOKA 08.1-16-O - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
4360	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k	kpl	1	5 501,90	5 501,90	1	5 501,90	5 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4361	Dočasné zajištění potrubí	m	1,35	204,10	275,54	1,24	204,10	253,29	-0,11	-22,25	0,00	-22,25
4362	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	18,00	140,30	2 525,40	16,55	140,30	2 321,49	-1,45	-203,91	0,00	-203,91
4363	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	8,10	270,10	2 187,81	7,45	270,10	2 011,15	-0,65	-176,66	0,00	-176,66
4364	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na	m3	61,50	189,30	11 642,65	56,54	189,30	10 702,56	-4,97	-940,09	0,00	-940,09
4365	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na	m3	4,63	850,10	3 935,37	4,26	850,10	3 617,61	-0,37	-317,76	0,00	-317,76
4366	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	82,47	214,80	17 714,13	75,81	214,80	16 283,79	-6,66	-1 430,34	0,00	-1 430,34
4367	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	6,21	964,20	5 985,08	5,71	964,20	5 501,81	-0,50	-483,27	0,00	-483,27
4368	Ražení se zatlač. ostění z oc.trub. hor.1.,D 72 cm	m	4,70	39 917,00	187 609,90	4,70	39 917,00	187 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	112,16	129,70	14 547,67	103,11	129,70	13 373,01	-9,06	-1 174,66	0,00	-1 174,66
4370	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	112,16	26,70	2 994,78	103,11	26,70	2 752,96	-9,06	-241,82	0,00	-241,82
4371	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozepření	m2	95,76	202,50	19 391,40	88,03	202,50	17 825,63	-7,73	-1 565,77	0,00	-1 565,77
4372	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozepření	m2	95,76	66,40	6 358,66	88,03	66,40	5 845,05	-7,73	-513,41	0,00	-513,41
4373	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	82,47	37,50	3 092,55	75,81	37,50	2 842,84	-6,66	-249,71	0,00	-249,71
4374	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	61,50	47,10	2 896,82	56,54	47,10	2 662,92	-4,97	-233,90	0,00	-233,90
4375	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	6,21	40,70	252,64	5,71	40,70	232,24	-0,50	-20,40	0,00	-20,40
4376	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	4,63	82,50	381,92	4,26	82,50	351,08	-0,37	-30,84	0,00	-30,84
4377	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	18,00	40,70	732,60	16,55	40,70	673,45	-1,45	-59,15	0,00	-59,15
4378	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku	m3	25,81	280,70	7 244,78	23,73	280,70	6 659,80	-2,08	-584,98	0,00	-584,98
4379	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku	m3	10,84	294,90	3 195,71	9,96	294,90	2 937,67	-0,88	-258,04	0,00	-258,04
4380	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	118,16	86,00	10 161,93	108,62	86,00	9 341,40	-9,54	-820,53	0,00	-820,53
4381	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,98	296,80	3 853,44	11,93	296,80	3 542,30	-1,05	-311,14	0,00	-311,14

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4382	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	180,00	10,70	1 926,00	165,47	10,70	1 770,48	-14,53	-155,52	0,00	-155,52
4383	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	180,00	41,60	7 488,00	165,47	41,60	6 883,38	-14,53	-604,62	0,00	-604,62
4384	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	25,81	109,10	2 815,84	23,73	109,10	2 588,47	-2,08	-227,37	0,00	-227,37
4385	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	10,84	109,10	1 182,27	9,96	109,10	1 086,81	-0,88	-95,46	0,00	-95,46
4386	Trubka ocelová hladká 720x10 mm	m	5,17	11 683,00	60 401,11	5,17	11 683,00	60 401,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4387	Štěrkopísek frakce 8-16	t	24,09	276,10	6 650,92	22,14	276,10	6 113,89	-1,95	-537,03	0,00	-537,03
	Zemní práce celkem :				392 946,62			381 687,99		-11 258,63	0,00	-11 258,63

Přípravné a přidružené práce												
4388	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	5,40	43,80	236,52	4,96	43,80	217,42	-0,44	-19,10	0,00	-19,10
4389	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	5,40	48,50	261,90	4,96	48,50	240,75	-0,44	-21,15	0,00	-21,15
4390	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,40	47,40	255,96	4,96	47,40	235,29	-0,44	-20,67	0,00	-20,67
4391	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	5,40	84,10	454,14	4,96	84,10	417,47	-0,44	-36,67	0,00	-36,67
4392	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,79	169,20	640,49	3,48	169,20	588,77	-0,31	-51,72	0,00	-51,72
4393	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,79	76,10	288,07	3,48	76,10	264,81	-0,31	-23,26	0,00	-23,26
	Přípravné a přidružené práce celkem :				2 137,08			1 964,51		-172,57	0,00	-172,57

Základy a zvláštní zakládání												
4394	Trativody z PVC určených pro flexibilní trubky lože a odsyp štěrku celkem: trubka d.400 mm	m	16,23	170,10	2 760,72	14,92	170,10	2 537,81	-1,31	-222,91	0,00	-222,91
	Základy a zvláštní zakládání celkem :				2 760,72			2 537,81		-222,91	0,00	-222,91

Podkladní a vedlejší konstrukce												
4395	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	3,59	795,80	2 857,16	3,30	795,80	2 626,46	-0,29	-230,70	0,00	-230,70
4396	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,20	795,80	1 749,96	2,02	795,80	1 608,66	-0,18	-141,30	0,00	-141,30
4397	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	4	44,40	177,60	0,00	44,40	0,00	-4,00	-177,60	0,00	-177,60
4398	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,51	2 549,90	1 310,65	0,47	2 549,90	1 204,82	-0,04	-105,83	0,00	-105,83
4399	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	6,87	2 549,90	17 515,26	0,00	2 549,90	0,00	-6,87	-17 515,26	0,00	-17 515,26
4400	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,28	280,80	359,42	0,00	280,80	0,00	-1,28	-359,42	0,00	-359,42
4401	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	4,04	204,50	826,18	0,00	204,50	0,00	-4,04	-826,18	0,00	-826,18
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				24 796,23			5 439,94		-19 356,29	0,00	-19 356,29

Komunikace												
4402	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	3,65	483,40	1 761,99	3,35	483,40	1 619,72	-0,29	-142,27	0,00	-142,27
	Komunikace celkem :				1 761,99			1 619,72		-142,27	0,00	-142,27

Trubní vedení												
4403	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 400 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	4,70	2 555,40	12 010,38	4,70	2 555,40	12 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4404	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	2,70	549,90	1 484,73	0,00	549,90	0,00	-2,70	-1 484,73	0,00	-1 484,73
4405	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	18,23	587,00	10 701,01	0,00	587,00	0,00	-18,23	-10 701,01	0,00	-10 701,01
SO 08	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	0,00	53,00	0,00	19,24	53,00	1 019,72	19,24	1 019,72	1 019,72	0,00
4406	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	2,70	121,70	328,59	19,24	121,70	2 341,51	16,54	2 012,92	2 012,92	0,00
4407	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	18,23	189,00	3 445,47	19,24	189,00	3 636,36	1,01	190,89	190,89	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4408	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	61 059,00	61 059,00	1	61 059,00	61 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	62 761,50	62 761,50	1	62 761,50	62 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Kamerové zkoušky potrubí	m	20,93	41,50	868,60	19,24	41,50	798,46	-1,69	-70,14	0,00	-70,14
4411	Zaústění stoky ŽB DN800 do stávajícího beton. profilu DN1000. Vybourání otvoru pro potrubí DN800 vč. odvozu suti, uložení na	kpl	1	14 124,50	14 124,50	1	14 124,50	14 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 08	Roura PP kanalizační DN400 SN8	m	0,00	1 923,70	0,00	21,03	1 923,70	40 454,10	21,03	40 454,10	40 454,10	0,00
4412	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV 180°	m	2,73	7 067,00	19 271,71	0,00	7 067,00	0,00	-2,73	-19 271,71	0,00	-19 271,71
4413	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm	m	18,50	2 041,60	37 776,54	0,00	2 041,60	0,00	-18,50	-37 776,54	0,00	-37 776,54
Trubní vedení celkem :					223 832,03				198 205,53	-25 626,50	43 677,63	-69 304,13

Ostatní konstrukce, bourání												
4414	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00	79,40	635,20	7,35	79,40	583,91	-0,65	-51,29	0,00	-51,29
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					635,20				583,91	-51,29	0,00	-51,29
STOKA 08.1-16-O - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					648 869,87 Kč				592 039,41 Kč	-56 830,46 Kč	43 677,63 Kč	-100 508,09 Kč

STOKA 08.1-16-O - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
4415	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,60	43,80	70,08	1,60	43,80	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4416	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	1,60	48,50	77,60	1,60	48,50	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,60	47,40	75,84	1,60	47,40	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,60	84,10	134,56	1,60	84,10	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	2,00	42,60	85,20	2,00	42,60	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,41	169,20	238,84	1,41	169,20	238,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,41	76,10	107,42	1,41	76,10	107,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					789,54				789,54	0,00	0,00	0,00

Komunikace												
4422	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	7,00	130,20	911,40	7,00	130,20	911,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	7,00	311,10	2 177,70	7,00	311,10	2 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4424	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	7,00	270,50	1 893,50	7,00	270,50	1 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4425	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	7,00	23,70	165,90	7,00	23,70	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4426	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	7,00	13,80	96,60	7,00	13,80	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	7,00	282,40	1 976,80	7,00	282,40	1 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					7 221,90				7 221,90	0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4428	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	2,00	235,80	471,60	2,00	235,80	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00	79,40	635,20	8,00	79,40	635,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00	21,30	42,60	2,00	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 149,40				1 149,40	0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-16-O - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					9 160,84 Kč				9 160,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.1-16-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
4431	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k	kpl	1	14 895,70	14 895,70	1	14 895,70	14 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4432	Dočasné zajištění potrubí	m	2,30	204,10	469,43	2,63	204,10	537,66	0,33	68,23	68,23	0,00
4433	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,45	154,90	534,41	3,95	154,90	612,08	0,50	77,67	77,67	0,00
4434	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	26,45	270,10	7 144,15	30,29	270,10	8 182,56	3,84	1 038,41	1 038,41	0,00
4435	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,35	1 063,80	1 440,07	1,35	1 063,80	1 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na	m3	51,75	189,30	9 796,86	59,28	189,30	11 220,85	7,52	1 423,99	1 423,99	0,00
4437	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na	m3	3,90	850,10	3 311,48	4,46	850,10	3 792,81	0,57	481,33	481,33	0,00
4438	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	129,17	214,80	27 746,15	147,95	214,80	31 779,09	18,78	4 032,94	4 032,94	0,00
4439	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	9,72	964,20	9 374,53	11,14	964,20	10 737,13	1,41	1 362,60	1 362,60	0,00
4440	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	4,00	31 046,60	124 186,40	4,00	31 046,60	124 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4441	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	285,23	129,70	36 994,03	326,69	129,70	42 371,18	41,46	5 377,15	5 377,15	0,00
4442	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	285,23	26,70	7 615,58	326,69	26,70	8 722,52	41,46	1 106,94	1 106,94	0,00
4443	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozeptění	m2	88,92	129,70	11 532,92	101,84	129,70	13 209,25	12,92	1 676,33	1 676,33	0,00
4444	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozeptění	m2	88,92	26,70	2 374,16	101,84	26,70	2 719,25	12,92	345,09	345,09	0,00
4445	Svislé přemístění výkopu z hor.1-4 do 4,0 m	m3	122,80	37,50	4 604,91	140,65	37,50	5 274,25	17,85	669,34	669,34	0,00
4446	Svislé přemístění výkopu z hor.5-7 do 4,0 m	m3	10,60	40,70	431,28	12,14	40,70	493,96	1,54	62,68	62,68	0,00
4447	Vodorovné přemístění přebytečného výkopu z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	152,17	280,70	42 712,80	174,28	280,70	48 921,18	22,12	6 208,38	6 208,38	0,00
4448	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,35	281,60	381,20	1,35	281,60	381,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	Vodorovné přemístění přebytečného výkopu z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	13,62	294,90	4 015,95	15,60	294,90	4 599,67	1,98	583,72	583,72	0,00
4450	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	141,00	86,00	12 125,85	161,49	86,00	13 888,37	20,49	1 762,52	1 762,52	0,00
4451	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	26,11	296,80	7 748,53	29,90	296,80	8 874,79	3,79	1 126,26	1 126,26	0,00
4452	Poplatek za skládku suti	t	2,98	313,40	933,34	2,98	313,40	933,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4453	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	152,17	109,10	16 601,23	174,28	109,10	19 014,25	22,12	2 413,02	2 413,02	0,00
4454	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	13,62	109,10	1 485,72	15,60	109,10	1 701,68	1,98	215,96	215,96	0,00
4455	Trubka ocelová hladká 530x10 mm	m	4,40	8 276,30	36 415,72	4,40	8 276,30	36 415,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4456	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	121,81	536,00	65 289,36	139,51	536,00	74 779,27	17,71	9 489,91	9 489,91	0,00
4457	Štěrkopisec frakce 8-16	t	48,44	276,10	13 373,73	55,48	276,10	15 317,63	7,04	1 943,90	1 943,90	0,00
Zemní práce celkem :					463 535,49				505 001,86	41 466,37	41 466,37	0,00
Přípravné a přidružené práce												
4458	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	84,90	43,80	3 718,58	97,24	43,80	4 259,08	12,34	540,50	540,50	0,00
4459	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	84,90	48,50	4 117,60	97,24	48,50	4 716,10	12,34	598,50	598,50	0,00
4460	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	84,90	47,40	4 024,21	97,24	47,40	4 609,14	12,34	584,93	584,93	0,00
4461	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	84,90	84,10	7 140,01	97,24	84,10	8 177,82	12,34	1 037,81	1 037,81	0,00
4462	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	59,51	169,20	10 069,80	68,16	169,20	11 533,47	8,65	1 463,67	1 463,67	0,00
4463	Poplatek za skládku stavební suti	t	59,51	76,10	4 529,03	68,16	76,10	5 187,33	8,65	658,30	658,30	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					33 599,23				38 482,94	4 883,71	4 883,71	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

Základy a zvláštní zakládání												
4464	Tratvový základ v C určená zmrzlými trubkami lože a dosyp štěrku do 100 mm	m	36,66	170,10	6 235,87	41,99	170,10	7 142,26	5,33	906,39	906,39	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					6 235,87			7 142,26		906,39	906,39	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
4465	Lože pod potrubí ze štěrku tl. 0 - 63 mm	m3	6,32	795,80	5 032,48	7,24	795,80	5 763,96	0,92	731,48	731,48	0,00
4466	Lože pod potrubí ze štěrku tl. do 63 mm	m3	1,63	795,80	1 295,16	1,86	795,80	1 483,42	0,24	188,26	188,26	0,00
4467	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,53	2 549,90	1 338,70	0,60	2 549,90	1 533,28	0,08	194,58	194,58	0,00
4468	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	12,41	2 549,90	31 639,41	14,21	2 549,90	36 238,26	1,80	4 598,85	4 598,85	0,00
4469	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,92	280,80	258,34	1,05	280,80	295,89	0,13	37,55	37,55	0,00
4470	Zlato kabelový přeráběcí materiál TK 2, Zlatý asfaltový vlnitý dodatek	m	9,45	217,70	2 057,27	9,45	217,70	2 057,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					41 621,36			47 372,08		5 750,72	5 750,72	0,00

Komunikace												
4471	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	84,90	483,40	41 040,18	97,24	483,40	47 005,44	12,34	5 965,26	5 965,26	0,00
Komunikace celkem :					41 040,18			47 005,44		5 965,26	5 965,26	0,00

Trubní vedení												
4472	Nastavení potrubní sekce do ochranné, DN 300 vč. středních obímek a uzavření konců chrániček	m	4,00	2 402,40	9 609,60	4,00	2 402,40	9 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4473	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	16,00	148,90	2 382,40	16,00	148,90	2 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4474	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	40,66	492,50	20 025,05	46,57	492,50	22 935,73	5,91	2 910,68	2 910,68	0,00
4475	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	6	140,30	841,80	6	140,30	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4476	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	2	588,50	1 177,00	2	588,50	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4477	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	16,00	98,80	1 580,80	16,00	98,80	1 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4478	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	40,66	107,40	4 366,88	46,57	107,40	5 001,62	5,91	634,74	634,74	0,00
4479	Kamerové zkoušky potrubí	m	40,66	41,50	1 687,39	46,57	41,50	1 932,66	5,91	245,27	245,27	0,00
4480	Napojení přípojky DN150 do šachty	kus	2	2 419,70	4 839,40	2	2 419,70	4 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4481	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	4	2 419,70	9 678,80	4	2 419,70	9 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	Monolitická šachta S08.1.16.1-2 na potrubí DN300. Napojení stávající beton. stoky DN300 a dvou KT přípojek DN150 na stoku KT DN300. Výška poklop - dno 2,18 m. Sv.rozměry monolitické části 1270x1900x1590 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 490 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti	kus	1	99 864,80	99 864,80	1	99 864,80	99 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4483	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	16,24	343,90	5 584,94	16,24	343,90	5 584,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	41,27	1 152,40	47 559,43	47,27	1 152,40	54 472,28	6,00	6 912,85	6 912,85	0,00
4485	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	6,09	395,90	2 411,03	6,09	395,90	2 411,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	2,03	2 103,50	4 270,11	2,03	2 103,50	4 270,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					215 879,43			226 582,97		10 703,54	10 703,54	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4487	Zaliti potrubí poplínocementovou suspenzí	m3	4,90	1 802,20	8 832,40	4,90	1 802,20	8 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Rezáni stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	138,12	79,40	10 966,73	158,20	79,40	12 560,76	20,08	1 594,03	1 594,03	0,00
4489	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	43,00	86,70	3 728,10	43,00	86,70	3 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					23 527,23			25 121,26		1 594,03	1 594,03	0,00

Bourání konstrukcí												
4490	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1	554,60	554,60	1	554,60	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4491	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,024	169,20	4,06	0,024	169,20	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4492	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,024	76,10	1,83	0,024	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,49			560,49		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-16-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					825 999,28 Kč			897 269,30 Kč		71 270,02 Kč	71 270,02 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-16-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
4493	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,81	270,10	2 110,53	4,40	270,10	1 187,18	-3,42	-923,35	0,00	-923,35
4494	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	14,53	214,80	3 120,31	8,17	214,80	1 755,18	-6,36	-1 365,13	0,00	-1 365,13
4495	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	1,09	964,20	1 054,26	0,62	964,20	593,02	-0,48	-461,24	0,00	-461,24
4496	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	32,00	70,60	2 259,20	18,00	70,60	1 270,80	-14,00	-988,40	0,00	-988,40
4497	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	32,00	16,00	512,00	18,00	16,00	288,00	-14,00	-224,00	0,00	-224,00
4498	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14,53	22,50	326,85	8,17	22,50	183,85	-6,36	-143,00	0,00	-143,00
4499	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,09	24,60	26,90	0,62	24,60	15,13	-0,48	-11,77	0,00	-11,77
4500	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	5,18	280,70	1 454,31	2,91	280,70	818,05	-2,27	-636,26	0,00	-636,26
4501	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,09	294,90	322,44	0,62	294,90	181,37	-0,48	-141,07	0,00	-141,07
4502	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,46	86,00	899,84	5,89	86,00	506,16	-4,58	-393,68	0,00	-393,68
4503	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,91	296,80	1 159,21	2,20	296,80	652,06	-1,71	-507,15	0,00	-507,15
4504	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,18	109,10	565,25	2,91	109,10	317,95	-2,27	-247,30	0,00	-247,30
4505	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,09	109,10	119,29	0,62	109,10	67,10	-0,48	-52,19	0,00	-52,19
4506	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	1,24	536,00	665,55	0,70	536,00	374,37	-0,54	-291,18	0,00	-291,18
4507	Štěrkopísek frakce 8-16	t	7,25	276,10	2 000,76	4,08	276,10	1 125,43	-3,17	-875,33	0,00	-875,33
Zemní práce celkem :					16 596,70			9 335,65		-7 261,05	0,00	-7 261,05

Přípravné a přidružené práce												
4508	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,40	43,80	192,72	2,48	43,80	108,41	-1,93	-84,31	0,00	-84,31
4509	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,40	48,50	213,40	2,48	48,50	120,04	-1,93	-93,36	0,00	-93,36
4510	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,40	47,40	208,56	2,48	47,40	117,32	-1,93	-91,24	0,00	-91,24
4511	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	4,40	84,10	370,04	2,48	84,10	208,15	-1,93	-161,89	0,00	-161,89
4512	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,08	169,20	521,88	1,73	169,20	293,56	-1,35	-228,32	0,00	-228,32
4513	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,08	76,10	234,72	1,73	76,10	132,03	-1,35	-102,69	0,00	-102,69
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 741,32			979,51		-761,81	0,00	-761,81

Podkladní a vedlejší konstrukce												
4514	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,25	2 549,90	3 190,18	0,70	2 549,90	1 794,48	-0,55	-1 395,70	0,00	-1 395,70
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					3 190,18			1 794,48		-1 395,70	0,00	-1 395,70

Komunikace												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4515	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	4,40	483,40	2 126,96	2,48	483,40	1 196,42	-1,93	-930,54	0,00	-930,54
Komunikace celkem :					2 126,96			1 196,42		-930,54	0,00	-930,54

Trubní vedení												
4516	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	8,00	148,90	1 191,20	4,50	148,90	670,05	-3,50	-521,15	0,00	-521,15
4517	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2	140,30	280,60	3	140,30	420,90	1,00	140,30	140,30	0,00
4518	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1	588,50	588,50	2	588,50	1 177,00	1,00	588,50	588,50	0,00
4519	zkušební těsností kamenizace potrubí vč.sácliet DN 60-200, vodou, vč. utěsnění kamen. potrubí	m	8,00	98,80	790,40	4,50	98,80	444,60	-3,50	-345,80	0,00	-345,80
4520	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 419,70	2 419,70	1	2 419,70	2 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	69,02	343,90	23 735,98	4,57	343,90	1 570,76	-64,45	-22 165,22	0,00	-22 165,22
4522	Obložka kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	2,03	395,90	803,68	3,05	395,90	1 205,52	1,02	401,84	401,84	0,00
4523	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	1,02	2 103,50	2 135,05	2,03	2 103,50	4 270,11	1,02	2 135,06	2 135,06	0,00
Trubní vedení celkem :					31 945,11			12 178,64		-19 766,47	3 265,70	-23 032,17

Ostatní konstrukce, bourání												
4524	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00	79,40	635,20	4,50	79,40	357,30	-3,50	-277,90	0,00	-277,90
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					635,20			357,30		-277,90	0,00	-277,90
STOKA 08.1-16-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					56 235,47 Kč			25 842,00 Kč		-30 393,47 Kč	3 265,70 Kč	-33 659,17 Kč

STOKA 08.1-16-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
4525	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	24,66	43,80	1 080,28	24,66	43,80	1 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4526	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	24,66	48,50	1 196,20	24,66	48,50	1 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4527	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	24,66	47,40	1 169,07	24,66	47,40	1 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4528	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	24,66	84,10	2 074,24	24,66	84,10	2 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4529	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	17,29	169,20	2 925,38	17,29	169,20	2 925,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,29	76,10	1 315,73	17,29	76,10	1 315,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					9 760,90			9 760,90		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
4531	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	113,96	130,20	14 837,98	113,96	130,20	14 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4532	Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	113,96	311,10	35 453,89	113,96	311,10	35 453,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4533	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	113,96	270,50	30 826,99	113,96	270,50	30 826,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	113,96	23,70	2 700,92	113,96	23,70	2 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4535	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	113,96	13,80	1 572,69	113,96	13,80	1 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4536	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	113,96	282,40	32 183,15	113,96	282,40	32 183,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					117 575,62			117 575,62		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4537	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	123,32	79,40	9 791,61	123,32	79,40	9 791,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 791,61			9 791,61		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-16-1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					137 128,13 Kč			137 128,13 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.1-17 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
4538	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k	kpl	1	49 188,40	49 188,40	1	49 188,40	49 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	Dočasné zajištění potrubí	m	2,20	204,10	449,02	2,13	204,10	433,78	-0,07	-15,24	0,00	-15,24
4540	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,30	154,90	511,17	3,19	154,90	493,82	-0,11	-17,35	0,00	-17,35
4541	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,00	140,30	140,30	0,97	140,30	135,54	-0,03	-4,76	0,00	-4,76
4542	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	16,50	270,10	4 456,65	15,94	270,10	4 305,39	-0,56	-151,26	0,00	-151,26
4543	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	2,76	1 063,80	2 933,11	2,76	1 063,80	2 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4544	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	481,06	214,80	103 330,68	464,73	214,80	99 823,64	-16,33	-3 507,04	0,00	-3 507,04
4545	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	36,21	964,20	34 912,24	34,98	964,20	33 727,32	-1,23	-1 184,92	0,00	-1 184,92
4546	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	269,31	70,60	19 012,98	260,17	70,60	18 367,68	-9,14	-645,30	0,00	-645,30
4547	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	681,07	129,70	88 334,80	657,95	129,70	85 336,73	-23,12	-2 998,07	0,00	-2 998,07
4548	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8m	m2	67,03	202,50	13 573,58	64,76	202,50	13 112,89	-2,27	-460,69	0,00	-460,69
4549	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	269,31	16,00	4 308,89	260,17	16,00	4 162,65	-9,14	-146,24	0,00	-146,24
4550	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	681,07	26,70	18 184,57	657,95	26,70	17 567,39	-23,12	-617,18	0,00	-617,18
4551	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	67,03	66,40	4 450,79	64,76	66,40	4 299,73	-2,27	-151,06	0,00	-151,06
4552	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	264,58	37,50	9 921,77	255,60	37,50	9 585,02	-8,98	-336,75	0,00	-336,75
4553	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	22,67	40,70	922,75	21,90	40,70	891,43	-0,77	-31,32	0,00	-31,32
4554	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,00	40,70	40,70	0,97	40,70	39,32	-0,03	-1,38	0,00	-1,38
4555	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	477,18	280,70	133 944,06	460,98	280,70	129 398,01	-16,20	-4 546,05	0,00	-4 546,05
4556	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	2,76	281,60	776,43	2,76	281,60	776,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4557	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	36,21	294,90	10 677,89	34,98	294,90	10 315,48	-1,23	-362,41	0,00	-362,41
4558	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	329,45	86,00	28 332,36	318,26	86,00	27 370,77	-11,18	-961,59	0,00	-961,59
4559	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	110,84	296,80	32 896,63	107,08	296,80	31 780,12	-3,76	-1 116,51	0,00	-1 116,51
4560	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	10,00	10,70	107,00	9,66	10,70	103,37	-0,34	-3,63	0,00	-3,63
4561	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	10,00	41,60	416,00	9,66	41,60	401,88	-0,34	-14,12	0,00	-14,12
4562	Poplatek za skládku suti	t	6,07	313,40	1 901,02	6,07	313,40	1 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4563	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	469,20	109,10	51 189,64	453,27	109,10	49 452,27	-15,92	-1 737,37	0,00	-1 737,37
4564	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	36,21	109,10	3 950,35	34,98	109,10	3 816,27	-1,23	-134,08	0,00	-134,08
4565	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	353,93	536,00	189 704,23	341,91	536,00	183 265,68	-12,01	-6 438,55	0,00	-6 438,55
4566	Štěrkopísek frakce 8-16	t	205,64	276,10	56 778,56	198,67	276,10	54 851,50	-6,98	-1 927,06	0,00	-1 927,06
	Zemní práce celkem :				865 346,57			837 836,64		-27 509,93	0,00	-27 509,93
Přípravné a přidružené práce												
4567	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	4,20	24,80	104,25	4,06	24,80	100,72	-0,14	-3,53	0,00	-3,53
4568	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	4,20	63,90	268,62	4,06	63,90	259,51	-0,14	-9,11	0,00	-9,11
4569	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	240,78	43,80	10 546,08	232,61	43,80	10 188,14	-8,17	-357,94	0,00	-357,94
4570	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	240,78	73,40	17 673,11	232,61	73,40	17 073,28	-8,17	-599,83	0,00	-599,83
4571	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	240,78	65,20	15 698,73	232,61	65,20	15 165,91	-8,17	-532,82	0,00	-532,82
4572	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	240,78	84,10	20 249,43	232,61	84,10	19 562,17	-8,17	-687,26	0,00	-687,26
4573	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	210,39	169,20	35 597,76	203,25	169,20	34 389,57	-7,14	-1 208,19	0,00	-1 208,19
4574	Poplatek za skládku stavební suti	t	210,39	76,10	16 010,58	203,25	76,10	15 467,18	-7,14	-543,40	0,00	-543,40
	Přípravné a přidružené práce celkem :				116 148,56			112 206,48		-3 942,08	0,00	-3 942,08

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

Základy a zvláštní zakládání												
4575	Tratvový z. P.V.C. určený k montáži flexibilních trubek lože a dosyp štěrku (poklop trubky d. 100 mm)	m	24,38	170,10	4 147,04	23,55	170,10	4 006,29	-0,83	-140,75	0,00	-140,75
Základy a zvláštní zakládání celkem :					4 147,04			4 006,29		-140,75	0,00	-140,75

Podkladní a vedlejší konstrukce												
4576	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	4,39	795,80	3 492,29	4,24	795,80	3 373,76	-0,15	-118,53	0,00	-118,53
4577	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	36,74	795,80	29 236,98	35,49	795,80	28 244,68	-1,25	-992,30	0,00	-992,30
4578	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,32	2 549,90	5 915,26	2,24	2 549,90	5 714,49	-0,08	-200,77	0,00	-200,77
4579	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	5,00	280,80	1 404,00	4,83	280,80	1 356,35	-0,17	-47,65	0,00	-47,65
4580	Zláb kabelový přelamkový (TK Z, zářítý asfaltem včetně dodávky šachty a poklopu)	m	9,30	217,70	2 024,61	9,30	217,70	2 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					42 073,14			40 713,89		-1 359,25	0,00	-1 359,25

Komunikace												
4581	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	240,78	483,40	116 392,09	232,61	483,40	112 441,75	-8,17	-3 950,34	0,00	-3 950,34
Komunikace celkem :					116 392,09			112 441,75		-3 950,34	0,00	-3 950,34

Trubní vedení												
4582	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	26,20	24,40	639,28	26,20	24,40	639,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4583	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	136,52	40,00	5 460,80	128,50	40,00	5 140,00	-8,02	-320,80	0,00	-320,80
4584	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	24,38	53,00	1 292,14	24,38	53,00	1 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4585	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	6	70,10	420,60	6	70,10	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4586	Montáž tvarovek jednoos. z P.V.C a P.P. gumový kroužek DN 250 a DN 300	kus	3	168,90	506,70	3	168,90	506,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4587	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vc.sachet DN 150 200, v0000, vž utlučením konoj potrubí	m	26,20	98,80	2 588,56	26,20	98,80	2 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4588	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vc.sachet DN 250 300, v0000, vž utlučením konoj potrubí	m	136,52	107,40	14 662,25	128,50	107,40	13 800,90	-8,02	-861,35	0,00	-861,35
4589	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vc.sachet DN 400 400, v0000, vž utlučením konoj potrubí	m	24,38	121,70	2 967,05	24,38	121,70	2 967,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Šachta přelamkována z betonových ulica pro DN 300 a 400 výška ulica 1,9 m. přelamkována z betonových ulica pro DN 300 a 400 výška ulicu 2,0 m uš úroveň zblatv šachty	kus	3	23 950,70	71 852,10	3	23 950,70	71 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Kamerové zkoušky potrubí	kus	1	2 891,30	2 891,30	1	2 891,30	2 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4592	Kamerové zkoušky potrubí	m	175,10	41,50	7 266,65	167,08	41,50	6 933,82	-8,02	-332,83	0,00	-332,83
4593	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	3	2 419,70	7 259,10	3	2 419,70	7 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4594	Monolitická šachta S08.1.17-2 na potrubí DN300 se spadištěm na přítoku stávající bet. stoky DN300. Výška poklop - dno 2,83 m. Sv.rozměry monolitické části: půdorys 2,05 m2, výška 1990 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 740 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým	kus	1	126 067,20	126 067,20	1	126 067,20	126 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4595	Monolitická šachta S08.1.17-3 na potrubí DN300. Na přítoku stávající beton. stoka DN300. Výška poklop - dno 2,0 m. Sv.rozměry monolitické části 1400x1400x1250 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 500 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem.	kus	1	87 504,20	87 504,20	1	87 504,20	87 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4596	Monolitická šachta S08.1.17-7 na potrubí DN300. Napojení stávající beton. stoky DN300 na novou stoku KT DN300. Výška poklop - dno 1,9 m. Sv.rozměry monolitické části 1150x1050x1520 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 280 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková	kus	1	74 331,80	74 331,80	1	74 331,80	74 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4597	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	28,64	339,10	9 710,67	28,64	339,10	9 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4598	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	149,22	1 143,90	170 688,64	140,45	1 143,90	160 661,37	-8,77	-10 027,27	0,00	-10 027,27
4599	Roura PP kanalizační DN400 SN8	m	26,65	1 923,70	51 261,41	26,65	1 923,70	51 261,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	3,05	263,50	802,36	3,05	263,50	802,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4601	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	3,05	298,70	909,54	3,05	298,70	909,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4602	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	3,05	2 805,40	8 542,44	3,05	2 805,40	8 542,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					647 624,79			636 082,54		-11 542,25	0,00	-11 542,25

Ostatní konstrukce na trubním vedení												
4603	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15, vyztužená ocelovou sítí	m3	0,81	3 842,70	3 112,59	0,81	3 842,70	3 112,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4604	Izolace proti vniknutí vodorovná pásy na suchu 1 vrstva - včetně	m2	7,24	245,90	1 780,32	7,24	245,90	1 780,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4605	Beton monolitických šachet C25/30	m3	4,90	6 997,80	34 289,22	4,90	6 997,80	34 289,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4606	Dodávka a montáž odlehčovací komory s bočním přepadem OK3. Jedná se o plastový skelet obdélníkového půdorysu s polokruhovými čely - dvouplášťová konstrukce (princip ztraceného bednění) s navázanou armovací výztuží. Vnější rozměry: délka L=3400 mm, výstupní komín OK3 z přetlaku, v 120mm, s poklopem, vc úpravy sklonu	kus	1	392 972,30	392 972,30	1	392 972,30	392 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4607	Výstupní komín OK3 z přetlaku, v 120mm, s poklopem, vc úpravy sklonu	kus	1	8 611,50	8 611,50	1	8 611,50	8 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce na trubním vedení celkem :					440 765,93			440 765,93		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4608	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	3,61	1 802,20	6 496,93	3,61	1 802,20	6 496,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4609	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	3,46	2 355,60	8 158,86	3,46	2 355,60	8 158,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	393,60	79,40	31 251,84	380,24	79,40	30 191,16	-13,36	-1 060,68	0,00	-1 060,68
4611	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,80	110,20	639,16	5,60	110,20	617,47	-0,20	-21,69	0,00	-21,69
4612	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	105,00	86,70	9 103,50	105,00	86,70	9 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					55 650,29			54 567,92		-1 082,37	0,00	-1 082,37

Bourání konstrukcí												
4613	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	3	554,60	1 663,80	3	554,60	1 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4614	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,072	169,20	12,18	0,072	169,20	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4615	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,072	76,10	5,48	0,072	76,10	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					1 681,46			1 681,46		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-17 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					2 289 829,87 Kč			2 240 302,90 Kč		-49 526,97 Kč	0,00 Kč	-49 526,97 Kč

STOKA 08.1-17 - ODOBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
1830	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,00	140,40	0,00	4,05	140,40	568,82	4,05	568,82	568,82	0,00
1831	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,00	270,20	0,00	63,16	270,20	17 065,28	63,16	17 065,28	17 065,28	0,00
1832	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	214,90	0,00	117,47	214,90	25 245,12	117,47	25 245,12	25 245,12	0,00
1833	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	964,50	0,00	8,84	964,50	8 528,22	8,84	8 528,22	8 528,22	0,00
1834	Pažení a rozepření stěn ryh hl. do 2m	m2	0,00	70,70	0,00	241,20	70,70	17 052,84	241,20	17 052,84	17 052,84	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
1835	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	0,00	16,10	0,00	241,20	16,10	3 883,32	241,20	3 883,32	3 883,32	0,00
1836	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00	22,50	0,00	117,48	22,50	2 643,19	117,48	2 643,19	2 643,19	0,00
1837	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,00	24,70	0,00	8,84	24,70	218,37	8,84	218,37	218,37	0,00
1838	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00	40,70	0,00	4,05	40,70	164,89	4,05	164,89	164,89	0,00
1839	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	0,00	280,70	0,00	30,02	280,70	8 427,84	30,02	8 427,84	8 427,84	0,00
1840	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,00	295,00	0,00	8,84	295,00	2 608,05	8,84	2 608,05	2 608,05	0,00
1841	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	86,10	0,00	87,45	86,10	7 529,15	87,45	7 529,15	7 529,15	0,00
1842	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00	296,90	0,00	29,45	296,90	8 742,95	29,45	8 742,95	8 742,95	0,00
1843	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	0,00	10,70	0,00	40,51	10,70	433,50	40,51	433,50	433,50	0,00
1844	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	0,00	41,70	0,00	40,51	41,70	1 689,44	40,51	1 689,44	1 689,44	0,00
1845	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	0,00	109,10	0,00	30,02	109,10	3 275,66	30,02	3 275,66	3 275,66	0,00
1846	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	0,00	109,10	0,00	8,84	109,10	964,54	8,84	964,54	964,54	0,00
1847	Štěrkopísek frakce 8-16	t	0,00	276,20	0,00	25,90	276,20	7 153,87	25,90	7 153,87	7 153,87	0,00
Zemní práce celkem :					0,00			116 195,05		116 195,05	116 195,05	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce						0,00						
1848	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,00	43,80	0,00	9,15	43,80	400,99	9,15	400,99	400,99	0,00
1849	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,00	48,60	0,00	9,15	48,60	444,93	9,15	444,93	444,93	0,00
1850	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,00	21,30	0,00	9,15	21,30	195,00	9,15	195,00	195,00	0,00
1851	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,00	84,20	0,00	9,15	84,20	770,84	9,15	770,84	770,84	0,00
1852	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,00	169,30	0,00	6,42	169,30	1 086,50	6,42	1 086,50	1 086,50	0,00
1853	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00	76,10	0,00	6,42	76,10	488,38	6,42	488,38	488,38	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					0,00			3 386,64		3 386,64	3 386,64	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
1854	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,00	2 550,70	0,00	9,42	2 550,70	24 039,99	9,42	24 039,99	24 039,99	0,00
257	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,00	795,60	0,00	3,93	795,60	3 126,71	3,93	3 126,71	3 126,71	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					0,00			27 166,70		27 166,70	27 166,70	0,00

Díl: Komunikace												
1855	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	0,00	483,50	0,00	9,15	483,50	4 426,40	9,15	4 426,40	4 426,40	0,00
Komunikace celkem :					0,00			4 426,40		4 426,40	4 426,40	0,00

Díl: Trubní vedení												
1856	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	0,00	149,00	0,00	20,60	149,00	3 069,40	20,60	3 069,40	3 069,40	0,00
1857	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	0,00	140,40	0,00	6	140,40	842,40	6,00	842,40	842,40	0,00
259	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	0,00	24,40	0,00	39,30	24,40	958,92	39,30	958,92	958,92	0,00
260	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	0,00	70,10	0,00	21,00	70,10	1 472,10	21,00	1 472,10	1 472,10	0,00
261	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	0,00	168,90	0,00	7,00	168,90	1 182,30	7,00	1 182,30	1 182,30	0,00
262	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	98,80	0,00	60,30	98,80	5 957,64	60,30	5 957,64	5 957,64	0,00
263	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	0,00	339,00	0,00	42,95	339,00	14 561,71	42,95	14 561,71	14 561,71	0,00
264	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	0,00	263,40	0,00	7,11	263,40	1 871,46	7,11	1 871,46	1 871,46	0,00
265	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	0,00	298,60	0,00	7,11	298,60	2 121,55	7,11	2 121,55	2 121,55	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
266	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	0,00	2 804,90	0,00	7,11	2 804,90	19 928,81	7,11	19 928,81	19 928,81	0,00
267	Záslepka PP DN 150	kus	0,00	40,40	0,00	7,11	40,40	287,04	7,11	287,04	287,04	0,00
1858	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	0,00	588,70	0,00	3	588,70	1 766,10	3,00	1 766,10	1 766,10	0,00
1861	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	0,00	2 420,40	0,00	9	2 420,40	21 783,60	9,00	21 783,60	21 783,60	0,00
1862	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	0,00	344,00	0,00	20,91	344,00	7 192,70	20,91	7 192,70	7 192,70	0,00
1863	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	0,00	396,10	0,00	6,09	396,10	2 412,25	6,09	2 412,25	2 412,25	0,00
1864	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	0,00	2 104,10	0,00	3,05	2 104,10	6 406,98	3,05	6 406,98	6 406,98	0,00
Trubní vedení celkem :					0,00			91 814,96		91 814,96	91 814,96	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
1865	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00	79,40	0,00	16,65	79,40	1 321,64	16,65	1 321,64	1 321,64	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					0,00			1 321,64		1 321,64	1 321,64	0,00
STOKA 08.1-17 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem					0,00 Kč			244 311,39 Kč		244 311,39 Kč	244 311,39 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-17 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
4616	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	111,02	43,80	4 862,54	111,02	43,80	4 862,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4617	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	139,56	73,40	10 243,85	139,56	73,40	10 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4618	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	177,62	47,40	8 419,28	177,62	47,40	8 419,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4619	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	434,52	84,10	36 543,30	434,52	84,10	36 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4620	Vytřhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	6,00	42,60	255,60	6,00	42,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4621	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	156,36	169,20	26 456,90	156,36	169,20	26 456,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	Poplatek za skládku stavební sutí	t	156,36	76,10	11 899,35	156,36	76,10	11 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					98 680,82			98 680,82		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
4623	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	359,50	130,20	46 806,25	359,50	130,20	46 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4624	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	388,04	384,60	149 240,18	388,04	384,60	149 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4625	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	426,10	270,50	115 260,05	426,10	270,50	115 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4626	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	426,10	23,70	10 098,57	426,10	23,70	10 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4627	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	683,00	13,80	9 425,40	683,00	13,80	9 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4628	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	683,00	282,40	192 879,20	683,00	282,40	192 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					523 709,65			523 709,65		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4629	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	6,00	235,80	1 414,80	6,00	235,80	1 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4630	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	190,30	79,40	15 109,82	190,30	79,40	15 109,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4631	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	6,00	21,30	127,80	6,00	21,30	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					16 652,42			16 652,42		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-17 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					639 042,89 Kč			639 042,89 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-17 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4632	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1,16	24,80	28,77	1,16	24,80	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4633	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	1,16	63,90	74,12	1,16	63,90	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4634	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,517	169,20	87,54	0,517	169,20	87,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4635	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,517	76,10	39,37	0,517	76,10	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					229,80			229,80		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
4636	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	5,36	103,70	556,23	5,36	103,70	556,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4637	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	5,36	542,10	2 907,72	5,36	542,10	2 907,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4638	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	5,36	471,00	2 526,35	5,36	471,00	2 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					5 990,30			5 990,30		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4639	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,80	110,20	639,16	5,80	110,20	639,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					639,16			639,16		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-17 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					6 859,26 Kč			6 859,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-17 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
4640	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	8,00	1 585,20	12 681,60	0,00	1 585,20	0,00	-8,00	-12 681,60	0,00	-12 681,60
Zemní práce celkem :					12 681,60			0,00		-12 681,60	0,00	-12 681,60

Přípravné a přidružené práce												
4641	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	7,70	43,80	337,26	0,00	43,80	0,00	-7,70	-337,26	0,00	-337,26
4642	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	7,70	73,40	565,18	0,00	73,40	0,00	-7,70	-565,18	0,00	-565,18
4643	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	7,70	47,40	364,98	0,00	47,40	0,00	-7,70	-364,98	0,00	-364,98
4644	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	7,70	84,10	647,57	0,00	84,10	0,00	-7,70	-647,57	0,00	-647,57
4645	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,67	169,20	1 128,26	0,00	169,20	0,00	-6,67	-1 128,26	0,00	-1 128,26
4646	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,67	76,10	507,45	0,00	76,10	0,00	-6,67	-507,45	0,00	-507,45
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 550,70			0,00		-3 550,70	0,00	-3 550,70

Komunikace												
4647	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívk) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	7,70	483,40	3 722,18	0,00	483,40	0,00	-7,70	-3 722,18	0,00	-3 722,18
Komunikace celkem :					3 722,18			0,00		-3 722,18	0,00	-3 722,18

Trubní vedení												
4648	Přeložka vodovodu z PE trub d90x5,4 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	8,00	2 275,00	18 200,00	0,00	2 275,00	0,00	-8,00	-18 200,00	0,00	-18 200,00
4649	navrhovací pas DN120 s kulovým uzavíráním, se zemní soupravou a bedněním	kus	1	8 432,00	8 432,00	0,00	8 432,00	0,00	-1,00	-8 432,00	0,00	-8 432,00
Trubní vedení celkem :					26 632,00			0,00		-26 632,00	0,00	-26 632,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4650	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,00	79,40	1 111,60	0,00	79,40	0,00	-14,00	-1 111,60	0,00	-1 111,60
4651	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	-1,00	-1 389,00	0,00	-1 389,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
	SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH											
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				2 500,60			0,00		-2 500,60	0,00	-2 500,60
	STOKA 08.1-17 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :				49 087,08 Kč			0,00 Kč		-49 087,08 Kč	0,00 Kč	-49 087,08 Kč

STOKA 08.1-17-O - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
4652	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k	kpl	1	4 793,00	4 793,00	1	4 793,00	4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4653	Dočasné zajištění potrubí	m	1,20	204,10	244,92	1,45	204,10	295,44	0,25	50,52	50,52	0,00	0,00
4654	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,00	140,30	280,60	2,41	140,30	338,47	0,41	57,87	57,87	0,00	0,00
4655	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	9,12	270,10	2 463,31	11,00	270,10	2 971,38	1,88	508,07	508,07	0,00	0,00
4656	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	68,49	214,80	14 712,53	82,62	214,80	17 747,04	14,13	3 034,51	3 034,51	0,00	0,00
4657	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	5,16	964,20	4 970,93	6,22	964,20	5 996,21	1,06	1 025,28	1 025,28	0,00	0,00
4658	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	88,40	129,70	11 465,82	106,64	129,70	13 830,68	18,23	2 364,86	2 364,86	0,00	0,00
4659	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8m	m2	33,74	202,50	6 833,16	40,70	202,50	8 242,52	6,96	1 409,36	1 409,36	0,00	0,00
4660	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	88,40	26,70	2 360,35	106,64	26,70	2 847,18	18,23	486,83	486,83	0,00	0,00
4661	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	33,74	66,40	2 240,60	40,70	66,40	2 702,73	6,96	462,13	462,13	0,00	0,00
4662	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	68,49	37,50	2 568,53	82,62	37,50	3 098,30	14,13	529,77	529,77	0,00	0,00
4663	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	5,16	40,70	209,83	6,22	40,70	253,11	1,06	43,28	43,28	0,00	0,00
4664	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,00	40,70	81,40	2,41	40,70	98,19	0,41	16,79	16,79	0,00	0,00
4665	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	23,25	280,70	6 525,85	28,04	280,70	7 871,83	4,80	1 345,98	1 345,98	0,00	0,00
4666	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	5,16	294,90	1 520,36	6,22	294,90	1 833,94	1,06	313,58	313,58	0,00	0,00
4667	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	50,67	86,00	4 357,59	61,12	86,00	5 256,35	10,45	898,76	898,76	0,00	0,00
4668	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,02	296,80	3 865,02	15,71	296,80	4 662,19	2,69	797,17	797,17	0,00	0,00
4669	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhuťnění	m2	20,00	10,70	214,00	24,13	10,70	258,14	4,13	44,14	44,14	0,00	0,00
4670	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	20,00	41,60	832,00	24,13	41,60	1 003,60	4,13	171,60	171,60	0,00	0,00
4671	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	23,25	109,10	2 536,41	28,04	109,10	3 059,55	4,80	523,14	523,14	0,00	0,00
4672	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	5,16	109,10	562,47	6,22	109,10	678,48	1,06	116,01	116,01	0,00	0,00
4673	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	6,03	536,00	3 229,99	7,27	536,00	3 896,19	1,24	666,20	666,20	0,00	0,00
4674	Štěrkopísek frakce 8-16	t	24,16	276,10	6 670,91	29,14	276,10	8 046,80	4,98	1 375,89	1 375,89	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					83 539,58			99 781,32		16 241,74	16 241,74	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce													
4675	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,40	43,80	105,12	2,90	43,80	126,80	0,50	21,68	21,68	0,00	0,00
4676	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2,40	24,80	59,52	2,90	24,80	71,80	0,50	12,28	12,28	0,00	0,00
4677	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	2,40	73,40	176,16	2,90	73,40	212,49	0,50	36,33	36,33	0,00	0,00
4678	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,40	47,40	113,76	2,90	47,40	137,22	0,50	23,46	23,46	0,00	0,00
4679	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	2,40	63,90	153,36	2,90	63,90	184,99	0,50	31,63	31,63	0,00	0,00
4680	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,40	84,10	201,84	2,90	84,10	243,47	0,50	41,63	41,63	0,00	0,00
4681	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,15	169,20	532,78	3,80	169,20	642,66	0,65	109,88	109,88	0,00	0,00
4682	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,15	76,10	239,62	3,80	76,10	289,05	0,65	49,43	49,43	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 582,16			1 908,48		326,32	326,32	0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce													

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4683	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	4,00	795,80	3 183,28	4,83	795,80	3 839,84	0,83	656,56	656,56	0,00
4684	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,23	2 549,90	573,73	0,27	2 549,90	692,06	0,05	118,33	118,33	0,00
4685	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,60	280,80	168,48	0,72	280,80	203,23	0,12	34,75	34,75	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				3 925,49			4 735,13		809,64	809,64	0,00

Komunikace												
4686	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	2,40	483,40	1 160,16	2,90	483,40	1 399,45	0,50	239,29	239,29	0,00
	Komunikace celkem :				1 160,16			1 399,45		239,29	239,29	0,00

Trubní vedení												
4687	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	18,23	53,00	966,19	21,99	53,00	1 165,47	3,76	199,28	199,28	0,00
4688	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.sáčet DN 400, vodor., vč. utěsnění konců potrubí	m	18,23	121,70	2 218,59	21,99	121,70	2 676,18	3,76	457,59	457,59	0,00
4689	Sáčky přeplácované z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška potrubí 1,0 m vč. úvazby, zámkové šňůry	kus	1	34 717,50	34 717,50	1	34 717,50	34 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4690	Kamerové zkoušky potrubí	m	18,23	41,50	756,55	21,99	41,50	912,59	3,76	156,04	156,04	0,00
4691	Zaústění stoky PP DN400 do stávající šachty vč. vybourání otvoru a odvozu suti, uložení na skládku a poplatku za uložení na skládku,	kpl	1	6 570,40	6 570,40	1	6 570,40	6 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4692	Roura PP kanalizační DN400 SN8	m	19,93	1 923,70	38 330,49	24,04	1 923,70	46 236,29	4,11	7 905,80	7 905,80	0,00
	Trubní vedení celkem :				83 559,72			92 278,43		8 718,71	8 718,71	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4693	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,00	79,40	317,60	4,83	79,40	383,11	0,83	65,51	65,51	0,00
4694	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,00	110,20	440,80	4,83	110,20	531,72	0,83	90,92	90,92	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				758,40			914,83		156,43	156,43	0,00
STOKA 08.1-17-O - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					174 525,51 Kč	201 017,64 Kč			26 492,13 Kč		26 492,13 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-17-O - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
4695	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	2,00	42,60	85,20	2,00	42,60	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :			85,20			85,20		0,00	0,00	0,00	0,00

Komunikace												
4696	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2,40	130,20	312,48	2,40	130,20	312,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4697	Šterk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	2,40	384,60	923,04	2,40	384,60	923,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4698	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	2,40	270,50	649,20	2,40	270,50	649,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4699	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	2,40	23,70	56,88	2,40	23,70	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				1 941,60			1 941,60		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4700	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou,lože z B 12,5	m	2,00	235,80	471,60	2,00	235,80	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4701	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00	21,30	42,60	2,00	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				514,20			514,20		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-17-O - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					2 541,00 Kč	2 541,00 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.1-17-O - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
4702	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,80	24,80	19,84	0,80	24,80	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4703	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,80	63,90	51,12	0,80	63,90	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4704	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,357	169,20	60,37	0,357	169,20	60,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4705	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,357	76,10	27,15	0,357	76,10	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					158,48				0,00	0,00	0,00	0,00

Komunikace												
4706	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	3,20	103,70	331,84	3,20	103,70	331,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	3,20	542,10	1 734,72	3,20	542,10	1 734,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4708	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	3,20	471,00	1 507,20	3,20	471,00	1 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					3 573,76				0,00	0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4709	Řezání stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,00	110,20	440,80	4,00	110,20	440,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					440,80				0,00	0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-17-O - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					4 173,04 Kč				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-18 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
4710	Dočasné zajištění potrubí	m	1,10	204,10	224,51	1,20	204,10	244,89	0,10	20,38	20,38	0,00
4711	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,20	154,90	340,78	2,40	154,90	371,71	0,20	30,93	30,93	0,00
4712	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	7,98	140,30	1 118,89	8,70	140,30	1 220,44	0,72	101,55	101,55	0,00
4713	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,26	270,10	1 960,93	7,92	270,10	2 138,89	0,66	177,96	177,96	0,00
4714	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,07	1 063,80	79,25	0,07	1 063,80	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4715	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	34,31	214,80	7 370,82	37,43	214,80	8 039,75	3,11	668,93	668,93	0,00
4716	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	2,58	964,20	2 490,34	2,82	964,20	2 716,34	0,23	226,00	226,00	0,00
4717	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	58,53	70,60	4 132,09	63,84	70,60	4 507,10	5,31	375,01	375,01	0,00
4718	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	58,53	16,00	936,45	63,84	16,00	1 021,44	5,31	84,99	84,99	0,00
4719	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	34,31	22,50	772,08	37,43	22,50	842,15	3,11	70,07	70,07	0,00
4720	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,66	24,60	65,37	2,90	24,60	71,30	0,24	5,93	5,93	0,00
4721	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	7,98	40,70	324,58	8,70	40,70	354,04	0,72	29,46	29,46	0,00
4722	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	19,27	280,70	5 409,09	21,02	280,70	5 899,99	1,75	490,90	490,90	0,00
4723	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,07	281,60	20,98	0,07	281,60	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4724	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,58	294,90	761,67	2,82	294,90	830,79	0,23	69,12	69,12	0,00
4725	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,19	86,00	1 306,33	16,57	86,00	1 424,89	1,38	118,56	118,56	0,00
4726	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,98	296,80	3 258,54	11,98	296,80	3 554,26	1,00	295,72	295,72	0,00
4727	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	79,75	10,70	853,33	86,99	10,70	930,77	7,24	77,44	77,44	0,00
4728	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	79,75	41,60	3 317,60	86,99	41,60	3 618,69	7,24	301,09	301,09	0,00
4729	Poplatek za skládku suti	t	0,164	313,40	51,37	0,164	313,40	51,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4730	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,27	109,10	2 102,36	21,02	109,10	2 293,15	1,75	190,79	190,79	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4731	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,58	109,10	281,78	2,82	109,10	307,36	0,23	25,58	25,58	0,00
4732	Štěrkopísek frakce 8-16	t	20,37	276,10	5 624,13	22,22	276,10	6 134,54	1,85	510,41	510,41	0,00
	Zemní práce celkem :				42 803,27			46 674,09		3 870,82	3 870,82	0,00

Přípravné a přidružené práce												
4733	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na pozdější použití	m2	1,98	75,40	149,29	2,16	75,40	162,84	0,18	13,55	13,55	0,00
4734	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,40	43,80	192,72	4,80	43,80	210,21	0,40	17,49	17,49	0,00
4735	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1,98	48,50	96,03	2,16	48,50	104,75	0,18	8,72	8,72	0,00
4736	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	4,40	73,40	322,96	4,80	73,40	352,27	0,40	29,31	29,31	0,00
4737	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,40	47,40	208,56	4,80	47,40	227,49	0,40	18,93	18,93	0,00
4738	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	4,40	84,10	370,04	4,80	84,10	403,62	0,40	33,58	33,58	0,00
4739	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,28	169,20	723,45	4,66	169,20	789,10	0,39	65,65	65,65	0,00
4740	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,28	76,10	325,38	4,66	76,10	354,91	0,39	29,53	29,53	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				2 388,43			2 605,19		216,76	216,76	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
4741	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,00	795,80	3 976,29	5,45	795,80	4 337,16	0,45	360,87	360,87	0,00
4742	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,65	2 549,90	1 644,69	0,70	2 549,90	1 793,95	0,06	149,26	149,26	0,00
4743	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,42	280,80	398,74	1,55	280,80	434,92	0,13	36,18	36,18	0,00
4744	Zlato kabelový přebídníkový TR z, zářný asfaltem včetně odavky šlehu a poklopu	m	6,20	217,70	1 349,74	6,20	217,70	1 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				7 369,46			7 915,77		546,31	546,31	0,00

Komunikace												
4745	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	4,40	483,40	2 126,96	4,80	483,40	2 319,99	0,40	193,03	193,03	0,00
	Komunikace celkem :				2 126,96			2 319,99		193,03	193,03	0,00

Trubní vedení												
4746	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	18,63	40,00	745,20	22,36	40,00	894,40	3,73	149,20	149,20	0,00
4747	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sáčet DN do 300, vodu, vč.útl.šacím kónový potrubí	m	18,63	107,40	2 000,86	22,36	107,40	2 401,46	3,73	400,60	400,60	0,00
4748	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška 2,4 m vč.útl.šacím kónový potrubí	kus	1	27 145,00	27 145,00	1	27 145,00	27 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4749	Kamerové zkoušky potrubí	m	18,63	41,50	773,15	22,36	41,50	927,94	3,73	154,79	154,79	0,00
4750	Monolitická šachta S08.1.18-3 na potrubí DN300. Napojení stávající beton. stoky DN300 na novou stoku KT DN300. Výška poklop - dno 1,2 m. Sv.rozměry monolitické části půdorys 1,39 m2, výška 850 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 100 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková	kus	1	66 072,70	66 072,70	1	66 072,70	66 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	20,36	1 143,90	23 292,78	24,44	1 143,90	27 956,33	4,08	4 663,55	4 663,55	0,00
	Trubní vedení celkem :				120 029,69			125 397,83		5 368,14	5 368,14	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4752	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	0,64	1 802,20	1 146,56	0,64	1 802,20	1 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4753	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00	79,40	635,20	8,73	79,40	692,85	0,73	57,65	57,65	0,00
4754	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	10,00	86,70	867,00	10,00	86,70	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4755	Oplocení drátěné- demontáž+montáž	m	15,00	577,90	8 668,50	15,00	577,90	8 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				11 317,26			11 374,91		57,65	57,65	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.1-18 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					186 035,07 Kč	196 287,78 Kč			10 252,71 Kč		10 252,71 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-18 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
4756	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,20	43,80	52,56	1,20	43,80	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4757	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	2,40	73,40	176,16	2,40	73,40	176,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4758	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,00	47,40	189,60	4,00	47,40	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4759	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	12,00	84,10	1 009,20	12,00	84,10	1 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	2,00	42,60	85,20	2,00	42,60	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,47	169,20	586,45	3,47	169,20	586,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4762	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,47	76,10	263,76	3,47	76,10	263,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 362,93	2 362,93			0,00		0,00	0,00

Komunikace												
4763	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	5,60	130,20	729,12	5,60	130,20	729,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4764	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	6,80	384,60	2 615,28	6,80	384,60	2 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4765	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	8,40	270,50	2 272,20	8,40	270,50	2 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4766	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	8,40	23,70	199,08	8,40	23,70	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4767	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	16,40	13,80	226,32	16,40	13,80	226,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4768	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	16,40	282,40	4 631,36	16,40	282,40	4 631,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					10 673,36	10 673,36			0,00		0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4769	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	2,00	235,80	471,60	2,00	235,80	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00	79,40	635,20	8,00	79,40	635,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4771	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00	21,30	42,60	2,00	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 149,40	1 149,40			0,00		0,00	0,00
STOKA 08.1-18 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					14 185,69 Kč	14 185,69 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-18 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
4772	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	0,72	48,50	34,92	0,72	48,50	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4773	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	0,72	48,50	34,92	0,72	48,50	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4774	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	2,00	42,60	85,20	2,00	42,60	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4775	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,169	169,20	28,63	0,169	169,20	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4776	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,169	76,10	12,88	0,169	76,10	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					215,92	215,92			0,00		0,00	0,00

Komunikace												
4777	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2,70	156,80	423,36	2,70	156,80	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4778	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	2,70	215,70	582,39	2,70	215,70	582,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4779	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,27	234,50	63,95	0,27	234,50	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 069,70	1 069,70			0,00		0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

Ostatní konstrukce, bourání												
4780	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	2,00	235,80	471,60	2,00	235,80	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4781	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00	21,30	42,60	2,00	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4782	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	2,70	20,10	54,27	2,70	20,10	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					568,47			568,47		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-18 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					1 854,09 Kč			1 854,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-19 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
4783	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,90	1 063,80	954,23	0,90	1 063,80	954,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4784	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	9,13	214,80	1 962,11	9,13	214,80	1 962,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	0,69	964,20	662,98	0,69	964,20	662,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4786	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	22,12	70,60	1 561,67	22,12	70,60	1 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4787	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	22,12	16,00	353,92	22,12	16,00	353,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4788	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	9,13	22,50	205,53	9,13	22,50	205,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4789	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,58	24,60	38,98	1,58	24,60	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	6,14	280,70	1 723,13	6,14	280,70	1 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4791	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,90	281,60	252,60	0,90	281,60	252,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4792	Vodorovné přemístění předbytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,69	294,90	202,77	0,69	294,90	202,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	4,74	86,00	407,40	4,74	86,00	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4794	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,18	296,80	943,47	3,18	296,80	943,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4795	Poplatek za skládku suti	t	1,97	313,40	618,46	1,97	313,40	618,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4796	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,14	109,10	669,73	6,14	109,10	669,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4797	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,69	109,10	75,02	0,69	109,10	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4798	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	0,24	536,00	128,64	0,24	536,00	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4799	Štěrkopísek frakce 8-16	t	5,90	276,10	1 628,41	5,90	276,10	1 628,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					12 389,05			12 389,05		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
4800	Ozubení drázeo ze zámkové drázy v kam. těžením včetně odvozu na mesidlování a zařet	m2	1,80	109,30	196,74	1,80	109,30	196,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,60	43,80	157,68	3,60	43,80	157,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4802	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1,80	48,50	87,30	1,80	48,50	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4803	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,60	73,40	264,24	3,60	73,40	264,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4804	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,60	47,40	170,64	3,60	47,40	170,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4805	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,60	84,10	302,76	3,60	84,10	302,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4806	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,54	169,20	599,07	3,54	169,20	599,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4807	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,54	76,10	269,44	3,54	76,10	269,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 047,87			2 047,87		0,00	0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
4808	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,41	795,80	1 121,36	1,41	795,80	1 121,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4809	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,13	2 549,90	338,37	0,13	2 549,90	338,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,41	280,80	114,68	0,41	280,80	114,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 574,41			1 574,41		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
4811	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	3,60	483,40	1 740,24	3,60	483,40	1 740,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 740,24			1 740,24		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
4812	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	4,45	53,00	235,85	4,45	53,00	235,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč.šachet DN 400-400, vodoú, vč.vytěhání kam. potrubí	m	4,45	121,70	541,57	4,45	121,70	541,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4814	Kamerové zkoušky potrubí	m	4,45	41,50	184,68	4,45	41,50	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4815	Monolitická šachta S08.1.19-2 na potrubí DN400. Napojení na stávající beton. stoku DN300. Výška poklop - dno 0,98 m. Sv.průměr monolitické části 600 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1	kus	1	19 268,00	19 268,00	1	19 268,00	19 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4816	Roura PP kanalizační DN400 SN8	m	4,86	1 923,70	9 356,68	4,86	1 923,70	9 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					29 586,78			29 586,78		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4817	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	1,89	2 355,60	4 440,31	1,89	2 355,60	4 440,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4818	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00	79,40	476,40	6,00	79,40	476,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4819	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	20,00	86,70	1 734,00	20,00	86,70	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					6 650,71			6 650,71		0,00	0,00	0,00

Bourání konstrukcí												
4820	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1	554,60	554,60	1	554,60	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4821	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,024	169,20	4,06	0,024	169,20	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4822	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,024	76,10	1,83	0,024	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,49			560,49		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-19 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					54 549,55 Kč			54 549,55 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-19 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
4823	ROzebírání dílců ze zámkové dlažby v kam. težením včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	4,40	109,30	480,92	4,40	109,30	480,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4824	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,40	48,50	213,40	4,40	48,50	213,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4825	Vytřhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	2,00	42,60	85,20	2,00	42,60	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4826	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,03	169,20	174,95	1,03	169,20	174,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4827	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,03	76,10	78,69	1,03	76,10	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 033,16			1 033,16		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
4828	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	16,10	156,80	2 524,48	16,10	156,80	2 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4829	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	16,10	215,70	3 472,77	16,10	215,70	3 472,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					5 997,25			5 997,25		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Ostatní konstrukce, bourání												
4830	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	2,00	235,80	471,60	2,00	235,80	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4831	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00	21,30	42,60	2,00	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4832	Očištění vybourané zámky dlaždice	m2	16,10	37,90	610,19	16,10	37,90	610,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 124,39			1 124,39		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-19 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					8 154,80 Kč			8 154,80 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-19 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
4833	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	7,00	1 585,20	11 096,40	14,00	1 585,20	22 192,80	7,00	11 096,40	11 096,40	0,00
Zemní práce celkem :					11 096,40			22 192,80		11 096,40	11 096,40	0,00

Přípravné a přidružené práce												
4834	rozobraní dlažeb ze zámkové dlažby v kam. težením včetně odvozu na posídní plochu	m2	3,30	109,30	360,69	6,60	109,30	721,38	3,30	360,69	360,69	0,00
4835	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,30	48,50	160,05	6,60	48,50	320,10	3,30	160,05	160,05	0,00
4836	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,775	169,20	131,21	1,55	169,20	262,43	0,78	131,22	131,22	0,00
4837	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,775	76,10	59,02	1,55	76,10	118,03	0,78	59,01	59,01	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					710,97			1 421,94		710,97	710,97	0,00

Trubní vedení												
4838	Přeložka vodovodu z PE trub d160x9,5 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	7,00	4 947,00	34 629,00	14,00	4 947,00	69 258,00	7,00	34 629,00	34 629,00	0,00
Trubní vedení celkem :					34 629,00			69 258,00		34 629,00	34 629,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4839	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	1 358,30	1 358,30	2,00	1 358,30	2 716,60	1,00	1 358,30	1 358,30	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 358,30			2 716,60		1 358,30	1 358,30	0,00
STOKA 08.1-19 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					47 794,67 Kč			95 589,34 Kč		47 794,67 Kč	47 794,67 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-20 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
4840	Dočasné zajištění potrubí	m	2,20	204,10	449,02	1,59	204,10	324,86	-0,61	-124,16	0,00	-124,16
4841	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,12	270,10	2 733,41	7,32	270,10	1 977,58	-2,80	-755,83	0,00	-755,83
4842	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,07	1 063,80	79,25	0,07	1 063,80	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4843	Hloubení zapážených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na	m3	50,55	189,30	9 569,68	36,57	189,30	6 923,50	-13,98	-2 646,18	0,00	-2 646,18
4844	Hloubení zapážených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na	m3	3,81	850,10	3 234,72	2,75	850,10	2 340,26	-1,05	-894,46	0,00	-894,46
4845	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	52,34	214,80	11 242,93	37,87	214,80	8 134,07	-14,47	-3 108,86	0,00	-3 108,86

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4846	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	3,94	964,20	3 798,66	2,85	964,20	2 748,26	-1,09	-1 050,40	0,00	-1 050,40
4847	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	4,00	28 829,60	115 318,40	4,00	28 829,60	115 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4848	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	100,13	129,70	12 986,60	72,44	129,70	9 395,58	-27,69	-3 591,02	0,00	-3 591,02
4849	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	100,13	26,70	2 673,42	72,44	26,70	1 934,17	-27,69	-739,25	0,00	-739,25
4850	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozeptění	m2	82,08	129,70	10 645,78	59,38	129,70	7 702,04	-22,70	-2 943,74	0,00	-2 943,74
4851	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozeptění	m2	82,08	26,70	2 191,54	59,38	26,70	1 585,54	-22,70	-606,00	0,00	-606,00
4852	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	52,34	22,50	1 177,68	37,87	22,50	852,03	-14,47	-325,65	0,00	-325,65
4853	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	50,55	37,50	1 895,74	36,57	37,50	1 371,53	-13,98	-524,21	0,00	-524,21
4854	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	4,01	24,60	98,75	2,90	24,60	71,44	-1,11	-27,31	0,00	-27,31
4855	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	3,81	40,70	154,87	2,75	40,70	112,04	-1,05	-42,83	0,00	-42,83
4856	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	20,45	280,70	5 741,63	14,80	280,70	4 153,97	-5,66	-1 587,66	0,00	-1 587,66
4857	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,07	281,60	20,98	0,07	281,60	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4858	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	7,74	294,90	2 283,91	5,60	294,90	1 652,37	-2,14	-631,54	0,00	-631,54
4859	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	88,94	86,00	7 649,19	64,35	86,00	5 534,06	-24,59	-2 115,13	0,00	-2 115,13
4860	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,81	296,80	2 614,87	6,37	296,80	1 891,81	-2,44	-723,06	0,00	-723,06
4861	Poplatek za skládku suti	t	0,164	313,40	51,37	0,164	313,40	51,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4862	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	20,45	109,10	2 231,61	14,80	109,10	1 614,53	-5,66	-617,08	0,00	-617,08
4863	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	7,74	109,10	844,95	5,60	109,10	611,30	-2,14	-233,65	0,00	-233,65
4864	Trubka ocelová hladká 480x10 mm	m	4,40	7 772,50	34 199,00	4,40	7 772,50	34 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4865	Vhodný zásypaný materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	7,07	536,00	3 786,84	5,11	536,00	2 739,71	-1,95	-1 047,13	0,00	-1 047,13
4866	Štěrkopísek frakce 8-16	t	16,35	276,10	4 513,19	11,83	276,10	3 265,21	-4,52	-1 247,98	0,00	-1 247,98
	Zemní práce celkem :				242 187,99			216 604,86		-25 583,13	0,00	-25 583,13

Přípravné a přidružené práce												
4867	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	5,17	43,80	226,45	3,74	43,80	163,83	-1,43	-62,62	0,00	-62,62
4868	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	32,58	24,80	807,98	23,57	24,80	584,56	-9,01	-223,42	0,00	-223,42
4869	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	5,17	73,40	379,48	3,74	73,40	274,55	-1,43	-104,93	0,00	-104,93
4870	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,17	47,40	245,06	3,74	47,40	177,30	-1,43	-67,76	0,00	-67,76
4871	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	32,58	63,90	2 081,86	23,57	63,90	1 506,19	-9,01	-575,67	0,00	-575,67
4872	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	5,17	84,10	434,80	3,74	84,10	314,57	-1,43	-120,23	0,00	-120,23
4873	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	19,01	169,20	3 216,14	13,75	169,20	2 326,82	-5,26	-889,32	0,00	-889,32
4874	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,01	76,10	1 446,50	13,75	76,10	1 046,52	-5,26	-399,98	0,00	-399,98
	Přípravné a přidružené práce celkem :				8 838,27			6 394,34		-2 443,93	0,00	-2 443,93

Podkladní a vedlejší konstrukce												
4875	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,53	795,80	2 811,48	2,56	795,80	2 034,06	-0,98	-777,42	0,00	-777,42
4876	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,42	2 549,90	1 070,96	0,30	2 549,90	774,82	-0,12	-296,14	0,00	-296,14
4877	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,82	280,80	230,26	0,59	280,80	166,59	-0,23	-63,67	0,00	-63,67
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				4 112,70			2 975,47		-1 137,23	0,00	-1 137,23

Komunikace												
4878	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	5,17	483,40	2 499,18	3,74	483,40	1 808,11	-1,43	-691,07	0,00	-691,07
	Komunikace celkem :				2 499,18			1 808,11		-691,07	0,00	-691,07

Trubní vedení												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4879	Nasazení potrubní sekce do ocel.chráníčky, DN 300 vč. středních obíječků a uzavírací klapky obíječků	m	4,00	2 402,40	9 609,60	4,00	2 402,40	9 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4880	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	18,95	40,00	758,00	13,71	40,00	548,40	-5,24	-209,60	0,00	-209,60
4881	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč.šachet DN 300, vč. obou, vč. uzavírací klapky potrubí	m	18,95	107,40	2 035,23	13,71	107,40	1 472,45	-5,24	-562,78	0,00	-562,78
4882	Kamerové zkoušky potrubí	m	18,95	41,50	786,43	13,71	41,50	568,97	-5,24	-217,46	0,00	-217,46
4883	Monolitická šachta S08.1.20-2 na potrubí DN300. Napojení stávající beton. stoky DN300 na novou stoku KT DN300. Výška poklop - dno 2,3 m. Sv.rozměry monolitické části půdorys 1,39 m2, výška 1550 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 500 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková	kus	1	81 135,40	81 135,40	1	81 135,40	81 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4884	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	20,71	1 143,90	23 692,80	14,98	1 143,90	17 141,33	-5,73	-6 551,47	0,00	-6 551,47
Trubní vedení celkem :					118 017,46			110 476,15	-7 541,31		0,00	-7 541,31
Ostatní konstrukce, bourání												
4885	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	0,49	1 802,20	891,73	0,49	1 802,20	891,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4886	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	9,40	79,40	746,36	6,80	79,40	539,98	-2,60	-206,38	0,00	-206,38
4887	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	32,10	110,20	3 537,42	23,22	110,20	2 559,26	-8,88	-978,16	0,00	-978,16
4888	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	8,00	86,70	693,60	8,00	86,70	693,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 869,11			4 684,57	-1 184,54		0,00	-1 184,54
STOKA 08.1-20 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					381 524,71 Kč			342 943,50 Kč	-38 581,21 Kč		0,00 Kč	-38 581,21 Kč
STOKA 08.1-20 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
4889	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,41	43,80	61,76	1,41	43,80	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4890	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	2,82	73,40	206,99	2,82	73,40	206,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4891	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,70	47,40	222,78	4,70	47,40	222,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4892	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	14,10	84,10	1 185,81	14,10	84,10	1 185,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4893	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,73	169,20	631,42	3,73	169,20	631,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4894	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,73	76,10	283,99	3,73	76,10	283,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 592,75			2 592,75	0,00		0,00	0,00
Komunikace												
4895	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	6,58	130,20	856,72	6,58	130,20	856,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4896	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	7,99	384,60	3 072,95	7,99	384,60	3 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4897	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	9,87	270,50	2 669,84	9,87	270,50	2 669,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4898	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	9,87	23,70	233,92	9,87	23,70	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4899	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	19,27	13,80	265,93	19,27	13,80	265,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	19,27	282,40	5 441,85	19,27	282,40	5 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					12 541,21			12 541,21	0,00		0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání												
4901	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	9,40	79,40	746,36	9,40	79,40	746,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					746,36			746,36	0,00		0,00	0,00
STOKA 08.1-20 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					15 880,32 Kč			15 880,32 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.1-20 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
4902	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	5,72	24,80	141,86	5,72	24,80	141,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	5,72	63,90	365,51	5,72	63,90	365,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4904	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	2,55	169,20	431,65	2,55	169,20	431,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4905	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,55	76,10	194,14	2,55	76,10	194,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 133,16				1 133,16	0,00	0,00	0,00

Komunikace												
4906	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	48,20	103,70	4 998,34	48,20	103,70	4 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4907	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	48,20	542,10	26 129,22	48,20	542,10	26 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4908	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	48,20	471,00	22 702,20	48,20	471,00	22 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					53 829,76				53 829,76	0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4909	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	28,60	110,20	3 151,72	28,60	110,20	3 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 151,72				3 151,72	0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-20 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					58 114,64 Kč				58 114,64 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-20 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVODU												
Zemní práce												
4910	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a zásypu	m	28,50	1 585,20	45 178,20	0,00	1 585,20	0,00	-28,50	-45 178,20	0,00	-45 178,20
Zemní práce celkem :					45 178,20				0,00	-45 178,20	0,00	-45 178,20

Přípravné a přidružené práce												
4911	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	9,90	24,80	245,52	0,00	24,80	0,00	-9,90	-245,52	0,00	-245,52
4912	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	9,90	63,90	632,61	0,00	63,90	0,00	-9,90	-632,61	0,00	-632,61
4913	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	4,42	169,20	747,09	0,00	169,20	0,00	-4,42	-747,09	0,00	-747,09
4914	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,42	76,10	336,01	0,00	76,10	0,00	-4,42	-336,01	0,00	-336,01
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 961,23				0,00	-1 961,23	0,00	-1 961,23

Trubní vedení												
4915	Přeložka plynovodu z PE100 d160/9,1 - vč.tvarovek čistění a tlak.zkoušky	m	28,50	3 741,80	106 641,30	0,00	3 741,80	0,00	-28,50	-106 641,30	0,00	-106 641,30
Trubní vedení celkem :					106 641,30				0,00	-106 641,30	0,00	-106 641,30

Ostatní konstrukce, bourání												
4916	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	18,00	110,20	1 983,60	0,00	110,20	0,00	-18,00	-1 983,60	0,00	-1 983,60
4917	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	11 788,10	11 788,10	0	11 788,10	0,00	-1,00	-11 788,10	0,00	-11 788,10
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					13 771,70				0,00	-13 771,70	0,00	-13 771,70
STOKA 08.1-20 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVODU celkem :					167 552,43 Kč				0,00 Kč	-167 552,43 Kč	0,00 Kč	-167 552,43 Kč

STOKA 08.1-21 - KANALIZAČNÍ STOKY												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Zemní práce												
4918	Dočasné zajištění potrubí	m	4,40	204,10	898,04	5,09	204,10	1 038,30	0,69	140,26	140,26	0,00
4919	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	25,36	270,10	6 850,17	29,32	270,10	7 920,07	3,96	1 069,90	1 069,90	0,00
4920	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,30	1 063,80	317,12	0,30	1 063,80	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4921	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	84,84	214,80	18 223,46	98,09	214,80	21 069,72	13,25	2 846,26	2 846,26	0,00
4922	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	6,39	964,20	6 157,09	7,38	964,20	7 118,75	1,00	961,66	961,66	0,00
4923	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	161,60	129,70	20 959,00	186,84	129,70	24 232,52	25,24	3 273,52	3 273,52	0,00
4924	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	161,60	26,70	4 314,61	186,84	26,70	4 988,50	25,24	673,89	673,89	0,00
4925	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	84,84	37,50	3 181,47	98,09	37,50	3 678,37	13,25	496,90	496,90	0,00
4926	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	6,68	40,70	272,03	7,73	40,70	314,52	1,04	42,49	42,49	0,00
4927	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	28,56	280,70	8 017,10	33,02	280,70	9 269,26	4,46	1 252,16	1 252,16	0,00
4928	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,30	281,60	83,94	0,30	281,60	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4929	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	6,39	294,90	1 883,14	7,38	294,90	2 177,26	1,00	294,12	294,12	0,00
4930	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	66,59	86,00	5 727,08	77,00	86,00	6 621,58	10,40	894,50	894,50	0,00
4931	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	14,53	296,80	4 311,49	16,80	296,80	4 984,89	2,27	673,40	673,40	0,00
4932	Poplatek za skládku suti	t	0,656	313,40	205,53	0,656	313,40	205,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4933	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	28,56	109,10	3 116,02	33,02	109,10	3 602,70	4,46	486,68	486,68	0,00
4934	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	6,39	109,10	696,68	7,38	109,10	805,49	1,00	108,81	108,81	0,00
4935	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	10,82	536,00	5 797,16	12,50	536,00	6 702,60	1,69	905,44	905,44	0,00
4936	Štěrkopísek frakce 8-16	t	26,95	276,10	7 441,50	31,16	276,10	8 603,77	4,21	1 162,27	1 162,27	0,00
Zemní práce celkem :					98 452,63			113 734,89	15 282,26		15 282,26	0,00
Přípravné a přidružené práce												
4937	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	5,50	43,80	240,90	6,36	43,80	278,53	0,86	37,63	37,63	0,00
4938	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.10 cm	m2	29,00	24,80	719,20	33,53	24,80	831,53	4,53	112,33	112,33	0,00
4939	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	5,50	73,40	403,70	6,36	73,40	466,75	0,86	63,05	63,05	0,00
4940	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,50	47,40	260,70	6,36	47,40	301,42	0,86	40,72	40,72	0,00
4941	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	29,00	63,90	1 853,10	33,53	63,90	2 142,53	4,53	289,43	289,43	0,00
4942	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	5,50	84,10	462,55	6,36	84,10	534,79	0,86	72,24	72,24	0,00
4943	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	17,70	169,20	2 994,33	20,46	169,20	3 462,01	2,76	467,68	467,68	0,00
4944	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,70	76,10	1 346,74	20,46	76,10	1 557,08	2,76	210,34	210,34	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					8 281,22			9 574,64	1 293,42		1 293,42	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce												
4945	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,40	795,80	4 297,32	6,24	795,80	4 968,50	0,84	671,18	671,18	0,00
4946	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,20	2 549,90	3 059,88	1,39	2 549,90	3 537,79	0,19	477,91	477,91	0,00
4947	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,20	280,80	336,96	1,39	280,80	389,59	0,19	52,63	52,63	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					7 694,16			8 895,88	1 201,72		1 201,72	0,00
Komunikace												
4948	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	5,50	483,40	2 658,70	6,36	483,40	3 073,95	0,86	415,25	415,25	0,00
Komunikace celkem :					2 658,70			3 073,95	415,25		415,25	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Trubní vedení												
4949	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	24,65	40,00	986,00	28,50	40,00	1 140,00	3,85	154,00	154,00	0,00
4950	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vč.šachet DN do 300, vodor., vč. utěsnění lomených potrubí	m	24,65	107,40	2 647,41	28,50	107,40	3 060,90	3,85	413,49	413,49	0,00
4951	Sachta předurčovaná z betonových ulic pro DN 300 a 400 výška vstupů 3,0 m vč. úpravy zblatví šachty	kus	2	27 835,00	55 670,00	2	27 835,00	55 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952	Kamerové zkoušky potrubí	m	24,65	41,50	1 022,98	28,50	41,50	1 182,75	3,85	159,77	159,77	0,00
4953	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	26,94	1 143,90	30 819,41	31,15	1 143,90	35 632,99	4,21	4 813,58	4 813,58	0,00
Trubní vedení celkem :					91 145,80			96 686,64			5 540,84	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4954	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00	79,40	794,00	11,56	79,40	918,01	1,56	124,01	124,01	0,00
4955	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	45,60	110,20	5 025,12	52,72	110,20	5 809,98	7,12	784,86	784,86	0,00
4956	Vyčištění potrubí stávající odstražené kanalizace vč.šachet	m	4,00	86,70	346,80	4,00	86,70	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					6 165,92			7 074,79			908,87	0,00
STOKA 08.1-21 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					214 398,43 Kč			239 040,79 Kč			24 642,36 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-21 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
4493	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,00	270,10	0,00	21,98	270,10	5 935,88	21,98	5 935,88	5 935,88	0,00
4494	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	0,00	214,80	0,00	40,86	214,80	8 775,88	40,86	8 775,88	8 775,88	0,00
4495	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	0,00	964,20	0,00	3,08	964,20	2 965,10	3,08	2 965,10	2 965,10	0,00
4496	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	0,00	70,60	0,00	90,00	70,60	6 354,00	90,00	6 354,00	6 354,00	0,00
4497	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	0,00	16,00	0,00	90,00	16,00	1 440,00	90,00	1 440,00	1 440,00	0,00
4498	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00	22,50	0,00	40,86	22,50	919,26	40,86	919,26	919,26	0,00
4499	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,00	24,60	0,00	3,08	24,60	75,65	3,08	75,65	75,65	0,00
4500	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	0,00	280,70	0,00	14,57	280,70	4 090,24	14,57	4 090,24	4 090,24	0,00
4501	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,00	294,90	0,00	3,08	294,90	906,87	3,08	906,87	906,87	0,00
4502	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	0,00	86,00	0,00	29,43	86,00	2 530,79	29,43	2 530,79	2 530,79	0,00
4503	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00	296,80	0,00	10,98	296,80	3 260,28	10,98	3 260,28	3 260,28	0,00
4504	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00	109,10	0,00	14,57	109,10	1 589,76	14,57	1 589,76	1 589,76	0,00
4505	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,00	109,10	0,00	3,08	109,10	335,50	3,08	335,50	335,50	0,00
4506	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	0,00	536,00	0,00	3,49	536,00	1 871,86	3,49	1 871,86	1 871,86	0,00
4507	Štěrkopísek frakce 8-16	t	0,00	276,10	0,00	20,38	276,10	5 627,13	20,38	5 627,13	5 627,13	0,00
Zemní práce celkem :					0,00			46 678,20			46 678,20	0,00

Přípravné a přidružené práce												
4508	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,00	43,80	0,00	12,38	43,80	542,03	12,38	542,03	542,03	0,00
4509	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,00	48,50	0,00	12,38	48,50	600,19	12,38	600,19	600,19	0,00
4510	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,00	47,40	0,00	12,38	47,40	586,58	12,38	586,58	586,58	0,00
4511	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,00	84,10	0,00	12,38	84,10	1 040,74	12,38	1 040,74	1 040,74	0,00
4512	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,00	169,20	0,00	8,67	169,20	1 467,79	8,67	1 467,79	1 467,79	0,00
4513	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00	76,10	0,00	8,67	76,10	660,16	8,67	660,16	660,16	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					0,00			4 897,49			4 897,49	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

Podkladní a vedlejší konstrukce												
4514	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,00	2 549,90	0,00	3,52	2 549,90	8 972,38	3,52	8 972,38	8 972,38	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					0,00			8 972,38		8 972,38	8 972,38	0,00

Komunikace												
4515	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	0,00	483,40	0,00	12,38	483,40	5 982,08	12,38	5 982,08	5 982,08	0,00
Komunikace celkem :					0,00			5 982,08		5 982,08	5 982,08	0,00

Trubní vedení												
4516	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	0,00	148,90	0,00	22,50	148,90	3 350,25	22,50	3 350,25	3 350,25	0,00
4517	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	0,00	140,30	0,00	2,00	140,30	280,60	2,00	280,60	280,60	0,00
4518	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	0,00	588,50	0,00	1,00	588,50	588,50	1,00	588,50	588,50	0,00
4519	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč.sacnet DN 300, vodor., vč. utěsnění koneč. potrubí	m	0,00	98,80	0,00	22,50	98,80	2 223,00	22,50	2 223,00	2 223,00	0,00
4520	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	0,00	2 419,70	0,00	1,00	2 419,70	2 419,70	1,00	2 419,70	2 419,70	0,00
4521	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	0,00	343,90	0,00	22,84	343,90	7 853,82	22,84	7 853,82	7 853,82	0,00
4522	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	0,00	395,90	0,00	1,02	395,90	401,84	1,02	401,84	401,84	0,00
4523	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	0,00	2 103,50	0,00	1,02	2 103,50	2 135,05	1,02	2 135,05	2 135,05	0,00
Trubní vedení celkem :					0,00			19 252,76		19 252,76	19 252,76	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4524	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00	79,40	0,00	22,50	79,40	1 786,50	22,50	1 786,50	1 786,50	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					0,00			1 786,50		1 786,50	1 786,50	0,00

STOKA 08.1-21- ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					0,00 Kč	87 569,41 Kč		87 569,41 Kč		87 569,41 Kč	0,00 Kč	

STOKA 08.1-21 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
4957	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,50	43,80	65,70	1,50	43,80	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4958	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,00	73,40	220,20	3,00	73,40	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4959	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,00	47,40	237,00	5,00	47,40	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	15,00	84,10	1 261,50	15,00	84,10	1 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4961	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	2,00	42,60	85,20	2,00	42,60	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4962	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,26	169,20	720,79	4,26	169,20	720,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4963	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,26	76,10	324,19	4,26	76,10	324,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 914,58			2 914,58		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
4964	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	7,00	130,20	911,40	7,00	130,20	911,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4965	Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	8,50	384,60	3 269,10	8,50	384,60	3 269,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4966	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	10,50	270,50	2 840,25	10,50	270,50	2 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4967	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	10,50	23,70	248,85	10,50	23,70	248,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4968	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	20,50	13,80	282,90	20,50	13,80	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4969	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	20,50	282,40	5 789,20	20,50	282,40	5 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					13 341,70			13 341,70		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

Ostatní konstrukce, bourání												
4970	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	2,00	235,80	471,60	2,00	235,80	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4971	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00	79,40	794,00	10,00	79,40	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4972	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00	21,30	42,60	2,00	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 308,20			1 308,20		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-21 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					17 564,48 Kč			17 564,48 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-21 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
4973	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	9,12	24,80	226,18	9,12	24,80	226,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4974	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	9,12	63,90	582,77	9,12	63,90	582,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4975	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,07	169,20	688,22	4,07	169,20	688,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4976	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,07	76,10	309,54	4,07	76,10	309,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 806,71			1 806,71		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
4977	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	38,12	103,70	3 953,04	38,12	103,70	3 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4978	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	38,12	542,10	20 664,85	38,12	542,10	20 664,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4979	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	38,12	471,00	17 954,52	38,12	471,00	17 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					42 572,41			42 572,41		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4980	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	45,60	110,20	5 025,12	45,60	110,20	5 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 025,12			5 025,12		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-21 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					49 404,24 Kč			49 404,24 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-22 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
4981	Dočasné zajištění potrubí	m	2,20	204,10	449,02	2,25	204,10	459,15	0,05	10,13	10,13	0,00
4982	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,10	154,90	170,39	1,12	154,90	174,24	0,02	3,85	3,85	0,00
4983	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	15,18	270,10	4 100,12	15,52	270,10	4 192,66	0,34	92,54	92,54	0,00
4984	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	156,88	214,80	33 697,27	160,42	214,80	34 457,81	3,54	760,54	760,54	0,00
4985	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	11,81	964,20	11 385,27	12,07	964,20	11 642,24	0,27	256,97	256,97	0,00
4986	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4m	m2	330,29	129,70	42 838,35	337,74	129,70	43 805,22	7,45	966,87	966,87	0,00
4987	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4 m	m2	330,29	26,70	8 818,69	337,74	26,70	9 017,73	7,45	199,04	199,04	0,00
4988	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	86,28	37,50	3 235,60	88,23	37,50	3 308,62	1,95	73,02	73,02	0,00
4989	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	6,49	40,70	264,32	6,64	40,70	270,29	0,15	5,97	5,97	0,00
4990	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	103,54	280,70	29 062,98	105,87	280,70	29 718,93	2,34	655,95	655,95	0,00
4991	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	11,81	294,90	3 482,18	12,07	294,90	3 560,77	0,27	78,59	78,59	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4992	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	33,42	86,00	2 873,78	34,17	86,00	2 938,64	0,75	64,86	64,86	0,00
4993	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	35,77	296,80	10 616,95	36,58	296,80	10 856,58	0,81	239,63	239,63	0,00
4994	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	28,56	109,10	3 116,02	29,21	109,10	3 186,34	0,64	70,32	70,32	0,00
4995	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	11,81	109,10	1 288,25	12,07	109,10	1 317,33	0,27	29,08	29,08	0,00
4996	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	3,72	536,00	1 992,63	3,80	536,00	2 037,61	0,08	44,98	44,98	0,00
4997	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	60,21	536,00	32 270,15	61,56	536,00	32 998,49	1,36	728,34	728,34	0,00
4998	Štěrkopísek frakce 8-16	t	66,37	276,10	18 324,54	67,87	276,10	18 738,12	1,50	413,58	413,58	0,00
Zemní práce celkem :					207 986,51			212 680,77		4 694,26	4 694,26	0,00

Přípravné a přidružené práce												
4999	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	63,21	43,80	2 768,60	64,64	43,80	2 831,09	1,43	62,49	62,49	0,00
5000	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	6,25	24,80	155,00	6,39	24,80	158,50	0,14	3,50	3,50	0,00
5001	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	60,35	48,50	2 926,98	61,71	48,50	2 993,04	1,36	66,06	66,06	0,00
5002	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	2,86	73,40	209,92	2,92	73,40	214,66	0,06	4,74	4,74	0,00
5003	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	63,21	47,40	2 996,15	64,64	47,40	3 063,78	1,43	67,63	67,63	0,00
5004	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	6,25	63,90	399,38	6,39	63,90	408,39	0,14	9,01	9,01	0,00
5005	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	63,21	84,10	5 315,96	64,64	84,10	5 435,94	1,43	119,98	119,98	0,00
5006	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	47,57	169,20	8 048,78	48,64	169,20	8 230,44	1,07	181,66	181,66	0,00
5007	Poplatek za skládku stavební suti	t	47,57	76,10	3 620,05	48,64	76,10	3 701,75	1,07	81,70	81,70	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					26 440,82			27 037,59		596,77	596,77	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
5008	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	11,49	795,80	9 145,81	11,75	795,80	9 352,23	0,26	206,42	206,42	0,00
5009	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,68	2 549,90	1 721,18	0,69	2 549,90	1 760,03	0,02	38,85	38,85	0,00
5010	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,80	280,80	505,44	1,84	280,80	516,85	0,04	11,41	11,41	0,00
5011	Zlato kabelový přerazňovačový TK Z, Zainry asistencem včetně dodavky železných desek	m	3,10	217,70	674,87	3,10	217,70	674,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					12 047,30			12 303,98		256,68	256,68	0,00

Komunikace												
5012	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	60,35	483,40	29 173,19	61,71	483,40	29 831,63	1,36	658,44	658,44	0,00
5013	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	2,86	483,40	1 382,52	2,92	483,40	1 413,73	0,06	31,21	31,21	0,00
Komunikace celkem :					30 555,71			31 245,36		689,65	689,65	0,00

Trubní vedení												
5014	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	60,70	40,00	2 428,00	62,07	40,00	2 482,80	1,37	54,80	54,80	0,00
5015	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí včetně šachet DN 300, vodot., vč. utěnění potrubí	m	60,70	107,40	6 519,18	62,07	107,40	6 666,32	1,37	147,14	147,14	0,00
5016	Učtič předpokládá 2 betonových ulic pro DN 300 a 400 vřska vřsky 2,0 m vč. úpravy sklady štěrku	kus	3	26 661,00	79 983,00	3	26 661,00	79 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017	Kamerové zkoušky potrubí	m	60,70	41,50	2 519,05	62,07	41,50	2 575,91	1,37	56,86	56,86	0,00
5018	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	66,35	1 143,90	75 892,16	67,84	1 143,90	77 605,05	1,50	1 712,89	1 712,89	0,00
Trubní vedení celkem :					167 341,39			169 313,08		1 971,69	1 971,69	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
5019	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	107,80	79,40	8 559,32	110,23	79,40	8 752,50	2,43	193,18	193,18	0,00
5020	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,00	110,20	551,00	5,11	110,20	563,44	0,11	12,44	12,44	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 110,32			9 315,94		205,62	205,62	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.1-22 - KANALIZAČNÍ STOKY					453 482,05 Kč			461 896,72 Kč		8 414,67 Kč	8 414,67 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-22 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
5021	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,52	140,30	72,96	0,32	140,30	45,38	-0,20	-27,58	0,00	-27,58
5022	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	34,87	270,10	9 417,93	21,69	270,10	5 857,49	-13,18	-3 560,44	0,00	-3 560,44
5023	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	64,86	214,80	13 930,88	40,34	214,80	8 664,32	-24,52	-5 266,56	0,00	-5 266,56
5024	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	4,88	964,20	4 706,84	3,04	964,20	2 927,42	-1,85	-1 779,42	0,00	-1 779,42
5025	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	137,76	129,70	17 867,47	85,68	129,70	11 112,70	-52,08	-6 754,77	0,00	-6 754,77
5026	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	137,76	26,70	3 678,19	85,68	26,70	2 287,66	-52,08	-1 390,53	0,00	-1 390,53
5027	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	64,86	22,50	1 459,24	40,34	22,50	907,58	-24,52	-551,66	0,00	-551,66
5028	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	4,88	24,60	120,09	3,04	24,60	74,69	-1,85	-45,40	0,00	-45,40
5029	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,52	40,70	21,16	0,32	40,70	13,16	-0,20	-8,00	0,00	-8,00
5030	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	13,59	280,70	3 814,60	8,45	280,70	2 372,50	-5,14	-1 442,10	0,00	-1 442,10
5031	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	4,88	294,90	1 439,58	3,04	294,90	895,35	-1,85	-544,23	0,00	-544,23
5032	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	52,65	86,00	4 528,03	32,75	86,00	2 816,21	-19,90	-1 711,82	0,00	-1 711,82
5033	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,24	296,80	4 818,84	10,10	296,80	2 997,09	-6,14	-1 821,75	0,00	-1 821,75
5034	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	5,20	10,70	55,64	3,23	10,70	34,61	-1,97	-21,03	0,00	-21,03
5035	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	5,20	41,60	216,32	3,23	41,60	134,54	-1,97	-81,78	0,00	-81,78
5036	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	13,54	109,10	1 477,44	8,42	109,10	918,90	-5,12	-558,54	0,00	-558,54
5037	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	4,88	109,10	532,58	3,04	109,10	331,24	-1,85	-201,34	0,00	-201,34
5038	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	1,54	536,00	825,33	0,96	536,00	513,32	-0,58	-312,01	0,00	-312,01
5039	Štěrkopísek frakce 8-16	t	30,12	276,10	8 317,18	18,74	276,10	5 172,88	-11,39	-3 144,30	0,00	-3 144,30
Zemní práce celkem :					77 300,30			48 077,04		-29 223,26	0,00	-29 223,26

Přípravné a přidružené práce												
5040	Rozebrání drážeb ze železných drážek v kam. teženém včetně odvozu na rozložení a seřazení	m2	0,77	109,30	84,16	0,48	109,30	52,34	-0,29	-31,82	0,00	-31,82
5041	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	12,21	43,80	534,80	7,59	43,80	332,62	-4,62	-202,18	0,00	-202,18
5042	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	11,66	48,50	565,51	7,25	48,50	351,72	-4,41	-213,79	0,00	-213,79
5043	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,32	73,40	96,89	0,82	73,40	60,26	-0,50	-36,63	0,00	-36,63
5044	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	12,21	47,40	578,75	7,59	47,40	359,96	-4,62	-218,79	0,00	-218,79
5045	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	12,21	84,10	1 026,86	7,59	84,10	638,66	-4,62	-388,20	0,00	-388,20
5046	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	8,96	169,20	1 515,69	5,57	169,20	942,68	-3,39	-573,01	0,00	-573,01
5047	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,96	76,10	681,70	5,57	76,10	423,98	-3,39	-257,72	0,00	-257,72
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 084,36			3 162,22		-1 922,14	0,00	-1 922,14

Podkladní a vedlejší konstrukce												
5048	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,51	795,80	1 995,87	1,56	795,80	1 241,33	-0,95	-754,54	0,00	-754,54
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 995,87			1 241,33		-754,54	0,00	-754,54

Komunikace												
5049	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	10,89	483,40	5 264,23	6,77	483,40	3 274,09	-4,12	-1 990,14	0,00	-1 990,14

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
5050	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	1,32	483,40	638,09	0,82	483,40	396,86	-0,50	-241,23	0,00	-241,23
Komunikace celkem :					5 902,32			3 670,95		-2 231,37	0,00	-2 231,37

Trubní vedení												
5051	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	32,80	24,40	800,32	20,40	24,40	497,76	-12,40	-302,56	0,00	-302,56
5052	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	27	70,10	1 892,70	21	70,10	1 472,10	-6,00	-420,60	0,00	-420,60
5053	Montáž tvarovek obobc. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a	kus	9	168,90	1 520,10	7	168,90	1 182,30	-2,00	-337,80	0,00	-337,80
5054	DN200, DN250, tesnostní kanalizace potrubí vc.sácler DN 60 200, vodoru, vč. utěsnění klapky potrubí	m	32,80	98,80	3 240,64	20,40	98,80	2 015,52	-12,40	-1 225,12	0,00	-1 225,12
5055	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	9	2 419,70	21 777,30	7	2 419,70	16 937,90	-2,00	-4 839,40	0,00	-4 839,40
5056	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	35,85	339,10	12 156,87	22,30	339,10	7 560,98	-13,55	-4 595,89	0,00	-4 595,89
5057	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	9,14	263,50	2 407,07	7,11	263,50	1 872,17	-2,03	-534,90	0,00	-534,90
5058	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	9,14	298,70	2 728,62	7,11	298,70	2 122,26	-2,03	-606,36	0,00	-606,36
5059	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	9,14	2 805,40	25 627,33	7,11	2 805,40	19 932,37	-2,03	-5 694,96	0,00	-5 694,96
Trubní vedení celkem :					72 150,95			53 593,36		-18 557,59	0,00	-18 557,59

Ostatní konstrukce, bourání												
5060	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	22,20	79,40	1 762,68	13,81	79,40	1 096,30	-8,39	-666,38	0,00	-666,38
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 762,68			1 096,30		-666,38	0,00	-666,38
STOKA 08.1-22 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					164 196,48 Kč			110 841,20 Kč		-53 355,28 Kč	0,00 Kč	-53 355,28 Kč

STOKA 08.1-22 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
5061	Kozubání dílců ze železobetonu v kam. težení včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,28	109,30	30,60	0,28	109,30	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5062	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	24,48	43,80	1 072,22	24,48	43,80	1 072,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5063	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1,00	24,80	24,80	1,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5064	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	24,76	48,50	1 200,86	24,76	48,50	1 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5065	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	24,48	47,40	1 160,35	24,48	47,40	1 160,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5066	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	1,00	63,90	63,90	1,00	63,90	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5067	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	24,48	84,10	2 058,77	24,48	84,10	2 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5068	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	24,00	42,60	1 022,40	24,00	42,60	1 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5069	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	17,67	169,20	2 990,15	17,67	169,20	2 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,67	76,10	1 344,86	17,67	76,10	1 344,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					10 968,91			10 968,91		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
5071	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	95,72	130,20	12 462,74	95,72	130,20	12 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5072	Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	95,72	311,10	29 778,49	95,72	311,10	29 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5073	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	7,25	103,70	751,83	7,25	103,70	751,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5074	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,05	156,80	164,64	1,05	156,80	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	95,72	270,50	25 892,26	95,72	270,50	25 892,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5076	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	7,25	542,10	3 930,23	7,25	542,10	3 930,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5077	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	7,25	471,00	3 414,75	7,25	471,00	3 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5078	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	95,72	23,70	2 268,56	95,72	23,70	2 268,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5079	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	95,72	13,80	1 320,94	95,72	13,80	1 320,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5080	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	95,72	282,40	27 031,33	95,72	282,40	27 031,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
5081	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm	m2	1,05	215,70	226,49	1,05	215,70	226,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					107 242,26			107 242,26		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
5082	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	24,00	235,80	5 659,20	24,00	235,80	5 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5083	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	122,40	79,40	9 718,56	122,40	79,40	9 718,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5084	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,00	110,20	551,00	5,00	110,20	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5085	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	24,00	21,30	511,20	24,00	21,30	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5086	Očištění vybourané zámk. dlaždice	m2	1,05	37,90	39,80	1,05	37,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					16 479,76			16 479,76		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.1-22 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					134 690,93 Kč			134 690,93 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-23 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1	Dočasné zajištění potrubí	m	0,00	204,10	0,00	0,03	204,10	5,79	0,03	5,79	5,79	0,00
2	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	0,00	154,90	0,00	0,01	154,90	2,20	0,01	2,20	2,20	0,00
3	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,00	270,10	0,00	0,17	270,10	45,27	0,17	45,27	45,27	0,00
4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	214,80	0,00	2,26	214,80	484,98	2,26	484,98	484,98	0,00
5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	964,20	0,00	0,17	964,20	164,12	0,17	164,12	164,12	0,00
6	Pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4m	m2	0,00	129,70	0,00	4,53	129,70	587,85	4,53	587,85	587,85	0,00
7	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4 m	m2	0,00	26,70	0,00	4,53	26,70	121,01	4,53	121,01	121,01	0,00
8	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00	22,50	0,00	0,17	22,50	3,82	0,17	3,82	3,82	0,00
9	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,00	24,60	0,00	1,97	24,60	48,35	1,97	48,35	48,35	0,00
10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	0,00	280,70	0,00	1,97	280,70	551,71	1,97	551,71	551,71	0,00
11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,00	294,90	0,00	0,17	294,90	50,12	0,17	50,12	50,12	0,00
12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	86,00	0,00	1,57	86,00	135,29	1,57	135,29	135,29	0,00
13	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00	296,80	0,00	0,51	296,80	150,15	0,51	150,15	150,15	0,00
14	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00	109,10	0,00	1,97	109,10	214,43	1,97	214,43	214,43	0,00
15	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,00	109,10	0,00	0,17	109,10	18,54	0,17	18,54	18,54	0,00
16	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	0,00	536,00	0,00	0,60	536,00	319,47	0,60	319,47	319,47	0,00
17	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	0,00	536,00	0,00	0,83	536,00	443,22	0,83	443,22	443,22	0,00
18	Štěrkopísek frakce 8-16	t	0,00	276,10	0,00	0,94	276,10	259,15	0,94	259,15	259,15	0,00
Zemní práce celkem :					0,00			3 605,47		3 605,47	3 605,47	0,00

Přípravné a přidružené práce												
19	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,00	43,80	0,00	0,27	43,80	11,91	0,27	11,91	11,91	0,00
20	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,00	48,50	0,00	0,86	48,50	41,92	0,86	41,92	41,92	0,00
21	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	0,00	73,40	0,00	0,27	73,40	19,96	0,27	19,96	19,96	0,00
22	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,00	65,20	0,00	0,27	65,20	17,73	0,27	17,73	17,73	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
23	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,00	47,40	0,00	0,27	47,40	12,89	0,27	12,89	12,89	0,00
24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,00	169,20	0,00	0,44	169,20	74,22	0,44	74,22	74,22	0,00
25	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00	76,10	0,00	0,44	76,10	33,38	0,44	33,38	33,38	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					0,00			212,01		212,01	212,01	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
26	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,00	795,80	0,00	0,16	795,80	128,42	0,16	128,42	128,42	0,00
27	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,00	2 549,90	0,00	0,01	2 549,90	22,19	0,01	22,19	22,19	0,00
28	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,00	280,80	0,00	0,02	280,80	6,51	0,02	6,51	6,51	0,00
29	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	0,00	217,70	0,00	0,00	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					0,00			157,12		157,12	157,12	0,00

Komunikace												
30	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	0,00	483,40	0,00	0,27	483,40	131,47	0,27	131,47	131,47	0,00
Komunikace celkem :					0,00			131,47		131,47	131,47	0,00

Trubní vedení												
31	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,00	40,00	0,00	0,91	40,00	36,40	0,91	36,40	36,40	0,00
32	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	107,40	0,00	0,91	107,40	97,73	0,91	97,73	97,73	0,00
33	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,00	26 815,50	0,00	0,00	26 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,00	30 947,30	0,00	0,00	30 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kamerové zkoušky potrubí	m	0,00	41,50	0,00	0,91	41,50	37,77	0,91	37,77	37,77	0,00
36	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	0,00	803,10	0,00	0,99	803,10	798,79	0,99	798,79	798,79	0,00
Trubní vedení celkem :					0,00			970,69		970,69	970,69	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
37	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00	79,40	0,00	0,45	79,40	35,62	0,45	35,62	35,62	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					0,00			35,62		35,62	35,62	0,00

STOKA 08.1-23 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
38	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,00	43,80	0,00	0,07	43,80	2,95	0,07	2,95	2,95	0,00
39	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	0,00	73,40	0,00	0,13	73,40	9,88	0,13	9,88	9,88	0,00
40	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,00	47,40	0,00	0,22	47,40	10,63	0,22	10,63	10,63	0,00
41	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,00	84,10	0,00	0,78	84,10	65,58	0,78	65,58	65,58	0,00
42	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,00	169,20	0,00	0,19	169,20	32,45	0,19	32,45	32,45	0,00
43	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00	76,10	0,00	0,19	76,10	14,59	0,19	14,59	14,59	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					0,00			136,08		136,08	136,08	0,00

Komunikace												
44	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	0,00	130,20	0,00	0,34	130,20	44,17	0,34	44,17	44,17	0,00
45	Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	0,00	384,60	0,00	0,41	384,60	156,35	0,41	156,35	156,35	0,00
46	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	0,00	270,50	0,00	0,50	270,50	134,23	0,50	134,23	134,23	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
47	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	0,00	23,70	0,00	0,50	23,70	11,76	0,50	11,76	11,76	0,00
48	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	0,00	13,80	0,00	1,05	13,80	14,51	1,05	14,51	14,51	0,00
49	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	0,00	282,40	0,00	1,05	282,40	297,02	1,05	297,02	297,02	0,00
Komunikace celkem :					0,00			658,04		658,04	658,04	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
50	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00	21,30	0,00	0,41	21,30	8,79	0,41	8,79	8,79	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					0,00			8,79		8,79	8,79	0,00

STOKA 08.1-23 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Komunikace												
51	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	0,00	207,40	0,00	0,86	207,40	179,27	0,86	179,27	179,27	0,00
52	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	0,00	22,90	0,00	0,86	22,90	19,79	0,86	19,79	19,79	0,00
Komunikace celkem :					0,00			199,06		199,06	199,06	0,00

STOKA 08.1-23 - celkem :					0,00 Kč	6 114,35 Kč			6 114,35 Kč	6 114,35 Kč	6 114,35 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.1-23 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
4493	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,00	270,10	0,00	4,73	270,10	1 276,87	4,73	1 276,87	1 276,87	0,00
4494	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	0,00	214,80	0,00	8,79	214,80	1 887,79	8,79	1 887,79	1 887,79	0,00
4495	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	0,00	964,20	0,00	0,66	964,20	637,83	0,66	637,83	637,83	0,00
4496	Pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 2m	m2	0,00	70,60	0,00	19,36	70,60	1 366,82	19,36	1 366,82	1 366,82	0,00
4497	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 2 m	m2	0,00	16,00	0,00	19,36	16,00	309,76	19,36	309,76	309,76	0,00
4498	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00	22,50	0,00	8,79	22,50	197,74	8,79	197,74	197,74	0,00
4499	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,00	24,60	0,00	0,66	24,60	16,27	0,66	16,27	16,27	0,00
4500	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	0,00	280,70	0,00	3,13	280,70	879,86	3,13	879,86	879,86	0,00
4501	Vodorovné přemístění předvytčeného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,00	294,90	0,00	0,66	294,90	195,08	0,66	195,08	195,08	0,00
4502	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	0,00	86,00	0,00	6,33	86,00	544,40	6,33	544,40	544,40	0,00
4503	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00	296,80	0,00	2,36	296,80	701,32	2,36	701,32	701,32	0,00
4504	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00	109,10	0,00	3,13	109,10	341,97	3,13	341,97	341,97	0,00
4505	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,00	109,10	0,00	0,66	109,10	72,17	0,66	72,17	72,17	0,00
4506	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	0,00	536,00	0,00	0,75	536,00	402,66	0,75	402,66	402,66	0,00
4507	Štěrkopísek frakce 8-16	t	0,00	276,10	0,00	4,38	276,10	1 210,46	4,38	1 210,46	1 210,46	0,00
Zemní práce celkem :					0,00			10 041,00		10 041,00	10 041,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
4508	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,00	43,80	0,00	2,66	43,80	116,60	2,66	116,60	116,60	0,00
4509	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,00	48,50	0,00	2,66	48,50	129,11	2,66	129,11	129,11	0,00
4510	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,00	47,40	0,00	2,66	47,40	126,18	2,66	126,18	126,18	0,00
4511	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,00	84,10	0,00	2,66	84,10	223,87	2,66	223,87	223,87	0,00
4512	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,00	169,20	0,00	1,87	169,20	315,74	1,87	315,74	315,74	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
4513	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,00	76,10	0,00	1,87	76,10	142,01	1,87	142,01	142,01	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					0,00			1 053,51		1 053,51	1 053,51	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
4514	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,00	2 549,90	0,00	0,76	2 549,90	1 930,06	0,76	1 930,06	1 930,06	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					0,00			1 930,06		1 930,06	1 930,06	0,00

Komunikace												
4515	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	0,00	483,40	0,00	2,66	483,40	1 286,81	2,66	1 286,81	1 286,81	0,00
Komunikace celkem :					0,00			1 286,81		1 286,81	1 286,81	0,00

Trubní vedení												
4516	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	0,00	148,90	0,00	4,84	148,90	720,68	4,84	720,68	720,68	0,00
4517	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	0,00	140,30	0,00	4,00	140,30	561,20	4,00	561,20	561,20	0,00
4518	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	0,00	588,50	0,00	2,00	588,50	1 177,00	2,00	1 177,00	1 177,00	0,00
4519	zkušební těsnost kanalizače potrubí vč.sacnet DN 600 200, vodoú, vč.uložení	m	0,00	98,80	0,00	4,84	98,80	478,19	4,84	478,19	478,19	0,00
4520	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	0,00	2 419,70	0,00	2,00	2 419,70	4 839,40	2,00	4 839,40	4 839,40	0,00
4521	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	0,00	343,90	0,00	4,91	343,90	1 689,44	4,91	1 689,44	1 689,44	0,00
4522	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60st.	kus	0,00	395,90	0,00	4,06	395,90	1 607,35	4,06	1 607,35	1 607,35	0,00
4523	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	0,00	2 103,50	0,00	2,03	2 103,50	4 270,11	2,03	4 270,11	4 270,11	0,00
Trubní vedení celkem :					0,00			15 343,37		15 343,37	15 343,37	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
4524	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00	79,40	0,00	4,84	79,40	384,30	4,84	384,30	384,30	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					0,00			384,30		384,30	384,30	0,00
STOKA 08.1-23- ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					0,00 Kč			30 039,05 Kč		30 039,05 Kč	30 039,05 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
5087	Dočasné zajištění potrubí	m	2,10	204,10	428,61	2,10	204,10	428,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5088	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,94	270,10	3 494,01	12,94	270,10	3 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5089	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	3,19	1 063,80	3 395,76	3,19	1 063,80	3 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5090	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	105,01	214,80	22 555,83	105,01	214,80	22 555,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5091	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	7,90	964,20	7 620,94	7,90	964,20	7 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5092	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	124,22	129,70	16 111,77	124,22	129,70	16 111,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5093	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	124,22	26,70	3 316,76	124,22	26,70	3 316,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5094	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	57,75	37,50	2 165,80	57,75	37,50	2 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5095	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	4,35	40,70	176,93	4,35	40,70	176,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5096	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	86,25	280,70	24 210,40	86,25	280,70	24 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5097	Vodorovné přemístění sutě na skládku vč.uložení	m3	3,19	281,60	898,90	3,19	281,60	898,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5098	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	7,90	294,90	2 330,86	7,90	294,90	2 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
5099	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhněním	m3	34,65	86,00	2 979,53	34,65	86,00	2 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	22,87	296,80	6 788,91	22,87	296,80	6 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	Poplatek za skládku sutí	t	7,02	313,40	2 200,88	7,02	313,40	2 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	86,25	109,10	9 409,89	86,25	109,10	9 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	7,90	109,10	862,32	7,90	109,10	862,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	Vhodný zásyповý materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	17,65	536,00	9 460,78	17,65	536,00	9 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	42,44	276,10	11 717,46	42,44	276,10	11 717,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					130 126,34			130 126,34			0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
5106	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	15,46	43,80	677,15	15,46	43,80	677,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5107	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	13,69	24,80	339,39	13,69	24,80	339,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	15,46	73,40	1 134,76	15,46	73,40	1 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5109	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	15,46	47,40	732,80	15,46	47,40	732,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	13,69	63,90	874,47	13,69	63,90	874,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	15,46	84,10	1 300,19	15,46	84,10	1 300,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	19,49	169,20	3 298,02	19,49	169,20	3 298,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	Poplatek za skládku stavební sutí	t	19,49	76,10	1 483,33	19,49	76,10	1 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					9 840,11			9 840,11			0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
5114	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,02	795,80	3 200,31	4,02	795,80	3 200,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	12	44,40	532,80	12	44,40	532,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5116	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,42	2 549,90	3 610,66	1,42	2 549,90	3 610,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5117	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	10,06	2 549,90	25 647,40	10,06	2 549,90	25 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5118	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	2,13	280,80	598,10	2,13	280,80	598,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5119	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	12,12	204,50	2 478,54	12,12	204,50	2 478,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					36 067,81			36 067,81			0,00	0,00

Komunikace												
5120	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	66,21	483,40	32 007,36	66,21	483,40	32 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					32 007,36			32 007,36			0,00	0,00

Trubní vedení												
5121	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	14,39	549,90	7 913,06	14,39	549,90	7 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sachet DN do 800, vodou, vč. utěnění koneč. potrubí	m	14,39	189,00	2 719,71	14,39	189,00	2 719,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	Kamerové zkoušky potrubí	m	14,39	41,50	597,19	14,39	41,50	597,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	Monolitická šachta S08.2-1 na potrubí DN800. Nová šachta na stávající beton.stoce DN800. Přítok stoka ŽB DN800. Výška poklop - dno 2,4 m. Sv.rozměry monolitické části 2000x1750x1810 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 490 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková	kus	1	138 301,10	138 301,10	1	138 301,10	138 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
5125	Monolitická šachta S08.2-2 na potrubí DN800. Napojení stávající beton. stoky DN800 na novou stoku ŽB DN800. Výška poklop - dno 2,0 m. Sv.rozměry monolitické části 1600x1900x1590 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů v. 340 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková	kus	1	125 425,60	125 425,60	1	125 425,60	125 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV 180°	m	14,53	7 067,00	102 711,07	14,53	7 067,00	102 711,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					377 667,73			377 667,73		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
5127	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,80	79,40	1 175,12	14,80	79,40	1 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5128	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	11,15	110,20	1 228,73	11,15	110,20	1 228,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	17,25	86,70	1 495,58	17,25	86,70	1 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5130	Oplocení drátěné s beton.základem- demontáž+montáž	m	10,00	2 157,90	21 579,00	10,00	2 157,90	21 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					25 478,43			25 478,43		0,00	0,00	0,00

Bourání konstrukcí												
5131	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1	554,60	554,60	1	554,60	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,024	169,20	4,06	0,024	169,20	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5133	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,024	76,10	1,83	0,024	76,10	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					560,49			560,49		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					611 748,27 Kč			611 748,27 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.2 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
5134	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,50	43,80	65,70	1,50	43,80	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5135	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,00	73,40	220,20	3,00	73,40	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,00	47,40	237,00	5,00	47,40	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	10,04	84,10	844,36	10,04	84,10	844,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,92	169,20	662,44	3,92	169,20	662,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,92	76,10	297,94	3,92	76,10	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 498,04			2 498,04		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
5141	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	12,00	130,20	1 562,40	12,00	130,20	1 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5142	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	13,50	384,60	5 192,10	13,50	384,60	5 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5143	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	15,50	270,50	4 192,75	15,50	270,50	4 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5144	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	15,50	23,70	367,35	15,50	23,70	367,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5145	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	25,50	13,80	351,90	25,50	13,80	351,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5146	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	25,50	282,40	7 201,20	25,50	282,40	7 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					18 867,70			18 867,70		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
5147	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,80	943,20	4,00	235,80	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5148	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00	79,40	794,00	10,00	79,40	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
5149	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 822,40				1 822,40	0,00	0,00	0,00
STOKA 08.2 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					23 188,14 Kč				23 188,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
5150	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2,23	24,80	55,30	2,23	24,80	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5151	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	2,23	63,90	142,50	2,23	63,90	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,995	169,20	168,28	0,995	169,20	168,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5153	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,995	76,10	75,69	0,995	76,10	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					441,77				441,77	0,00	0,00	0,00

Komunikace												
5154	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	25,82	103,70	2 677,02	25,82	103,70	2 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5155	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	25,82	542,10	13 994,31	25,82	542,10	13 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	25,82	471,00	12 158,87	25,82	471,00	12 158,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					28 830,20				28 830,20	0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
5157	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	11,15	110,20	1 228,73	11,15	110,20	1 228,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 228,73				1 228,73	0,00	0,00	0,00
STOKA 08.2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					30 500,70 Kč				30 500,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
Zemní práce												
5158	Zemní práce pro přeložku plyn. přípojky vč. lože obsypu a zásypu	m	7,00	1 585,20	11 096,40	7,00	1 585,20	11 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5159	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a zásypu	m	9,50	1 585,20	15 059,40	9,50	1 585,20	15 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					26 155,80				26 155,80	0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
5160	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	9,90	24,80	245,52	9,90	24,80	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	9,90	63,90	632,61	9,90	63,90	632,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,42	169,20	747,09	4,42	169,20	747,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5163	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,42	76,10	336,01	4,42	76,10	336,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 961,23				1 961,23	0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
5164	Přeložka plynovodní přípojky z PE100 d63/5,8 - vč. tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	7,00	3 859,10	27 013,70	7,00	3 859,10	27 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5165	Přeložka plynovodu z PE100 d160/9,1 - vč.tvarovek čistění a tlak.zkoušky	m	9,50	7 755,50	73 677,25	9,50	7 755,50	73 677,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5166	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d63 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	1,00	1 173,10	1 173,10	1,00	1 173,10	1 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					101 864,05				101 864,05	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												

Ostatní konstrukce, bourání												
5167	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	18,00	110,20	1 983,60	18,00	110,20	1 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	6 370,60	6 370,60	1	6 370,60	6 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					8 354,20			8 354,20		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					138 335,28 Kč			138 335,28 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.3 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
5169	Práce spojené se zajištěním staveniště proti vodě z potoka (např. hrázkování, zapažení, převedení vody potrubím ...)	m	1,00	31 825,90	31 825,90	1,00	31 825,90	31 825,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	Dočasné zajištění potrubí	m	3,54	204,10	722,51	3,34	204,10	682,63	-0,20	-39,88	0,00	-39,88
5171	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,54	154,90	548,35	3,34	154,90	518,07	-0,20	-30,28	0,00	-30,28
5172	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	69,00	140,30	9 680,70	65,19	140,30	9 146,27	-3,81	-534,43	0,00	-534,43
5173	Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	31,76	236,40	7 508,09	30,01	236,40	7 093,60	-1,75	-414,49	0,00	-414,49
5174	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	16,82	270,10	4 541,73	15,89	270,10	4 291,00	-0,93	-250,73	0,00	-250,73
5175	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	5,49	1 063,80	5 839,30	5,49	1 063,80	5 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5176	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	64,15	214,80	13 778,47	60,60	214,80	13 017,83	-3,54	-760,64	0,00	-760,64
5177	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy	m3	4,83	964,20	4 655,35	4,56	964,20	4 398,35	-0,27	-257,00	0,00	-257,00
5178	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	108,35	70,60	7 649,68	102,37	70,60	7 227,38	-5,98	-422,30	0,00	-422,30
5179	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	21,13	129,70	2 741,14	19,97	129,70	2 589,82	-1,17	-151,32	0,00	-151,32
5180	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	108,35	16,00	1 733,64	102,37	16,00	1 637,93	-5,98	-95,71	0,00	-95,71
5181	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	21,13	26,70	564,29	19,97	26,70	533,14	-1,17	-31,15	0,00	-31,15
5182	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	64,15	22,50	1 443,28	60,60	22,50	1 363,60	-3,54	-79,68	0,00	-79,68
5183	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	10,32	24,60	253,81	9,75	24,60	239,79	-0,57	-14,02	0,00	-14,02
5184	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	69,00	40,70	2 808,30	65,19	40,70	2 653,27	-3,81	-155,03	0,00	-155,03
5185	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	131,62	280,70	36 945,20	124,35	280,70	34 905,63	-7,27	-2 039,57	0,00	-2 039,57
5186	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	5,49	281,60	1 545,73	5,49	281,60	1 545,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	4,83	294,90	1 423,84	4,56	294,90	1 345,23	-0,27	-78,61	0,00	-78,61
5188	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-19,26	86,00	-1 656,56	-18,20	86,00	-1 565,11	1,06	91,45	91,45	0,00
5189	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	50,62	296,80	15 023,01	47,82	296,80	14 193,66	-2,79	-829,35	0,00	-829,35
5190	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	230,00	10,70	2 461,00	217,30	10,70	2 325,14	-12,70	-135,86	0,00	-135,86
5191	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	230,00	41,60	9 568,00	217,30	41,60	9 039,80	-12,70	-528,20	0,00	-528,20
5192	Poplatek za skládku suti	t	12,08	313,40	3 784,62	12,08	313,40	3 784,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	131,62	109,10	14 359,53	124,35	109,10	13 566,81	-7,27	-792,72	0,00	-792,72
5194	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	4,83	109,10	526,76	4,56	109,10	497,68	-0,27	-29,08	0,00	-29,08
5195	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	2,72	536,00	1 457,28	2,57	536,00	1 376,83	-0,15	-80,45	0,00	-80,45
5196	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	93,91	276,10	25 929,24	88,73	276,10	24 497,81	-5,18	-1 431,43	0,00	-1 431,43
Zemní práce celkem :					207 662,19			198 571,71		-9 090,48	91,45	-9 181,93

Přípravné a přidružené práce												
5197	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	43,32	43,80	1 897,59	40,93	43,80	1 792,83	-2,39	-104,76	0,00	-104,76
5198	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	31,64	48,50	1 534,64	29,90	48,50	1 449,92	-1,75	-84,72	0,00	-84,72

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
5199	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	11,68	73,40	857,46	11,04	73,40	810,12	-0,64	-47,34	0,00	-47,34
5200	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	43,32	47,40	2 053,56	40,93	47,40	1 940,19	-2,39	-113,37	0,00	-113,37
5201	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	43,32	84,10	3 643,55	40,93	84,10	3 442,41	-2,39	-201,14	0,00	-201,14
5202	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	32,30	169,20	5 464,76	30,51	169,20	5 163,08	-1,78	-301,68	0,00	-301,68
5203	Poplatek za skládku stavební sutí	t	32,30	76,10	2 457,85	30,51	76,10	2 322,16	-1,78	-135,69	0,00	-135,69
Přípravné a přidružené práce celkem :					17 909,41			16 920,71		-988,70	0,00	-988,70

Svislé a kompletní konstrukce												
5204	Konstrukce ostatní z betonu prostého C30/37 XC4 XF3, vč. bednění	m3	7,87	7 845,30	61 763,69	7,87	7 845,30	61 763,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Svislé a kompletní konstrukce celkem :					61 763,69			61 763,69		0,00	0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
5205	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,14	795,80	2 494,83	2,96	795,80	2 357,10	-0,17	-137,73	0,00	-137,73
5206	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	36	44,40	1 598,40	34,01	44,40	1 510,16	-1,99	-88,24	0,00	-88,24
5207	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,81	2 549,90	2 065,42	0,77	2 549,90	1 951,40	-0,04	-114,02	0,00	-114,02
5208	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	22,60	2 549,90	57 617,29	21,35	2 549,90	54 436,50	-1,25	-3 180,79	0,00	-3 180,79
5209	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,96	280,80	550,37	1,85	280,80	519,98	-0,11	-30,39	0,00	-30,39
5210	Zlato kabeľový preladňovací úk z, zlatý asfaltom včetně dodavky šachty a podkladu	m	7,54	217,70	1 641,46	7,54	217,70	1 641,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	Podkladní betonový pražec C 12/15 600/150/100	kus	36,36	84,00	3 054,24	34,35	84,00	2 885,63	-2,01	-168,61	0,00	-168,61
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					69 022,01			65 302,23		-3 719,78	0,00	-3 719,78

Zpevněné plochy												
5212	Podklad pod dlažbu z betonu C30/37 XC4 XF3 do 10 cm	m2	26,79	1 965,20	52 648,49	26,79	1 965,20	52 648,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	11,48	1 251,20	14 365,78	11,48	1 251,20	14 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	11,96	1 131,70	13 535,13	11,96	1 131,70	13 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5215	Dlažba z kamene suchá s vyk.,výplň spár kam. 30 cm	m2	26,79	1 169,50	31 331,37	26,79	1 169,50	31 331,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5216	vyrustit objekt - oprava potrubí zániznutí trouby, aby nicovala s sazebnem opovozňat	kus	1	21 995,70	21 995,70	1	21 995,70	21 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Zpevněné plochy celkem :					133 876,47			133 876,47		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
5217	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	31,64	483,40	15 295,74	29,90	483,40	14 451,34	-1,75	-844,40	0,00	-844,40
5218	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	11,68	483,40	5 647,08	11,04	483,40	5 335,33	-0,64	-311,75	0,00	-311,75
Komunikace celkem :					20 942,82			19 786,67		-1 156,15	0,00	-1 156,15

Trubní vedení												
5219	Montáž trub ZB těs. pryžovými kroužky DN 600	m	43,03	482,40	20 757,67	40,14	482,40	19 363,54	-2,89	-1 394,13	0,00	-1 394,13
5220	zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.sacnet DN do 600, vodou,	m	43,03	157,50	6 777,23	40,14	157,50	6 322,05	-2,89	-455,18	0,00	-455,18
5221	šachty předkomův potrubí šachty předkomův z betonových dílců pro DN 300 a 600 výška betonu 2-4 m vč. úpravy základů šachty	kus	2	30 586,30	61 172,60	2	30 586,30	61 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	Kamerové zkoušky potrubí	m	43,03	41,50	1 785,75	40,14	41,50	1 665,81	-2,89	-119,94	0,00	-119,94
5223	Š08.3-1 - Atypická šachta	kus	1	60 517,20	60 517,20	1	60 517,20	60 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5224	Trouba železobet hrdlová 600/2500 CV 180st	m	43,46	5 722,10	248 684,18	40,54	5 722,10	231 981,94	-2,92	-16 702,24	0,00	-16 702,24
Trubní vedení celkem :					399 694,63			381 023,14		-18 671,49	0,00	-18 671,49

Ostatní konstrukce, bourání												
5225	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	40,20	79,40	3 191,88	37,98	79,40	3 015,67	-2,22	-176,21	0,00	-176,21

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
5226	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	19,00	86,70	1 647,30	19,00	86,70	1 647,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					4 839,18			4 662,97		-176,21	0,00	-176,21

Bourání konstrukcí												
5227	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	2	554,60	1 109,20	2	554,60	1 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5228	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,048	169,20	8,12	0,048	169,20	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,048	76,10	3,65	0,048	76,10	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					1 120,97			1 120,97		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.3 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					916 831,37 Kč			883 028,56 Kč		-33 802,81 Kč	91,45 Kč	-33 894,26 Kč

STOKA 08.3 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
5230	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,85	43,80	124,83	2,85	43,80	124,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	5,70	73,40	418,38	5,70	73,40	418,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5232	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	9,50	47,40	450,30	9,50	47,40	450,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5233	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	25,12	84,10	2 112,42	25,12	84,10	2 112,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5234	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	7,69	169,20	1 301,17	7,69	169,20	1 301,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5236	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,69	76,10	585,22	7,69	76,10	585,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 162,72			5 162,72		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
5237	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	16,65	130,20	2 167,83	16,65	130,20	2 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5238	Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	19,50	384,60	7 499,70	19,50	384,60	7 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5239	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	23,30	270,50	6 302,65	23,30	270,50	6 302,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5240	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	23,30	23,70	552,21	23,30	23,70	552,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	42,30	13,80	583,74	42,30	13,80	583,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	42,30	282,40	11 945,52	42,30	282,40	11 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					29 051,65			29 051,65		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
5243	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,80	943,20	4,00	235,80	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	Rezáni stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,00	79,40	1 508,60	19,00	79,40	1 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5245	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 537,00			2 537,00		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.3 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					36 751,37 Kč			36 751,37 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.3 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
5246	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	5,40	43,80	236,52	5,40	43,80	236,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5247	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	5,40	48,50	261,90	5,40	48,50	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5248	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,40	47,40	255,96	5,40	47,40	255,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5249	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	5,40	84,10	454,14	5,40	84,10	454,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,79	169,20	640,49	3,79	169,20	640,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
5251	Poplatek za skládku stavební sutě	t	3,79	76,10	288,07	3,79	76,10	288,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 137,08			2 137,08		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
5252	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	64,54	130,20	8 403,37	64,54	130,20	8 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5253	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	64,54	311,10	20 079,02	64,54	311,10	20 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5254	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	64,54	270,50	17 458,61	64,54	270,50	17 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Postřik živinový infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	64,54	23,70	1 529,65	64,54	23,70	1 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5256	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	64,54	13,80	890,68	64,54	13,80	890,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5257	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	64,54	282,40	18 226,66	64,54	282,40	18 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					66 587,99			66 587,99		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
5258	Řezání stávajícího živinového krytu tl. 5 - 10 cm	m	27,00	79,40	2 143,80	27,00	79,40	2 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 143,80			2 143,80		0,00	0,00	0,00
STOKA 08.3 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					70 868,87 Kč			70 868,87 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 08.3 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
5259	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	25,00	1 585,20	39 630,00	21,10	1 585,20	33 447,72	-3,90	-6 182,28	0,00	-6 182,28
Zemní práce celkem :					39 630,00			33 447,72		-6 182,28	0,00	-6 182,28

Přípravné a přidružené práce												
5260	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	27,50	43,80	1 204,50	23,21	43,80	1 016,60	-4,29	-187,90	0,00	-187,90
5261	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	27,50	48,50	1 333,75	23,21	48,50	1 125,69	-4,29	-208,06	0,00	-208,06
5262	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	27,50	47,40	1 303,50	23,21	47,40	1 100,15	-4,29	-203,35	0,00	-203,35
5263	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	27,50	84,10	2 312,75	23,21	84,10	1 951,96	-4,29	-360,79	0,00	-360,79
5264	Vodorovná doprava sutě po suchu na skládku vč.uložení	t	19,28	169,20	3 261,75	16,27	169,20	2 752,92	-3,01	-508,83	0,00	-508,83
5265	Poplatek za skládku stavební sutě	t	19,28	76,10	1 467,02	16,27	76,10	1 238,16	-3,01	-228,86	0,00	-228,86
Přípravné a přidružené práce celkem :					10 883,27			9 185,48		-1 697,79	0,00	-1 697,79

Komunikace												
5266	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrka tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	27,50	483,40	13 293,50	23,21	483,40	11 219,71	-4,29	-2 073,79	0,00	-2 073,79
Komunikace celkem :					13 293,50			11 219,71		-2 073,79	0,00	-2 073,79

Trubní vedení												
5267	Přeložka vodovodu z LTH trub DN100 vč.tvarevek tlak.zkoušky a desinfekce	m	25,00	3 971,90	99 297,50	21,10	3 971,90	83 807,09	-3,90	-15 490,41	0,00	-15 490,41
Trubní vedení celkem :					99 297,50			83 807,09		-15 490,41	0,00	-15 490,41

Ostatní konstrukce, bourání												
5268	Řezání stávajícího živinového krytu tl. 5 - 10 cm	m	50,00	79,40	3 970,00	42,20	79,40	3 350,68	-7,80	-619,32	0,00	-619,32
5269	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	4 468,30	4 468,30	1,00	4 468,30	4 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					8 438,30			7 818,98		-619,32	0,00	-619,32

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.3 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					171 542,57 Kč	145 478,98 Kč			-26 063,59 Kč		0,00 Kč	-26 063,59 Kč

STOKA 08.3 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
Zemní práce												
5270	Zemní práce pro přeložku plyn. přípojky vč. lože obsypu a zásypu	m	8,75	1 585,20	13 870,50	0,00	1 585,20	0,00	-8,75	-13 870,50	0,00	-13 870,50
Zemní práce celkem :					13 870,50			0,00		-13 870,50	0,00	-13 870,50

Přípravné a přidružené práce												
5271	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,75	43,80	120,45	0,00	43,80	0,00	-2,75	-120,45	0,00	-120,45
5272	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,66	24,80	16,37	0,00	24,80	0,00	-0,66	-16,37	0,00	-16,37
5273	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	2,75	73,40	201,85	0,00	73,40	0,00	-2,75	-201,85	0,00	-201,85
5274	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,75	47,40	130,35	0,00	47,40	0,00	-2,75	-130,35	0,00	-130,35
5275	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,66	63,90	42,17	0,00	63,90	0,00	-0,66	-42,17	0,00	-42,17
5276	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,75	84,10	231,28	0,00	84,10	0,00	-2,75	-231,28	0,00	-231,28
5277	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	2,68	169,20	452,76	0,00	169,20	0,00	-2,68	-452,76	0,00	-452,76
5278	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,68	76,10	203,63	0,00	76,10	0,00	-2,68	-203,63	0,00	-203,63
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 398,86			0,00		-1 398,86	0,00	-1 398,86

Komunikace												
5279	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní	m2	2,75	483,40	1 329,35	0,00	483,40	0,00	-2,75	-1 329,35	0,00	-1 329,35
Komunikace celkem :					1 329,35			0,00		-1 329,35	0,00	-1 329,35

Trubní vedení												
5280	Přeložka plynovodní přípojky z PE100 d50/4,6 - vč. tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	8,75	2 676,70	23 421,13	0,00	2 676,70	0,00	-8,75	-23 421,13	0,00	-23 421,13
Trubní vedení celkem :					23 421,13			0,00		-23 421,13	0,00	-23 421,13

Ostatní konstrukce, bourání												
5281	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	0,50	2 752,80	1 376,40	0,00	2 752,80	0,00	-0,50	-1 376,40	0,00	-1 376,40
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 376,40			0,00		-1 376,40	0,00	-1 376,40

STOKA 08.3 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					41 396,24 Kč	0,00 Kč			-41 396,24 Kč		0,00 Kč	-41 396,24 Kč

REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI												
Zemní práce												
5282	Kácení stromů o průměru kmene 10-30 cm vč. jejich odvozu	kus	5	629,00	3 145,00	5	629,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5283	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm vč.jejich odvozu	kus	5	209,30	1 046,50	5	209,30	1 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5284	Hloubení nezapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále bud s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vodorovně přemístění předvytceheno výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	209,20	189,30	39 601,56	209,20	189,30	39 601,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5285	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhněním	m3	687,20	280,70	192 897,04	687,20	280,70	192 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5286	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	250,00	41,60	10 400,00	250,00	41,60	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5287	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	687,20	109,10	74 973,52	687,20	109,10	74 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
5289	Nákup humusu	m3	25,00	773,80	19 345,00	25,00	773,80	19 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	5,04	276,10	1 391,54	5,04	276,10	1 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zemní práce celkem :				343 040,96			343 040,96		0,00	0,00	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
5291	Mativody z P.VC drenážních flexibilních trubek lze a obsyp štěrkoštěrkem, trubky d.100 mm	m	6,00	170,10	1 020,60	6,00	170,10	1 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základy a zvláštní zakládání celkem :				1 020,60			1 020,60		0,00	0,00	0,00

Piloty												
5292	Zřízení pilot s ponech. pažnic z PB do 30 m, D 650	m	143,00	2 174,10	310 896,30	143,00	2 174,10	310 896,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5293	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505	t	27,32	43 468,90	1 187 570,35	27,32	43 468,90	1 187 570,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5294	Zřízení pilot s ponech. pažnic z ŽB do 10 m, D 650	m	1 649,00	2 022,90	3 335 762,10	1 649,00	2 022,90	3 335 762,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piloty celkem :				4 834 228,75			4 834 228,75		0,00	0,00	0,00

Vrty												
5295	Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.nad 5 m hor.3	m	1 738,00	1 874,40	3 257 707,20	1 738,00	1 874,40	3 257 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5296	Úprava pilotové stěny pohledovým torkretobetonem	m2	34,60	1 798,70	62 235,02	34,60	1 798,70	62 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vrty celkem :				3 319 942,22			3 319 942,22		0,00	0,00	0,00

Základy												
5297	Beton základ. kleneb prostý z cem. portlad. B 12,5	m3	0,80	2 549,90	2 039,92	0,80	2 549,90	2 039,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5298	Beton základ. kleneb prostý z cem. portlad. B 30	m3	5,04	3 595,00	18 118,80	5,04	3 595,00	18 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základy celkem :				20 158,72			20 158,72		0,00	0,00	0,00

Zdi přehradní a opěrné												
5299	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portlad. B 30	m3	7,75	3 595,00	27 861,25	7,75	3 595,00	27 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	45,00	565,20	25 434,00	45,00	565,20	25 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	45,00	244,10	10 984,50	45,00	244,10	10 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	Výztuž zdí a valů, ocel 10 425 (BS1 500 S) do 12mm	t	1,16	32 770,20	38 013,43	1,16	32 770,20	38 013,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zdi přehradní a opěrné celkem :				102 293,18			102 293,18		0,00	0,00	0,00

Sloupy a pilíře,stožary,stožky												
5303	Opěry z BŽ z cem.portlandských B 30 tl. nad 45 cm - převázka	m3	112,33	3 595,00	403 826,35	112,33	3 595,00	403 826,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	Stěny z BŽ z cem.portlandských B 30 tl. do 45 cm	m3	4,00	3 595,00	14 380,00	4,00	3 595,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5305	Bednění stěn do 20 m, tloušťky 45 cm, zřízení	m2	25,00	565,20	14 130,00	25,00	565,20	14 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	Bednění stěn do 20 m, do tloušťky 45 cm,odstranění	m2	25,00	244,10	6 102,50	25,00	244,10	6 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	Výztuž most. opěr, ocel 10 505	t	9,45	32 770,20	309 678,39	9,45	32 770,20	309 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5308	Výztuž mostních opěr ze svařovaných sítí	t	0,180	32 770,20	5 898,64	0,180	32 770,20	5 898,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5309	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,0 m, zabet.B 30 vc.dodavky sloupků b=2,6 m	kus	76	1 007,90	76 600,40	76	1 007,90	76 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sloupy a pilíře,stožary,stožky celkem :				830 616,28			830 616,28		0,00	0,00	0,00

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách												
5310	Úprava povrchu zdí - sjednocující nátěr	m2	13,20	250,50	3 306,60	13,20	250,50	3 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Nová uhelna	m3 OP	99,20	2 319,00	230 044,80	99,20	2 319,00	230 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	betonové schodiště z betonu C20/30 vc.bednění a všech souvisejících opěr	m3	2,00	6 036,10	12 072,20	2,00	6 036,10	12 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách celkem :				245 423,60			245 423,60		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
Bourání konstrukcí												
5313	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	9,40	1 271,80	11 954,92	9,40	1 271,80	11 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	1,10	1 687,60	1 856,36	1,10	1 687,60	1 856,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	10,00	81,60	816,00	10,00	81,60	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					14 627,28			14 627,28		0,00	0,00	0,00

Izolace proti vodě												
5316	Asfaltový nátěr	m2	38,70	62,90	2 434,23	38,70	62,90	2 434,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Izolace proti vodě celkem :					2 434,23			2 434,23		0,00	0,00	0,00

Konstrukce zámečnické												
5317	Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m vč. dodávky ocelového plechu	m	228,00	546,50	124 602,00	228,00	546,50	124 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	Montáž vrat na zděné sloupky, plochy do 10 m2 vč. dodávky vrat	kus	1	4 030,30	4 030,30	1	4 030,30	4 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 vč. dodávky materiálu	kus	3	2 162,60	6 487,80	3	2 162,60	6 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	2	2 157,90	4 315,80	2	2 157,90	4 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	1	2 449,30	2 449,30	1	2 449,30	2 449,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	Demontáž oplocení z pletiva	m	225,00	89,70	20 182,50	225,00	89,70	20 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	Demontáž a zpětná montáž oplocení plechového	m	16,00	1 007,90	16 126,40	16,00	1 007,90	16 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstrukce zámečnické celkem :					178 194,10			178 194,10		0,00	0,00	0,00

Přesuny sutí a vybouraných hmot												
5324	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	26,73	169,20	4 521,87	26,73	169,20	4 521,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	Poplatek za skládku stavební sutí	t	26,73	76,10	2 033,77	26,73	76,10	2 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Přesuny sutí a vybouraných hmot celkem :					6 555,64			6 555,64		0,00	0,00	0,00

Demolice												
5326	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel s podílem konstrukcí do 20% vč. odvozu a uložení na skládku a poplatku	m3	82,00	405,30	33 234,60	82,00	405,30	33 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	Poplatek za skládku stavební sutí	t	28,70	76,10	2 184,07	28,70	76,10	2 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Demolice celkem :					35 418,67			35 418,67		0,00	0,00	0,00
REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI celkem :					9 933 954,23 Kč			9 933 954,23 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

SO 3.008 CELKEM :					135 656 855,48			132 393 381,55		-3 263 473,93	5 867 944,04	-9 131 417,97

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												

STOKA 09.1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											
1	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	215 175,60	215 175,60	1,00	215 175,60	215 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dočasné zajištění potrubí	m	9,90	204,00	2 019,60	9,91	204,00	2 022,62	0,01	3,02	3,02	0,00
3	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,60	154,80	1 021,68	6,61	154,80	1 023,21	0,01	1,53	1,53	0,00
4	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	82,83	270,00	22 364,10	82,95	270,00	22 397,59	0,12	33,49	33,49	0,00
5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2 147,28	214,80	461 235,10	2 150,49	214,80	461 925,88	3,22	690,78	690,78	0,00
6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	161,62	964,10	155 820,73	161,87	964,10	156 054,10	0,24	233,37	233,37	0,00
7	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2m	m2	458,18	16,00	7 330,88	458,87	16,00	7 341,86	0,69	10,98	10,98	0,00
8	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	3 924,58	129,60	508 625,05	3 930,45	129,60	509 386,80	5,88	761,75	761,75	0,00
9	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	458,18	16,00	7 330,88	458,87	16,00	7 341,86	0,69	10,98	10,98	0,00
10	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	3 924,58	26,70	104 786,29	3 930,46	26,70	104 943,22	5,88	156,93	156,93	0,00
11	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1 181,00	37,50	44 287,65	1 182,77	37,50	44 353,98	1,77	66,33	66,33	0,00
12	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	88,89	40,70	3 617,86	89,02	40,70	3 623,28	0,13	5,42	5,42	0,00
13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	844,46	280,60	236 955,98	845,73	280,60	237 310,86	1,26	354,88	354,88	0,00
14	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	161,62	294,90	47 661,74	161,86	294,90	47 733,12	0,24	71,38	71,38	0,00
15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 545,63	86,00	132 924,18	1 547,94	86,00	133 123,26	2,31	199,08	199,08	0,00
16	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	481,07	296,70	142 734,80	481,79	296,70	142 948,57	0,72	213,77	213,77	0,00
17	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	844,46	109,10	92 130,59	845,72	109,10	92 268,57	1,26	137,98	137,98	0,00
18	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	161,62	109,10	17 632,74	161,86	109,10	17 659,15	0,24	26,41	26,41	0,00
19	Oplocení zahrady - demontáž+montáž	m	100,00	577,80	57 780,00	100,15	577,80	57 866,54	0,15	86,54	86,54	0,00
20	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	269,76	535,90	144 565,40	270,17	535,90	144 781,91	0,40	216,51	216,51	0,00
21	Štěrkopísek frakce 8-16	t	892,56	276,10	246 436,59	893,90	276,10	246 805,67	1,34	369,08	369,08	0,00
Zemní práce celkem :					2 652 437,44	2 656 087,65			3 650,21		3 650,21	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
22	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	538,06	43,80	23 567,03	538,87	43,80	23 602,32	0,81	35,29	35,29	0,00
23	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1 014,02	48,50	49 179,97	1 015,54	48,50	49 253,63	1,52	73,66	73,66	0,00
24	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	538,06	21,30	11 460,68	538,87	21,30	11 477,84	0,81	17,16	17,16	0,00
25	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	538,06	84,10	45 250,85	538,87	84,10	45 318,62	0,81	67,77	67,77	0,00
26	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	489,03	169,20	82 743,99	489,76	169,20	82 867,91	0,73	123,92	123,92	0,00
27	Poplatek za skládku stavební sutí	t	489,03	76,10	37 215,23	489,76	76,10	37 270,97	0,73	55,74	55,74	0,00
Zemní práce celkem :					249 417,75			249 791,29		373,54	373,54	0,00

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
28	Opláštění travivodů z geotextilie včetně dodávky textilie 300g/m2 a ukotvení	m2	605,00	33,70	20 388,50	605,91	33,70	20 419,04	0,91	30,54	30,54	0,00
29	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm	m	550,00	170,00	93 500,00	550,82	170,00	93 640,03	0,82	140,03	140,03	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					113 888,50			114 059,07		170,57	170,57	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
30	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	90,75	795,60	72 200,70	90,89	795,60	72 308,83	0,14	108,13	108,13	0,00
31	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	147,42	795,60	117 287,59	147,64	795,60	117 463,25	0,22	175,66	175,66	0,00
32	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	7,68	2 549,50	19 567,41	7,69	2 549,50	19 596,72	0,01	29,31	29,31	0,00
33	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	18,60	217,60	4 047,36	18,60	217,60	4 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					213 103,06			213 416,16		313,10	313,10	0,00

Díl: Komunikace												
34	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	538,06	483,30	260 044,40	538,87	483,30	260 433,86	0,81	389,46	389,46	0,00
Komunikace celkem :					260 044,40			260 433,86		389,46	389,46	0,00

Díl: Trubní vedení												
35	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	4,00	24,40	97,60	4,00	24,40	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	814,60	40,00	32 584,00	815,82	40,00	32 632,80	1,22	48,80	48,80	0,00
37	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	2,00	70,10	140,20	2,00	70,10	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,00	168,90	168,90	1,00	168,90	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	4,00	98,80	395,20	4,00	98,80	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	814,60	107,40	87 488,04	815,82	107,40	87 619,07	1,22	131,03	131,03	0,00
41	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	9,00	24 792,90	223 136,10	9,00	24 792,90	223 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	15,00	27 166,90	407 503,50	15,00	27 166,90	407 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	32 085,90	64 171,80	2,00	32 085,90	64 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vložným čedičem pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 5,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	42 403,10	42 403,10	1,00	42 403,10	42 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
45	Sachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400, výška vstupu 3,0 m, pref. dno upravené pro osazení vřetenového šoupátka s osazením vřetenového oboustranně těsnícího šoupátka DN 300 na nátokové straně, vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	49 442,50	49 442,50	1,00	49 442,50	49 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Kamerové zkoušky potrubí	m	814,60	41,50	33 805,90	815,82	41,50	33 856,53	1,22	50,63	50,63	0,00
47	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1,00	2 419,30	2 419,30	1,00	2 419,30	2 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půllžábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 4,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	52 871,70	158 615,10	3,00	52 871,70	158 615,10	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	4,37	339,00	1 482,11	4,37	339,00	1 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	890,36	1 143,70	1 018 302,22	891,69	1 143,70	1 019 827,29	1,33	1 525,07	1 525,07	0,00
51	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	1,02	263,40	267,35	1,02	263,40	267,35	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	1,02	298,60	303,08	1,02	298,60	303,08	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	1,02	2 804,90	2 846,97	1,02	2 804,90	2 846,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					2 125 572,97			2 127 328,50		1 755,53	1 755,53	0,00

Díl:	Ostatní konstrukce, bourání											
54	Řezání stávajícího živního krytu tl. 5 - 10 cm	m	928,40	79,40	73 714,96	929,79	79,40	73 825,36	1,39	110,40	110,40	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				73 714,96			73 825,36		110,40	110,40	0,00
STOKA 09.1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					5 688 179,08 Kč			5 694 941,89 Kč		6 762,81 Kč	6 762,81 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
55	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	12,88	140,30	1 807,06	6,52	140,30	914,22	-6,36	-892,84	0,00	-892,84
56	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	100,08	270,00	27 020,25	50,63	270,00	13 670,01	-49,45	-13 350,24	0,00	-13 350,24
57	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	186,14	214,80	39 982,76	94,17	214,80	20 227,97	-91,97	-19 754,79	0,00	-19 754,79
58	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	14,01	964,10	13 507,52	7,09	964,10	6 833,69	-6,92	-6 673,83	0,00	-6 673,83
59	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	407,63	129,60	52 828,59	206,23	129,60	26 726,89	-201,40	-26 101,70	0,00	-26 101,70
60	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	407,63	26,70	10 883,72	206,23	26,70	5 506,26	-201,40	-5 377,46	0,00	-5 377,46
61	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	93,07	22,50	2 094,08	47,09	22,50	1 059,43	-45,98	-1 034,65	0,00	-1 034,65
62	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	7,01	24,60	172,32	3,54	24,60	87,18	-3,46	-85,14	0,00	-85,14
63	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	12,88	40,70	524,22	6,52	40,70	265,21	-6,36	-259,01	0,00	-259,01
64	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	48,12	280,60	13 502,02	24,34	280,60	6 830,91	-23,77	-6 671,11	0,00	-6 671,11
65	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	14,01	294,90	4 131,55	7,09	294,90	2 090,22	-6,92	-2 041,33	0,00	-2 041,33
66	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	138,02	86,00	11 869,72	69,83	86,00	6 005,10	-68,19	-5 864,62	0,00	-5 864,62
67	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	50,53	296,70	14 992,25	25,56	296,70	7 584,84	-24,97	-7 407,41	0,00	-7 407,41
68	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	128,80	10,70	1 378,16	65,16	10,70	697,23	-63,64	-680,93	0,00	-680,93
69	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	128,80	41,60	5 358,08	65,16	41,60	2 710,74	-63,64	-2 647,34	0,00	-2 647,34
70	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	48,12	109,10	5 249,89	24,34	109,10	2 656,01	-23,78	-2 593,88	0,00	-2 593,88

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
71	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	14,01	109,10	1 528,49	7,09	109,10	773,29	-6,92	-755,20	0,00	-755,20
72	Štěrkopísek frakce 8-16	t	93,75	276,10	25 884,87	47,43	276,10	13 095,60	-46,32	-12 789,27	0,00	-12 789,27
Zemní práce celkem :					232 715,55			117 734,80		-114 980,75	0,00	-114 980,75

Přípravné a přidružené práce												
73	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	36,19	43,80	1 585,12	18,31	43,80	801,94	-17,88	-783,18	0,00	-783,18
74	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	40,70	48,50	1 973,95	20,59	48,50	998,66	-20,11	-975,29	0,00	-975,29
75	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	36,19	21,30	770,85	18,31	21,30	389,98	-17,88	-380,87	0,00	-380,87
76	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	36,19	84,10	3 043,58	18,31	84,10	1 539,80	-17,88	-1 503,78	0,00	-1 503,78
77	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	26,43	169,20	4 471,79	13,37	169,20	2 262,36	-13,06	-2 209,43	0,00	-2 209,43
78	Poplatek za skládku stavební sutí	t	26,43	76,10	2 011,25	13,37	76,10	1 017,53	-13,06	-993,72	0,00	-993,72
Přípravné a přidružené práce celkem :					13 856,54			7 010,27		-6 846,27	0,00	-6 846,27

Podkladní a vedlejší konstrukce												
79	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	11,15	795,60	8 874,12	5,64	795,60	4 489,57	-5,51	-4 384,55	0,00	-4 384,55
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					8 874,12			4 489,57		-4 384,55	0,00	-4 384,55

Komunikace												
80	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	36,19	483,30	17 490,63	18,31	483,30	8 848,81	-17,88	-8 641,82	0,00	-8 641,82
Komunikace celkem :					17 490,63			8 848,81		-8 641,82	0,00	-8 641,82

Trubní vedení												
81	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	87,12	24,40	2 125,73	51,30	24,40	1 251,72	-35,82	-874,01	0,00	-874,01
82	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	14,28	28,60	408,41	0,00	28,60	0,00	-14,28	-408,41	0,00	-408,41
83	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	54,00	70,10	3 785,40	63,00	70,10	4 416,30	9,00	630,90	630,90	0,00
84	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	9,00	80,20	721,80	0,00	80,20	0,00	-9,00	-721,80	0,00	-721,80
85	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	21,00	168,90	3 546,90	21,00	168,90	3 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	101,40	98,80	10 018,32	51,30	98,80	5 068,44	-50,10	-4 949,88	0,00	-4 949,88
87	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	95,22	339,00	32 280,33	56,07	339,00	19 008,04	-39,15	-13 272,29	0,00	-13 272,29
88	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	15,61	538,60	8 406,47	0,00	538,60	0,00	-15,61	-8 406,47	0,00	-8 406,47
89	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	18,27	263,40	4 812,32	21,32	263,40	5 614,37	3,05	802,05	802,05	0,00
90	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	18,27	298,60	5 455,42	21,32	298,60	6 364,66	3,05	909,24	909,24	0,00
91	Koleno kanalizační PP DN200/30°	kus	3,05	472,00	1 437,24	0,00	472,00	0,00	-3,05	-1 437,24	0,00	-1 437,24
92	Koleno kanalizační PP DN200/45°	kus	3,05	511,10	1 556,30	0,00	511,10	0,00	-3,05	-1 556,30	0,00	-1 556,30
93	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	18,27	2 804,90	51 245,52	21,32	2 804,90	59 800,47	3,05	8 554,95	8 554,95	0,00
94	Odbočka kanalizační PP DN300/200	kus	3,05	3 124,30	9 513,49	0,00	3 124,30	0,00	-3,05	-9 513,49	0,00	-9 513,49
95	Záslepka PP DN 150	kus	18,27	40,40	738,11	21,32	40,40	861,33	3,05	123,22	123,22	0,00
96	Záslepka PP DN 200	kus	3,05	90,00	274,05	0,00	90,00	0,00	-3,05	-274,05	0,00	-274,05
Trubní vedení celkem :					136 325,81			105 932,23		-30 393,58	11 020,36	-41 413,94

Ostatní konstrukce, bourání												
97	Řezání stávajícího živníhoho krytu tl. 5 - 10 cm	m	65,80	79,40	5 224,52	33,29	79,40	2 643,17	-32,51	-2 581,35	0,00	-2 581,35
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 224,52			2 643,17		-2 581,35	0,00	-2 581,35

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
STOKA 09.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					414 487,17 Kč			246 658,85 Kč		-167 828,32 Kč	11 020,36 Kč	-178 848,68 Kč

STOKA 09.1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
98	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	191,00	43,80	8 365,80	191,00	43,80	8 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	191,00	21,30	4 068,30	191,00	21,30	4 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	340,88	48,50	16 532,68	340,88	48,50	16 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	191,00	84,10	16 063,10	191,00	84,10	16 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	90,00	42,60	3 834,00	90,00	42,60	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	169,11	169,20	28 613,89	169,11	169,20	28 613,89	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Poplatek za skládku stavební suti	t	169,11	76,10	12 869,48	169,11	76,10	12 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				90 347,25			90 347,25		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
105	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 105,65	130,20	143 955,63	1 105,65	130,20	143 955,63	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	1 105,65	311,00	343 857,15	1 105,65	311,00	343 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	652,95	207,30	135 356,54	652,95	207,30	135 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 105,65	270,50	299 078,33	1 105,65	270,50	299 078,33	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	652,95	22,90	14 952,56	652,95	22,90	14 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 105,65	23,70	26 203,91	1 105,65	23,70	26 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 105,65	13,80	15 257,97	1 105,65	13,80	15 257,97	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 105,65	282,40	312 235,56	1 105,65	282,40	312 235,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				1 290 897,65			1 290 897,65		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
113	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	90,00	235,80	21 222,00	90,00	235,80	21 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	955,00	79,40	75 827,00	955,00	79,40	75 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	90,00	21,30	1 917,00	90,00	21,30	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					98 966,00			98 966,00		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					1 480 210,90 Kč			1 480 210,90 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
	Zemní práce											
116	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	400,00	1 585,00	634 000,00	399,14	1 585,00	632 636,90	-0,86	-1 363,10	0,00	-1 363,10
117	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	22,00	1 585,00	34 870,00	22,00	1 585,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zemní práce celkem :				668 870,00			667 506,90		-1 363,10	0,00	-1 363,10

	Přípravné a přidružené práce											
118	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	327,40	43,80	14 340,12	326,74	43,80	14 311,03	-0,66	-29,09	0,00	-29,09
119	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	350,00	48,50	16 940,50	349,29	48,50	16 940,57	-0,71	-34,43	0,00	-34,43
120	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	327,40	21,30	6 973,62	326,74	21,30	6 959,47	-0,66	-14,15	0,00	-14,15
121	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	327,40	84,10	27 534,34	326,74	84,10	27 478,49	-0,66	-55,85	0,00	-55,85

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
122	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	234,82	169,20	39 731,27	234,34	169,20	39 650,68	-0,48	-80,59	0,00	-80,59
123	Poplatek za skládku stavební suti	t	234,82	76,10	17 869,68	234,34	76,10	17 833,43	-0,48	-36,25	0,00	-36,25
Přípravné a přidružené práce celkem :					123 424,03			123 173,67		-250,36	0,00	-250,36

Komunikace												
124	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	327,40	483,30	158 232,42	326,74	483,30	157 911,46	-0,66	-320,96	0,00	-320,96
Komunikace celkem :					158 232,42			157 911,46		-320,96	0,00	-320,96

Trubní vedení												
125	Přeložka vodovodu z LTH trub DN80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	125,00	1 608,80	201 100,00	124,97	1 608,80	201 051,74	-0,03	-48,26	0,00	-48,26
126	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	2,00	40 343,50	80 687,00	2,00	40 343,50	80 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Přeložka vodovodu z PE trub d110 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	275,00	581,70	159 967,50	274,17	581,70	159 484,69	-0,83	-482,81	0,00	-482,81
128	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	22,00	219,10	4 820,20	22,00	219,10	4 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Navrtávací pas DN80 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	6,00	6 598,90	39 593,40	6,00	6 598,90	39 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Navrtávací pas DN100 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	7,00	6 847,70	47 933,90	7,00	6 847,70	47 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					534 102,00			533 570,93		-531,07	0,00	-531,07

Ostatní konstrukce, bourání												
131	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	327,40	79,40	25 995,56	326,74	79,40	25 942,83	-0,66	-52,73	0,00	-52,73
132	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	71 665,50	71 665,50	1,00	71 665,50	71 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					97 661,06			97 608,33		-52,73	0,00	-52,73
STOKA 09.1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					1 582 289,51 Kč			1 579 771,29 Kč		-2 518,22 Kč	0,00 Kč	-2 518,22 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VO - 9.1 PŘELOŽKA KABELU VO , UL. U												
MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL												
133	Kabelová PE chránička, průměr 75 mm	m	20,00	227,10	4 542,00	20,00	227,10	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	kabel AYKY 4Bx25 mm2	m	20,00	79,00	1 580,00	20,00	79,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	kabelová spojka 1kV pro AYKY 4x25	kus	1,00	1 506,80	1 506,80	1,00	1 506,80	1 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00
136	ukončení kabelu ve stáv. sloupu vo	kus	1,00	150,60	150,60	1,00	150,60	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00
137	drobný mont. materiál (svorky, ozn. štítky, pásky , atd.)	kpl	1,00	370,20	370,20	1,00	370,20	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	M	20,00	23,40	468,00	20,00	23,40	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	M	20,00	83,90	1 678,00	20,00	83,90	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	SVORKA PRIPOJOVACI	KUS	5,00	106,10	530,50	5,00	106,10	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
141	SVORKA ODBOČNA PRO PAS FEZN 30/4	KUS	5,00	108,60	543,00	5,00	108,60	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA KONSTRUKCI	KUS	5,00	106,10	530,50	5,00	106,10	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní práce a materiál celkem :					11 899,60			11 899,60		0,00	0,00	0,00

ZEMNÍ PRÁCE												
143	VYTČENI TRASY KABEL.VED.V ZAST.PROSTORU	KM	0,02	8 638,60	172,77	0,02	8 638,60	172,77	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ODSTR.DREVITEHO POROSTU,TVRDY-STR.HUSTY	M2	2,00	103,70	207,40	2,00	103,70	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
145	BOURANI ZIVIC.POVRCHU,VRSTVA DO 3-5 CM	M2	10,00	93,80	938,00	10,00	93,80	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	VYTRHANI OBRUBY STOJATE KLADENE DO MALTÝ	M	15,00	41,90	628,50	15,00	41,90	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00
147	HLOUBENI KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR.3	M	20,00	54,30	1 086,00	20,00	54,30	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	PAZENI RYH SIRKY DO 1,3-2M HLOUB.DO 2M	M	20,00	308,50	6 170,00	20,00	308,50	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	ODSTR.PAZENI-RYHA SIRKY 1,3-2M HL.DO 2M	M	20,00	144,40	2 888,00	20,00	144,40	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	KAB.LOZE-PISEK S.35,CIHLY NAPRIC KABELU	M	20,00	103,70	2 074,00	20,00	103,70	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU	M	3,00	32,10	96,30	3,00	32,10	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00
152	ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI	KUS	3,00	116,00	348,00	3,00	116,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY	M	10,00	1 542,60	15 426,00	10,00	1 542,60	15 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	M	20,00	56,70	1 134,00	20,00	56,70	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	ODDELENI KABELU CIHLOU	M	10,00	49,30	493,00	10,00	49,30	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	20,00	54,30	1 086,00	20,00	54,30	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	PISEK, KAMENIVO DROBNE FRAKCE 0-4	M3	0,50	839,20	419,60	0,50	839,20	419,60	0,00	0,00	0,00	0,00
158	VYCISTENI STERK.LOZE A UPRAVA TERENU	M2	15,00	32,10	481,50	15,00	32,10	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
159	JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 20CM	M2	15,00	1 209,40	18 141,00	15,00	1 209,40	18 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	PODKLADOVA VRSTVA 8CM-STERKODRT	M2	15,00	661,40	9 921,00	15,00	661,40	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	VRCHNI NATER JEDNOSL.-NECLENITY POVRCH	M2	2,00	50,50	101,00	2,00	50,50	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					61 812,07			61 812,07		0,00	0,00	0,00

ÚPRAVY A DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBY												
162	PREMISTENI VYKOPKU DO 2 KM	M3	3,00	345,50	1 036,50	3,00	345,50	1 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00
163	ULOZENI NA SKLADCE	M3	3,00	394,90	1 184,70	3,00	394,90	1 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00
164	ROZEBRANI CHODNIKU Z BETONOVYCH DLAZDIC	M2	15,00	61,70	925,50	15,00	61,70	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
165	ROZEBRANI DLAZBY Z DROBNYCH KOSTEK	M2	5,00	59,20	296,00	5,00	59,20	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	ODSTR.ZIVICNHO KRYTU TL.5-10CM,DO 200M2	M2	10,00	93,80	938,00	10,00	93,80	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	VYTRHANI CHODNIK.OBRUB-KAMEN.I BETON.	M	10,00	41,90	419,00	10,00	41,90	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	NALOZENI SUTE NA DOPRAVNI PROSTREDEK	T	3,00	213,50	640,50	3,00	213,50	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00
169	PODKLAD ZE STERKODRTI TL.10CM 0,189T	M2	5,00	694,80	3 474,00	5,00	694,80	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	BETON ASFALTOVY TL.5CM,SIRE DO 3M 0,127T	M2	5,00	1 209,40	6 047,00	5,00	1 209,40	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	LITY ASFALT TL.4CM JEMNOZRNNY 0,097T	M2	5,00	1 135,30	5 676,50	5,00	1 135,30	5 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00
172	POSYP LIT.ASF.KAMENIVEM 10KG/M2 0,010T	M2	5,00	61,70	308,50	5,00	61,70	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
173	KLADENI DLAZBY Z DROBNYCH KOSTEK 0,183T	M2	0,00	903,40	0,00	0,00	903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	ZALIVKA SPAR DLAZBY-VELK KOSTKY 0,012T	M2	5,00	92,60	463,00	5,00	92,60	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	OSAZ.CHODNIK.OBRUB.LEZ.DO BETONU 0,146T	M	10,00	108,60	1 086,00	10,00	108,60	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	OSAZENI CHODNIK.OBRUB.Z BETONU 0,124T	M	0,00	558,40	0,00	0,00	558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	DLAZDICE BETONOVA 40/40/4 PUVODNI 0,090T	M2	5,00	96,30	481,50	5,00	96,30	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
178	OBRUB.BETON. 1000X150X250 PUVODNI 0,085T	KUS	10,00	88,90	889,00	10,00	88,90	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy a definitivní zádlážby celkem :					23 865,70			23 865,70		0,00	0,00	0,00

PŘIDRUŽENÉ PRÁCE												
179	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1,00	1 480,90	1 480,90	1,00	1 480,90	1 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Vypínání sítě vo	kpl	1,00	2 468,20	2 468,20	1,00	2 468,20	2 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Nákladní doprava	km	100,00	98,80	9 880,00	100,00	98,80	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Mechlizace	den	1,00	9 255,70	9 255,70	1,00	9 255,70	9 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Režijní náklady (výrobní, správní, zásobovací)	kpl	1,00	2 468,20	2 468,20	1,00	2 468,20	2 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Uvedení do provozu a zkoušky	kpl	1,00	1 480,90	1 480,90	1,00	1 480,90	1 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	1 234,00	1 234,00	1,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Spolupráce s provozovatelem DS	kpl	1,00	1 480,90	1 480,90	1,00	1 480,90	1 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
187	Digitální zaměření kabelové trasy	kpl	1,00	8 638,60	8 638,60	1,00	8 638,60	8 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Přidružené práce celkem :					38 387,40			38 387,40		0,00	0,00	0,00
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VO - 9.1 PŘELOŽKA KABELU VO , UL. U SÁZAVY , DL. TR					135 964,77 Kč			135 964,77 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
188	Dočasné zajištění potrubí	m	1,10	204,00	224,40	1,12	204,00	227,70	0,02	3,30	3,30	0,00
189	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	4,40	140,30	617,32	4,46	140,30	626,41	0,06	9,09	9,09	0,00
190	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	9,19	270,00	2 480,54	9,32	270,00	2 517,07	0,14	36,53	36,53	0,00
191	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	337,99	214,80	72 600,23	342,97	214,80	73 669,27	4,98	1 069,04	1 069,04	0,00
192	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	25,44	964,10	24 526,80	25,81	964,10	24 887,96	0,37	361,16	361,16	0,00
193	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	655,90	129,60	85 004,38	665,56	129,60	86 256,08	9,66	1 251,70	1 251,70	0,00
194	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	655,90	26,70	17 512,53	665,56	26,70	17 770,40	9,66	257,87	257,87	0,00
195	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	185,89	37,50	6 971,04	188,63	37,50	7 073,69	2,74	102,65	102,65	0,00
196	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	13,99	40,70	569,47	14,20	40,70	577,86	0,21	8,39	8,39	0,00
197	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	4,40	40,70	179,08	4,46	40,70	181,72	0,06	2,64	2,64	0,00
198	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	152,58	280,60	42 813,41	154,82	280,60	43 443,85	2,25	630,44	630,44	0,00
199	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	25,44	294,90	7 502,26	25,81	294,90	7 612,73	0,37	110,47	110,47	0,00
200	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	248,55	86,00	21 375,30	252,21	86,00	21 690,05	3,66	314,75	314,75	0,00
201	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	63,73	296,70	18 909,37	64,67	296,70	19 187,82	0,94	278,45	278,45	0,00
202	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	44,00	10,70	470,80	44,65	10,70	477,73	0,65	6,93	6,93	0,00
203	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	44,00	41,60	1 830,40	44,65	41,60	1 857,35	0,65	26,95	26,95	0,00
204	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	152,58	109,10	16 646,48	154,83	109,10	16 891,60	2,25	245,12	245,12	0,00
205	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	25,44	109,10	2 775,50	25,81	109,10	2 816,37	0,37	40,87	40,87	0,00
206	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	70,15	535,90	37 592,58	71,18	535,90	38 146,13	1,03	553,55	553,55	0,00
207	Štěrkopísek frakce 8-16	t	118,24	276,10	32 646,81	119,98	276,10	33 127,54	1,74	480,73	480,73	0,00
Zemní práce celkem :					393 248,70			399 039,33		5 790,63	5 790,63	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
208	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	85,70	43,80	3 753,66	86,96	43,80	3 808,93	1,26	55,27	55,27	0,00
209	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	118,33	48,50	5 739,01	120,07	48,50	5 823,51	1,74	84,50	84,50	0,00
210	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	85,70	21,30	1 825,41	86,96	21,30	1 852,29	1,26	26,88	26,88	0,00
211	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	85,70	84,10	7 207,37	86,96	84,10	7 313,50	1,26	106,13	106,13	0,00
212	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	67,74	169,20	11 462,24	68,74	169,20	11 631,02	1,00	168,78	168,78	0,00
213	Poplatek za skládku stavební suti	t	67,74	76,10	5 155,30	68,74	76,10	5 231,21	1,00	75,91	75,91	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					35 142,99			35 660,46		517,47	517,47	0,00

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
214	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	22,95	795,60	18 262,12	23,29	795,60	18 531,03	0,34	268,91	268,91	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
215	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,80	2 549,50	4 589,10	1,83	2 549,50	4 656,67	0,03	67,57	67,57	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					22 851,22			23 187,70		336,48	336,48	0,00

Komunikace												
216	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	85,70	483,30	41 418,81	86,96	483,30	42 028,70	1,26	609,89	609,89	0,00
Komunikace celkem :					41 418,81			42 028,70		609,89	609,89	0,00

Trubní vedení												
217	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	2,00	24,40	48,80	2,00	24,40	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	107,30	40,00	4 292,00	108,88	40,00	4 355,20	1,58	63,20	63,20	0,00
219	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	2,00	70,10	140,20	2,00	70,10	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,00	168,90	168,90	1,00	168,90	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	2,00	98,80	197,60	2,00	98,80	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	107,30	107,40	11 524,02	108,88	107,40	11 693,71	1,58	169,69	169,69	0,00
223	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	8,00	27 698,60	221 588,80	8,00	27 698,60	221 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Kamerové zkoušky potrubí	m	107,30	41,50	4 452,95	108,88	41,50	4 518,52	1,58	65,57	65,57	0,00
225	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1,00	2 419,30	2 419,30	1,00	2 419,30	2 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	2,19	339,00	741,05	2,19	339,00	741,05	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	117,28	1 143,70	134 131,88	119,01	1 143,70	136 106,98	1,73	1 975,10	1 975,10	0,00
228	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	1,02	263,40	267,35	1,02	263,40	267,35	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	1,02	298,60	303,08	1,02	298,60	303,08	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	1,02	2 804,90	2 846,97	1,02	2 804,90	2 846,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					383 122,90			385 396,46		2 273,56	2 273,56	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
231	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	138,00	79,40	10 957,20	140,03	79,40	11 118,55	2,03	161,35	161,35	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					10 957,20			11 118,55		161,35	161,35	0,00
STOKA 09.1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					886 741,82 Kč			896 431,20 Kč		9 689,38 Kč	9 689,38 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
232	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,20	140,30	308,66	1,84	140,30	257,73	-0,36	-50,93	0,00	-50,93
233	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	20,38	270,00	5 501,93	17,02	270,00	4 594,11	-3,36	-907,82	0,00	-907,82
234	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	37,90	214,80	8 141,39	31,65	214,80	6 798,06	-6,25	-1 343,33	0,00	-1 343,33
235	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,85	964,10	2 750,48	2,38	964,10	2 296,65	-0,47	-453,83	0,00	-453,83
236	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	84,40	129,60	10 938,24	70,47	129,60	9 133,43	-13,93	-1 804,81	0,00	-1 804,81

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
237	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	84,40	26,70	2 253,48	70,47	26,70	1 881,66	-13,93	-371,82	0,00	-371,82
238	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	37,90	22,50	852,75	31,65	22,50	712,05	-6,25	-140,70	0,00	-140,70
239	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,85	24,60	70,11	2,38	24,60	58,54	-0,47	-11,57	0,00	-11,57
240	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,20	40,70	89,54	1,84	40,70	74,77	-0,36	-14,77	0,00	-14,77
241	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	12,09	280,60	3 392,45	10,10	280,60	2 832,70	-1,99	-559,75	0,00	-559,75
242	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,85	294,90	840,47	2,38	294,90	701,79	-0,47	-138,68	0,00	-138,68
243	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	28,66	86,00	2 464,33	23,93	86,00	2 057,72	-4,73	-406,61	0,00	-406,61
244	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,90	296,70	2 937,33	8,27	296,70	2 452,67	-1,63	-484,66	0,00	-484,66
245	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	22,00	10,70	235,40	18,37	10,70	196,56	-3,63	-38,84	0,00	-38,84
246	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	22,00	41,60	915,20	18,37	41,60	764,19	-3,63	-151,01	0,00	-151,01
247	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	12,09	109,10	1 319,02	10,10	109,10	1 101,38	-1,99	-217,64	0,00	-217,64
248	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	2,85	109,10	310,94	2,38	109,10	259,63	-0,47	-51,31	0,00	-51,31
249	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	3,16	535,90	1 690,87	2,63	535,90	1 411,88	-0,52	-278,99	0,00	-278,99
250	Štěrkopísek frakce 8-16	t	18,37	276,10	5 071,46	15,34	276,10	4 234,67	-3,03	-836,79	0,00	-836,79
Zemní práce celkem :					50 084,05			41 820,19		-8 263,86	0,00	-8 263,86

Přípravné a přidružené práce												
251	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	9,90	43,80	433,62	8,27	43,80	362,07	-1,63	-71,55	0,00	-71,55
252	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	9,90	48,50	480,15	8,27	48,50	400,93	-1,63	-79,22	0,00	-79,22
253	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	9,90	21,30	210,87	8,27	21,30	176,08	-1,63	-34,79	0,00	-34,79
254	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	9,90	84,10	832,59	8,27	84,10	695,21	-1,63	-137,38	0,00	-137,38
255	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	6,94	169,20	1 174,23	5,79	169,20	980,48	-1,15	-193,75	0,00	-193,75
256	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,94	76,10	528,13	5,79	76,10	440,99	-1,15	-87,14	0,00	-87,14
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 659,59			3 055,76		-603,83	0,00	-603,83

Podkladní a vedlejší konstrukce												
257	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,20	795,60	1 750,32	1,84	795,60	1 461,52	-0,36	-288,80	0,00	-288,80
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 750,32			1 461,52		-288,80	0,00	-288,80

Komunikace												
258	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	9,90	483,30	4 784,67	8,27	483,30	3 995,20	-1,63	-789,47	0,00	-789,47
Komunikace celkem :					4 784,67			3 995,20		-789,47	0,00	-789,47

Trubní vedení												
259	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	20,00	24,40	488,00	16,70	24,40	407,48	-3,30	-80,52	0,00	-80,52
260	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	15,00	70,10	1 051,50	15,00	70,10	1 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	5,00	168,90	844,50	5,00	168,90	844,50	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	20,00	98,80	1 976,00	16,70	98,80	1 649,96	-3,30	-326,04	0,00	-326,04
263	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	21,86	339,00	7 410,54	18,25	339,00	6 187,80	-3,61	-1 222,74	0,00	-1 222,74
264	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	5,08	263,40	1 336,76	5,08	263,40	1 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	5,08	298,60	1 515,40	5,08	298,60	1 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	5,08	2 804,90	14 234,87	5,08	2 804,90	14 234,87	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Záslepka PP DN 150	kus	5,08	40,40	205,03	5,08	40,40	205,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
Trubní vedení celkem :					29 062,60			27 433,30		-1 629,30	0,00	-1 629,30

Ostatní konstrukce, bourání												
268	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,00	79,40	1 429,20	15,03	79,40	1 193,38	-2,97	-235,82	0,00	-235,82
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 429,20			1 193,38		-235,82	0,00	-235,82
STOKA 09.1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					90 770,43 Kč			78 959,35 Kč		-11 811,08 Kč	0,00 Kč	-11 811,08 Kč

STOKA 09.1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
269	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	28,40	43,80	1 243,92	28,40	43,80	1 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	37,72	48,50	1 829,42	37,72	48,50	1 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	28,40	21,30	604,92	28,40	21,30	604,92	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	28,40	84,10	2 388,44	28,40	84,10	2 388,44	0,00	0,00	0,00	0,00
273	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	22,10	169,20	3 739,08	22,10	169,20	3 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,10	76,10	1 681,70	22,10	76,10	1 681,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					11 487,48			11 487,48		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
275	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	124,00	130,20	16 144,80	124,00	130,20	16 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Štěr částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	124,00	311,00	38 564,00	124,00	311,00	38 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	41,95	207,30	8 696,24	41,95	207,30	8 696,24	0,00	0,00	0,00	0,00
278	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	124,00	270,50	33 542,00	124,00	270,50	33 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	41,95	22,90	960,66	41,95	22,90	960,66	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	124,00	23,70	2 938,80	124,00	23,70	2 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	124,00	13,80	1 711,20	124,00	13,80	1 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	124,00	282,40	35 017,60	124,00	282,40	35 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					137 575,30			137 575,30		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
283	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	142,00	79,40	11 274,80	142,00	79,40	11 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					11 274,80			11 274,80		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					160 337,58 Kč			160 337,58 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.3 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
284	Kácení stromů o průměru kmene 10-30 cm vč. jejich odvozu	kus	8,00	628,90	5 031,20	0,00	628,90	0,00	-8,00	-5 031,20	0,00	-5 031,20
285	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm vč.jejich odvozu	kus	8,00	209,20	1 673,60	0,00	209,20	0,00	-8,00	-1 673,60	0,00	-1 673,60
286	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	175 514,80	175 514,80	0,00	175 514,80	0,00	-1,00	-175 514,80	0,00	-175 514,80
287	Dočasné zajištění potrubí	m	5,50	204,00	1 122,00	0,00	204,00	0,00	-5,50	-1 122,00	0,00	-1 122,00
288	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	8,80	154,80	1 362,24	0,00	154,80	0,00	-8,80	-1 362,24	0,00	-1 362,24

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
289	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	202,89	140,30	28 465,40	0,00	140,30	0,00	-202,89	-28 465,40	0,00	-28 465,40
290	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	63,78	270,00	17 220,06	0,00	270,00	0,00	-63,78	-17 220,06	0,00	-17 220,06
291	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,52	1 063,60	1 614,65	0,00	1 063,60	0,00	-1,52	-1 614,65	0,00	-1 614,65
292	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	33,77	189,30	6 392,34	0,00	189,30	0,00	-33,77	-6 392,34	0,00	-6 392,34
293	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,54	849,90	2 160,19	0,00	849,90	0,00	-2,54	-2 160,19	0,00	-2 160,19
294	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 128,76	214,80	242 457,56	0,00	214,80	0,00	-1 128,76	-242 457,56	0,00	-242 457,56
295	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	84,96	964,10	81 910,32	0,00	964,10	0,00	-84,96	-81 910,32	0,00	-81 910,32
296	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor. 1 - 4	m	25,50	28 824,80	735 032,40	0,00	28 824,80	0,00	-25,50	-735 032,40	0,00	-735 032,40
297	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2m	m2	689,01	16,00	11 024,14	0,00	16,00	0,00	-689,01	-11 024,14	0,00	-11 024,14
298	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	1 482,66	129,60	192 152,17	0,00	129,60	0,00	-1 482,66	-192 152,17	0,00	-192 152,17
299	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	689,01	16,00	11 024,16	0,00	16,00	0,00	-689,01	-11 024,16	0,00	-11 024,16
300	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 482,66	26,70	39 587,02	0,00	26,70	0,00	-1 482,66	-39 587,02	0,00	-39 587,02
301	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozeprání	m2	50,85	129,60	6 590,16	0,00	129,60	0,00	-50,85	-6 590,16	0,00	-6 590,16
302	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozeprání	m2	50,85	26,70	1 357,70	0,00	26,70	0,00	-50,85	-1 357,70	0,00	-1 357,70
303	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	598,15	22,50	13 458,38	0,00	22,50	0,00	-598,15	-13 458,38	0,00	-13 458,38
304	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	46,54	24,60	1 144,88	0,00	24,60	0,00	-46,54	-1 144,88	0,00	-1 144,88
305	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	202,89	40,70	8 257,62	0,00	40,70	0,00	-202,89	-8 257,62	0,00	-8 257,62
306	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	327,15	280,60	91 799,41	0,00	280,60	0,00	-327,15	-91 799,41	0,00	-91 799,41
307	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,52	281,50	427,88	0,00	281,50	0,00	-1,52	-427,88	0,00	-427,88
308	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	87,50	294,90	25 803,75	0,00	294,90	0,00	-87,50	-25 803,75	0,00	-25 803,75
309	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	835,38	86,00	71 842,68	0,00	86,00	0,00	-835,38	-71 842,68	0,00	-71 842,68
310	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	265,08	296,70	78 650,33	0,00	296,70	0,00	-265,08	-78 650,33	0,00	-78 650,33
311	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2 028,90	10,70	21 709,18	0,00	10,70	0,00	-2 028,90	-21 709,18	0,00	-21 709,18
312	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	2 028,90	41,60	84 402,03	0,00	41,60	0,00	-2 028,90	-84 402,03	0,00	-84 402,03
313	Poplatek za skládku suti	t	3,34	313,40	1 048,01	0,00	313,40	0,00	-3,34	-1 048,01	0,00	-1 048,01
314	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	327,15	109,10	35 692,07	0,00	109,10	0,00	-327,15	-35 692,07	0,00	-35 692,07
315	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	87,50	109,10	9 546,25	0,00	109,10	0,00	-87,50	-9 546,25	0,00	-9 546,25
316	Oplocení zahrady - demontáž+montáž	m	175,00	577,80	101 115,00	0,00	577,80	0,00	-175,00	-101 115,00	0,00	-101 115,00
317	Náhradní výsadba zeleně	kpl	1,00	5 120,40	5 120,40	0,00	5 120,40	0,00	-1,00	-5 120,40	0,00	-5 120,40
318	Trubka ocelová hladká 480x10 mm	m	28,05	7 771,20	217 982,16	0,00	7 771,20	0,00	-28,05	-217 982,16	0,00	-217 982,16
319	Štěrkopísek frakce 8-16	t	491,82	276,10	135 791,92	0,00	276,10	0,00	-491,82	-135 791,92	0,00	-135 791,92
Zemní práce celkem :					2 465 484,06			0,00		-2 465 484,06	0,00	-2 465 484,06

Přípravné a přidružené práce

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
320	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	16,04	109,20	1 751,57	0,00	109,20	0,00	-16,04	-1 751,57	0,00	-1 751,57
321	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	83,45	43,80	3 655,11	0,00	43,80	0,00	-83,45	-3 655,11	0,00	-3 655,11
322	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	99,49	48,50	4 825,27	0,00	48,50	0,00	-99,49	-4 825,27	0,00	-4 825,27
323	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	83,45	21,30	1 777,49	0,00	21,30	0,00	-83,45	-1 777,49	0,00	-1 777,49
324	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	83,45	84,10	7 018,15	0,00	84,10	0,00	-83,45	-7 018,15	0,00	-7 018,15
325	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	62,27	169,20	10 535,72	0,00	169,20	0,00	-62,27	-10 535,72	0,00	-10 535,72
326	Poplatek za skládku stavební sutí	t	62,27	76,10	4 738,58	0,00	76,10	0,00	-62,27	-4 738,58	0,00	-4 738,58
Přípravné a přidružené práce celkem :					34 301,89			0,00		-34 301,89	0,00	-34 301,89

Základy a zvláštní zakládání												
327	Opláštění travinodů z geotextilie včetně dodávky textilie 300g/m2 a ukotvení	m2	55,00	33,70	1 853,50	0,00	33,70	0,00	-55,00	-1 853,50	0,00	-1 853,50
328	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	50,00	170,00	8 500,00	0,00	170,00	0,00	-50,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					10 353,50			0,00		-10 353,50	0,00	-10 353,50

Podkladní a vedlejší konstrukce												
329	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	8,25	795,60	6 563,70	0,00	795,60	0,00	-8,25	-6 563,70	0,00	-6 563,70
330	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	81,20	795,60	64 598,74	0,00	795,60	0,00	-81,20	-64 598,74	0,00	-64 598,74
331	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	4,05	2 549,50	10 325,48	0,00	2 549,50	0,00	-4,05	-10 325,48	0,00	-10 325,48
332	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	24,80	217,60	5 396,48	0,00	217,60	0,00	-24,80	-5 396,48	0,00	-5 396,48
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					86 884,40			0,00		-86 884,40	0,00	-86 884,40

Komunikace												
333	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	83,45	483,30	40 331,39	0,00	483,30	0,00	-83,45	-40 331,39	0,00	-40 331,39
Komunikace celkem :					40 331,39			0,00		-40 331,39	0,00	-40 331,39

Trubní vedení												
334	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	25,50	2 402,00	61 251,00	0,00	2 402,00	0,00	-25,50	-61 251,00	0,00	-61 251,00
335	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	475,29	40,00	19 011,60	0,00	40,00	0,00	-475,29	-19 011,60	0,00	-19 011,60
336	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	475,29	107,40	51 046,15	0,00	107,40	0,00	-475,29	-51 046,15	0,00	-51 046,15
337	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	8,00	24 679,30	197 434,40	0,00	24 679,30	0,00	-8,00	-197 434,40	0,00	-197 434,40
338	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	6,00	28 423,00	170 538,00	0,00	28 423,00	0,00	-6,00	-170 538,00	0,00	-170 538,00
339	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	31 359,90	94 079,70	0,00	31 359,90	0,00	-3,00	-94 079,70	0,00	-94 079,70
340	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400, výška vstupu 3,0 m, pref. dno upravené pro osazení vřetenového šoupátka s osazením vřetenového oboustranně těsnícího šoupátka DN 300 na nátokové straně, vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	49 618,80	49 618,80	0,00	49 618,80	0,00	-1,00	-49 618,80	0,00	-49 618,80
341	Kamerové zkoušky potrubí	m	475,29	41,50	19 724,54	0,00	41,50	0,00	-475,29	-19 724,54	0,00	-19 724,54
342	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	519,49	1 143,70	594 143,00	0,00	1 143,70	0,00	-519,49	-594 143,00	0,00	-594 143,00
Trubní vedení celkem :					1 256 847,19			0,00		-1 256 847,19	0,00	-1 256 847,19

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												

	Ostatní konstrukce, bourání											
343	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	7,18	1 801,90	12 942,69	0,00	1 801,90	0,00	-7,18	-12 942,69	0,00	-12 942,69
344	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 5 - 10 cm	m	144,60	79,40	11 481,24	0,00	79,40	0,00	-144,60	-11 481,24	0,00	-11 481,24
345	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	140,00	86,70	12 138,00	0,00	86,70	0,00	-140,00	-12 138,00	0,00	-12 138,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					36 561,93			0,00		-36 561,93	0,00	-36 561,93

	Bourání konstrukcí											
346	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	4,00	554,50	2 218,00	0,00	554,50	0,00	-4,00	-2 218,00	0,00	-2 218,00
347	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,10	169,20	16,24	0,00	169,20	0,00	-0,10	-16,24	0,00	-16,24
348	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,10	76,10	7,31	0,00	76,10	0,00	-0,10	-7,31	0,00	-7,31
Bourání konstrukcí celkem :					2 241,55			0,00		-2 241,55	0,00	-2 241,55
STOKA 09.3 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					3 933 005,91 Kč			0,00 Kč		-3 933 005,91 Kč	0,00 Kč	-3 933 005,91 Kč

STOKA 09.3 - ODOBČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												

	Zemní práce											
349	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	14,40	140,30	2 020,32	0,00	140,30	0,00	-14,40	-2 020,32	0,00	-2 020,32
350	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	72,91	270,00	19 684,35	0,00	270,00	0,00	-72,91	-19 684,35	0,00	-19 684,35
351	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	135,60	214,80	29 127,59	0,00	214,80	0,00	-135,60	-29 127,59	0,00	-29 127,59
352	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	10,21	964,10	9 840,28	0,00	964,10	0,00	-10,21	-9 840,28	0,00	-9 840,28
353	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	282,74	16,00	4 523,90	0,00	16,00	0,00	-282,74	-4 523,90	0,00	-4 523,90
354	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	282,74	16,00	4 523,84	0,00	16,00	0,00	-282,74	-4 523,84	0,00	-4 523,84
355	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	67,80	22,50	1 525,50	0,00	22,50	0,00	-67,80	-1 525,50	0,00	-1 525,50
356	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,11	24,60	125,58	0,00	24,60	0,00	-5,11	-125,58	0,00	-125,58
357	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	14,40	40,70	586,08	0,00	40,70	0,00	-14,40	-586,08	0,00	-586,08
358	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	36,36	280,60	10 203,96	0,00	280,60	0,00	-36,36	-10 203,96	0,00	-10 203,96
359	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	10,21	294,90	3 010,93	0,00	294,90	0,00	-10,21	-3 010,93	0,00	-3 010,93
360	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	99,24	86,00	8 534,64	0,00	86,00	0,00	-99,24	-8 534,64	0,00	-8 534,64
361	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	37,78	296,70	11 208,97	0,00	296,70	0,00	-37,78	-11 208,97	0,00	-11 208,97
362	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	144,00	10,70	1 540,80	0,00	10,70	0,00	-144,00	-1 540,80	0,00	-1 540,80
363	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	144,00	41,60	5 990,40	0,00	41,60	0,00	-144,00	-5 990,40	0,00	-5 990,40
364	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	36,36	109,10	3 966,88	0,00	109,10	0,00	-36,36	-3 966,88	0,00	-3 966,88
365	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	10,21	109,10	1 113,91	0,00	109,10	0,00	-10,21	-1 113,91	0,00	-1 113,91
366	Štěrkopísek frakce 8-16	t	70,10	276,10	19 353,48	0,00	276,10	0,00	-70,10	-19 353,48	0,00	-19 353,48
Zemní práce celkem :					136 881,41			0,00		-136 881,41	0,00	-136 881,41

	Přípravné a přidružené práce											
367	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,96	43,80	173,45	0,00	43,80	0,00	-3,96	-173,45	0,00	-173,45
368	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,96	48,50	192,06	0,00	48,50	0,00	-3,96	-192,06	0,00	-192,06

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
369	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,96	21,30	84,35	0,00	21,30	0,00	-3,96	-84,35	0,00	-84,35
370	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,96	84,10	333,04	0,00	84,10	0,00	-3,96	-333,04	0,00	-333,04
371	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,78	169,20	469,69	0,00	169,20	0,00	-2,78	-469,69	0,00	-469,69
372	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,78	76,10	211,25	0,00	76,10	0,00	-2,78	-211,25	0,00	-211,25
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 463,84			0,00		-1 463,84	0,00	-1 463,84

Podkladní a vedlejší konstrukce												
373	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	8,32	795,60	6 616,21	0,00	795,60	0,00	-8,32	-6 616,21	0,00	-6 616,21
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					6 616,21			0,00		-6 616,21	0,00	-6 616,21

Komunikace												
374	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	3,96	483,30	1 913,87	0,00	483,30	0,00	-3,96	-1 913,87	0,00	-1 913,87
Komunikace celkem :					1 913,87			0,00		-1 913,87	0,00	-1 913,87

Trubní vedení												
375	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	60,48	24,40	1 475,71	0,00	24,40	0,00	-60,48	-1 475,71	0,00	-1 475,71
376	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	15,12	28,60	432,43	0,00	28,60	0,00	-15,12	-432,43	0,00	-432,43
377	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	42,00	70,10	2 944,20	0,00	70,10	0,00	-42,00	-2 944,20	0,00	-2 944,20
378	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	9,00	80,20	721,80	0,00	80,20	0,00	-9,00	-721,80	0,00	-721,80
379	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	17,00	168,90	2 871,30	0,00	168,90	0,00	-17,00	-2 871,30	0,00	-2 871,30
380	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	75,60	98,80	7 469,28	0,00	98,80	0,00	-75,60	-7 469,28	0,00	-7 469,28
381	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	66,10	339,00	22 409,46	0,00	339,00	0,00	-66,10	-22 409,46	0,00	-22 409,46
382	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	16,53	538,60	8 901,01	0,00	538,60	0,00	-16,53	-8 901,01	0,00	-8 901,01
383	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	14,21	263,40	3 742,91	0,00	263,40	0,00	-14,21	-3 742,91	0,00	-3 742,91
384	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	14,21	298,60	4 243,11	0,00	298,60	0,00	-14,21	-4 243,11	0,00	-4 243,11
385	Koleno kanalizační PP DN200/30°	kus	3,05	472,00	1 437,24	0,00	472,00	0,00	-3,05	-1 437,24	0,00	-1 437,24
386	Koleno kanalizační PP DN200/45°	kus	3,05	511,10	1 556,30	0,00	511,10	0,00	-3,05	-1 556,30	0,00	-1 556,30
387	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	14,21	2 804,90	39 857,63	0,00	2 804,90	0,00	-14,21	-39 857,63	0,00	-39 857,63
388	Odbočka kanalizační PP DN300/200	kus	3,05	3 124,30	9 513,49	0,00	3 124,30	0,00	-3,05	-9 513,49	0,00	-9 513,49
389	Záslepka PP DN 150	kus	14,21	40,40	574,08	0,00	40,40	0,00	-14,21	-574,08	0,00	-574,08
390	Záslepka PP DN 200	kus	3,05	90,00	274,05	0,00	90,00	0,00	-3,05	-274,05	0,00	-274,05
Trubní vedení celkem :					108 424,00			0,00		-108 424,00	0,00	-108 424,00

Ostatní konstrukce, bourání												
391	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,20	79,40	571,68	0,00	79,40	0,00	-7,20	-571,68	0,00	-571,68
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					571,68			0,00		-571,68	0,00	-571,68
STOKA 09.3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					255 871,01 Kč			0,00 Kč		-255 871,01 Kč	0,00 Kč	-255 871,01 Kč

STOKA 09.3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
392	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	4,56	109,20	497,95	4,56	109,20	497,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
393	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	29,24	43,80	1 280,71	29,24	43,80	1 280,71	0,00	0,00	0,00	0,00
394	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	33,80	48,50	1 639,30	33,80	48,50	1 639,30	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	29,24	21,30	622,81	29,24	21,30	622,81	0,00	0,00	0,00	0,00
396	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	29,24	84,10	2 459,08	29,24	84,10	2 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00
397	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	8,00	42,60	340,80	8,00	42,60	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
398	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	22,73	169,20	3 845,72	22,73	169,20	3 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Poplatek za skládku stavební sutí	t	22,73	76,10	1 729,66	22,73	76,10	1 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					12 416,03			12 416,03		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
400	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	139,65	130,20	18 182,43	139,65	130,20	18 182,43	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	139,65	311,00	43 431,15	139,65	311,00	43 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	20,60	156,70	3 228,02	20,60	156,70	3 228,02	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	139,65	270,50	37 775,33	139,65	270,50	37 775,33	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	139,65	23,70	3 309,71	139,65	23,70	3 309,71	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	139,65	13,80	1 927,17	139,65	13,80	1 927,17	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	139,65	282,40	39 437,16	139,65	282,40	39 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	20,60	215,60	4 441,36	20,60	215,60	4 441,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					151 732,33			151 732,33		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
408	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	8,00	235,80	1 886,40	8,00	235,80	1 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	146,20	79,40	11 608,28	146,20	79,40	11 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	8,00	21,30	170,40	8,00	21,30	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	20,60	37,90	780,74	20,60	37,90	780,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					14 445,82			14 445,82		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					178 594,18 Kč			178 594,18 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.3 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
Zemní práce												
412	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	23,00	1 585,00	36 455,00	23,00	1 585,00	36 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					36 455,00			36 455,00		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
413	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	23,00	43,80	1 007,40	23,00	43,80	1 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	23,00	48,50	1 115,50	23,00	48,50	1 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	23,00	21,30	489,90	23,00	21,30	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00
416	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	23,00	84,10	1 934,30	23,00	84,10	1 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	16,12	169,20	2 728,01	16,12	169,20	2 728,01	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Poplatek za skládku stavební sutí	t	16,12	76,10	1 226,96	16,12	76,10	1 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					8 502,07			8 502,07		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
419	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	23,00	483,30	11 115,90	23,00	483,30	11 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
Komunikace celkem :					11 115,90			11 115,90		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
420	Přeložka vodovodu z PE trub d90 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	23,00	733,30	16 865,90	23,00	733,30	16 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					16 865,90			16 865,90		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
421	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	46,00	79,40	3 652,40	46,00	79,40	3 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	3 991,80	3 991,80	1,00	3 991,80	3 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					7 644,20			7 644,20		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.3 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					80 583,07 Kč			80 583,07 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.4 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
423	Dočasné zajištění potrubí	m	18,90	204,00	3 855,60	19,11	204,00	3 897,47	0,21	41,87	41,87	0,00
424	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,75	154,80	1 044,90	6,82	154,80	1 056,25	0,07	11,35	11,35	0,00
425	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	89,78	270,00	24 239,25	90,75	270,00	24 502,45	0,97	263,20	263,20	0,00
426	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	13,01	1 063,60	13 833,18	13,01	1 063,60	13 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	964,45	214,80	207 163,26	974,92	214,80	209 412,73	10,47	2 249,47	2 249,47	0,00
428	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	72,59	964,10	69 986,72	73,38	964,10	70 746,67	0,79	759,95	759,95	0,00
429	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	382,43	16,00	6 118,88	386,58	16,00	6 185,32	4,15	66,44	66,44	0,00
430	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 486,50	129,60	192 650,43	1 502,64	129,60	194 742,31	16,14	2 091,88	2 091,88	0,00
431	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	382,43	16,00	6 118,88	386,58	16,00	6 185,32	4,15	66,44	66,44	0,00
432	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 486,50	26,70	39 689,55	1 502,64	26,70	40 120,52	16,14	430,97	430,97	0,00
433	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	482,23	22,50	10 850,06	487,46	22,50	10 967,88	5,24	117,82	117,82	0,00
434	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	49,31	24,60	1 212,90	49,84	24,60	1 226,07	0,54	13,17	13,17	0,00
435	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	757,04	280,60	212 425,42	765,26	280,60	214 732,04	8,22	2 306,62	2 306,62	0,00
436	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	13,01	281,50	3 662,32	13,01	281,50	3 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00
437	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	72,59	294,90	21 406,79	73,38	294,90	21 639,24	0,79	232,45	232,45	0,00
438	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	587,71	86,00	50 543,31	594,09	86,00	51 092,13	6,38	548,82	548,82	0,00
439	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	272,57	296,70	80 871,43	275,53	296,70	81 749,57	2,96	878,14	878,14	0,00
440	Poplatek za skládku suti	t	28,62	313,40	8 970,13	28,62	313,40	8 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	757,04	109,10	82 593,06	765,26	109,10	83 489,90	8,22	896,84	896,84	0,00
442	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	72,59	109,10	7 919,57	73,38	109,10	8 005,56	0,79	85,99	85,99	0,00
443	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	422,51	535,90	226 424,88	427,10	535,90	228 883,50	4,59	2 458,62	2 458,62	0,00
444	Štěrkopísek frakce 8-16	t	505,72	276,10	139 628,80	511,21	276,10	141 144,95	5,49	1 516,15	1 516,15	0,00
Zemní práce celkem :					1 411 209,32			1 426 245,51		15 036,19	15 036,19	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfovo												
Přípravné a přidružené práce												
445	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	620,19	43,80	27 164,32	626,92	43,80	27 459,28	6,73	294,96	294,96	0,00
446	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	620,19	48,50	30 079,22	626,92	48,50	30 405,83	6,73	326,61	326,61	0,00
447	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	620,19	21,30	13 210,05	626,92	21,30	13 353,49	6,73	143,44	143,44	0,00
448	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	620,19	84,10	52 157,98	626,92	84,10	52 724,33	6,73	566,35	566,35	0,00
449	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	434,75	169,20	73 560,24	439,47	169,20	74 358,99	4,72	798,75	798,75	0,00
450	Poplatek za skládku stavební sutí	t	434,75	76,10	33 084,72	439,47	76,10	33 443,97	4,72	359,25	359,25	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					229 256,53			231 745,89		2 489,36	2 489,36	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
451	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	95,79	795,60	76 211,72	96,83	795,60	77 039,26	1,04	827,54	827,54	0,00
452	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,88	2 549,50	9 886,96	3,92	2 549,50	9 994,32	0,04	107,36	107,36	0,00
453	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	16,75	217,60	3 644,80	16,75	217,60	3 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					89 743,48			90 678,38		934,90	934,90	0,00

Komunikace												
454	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	620,19	483,30	299 737,83	626,92	483,30	302 992,52	6,73	3 254,69	3 254,69	0,00
Komunikace celkem :					299 737,83			302 992,52		3 254,69	3 254,69	0,00

Trubní vedení												
455	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	10,00	24,40	244,00	10,00	24,40	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 500	m	391,40	65,80	25 754,12	395,65	65,80	26 033,77	4,25	279,65	279,65	0,00
457	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	8,00	70,10	560,80	8,00	70,10	560,80	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 500	kus	3,00	233,40	700,20	3,00	233,40	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	10,00	98,80	988,00	10,00	98,80	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	391,40	157,50	61 645,50	395,65	157,50	62 314,88	4,25	669,38	669,38	0,00
461	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,23	2 549,50	579,50	0,23	2 549,50	585,79	0,00	6,29	6,29	0,00
462	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	6,00	27 789,10	166 734,60	6,00	27 789,10	166 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	8,00	30 144,90	241 159,20	8,00	30 144,90	241 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00
464	Prefabrikovaná uliční vpusť odtok DN150, mříž	kus	1,00	15 751,50	15 751,50	1,00	15 751,50	15 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00
465	Monolitická přechodová šachta S 09.4-1 na potrubí PP DN500 a na stávajícím potrubí bet. DN1200. Výška poklop - dno 1,67 m. Sv.rozměry monolitické části 2000x1800x1390 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	124 485,40	124 485,40	1,00	124 485,40	124 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00
466	Kamerové zkoušky potrubí	m	391,40	41,50	16 243,10	395,65	41,50	16 419,48	4,25	176,38	176,38	0,00
467	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	2,00	2 419,30	4 838,60	2,00	2 419,30	4 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00
468	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	10,93	339,00	3 705,27	10,93	339,00	3 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
469	Roura PP kanalizační DN500 SN8	m	427,80	3 040,90	1 300 897,63	432,45	3 040,90	1 315 023,37	4,65	14 125,74	14 125,74	0,00
470	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	3,05	263,40	802,05	3,05	263,40	802,05	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	3,05	298,60	909,24	3,05	298,60	909,24	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Koleno kanalizační PP DN150/60°	kus	1,02	298,60	303,08	1,02	298,60	303,08	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Koleno kanalizační PP DN150/90°	kus	1,02	229,50	232,94	1,02	229,50	232,94	0,00	0,00	0,00	0,00
474	Odbočka kanalizační PP DN500/150	kus	3,05	12 594,00	38 348,73	3,05	12 594,00	38 348,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					2 004 883,46			2 020 140,90		15 257,44	15 257,44	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
475	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	76,15	1 801,90	137 205,68	76,15	1 801,90	137 205,68	0,00	0,00	0,00	0,00
476	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	903,50	79,40	71 737,90	913,31	79,40	72 516,86	9,81	778,96	778,96	0,00
477	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	396,00	86,70	34 333,20	396,00	86,70	34 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00
478	Statické zajištění budovy bude provedeno pomocí mikropilot. Průměr vrtu 140 mm a výztužná trubka do průměru 70 mm, manžetová část 2,5 m. Úklon vrtu do 10°. Po realizaci mikropilot základový ŽB pas (převázka). Rozměr základového pasu 300 x 800 mm. Vč. vytýčení vrtů, výkopových prací, odvozu materiálu na mezideponii a zpět, pažení, očištění ploch zákl.zdiva tlakovým způsobem, vysekání spár zákl.zdiva, injektované kotvy do zákl.zdiva, armovací práce, betonáž pasu stříkaným betonem, zpětný hutněný zásyp, dokumentace skutečného provedení.	m	11,00	5 245,30	57 698,30	11,00	5 245,30	57 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					300 975,08			301 754,04		778,96	778,96	0,00

Bourání konstrukcí												
479	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	11,00	554,50	6 099,50	11,00	554,50	6 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00
480	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,26	169,20	44,67	0,26	169,20	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,26	76,10	20,09	0,26	76,10	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					6 164,26			6 164,26		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.4 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					4 341 969,96 Kč			4 379 721,50 Kč		37 751,54 Kč	37 751,54 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.4 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
482	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	29,48	140,30	4 136,04	21,36	140,30	2 997,32	-8,12	-1 138,72	0,00	-1 138,72
483	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	212,26	270,00	57 310,20	153,82	270,00	41 531,76	-58,44	-15 778,44	0,00	-15 778,44
484	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	394,80	214,80	84 803,81	286,11	214,80	61 455,93	-108,70	-23 347,88	0,00	-23 347,88
485	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	29,72	964,10	28 649,58	21,53	964,10	20 761,88	-8,18	-7 887,70	0,00	-7 887,70
486	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	876,90	16,00	14 030,40	635,48	16,00	10 167,60	-241,43	-3 862,80	0,00	-3 862,80
487	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	876,90	16,00	14 030,40	635,48	16,00	10 167,60	-241,43	-3 862,80	0,00	-3 862,80
488	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	197,40	22,50	4 441,50	143,05	22,50	3 218,68	-54,35	-1 222,82	0,00	-1 222,82
489	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	14,86	24,60	365,56	10,77	24,60	264,91	-4,09	-100,65	0,00	-100,65
490	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	29,48	40,70	1 199,84	21,36	40,70	869,50	-8,12	-330,34	0,00	-330,34

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
491	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	115,56	280,60	32 426,19	83,74	280,60	23 498,73	-31,82	-8 927,46	0,00	-8 927,46
492	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	29,72	294,90	8 764,43	21,54	294,90	6 351,44	-8,18	-2 412,99	0,00	-2 412,99
493	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	279,24	86,00	24 014,64	202,36	86,00	17 403,01	-76,88	-6 611,63	0,00	-6 611,63
494	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	118,13	296,70	35 048,22	85,60	296,70	25 398,87	-32,52	-9 649,35	0,00	-9 649,35
495	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	294,80	10,70	3 154,36	213,64	10,70	2 285,91	-81,16	-868,45	0,00	-868,45
496	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	294,80	41,60	12 263,68	213,64	41,60	8 887,29	-81,16	-3 376,39	0,00	-3 376,39
497	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	115,56	109,10	12 607,60	83,74	109,10	9 136,52	-31,82	-3 471,08	0,00	-3 471,08
498	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	29,72	109,10	3 242,45	21,54	109,10	2 349,75	-8,18	-892,70	0,00	-892,70
499	Štěrkopísek frakce 8-16	t	219,17	276,10	60 514,19	158,83	276,10	43 853,64	-60,34	-16 660,55	0,00	-16 660,55
Zemní práce celkem :					401 003,09			290 600,34		-110 402,75	0,00	-110 402,75

Přípravné a přidružené práce												
500	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,24	75,30	243,97	2,35	75,30	176,80	-0,89	-67,17	0,00	-67,17
501	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,08	100,50	309,54	2,23	100,50	224,32	-0,85	-85,22	0,00	-85,22
502	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	88,22	43,80	3 864,04	63,93	43,80	2 800,20	-24,29	-1 063,84	0,00	-1 063,84
503	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,99	24,80	24,55	0,72	24,80	17,79	-0,27	-6,76	0,00	-6,76
504	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	94,27	48,50	4 572,10	68,32	48,50	3 313,32	-25,95	-1 258,78	0,00	-1 258,78
505	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	88,22	21,30	1 879,09	63,93	21,30	1 361,74	-24,29	-517,35	0,00	-517,35
506	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,99	63,90	63,26	0,72	63,90	45,84	-0,27	-17,42	0,00	-17,42
507	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	88,22	84,10	7 419,30	63,93	84,10	5 376,65	-24,29	-2 042,65	0,00	-2 042,65
508	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	63,71	169,20	10 778,97	46,17	169,20	7 811,34	-17,54	-2 967,63	0,00	-2 967,63
509	Poplatek za skládku stavební suti	t	63,71	76,10	4 847,99	46,17	76,10	3 513,26	-17,54	-1 334,73	0,00	-1 334,73
Přípravné a přidružené práce celkem :					34 002,81			24 641,26		-9 361,55	0,00	-9 361,55

Podkladní a vedlejší konstrukce												
510	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	26,07	795,60	20 741,29	18,89	795,60	15 030,87	-7,18	-5 710,42	0,00	-5 710,42
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					20 741,29			15 030,87		-5 710,42	0,00	-5 710,42

Komunikace												
511	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	88,22	483,30	42 636,73	63,93	483,30	30 898,13	-24,29	-11 738,60	0,00	-11 738,60
Komunikace celkem :					42 636,73			30 898,13		-11 738,60	0,00	-11 738,60

Trubní vedení												
512	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	202,60	24,40	4 943,44	166,35	24,40	4 058,94	-36,25	-884,50	0,00	-884,50
513	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	34,40	28,60	983,84	5,40	28,60	154,44	-29,00	-829,40	0,00	-829,40
514	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	105,00	70,10	7 360,50	120,00	70,10	8 412,00	15,00	1 051,50	1 051,50	0,00
515	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	15,00	80,20	1 203,00	15,00	80,20	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 500	kus	40,00	233,40	9 336,00	45,00	233,40	10 503,00	5,00	1 167,00	1 167,00	0,00
517	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	237,00	98,80	23 415,60	171,75	98,80	16 968,90	-65,25	-6 446,70	0,00	-6 446,70
518	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	221,44	339,00	75 068,77	181,82	339,00	61 637,17	-39,62	-13 431,60	0,00	-13 431,60
519	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	37,60	538,60	20 250,93	5,90	538,60	3 178,92	-31,70	-17 072,01	0,00	-17 072,01
520	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	35,53	263,40	9 357,29	40,60	263,40	10 694,04	5,08	1 336,75	1 336,75	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
521	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	35,53	298,60	10 607,77	40,60	298,60	12 123,16	5,08	1 515,39	1 515,39	0,00
522	Koleno kanalizační PP DN200/30°	kus	5,08	472,00	2 395,40	5,08	472,00	2 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Koleno kanalizační PP DN200/45°	kus	5,08	511,10	2 593,83	5,08	511,10	2 593,83	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Odbočka kanalizační PP DN500/150	kus	35,53	12 594,00	447 401,85	40,60	12 594,00	511 316,40	5,08	63 914,55	63 914,55	0,00
525	Odbočka kanalizační PP DN500/200	kus	5,08	14 324,40	72 696,33	5,08	14 324,40	72 696,33	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Záslepka PP DN 150	kus	35,53	40,40	1 435,21	40,60	40,40	1 640,24	5,08	205,03	205,03	0,00
527	Záslepka PP DN 200	kus	5,08	90,00	456,75	5,08	90,00	456,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				689 506,51			720 032,52		30 526,01	69 190,22	-38 664,21

Ostatní konstrukce, bourání												
528	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	160,40	79,40	12 735,76	116,24	79,40	9 229,40	-44,16	-3 506,36	0,00	-3 506,36
529	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	1,80	110,20	198,36	1,30	110,20	143,75	-0,50	-54,61	0,00	-54,61
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					12 934,12			9 373,15		-3 560,97	0,00	-3 560,97
STOKA 09.4 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					1 200 824,55 Kč			1 090 576,27 Kč		-110 248,28 Kč	69 190,22 Kč	-179 438,50 Kč

STOKA 09.4 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH													
	Přípravné a přidružené práce												
530	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,08	75,30	81,32	1,08	75,30	81,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
531	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,12	100,50	112,56	1,12	100,50	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
532	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	192,64	43,80	8 437,63	192,64	43,80	8 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
533	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,36	24,80	8,93	0,36	24,80	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
534	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	194,84	48,50	9 449,74	194,84	48,50	9 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
535	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	192,64	21,30	4 103,23	192,64	21,30	4 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
536	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,36	63,90	23,00	0,36	63,90	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
537	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	192,64	84,10	16 201,02	192,64	84,10	16 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
538	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	54,00	42,60	2 300,40	54,00	42,60	2 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
539	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	135,72	169,20	22 963,52	135,72	169,20	22 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
540	Poplatek za skládku stavební sutí	t	135,72	76,10	10 328,16	135,72	76,10	10 328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Přípravné a přidružené práce celkem :				74 009,51		74 009,51		0,00	0,00	0,00		

Komunikace												
541	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 160,55	130,20	151 103,61	1 160,55	130,20	151 103,61	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	1 160,55	311,00	360 931,05	1 160,55	311,00	360 931,05	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1,35	103,70	140,00	1,35	103,70	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	8,25	156,70	1 292,78	8,25	156,70	1 292,78	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 160,55	270,50	313 928,78	1 160,55	270,50	313 928,78	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	1,35	542,00	731,70	1,35	542,00	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	1,35	470,90	635,72	1,35	470,90	635,72	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 160,55	23,70	27 505,04	1 160,55	23,70	27 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 160,55	13,80	16 015,59	1 160,55	13,80	16 015,59	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 160,55	282,40	327 739,32	1 160,55	282,40	327 739,32	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	4,20	300,90	1 263,78	4,20	300,90	1 263,78	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	4,32	215,60	931,39	4,32	215,60	931,39	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,44	234,40	102,27	0,44	234,40	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
Komunikace celkem :					1 202 321,03			1 202 321,03		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
554	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	54,00	235,80	12 733,20	54,00	235,80	12 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	963,20	79,40	76 478,08	963,20	79,40	76 478,08	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	1,80	110,20	198,36	1,80	110,20	198,36	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárníc 80 cm	m	3,00	597,90	1 793,70	3,00	597,90	1 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	54,00	21,30	1 150,20	54,00	21,30	1 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	4,32	20,10	86,83	4,32	20,10	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	4,20	17,80	74,76	4,20	17,80	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					92 515,13			92 515,13		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.4 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					1 368 845,67 Kč			1 368 845,67 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.4 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
Zemní práce												
561	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	275,50	1 585,00	436 667,50	275,50	1 585,00	436 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	27,50	1 585,00	43 587,50	27,00	1 585,00	42 795,00	-0,50	-792,50	0,00	-792,50
Zemní práce celkem :					480 255,00			479 462,50		-792,50	0,00	-792,50

Přípravné a přidružené práce												
563	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	259,50	43,80	11 366,10	259,07	43,80	11 347,34	-0,43	-18,76	0,00	-18,76
564	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	259,50	48,50	12 585,75	259,07	48,50	12 564,98	-0,43	-20,77	0,00	-20,77
565	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	259,50	21,30	5 527,35	259,07	21,30	5 518,23	-0,43	-9,12	0,00	-9,12
566	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	259,50	84,10	21 823,95	259,07	84,10	21 787,94	-0,43	-36,01	0,00	-36,01
567	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	181,91	169,20	30 779,09	181,61	169,20	30 728,30	-0,30	-50,79	0,00	-50,79
568	Poplatek za skládku stavební sutí	t	181,91	76,10	13 843,31	181,61	76,10	13 820,47	-0,30	-22,84	0,00	-22,84
Přípravné a přidružené práce celkem :					95 925,55			95 767,26		-158,29	0,00	-158,29

Komunikace												
569	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	259,50	483,30	125 416,35	259,07	483,30	125 209,39	-0,43	-206,96	0,00	-206,96
Komunikace celkem :					125 416,35			125 209,39		-206,96	0,00	-206,96

Trubní vedení												
570	Přeložka vodovodu z PE trub d160 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	275,50	963,10	265 334,05	275,50	963,10	265 334,05	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	27,50	219,10	6 025,25	27,00	219,10	5 915,70	-0,50	-109,55	0,00	-109,55
572	Navrtávací pas DN150 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	15,00	7 691,30	115 369,50	15,00	7 691,30	115 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	1,00	40 343,50	40 343,50	1,00	40 343,50	40 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					427 072,30			426 962,75		-109,55	0,00	-109,55

Ostatní konstrukce, bourání												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
574	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	264,00	79,40	20 961,60	263,56	79,40	20 927,01	-0,44	-34,59	0,00	-34,59
575	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	54 017,70	54 017,70	1,00	54 017,70	54 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					74 979,30			74 944,71			0,00	-34,59
STOKA 09.4 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					1 203 648,50 Kč			1 202 346,61 Kč			0,00 Kč	-1 301,89 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY NN - 8.3 PŘELOŽKA KABELU NN 1 KV ,												
MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL												
576	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 5KG	KUS	5,00	77,80	389,00	5,00	77,80	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 50KG	KUS	5,00	207,20	1 036,00	5,00	207,20	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	OCEL.UHELNIK 50X50X5 (3,77 KG/M)	M	15,00	155,50	2 332,50	15,00	155,50	2 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
579	KABEL AYKY-J 3X120+70MM2,VOLNE ULOZENY	M	60,00	155,50	9 330,00	60,00	155,50	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 18KG	M	60,00	267,80	16 068,00	60,00	267,80	16 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	OZNACENI KABELU V ZEMI	KUS	5,00	649,10	3 245,50	5,00	649,10	3 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00
582	UKONC.A ZAP.VODICE 185MM2 SVORK.V ROZV.	KUS	2,00	167,80	335,60	2,00	167,80	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00
583	UKONC.KAB.3X240+120 BEZ KONC.,OKA(M12)	KUS	2,00	1 752,40	3 504,80	2,00	1 752,40	3 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00
584	SPOJKA KAB.SMRST. 1KV AL3X240+120	KUS	2,00	3 862,70	7 725,40	2,00	3 862,70	7 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00
585	MATERIAL PRO UKONCENI VODICU 70 MM2	KUS	5,00	104,90	524,50	5,00	104,90	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00
586	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	M	60,00	83,90	5 034,00	60,00	83,90	5 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	NEREZOVÝ PÁSEK PRO UPEVNĚNÍ NA SLOUP	KUS	10,00	51,80	518,00	10,00	51,80	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	SVORKA PRIPOJOVACI	KUS	5,00	106,10	530,50	5,00	106,10	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
589	SVORKA ODBOCNA PRO PAS FEZN 30/4	KUS	5,00	116,00	580,00	5,00	116,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA KONSTRUKCI	KUS	5,00	106,10	530,50	5,00	106,10	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní práce a materiál celkem :					51 684,30			51 684,30			0,00	0,00

ZEMNÍ PRÁCE												
591	VYTYPENI TRASY KABEL.VED.V ZAST.PROSTORU	KM	0,06	8 638,60	518,32	0,06	8 638,60	518,32	0,00	0,00	0,00	0,00
592	ODSTR.DREVITEHO POROSTU,TVRDY-STR.HUSTY	M2	5,00	103,70	518,50	5,00	103,70	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00
593	BOURANI ZIVIC.POVrchU.VRSTVA DO 3-5 CM	M2	50,00	93,80	4 690,00	50,00	93,80	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	VYTRHANI OBRUBY STOJATE KladENE DO MALTY	M	60,00	41,90	2 514,00	60,00	41,90	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	30,00	139,50	4 185,00	30,00	139,50	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	HLOUBENI KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR.3	M	30,00	54,30	1 629,00	30,00	54,30	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	PAZENI RYH SIRKY DO 1,3-2M HLOUB.DO 2M	M	60,00	308,50	18 510,00	60,00	308,50	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	ODSTR.PAZENI-RYHA SIRKY 1,3-2M HL.DO 2M	M	60,00	144,40	8 664,00	60,00	144,40	8 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	KAB.LOZE-PISEK S.35,CIHLY NAPRIC KABELU	M	60,00	103,70	6 222,00	60,00	103,70	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	KAB.LOZE-PISEK S.60 CM,KRYTI CIHLAMI	M	0,00	181,40	0,00	0,00	181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	KRIZOVATKA SE SILOVYM KabeLEM	KUS	5,00	116,00	580,00	5,00	116,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU	M	3,00	32,10	96,30	3,00	32,10	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00
603	ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI	KUS	3,00	116,00	348,00	3,00	116,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY	M	2,00	1 542,60	3 085,20	2,00	1 542,60	3 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00
605	PAS KRYCI PLASTOVY 125X4MM	M	0,00	56,70	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	M	60,00	238,20	14 292,00	60,00	238,20	14 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	ODDELENI KABELU CIHLOU	M	30,00	54,30	1 629,00	30,00	54,30	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	DESKA PVC ZAKRYT KAB. 330X120X2 CERVENA	M	0,00	839,20	0,00	0,00	839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	PROSTUP Z PVC HRDLOVE ROURY 160MM/6M TR3	KUS	0,00	32,10	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	TRUBKA OCRANNA DĚLENÁ KORUHARD 110/6M CERNA	M	60,00	1 209,40	72 564,00	60,00	1 209,40	72 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	VYCISTENI STAV.KABEL.ZLABU S ODKR.-ZAKR.	M	0,00	661,40	0,00	0,00	661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
612	ZLAB KAB. PVC 1200X130X140 TL5 S VIKEM	M	0,00	50,50	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	0,00	49,10	0,00	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	60,00	54,30	3 258,00	60,00	54,30	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	0,00	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	PISEK, KAMENIVO DROBNE FRAKCE 0-4	M3	1,00	839,20	839,20	1,00	839,20	839,20	0,00	0,00	0,00	0,00
617	VYCISTENI STERK.LOZE A UPRAVA TERENU	M2	15,00	32,10	481,50	15,00	32,10	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
618	JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 20CM	M2	15,00	1 209,40	18 141,00	15,00	1 209,40	18 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	PODKLADOVA VRSTVA 8CM-STERKODRT	M2	15,00	661,40	9 921,00	15,00	661,40	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	KABELOVY OZNACNIK-KABEL VN VC.ZEM.PRACI	KUS	0,00	4 821,10	0,00	0,00	4 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	VRCHNI NATER JEDNOSL.-NECLENITY POVRCH	M2	5,00	50,50	252,50	5,00	50,50	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					172 938,52			172 938,52		0,00	0,00	0,00

ÚPRAVY A DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBY												
622	PREMISTENI VYKOPKU DO 2 KM	M3	5,00	345,50	1 727,50	5,00	345,50	1 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00
623	ULOZENI NA SKLADCE	M3	5,00	394,90	1 974,50	5,00	394,90	1 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00
624	ROZEBRANI CHODNIKU Z BETONOVYCH DLAZDIC	M2	25,00	41,90	1 047,50	25,00	41,90	1 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
625	ROZEBRANI DLAZBY Z DROBNYCH KOSTEK	M2	5,00	59,20	296,00	5,00	59,20	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	ODSTR.ZIVICNHO KRYTU TL.5-10CM,DO 200M2	M2	25,00	93,80	2 345,00	25,00	93,80	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	VYTRHANI CHODNIK.OBRUB-KAMEN.I BETON.	M	40,00	41,90	1 676,00	40,00	41,90	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	NALOZENI SUTE NA DOPRAVNI PROSTREDEK	T	3,50	213,50	747,25	3,50	213,50	747,25	0,00	0,00	0,00	0,00
629	PODKLAD ZE STERKODRTI TL.10CM 0,189T	M2	15,00	661,40	9 921,00	15,00	661,40	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	BETON ASFALTOVY TL.5CM,SIRE DO 3M 0,127T	M2	15,00	1 209,40	18 141,00	15,00	1 209,40	18 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	LITY ASFALT TL.4CM JEMNOZRNNY 0,097T	M2	45,00	1 135,30	51 088,50	45,00	1 135,30	51 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00
632	POSYP LIT.ASF.KAMENIVEM 10KG/M2 0,010T	M2	45,00	61,70	2 776,50	45,00	61,70	2 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00
633	KLADENI DLAZBY Z DROBNYCH KOSTEK 0,183T	M2	0,00	903,40	0,00	0,00	903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	ZALIVKA SPAR DLAZBY-VELK KOSTKY 0,012T	M2	45,00	92,60	4 167,00	45,00	92,60	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	OSAZ.CHODNIK.OBRUB.LEZ.DO BETONU 0,146T	M	80,00	108,60	8 688,00	80,00	108,60	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	OSAZENI CHODNIK.OBRUB.Z BETONU 0,124T	M	0,00	558,40	0,00	0,00	558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	DLAZDICE BETONOVA 40/40/4 PUVODNI 0,090T	M2	25,00	96,30	2 407,50	25,00	96,30	2 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00
638	KOSTKA VELKA 160 PUVODNI (T=2,5M2)1,000T	T	15,00	96,30	1 444,50	15,00	96,30	1 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
639	OBRUB.KAMEN.OBLOUK 32/0 OP1 PUVOD.0,200T	M	0,00	670,80	0,00	0,00	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	OBRUB.BETON. 1000X150X250 PUVODNI 0,085T	KUS	60,00	104,90	6 294,00	60,00	104,90	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy a definitivní zádlážby celkem :					114 741,75			114 741,75		0,00	0,00	0,00

PŘIDRUŽENÉ PRÁCE												
641	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1,00	1 480,90	1 480,90	1,00	1 480,90	1 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Vypínání sítě DS nn	kpl	1,00	2 468,20	2 468,20	1,00	2 468,20	2 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Nákladní doprava	km	100,00	98,80	9 880,00	100,00	98,80	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Mechtrizace	den	1,00	9 255,70	9 255,70	1,00	9 255,70	9 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Režijní náklady (výrobní, správní, zásobovací)	kpl	1,00	2 468,20	2 468,20	1,00	2 468,20	2 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Uvedení do provozu a zkoušky	kpl	1,00	1 480,90	1 480,90	1,00	1 480,90	1 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	1 234,00	1 234,00	1,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Spolupráce s provozovatelem DS	kpl	1,00	1 480,90	1 480,90	1,00	1 480,90	1 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Digitální zaměření kabelové trasy	kpl	1,00	8 638,60	8 638,60	1,00	8 638,60	8 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Přidružené práce celkem :					38 387,40			38 387,40		0,00	0,00	0,00
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY NN - 8.3 PŘELOŽKA KABELU NN 1 KV , UL. RUDOLFOV					377 751,97 Kč			377 751,97 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokality Rudolfov												

STOKA 09.5 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
650	Dočasné zajištění potrubí	m	26,40	204,00	5 385,60	26,35	204,00	5 374,46	-0,05	-11,14	0,00	-11,14
651	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	16,50	154,80	2 554,20	16,47	154,80	2 548,92	-0,03	-5,28	0,00	-5,28
652	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	10,65	140,30	1 494,20	10,63	140,30	1 491,10	-0,02	-3,10	0,00	-3,10
653	Příplatek za ztížení hloubení v blízkosti vedení	m3	253,11	270,00	68 339,70	252,59	270,00	68 198,31	-0,52	-141,39	0,00	-141,39
654	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,38	1 063,60	1 471,81	1,38	1 063,60	1 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2 390,96	214,80	513 577,26	2 386,01	214,80	512 514,71	-4,95	-1 062,55	0,00	-1 062,55
656	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	179,96	964,10	173 503,68	179,59	964,10	173 144,71	-0,37	-358,97	0,00	-358,97
657	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	292,37	16,00	4 677,92	291,76	16,00	4 668,24	-0,60	-9,68	0,00	-9,68
658	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	3 491,08	129,60	452 444,43	3 483,86	129,60	451 508,36	-7,22	-936,07	0,00	-936,07
659	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8m	m2	1 351,29	202,40	273 501,50	1 348,50	202,40	272 935,65	-2,80	-565,85	0,00	-565,85
660	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	292,37	16,00	4 677,92	291,77	16,00	4 668,24	-0,60	-9,68	0,00	-9,68
661	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	3 491,08	26,70	93 211,84	3 483,86	26,70	93 018,99	-7,22	-192,85	0,00	-192,85
662	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	1 351,29	66,40	89 725,66	1 348,49	66,40	89 540,02	-2,80	-185,64	0,00	-185,64
663	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1 315,03	37,50	49 313,55	1 312,31	37,50	49 211,52	-2,72	-102,03	0,00	-102,03
664	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	100,36	40,70	4 084,57	100,15	40,70	4 076,12	-0,21	-8,45	0,00	-8,45
665	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	10,65	40,70	433,46	10,63	40,70	432,56	-0,02	-0,90	0,00	-0,90
666	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	1 581,63	280,60	443 804,87	1 578,36	280,60	442 886,68	-3,27	-918,19	0,00	-918,19
667	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,38	281,50	388,47	1,38	281,50	388,47	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	179,96	294,90	53 070,20	179,59	294,90	52 960,41	-0,37	-109,79	0,00	-109,79
669	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 805,79	86,00	155 297,94	1 802,05	86,00	154 976,64	-3,74	-321,30	0,00	-321,30
670	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	477,82	296,70	141 767,71	476,83	296,70	141 474,40	-0,99	-293,31	0,00	-293,31
671	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	106,50	10,70	1 139,55	106,28	10,70	1 137,19	-0,22	-2,36	0,00	-2,36
672	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	106,50	41,60	4 430,40	106,28	41,60	4 421,23	-0,22	-9,17	0,00	-9,17
673	Poplatek za skládku suti	t	3,04	313,40	951,48	3,04	313,40	951,48	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 581,63	109,10	172 555,83	1 578,36	109,10	172 198,83	-3,27	-357,00	0,00	-357,00
675	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	179,96	109,10	19 633,64	179,59	109,10	19 593,02	-0,37	-40,62	0,00	-40,62
676	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	224,69	535,90	120 410,62	224,22	535,90	120 161,50	-0,46	-249,12	0,00	-249,12
677	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	882,39	535,90	472 872,53	880,56	535,90	471 894,20	-1,83	-978,33	0,00	-978,33
678	Štěrkopísek frakce 8-16	t	886,53	276,10	244 771,73	884,70	276,10	244 265,32	-1,83	-506,41	0,00	-506,41
	Zemní práce celkem :				3 569 492,27			3 562 113,09		-7 379,18	0,00	-7 379,18

	Přípravné a přidružené práce											
679	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	98,65	75,30	7 428,35	98,45	75,30	7 412,98	-0,20	-15,37	0,00	-15,37
680	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžném včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	171,30	100,50	17 215,65	170,95	100,50	17 180,03	-0,35	-35,62	0,00	-35,62
681	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	116,30	73,40	8 536,42	116,06	73,40	8 518,76	-0,24	-17,66	0,00	-17,66

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
682	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	856,71	43,80	37 523,90	854,94	43,80	37 446,26	-1,77	-77,64	0,00	-77,64
683	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	832,11	48,50	40 357,34	830,39	48,50	40 273,84	-1,72	-83,50	0,00	-83,50
684	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	685,41	21,30	14 599,23	683,99	21,30	14 569,03	-1,42	-30,20	0,00	-30,20
685	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	685,41	84,10	57 642,98	683,99	84,10	57 523,72	-1,42	-119,26	0,00	-119,26
686	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	602,58	169,20	101 956,35	601,33	169,20	101 745,41	-1,25	-210,94	0,00	-210,94
687	Poplatek za skládku stavební sutí	t	602,58	76,10	45 856,26	601,33	76,10	45 761,38	-1,25	-94,88	0,00	-94,88
Přípravné a přidružené práce celkem :					331 116,48			330 431,41		-685,07	0,00	-685,07

Podkladní a vedlejší konstrukce												
688	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	146,07	795,60	116 210,19	145,76	795,60	115 969,76	-0,30	-240,43	0,00	-240,43
689	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	7,10	2 549,50	18 101,45	7,09	2 549,50	18 064,00	-0,01	-37,45	0,00	-37,45
690	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	46,50	217,60	10 118,40	46,50	217,60	10 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					144 430,04			144 152,16		-277,88	0,00	-277,88

Komunikace												
691	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	740,41	483,30	357 840,15	738,88	483,30	357 099,81	-1,53	-740,34	0,00	-740,34
692	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	116,30	483,30	56 207,79	116,06	483,30	56 091,50	-0,24	-116,29	0,00	-116,29
Komunikace celkem :					414 047,94			413 191,31		-856,63	0,00	-856,63

Trubní vedení												
693	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	10,00	24,40	244,00	10,00	24,40	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	802,35	40,00	32 094,00	800,69	40,00	32 027,60	-1,66	-66,40	0,00	-66,40
695	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	20,00	70,10	1 402,00	20,00	70,10	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	5,00	168,90	844,50	5,00	168,90	844,50	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	10,00	98,80	988,00	10,00	98,80	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	802,35	107,40	86 172,39	800,69	107,40	85 994,11	-1,66	-178,28	0,00	-178,28
699	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	1,14	2 549,50	2 897,51	1,13	2 549,50	2 891,51	0,00	-6,00	0,00	-6,00
700	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	10,00	24 924,60	249 246,00	10,00	24 924,60	249 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	7,00	27 318,30	191 228,10	7,00	27 318,30	191 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	7,00	32 301,60	226 111,20	7,00	32 301,60	226 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	35 454,20	106 362,60	3,00	35 454,20	106 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 6,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	41 077,90	41 077,90	1,00	41 077,90	41 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00
705	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	5,00	15 751,50	78 757,50	5,00	15 751,50	78 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vložným čedičem pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 5,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	46 591,20	46 591,20	1,00	46 591,20	46 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
707	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půllžábkem vložným čedičem pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 6,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	59 549,20	59 549,20	1,00	59 549,20	59 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Kamerové zkoušky potrubí	m	802,35	41,50	33 297,53	800,69	41,50	33 228,64	-1,66	-68,89	0,00	-68,89
709	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	10,93	339,00	3 705,27	10,93	339,00	3 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	876,97	1 143,70	1 002 988,99	875,15	1 143,70	1 000 913,88	-1,81	-2 075,11	0,00	-2 075,11
711	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	5,08	263,40	1 336,76	5,08	263,40	1 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	5,08	298,60	1 515,40	5,08	298,60	1 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Koleno kanalizační PP DN150/60°	kus	5,08	298,60	1 515,40	5,08	298,60	1 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00
714	Koleno kanalizační PP DN150/90°	kus	5,08	229,50	1 164,71	5,08	229,50	1 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00
715	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	5,08	2 804,90	14 234,87	5,08	2 804,90	14 234,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					2 183 325,03			2 180 930,35			-2 394,68	-2 394,68

Ostatní konstrukce, bourání												
716	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 176,90	79,40	93 445,86	1 174,47	79,40	93 252,53	-2,43	-193,33	0,00	-193,33
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					93 445,86			93 252,53			0,00	-193,33

Bourání konstrukcí												
717	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	5,00	554,50	2 772,50	5,00	554,50	2 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
718	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,12	169,20	20,30	0,12	169,20	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,12	76,10	9,13	0,12	76,10	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					2 801,93			2 801,93			0,00	0,00
STOKA 09.5 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					6 738 659,55 Kč			6 726 872,78 Kč			-11 786,77 Kč	-11 786,77 Kč

STOKA 09.5 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
720	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	28,78	140,30	4 037,83	14,93	140,30	2 094,38	-13,85	-1 943,45	0,00	-1 943,45
721	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	283,97	270,00	76 671,90	147,29	270,00	39 768,80	-136,68	-36 903,10	0,00	-36 903,10
722	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	528,18	214,80	113 453,97	273,96	214,80	58 847,21	-254,22	-54 606,76	0,00	-54 606,76
723	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	39,76	964,10	38 328,57	20,62	964,10	19 880,57	-19,13	-18 448,00	0,00	-18 448,00
724	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 169,41	129,60	151 555,80	606,56	129,60	78 610,18	-562,85	-72 945,62	0,00	-72 945,62
725	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 169,41	26,70	31 223,25	606,56	26,70	16 195,12	-562,85	-15 028,13	0,00	-15 028,13
726	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	264,09	22,50	5 942,03	136,98	22,50	3 082,06	-127,11	-2 859,97	0,00	-2 859,97
727	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	19,88	24,60	489,05	10,31	24,60	253,66	-9,57	-235,39	0,00	-235,39
728	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	28,78	40,70	1 171,35	14,93	40,70	607,56	-13,85	-563,79	0,00	-563,79
729	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	160,90	280,60	45 147,59	83,46	280,60	23 417,51	-77,44	-21 730,08	0,00	-21 730,08
730	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	39,76	294,90	11 725,22	20,62	294,90	6 081,73	-19,14	-5 643,49	0,00	-5 643,49
731	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	406,42	86,00	34 952,12	210,81	86,00	18 129,25	-195,61	-16 822,87	0,00	-16 822,87

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
732	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	131,03	296,70	38 875,59	67,96	296,70	20 164,30	-63,06	-18 711,29	0,00	-18 711,29
733	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	287,80	10,70	3 079,46	149,28	10,70	1 597,28	-138,52	-1 482,18	0,00	-1 482,18
734	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	287,80	41,60	11 972,48	149,28	41,60	6 209,98	-138,52	-5 762,50	0,00	-5 762,50
735	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	160,90	109,10	17 554,19	83,46	109,10	9 105,15	-77,44	-8 449,04	0,00	-8 449,04
736	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	39,76	109,10	4 337,82	20,62	109,10	2 249,97	-19,14	-2 087,85	0,00	-2 087,85
737	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	19,46	535,90	10 431,13	10,10	535,90	5 410,50	-9,37	-5 020,63	0,00	-5 020,63
738	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	24,02	535,90	12 872,21	12,46	535,90	6 676,66	-11,56	-6 195,55	0,00	-6 195,55
739	Štěrkopísek frakce 8-16	t	243,11	276,10	67 122,42	126,10	276,10	34 815,60	-117,01	-32 306,82	0,00	-32 306,82
Zemní práce celkem :					680 943,98			353 197,47		-327 746,51	0,00	-327 746,51

Přípravné a přidružené práce												
740	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,72	75,30	280,12	1,93	75,30	145,29	-1,79	-134,83	0,00	-134,83
741	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	10,34	100,50	1 039,17	5,36	100,50	539,01	-4,98	-500,16	0,00	-500,16
742	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	125,62	43,80	5 502,16	65,16	43,80	2 853,90	-60,46	-2 648,26	0,00	-2 648,26
743	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1,10	24,80	27,28	0,57	24,80	14,15	-0,53	-13,13	0,00	-13,13
744	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	114,18	48,50	5 537,73	59,22	48,50	2 872,35	-54,96	-2 665,38	0,00	-2 665,38
745	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	14,85	73,40	1 089,99	7,70	73,40	565,36	-7,15	-524,63	0,00	-524,63
746	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	115,28	21,30	2 455,46	59,79	21,30	1 273,62	-55,49	-1 181,84	0,00	-1 181,84
747	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	1,10	63,90	70,29	0,57	63,90	36,46	-0,53	-33,83	0,00	-33,83
748	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	115,28	84,10	9 695,05	59,79	84,10	5 028,71	-55,49	-4 666,34	0,00	-4 666,34
749	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	89,46	169,20	15 137,47	46,40	169,20	7 851,63	-43,06	-7 285,84	0,00	-7 285,84
750	Poplatek za skládku stavební sutí	t	89,46	76,10	6 808,28	46,40	76,10	3 531,38	-43,06	-3 276,90	0,00	-3 276,90
Přípravné a přidružené práce celkem :					47 643,00			24 711,86		-22 931,14	0,00	-22 931,14

Podkladní a vedlejší konstrukce												
751	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	28,84	795,60	22 946,70	14,96	795,60	11 902,18	-13,88	-11 044,52	0,00	-11 044,52
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					22 946,70			11 902,18		-11 044,52	0,00	-11 044,52

Komunikace												
752	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	110,77	483,30	53 535,14	57,46	483,30	27 768,04	-53,31	-25 767,10	0,00	-25 767,10
753	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	14,85	483,30	7 177,01	7,70	483,30	3 722,63	-7,15	-3 454,38	0,00	-3 454,38
Komunikace celkem :					60 712,15			31 490,67		-29 221,48	0,00	-29 221,48

Trubní vedení												
754	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	209,76	24,40	5 118,14	136,00	24,40	3 318,40	-73,76	-1 799,74	0,00	-1 799,74
755	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	52,44	28,60	1 499,78	0,00	28,60	0,00	-52,44	-1 499,78	0,00	-1 499,78
756	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	78,00	70,10	5 467,80	114,00	70,10	7 991,40	36,00	2 523,60	2 523,60	0,00
757	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	18,00	80,20	1 443,60	0,00	80,20	0,00	-18,00	-1 443,60	0,00	-1 443,60
758	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	32,00	168,90	5 404,80	36,00	168,90	6 080,40	4,00	675,60	675,60	0,00
759	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	262,20	98,80	25 905,36	136,00	98,80	13 436,80	-126,20	-12 468,56	0,00	-12 468,56
760	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	229,27	339,00	77 721,75	148,65	339,00	50 391,68	-80,62	-27 330,07	0,00	-27 330,07

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
761	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	57,32	538,60	30 870,88	0,00	538,60	0,00	-57,32	-30 870,88	0,00	-30 870,88
762	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	26,39	263,40	6 951,13	38,57	263,40	10 159,34	12,18	3 208,21	3 208,21	0,00
763	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	26,39	298,60	7 880,05	38,57	298,60	11 517,00	12,18	3 636,95	3 636,95	0,00
764	Koleno kanalizační PP DN200/30°	kus	6,09	472,00	2 874,48	0,00	472,00	0,00	-6,09	-2 874,48	0,00	-2 874,48
765	Koleno kanalizační PP DN200/45°	kus	6,09	511,10	3 112,60	0,00	511,10	0,00	-6,09	-3 112,60	0,00	-3 112,60
766	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	26,39	2 804,90	74 021,31	38,57	2 804,90	108 184,99	12,18	34 163,68	34 163,68	0,00
767	Odbočka kanalizační PP DN300/200	kus	6,09	3 124,30	19 026,99	0,00	3 124,30	0,00	-6,09	-19 026,99	0,00	-19 026,99
768	Záslepka PP DN 150	kus	26,39	40,40	1 066,16	38,57	40,40	1 558,23	12,18	492,07	492,07	0,00
769	Záslepka PP DN 200	kus	6,09	90,00	548,10	0,00	90,00	0,00	-6,09	-548,10	0,00	-548,10
Trubní vedení celkem :					268 912,93			212 638,24		-56 274,69	44 700,11	-100 974,80

Ostatní konstrukce, bourání												
770	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	209,60	79,40	16 642,24	108,72	79,40	8 632,13	-100,88	-8 010,11	0,00	-8 010,11
771	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	2,00	110,20	220,40	1,04	110,20	114,32	-0,96	-106,08	0,00	-106,08
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					16 862,64			8 746,45		-8 116,19	0,00	-8 116,19
STOKA 09.5 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					1 098 021,40 Kč			642 686,87 Kč		-455 334,53 Kč	44 700,11 Kč	-500 034,64 Kč

STOKA 09.5 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
772	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	134,30	43,80	5 882,34	134,30	43,80	5 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	152,30	73,40	11 178,82	152,30	73,40	11 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	176,30	21,30	3 755,19	176,30	21,30	3 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	533,85	84,10	44 896,79	533,85	84,10	44 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00
776	Vytřhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	70,00	42,60	2 982,00	70,00	42,60	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	178,76	169,20	30 246,56	178,76	169,20	30 246,56	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Poplatek za skládku stavební suti	t	178,76	76,10	13 603,80	178,76	76,10	13 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					112 545,50			112 545,50		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
779	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	265,45	130,20	34 561,59	265,45	130,20	34 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00
780	Štěrka částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	283,45	384,60	109 014,87	283,45	384,60	109 014,87	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	307,45	270,50	83 165,23	307,45	270,50	83 165,23	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	307,45	23,70	7 286,57	307,45	23,70	7 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	665,00	13,80	9 177,00	665,00	13,80	9 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	665,00	282,40	187 796,00	665,00	282,40	187 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					431 001,26			431 001,26		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
785	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	70,00	235,80	16 506,00	70,00	235,80	16 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	120,00	79,40	9 528,00	120,00	79,40	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	70,00	21,30	1 491,00	70,00	21,30	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					27 525,00			27 525,00		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					571 071,76 Kč			571 071,76 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
STOKA 09.5 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
788	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	31,24	75,30	2 352,37	31,24	75,30	2 352,37	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	60,96	100,50	6 126,48	60,96	100,50	6 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	276,72	43,80	12 120,34	276,72	43,80	12 120,34	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,40	24,80	9,92	0,40	24,80	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00
792	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	307,96	48,50	14 936,06	307,96	48,50	14 936,06	0,00	0,00	0,00	0,00
793	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	215,76	21,30	4 595,69	215,76	21,30	4 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00
794	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,40	63,90	25,56	0,40	63,90	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	215,76	84,10	18 145,42	215,76	84,10	18 145,42	0,00	0,00	0,00	0,00
796	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	187,72	169,20	31 762,83	187,72	169,20	31 762,83	0,00	0,00	0,00	0,00
797	Poplatek za skládku stavební suti	t	187,72	76,10	14 285,76	187,72	76,10	14 285,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				104 360,43			104 360,43		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
798	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 270,20	130,20	165 380,04	1 270,20	130,20	165 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	1 010,60	311,00	314 296,60	1 010,60	311,00	314 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1,50	103,70	155,55	1,50	103,70	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	126,35	156,70	19 799,05	126,35	156,70	19 799,05	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	259,60	208,50	54 126,60	259,60	208,50	54 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 010,60	270,50	273 367,30	1 010,60	270,50	273 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.10 cm	m2	1,50	542,00	813,00	1,50	542,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	1,50	470,90	706,35	1,50	470,90	706,35	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 010,60	23,70	23 951,22	1 010,60	23,70	23 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 010,60	13,80	13 946,28	1 010,60	13,80	13 946,28	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 010,60	282,40	285 393,44	1 010,60	282,40	285 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Kladení dlažby z drobné kostky, lože z kameniva stabilizovaného cementem tl. 10 cm	m2	259,60	442,80	114 950,88	259,60	442,80	114 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	133,61	215,60	28 806,32	133,61	215,60	28 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	13,49	234,40	3 163,13	13,49	234,40	3 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				1 298 855,76			1 298 855,76		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
812	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 078,80	79,40	85 656,72	1 078,80	79,40	85 656,72	0,00	0,00	0,00	0,00
813	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	2,00	110,20	220,40	2,00	110,20	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	133,61	20,10	2 685,56	133,61	20,10	2 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	259,60	17,80	4 620,88	259,60	17,80	4 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				93 183,56			93 183,56		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					1 496 399,75 Kč			1 496 399,75 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
	Zemní práce											
816	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	126,50	1 585,00	200 502,50	163,78	1 585,00	259 591,30	37,28	59 088,80	59 088,80	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
817	Zemní práce pro přepojení vodovodu vč. lože,obsypu a zásypu	m	2,00	1 585,00	3 170,00	2,00	1 585,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	8,00	1 585,00	12 680,00	8,00	1 585,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					216 352,50			275 441,30		59 088,80	59 088,80	0,00

Přípravné a přidružené práce												
819	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	17,00	100,50	1 708,50	21,93	100,50	2 204,22	4,93	495,72	495,72	0,00
820	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	126,50	43,80	5 540,70	163,20	43,80	7 148,32	36,70	1 607,62	1 607,62	0,00
821	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	126,50	48,50	6 135,25	163,20	48,50	7 915,38	36,70	1 780,13	1 780,13	0,00
822	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	109,50	21,30	2 332,35	141,27	21,30	3 009,08	31,77	676,73	676,73	0,00
823	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	109,50	84,10	9 208,95	141,27	84,10	11 880,91	31,77	2 671,96	2 671,96	0,00
824	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	84,83	169,20	14 354,00	109,45	169,20	18 518,78	24,61	4 164,78	4 164,78	0,00
825	Poplatek za skládku stavební suti	t	84,83	76,10	6 455,91	109,45	76,10	8 329,07	24,61	1 873,16	1 873,16	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					45 735,66			59 005,76		13 270,10	13 270,10	0,00

Komunikace												
826	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	126,50	483,30	61 137,45	163,78	483,30	79 154,87	37,28	18 017,42	18 017,42	0,00
Komunikace celkem :					61 137,45			79 154,87		18 017,42	18 017,42	0,00

Trubní vedení												
827	Přeložka vodovodu z LTH trub DN100 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	17,00	3 649,00	62 033,00	13,70	3 649,00	49 991,30	-3,30	-12 041,70	0,00	-12 041,70
828	Přeložka vodovodu z LTH trub DN80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	61,00	1 875,50	114 405,50	100,57	1 875,50	188 619,04	39,57	74 213,54	74 213,54	0,00
829	Přeložka vodovodu z PE trub d160 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	4,50	7 302,70	32 862,15	4,22	7 302,70	30 817,39	-0,28	-2 044,76	0,00	-2 044,76
830	Přeložka vodovodu z PE trub d90 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	44,00	1 354,10	59 580,40	45,30	1 354,10	61 340,73	1,30	1 760,33	1 760,33	0,00
831	Přepojení vodovodu z PE trub d90 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	7 846,40	15 692,80	2,00	7 846,40	15 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	8,00	219,10	1 752,80	8,00	219,10	1 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	2,00	40 343,50	80 687,00	2,00	40 343,50	80 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Navrtávací pas DN100 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	1,00	6 847,70	6 847,70	1,00	6 847,70	6 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00
835	Navrtávací pas DN80 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	3,00	6 598,90	19 796,70	3,00	6 598,90	19 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					393 658,05			455 545,46		61 887,41	75 973,87	-14 086,46

Ostatní konstrukce, bourání												
836	Rezáni stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	158,00	79,40	12 545,20	203,84	79,40	16 185,16	45,84	3 639,96	3 639,96	0,00
837	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	22 015,50	22 015,50	1,00	22 015,50	22 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					34 560,70			38 200,66		3 639,96	3 639,96	0,00
STOKA 09.5 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					751 444,36 Kč			907 348,05 Kč		155 903,69 Kč	169 990,15 Kč	-14 086,46 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP	
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov													
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.009/7.2)													
	Zemní práce												
838	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	47,00	8,60	404,20	0,00	8,60	0,00	-47,00	-404,20	0,00	-404,20	
839	Rýha ve vozovce lity asfalt 50/130	m	15,00	1 766,00	26 490,00	0,00	1 766,00	0,00	-15,00	-26 490,00	0,00	-26 490,00	
840	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	kus	4,00	130,90	523,60	0,00	130,90	0,00	-4,00	-523,60	0,00	-523,60	
841	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	kus	2,00	39,50	79,00	0,00	39,50	0,00	-2,00	-79,00	0,00	-79,00	
842	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	69,00	25,90	1 787,10	0,00	25,90	0,00	-69,00	-1 787,10	0,00	-1 787,10	
843	Pokládka žlabů ostatních	m	12,00	65,30	783,60	0,00	65,30	0,00	-12,00	-783,60	0,00	-783,60	
844	Znovuosazení obrubníků chodníkových	m	4,00	847,80	3 391,20	0,00	847,80	0,00	-4,00	-3 391,20	0,00	-3 391,20	
845	Rýha v chodníku rozšíření o 10cm	m	64,00	254,30	16 275,20	0,00	254,30	0,00	-64,00	-16 275,20	0,00	-16 275,20	
846	Rýha v chodníku 35/50-70	m	32,00	876,20	28 038,40	0,00	876,20	0,00	-32,00	-28 038,40	0,00	-28 038,40	
	Zemní práce celkem :				77 772,30	0,00		0,00		-77 772,30	0,00	-77 772,30	
				0,00			0,00						
	Montáž												
847	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	137,00	67,80	9 288,60	0,00	67,80	0,00	-137,00	-9 288,60	0,00	-9 288,60	
848	Montáž úložných kabelů do 50 XN	m	32,00	67,80	2 169,60	0,00	67,80	0,00	-32,00	-2 169,60	0,00	-2 169,60	
849	Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním	kus	65,00	33,30	2 164,50	0,00	33,30	0,00	-65,00	-2 164,50	0,00	-2 164,50	
850	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	kus	8,00	1 278,60	10 228,80	0,00	1 278,60	0,00	-8,00	-10 228,80	0,00	-10 228,80	
851	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	kus	55,00	27,10	1 490,50	0,00	27,10	0,00	-55,00	-1 490,50	0,00	-1 490,50	
852	Ukončení kabelu v rozvaděči	kus	2,00	241,90	483,80	0,00	241,90	0,00	-2,00	-483,80	0,00	-483,80	
853	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	5,00	175,20	876,00	0,00	175,20	0,00	-5,00	-876,00	0,00	-876,00	
854	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	55,00	40,70	2 238,50	0,00	40,70	0,00	-55,00	-2 238,50	0,00	-2 238,50	
855	Měření střídavé - první čtyřka	kus	5,00	93,80	469,00	0,00	93,80	0,00	-5,00	-469,00	0,00	-469,00	
856	Měření střídavé - další čtyřka	kus	55,00	27,10	1 490,50	0,00	27,10	0,00	-55,00	-1 490,50	0,00	-1 490,50	
857	Měření útlumu - první čtyřka	kus	5,00	175,20	876,00	0,00	175,20	0,00	-5,00	-876,00	0,00	-876,00	
858	Zrušení úložných kabelů do 15 XN	m	56,00	14,80	828,80	0,00	14,80	0,00	-56,00	-828,80	0,00	-828,80	
859	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	m	14,00	18,50	259,00	0,00	18,50	0,00	-14,00	-259,00	0,00	-259,00	
860	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	kus	55,00	18,50	1 017,50	0,00	18,50	0,00	-55,00	-1 017,50	0,00	-1 017,50	
861	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	kus	2,00	161,60	323,20	0,00	161,60	0,00	-2,00	-323,20	0,00	-323,20	
862	Montáž trubky úložné	m	25,00	25,90	647,50	0,00	25,90	0,00	-25,00	-647,50	0,00	-647,50	
863	Instal. metal. kabelů do stáv. trubek	m	46,00	54,30	2 497,80	0,00	54,30	0,00	-46,00	-2 497,80	0,00	-2 497,80	
864	Kalibrace trubky	m	25,00	3,70	92,50	0,00	3,70	0,00	-25,00	-92,50	0,00	-92,50	
865	Zkouška tlaková trubky	m	25,00	3,70	92,50	0,00	3,70	0,00	-25,00	-92,50	0,00	-92,50	
866	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb.	kus	2,00	134,50	269,00	0,00	134,50	0,00	-2,00	-269,00	0,00	-269,00	
867	Zrušení úložné trubky	m	18,00	13,60	244,80	0,00	13,60	0,00	-18,00	-244,80	0,00	-244,80	
868	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	5,00	1 199,60	5 998,00	0,00	1 199,60	0,00	-5,00	-5 998,00	0,00	-5 998,00	
	Montáž celkem :				0,00	44 046,40	0,00		0,00		-44 046,40	0,00	-44 046,40
				0,00			0,00						
	Geodetické práce												
869	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1,00	5 380,60	5 380,60	0,00	5 380,60	0,00	-1,00	-5 380,60	0,00	-5 380,60	
870	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1,00	2 959,40	2 959,40	0,00	2 959,40	0,00	-1,00	-2 959,40	0,00	-2 959,40	
	Geodetické práce celkem :				0,00	8 340,00	0,00		0,00		-8 340,00	0,00	-8 340,00
				0,00			0,00						
	Materiál												
871	Deska krycí plast. 300x1000 mm	kus	26,00	46,80	1 216,80	0,00	46,80	0,00	-26,00	-1 216,80	0,00	-1 216,80	
872	Fólie výstražná 220 mm PE oranžová	m	62,00	2,50	155,00	0,00	2,50	0,00	-62,00	-155,00	0,00	-155,00	
873	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	32,00	3,70	118,40	0,00	3,70	0,00	-32,00	-118,40	0,00	-118,40	

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
874	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	50,00	2,50	125,00	0,00	2,50	0,00	-50,00	-125,00	0,00	-125,00
875	Kabel plastový čtyřřivý 3x4x0,4	m	35,00	16,00	560,00	0,00	16,00	0,00	-35,00	-560,00	0,00	-560,00
876	Kabel plastový čtyřřivý 5x4x0,4	m	55,00	18,50	1 017,50	0,00	18,50	0,00	-55,00	-1 017,50	0,00	-1 017,50
877	Kabel plastový čtyřřivý 50x4x0,4	m	55,00	88,90	4 889,50	0,00	88,90	0,00	-55,00	-4 889,50	0,00	-4 889,50
878	Kabel plastový čtyřřivý 1x4x0,6	m	70,00	14,80	1 036,00	0,00	14,80	0,00	-70,00	-1 036,00	0,00	-1 036,00
879	Konektor -D přímý - suchý	kus	20,00	3,70	74,00	0,00	3,70	0,00	-20,00	-74,00	0,00	-74,00
880	Modul konektor. - 10P	kus	11,00	51,80	569,80	0,00	51,80	0,00	-11,00	-569,80	0,00	-569,80
881	Označník - Marker	kus	4,00	433,20	1 732,80	0,00	433,20	0,00	-4,00	-1 732,80	0,00	-1 732,80
882	Páska lepicí iz. 19mm x 20m x 0,15mm černá	kus	16,00	32,10	513,60	0,00	32,10	0,00	-16,00	-513,60	0,00	-513,60
883	Páska pryž. izolační 19mm x 10m	kus	16,00	133,30	2 132,80	0,00	133,30	0,00	-16,00	-2 132,80	0,00	-2 132,80
884	Souprava čistící na kabely	kus	2,00	689,90	1 379,80	0,00	689,90	0,00	-2,00	-1 379,80	0,00	-1 379,80
885	Spojka kabelová 43/8-130	kus	7,00	791,00	5 537,00	0,00	791,00	0,00	-7,00	-5 537,00	0,00	-5 537,00
886	Spojka kabelová 75/15-300 (68/15)	kus	1,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	-1,00	-1 128,00	0,00	-1 128,00
887	Spojka plastová 110/94 mm	kus	6,00	59,20	355,20	0,00	59,20	0,00	-6,00	-355,20	0,00	-355,20
888	Spojka trubky HDPE 40mm	kus	2,00	234,50	469,00	0,00	234,50	0,00	-2,00	-469,00	0,00	-469,00
889	Trubka HDPE 40/33 oranžová - 2x černé pruhy	m	25,00	27,10	677,50	0,00	27,10	0,00	-25,00	-677,50	0,00	-677,50
890	Trubka vřapovaná 110/94 s lankem	m	69,00	48,10	3 318,90	0,00	48,10	0,00	-69,00	-3 318,90	0,00	-3 318,90
891	Víčko plastové trubky 110/100mm	kus	2,00	76,60	153,20	0,00	76,60	0,00	-2,00	-153,20	0,00	-153,20
892	Vodič propoj. s V svěrkou	m	2,00	37,00	74,00	0,00	37,00	0,00	-2,00	-74,00	0,00	-74,00
893	Žlab kabelový 120x16x14cm	kus	10,00	377,70	3 777,00	0,00	377,70	0,00	-10,00	-3 777,00	0,00	-3 777,00
Materiál celkem :				0,00	31 010,80	0,00		0,00	-31 010,80		0,00	-31 010,80
STOKA 09.5 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					161 169,50 Kč			0,00 Kč	-161 169,50 Kč		0,00 Kč	-161 169,50 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY NN - 8.4 (5,6) Zajištění a vyvěšení kabelu												
MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL												
894	MONTAZ OCHR.KABELOVEHO KRYTU 400MM	M	25,00	370,20	9 255,00	25,00	370,20	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 10KG	KUS	5,00	23,40	117,00	5,00	23,40	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 50KG	KUS	5,00	83,90	419,50	5,00	83,90	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00
897	MONTAZ OCELOVE KONSTRUKCE KLASICKE	KG	55,00	106,10	5 835,50	55,00	106,10	5 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00
898	OCELOVY PLECH TENKY 2,0MM (15,70 KG/M2)	M2	5,00	108,60	543,00	5,00	108,60	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	OCEL PLOCHA 11373 50X5MM (1,96 KG/M)	M	10,00	106,10	1 061,00	10,00	106,10	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A3-A4	KUS	5,00	185,10	925,50	5,00	185,10	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
901	MONTÁŽNÍ PRÁCE NA VYPÍNÁNÍ SÍTĚ NN	KUS	1,00	3 702,20	3 702,20	1,00	3 702,20	3 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00
902	MATERIAL PRO UCHYCENÍ OCELI	KUS	15,00	56,70	850,50	15,00	56,70	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00
903	KABEL AYKY-J 3X185+95MM2, VYVĚŠENÍ A ZAJ. KABELU	M	120,00	449,20	53 904,00	120,00	449,20	53 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	STÍTEK OZNACOVACÍ PRO KABEL-STAV.VEDENÍ	KUS	20,00	18,50	370,00	20,00	18,50	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	OZNACENÍ KABELU V ZEMI	KUS	5,00	649,10	3 245,50	5,00	649,10	3 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00
906	PRIPL.NA ZATAHOVÁNÍ KABELU-HM.DO 20KG	M	120,00	23,40	2 808,00	120,00	23,40	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	M	40,00	83,90	3 356,00	40,00	83,90	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	SVORKA PŘIPOJOVACÍ	KUS	5,00	106,10	530,50	5,00	106,10	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
909	SVORKA ODBOČNA PRO PAS FEZN 30/4	KUS	10,00	108,60	1 086,00	10,00	108,60	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	PŘIPOJENÍ ZEMNÍCI PASKY NA KONSTRUKCI	KUS	5,00	106,10	530,50	5,00	106,10	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní práce a materiál celkem :					88 539,70			88 539,70	0,00		0,00	0,00

ZEMNÍ PRÁCE												
911	VYTČENÍ TRASY KABEL.VED.V ZAST.PROSTORU	KM	0,04	8 638,60	345,54	0,04	8 638,60	345,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
912	ODSTR.DREVITEHO POROSTU,TVRDY-STR.HUSTY	M2	5,00	103,70	518,50	5,00	103,70	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00
913	BOURANI ZIVIC.POVrchU,VRSTVA DO 3-5 CM	M2	40,00	93,80	3 752,00	40,00	93,80	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	VYTRHANI OBRUBY STOJATE KladENE DO MALTY	M	40,00	41,90	1 676,00	40,00	41,90	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	40,00	139,50	5 580,00	40,00	139,50	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	HLOUBENI KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR.3	M	40,00	54,30	2 172,00	40,00	54,30	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	PAZENI RYH SIRKY DO 1,3-2M HLOUB.DO 2M	M	40,00	308,50	12 340,00	40,00	308,50	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	ODSTR.PAZENI-RYHA SIRKY 1,3-2M HL.DO 2M	M	40,00	144,40	5 776,00	40,00	144,40	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	KAB.LOZE-PISEK S.35,CIHLY NAPRIC KABELU	M	40,00	103,70	4 148,00	40,00	103,70	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	KAB.LOZE-PISEK S.60 CM,KRYTI CIHLAMI	M	0,00	103,70	0,00	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KRIZOVATKA SE SILOVYM KabeLEM	KUS	0,00	181,40	0,00	0,00	181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU	M	3,00	32,10	96,30	3,00	32,10	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00
923	ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI	KUS	3,00	116,00	348,00	3,00	116,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY	M	2,00	1 542,60	3 085,20	2,00	1 542,60	3 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00
925	PAS KRYCI PLASTOVY 125X4MM	M	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	M	40,00	56,70	2 268,00	40,00	56,70	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	ODDELENI KABELU CIHLOU	M	20,00	49,30	986,00	20,00	49,30	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	DESKA PVC ZAKRYT KAB. 330X120X2 CERVENA	M	0,00	345,30	0,00	0,00	345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	PROSTUP Z PVC HRDLOVE ROURY 160MM/6M TR3	KUS	0,00	401,50	0,00	0,00	401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	TRUBKA OCRANNA DELENÁ KORUHARD 110/6M CERNA	M	40,00	283,80	11 352,00	40,00	283,80	11 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	VYCISTENI STAV.KABEL.ZLABU S ODKR.-ZAKR.	M	0,00	56,90	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	ZLAB KAB. PVC 1200X130X140 TL5 S VIKEM	M	0,00	383,50	0,00	0,00	383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	0,00	49,10	0,00	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	40,00	54,30	2 172,00	40,00	54,30	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	0,00	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	PISEK, KAMENIVO DROBNE FRAKCE 0-4	M3	1,00	839,20	839,20	1,00	839,20	839,20	0,00	0,00	0,00	0,00
937	VYCISTENI STERK.LOZE A UPRAVA TERENU	M2	15,00	32,10	481,50	15,00	32,10	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
938	JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 20CM	M2	15,00	1 209,40	18 141,00	15,00	1 209,40	18 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	PODKLADOVA VRSTVA 8CM-STERKODRT	M2	15,00	661,40	9 921,00	15,00	661,40	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	KABELOVY OZNACNIK-KABEL VN VC.ZEM.PRACI	KUS	0,00	4 821,10	0,00	0,00	4 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	VRCHNI NATER JEDNOSL.-NECLENITY POVRCH	M2	5,00	50,50	252,50	5,00	50,50	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zemní práce celkem :				86 250,74			86 250,74		0,00	0,00	0,00

	ÚPRAVY A DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBY											
942	PREMISTENI VYKOPKU DO 2 KM	M3	5,00	345,50	1 727,50	5,00	345,50	1 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00
943	ULOZENI NA SKLADCE	M3	5,00	394,90	1 974,50	5,00	394,90	1 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00
944	ROZEBRANI CHODNIKU Z BETONOVYCH DLAZDIC	M2	25,00	41,90	1 047,50	25,00	41,90	1 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
945	ROZEBRANI DLAZBY Z DROBNYCH KOSTEK	M2	5,00	59,20	296,00	5,00	59,20	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	ODSTR.ZIVICNEHO KRYTU TL.5-10CM,DO 200M2	M2	25,00	93,80	2 345,00	25,00	93,80	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	VYTRHANI CHODNIK.OBRUB-KAMEN.I BETON.	M	40,00	41,90	1 676,00	40,00	41,90	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	NALOZENI SUTE NA DOPRAVNI PROSTREDEK	T	3,50	213,50	747,25	3,50	213,50	747,25	0,00	0,00	0,00	0,00
949	PODKLAD ZE STERKODRTI TL.10CM 0,189T	M2	15,00	661,40	9 921,00	15,00	661,40	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	BETON ASFALTOVY TL.5CM,SIRE DO 3M 0,127T	M2	15,00	1 209,40	18 141,00	15,00	1 209,40	18 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	LITY ASFALT TL.4CM JEMNOZRNNY 0,097T	M2	45,00	1 135,30	51 088,50	45,00	1 135,30	51 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00
952	POSYP LIT.ASF.KAMENIVEM 10KG/M2 0,010T	M2	45,00	61,70	2 776,50	45,00	61,70	2 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00
953	KLADENI DLAZBY Z DROBNYCH KOSTEK 0,183T	M2	0,00	903,40	0,00	0,00	903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	ZALIVKA SPAR DLAZBY-VELK KOSTKY 0,012T	M2	45,00	92,60	4 167,00	45,00	92,60	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	OSAZ.CHODNIK.OBRUB.LEZ.DO BETONU 0,146T	M	40,00	108,60	4 344,00	40,00	108,60	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	OSAZENI CHODNIK.OBRUB.Z BETONU 0.124T	M	0,00	558,40	0,00	0,00	558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
957	DLAZDICE BETONOVA 40/40/4 PUVODNI 0,090T	M2	25,00	96,30	2 407,50	25,00	96,30	2 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00
958	KOSTKA VELKA 160 PUVODNI (T=2,5M2)1,000T	T	15,00	96,30	1 444,50	15,00	96,30	1 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
959	OBRUB.KAMEN.OBLOUK 32/0 OP1 PUVOD.0,200T	M	0,00	670,80	0,00	0,00	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	OBRUB.BETON. 1000X150X250 PUVODNI 0,085T	KUS	40,00	88,90	3 556,00	40,00	88,90	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy a definitivní zádlažby celkem :					107 659,75			107 659,75		0,00	0,00	0,00

PŘIDRUŽENÉ PRÁCE												
961	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1,00	2 221,30	2 221,30	1,00	2 221,30	2 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00
962	Vypínání sítě DS nn	kpl	1,00	2 468,20	2 468,20	1,00	2 468,20	2 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00
963	Nákladní doprava	km	100,00	98,80	9 880,00	100,00	98,80	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	Mechtrizace	den	1,00	9 255,70	9 255,70	1,00	9 255,70	9 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00
965	Režijní náklady (výrobní, správní, zásobovací)	kpl	1,00	1 851,10	1 851,10	1,00	1 851,10	1 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00
966	Uvedení do provozu a zkoušky	kpl	1,00	2 468,20	2 468,20	1,00	2 468,20	2 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00
967	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	1 851,10	1 851,10	1,00	1 851,10	1 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00
968	Spolupráce s provozovatelem DS	kpl	1,00	2 468,20	2 468,20	1,00	2 468,20	2 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00
969	Digitální zaměření kabelové trasy	kpl	1,00	8 638,60	8 638,60	1,00	8 638,60	8 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Přidružené práce celkem :					41 102,40			41 102,40		0,00	0,00	0,00
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY NN - 8.4 (5,6) Zajištění a vyvěšení kabelu NN 1 kV , ul. Ka					323 552,59 Kč			323 552,59 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
970	Dočasné zajištění potrubí	m	2,20	204,00	448,80	2,21	204,00	450,58	0,01	1,78	1,78	0,00
971	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,12	270,00	2 732,40	10,16	270,00	2 743,27	0,04	10,87	10,87	0,00
972	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 137,48	214,80	244 331,35	1 142,01	214,80	245 303,02	4,52	971,67	971,67	0,00
973	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	85,62	964,10	82 543,35	85,96	964,10	82 871,61	0,34	328,26	328,26	0,00
974	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	2 544,70	129,60	329 792,60	2 554,82	129,60	331 104,15	10,12	1 311,55	1 311,55	0,00
975	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	2 544,70	26,70	67 943,49	2 554,82	26,70	68 213,69	10,12	270,20	270,20	0,00
976	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	625,61	37,50	23 460,53	628,10	37,50	23 553,82	2,49	93,29	93,29	0,00
977	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	47,09	40,70	1 916,60	47,28	40,70	1 924,23	0,19	7,63	7,63	0,00
978	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	1 137,48	280,60	319 176,89	1 142,00	280,60	320 446,22	4,52	1 269,33	1 269,33	0,00
979	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	85,62	294,90	25 249,34	85,96	294,90	25 349,75	0,34	100,41	100,41	0,00
980	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	829,46	86,00	71 333,13	832,75	86,00	71 616,81	3,30	283,68	283,68	0,00
981	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	254,89	296,70	75 627,02	255,91	296,70	75 927,78	1,01	300,76	300,76	0,00
982	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 137,48	109,10	124 099,07	1 142,00	109,10	124 592,59	4,52	493,52	493,52	0,00
983	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	85,62	109,10	9 341,14	85,96	109,10	9 378,29	0,34	37,15	37,15	0,00
984	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	921,53	535,90	493 847,98	925,19	535,90	495 811,95	3,66	1 963,97	1 963,97	0,00
985	Štěrkopísek frakce 8-16	t	472,92	276,10	130 571,91	474,80	276,10	131 091,18	1,88	519,27	519,27	0,00
Zemní práce celkem :					2 002 415,60			2 010 378,94		7 963,34	7 963,34	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
Přípravné a přidružené práce												
986	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	524,75	43,80	22 984,05	526,84	43,80	23 075,45	2,09	91,40	91,40	0,00
987	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	524,75	73,40	38 516,65	526,84	73,40	38 669,83	2,09	153,18	153,18	0,00
988	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	524,75	21,30	11 177,18	526,84	21,30	11 221,63	2,09	44,45	44,45	0,00
989	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	524,75	84,10	44 131,48	526,84	84,10	44 306,98	2,09	175,50	175,50	0,00
990	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	454,43	169,20	76 890,15	456,24	169,20	77 195,93	1,81	305,78	305,78	0,00
991	Poplatek za skládku stavební sutí	t	454,43	76,10	34 582,39	456,24	76,10	34 719,92	1,81	137,53	137,53	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					228 281,90			229 189,74		907,84	907,84	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
992	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	74,97	795,60	59 648,12	75,27	795,60	59 885,33	0,30	237,21	237,21	0,00
993	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,15	2 549,50	8 030,93	3,16	2 549,50	8 062,86	0,01	31,93	31,93	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					67 679,05			67 948,19		269,14	269,14	0,00

Komunikace												
994	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	524,75	483,30	253 611,68	526,84	483,30	254 620,26	2,09	1 008,58	1 008,58	0,00
Komunikace celkem :					253 611,68			254 620,26		1 008,58	1 008,58	0,00

Trubní vedení												
995	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	432,50	40,00	17 300,00	434,22	40,00	17 368,80	1,72	68,80	68,80	0,00
996	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	432,50	107,40	46 450,50	434,22	107,40	46 635,23	1,72	184,73	184,73	0,00
997	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	24 802,80	24 802,80	1,00	24 802,80	24 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	11,00	27 850,10	306 351,10	11,00	27 850,10	306 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	31 134,40	62 268,80	2,00	31 134,40	62 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Kamerové zkoušky potrubí	m	432,50	41,50	17 948,75	434,22	41,50	18 020,13	1,72	71,38	71,38	0,00
1001	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	472,72	1 143,70	540 652,72	474,60	1 143,70	542 802,83	1,88	2 150,11	2 150,11	0,00
Trubní vedení celkem :					1 015 774,67			1 018 249,69		2 475,02	2 475,02	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1002	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	904,20	79,40	71 793,48	907,80	79,40	72 078,99	3,60	285,51	285,51	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					71 793,48			72 078,99		285,51	285,51	0,00
STOKA 09.5-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					3 639 556,38 Kč			3 652 465,81 Kč		12 909,43 Kč	12 909,43 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1003	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	6,12	140,30	858,64	6,82	140,30	956,47	0,70	97,83	97,83	0,00
1004	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	47,87	270,00	12 923,55	53,32	270,00	14 396,03	5,45	1 472,48	1 472,48	0,00
1005	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	89,03	214,80	19 123,41	99,17	214,80	21 302,29	10,14	2 178,88	2 178,88	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1006	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	6,70	964,10	6 460,53	7,46	964,10	7 196,63	0,76	736,10	736,10	0,00
1007	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	194,36	129,60	25 189,06	216,51	129,60	28 059,05	22,15	2 869,99	2 869,99	0,00
1008	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	194,36	26,70	5 189,41	216,51	26,70	5 780,68	22,15	591,27	591,27	0,00
1009	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	89,03	22,50	2 003,18	99,17	22,50	2 231,41	10,14	228,23	228,23	0,00
1010	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	6,70	24,60	164,82	7,46	24,60	183,60	0,76	18,78	18,78	0,00
1011	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	6,12	40,70	249,08	6,82	40,70	277,46	0,70	28,38	28,38	0,00
1012	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	37,10	280,60	10 410,26	41,33	280,60	11 596,38	4,23	1 186,12	1 186,12	0,00
1013	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	6,70	294,90	1 975,83	7,46	294,90	2 200,95	0,76	225,12	225,12	0,00
1014	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	68,39	86,00	5 881,54	76,18	86,00	6 551,67	7,79	670,13	670,13	0,00
1015	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	22,37	296,70	6 638,37	24,92	296,70	7 394,73	2,55	756,36	756,36	0,00
1016	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	61,20	10,70	654,84	68,17	10,70	729,45	6,97	74,61	74,61	0,00
1017	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	61,20	41,60	2 545,92	68,17	41,60	2 836,00	6,97	290,08	290,08	0,00
1018	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	37,10	109,10	4 047,61	41,33	109,10	4 508,79	4,23	461,18	461,18	0,00
1019	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	6,70	109,10	730,97	7,46	109,10	814,26	0,76	83,29	83,29	0,00
1020	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	18,29	535,90	9 800,06	20,37	535,90	10 916,66	2,08	1 116,60	1 116,60	0,00
1021	Štěrkopísek frakce 8-16	t	41,50	276,10	11 459,42	46,23	276,10	12 765,08	4,73	1 305,66	1 305,66	0,00
Zemní práce celkem :					126 306,50			140 697,59		14 391,09	14 391,09	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1022	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžném včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,10	100,50	110,55	1,23	100,50	123,15	0,13	12,60	12,60	0,00
1023	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	14,96	43,80	655,25	16,66	43,80	729,91	1,70	74,66	74,66	0,00
1024	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1,10	48,50	53,35	1,23	48,50	59,43	0,13	6,08	6,08	0,00
1025	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	14,96	73,40	1 098,06	16,66	73,40	1 223,18	1,70	125,12	125,12	0,00
1026	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	14,96	21,30	318,65	16,66	21,30	354,95	1,70	36,30	36,30	0,00
1027	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	14,96	84,10	1 258,14	16,66	84,10	1 401,49	1,70	143,35	143,35	0,00
1028	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	13,21	169,20	2 235,79	14,72	169,20	2 490,53	1,51	254,74	254,74	0,00
1029	Poplatek za skládku stavební sutí	t	13,21	76,10	1 005,57	14,72	76,10	1 120,15	1,51	114,58	114,58	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					6 735,36			7 502,79		767,43	767,43	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1030	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,97	795,60	3 955,72	5,54	795,60	4 406,43	0,57	450,71	450,71	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					3 955,72			4 406,43		450,71	450,71	0,00

Komunikace												
1031	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	14,96	483,30	7 230,17	16,66	483,30	8 053,96	1,70	823,79	823,79	0,00
Komunikace celkem :					7 230,17			8 053,96		823,79	823,79	0,00

Trubní vedení												
1032	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	45,20	24,40	1 102,88	50,35	24,40	1 228,54	5,15	125,66	125,66	0,00
1033	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	27,00	70,10	1 892,70	30,00	70,10	2 103,00	3,00	210,30	210,30	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1034	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	9,00	168,90	1 520,10	10,00	168,90	1 689,00	1,00	168,90	168,90	0,00
1035	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	45,20	98,80	4 465,76	50,35	98,80	4 974,58	5,15	508,82	508,82	0,00
1036	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	49,40	339,00	16 747,82	55,03	339,00	18 656,03	5,63	1 908,21	1 908,21	0,00
1037	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	9,14	263,40	2 406,16	10,15	263,40	2 673,51	1,02	267,35	267,35	0,00
1038	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	9,14	298,60	2 727,71	10,15	298,60	3 030,79	1,02	303,08	303,08	0,00
1039	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	9,14	2 804,90	25 622,76	10,15	2 804,90	28 469,74	1,02	2 846,98	2 846,98	0,00
1040	Záslepka PP DN 150	kus	9,14	40,40	369,05	10,15	40,40	410,06	1,02	41,01	41,01	0,00
	Trubní vedení celkem :				56 854,94			63 235,25		6 380,31	6 380,31	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
1041	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	27,20	79,40	2 159,68	30,30	79,40	2 405,75	3,10	246,07	246,07	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				2 159,68			2 405,75		246,07	246,07	0,00
	STOKA 09.5-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :				203 242,37 Kč			226 301,77 Kč		23 059,40 Kč	23 059,40 Kč	0,00 Kč

	STOKA 09.5-1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH											
	Přípravné a přidružené práce											
1042	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	322,96	43,80	14 145,43	322,96	43,80	14 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	409,91	73,40	30 087,39	409,91	73,40	30 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	525,85	21,30	11 200,61	525,85	21,30	11 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	794,29	84,10	66 799,79	794,29	84,10	66 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	394,68	169,20	66 779,11	394,68	169,20	66 779,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	Poplatek za skládku stavební sutí	t	394,68	76,10	30 034,81	394,68	76,10	30 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				219 047,14			219 047,14		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
1048	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	874,67	130,20	113 881,38	874,67	130,20	113 881,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	961,62	384,60	369 839,05	961,62	384,60	369 839,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 077,56	270,50	291 479,98	1 077,56	270,50	291 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 077,56	23,70	25 538,17	1 077,56	23,70	25 538,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 346,00	13,80	18 574,80	1 346,00	13,80	18 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 346,00	282,40	380 110,40	1 346,00	282,40	380 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				1 199 423,78			1 199 423,78		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
1054	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	579,70	79,40	46 028,18	579,70	79,40	46 028,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				46 028,18			46 028,18		0,00	0,00	0,00
	STOKA 09.5-1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :				1 464 499,10 Kč			1 464 499,10 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

	STOKA 09.5-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH											
	Přípravné a přidružené práce											
1055	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,40	100,50	40,20	0,40	100,50	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1056	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,40	48,50	19,40	0,40	48,50	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,09	169,20	15,90	0,09	169,20	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,09	76,10	7,15	0,09	76,10	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					82,65			82,65		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1059	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,50	156,70	235,05	1,50	156,70	235,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	1,50	300,90	451,35	1,50	300,90	451,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					686,40			686,40		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1061	Očištění vrbour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	1,50	17,80	26,70	1,50	17,80	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					26,70			26,70		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					795,75 Kč			795,75 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
Zemní práce												
1062	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	12,00	1 585,00	19 020,00	0,00	1 585,00	0,00	-12,00	-19 020,00	0,00	-19 020,00
Zemní práce celkem :					19 020,00			0,00		-19 020,00	0,00	-19 020,00

Přípravné a přidružené práce												
1063	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	12,00	43,80	525,60	0,00	43,80	0,00	-12,00	-525,60	0,00	-525,60
1064	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	12,00	73,40	880,80	0,00	73,40	0,00	-12,00	-880,80	0,00	-880,80
1065	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	12,00	21,30	255,60	0,00	21,30	0,00	-12,00	-255,60	0,00	-255,60
1066	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	12,00	84,10	1 009,20	0,00	84,10	0,00	-12,00	-1 009,20	0,00	-1 009,20
1067	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	10,39	169,20	1 758,33	0,00	169,20	0,00	-10,39	-1 758,33	0,00	-1 758,33
1068	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,39	76,10	790,83	0,00	76,10	0,00	-10,39	-790,83	0,00	-790,83
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 220,36			0,00		-5 220,36	0,00	-5 220,36

Komunikace												
1069	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	12,00	483,30	5 799,60	0,00	483,30	0,00	-12,00	-5 799,60	0,00	-5 799,60
Komunikace celkem :					5 799,60			0,00		-5 799,60	0,00	-5 799,60

Trubní vedení												
1070	Přeložka vodovodu z PE trub d315 vč.tvarevek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	12,00	15 354,10	184 249,20	0,00	15 354,10	0,00	-12,00	-184 249,20	0,00	-184 249,20
Trubní vedení celkem :					184 249,20			0,00		-184 249,20	0,00	-184 249,20

Ostatní konstrukce, bourání												
1071	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00	79,40	952,80	0,00	79,40	0,00	-12,00	-952,80	0,00	-952,80
1072	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	2 785,60	2 785,60	0,00	2 785,60	0,00	-1,00	-2 785,60	0,00	-2 785,60
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 738,40			0,00		-3 738,40	0,00	-3 738,40
STOKA 09.5-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					218 027,56 Kč			0,00 Kč		-218 027,56 Kč	0,00 Kč	-218 027,56 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												

STOKA 09.5-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
1073	Dočasné zajištění potrubí	m	20,90	204,00	4 263,60	20,64	204,00	4 210,38	-0,26	-53,22	0,00	-53,22
1074	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,60	154,80	1 021,68	6,52	154,80	1 008,93	-0,08	-12,75	0,00	-12,75
1075	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,60	140,30	224,48	1,58	140,30	221,68	-0,02	-2,80	0,00	-2,80
1076	Příplatek za ztížení hloubení v blízkosti vedení	m3	190,85	270,00	51 529,50	188,47	270,00	50 886,29	-2,38	-643,21	0,00	-643,21
1077	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,55	1 063,60	588,70	0,55	1 063,60	588,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 198,54	214,80	257 445,86	1 183,58	214,80	254 232,30	-14,96	-3 213,56	0,00	-3 213,56
1079	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	90,21	964,10	86 973,87	89,09	964,10	85 888,22	-1,13	-1 085,65	0,00	-1 085,65
1080	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	136,80	16,00	2 188,80	135,09	16,00	2 161,48	-1,71	-27,32	0,00	-27,32
1081	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	980,19	129,60	127 032,62	967,95	129,60	125 446,94	-12,24	-1 585,68	0,00	-1 585,68
1082	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8m	m2	1 355,42	202,40	274 336,44	1 338,50	202,40	270 912,05	-16,92	-3 424,39	0,00	-3 424,39
1083	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	136,80	16,00	2 188,80	135,09	16,00	2 161,48	-1,71	-27,32	0,00	-27,32
1084	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	980,19	26,70	26 171,07	967,95	26,70	25 844,39	-12,24	-326,68	0,00	-326,68
1085	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	1 355,42	66,40	89 999,89	1 338,50	66,40	88 876,47	-16,92	-1 123,42	0,00	-1 123,42
1086	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	659,20	37,50	24 719,89	650,97	37,50	24 411,32	-8,23	-308,57	0,00	-308,57
1087	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	50,17	40,70	2 041,74	49,54	40,70	2 016,25	-0,63	-25,49	0,00	-25,49
1088	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,60	40,70	65,12	1,58	40,70	64,31	-0,02	-0,81	0,00	-0,81
1089	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	592,56	280,60	166 272,42	585,16	280,60	164 196,93	-7,40	-2 075,49	0,00	-2 075,49
1090	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,55	281,50	154,83	0,55	281,50	154,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	90,21	294,90	26 602,93	89,08	294,90	26 270,86	-1,13	-332,07	0,00	-332,07
1092	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	969,46	86,00	83 373,56	957,36	86,00	82 332,85	-12,10	-1 040,71	0,00	-1 040,71
1093	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	198,35	296,70	58 849,14	195,87	296,70	58 114,56	-2,48	-734,58	0,00	-734,58
1094	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	16,00	10,70	171,20	15,80	10,70	169,06	-0,20	-2,14	0,00	-2,14
1095	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	16,00	41,60	665,60	15,80	41,60	657,29	-0,20	-8,31	0,00	-8,31
1096	Poplatek za skládku suti	t	1,21	313,40	379,21	1,21	313,40	379,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	592,56	109,10	64 648,30	585,16	109,10	63 841,33	-7,40	-806,97	0,00	-806,97
1098	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	90,21	109,10	9 841,91	89,08	109,10	9 719,06	-1,13	-122,85	0,00	-122,85
1099	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	403,84	535,90	216 416,46	398,80	535,90	213 715,05	-5,04	-2 701,41	0,00	-2 701,41
1100	Štěrkopísek frakce 8-16	t	368,01	276,10	101 608,28	363,42	276,10	100 339,96	-4,59	-1 268,32	0,00	-1 268,32
	Zemní práce celkem :				1 679 775,90			1 658 822,18		-20 953,72	0,00	-20 953,72

	Přípravné a přidružené práce											
1101	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	274,50	43,80	12 023,10	271,07	43,80	11 873,02	-3,43	-150,08	0,00	-150,08
1102	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	401,86	48,50	19 490,06	396,84	48,50	19 246,78	-5,02	-243,28	0,00	-243,28
1103	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	274,50	21,30	5 846,85	271,07	21,30	5 773,87	-3,43	-72,98	0,00	-72,98
1104	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	274,50	84,10	23 085,45	271,07	84,10	22 797,29	-3,43	-288,16	0,00	-288,16
1105	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	222,35	169,20	37 622,19	219,58	169,20	37 152,58	-2,78	-469,61	0,00	-469,61
1106	Poplatek za skládku stavební suti	t	222,35	76,10	16 921,09	219,58	76,10	16 709,88	-2,78	-211,21	0,00	-211,21

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
	Přípravné a přidružené práce celkem :				114 988,74			113 553,42		-1 435,32	0,00	-1 435,32

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
1107	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	59,87	795,60	47 631,30	59,12	795,60	47 036,74	-0,75	-594,56	0,00	-594,56
1108	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,70	2 549,50	6 883,65	2,67	2 549,50	6 797,73	-0,03	-85,92	0,00	-85,92
1109	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	18,60	217,60	4 047,36	18,60	217,60	4 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				58 562,31			57 881,83		-680,48	0,00	-680,48

	Komunikace											
1110	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	274,50	483,30	132 665,85	271,07	483,30	131 009,85	-3,43	-1 656,00	0,00	-1 656,00
	Komunikace celkem :				132 665,85			131 009,85		-1 656,00	0,00	-1 656,00

	Trubní vedení											
1111	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	4,00	24,40	97,60	4,00	24,40	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	334,87	40,00	13 394,80	330,69	40,00	13 227,60	-4,18	-167,20	0,00	-167,20
1113	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	8,00	70,10	560,80	8,00	70,10	560,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,00	168,90	337,80	2,00	168,90	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	4,00	98,80	395,20	4,00	98,80	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	334,87	107,40	35 965,04	330,69	107,40	35 516,11	-4,18	-448,93	0,00	-448,93
1117	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,45	2 549,50	1 159,00	0,45	2 549,50	1 144,54	-0,01	-14,46	0,00	-14,46
1118	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	6,00	24 407,80	146 446,80	6,00	24 407,80	146 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	31 091,60	31 091,60	1,00	31 091,60	31 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	5,00	37 386,90	186 934,50	5,00	37 386,90	186 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	2,00	15 751,50	31 503,00	2,00	15 751,50	31 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	Kamerové zkoušky potrubí	m	334,87	41,50	13 897,11	330,69	41,50	13 723,64	-4,18	-173,47	0,00	-173,47
1123	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	4,37	339,00	1 482,11	4,37	339,00	1 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	366,01	1 143,70	418 608,95	361,44	1 143,70	413 383,69	-4,57	-5 225,26	0,00	-5 225,26
1125	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	2,03	263,40	534,70	2,03	263,40	534,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	2,03	298,60	606,16	2,03	298,60	606,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	Koleno kanalizační PP DN150/60°	kus	2,03	298,60	606,16	2,03	298,60	606,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	Koleno kanalizační PP DN150/90°	kus	2,03	229,50	465,89	2,03	229,50	465,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	2,03	2 804,90	5 693,95	2,03	2 804,90	5 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				889 781,17			883 751,85		-6 029,32	0,00	-6 029,32

	Ostatní konstrukce, bourání											
1130	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	485,40	79,40	38 540,76	479,34	79,40	38 059,68	-6,06	-481,08	0,00	-481,08
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				38 540,76			38 059,68		-481,08	0,00	-481,08

	Bourání konstrukcí											
1131	Vybourání kanal.řádů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	2,00	554,50	1 109,00	2,00	554,50	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfovo												
1132	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,05	169,20	8,12	0,05	169,20	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,05	76,10	3,65	0,05	76,10	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					1 120,77			1 120,77		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					2 915 435,50 Kč			2 884 199,58 Kč		-31 235,92 Kč	0,00 Kč	-31 235,92 Kč

STOKA 09.5-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1134	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	8,52	140,30	1 195,36	6,95	140,30	974,83	-1,57	-220,53	0,00	-220,53
1135	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	83,60	270,00	22 572,00	68,18	270,00	18 407,74	-15,42	-4 164,26	0,00	-4 164,26
1136	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	155,50	214,80	33 400,54	126,81	214,80	27 238,54	-28,69	-6 162,00	0,00	-6 162,00
1137	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	11,70	964,10	11 283,83	9,54	964,10	9 202,10	-2,16	-2 081,73	0,00	-2 081,73
1138	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	330,67	129,60	42 855,09	269,67	129,60	34 948,84	-61,01	-7 906,25	0,00	-7 906,25
1139	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	330,67	26,70	8 828,89	269,67	26,70	7 200,07	-61,00	-1 628,82	0,00	-1 628,82
1140	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	77,75	22,50	1 749,38	63,41	22,50	1 426,64	-14,34	-322,74	0,00	-322,74
1141	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,85	24,60	143,91	4,77	24,60	117,36	-1,08	-26,55	0,00	-26,55
1142	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	8,52	40,70	346,76	6,95	40,70	282,79	-1,57	-63,97	0,00	-63,97
1143	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	29,29	280,60	8 219,76	23,89	280,60	6 703,31	-5,40	-1 516,45	0,00	-1 516,45
1144	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	11,70	294,90	3 450,33	9,54	294,90	2 813,79	-2,16	-636,54	0,00	-636,54
1145	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	126,21	86,00	10 854,06	102,93	86,00	8 851,62	-23,28	-2 002,44	0,00	-2 002,44
1146	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	33,22	296,70	9 857,53	27,09	296,70	8 038,94	-6,13	-1 818,59	0,00	-1 818,59
1147	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	85,20	10,70	911,64	69,48	10,70	743,45	-15,72	-168,19	0,00	-168,19
1148	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	85,20	41,60	3 544,32	69,48	41,60	2 890,44	-15,72	-653,88	0,00	-653,88
1149	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	29,29	109,10	3 195,54	23,89	109,10	2 606,00	-5,40	-589,54	0,00	-589,54
1150	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	11,70	109,10	1 276,47	9,54	109,10	1 040,98	-2,16	-235,49	0,00	-235,49
1151	Štěrkopísek frakce 8-16	t	61,64	276,10	17 017,53	50,26	276,10	13 878,00	-11,37	-3 139,53	0,00	-3 139,53
Zemní práce celkem :					180 702,94			147 365,44		-33 337,50	0,00	-33 337,50

Přípravné a přidružené práce												
1152	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,98	1 367,00	2 706,66	1,61	1 367,00	2 207,31	-0,37	-499,35	0,00	-499,35
1153	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,60	75,30	271,08	2,94	75,30	221,07	-0,66	-50,01	0,00	-50,01
1154	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,32	109,20	144,14	1,08	109,20	117,55	-0,24	-26,59	0,00	-26,59
1155	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	17,38	43,80	761,24	14,17	43,80	620,80	-3,21	-140,44	0,00	-140,44
1156	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	24,20	48,50	1 173,70	19,74	48,50	957,17	-4,46	-216,53	0,00	-216,53
1157	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	17,38	21,30	370,19	14,17	21,30	301,90	-3,21	-68,29	0,00	-68,29
1158	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	17,38	84,10	1 461,66	14,17	84,10	1 192,00	-3,21	-269,66	0,00	-269,66
1159	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	13,79	169,20	2 332,60	11,24	169,20	1 902,27	-2,54	-430,33	0,00	-430,33
1160	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,79	76,10	1 049,12	11,24	76,10	855,57	-2,54	-193,55	0,00	-193,55

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
	Přípravné a přidružené práce celkem :				10 270,39			8 375,64		-1 894,75	0,00	-1 894,75

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
1161	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	7,30	795,60	5 811,06	5,96	795,60	4 738,99	-1,35	-1 072,07	0,00	-1 072,07
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				5 811,06			4 738,99		-1 072,07	0,00	-1 072,07

	Komunikace											
1162	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	17,38	483,30	8 399,75	14,17	483,30	6 850,10	-3,21	-1 549,65	0,00	-1 549,65
	Komunikace celkem :				8 399,75			6 850,10		-1 549,65	0,00	-1 549,65

	Trubní vedení											
1163	Napojení potrubí odbočky realizované bezvýkopovou technologií na potrubí stoky popř.do šachty (speciální těsnící vložka (kolmá) do vyvrtaného otvoru DN150, koleno DN150, propojovací dřík DN150, těsnící spojovací manžeta DN150 - 2 ks)	kus	1,00	33 258,30	33 258,30	0,00	33 258,30	0,00	-1,00	-33 258,30	0,00	-33 258,30
1164	Přípojka bezvýkop.technologí z trub kamen. DN150 vč.zemních prací, bourání a opravy povrchů	m	9,00	15 299,50	137 695,50	0,00	15 299,50	0,00	-9,00	-137 695,50	0,00	-137 695,50
1165	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	51,32	24,40	1 252,21	54,15	24,40	1 321,26	2,83	69,05	69,05	0,00
1166	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	15,08	28,60	431,29	0,00	28,60	0,00	-15,08	-431,29	0,00	-431,29
1167	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	40,00	70,10	2 804,00	0,00	70,10	0,00	-40,00	-2 804,00	0,00	-2 804,00
1168	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	12,00	80,20	962,40	0,00	80,20	0,00	-12,00	-962,40	0,00	-962,40
1169	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	17,00	168,90	2 871,30	18,00	168,90	3 040,20	1,00	168,90	168,90	0,00
1170	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	75,40	98,80	7 449,52	54,15	98,80	5 350,02	-21,25	-2 099,50	0,00	-2 099,50
1171	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	56,09	339,00	19 015,46	59,19	339,00	20 064,05	3,09	1 048,59	1 048,59	0,00
1172	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	16,48	538,60	8 877,42	0,00	538,60	0,00	-16,48	-8 877,42	0,00	-8 877,42
1173	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	13,20	263,40	3 475,56	18,27	263,40	4 812,32	5,08	1 336,76	1 336,76	0,00
1174	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	13,20	298,60	3 940,03	18,27	298,60	5 455,42	5,08	1 515,39	1 515,39	0,00
1175	Koleno kanalizační PP DN200/30°	kus	4,06	472,00	1 916,32	0,00	472,00	0,00	-4,06	-1 916,32	0,00	-1 916,32
1176	Koleno kanalizační PP DN200/45°	kus	4,06	511,10	2 075,07	0,00	511,10	0,00	-4,06	-2 075,07	0,00	-2 075,07
1177	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	13,20	2 804,90	37 010,66	18,27	2 804,90	51 245,52	5,08	14 234,86	14 234,86	0,00
1178	Odbočka kanalizační PP DN300/200	kus	4,06	3 124,30	12 684,66	0,00	3 124,30	0,00	-4,06	-12 684,66	0,00	-12 684,66
1179	Záslepka PP DN 150	kus	14,21	40,40	574,08	18,27	40,40	738,11	4,06	164,03	164,03	0,00
1180	Záslepka PP DN 200	kus	4,06	90,00	365,40	0,00	90,00	0,00	-4,06	-365,40	0,00	-365,40
	Trubní vedení celkem :				276 659,18			92 026,90		-184 632,28	18 537,58	-203 169,86

	Ostatní konstrukce, bourání											
1181	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	31,60	79,40	2 509,04	25,77	79,40	2 046,15	-5,83	-462,89	0,00	-462,89
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				2 509,04			2 046,15		-462,89	0,00	-462,89
STOKA 09.5-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					484 352,36 Kč			261 403,22 Kč		-222 949,14 Kč	18 537,58 Kč	-241 486,72 Kč

STOKA 09.5-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1182	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,72	1 367,00	984,24	0,72	1 367,00	984,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,20	75,30	90,36	1,20	75,30	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,48	109,20	52,42	0,48	109,20	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	97,92	43,80	4 288,90	97,92	43,80	4 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	140,35	48,50	6 806,88	140,35	48,50	6 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	97,92	21,30	2 085,70	97,92	21,30	2 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	97,92	84,10	8 235,07	97,92	84,10	8 235,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	140,00	42,60	5 964,00	140,00	42,60	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	78,61	169,20	13 301,23	78,61	169,20	13 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	Poplatek za skládku stavební sutí	t	78,61	76,10	5 982,41	78,61	76,10	5 982,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					47 791,21			47 791,21		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1192	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	564,80	130,20	73 536,96	564,80	130,20	73 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	564,80	311,00	175 652,80	564,80	311,00	175 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	170,31	207,30	35 305,26	170,31	207,30	35 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	6,30	156,70	987,21	6,30	156,70	987,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	564,80	270,50	152 778,40	564,80	270,50	152 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	170,31	22,90	3 900,10	170,31	22,90	3 900,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	564,80	23,70	13 385,76	564,80	23,70	13 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	564,80	13,80	7 794,24	564,80	13,80	7 794,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	564,80	282,40	159 499,52	564,80	282,40	159 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	1,80	215,60	388,08	1,80	215,60	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	4,80	215,60	1 034,88	4,80	215,60	1 034,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Kladení dlažby z lomového kamene do ŠP lože	m2	2,70	971,90	2 624,13	2,70	971,90	2 624,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,48	234,40	113,64	0,48	234,40	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					627 000,98			627 000,98		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1205	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	2,70	173,00	467,10	2,70	173,00	467,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	140,00	235,80	33 012,00	140,00	235,80	33 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	489,60	79,40	38 874,24	489,60	79,40	38 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	140,00	21,30	2 982,00	140,00	21,30	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	4,80	20,10	96,48	4,80	20,10	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	1,80	37,90	68,22	1,80	37,90	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					75 500,04			75 500,04		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					750 292,23 Kč			750 292,23 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
Zemní práce												
1211	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	154,00	1 585,00	244 090,00	179,49	1 585,00	284 491,65	25,49	40 401,65	40 401,65	0,00
1212	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	43,00	1 585,00	68 155,00	40,00	1 585,00	63 400,00	-3,00	-4 755,00	0,00	-4 755,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
Zemní práce celkem :					312 245,00			347 891,65		35 646,65	40 401,65	-4 755,00

Přípravné a přidružené práce												
1213	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	154,00	43,80	6 745,20	164,72	43,80	7 214,86	10,72	469,66	469,66	0,00
1214	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	154,00	48,50	7 469,00	164,72	48,50	7 989,06	10,72	520,06	520,06	0,00
1215	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	154,00	21,30	3 280,20	164,72	21,30	3 508,60	10,72	228,40	228,40	0,00
1216	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	154,00	84,10	12 951,40	164,72	84,10	13 853,19	10,72	901,79	901,79	0,00
1217	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	107,95	169,20	18 265,82	115,47	169,20	19 537,64	7,52	1 271,82	1 271,82	0,00
1218	Poplatek za skládku stavební suti	t	107,95	76,10	8 215,30	115,47	76,10	8 787,32	7,52	572,02	572,02	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					56 926,92			60 890,67		3 963,75	3 963,75	0,00

Komunikace												
1219	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	154,00	483,30	74 428,20	164,72	483,30	79 610,52	10,72	5 182,32	5 182,32	0,00
Komunikace celkem :					74 428,20			79 610,52		5 182,32	5 182,32	0,00

Trubní vedení												
1220	Přeložka vodovodu z LTH trub DN100 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	140,00	2 069,70	289 758,00	155,50	2 069,70	321 838,35	15,50	32 080,35	32 080,35	0,00
1221	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	1,00	40 343,50	40 343,50	1,00	40 343,50	40 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	Přeložka vodovodu z PE trub d90 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	14,00	1 446,50	20 251,00	23,99	1 446,50	34 701,54	9,99	14 450,54	14 450,54	0,00
1223	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	43,00	219,10	9 421,30	40,00	219,10	8 764,00	-3,00	-657,30	0,00	-657,30
1224	Navrtávací pas DN100 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	18,00	6 847,70	123 258,60	18,00	6 847,70	123 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					483 032,40			528 905,99		45 873,59	46 530,89	-657,30

Ostatní konstrukce, bourání												
1225	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	308,00	79,40	24 455,20	329,45	79,40	26 157,98	21,45	1 702,78	1 702,78	0,00
1226	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	28 341,00	28 341,00	1,00	28 341,00	28 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					52 796,20			54 498,98		1 702,78	1 702,78	0,00
STOKA 09.5-2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					979 428,72 Kč			1 071 797,81 Kč		92 369,09 Kč	97 781,39 Kč	-5 412,30 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY NN - 8.7 (8,9) ZAJIŠTĚNÍ A VYVĚŠENÍ KA												
MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL												
1227	MONTAZ OCHR.KABELOVEHO KRYTU 400MM	M	10,00	370,20	3 702,00	10,00	370,20	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 10KG	KUS	2,00	23,40	46,80	2,00	23,40	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 50KG	KUS	3,00	83,90	251,70	3,00	83,90	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	MONTAZ OCELOVE KONSTRUKCE KLASICKE	KG	20,00	106,10	2 122,00	20,00	106,10	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	OCELOVY PLECH TENKY 2,0MM (15,70 KG/M2)	M2	2,00	108,60	217,20	2,00	108,60	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	OCEL PLOCHA 11373 50X5MM (1,96 KG/M)	M	5,00	106,10	530,50	5,00	106,10	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A3-A4	KUS	5,00	185,10	925,50	5,00	185,10	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	MONTÁŽNÍ PRÁCE NA VYPÍNÁNÍ SÍTĚ NN	KUS	1,00	3 702,20	3 702,20	1,00	3 702,20	3 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	MATERIÁL PRO UCHYCENÍ OCELI	KUS	8,00	56,70	453,60	8,00	56,70	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	KABEL AYKY-J 3X185+95MM2, VYVĚŠENÍ A ZAJ. KABELU	M	40,00	449,20	17 968,00	40,00	449,20	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1237	STITEK OZNACOVACI PRO KABEL-STAV.VEDENI	KUS	5,00	18,50	92,50	5,00	18,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	OZNACENI KABELU V ZEMI	KUS	3,00	649,10	1 947,30	3,00	649,10	1 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 20KG	M	40,00	106,10	4 244,00	40,00	106,10	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	M	20,00	83,90	1 678,00	20,00	83,90	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	SVORKA PRIPOJOVACI	KUS	3,00	106,10	318,30	3,00	106,10	318,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	SVORKA ODBOCNA PRO PAS FEZN 30/4	KUS	5,00	108,60	543,00	5,00	108,60	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA KONSTRUKCI	KUS	3,00	106,10	318,30	3,00	106,10	318,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní práce a materiál celkem :					39 060,90			39 060,90		0,00	0,00	0,00

ZEMNÍ PRÁCE												
1244	VYTVCENI TRASY KABEL.VED.V ZAST.PROSTORU	KM	0,02	8 638,60	172,77	0,02	8 638,60	172,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	ODSTR.DREVITEHO POROSTU,TVRDY-STR.HUSTY	M2	2,00	103,70	207,40	2,00	103,70	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	BOURANI ZIVIC.POVRCHU,VRSTVA DO 3-5 CM	M2	20,00	93,80	1 876,00	20,00	93,80	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	VYTRHANI OBRUBY STOJATE KLADENE DO MALTY	M	20,00	41,90	838,00	20,00	41,90	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	20,00	139,50	2 790,00	20,00	139,50	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	HLOUBENI KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR.3	M	20,00	54,30	1 086,00	20,00	54,30	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	PAZENI RYH SIRKY DO 1,3-2M HLOUB.DO 2M	M	20,00	308,50	6 170,00	20,00	308,50	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	ODSTR.PAZENI-RYHA SIRKY 1,3-2M HL.DO 2M	M	20,00	144,40	2 888,00	20,00	144,40	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	KAB.LOZE-PISEK S.35,CIHLY NAPRIC KABELU	M	20,00	103,70	2 074,00	20,00	103,70	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	KAB.LOZE-PISEK S.60 CM,KRYTI CIHLAMI	M	0,00	103,70	0,00	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	KRIZOVATKA SE SILOVYM KABELEM	KUS	0,00	181,40	0,00	0,00	181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU	M	3,00	32,10	96,30	3,00	32,10	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI	KUS	3,00	116,00	348,00	3,00	116,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY	M	2,00	1 542,60	3 085,20	2,00	1 542,60	3 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	PAS KRYCI PLASTOVY 125X4MM	M	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	M	20,00	56,70	1 134,00	20,00	56,70	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	ODDELENI KABELU CIHLOU	M	10,00	49,30	493,00	10,00	49,30	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	DESKA PVC ZAKRYT KAB. 330X120X2 CERVENA	M	0,00	345,30	0,00	0,00	345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	PROSTUP Z PVC HRDLOVE ROURY 160MM/6M TR3	KUS	0,00	401,50	0,00	0,00	401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	TRUBKA OCRANNA DĚLENÁ 110/6M CERNA	M	20,00	283,80	5 676,00	20,00	283,80	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	VYCISTENI STAV.KABEL.ZLABU S ODKR.-ZAKR.	M	0,00	56,90	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	ZLAB KAB. PVC 1200X130X140 TL5 S VIKEM	M	0,00	383,50	0,00	0,00	383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	0,00	49,10	0,00	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	20,00	54,30	1 086,00	20,00	54,30	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	0,00	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	PISEK, KAMENIVO DROBNE FRAKCE 0-4	M3	1,00	839,20	839,20	1,00	839,20	839,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	VYCISTENI STERK.LOZE A UPRAVA TERENU	M2	8,00	32,10	256,80	8,00	32,10	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 20CM	M2	8,00	1 209,40	9 675,20	8,00	1 209,40	9 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	PODKLADOVA VRSTVA 8CM-STERKODRT	M2	15,00	661,40	9 921,00	15,00	661,40	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	KABELOVY OZNACNIK-KABEL VN VC.ZEM.PRACI	KUS	0,00	4 821,10	0,00	0,00	4 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	VRCHNI NATER JEDNOSL.-NECLENITY POVRCH	M2	3,00	50,50	151,50	3,00	50,50	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					50 864,37			50 864,37		0,00	0,00	0,00

ÚPRAVY A DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBY												
1275	PREMISTENI VYKOPKU DO 2 KM	M3	3,00	345,50	1 036,50	3,00	345,50	1 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	ULOZENI NA SKLADCE	M3	3,00	394,90	1 184,70	3,00	394,90	1 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	ROZEBRANI CHODNIKU Z BETONOVYCH DLAZDIC	M2	25,00	41,90	1 047,50	25,00	41,90	1 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	ROZEBRANI DLAŽBY Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	5,00	59,20	296,00	5,00	59,20	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1279	ODSTR.ZIVICNH0 KRYTU TL.5-10CM,DO 200M2	M2	25,00	93,80	2 345,00	25,00	93,80	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	VYTRHANI CHODNIK.OBRUB-KAMEN.I BETON.	M	20,00	41,90	838,00	20,00	41,90	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	NALOZENI SUTE NA DOPRAVNI PROSTREDEK	T	2,00	213,50	427,00	2,00	213,50	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	PODKLAD ZE STERKODRTI TL.10CM 0,189T	M2	8,00	661,40	5 291,20	8,00	661,40	5 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	BETON ASFALTOVY TL.5CM,SIRE DO 3M 0,127T	M2	8,00	1 209,40	9 675,20	8,00	1 209,40	9 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	LITY ASFALT TL.4CM JEMNOZRNNY 0,097T	M2	20,00	1 135,30	22 706,00	20,00	1 135,30	22 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	POSYP LIT.ASF.KAMENIVEM 10KG/M2 0,010T	M2	20,00	61,70	1 234,00	20,00	61,70	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	KLADENI DLAZBY Z DROBNYCH KOSTEK 0,183T	M2	0,00	903,40	0,00	0,00	903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	ZALIVKA SPAR DLAZBY-VELK KOSTKY 0,012T	M2	20,00	92,60	1 852,00	20,00	92,60	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	OSAZ.CHODNIK.OBRUB.LEZ.DO BETONU 0,146T	M	20,00	108,60	2 172,00	20,00	108,60	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	OSAZENI CHODNIK.OBRUB.Z BETONU 0.124T	M	0,00	558,40	0,00	0,00	558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	DLAZDICE BETONOVA 40/40/4 PUVODNI 0,090T	M2	15,00	96,30	1 444,50	15,00	96,30	1 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	KOSTKA VELKA 160 PUVODNI (T=2,5M2)1,000T	T	8,00	104,90	839,20	8,00	104,90	839,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	OBRUB.KAMEN.OBLOUK 32/0 OP1 PUVOD.0,200T	M	0,00	670,80	0,00	0,00	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	OBRUB.BETON. 1000X150X250 PUVODNI 0,085T	KUS	20,00	88,90	1 778,00	20,00	88,90	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy a definitivní zádlažby celkem :					54 166,80			54 166,80		0,00	0,00	0,00

PŘIDRUŽENÉ PRÁCE												
1294	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1,00	1 234,00	1 234,00	1,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	Vypínání sítě DS nn	kpl	1,00	2 468,20	2 468,20	1,00	2 468,20	2 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	Nákladní doprava	km	100,00	98,80	9 880,00	100,00	98,80	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	Mechnizace	den	1,00	9 255,70	9 255,70	1,00	9 255,70	9 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	Režijní náklady (výrobní, správní, zásobovací)	kpl	1,00	1 851,10	1 851,10	1,00	1 851,10	1 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	Uvedení do provozu a zkoušky	kpl	1,00	1 851,10	1 851,10	1,00	1 851,10	1 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	1 234,00	1 234,00	1,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Spolupráce s provozovatelem DS	kpl	1,00	1 480,90	1 480,90	1,00	1 480,90	1 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Digitální zaměření kabelové trasy	kpl	1,00	8 638,60	8 638,60	1,00	8 638,60	8 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Přidružené práce celkem :					37 893,60			37 893,60		0,00	0,00	0,00
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY NN - 8.7 (8,9) ZAJIŠTĚNÍ A VYVĚŠENÍ KABELU NN 1 KV ,					181 985,67 Kč			181 985,67 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1303	Dočasné zajištění potrubí	m	4,40	204,00	897,60	4,40	204,00	897,64	0,00	0,04	0,04	0,00
1304	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,30	154,80	510,84	3,30	154,80	510,86	0,00	0,02	0,02	0,00
1305	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	48,51	270,00	13 097,70	48,51	270,00	13 098,28	0,00	0,58	0,58	0,00
1306	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapauzených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	795,58	214,80	170 890,11	795,61	214,80	170 897,71	0,04	7,60	7,60	0,00
1307	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapauzených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	59,88	964,10	57 732,43	59,88	964,10	57 734,99	0,00	2,56	2,56	0,00
1308	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	709,70	129,60	91 977,12	709,73	129,60	91 981,21	0,03	4,09	4,09	0,00
1309	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8m	m2	985,75	202,40	199 516,20	985,80	202,40	199 525,07	0,04	8,87	8,87	0,00
1310	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	709,70	26,70	18 948,99	709,73	26,70	18 949,83	0,03	0,84	0,84	0,00
1311	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8 m	m2	985,75	66,40	65 453,80	985,79	66,40	65 456,71	0,04	2,91	2,91	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1312	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	437,57	37,50	16 408,84	437,59	37,50	16 409,57	0,02	0,73	0,73	0,00
1313	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	32,93	40,70	1 340,41	32,94	40,70	1 340,47	0,00	0,06	0,06	0,00
1314	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	624,49	280,60	175 231,89	624,52	280,60	175 239,68	0,03	7,79	7,79	0,00
1315	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	59,88	294,90	17 658,61	59,88	294,90	17 659,40	0,00	0,79	0,79	0,00
1316	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	645,15	86,00	55 482,62	645,18	86,00	55 485,09	0,03	2,47	2,47	0,00
1317	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	132,60	296,70	39 343,52	132,61	296,70	39 345,27	0,01	1,75	1,75	0,00
1318	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	624,49	109,10	68 131,86	624,52	109,10	68 134,89	0,03	3,03	3,03	0,00
1319	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	59,88	109,10	6 532,91	59,88	109,10	6 533,20	0,00	0,29	0,29	0,00
1320	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	410,28	535,90	219 869,70	410,30	535,90	219 879,47	0,02	9,77	9,77	0,00
1321	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	116,40	535,90	62 378,49	116,40	535,90	62 381,26	0,01	2,77	2,77	0,00
1322	Štěrkopísek frakce 8-16	t	246,02	276,10	67 926,70	246,03	276,10	67 929,72	0,01	3,02	3,02	0,00
Zemní práce celkem :					1 349 330,34			1 349 390,32		59,98	59,98	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1323	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	115,35	48,50	5 594,48	115,36	48,50	5 594,72	0,01	0,24	0,24	0,00
1324	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	156,65	73,40	11 498,11	156,66	73,40	11 498,62	0,01	0,51	0,51	0,00
1325	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	272,00	43,80	11 913,60	272,01	43,80	11 914,13	0,01	0,53	0,53	0,00
1326	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	272,00	21,30	5 793,60	272,01	21,30	5 793,86	0,01	0,26	0,26	0,00
1327	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	272,00	84,10	22 875,20	272,01	84,10	22 876,22	0,01	1,02	1,02	0,00
1328	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	216,52	169,20	36 635,06	216,53	169,20	36 636,69	0,01	1,63	1,63	0,00
1329	Poplatek za skládku stavební suti	t	216,52	76,10	16 477,11	216,53	76,10	16 477,85	0,01	0,74	0,74	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					110 787,16			110 792,09		4,93	4,93	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1330	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	38,74	795,60	30 819,56	38,74	795,60	30 820,92	0,00	1,36	1,36	0,00
1331	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,58	2 549,50	4 015,46	1,58	2 549,50	4 015,64	0,00	0,18	0,18	0,00
1332	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	9,30	217,60	2 023,68	9,30	217,60	2 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					36 858,70			36 860,24		1,54	1,54	0,00

Komunikace												
1333	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	115,35	483,30	55 748,66	115,36	483,30	55 751,13	0,01	2,47	2,47	0,00
1334	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	156,65	483,30	75 708,95	156,66	483,30	75 712,31	0,01	3,36	3,36	0,00
Komunikace celkem :					131 457,61			131 463,44		5,83	5,83	0,00

Trubní vedení												
1335	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	225,00	40,00	9 000,00	225,01	40,00	9 000,40	0,01	0,40	0,40	0,00
1336	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	225,00	107,40	24 165,00	225,01	107,40	24 166,07	0,01	1,07	1,07	0,00
1337	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	24 802,80	24 802,80	1,00	24 802,80	24 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	27 310,00	54 620,00	2,00	27 310,00	54 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1339	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	31 674,40	63 348,80	2,00	31 674,40	63 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	38 096,50	38 096,50	1,00	38 096,50	38 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 6,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	39 367,30	39 367,30	1,00	39 367,30	39 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Kamerové zkoušky potrubí	m	225,00	41,50	9 337,50	225,01	41,50	9 337,92	0,01	0,42	0,42	0,00
1343	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	245,93	1 143,70	281 264,42	245,94	1 143,70	281 276,92	0,01	12,50	12,50	0,00
Trubní vedení celkem :					544 002,32			544 016,71		14,39	14,39	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1344	Řezání stávajícího živnicového krytu tl. 5 - 10 cm	m	469,60	79,40	37 286,24	469,62	79,40	37 287,90	0,02	1,66	1,66	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					37 286,24			37 287,90		1,66	1,66	0,00
STOKA 09.5-2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					2 209 722,37 Kč			2 209 810,70 Kč		88,33 Kč	88,33 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-2-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1345	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	7,54	140,30	1 057,86	5,58	140,30	783,39	-1,96	-274,47	0,00	-274,47
1346	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	66,01	270,00	17 822,70	48,88	270,00	13 198,36	-17,13	-4 624,34	0,00	-4 624,34
1347	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	122,78	214,80	26 372,84	90,92	214,80	19 530,05	-31,86	-6 842,79	0,00	-6 842,79
1348	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	9,24	964,10	8 909,63	6,84	964,10	6 597,91	-2,40	-2 311,72	0,00	-2 311,72
1349	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	259,59	129,60	33 642,86	192,24	129,60	24 913,76	-67,35	-8 729,10	0,00	-8 729,10
1350	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	259,59	26,70	6 931,05	192,24	26,70	5 132,70	-67,35	-1 798,35	0,00	-1 798,35
1351	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	67,53	37,50	2 532,34	50,01	37,50	1 875,29	-17,52	-657,05	0,00	-657,05
1352	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	5,08	40,70	206,84	3,76	40,70	153,17	-1,32	-53,67	0,00	-53,67
1353	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	7,54	40,70	306,88	5,58	40,70	227,25	-1,96	-79,63	0,00	-79,63
1354	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	30,47	280,60	8 549,88	22,56	280,60	6 331,50	-7,91	-2 218,38	0,00	-2 218,38
1355	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	9,24	294,90	2 724,88	6,84	294,90	2 017,87	-2,40	-707,01	0,00	-707,01
1356	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	101,22	86,00	8 704,92	74,96	86,00	6 446,31	-26,26	-2 258,61	0,00	-2 258,61
1357	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	25,20	296,70	7 475,50	18,66	296,70	5 535,88	-6,54	-1 939,62	0,00	-1 939,62
1358	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	75,40	10,70	806,78	55,84	10,70	597,45	-19,56	-209,33	0,00	-209,33
1359	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	75,40	41,60	3 136,64	55,84	41,60	2 322,80	-19,56	-813,84	0,00	-813,84
1360	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	30,47	109,10	3 324,28	22,56	109,10	2 461,75	-7,91	-862,53	0,00	-862,53
1361	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	9,24	109,10	1 008,08	6,84	109,10	746,52	-2,40	-261,56	0,00	-261,56
1362	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	9,90	535,90	5 304,87	7,33	535,90	3 928,45	-2,57	-1 376,42	0,00	-1 376,42
1363	Štěrkopísek frakce 8-16	t	46,76	276,10	12 909,14	34,62	276,10	9 559,69	-12,13	-3 349,45	0,00	-3 349,45
Zemní práce celkem :					151 727,97			112 360,10		-39 367,87	0,00	-39 367,87

Přípravné a přidružené práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1364	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,20	75,30	90,36	0,89	75,30	66,91	-0,31	-23,45	0,00	-23,45
1365	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	13,42	43,80	587,80	9,94	43,80	435,28	-3,48	-152,52	0,00	-152,52
1366	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	8,58	48,50	416,13	6,35	48,50	308,16	-2,23	-107,97	0,00	-107,97
1367	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	5,94	73,40	436,00	4,40	73,40	322,87	-1,54	-113,13	0,00	-113,13
1368	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	13,42	21,30	285,85	9,94	21,30	211,68	-3,48	-74,17	0,00	-74,17
1369	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	13,42	84,10	1 128,62	9,94	84,10	835,79	-3,48	-292,83	0,00	-292,83
1370	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	10,65	169,20	1 801,31	7,88	169,20	1 333,93	-2,76	-467,38	0,00	-467,38
1371	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,65	76,10	810,16	7,88	76,10	599,95	-2,76	-210,21	0,00	-210,21
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 556,23			4 114,57		-1 441,66	0,00	-1 441,66

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1372	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,60	795,60	4 454,56	4,15	795,60	3 298,77	-1,45	-1 155,79	0,00	-1 155,79
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					4 454,56			3 298,77		-1 155,79	0,00	-1 155,79

Komunikace												
1373	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	7,48	483,30	3 615,08	5,54	483,30	2 677,10	-1,94	-937,98	0,00	-937,98
1374	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	5,94	483,30	2 870,80	4,40	483,30	2 125,93	-1,54	-744,87	0,00	-744,87
Komunikace celkem :					6 485,88			4 803,03		-1 682,85	0,00	-1 682,85

Trubní vedení												
1375	Napojení potrubí odbočky realizované bezvýkopovou technologií na potrubí stoky popř.do šachty (speciální těsnící vložka (kolmá) do vyvrtaného otvoru DN150, koleny DN150, propojovací dířky DN150, těsnící spojovací manžeta DN150 - 2 ks)	kus	3,00	33 258,30	99 774,90	0,00	33 258,30	0,00	-3,00	-99 774,90	0,00	-99 774,90
1376	Přípojka bezvýkop.technologií z trub kamen. DN150 vč.zemních prací, bourání a opravy povrchů	m	12,50	15 299,50	191 243,75	0,00	15 299,50	0,00	-12,50	-191 243,75	0,00	-191 243,75
1377	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	50,90	24,40	1 241,96	46,95	24,40	1 145,58	-3,95	-96,38	0,00	-96,38
1378	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	15,00	70,10	1 051,50	24,00	70,10	1 062,40	9,00	630,90	630,90	0,00
1379	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	4,00	168,90	675,60	7,00	168,90	1 182,30	3,00	506,70	506,70	0,00
1380	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	63,40	98,80	6 263,92	46,95	98,80	4 638,66	-16,45	-1 625,26	0,00	-1 625,26
1381	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	55,63	339,00	18 859,82	51,32	339,00	17 396,24	-4,32	-1 463,58	0,00	-1 463,58
1382	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	4,06	263,40	1 069,40	7,11	263,40	1 871,46	3,05	802,06	802,06	0,00
1383	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	4,06	298,60	1 212,32	7,11	298,60	2 121,55	3,05	909,23	909,23	0,00
1384	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	4,06	2 804,90	11 387,89	7,11	2 804,90	19 928,81	3,05	8 540,92	8 540,92	0,00
1385	Záslepka PP DN 150	kus	7,11	40,40	287,04	10,15	40,40	410,06	3,05	123,02	123,02	0,00
Trubní vedení celkem :					333 068,10			50 377,06		-282 691,04	11 512,83	-294 203,87

Ostatní konstrukce, bourání												
1386	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	24,40	79,40	1 937,36	18,07	79,40	1 434,69	-6,33	-502,67	0,00	-502,67
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 937,36			1 434,69		-502,67	0,00	-502,67
STOKA 09.5-2-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					503 230,10 Kč			176 388,22 Kč		-326 841,88 Kč	11 512,83 Kč	-338 354,71 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												

STOKA 09.5-2-1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
1387	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	87,52	43,80	3 833,38	87,52	43,80	3 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	108,79	73,40	7 985,19	108,79	73,40	7 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1389	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	137,15	21,30	2 921,30	137,15	21,30	2 921,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	272,41	84,10	22 909,68	272,41	84,10	22 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	14,00	42,60	596,40	14,00	42,60	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	112,83	169,20	19 090,83	112,83	169,20	19 090,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	Poplatek za skládku stavební sutí	t	112,83	76,10	8 586,36	112,83	76,10	8 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				65 923,14			65 923,14		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
1394	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	250,11	130,20	32 564,32	250,11	130,20	32 564,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1395	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	271,38	384,60	104 372,75	271,38	384,60	104 372,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	299,74	270,50	81 079,67	299,74	270,50	81 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	299,74	23,70	7 103,84	299,74	23,70	7 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	435,00	13,80	6 003,00	435,00	13,80	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	435,00	282,40	122 844,00	435,00	282,40	122 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				353 967,58			353 967,58		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1400	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	14,00	235,80	3 301,20	14,00	235,80	3 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	141,80	79,40	11 258,92	141,80	79,40	11 258,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	14,00	21,30	298,20	14,00	21,30	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				14 858,32			14 858,32	0,00	0,00	0,00	
STOKA 09.5-2-1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					434 749,04 Kč			434 749,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

STOKA 09.5-2-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
1403	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,40	75,30	30,12	0,40	75,30	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	42,12	43,80	1 844,86	42,12	43,80	1 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	42,52	48,50	2 062,22	42,52	48,50	2 062,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	42,12	21,30	897,16	42,12	21,30	897,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	42,12	84,10	3 542,29	42,12	84,10	3 542,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	29,62	169,20	5 011,72	29,62	169,20	5 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	Poplatek za skládku stavební sutí	t	29,62	76,10	2 254,09	29,62	76,10	2 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				15 642,46			15 642,46		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
1410	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	164,95	130,20	21 476,49	164,95	130,20	21 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	164,95	311,00	51 299,45	164,95	311,00	51 299,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,50	156,70	235,05	1,50	156,70	235,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1413	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	164,95	270,50	44 618,98	164,95	270,50	44 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	164,95	23,70	3 909,32	164,95	23,70	3 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	164,95	13,80	2 276,31	164,95	13,80	2 276,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	164,95	282,40	46 581,88	164,95	282,40	46 581,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	1,60	215,60	344,96	1,60	215,60	344,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1418	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,16	234,40	37,88	0,16	234,40	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					170 780,32			170 780,32		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1419	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	210,60	79,40	16 721,64	210,60	79,40	16 721,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	1,60	20,10	32,16	1,60	20,10	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					16 753,80			16 753,80		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-2-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					203 176,58 Kč			203 176,58 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-2-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1421	Dočasné zajištění potrubí	m	1,10	204,00	224,40	1,10	204,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,10	154,80	170,28	1,10	154,80	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	13,16	270,00	3 552,12	13,16	270,00	3 552,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	191,90	214,80	41 219,30	191,90	214,80	41 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	14,44	964,10	13 925,27	14,44	964,10	13 925,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	411,90	129,60	53 381,72	411,90	129,60	53 381,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	411,90	26,70	10 997,73	411,90	26,70	10 997,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	105,55	37,50	3 957,94	105,55	37,50	3 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	7,94	40,70	323,24	7,94	40,70	323,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	150,63	280,60	42 266,78	150,63	280,60	42 266,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	14,44	294,90	4 258,36	14,44	294,90	4 258,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	153,95	86,00	13 239,79	153,95	86,00	13 239,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	33,89	296,70	10 054,45	33,89	296,70	10 054,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	150,63	109,10	16 433,73	150,63	109,10	16 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	14,44	109,10	1 575,40	14,44	109,10	1 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	Vhodný zásylový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	125,19	535,90	67 087,98	125,19	535,90	67 087,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	Štěrkopísek frakce 8-16	t	62,88	276,10	17 360,75	62,88	276,10	17 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					300 029,24			300 029,24		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1438	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	70,25	43,80	3 076,95	70,25	43,80	3 076,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1439	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	70,25	48,50	3 407,13	70,25	48,50	3 407,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	70,25	21,30	1 496,33	70,25	21,30	1 496,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1441	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	70,25	84,10	5 908,03	70,25	84,10	5 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	49,25	169,20	8 332,30	49,25	169,20	8 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	Poplatek za skládku stavební sutí	t	49,25	76,10	3 747,56	49,25	76,10	3 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					25 968,30			25 968,30		0,00	0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1444	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	10,10	795,60	8 033,57	10,10	795,60	8 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,45	2 549,50	1 147,28	0,45	2 549,50	1 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,10	217,60	674,56	3,10	217,60	674,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					9 855,41			9 855,41		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1447	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	70,25	483,30	33 951,83	70,25	483,30	33 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					33 951,83			33 951,83		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
1448	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	57,50	40,00	2 300,00	57,50	40,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	57,50	107,40	6 175,50	57,50	107,40	6 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	21 772,00	21 772,00	1,00	21 772,00	21 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	30 502,20	30 502,20	1,00	30 502,20	30 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	Kamerové zkoušky potrubí	m	57,50	41,50	2 386,25	57,50	41,50	2 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	62,85	1 143,70	71 878,69	62,85	1 143,70	71 878,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					135 014,64			135 014,64		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1454	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	120,60	79,40	9 575,64	120,60	79,40	9 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 575,64			9 575,64		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-2-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					514 395,06 Kč			514 395,06 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-2-1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1455	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,00	140,30	280,60	2,01	140,30	281,48	0,01	0,88	0,88	0,00
1456	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	19,70	270,00	5 319,00	19,76	270,00	5 335,62	0,06	16,62	16,62	0,00
1457	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	36,64	214,80	7 870,70	36,76	214,80	7 895,30	0,11	24,60	24,60	0,00
1458	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,76	964,10	2 658,99	2,77	964,10	2 667,30	0,01	8,31	8,31	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1459	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4m	m2	79,04	129,60	10 243,58	79,29	129,60	10 275,60	0,25	32,02	32,02	0,00
1460	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4 m	m2	79,04	26,70	2 110,37	79,29	26,70	2 116,96	0,25	6,59	6,59	0,00
1461	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	36,64	22,50	824,40	36,75	22,50	826,98	0,11	2,58	2,58	0,00
1462	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,76	24,60	67,90	2,77	24,60	68,11	0,01	0,21	0,21	0,00
1463	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,00	40,70	81,40	2,01	40,70	81,65	0,01	0,25	0,25	0,00
1464	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	8,74	280,60	2 452,44	8,77	280,60	2 460,11	0,03	7,67	7,67	0,00
1465	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,76	294,90	813,92	2,77	294,90	816,47	0,01	2,55	2,55	0,00
1466	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,72	86,00	2 555,92	29,81	86,00	2 563,91	0,09	7,99	7,99	0,00
1467	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,92	296,70	2 349,86	7,94	296,70	2 357,21	0,02	7,35	7,35	0,00
1468	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	20,00	10,70	214,00	20,06	10,70	214,67	0,06	0,67	0,67	0,00
1469	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	20,00	41,60	832,00	20,06	41,60	834,60	0,06	2,60	2,60	0,00
1470	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	8,74	109,10	953,53	8,77	109,10	956,51	0,03	2,98	2,98	0,00
1471	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	2,76	109,10	301,12	2,77	109,10	302,06	0,01	0,94	0,94	0,00
1472	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	2,02	535,90	1 083,59	2,03	535,90	1 086,98	0,01	3,39	3,39	0,00
1473	Štěrkopísek frakce 8-16	t	14,69	276,10	4 057,15	14,74	276,10	4 069,83	0,05	12,68	12,68	0,00
Zemní práce celkem :					45 070,47			45 211,35		140,88	140,88	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1474	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	6,60	43,80	289,08	6,62	43,80	289,98	0,02	0,90	0,90	0,00
1475	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	6,60	48,50	320,10	6,62	48,50	321,10	0,02	1,00	1,00	0,00
1476	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	6,60	21,30	140,58	6,62	21,30	141,02	0,02	0,44	0,44	0,00
1477	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	6,60	84,10	555,06	6,62	84,10	556,79	0,02	1,73	1,73	0,00
1478	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,63	169,20	782,82	4,64	169,20	785,27	0,01	2,45	2,45	0,00
1479	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,63	76,10	352,08	4,64	76,10	353,18	0,01	1,10	1,10	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 439,72			2 447,34		7,62	7,62	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1480	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,76	795,60	1 400,26	1,77	795,60	1 404,63	0,01	4,37	4,37	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 400,26			1 404,63		4,37	4,37	0,00

Komunikace												
1481	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	6,60	483,30	3 189,78	6,62	483,30	3 199,75	0,02	9,97	9,97	0,00
Komunikace celkem :					3 189,78			3 199,75		9,97	9,97	0,00

Trubní vedení												
1482	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	16,00	24,40	390,40	16,05	24,40	391,62	0,05	1,22	1,22	0,00
1483	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	8,00	70,10	560,80	8,00	70,10	560,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,00	168,90	337,80	2,00	168,90	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	16,00	98,80	1 580,80	16,05	98,80	1 585,74	0,05	4,94	4,94	0,00
1486	Napojení přípojky DN150 do šachty	kus	1,00	2 419,30	2 419,30	1,00	2 419,30	2 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	17,49	339,00	5 928,43	17,54	339,00	5 946,96	0,05	18,53	18,53	0,00
1488	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	3,05	263,40	802,05	3,05	263,40	802,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	2,03	298,60	606,16	2,03	298,60	606,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1490	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	2,03	2 804,90	5 693,95	2,03	2 804,90	5 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	Záslepka PP DN 150	kus	3,05	40,40	123,02	3,05	40,40	123,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					18 442,71			18 467,40		24,69	24,69	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1492	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00	79,40	952,80	12,04	79,40	955,78	0,04	2,98	2,98	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					952,80			955,78		2,98	2,98	0,00
STOKA 09.5-2-1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					71 495,74 Kč			71 686,25 Kč		190,51 Kč	190,51 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-2-1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
1493	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	25,40	43,80	1 112,52	25,40	43,80	1 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	25,40	48,50	1 231,90	25,40	48,50	1 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	25,40	21,30	541,02	25,40	21,30	541,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	25,40	84,10	2 136,14	25,40	84,10	2 136,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	6,00	42,60	255,60	6,00	42,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	17,81	169,20	3 012,67	17,81	169,20	3 012,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	Poplatek za skládku stavební sutí	t	17,81	76,10	1 354,99	17,81	76,10	1 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					9 644,84			9 644,84		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1500	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	102,25	130,20	13 312,95	102,25	130,20	13 312,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	102,25	311,00	31 799,75	102,25	311,00	31 799,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	102,25	270,50	27 658,63	102,25	270,50	27 658,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	102,25	23,70	2 423,33	102,25	23,70	2 423,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	102,25	13,80	1 411,05	102,25	13,80	1 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	102,25	282,40	28 875,40	102,25	282,40	28 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					105 481,11			105 481,11		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1506	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	6,00	235,80	1 414,80	6,00	235,80	1 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	127,00	79,40	10 083,80	127,00	79,40	10 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	6,00	21,30	127,80	6,00	21,30	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					11 626,40			11 626,40		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-2-1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					126 752,35 Kč			126 752,35 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-2-1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1509	Dočasné zajištění potrubí	m	2,20	204,00	448,80	2,30	204,00	468,82	0,10	20,02	20,02	0,00
1510	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	9,64	270,00	2 601,72	10,07	270,00	2 717,80	0,43	116,08	116,08	0,00
1511	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapauzených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	105,87	214,80	22 741,13	110,59	214,80	23 755,80	4,72	1 014,67	1 014,67	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1512	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	7,97	964,10	7 682,72	8,32	964,10	8 025,51	0,36	342,79	342,79	0,00
1513	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	215,13	129,60	27 880,69	224,73	129,60	29 124,67	9,60	1 243,98	1 243,98	0,00
1514	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	215,13	26,70	5 743,97	224,73	26,70	6 000,26	9,60	256,29	256,29	0,00
1515	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	58,23	37,50	2 183,57	60,83	37,50	2 281,00	2,60	97,43	97,43	0,00
1516	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	4,38	40,70	178,41	4,58	40,70	186,37	0,20	7,96	7,96	0,00
1517	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	83,10	280,60	23 317,86	86,81	280,60	24 358,26	3,71	1 040,40	1 040,40	0,00
1518	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	7,97	294,90	2 350,35	8,33	294,90	2 455,22	0,36	104,87	104,87	0,00
1519	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	75,15	86,00	6 463,09	78,51	86,00	6 751,46	3,35	288,37	288,37	0,00
1520	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	21,13	296,70	6 270,49	22,08	296,70	6 550,26	0,94	279,77	279,77	0,00
1521	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	83,10	109,10	9 066,21	86,81	109,10	9 470,73	3,71	404,52	404,52	0,00
1522	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	7,97	109,10	869,53	8,33	109,10	908,32	0,36	38,79	38,79	0,00
1523	Vhodný zásyrový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	1,72	535,90	922,87	1,80	535,90	964,05	0,08	41,18	41,18	0,00
1524	Vhodný zásyrový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	56,47	535,90	30 263,40	58,99	535,90	31 613,69	2,52	1 350,29	1 350,29	0,00
1525	Štěrkopisek frakce 8-16	t	39,20	276,10	10 824,22	40,95	276,10	11 307,18	1,75	482,96	482,96	0,00
Zemní práce celkem :					159 809,03			166 939,40		7 130,37	7 130,37	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1526	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	49,95	43,80	2 187,81	52,18	43,80	2 285,43	2,23	97,62	97,62	0,00
1527	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	48,85	48,50	2 369,03	51,03	48,50	2 474,73	2,18	105,70	105,70	0,00
1528	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,10	73,40	80,74	1,15	73,40	84,34	0,05	3,60	3,60	0,00
1529	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	49,95	21,30	1 063,94	52,18	21,30	1 111,41	2,23	47,47	47,47	0,00
1530	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	49,95	84,10	4 200,80	52,18	84,10	4 388,23	2,23	187,43	187,43	0,00
1531	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	35,20	169,20	5 955,08	36,77	169,20	6 220,78	1,57	265,70	265,70	0,00
1532	Poplatek za skládku stavební suti	t	35,20	76,10	2 678,38	36,77	76,10	2 797,88	1,57	119,50	119,50	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					18 535,78			19 362,80		827,02	827,02	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1533	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	7,94	795,60	6 317,46	8,29	795,60	6 599,33	0,35	281,87	281,87	0,00
1534	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,68	2 549,50	1 720,91	0,71	2 549,50	1 797,70	0,03	76,79	76,79	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					8 038,37			8 397,03		358,66	358,66	0,00

Komunikace												
1535	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	48,85	483,30	23 609,21	51,03	483,30	24 662,60	2,18	1 053,39	1 053,39	0,00
1536	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,10	483,30	531,63	1,15	483,30	555,35	0,05	23,72	23,72	0,00
Komunikace celkem :					24 140,84			25 217,95		1 077,11	1 077,11	0,00

Trubní vedení												
1537	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	35,86	40,00	1 434,40	37,46	40,00	1 498,40	1,60	64,00	64,00	0,00
1538	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	35,86	107,40	3 851,36	37,46	107,40	4 023,20	1,60	171,84	171,84	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1539	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	25 395,40	25 395,40	1,00	25 395,40	25 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	28 831,20	57 662,40	2,00	28 831,20	57 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	Kamerové zkoušky potrubí	m	35,86	41,50	1 488,19	37,46	41,50	1 554,59	1,60	66,40	66,40	0,00
1542	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	39,20	1 143,70	44 827,32	40,94	1 143,70	46 827,43	1,75	2 000,11	2 000,11	0,00
Trubní vedení celkem :					134 659,07			136 961,42		2 302,35	2 302,35	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1543	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	80,12	79,40	6 361,53	83,69	79,40	6 645,37	3,57	283,84	283,84	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					6 361,53			6 645,37		283,84	283,84	0,00
STOKA 09.5-2-1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					351 544,62 Kč			363 523,97 Kč		11 979,35 Kč	11 979,35 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-2-1-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1544	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,60	140,30	364,78	1,56	140,30	218,87	-1,04	-145,91	0,00	-145,91
1545	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	25,67	270,00	6 930,90	15,40	270,00	4 158,54	-10,27	-2 772,36	0,00	-2 772,36
1546	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	47,75	214,80	10 255,88	28,65	214,80	6 153,53	-19,10	-4 102,35	0,00	-4 102,35
1547	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,59	964,10	3 464,78	2,16	964,10	2 078,87	-1,44	-1 385,91	0,00	-1 385,91
1548	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	107,64	129,60	13 950,14	64,58	129,60	8 370,09	-43,06	-5 580,05	0,00	-5 580,05
1549	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	107,64	26,70	2 873,99	64,58	26,70	1 724,39	-43,06	-1 149,60	0,00	-1 149,60
1550	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	47,75	22,50	1 074,38	28,65	22,50	644,63	-19,10	-429,75	0,00	-429,75
1551	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	3,59	24,60	88,31	2,15	24,60	52,99	-1,44	-35,32	0,00	-35,32
1552	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,60	40,70	105,82	1,56	40,70	63,49	-1,04	-42,33	0,00	-42,33
1553	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	17,17	280,60	4 817,90	10,30	280,60	2 890,74	-6,87	-1 927,16	0,00	-1 927,16
1554	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	3,59	294,90	1 058,69	2,15	294,90	635,21	-1,44	-423,48	0,00	-423,48
1555	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	35,61	86,00	3 062,46	21,37	86,00	1 837,48	-14,24	-1 224,98	0,00	-1 224,98
1556	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,87	296,70	3 818,53	7,72	296,70	2 291,12	-5,15	-1 527,41	0,00	-1 527,41
1557	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	26,00	10,70	278,20	15,60	10,70	166,92	-10,40	-111,28	0,00	-111,28
1558	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	26,00	41,60	1 081,60	15,60	41,60	648,96	-10,40	-432,64	0,00	-432,64
1559	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	17,17	109,10	1 873,25	10,30	109,10	1 123,95	-6,87	-749,30	0,00	-749,30
1560	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	3,59	109,10	391,67	2,15	109,10	235,00	-1,44	-156,67	0,00	-156,67
1561	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	5,59	535,90	2 994,77	3,35	535,90	1 796,86	-2,24	-1 197,91	0,00	-1 197,91
1562	Štěrkopísek frakce 8-16	t	23,88	276,10	6 592,88	14,33	276,10	3 955,73	-9,55	-2 637,15	0,00	-2 637,15
Zemní práce celkem :					65 078,93			39 047,37		-26 031,56	0,00	-26 031,56

Přípravné a přidružené práce												
1563	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	14,30	43,80	626,34	8,58	43,80	375,80	-5,72	-250,54	0,00	-250,54
1564	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	14,30	48,50	693,55	8,58	48,50	416,13	-5,72	-277,42	0,00	-277,42

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1565	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	14,30	21,30	304,59	8,58	21,30	182,75	-5,72	-121,84	0,00	-121,84
1566	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	14,30	84,10	1 202,63	8,58	84,10	721,58	-5,72	-481,05	0,00	-481,05
1567	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	10,02	169,20	1 696,11	6,01	169,20	1 017,67	-4,01	-678,44	0,00	-678,44
1568	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,02	76,10	762,85	6,01	76,10	457,71	-4,01	-305,14	0,00	-305,14
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 286,07			3 171,64		-2 114,43	0,00	-2 114,43

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1569	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,86	795,60	2 275,42	1,72	795,60	1 365,25	-1,14	-910,17	0,00	-910,17
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					2 275,42			1 365,25		-910,17	0,00	-910,17

Komunikace												
1570	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	14,30	483,30	6 911,19	8,58	483,30	4 146,71	-5,72	-2 764,48	0,00	-2 764,48
Komunikace celkem :					6 911,19			4 146,71		-2 764,48	0,00	-2 764,48

Trubní vedení												
1571	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	26,00	24,40	634,40	15,60	24,40	380,64	-10,40	-253,76	0,00	-253,76
1572	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	8,00	70,10	560,80	8,00	70,10	560,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1573	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,00	168,90	337,80	2,00	168,90	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	26,00	98,80	2 568,80	15,60	98,80	1 541,28	-10,40	-1 027,52	0,00	-1 027,52
1575	Napojení přípojky DN150 do šachty	kus	1,00	2 419,30	2 419,30	1,00	2 419,30	2 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	28,42	339,00	9 633,70	17,05	339,00	5 780,22	-11,37	-3 853,48	0,00	-3 853,48
1577	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	3,05	263,40	802,05	3,05	263,40	802,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	2,03	298,60	606,16	2,03	298,60	606,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	2,03	2 804,90	5 693,95	2,03	2 804,90	5 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	Záslepka PP DN 150	kus	3,05	40,40	123,02	3,05	40,40	123,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					23 379,98			18 245,22		-5 134,76	0,00	-5 134,76

Ostatní konstrukce, bourání												
1581	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	26,00	79,40	2 064,40	15,60	79,40	1 238,64	-10,40	-825,76	0,00	-825,76
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 064,40			1 238,64		-825,76	0,00	-825,76
STOKA 09.5-2-1-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					104 995,99 Kč			67 214,83 Kč		-37 781,16 Kč	0,00 Kč	-37 781,16 Kč

STOKA 09.5-2-1-2 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
1582	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,30	43,80	13,14	0,30	43,80	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	0,60	73,40	44,04	0,60	73,40	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,00	21,30	21,30	1,00	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,41	169,20	69,37	0,41	169,20	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,41	76,10	31,20	0,41	76,10	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					179,05			179,05		0,00	0,00	0,00

Komunikace												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1587	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	1,40	130,20	182,28	1,40	130,20	182,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	Štěrka částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	1,70	384,60	653,82	1,70	384,60	653,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	2,10	270,50	568,05	2,10	270,50	568,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	2,10	23,70	49,77	2,10	23,70	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 453,92			1 453,92		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-2-1-2 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					1 632,97 Kč			1 632,97 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-2-1-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
1591	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	19,14	43,80	838,51	19,14	43,80	838,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	19,14	48,50	928,29	19,14	48,50	928,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	19,14	21,30	407,68	19,14	21,30	407,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	19,14	84,10	1 609,67	19,14	84,10	1 609,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1595	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	13,42	169,20	2 270,34	13,42	169,20	2 270,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1596	Poplatek za skládku stavební sutí	t	13,42	76,10	1 021,12	13,42	76,10	1 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					7 075,61			7 075,61		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1597	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	82,29	130,20	10 714,16	82,29	130,20	10 714,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1598	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	82,29	311,00	25 592,19	82,29	311,00	25 592,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	82,29	270,50	22 259,45	82,29	270,50	22 259,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	82,29	23,70	1 950,27	82,29	23,70	1 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	82,29	13,80	1 135,60	82,29	13,80	1 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	82,29	282,40	23 238,70	82,29	282,40	23 238,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					84 890,37			84 890,37		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1603	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	95,72	79,40	7 600,17	95,72	79,40	7 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					7 600,17			7 600,17		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-2-1-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					99 566,15 Kč			99 566,15 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-2-1-3 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1604	Dočasné zajištění potrubí	m	1,10	204,00	224,40	1,11	204,00	226,54	0,01	2,14	2,14	0,00
1605	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,10	154,80	170,28	1,11	154,80	171,91	0,01	1,63	1,63	0,00
1606	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	9,11	270,00	2 459,16	9,19	270,00	2 482,63	0,09	23,47	23,47	0,00
1607	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	154,36	214,80	33 156,83	155,83	214,80	33 473,33	1,47	316,50	316,50	0,00
1608	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	11,62	964,10	11 201,49	11,73	964,10	11 308,42	0,11	106,93	106,93	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1609	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4m	m2	347,76	129,60	45 069,70	351,08	129,60	45 499,91	3,32	430,21	430,21	0,00
1610	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4 m	m2	347,76	26,70	9 285,19	351,08	26,70	9 373,82	3,32	88,63	88,63	0,00
1611	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	84,90	37,50	3 183,68	85,71	37,50	3 214,06	0,81	30,38	30,38	0,00
1612	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	6,39	40,70	260,11	6,45	40,70	262,60	0,06	2,49	2,49	0,00
1613	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	121,16	280,60	33 997,50	122,32	280,60	34 322,02	1,16	324,52	324,52	0,00
1614	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	11,62	294,90	3 426,74	11,73	294,90	3 459,45	0,11	32,71	32,71	0,00
1615	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	107,28	86,00	9 225,87	108,30	86,00	9 313,93	1,02	88,06	88,06	0,00
1616	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	38,90	296,70	11 540,77	39,27	296,70	11 650,93	0,37	110,16	110,16	0,00
1617	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	121,16	109,10	13 218,56	122,32	109,10	13 344,73	1,16	126,17	126,17	0,00
1618	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	11,62	109,10	1 267,74	11,73	109,10	1 279,84	0,11	12,10	12,10	0,00
1619	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	1,58	535,90	845,44	1,59	535,90	853,51	0,02	8,07	8,07	0,00
1620	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	80,73	535,90	43 260,69	81,50	535,90	43 673,63	0,77	412,94	412,94	0,00
1621	Štěrkopísek frakce 8-16	t	72,17	276,10	19 927,21	72,86	276,10	20 117,43	0,69	190,22	190,22	0,00
Zemní práce celkem :					241 721,36			244 028,69		2 307,33	2 307,33	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1622	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	79,60	43,80	3 486,48	80,36	43,80	3 519,76	0,76	33,28	33,28	0,00
1623	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	78,50	48,50	3 807,25	79,25	48,50	3 843,59	0,75	36,34	36,34	0,00
1624	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,10	73,40	80,74	1,11	73,40	81,51	0,01	0,77	0,77	0,00
1625	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	79,60	21,30	1 695,48	80,36	21,30	1 711,66	0,76	16,18	16,18	0,00
1626	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	79,60	84,10	6 694,36	80,36	84,10	6 758,26	0,76	63,90	63,90	0,00
1627	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	55,98	169,20	9 472,00	56,52	169,20	9 562,42	0,53	90,42	90,42	0,00
1628	Poplatek za skládku stavební sutí	t	55,98	76,10	4 260,16	56,52	76,10	4 300,83	0,53	40,67	40,67	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					29 496,47			29 778,03		281,56	281,56	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1629	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	11,31	795,60	9 000,62	11,42	795,60	9 086,54	0,11	85,92	85,92	0,00
1630	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,45	2 549,50	1 147,28	0,45	2 549,50	1 158,23	0,00	10,95	10,95	0,00
1631	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,10	217,60	674,56	3,10	217,60	674,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					10 822,46			10 919,33		96,87	96,87	0,00

Komunikace												
1632	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	78,50	483,30	37 939,05	79,25	483,30	38 301,20	0,75	362,15	362,15	0,00
1633	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,10	483,30	531,63	1,11	483,30	536,70	0,01	5,07	5,07	0,00
Komunikace celkem :					38 470,68			38 837,90		367,22	367,22	0,00

Trubní vedení												
1634	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	66,00	40,00	2 640,00	66,63	40,00	2 665,20	0,63	25,20	25,20	0,00
1635	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	66,00	107,40	7 088,40	66,63	107,40	7 156,06	0,63	67,66	67,66	0,00
1636	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	24 802,80	24 802,80	1,00	24 802,80	24 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1637	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	25 978,20	25 978,20	1,00	25 978,20	25 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	Kamerové zkoušky potrubí	m	66,00	41,50	2 739,00	66,63	41,50	2 765,15	0,63	26,15	26,15	0,00
1639	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	72,14	1 143,70	82 504,23	72,83	1 143,70	83 291,77	0,69	787,54	787,54	0,00
Trubní vedení celkem :					145 752,63			146 659,18		906,55	906,55	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1640	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	137,60	79,40	10 925,44	138,91	79,40	11 029,73	1,31	104,29	104,29	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					10 925,44			11 029,73		104,29	104,29	0,00
STOKA 09.5-2-1-3 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					477 189,04 Kč			481 252,86 Kč		4 063,82 Kč	4 063,82 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-2-1-3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1641	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,06	140,30	148,72	1,42	140,30	199,23	0,36	50,51	50,51	0,00
1642	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,12	270,00	2 731,05	13,55	270,00	3 658,58	3,44	927,53	927,53	0,00
1643	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	18,81	214,80	4 041,23	25,20	214,80	5 413,72	6,39	1 372,49	1 372,49	0,00
1644	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,42	964,10	1 365,26	1,90	964,10	1 828,94	0,48	463,68	463,68	0,00
1645	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	42,61	129,60	5 522,52	57,08	129,60	7 398,09	14,47	1 875,57	1 875,57	0,00
1646	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	42,61	26,70	1 137,69	57,08	26,70	1 524,07	14,47	386,38	386,38	0,00
1647	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,81	22,50	423,23	25,20	22,50	566,96	6,39	143,73	143,73	0,00
1648	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,42	24,60	34,93	1,90	24,60	46,80	0,48	11,87	11,87	0,00
1649	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,06	40,70	43,14	1,42	40,70	57,79	0,36	14,65	14,65	0,00
1650	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	6,84	280,60	1 919,30	9,16	280,60	2 571,14	2,32	651,84	651,84	0,00
1651	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,42	294,90	418,76	1,90	294,90	560,98	0,48	142,22	142,22	0,00
1652	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,81	86,00	1 187,66	18,50	86,00	1 591,02	4,69	403,36	403,36	0,00
1653	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,25	296,70	1 556,78	7,03	296,70	2 085,50	1,78	528,72	528,72	0,00
1654	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	10,60	10,70	113,42	14,20	10,70	151,94	3,60	38,52	38,52	0,00
1655	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	10,60	41,60	440,96	14,20	41,60	590,72	3,60	149,76	149,76	0,00
1656	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,84	109,10	746,24	9,16	109,10	999,69	2,32	253,45	253,45	0,00
1657	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,42	109,10	154,92	1,90	109,10	207,54	0,48	52,62	52,62	0,00
1658	Vhodný zásyrový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	2,04	535,90	1 095,49	2,74	535,90	1 467,54	0,69	372,05	372,05	0,00
1659	Štěrkopísek frakce 8-16	t	9,74	276,10	2 689,41	13,05	276,10	3 602,79	3,31	913,38	913,38	0,00
Zemní práce celkem :					25 770,71			34 523,04		8 752,33	8 752,33	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1660	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	5,83	43,80	255,35	7,81	43,80	342,08	1,98	86,73	86,73	0,00
1661	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	5,83	48,50	282,76	7,81	48,50	378,79	1,98	96,03	96,03	0,00
1662	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,83	21,30	124,18	7,81	21,30	166,35	1,98	42,17	42,17	0,00
1663	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	5,83	84,10	490,30	7,81	84,10	656,82	1,98	166,52	166,52	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1664	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,09	169,20	691,49	5,47	169,20	926,34	1,39	234,85	234,85	0,00
1665	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,09	76,10	311,01	5,47	76,10	416,63	1,39	105,62	105,62	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 155,09			2 887,01		731,92	731,92	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1666	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,17	795,60	927,67	1,56	795,60	1 242,73	0,40	315,06	315,06	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					927,67			1 242,73		315,06	315,06	0,00

Komunikace												
1667	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	5,83	483,30	2 817,64	7,81	483,30	3 774,57	1,98	956,93	956,93	0,00
Komunikace celkem :					2 817,64			3 774,57		956,93	956,93	0,00

Trubní vedení												
1668	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	10,60	24,40	258,64	14,20	24,40	346,48	3,60	87,84	87,84	0,00
1669	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	6,00	70,10	420,60	9,00	70,10	630,90	3,00	210,30	210,30	0,00
1670	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,00	168,90	337,80	3,00	168,90	506,70	1,00	168,90	168,90	0,00
1671	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	10,60	98,80	1 047,28	14,20	98,80	1 402,96	3,60	355,68	355,68	0,00
1672	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	11,59	339,00	3 927,59	15,52	339,00	5 261,48	3,93	1 333,89	1 333,89	0,00
1673	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	2,03	263,40	534,70	3,05	263,40	802,05	1,02	267,35	267,35	0,00
1674	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	2,03	298,60	606,16	3,05	298,60	909,24	1,02	303,08	303,08	0,00
1675	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	2,03	2 804,90	5 693,95	3,05	2 804,90	8 540,92	1,02	2 846,97	2 846,97	0,00
1676	Záslepka PP DN 150	kus	2,03	40,40	82,01	3,05	40,40	123,02	1,02	41,01	41,01	0,00
Trubní vedení celkem :					12 908,73			18 523,75		5 615,02	5 615,02	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1677	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,60	79,40	841,64	14,20	79,40	1 127,48	3,60	285,84	285,84	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					841,64			1 127,48		285,84	285,84	0,00
STOKA 09.5-2-1-3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					45 421,48 Kč			62 078,58 Kč		16 657,10 Kč	16 657,10 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-2-1-3 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
1678	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,30	43,80	13,14	0,30	43,80	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1679	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	0,60	73,40	44,04	0,60	73,40	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,00	21,30	21,30	1,00	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,41	169,20	69,37	0,41	169,20	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1682	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,41	76,10	31,20	0,41	76,10	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					179,05			179,05		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1683	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,40	130,20	182,28	1,40	130,20	182,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	1,70	384,60	653,82	1,70	384,60	653,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	2,10	270,50	568,05	2,10	270,50	568,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1686	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	2,10	23,70	49,77	2,10	23,70	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 453,92			1 453,92		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-2-1-3 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					1 632,97 Kč			1 632,97 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-2-1-3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
1687	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	28,12	43,80	1 231,66	28,12	43,80	1 231,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	28,12	48,50	1 363,82	28,12	48,50	1 363,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	28,12	21,30	598,96	28,12	21,30	598,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	28,12	84,10	2 364,89	28,12	84,10	2 364,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1691	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	19,71	169,20	3 335,29	19,71	169,20	3 335,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1692	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,71	76,10	1 500,09	19,71	76,10	1 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					10 394,71			10 394,71		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
1693	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	112,45	130,20	14 640,99	112,45	130,20	14 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	112,45	311,00	34 971,95	112,45	311,00	34 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	112,45	270,50	30 417,73	112,45	270,50	30 417,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	112,45	23,70	2 665,07	112,45	23,70	2 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1697	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	112,45	13,80	1 551,81	112,45	13,80	1 551,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	112,45	282,40	31 755,88	112,45	282,40	31 755,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					116 003,43			116 003,43		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
1699	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	140,60	79,40	11 163,64	140,60	79,40	11 163,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					11 163,64			11 163,64		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-2-1-3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					137 561,78 Kč			137 561,78 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-3 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
1700	Dočasné zajištění potrubí	m	9,90	204,00	2 019,60	9,60	204,00	1 957,83	-0,30	-61,77	0,00	-61,77
1701	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,20	154,80	340,56	2,13	154,80	330,14	-0,07	-10,42	0,00	-10,42
1702	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,80	140,30	392,84	2,71	140,30	380,83	-0,09	-12,01	0,00	-12,01
1703	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	77,44	270,00	20 908,80	75,07	270,00	20 269,32	-2,37	-639,48	0,00	-639,48
1704	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	478,60	214,80	102 802,55	463,96	214,80	99 658,39	-14,64	-3 144,16	0,00	-3 144,16
1705	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	36,02	964,10	34 730,16	34,92	964,10	33 667,96	-1,10	-1 062,20	0,00	-1 062,20
1706	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	771,07	129,60	99 930,41	747,49	129,60	96 874,10	-23,58	-3 056,31	0,00	-3 056,31
1707	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8m	m2	255,67	202,40	51 748,01	247,85	202,40	50 165,33	-7,82	-1 582,68	0,00	-1 582,68

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1708	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	771,07	26,70	20 587,57	747,49	26,70	19 957,91	-23,58	-629,66	0,00	-629,66
1709	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	255,67	66,40	16 976,49	247,85	66,40	16 457,27	-7,82	-519,22	0,00	-519,22
1710	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	263,23	37,50	9 871,13	255,18	37,50	9 569,22	-8,05	-301,91	0,00	-301,91
1711	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	19,81	40,70	806,31	19,21	40,70	781,65	-0,61	-24,66	0,00	-24,66
1712	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,80	40,70	113,96	2,71	40,70	110,47	-0,09	-3,49	0,00	-3,49
1713	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	338,95	280,60	95 109,48	328,58	280,60	92 200,61	-10,37	-2 908,87	0,00	-2 908,87
1714	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	36,02	294,90	10 622,30	34,92	294,90	10 297,42	-1,10	-324,88	0,00	-324,88
1715	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	375,93	86,00	32 329,98	364,43	86,00	31 341,19	-11,50	-988,79	0,00	-988,79
1716	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	90,76	296,70	26 928,46	87,98	296,70	26 104,87	-2,78	-823,59	0,00	-823,59
1717	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	28,00	10,70	299,60	27,14	10,70	290,44	-0,86	-9,16	0,00	-9,16
1718	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	28,00	41,60	1 164,80	27,14	41,60	1 129,18	-0,86	-35,62	0,00	-35,62
1719	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	338,95	109,10	36 979,45	328,58	109,10	35 848,45	-10,37	-1 131,00	0,00	-1 131,00
1720	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	36,02	109,10	3 929,78	34,92	109,10	3 809,59	-1,10	-120,19	0,00	-120,19
1721	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	262,51	535,90	140 677,55	254,48	535,90	136 375,01	-8,03	-4 302,54	0,00	-4 302,54
1722	Štěrkopísek frakce 8-16	t	168,39	276,10	46 493,42	163,24	276,10	45 071,44	-5,15	-1 421,98	0,00	-1 421,98
Zemní práce celkem :					755 763,21			732 648,62		-23 114,59	0,00	-23 114,59

Přípravné a přidružené práce												
1723	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	168,00	43,80	7 358,40	162,86	43,80	7 133,35	-5,14	-225,05	0,00	-225,05
1724	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	168,00	48,50	8 148,00	162,86	48,50	7 898,80	-5,14	-249,20	0,00	-249,20
1725	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	168,00	21,30	3 578,40	162,86	21,30	3 468,96	-5,14	-109,44	0,00	-109,44
1726	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	168,00	84,10	14 128,80	162,86	84,10	13 696,68	-5,14	-432,12	0,00	-432,12
1727	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	117,77	169,20	19 926,35	114,17	169,20	19 316,91	-3,60	-609,44	0,00	-609,44
1728	Poplatek za skládku stavební suti	t	117,77	76,10	8 962,14	114,17	76,10	8 688,04	-3,60	-274,10	0,00	-274,10
Přípravné a přidružené práce celkem :					62 102,09			60 202,74		-1 899,35	0,00	-1 899,35

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1729	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	25,77	795,60	20 504,20	24,98	795,60	19 877,09	-0,79	-627,11	0,00	-627,11
1730	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,90	2 549,50	2 294,55	0,87	2 549,50	2 224,37	-0,03	-70,18	0,00	-70,18
1731	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	6,20	217,60	1 349,12	6,20	217,60	1 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					24 147,87			23 450,58		-697,29	0,00	-697,29

Komunikace												
1732	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	168,00	483,30	81 194,40	162,86	483,30	78 711,12	-5,14	-2 483,28	0,00	-2 483,28
Komunikace celkem :					81 194,40			78 711,12		-2 483,28	0,00	-2 483,28

Trubní vedení												
1733	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	154,00	40,00	6 160,00	149,29	40,00	5 971,60	-4,71	-188,40	0,00	-188,40
1734	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	154,00	107,40	16 539,60	149,29	107,40	16 033,75	-4,71	-505,85	0,00	-505,85
1735	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	24 648,00	49 296,00	2,00	24 648,00	49 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	31 083,40	31 083,40	1,00	31 083,40	31 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1737	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	35 157,80	35 157,80	1,00	35 157,80	35 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	Kamerové zkoušky potrubí	m	154,00	41,50	6 391,00	149,29	41,50	6 195,54	-4,71	-195,46	0,00	-195,46
1739	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	168,32	1 143,70	192 509,87	163,17	1 143,70	186 622,07	-5,15	-5 887,80	0,00	-5 887,80
Trubní vedení celkem :					337 137,67			330 360,16		-6 777,51	0,00	-6 777,51

Ostatní konstrukce, bourání												
1740	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	291,20	79,40	23 121,28	282,29	79,40	22 414,13	-8,91	-707,15	0,00	-707,15
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					23 121,28			22 414,13		-707,15	0,00	-707,15
STOKA 09.5-3 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 283 466,52 Kč			1 247 787,35 Kč		-35 679,17 Kč	0,00 Kč	-35 679,17 Kč

STOKA 09.5-3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1741	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	10,48	140,30	1 470,34	6,89	140,30	967,29	-3,59	-503,05	0,00	-503,05
1742	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	107,97	270,00	29 151,90	71,03	270,00	19 178,05	-36,94	-9 973,85	0,00	-9 973,85
1743	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	200,82	214,80	43 137,04	132,12	214,80	28 378,41	-68,71	-14 758,63	0,00	-14 758,63
1744	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	15,12	964,10	14 573,14	9,94	964,10	9 587,18	-5,17	-4 985,96	0,00	-4 985,96
1745	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	436,16	129,60	56 526,34	286,94	129,60	37 186,78	-149,23	-19 339,56	0,00	-19 339,56
1746	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	436,16	26,70	11 645,47	286,94	26,70	7 661,16	-149,23	-3 984,31	0,00	-3 984,31
1747	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	100,41	22,50	2 259,23	66,06	22,50	1 486,27	-34,35	-772,96	0,00	-772,96
1748	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	7,56	24,60	185,98	4,97	24,60	122,35	-2,59	-63,63	0,00	-63,63
1749	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	10,48	40,70	426,54	6,89	40,70	280,60	-3,59	-145,94	0,00	-145,94
1750	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	45,78	280,60	12 846,65	30,12	280,60	8 451,38	-15,66	-4 395,27	0,00	-4 395,27
1751	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	15,12	294,90	4 458,89	9,95	294,90	2 933,35	-5,17	-1 525,54	0,00	-1 525,54
1752	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	158,78	86,00	13 655,08	104,46	86,00	8 983,22	-54,32	-4 671,86	0,00	-4 671,86
1753	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	46,37	296,70	13 759,17	30,51	296,70	9 051,69	-15,87	-4 707,48	0,00	-4 707,48
1754	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	104,80	10,70	1 121,36	68,94	10,70	737,71	-35,86	-383,65	0,00	-383,65
1755	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetř travním semenem	m2	104,80	41,60	4 359,68	68,94	41,60	2 868,09	-35,86	-1 491,59	0,00	-1 491,59
1756	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	45,78	109,10	4 994,60	30,12	109,10	3 285,78	-15,66	-1 708,82	0,00	-1 708,82
1757	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	15,12	109,10	1 649,59	9,95	109,10	1 085,21	-5,17	-564,38	0,00	-564,38
1758	Vhodný zásyrový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	4,16	535,90	2 226,72	2,73	535,90	1 464,88	-1,42	-761,84	0,00	-761,84
1759	Štěrkopísek frakce 8-16	t	86,03	276,10	23 753,85	56,60	276,10	15 626,86	-29,43	-8 126,99	0,00	-8 126,99
Zemní práce celkem :					242 201,57			159 336,26		-82 865,31	0,00	-82 865,31

Přípravné a přidružené práce												
1760	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	5,52	75,30	415,66	3,63	75,30	273,45	-1,89	-142,21	0,00	-142,21
1761	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžném včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,52	100,50	353,76	2,32	100,50	232,73	-1,20	-121,03	0,00	-121,03
1762	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	34,76	43,80	1 522,49	22,87	43,80	1 001,59	-11,89	-520,90	0,00	-520,90

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1763	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1,10	24,80	27,28	0,72	24,80	17,95	-0,38	-9,33	0,00	-9,33
1764	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	43,34	48,50	2 101,99	28,51	48,50	1 382,83	-14,83	-719,16	0,00	-719,16
1765	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	34,76	21,30	740,39	22,87	21,30	487,08	-11,89	-253,31	0,00	-253,31
1766	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	1,10	63,90	70,29	0,72	63,90	46,24	-0,38	-24,05	0,00	-24,05
1767	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	34,76	84,10	2 923,32	22,87	84,10	1 923,15	-11,89	-1 000,17	0,00	-1 000,17
1768	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	26,87	169,20	4 547,02	17,68	169,20	2 991,33	-9,19	-1 555,69	0,00	-1 555,69
1769	Poplatek za skládku stavební sutí	t	26,87	76,10	2 045,09	17,68	76,10	1 345,39	-9,19	-699,70	0,00	-699,70
Přípravné a přidružené práce celkem :					14 747,29			9 701,74		-5 045,55	0,00	-5 045,55

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1770	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	10,21	795,60	8 121,48	6,72	795,60	5 342,85	-3,49	-2 778,63	0,00	-2 778,63
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					8 121,48			5 342,85		-2 778,63	0,00	-2 778,63

Komunikace												
1771	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	34,76	483,30	16 799,51	22,87	483,30	11 051,83	-11,89	-5 747,68	0,00	-5 747,68
Komunikace celkem :					16 799,51			11 051,83		-5 747,68	0,00	-5 747,68

Trubní vedení												
1772	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	74,24	24,40	1 811,46	61,05	24,40	1 489,62	-13,19	-321,84	0,00	-321,84
1773	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	18,56	28,60	530,82	0,00	28,60	0,00	-18,56	-530,82	0,00	-530,82
1774	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	30,00	70,10	2 103,00	48,00	70,10	3 364,80	18,00	1 261,80	1 261,80	0,00
1775	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	6,00	80,20	481,20	0,00	80,20	0,00	-6,00	-481,20	0,00	-481,20
1776	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	12,00	168,90	2 026,80	13,00	168,90	2 195,70	1,00	168,90	168,90	0,00
1777	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	92,80	98,80	9 168,64	61,05	98,80	6 031,74	-31,75	-3 136,90	0,00	-3 136,90
1778	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	81,14	339,00	27 507,92	66,73	339,00	22 620,67	-14,42	-4 887,25	0,00	-4 887,25
1779	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	20,29	538,60	10 926,09	0,00	538,60	0,00	-20,29	-10 926,09	0,00	-10 926,09
1780	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	10,15	263,40	2 673,51	11,17	263,40	2 940,86	1,02	267,35	267,35	0,00
1781	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	10,15	298,60	3 030,79	11,17	298,60	3 333,87	1,02	303,08	303,08	0,00
1782	Koleno kanalizační PP DN200/30°	kus	2,03	472,00	958,16	0,00	472,00	0,00	-2,03	-958,16	0,00	-958,16
1783	Koleno kanalizační PP DN200/45°	kus	2,03	511,10	1 037,53	0,00	511,10	0,00	-2,03	-1 037,53	0,00	-1 037,53
1784	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	10,15	2 804,90	28 469,74	13,20	2 804,90	37 024,68	3,05	8 554,94	8 554,94	0,00
1785	Odbočka kanalizační PP DN300/200	kus	2,03	3 124,30	6 342,33	0,00	3 124,30	0,00	-2,03	-6 342,33	0,00	-6 342,33
1786	Záslepka PP DN 150	kus	10,15	40,40	410,06	13,20	40,40	533,08	3,05	123,02	123,02	0,00
1787	Záslepka PP DN 200	kus	2,03	90,00	182,70	0,00	90,00	0,00	-2,03	-182,70	0,00	-182,70
Trubní vedení celkem :					97 660,75			79 535,02		-18 125,73	10 679,09	-28 804,82

Ostatní konstrukce, bourání												
1788	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 5 - 10 cm	m	63,20	79,40	5 018,08	41,58	79,40	3 301,23	-21,62	-1 716,85	0,00	-1 716,85
1789	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 10 - 15 cm	m	2,00	110,20	220,40	1,32	110,20	144,99	-0,68	-75,41	0,00	-75,41
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 238,48			3 446,22		-1 792,26	0,00	-1 792,26
STOKA 09.5-3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					384 769,08 Kč			268 413,92 Kč		-116 355,16 Kč	10 679,09 Kč	-127 034,25 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
STOKA 09.5-3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
1790	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,84	75,30	138,55	1,84	75,30	138,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1791	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,28	100,50	128,64	1,28	100,50	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1792	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	68,64	43,80	3 006,43	68,64	43,80	3 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1793	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	0,40	24,80	9,92	0,40	24,80	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1794	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	71,76	48,50	3 480,36	71,76	48,50	3 480,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1795	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	68,64	21,30	1 462,03	68,64	21,30	1 462,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1796	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,40	63,90	25,56	0,40	63,90	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1797	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	68,64	84,10	5 772,62	68,64	84,10	5 772,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1798	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	24,00	42,60	1 022,40	24,00	42,60	1 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1799	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	49,03	169,20	8 295,58	49,03	169,20	8 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	Poplatek za skládku stavební suti	t	49,03	76,10	3 731,05	49,03	76,10	3 731,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				27 073,14			27 073,14		0,00	0,00	0,00
	Komunikace											
1801	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	271,40	130,20	35 336,28	271,40	130,20	35 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	271,40	311,00	84 405,40	271,40	311,00	84 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1,50	103,70	155,55	1,50	103,70	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	11,70	156,70	1 833,39	11,70	156,70	1 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	271,40	270,50	73 413,70	271,40	270,50	73 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1806	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	1,50	542,00	813,00	1,50	542,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	1,50	470,90	706,35	1,50	470,90	706,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	271,40	23,70	6 432,18	271,40	23,70	6 432,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	271,40	13,80	3 745,32	271,40	13,80	3 745,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	271,40	282,40	76 643,36	271,40	282,40	76 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1811	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	4,80	300,90	1 444,32	4,80	300,90	1 444,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1812	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	7,36	215,60	1 586,82	7,36	215,60	1 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,74	234,40	174,25	0,74	234,40	174,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				286 689,92			286 689,92		0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání											
1814	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	24,00	235,80	5 659,20	24,00	235,80	5 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	343,20	79,40	27 250,08	343,20	79,40	27 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	2,00	110,20	220,40	2,00	110,20	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1817	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	24,00	21,30	511,20	24,00	21,30	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	7,36	20,10	147,94	7,36	20,10	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	4,80	17,80	85,44	4,80	17,80	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				33 874,26			33 874,26		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					347 637,32 Kč			347 637,32 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-4 - KANALIZAČNÍ STOKY									
	Zemní práce								

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfovo												
1820	Dočasné zajištění potrubí	m	3,30	204,00	673,20	3,25	204,00	662,73	-0,05	-10,47	0,00	-10,47
1821	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	17,23	270,00	4 651,02	16,96	270,00	4 578,67	-0,27	-72,35	0,00	-72,35
1822	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,83	1 063,60	883,11	0,83	1 063,60	883,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1823	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	555,07	214,80	119 229,14	546,44	214,80	117 374,47	-8,63	-1 854,67	0,00	-1 854,67
1824	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	41,78	964,10	40 279,62	41,13	964,10	39 653,04	-0,65	-626,58	0,00	-626,58
1825	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	1 244,13	129,60	161 239,25	1 224,78	129,60	158 731,08	-19,35	-2 508,17	0,00	-2 508,17
1826	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 244,13	26,70	33 218,27	1 224,78	26,70	32 701,54	-19,35	-516,73	0,00	-516,73
1827	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	305,29	37,50	11 448,32	300,54	37,50	11 270,23	-4,75	-178,09	0,00	-178,09
1828	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	23,81	40,70	969,03	23,44	40,70	953,95	-0,37	-15,08	0,00	-15,08
1829	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	435,70	280,60	122 257,42	428,92	280,60	120 355,64	-6,78	-1 901,78	0,00	-1 901,78
1830	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,83	281,50	233,65	0,83	281,50	233,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1831	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	41,77	294,90	12 317,97	41,12	294,90	12 126,36	-0,65	-191,61	0,00	-191,61
1832	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	425,68	86,00	36 608,74	419,06	86,00	36 039,27	-6,62	-569,47	0,00	-569,47
1833	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	111,71	296,70	33 142,90	109,97	296,70	32 627,35	-1,74	-515,55	0,00	-515,55
1834	Poplatek za skládku suti	t	1,83	313,40	572,27	1,83	313,40	572,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1835	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	435,70	109,10	47 534,87	428,92	109,10	46 795,44	-6,78	-739,43	0,00	-739,43
1836	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	41,77	109,10	4 557,11	41,12	109,10	4 486,22	-0,65	-70,89	0,00	-70,89
1837	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	340,31	535,90	182 372,34	335,02	535,90	179 535,44	-5,29	-2 836,90	0,00	-2 836,90
1838	Štěrkopísek frakce 8-16	t	207,26	276,10	57 225,42	204,04	276,10	56 335,25	-3,22	-890,17	0,00	-890,17
Zemní práce celkem :					869 413,65			855 915,71		-13 497,94	0,00	-13 497,94

Přípravné a přidružené práce												
1839	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžné tl.20 cm	m2	229,45	43,80	10 049,91	225,88	43,80	9 893,58	-3,57	-156,33	0,00	-156,33
1840	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	229,45	48,50	11 128,33	225,88	48,50	10 955,22	-3,57	-173,11	0,00	-173,11
1841	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	229,45	21,30	4 887,29	225,88	21,30	4 811,26	-3,57	-76,03	0,00	-76,03
1842	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	229,45	84,10	19 296,75	225,88	84,10	18 996,57	-3,57	-300,18	0,00	-300,18
1843	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	160,84	169,20	27 214,88	158,34	169,20	26 791,54	-2,50	-423,34	0,00	-423,34
1844	Poplatek za skládku stavební suti	t	160,84	76,10	12 240,26	158,34	76,10	12 049,86	-2,50	-190,40	0,00	-190,40
Přípravné a přidružené práce celkem :					84 817,42			83 498,03		-1 319,39	0,00	-1 319,39

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1845	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	32,50	795,60	25 856,20	31,99	795,60	25 454,00	-0,51	-402,20	0,00	-402,20
1846	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,13	2 549,50	2 868,19	1,11	2 549,50	2 823,57	-0,02	-44,62	0,00	-44,62
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					28 724,39			28 277,57		-446,82	0,00	-446,82

Komunikace												
1847	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	229,45	483,30	110 893,19	225,88	483,30	109 168,18	-3,57	-1 725,01	0,00	-1 725,01
Komunikace celkem :					110 893,19			109 168,18		-1 725,01	0,00	-1 725,01

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
Trubní vedení												
1848	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	6,00	24,40	146,40	6,00	24,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1849	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	184,50	40,00	7 380,00	181,63	40,00	7 265,20	-2,87	-114,80	0,00	-114,80
1850	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	12,00	70,10	841,20	12,00	70,10	841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1851	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3,00	168,90	506,70	3,00	168,90	506,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1852	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	6,00	98,80	592,80	6,00	98,80	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	184,50	107,40	19 815,30	181,63	107,40	19 507,06	-2,87	-308,24	0,00	-308,24
1854	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,68	2 549,50	1 738,50	0,67	2 549,50	1 711,46	-0,01	-27,04	0,00	-27,04
1855	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	27 700,20	83 100,60	3,00	27 700,20	83 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1856	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	30 212,40	60 424,80	2,00	30 212,40	60 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1857	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	3,00	15 751,50	47 254,50	3,00	15 751,50	47 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1858	Kamerové zkoušky potrubí	m	184,50	41,50	7 656,75	181,63	41,50	7 537,65	-2,87	-119,10	0,00	-119,10
1859	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	6,56	339,00	2 223,16	6,56	339,00	2 223,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	201,66	1 143,70	230 636,83	198,52	1 143,70	227 049,14	-3,14	-3 587,69	0,00	-3 587,69
1861	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	3,05	263,40	802,05	3,05	263,40	802,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1862	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	3,05	298,60	909,24	3,05	298,60	909,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	Koleno kanalizační PP DN150/60°	kus	3,05	298,60	909,24	3,05	298,60	909,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	Koleno kanalizační PP DN150/90°	kus	3,05	229,50	698,83	3,05	229,50	698,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	3,05	2 804,90	8 540,92	3,05	2 804,90	8 540,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					474 177,82			470 020,95		-4 156,87	0,00	-4 156,87

Ostatní konstrukce, bourání												
1866	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	404,60	79,40	32 125,24	398,31	79,40	31 625,51	-6,29	-499,73	0,00	-499,73
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					32 125,24			31 625,51		-499,73	0,00	-499,73

Bourání konstrukcí												
1867	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	3,00	554,50	1 663,50	3,00	554,50	1 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,07	169,20	12,18	0,07	169,20	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,07	76,10	5,48	0,07	76,10	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					1 681,16			1 681,16		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-4 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 601 832,87 Kč			1 580 187,11 Kč		-21 645,76 Kč	0,00 Kč	-21 645,76 Kč

STOKA 09.5-4 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1870	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	7,92	140,30	1 111,18	8,19	140,30	1 149,06	0,27	37,88	37,88	0,00
1871	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	88,45	270,00	23 881,50	91,47	270,00	24 695,64	3,02	814,14	814,14	0,00
1872	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	164,52	214,80	35 338,25	170,13	214,80	36 542,96	5,61	1 204,71	1 204,71	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1873	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	12,38	964,10	11 938,45	12,81	964,10	12 345,44	0,42	406,99	406,99	0,00
1874	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	361,15	129,60	46 805,30	373,46	129,60	48 400,93	12,31	1 595,63	1 595,63	0,00
1875	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	361,15	26,70	9 642,71	373,46	26,70	9 971,43	12,31	328,72	328,72	0,00
1876	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	82,26	22,50	1 850,85	85,06	22,50	1 913,95	2,80	63,10	63,10	0,00
1877	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	6,19	24,60	152,27	6,40	24,60	157,47	0,21	5,20	5,20	0,00
1878	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	7,92	40,70	322,34	8,19	40,70	333,33	0,27	10,99	10,99	0,00
1879	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	42,57	280,60	11 944,41	44,02	280,60	12 351,61	1,45	407,20	407,20	0,00
1880	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	12,38	294,90	3 650,86	12,80	294,90	3 775,32	0,42	124,46	124,46	0,00
1881	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	128,11	86,00	11 017,46	132,48	86,00	11 393,06	4,37	375,60	375,60	0,00
1882	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	39,58	296,70	11 742,73	40,93	296,70	12 143,05	1,35	400,32	400,32	0,00
1883	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	79,20	10,70	847,44	81,90	10,70	876,33	2,70	28,89	28,89	0,00
1884	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	79,20	41,60	3 294,72	81,90	41,60	3 407,04	2,70	112,32	112,32	0,00
1885	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	42,57	109,10	4 644,39	44,02	109,10	4 802,72	1,45	158,33	158,33	0,00
1886	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	12,38	109,10	1 350,66	12,80	109,10	1 396,70	0,42	46,04	46,04	0,00
1887	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	6,84	535,90	3 667,59	7,08	535,90	3 792,62	0,23	125,03	125,03	0,00
1888	Štěrkopísek frakce 8-16	t	73,44	276,10	20 275,54	75,94	276,10	20 966,75	2,50	691,21	691,21	0,00
	Zemní práce celkem :				203 478,65			210 415,41		6 936,76	6 936,76	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1889	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	12,12	75,30	912,64	12,53	75,30	943,75	0,41	31,11	31,11	0,00
1890	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	32,45	43,80	1 421,31	33,56	43,80	1 469,76	1,11	48,45	48,45	0,00
1891	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	43,56	48,50	2 112,66	45,05	48,50	2 184,68	1,49	72,02	72,02	0,00
1892	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	32,45	21,30	691,19	33,56	21,30	714,75	1,11	23,56	23,56	0,00
1893	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	32,45	84,10	2 729,05	33,56	84,10	2 822,08	1,11	93,03	93,03	0,00
1894	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	25,36	169,20	4 290,62	26,22	169,20	4 436,90	0,86	146,28	146,28	0,00
1895	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,36	76,10	1 929,77	26,22	76,10	1 995,55	0,86	65,78	65,78	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				14 087,24			14 567,47		480,23	480,23	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1896	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	8,71	795,60	6 931,27	9,01	795,60	7 167,56	0,30	236,29	236,29	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				6 931,27			7 167,56		236,29	236,29	0,00

Komunikace												
1897	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	32,45	483,30	15 683,09	33,56	483,30	16 217,74	1,11	534,65	534,65	0,00
	Komunikace celkem :				15 683,09			16 217,74		534,65	534,65	0,00

Trubní vedení												
1898	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	63,36	24,40	1 545,98	81,90	24,40	1 998,36	18,54	452,38	452,38	0,00
1899	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	15,84	28,60	453,02	0,00	28,60	0,00	-15,84	-453,02	0,00	-453,02
1900	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	27,00	70,10	1 892,70	44,00	70,10	3 084,40	17,00	1 191,70	1 191,70	0,00
1901	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	6,00	80,20	481,20	0,00	80,20	0,00	-6,00	-481,20	0,00	-481,20

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1902	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	11,00	168,90	1 857,90	12,00	168,90	2 026,80	1,00	168,90	168,90	0,00
1903	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	79,20	98,80	7 824,96	81,90	98,80	8 091,72	2,70	266,76	266,76	0,00
1904	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	69,25	339,00	23 476,60	89,52	339,00	30 346,17	20,26	6 869,57	6 869,57	0,00
1905	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	17,31	538,60	9 324,84	0,00	538,60	0,00	-17,31	-9 324,84	0,00	-9 324,84
1906	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	9,14	263,40	2 406,16	10,15	263,40	2 673,51	1,02	267,35	267,35	0,00
1907	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	9,14	298,60	2 727,71	10,15	298,60	3 030,79	1,02	303,08	303,08	0,00
1908	Koleno kanalizační PP DN200/30°	kus	2,03	472,00	958,16	0,00	472,00	0,00	-2,03	-958,16	0,00	-958,16
1909	Koleno kanalizační PP DN200/45°	kus	2,03	511,10	1 037,53	0,00	511,10	0,00	-2,03	-1 037,53	0,00	-1 037,53
1910	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	9,14	2 804,90	25 622,76	12,18	2 804,90	34 163,68	3,05	8 540,92	8 540,92	0,00
1911	Odbočka kanalizační PP DN300/200	kus	2,03	3 124,30	6 342,33	0,00	3 124,30	0,00	-2,03	-6 342,33	0,00	-6 342,33
1912	Záslepka PP DN 150	kus	9,14	40,40	369,05	12,18	40,40	492,07	3,05	123,02	123,02	0,00
1913	Záslepka PP DN 200	kus	2,03	90,00	182,70	0,00	90,00	0,00	-2,03	-182,70	0,00	-182,70
Trubní vedení celkem :					86 503,60			85 907,50			18 183,68	-18 779,78

Ostatní konstrukce, bourání												
1914	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	59,00	79,40	4 684,60	61,01	79,40	4 844,30	2,01	159,70	159,70	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					4 684,60			4 844,30			159,70	0,00
STOKA 09.5-4 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					331 368,45 Kč			339 119,98 Kč			7 751,53 Kč	-18 779,78 Kč

STOKA 09.5-4 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
1915	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	4,04	75,30	304,21	4,04	75,30	304,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	92,72	43,80	4 061,14	92,72	43,80	4 061,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1917	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	96,76	48,50	4 692,86	96,76	48,50	4 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1918	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	92,72	21,30	1 974,94	92,72	21,30	1 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1919	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	92,72	84,10	7 797,75	92,72	84,10	7 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	69,00	42,60	2 939,40	69,00	42,60	2 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1921	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	65,95	169,20	11 158,08	65,95	169,20	11 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1922	Poplatek za skládku stavební suti	t	65,95	76,10	5 018,50	65,95	76,10	5 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					37 946,88			37 946,88			0,00	0,00

Komunikace												
1923	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	354,62	130,20	46 171,52	354,62	130,20	46 171,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	354,62	311,00	110 286,82	354,62	311,00	110 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1925	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	15,15	156,70	2 374,01	15,15	156,70	2 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1926	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	354,62	270,50	95 924,71	354,62	270,50	95 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	354,62	23,70	8 404,49	354,62	23,70	8 404,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	354,62	13,80	4 893,76	354,62	13,80	4 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1929	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	354,62	282,40	100 144,69	354,62	282,40	100 144,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	16,16	215,60	3 484,10	16,16	215,60	3 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1931	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	1,63	234,40	382,59	1,63	234,40	382,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					372 066,69			372 066,69			0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
Ostatní konstrukce, bourání												
1932	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	69,00	235,80	16 270,20	69,00	235,80	16 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1933	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	463,60	79,40	36 809,84	463,60	79,40	36 809,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1934	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	69,00	21,30	1 469,70	69,00	21,30	1 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1935	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	16,16	20,10	324,82	16,16	20,10	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					54 874,56			54 874,56			0,00	0,00
STOKA 09.5-4 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					464 888,13 Kč			464 888,13 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-5 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1936	Dočasné zajištění potrubí	m	3,30	204,00	673,20	3,38	204,00	690,16	0,08	16,96	16,96	0,00
1937	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,40	154,80	681,12	4,51	154,80	698,28	0,11	17,16	17,16	0,00
1938	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	34,80	270,00	9 397,08	35,68	270,00	9 633,79	0,88	236,71	236,71	0,00
1939	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	196,31	214,80	42 168,18	201,26	214,80	43 230,39	4,95	1 062,21	1 062,21	0,00
1940	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	14,78	964,10	14 245,83	15,15	964,10	14 604,68	0,37	358,85	358,85	0,00
1941	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	442,46	129,60	57 342,82	453,61	129,60	58 787,27	11,15	1 444,45	1 444,45	0,00
1942	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	442,46	26,70	11 813,68	453,61	26,70	12 111,27	11,15	297,59	297,59	0,00
1943	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	107,97	37,50	4 048,89	110,69	37,50	4 150,88	2,72	101,99	101,99	0,00
1944	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	8,13	40,70	330,85	8,33	40,70	339,18	0,20	8,33	8,33	0,00
1945	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	154,09	280,60	43 237,65	157,97	280,60	44 326,81	3,88	1 089,16	1 089,16	0,00
1946	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	14,78	294,90	4 358,62	15,15	294,90	4 468,42	0,37	109,80	109,80	0,00
1947	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	142,31	86,00	12 238,75	145,90	86,00	12 547,05	3,58	308,30	308,30	0,00
1948	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	46,56	296,70	13 813,97	47,73	296,70	14 161,94	1,17	347,97	347,97	0,00
1949	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	154,09	109,10	16 811,22	157,97	109,10	17 234,69	3,88	423,47	423,47	0,00
1950	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	14,78	109,10	1 612,50	15,15	109,10	1 653,12	0,37	40,62	40,62	0,00
1951	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	111,20	535,90	59 592,08	114,00	535,90	61 093,20	2,80	1 501,12	1 501,12	0,00
1952	Štěrkopísek frakce 8-16	t	86,39	276,10	23 851,17	88,56	276,10	24 451,98	2,18	600,81	600,81	0,00
Zemní práce celkem :					316 217,61			324 183,11			7 965,50	7 965,50

Přípravné a přidružené práce												
1953	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	93,90	43,80	4 112,82	96,27	43,80	4 216,42	2,37	103,60	103,60	0,00
1954	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	93,90	48,50	4 554,15	96,27	48,50	4 668,87	2,37	114,72	114,72	0,00
1955	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	93,90	21,30	2 000,07	96,27	21,30	2 050,45	2,37	50,38	50,38	0,00
1956	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	93,90	84,10	7 896,99	96,27	84,10	8 095,91	2,37	198,92	198,92	0,00
1957	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	65,82	169,20	11 137,40	67,48	169,20	11 417,95	1,66	280,55	280,55	0,00
1958	Poplatek za skládku stavební suti	t	65,82	76,10	5 009,20	67,48	76,10	5 135,38	1,66	126,18	126,18	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					34 710,63			35 584,98			874,35	874,35

Podkladní a vedlejší konstrukce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1959	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	13,17	795,60	10 479,64	13,50	795,60	10 743,62	0,33	263,98	263,98	0,00
1960	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,45	2 549,50	1 147,28	0,46	2 549,50	1 176,17	0,01	28,89	28,89	0,00
1961	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	12,40	217,60	2 698,24	12,40	217,60	2 698,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					14 325,16			14 618,03		292,87	292,87	0,00

Komunikace												
1962	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	93,90	483,30	45 381,87	96,27	483,30	46 525,03	2,37	1 143,16	1 143,16	0,00
Komunikace celkem :					45 381,87			46 525,03		1 143,16	1 143,16	0,00

Trubní vedení												
1963	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	79,00	40,00	3 160,00	80,99	40,00	3 239,60	1,99	79,60	79,60	0,00
1964	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	79,00	107,40	8 484,60	80,99	107,40	8 698,33	1,99	213,73	213,73	0,00
1965	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	21 867,40	21 867,40	1,00	21 867,40	21 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1966	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	28 062,40	28 062,40	1,00	28 062,40	28 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1967	Kamerové zkoušky potrubí	m	79,00	41,50	3 278,50	80,99	41,50	3 361,09	1,99	82,59	82,59	0,00
1968	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	86,35	1 143,70	98 755,06	88,52	1 143,70	101 242,69	2,18	2 487,63	2 487,63	0,00
Trubní vedení celkem :					163 607,96			166 471,51		2 863,55	2 863,55	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1969	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	163,60	79,40	12 989,84	167,72	79,40	13 317,05	4,12	327,21	327,21	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					12 989,84			13 317,05		327,21	327,21	0,00
STOKA 09.5-5 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					587 233,07 Kč			600 699,71 Kč		13 466,64 Kč	13 466,64 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-5 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1970	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,30	140,30	182,39	0,82	140,30	115,05	-0,48	-67,34	0,00	-67,34
1971	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	13,12	270,00	3 542,40	8,28	270,00	2 234,44	-4,84	-1 307,96	0,00	-1 307,96
1972	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	24,40	214,80	5 241,81	15,39	214,80	3 306,37	-9,01	-1 935,44	0,00	-1 935,44
1973	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,84	964,10	1 770,86	1,16	964,10	1 117,00	-0,68	-653,86	0,00	-653,86
1974	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	54,86	129,60	7 109,86	34,60	129,60	4 484,68	-20,26	-2 625,18	0,00	-2 625,18
1975	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	54,86	26,70	1 464,76	34,60	26,70	923,93	-20,26	-540,83	0,00	-540,83
1976	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,40	22,50	549,00	15,39	22,50	346,29	-9,01	-202,71	0,00	-202,71
1977	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,84	24,60	45,26	1,16	24,60	28,55	-0,68	-16,71	0,00	-16,71
1978	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,30	40,70	52,91	0,82	40,70	33,37	-0,48	-19,54	0,00	-19,54
1979	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	8,72	280,60	2 445,43	5,50	280,60	1 542,50	-3,22	-902,93	0,00	-902,93

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
1980	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,84	294,90	542,62	1,16	294,90	342,27	-0,68	-200,35	0,00	-200,35
1981	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,38	86,00	1 580,25	11,59	86,00	996,77	-6,78	-583,48	0,00	-583,48
1982	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,44	296,70	1 909,26	4,06	296,70	1 204,31	-2,38	-704,95	0,00	-704,95
1983	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	13,00	10,70	139,10	8,20	10,70	87,74	-4,80	-51,36	0,00	-51,36
1984	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	13,00	41,60	540,80	8,20	41,60	341,12	-4,80	-199,68	0,00	-199,68
1985	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	8,72	109,10	950,81	5,50	109,10	599,74	-3,22	-351,07	0,00	-351,07
1986	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	1,84	109,10	200,74	1,16	109,10	126,62	-0,68	-74,12	0,00	-74,12
1987	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	2,99	535,90	1 601,59	1,89	535,90	1 010,23	-1,10	-591,36	0,00	-591,36
1988	Štěrkopísek frakce 8-16	t	11,94	276,10	3 296,44	7,53	276,10	2 079,29	-4,41	-1 217,15	0,00	-1 217,15
Zemní práce celkem :					33 166,29			20 920,27		-12 246,02	0,00	-12 246,02

Přípravné a přidružené práce												
1989	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	7,15	43,80	313,17	4,51	43,80	197,54	-2,64	-115,63	0,00	-115,63
1990	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	7,15	48,50	346,78	4,51	48,50	218,74	-2,64	-128,04	0,00	-128,04
1991	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	7,15	21,30	152,30	4,51	21,30	96,06	-2,64	-56,24	0,00	-56,24
1992	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	7,15	84,10	601,32	4,51	84,10	379,29	-2,64	-222,03	0,00	-222,03
1993	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	5,01	169,20	848,06	3,16	169,20	534,93	-1,85	-313,13	0,00	-313,13
1994	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,01	76,10	381,42	3,16	76,10	240,59	-1,85	-140,83	0,00	-140,83
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 643,05			1 667,15		-975,90	0,00	-975,90

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1995	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,43	795,60	1 137,71	0,90	795,60	717,63	-0,53	-420,08	0,00	-420,08
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 137,71			717,63		-420,08	0,00	-420,08

Komunikace												
1996	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	7,15	483,30	3 455,60	4,51	483,30	2 179,68	-2,64	-1 275,92	0,00	-1 275,92
Komunikace celkem :					3 455,60			2 179,68		-1 275,92	0,00	-1 275,92

Trubní vedení												
1997	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	13,00	24,40	317,20	8,20	24,40	200,08	-4,80	-117,12	0,00	-117,12
1998	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	6,00	70,10	420,60	6,00	70,10	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,00	168,90	337,80	2,00	168,90	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	13,00	98,80	1 284,40	8,20	98,80	810,16	-4,80	-474,24	0,00	-474,24
2001	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	14,21	339,00	4 816,85	8,96	339,00	3 038,32	-5,25	-1 778,53	0,00	-1 778,53
2002	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	2,03	263,40	534,70	2,03	263,40	534,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	2,03	298,60	606,16	2,03	298,60	606,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	2,03	2 804,90	5 693,95	2,03	2 804,90	5 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	Záslepka PP DN 150	kus	2,03	40,40	82,01	2,03	40,40	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					14 093,67			11 723,78		-2 369,89	0,00	-2 369,89

Ostatní konstrukce, bourání												
2006	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	13,00	79,40	1 032,20	8,20	79,40	651,08	-4,80	-381,12	0,00	-381,12
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 032,20			651,08		-381,12	0,00	-381,12

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
STOKA 09.5-5 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					55 528,52 Kč			37 859,59 Kč		-17 668,93 Kč	0,00 Kč	-17 668,93 Kč

STOKA 09.5-5 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
2007	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	34,20	43,80	1 497,96	34,20	43,80	1 497,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	34,20	48,50	1 658,70	34,20	48,50	1 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	34,20	21,30	728,46	34,20	21,30	728,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	34,20	84,10	2 876,22	34,20	84,10	2 876,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	23,97	169,20	4 056,43	23,97	169,20	4 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Poplatek za skládku stavební sutí	t	23,97	76,10	1 824,44	23,97	76,10	1 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					12 812,61			12 812,61		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
2014	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	135,25	130,20	17 609,55	135,25	130,20	17 609,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	135,25	311,00	42 062,75	135,25	311,00	42 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	135,25	270,50	36 585,13	135,25	270,50	36 585,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	135,25	23,70	3 205,43	135,25	23,70	3 205,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	135,25	13,80	1 866,45	135,25	13,80	1 866,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	135,25	282,40	38 194,60	135,25	282,40	38 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					139 523,91			139 523,91		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2020	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,80	943,20	4,00	235,80	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	171,00	79,40	13 577,40	171,00	79,40	13 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Očištění vybour. obrubníků všech loží a vyplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					14 605,80			14 605,80		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-5 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					166 942,32 Kč			166 942,32 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY NN - 8.10 (11) ZAJIŠTĚNÍ A VYVĚŠENÍ												
MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL												
2023	MONTAZ OCHR.KABELOVEHO KRYTU 400MM	M	10,00	370,20	3 702,00	10,00	370,20	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 10KG	KUS	2,00	23,40	46,80	2,00	23,40	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 50KG	KUS	3,00	83,90	251,70	3,00	83,90	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	MONTAZ OCELOVE KONSTRUKCE KLASICKE	KG	20,00	106,10	2 122,00	20,00	106,10	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	OCELOVY PLECH TENKY 2,0MM (15,70 KG/M2)	M2	2,00	108,60	217,20	2,00	108,60	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	OCEL PLOCHA 11373 50X5MM (1,96 KG/M)	M	5,00	106,10	530,50	5,00	106,10	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A3-A4	KUS	5,00	185,10	925,50	5,00	185,10	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	MONTÁŽNÍ PRÁCE NA VYPÍNÁNÍ SÍTĚ NN	KUS	1,00	3 702,20	3 702,20	1,00	3 702,20	3 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	MATERIÁL PRO UCHYCENÍ OCELI	KUS	8,00	56,70	453,60	8,00	56,70	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	KABEL AYKY-J 3X185+95MM2, VYVĚŠENÍ A ZAJ. KABELU	M	40,00	449,20	17 968,00	40,00	449,20	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	STITEK OZNACOVACÍ PRO KABEL-STAV.VEDENÍ	KUS	5,00	18,50	92,50	5,00	18,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	OZNACENÍ KABELU V ZEMI	KUS	3,00	649,10	1 947,30	3,00	649,10	1 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2035	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 20KG	M	40,00	106,10	4 244,00	40,00	106,10	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	M	20,00	83,90	1 678,00	20,00	83,90	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	SVORKA PRIPOJOVACI	KUS	3,00	106,10	318,30	3,00	106,10	318,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	SVORKA ODBOCNA PRO PAS FEZN 30/4	KUS	5,00	108,60	543,00	5,00	108,60	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA KONSTRUKCI	KUS	3,00	106,10	318,30	3,00	106,10	318,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní práce a materiál celkem :					39 060,90			39 060,90		0,00	0,00	0,00

ZEMNÍ PRÁCE												
2040	VYTYCENI TRASY KABEL.VED.V ZAST.PROSTORU	KM	0,02	8 638,60	172,77	0,02	8 638,60	172,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	ODSTR.DREVITEHO POROSTU,TVRDY-STR.HUSTY	M2	2,00	103,70	207,40	2,00	103,70	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	BOURANI ZIVIC.POVRCBU,VRSTVA DO 3-5 CM	M2	20,00	93,80	1 876,00	20,00	93,80	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	VYTRHANI OBRUBY STOJATE KLDENE DO MALTY	M	20,00	41,90	838,00	20,00	41,90	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	20,00	139,50	2 790,00	20,00	139,50	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	HLOUBENI KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR.3	M	20,00	54,30	1 086,00	20,00	54,30	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	PAZENI RYH SIRKY DO 1,3-2M HLOUB.DO 2M	M	20,00	308,50	6 170,00	20,00	308,50	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	ODSTR.PAZENI-RYHA SIRKY 1,3-2M HL.DO 2M	M	20,00	144,40	2 888,00	20,00	144,40	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	KAB.LOZE-PISEK S.35,CIHLY NAPRIC KABELU	M	20,00	103,70	2 074,00	20,00	103,70	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	KAB.LOZE-PISEK S.60 CM,KRYTI CIHLAMI	M	0,00	103,70	0,00	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	KRIZOVATKA SE SILOVYM KABELEM	KUS	0,00	181,40	0,00	0,00	181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU	M	3,00	32,10	96,30	3,00	32,10	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI	KUS	3,00	116,00	348,00	3,00	116,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY	M	2,00	1 542,60	3 085,20	2,00	1 542,60	3 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	PAS KRYCI PLASTOVY 125X4MM	M	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	M	20,00	56,70	1 134,00	20,00	56,70	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	ODDELENI KABELU CIHLOU	M	10,00	49,30	493,00	10,00	49,30	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	DESKA PVC ZAKRYT KAB. 330X120X2 CERVENA	M	0,00	345,30	0,00	0,00	345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	PROSTUP Z PVC HRDLOVE ROURY 160MM/6M TR3	KUS	0,00	401,50	0,00	0,00	401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	TRUBKA OCRANNA DELENÁ KORUHARD 110/6M CERNA	M	20,00	283,80	5 676,00	20,00	283,80	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	VYCISTENI STAV.KABEL.ZLABU S ODKR.-ZAKR.	M	0,00	56,90	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	ZLAB KAB. PVC 1200X130X140 TL5 S VIKEM	M	0,00	383,50	0,00	0,00	383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X30 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	0,00	49,10	0,00	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	20,00	54,30	1 086,00	20,00	54,30	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	0,00	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	PISEK, KAMENIVO DROBNE FRAKCE 0-4	M3	1,00	839,20	839,20	1,00	839,20	839,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	VYCISTENI STERK.LOZE A UPRAVA TERENU	M2	8,00	32,10	256,80	8,00	32,10	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 20CM	M2	8,00	1 209,40	9 675,20	8,00	1 209,40	9 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	PODKLADOVA VRSTVA 8CM-STERKODRT	M2	15,00	661,40	9 921,00	15,00	661,40	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	KABELOVY OZNACNIK-KABEL VN VC.ZEM.PRACI	KUS	0,00	4 821,10	0,00	0,00	4 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	VRCHNI NATER JEDNOSL.-NECLENITY POVRCH	M2	3,00	50,50	151,50	3,00	50,50	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					50 864,37			50 864,37		0,00	0,00	0,00

ÚPRAVY A DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBY												
2071	PREMISTENI VYKOPKU DO 2 KM	M3	3,00	345,50	1 036,50	3,00	345,50	1 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	ULOZENI NA SKLADCE	M3	3,00	394,90	1 184,70	3,00	394,90	1 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	ROZEBRANI CHODNIKU Z BETONOVYCH DLAZDIC	M2	25,00	41,90	1 047,50	25,00	41,90	1 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	ROZEBRANI DLAZBY Z DROBNYCH KOSTEK	M2	5,00	59,20	296,00	5,00	59,20	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	ODSTR.ZIVICNHO KRYTU TL.5-10CM,DO 200M2	M2	25,00	93,80	2 345,00	25,00	93,80	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	VYTRHANI CHODNIK.OBRUB-KAMEN.I BETON.	M	20,00	41,90	838,00	20,00	41,90	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2077	NALOŽENÍ SUTĚ NA DOPRAVNÍ PROSTREDEK	T	2,00	213,50	427,00	2,00	213,50	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	PODKLAD ZE STERKODRTI TL.10CM 0,189T	M2	8,00	661,40	5 291,20	8,00	661,40	5 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	BETON ASFALTOVÝ TL.5CM,SIRE DO 3M 0,127T	M2	8,00	1 209,40	9 675,20	8,00	1 209,40	9 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	LITÝ ASFALT TL.4CM JEMNOZRNNÝ 0,097T	M2	20,00	1 135,30	22 706,00	20,00	1 135,30	22 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	POSYP LIT.ASF.KAMENIVEM 10KG/M2 0,010T	M2	20,00	61,70	1 234,00	20,00	61,70	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	KLADENÍ DLAŽBY Z DROBNÝCH KOSTEK 0,183T	M2	0,00	903,40	0,00	0,00	903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	ZALIVKA SPAR DLAŽBY-VELK KOSTKY 0,012T	M2	20,00	104,90	2 098,00	20,00	104,90	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	OSAŽ.CHODNIK.OBRUB.LEZ.DO BETONU 0,146T	M	20,00	108,60	2 172,00	20,00	108,60	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	OSAŽENÍ CHODNIK.OBRUB.Z BETONU 0,124T	M	0,00	558,40	0,00	0,00	558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	DLAŽDICE BETONOVÁ 40/40/4 PUVODNÍ 0,090T	M2	15,00	96,30	1 444,50	15,00	96,30	1 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	KOSTKA VELKÁ 160 PUVODNÍ (T=2,5M2)1,000T	T	8,00	104,90	839,20	8,00	104,90	839,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	OBRUB.KAMEN.OBLOUK 32/0 OP1 PUVOD.0,200T	M	0,00	670,80	0,00	0,00	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	OBRUB.BETON. 1000X150X250 PUVODNÍ 0,085T	KUS	20,00	88,90	1 778,00	20,00	88,90	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy a definitivní zádlažby celkem :					54 412,80			54 412,80		0,00	0,00	0,00

PŘIDRUŽENÉ PRÁCE												
2090	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1,00	1 234,00	1 234,00	1,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	Vypínání sítě DS nn	kpl	1,00	987,30	987,30	1,00	987,30	987,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	Nákladní doprava	km	100,00	98,80	9 880,00	100,00	98,80	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	Mechtrizace	den	1,00	9 255,70	9 255,70	1,00	9 255,70	9 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	Režijní náklady (výrobní, správní, zásobovací)	kpl	1,00	1 480,90	1 480,90	1,00	1 480,90	1 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	Uvedení do provozu a zkoušky	kpl	1,00	1 851,10	1 851,10	1,00	1 851,10	1 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	1 234,00	1 234,00	1,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	Spolupráce s provozovatelem DS	kpl	1,00	1 851,10	1 851,10	1,00	1 851,10	1 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	Digitální zaměření kabelové trasy	kpl	1,00	8 638,60	8 638,60	1,00	8 638,60	8 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Přidružené práce celkem :					36 412,70			36 412,70		0,00	0,00	0,00
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY NN - 8.10 (11) ZAJIŠTĚNÍ A VYVĚŠENÍ KABELU NN 1 KV ,					180 750,77 Kč			180 750,77 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-6 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
2099	Dočasné zajištění potrubí	m	26,40	204,00	5 385,60	26,49	204,00	5 403,76	0,09	18,16	18,16	0,00
2100	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	13,20	154,80	2 043,36	13,24	154,80	2 050,25	0,04	6,89	6,89	0,00
2101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	190,08	270,00	51 321,60	190,72	270,00	51 494,68	0,64	173,08	173,08	0,00
2102	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,83	1 063,60	883,11	0,83	1 063,60	883,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	941,36	214,80	202 203,12	944,53	214,80	202 885,04	3,17	681,92	681,92	0,00
2104	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	70,85	964,10	68 311,02	71,09	964,10	68 541,39	0,24	230,37	230,37	0,00
2105	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	1 677,45	129,60	217 398,04	1 683,11	129,60	218 131,20	5,66	733,16	733,16	0,00
2106	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8m	m2	414,44	202,40	83 882,66	415,84	202,40	84 165,54	1,40	282,88	282,88	0,00
2107	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 677,45	26,70	44 787,92	1 683,11	26,70	44 938,96	5,66	151,04	151,04	0,00
2108	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 8 m	m2	414,44	66,40	27 518,82	415,84	66,40	27 611,62	1,40	92,80	92,80	0,00
2109	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	517,75	37,50	19 415,55	519,49	37,50	19 481,03	1,75	65,48	65,48	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2110	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	39,80	40,70	1 619,76	39,93	40,70	1 625,22	0,13	5,46	5,46	0,00
2111	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	738,92	280,60	207 340,95	741,41	280,60	208 040,20	2,49	699,25	699,25	0,00
2112	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,83	281,50	233,65	0,83	281,50	233,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	70,85	294,90	20 893,67	71,09	294,90	20 964,13	0,24	70,46	70,46	0,00
2114	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	701,26	86,00	60 308,55	703,63	86,00	60 511,94	2,36	203,39	203,39	0,00
2115	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	202,45	296,70	60 067,92	203,14	296,70	60 270,50	0,68	202,58	202,58	0,00
2116	Poplatek za skládku suti	t	1,83	313,40	572,27	1,83	313,40	572,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	738,92	109,10	80 616,17	741,41	109,10	80 888,04	2,49	271,87	271,87	0,00
2118	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	70,85	109,10	7 729,74	71,09	109,10	7 755,80	0,24	26,06	26,06	0,00
2119	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	176,07	535,90	94 356,61	176,67	535,90	94 674,82	0,59	318,21	318,21	0,00
2120	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	378,12	535,90	202 633,28	379,39	535,90	203 316,64	1,28	683,36	683,36	0,00
2121	Štěrkopísek frakce 8-16	t	375,62	276,10	103 708,60	376,89	276,10	104 058,35	1,27	349,75	349,75	0,00
Zemní práce celkem :					1 563 231,97			1 568 498,14		5 266,17	5 266,17	0,00

Přípravné a přidružené práce												
2122	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	99,80	73,40	7 325,32	100,14	73,40	7 350,02	0,34	24,70	24,70	0,00
2123	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	418,00	43,80	18 308,40	419,41	43,80	18 370,14	1,41	61,74	61,74	0,00
2124	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	318,20	48,50	15 432,70	319,27	48,50	15 484,75	1,07	52,05	52,05	0,00
2125	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	418,00	21,30	8 903,40	419,41	21,30	8 933,43	1,41	30,03	30,03	0,00
2126	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	418,00	84,10	35 153,80	419,41	84,10	35 272,35	1,41	118,55	118,55	0,00
2127	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	309,48	169,20	52 364,86	310,53	169,20	52 541,46	1,04	176,60	176,60	0,00
2128	Poplatek za skládku stavební suti	t	309,48	76,10	23 551,81	310,53	76,10	23 631,24	1,04	79,43	79,43	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					161 040,29			161 583,39		543,10	543,10	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2129	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	59,20	795,60	47 098,33	59,40	795,60	47 257,16	0,20	158,83	158,83	0,00
2130	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,43	2 549,50	6 182,54	2,43	2 549,50	6 203,39	0,01	20,85	20,85	0,00
2131	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	37,20	217,60	8 094,72	37,20	217,60	8 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					61 375,59			61 555,27		179,68	179,68	0,00

Komunikace												
2132	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	318,20	483,30	153 786,06	319,27	483,30	154 304,69	1,07	518,63	518,63	0,00
2133	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	99,80	483,30	48 233,34	100,14	483,30	48 396,00	0,34	162,66	162,66	0,00
Komunikace celkem :					202 019,40			202 700,69		681,29	681,29	0,00

Trubní vedení												
2134	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	3,00	24,40	73,20	3,00	24,40	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	341,00	40,00	13 640,00	342,15	40,00	13 686,00	1,15	46,00	46,00	0,00
2136	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	12,00	70,10	841,20	12,00	70,10	841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2137	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3,00	168,90	506,70	3,00	168,90	506,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2138	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	3,00	98,80	296,40	3,00	98,80	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2139	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	341,00	107,40	36 623,40	342,15	107,40	36 746,91	1,15	123,51	123,51	0,00
2140	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,68	2 549,50	1 738,50	0,68	2 549,50	1 744,37	0,00	5,87	5,87	0,00
2141	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	8,00	26 770,00	214 160,00	8,00	26 770,00	214 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	29 601,80	29 601,80	1,00	29 601,80	29 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	3,00	29 601,80	88 805,40	3,00	29 601,80	88 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 6,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	55 963,40	55 963,40	1,00	55 963,40	55 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	Kameryové zkoušky potrubí	m	341,00	41,50	14 151,50	342,15	41,50	14 199,23	1,15	47,73	47,73	0,00
2146	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	3,28	339,00	1 111,58	3,28	339,00	1 111,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	372,71	1 143,70	426 271,86	373,97	1 143,70	427 709,43	1,26	1 437,57	1 437,57	0,00
2148	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	3,05	263,40	802,05	3,05	263,40	802,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	3,05	298,60	909,24	3,05	298,60	909,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	Koleno kanalizační PP DN150/60°	kus	3,05	298,60	909,24	3,05	298,60	909,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Koleno kanalizační PP DN150/90°	kus	3,05	229,50	698,83	3,05	229,50	698,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	3,05	2 804,90	8 540,92	3,05	2 804,90	8 540,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					895 645,22			897 305,90		1 660,68	1 660,68	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2153	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	732,90	79,40	58 192,26	735,37	79,40	58 388,51	2,47	196,25	196,25	0,00
2154	Statické zajištění budovy bude provedeno pomocí mikropilot. Průměr vrtu 140 mm a výztužná trubka do průměru 70 mm, manžetová část 2,5 m. Úklon vrtu do 10°. Po realizaci mikropilot základový ŽB pas (převážka). Rozměr základového pasu 300 x 800 mm. Vč. vytýčení vrtů, výkopových prací, odvozu materiálu na mezideponii a zpět, pažení, očištění ploch zákl.zdiva tlakovým způsobem, vysekání spár zákl.zdiva, injektované kotvy do zákl.zdiva, armovací práce, betonáž pasu stříkaným betonem, zpětný hutněný zásyp, dokumentace skutečného provedení.	m	60,00	5 245,30	314 718,00	60,00	5 245,30	314 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					372 910,26			373 106,51		196,25	196,25	0,00

Bourání konstrukcí												
2155	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	3,00	554,50	1 663,50	3,00	554,50	1 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,07	169,20	12,18	0,07	169,20	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,07	76,10	5,48	0,07	76,10	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					1 681,16			1 681,16		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-6 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					3 257 903,89 Kč			3 266 431,06 Kč		8 527,17 Kč	8 527,17 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-6 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
2158	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	28,16	140,30	3 950,85	21,08	140,30	2 958,16	-7,08	-992,69	0,00	-992,69
2159	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	271,47	270,00	73 295,55	203,26	270,00	54 879,30	-68,21	-18 416,25	0,00	-18 416,25

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2160	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	504,92	214,80	108 457,87	378,06	214,80	81 206,73	-126,87	-27 251,14	0,00	-27 251,14
2161	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	38,01	964,10	36 640,72	28,46	964,10	27 434,36	-9,55	-9 206,36	0,00	-9 206,36
2162	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4m	m2	1 117,90	129,60	144 880,36	837,02	129,60	108 477,69	-280,88	-36 402,67	0,00	-36 402,67
2163	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 117,90	26,70	29 847,93	837,02	26,70	22 348,33	-280,88	-7 499,60	0,00	-7 499,60
2164	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	252,46	22,50	5 680,35	189,03	22,50	4 253,10	-63,43	-1 427,25	0,00	-1 427,25
2165	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	19,01	24,60	467,52	14,23	24,60	350,05	-4,78	-117,47	0,00	-117,47
2166	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	28,16	40,70	1 146,11	21,08	40,70	858,14	-7,08	-287,97	0,00	-287,97
2167	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	161,07	280,60	45 196,30	120,60	280,60	33 840,27	-40,47	-11 356,03	0,00	-11 356,03
2168	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	38,01	294,90	11 209,15	28,46	294,90	8 392,74	-9,55	-2 816,41	0,00	-2 816,41
2169	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	384,99	86,00	33 109,14	288,26	86,00	24 790,13	-96,73	-8 319,01	0,00	-8 319,01
2170	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	128,13	296,70	38 015,64	95,93	296,70	28 463,82	-32,19	-9 551,82	0,00	-9 551,82
2171	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	281,60	10,70	3 013,12	210,85	10,70	2 256,04	-70,75	-757,08	0,00	-757,08
2172	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	281,60	41,60	11 714,56	210,85	41,60	8 771,16	-70,75	-2 943,40	0,00	-2 943,40
2173	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	161,07	109,10	17 572,74	120,60	109,10	13 157,41	-40,47	-4 415,33	0,00	-4 415,33
2174	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	38,01	109,10	4 146,89	28,46	109,10	3 104,94	-9,55	-1 041,95	0,00	-1 041,95
2175	Vhodný zásyrový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	45,71	535,90	24 494,11	34,22	535,90	18 339,72	-11,48	-6 154,39	0,00	-6 154,39
2176	Štěrkopísek frakce 8-16	t	237,73	276,10	65 636,87	178,00	276,10	49 144,94	-59,73	-16 491,93	0,00	-16 491,93
Zemní práce celkem :					658 475,78			493 027,03		-165 448,75	0,00	-165 448,75

Přípravné a přidružené práce												
2177	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	10,20	75,30	768,06	7,64	75,30	575,08	-2,56	-192,98	0,00	-192,98
2178	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	4,62	100,50	464,31	3,46	100,50	347,65	-1,16	-116,66	0,00	-116,66
2179	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	113,19	43,80	4 957,72	84,75	43,80	3 712,04	-28,44	-1 245,68	0,00	-1 245,68
2180	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	90,75	48,50	4 401,38	67,95	48,50	3 295,48	-22,80	-1 105,90	0,00	-1 105,90
2181	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	36,41	73,40	2 672,49	27,26	73,40	2 001,00	-9,15	-671,49	0,00	-671,49
2182	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	113,19	21,30	2 410,95	84,75	21,30	1 805,17	-28,44	-605,78	0,00	-605,78
2183	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	113,19	84,10	9 519,28	84,75	84,10	7 127,46	-28,44	-2 391,82	0,00	-2 391,82
2184	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	88,64	169,20	14 997,34	66,37	169,20	11 229,11	-22,27	-3 768,23	0,00	-3 768,23
2185	Poplatek za skládku stavební suti	t	88,64	76,10	6 745,26	66,37	76,10	5 050,44	-22,27	-1 694,82	0,00	-1 694,82
Přípravné a přidružené práce celkem :					46 936,79			35 143,43		-11 793,36	0,00	-11 793,36

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2186	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	28,20	795,60	22 439,10	21,12	795,60	16 801,05	-7,09	-5 638,05	0,00	-5 638,05
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					22 439,10			16 801,05		-5 638,05	0,00	-5 638,05

Komunikace												
2187	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	76,78	483,30	37 107,77	57,49	483,30	27 784,07	-19,29	-9 323,70	0,00	-9 323,70

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2188	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	36,41	483,30	17 596,95	27,26	483,30	13 175,54	-9,15	-4 421,41	0,00	-4 421,41
Komunikace celkem :					54 704,72			40 959,61		-13 745,11	0,00	-13 745,11

Trubní vedení												
2189	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	205,12	24,40	5 004,93	191,60	24,40	4 675,04	-13,52	-329,89	0,00	-329,89
2190	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	51,28	28,60	1 466,61	0,00	28,60	0,00	-51,28	-1 466,61	0,00	-1 466,61
2191	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	78,00	70,10	5 467,80	96,00	70,10	6 729,60	18,00	1 261,80	1 261,80	0,00
2192	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	18,00	80,20	1 443,60	0,00	80,20	0,00	-18,00	-1 443,60	0,00	-1 443,60
2193	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	32,00	168,90	5 404,80	32,00	168,90	5 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2194	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	256,40	98,80	25 332,32	191,60	98,80	18 930,08	-64,80	-6 402,24	0,00	-6 402,24
2195	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	224,20	339,00	76 002,51	209,42	339,00	70 992,99	-14,78	-5 009,52	0,00	-5 009,52
2196	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	56,05	538,60	30 187,99	0,00	538,60	0,00	-56,05	-30 187,99	0,00	-30 187,99
2197	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	26,39	263,40	6 951,13	33,50	263,40	8 822,58	7,11	1 871,45	1 871,45	0,00
2198	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	26,39	298,60	7 880,05	33,50	298,60	10 001,61	7,11	2 121,56	2 121,56	0,00
2199	Koleno kanalizační PP DN200/30°	kus	6,09	472,00	2 874,48	0,00	472,00	0,00	-6,09	-2 874,48	0,00	-2 874,48
2200	Koleno kanalizační PP DN200/45°	kus	6,09	511,10	3 112,60	0,00	511,10	0,00	-6,09	-3 112,60	0,00	-3 112,60
2201	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	26,39	2 804,90	74 021,31	33,50	2 804,90	93 964,15	7,11	19 942,84	19 942,84	0,00
2202	Odbočka kanalizační PP DN300/200	kus	6,09	3 124,30	19 026,99	0,00	3 124,30	0,00	-6,09	-19 026,99	0,00	-19 026,99
2203	Záslepka PP DN 150	kus	26,39	40,40	1 066,16	33,50	40,40	1 353,40	7,11	287,24	287,24	0,00
2204	Záslepka PP DN 200	kus	6,09	90,00	548,10	0,00	90,00	0,00	-6,09	-548,10	0,00	-548,10
Trubní vedení celkem :					265 791,38			220 874,25		-44 917,13	25 484,89	-70 402,02

Ostatní konstrukce, bourání												
2205	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	205,80	79,40	16 340,52	154,09	79,40	12 234,80	-51,71	-4 105,72	0,00	-4 105,72
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					16 340,52			12 234,80		-4 105,72	0,00	-4 105,72
STOKA 09.5-6 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					1 064 688,29 Kč			819 040,17 Kč		-245 648,12 Kč	25 484,89 Kč	-271 133,01 Kč

STOKA 09.5-6 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
2206	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	132,23	43,80	5 791,67	132,23	43,80	5 791,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2207	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	153,86	73,40	11 293,32	153,86	73,40	11 293,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	182,70	21,30	3 891,51	182,70	21,30	3 891,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	259,79	84,10	21 848,34	259,79	84,10	21 848,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Vyhránění silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	78,00	42,60	3 322,80	78,00	42,60	3 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	155,75	169,20	26 352,38	155,75	169,20	26 352,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Poplatek za skládku stavební sutí	t	155,75	76,10	11 852,34	155,75	76,10	11 852,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					84 352,36			84 352,36		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
2213	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	322,44	130,20	41 981,69	322,44	130,20	41 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	344,07	384,60	132 329,32	344,07	384,60	132 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	372,91	270,50	100 872,16	372,91	270,50	100 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2216	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	372,91	23,70	8 837,97	372,91	23,70	8 837,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	450,00	13,80	6 210,00	450,00	13,80	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	450,00	282,40	127 080,00	450,00	282,40	127 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					417 311,14			417 311,14		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2219	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	78,00	235,80	18 392,40	78,00	235,80	18 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	144,20	79,40	11 449,48	144,20	79,40	11 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	78,00	21,30	1 661,40	78,00	21,30	1 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					31 503,28			31 503,28		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-6 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					533 166,78 Kč			533 166,78 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-6 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
2222	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,40	75,30	256,02	3,40	75,30	256,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,68	100,50	168,84	1,68	100,50	168,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	134,32	43,80	5 883,22	134,32	43,80	5 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	139,40	48,50	6 760,90	139,40	48,50	6 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	134,32	21,30	2 861,02	134,32	21,30	2 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	134,32	84,10	11 296,31	134,32	84,10	11 296,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2228	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	20,00	42,60	852,00	20,00	42,60	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	95,35	169,20	16 133,58	95,35	169,20	16 133,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Poplatek za skládku stavební suti	t	95,35	76,10	7 256,30	95,35	76,10	7 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					51 468,19			51 468,19		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
2231	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	684,30	130,20	89 095,86	684,30	130,20	89 095,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	684,30	311,00	212 817,30	684,30	311,00	212 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	19,05	156,70	2 985,14	19,05	156,70	2 985,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	684,30	270,50	185 103,15	684,30	270,50	185 103,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	684,30	23,70	16 217,91	684,30	23,70	16 217,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	684,30	13,80	9 443,34	684,30	13,80	9 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	684,30	282,40	193 246,32	684,30	282,40	193 246,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	6,30	300,90	1 895,67	6,30	300,90	1 895,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2239	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	13,60	215,60	2 932,16	13,60	215,60	2 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	1,37	234,40	321,97	1,37	234,40	321,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					714 058,82			714 058,82		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2241	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	20,00	235,80	4 716,00	20,00	235,80	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	671,60	79,40	53 325,04	671,60	79,40	53 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	20,00	21,30	426,00	20,00	21,30	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	13,60	20,10	273,36	13,60	20,10	273,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	6,30	17,80	112,14	6,30	17,80	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					58 852,54			58 852,54		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-6 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					824 379,55 Kč			824 379,55 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-6 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
	Zemní práce											
2246	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	209,00	1 585,00	331 265,00	215,08	1 585,00	340 901,80	6,08	9 636,80	9 636,80	0,00
2247	Zemní práce pro přepojení vodovodu vč. lože,obsypu a zásypu	m	2,00	1 585,00	3 170,00	2,00	1 585,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	16,00	1 585,00	25 360,00	16,00	1 585,00	25 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					359 795,00			369 431,80		9 636,80	9 636,80	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
2249	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	209,00	43,80	9 154,20	213,75	43,80	9 362,06	4,75	207,86	207,86	0,00
2250	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	155,00	48,50	7 517,50	158,52	48,50	7 688,19	3,52	170,69	170,69	0,00
2251	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	54,00	73,40	3 963,60	55,23	73,40	4 053,60	1,23	90,00	90,00	0,00
2252	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	209,00	21,30	4 451,70	213,75	21,30	4 552,78	4,75	101,08	101,08	0,00
2253	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	209,00	84,10	17 576,90	213,75	84,10	17 976,00	4,75	399,10	399,10	0,00
2254	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	155,42	169,20	26 296,89	158,95	169,20	26 893,99	3,53	597,10	597,10	0,00
2255	Poplatek za skládku stavební suti	t	155,42	76,10	11 827,39	158,95	76,10	12 095,94	3,53	268,55	268,55	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					80 788,18			82 622,56		1 834,38	1 834,38	0,00

	Komunikace											
2256	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	155,00	483,30	74 911,50	158,52	483,30	76 612,44	3,52	1 700,94	1 700,94	0,00
2257	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	54,00	483,30	26 098,20	55,23	483,30	26 690,79	1,23	592,59	592,59	0,00
Komunikace celkem :					101 009,70			103 303,23		2 293,53	2 293,53	0,00

	Trubní vedení											
2258	Přeložka vodovodu z LTH trub DN100 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	54,00	2 885,90	155 838,60	56,87	2 885,90	164 121,13	2,87	8 282,53	8 282,53	0,00
2259	Přeložka vodovodu z LTH trub DN80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	125,00	1 945,30	243 162,50	128,21	1 945,30	249 406,91	3,21	6 244,41	6 244,41	0,00
2260	Přeložka vodovodu z PE trub d160 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	30,00	1 996,20	59 886,00	30,00	1 996,20	59 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	Přepojení vodovodu z LTH trub DN100 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	12 868,50	25 737,00	2,00	12 868,50	25 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	16,00	219,10	3 505,60	16,00	219,10	3 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	Navrtávací pas DN100 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	4,00	6 847,70	27 390,80	4,00	6 847,70	27 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	Navrtávací pas DN80 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	6,00	6 598,90	39 593,40	6,00	6 598,90	39 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					555 113,90			569 640,84		14 526,94	14 526,94	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2265	Řezání stávajícího živiniého krytu tl. 5 - 10 cm	m	418,00	79,40	33 189,20	427,49	79,40	33 942,80	9,49	753,60	753,60	0,00
2266	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	36 228,60	36 228,60	1,00	36 228,60	36 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					69 417,80			70 171,40		753,60	753,60	0,00
STOKA 09.5-6 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					1 166 124,58 Kč			1 195 169,83 Kč		29 045,25 Kč	29 045,25 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-6-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
2267	Dočasné zajištění potrubí	m	2,20	204,00	448,80	2,18	204,00	445,65	-0,02	-3,15	0,00	-3,15
2268	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,10	154,80	170,28	1,09	154,80	169,08	-0,01	-1,20	0,00	-1,20
2269	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,80	270,00	3 457,08	12,71	270,00	3 432,80	-0,09	-24,28	0,00	-24,28
2270	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	143,82	214,80	30 893,50	142,81	214,80	30 676,54	-1,01	-216,96	0,00	-216,96
2271	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	10,83	964,10	10 436,86	10,75	964,10	10 363,57	-0,08	-73,29	0,00	-73,29
2272	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	334,34	129,60	43 330,46	331,99	129,60	43 026,16	-2,35	-304,30	0,00	-304,30
2273	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	334,34	26,70	8 926,88	331,99	26,70	8 864,19	-2,35	-62,69	0,00	-62,69
2274	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	71,91	22,50	1 617,98	71,40	22,50	1 606,61	-0,51	-11,37	0,00	-11,37
2275	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,42	24,60	133,21	5,38	24,60	132,27	-0,04	-0,94	0,00	-0,94
2276	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	143,82	280,60	40 355,89	142,81	280,60	40 072,48	-1,01	-283,41	0,00	-283,41
2277	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	10,83	294,90	3 193,77	10,75	294,90	3 171,34	-0,08	-22,43	0,00	-22,43
2278	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	96,65	86,00	8 312,29	95,98	86,00	8 253,91	-0,68	-58,38	0,00	-58,38
2279	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	38,60	296,70	11 453,33	38,33	296,70	11 372,90	-0,27	-80,43	0,00	-80,43
2280	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	143,82	109,10	15 690,76	142,81	109,10	15 580,57	-1,01	-110,19	0,00	-110,19
2281	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	10,83	109,10	1 181,55	10,75	109,10	1 173,26	-0,08	-8,29	0,00	-8,29
2282	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	107,38	535,90	57 543,98	106,62	535,90	57 139,85	-0,75	-404,13	0,00	-404,13
2283	Štěrkopisek frakce 8-16	t	71,62	276,10	19 773,54	71,11	276,10	19 634,67	-0,50	-138,87	0,00	-138,87
Zemní práce celkem :					256 920,16			255 115,85		-1 804,31	0,00	-1 804,31

Přípravné a přidružené práce												
2284	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	79,05	43,80	3 462,39	78,49	43,80	3 438,07	-0,56	-24,32	0,00	-24,32
2285	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	79,05	73,40	5 802,27	78,49	73,40	5 761,52	-0,56	-40,75	0,00	-40,75
2286	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	79,05	21,30	1 683,77	78,49	21,30	1 671,94	-0,56	-11,83	0,00	-11,83
2287	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	79,05	84,10	6 648,11	78,49	84,10	6 601,42	-0,56	-46,69	0,00	-46,69
2288	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	68,46	169,20	11 582,98	67,98	169,20	11 501,63	-0,48	-81,35	0,00	-81,35
2289	Poplatek za skládku stavební sutí	t	68,46	76,10	5 209,60	67,98	76,10	5 173,01	-0,48	-36,59	0,00	-36,59
Přípravné a přidružené práce celkem :					34 389,12			34 147,59		-241,53	0,00	-241,53

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2290	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	11,24	795,60	8 943,74	11,16	795,60	8 880,93	-0,08	-62,81	0,00	-62,81
2291	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,45	2 549,50	1 147,28	0,45	2 549,50	1 139,22	0,00	-8,06	0,00	-8,06

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2292	Zláb kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,10	217,60	674,56	3,10	217,60	674,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					10 765,58			10 694,71		-70,87	0,00	-70,87

Komunikace												
2293	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	79,05	483,30	38 204,87	78,49	483,30	37 936,56	-0,56	-268,31	0,00	-268,31
Komunikace celkem :					38 204,87			37 936,56		-268,31	0,00	-268,31

Trubní vedení												
2294	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	65,50	40,00	2 620,00	65,04	40,00	2 601,60	-0,46	-18,40	0,00	-18,40
2295	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	65,50	107,40	7 034,70	65,04	107,40	6 985,30	-0,46	-49,40	0,00	-49,40
2296	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	24 802,80	24 802,80	1,00	24 802,80	24 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	27 160,30	27 160,30	1,00	27 160,30	27 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2298	Kamerové zkoušky potrubí	m	65,50	41,50	2 718,25	65,04	41,50	2 699,16	-0,46	-19,09	0,00	-19,09
2299	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	71,59	1 143,70	81 879,20	71,09	1 143,70	81 304,17	-0,50	-575,03	0,00	-575,03
Trubní vedení celkem :					146 215,25			145 553,33		-661,92	0,00	-661,92

Ostatní konstrukce, bourání												
2300	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	136,60	79,40	10 846,04	135,64	79,40	10 769,87	-0,96	-76,17	0,00	-76,17
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					10 846,04			10 769,87		-76,17	0,00	-76,17
STOKA 09.5-6-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					497 341,02 Kč			494 217,91 Kč		-3 123,11 Kč	0,00 Kč	-3 123,11 Kč

STOKA 09.5-6-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
2301	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	4,44	140,30	622,93	1,30	140,30	182,39	-3,14	-440,54	0,00	-440,54
2302	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	41,77	270,00	11 277,90	12,23	270,00	3 302,09	-29,54	-7 975,81	0,00	-7 975,81
2303	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	77,69	214,80	16 688,28	22,75	214,80	4 886,21	-54,94	-11 802,07	0,00	-11 802,07
2304	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,85	964,10	5 637,86	1,71	964,10	1 650,73	-4,14	-3 987,13	0,00	-3 987,13
2305	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	174,94	16,00	2 798,98	51,22	16,00	819,52	-123,72	-1 979,46	0,00	-1 979,46
2306	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	174,94	16,00	2 799,04	51,22	16,00	819,54	-123,72	-1 979,50	0,00	-1 979,50
2307	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	77,69	22,50	1 748,03	22,75	22,50	511,81	-54,94	-1 236,22	0,00	-1 236,22
2308	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,85	24,60	143,91	1,71	24,60	42,14	-4,14	-101,77	0,00	-101,77
2309	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	4,44	40,70	180,71	1,30	40,70	52,91	-3,14	-127,80	0,00	-127,80
2310	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	36,19	280,60	10 154,91	10,60	280,60	2 973,29	-25,59	-7 181,62	0,00	-7 181,62
2311	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	5,85	294,90	1 725,17	1,71	294,90	505,12	-4,14	-1 220,05	0,00	-1 220,05

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2312	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	56,68	86,00	4 874,48	16,60	86,00	1 427,21	-40,08	-3 447,27	0,00	-3 447,27
2313	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	21,98	296,70	6 520,87	6,44	296,70	1 909,26	-15,54	-4 611,61	0,00	-4 611,61
2314	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	44,40	10,70	475,08	13,00	10,70	139,10	-31,40	-335,98	0,00	-335,98
2315	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	44,40	41,60	1 847,04	13,00	41,60	540,80	-31,40	-1 306,24	0,00	-1 306,24
2316	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	36,19	109,10	3 948,33	10,60	109,10	1 156,04	-25,59	-2 792,29	0,00	-2 792,29
2317	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	5,85	109,10	638,24	1,71	109,10	186,87	-4,14	-451,37	0,00	-451,37
2318	Vhodný zásyповý materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	16,87	535,90	9 037,95	4,94	535,90	2 646,25	-11,93	-6 391,70	0,00	-6 391,70
2319	Štěrkopísek frakce 8-16	t	40,78	276,10	11 259,63	11,94	276,10	3 296,74	-28,84	-7 962,89	0,00	-7 962,89
Zemní práce celkem :					92 379,34			27 048,02		-65 331,32	0,00	-65 331,32

Přípravné a přidružené práce												
2320	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	8,64	75,30	650,59	2,53	75,30	190,49	-6,11	-460,10	0,00	-460,10
2321	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	16,50	43,80	722,70	4,83	43,80	211,60	-11,67	-511,10	0,00	-511,10
2322	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	7,92	48,50	384,12	2,32	48,50	112,47	-5,60	-271,65	0,00	-271,65
2323	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	16,50	73,40	1 211,10	4,83	73,40	354,60	-11,67	-856,50	0,00	-856,50
2324	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	16,50	21,30	351,45	4,83	21,30	102,90	-11,67	-248,55	0,00	-248,55
2325	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	16,50	84,10	1 387,65	4,83	84,10	406,29	-11,67	-981,36	0,00	-981,36
2326	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	16,15	169,20	2 732,61	4,73	169,20	800,09	-11,42	-1 932,52	0,00	-1 932,52
2327	Poplatek za skládku stavební sutí	t	16,15	76,10	1 229,03	4,73	76,10	359,85	-11,42	-869,18	0,00	-869,18
Přípravné a přidružené práce celkem :					8 669,25			2 538,29		-6 130,96	0,00	-6 130,96

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2328	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,88	795,60	3 885,71	1,43	795,60	1 137,71	-3,45	-2 748,00	0,00	-2 748,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					3 885,71			1 137,71		-2 748,00	0,00	-2 748,00

Komunikace												
2329	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	16,50	483,30	7 974,45	4,83	483,30	2 334,86	-11,67	-5 639,59	0,00	-5 639,59
Komunikace celkem :					7 974,45			2 334,86		-5 639,59	0,00	-5 639,59

Trubní vedení												
2330	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	44,40	24,40	1 083,36	13,00	24,40	317,20	-31,40	-766,16	0,00	-766,16
2331	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	12,00	70,10	841,20	9,00	70,10	630,90	-3,00	-210,30	0,00	-210,30
2332	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	4,00	168,90	675,60	3,00	168,90	506,70	-1,00	-168,90	0,00	-168,90
2333	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	44,40	98,80	4 386,72	13,00	98,80	1 284,40	-31,40	-3 102,32	0,00	-3 102,32
2334	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	48,53	339,00	16 451,40	14,21	339,00	4 816,85	-34,32	-11 634,55	0,00	-11 634,55
2335	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	4,06	263,40	1 069,40	3,05	263,40	802,05	-1,02	-267,35	0,00	-267,35
2336	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	4,06	298,60	1 212,32	3,05	298,60	909,24	-1,02	-303,08	0,00	-303,08
2337	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	4,06	2 804,90	11 387,89	3,05	2 804,90	8 540,92	-1,02	-2 846,97	0,00	-2 846,97
2338	Záslepka PP DN 150	kus	4,06	40,40	164,02	3,05	40,40	123,02	-1,02	-41,00	0,00	-41,00
Trubní vedení celkem :					37 271,91			17 931,28		-19 340,63	0,00	-19 340,63

Ostatní konstrukce, bourání												
2339	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	30,00	79,40	2 382,00	8,78	79,40	697,43	-21,22	-1 684,57	0,00	-1 684,57

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 382,00			697,43			-1 684,57	-1 684,57
STOKA 09.5-6-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					152 562,66 Kč			51 687,59 Kč			-100 875,07 Kč	-100 875,07 Kč

STOKA 09.5-6-1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH													
	Přípravné a přidružené práce												
2340	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	83,55	43,80	3 659,49	83,55	43,80	3 659,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2341	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	97,95	73,40	7 189,53	97,95	73,40	7 189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2342	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	117,15	21,30	2 495,30	117,15	21,30	2 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2343	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	221,45	84,10	18 623,95	221,45	84,10	18 623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2344	Vytřhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	8,00	42,60	340,80	8,00	42,60	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2345	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	99,06	169,20	16 760,66	99,06	169,20	16 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2346	Poplatek za skládku stavební suti	t	99,06	76,10	7 538,34	99,06	76,10	7 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Přípravné a přidružené práce celkem :				56 608,07					0,00	0,00	0,00	

Komunikace												
2347	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	193,10	130,20	25 141,62	193,10	130,20	25 141,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2348	Štěrka částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	207,50	384,60	79 804,50	207,50	384,60	79 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2349	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	226,70	270,50	61 322,35	226,70	270,50	61 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	226,70	23,70	5 372,79	226,70	23,70	5 372,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2351	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	331,00	13,80	4 567,80	331,00	13,80	4 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	331,00	282,40	93 474,40	331,00	282,40	93 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					269 683,46			269 683,46			0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2353	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	8,00	235,80	1 886,40	8,00	235,80	1 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2354	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	96,00	79,40	7 622,40	96,00	79,40	7 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	8,00	21,30	170,40	8,00	21,30	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 679,20			9 679,20			0,00	0,00
STOKA 09.5-6-1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					335 970,73 Kč			335 970,73 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-6-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH													
	Přípravné a přidružené práce												
2356	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	2,88	75,30	216,86	2,88	75,30	216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2357	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	2,88	48,50	139,68	2,88	48,50	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2358	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,68	169,20	114,51	0,68	169,20	114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2359	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,68	76,10	51,50	0,68	76,10	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Přípravné a přidružené práce celkem :				522,55		522,55		0,00	0,00	0,00		

Komunikace												
2360	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	10,80	156,70	1 692,36	10,80	156,70	1 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2361	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	11,52	215,60	2 483,71	11,52	215,60	2 483,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2362	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	1,16	234,40	272,72	1,16	234,40	272,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
	Komunikace celkem :				4 448,79			4 448,79		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
2363	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	11,52	20,10	231,55	11,52	20,10	231,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				231,55			231,55		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-6-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					5 202,89 Kč			5 202,89 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-6-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
	Zemní práce											
2364	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	14,00	1 585,00	22 190,00	96,96	1 585,00	153 681,60	82,96	131 491,60	131 491,60	0,00
	Zemní práce celkem :				22 190,00			153 681,60		131 491,60	131 491,60	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
2365	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	14,00	43,80	613,20	96,96	43,80	4 246,85	82,96	3 633,65	3 633,65	0,00
2366	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	14,00	73,40	1 027,60	96,96	73,40	7 116,86	82,96	6 089,26	6 089,26	0,00
2367	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	14,00	21,30	298,20	96,96	21,30	2 065,25	82,96	1 767,05	1 767,05	0,00
2368	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	14,00	84,10	1 177,40	96,96	84,10	8 154,34	82,96	6 976,94	6 976,94	0,00
2369	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	12,12	169,20	2 051,38	83,97	169,20	14 207,28	71,84	12 155,90	12 155,90	0,00
2370	Poplatek za skládku stavební sutí	t	12,12	76,10	922,64	83,97	76,10	6 389,92	71,84	5 467,28	5 467,28	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				6 090,42			42 180,50		36 090,08	36 090,08	0,00

	Komunikace											
2371	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	14,00	483,30	6 766,20	96,96	483,30	46 860,77	82,96	40 094,57	40 094,57	0,00
	Komunikace celkem :				6 766,20			46 860,77		40 094,57	40 094,57	0,00

	Trubní vedení											
2372	Přeložka vodovodu z LTH trub DN100 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	10,00	5 455,70	54 557,00	90,96	5 455,70	496 250,47	80,96	441 693,47	441 693,47	0,00
2373	Přeložka vodovodu z PE trub d32 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	4,00	2 147,90	8 591,60	6,00	2 147,90	12 887,40	2,00	4 295,80	4 295,80	0,00
2374	Navrtávací pas DN100 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	1,00	6 847,70	6 847,70	1,00	6 847,70	6 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				69 996,30			515 985,57		445 989,27	445 989,27	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
2375	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,00	79,40	1 429,20	193,92	79,40	15 397,25	175,92	13 968,05	13 968,05	0,00
2376	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	1 870,00	1 870,00	1,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				3 299,20			17 267,25		13 968,05	13 968,05	0,00
STOKA 09.5-6-1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					108 342,12 Kč			775 975,69 Kč		667 633,57 Kč	667 633,57 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-6-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2377	Dočasné zajištění potrubí	m	1,10	204,00	224,40	1,11	204,00	227,37	0,01	2,97	2,97	0,00
2378	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,10	154,80	170,28	1,11	154,80	172,53	0,01	2,25	2,25	0,00
2379	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,16	270,00	2 744,28	10,30	270,00	2 780,61	0,13	36,33	36,33	0,00
2380	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	190,01	214,80	40 813,78	192,52	214,80	41 354,05	2,52	540,27	540,27	0,00
2381	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	14,30	964,10	13 788,27	14,49	964,10	13 970,79	0,19	182,52	182,52	0,00
2382	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	365,38	129,60	47 352,73	370,21	129,60	47 979,56	4,84	626,83	626,83	0,00
2383	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	365,38	26,70	9 755,65	370,22	26,70	9 884,79	4,84	129,14	129,14	0,00
2384	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	95,01	22,50	2 137,61	96,26	22,50	2 165,91	1,26	28,30	28,30	0,00
2385	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	7,15	24,60	175,89	7,24	24,60	178,22	0,09	2,33	2,33	0,00
2386	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	51,48	280,60	14 444,42	52,16	280,60	14 635,62	0,68	191,20	191,20	0,00
2387	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	14,30	294,90	4 217,07	14,49	294,90	4 272,89	0,19	55,82	55,82	0,00
2388	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	138,54	86,00	11 914,44	140,37	86,00	12 072,16	1,83	157,72	157,72	0,00
2389	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	40,96	296,70	12 152,77	41,50	296,70	12 313,64	0,54	160,87	160,87	0,00
2390	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	51,48	109,10	5 616,47	52,16	109,10	5 690,82	0,68	74,35	74,35	0,00
2391	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	14,30	109,10	1 560,13	14,49	109,10	1 580,78	0,19	20,65	20,65	0,00
2392	Štěrkopísek frakce 8-16	t	76,00	276,10	20 982,50	77,00	276,10	21 260,25	1,01	277,75	277,75	0,00
Zemní práce celkem :					188 050,69			190 539,99		2 489,30	2 489,30	0,00

Přípravné a přidružené práce												
2393	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	86,95	48,50	4 217,08	88,10	48,50	4 272,90	1,15	55,82	55,82	0,00
2394	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	20,43	169,20	3 457,31	20,70	169,20	3 503,07	0,27	45,76	45,76	0,00
2395	Poplatek za skládku stavební sutí	t	20,43	76,10	1 554,97	20,70	76,10	1 575,55	0,27	20,58	20,58	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					9 229,36			9 351,52		122,16	122,16	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2396	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	12,75	795,60	10 144,70	12,92	795,60	10 278,99	0,17	134,29	134,29	0,00
2397	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,68	2 549,50	1 720,91	0,68	2 549,50	1 743,69	0,01	22,78	22,78	0,00
2398	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,10	217,60	674,56	3,10	217,60	674,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					12 540,17			12 697,24		157,07	157,07	0,00

Trubní vedení												
2399	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	69,50	40,00	2 780,00	70,42	40,00	2 816,80	0,92	36,80	36,80	0,00
2400	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	69,50	107,40	7 464,30	70,42	107,40	7 563,11	0,92	98,81	98,81	0,00
2401	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	24 802,80	24 802,80	1,00	24 802,80	24 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	26 225,20	52 450,40	2,00	26 225,20	52 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	Kamerové zkoušky potrubí	m	69,50	41,50	2 884,25	70,42	41,50	2 922,43	0,92	38,18	38,18	0,00
2404	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	75,96	1 143,70	86 879,45	76,97	1 143,70	88 029,51	1,01	1 150,06	1 150,06	0,00
Trubní vedení celkem :					177 261,20			178 585,05		1 323,85	1 323,85	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
STOKA 09.5-6-1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					387 081,42 Kč			391 173,80 Kč		4 092,38 Kč	4 092,38 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-6-1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY													
Zemní práce													
2405	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,24	140,30	173,97	1,09	140,30	153,61	-0,15	-20,36	0,00	-20,36	
2406	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	9,63	270,00	2 600,10	8,50	270,00	2 295,83	-1,13	-304,27	0,00	-304,27	
2407	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	17,91	214,80	3 847,45	15,82	214,80	3 397,22	-2,10	-450,23	0,00	-450,23	
2408	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,35	964,10	1 299,80	1,19	964,10	1 147,70	-0,16	-152,10	0,00	-152,10	
2409	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	37,22	16,00	595,58	32,87	16,00	525,89	-4,36	-69,69	0,00	-69,69	
2410	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	37,22	16,00	595,52	32,86	16,00	525,83	-4,36	-69,69	0,00	-69,69	
2411	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,91	22,50	402,98	15,81	22,50	355,82	-2,10	-47,16	0,00	-47,16	
2412	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,35	24,60	33,21	1,19	24,60	29,32	-0,16	-3,89	0,00	-3,89	
2413	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,24	40,70	50,47	1,09	40,70	44,56	-0,15	-5,91	0,00	-5,91	
2414	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	4,33	280,60	1 215,00	3,82	280,60	1 072,82	-0,51	-142,18	0,00	-142,18	
2415	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,35	294,90	398,12	1,19	294,90	351,53	-0,16	-46,59	0,00	-46,59	
2416	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,58	86,00	1 167,88	11,99	86,00	1 031,21	-1,59	-136,67	0,00	-136,67	
2417	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,65	296,70	1 380,55	4,11	296,70	1 218,99	-0,54	-161,56	0,00	-161,56	
2418	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	12,40	10,70	132,68	10,95	10,70	117,15	-1,45	-15,53	0,00	-15,53	
2419	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetř travním semenem	m2	12,40	41,60	515,84	10,95	41,60	455,48	-1,45	-60,36	0,00	-60,36	
2420	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,33	109,10	472,40	3,82	109,10	417,12	-0,51	-55,28	0,00	-55,28	
2421	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,35	109,10	147,29	1,19	109,10	130,05	-0,16	-17,24	0,00	-17,24	
2422	Štěrkopísek frakce 8-16	t	8,63	276,10	2 382,05	7,62	276,10	2 103,30	-1,01	-278,75	0,00	-278,75	
Zemní práce celkem :					17 410,89		15 373,43		-2 037,46	0,00	-2 037,46		

Přípravné a přidružené práce												
2423	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,52	48,50	170,72	3,11	48,50	150,74	-0,41	-19,98	0,00	-19,98
2424	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,83	169,20	139,96	0,73	169,20	123,58	-0,10	-16,38	0,00	-16,38
2425	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,83	76,10	62,95	0,73	76,10	55,58	-0,10	-7,37	0,00	-7,37
Přípravné a přidružené práce celkem :					373,63			329,90		-43,73	0,00	-43,73

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2426	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,03	795,60	822,65	0,91	795,60	726,38	-0,12	-96,27	0,00	-96,27
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					822,65			726,38		-96,27	0,00	-96,27

Trubní vedení												
2427	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	9,40	24,40	229,36	8,30	24,40	202,52	-1,10	-26,84	0,00	-26,84
2428	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	6,00	70,10	420,60	9,00	70,10	630,90	3,00	210,30	210,30	0,00
2429	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,00	168,90	337,80	3,00	168,90	506,70	1,00	168,90	168,90	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2430	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	9,40	98,80	928,72	8,30	98,80	820,04	-1,10	-108,68	0,00	-108,68
2431	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	10,27	339,00	3 482,95	9,07	339,00	3 075,37	-1,20	-407,58	0,00	-407,58
2432	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	2,03	263,40	534,70	3,05	263,40	802,05	1,02	267,35	267,35	0,00
2433	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	2,03	298,60	606,16	3,05	298,60	909,24	1,02	303,08	303,08	0,00
2434	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	2,03	2 804,90	5 693,95	3,05	2 804,90	8 540,92	1,02	2 846,97	2 846,97	0,00
2435	Záslepka PP DN 150	kus	2,03	40,40	82,01	3,05	40,40	123,02	1,02	41,01	41,01	0,00
	Trubní vedení celkem :				12 316,25			15 610,76		3 294,51	3 837,61	-543,10
STOKA 09.5-6-1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					30 923,42 Kč			32 040,47 Kč		1 117,05 Kč	3 837,61 Kč	-2 720,56 Kč

STOKA 09.5-6-1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
2436	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	29,08	48,50	1 410,38	29,08	48,50	1 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	6,83	169,20	1 156,28	6,83	169,20	1 156,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2439	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,83	76,10	520,05	6,83	76,10	520,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				3 257,11			3 257,11		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
2440	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	119,55	207,30	24 782,72	119,55	207,30	24 782,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	119,55	22,90	2 737,70	119,55	22,90	2 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				27 520,42			27 520,42		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
2442	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,80	943,20	4,00	235,80	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2443	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				1 028,40			1 028,40		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-6-1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					31 805,93 Kč			31 805,93 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-6-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
2444	Dočasné zajištění potrubí	m	1,10	204,00	224,40	1,11	204,00	227,39	0,01	2,99	2,99	0,00
2445	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,10	154,80	170,28	1,11	154,80	172,55	0,01	2,27	2,27	0,00
2446	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	8,10	270,00	2 185,92	8,20	270,00	2 215,07	0,11	29,15	29,15	0,00
2447	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	132,67	214,80	28 498,33	134,44	214,80	28 878,31	1,77	379,98	379,98	0,00
2448	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	9,99	964,10	9 627,70	10,12	964,10	9 756,06	0,13	128,36	128,36	0,00
2449	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2m	m2	54,52	16,00	872,32	55,25	16,00	883,95	0,73	11,63	11,63	0,00
2450	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4m	m2	200,93	129,60	26 040,27	203,61	129,60	26 387,47	2,68	347,20	347,20	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2451	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	54,52	16,00	872,32	55,25	16,00	883,95	0,73	11,63	11,63	0,00
2452	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	200,93	26,70	5 364,83	203,61	26,70	5 436,36	2,68	71,53	71,53	0,00
2453	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	66,34	22,50	1 492,54	67,22	22,50	1 512,44	0,88	19,90	19,90	0,00
2454	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,00	24,60	122,88	5,06	24,60	124,52	0,07	1,64	1,64	0,00
2455	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	44,00	280,60	12 347,07	44,59	280,60	12 511,70	0,59	164,63	164,63	0,00
2456	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	9,99	294,90	2 946,05	10,12	294,90	2 985,33	0,13	39,28	39,28	0,00
2457	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	88,67	86,00	7 625,62	89,85	86,00	7 727,29	1,18	101,67	101,67	0,00
2458	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	31,38	296,70	9 311,31	31,80	296,70	9 435,46	0,42	124,15	124,15	0,00
2459	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	44,00	109,10	4 800,40	44,59	109,10	4 864,41	0,59	64,01	64,01	0,00
2460	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	9,99	109,10	1 089,91	10,12	109,10	1 104,44	0,13	14,53	14,53	0,00
2461	Štěrkopisek frakce 8-16	t	58,22	276,10	16 074,96	59,00	276,10	16 289,29	0,78	214,33	214,33	0,00
Zemní práce celkem :					129 667,11			131 395,99		1 728,88	1 728,88	0,00

Přípravné a přidružené práce												
2462	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	20,28	43,80	888,05	20,55	43,80	899,89	0,27	11,84	11,84	0,00
2463	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	72,58	48,50	3 519,89	73,54	48,50	3 566,82	0,97	46,93	46,93	0,00
2464	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	20,28	21,30	431,86	20,55	21,30	437,62	0,27	5,76	5,76	0,00
2465	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	20,28	84,10	1 705,13	20,55	84,10	1 727,86	0,27	22,73	22,73	0,00
2466	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	26,50	169,20	4 484,35	26,86	169,20	4 544,15	0,35	59,80	59,80	0,00
2467	Poplatek za skládku stavební sutí	t	26,50	76,10	2 016,90	26,86	76,10	2 043,79	0,35	26,89	26,89	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					13 046,18			13 220,13		173,95	173,95	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2468	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	11,36	795,60	9 041,83	11,52	795,60	9 162,39	0,15	120,56	120,56	0,00
2469	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,90	2 549,50	2 294,55	0,91	2 549,50	2 325,14	0,01	30,59	30,59	0,00
2470	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,10	217,60	674,56	3,10	217,60	674,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					12 010,94			12 162,09		151,15	151,15	0,00

Komunikace												
2471	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	20,28	483,30	9 798,91	20,55	483,30	9 929,56	0,27	130,65	130,65	0,00
Komunikace celkem :					9 798,91			9 929,56		130,65	130,65	0,00

Trubní vedení												
2472	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	53,25	40,00	2 130,00	53,96	40,00	2 158,40	0,71	28,40	28,40	0,00
2473	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	53,25	107,40	5 719,05	53,96	107,40	5 795,30	0,71	76,25	76,25	0,00
2474	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	24 277,70	72 833,10	3,00	24 277,70	72 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	27 655,80	27 655,80	1,00	27 655,80	27 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	Kamerové zkoušky potrubí	m	53,25	41,50	2 209,88	53,96	41,50	2 239,34	0,71	29,46	29,46	0,00
2477	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	58,20	1 143,70	66 565,86	58,98	1 143,70	67 453,40	0,78	887,54	887,54	0,00
Trubní vedení celkem :					177 113,69			178 135,34		1 021,65	1 021,65	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
Ostatní konstrukce, bourání												
2478	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	33,30	79,40	2 644,02	33,74	79,40	2 679,27	0,44	35,25	35,25	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 644,02			2 679,27		35,25	35,25	0,00
STOKA 09.5-6-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					344 280,85 Kč			347 522,38 Kč		3 241,53 Kč	3 241,53 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-6-2 - ODOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
2479	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,58	140,30	81,37	0,76	140,30	106,63	0,18	25,26	25,26	0,00
2480	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,23	270,00	1 410,75	6,85	270,00	1 848,57	1,62	437,82	437,82	0,00
2481	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	9,72	214,80	2 087,53	12,73	214,80	2 735,39	3,02	647,86	647,86	0,00
2482	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,73	964,10	705,24	0,96	964,10	924,11	0,23	218,87	218,87	0,00
2483	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	21,11	16,00	337,79	27,66	16,00	442,62	6,55	104,83	104,83	0,00
2484	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	21,11	16,00	337,76	27,66	16,00	442,58	6,55	104,82	104,82	0,00
2485	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	9,72	22,50	218,70	12,74	22,50	286,57	3,02	67,87	67,87	0,00
2486	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,73	24,60	17,96	0,96	24,60	23,53	0,23	5,57	5,57	0,00
2487	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,58	40,70	23,61	0,76	40,70	30,93	0,18	7,32	7,32	0,00
2488	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	2,78	280,60	780,07	3,64	280,60	1 022,16	0,86	242,09	242,09	0,00
2489	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,73	294,90	215,28	0,96	294,90	282,09	0,23	66,81	66,81	0,00
2490	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,94	86,00	596,84	9,09	86,00	782,07	2,15	185,23	185,23	0,00
2491	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,87	296,70	851,83	3,76	296,70	1 116,19	0,89	264,36	264,36	0,00
2492	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	5,80	10,70	62,06	7,60	10,70	81,32	1,80	19,26	19,26	0,00
2493	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	5,80	41,60	241,28	7,60	41,60	316,16	1,80	74,88	74,88	0,00
2494	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,78	109,10	303,30	3,64	109,10	397,42	0,86	94,12	94,12	0,00
2495	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,73	109,10	79,64	0,96	109,10	104,36	0,23	24,72	24,72	0,00
2496	Štěrkopísek frakce 8-16	t	5,32	276,10	1 470,20	6,98	276,10	1 926,48	1,65	456,28	456,28	0,00
Zemní práce celkem :					9 821,21			12 869,18		3 047,97	3 047,97	0,00

Přípravné a přidružené práce												
2497	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,21	43,80	53,00	1,59	43,80	69,45	0,38	16,45	16,45	0,00
2498	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,19	48,50	154,72	4,18	48,50	202,73	0,99	48,01	48,01	0,00
2499	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,21	21,30	25,77	1,59	21,30	33,77	0,38	8,00	8,00	0,00
2500	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,21	84,10	101,76	1,59	84,10	133,34	0,38	31,58	31,58	0,00
2501	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	1,31	169,20	222,25	1,72	169,20	291,22	0,41	68,97	68,97	0,00
2502	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,31	76,10	99,96	1,72	76,10	130,98	0,41	31,02	31,02	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					657,46			861,49		204,03	204,03	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2503	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,64	795,60	507,59	0,84	795,60	665,12	0,20	157,53	157,53	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					507,59			665,12		157,53	157,53	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												

	Komunikace											
2504	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,21	483,30	584,79	1,59	483,30	766,28	0,38	181,49	181,49	0,00
	Komunikace celkem :				584,79			766,28		181,49	181,49	0,00

	Trubní vedení											
2505	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	5,80	24,40	141,52	7,60	24,40	185,44	1,80	43,92	43,92	0,00
2506	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	6,00	70,10	420,60	9,00	70,10	630,90	3,00	210,30	210,30	0,00
2507	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,00	168,90	337,80	3,00	168,90	506,70	1,00	168,90	168,90	0,00
2508	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	5,80	98,80	573,04	7,60	98,80	750,88	1,80	177,84	177,84	0,00
2509	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	6,34	339,00	2 149,06	8,31	339,00	2 816,01	1,97	666,95	666,95	0,00
2510	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	2,03	263,40	534,70	3,05	263,40	803,37	1,02	268,67	268,67	0,00
2511	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	2,03	298,60	606,16	3,05	298,60	910,73	1,02	304,57	304,57	0,00
2512	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	2,03	2 804,90	5 693,95	3,05	2 804,90	8 554,95	1,02	2 861,00	2 861,00	0,00
2513	Záslepka PP DN 150	kus	2,03	40,40	82,01	3,05	40,40	123,22	1,02	41,21	41,21	0,00
	Trubní vedení celkem :				10 538,84			15 282,20		4 743,36	4 743,36	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
2514	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,20	79,40	174,68	2,88	79,40	228,89	0,68	54,21	54,21	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				174,68			228,89		54,21	54,21	0,00
	STOKA 09.5-6-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :				22 284,57 Kč			30 673,16 Kč		8 388,59 Kč	8 388,59 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.5-6-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
2515	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	6,54	43,80	286,45	6,54	43,80	286,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	22,46	48,50	1 089,31	22,46	48,50	1 089,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	6,54	21,30	139,30	6,54	21,30	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2518	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	6,54	84,10	550,01	6,54	84,10	550,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2519	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	8,33	169,20	1 408,72	8,33	169,20	1 408,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,33	76,10	633,59	8,33	76,10	633,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				4 277,78			4 277,78		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
2522	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	28,03	130,20	3 648,86	28,03	130,20	3 648,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	28,03	311,00	8 715,78	28,03	311,00	8 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	70,20	207,30	14 552,46	70,20	207,30	14 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	28,03	270,50	7 580,76	28,03	270,50	7 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	70,20	22,90	1 607,58	70,20	22,90	1 607,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	28,03	23,70	664,19	28,03	23,70	664,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2528	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	28,03	13,80	386,75	28,03	13,80	386,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	28,03	282,40	7 914,26	28,03	282,40	7 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
Komunikace celkem :					45 070,64			45 070,64		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2530	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,80	943,20	4,00	235,80	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	32,70	79,40	2 596,38	32,70	79,40	2 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 624,78			3 624,78		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.5-6-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					52 973,20 Kč			52 973,20 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.6 - KANALIZAČNÍ STOKY													
	Zemní práce												
2533	Dočasné zajištění potrubí	m	3,30	204,00	673,20	3,31	204,00	675,77	0,01	2,57	2,57	0,00	
2534	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,10	154,80	170,28	1,10	154,80	170,93	0,00	0,65	0,65	0,00	
2535	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	20,42	270,00	5 512,32	20,49	270,00	5 533,38	0,08	21,06	21,06	0,00	
2536	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	296,04	214,80	63 588,88	297,17	214,80	63 831,85	1,13	242,97	242,97	0,00	
2537	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	22,28	964,10	21 482,46	22,37	964,10	21 564,55	0,09	82,09	82,09	0,00	
2538	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	631,29	129,60	81 815,18	633,70	129,60	82 127,80	2,41	312,62	312,62	0,00	
2539	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	631,29	26,70	16 855,44	633,70	26,70	16 919,85	2,41	64,41	64,41	0,00	
2540	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	162,82	37,50	6 105,83	163,44	37,50	6 129,16	0,62	23,33	23,33	0,00	
2541	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	12,25	40,70	498,74	12,30	40,70	500,64	0,05	1,90	1,90	0,00	
2542	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	190,37	280,60	53 417,82	191,10	280,60	53 621,93	0,73	204,11	204,11	0,00	
2543	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	22,28	294,90	6 570,37	22,37	294,90	6 595,48	0,09	25,11	25,11	0,00	
2544	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	217,66	86,00	18 718,76	218,49	86,00	18 790,29	0,83	71,53	71,53	0,00	
2545	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	63,24	296,70	18 762,51	63,48	296,70	18 834,20	0,24	71,69	71,69	0,00	
2546	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	190,37	109,10	20 769,37	191,10	109,10	20 848,73	0,73	79,36	79,36	0,00	
2547	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	22,28	109,10	2 430,75	22,37	109,10	2 440,04	0,09	9,29	9,29	0,00	
2548	Oplocení zahrady - demontáž+montáž	m	30,00	577,80	17 334,00	30,11	577,80	17 400,23	0,11	66,23	66,23	0,00	
2549	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	124,42	535,90	66 677,16	124,90	535,90	66 931,94	0,48	254,78	254,78	0,00	
2550	Štěrkopisek frakce 8-16	t	117,33	276,10	32 395,81	117,78	276,10	32 519,59	0,45	123,78	123,78	0,00	
	Zemní práce celkem :				433 778,88			435 436,36		1 657,48	1 657,48	0,00	

Přípravné a přidružené práce												
2551	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	25,21	75,30	1 898,31	25,31	75,30	1 905,57	0,10	7,26	7,26	0,00
2552	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	108,40	43,80	4 747,92	108,81	43,80	4 766,06	0,41	18,14	18,14	0,00
2553	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	132,03	48,50	6 403,46	132,53	48,50	6 427,92	0,50	24,46	24,46	0,00
2554	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	108,40	21,30	2 308,92	108,81	21,30	2 317,74	0,41	8,82	8,82	0,00
2555	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	108,40	84,10	9 116,44	108,81	84,10	9 151,27	0,41	34,83	34,83	0,00
2556	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	81,54	169,20	13 796,81	81,85	169,20	13 849,53	0,31	52,72	52,72	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2557	Poplatek za skládku stavební sutě	t	81,54	76,10	6 205,30	81,85	76,10	6 229,02	0,31	23,72	23,72	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					44 477,16			44 647,11		169,95	169,95	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2558	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	19,09	795,60	15 191,11	19,17	795,60	15 249,15	0,07	58,04	58,04	0,00
2559	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,90	2 549,50	2 294,55	0,90	2 549,50	2 303,32	0,00	8,77	8,77	0,00
2560	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,10	217,60	674,56	3,10	217,60	674,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					18 160,22			18 227,03		66,81	66,81	0,00

Komunikace												
2561	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	108,40	483,30	52 389,72	108,81	483,30	52 589,90	0,41	200,18	200,18	0,00
Komunikace celkem :					52 389,72			52 589,90		200,18	200,18	0,00

Trubní vedení												
2562	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	107,30	40,00	4 292,00	107,71	40,00	4 308,40	0,41	16,40	16,40	0,00
2563	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	107,30	107,40	11 524,02	107,71	107,40	11 568,05	0,41	44,03	44,03	0,00
2564	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	28 243,50	56 487,00	2,00	28 243,50	56 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	33 440,80	33 440,80	1,00	33 440,80	33 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400, výška vstupu 3,0 m, pref. dno upravené pro osazení vřetenového šoupátka s osazením vřetenového oboustranně těsnícího šoupátka DN 300 na nátokové straně, vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	48 492,70	48 492,70	1,00	48 492,70	48 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2567	Kamerové zkoušky potrubí	m	107,30	41,50	4 452,95	107,71	41,50	4 469,97	0,41	17,02	17,02	0,00
2568	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	117,28	1 143,70	134 131,88	117,73	1 143,70	134 644,40	0,45	512,52	512,52	0,00
Trubní vedení celkem :					292 821,35			293 411,32		589,97	589,97	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2569	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	186,40	79,40	14 800,16	187,11	79,40	14 856,71	0,71	56,55	56,55	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					14 800,16			14 856,71		56,55	56,55	0,00
STOKA 09.6 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					856 427,49 Kč			859 168,43 Kč		2 740,94 Kč	2 740,94 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.6 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
2570	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	10,46	140,30	1 467,54	5,77	140,30	809,53	-4,69	-658,01	0,00	-658,01
2571	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	109,07	270,00	29 447,55	60,16	270,00	16 244,01	-48,90	-13 203,54	0,00	-13 203,54
2572	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	202,86	214,80	43 574,52	111,90	214,80	24 036,81	-90,96	-19 537,71	0,00	-19 537,71

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2573	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	15,27	964,10	14 720,94	8,42	964,10	8 120,44	-6,85	-6 600,50	0,00	-6 600,50
2574	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	447,69	129,60	58 020,36	246,96	129,60	32 005,50	-200,73	-26 014,86	0,00	-26 014,86
2575	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	447,69	26,70	11 953,32	246,96	26,70	6 593,75	-200,73	-5 359,57	0,00	-5 359,57
2576	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	101,43	22,50	2 282,18	55,95	22,50	1 258,91	-45,48	-1 023,27	0,00	-1 023,27
2577	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	7,64	24,60	187,82	4,21	24,60	103,61	-3,42	-84,21	0,00	-84,21
2578	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	10,46	40,70	425,72	5,77	40,70	234,84	-4,69	-190,88	0,00	-190,88
2579	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	50,93	280,60	14 290,09	28,09	280,60	7 882,77	-22,83	-6 407,32	0,00	-6 407,32
2580	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	15,27	294,90	4 503,12	8,42	294,90	2 484,04	-6,85	-2 019,08	0,00	-2 019,08
2581	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	153,69	86,00	13 217,34	84,78	86,00	7 291,02	-68,91	-5 926,32	0,00	-5 926,32
2582	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	52,27	296,70	15 508,72	28,83	296,70	8 555,00	-23,44	-6 953,72	0,00	-6 953,72
2583	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	104,60	10,70	1 119,22	57,70	10,70	617,39	-46,90	-501,83	0,00	-501,83
2584	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	104,60	41,60	4 351,36	57,70	41,60	2 400,32	-46,90	-1 951,04	0,00	-1 951,04
2585	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	50,93	109,10	5 556,46	28,09	109,10	3 065,09	-22,84	-2 491,37	0,00	-2 491,37
2586	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	15,27	109,10	1 665,96	8,42	109,10	918,98	-6,85	-746,98	0,00	-746,98
2587	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	1,96	535,90	1 047,90	1,08	535,90	578,05	-0,88	-469,85	0,00	-469,85
2588	Štěrkopísek frakce 8-16	t	96,98	276,10	26 776,23	53,50	276,10	14 770,45	-43,48	-12 005,78	0,00	-12 005,78
Zemní práce celkem :					250 116,35			137 970,51		-112 145,84	0,00	-112 145,84

Přípravné a přidružené práce												
2589	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	19,32	75,30	1 454,80	10,66	75,30	802,50	-8,66	-652,30	0,00	-652,30
2590	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	39,82	43,80	1 744,12	21,97	43,80	962,10	-17,85	-782,02	0,00	-782,02
2591	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	57,53	48,50	2 790,21	31,74	48,50	1 539,15	-25,80	-1 251,06	0,00	-1 251,06
2592	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	39,82	21,30	848,17	21,97	21,30	467,87	-17,85	-380,30	0,00	-380,30
2593	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	39,82	84,10	3 348,86	21,97	84,10	1 847,32	-17,85	-1 501,54	0,00	-1 501,54
2594	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	32,08	169,20	5 427,20	17,69	169,20	2 993,78	-14,38	-2 433,42	0,00	-2 433,42
2595	Poplatek za skládku stavební suti	t	32,08	76,10	2 440,96	17,69	76,10	1 346,49	-14,38	-1 094,47	0,00	-1 094,47
Přípravné a přidružené práce celkem :					18 054,32			9 959,21		-8 095,11	0,00	-8 095,11

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2596	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	11,51	795,60	9 154,17	6,35	795,60	5 049,67	-5,16	-4 104,50	0,00	-4 104,50
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					9 154,17			5 049,67		-4 104,50	0,00	-4 104,50

Komunikace												
2597	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	39,82	483,30	19 245,01	21,97	483,30	10 616,03	-17,85	-8 628,98	0,00	-8 628,98
Komunikace celkem :					19 245,01			10 616,03		-8 628,98	0,00	-8 628,98

Trubní vedení												
2598	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	83,68	24,40	2 041,79	57,70	24,40	1 407,88	-25,98	-633,91	0,00	-633,91
2599	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	20,92	28,60	598,31	0,00	28,60	0,00	-20,92	-598,31	0,00	-598,31
2600	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	30,00	70,10	2 103,00	39,00	70,10	2 733,90	9,00	630,90	630,90	0,00
2601	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	6,00	80,20	481,20	0,00	80,20	0,00	-6,00	-481,20	0,00	-481,20

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2602	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	12,00	168,90	2 026,80	13,00	168,90	2 195,70	1,00	168,90	168,90	0,00
2603	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	104,60	98,80	10 334,48	57,70	98,80	5 700,76	-46,90	-4 633,72	0,00	-4 633,72
2604	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	91,46	339,00	31 005,69	63,07	339,00	21 379,40	-28,40	-9 626,29	0,00	-9 626,29
2605	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	22,87	538,60	12 315,41	0,00	538,60	0,00	-22,87	-12 315,41	0,00	-12 315,41
2606	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	10,15	263,40	2 673,51	13,20	263,40	3 475,56	3,05	802,05	802,05	0,00
2607	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	10,15	298,60	3 030,79	13,20	298,60	3 940,03	3,05	909,24	909,24	0,00
2608	Koleno kanalizační PP DN200/30°	kus	2,03	472,00	958,16	0,00	472,00	0,00	-2,03	-958,16	0,00	-958,16
2609	Koleno kanalizační PP DN200/45°	kus	2,03	511,10	1 037,53	0,00	511,10	0,00	-2,03	-1 037,53	0,00	-1 037,53
2610	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	10,15	2 804,90	28 469,74	13,20	2 804,90	37 010,66	3,05	8 540,92	8 540,92	0,00
2611	Odbočka kanalizační PP DN300/200	kus	2,03	3 124,30	6 342,33	0,00	3 124,30	0,00	-2,03	-6 342,33	0,00	-6 342,33
2612	Záslepka PP DN 150	kus	10,15	40,40	410,06	13,20	40,40	533,08	3,05	123,02	123,02	0,00
2613	Záslepka PP DN 200	kus	2,03	90,00	182,70	0,00	90,00	0,00	-2,03	-182,70	0,00	-182,70
Trubní vedení celkem :					104 011,50			78 376,97		-25 634,53	11 175,03	-36 809,56

Ostatní konstrukce, bourání												
2614	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	72,40	79,40	5 748,56	39,94	79,40	3 171,05	-32,46	-2 577,51	0,00	-2 577,51
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 748,56			3 171,05		-2 577,51	0,00	-2 577,51
STOKA 09.6 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					406 329,91 Kč			245 143,44 Kč		-161 186,47 Kč	11 175,03 Kč	-172 361,50 Kč

STOKA 09.6 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
2615	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	13,76	75,30	1 036,13	13,76	75,30	1 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	50,08	43,80	2 193,50	50,08	43,80	2 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2617	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	63,84	48,50	3 096,24	63,84	48,50	3 096,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2618	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	50,08	21,30	1 066,70	50,08	21,30	1 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	50,08	84,10	4 211,73	50,08	84,10	4 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	42,00	42,60	1 789,20	42,00	42,60	1 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2621	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	38,34	169,20	6 487,07	38,34	169,20	6 487,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	Poplatek za skládku stavební suti	t	38,34	76,10	2 917,65	38,34	76,10	2 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					22 798,22			22 798,22		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
2623	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	198,30	130,20	25 818,66	198,30	130,20	25 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2624	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	198,30	311,00	61 671,30	198,30	311,00	61 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2625	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	55,10	156,70	8 634,17	55,10	156,70	8 634,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2626	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	198,30	270,50	53 640,15	198,30	270,50	53 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2627	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	198,30	23,70	4 699,71	198,30	23,70	4 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	198,30	13,80	2 736,54	198,30	13,80	2 736,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2629	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	198,30	282,40	55 999,92	198,30	282,40	55 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	58,29	215,60	12 567,32	58,29	215,60	12 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	5,89	234,40	1 379,98	5,89	234,40	1 379,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					227 147,75			227 147,75		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
Ostatní konstrukce, bourání												
2632	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	42,00	235,80	9 903,60	42,00	235,80	9 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2633	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	250,40	79,40	19 881,76	250,40	79,40	19 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2634	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	42,00	21,30	894,60	42,00	21,30	894,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	58,29	20,10	1 171,63	58,29	20,10	1 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					31 851,59			31 851,59			0,00	0,00
STOKA 09.6 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					281 797,56 Kč			281 797,56 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.7 - KANALIZAČNÍ STOKY														
	Zemní práce													
2636	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	13 061,10	13 061,10	1,00	13 061,10	13 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2637	Dočasné zajištění potrubí	m	2,40	204,00	489,60	2,52	204,00	514,33	0,12	24,73	24,73	0,00		
2638	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,20	154,80	185,76	1,26	154,80	195,14	0,06	9,38	9,38	0,00		
2639	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	7,14	140,30	1 001,46	7,50	140,30	1 052,04	0,36	50,58	50,58	0,00		
2640	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	18,86	270,00	5 093,28	19,82	270,00	5 350,54	0,95	257,26	257,26	0,00		
2641	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	3,52	1 063,60	3 746,32	3,52	1 063,60	3 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2642	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	173,20	214,80	37 204,05	181,95	214,80	39 083,19	8,75	1 879,14	1 879,14	0,00		
2643	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	13,04	964,10	12 568,78	13,70	964,10	13 203,62	0,66	634,84	634,84	0,00		
2644	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	287,23	129,60	37 224,70	301,74	129,60	39 104,89	14,51	1 880,19	1 880,19	0,00		
2645	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	287,23	26,70	7 669,04	301,74	26,70	8 056,40	14,51	387,36	387,36	0,00		
2646	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	95,26	37,50	3 572,25	100,07	37,50	3 752,68	4,81	180,43	180,43	0,00		
2647	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	10,69	40,70	435,16	11,23	40,70	457,14	0,54	21,98	21,98	0,00		
2648	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	7,14	40,70	290,60	7,50	40,70	305,28	0,36	14,68	14,68	0,00		
2649	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	44,58	280,60	12 509,57	46,83	280,60	13 141,42	2,25	631,85	631,85	0,00		
2650	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	3,52	281,50	990,88	3,52	281,50	990,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2651	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	13,04	294,90	3 845,50	13,70	294,90	4 039,73	0,66	194,23	194,23	0,00		
2652	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	128,62	86,00	11 061,32	135,12	86,00	11 620,02	6,50	558,70	558,70	0,00		
2653	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	35,50	296,70	10 532,40	37,29	296,70	11 064,39	1,79	531,99	531,99	0,00		
2654	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	71,38	10,70	763,77	74,99	10,70	802,34	3,61	38,57	38,57	0,00		
2655	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	71,38	41,60	2 969,41	74,99	41,60	3 119,39	3,61	149,98	149,98	0,00		
2656	Poplatek za skládku suti	t	7,74	313,40	2 426,97	7,74	313,40	2 426,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
2657	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	44,58	109,10	4 863,68	46,83	109,10	5 109,34	2,25	245,66	245,66	0,00		
2658	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	13,04	109,10	1 422,66	13,70	109,10	1 494,52	0,66	71,86	71,86	0,00		
2659	Štěrkopísek frakce 8-16	t	65,87	276,10	18 185,49	69,19	276,10	19 104,03	3,33	918,54	918,54	0,00		
	Zemní práce celkem :				192 113,75		200 795,70		8 681,95	8 681,95	0,00			

Přípravné a přidružené práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2660	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	13,20	109,20	1 441,44	13,87	109,20	1 514,25	0,67	72,81	72,81	0,00
2661	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.10 cm	m2	3,60	24,80	89,28	3,78	24,80	93,79	0,18	4,51	4,51	0,00
2662	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	13,20	48,50	640,20	13,87	48,50	672,54	0,67	32,34	32,34	0,00
2663	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	3,60	63,90	230,04	3,78	63,90	241,66	0,18	11,62	11,62	0,00
2664	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,71	169,20	796,53	4,95	169,20	836,76	0,24	40,23	40,23	0,00
2665	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,71	76,10	358,25	4,95	76,10	376,34	0,24	18,09	18,09	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				3 555,74			3 735,34		179,60	179,60	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
2666	Opláštění travivodů z geotextilie včetně dodávky textilie 300g/m2 a ukotvení	m2	59,63	33,70	2 009,46	62,64	33,70	2 110,96	3,01	101,50	101,50	0,00
2667	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm	m	49,69	170,00	8 447,30	52,20	170,00	8 873,97	2,51	426,67	426,67	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					10 456,76			10 984,93		528,17	528,17	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2668	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	8,94	795,60	7 116,01	9,40	795,60	7 475,43	0,45	359,42	359,42	0,00
2669	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	11,40	795,60	9 068,96	11,97	795,60	9 527,03	0,58	458,07	458,07	0,00
2670	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,77	2 549,50	1 973,31	0,81	2 549,50	2 072,98	0,04	99,67	99,67	0,00
2671	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,20	217,60	696,32	3,20	217,60	696,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					18 854,60			19 771,76		917,16	917,16	0,00

Trubní vedení												
2672	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	49,69	53,00	2 633,57	49,69	53,00	2 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	49,69	121,70	6 047,27	49,69	121,70	6 047,27	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,00	40,00	0,00	2,48	40,00	99,20	2,48	99,20	99,20	0,00
40	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	107,40	0,00	2,48	107,40	266,35	2,48	266,35	266,35	0,00
50	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	0,00	1 143,70	0,00	2,71	1 143,70	3 100,16	2,71	3 100,16	3 100,16	0,00
2674	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	33 995,60	67 991,20	2,00	33 995,60	67 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2675	Monolitická přechodová šachta S 09.7-4 na potrubí PP DN400 a na stávajícím potrubí bet. DN300. Výška poklop - dno 2,7 m. Sv.rozměry monolitické části 1000x1000x1640 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	69 489,30	69 489,30	1,00	69 489,30	69 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2676	Kamerové zkoušky potrubí	m	49,69	41,50	2 062,14	52,17	41,50	2 165,06	2,48	102,92	102,92	0,00
2677	Roura PP kanalizační DN400 SN8	m	54,31	1 923,30	104 456,73	54,31	1 923,30	104 456,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					252 680,21			256 248,84		3 568,63	3 568,63	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2678	Zaliti potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	12,32	1 801,90	22 207,52	12,32	1 801,90	22 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2679	Rezáni stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	6,00	110,20	661,20	6,30	110,20	694,60	0,30	33,40	33,40	0,00
2680	Vyčistění potrubí stávající odstavěné kanalizace vč.šachet	m	84,00	86,70	7 282,80	84,00	86,70	7 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					30 151,52			30 184,92		33,40	33,40	0,00

Bourání konstrukcí												
2681	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	4,00	554,50	2 218,00	4,00	554,50	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2682	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,10	169,20	16,24	0,10	169,20	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2683	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,10	76,10	7,31	0,10	76,10	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					2 241,55			2 241,55		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.7 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					510 054,13 Kč			523 963,04 Kč		13 908,91 Kč	13 908,91 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.7 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
55	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3		140,30	0,00	4,75	140,30	665,77	4,75	665,77	665,77	0,00
4	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3		270,10	0,00	33,76	270,10	9 119,16	33,76	9 119,16	9 119,16	0,00
5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3		214,80	0,00	62,80	214,80	13 488,90	62,80	13 488,90	13 488,90	0,00
6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3		964,20	0,00	4,73	964,20	4 557,61	4,73	4 557,61	4 557,61	0,00
8	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2		129,70	0,00	130,72	129,70	16 954,38	130,72	16 954,38	16 954,38	0,00
10	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2		26,70	0,00	130,72	26,70	3 490,22	130,72	3 490,22	3 490,22	0,00
11	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3		37,50	0,00	62,80	37,50	2 354,91	62,80	2 354,91	2 354,91	0,00
12	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3		40,70	0,00	4,73	40,70	192,38	4,73	192,38	192,38	0,00
63	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3		40,70	0,00	4,75	40,70	193,14	4,75	193,14	193,14	0,00
13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3		280,70	0,00	13,67	280,70	3 835,81	13,67	3 835,81	3 835,81	0,00
14	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3		294,90	0,00	4,73	294,90	1 393,94	4,73	1 393,94	1 393,94	0,00
15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3		86,00	0,00	49,13	86,00	4 225,38	49,13	4 225,38	4 225,38	0,00
16	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3		296,80	0,00	15,05	296,80	4 466,25	15,05	4 466,25	4 466,25	0,00
68	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2		10,70	0,00	47,45	10,70	507,75	47,45	507,75	507,75	0,00
69	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2		41,60	0,00	47,45	41,60	1 974,07	47,45	1 974,07	1 974,07	0,00
17	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3		109,10	0,00	13,67	109,10	1 490,87	13,67	1 490,87	1 490,87	0,00
18	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3		109,10	0,00	4,73	109,10	515,70	4,73	515,70	515,70	0,00
21	Štěrkopísek frakce 8-16	t		276,10	0,00	27,92	276,10	7 708,56	27,92	7 708,56	7 708,56	0,00
Zemní práce celkem :					0,00			77 134,80		77 134,80	77 134,80	0,00

Přípravné a přidružené práce												
320	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2		109,30	0,00	7,34	109,30	802,32	7,34	802,32	802,32	0,00
74	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2		48,50	0,00	7,34	48,50	356,01	7,34	356,01	356,01	0,00
26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t		169,20	0,00	1,73	169,20	291,87	1,73	291,87	291,87	0,00
27	Poplatek za skládku stavební suti	t		76,10	0,00	1,73	76,10	131,27	1,73	131,27	131,27	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
Přípravné a přidružené práce celkem :					0,00			1 581,47		1 581,47	1 581,47	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2914	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3		795,60	0,00	3,34	795,60	2 660,49	3,34	2 660,49	2 660,49	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					0,00			2 660,49		2 660,49	2 660,49	0,00

Trubní vedení												
35	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m		24,40	0,00	30,40	24,40	741,76	30,40	741,76	741,76	0,00
37	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus		70,10	0,00		70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus		168,90	0,00		168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m		98,80	0,00	30,40	98,80	3 003,52	30,40	3 003,52	3 003,52	0,00
47	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus		2 419,70	0,00		2 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m		339,10	0,00		339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus		263,50	0,00		263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus		298,70	0,00		298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus		2 805,40	0,00		2 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					0,00			3 745,28		3 745,28	3 745,28	0,00

STOKA 09.9 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					0,00 Kč			85 122,04 Kč		85 122,04 Kč	85 122,04 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.7 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH													
	Přípravné a přidružené práce												
2684	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	4,40	109,20	480,48	4,40	109,20	480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1,20	24,80	29,76	1,20	24,80	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2686	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,40	48,50	213,40	4,40	48,50	213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2687	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	1,20	63,90	76,68	1,20	63,90	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2688	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2689	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,57	169,20	265,51	1,57	169,20	265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2690	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,57	76,10	119,42	1,57	76,10	119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Přípravné a přidružené práce celkem :				1 355,65			1 355,65		0,00	0,00	0,00	

Komunikace												
2691	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,00	130,20	130,20	1,00	130,20	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2692	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	1,00	311,00	311,00	1,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2693	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	13,80	103,70	1 431,06	13,80	103,70	1 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2694	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	17,60	156,70	2 757,92	17,60	156,70	2 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2695	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1,00	270,50	270,50	1,00	270,50	270,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2696	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.10 cm	m2	13,80	542,00	7 479,60	13,80	542,00	7 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2697	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	13,80	470,90	6 498,42	13,80	470,90	6 498,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	1,00	23,70	23,70	1,00	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2699	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1,00	13,80	13,80	1,00	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	1,00	282,40	282,40	1,00	282,40	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	17,60	215,60	3 794,56	17,60	215,60	3 794,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
Komunikace celkem :					22 993,16			22 993,16		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2702	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,80	943,20	4,00	235,80	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2703	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	6,00	110,20	661,20	6,00	110,20	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2704	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	17,60	37,90	667,04	17,60	37,90	667,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 356,64			2 356,64		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.7 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					26 705,45 Kč			26 705,45 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.7 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
Zemní práce												
2706	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	22,00	1 585,00	34 870,00	15,60	1 585,00	24 726,00	-6,40	-10 144,00	0,00	-10 144,00
Zemní práce celkem :					34 870,00			24 726,00		-10 144,00	0,00	-10 144,00

Přípravné a přidružené práce												
2707	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,00	43,80	43,80	0,71	43,80	31,06	-0,29	-12,74	0,00	-12,74
2708	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	9,00	24,80	223,20	6,38	24,80	158,27	-2,62	-64,93	0,00	-64,93
2709	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1,00	48,50	48,50	0,71	48,50	34,39	-0,29	-14,11	0,00	-14,11
2710	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,00	21,30	21,30	0,71	21,30	15,10	-0,29	-6,20	0,00	-6,20
2711	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	9,00	63,90	575,10	6,38	63,90	407,80	-2,62	-167,30	0,00	-167,30
2712	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,00	84,10	84,10	0,71	84,10	59,63	-0,29	-24,47	0,00	-24,47
2713	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	4,71	169,20	797,78	3,34	169,20	565,70	-1,37	-232,08	0,00	-232,08
2714	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,71	76,10	358,81	3,34	76,10	254,43	-1,37	-104,38	0,00	-104,38
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 152,59			1 526,38		-626,21	0,00	-626,21

Komunikace												
2715	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,00	483,30	483,30	0,71	483,30	342,70	-0,29	-140,60	0,00	-140,60
Komunikace celkem :					483,30			342,70		-140,60	0,00	-140,60

Trubní vedení												
2716	Přeložka vodovodu z PE trub d160 vč.tvarevek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	22,00	3 755,60	82 623,20	15,60	3 755,60	58 587,36	-6,40	-24 035,84	0,00	-24 035,84
Trubní vedení celkem :					82 623,20			58 587,36		-24 035,84	0,00	-24 035,84

Ostatní konstrukce, bourání												
2717	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,40	158,80	1,42	79,40	112,60	-0,58	-46,20	0,00	-46,20
2718	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	9,00	110,20	991,80	6,38	110,20	703,28	-2,62	-288,52	0,00	-288,52
2719	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	4 267,70	4 267,70	1,00	4 267,70	4 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 418,30			5 083,58		-334,72	0,00	-334,72
STOKA 09.7 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					125 547,39 Kč			90 266,02 Kč		-35 281,37 Kč	0,00 Kč	-35 281,37 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
STOKA 09.7 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.009/7.1)												
	Zemní práce											
2720	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	14,00	8,60	120,40	0,00	8,60	0,00	-14,00	-120,40	0,00	-120,40
2721	Rýha v chodníku rozšíření o 10cm	m	28,00	254,30	7 120,40	0,00	254,30	0,00	-28,00	-7 120,40	0,00	-7 120,40
2722	Rýha v chodníku 35/50-70	m	14,00	876,20	12 266,80	0,00	876,20	0,00	-14,00	-12 266,80	0,00	-12 266,80
	Zemní práce celkem :				0,00	19 507,60	0,00	0,00		-19 507,60	0,00	-19 507,60
					0,00						0,00	
	Montáž											
2723	Montáž úložných kabelů do 300 XN	m	21,00	87,60	1 839,60	0,00	87,60	0,00	-21,00	-1 839,60	0,00	-1 839,60
2724	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	3,00	175,20	525,60	0,00	175,20	0,00	-3,00	-525,60	0,00	-525,60
2725	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	347,00	40,70	14 122,90	0,00	40,70	0,00	-347,00	-14 122,90	0,00	-14 122,90
2726	Měření střídavé - první čtyřka	kus	3,00	93,80	281,40	0,00	93,80	0,00	-3,00	-281,40	0,00	-281,40
2727	Měření střídavé - další čtyřka	kus	347,00	27,10	9 403,70	0,00	27,10	0,00	-347,00	-9 403,70	0,00	-9 403,70
2728	Měření útlumu - první čtyřka	kus	3,00	175,20	525,60	0,00	175,20	0,00	-3,00	-525,60	0,00	-525,60
2729	Montáž trubky úložné	m	21,00	25,90	543,90	0,00	25,90	0,00	-21,00	-543,90	0,00	-543,90
2730	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	m	21,00	59,20	1 243,20	0,00	59,20	0,00	-21,00	-1 243,20	0,00	-1 243,20
2731	Demontáž trubky úložné	m	21,00	17,30	363,30	0,00	17,30	0,00	-21,00	-363,30	0,00	-363,30
2732	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	3,00	1 199,60	3 598,80	0,00	1 199,60	0,00	-3,00	-3 598,80	0,00	-3 598,80
	Montáž celkem :				0,00	32 448,00	0,00	0,00		-32 448,00	0,00	-32 448,00
					0,00						0,00	
	Geodetické práce											
2733	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1,00	5 380,60	5 380,60	0,00	5 380,60	0,00	-1,00	-5 380,60	0,00	-5 380,60
2734	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1,00	2 959,40	2 959,40	0,00	2 959,40	0,00	-1,00	-2 959,40	0,00	-2 959,40
	Geodetické práce celkem :				0,00	8 340,00	0,00	0,00		-8 340,00	0,00	-8 340,00
					0,00						0,00	
	Materiál											
2735	Deska krycí plast. 300x1000 mm	kus	7,00	46,80	327,60	0,00	46,80	0,00	-7,00	-327,60	0,00	-327,60
2736	Fólie výstražná 220 mm PE oranžová	m	14,00	2,50	35,00	0,00	2,50	0,00	-14,00	-35,00	0,00	-35,00
2737	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	14,00	3,70	51,80	0,00	3,70	0,00	-14,00	-51,80	0,00	-51,80
2738	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	10,00	2,50	25,00	0,00	2,50	0,00	-10,00	-25,00	0,00	-25,00
	Materiál celkem :				0,00	439,40	0,00	0,00		-439,40	0,00	-439,40
STOKA 09.7 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SO 3.009/7.1) celkem :					60 735,00 Kč			0,00 Kč		-60 735,00 Kč	0,00 Kč	-60 735,00 Kč

STOKA 09.8 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
2739	Dočasné zajištění potrubí	m	3,30	204,00	673,20	0,00	204,00	0,00	-3,30	-673,20	0,00	-673,20
2740	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,40	154,80	681,12	0,00	154,80	0,00	-4,40	-681,12	0,00	-681,12
2741	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	13,86	270,00	3 742,20	0,00	270,00	0,00	-13,86	-3 742,20	0,00	-3 742,20
2742	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	37,51	214,80	8 056,48	0,00	214,80	0,00	-37,51	-8 056,48	0,00	-8 056,48

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2743	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,82	964,10	2 721,75	0,00	964,10	0,00	-2,82	-2 721,75	0,00	-2 721,75
2744	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	96,20	16,00	1 539,14	0,00	16,00	0,00	-96,20	-1 539,14	0,00	-1 539,14
2745	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	96,20	16,00	1 539,20	0,00	16,00	0,00	-96,20	-1 539,20	0,00	-1 539,20
2746	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	37,51	22,50	843,98	0,00	22,50	0,00	-37,51	-843,98	0,00	-843,98
2747	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,82	24,60	69,37	0,00	24,60	0,00	-2,82	-69,37	0,00	-69,37
2748	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	29,44	280,60	8 260,86	0,00	280,60	0,00	-29,44	-8 260,86	0,00	-8 260,86
2749	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,82	294,90	831,62	0,00	294,90	0,00	-2,82	-831,62	0,00	-831,62
2750	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	11,34	86,00	975,09	0,00	86,00	0,00	-11,34	-975,09	0,00	-975,09
2751	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	18,67	296,70	5 539,54	0,00	296,70	0,00	-18,67	-5 539,54	0,00	-5 539,54
2752	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	29,44	109,10	3 211,90	0,00	109,10	0,00	-29,44	-3 211,90	0,00	-3 211,90
2753	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,82	109,10	307,66	0,00	109,10	0,00	-2,82	-307,66	0,00	-307,66
2754	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	3,63	535,90	1 946,92	0,00	535,90	0,00	-3,63	-1 946,92	0,00	-1 946,92
2755	Štěrkopísek frakce 8-16	t	34,64	276,10	9 564,05	0,00	276,10	0,00	-34,64	-9 564,05	0,00	-9 564,05
Zemní práce celkem :					50 504,08			0,00		-50 504,08	0,00	-50 504,08

Přípravné a přidružené práce												
2756	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	41,46	43,80	1 815,95	0,00	43,80	0,00	-41,46	-1 815,95	0,00	-1 815,95
2757	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	41,46	48,50	2 010,81	0,00	48,50	0,00	-41,46	-2 010,81	0,00	-2 010,81
2758	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	41,46	21,30	883,10	0,00	21,30	0,00	-41,46	-883,10	0,00	-883,10
2759	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	41,46	84,10	3 486,79	0,00	84,10	0,00	-41,46	-3 486,79	0,00	-3 486,79
2760	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	29,06	169,20	4 917,54	0,00	169,20	0,00	-29,06	-4 917,54	0,00	-4 917,54
2761	Poplatek za skládku stavební sutí	t	29,06	76,10	2 211,73	0,00	76,10	0,00	-29,06	-2 211,73	0,00	-2 211,73
Přípravné a přidružené práce celkem :					15 325,92			0,00		-15 325,92	0,00	-15 325,92

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2762	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	6,24	795,60	4 965,34	0,00	795,60	0,00	-6,24	-4 965,34	0,00	-4 965,34
2763	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,36	2 549,50	911,96	0,00	2 549,50	0,00	-0,36	-911,96	0,00	-911,96
2764	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	12,40	217,60	2 698,24	0,00	217,60	0,00	-12,40	-2 698,24	0,00	-2 698,24
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					8 575,54			0,00		-8 575,54	0,00	-8 575,54

Komunikace												
2765	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	41,46	483,30	20 037,62	0,00	483,30	0,00	-41,46	-20 037,62	0,00	-20 037,62
Komunikace celkem :					20 037,62			0,00		-20 037,62	0,00	-20 037,62

Trubní vedení												
2766	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	4,00	24,40	97,60	0,00	24,40	0,00	-4,00	-97,60	0,00	-97,60
2767	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	30,00	40,00	1 200,00	0,00	40,00	0,00	-30,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
2768	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	4,00	70,10	280,40	0,00	70,10	0,00	-4,00	-280,40	0,00	-280,40
2769	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,00	168,90	337,80	0,00	168,90	0,00	-2,00	-337,80	0,00	-337,80

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2770	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	4,00	98,80	395,20	0,00	98,80	0,00	-4,00	-395,20	0,00	-395,20
2771	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	30,00	107,40	3 222,00	0,00	107,40	0,00	-30,00	-3 222,00	0,00	-3 222,00
2772	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	21 819,70	21 819,70	0,00	21 819,70	0,00	-1,00	-21 819,70	0,00	-21 819,70
2773	Monolitická kruhová přechodová šachta S 09.8-1 na potrubí PP DN300 a na stávajícím potrubí bet. DN300. Výška poklop - dno 0,91 m. Sv.rozměry monolitické části: průměr 600mm, v.850mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.250mm, poklop D400. Výplňový beton C30/37 XA1, vnitřní povrch - uzavírací nátěrový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	18 415,20	18 415,20	0,00	18 415,20	0,00	-1,00	-18 415,20	0,00	-18 415,20
2774	Kamerové zkoušky potrubí	m	30,00	41,50	1 245,00	0,00	41,50	0,00	-30,00	-1 245,00	0,00	-1 245,00
2775	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	2,00	2 419,30	4 838,60	0,00	2 419,30	0,00	-2,00	-4 838,60	0,00	-4 838,60
2776	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	4,37	339,00	1 482,11	0,00	339,00	0,00	-4,37	-1 482,11	0,00	-1 482,11
2777	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	32,79	1 143,70	37 501,92	0,00	1 143,70	0,00	-32,79	-37 501,92	0,00	-37 501,92
2778	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	2,03	263,40	534,70	0,00	263,40	0,00	-2,03	-534,70	0,00	-534,70
2779	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	2,03	298,60	606,16	0,00	298,60	0,00	-2,03	-606,16	0,00	-606,16
2780	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	2,03	2 804,90	5 693,95	0,00	2 804,90	0,00	-2,03	-5 693,95	0,00	-5 693,95
Trubní vedení celkem :					97 670,34			0,00	-97 670,34	0,00	-97 670,34	

Ostatní konstrukce, bourání												
2781	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	69,20	79,40	5 494,48	0,00	79,40	0,00	-69,20	-5 494,48	0,00	-5 494,48
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 494,48			0,00	-5 494,48	0,00	-5 494,48	
STOKA 09.8 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					197 607,98 Kč			0,00 Kč	-197 607,98 Kč	0,00 Kč	-197 607,98 Kč	

STOKA 09.8 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
2782	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,80	140,30	392,84	0,00	140,30	0,00	-2,80	-392,84	0,00	-392,84
2783	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	14,25	270,00	3 846,15	0,00	270,00	0,00	-14,25	-3 846,15	0,00	-3 846,15
2784	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	26,50	214,80	5 691,28	0,00	214,80	0,00	-26,50	-5 691,28	0,00	-5 691,28
2785	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,99	964,10	1 922,70	0,00	964,10	0,00	-1,99	-1 922,70	0,00	-1 922,70
2786	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	60,00	16,00	960,00	0,00	16,00	0,00	-60,00	-960,00	0,00	-960,00
2787	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	60,00	16,00	960,00	0,00	16,00	0,00	-60,00	-960,00	0,00	-960,00
2788	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	26,50	22,50	596,25	0,00	22,50	0,00	-26,50	-596,25	0,00	-596,25
2789	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,99	24,60	48,95	0,00	24,60	0,00	-1,99	-48,95	0,00	-48,95
2790	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,80	40,70	113,96	0,00	40,70	0,00	-2,80	-113,96	0,00	-113,96
2791	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	10,11	280,60	2 836,87	0,00	280,60	0,00	-10,11	-2 836,87	0,00	-2 836,87
2792	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,99	294,90	586,85	0,00	294,90	0,00	-1,99	-586,85	0,00	-586,85
2793	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,39	86,00	1 409,54	0,00	86,00	0,00	-16,39	-1 409,54	0,00	-1 409,54

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2794	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,90	296,70	2 937,33	0,00	296,70	0,00	-9,90	-2 937,33	0,00	-2 937,33
2795	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	28,00	10,70	299,60	0,00	10,70	0,00	-28,00	-299,60	0,00	-299,60
2796	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	28,00	41,60	1 164,80	0,00	41,60	0,00	-28,00	-1 164,80	0,00	-1 164,80
2797	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,11	109,10	1 103,00	0,00	109,10	0,00	-10,11	-1 103,00	0,00	-1 103,00
2798	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,99	109,10	217,11	0,00	109,10	0,00	-1,99	-217,11	0,00	-217,11
2799	Štěrkopísek frakce 8-16	t	18,37	276,10	5 071,46	0,00	276,10	0,00	-18,37	-5 071,46	0,00	-5 071,46
	Zemní práce celkem :				30 158,69			0,00		-30 158,69	0,00	-30 158,69

Přípravné a přidružené práce												
2800	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	6,60	43,80	289,08	0,00	43,80	0,00	-6,60	-289,08	0,00	-289,08
2801	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	6,60	48,50	320,10	0,00	48,50	0,00	-6,60	-320,10	0,00	-320,10
2802	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	6,60	21,30	140,58	0,00	21,30	0,00	-6,60	-140,58	0,00	-140,58
2803	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	6,60	84,10	555,06	0,00	84,10	0,00	-6,60	-555,06	0,00	-555,06
2804	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,63	169,20	782,82	0,00	169,20	0,00	-4,63	-782,82	0,00	-782,82
2805	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,63	76,10	352,08	0,00	76,10	0,00	-4,63	-352,08	0,00	-352,08
	Přípravné a přidružené práce celkem :				2 439,72			0,00		-2 439,72	0,00	-2 439,72

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2806	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,20	795,60	1 750,32	0,00	795,60	0,00	-2,20	-1 750,32	0,00	-1 750,32
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				1 750,32			0,00		-1 750,32	0,00	-1 750,32

Komunikace												
2807	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	6,60	483,30	3 189,78	0,00	483,30	0,00	-6,60	-3 189,78	0,00	-3 189,78
	Komunikace celkem :				3 189,78			0,00		-3 189,78	0,00	-3 189,78

Trubní vedení												
2808	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	20,00	24,40	488,00	0,00	24,40	0,00	-20,00	-488,00	0,00	-488,00
2809	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	8,00	70,10	560,80	0,00	70,10	0,00	-8,00	-560,80	0,00	-560,80
2810	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	4,00	168,90	675,60	0,00	168,90	0,00	-4,00	-675,60	0,00	-675,60
2811	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	20,00	98,80	1 976,00	0,00	98,80	0,00	-20,00	-1 976,00	0,00	-1 976,00
2812	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	4,00	2 419,30	9 677,20	0,00	2 419,30	0,00	-4,00	-9 677,20	0,00	-9 677,20
2813	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	21,86	339,00	7 410,54	0,00	339,00	0,00	-21,86	-7 410,54	0,00	-7 410,54
2814	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	4,06	263,40	1 069,40	0,00	263,40	0,00	-4,06	-1 069,40	0,00	-1 069,40
2815	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	4,06	298,60	1 212,32	0,00	298,60	0,00	-4,06	-1 212,32	0,00	-1 212,32
2816	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	4,06	2 804,90	11 387,89	0,00	2 804,90	0,00	-4,06	-11 387,89	0,00	-11 387,89
	Trubní vedení celkem :				34 457,75			0,00		-34 457,75	0,00	-34 457,75

Ostatní konstrukce, bourání												
2817	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00	79,40	952,80	0,00	79,40	0,00	-12,00	-952,80	0,00	-952,80
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				952,80			0,00		-952,80	0,00	-952,80
STOKA 09.8 - ODOBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					72 949,06 Kč			0,00 Kč		-72 949,06 Kč	0,00 Kč	-72 949,06 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
STOKA 09.8 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
2818	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	15,20	43,80	665,76	15,20	43,80	665,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2819	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	15,20	48,50	737,20	15,20	48,50	737,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	15,20	21,30	323,76	15,20	21,30	323,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	15,20	84,10	1 278,32	15,20	84,10	1 278,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2822	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	2,00	42,60	85,20	2,00	42,60	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2823	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	10,66	169,20	1 802,86	10,66	169,20	1 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2824	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,66	76,10	810,86	10,66	76,10	810,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				5 703,96	5 703,96				0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
2825	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	101,26	130,20	13 184,05	101,26	130,20	13 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2826	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	101,26	311,00	31 491,86	101,26	311,00	31 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2827	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	101,26	270,50	27 390,83	101,26	270,50	27 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	101,26	23,70	2 399,86	101,26	23,70	2 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2829	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	101,26	13,80	1 397,39	101,26	13,80	1 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	101,26	282,40	28 595,82	101,26	282,40	28 595,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				104 459,81				104 459,81	0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2831	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	2,00	235,80	471,60	2,00	235,80	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2832	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	76,00	79,40	6 034,40	76,00	79,40	6 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2833	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00	21,30	42,60	2,00	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					6 548,60	6 548,60			0,00	0,00	0,00	
STOKA 09.8 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					116 712,37 Kč	116 712,37 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

STOKA 09.8 - PŘELOŽKY INŽ SÍTÍ-VODOVOD											
	Zemní práce										
2834	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	23,00	1 585,00	36 455,00	23,00	1 585,00	36 455,00	0,00	0,00	0,00
2835	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	4,00	1 585,00	6 340,00	4,00	1 585,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00
	Zemní práce celkem :				42 795,00		42 795,00		0,00	0,00	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
2836	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	23,00	43,80	1 007,40	23,00	43,80	1 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2837	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	23,00	48,50	1 115,50	23,00	48,50	1 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2838	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	23,00	21,30	489,90	23,00	21,30	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2839	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	23,00	84,10	1 934,30	23,00	84,10	1 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2840	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	16,12	169,20	2 728,01	16,12	169,20	2 728,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2841	Poplatek za skládku stavební sutí	t	16,12	76,10	1 226,96	16,12	76,10	1 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				8 502,07				8 502,07	0,00	0,00	0,00

	Komunikace											

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2842	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	23,00	483,30	11 115,90	23,00	483,30	11 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					11 115,90			11 115,90		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
2843	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	1,00	40 343,50	40 343,50	1,00	40 343,50	40 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2844	Přeložka vodovodu z PE trub d90 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	23,00	733,30	16 865,90	23,00	733,30	16 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2845	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	4,00	219,10	876,40	4,00	219,10	876,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2846	Navrtávací pas DN80 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	2,00	6 598,90	13 197,80	2,00	6 598,90	13 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					71 283,60			71 283,60		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2847	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	46,00	79,40	3 652,40	46,00	79,40	3 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	4 074,40	4 074,40	1,00	4 074,40	4 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					7 726,80			7 726,80		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.8 - PŘELOŽKY INŽ SÍTÍ-VODOVOD celkem :					141 423,37 Kč			141 423,37 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.9 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
2849	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	28 335,80	28 335,80	1,00	28 335,80	28 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Dočasné zajištění potrubí	m	5,50	204,00	1 122,00	5,48	204,00	1 118,46	-0,02	-3,54	0,00	-3,54
2851	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,40	154,80	681,12	4,39	154,80	678,97	-0,01	-2,15	0,00	-2,15
2852	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	41,38	270,00	11 173,14	41,25	270,00	11 137,90	-0,13	-35,24	0,00	-35,24
2853	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	269,22	214,80	57 827,68	268,37	214,80	57 645,29	-0,85	-182,39	0,00	-182,39
2854	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	20,26	964,10	19 536,14	20,20	964,10	19 474,52	-0,06	-61,62	0,00	-61,62
2855	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	587,24	129,60	76 106,82	585,39	129,60	75 866,78	-1,85	-240,04	0,00	-240,04
2856	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	587,24	26,70	15 679,31	585,39	26,70	15 629,86	-1,85	-49,45	0,00	-49,45
2857	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	148,07	37,50	5 552,66	147,60	37,50	5 535,15	-0,47	-17,51	0,00	-17,51
2858	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	11,14	40,70	453,52	11,11	40,70	452,09	-0,04	-1,43	0,00	-1,43
2859	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	211,32	280,60	59 296,39	210,65	280,60	59 109,37	-0,67	-187,02	0,00	-187,02
2860	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	20,26	294,90	5 974,67	20,20	294,90	5 955,83	-0,06	-18,84	0,00	-18,84
2861	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	187,88	86,00	16 157,28	187,28	86,00	16 106,32	-0,59	-50,96	0,00	-50,96
2862	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	63,53	296,70	18 849,91	63,33	296,70	18 790,46	-0,20	-59,45	0,00	-59,45

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2863	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	211,32	109,10	23 055,01	210,65	109,10	22 982,30	-0,67	-72,71	0,00	-72,71
2864	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	20,26	109,10	2 210,37	20,20	109,10	2 203,39	-0,06	-6,98	0,00	-6,98
2865	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	144,41	535,90	77 388,14	143,95	535,90	77 144,06	-0,46	-244,08	0,00	-244,08
2866	Štěrkopísek frakce 8-16	t	117,87	276,10	32 544,38	117,50	276,10	32 441,73	-0,37	-102,65	0,00	-102,65
Zemní práce celkem :					451 944,34			450 608,28		-1 336,06	0,00	-1 336,06

Přípravné a přidružené práce												
2867	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	136,08	43,80	5 960,30	135,65	43,80	5 941,51	-0,43	-18,79	0,00	-18,79
2868	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	136,08	48,50	6 599,88	135,65	48,50	6 579,06	-0,43	-20,82	0,00	-20,82
2869	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	136,08	21,30	2 898,50	135,65	21,30	2 889,36	-0,43	-9,14	0,00	-9,14
2870	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	136,08	84,10	11 444,33	135,65	84,10	11 408,23	-0,43	-36,10	0,00	-36,10
2871	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	95,39	169,20	16 140,34	95,09	169,20	16 089,43	-0,30	-50,91	0,00	-50,91
2872	Poplatek za skládku stavební suti	t	95,39	76,10	7 259,34	95,09	76,10	7 236,44	-0,30	-22,90	0,00	-22,90
Přípravné a přidružené práce celkem :					50 302,69			50 144,03		-158,66	0,00	-158,66

Základy a zvláštní zakládání												
2873	Opláštění travinodů z geotextilie včetně dodávky textlie 300g/m2 a ukotvení	m2	27,50	33,70	926,75	27,41	33,70	923,83	-0,09	-2,92	0,00	-2,92
2874	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	25,00	170,00	4 250,00	24,92	170,00	4 236,60	-0,08	-13,40	0,00	-13,40
Základy a zvláštní zakládání celkem :					5 176,75			5 160,43		-16,32	0,00	-16,32

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2875	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	4,13	795,60	3 281,85	4,11	795,60	3 271,50	-0,01	-10,35	0,00	-10,35
2876	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	20,10	795,60	15 993,87	20,04	795,60	15 943,42	-0,06	-50,45	0,00	-50,45
2877	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,13	2 549,50	2 868,19	1,12	2 549,50	2 859,14	0,00	-9,05	0,00	-9,05
2878	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	12,40	217,60	2 698,24	12,40	217,60	2 698,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					24 842,15			24 772,30		-69,85	0,00	-69,85

Komunikace												
2879	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	136,08	483,30	65 767,46	135,65	483,30	65 560,03	-0,43	-207,43	0,00	-207,43
Komunikace celkem :					65 767,46			65 560,03		-207,43	0,00	-207,43

Trubní vedení												
2880	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	107,80	40,00	4 312,00	107,46	40,00	4 298,40	-0,34	-13,60	0,00	-13,60
2881	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	107,80	107,40	11 577,72	107,46	107,40	11 541,20	-0,34	-36,52	0,00	-36,52
2882	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	24 946,00	24 946,00	1,00	24 946,00	24 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	26 538,00	79 614,00	3,00	26 538,00	79 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2884	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400, výška vstupu 3,0 m, přefa dno upravené pro osazení vřetenového šoupátka s osazením vřetenového oboustranně těsnícího šoupátka DN 300 na nátokové straně, vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	47 404,60	47 404,60	1,00	47 404,60	47 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2885	Kamerové zkoušky potrubí	m	107,80	41,50	4 473,70	107,46	41,50	4 459,59	-0,34	-14,11	0,00	-14,11
2886	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	117,83	1 143,70	134 756,91	117,45	1 143,70	134 331,89	-0,37	-425,02	0,00	-425,02

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
Trubní vedení celkem :					307 084,93			306 595,68		-489,25	0,00	-489,25

Ostatní konstrukce, bourání												
2887	Řezání stávajícího živiničného krytu tl. 5 - 10 cm	m	229,60	79,40	18 230,24	228,88	79,40	18 172,74	-0,72	-57,50	0,00	-57,50
2888	Statické zajištění budovy bude provedeno pomocí mikropilot. Průměr vrtu 140 mm a výztužná trubka do průměru 70 mm, manžetová část 2,5 m. Úklon vrtu do 10°. Po realizaci mikropilot základový ŽB pas (převázka). Rozměr základového pasu 300 x 800 mm. Vč. vytýčení vrtů, výkopových prací, odvozu materiálu na mezideponii a zpět, pažení, očištění ploch zákl.zdiva tlakovým způsobem, vysekání spár zákl.zdiva, injektované kotvy do zákl.zdiva, armovací práce, betonáž pasu stříkaným betonem, zpětný hutněný zásyp, dokumentace skutečného provedení.	m	58,00	5 245,30	304 227,40	58,00	5 245,30	304 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					322 457,64			322 400,14		-57,50	0,00	-57,50
STOKA 09.9 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 227 575,96 Kč			1 225 240,89 Kč		-2 335,07 Kč	0,00 Kč	-2 335,07 Kč

STOKA 09.9 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
2889	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,64	140,30	230,09	1,37	140,30	192,34	-0,27	-37,75	0,00	-37,75
2890	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,63	270,00	3 410,10	10,56	270,00	2 850,63	-2,07	-559,47	0,00	-559,47
2891	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	23,49	214,80	5 046,04	19,64	214,80	4 218,17	-3,85	-827,87	0,00	-827,87
2892	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,77	964,10	1 704,72	1,48	964,10	1 425,04	-0,29	-279,68	0,00	-279,68
2893	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	51,71	129,60	6 701,88	43,23	129,60	5 602,35	-8,48	-1 099,53	0,00	-1 099,53
2894	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	51,71	26,70	1 380,66	43,23	26,70	1 154,14	-8,48	-226,52	0,00	-226,52
2895	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	23,49	22,50	528,53	19,64	22,50	441,81	-3,85	-86,72	0,00	-86,72
2896	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,77	24,60	43,54	1,48	24,60	36,40	-0,29	-7,14	0,00	-7,14
2897	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,64	40,70	66,75	1,37	40,70	55,80	-0,27	-10,95	0,00	-10,95
2898	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	6,09	280,60	1 708,85	5,09	280,60	1 428,50	-1,00	-280,35	0,00	-280,35
2899	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,77	294,90	521,97	1,48	294,90	436,34	-0,29	-85,63	0,00	-85,63
2900	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,51	86,00	1 505,86	14,64	86,00	1 258,80	-2,87	-247,06	0,00	-247,06
2901	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,34	296,70	1 879,89	5,30	296,70	1 571,47	-1,04	-308,42	0,00	-308,42
2902	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	16,40	10,70	175,48	13,71	10,70	146,69	-2,69	-28,79	0,00	-28,79
2903	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	16,40	41,60	682,24	13,71	41,60	570,31	-2,69	-111,93	0,00	-111,93
2904	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,09	109,10	664,42	5,09	109,10	555,41	-1,00	-109,01	0,00	-109,01
2905	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,77	109,10	193,11	1,48	109,10	161,43	-0,29	-31,68	0,00	-31,68
2906	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	0,12	535,90	65,49	0,10	535,90	54,74	-0,02	-10,75	0,00	-10,75
2907	Štěrkopísek frakce 8-16	t	11,76	276,10	3 247,76	9,83	276,10	2 714,93	-1,93	-532,83	0,00	-532,83
Zemní práce celkem :					29 757,38			24 875,30		-4 882,08	0,00	-4 882,08

Přípravné a přidružené práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2908	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	5,06	43,80	221,63	4,23	43,80	185,27	-0,83	-36,36	0,00	-36,36
2909	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	5,06	48,50	245,41	4,23	48,50	205,15	-0,83	-40,26	0,00	-40,26
2910	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,06	21,30	107,78	4,23	21,30	90,10	-0,83	-17,68	0,00	-17,68
2911	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	5,06	84,10	425,55	4,23	84,10	355,73	-0,83	-69,82	0,00	-69,82
2912	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	3,55	169,20	600,16	2,97	169,20	501,70	-0,58	-98,46	0,00	-98,46
2913	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,55	76,10	269,93	2,97	76,10	225,65	-0,58	-44,28	0,00	-44,28
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 870,46			1 563,60		-306,86	0,00	-306,86

Podkladní a vedlejší konstrukce												
2914	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,41	795,60	1 120,20	1,18	795,60	936,42	-0,23	-183,78	0,00	-183,78
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 120,20			936,42		-183,78	0,00	-183,78

Komunikace												
2915	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	5,06	483,30	2 445,50	4,23	483,30	2 044,28	-0,83	-401,22	0,00	-401,22
Komunikace celkem :					2 445,50			2 044,28		-401,22	0,00	-401,22

Trubní vedení												
2916	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	12,80	24,40	312,32	10,70	24,40	261,08	-2,10	-51,24	0,00	-51,24
2917	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	6,00	70,10	420,60	9,00	70,10	630,90	3,00	210,30	210,30	0,00
2918	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,00	168,90	337,80	3,00	168,90	506,70	1,00	168,90	168,90	0,00
2919	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	12,80	98,80	1 264,64	10,70	98,80	1 057,16	-2,10	-207,48	0,00	-207,48
2920	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	13,99	339,00	4 742,75	11,70	339,00	3 964,64	-2,30	-778,11	0,00	-778,11
2921	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	2,03	263,40	534,70	3,05	263,40	803,37	1,02	268,67	268,67	0,00
2922	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	2,03	298,60	606,16	3,05	298,60	910,73	1,02	304,57	304,57	0,00
2923	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	2,03	2 804,90	5 693,95	3,05	2 804,90	8 554,95	1,02	2 861,00	2 861,00	0,00
2924	Záslepka PP DN 150	kus	2,03	40,40	82,01	3,05	40,40	123,22	1,02	41,21	41,21	0,00
Trubní vedení celkem :					13 994,93			16 812,75		2 817,82	3 854,65	-1 036,83

Ostatní konstrukce, bourání												
2925	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	9,20	79,40	730,48	7,69	79,40	610,64	-1,51	-119,84	0,00	-119,84
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					730,48			610,64		-119,84	0,00	-119,84

STOKA 09.9 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					49 918,95 Kč			46 842,99 Kč		-3 075,96 Kč	3 854,65 Kč	-6 930,61 Kč

STOKA 09.9 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												

Přípravné a přidružené práce												
2926	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	44,96	43,80	1 969,25	44,96	43,80	1 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2927	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	44,96	48,50	2 180,56	44,96	48,50	2 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2928	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	44,96	21,30	957,65	44,96	21,30	957,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2929	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	44,96	84,10	3 781,14	44,96	84,10	3 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2930	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	6,00	42,60	255,60	6,00	42,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2931	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	31,52	169,20	5 332,67	31,52	169,20	5 332,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2932	Poplatek za skládku stavební sutí	t	31,52	76,10	2 398,44	31,52	76,10	2 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
Přípravné a přidružené práce celkem :					16 875,31			16 875,31		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
2933	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	263,10	130,20	34 255,62	263,10	130,20	34 255,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2934	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	263,10	311,00	81 824,10	263,10	311,00	81 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2935	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	263,10	270,50	71 168,55	263,10	270,50	71 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	263,10	23,70	6 235,47	263,10	23,70	6 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2937	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	263,10	13,80	3 630,78	263,10	13,80	3 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2938	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	263,10	282,40	74 299,44	263,10	282,40	74 299,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					271 413,96			271 413,96		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2939	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	6,00	235,80	1 414,80	6,00	235,80	1 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2940	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	224,80	79,40	17 849,12	224,80	79,40	17 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	6,00	21,30	127,80	6,00	21,30	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					19 391,72			19 391,72		0,00	0,00	0,00
STOKA 09.9 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					307 680,99 Kč			307 680,99 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 09.9 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
	Zemní práce											
2942	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	70,00	1 585,00	110 950,00	71,83	1 585,00	113 850,55	1,83	2 900,55	2 900,55	0,00
2943	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	7,00	1 585,00	11 095,00	7,00	1 585,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zemní práce celkem :				122 045,00			124 945,55		2 900,55	2 900,55	0,00

Přípravné a přidružené práce												
2944	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	70,00	43,80	3 066,00	71,83	43,80	3 146,15	1,83	80,15	80,15	0,00
2945	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	70,00	48,50	3 395,00	71,83	48,50	3 483,76	1,83	88,76	88,76	0,00
2946	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	70,00	21,30	1 491,00	71,83	21,30	1 529,98	1,83	38,98	38,98	0,00
2947	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	70,00	84,10	5 887,00	71,83	84,10	6 040,90	1,83	153,90	153,90	0,00
2948	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	49,07	169,20	8 302,64	50,35	169,20	8 519,70	1,28	217,06	217,06	0,00
2949	Poplatek za skládku stavební suti	t	49,07	76,10	3 734,23	50,35	76,10	3 831,85	1,28	97,62	97,62	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					25 875,87			26 552,34		676,47	676,47	0,00

Komunikace												
2950	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrka tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	70,00	483,30	33 831,00	71,83	483,30	34 715,44	1,83	884,44	884,44	0,00
Komunikace celkem :					33 831,00			34 715,44		884,44	884,44	0,00

Trubní vedení												
2951	Přeložka vodovodu z PE trub d160 vč.tvarevek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	70,00	1 127,90	78 953,00	71,83	1 127,90	81 017,06	1,83	2 064,06	2 064,06	0,00
2952	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	7,00	219,10	1 533,70	7,00	219,10	1 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
2953	Navrtávací pas DN150 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	4,00	7 691,30	30 765,20	4,00	7 691,30	30 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					111 251,90			113 315,96			2 064,06	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2954	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	70,00	79,40	5 558,00	71,83	79,40	5 703,30	1,83	145,30	145,30	0,00
2955	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	31 183,90	31 183,90	1,00	31 183,90	31 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					36 741,90			36 887,20			145,30	0,00
STOKA 09.9 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					329 745,67 Kč			336 416,49 Kč			6 670,82 Kč	0,00 Kč

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VO - 9.2 PŘELOŽKA KABELU VO , UL. RI												
MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL												
2956	Kabelová PE chránička, průměr 75 mm	m	10,00	227,10	2 271,00	10,00	227,10	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957	kabel AYKY 4Bx25 mm2	m	10,00	79,00	790,00	10,00	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2958	kabelová spojka 1kV pro AYKY 4x25	kus	2,00	1 506,80	3 013,60	2,00	1 506,80	3 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2959	drobný mont. materiál (svorky, ozn. štítky, pásky , atd.)	kpl	2,00	370,20	740,40	2,00	370,20	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2960	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	M	10,00	23,40	234,00	10,00	23,40	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2961	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	M	10,00	83,90	839,00	10,00	83,90	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962	SVORKA PRIPOJOVACI	KUS	5,00	106,10	530,50	5,00	106,10	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2963	SVORKA ODBOCNA PRO PAS FEZN 30/4	KUS	5,00	108,60	543,00	5,00	108,60	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2964	PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA KONSTRUKCI	KUS	2,00	106,10	212,20	2,00	106,10	212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní práce a materiál celkem :					9 173,70			9 173,70			0,00	0,00

ZEMNÍ PRÁCE												
2965	VYTYCENI TRASY KABEL.VED.V ZAST.PROSTORU	KM	0,01	8 638,60	86,39	0,01	8 638,60	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2966	ODSTR.DREVITEHO POROSTU,TVRDY-STR.HUSTY	M2	2,00	103,70	207,40	2,00	103,70	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2967	BOURANI ZIVIC.POVRCHU,VRSTVA DO 3-5 CM	M2	5,00	93,80	469,00	5,00	93,80	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2968	VYTRHANI OBRUBY STOJATE Kladene DO MALTy	M	5,00	41,90	209,50	5,00	41,90	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2969	HLOUBENI KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR.3	M	10,00	54,30	543,00	10,00	54,30	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	PAZENI RYH SIRKY DO 1,3-2M HLOUB.DO 2M	M	10,00	308,50	3 085,00	10,00	308,50	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2971	ODSTR.PAZENI-RYHA SIRKY 1,3-2M HL.DO 2M	M	10,00	144,40	1 444,00	10,00	144,40	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2972	KAB.LOZE-PISEK S.35,CIHLY NAPRIC KABELU	M	10,00	103,70	1 037,00	10,00	103,70	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2973	ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU	M	3,00	32,10	96,30	3,00	32,10	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2974	ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI	KUS	3,00	116,00	348,00	3,00	116,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2975	ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY	M	5,00	1 542,60	7 713,00	5,00	1 542,60	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2976	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	M	10,00	56,70	567,00	10,00	56,70	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2977	ODDELENI KABELU CIHLOU	M	5,00	49,30	246,50	5,00	49,30	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2978	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	10,00	54,30	543,00	10,00	54,30	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979	PISEK, KAMENIVO DROBNE FRAKCE 0-4	M3	0,50	839,20	419,60	0,50	839,20	419,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	VYCISTENI STERK.LOZE A UPRAVA TERENU	M2	10,00	32,10	321,00	10,00	32,10	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	JEDNOVRST.VOZOVKA Z BETONU-VRSTVA 20CM	M2	10,00	1 209,40	12 094,00	10,00	1 209,40	12 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2982	PODKLADOVA VRSTVA 8CM-STERKODRT	M2	10,00	661,40	6 614,00	10,00	661,40	6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2983	VRCHNI NATER JEDNOSL.-NECLENITY POVRCH	M2	1,00	50,50	50,50	1,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					36 094,19			36 094,19			0,00	0,00

ÚPRAVY A DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBY												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfovo												
2984	PREMISTENÍ VÝKOPKU DO 2 KM	M3	2,00	345,50	691,00	2,00	345,50	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2985	ULOŽENÍ NA SKLADCE	M3	2,00	394,90	789,80	2,00	394,90	789,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2986	ROZEBRANÍ CHODNIKU Z BETONOVÝCH DLAZDIC	M2	10,00	41,90	419,00	10,00	41,90	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2987	ROZEBRANÍ DLAŽBY Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	5,00	59,20	296,00	5,00	59,20	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2988	ODSTR.ZIVICNHO KRYTU TL.5-10CM,DO 200M2	M2	10,00	937,80	9 378,00	10,00	937,80	9 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989	VYTRHANÍ CHODNIK.OBRUB-KAMEN.I BETON.	M	10,00	41,90	419,00	10,00	41,90	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	NALOŽENÍ SÚTE NA DOPRAVNÍ PROSTREDEK	T	2,00	213,50	427,00	2,00	213,50	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2991	PODKLAD ZE STERKODRTI TL.10CM 0,189T	M2	5,00	661,40	3 307,00	5,00	661,40	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2992	BETON ASFALTOVÝ TL.5CM,SIRE DO 3M 0,127T	M2	5,00	1 209,40	6 047,00	5,00	1 209,40	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993	LITY ASFALT TL.4CM JEMNOZRNÝ 0,097T	M2	5,00	1 135,30	5 676,50	5,00	1 135,30	5 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2994	POSYP LIT.ASF.KAMENIVEM 10KG/M2 0,010T	M2	5,00	61,70	308,50	5,00	61,70	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2995	ZALIVKA SPAR DLAŽBY-VELK KOSTKY 0,012T	M2	5,00	92,60	463,00	5,00	92,60	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996	OSAŽ.CHODNIK.OBRUB.LEZ.DO BETONU 0,146T	M	10,00	108,60	1 086,00	10,00	108,60	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	DLAŽDICE BETONOVA 40/40/4 PUVODNI 0,090T	M2	5,00	96,30	481,50	5,00	96,30	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2998	OBRUB.BETON. 1000X150X250 PUVODNI 0,085T	KUS	5,00	88,90	444,50	5,00	88,90	444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy a definitivní zádlažby celkem :					30 233,80			30 233,80		0,00	0,00	0,00

PŘIDRUŽENÉ PRÁCE												
2999	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1,00	617,00	617,00	1,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Vypínání sítě vo	kpl	1,00	987,30	987,30	1,00	987,30	987,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	Nákladní doprava	km	100,00	98,80	9 880,00	100,00	98,80	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	Mechanizace	den	1,00	9 255,70	9 255,70	1,00	9 255,70	9 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3003	Režijní náklady (výrobní, správní, zásobovací)	kpl	1,00	987,30	987,30	1,00	987,30	987,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	Uvedení do provozu a zkoušky	kpl	1,00	617,00	617,00	1,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	617,00	617,00	1,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	Spolupráce s provozovatelem DS	kpl	1,00	740,40	740,40	1,00	740,40	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3007	Digitální zaměření kabelové trasy	kpl	1,00	8 638,60	8 638,60	1,00	8 638,60	8 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Přidružené práce celkem :					32 340,30			32 340,30		0,00	0,00	0,00
PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY VO - 9.2 PŘELOŽKA KABELU VO , UL. RUDOLFOV , DL. T					107 841,99 Kč			107 841,99 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

DEMONTÁŽ ČS NA STOCE 09.3												
Zemní práce												
3008	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	37,95	6 195,20	235 127,66	37,95	6 195,20	235 127,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3009	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	18,22	271,50	4 946,38	18,22	271,50	4 946,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,37	830,60	1 139,00	1,37	830,60	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	36,42	75,30	2 742,73	36,42	75,30	2 742,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	36,42	17,30	630,07	36,42	17,30	630,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3013	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,22	51,80	943,80	18,22	51,80	943,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3014	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	39,32	107,40	4 222,97	39,32	107,40	4 222,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	18,22	404,80	7 375,46	18,22	404,80	7 375,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov												
3016	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	37,95	407,30	15 457,04	37,95	407,30	15 457,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,37	394,90	541,01	1,37	394,90	541,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3018	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	103,05	74,00	7 625,79	103,05	74,00	7 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3019	Poplatek za skládku suti	t	91,08	397,40	36 195,19	91,08	397,40	36 195,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	18,22	228,30	4 159,63	18,22	228,30	4 159,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,37	327,00	447,99	1,37	327,00	447,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	Materiál vhodný do zásypů	t	194,63	308,50	60 043,51	194,63	308,50	60 043,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					381 598,23	381 598,23			0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace												
3023	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	26,41	150,60	3 976,95	26,41	150,60	3 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3024	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	26,41	319,60	8 440,64	26,41	319,60	8 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3025	Dlažba zámková tl.6 cm přírodní	m2	26,67	435,60	11 619,24	26,67	435,60	11 619,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					24 036,83	24 036,83			0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání												
3026	Vyčištění ČS, včetně odvozu, uložení a poplatku	kpl	1,00	14 809,10	14 809,10	1,00	14 809,10	14 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	Demontáž vystrojení ČS, včetně odvozu a likvidace	kpl	1,00	46 895,40	46 895,40	1,00	46 895,40	46 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	Demontáž rozvaděče, včetně odvozu a likvidace	kpl	1,00	10 489,80	10 489,80	1,00	10 489,80	10 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					72 194,30	72 194,30			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONTÁŽ ČS NA STOCE 09.3 celkem :					477 829,36 Kč	477 829,36 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 3.009 - Lokalita Rudolfov celkem :					70 157 408,45 Kč	64 358 661,92 Kč			-5 798 746,53 Kč	1 470 284,73 Kč	-7 269 031,26 Kč	

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												

STOKA B1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											
1	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 10 cm i s kořeny vč.jejich likvidace	m2	50,00	37,70	1 885,00	50,00	37,70	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kácení stromů o průměru kmene 10-30 cm vč. jejich odvozu	kus	10,00	628,80	6 288,00	10,00	628,80	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm vč.jejich odvozu	kus	10,00	209,20	2 092,00	10,00	209,20	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění,	kpl	1,00	73 924,60	73 924,60	1,00	73 924,60	73 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dočasné zajištění potrubí	m	14,30	204,00	2 917,20	14,27	204,00	2 911,20	-0,03	-6,00	0,00	-6,00
6	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,30	154,80	510,84	3,29	154,80	509,79	-0,01	-1,05	0,00	-1,05
7	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	360,78	140,30	50 617,43	360,04	140,30	50 513,41	-0,74	-104,02	0,00	-104,02
8	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	258,23	270,00	69 722,10	257,70	270,00	69 578,81	-0,53	-143,29	0,00	-143,29
9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	461,20	214,80	99 064,97	460,25	214,80	98 861,37	-0,95	-203,60	0,00	-203,60
10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	34,71	963,90	33 460,54	34,64	963,90	33 391,77	-0,07	-68,77	0,00	-68,77
11	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	853,46	16,00	13 655,30	851,70	16,00	13 627,23	-1,75	-28,07	0,00	-28,07
12	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	216,05	129,60	27 999,82	215,60	129,60	27 942,28	-0,44	-57,54	0,00	-57,54
13	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	853,46	16,00	13 655,36	851,71	16,00	13 627,30	-1,75	-28,06	0,00	-28,06
14	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	216,05	26,70	5 768,54	215,61	26,70	5 756,68	-0,44	-11,86	0,00	-11,86
15	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	230,60	22,50	5 188,50	230,13	22,50	5 177,84	-0,47	-10,66	0,00	-10,66
16	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	17,36	24,60	426,93	17,32	24,60	426,06	-0,04	-0,87	0,00	-0,87
17	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	360,78	40,70	14 683,75	360,04	40,70	14 653,57	-0,74	-30,18	0,00	-30,18
18	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	268,66	280,60	75 386,00	268,11	280,60	75 231,06	-0,55	-154,94	0,00	-154,94
19	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	34,71	294,80	10 232,51	34,64	294,80	10 211,48	-0,07	-21,03	0,00	-21,03
20	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	270,23	86,00	23 239,66	269,67	86,00	23 191,90	-0,56	-47,76	0,00	-47,76
21	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	156,36	296,70	46 390,80	156,03	296,70	46 295,45	-0,32	-95,35	0,00	-95,35
22	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 202,60	10,70	12 867,82	1 200,13	10,70	12 841,37	-2,47	-26,45	0,00	-26,45
23	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	1 202,60	97,50	117 253,50	1 200,13	97,50	117 012,52	-2,47	-240,98	0,00	-240,98
24	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	268,66	109,00	29 283,94	268,11	109,00	29 223,76	-0,55	-60,18	0,00	-60,18

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
25	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	34,71	109,00	3 783,39	34,64	109,00	3 775,61	-0,07	-7,78	0,00	-7,78
26	Náhradní výsadba zeleně	kpl	1,00	5 120,00	5 120,00	1,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	86,31	535,90	46 255,46	86,14	535,90	46 160,39	-0,18	-95,07	0,00	-95,07
28	Štěrkopísek frakce 8-16	t	290,11	276,10	80 098,18	289,51	276,10	79 933,57	-0,60	-164,61	0,00	-164,61
Zemní práce celkem :					871 772,14			870 164,02		-1 608,12	0,00	-1 608,12

Díl: Přípravné a přidružené práce												
29	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	194,60	43,80	8 523,48	194,20	43,80	8 505,96	-0,40	-17,52	0,00	-17,52
30	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	194,60	48,50	9 438,10	194,20	48,50	9 418,70	-0,40	-19,40	0,00	-19,40
31	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	194,60	21,30	4 144,98	194,20	21,30	4 136,46	-0,40	-8,52	0,00	-8,52
32	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	194,60	84,10	16 365,86	194,20	84,10	16 332,22	-0,40	-33,64	0,00	-33,64
33	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	136,41	169,20	23 081,35	136,13	169,20	23 033,91	-0,28	-47,44	0,00	-47,44
34	Poplatek za skládku stavební suti	t	136,41	76,10	10 381,15	136,13	76,10	10 359,82	-0,28	-21,33	0,00	-21,33
Zemní práce celkem :					71 934,92			71 787,07		-147,85	0,00	-147,85

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
35	Opláštění travivodů z geotextilie včetně dodávky textlie 300g/m2 a ukotvení	m2	309,10	33,70	10 416,67	308,46	33,70	10 395,26	-0,64	-21,41	0,00	-21,41
36	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	281,00	170,00	47 770,00	280,42	170,00	47 671,82	-0,58	-98,18	0,00	-98,18
Základy a zvláštní zakládání celkem :					58 186,67			58 067,08		-119,59	0,00	-119,59

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
37	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	46,37	795,60	36 887,99	46,27	795,60	36 812,18	-0,10	-75,81	0,00	-75,81
38	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	48,99	795,60	38 973,10	48,89	795,60	38 893,01	-0,10	-80,09	0,00	-80,09
39	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,48	2 549,30	6 309,52	2,47	2 549,30	6 296,55	-0,01	-12,97	0,00	-12,97
40	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	9,30	217,60	2 023,68	9,30	217,60	2 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					84 194,29			84 025,42		-168,87	0,00	-168,87

Díl: Komunikace												
41	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	194,60	483,30	94 050,18	194,20	483,30	93 856,89	-0,40	-193,29	0,00	-193,29
Komunikace celkem :					94 050,18			93 856,89		-193,29	0,00	-193,29

Díl: Trubní vedení												
42	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	281,26	40,00	11 250,40	280,70	40,00	11 228,00	-0,56	-22,40	0,00	-22,40
43	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	281,26	107,30	30 179,20	280,70	107,30	30 119,11	-0,56	-60,09	0,00	-60,09
44	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 1,5 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	24 296,90	72 890,70	3,00	24 296,90	72 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	4,00	26 815,50	107 262,00	4,00	26 815,50	107 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	4,00	30 947,30	123 789,20	4,00	30 947,30	123 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Kamerové zkoušky potrubí	m	281,26	41,40	11 644,16	280,70	41,40	11 620,98	-0,56	-23,18	0,00	-23,18
48	Napojení kanalizace DN 250 do stávající šachty vč. úpravy stávající šachty	kus	1,00	5 110,10	5 110,10	1,00	5 110,10	5 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	307,42	803,10	246 886,75	306,81	803,10	246 395,19	-0,61	-491,56	0,00	-491,56

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
Trubní vedení celkem :					609 012,51			608 415,28		-597,23	0,00	-597,23

Díl:	Ostatní konstrukce, bourání											
50	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	336,00	79,40	26 678,40	335,31	79,40	26 623,57	-0,69	-54,83	0,00	-54,83
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					26 678,40			26 623,57		-54,83	0,00	-54,83
STOKA B1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 815 829,11 Kč			1 812 939,33 Kč		-2 889,78 Kč	0,00 Kč	-2 889,78 Kč

STOKA B1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
	Zemní práce											
51	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,67	140,30	94,00	0,36	140,30	50,80	-0,31	-43,20	0,00	-43,20
52	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	68,31	270,00	18 442,35	36,91	270,00	9 966,65	-31,39	-8 475,70	0,00	-8 475,70
53	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	127,05	214,80	27 289,76	68,66	214,80	14 747,98	-58,39	-12 541,78	0,00	-12 541,78
54	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	9,56	963,90	9 217,49	5,17	963,90	4 981,33	-4,39	-4 236,16	0,00	-4 236,16
55	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	273,12	16,00	4 369,92	147,60	16,00	2 361,60	-125,52	-2 008,32	0,00	-2 008,32
56	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	273,12	16,00	4 369,92	147,60	16,00	2 361,60	-125,52	-2 008,32	0,00	-2 008,32
57	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	127,05	22,50	2 858,63	68,66	22,50	1 544,86	-58,39	-1 313,77	0,00	-1 313,77
58	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	9,56	24,60	235,18	5,17	24,60	127,09	-4,39	-108,09	0,00	-108,09
59	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,67	40,70	27,27	0,36	40,70	14,74	-0,31	-12,53	0,00	-12,53
60	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	54,46	280,60	15 281,48	29,43	280,60	8 258,44	-25,03	-7 023,04	0,00	-7 023,04
61	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	9,56	294,80	2 818,29	5,17	294,80	1 523,06	-4,39	-1 295,23	0,00	-1 295,23
62	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	94,17	86,00	8 098,96	50,89	86,00	4 376,86	-43,28	-3 722,10	0,00	-3 722,10
63	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	33,80	296,70	10 028,04	18,27	296,70	5 419,37	-15,53	-4 608,67	0,00	-4 608,67
64	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	6,70	10,70	71,69	3,62	10,70	38,74	-3,08	-32,95	0,00	-32,95
65	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	6,70	41,60	278,72	3,62	41,60	150,63	-3,08	-128,09	0,00	-128,09
66	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	54,46	109,00	5 936,14	29,43	109,00	3 208,02	-25,03	-2 728,12	0,00	-2 728,12
67	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	9,56	109,00	1 042,04	5,17	109,00	563,14	-4,39	-478,90	0,00	-478,90
68	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	13,47	535,90	7 216,05	7,28	535,90	3 899,71	-6,19	-3 316,34	0,00	-3 316,34
69	Štěrkopísek frakce 8-16	t	62,71	276,10	17 314,65	33,89	276,10	9 357,21	-28,82	-7 957,44	0,00	-7 957,44
	Zemní práce celkem :				134 990,58			72 951,83		-62 038,75	0,00	-62 038,75

	Přípravné a přidružené práce											
70	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	8,31	75,30	625,74	4,49	75,30	338,17	-3,82	-287,57	0,00	-287,57
71	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,65	109,20	180,18	0,89	109,20	97,37	-0,76	-82,81	0,00	-82,81
72	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	23,91	43,80	1 047,26	12,92	43,80	565,96	-10,99	-481,30	0,00	-481,30
73	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	33,87	48,50	1 642,70	18,30	48,50	887,75	-15,57	-754,95	0,00	-754,95
74	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	23,91	21,30	509,28	12,92	21,30	275,23	-10,99	-234,05	0,00	-234,05
75	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	23,91	84,10	2 010,83	12,92	84,10	1 086,70	-10,99	-924,13	0,00	-924,13

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
76	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	19,10	169,20	3 231,98	10,32	169,20	1 746,63	-8,78	-1 485,35	0,00	-1 485,35
77	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,10	76,10	1 453,62	10,32	76,10	785,57	-8,78	-668,05	0,00	-668,05
Přípravné a přidružené práce celkem :					10 701,59			5 783,38		-4 918,21	0,00	-4 918,21

Podkladní a vedlejší konstrukce												
78	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	8,64	795,60	6 871,92	4,67	795,60	3 713,73	-3,97	-3 158,19	0,00	-3 158,19
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					6 871,92			3 713,73		-3 158,19	0,00	-3 158,19

Komunikace												
79	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	23,91	483,30	11 555,70	12,92	483,30	6 244,95	-10,99	-5 310,75	0,00	-5 310,75
Komunikace celkem :					11 555,70			6 244,95		-5 310,75	0,00	-5 310,75

Trubní vedení												
80	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	68,28	24,40	1 666,03	36,90	24,40	900,36	-31,38	-765,67	0,00	-765,67
81	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	22,00	70,10	1 542,20	22,00	70,10	1 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	7,00	168,90	1 182,30	7,00	168,90	1 182,30	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	68,28	98,80	6 746,06	36,90	98,80	3 645,72	-31,38	-3 100,34	0,00	-3 100,34
84	Napojení přípojky do šachty	kus	1,00	2 419,10	2 419,10	1,00	2 419,10	2 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	74,63	339,00	25 299,57	40,33	339,00	13 672,44	-34,30	-11 627,13	0,00	-11 627,13
86	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	7,11	263,40	1 871,46	7,11	263,40	1 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	7,11	298,60	2 121,55	7,11	298,60	2 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	7,11	2 054,90	14 600,06	7,11	2 054,90	14 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Záslepka PP DN 150	kus	8,12	40,40	328,05	8,12	40,40	328,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					57 776,38			42 283,24		-15 493,14	0,00	-15 493,14

Ostatní konstrukce, bourání												
90	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	43,48	79,40	3 452,31	23,50	79,40	1 865,70	-19,98	-1 586,61	0,00	-1 586,61
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 452,31			1 865,70		-1 586,61	0,00	-1 586,61
STOKA B1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					225 348,48 Kč			132 842,83 Kč		-92 505,65 Kč	0,00 Kč	-92 505,65 Kč

STOKA B1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
91	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,02	75,30	227,41	3,02	75,30	227,41	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,60	109,20	65,52	0,60	109,20	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	75,90	43,80	3 324,24	75,90	43,80	3 324,24	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	79,52	48,50	3 856,72	79,52	48,50	3 856,72	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	75,90	21,30	1 616,67	75,90	21,30	1 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	75,90	84,10	6 383,19	75,90	84,10	6 383,19	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	14,00	42,60	596,40	14,00	42,60	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	54,06	169,20	9 146,21	54,06	169,20	9 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Poplatek za skládku stavební suti	t	54,06	76,10	4 113,63	54,06	76,10	4 113,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
Přípravné a přidružené práce celkem :					29 329,99			29 329,99		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
100	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	294,41	130,20	38 332,18	294,41	130,20	38 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	294,41	311,00	91 561,51	294,41	311,00	91 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	13,58	156,70	2 127,99	13,58	156,70	2 127,99	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	294,41	270,50	79 637,91	294,41	270,50	79 637,91	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	294,41	23,70	6 977,52	294,41	23,70	6 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	294,41	13,80	4 062,86	294,41	13,80	4 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	294,41	282,40	83 141,38	294,41	282,40	83 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	2,25	215,60	485,10	2,25	215,60	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	11,33	215,60	2 442,75	11,33	215,60	2 442,75	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	1,14	234,40	268,22	1,14	234,40	268,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					309 037,42			309 037,42		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
110	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	14,00	235,70	3 299,80	14,00	235,70	3 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	379,48	79,40	30 130,71	379,48	79,40	30 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	14,00	21,30	298,20	14,00	21,30	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	11,33	20,10	227,73	11,33	20,10	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	2,25	37,90	85,28	2,25	37,90	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					34 041,72			34 041,72		0,00	0,00	0,00
STOKA B1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					372 409,13 Kč			372 409,13 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B1 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD												
	Trubní vedení											
115	Dodatečná trojnásobná izolace	m	3,50	897,00	3 139,50	3,50	897,00	3 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					3 139,50			3 139,50		0,00	0,00	0,00
STOKA B1 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					3 139,50 Kč			3 139,50 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
116	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	13 930,10	13 930,10	1,00	13 930,10	13 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Dočasné zajištění potrubí	m	2,20	204,00	448,80	2,21	204,00	451,26	0,01	2,46	2,46	0,00
118	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,10	154,80	170,28	1,11	154,80	171,21	0,01	0,93	0,93	0,00
119	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,56	270,00	2 851,20	10,62	270,00	2 866,80	0,06	15,60	15,60	0,00
120	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	67,14	214,80	14 420,96	67,50	214,80	14 499,87	0,37	78,91	78,91	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
121	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,05	963,90	4 870,88	5,08	963,90	4 897,53	0,03	26,65	26,65	0,00
122	Pažení a rozeptění stěn ryh hl. do 2m	m2	174,98	16,00	2 799,62	175,93	16,00	2 814,93	0,96	15,31	15,31	0,00
123	Odstranění pažení a rozeptění stěn ryh hl. do 2 m	m2	174,98	16,00	2 799,68	175,94	16,00	2 815,00	0,96	15,32	15,32	0,00
124	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	67,14	22,50	1 510,65	67,51	22,50	1 518,92	0,37	8,27	8,27	0,00
125	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,05	24,60	124,23	5,08	24,60	124,91	0,03	0,68	0,68	0,00
126	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	53,71	280,60	15 071,03	54,00	280,60	15 153,49	0,29	82,46	82,46	0,00
127	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	5,05	294,80	1 488,74	5,08	294,80	1 496,89	0,03	8,15	8,15	0,00
128	Zásyp jam, ryh, šachet se ztuhnutím	m3	31,01	86,00	2 666,88	31,18	86,00	2 681,47	0,17	14,59	14,59	0,00
129	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	29,46	296,70	8 741,79	29,62	296,70	8 789,62	0,16	47,83	47,83	0,00
130	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	53,71	109,00	5 854,39	54,00	109,00	5 886,42	0,29	32,03	32,03	0,00
131	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	5,05	109,00	550,45	5,08	109,00	553,46	0,03	3,01	3,01	0,00
132	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	19,53	535,90	10 466,88	19,64	535,90	10 524,15	0,11	57,27	57,27	0,00
133	Štěrkopísek frakce 8-16	t	54,66	276,10	15 091,41	54,96	276,10	15 173,98	0,30	82,57	82,57	0,00
Zemní práce celkem :					103 857,97			104 350,01		492,04	492,04	0,00

Přípravné a přidružené práce												
134	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	61,80	43,80	2 706,84	62,14	43,80	2 721,65	0,34	14,81	14,81	0,00
135	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	61,80	48,50	2 997,30	62,14	48,50	3 013,70	0,34	16,40	16,40	0,00
136	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	61,80	21,30	1 316,34	62,14	21,30	1 323,54	0,34	7,20	7,20	0,00
137	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	61,80	84,10	5 197,38	62,14	84,10	5 225,82	0,34	28,44	28,44	0,00
138	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	43,32	169,20	7 330,05	43,56	169,20	7 370,16	0,24	40,11	40,11	0,00
139	Poplatek za skládku stavební sutí	t	43,32	76,10	3 296,79	43,56	76,10	3 314,83	0,24	18,04	18,04	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					22 844,70			22 969,70		125,00	125,00	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
140	Opláštění travinodů z geotextilie včetně dodávky textlie 300g/m2 a ukotvení	m2	58,30	33,70	1 964,71	58,62	33,70	1 975,46	0,32	10,75	10,75	0,00
141	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	53,00	170,00	9 010,00	53,29	170,00	9 059,30	0,29	49,30	49,30	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					10 974,71			11 034,76		60,05	60,05	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
142	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	8,75	795,60	6 957,52	8,79	795,60	6 995,59	0,05	38,07	38,07	0,00
143	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	8,23	795,60	6 543,81	8,27	795,60	6 579,62	0,05	35,81	35,81	0,00
144	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,23	2 549,30	573,59	0,23	2 549,30	576,73	0,00	3,14	3,14	0,00
145	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,10	217,60	674,56	3,10	217,60	674,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					14 749,48			14 826,50		77,02	77,02	0,00

Komunikace												
146	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	61,80	483,30	29 867,94	62,14	483,30	30 031,37	0,34	163,43	163,43	0,00
Komunikace celkem :					29 867,94			30 031,37		163,43	163,43	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												

	Trubní vedení											
147	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	53,00	40,00	2 120,00	53,29	40,00	2 131,60	0,29	11,60	11,60	0,00
148	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	53,00	107,30	5 686,90	53,29	107,30	5 718,02	0,29	31,12	31,12	0,00
149	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 1,5 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	24 296,90	24 296,90	1,00	24 296,90	24 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Kamerové zkoušky potrubí	m	53,00	41,40	2 194,20	53,29	41,40	2 206,21	0,29	12,01	12,01	0,00
151	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	57,93	803,10	46 522,78	58,25	803,10	46 777,34	0,32	254,56	254,56	0,00
	Trubní vedení celkem :				80 820,78			81 130,07		309,29	309,29	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
152	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	108,80	79,40	8 638,72	109,40	79,40	8 685,99	0,60	47,27	47,27	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				8 638,72			8 685,99		47,27	47,27	0,00
	STOKA B1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :				271 754,30 Kč			273 028,40 Kč		1 274,10 Kč	1 274,10 Kč	0,00 Kč

	STOKA B1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY											
	Zemní práce											
153	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,11	140,30	156,29	0,24	140,30	33,28	-0,88	-123,01	0,00	-123,01
154	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	60,69	270,00	16 384,95	12,92	270,00	3 489,04	-47,76	-12 895,91	0,00	-12 895,91
155	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	112,87	214,80	24 245,36	24,04	214,80	5 162,84	-88,84	-19 082,52	0,00	-19 082,52
156	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	8,50	963,90	8 189,20	1,81	963,90	1 743,82	-6,69	-6 445,38	0,00	-6 445,38
157	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	242,32	16,00	3 877,12	51,60	16,00	825,60	-190,72	-3 051,52	0,00	-3 051,52
158	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	242,32	16,00	3 877,12	51,60	16,00	825,60	-190,72	-3 051,52	0,00	-3 051,52
159	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	112,87	22,50	2 539,58	24,03	22,50	540,78	-88,84	-1 998,80	0,00	-1 998,80
160	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	8,50	24,60	209,10	1,81	24,60	44,53	-6,69	-164,57	0,00	-164,57
161	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,11	40,70	45,18	0,24	40,70	9,62	-0,87	-35,56	0,00	-35,56
162	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	29,15	280,60	8 179,49	6,21	280,60	1 741,75	-22,94	-6 437,74	0,00	-6 437,74
163	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	8,50	294,80	2 505,80	1,81	294,80	533,59	-6,69	-1 972,21	0,00	-1 972,21
164	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	83,72	86,00	7 199,88	17,83	86,00	1 533,15	-65,89	-5 666,73	0,00	-5 666,73
165	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	29,99	296,70	8 897,17	6,39	296,70	1 894,58	-23,60	-7 002,59	0,00	-7 002,59
166	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	11,14	10,70	119,20	2,37	10,70	25,38	-8,77	-93,82	0,00	-93,82
167	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	11,14	41,60	463,42	2,37	41,60	98,68	-8,77	-364,74	0,00	-364,74
168	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	29,15	109,00	3 177,35	6,21	109,00	676,59	-22,94	-2 500,76	0,00	-2 500,76
169	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	8,50	109,00	926,50	1,81	109,00	197,29	-6,69	-729,21	0,00	-729,21
170	Štěrkopísek frakce 8-16	t	55,62	276,10	15 357,79	11,84	276,10	3 270,31	-43,78	-12 087,48	0,00	-12 087,48
	Zemní práce celkem :				106 350,50			22 646,43		-83 704,07	0,00	-83 704,07

	Přípravné a přidružené práce											

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
171	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	4,73	75,30	356,17	1,01	75,30	75,84	-3,72	-280,33	0,00	-280,33
172	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	22,46	43,80	983,75	4,78	43,80	209,48	-17,68	-774,27	0,00	-774,27
173	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	27,19	48,50	1 318,72	5,79	48,50	280,81	-21,40	-1 037,91	0,00	-1 037,91
174	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	22,46	21,30	478,40	4,78	21,30	101,87	-17,68	-376,53	0,00	-376,53
175	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	22,46	84,10	1 888,89	4,78	84,10	402,22	-17,68	-1 486,67	0,00	-1 486,67
176	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	16,86	169,20	2 852,04	3,59	169,20	607,32	-13,27	-2 244,72	0,00	-2 244,72
177	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,86	76,10	1 282,74	3,59	76,10	273,15	-13,27	-1 009,59	0,00	-1 009,59
Přípravné a přidružené práce celkem :					9 160,71			1 950,69		-7 210,02	0,00	-7 210,02

Podkladní a vedlejší konstrukce												
178	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	7,66	795,60	6 097,00	1,63	795,60	1 298,30	-6,03	-4 798,70	0,00	-4 798,70
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					6 097,00			1 298,30		-4 798,70	0,00	-4 798,70

Komunikace												
179	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	22,46	483,30	10 854,92	4,78	483,30	2 311,46	-17,68	-8 543,46	0,00	-8 543,46
Komunikace celkem :					10 854,92			2 311,46		-8 543,46	0,00	-8 543,46

Trubní vedení												
180	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	60,58	24,40	1 478,15	12,90	24,40	314,76	-47,68	-1 163,39	0,00	-1 163,39
181	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	15,00	70,10	1 051,50	12,00	70,10	841,20	-3,00	-210,30	0,00	-210,30
182	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	5,00	168,90	844,50	4,00	168,90	675,60	-1,00	-168,90	0,00	-168,90
183	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	60,58	98,80	5 985,30	12,90	98,80	1 274,52	-47,68	-4 710,78	0,00	-4 710,78
184	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	66,21	339,00	22 446,51	14,10	339,00	4 779,80	-52,11	-17 666,71	0,00	-17 666,71
185	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	5,08	263,40	1 336,76	4,06	263,40	1 069,40	-1,02	-267,36	0,00	-267,36
186	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	5,08	298,60	1 515,40	4,06	298,60	1 212,32	-1,02	-303,08	0,00	-303,08
187	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	5,08	2 054,90	10 428,62	4,06	2 054,90	8 342,89	-1,02	-2 085,73	0,00	-2 085,73
188	Záslepka PP DN 150	kus	5,08	40,40	205,03	4,06	40,40	164,02	-1,02	-41,01	0,00	-41,01
Trubní vedení celkem :					45 291,77			18 674,51		-26 617,26	0,00	-26 617,26

Ostatní konstrukce, bourání												
189	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	40,98	79,40	3 253,81	8,73	79,40	692,87	-32,25	-2 560,94	0,00	-2 560,94
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 253,81			692,87		-2 560,94	0,00	-2 560,94
STOKA B1-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					181 008,71 Kč			47 574,26 Kč		-133 434,45 Kč	0,00 Kč	-133 434,45 Kč

STOKA B1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
190	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,72	75,30	129,52	1,72	75,30	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	29,93	43,80	1 310,85	29,93	43,80	1 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	31,65	48,50	1 535,03	31,65	48,50	1 535,03	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	29,93	21,30	637,51	29,93	21,30	637,51	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	29,93	84,10	2 517,11	29,93	84,10	2 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
195	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	6,00	42,60	255,60	6,00	42,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	21,38	169,20	3 618,28	21,38	169,20	3 618,28	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Poplatek za skládku stavební sutí	t	21,38	76,10	1 627,37	21,38	76,10	1 627,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					11 631,27			11 631,27		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
198	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	114,19	130,20	14 867,54	114,19	130,20	14 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	114,19	311,00	35 513,09	114,19	311,00	35 513,09	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	6,45	156,70	1 010,72	6,45	156,70	1 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	114,19	270,50	30 888,40	114,19	270,50	30 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	114,19	23,70	2 706,30	114,19	23,70	2 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	114,19	13,80	1 575,82	114,19	13,80	1 575,82	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	114,19	282,40	32 247,26	114,19	282,40	32 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	6,45	215,60	1 390,62	6,45	215,60	1 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,65	234,40	152,71	0,65	234,40	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					120 352,46			120 352,46		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
207	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou,lože z B 12,5	m	6,00	235,70	1 414,20	6,00	235,70	1 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	108,80	79,40	8 638,72	108,80	79,40	8 638,72	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	6,00	21,30	127,80	6,00	21,30	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	6,45	20,10	129,65	6,45	20,10	129,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					10 310,37			10 310,37		0,00	0,00	0,00
STOKA B1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					142 294,10 Kč			142 294,10 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B1-1 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD												
Trubní vedení												
211	Dodatečná trojnásobná izolace	m	3,50	897,00	3 139,50	3,50	897,00	3 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					3 139,50			3 139,50		0,00	0,00	0,00
STOKA B1-1 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					3 139,50 Kč			3 139,50 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
212	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	42 921,20	42 921,20	1,00	42 921,20	42 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Dočasné zajištění potrubí	m	12,10	204,00	2 468,40	12,11	204,00	2 469,76	0,01	1,36	1,36	0,00
214	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,50	154,80	851,40	5,50	154,80	851,87	0,00	0,47	0,47	0,00
215	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	68,64	270,00	18 532,80	68,68	270,00	18 542,99	0,04	10,19	10,19	0,00
216	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	296,63	214,80	63 716,73	296,80	214,80	63 751,77	0,16	35,04	35,04	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
217	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	22,33	963,90	21 521,19	22,34	963,90	21 533,03	0,01	11,84	11,84	0,00
218	Pažení a rozeptění stěn ryh hl. do 2m	m2	694,61	16,00	11 113,78	694,99	16,00	11 119,89	0,38	6,11	6,11	0,00
219	Odstranění pažení a rozeptění stěn ryh hl. do 2 m	m2	694,61	16,00	11 113,76	694,99	16,00	11 119,87	0,38	6,11	6,11	0,00
220	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	148,32	22,50	3 337,09	148,40	22,50	3 338,92	0,08	1,83	1,83	0,00
221	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	11,17	24,60	274,66	11,17	24,60	274,81	0,01	0,15	0,15	0,00
222	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	218,83	280,60	61 403,70	218,95	280,60	61 437,47	0,12	33,77	33,77	0,00
223	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	22,33	294,80	6 582,88	22,34	294,80	6 586,50	0,01	3,62	3,62	0,00
224	Zásyp jam, ryh, šachet se ztuhnutím	m3	179,62	86,00	15 447,62	179,72	86,00	15 456,12	0,10	8,50	8,50	0,00
225	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	90,96	296,70	26 989,02	91,01	296,70	27 003,86	0,05	14,84	14,84	0,00
226	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	218,83	109,00	23 852,47	218,95	109,00	23 865,59	0,12	13,12	13,12	0,00
227	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	22,33	109,00	2 433,97	22,34	109,00	2 435,31	0,01	1,34	1,34	0,00
228	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	113,12	535,90	60 622,08	113,18	535,90	60 655,42	0,06	33,34	33,34	0,00
229	Štěrkopísek frakce 8-16	t	168,76	276,10	46 595,88	168,86	276,10	46 621,51	0,09	25,63	25,63	0,00
Zemní práce celkem :					419 778,63			419 985,89		207,26	207,26	0,00

Přípravné a přidružené práce												
230	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	188,24	48,50	9 129,64	188,34	48,50	9 134,66	0,10	5,02	5,02	0,00
231	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	14,42	56,80	819,06	14,43	56,80	819,51	0,01	0,45	0,45	0,00
232	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	188,24	21,30	4 009,51	188,34	21,30	4 011,72	0,10	2,21	2,21	0,00
233	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	202,66	43,80	8 876,51	202,77	43,80	8 881,39	0,11	4,88	4,88	0,00
234	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	188,24	84,10	15 830,98	188,34	84,10	15 839,69	0,10	8,71	8,71	0,00
235	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	138,66	169,20	23 461,53	138,74	169,20	23 474,44	0,08	12,91	12,91	0,00
236	Poplatek za skládku stavební sutí	t	138,66	76,10	10 552,14	138,74	76,10	10 557,95	0,08	5,81	5,81	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					72 679,37			72 719,36		39,99	39,99	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
237	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky textilie 300g/m2 a ukotvení	m2	110,00	33,70	3 707,00	110,06	33,70	3 709,04	0,06	2,04	2,04	0,00
238	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	100,00	170,00	17 000,00	100,06	170,00	17 009,35	0,06	9,35	9,35	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					20 707,00			20 718,39		11,39	11,39	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
239	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	16,50	795,60	13 127,40	16,51	795,60	13 134,62	0,01	7,22	7,22	0,00
240	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	27,55	795,60	21 922,04	27,57	795,60	21 934,10	0,02	12,06	12,06	0,00
241	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,28	2 549,30	3 263,10	1,28	2 549,30	3 264,90	0,00	1,80	1,80	0,00
242	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	15,50	217,60	3 372,80	15,50	217,60	3 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					41 685,34			41 706,42		21,08	21,08	0,00

Komunikace												
243	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	188,24	483,30	90 976,39	188,34	483,30	91 026,43	0,10	50,04	50,04	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
Komunikace celkem :					90 976,39			91 026,43		50,04	50,04	0,00

	Trubní vedení											
244	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	163,63	40,00	6 545,20	163,72	40,00	6 548,80	0,09	3,60	3,60	0,00
245	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	163,63	107,30	17 557,50	163,72	107,30	17 567,16	0,09	9,66	9,66	0,00
246	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	4,00	26 815,50	107 262,00	4,00	26 815,50	107 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Kamerové zkoušky potrubí	m	163,63	41,40	6 774,28	163,72	41,40	6 778,01	0,09	3,73	3,73	0,00
248	Atypická monolitická šachta - Š9. Sv. roměry 1200x1100x1620 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátů v.460 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1,00	74 623,00	74 623,00	1,00	74 623,00	74 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	178,85	803,10	143 632,51	178,95	803,10	143 711,51	0,10	79,00	79,00	0,00
Trubní vedení celkem :					356 394,49			356 490,48		95,99	95,99	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
250	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	328,00	79,40	26 043,20	328,18	79,40	26 057,52	0,18	14,32	14,32	0,00
251	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	21,10	79,40	1 675,34	21,11	79,40	1 676,26	0,01	0,92	0,92	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					27 718,54			27 733,78		15,24	15,24	0,00
STOKA B2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 029 939,76 Kč			1 030 380,75 Kč		440,99 Kč	440,99 Kč	0,00 Kč

STOKA B2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
	Zemní práce											
252	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,42	140,30	198,66	0,85	140,30	119,53	-0,56	-79,13	0,00	-79,13
253	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	144,53	270,00	39 021,75	86,96	270,00	23 478,64	-57,57	-15 543,11	0,00	-15 543,11
254	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	268,82	214,80	57 741,78	161,74	214,80	34 742,13	-107,07	-22 999,65	0,00	-22 999,65
255	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	20,23	963,90	19 503,07	12,17	963,90	11 734,63	-8,06	-7 768,44	0,00	-7 768,44
256	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2m	m2	580,64	16,00	9 290,24	349,36	16,00	5 589,76	-231,28	-3 700,48	0,00	-3 700,48
257	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	580,64	16,00	9 290,24	349,36	16,00	5 589,76	-231,28	-3 700,48	0,00	-3 700,48
258	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	268,82	22,50	6 048,45	161,74	22,50	3 639,24	-107,08	-2 409,21	0,00	-2 409,21
259	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	20,23	24,60	497,66	12,17	24,60	299,43	-8,06	-198,23	0,00	-198,23
260	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,42	40,70	57,79	0,85	40,70	34,77	-0,57	-23,02	0,00	-23,02
261	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	72,94	280,60	20 466,96	43,89	280,60	12 314,58	-29,05	-8 152,38	0,00	-8 152,38
262	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	20,23	294,80	5 963,80	12,17	294,80	3 588,31	-8,06	-2 375,49	0,00	-2 375,49

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
263	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	198,83	86,00	17 099,65	119,63	86,00	10 288,53	-79,20	-6 811,12	0,00	-6 811,12
264	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	71,85	296,70	21 319,14	43,23	296,70	12 827,32	-28,62	-8 491,82	0,00	-8 491,82
265	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	14,16	10,70	151,51	8,52	10,70	91,16	-5,64	-60,35	0,00	-60,35
266	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	14,16	41,60	589,06	8,52	41,60	354,42	-5,64	-234,64	0,00	-234,64
267	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	72,94	109,00	7 950,46	43,89	109,00	4 783,64	-29,05	-3 166,82	0,00	-3 166,82
268	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	20,23	109,00	2 205,07	12,17	109,00	1 326,75	-8,06	-878,32	0,00	-878,32
269	Vhodný zásyповý materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	3,28	535,90	1 756,41	1,97	535,90	1 056,80	-1,31	-699,61	0,00	-699,61
270	Štěrkopísek frakce 8-16	t	133,33	276,10	36 811,56	80,22	276,10	22 148,81	-53,11	-14 662,75	0,00	-14 662,75
Zemní práce celkem :					255 963,26			154 008,21		-101 955,05	0,00	-101 955,05

Přípravné a přidružené práce												
271	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	14,48	75,30	1 090,04	8,71	75,30	655,86	-5,77	-434,18	0,00	-434,18
272	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	57,57	43,80	2 521,57	34,64	43,80	1 517,18	-22,93	-1 004,39	0,00	-1 004,39
273	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	72,05	48,50	3 494,43	43,35	48,50	2 102,53	-28,70	-1 391,90	0,00	-1 391,90
274	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	57,57	21,30	1 226,24	34,64	21,30	737,81	-22,93	-488,43	0,00	-488,43
275	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	57,57	84,10	4 841,64	34,64	84,10	2 913,12	-22,93	-1 928,52	0,00	-1 928,52
276	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	43,76	169,20	7 404,09	26,33	169,20	4 454,90	-17,43	-2 949,19	0,00	-2 949,19
277	Poplatek za skládku stavební sutí	t	43,76	76,10	3 330,09	26,33	76,10	2 003,65	-17,43	-1 326,44	0,00	-1 326,44
Přípravné a přidružené práce celkem :					23 908,10			14 385,05		-9 523,05	0,00	-9 523,05

Podkladní a vedlejší konstrukce												
278	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	18,36	795,60	14 609,36	11,05	795,60	8 790,18	-7,31	-5 819,18	0,00	-5 819,18
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					14 609,36			8 790,18		-5 819,18	0,00	-5 819,18

Komunikace												
279	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	57,57	483,30	27 823,58	34,64	483,30	16 740,92	-22,93	-11 082,66	0,00	-11 082,66
Komunikace celkem :					27 823,58			16 740,92		-11 082,66	0,00	-11 082,66

Trubní vedení												
280	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	145,16	24,40	3 541,90	87,34	24,40	2 131,10	-57,82	-1 410,80	0,00	-1 410,80
281	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	45,00	70,10	3 154,50	51,00	70,10	3 575,10	6,00	420,60	420,60	0,00
282	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	15,00	168,90	2 533,50	17,00	168,90	2 871,30	2,00	337,80	337,80	0,00
283	Žkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	145,16	98,80	14 341,81	87,34	98,80	8 629,19	-57,82	-5 712,62	0,00	-5 712,62
284	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	158,66	339,00	53 785,71	95,46	339,00	32 361,83	-63,20	-21 423,88	0,00	-21 423,88
285	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	15,23	263,40	4 010,27	17,26	263,40	4 544,97	2,03	534,70	534,70	0,00
286	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	15,23	298,60	4 546,19	17,26	298,60	5 152,34	2,03	606,15	606,15	0,00
287	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	15,23	2 054,90	31 285,85	17,26	2 054,90	35 457,30	2,03	4 171,45	4 171,45	0,00
288	Záslepka PP DN 150	kus	15,23	40,40	615,09	17,26	40,40	697,10	2,03	82,01	82,01	0,00
Trubní vedení celkem :					117 814,82			95 420,23		-22 394,59	6 152,71	-28 547,30

Ostatní konstrukce, bourání												
289	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	104,68	79,40	8 311,59	62,98	79,40	5 000,93	-41,70	-3 310,66	0,00	-3 310,66
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					8 311,59			5 000,93		-3 310,66	0,00	-3 310,66

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokality Skalička a Ráječek												
STOKA B2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					448 430,71 Kč			294 345,52 Kč		-154 085,19 Kč	6 152,71 Kč	-160 237,90 Kč

STOKA B2 - OPRAVY MK PO VÝKOPĚCH												
	Přípravné a přidružené práce											
290	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	5,26	75,30	396,38	5,26	75,30	396,38	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	90,92	43,80	3 982,12	90,92	43,80	3 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	91,80	48,50	4 452,30	91,80	48,50	4 452,30	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	4,38	56,80	248,78	4,38	56,80	248,78	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	86,54	21,30	1 843,30	86,54	21,30	1 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	86,54	84,10	7 278,01	86,54	84,10	7 278,01	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Vytřhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	28,00	42,60	1 192,80	28,00	42,60	1 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	63,94	169,20	10 818,04	63,94	169,20	10 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00
298	Poplatek za skládku stavební sutí	t	63,94	76,10	4 865,56	63,94	76,10	4 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					35 077,29			35 077,29		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
299	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	425,85	130,20	55 445,67	425,85	130,20	55 445,67	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	18,80	173,50	3 261,80	18,80	173,50	3 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Štěr částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	425,85	311,00	132 439,35	425,85	311,00	132 439,35	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	19,74	156,70	3 093,26	19,74	156,70	3 093,26	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	425,85	270,50	115 192,43	425,85	270,50	115 192,43	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 10 cm	m2	18,80	239,90	4 510,12	18,80	239,90	4 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	425,85	23,70	10 092,65	425,85	23,70	10 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	425,85	13,80	5 876,73	425,85	13,80	5 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	425,85	282,40	120 260,04	425,85	282,40	120 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	19,74	215,60	4 255,94	19,74	215,60	4 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	1,99	234,40	467,32	1,99	234,40	467,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					454 895,31			454 895,31		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
310	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	28,00	235,70	6 599,60	28,00	235,70	6 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	432,68	79,40	34 354,79	432,68	79,40	34 354,79	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	22,70	79,40	1 802,38	22,70	79,40	1 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	28,00	21,30	596,40	28,00	21,30	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	19,74	20,10	396,77	19,74	20,10	396,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					43 749,94			43 749,94		0,00	0,00	0,00
STOKA B2 - OPRAVY MK PO VÝKOPĚCH celkem :					533 722,54 Kč			533 722,54 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B2 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD												
	Zemní práce											
315	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	93,50	1 584,80	148 178,80	0,00	1 584,80	0,00	-93,50	-148 178,80	0,00	-148 178,80
316	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	11,50	1 584,80	18 225,20	0,00	1 584,80	0,00	-11,50	-18 225,20	0,00	-18 225,20

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
Zemní práce celkem :					166 404,00			0,00		-166 404,00	0,00	-166 404,00

Přípravné a přidružené práce												
317	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	93,50	43,80	4 095,30	0,00	43,80	0,00	-93,50	-4 095,30	0,00	-4 095,30
318	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	93,50	48,50	4 534,75	0,00	48,50	0,00	-93,50	-4 534,75	0,00	-4 534,75
319	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	93,50	21,30	1 991,55	0,00	21,30	0,00	-93,50	-1 991,55	0,00	-1 991,55
320	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	93,50	84,10	7 863,35	0,00	84,10	0,00	-93,50	-7 863,35	0,00	-7 863,35
321	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	65,54	169,20	11 089,96	0,00	169,20	0,00	-65,54	-11 089,96	0,00	-11 089,96
322	Poplatek za skládku stavební suti	t	65,54	76,10	4 987,86	0,00	76,10	0,00	-65,54	-4 987,86	0,00	-4 987,86
Přípravné a přidružené práce celkem :					34 562,77			0,00		-34 562,77	0,00	-34 562,77

Komunikace												
323	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	93,50	483,30	45 188,55	0,00	483,30	0,00	-93,50	-45 188,55	0,00	-45 188,55
Komunikace celkem :					45 188,55			0,00		-45 188,55	0,00	-45 188,55

Trubní vedení												
324	Přeložka plynovodu z PE100 d50/4,6 - vč.tvarevek, čistění a tlak.zkoušky	m	93,50	877,00	81 999,50	0,00	877,00	0,00	-93,50	-81 999,50	0,00	-81 999,50
325	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d32 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	11,50	1 172,80	13 487,20	0,00	1 172,80	0,00	-11,50	-13 487,20	0,00	-13 487,20
Trubní vedení celkem :					95 486,70			0,00		-95 486,70	0,00	-95 486,70

Ostatní konstrukce, bourání												
326	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	187,00	79,40	14 847,80	0,00	79,40	0,00	-187,00	-14 847,80	0,00	-14 847,80
327	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	10 762,90	10 762,90	0,00	10 762,90	0,00	-1,00	-10 762,90	0,00	-10 762,90
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					25 610,70			0,00		-25 610,70	0,00	-25 610,70
STOKA B2 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					367 252,72 Kč			0,00 Kč		-367 252,72 Kč	0,00 Kč	-367 252,72 Kč

STOKA B3 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
328	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	288 408,10	288 408,10	1,00	288 408,10	288 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Dočasné zajištění potrubí	m	15,40	204,00	3 141,60	15,46	204,00	3 153,68	0,06	12,08	12,08	0,00
330	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,60	154,80	1 021,68	6,63	154,80	1 025,61	0,03	3,93	3,93	0,00
331	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	129,00	140,30	18 098,70	129,50	140,30	18 168,31	0,50	69,61	69,61	0,00
332	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	222,81	270,00	60 157,35	223,66	270,00	60 388,72	0,86	231,37	231,37	0,00
333	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	4,60	1 063,50	4 892,10		1 063,50	0,00	-4,60	-4 892,10	0,00	-4 892,10
334	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2 548,93	214,80	547 511,17	2 558,74	214,80	549 616,95	9,80	2 105,78	2 105,78	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
335	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	191,86	963,90	184 929,32	192,59	963,90	185 640,58	0,74	711,26	711,26	0,00
336	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	79,00	31 038,80	2 452 065,20	79,00	31 038,80	2 452 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4m	m2	5 502,38	129,60	713 107,93	5 523,54	129,60	715 850,60	21,16	2 742,67	2 742,67	0,00
338	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4 m	m2	5 502,38	26,70	146 913,55	5 523,54	26,70	147 478,59	21,16	565,04	565,04	0,00
339	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1 401,91	37,50	52 571,68	1 407,30	37,50	52 773,88	5,39	202,20	202,20	0,00
340	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	110,12	40,70	4 482,01	110,55	40,70	4 499,24	0,42	17,23	17,23	0,00
341	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	129,00	40,70	5 250,30	129,50	40,70	5 270,49	0,50	20,19	20,19	0,00
342	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	1 526,02	280,60	428 201,21	1 531,89	280,60	429 848,11	5,87	1 646,90	1 646,90	0,00
343	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	4,60	281,50	1 294,90	4,60	281,50	1 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00
344	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	191,86	294,80	56 560,33	192,60	294,80	56 777,86	0,74	217,53	217,53	0,00
345	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 880,19	86,00	161 696,12	1 887,42	86,00	162 318,01	7,23	621,89	621,89	0,00
346	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	583,82	296,70	173 220,05	586,07	296,70	173 886,26	2,25	666,21	666,21	0,00
347	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 290,00	10,70	13 803,00	1 294,96	10,70	13 856,09	4,96	53,09	53,09	0,00
348	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	1 290,00	41,60	53 664,00	1 294,96	41,60	53 870,40	4,96	206,40	206,40	0,00
349	Poplatek za skládku suti	t	10,12	313,30	3 170,60	10,12	313,30	3 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 526,02	109,00	166 336,18	1 531,89	109,00	166 975,92	5,87	639,74	639,74	0,00
351	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	191,86	109,00	20 912,74	192,60	109,00	20 993,17	0,74	80,43	80,43	0,00
352	Trubka ocelová hladká 480x10 mm	m	29,70	7 770,50	230 783,85	29,70	7 770,50	230 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Trubka ocelová hladká 530x10 mm	m	57,20	8 274,20	473 284,24	57,20	8 274,20	473 284,24	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	389,08	535,90	208 509,74	390,58	535,90	209 311,69	1,50	801,95	801,95	0,00
355	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	562,81	535,90	301 610,09	564,98	535,90	302 770,11	2,16	1 160,02	1 160,02	0,00
356	Štěrkopísek frakce 8-16	t	1 083,20	276,10	299 072,10	1 087,37	276,10	300 222,36	4,17	1 150,26	1 150,26	0,00
Zemní práce celkem :					7 074 669,84			7 083 703,52		9 033,68	13 925,78	-4 892,10

Přípravné a přidružené práce												
357	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	88,53	75,30	6 666,31	88,87	75,30	6 691,95	0,34	25,64	25,64	0,00
358	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	924,32	43,80	40 485,22	927,88	43,80	40 640,93	3,56	155,71	155,71	0,00
359	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	756,42	48,50	36 686,37	759,33	48,50	36 827,47	2,91	141,10	141,10	0,00
360	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	256,43	73,40	18 821,96	257,42	73,40	18 894,35	0,99	72,39	72,39	0,00
361	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	924,32	21,30	19 688,02	927,88	21,30	19 763,74	3,56	75,72	75,72	0,00
362	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	924,32	84,10	77 735,31	927,88	84,10	78 034,29	3,56	298,98	298,98	0,00
363	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	711,06	169,20	120 312,00	713,80	169,20	120 774,73	2,73	462,73	462,73	0,00
364	Poplatek za skládku stavební suti	t	711,06	76,10	54 111,96	713,80	76,10	54 320,08	2,73	208,12	208,12	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					374 507,15			375 947,54		1 440,39	1 440,39	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
365	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky textilie 300g/m2 a ukotvení	m2	660,00	33,70	22 242,00	662,54	33,70	22 327,54	2,54	85,54	85,54	0,00
366	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokiskem, trubky d 100 mm	m	600,00	170,00	102 000,00	602,31	170,00	102 392,30	2,31	392,30	392,30	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					124 242,00			124 719,84		477,84	477,84	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
367	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	99,00	795,60	78 764,40	99,38	795,60	79 067,33	0,38	302,93	302,93	0,00
368	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	162,94	795,60	129 638,64	163,57	795,60	130 137,24	0,63	498,60	498,60	0,00
369	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	7,12	2 549,30	18 140,82	7,14	2 549,30	18 210,59	0,03	69,77	69,77	0,00
370	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	18,60	217,60	4 047,36	18,60	217,60	4 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					230 591,22			231 462,52		871,30	871,30	0,00

Komunikace												
371	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosovka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	667,89	483,30	322 791,24	670,46	483,30	324 032,72	2,57	1 241,48	1 241,48	0,00
372	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosovka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	256,43	483,30	123 932,62	257,42	483,30	124 409,27	0,99	476,65	476,65	0,00
Komunikace celkem :					446 723,86			448 441,99		1 718,13	1 718,13	0,00

Trubní vedení												
373	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	79,00	2 401,80	189 742,20	79,00	2 401,80	189 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Montáž potrubí z tvárné litiny pro gravitační kanalizaci DN 300	m	53,06	170,60	9 052,04	53,06	170,60	9 052,04	0,00	0,00	0,00	0,00
375	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	991,15	40,00	39 646,00	995,18	40,00	39 807,20	4,03	161,20	161,20	0,00
376	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	1 044,21	107,30	112 043,73	1 048,24	107,30	112 476,15	4,03	432,42	432,42	0,00
377	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	26 815,50	53 631,00	2,00	26 815,50	53 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	30 947,30	30 947,30	1,00	30 947,30	30 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	5,00	25 926,60	129 633,00	5,00	25 926,60	129 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	9,00	30 568,60	275 117,40	9,00	30 568,60	275 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	5,00	35 029,70	175 148,50	5,00	35 029,70	175 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Spadiště prefabrikované kanalizační s monolitickým dnem se skluzem z půlžlabků DN 200 pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 3,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	124 924,90	374 774,70	3,00	124 924,90	374 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Spadiště prefabrikované kanalizační s monolitickým dnem se skluzem z půlžlabků DN 200 pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 5,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	135 575,40	135 575,40	1,00	135 575,40	135 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00
384	Kamerové zkoušky potrubí	m	1 044,21	41,40	43 230,29	1 048,24	41,40	43 397,14	4,03	166,85	166,85	0,00
385	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	9,00	86,70	780,30	9,00	86,70	780,30	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Atypická monolitická šachta - Š9. Sv. roměry 1200x1100x1620 mm, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XC4. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prafabrikátu v.460 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Kyneta - čedičový obklad, dno z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím náterovým systémem.	kus	1,00	73 368,10	73 368,10	1,00	73 368,10	73 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00
387	Napojení kanalizace DN 300 do stávající šachty vč. úpravy stávající šachty	kus	1,00	5 903,20	5 903,20	1,00	5 903,20	5 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
388	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	91,10	803,10	73 163,61	91,27	803,10	73 295,28	0,16	131,67	131,67	0,00
389	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	1 083,33	1 143,60	1 238 892,64	1 087,96	1 143,60	1 244 187,76	4,63	5 295,12	5 295,12	0,00
390	Trouba litinová kanalizační DN 300 SN32 se zámkovým spojem	m	53,59	5 900,60	316 216,69	53,59	5 900,60	316 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					3 276 866,10			3 283 053,36		6 187,26	6 187,26	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
391	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	4,52	1 801,80	8 151,16	4,52	1 801,80	8 151,16	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 581,70	79,40	125 586,98	1 587,78	79,40	126 070,00	6,08	483,02	483,02	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					133 738,14			134 221,16		483,02	483,02	0,00
STOKA B3 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					11 661 338,31 Kč			11 681 549,93 Kč		20 211,62 Kč	25 103,72 Kč	-4 892,10 Kč

STOKA B3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
393	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,34	140,30	187,44	0,90	140,30	125,58	-0,44	-61,86	0,00	-61,86
394	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	312,51	270,00	84 376,35	209,38	270,00	56 531,78	-103,13	-27 844,57	0,00	-27 844,57
395	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	581,26	214,80	124 854,50	389,44	214,80	83 651,96	-191,82	-41 202,54	0,00	-41 202,54
396	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	43,75	963,90	42 171,30	29,31	963,90	28 254,58	-14,44	-13 916,72	0,00	-13 916,72
397	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	1 261,68	16,00	20 186,88	845,32	16,00	13 525,12	-416,36	-6 661,76	0,00	-6 661,76
398	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	1 261,68	16,00	20 186,88	845,32	16,00	13 525,12	-416,36	-6 661,76	0,00	-6 661,76
399	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	581,45	22,50	13 082,63	389,57	22,50	8 765,30	-191,88	-4 317,33	0,00	-4 317,33
400	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	43,77	24,60	1 076,74	29,33	24,60	721,41	-14,44	-355,33	0,00	-355,33
401	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,34	40,70	54,54	0,90	40,70	36,54	-0,44	-18,00	0,00	-18,00
402	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	192,03	280,60	53 883,62	128,66	280,60	36 101,78	-63,37	-17 781,84	0,00	-17 781,84
403	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	43,75	294,80	12 897,50	29,31	294,80	8 641,27	-14,44	-4 256,23	0,00	-4 256,23
404	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	428,98	86,00	36 891,98	287,41	86,00	24 717,46	-141,56	-12 174,52	0,00	-12 174,52
405	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	156,13	296,70	46 324,63	104,61	296,70	31 037,30	-51,52	-15 287,33	0,00	-15 287,33
406	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	13,36	10,70	142,95	8,95	10,70	95,78	-4,41	-47,17	0,00	-47,17
407	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	13,36	41,60	555,78	8,95	41,60	372,37	-4,41	-183,41	0,00	-183,41
408	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	192,03	109,00	20 931,27	128,66	109,00	14 023,86	-63,37	-6 907,41	0,00	-6 907,41
409	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	43,75	109,00	4 768,75	29,31	109,00	3 195,04	-14,44	-1 573,71	0,00	-1 573,71
410	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	44,16	535,90	23 666,58	29,59	535,90	15 856,50	-14,57	-7 810,08	0,00	-7 810,08
411	Štěrkopísek frakce 8-16	t	289,70	276,10	79 985,48	194,10	276,10	53 589,92	-95,60	-26 395,56	0,00	-26 395,56
Zemní práce celkem :					586 225,80			392 768,67		-193 457,13	0,00	-193 457,13

Přípravné a přidružené práce												
412	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	27,70	75,30	2 085,66	18,56	75,30	1 397,38	-9,14	-688,28	0,00	-688,28
413	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	2,39	100,40	239,96	1,60	100,40	160,77	-0,79	-79,19	0,00	-79,19

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
414	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	123,83	43,80	5 423,75	82,97	43,80	3 633,89	-40,86	-1 789,86	0,00	-1 789,86
415	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	12,22	24,80	303,08	8,19	24,80	203,06	-4,03	-100,02	0,00	-100,02
416	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	111,40	48,50	5 402,90	74,64	48,50	3 619,92	-36,76	-1 782,98	0,00	-1 782,98
417	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	42,52	73,40	3 120,97	28,49	73,40	2 091,03	-14,03	-1 029,94	0,00	-1 029,94
418	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	123,83	21,30	2 637,58	82,97	21,30	1 767,17	-40,86	-870,41	0,00	-870,41
419	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	12,22	63,90	780,86	8,19	63,90	523,17	-4,03	-257,69	0,00	-257,69
420	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	123,83	84,10	10 414,10	82,97	84,10	6 977,40	-40,86	-3 436,70	0,00	-3 436,70
421	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	106,34	169,20	17 993,07	71,25	169,20	12 055,28	-35,09	-5 937,79	0,00	-5 937,79
422	Poplatek za skládku stavební suti	t	106,34	76,10	8 092,63	71,25	76,10	5 422,03	-35,09	-2 670,60	0,00	-2 670,60
Přípravné a přidružené práce celkem :					56 494,56			37 851,10		-18 643,46	0,00	-18 643,46

Podkladní a vedlejší konstrukce												
423	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	39,90	795,60	31 744,92	26,73	795,60	21 268,95	-13,17	-10 475,97	0,00	-10 475,97
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					31 744,92			21 268,95		-10 475,97	0,00	-10 475,97

Komunikace												
424	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	81,31	483,30	39 297,12	54,48	483,30	26 328,90	-26,83	-12 968,22	0,00	-12 968,22
425	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	42,52	483,30	20 549,92	28,49	483,30	13 768,35	-14,03	-6 781,57	0,00	-6 781,57
Komunikace celkem :					59 847,04			40 097,25		-19 749,79	0,00	-19 749,79

Trubní vedení												
426	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	315,42	24,40	7 696,25	211,33	24,40	5 156,45	-104,09	-2 539,80	0,00	-2 539,80
427	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	93,00	70,10	6 519,30	96,00	70,10	6 729,60	3,00	210,30	210,30	0,00
428	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	30,00	168,90	5 067,00	32,00	168,90	5 404,80	2,00	337,80	337,80	0,00
429	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	315,42	98,80	31 163,50	211,33	98,80	20 879,40	-104,09	-10 284,10	0,00	-10 284,10
430	Napojení přípojky do šachty	kus	6,00	2 419,10	14 514,60	6,00	2 419,10	14 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	344,75	339,00	116 871,64	230,98	339,00	78 303,48	-113,77	-38 568,16	0,00	-38 568,16
432	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	30,45	263,40	8 020,53	32,32	263,40	8 513,09	1,87	492,56	492,56	0,00
433	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	30,45	298,60	9 092,37	32,32	298,60	9 650,75	1,87	558,38	558,38	0,00
434	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	30,45	2 804,70	85 403,12	32,32	2 804,70	90 647,90	1,87	5 244,78	5 244,78	0,00
435	Záslepka PP DN 150	kus	33,50	40,40	1 353,20	32,32	40,40	1 305,73	-1,18	-47,47	0,00	-47,47
Trubní vedení celkem :					285 701,51			241 105,80		-44 595,71	6 843,82	-51 439,53

Ostatní konstrukce, bourání												
436	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	225,14	79,40	17 876,12	150,84	79,40	11 976,92	-74,30	-5 899,20	0,00	-5 899,20
437	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	22,22	110,20	2 448,64	14,89	110,20	1 640,58	-7,33	-808,06	0,00	-808,06
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					20 324,76			13 617,50		-6 707,26	0,00	-6 707,26
STOKA B3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					1 040 338,59 Kč			746 709,27 Kč		-293 629,32 Kč	6 843,82 Kč	-300 473,14 Kč

STOKA B3 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
	Přípravné a přidružené práce											
438	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	124,55	43,80	5 455,29	124,55	43,80	5 455,29	0,00	0,00	0,00	0,00
439	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	195,09	73,40	14 319,61	195,09	73,40	14 319,61	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	257,42	21,30	5 483,05	257,42	21,30	5 483,05	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1 330,25	84,10	111 874,03	1 330,25	84,10	111 874,03	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	50,00	42,60	2 130,00	50,00	42,60	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	303,43	169,20	51 339,88	303,43	169,20	51 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Poplatek za skládku stavební sutí	t	303,43	76,10	23 090,81	303,43	76,10	23 090,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				213 692,67			213 692,67		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
445	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	423,50	130,20	55 139,70	423,50	130,20	55 139,70	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	494,04	384,50	189 958,38	494,04	384,50	189 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	556,37	270,50	150 498,09	556,37	270,50	150 498,09	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	556,37	23,70	13 185,97	556,37	23,70	13 185,97	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 629,20	13,80	22 482,96	1 629,20	13,80	22 482,96	0,00	0,00	0,00	0,00
450	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 629,20	282,40	460 086,08	1 629,20	282,40	460 086,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				891 351,18			891 351,18		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
451	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou,lože z B 12,5	m	50,00	235,70	11 785,00	50,00	235,70	11 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	451,90	79,40	35 880,86	451,90	79,40	35 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	50,00	21,30	1 065,00	50,00	21,30	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				48 730,86			48 730,86		0,00	0,00	0,00
STOKA B3 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					1 153 774,71 Kč			1 153 774,71 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
454	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	41,55	75,30	3 128,87	41,55	75,30	3 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,87	100,40	87,35	0,87	100,40	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	4,44	24,80	110,21	4,44	24,80	110,21	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	4,44	63,90	283,72	4,44	63,90	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	257,87	43,80	11 294,62	257,87	43,80	11 294,62	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	300,29	48,50	14 564,07	300,29	48,50	14 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00
460	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	257,87	21,30	5 492,63	257,87	21,30	5 492,63	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	257,87	84,10	21 686,87	257,87	84,10	21 686,87	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	192,72	169,20	32 607,52	192,72	169,20	32 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Poplatek za skládku stavební sutí	t	192,72	76,10	14 665,68	192,72	76,10	14 665,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				103 921,54			103 921,54		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
464	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 013,57	130,20	131 966,81	1 013,57	130,20	131 966,81	0,00	0,00	0,00	0,00
465	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	1 013,57	311,00	315 220,27	1 013,57	311,00	315 220,27	0,00	0,00	0,00	0,00
466	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	16,66	103,70	1 727,64	16,66	103,70	1 727,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
467	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	161,04	156,70	25 234,97	161,04	156,70	25 234,97	0,00	0,00	0,00	0,00
468	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 013,57	270,50	274 170,69	1 013,57	270,50	274 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00
469	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	16,66	542,00	9 029,72	16,66	542,00	9 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	16,66	470,90	7 845,19	16,66	470,90	7 845,19	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 013,57	23,70	24 021,61	1 013,57	23,70	24 021,61	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 013,57	13,80	13 987,27	1 013,57	13,80	13 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 013,57	282,40	286 232,17	1 013,57	282,40	286 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00
474	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	3,26	300,90	980,93	3,26	300,90	980,93	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	157,78	215,60	34 017,37	157,78	215,60	34 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00
476	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	15,87	234,40	3 719,95	15,87	234,40	3 719,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 128 154,59			1 128 154,59		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
477	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 289,34	79,40	102 373,60	1 289,34	79,40	102 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00
478	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	22,22	110,20	2 448,64	22,22	110,20	2 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00
479	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	157,78	20,10	3 171,38	157,78	20,10	3 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00
480	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	3,26	17,70	57,70	3,26	17,70	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					108 051,32			108 051,32		0,00	0,00	0,00
STOKA B3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					1 340 127,45 Kč			1 340 127,45 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B3 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD												
Zemní práce												
481	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	6,50	1 584,80	10 301,20	0,00	1 584,80	0,00	-6,50	-10 301,20	0,00	-10 301,20
482	Zemní práce pro připojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	1,00	1 584,80	1 584,80	0,00	1 584,80	0,00	-1,00	-1 584,80	0,00	-1 584,80
Zemní práce celkem :					11 886,00			0,00		-11 886,00	0,00	-11 886,00

Přípravné a přidružené práce												
483	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	6,50	43,80	284,70	0,00	43,80	0,00	-6,50	-284,70	0,00	-284,70
484	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	6,50	48,50	315,25	0,00	48,50	0,00	-6,50	-315,25	0,00	-315,25
485	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	6,50	21,30	138,45	0,00	21,30	0,00	-6,50	-138,45	0,00	-138,45
486	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	6,50	84,10	546,65	0,00	84,10	0,00	-6,50	-546,65	0,00	-546,65
487	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,56	169,20	770,96	0,00	169,20	0,00	-4,56	-770,96	0,00	-770,96
488	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,56	76,10	346,75	0,00	76,10	0,00	-4,56	-346,75	0,00	-346,75
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 402,76			0,00		-2 402,76	0,00	-2 402,76

Komunikace												
489	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	6,50	483,30	3 141,45	0,00	483,30	0,00	-6,50	-3 141,45	0,00	-3 141,45
Komunikace celkem :					3 141,45			0,00		-3 141,45	0,00	-3 141,45

Trubní vedení												
490	Přeložka plynovodu z PE100 d50/4,6 - vč.tvarovek, čištění a tlak.zkoušky	m	6,50	3 101,20	20 157,80	0,00	3 101,20	0,00	-6,50	-20 157,80	0,00	-20 157,80

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
491	Připojení plynovodních přípojek z trub PE d32 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	1,00	1 172,80	1 172,80	0,00	1 172,80	0,00	-1,00	-1 172,80	0,00	-1 172,80
Trubní vedení celkem :					21 330,60			0,00		-21 330,60	0,00	-21 330,60

Ostatní konstrukce, bourání												
492	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	13,00	79,40	1 032,20	0,00	79,40	0,00	-13,00	-1 032,20	0,00	-1 032,20
493	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	748,90	748,90	0,00	748,90	0,00	-1,00	-748,90	0,00	-748,90
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 781,10			0,00		-1 781,10	0,00	-1 781,10
STOKA B3 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					40 541,91 Kč			0,00 Kč		-40 541,91 Kč	0,00 Kč	-40 541,91 Kč

STOKA B3-1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
494	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímk, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	57 139,90	57 139,90	1,00	57 139,90	57 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Dočasné zajištění potrubí	m	8,80	204,00	1 795,20	8,78	204,00	1 791,98	-0,02	-3,22	0,00	-3,22
496	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	56,87	270,00	15 354,90	56,77	270,00	15 327,36	-0,10	-27,54	0,00	-27,54
497	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	458,77	214,80	98 543,58	457,95	214,80	98 366,83	-0,82	-176,75	0,00	-176,75
498	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	34,53	963,90	33 284,43	34,47	963,90	33 224,73	-0,06	-59,70	0,00	-59,70
499	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	1 059,35	16,00	16 949,57	1 057,45	16,00	16 919,17	-1,90	-30,40	0,00	-30,40
500	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	1 059,35	16,00	16 949,60	1 057,45	16,00	16 919,20	-1,90	-30,40	0,00	-30,40
501	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	229,39	22,50	5 161,16	228,97	22,50	5 151,91	-0,41	-9,25	0,00	-9,25
502	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	17,27	24,60	424,72	17,23	24,60	423,96	-0,03	-0,76	0,00	-0,76
503	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	367,02	280,60	102 985,81	366,36	280,60	102 801,10	-0,66	-184,71	0,00	-184,71
504	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	34,53	294,80	10 179,44	34,47	294,80	10 161,19	-0,06	-18,25	0,00	-18,25
505	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	324,21	86,00	27 881,80	323,63	86,00	27 831,79	-0,58	-50,01	0,00	-50,01
506	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	120,88	296,70	35 864,38	120,66	296,70	35 800,06	-0,22	-64,32	0,00	-64,32
507	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	367,02	109,00	40 005,18	366,36	109,00	39 933,43	-0,66	-71,75	0,00	-71,75
508	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	34,53	109,00	3 763,77	34,47	109,00	3 757,02	-0,06	-6,75	0,00	-6,75
509	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	258,26	535,90	138 403,20	257,80	535,90	138 154,96	-0,46	-248,24	0,00	-248,24
510	Štěrkopísek frakce 8-16	t	224,28	276,10	61 922,91	223,87	276,10	61 811,84	-0,40	-111,07	0,00	-111,07
Zemní práce celkem :					666 609,55			665 516,43		-1 093,12	0,00	-1 093,12

Přípravné a přidružené práce												
511	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžen tl.20 cm	m2	256,68	43,80	11 242,58	256,22	43,80	11 222,42	-0,46	-20,16	0,00	-20,16
512	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	256,68	48,50	12 448,98	256,22	48,50	12 426,65	-0,46	-22,33	0,00	-22,33
513	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	256,68	21,30	5 467,28	256,22	21,30	5 457,48	-0,46	-9,80	0,00	-9,80
514	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	256,68	84,10	21 586,79	256,22	84,10	21 548,07	-0,46	-38,72	0,00	-38,72
515	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	179,93	169,20	30 444,61	179,61	169,20	30 390,00	-0,32	-54,61	0,00	-54,61

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
516	Poplatek za skládku stavební sutě	t	179,93	76,10	13 692,88	179,61	76,10	13 668,32	-0,32	-24,56	0,00	-24,56
Přípravné a přidružené práce celkem :					94 883,12			94 712,94		-170,18	0,00	-170,18

Základy a zvláštní zakládání												
517	Opláštění travivodů z geotextilie včetně dodávky textilie 300g/m2 a ukotvení	m2	110,00	33,70	3 707,00	109,80	33,70	3 700,35	-0,20	-6,65	0,00	-6,65
518	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m	100,00	170,00	17 000,00	99,82	170,00	16 969,51	-0,18	-30,49	0,00	-30,49
Základy a zvláštní zakládání celkem :					20 707,00			20 669,86		-37,14	0,00	-37,14

Podkladní a vedlejší konstrukce												
519	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	16,50	795,60	13 127,40	16,47	795,60	13 103,85	-0,03	-23,55	0,00	-23,55
520	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	34,59	795,60	27 516,22	34,52	795,60	27 466,87	-0,06	-49,35	0,00	-49,35
521	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,13	2 549,30	2 867,96	1,12	2 549,30	2 862,82	0,00	-5,14	0,00	-5,14
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					43 511,58			43 433,54		-78,04	0,00	-78,04

Komunikace												
522	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	256,68	483,30	124 053,44	256,22	483,30	123 830,94	-0,46	-222,50	0,00	-222,50
Komunikace celkem :					124 053,44			123 830,94		-222,50	0,00	-222,50

Trubní vedení												
523	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	217,44	40,00	8 697,60	217,05	40,00	8 682,00	-0,39	-15,60	0,00	-15,60
524	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	217,44	107,30	23 331,31	217,05	107,30	23 289,47	-0,39	-41,84	0,00	-41,84
525	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	26 815,50	26 815,50	1,00	26 815,50	26 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	4,00	30 947,30	123 789,20	4,00	30 947,30	123 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Kamerové zkoušky potrubí	m	217,44	41,40	9 002,02	217,05	41,40	8 985,87	-0,39	-16,15	0,00	-16,15
528	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	237,66	803,10	190 866,27	237,24	803,10	190 523,93	-0,43	-342,34	0,00	-342,34
Trubní vedení celkem :					382 501,90			382 085,97		-415,93	0,00	-415,93

Ostatní konstrukce, bourání												
529	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	448,88	79,40	35 641,07	448,07	79,40	35 577,15	-0,81	-63,92	0,00	-63,92
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					35 641,07			35 577,15		-63,92	0,00	-63,92
STOKA B3-1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 367 907,66 Kč			1 365 826,83 Kč		-2 080,83 Kč	0,00 Kč	-2 080,83 Kč

STOKA B3-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
530	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,65	140,30	90,91	0,25	140,30	35,27	-0,40	-55,64	0,00	-55,64
531	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	137,99	270,00	37 255,95	53,53	270,00	14 452,05	-84,46	-22 803,90	0,00	-22 803,90
532	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	256,65	214,80	55 128,87	99,56	214,80	21 385,17	-157,09	-33 743,70	0,00	-33 743,70

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
533	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	19,32	963,90	18 620,52	7,49	963,90	7 223,13	-11,82	-11 397,39	0,00	-11 397,39
534	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	555,28	16,00	8 884,48	215,40	16,00	3 446,40	-339,88	-5 438,08	0,00	-5 438,08
535	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	555,28	16,00	8 884,48	215,40	16,00	3 446,40	-339,88	-5 438,08	0,00	-5 438,08
536	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	256,65	22,50	5 774,63	99,56	22,50	2 240,05	-157,09	-3 534,58	0,00	-3 534,58
537	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	19,32	24,60	475,27	7,49	24,60	184,36	-11,83	-290,91	0,00	-290,91
538	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,65	40,70	26,46	0,25	40,70	10,26	-0,40	-16,20	0,00	-16,20
539	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	69,21	280,60	19 420,33	26,85	280,60	7 533,39	-42,36	-11 886,94	0,00	-11 886,94
540	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	19,32	294,80	5 695,54	7,49	294,80	2 209,37	-11,83	-3 486,17	0,00	-3 486,17
541	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	189,69	86,00	16 313,63	73,58	86,00	6 328,26	-116,11	-9 985,37	0,00	-9 985,37
542	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	68,72	296,70	20 388,01	26,66	296,70	7 908,76	-42,06	-12 479,25	0,00	-12 479,25
543	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	6,48	10,70	69,34	2,51	10,70	26,90	-3,97	-42,44	0,00	-42,44
544	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	6,48	41,60	269,57	2,51	41,60	104,57	-3,97	-165,00	0,00	-165,00
545	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	69,21	109,00	7 543,89	26,85	109,00	2 926,37	-42,36	-4 617,52	0,00	-4 617,52
546	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	19,32	109,00	2 105,88	7,49	109,00	816,90	-11,83	-1 288,98	0,00	-1 288,98
547	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	2,50	535,90	1 339,64	0,97	535,90	519,66	-1,53	-819,98	0,00	-819,98
548	Štěrkopísek frakce 8-16	t	127,50	276,10	35 203,03	49,46	276,10	13 655,69	-78,04	-21 547,34	0,00	-21 547,34
Zemní práce celkem :					243 490,43			94 452,96		-149 037,47	0,00	-149 037,47

Přípravné a přidružené práce												
549	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	18,39	75,30	1 384,92	7,13	75,30	537,23	-11,26	-847,69	0,00	-847,69
550	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	54,40	43,80	2 382,72	21,10	43,80	924,29	-33,30	-1 458,43	0,00	-1 458,43
551	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	72,79	48,50	3 530,32	28,24	48,50	1 369,45	-44,55	-2 160,87	0,00	-2 160,87
552	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	54,40	21,30	1 158,72	21,10	21,30	449,48	-33,30	-709,24	0,00	-709,24
553	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	54,40	84,10	4 575,04	21,10	84,10	1 774,71	-33,30	-2 800,33	0,00	-2 800,33
554	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	42,46	169,20	7 183,56	16,47	169,20	2 786,59	-25,99	-4 396,97	0,00	-4 396,97
555	Poplatek za skládku stavební suti	t	42,46	76,10	3 230,91	16,47	76,10	1 253,31	-25,99	-1 977,60	0,00	-1 977,60
Přípravné a přidružené práce celkem :					23 446,19			9 095,06		-14 351,13	0,00	-14 351,13

Podkladní a vedlejší konstrukce												
556	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	17,56	795,60	13 971,29	6,81	795,60	5 419,64	-10,75	-8 551,65	0,00	-8 551,65
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					13 971,29			5 419,64		-8 551,65	0,00	-8 551,65

Komunikace												
557	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	54,40	483,30	26 291,52	21,10	483,30	10 198,81	-33,30	-16 092,71	0,00	-16 092,71
Komunikace celkem :					26 291,52			10 198,81		-16 092,71	0,00	-16 092,71

Trubní vedení												
558	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	138,82	24,40	3 387,21	53,85	24,40	1 313,94	-84,97	-2 073,27	0,00	-2 073,27
559	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	39,00	70,10	2 733,90	33,00	70,10	2 313,30	-6,00	-420,60	0,00	-420,60
560	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	13,00	168,90	2 195,70	11,00	168,90	1 857,90	-2,00	-337,80	0,00	-337,80

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
561	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	138,82	98,80	13 715,42	53,85	98,80	5 320,38	-84,97	-8 395,04	0,00	-8 395,04
562	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	151,73	339,00	51 436,57	58,86	339,00	19 952,88	-92,87	-31 483,69	0,00	-31 483,69
563	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	13,20	263,40	3 475,56	11,11	263,40	2 926,37	-2,09	-549,19	0,00	-549,19
564	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	13,20	298,60	3 940,03	11,11	298,60	3 317,45	-2,09	-622,58	0,00	-622,58
565	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	13,20	2 054,90	27 114,41	11,11	2 054,90	22 829,94	-2,09	-4 284,47	0,00	-4 284,47
566	Záslepka PP DN 150	kus	13,20	40,40	533,08	11,11	40,40	448,84	-2,09	-84,24	0,00	-84,24
Trubní vedení celkem :					108 531,88			60 281,00			0,00	-48 250,88

Ostatní konstrukce, bourání												
567	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	98,90	79,40	7 852,66	38,36	79,40	3 046,14	-60,54	-4 806,52	0,00	-4 806,52
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					7 852,66			3 046,14			0,00	-4 806,52
STOKA B3-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					423 583,97 Kč			182 493,61 Kč			0,00 Kč	-241 090,36 Kč

STOKA B3-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
568	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	6,69	75,30	503,61	6,69	75,30	503,61	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	109,56	43,80	4 798,55	109,56	43,80	4 798,55	0,00	0,00	0,00	0,00
570	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	116,25	48,50	5 638,13	116,25	48,50	5 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	109,56	21,30	2 333,63	109,56	21,30	2 333,63	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	109,56	84,10	9 214,00	109,56	84,10	9 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Vytřhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	24,00	42,60	1 022,40	24,00	42,60	1 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	78,37	169,20	13 260,67	78,37	169,20	13 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Poplatek za skládku stavební sutí	t	78,37	76,10	5 964,17	78,37	76,10	5 964,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					42 735,16			42 735,16			0,00	0,00

Komunikace												
576	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	475,64	130,20	61 928,33	475,64	130,20	61 928,33	0,00	0,00	0,00	0,00
577	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	475,64	311,00	147 924,04	475,64	311,00	147 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	25,08	156,70	3 930,04	25,08	156,70	3 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	475,64	270,50	128 660,62	475,64	270,50	128 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00
580	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	475,64	23,70	11 272,67	475,64	23,70	11 272,67	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	475,64	13,80	6 563,83	475,64	13,80	6 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	475,64	282,40	134 320,74	475,64	282,40	134 320,74	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	25,08	215,60	5 407,25	25,08	215,60	5 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	2,53	234,40	593,76	2,53	234,40	593,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					500 601,28			500 601,28			0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
585	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	24,00	235,70	5 656,80	24,00	235,70	5 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	547,78	79,40	43 493,73	547,78	79,40	43 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	24,00	21,30	511,20	24,00	21,30	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	25,08	20,10	504,11	25,08	20,10	504,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					50 165,84			50 165,84			0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
STOKA B3-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					593 502,28 Kč			593 502,28 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B3-1 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD												
Zemní práce												
589	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	14,00	1 584,80	22 187,20	0,00	1 584,80	0,00	-14,00	-22 187,20	0,00	-22 187,20
590	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	1,00	1 584,80	1 584,80	0,00	1 584,80	0,00	-1,00	-1 584,80	0,00	-1 584,80
Zemní práce celkem :					23 772,00			0,00		-23 772,00	0,00	-23 772,00

Přípravné a přidružené práce												
591	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	14,00	43,80	613,20	0,00	43,80	0,00	-14,00	-613,20	0,00	-613,20
592	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	14,00	48,50	679,00	0,00	48,50	0,00	-14,00	-679,00	0,00	-679,00
593	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	14,00	21,30	298,20	0,00	21,30	0,00	-14,00	-298,20	0,00	-298,20
594	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	14,00	84,10	1 177,40	0,00	84,10	0,00	-14,00	-1 177,40	0,00	-1 177,40
595	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	9,81	169,20	1 660,53	0,00	169,20	0,00	-9,81	-1 660,53	0,00	-1 660,53
596	Poplatek za skládku stavební sutí	t	9,81	76,10	746,85	0,00	76,10	0,00	-9,81	-746,85	0,00	-746,85
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 175,18			0,00		-5 175,18	0,00	-5 175,18

Komunikace												
597	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	14,00	483,30	6 766,20	0,00	483,30	0,00	-14,00	-6 766,20	0,00	-6 766,20
Komunikace celkem :					6 766,20			0,00		-6 766,20	0,00	-6 766,20

Trubní vedení												
598	Přeložka plynovodu z PE100 d90/5,2 - vč.tvarevek, čistění a tlak.zkoušky	m	14,00	3 197,20	44 760,80	0,00	3 197,20	0,00	-14,00	-44 760,80	0,00	-44 760,80
599	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d32 vč.čistění a tlakové zkoušky	m	1,00	1 172,80	1 172,80	0,00	1 172,80	0,00	-1,00	-1 172,80	0,00	-1 172,80
600	Dodatečná trojnásobná izolace DN50	m	3,00	897,00	2 691,00	0,00	897,00	0,00	-3,00	-2 691,00	0,00	-2 691,00
601	Dodatečná trojnásobná izolace DN100	m	10,50	897,00	9 418,50	0,00	897,00	0,00	-10,50	-9 418,50	0,00	-9 418,50
Trubní vedení celkem :					58 043,10			0,00		-58 043,10	0,00	-58 043,10

Ostatní konstrukce, bourání												
602	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,00	79,40	2 223,20	0,00	79,40	0,00	-28,00	-2 223,20	0,00	-2 223,20
603	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	2 333,60	2 333,60	0,00	2 333,60	0,00	-1,00	-2 333,60	0,00	-2 333,60
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					4 556,80			0,00		-4 556,80	0,00	-4 556,80
STOKA B3-1 - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					98 313,28 Kč			0,00 Kč		-98 313,28 Kč	0,00 Kč	-98 313,28 Kč

STOKA B3-1 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
604	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	41,00	1 584,80	64 976,80	41,00	1 584,80	64 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	4,00	1 584,80	6 339,20	4,00	1 584,80	6 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
Zemní práce celkem :					71 316,00			71 316,00		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
606	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	41,00	43,80	1 795,80	41,00	43,80	1 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	41,00	48,50	1 988,50	41,00	48,50	1 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	41,00	21,30	873,30	41,00	21,30	873,30	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	41,00	84,10	3 448,10	41,00	84,10	3 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	28,74	169,20	4 862,98	28,74	169,20	4 862,98	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Poplatek za skládku stavební suti	t	28,74	76,10	2 187,19	28,74	76,10	2 187,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					15 155,87			15 155,87		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
612	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	41,00	483,30	19 815,30	41,00	483,30	19 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					19 815,30			19 815,30		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
613	Přeložka vodovodu z LTH DN 150 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	41,00	4 622,40	189 518,40	41,00	4 622,40	189 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	4,00	219,10	876,40	4,00	219,10	876,40	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Navrtávací pas DN150 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	2,00	7 690,60	15 381,20	2,00	7 690,60	15 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					205 776,00			205 776,00		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
616	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	82,00	79,40	6 510,80	82,00	79,40	6 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	7 649,70	7 649,70	1,00	7 649,70	7 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					14 160,50			14 160,50		0,00	0,00	0,00
STOKA B3-1 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					326 223,67 Kč			326 223,67 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B3-2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
618	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	75 359,80	75 359,80	1,00	75 359,80	75 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Dočasné zajištění potrubí	m	4,40	204,00	897,60	4,40	204,00	896,97	0,00	-0,63	0,00	-0,63
620	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	110,92	140,30	15 562,08	110,84	140,30	15 551,22	-0,08	-10,86	0,00	-10,86
621	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	67,76	270,00	18 295,20	67,71	270,00	18 282,44	-0,05	-12,76	0,00	-12,76
622	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	5,88	1 063,50	6 248,06	5,88	1 063,50	6 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	728,28	214,80	156 435,19	727,77	214,80	156 326,07	-0,51	-109,12	0,00	-109,12

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
624	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	54,82	963,90	52 838,11	54,78	963,90	52 801,25	-0,04	-36,86	0,00	-36,86
625	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 546,28	129,60	200 398,41	1 545,21	129,60	200 258,62	-1,08	-139,79	0,00	-139,79
626	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 546,28	26,70	41 285,68	1 545,20	26,70	41 256,88	-1,08	-28,80	0,00	-28,80
627	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	400,55	37,50	15 020,78	400,27	37,50	15 010,30	-0,28	-10,48	0,00	-10,48
628	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	36,03	40,70	1 466,46	36,01	40,70	1 465,44	-0,03	-1,02	0,00	-1,02
629	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	110,92	40,70	4 514,44	110,84	40,70	4 511,29	-0,08	-3,15	0,00	-3,15
630	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	293,42	280,60	82 333,65	293,22	280,60	82 276,22	-0,20	-57,43	0,00	-57,43
631	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	5,88	281,50	1 655,22	5,88	281,50	1 655,22	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	54,82	294,80	16 160,94	54,78	294,80	16 149,66	-0,04	-11,28	0,00	-11,28
633	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	546,05	86,00	46 960,38	545,67	86,00	46 927,62	-0,38	-32,76	0,00	-32,76
634	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	159,39	296,70	47 291,37	159,28	296,70	47 258,38	-0,11	-32,99	0,00	-32,99
635	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 109,20	10,70	11 868,44	1 108,43	10,70	11 860,16	-0,77	-8,28	0,00	-8,28
636	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	1 109,20	41,60	46 142,72	1 108,43	41,60	46 110,53	-0,77	-32,19	0,00	-32,19
637	Poplatek za skládku suti	t	12,94	313,30	4 052,85	12,94	313,30	4 052,85	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	293,42	109,00	31 982,78	293,22	109,00	31 960,47	-0,20	-22,31	0,00	-22,31
639	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	54,80	109,00	5 973,20	54,76	109,00	5 969,03	-0,04	-4,17	0,00	-4,17
640	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	14,70	535,90	7 876,93	14,69	535,90	7 871,43	-0,01	-5,50	0,00	-5,50
641	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	108,83	535,90	58 323,93	108,76	535,90	58 283,24	-0,08	-40,69	0,00	-40,69
642	Štěrkopísek frakce 8-16	t	295,73	276,10	81 650,34	295,52	276,10	81 593,38	-0,21	-56,96	0,00	-56,96
Zemní práce celkem :					1 030 594,56			1 029 936,53		-658,03	0,00	-658,03

Přípravné a přidružené práce												
643	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	2,75	75,30	207,08	2,75	75,30	206,93	0,00	-0,15	0,00	-0,15
644	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	14,30	73,40	1 049,62	14,29	73,40	1 048,89	-0,01	-0,73	0,00	-0,73
645	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	211,63	43,80	9 269,39	211,48	43,80	9 262,93	-0,15	-6,46	0,00	-6,46
646	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	200,08	48,50	9 703,88	199,94	48,50	9 697,11	-0,14	-6,77	0,00	-6,77
647	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	211,63	21,30	4 507,72	211,48	21,30	4 504,57	-0,15	-3,15	0,00	-3,15
648	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	211,63	84,10	17 798,08	211,48	84,10	17 785,67	-0,15	-12,41	0,00	-12,41
649	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	151,36	169,20	25 609,84	151,25	169,20	25 591,97	-0,11	-17,87	0,00	-17,87
650	Poplatek za skládku stavební suti	t	151,36	76,10	11 518,37	151,25	76,10	11 510,34	-0,11	-8,03	0,00	-8,03
Přípravné a přidružené práce celkem :					79 663,98			79 608,41		-55,57	0,00	-55,57

Základy a zvláštní zakládání												
651	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky textilie 300g/m2 a ukotvení	m2	110,00	33,70	3 707,00	109,92	33,70	3 704,41	-0,08	-2,59	0,00	-2,59
652	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	100,00	170,00	17 000,00	99,93	170,00	16 988,14	-0,07	-11,86	0,00	-11,86
Základy a zvláštní zakládání celkem :					20 707,00			20 692,55		-14,45	0,00	-14,45

Podkladní a vedlejší konstrukce												
653	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	16,50	795,60	13 127,40	16,49	795,60	13 118,24	-0,01	-9,16	0,00	-9,16
654	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	46,92	795,60	37 332,73	46,89	795,60	37 306,69	-0,03	-26,04	0,00	-26,04
655	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,80	2 549,30	4 588,74	1,80	2 549,30	4 585,54	0,00	-3,20	0,00	-3,20

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					55 048,87			55 010,47		-38,40	0,00	-38,40

Komunikace												
656	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	197,33	483,30	95 369,59	197,19	483,30	95 303,06	-0,14	-66,53	0,00	-66,53
657	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	14,30	483,30	6 911,19	14,29	483,30	6 906,37	-0,01	-4,82	0,00	-4,82
Komunikace celkem :					102 280,78			102 209,43		-71,35	0,00	-71,35

Trubní vedení												
658	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	286,72	40,00	11 468,80	286,52	40,00	11 460,80	-0,20	-8,00	0,00	-8,00
659	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	286,72	107,30	30 765,06	286,52	107,30	30 743,60	-0,20	-21,46	0,00	-21,46
660	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	26 815,50	80 446,50	3,00	26 815,50	80 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	4,00	30 947,30	123 789,20	4,00	30 947,30	123 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	35 062,60	35 062,60	1,00	35 062,60	35 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Kamerové zkoušky potrubí	m	286,72	41,40	11 870,21	286,52	41,40	11 861,93	-0,20	-8,28	0,00	-8,28
664	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	55,00	86,70	4 768,50	55,00	86,70	4 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	313,39	803,10	251 679,49	313,17	803,10	251 503,94	-0,22	-175,55	0,00	-175,55
Trubní vedení celkem :					549 850,36			549 637,07		-213,29	0,00	-213,29

Ostatní konstrukce, bourání												
666	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	363,40	79,40	28 853,96	363,15	79,40	28 833,83	-0,25	-20,13	0,00	-20,13
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					28 853,96			28 833,83		-20,13	0,00	-20,13
STOKA B3-2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 866 999,51 Kč			1 865 928,29 Kč		-1 071,22 Kč	0,00 Kč	-1 071,22 Kč

STOKA B3-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
667	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,19	140,30	26,10	0,14	140,30	19,69	-0,05	-6,41	0,00	-6,41
668	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	71,99	270,00	19 437,30	54,32	270,00	14 665,17	-17,67	-4 772,13	0,00	-4 772,13
669	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	133,90	214,80	28 762,02	101,03	214,80	21 700,55	-32,87	-7 061,47	0,00	-7 061,47
670	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	10,08	963,90	9 714,76	7,60	963,90	7 329,65	-2,47	-2 385,11	0,00	-2 385,11
671	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	294,24	16,00	4 707,84	222,00	16,00	3 552,00	-72,24	-1 155,84	0,00	-1 155,84
672	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	294,24	16,00	4 707,84	222,00	16,00	3 552,00	-72,24	-1 155,84	0,00	-1 155,84
673	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	133,90	22,50	3 012,75	101,03	22,50	2 273,08	-32,87	-739,67	0,00	-739,67
674	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	10,08	24,60	247,97	7,61	24,60	187,09	-2,47	-60,88	0,00	-60,88
675	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,19	40,70	7,73	0,14	40,70	5,83	-0,05	-1,90	0,00	-1,90

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
676	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	47,70	280,60	13 384,62	35,99	280,60	10 098,51	-11,71	-3 286,11	0,00	-3 286,11
677	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	10,09	294,80	2 974,53	7,61	294,80	2 244,24	-2,48	-730,29	0,00	-730,29
678	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	98,26	86,00	8 450,58	74,14	86,00	6 375,84	-24,12	-2 074,74	0,00	-2 074,74
679	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	36,41	296,70	10 803,50	27,47	296,70	8 151,09	-8,94	-2 652,41	0,00	-2 652,41
680	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1,86	10,70	19,90	1,40	10,70	15,02	-0,46	-4,88	0,00	-4,88
681	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	1,86	41,60	77,38	1,40	41,60	58,38	-0,46	-19,00	0,00	-19,00
682	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	47,70	109,00	5 199,30	35,99	109,00	3 922,80	-11,71	-1 276,50	0,00	-1 276,50
683	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	10,09	109,00	1 099,81	7,61	109,00	829,79	-2,48	-270,02	0,00	-270,02
684	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	13,40	535,90	7 180,36	10,11	535,90	5 417,48	-3,29	-1 762,88	0,00	-1 762,88
685	Štěrkopísek frakce 8-16	t	67,55	276,10	18 651,66	50,97	276,10	14 072,42	-16,59	-4 579,24	0,00	-4 579,24
Zemní práce celkem :					138 465,95			104 470,63		-33 995,32	0,00	-33 995,32

Přípravné a přidružené práce												
686	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	39,44	43,80	1 727,47	29,76	43,80	1 303,35	-9,68	-424,12	0,00	-424,12
687	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	39,44	48,50	1 912,84	29,76	48,50	1 443,21	-9,68	-469,63	0,00	-469,63
688	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	39,44	21,30	840,07	29,76	21,30	633,82	-9,68	-206,25	0,00	-206,25
689	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	39,44	84,10	3 316,90	29,76	84,10	2 502,56	-9,68	-814,34	0,00	-814,34
690	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	27,65	169,20	4 677,95	20,86	169,20	3 529,45	-6,79	-1 148,50	0,00	-1 148,50
691	Poplatek za skládku stavební suti	t	27,65	76,10	2 103,97	20,86	76,10	1 587,42	-6,79	-516,55	0,00	-516,55
Přípravné a přidružené práce celkem :					14 579,20			10 999,81		-3 579,39	0,00	-3 579,39

Podkladní a vedlejší konstrukce												
692	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	9,31	795,60	7 403,30	7,02	795,60	5 585,68	-2,28	-1 817,62	0,00	-1 817,62
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					7 403,30			5 585,68		-1 817,62	0,00	-1 817,62

Komunikace												
693	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	39,44	483,30	19 061,35	29,76	483,30	14 381,53	-9,68	-4 679,82	0,00	-4 679,82
Komunikace celkem :					19 061,35			14 381,53		-4 679,82	0,00	-4 679,82

Trubní vedení												
694	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	73,56	24,40	1 794,86	55,50	24,40	1 354,20	-18,06	-440,66	0,00	-440,66
695	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	39,00	70,10	2 733,90	39,00	70,10	2 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	13,00	168,90	2 195,70	13,00	168,90	2 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	73,56	98,80	7 267,73	55,50	98,80	5 483,40	-18,06	-1 784,33	0,00	-1 784,33
698	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	80,40	339,00	27 255,97	60,66	339,00	20 564,25	-19,74	-6 691,72	0,00	-6 691,72
699	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	13,20	263,40	3 475,56	13,20	263,40	3 475,56	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	13,20	298,60	3 940,03	13,20	298,60	3 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	13,20	2 054,90	27 114,41	13,20	2 054,90	27 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Záslepka PP DN 150	kus	13,20	40,40	533,08	13,20	40,40	533,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					76 311,24			67 394,53		-8 916,71	0,00	-8 916,71

Ostatní konstrukce, bourání												
703	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	71,70	79,40	5 692,98	54,10	79,40	4 295,27	-17,60	-1 397,71	0,00	-1 397,71

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				5 692,98			4 295,27		-1 397,71	0,00	-1 397,71
STOKA B3-2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					261 514,02 Kč			207 127,45 Kč		-54 386,57 Kč	0,00 Kč	-54 386,57 Kč

STOKA B3-2 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
704	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,90	43,80	170,82	3,90	43,80	170,82	0,00	0,00	0,00	0,00
705	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	7,80	73,40	572,52	7,80	73,40	572,52	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	13,00	21,30	276,90	13,00	21,30	276,90	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	13,00	84,10	1 093,30	13,00	84,10	1 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,99	169,20	1 183,38	6,99	169,20	1 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,99	76,10	532,24	6,99	76,10	532,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				3 829,16			3 829,16		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
710	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	18,20	130,20	2 369,64	18,20	130,20	2 369,64	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Štěrka částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	22,10	384,50	8 497,45	22,10	384,50	8 497,45	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	27,30	270,50	7 384,65	27,30	270,50	7 384,65	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	27,30	23,70	647,01	27,30	23,70	647,01	0,00	0,00	0,00	0,00
714	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	27,30	13,80	376,74	27,30	13,80	376,74	0,00	0,00	0,00	0,00
715	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	27,30	282,40	7 709,52	27,30	282,40	7 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				26 985,01			26 985,01		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
716	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	26,00	79,40	2 064,40	26,00	79,40	2 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				2 064,40			2 064,40		0,00	0,00	0,00
STOKA B3-2 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					32 878,57 Kč			32 878,57 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B3-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
717	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,00	75,30	75,30	1,00	75,30	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00
718	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	81,82	43,80	3 583,72	81,82	43,80	3 583,72	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	82,82	48,50	4 016,77	82,82	48,50	4 016,77	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	81,82	21,30	1 742,77	81,82	21,30	1 742,77	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	81,82	84,10	6 881,06	81,82	84,10	6 881,06	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Vytřhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	8,00	42,60	340,80	8,00	42,60	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	57,59	169,20	9 744,37	57,59	169,20	9 744,37	0,00	0,00	0,00	0,00
724	Poplatek za skládku stavební suti	t	57,59	76,10	4 382,66	57,59	76,10	4 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				30 767,45			30 767,45		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
725	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	318,59	130,20	41 480,42	318,59	130,20	41 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00
726	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	318,59	311,00	99 081,49	318,59	311,00	99 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
727	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	3,75	156,70	587,63	3,75	156,70	587,63	0,00	0,00	0,00	0,00
728	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	318,59	270,50	86 178,60	318,59	270,50	86 178,60	0,00	0,00	0,00	0,00
729	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	318,59	23,70	7 550,58	318,59	23,70	7 550,58	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	318,59	13,80	4 396,54	318,59	13,80	4 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	318,59	282,40	89 969,82	318,59	282,40	89 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	3,75	215,60	808,50	3,75	215,60	808,50	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,38	234,40	88,79	0,38	234,40	88,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					330 142,37			330 142,37		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
734	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	8,00	235,70	1 885,60	8,00	235,70	1 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 5 - 10 cm	m	409,10	79,40	32 482,54	409,10	79,40	32 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00
736	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	8,00	21,30	170,40	8,00	21,30	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
737	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	3,75	20,10	75,38	3,75	20,10	75,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					34 613,92			34 613,92		0,00	0,00	0,00
STOKA B3-2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					395 523,74 Kč			395 523,74 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B3-3 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
738	Dočasné zajištění potrubí	m	8,80	204,00	1 795,20	8,93	204,00	1 821,73	0,13	26,53	26,53	0,00
739	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,15	140,30	161,06	1,16	140,30	163,44	0,02	2,38	2,38	0,00
740	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	79,09	270,00	21 354,30	80,26	270,00	21 669,86	1,17	315,56	315,56	0,00
741	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	485,87	214,80	104 364,70	493,05	214,80	105 906,94	7,18	1 542,24	1 542,24	0,00
742	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	36,57	963,90	35 250,59	37,11	963,90	35 771,50	0,54	520,91	520,91	0,00
743	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4m	m2	1 088,62	129,60	141 084,89	1 104,70	129,60	143 169,75	16,09	2 084,86	2 084,86	0,00
744	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 088,62	26,70	29 066,15	1 104,71	26,70	29 495,67	16,09	429,52	429,52	0,00
745	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	267,23	37,50	10 021,07	271,18	37,50	10 169,15	3,95	148,08	148,08	0,00
746	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	20,11	40,70	818,62	20,41	40,70	830,72	0,30	12,10	12,10	0,00
747	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,15	40,70	46,81	1,17	40,70	47,50	0,02	0,69	0,69	0,00
748	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	376,86	280,60	105 746,92	382,43	280,60	107 309,57	5,57	1 562,65	1 562,65	0,00
749	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	36,57	294,80	10 780,84	37,11	294,80	10 940,15	0,54	159,31	159,31	0,00
750	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	367,49	86,00	31 604,53	372,93	86,00	32 071,56	5,43	467,03	467,03	0,00
751	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	97,92	296,70	29 052,39	99,37	296,70	29 481,71	1,45	429,32	429,32	0,00
752	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhuštění	m2	11,48	10,70	122,84	11,65	10,70	124,65	0,17	1,81	1,81	0,00
753	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	11,48	41,60	477,57	11,65	41,60	484,63	0,17	7,06	7,06	0,00
754	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	376,86	109,00	41 077,74	382,43	109,00	41 684,76	5,57	607,02	607,02	0,00
755	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	36,57	109,00	3 986,13	37,11	109,00	4 045,03	0,54	58,90	58,90	0,00
756	Vhodný zásypaný materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	6,31	535,90	3 381,80	6,40	535,90	3 431,77	0,09	49,97	49,97	0,00
757	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	280,86	535,90	150 513,30	285,01	535,90	152 737,49	4,15	2 224,19	2 224,19	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
758	Štěrkopísek frakce 8-16	t	181,68	276,10	50 161,24	184,36	276,10	50 902,49	2,68	741,25	741,25	0,00
Zemní práce celkem :					770 868,69			782 260,07		11 391,38	11 391,38	0,00

Přípravné a přidružené práce												
759	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,85	73,40	282,59	3,91	73,40	286,77	0,06	4,18	4,18	0,00
760	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	211,94	43,80	9 282,97	215,07	43,80	9 420,15	3,13	137,18	137,18	0,00
761	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	208,09	48,50	10 092,37	211,17	48,50	10 241,50	3,08	149,13	149,13	0,00
762	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	211,94	21,30	4 514,32	215,07	21,30	4 581,03	3,13	66,71	66,71	0,00
763	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	211,94	84,10	17 824,15	215,07	84,10	18 087,55	3,13	263,40	263,40	0,00
764	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	149,21	169,20	25 245,52	151,41	169,20	25 618,58	2,20	373,06	373,06	0,00
765	Poplatek za skládku stavební sutí	t	149,21	76,10	11 354,51	151,41	76,10	11 522,30	2,20	167,79	167,79	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					78 596,43			79 757,88		1 161,45	1 161,45	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
766	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	30,78	795,60	24 489,92	31,24	795,60	24 851,82	0,45	361,90	361,90	0,00
767	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,58	2 549,30	4 015,15	1,60	2 549,30	4 074,48	0,02	59,33	59,33	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					28 505,07			28 926,30		421,23	421,23	0,00

Komunikace												
768	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	208,09	483,30	100 569,90	211,17	483,30	102 056,05	3,08	1 486,15	1 486,15	0,00
769	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	3,50	483,30	1 691,55	3,55	483,30	1 716,55	0,05	25,00	25,00	0,00
Komunikace celkem :					102 261,45			103 772,60		1 511,15	1 511,15	0,00

Trubní vedení												
770	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	176,14	40,00	7 045,60	176,87	40,00	7 074,80	0,73	29,20	29,20	0,00
771	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	176,14	107,30	18 899,82	176,87	107,30	18 978,15	0,73	78,33	78,33	0,00
772	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	5,00	30 947,30	154 736,50	5,00	30 947,30	154 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	35 062,60	70 125,20	2,00	35 062,60	70 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Kamerové zkoušky potrubí	m	176,14	41,40	7 292,20	176,87	41,40	7 322,42	0,73	30,22	30,22	0,00
775	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	192,52	803,10	154 613,62	193,32	803,10	155 254,40	0,80	640,78	640,78	0,00
Trubní vedení celkem :					412 712,94			413 491,47		778,53	778,53	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
776	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	360,40	79,40	28 615,76	365,73	79,40	29 038,62	5,33	422,86	422,86	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					28 615,76			29 038,62		422,86	422,86	0,00
STOKA B3-3 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 421 560,34 Kč			1 437 246,94 Kč		15 686,60 Kč	15 686,60 Kč	0,00 Kč

STOKA B3-3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
777	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,68	140,30	95,40	0,81	140,30	113,97	0,13	18,57	18,57	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
778	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	54,82	270,00	14 800,05	65,48	270,00	17 680,87	10,67	2 880,82	2 880,82	0,00
779	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	101,96	214,80	21 900,13	121,80	214,80	26 162,97	19,85	4 262,84	4 262,84	0,00
780	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	7,67	963,90	7 397,06	9,17	963,90	8 836,90	1,49	1 439,84	1 439,84	0,00
781	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	220,32	16,00	3 525,12	263,21	16,00	4 211,28	42,89	686,16	686,16	0,00
782	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	220,32	16,00	3 525,12	263,21	16,00	4 211,28	42,89	686,16	686,16	0,00
783	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	101,96	22,50	2 294,10	121,81	22,50	2 740,65	19,85	446,55	446,55	0,00
784	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	7,67	24,60	188,68	9,16	24,60	225,41	1,49	36,73	36,73	0,00
785	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,68	40,70	27,68	0,81	40,70	33,06	0,13	5,38	5,38	0,00
786	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	26,56	280,60	7 452,74	31,73	280,60	8 903,41	5,17	1 450,67	1 450,67	0,00
787	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	7,67	294,80	2 261,12	9,16	294,80	2 701,24	1,49	440,12	440,12	0,00
788	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	75,40	86,00	6 484,21	90,07	86,00	7 746,36	14,68	1 262,15	1 262,15	0,00
789	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	27,26	296,70	8 089,41	32,57	296,70	9 664,01	5,31	1 574,60	1 574,60	0,00
790	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	6,80	10,70	72,76	8,12	10,70	86,92	1,32	14,16	14,16	0,00
791	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	6,80	41,60	282,88	8,12	41,60	337,94	1,32	55,06	55,06	0,00
792	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	26,56	109,00	2 895,04	31,73	109,00	3 458,56	5,17	563,52	563,52	0,00
793	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	7,67	109,00	836,03	9,16	109,00	998,76	1,49	162,73	162,73	0,00
794	Štěrkopísek frakce 8-16	t	50,58	276,10	13 964,42	60,42	276,10	16 682,59	9,84	2 718,17	2 718,17	0,00
Zemní práce celkem :					96 091,95			114 796,18		18 704,23	18 704,23	0,00

Přípravné a přidružené práce												
795	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,58	75,30	119,28	1,89	75,30	142,49	0,31	23,21	23,21	0,00
796	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	24,97	43,80	1 093,69	29,83	43,80	1 306,57	4,86	212,88	212,88	0,00
797	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	26,55	48,50	1 287,68	31,72	48,50	1 538,32	5,17	250,64	250,64	0,00
798	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	24,97	21,30	531,86	29,83	21,30	635,39	4,86	103,53	103,53	0,00
799	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	15,80	84,10	1 328,78	18,88	84,10	1 587,43	3,08	258,65	258,65	0,00
800	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	16,70	169,20	2 825,90	19,95	169,20	3 375,95	3,25	550,05	550,05	0,00
801	Poplatek za skládku stavební sutí	t	16,70	76,10	1 270,98	19,95	76,10	1 518,38	3,25	247,40	247,40	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					8 458,17			10 104,53		1 646,36	1 646,36	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
802	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	6,97	795,60	5 543,42	8,32	795,60	6 622,45	1,36	1 079,03	1 079,03	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					5 543,42			6 622,45		1 079,03	1 079,03	0,00

Komunikace												
803	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívkka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	15,80	483,30	7 636,14	18,88	483,30	9 122,51	3,08	1 486,37	1 486,37	0,00
Komunikace celkem :					7 636,14			9 122,51		1 486,37	1 486,37	0,00

Trubní vedení												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
804	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	55,08	24,40	1 343,95	59,30	24,40	1 446,92	4,22	102,97	102,97	0,00
805	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	18,00	70,10	1 261,80	18,00	70,10	1 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	6,00	168,90	1 013,40	6,00	168,90	1 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	55,08	98,80	5 441,90	59,30	98,80	5 858,84	4,22	416,94	416,94	0,00
808	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	60,20	339,00	20 408,61	64,81	339,00	21 972,24	4,61	1 563,63	1 563,63	0,00
809	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	6,09	263,40	1 604,11	6,09	263,40	1 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	6,09	298,60	1 818,47	6,09	298,60	1 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	6,09	2 054,90	12 514,34	6,09	2 054,90	12 514,34	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Záslepka PP DN 150	kus	6,09	40,40	246,04	6,09	40,40	246,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					45 652,62			47 736,16			2 083,54	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
813	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	45,40	79,40	3 604,76	54,24	79,40	4 306,42	8,84	701,66	701,66	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 604,76			4 306,42			701,66	0,00
STOKA B3-3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					166 987,06 Kč			192 688,25 Kč			25 701,19 Kč	0,00 Kč

STOKA B3-3 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
814	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,05	43,80	45,99	1,05	43,80	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	2,10	73,40	154,14	2,10	73,40	154,14	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,50	21,30	74,55	3,50	21,30	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00
817	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,50	84,10	294,35	3,50	84,10	294,35	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,88	169,20	318,60	1,88	169,20	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,88	76,10	143,30	1,88	76,10	143,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 030,93			1 030,93			0,00	0,00

Komunikace												
820	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,90	130,20	637,98	4,90	130,20	637,98	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	5,95	384,50	2 287,78	5,95	384,50	2 287,78	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	7,35	270,50	1 988,18	7,35	270,50	1 988,18	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	7,35	23,70	174,20	7,35	23,70	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00
824	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	7,35	13,80	101,43	7,35	13,80	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	7,35	282,40	2 075,64	7,35	282,40	2 075,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					7 265,21			7 265,21			0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
826	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,00	79,40	555,80	7,00	79,40	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					555,80			555,80			0,00	0,00
STOKA B3-3 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					8 851,94 Kč			8 851,94 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B3-3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
827	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,58	75,30	43,37	0,58	75,30	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00
828	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	79,76	43,80	3 493,49	79,76	43,80	3 493,49	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	80,34	48,50	3 896,49	80,34	48,50	3 896,49	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	79,76	21,30	1 698,89	79,76	21,30	1 698,89	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	76,42	84,10	6 426,92	76,42	84,10	6 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	22,00	42,60	937,20	22,00	42,60	937,20	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	55,62	169,20	9 411,00	55,62	169,20	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Poplatek za skládku stavební sutí	t	55,62	76,10	4 232,72	55,62	76,10	4 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					30 140,08			30 140,08		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
835	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	345,82	130,20	45 025,76	345,82	130,20	45 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00
836	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	345,82	311,00	107 550,02	345,82	311,00	107 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00
837	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2,16	156,70	338,47	2,16	156,70	338,47	0,00	0,00	0,00	0,00
838	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	345,82	270,50	93 544,31	345,82	270,50	93 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00
839	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	345,82	23,70	8 195,93	345,82	23,70	8 195,93	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	333,31	13,80	4 599,68	333,31	13,80	4 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	333,31	282,40	94 126,74	333,31	282,40	94 126,74	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	2,16	215,60	465,70	2,16	215,60	465,70	0,00	0,00	0,00	0,00
843	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,22	234,40	51,15	0,22	234,40	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					353 897,76			353 897,76		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
844	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	22,00	235,70	5 185,40	22,00	235,70	5 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	401,60	79,40	31 887,04	401,60	79,40	31 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00
846	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	22,00	21,30	468,60	22,00	21,30	468,60	0,00	0,00	0,00	0,00
847	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	2,16	20,10	43,42	2,16	20,10	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					37 584,46			37 584,46		0,00	0,00	0,00
STOKA B3-3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					421 622,30 Kč			421 622,30 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B3-3 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
848	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	33,00	1 584,80	52 298,40	20,00	1 584,80	31 696,00	-13,00	-20 602,40	0,00	-20 602,40
849	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	2,00	1 584,80	3 169,60	0,00	1 584,80	0,00	-2,00	-3 169,60	0,00	-3 169,60
Zemní práce celkem :					55 468,00			31 696,00		-23 772,00	0,00	-23 772,00

Přípravné a přidružené práce												
850	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	33,00	43,80	1 445,40	20,00	43,80	876,00	-13,00	-569,40	0,00	-569,40
851	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	33,00	48,50	1 600,50	20,00	48,50	970,00	-13,00	-630,50	0,00	-630,50
852	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	33,00	21,30	702,90	20,00	21,30	426,00	-13,00	-276,90	0,00	-276,90
853	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	33,00	84,10	2 775,30	20,00	84,10	1 682,00	-13,00	-1 093,30	0,00	-1 093,30
854	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	23,13	169,20	3 914,10	14,02	169,20	2 372,18	-9,11	-1 541,92	0,00	-1 541,92
855	Poplatek za skládku stavební sutí	t	23,13	76,10	1 760,42	14,02	76,10	1 066,92	-9,11	-693,50	0,00	-693,50
Přípravné a přidružené práce celkem :					12 198,62			7 393,10		-4 805,52	0,00	-4 805,52

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												

Komunikace												
856	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	33,00	483,30	15 948,90	20,00	483,30	9 666,00	-13,00	-6 282,90	0,00	-6 282,90
Komunikace celkem :					15 948,90			9 666,00		-6 282,90	0,00	-6 282,90

Trubní vedení												
857	Přeložka vodovodu z LTH DN 80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	33,00	4 448,30	146 793,90	20,00	4 448,30	88 966,00	-13,00	-57 827,90	0,00	-57 827,90
858	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	219,10	438,20	0,00	219,10	0,00	-2,00	-438,20	0,00	-438,20
859	Navrtávací pas DN80 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	1,00	6 598,30	6 598,30	1,00	6 598,30	6 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					153 830,40			95 564,30		-58 266,10	0,00	-58 266,10

Ostatní konstrukce, bourání												
860	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	66,00	79,40	5 240,40	40,00	79,40	3 176,00	-26,00	-2 064,40	0,00	-2 064,40
861	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	5 426,80	5 426,80	1,00	5 426,80	5 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					10 667,20			8 602,80		-2 064,40	0,00	-2 064,40
STOKA B3-3 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					248 113,12 Kč			152 922,20 Kč		-95 190,92 Kč	0,00 Kč	-95 190,92 Kč

STOKA B3-4 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
862	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	48,84	270,00	13 186,80	49,06	270,00	13 246,93	0,22	60,13	60,13	0,00
863	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	417,16	214,80	89 606,14	419,06	214,80	90 014,73	1,90	408,59	408,59	0,00
864	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	31,40	963,90	30 265,69	31,54	963,90	30 403,70	0,14	138,01	138,01	0,00
865	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	985,65	129,60	127 740,50	990,15	129,60	128 322,98	4,49	582,48	582,48	0,00
866	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	985,65	26,70	26 316,86	990,14	26,70	26 436,86	4,49	120,00	120,00	0,00
867	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	229,44	22,50	5 162,36	230,48	22,50	5 185,89	1,05	23,53	23,53	0,00
868	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	17,27	24,60	424,84	17,35	24,60	426,78	0,08	1,94	1,94	0,00
869	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	417,16	280,60	117 055,10	419,06	280,60	117 588,85	1,90	533,75	533,75	0,00
870	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	31,40	294,80	9 256,72	31,54	294,80	9 298,93	0,14	42,21	42,21	0,00
871	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	285,42	86,00	24 546,00	286,72	86,00	24 657,93	1,30	111,93	111,93	0,00
872	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	112,16	296,70	33 278,14	112,67	296,70	33 429,88	0,51	151,74	151,74	0,00
873	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	417,16	109,00	45 470,44	419,06	109,00	45 677,78	1,90	207,34	207,34	0,00
874	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	31,40	109,00	3 422,60	31,54	109,00	3 438,21	0,14	15,61	15,61	0,00
875	Vhodný zásylový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	317,10	535,90	169 934,75	318,55	535,90	170 709,63	1,45	774,88	774,88	0,00
876	Štěrkopísek frakce 8-16	t	208,10	276,10	57 455,94	209,05	276,10	57 717,93	0,95	261,99	261,99	0,00
Zemní práce celkem :					753 122,88			756 557,01		3 434,13	3 434,13	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												

	Přípravné a přidružené práce											
877	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	239,44	43,80	10 487,47	240,53	43,80	10 535,29	1,09	47,82	47,82	0,00
878	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	239,44	73,40	17 574,90	240,53	73,40	17 655,04	1,09	80,14	80,14	0,00
879	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	239,44	21,30	5 100,07	240,53	21,30	5 123,33	1,09	23,26	23,26	0,00
880	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	239,44	84,10	20 136,90	240,53	84,10	20 228,73	1,09	91,83	91,83	0,00
881	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	207,36	169,20	35 084,47	208,30	169,20	35 244,45	0,95	159,98	159,98	0,00
882	Poplatek za skládku stavební suti	t	207,36	76,10	15 779,72	208,30	76,10	15 851,67	0,95	71,95	71,95	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				104 163,53			104 638,51		474,98	474,98	0,00

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
883	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	32,43	795,60	25 800,91	32,58	795,60	25 918,56	0,15	117,65	117,65	0,00
884	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,13	2 549,30	2 867,96	1,13	2 549,30	2 881,04	0,01	13,08	13,08	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				28 668,87			28 799,60		130,73	130,73	0,00

	Komunikace											
885	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	239,44	483,30	115 721,35	240,53	483,30	116 249,03	1,09	527,68	527,68	0,00
	Komunikace celkem :				115 721,35			116 249,03		527,68	527,68	0,00

	Trubní vedení											
886	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	201,76	40,00	8 070,40	202,68	40,00	8 107,20	0,92	36,80	36,80	0,00
887	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	201,76	107,30	21 648,85	202,68	107,30	21 747,56	0,92	98,71	98,71	0,00
888	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	5,00	30 947,30	154 736,50	5,00	30 947,30	154 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00
889	Kamerové zkoušky potrubí	m	201,76	41,40	8 352,86	202,68	41,40	8 390,95	0,92	38,09	38,09	0,00
890	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	220,52	803,10	177 102,58	221,53	803,10	177 910,15	1,01	807,57	807,57	0,00
	Trubní vedení celkem :				369 911,19			370 892,36		981,17	981,17	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
891	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	417,52	79,40	33 151,09	419,42	79,40	33 302,25	1,90	151,16	151,16	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					33 151,09			33 302,25		151,16	151,16	0,00
STOKA B3-4 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 404 738,91 Kč			1 410 438,76 Kč		5 699,85 Kč	5 699,85 Kč	0,00 Kč

STOKA B3-4 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
	Zemní práce											
892	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,41	140,30	57,80	0,34	140,30	47,04	-0,08	-10,76	0,00	-10,76
893	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	67,24	270,00	18 154,80	54,72	270,00	14 774,41	-12,52	-3 380,39	0,00	-3 380,39
894	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	125,07	214,80	26 864,26	101,78	214,80	21 862,19	-23,29	-5 002,07	0,00	-5 002,07

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
895	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	9,41	963,90	9 073,77	7,66	963,90	7 384,25	-1,75	-1 689,52	0,00	-1 689,52
896	Pažení a rozeptění stěn ryh hl. do 2m	m2	276,48	16,00	4 423,68	225,00	16,00	3 600,00	-51,48	-823,68	0,00	-823,68
897	Odstranění pažení a rozeptění stěn ryh hl. do 2 m	m2	276,48	16,00	4 423,68	225,00	16,00	3 600,00	-51,48	-823,68	0,00	-823,68
898	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	125,07	22,50	2 814,08	101,78	22,50	2 290,10	-23,29	-523,98	0,00	-523,98
899	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	9,41	24,60	231,49	7,66	24,60	188,38	-1,75	-43,11	0,00	-43,11
900	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,41	40,70	16,69	0,33	40,70	13,58	-0,08	-3,11	0,00	-3,11
901	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	39,55	280,60	11 097,73	32,19	280,60	9 031,36	-7,36	-2 066,37	0,00	-2 066,37
902	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	9,41	294,80	2 774,07	7,66	294,80	2 257,54	-1,75	-516,53	0,00	-516,53
903	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	91,52	86,00	7 870,88	74,48	86,00	6 405,34	-17,04	-1 465,54	0,00	-1 465,54
904	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	34,21	296,70	10 151,41	27,84	296,70	8 261,24	-6,37	-1 890,17	0,00	-1 890,17
905	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	4,12	10,70	44,08	3,35	10,70	35,88	-0,77	-8,20	0,00	-8,20
906	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	4,12	41,60	171,39	3,35	41,60	139,48	-0,77	-31,91	0,00	-31,91
907	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	39,55	109,00	4 310,95	32,19	109,00	3 508,26	-7,36	-802,69	0,00	-802,69
908	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	9,41	109,00	1 025,69	7,66	109,00	834,71	-1,75	-190,98	0,00	-190,98
909	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	6,67	535,90	3 572,31	5,42	535,90	2 907,15	-1,24	-665,16	0,00	-665,16
910	Štěrkopísek frakce 8-16	t	63,49	276,10	17 529,81	51,67	276,10	14 265,80	-11,82	-3 264,01	0,00	-3 264,01
Zemní práce celkem :					124 608,57			101 406,71		-23 201,86	0,00	-23 201,86

Přípravné a přidružené práce												
911	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	35,76	43,80	1 566,29	29,10	43,80	1 274,65	-6,66	-291,64	0,00	-291,64
912	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	33,17	73,40	2 434,68	26,99	73,40	1 981,35	-6,18	-453,33	0,00	-453,33
913	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	2,59	56,80	147,11	2,11	56,80	119,72	-0,48	-27,39	0,00	-27,39
914	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	33,17	21,30	706,52	26,99	21,30	574,97	-6,18	-131,55	0,00	-131,55
915	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	33,17	84,10	2 789,60	26,99	84,10	2 270,18	-6,18	-519,42	0,00	-519,42
916	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	29,93	169,20	5 064,08	24,36	169,20	4 121,16	-5,57	-942,92	0,00	-942,92
917	Poplatek za skládku stavební suti	t	29,93	76,10	2 277,64	24,36	76,10	1 853,55	-5,57	-424,09	0,00	-424,09
Přípravné a přidružené práce celkem :					14 985,92			12 195,58		-2 790,34	0,00	-2 790,34

Podkladní a vedlejší konstrukce												
918	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	8,74	795,60	6 956,49	7,12	795,60	5 661,20	-1,63	-1 295,29	0,00	-1 295,29
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					6 956,49			5 661,20		-1 295,29	0,00	-1 295,29

Komunikace												
919	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	33,17	483,30	16 031,06	26,99	483,30	13 046,11	-6,18	-2 984,95	0,00	-2 984,95
Komunikace celkem :					16 031,06			13 046,11		-2 984,95	0,00	-2 984,95

Trubní vedení												
920	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	69,12	24,40	1 686,53	56,25	24,40	1 372,50	-12,87	-314,03	0,00	-314,03
921	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	18,00	70,10	1 261,80	24,00	70,10	1 682,40	6,00	420,60	420,60	0,00
922	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	6,00	168,90	1 013,40	8,00	168,90	1 351,20	2,00	337,80	337,80	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
923	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	69,12	98,80	6 829,06	56,25	98,80	5 557,50	-12,87	-1 271,56	0,00	-1 271,56
924	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	75,55	339,00	25 610,84	61,48	339,00	20 842,15	-14,07	-4 768,69	0,00	-4 768,69
925	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	6,09	263,40	1 604,11	8,12	263,40	2 138,81	2,03	534,70	534,70	0,00
926	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	6,09	298,60	1 818,47	8,12	298,60	2 424,63	2,03	606,16	606,16	0,00
927	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	6,09	2 804,70	17 080,62	8,12	2 804,70	22 774,16	2,03	5 693,54	5 693,54	0,00
928	Záslepka PP DN 150	kus	6,09	40,40	246,04	8,12	40,40	328,05	2,03	82,01	82,01	0,00
	Trubní vedení celkem :				57 150,87			58 471,40		1 320,53	7 674,81	-6 354,28

	Ostatní konstrukce, bourání											
929	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	60,30	79,40	4 787,82	49,07	79,40	3 896,34	-11,23	-891,48	0,00	-891,48
930	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,70	79,40	373,18	3,82	79,40	303,69	-0,88	-69,49	0,00	-69,49
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				5 161,00			4 200,03		-960,97	0,00	-960,97
STOKA B3-4 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					224 893,91 Kč			194 981,03 Kč		-29 912,88 Kč	7 674,81 Kč	-37 587,69 Kč

STOKA B3-4 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
931	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	99,97	43,80	4 378,69	99,97	43,80	4 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	167,45	73,40	12 290,83	167,45	73,40	12 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00
933	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	257,41	21,30	5 482,83	257,41	21,30	5 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00
934	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1 076,39	84,10	90 524,40	1 076,39	84,10	90 524,40	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
936	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	254,56	169,20	43 071,03	254,56	169,20	43 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Poplatek za skládku stavební sutí	t	254,56	76,10	19 371,78	254,56	76,10	19 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				175 289,96			175 289,96		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
938	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	378,58	130,20	49 291,12	378,58	130,20	49 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	446,06	384,50	171 510,07	446,06	384,50	171 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	536,02	270,50	144 993,41	536,02	270,50	144 993,41	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	536,02	23,70	12 703,67	536,02	23,70	12 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00
942	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 355,00	13,80	18 699,00	1 355,00	13,80	18 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 355,00	282,40	382 652,00	1 355,00	282,40	382 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				779 849,27			779 849,27		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
944	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,70	942,80	4,00	235,70	942,80	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	449,82	79,40	35 715,71	449,82	79,40	35 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00
946	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				36 743,71			36 743,71		0,00	0,00	0,00
STOKA B3-4 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					991 882,94 Kč			991 882,94 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B3-4 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
Přípravné a přidružené práce												
947	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	0,94	56,80	53,39	0,94	56,80	53,39	0,00	0,00	0,00	0,00
948	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,21	169,20	35,79	0,21	169,20	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00
949	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,21	76,10	16,10	0,21	76,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					105,28			105,28		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
950	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	3,53	173,50	612,46	3,53	173,50	612,46	0,00	0,00	0,00	0,00
951	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 10 cm	m2	3,53	239,90	846,85	3,53	239,90	846,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 459,31			1 459,31		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
952	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,70	79,40	373,18	4,70	79,40	373,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					373,18			373,18		0,00	0,00	0,00
STOKA B3-4 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					1 937,77 Kč			1 937,77 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B3-4 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
953	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	6,00	1 584,80	9 508,80	0,00	1 584,80	0,00	-6,00	-9 508,80	0,00	-9 508,80
Zemní práce celkem :					9 508,80			0,00		-9 508,80	0,00	-9 508,80

Přípravné a přidružené práce												
954	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	6,00	43,80	262,80	0,00	43,80	0,00	-6,00	-262,80	0,00	-262,80
955	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	6,00	73,40	440,40	0,00	73,40	0,00	-6,00	-440,40	0,00	-440,40
956	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	6,00	21,30	127,80	0,00	21,30	0,00	-6,00	-127,80	0,00	-127,80
957	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	6,00	84,10	504,60	0,00	84,10	0,00	-6,00	-504,60	0,00	-504,60
958	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	5,20	169,20	879,16	0,00	169,20	0,00	-5,20	-879,16	0,00	-879,16
959	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,20	76,10	395,42	0,00	76,10	0,00	-5,20	-395,42	0,00	-395,42
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 610,18			0,00		-2 610,18	0,00	-2 610,18

Komunikace												
960	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	6,00	483,30	2 899,80	0,00	483,30	0,00	-6,00	-2 899,80	0,00	-2 899,80
Komunikace celkem :					2 899,80			0,00		-2 899,80	0,00	-2 899,80

Trubní vedení												
961	Přeložka vodovodu z LTH DN 80 vč.tvarevek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	6,00	6 978,60	41 871,60	0,00	6 978,60	0,00	-6,00	-41 871,60	0,00	-41 871,60
Trubní vedení celkem :					41 871,60			0,00		-41 871,60	0,00	-41 871,60

Ostatní konstrukce, bourání												
962	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00	79,40	952,80	0,00	79,40	0,00	-12,00	-952,80	0,00	-952,80
963	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	979,60	979,60	0,00	979,60	0,00	-1,00	-979,60	0,00	-979,60
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 932,40			0,00		-1 932,40	0,00	-1 932,40

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
STOKA B3-4 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					58 822,78 Kč			0,00 Kč		-58 822,78 Kč	0,00 Kč	-58 822,78 Kč

STOKA B3-5 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
964	Dočasné zajištění potrubí	m	2,20	204,00	448,80	2,20	204,00	448,34	0,00	-0,46	0,00	-0,46
965	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	69,30	270,00	18 711,00	69,23	270,00	18 691,98	-0,07	-19,02	0,00	-19,02
966	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	108,32	214,80	23 266,51	108,21	214,80	23 242,86	-0,11	-23,65	0,00	-23,65
967	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	8,15	963,90	7 858,58	8,14	963,90	7 850,59	-0,01	-7,99	0,00	-7,99
968	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	235,70	129,60	30 546,46	235,46	129,60	30 515,40	-0,24	-31,06	0,00	-31,06
969	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	235,70	26,70	6 293,19	235,46	26,70	6 286,79	-0,24	-6,40	0,00	-6,40
970	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	54,16	22,50	1 218,60	54,10	22,50	1 217,36	-0,06	-1,24	0,00	-1,24
971	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	4,08	24,60	100,25	4,07	24,60	100,14	0,00	-0,11	0,00	-0,11
972	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	86,66	280,60	24 316,80	86,57	280,60	24 292,07	-0,09	-24,73	0,00	-24,73
973	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	8,15	294,80	2 402,62	8,14	294,80	2 400,18	-0,01	-2,44	0,00	-2,44
974	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	73,33	86,00	6 305,96	73,25	86,00	6 299,55	-0,07	-6,41	0,00	-6,41
975	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	26,45	296,70	7 847,80	26,42	296,70	7 839,83	-0,03	-7,97	0,00	-7,97
976	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	86,66	109,00	9 445,94	86,57	109,00	9 436,34	-0,09	-9,60	0,00	-9,60
977	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	8,15	109,00	888,35	8,14	109,00	887,45	-0,01	-0,90	0,00	-0,90
978	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	57,41	535,90	30 763,55	57,35	535,90	30 732,28	-0,06	-31,27	0,00	-31,27
979	Štěrkopísek frakce 8-16	t	49,07	276,10	13 549,47	49,02	276,10	13 535,69	-0,05	-13,78	0,00	-13,78
Zemní práce celkem :					183 963,88			183 776,85		-187,03	0,00	-187,03

Přípravné a přidružené práce												
980	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	62,84	43,80	2 752,39	62,78	43,80	2 749,59	-0,06	-2,80	0,00	-2,80
981	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	62,84	48,50	3 047,74	62,78	48,50	3 044,64	-0,06	-3,10	0,00	-3,10
982	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	62,84	21,30	1 338,49	62,78	21,30	1 337,13	-0,06	-1,36	0,00	-1,36
983	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	62,84	84,10	5 284,84	62,78	84,10	5 279,47	-0,06	-5,37	0,00	-5,37
984	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	44,05	169,20	7 453,40	44,01	169,20	7 445,82	-0,04	-7,58	0,00	-7,58
985	Poplatek za skládku stavební sutí	t	44,05	76,10	3 352,27	44,01	76,10	3 348,86	-0,04	-3,41	0,00	-3,41
Přípravné a přidružené práce celkem :					23 229,13			23 205,51		-23,62	0,00	-23,62

Podkladní a vedlejší konstrukce												
986	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	9,35	795,60	7 442,60	9,35	795,60	7 435,03	-0,01	-7,57	0,00	-7,57
987	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,68	2 549,30	1 720,78	0,67	2 549,30	1 719,03	0,00	-1,75	0,00	-1,75
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					9 163,38			9 154,06		-9,32	0,00	-9,32

Komunikace												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
988	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	62,84	483,30	30 370,57	62,78	483,30	30 339,69	-0,06	-30,88	0,00	-30,88
Komunikace celkem :					30 370,57			30 339,69		-30,88	0,00	-30,88

Trubní vedení												
989	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	47,58	40,00	1 903,20	47,44	40,00	1 897,60	-0,14	-5,60	0,00	-5,60
990	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	47,58	107,30	5 105,33	47,44	107,30	5 090,31	-0,14	-15,02	0,00	-15,02
991	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	26 815,50	53 631,00	2,00	26 815,50	53 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	30 947,30	30 947,30	1,00	30 947,30	30 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00
993	Kamerové zkoušky potrubí	m	47,58	41,40	1 969,81	47,44	41,40	1 964,02	-0,14	-5,79	0,00	-5,79
994	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	52,00	803,10	41 765,14	51,85	803,10	41 642,24	-0,15	-122,90	0,00	-122,90
Trubní vedení celkem :					135 321,78			135 172,47		-149,31	0,00	-149,31

Ostatní konstrukce, bourání												
995	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	103,56	79,40	8 222,66	103,45	79,40	8 214,30	-0,11	-8,36	0,00	-8,36
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					8 222,66			8 214,30		-8,36	0,00	-8,36
STOKA B3-5 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					390 271,40 Kč			389 862,88 Kč		-408,52 Kč	0,00 Kč	-408,52 Kč

STOKA B3-5 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
996	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,21	140,30	30,02	0,09	140,30	12,44	-0,13	-17,58	0,00	-17,58
997	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,76	270,00	2 095,20	3,22	270,00	868,33	-4,54	-1 226,87	0,00	-1 226,87
998	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	14,43	214,80	3 100,34	5,98	214,80	1 284,90	-8,45	-1 815,44	0,00	-1 815,44
999	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,09	963,90	1 047,18	0,45	963,90	433,99	-0,64	-613,19	0,00	-613,19
1000	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	30,96	16,00	495,36	12,83	16,00	205,30	-18,13	-290,06	0,00	-290,06
1001	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	30,96	16,00	495,36	12,83	16,00	205,30	-18,13	-290,06	0,00	-290,06
1002	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14,43	22,50	324,68	5,98	22,50	134,56	-8,45	-190,12	0,00	-190,12
1003	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,09	24,60	26,81	0,45	24,60	11,11	-0,64	-15,70	0,00	-15,70
1004	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,21	40,70	8,55	0,09	40,70	3,54	-0,12	-5,01	0,00	-5,01
1005	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	3,86	280,60	1 083,12	1,60	280,60	448,88	-2,26	-634,24	0,00	-634,24
1006	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,09	294,80	321,33	0,45	294,80	133,17	-0,64	-188,16	0,00	-188,16
1007	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,71	86,00	921,03	4,44	86,00	381,71	-6,27	-539,32	0,00	-539,32
1008	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,83	296,70	1 136,75	1,59	296,70	471,11	-2,24	-665,64	0,00	-665,64
1009	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2,14	10,70	22,90	0,89	10,70	9,49	-1,25	-13,41	0,00	-13,41
1010	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	2,14	41,60	89,02	0,89	41,60	36,89	-1,25	-52,13	0,00	-52,13
1011	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,86	109,00	420,74	1,60	109,00	174,37	-2,26	-246,37	0,00	-246,37

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1012	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,09	109,00	118,81	0,45	109,00	49,24	-0,64	-69,57	0,00	-69,57
1013	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	0,16	535,90	83,33	0,06	535,90	34,54	-0,09	-48,79	0,00	-48,79
1014	Štěrkopísek frakce 8-16	t	7,12	276,10	1 967,10	2,95	276,10	815,24	-4,17	-1 151,86	0,00	-1 151,86
Zemní práce celkem :					13 787,63			5 714,11		-8 073,52	0,00	-8 073,52

Přípravné a přidružené práce												
1015	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,08	43,80	134,90	1,28	43,80	55,91	-1,80	-78,99	0,00	-78,99
1016	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,08	48,50	149,38	1,28	48,50	61,91	-1,80	-87,47	0,00	-87,47
1017	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,08	21,30	65,60	1,28	21,30	27,19	-1,80	-38,41	0,00	-38,41
1018	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,08	84,10	259,03	1,28	84,10	107,35	-1,80	-151,68	0,00	-151,68
1019	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	2,16	169,20	365,32	0,89	169,20	151,40	-1,26	-213,92	0,00	-213,92
1020	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,16	76,10	164,31	0,89	76,10	68,09	-1,26	-96,22	0,00	-96,22
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 138,54			471,85		-666,69	0,00	-666,69

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1021	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,98	795,60	778,97	0,41	795,60	322,84	-0,57	-456,13	0,00	-456,13
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					778,97			322,84		-456,13	0,00	-456,13

Komunikace												
1022	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	3,08	483,30	1 488,56	1,28	483,30	616,92	-1,80	-871,64	0,00	-871,64
Komunikace celkem :					1 488,56			616,92		-871,64	0,00	-871,64

Trubní vedení												
1023	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	7,74	24,40	188,86	-16,35	24,40	-398,94	-24,09	-587,80	0,00	-587,80
1024	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	6,00	70,10	420,60	6,00	70,10	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,00	168,90	337,80	2,00	168,90	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	7,74	98,80	764,71	-16,35	98,80	-1 615,38	-24,09	-2 380,09	0,00	-2 380,09
1027	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	8,46	339,00	2 867,87	-17,87	339,00	-6 058,10	-26,33	-8 925,97	0,00	-8 925,97
1028	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	2,03	263,40	534,70	2,03	263,40	534,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	2,03	298,60	606,16	2,03	298,60	606,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	2,03	2 054,90	4 171,45	2,03	2 054,90	4 171,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	Záslepka PP DN 150	kus	2,03	40,40	82,01	2,03	40,40	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					9 974,16			-1 919,70		-11 893,86	0,00	-11 893,86

Ostatní konstrukce, bourání												
1032	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,60	79,40	444,64	2,32	79,40	184,28	-3,28	-260,36	0,00	-260,36
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					444,64			184,28		-260,36	0,00	-260,36
STOKA B3-5 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					27 612,50 Kč			5 390,30 Kč		-22 222,20 Kč	0,00 Kč	-22 222,20 Kč

STOKA B3-5 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
1033	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	21,83	43,80	956,24	21,83	43,80	956,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1034	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	21,83	48,50	1 058,76	21,83	48,50	1 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	21,83	21,30	464,98	21,83	21,30	464,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	21,83	84,10	1 835,90	21,83	84,10	1 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	15,30	169,20	2 589,32	15,30	169,20	2 589,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	Poplatek za skládku stavební sutí	t	15,30	76,10	1 164,58	15,30	76,10	1 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					8 069,78			8 069,78		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1039	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	87,75	130,20	11 425,05	87,75	130,20	11 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	87,75	311,00	27 290,25	87,75	311,00	27 290,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	87,75	270,50	23 736,38	87,75	270,50	23 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	87,75	23,70	2 079,68	87,75	23,70	2 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	87,75	13,80	1 210,95	87,75	13,80	1 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	87,75	282,40	24 780,60	87,75	282,40	24 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					90 522,91			90 522,91		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1045	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	109,16	79,40	8 667,30	109,16	79,40	8 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					8 667,30			8 667,30		0,00	0,00	0,00
STOKA B3-5 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					107 259,99 Kč			107 259,99 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B3-5 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
1046	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	10,00	1 584,80	15 848,00	10,00	1 584,80	15 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					15 848,00			15 848,00		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1047	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	10,00	43,80	438,00	10,00	43,80	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	10,00	73,40	734,00	10,00	73,40	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	10,00	21,30	213,00	10,00	21,30	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	10,00	84,10	841,00	10,00	84,10	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	8,66	169,20	1 465,27	8,66	169,20	1 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	Poplatek za skládku stavební sutí	t	8,66	76,10	659,03	8,66	76,10	659,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					4 350,30			4 350,30		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1053	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	10,00	483,30	4 833,00	10,00	483,30	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					4 833,00			4 833,00		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
1054	Přeložka vodovodu z LTH DN 80 vč.tvarevek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	10,00	8 181,00	81 810,00	10,00	8 181,00	81 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					81 810,00			81 810,00		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
Ostatní konstrukce, bourání												
1055	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00	79,40	1 588,00	20,00	79,40	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	1 631,30	1 631,30	1,00	1 631,30	1 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 219,30			3 219,30		0,00	0,00	0,00
STOKA B3-5 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					110 060,60 Kč			110 060,60 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B3-7 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1057	Dočasné zajištění potrubí	m	2,20	204,00	448,80	2,01	204,00	409,09	-0,19	-39,71	0,00	-39,71
1058	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	87,80	140,30	12 318,34	80,03	140,30	11 228,48	-7,77	-1 089,86	0,00	-1 089,86
1059	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	16,86	270,00	4 553,01	15,37	270,00	4 150,18	-1,49	-402,83	0,00	-402,83
1060	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	237,53	214,80	51 021,72	216,52	214,80	46 507,58	-21,02	-4 514,14	0,00	-4 514,14
1061	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	17,88	963,90	17 233,28	16,30	963,90	15 708,57	-1,58	-1 524,71	0,00	-1 524,71
1062	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2m	m2	196,10	16,00	3 137,60	178,75	16,00	2 860,00	-17,35	-277,60	0,00	-277,60
1063	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	258,75	129,60	33 534,26	235,86	129,60	30 567,32	-22,89	-2 966,94	0,00	-2 966,94
1064	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	196,00	16,00	3 136,00	178,66	16,00	2 858,54	-17,34	-277,46	0,00	-277,46
1065	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	258,75	26,70	6 908,63	235,86	26,70	6 297,38	-22,89	-611,25	0,00	-611,25
1066	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	50,81	22,50	1 143,24	46,32	22,50	1 042,09	-4,50	-101,15	0,00	-101,15
1067	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	74,75	37,50	2 803,12	68,14	37,50	2 555,12	-6,61	-248,00	0,00	-248,00
1068	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	3,82	24,60	94,08	3,49	24,60	85,76	-0,34	-8,32	0,00	-8,32
1069	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	5,63	40,70	229,02	5,13	40,70	208,76	-0,50	-20,26	0,00	-20,26
1070	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	87,80	40,70	3 573,46	80,03	40,70	3 257,30	-7,77	-316,16	0,00	-316,16
1071	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	89,93	280,60	25 234,36	81,97	280,60	23 001,75	-7,96	-2 232,61	0,00	-2 232,61
1072	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	17,88	294,80	5 271,02	16,30	294,80	4 804,67	-1,58	-466,35	0,00	-466,35
1073	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	172,76	86,00	14 857,30	157,47	86,00	13 542,80	-15,28	-1 314,50	0,00	-1 314,50
1074	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	51,03	296,70	15 141,43	46,52	296,70	13 801,79	-4,52	-1 339,64	0,00	-1 339,64
1075	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	878,00	10,70	9 394,60	800,32	10,70	8 563,41	-77,68	-831,19	0,00	-831,19
1076	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	878,00	41,60	36 524,80	800,32	41,60	33 293,27	-77,68	-3 231,53	0,00	-3 231,53
1077	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	89,93	109,00	9 802,37	81,97	109,00	8 935,11	-7,96	-867,26	0,00	-867,26
1078	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	17,88	109,00	1 948,92	16,30	109,00	1 776,49	-1,58	-172,43	0,00	-172,43
1079	Vhodný zásypaný materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	8,09	535,90	4 334,41	7,37	535,90	3 950,93	-0,72	-383,48	0,00	-383,48
1080	Štěrkopísek frakce 8-16	t	94,68	276,10	26 141,01	86,30	276,10	23 828,18	-8,38	-2 312,83	0,00	-2 312,83
Zemní práce celkem :					288 784,78			263 234,57		-25 550,21	0,00	-25 550,21

Přípravné a přidružené práce												
1081	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,40	43,80	192,72	4,01	43,80	175,67	-0,39	-17,05	0,00	-17,05
1082	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	4,40	73,40	322,96	4,01	73,40	294,39	-0,39	-28,57	0,00	-28,57
1083	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,40	21,30	93,72	4,01	21,30	85,43	-0,39	-8,29	0,00	-8,29
1084	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	4,40	84,10	370,04	4,01	84,10	337,30	-0,39	-32,74	0,00	-32,74

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1085	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,81	169,20	644,72	3,47	169,20	587,68	-0,34	-57,04	0,00	-57,04
1086	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,81	76,10	289,97	3,47	76,10	264,32	-0,34	-25,65	0,00	-25,65
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 914,13			1 744,79		-169,34	0,00	-169,34

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1087	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	15,44	795,60	12 280,09	14,07	795,60	11 193,61	-1,37	-1 086,48	0,00	-1 086,48
1088	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,68	2 549,30	1 720,78	0,62	2 549,30	1 568,53	-0,06	-152,25	0,00	-152,25
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					14 000,87			12 762,14		-1 238,73	0,00	-1 238,73

Komunikace												
1089	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	4,40	483,30	2 126,52	4,01	483,30	1 938,38	-0,39	-188,14	0,00	-188,14
Komunikace celkem :					2 126,52			1 938,38		-188,14	0,00	-188,14

Trubní vedení												
1090	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	91,80	40,00	3 672,00	88,00	40,00	3 520,00	-3,80	-152,00	0,00	-152,00
1091	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	91,80	107,30	9 850,14	88,00	107,30	9 442,40	-3,80	-407,74	0,00	-407,74
1092	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	26 815,50	26 815,50	1,00	26 815,50	26 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	30 947,30	30 947,30	1,00	30 947,30	30 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	Spadiště prefabrikované kanalizační s monolitickým dnem se skluzem z půlžlabků DN 200 pro potrubí DN 250 výška vstupu 5,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	121 089,40	121 089,40	1,00	121 089,40	121 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	Kamerové zkoušky potrubí	m	91,80	41,40	3 800,52	88,00	41,40	3 643,20	-3,80	-157,32	0,00	-157,32
1096	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	100,34	803,10	80 580,97	96,18	803,10	77 245,37	-4,15	-3 335,60	0,00	-3 335,60
Trubní vedení celkem :					276 755,83			272 703,17		-4 052,66	0,00	-4 052,66

Ostatní konstrukce, bourání												
1097	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00	79,40	635,20	7,29	79,40	579,00	-0,71	-56,20	0,00	-56,20
1098	Demontáž a zpětná montáž stávajícího oplocení	m	50,00	245,80	12 290,00	50,00	245,80	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					12 925,20			12 869,00		-56,20	0,00	-56,20
STOKA B3-7 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					596 507,33 Kč			565 252,05 Kč		-31 255,28 Kč	0,00 Kč	-31 255,28 Kč

STOKA B3-7 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1099	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,52	140,30	212,98	0,49	140,30	68,58	-1,03	-144,40	0,00	-144,40
1100	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	16,28	270,00	4 395,60	5,24	270,00	1 415,34	-11,04	-2 980,26	0,00	-2 980,26
1101	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	30,28	214,80	6 504,32	9,75	214,80	2 094,32	-20,53	-4 410,00	0,00	-4 410,00
1102	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,28	963,90	2 196,92	0,73	963,90	707,39	-1,55	-1 489,53	0,00	-1 489,53

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1103	Pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2m	m2	60,72	16,00	971,52	19,55	16,00	312,82	-41,17	-658,70	0,00	-658,70
1104	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh hl. do 2 m	m2	60,72	16,00	971,52	19,55	16,00	312,82	-41,17	-658,70	0,00	-658,70
1105	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	30,28	22,50	681,30	9,75	22,50	219,37	-20,53	-461,93	0,00	-461,93
1106	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,28	24,60	56,09	0,73	24,60	18,06	-1,55	-38,03	0,00	-38,03
1107	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,52	40,70	61,86	0,49	40,70	19,92	-1,03	-41,94	0,00	-41,94
1108	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	7,15	280,60	2 006,29	2,30	280,60	646,00	-4,85	-1 360,29	0,00	-1 360,29
1109	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,28	294,80	672,14	0,73	294,80	216,42	-1,55	-455,72	0,00	-455,72
1110	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,13	86,00	1 988,80	7,45	86,00	640,37	-15,68	-1 348,43	0,00	-1 348,43
1111	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,51	296,70	2 229,43	2,42	296,70	717,85	-5,09	-1 511,58	0,00	-1 511,58
1112	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	15,18	10,70	162,43	4,89	10,70	52,30	-10,29	-110,13	0,00	-110,13
1113	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	15,18	41,60	631,49	4,89	41,60	203,33	-10,29	-428,16	0,00	-428,16
1114	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	7,15	109,00	779,35	2,30	109,00	250,94	-4,85	-528,41	0,00	-528,41
1115	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	2,28	109,00	248,52	0,73	109,00	80,02	-1,55	-168,50	0,00	-168,50
1116	Štěrkopísek frakce 8-16	t	13,95	276,10	3 852,26	4,49	276,10	1 240,39	-9,46	-2 611,87	0,00	-2 611,87
Zemní práce celkem :					28 622,82			9 216,24		-19 406,58	0,00	-19 406,58

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1117	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,92	795,60	1 527,79	0,62	795,60	491,93	-1,30	-1 035,86	0,00	-1 035,86
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 527,79			491,93		-1 035,86	0,00	-1 035,86

Trubní vedení												
1118	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	15,18	24,40	370,39	2,23	24,40	54,41	-12,95	-315,98	0,00	-315,98
1119	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	17,00	70,10	1 191,70	17,00	70,10	1 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	5,00	168,90	844,50	5,00	168,90	844,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	15,18	98,80	1 499,78	2,23	98,80	220,32	-12,95	-1 279,46	0,00	-1 279,46
1122	Napojení přípojky do šachty	kus	2,00	2 419,10	4 838,20	2,00	2 419,10	4 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	16,59	339,00	5 624,59	2,44	339,00	826,27	-14,15	-4 798,32	0,00	-4 798,32
1124	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	5,08	263,40	1 336,76	5,08	263,40	1 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	5,08	298,60	1 515,40	5,08	298,60	1 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	5,08	2 054,90	10 428,62	5,08	2 054,90	10 428,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	Záslepka PP DN 150	kus	7,11	40,40	287,04	7,11	40,40	287,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					27 936,98			21 543,22		-6 393,76	0,00	-6 393,76
STOKA B3-7 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					58 087,59 Kč			31 251,39 Kč		-26 836,20 Kč	0,00 Kč	-26 836,20 Kč

STOKA B3-7 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
1128	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,20	43,80	52,56	1,20	43,80	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	2,40	73,40	176,16	2,40	73,40	176,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	4,00	84,10	336,40	4,00	84,10	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,15	169,20	364,12	2,15	169,20	364,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,15	76,10	163,77	2,15	76,10	163,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 178,21			1 178,21		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1134	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	5,60	130,20	729,12	5,60	130,20	729,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	Šterk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	6,80	384,50	2 614,60	6,80	384,50	2 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	8,40	270,50	2 272,20	8,40	270,50	2 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	8,40	23,70	199,08	8,40	23,70	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	8,40	13,80	115,92	8,40	13,80	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	8,40	282,40	2 372,16	8,40	282,40	2 372,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					8 303,08			8 303,08		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1140	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00	79,40	635,20	8,00	79,40	635,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					635,20			635,20		0,00	0,00	0,00
STOKA B3-7 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					10 116,49 Kč			10 116,49 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B3-8 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1141	Dočasné zajištění potrubí	m	1,10	204,00	224,40	1,10	204,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,30	154,80	510,84	3,30	154,80	510,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	25,25	270,00	6 816,15	25,25	270,00	6 816,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	96,45	214,80	20 717,52	96,45	214,80	20 717,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	7,26	963,90	6 997,62	7,26	963,90	6 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	197,45	129,60	25 589,78	197,45	129,60	25 589,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	197,45	26,70	5 271,92	197,45	26,70	5 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	53,05	37,50	1 989,28	53,05	37,50	1 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	3,99	40,70	162,52	3,99	40,70	162,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	77,16	280,60	21 651,10	77,16	280,60	21 651,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	7,26	294,80	2 140,25	7,26	294,80	2 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	74,56	86,00	6 412,07	74,56	86,00	6 412,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,57	296,70	4 916,85	16,57	296,70	4 916,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	77,16	109,00	8 410,44	77,16	109,00	8 410,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	7,26	109,00	791,34	7,26	109,00	791,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	61,41	535,90	32 906,94	61,41	535,90	32 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	Šterkopísek frakce 8-16	t	30,74	276,10	8 488,28	30,74	276,10	8 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					153 997,30			153 997,30		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1158	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	39,79	43,80	1 742,80	39,79	43,80	1 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1159	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	39,79	48,50	1 929,82	39,79	48,50	1 929,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	39,79	21,30	847,53	39,79	21,30	847,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	39,79	84,10	3 346,34	39,79	84,10	3 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	27,89	169,20	4 719,46	27,89	169,20	4 719,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	Poplatek za skládku stavební sutí	t	27,89	76,10	2 122,64	27,89	76,10	2 122,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					14 708,59			14 708,59		0,00	0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1164	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,97	795,60	4 752,83	5,97	795,60	4 752,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,45	2 549,30	1 147,19	0,45	2 549,30	1 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	9,30	217,60	2 023,68	9,30	217,60	2 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					7 923,70			7 923,70		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1167	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	39,79	483,30	19 230,51	39,79	483,30	19 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					19 230,51			19 230,51		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
1168	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	29,81	40,00	1 192,40	29,81	40,00	1 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	29,81	107,30	3 198,61	29,81	107,30	3 198,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	30 947,30	61 894,60	2,00	30 947,30	61 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	Kamerové zkoušky potrubí	m	29,81	41,40	1 234,13	29,81	41,40	1 234,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	32,58	803,10	26 166,85	32,58	803,10	26 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					93 686,59			93 686,59		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1173	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	65,22	79,40	5 178,47	65,22	79,40	5 178,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 178,47			5 178,47		0,00	0,00	0,00
STOKA B3-8 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					294 725,16 Kč			294 725,16 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B3-8 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1174	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	24,58	270,00	6 636,60	10,49	270,00	2 833,34	-14,09	-3 803,26	0,00	-3 803,26
1175	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	45,72	214,80	9 820,40	19,52	214,80	4 192,58	-26,20	-5 627,82	0,00	-5 627,82
1176	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,44	963,90	3 316,97	1,47	963,90	1 416,10	-1,97	-1 900,87	0,00	-1 900,87
1177	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	100,72	16,00	1 611,52	43,00	16,00	688,00	-57,72	-923,52	0,00	-923,52

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1178	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh hl. do 2 m	m2	100,72	16,00	1 611,52	43,00	16,00	688,00	-57,72	-923,52	0,00	-923,52
1179	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	45,72	22,50	1 028,70	19,52	22,50	439,18	-26,20	-589,52	0,00	-589,52
1180	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	3,44	24,60	84,62	1,47	24,60	36,13	-1,97	-48,49	0,00	-48,49
1181	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	16,71	280,60	4 688,83	7,13	280,60	2 001,78	-9,58	-2 687,05	0,00	-2 687,05
1182	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	3,44	294,80	1 014,11	1,47	294,80	432,95	-1,97	-581,16	0,00	-581,16
1183	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	33,51	86,00	2 881,91	14,31	86,00	1 230,36	-19,20	-1 651,55	0,00	-1 651,55
1184	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,46	296,70	3 698,10	5,32	296,70	1 578,81	-7,14	-2 119,29	0,00	-2 119,29
1185	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,71	109,00	1 821,39	7,13	109,00	777,60	-9,58	-1 043,79	0,00	-1 043,79
1186	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	3,44	109,00	374,96	1,47	109,00	160,08	-1,97	-214,88	0,00	-214,88
1187	Vhodný zásyповý materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	5,00	535,90	2 679,23	2,13	535,90	1 143,83	-2,87	-1 535,40	0,00	-1 535,40
1188	Štěrkopísek frakce 8-16	t	23,12	276,10	6 382,85	9,87	276,10	2 725,01	-13,25	-3 657,84	0,00	-3 657,84
Zemní práce celkem :					47 651,71			20 343,75		-27 307,96	0,00	-27 307,96

Přípravné a přidružené práce												
1189	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	13,85	43,80	606,59	5,91	43,80	258,97	-7,94	-347,62	0,00	-347,62
1190	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	13,85	48,50	671,73	5,91	48,50	286,78	-7,94	-384,95	0,00	-384,95
1191	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	13,85	21,30	295,01	5,91	21,30	125,95	-7,94	-169,06	0,00	-169,06
1192	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	13,85	84,10	1 164,79	5,91	84,10	497,28	-7,94	-667,51	0,00	-667,51
1193	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	9,71	169,20	1 642,70	4,14	169,20	701,31	-5,56	-941,39	0,00	-941,39
1194	Poplatek za skládku stavební sutí	t	9,71	76,10	738,83	4,14	76,10	315,42	-5,56	-423,41	0,00	-423,41
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 119,65			2 185,71		-2 933,94	0,00	-2 933,94

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1195	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,19	795,60	2 534,22	1,36	795,60	1 081,93	-1,83	-1 452,29	0,00	-1 452,29
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					2 534,22			1 081,93		-1 452,29	0,00	-1 452,29

Komunikace												
1196	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	12,85	483,30	6 210,41	5,49	483,30	2 651,38	-7,36	-3 559,03	0,00	-3 559,03
Komunikace celkem :					6 210,41			2 651,38		-3 559,03	0,00	-3 559,03

Trubní vedení												
1197	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	25,18	24,40	614,39	10,75	24,40	262,30	-14,43	-352,09	0,00	-352,09
1198	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	9,00	70,10	630,90	9,00	70,10	630,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3,00	168,90	506,70	3,00	168,90	506,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	25,18	98,80	2 487,78	10,75	98,80	1 062,10	-14,43	-1 425,68	0,00	-1 425,68
1201	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	27,52	339,00	9 329,86	11,75	339,00	3 983,16	-15,77	-5 346,70	0,00	-5 346,70
1202	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	3,05	263,40	802,05	3,05	263,40	802,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	3,05	298,60	909,24	3,05	298,60	909,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	3,05	2 054,90	6 257,17	3,05	2 054,90	6 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	Záslepka PP DN 150	kus	3,05	40,40	123,02	3,05	40,40	123,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					21 661,11			14 536,64		-7 124,47	0,00	-7 124,47

Ostatní konstrukce, bourání												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1206	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	25,18	79,40	1 999,29	10,75	79,40	853,55	-14,43	-1 145,74	0,00	-1 145,74
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 999,29			853,55		-1 145,74	0,00	-1 145,74
STOKA B3-8 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					85 176,39 Kč			41 652,96 Kč		-43 523,43 Kč	0,00 Kč	-43 523,43 Kč

STOKA B3-8 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
1207	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	18,08	43,80	791,90	18,08	43,80	791,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	18,08	48,50	876,88	18,08	48,50	876,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	18,08	21,30	385,10	18,08	21,30	385,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	18,08	84,10	1 520,53	18,08	84,10	1 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	12,67	169,20	2 144,45	12,67	169,20	2 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,67	76,10	964,50	12,67	76,10	964,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					6 683,36			6 683,36		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1213	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	71,72	130,20	9 337,94	71,72	130,20	9 337,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	71,72	311,00	22 304,92	71,72	311,00	22 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	71,72	270,50	19 400,26	71,72	270,50	19 400,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	71,72	23,70	1 699,76	71,72	23,70	1 699,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	71,72	13,80	989,74	71,72	13,80	989,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	71,72	282,40	20 253,73	71,72	282,40	20 253,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					73 986,35			73 986,35		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1219	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	90,40	79,40	7 177,76	90,40	79,40	7 177,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					7 177,76			7 177,76		0,00	0,00	0,00
STOKA B3-8 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					87 847,47 Kč			87 847,47 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA C - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1220	Dočasné zajištění potrubí	m	7,70	204,00	1 570,80	7,72	204,00	1 575,09	0,02	4,29	4,29	0,00
1221	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1 794,60	140,30	251 782,38	1 799,51	140,30	252 470,56	4,91	688,18	688,18	0,00
1222	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	52,03	270,00	14 048,10	52,17	270,00	14 086,50	0,14	38,40	38,40	0,00
1223	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3 113,26	214,80	668 727,97	3 121,77	214,80	670 555,76	8,51	1 827,79	1 827,79	0,00
1224	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	234,33	963,90	225 871,94	234,97	963,90	226 489,30	0,64	617,36	617,36	0,00
1225	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	14,20	26 605,70	377 800,94	14,20	26 605,70	377 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	6 702,76	129,60	868 677,70	6 721,08	129,60	871 052,00	18,32	2 374,30	2 374,30	0,00
1227	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	6 702,76	26,70	178 963,69	6 721,08	26,70	179 452,84	18,32	489,15	489,15	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1228	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1 178,15	22,50	26 508,33	1 181,37	22,50	26 580,78	3,22	72,45	72,45	0,00
1229	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	416,33	37,50	15 612,39	417,47	37,50	15 655,06	1,14	42,67	42,67	0,00
1230	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	88,68	24,60	2 181,46	88,92	24,60	2 187,42	0,24	5,96	5,96	0,00
1231	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	31,34	40,70	1 275,40	31,42	40,70	1 278,89	0,09	3,49	3,49	0,00
1232	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1 794,60	40,70	73 040,22	1 799,51	40,70	73 239,86	4,91	199,64	199,64	0,00
1233	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	1 678,43	280,60	470 967,46	1 683,02	280,60	472 254,72	4,59	1 287,26	1 287,26	0,00
1234	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	234,33	294,80	69 080,48	234,97	294,80	69 269,30	0,64	188,82	188,82	0,00
1235	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2 322,33	86,00	199 720,16	2 328,67	86,00	200 266,04	6,35	545,88	545,88	0,00
1236	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	696,56	296,70	206 668,88	698,46	296,70	207 233,75	1,90	564,87	564,87	0,00
1237	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	6 326,00	10,70	67 688,20	6 343,29	10,70	67 873,21	17,29	185,01	185,01	0,00
1238	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	516,00	41,60	21 465,60	517,41	41,60	21 524,27	1,41	58,67	58,67	0,00
1239	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	5 810,00	97,50	566 475,00	5 825,88	97,50	568 023,31	15,88	1 548,31	1 548,31	0,00
1240	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 678,43	109,00	182 948,87	1 683,02	109,00	183 448,91	4,59	500,04	500,04	0,00
1241	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	234,33	109,00	25 541,97	234,97	109,00	25 611,78	0,64	69,81	69,81	0,00
1242	Trubka ocelová hladká 426x10 mm	m	15,62	6 620,90	103 418,46	15,62	6 620,90	103 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	986,01	535,90	528 404,10	988,71	535,90	529 848,35	2,70	1 444,25	1 444,25	0,00
1244	Štěrkopísek frakce 8-16	t	1 292,38	276,10	356 825,15	1 295,91	276,10	357 800,44	3,53	975,29	975,29	0,00
Zemní práce celkem :					5 505 265,65			5 518 997,54		13 731,89	13 731,89	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1245	Rozebrání dlažeb ze silničních panelů včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	24,00	240,30	5 767,20	24,07	240,30	5 782,96	0,07	15,76	15,76	0,00
1246	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	85,65	48,50	4 154,03	85,88	48,50	4 165,38	0,23	11,35	11,35	0,00
1247	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	578,98	43,80	25 359,32	580,56	43,80	25 428,64	1,58	69,32	69,32	0,00
1248	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	578,98	73,40	42 497,13	580,56	73,40	42 613,29	1,58	116,16	116,16	0,00
1249	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	578,98	21,30	12 332,27	580,56	21,30	12 365,98	1,58	33,71	33,71	0,00
1250	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	578,98	84,10	48 692,22	580,56	84,10	48 825,31	1,58	133,09	133,09	0,00
1251	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	521,52	169,20	88 241,93	522,95	169,20	88 483,12	1,43	241,19	241,19	0,00
1252	Poplatek za skládku stavební sutí	t	521,52	76,10	39 688,01	522,95	76,10	39 796,49	1,43	108,48	108,48	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					266 732,11			267 461,17		729,06	729,06	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1253	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	201,35	795,60	160 194,06	201,90	795,60	160 631,91	0,55	437,85	437,85	0,00
1254	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	6,98	2 549,30	17 781,37	6,99	2 549,30	17 829,97	0,02	48,60	48,60	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					177 975,43			178 461,88		486,45	486,45	0,00

Komunikace												
1255	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	24,00	483,30	11 599,20	24,07	483,30	11 630,90	0,07	31,70	31,70	0,00
1256	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	578,98	483,30	279 821,03	580,56	483,30	280 585,85	1,58	764,82	764,82	0,00
Komunikace celkem :					291 420,23			292 216,75		796,52	796,52	0,00

Trubní vedení												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1257	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 250 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	14,20	2 333,50	33 135,70	14,20	2 333,50	33 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	1 253,00	40,00	50 120,00	1 256,44	40,00	50 257,60	3,44	137,60	137,60	0,00
1259	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	1 253,00	107,30	134 446,90	1 256,44	107,30	134 816,01	3,44	369,11	369,11	0,00
1260	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	26 815,50	80 446,50	3,00	26 815,50	80 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	20,00	30 947,30	618 946,00	20,00	30 947,30	618 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	6,00	35 062,60	210 375,60	6,00	35 062,60	210 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	38 058,60	76 117,20	2,00	38 058,60	76 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	Kamerové zkoušky potrubí	m	1 253,00	41,40	51 874,20	1 256,44	41,40	52 016,62	3,44	142,42	142,42	0,00
1265	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	1 369,53	803,10	1 099 868,74	1 373,29	803,10	1 102 888,33	3,76	3 019,59	3 019,59	0,00
Trubní vedení celkem :					2 355 330,84			2 358 999,56		3 668,72	3 668,72	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1266	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 050,40	79,40	83 401,76	1 053,27	79,40	83 629,72	2,87	227,96	227,96	0,00
1267	Statické zajištění budovy bude provedeno pomocí mikropilot. Průměr vrtu 140 mm a výztužná trubka do průměru 70 mm, manžetová část 2,5 m. Úklon vrtu do 10°. Po realizaci mikropilot základový ŽB pas (převázka). Rozměr základového pasu 300 x 800 mm. Vč. vytýčení vrtů, výkopových prací, odvozu materiálu na mezideponii a zpět, pažení, očištění ploch zákl.zdiva tlakovým způsobem, vysekání spár zákl.zdiva, injektované kotvy do zákl.zdiva, armovací práce, betonáž pasu stříkaným betonem, zpětný hutněníný zásyp, dokumentace skutečného provedení.	m	100,00	5 244,90	524 490,00	100,00	5 244,90	524 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	Demontáž a zpětná montáž stávajícího oplocení	m	55,00	245,80	13 519,00	55,00	245,80	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					621 410,76			621 638,72		227,96	227,96	0,00
STOKA C - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					9 218 135,02 Kč			9 237 775,62 Kč		19 640,60 Kč	19 640,60 Kč	0,00 Kč

STOKA C - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1269	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	3,50	140,30	491,33	2,71	140,30	380,90	-0,79	-110,43	0,00	-110,43
1270	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	296,00	270,00	79 920,00	229,47	270,00	61 957,29	-66,53	-17 962,71	0,00	-17 962,71
1271	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	550,56	214,80	118 260,29	426,82	214,80	91 680,27	-123,74	-26 580,02	0,00	-26 580,02
1272	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	41,44	963,90	39 944,02	32,13	963,90	30 966,25	-9,31	-8 977,77	0,00	-8 977,77
1273	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	918,16	16,00	14 690,56	711,80	16,00	11 388,73	-206,36	-3 301,83	0,00	-3 301,83
1274	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	918,60	16,00	14 697,60	712,14	16,00	11 394,19	-206,46	-3 303,41	0,00	-3 303,41
1275	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	550,56	22,50	12 387,60	426,82	22,50	9 603,38	-123,74	-2 784,22	0,00	-2 784,22
1276	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	41,44	24,60	1 019,42	32,13	24,60	790,30	-9,31	-229,12	0,00	-229,12
1277	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,50	40,70	142,45	2,71	40,70	110,43	-0,79	-32,02	0,00	-32,02

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1278	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	168,47	280,60	47 272,68	130,60	280,60	36 647,74	-37,87	-10 624,94	0,00	-10 624,94
1279	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	41,44	294,80	12 216,51	32,13	294,80	9 470,75	-9,31	-2 745,76	0,00	-2 745,76
1280	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	449,34	86,00	38 643,32	348,35	86,00	29 957,90	-100,99	-8 685,42	0,00	-8 685,42
1281	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	113,62	296,70	33 711,74	88,08	296,70	26 134,73	-25,54	-7 577,01	0,00	-7 577,01
1282	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	35,02	10,70	374,71	27,15	10,70	290,49	-7,87	-84,22	0,00	-84,22
1283	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	35,02	41,60	1 456,83	27,15	41,60	1 129,40	-7,87	-327,43	0,00	-327,43
1284	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	168,47	109,00	18 363,23	130,60	109,00	14 235,94	-37,87	-4 127,29	0,00	-4 127,29
1285	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	41,44	109,00	4 516,96	32,13	109,00	3 501,73	-9,31	-1 015,23	0,00	-1 015,23
1286	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	74,71	535,90	40 039,66	57,92	535,90	31 040,40	-16,79	-8 999,26	0,00	-8 999,26
1287	Štěrkopísek frakce 8-16	t	210,81	276,10	58 203,84	163,43	276,10	45 122,02	-47,38	-13 081,82	0,00	-13 081,82
Zemní práce celkem :					536 352,75			415 802,84		-120 549,91	0,00	-120 549,91

Přípravné a přidružené práce												
1288	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	16,95	75,30	1 276,41	13,14	75,30	989,53	-3,81	-286,88	0,00	-286,88
1289	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	73,79	43,80	3 232,00	57,21	43,80	2 505,58	-16,58	-726,42	0,00	-726,42
1290	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	35,06	48,50	1 700,26	27,18	48,50	1 318,12	-7,88	-382,14	0,00	-382,14
1291	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	71,93	73,40	5 279,66	55,76	73,40	4 093,01	-16,17	-1 186,65	0,00	-1 186,65
1292	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	73,79	21,30	1 571,73	57,21	21,30	1 218,47	-16,58	-353,26	0,00	-353,26
1293	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	71,93	84,10	6 049,31	55,76	84,10	4 689,68	-16,17	-1 359,63	0,00	-1 359,63
1294	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	71,16	169,20	12 040,01	55,16	169,20	9 333,91	-15,99	-2 706,10	0,00	-2 706,10
1295	Poplatek za skládku stavební suti	t	71,16	76,10	5 415,16	55,16	76,10	4 198,05	-15,99	-1 217,11	0,00	-1 217,11
Přípravné a přidružené práce celkem :					36 564,54			28 346,35		-8 218,19	0,00	-8 218,19

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1296	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	29,04	795,60	23 101,68	22,51	795,60	17 909,38	-6,53	-5 192,30	0,00	-5 192,30
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					23 101,68			17 909,38		-5 192,30	0,00	-5 192,30

Komunikace												
1297	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	71,93	483,30	34 763,77	55,76	483,30	26 950,31	-16,17	-7 813,46	0,00	-7 813,46
Komunikace celkem :					34 763,77			26 950,31		-7 813,46	0,00	-7 813,46

Trubní vedení												
1298	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	229,54	24,40	5 600,78	174,60	24,40	4 260,24	-54,94	-1 340,54	0,00	-1 340,54
1299	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	84,00	70,10	5 888,40	102,00	70,10	7 150,20	18,00	1 261,80	1 261,80	0,00
1300	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	28,00	168,90	4 729,20	34,00	168,90	5 742,60	6,00	1 013,40	1 013,40	0,00
1301	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	229,54	98,80	22 678,55	174,60	98,80	17 250,48	-54,94	-5 428,07	0,00	-5 428,07
1302	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	250,89	339,00	85 050,76	190,84	339,00	64 694,01	-60,05	-20 356,75	0,00	-20 356,75
1303	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	28,42	263,40	7 485,83	34,51	263,40	9 089,93	6,09	1 604,10	1 604,10	0,00
1304	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	28,42	298,60	8 486,21	34,51	298,60	10 304,69	6,09	1 818,48	1 818,48	0,00
1305	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	28,42	2 804,70	79 709,57	34,51	2 804,70	96 790,20	6,09	17 080,63	17 080,63	0,00
1306	Záslepka PP DN 150	kus	28,42	40,40	1 148,17	34,51	40,40	1 394,20	6,09	246,03	246,03	0,00
Trubní vedení celkem :					220 777,47			216 676,55		-4 100,92	23 024,44	-27 125,36

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												

Ostatní konstrukce, bourání												
1307	Řezání stávajícího živícného krytu tl. 5 - 10 cm	m	134,16	79,40	10 652,30	104,01	79,40	8 258,11	-30,15	-2 394,19	0,00	-2 394,19
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				10 652,30			8 258,11		-2 394,19	0,00	-2 394,19
STOKA C - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					862 212,51 Kč			713 943,54 Kč		-148 268,97 Kč	23 024,44 Kč	-171 293,41 Kč

STOKA C - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
1308	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	478,78	43,80	20 970,56	478,78	43,80	20 970,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	578,05	73,40	42 428,87	578,05	73,40	42 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	710,41	21,30	15 131,73	710,41	21,30	15 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1 049,08	84,10	88 227,88	1 049,08	84,10	88 227,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	34,00	42,60	1 448,40	34,00	42,60	1 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	550,03	169,20	93 065,08	550,03	169,20	93 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Poplatek za skládku stavební suti	t	550,03	76,10	41 857,28	550,03	76,10	41 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				303 129,80			303 129,80		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
1315	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	1 154,69	130,20	150 340,64	1 154,69	130,20	150 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	1 253,96	384,50	482 147,62	1 253,96	384,50	482 147,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 386,32	270,50	374 999,56	1 386,32	270,50	374 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 386,32	23,70	32 855,78	1 386,32	23,70	32 855,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 725,00	13,80	23 805,00	1 725,00	13,80	23 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 725,00	282,40	487 140,00	1 725,00	282,40	487 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				1 551 288,60			1 551 288,60		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1321	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	34,00	235,70	8 013,80	34,00	235,70	8 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	661,78	79,40	52 545,33	661,78	79,40	52 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	34,00	21,30	724,20	34,00	21,30	724,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					61 283,33	61 283,33			0,00	0,00	0,00	
STOKA C - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					1 915 701,73 Kč	1 915 701,73 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

STOKA C - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
1324	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	6,16	75,30	464,15	6,16	75,30	464,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,68	43,80	29,61	0,68	43,80	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	42,47	48,50	2 059,70	42,47	48,50	2 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,68	21,30	14,48	0,68	21,30	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	10,21	169,20	1 727,34	10,21	169,20	1 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,21	76,10	776,89	10,21	76,10	776,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				5 072,17			5 072,17		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												

Komunikace												
1330	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2,54	130,20	330,71	2,54	130,20	330,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	2,54	311,00	789,94	2,54	311,00	789,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	137,53	207,30	28 509,97	137,53	207,30	28 509,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	23,11	156,70	3 621,34	23,11	156,70	3 621,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	2,54	270,50	687,07	2,54	270,50	687,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	125,53	22,90	2 874,64	125,53	22,90	2 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	2,54	23,70	60,20	2,54	23,70	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	24,00	257,70	6 184,80	24,00	257,70	6 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	23,11	215,60	4 982,52	23,11	215,60	4 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	2,33	234,40	547,11	2,33	234,40	547,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					48 588,30			48 588,30		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1340	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,38	79,40	268,37	3,38	79,40	268,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	23,11	20,10	464,51	23,11	20,10	464,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těženým	m2	24,00	36,70	880,80	24,00	36,70	880,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 613,68			1 613,68		0,00	0,00	0,00
STOKA C - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					55 274,15 Kč			55 274,15 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA C - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
1343	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	25,00	1 584,80	39 620,00	0,00	1 584,80	0,00	-25,00	-39 620,00	0,00	-39 620,00
1344	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	2,00	1 584,80	3 169,60	0,00	1 584,80	0,00	-2,00	-3 169,60	0,00	-3 169,60
Zemní práce celkem :					42 789,60			0,00		-42 789,60	0,00	-42 789,60

Přípravné a přidružené práce												
1345	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	25,00	43,80	1 095,00	0,00	43,80	0,00	-25,00	-1 095,00	0,00	-1 095,00
1346	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	25,00	73,40	1 835,00	0,00	73,40	0,00	-25,00	-1 835,00	0,00	-1 835,00
1347	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	25,00	21,30	532,50	0,00	21,30	0,00	-25,00	-532,50	0,00	-532,50
1348	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	25,00	84,10	2 102,50	0,00	84,10	0,00	-25,00	-2 102,50	0,00	-2 102,50
1349	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	21,65	169,20	3 663,18	0,00	169,20	0,00	-21,65	-3 663,18	0,00	-3 663,18
1350	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,65	76,10	1 647,56	0,00	76,10	0,00	-21,65	-1 647,56	0,00	-1 647,56
Přípravné a přidružené práce celkem :					10 875,74			0,00		-10 875,74	0,00	-10 875,74

Komunikace												
1351	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	25,00	483,30	12 082,50	0,00	483,30	0,00	-25,00	-12 082,50	0,00	-12 082,50
Komunikace celkem :					12 082,50			0,00		-12 082,50	0,00	-12 082,50

Trubní vedení												
1352	Přeložka vodovodu z LTH DN 100 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	25,00	4 578,60	114 465,00	0,00	4 578,60	0,00	-25,00	-114 465,00	0,00	-114 465,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1353	Připojení vodovodních přípojek z trub PE d32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	2,00	219,10	438,20	0,00	219,10	0,00	-2,00	-438,20	0,00	-438,20
1354	Navrtávací pas DN100 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	1,00	6 847,10	6 847,10	0,00	6 847,10	0,00	-1,00	-6 847,10	0,00	-6 847,10
Trubní vedení celkem :					121 750,30			0,00		-121 750,30	0,00	-121 750,30

Ostatní konstrukce, bourání												
1355	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	50,00	79,40	3 970,00	0,00	79,40	0,00	-50,00	-3 970,00	0,00	-3 970,00
1356	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	4 508,50	4 508,50	0,00	4 508,50	0,00	-1,00	-4 508,50	0,00	-4 508,50
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					8 478,50			0,00		-8 478,50	0,00	-8 478,50
STOKA C - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					195 976,64 Kč			0,00 Kč		-195 976,64 Kč	0,00 Kč	-195 976,64 Kč

STOKA C1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1357	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,50	154,80	851,40	5,49	154,80	850,00	-0,01	-1,40	0,00	-1,40
1358	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	33,57	270,00	9 064,44	33,52	270,00	9 049,54	-0,06	-14,90	0,00	-14,90
1359	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	179,07	214,80	38 464,56	178,78	214,80	38 401,33	-0,29	-63,23	0,00	-63,23
1360	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	13,48	963,90	12 991,93	13,46	963,90	12 970,57	-0,02	-21,36	0,00	-21,36
1361	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	400,50	129,60	51 904,80	399,84	129,60	51 819,48	-0,66	-85,32	0,00	-85,32
1362	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	400,50	26,70	10 693,35	399,84	26,70	10 675,77	-0,66	-17,58	0,00	-17,58
1363	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	98,49	37,50	3 693,32	98,33	37,50	3 687,25	-0,16	-6,07	0,00	-6,07
1364	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	7,41	40,70	301,75	7,40	40,70	301,25	-0,01	-0,50	0,00	-0,50
1365	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	143,26	280,60	40 198,76	143,02	280,60	40 132,68	-0,24	-66,08	0,00	-66,08
1366	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	13,48	294,80	3 973,90	13,46	294,80	3 967,37	-0,02	-6,53	0,00	-6,53
1367	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	132,22	86,00	11 371,14	132,01	86,00	11 352,45	-0,22	-18,69	0,00	-18,69
1368	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	40,58	296,70	12 040,56	40,51	296,70	12 020,77	-0,07	-19,79	0,00	-19,79
1369	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	143,26	109,00	15 615,34	143,02	109,00	15 589,67	-0,24	-25,67	0,00	-25,67
1370	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	13,48	109,00	1 469,32	13,46	109,00	1 466,90	-0,02	-2,42	0,00	-2,42
1371	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	107,11	535,90	57 401,05	106,94	535,90	57 306,69	-0,18	-94,36	0,00	-94,36
1372	Štěrkopísek frakce 8-16	t	75,29	276,10	20 787,82	75,17	276,10	20 753,65	-0,12	-34,17	0,00	-34,17
Zemní práce celkem :					290 823,44			290 345,37		-478,07	0,00	-478,07

Přípravné a přidružené práce												
1373	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	87,30	43,80	3 823,74	87,16	43,80	3 817,45	-0,14	-6,29	0,00	-6,29
1374	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	84,00	48,50	4 074,00	83,86	48,50	4 067,30	-0,14	-6,70	0,00	-6,70
1375	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,30	73,40	242,22	3,29	73,40	241,82	-0,01	-0,40	0,00	-0,40
1376	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	87,30	21,30	1 859,49	87,16	21,30	1 856,43	-0,14	-3,06	0,00	-3,06
1377	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	87,30	84,10	7 341,93	87,16	84,10	7 329,86	-0,14	-12,07	0,00	-12,07
1378	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	61,74	169,20	10 446,71	61,64	169,20	10 429,54	-0,10	-17,17	0,00	-17,17

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1379	Poplatek za skládku stavební sutě	t	61,74	76,10	4 698,55	61,64	76,10	4 690,83	-0,10	-7,72	0,00	-7,72
Přípravné a přidružené práce celkem :					32 486,64			32 433,23		-53,41	0,00	-53,41

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1380	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	11,91	795,60	9 477,59	11,89	795,60	9 462,01	-0,02	-15,58	0,00	-15,58
1381	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,45	2 549,30	1 147,19	0,45	2 549,30	1 145,30	0,00	-1,89	0,00	-1,89
1382	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	15,50	217,60	3 372,80	15,50	217,60	3 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					13 997,58			13 980,11		-17,47	0,00	-17,47

Komunikace												
1383	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	87,30	483,30	42 192,09	87,16	483,30	42 122,73	-0,14	-69,36	0,00	-69,36
Komunikace celkem :					42 192,09			42 122,73		-69,36	0,00	-69,36

Trubní vedení												
1384	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	73,00	40,00	2 920,00	72,88	40,00	2 915,20	-0,12	-4,80	0,00	-4,80
1385	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	73,00	107,30	7 832,90	72,88	107,30	7 820,02	-0,12	-12,88	0,00	-12,88
1386	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	30 947,30	61 894,60	2,00	30 947,30	61 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	Kamerové zkoušky potrubí	m	73,00	41,40	3 022,20	72,88	41,40	3 017,23	-0,12	-4,97	0,00	-4,97
1388	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	79,79	803,10	64 078,55	79,66	803,10	63 973,21	-0,13	-105,34	0,00	-105,34
Trubní vedení celkem :					139 748,25			139 620,26		-127,99	0,00	-127,99

Ostatní konstrukce, bourání												
1389	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	151,60	79,40	12 037,04	151,35	79,40	12 017,25	-0,25	-19,79	0,00	-19,79
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					12 037,04			12 017,25		-19,79	0,00	-19,79
STOKA C1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					531 285,04 Kč			530 518,95 Kč		-766,09 Kč	0,00 Kč	-766,09 Kč

STOKA C1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1390	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,31	140,30	184,35	0,37	140,30	51,30	-0,95	-133,05	0,00	-133,05
1391	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	96,33	270,00	26 009,10	26,81	270,00	7 238,10	-69,52	-18 771,00	0,00	-18 771,00
1392	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	179,17	214,80	38 486,53	49,86	214,80	10 710,46	-129,31	-27 776,07	0,00	-27 776,07
1393	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	13,49	963,90	12 999,35	3,75	963,90	3 617,60	-9,73	-9 381,75	0,00	-9 381,75
1394	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	389,52	16,00	6 232,32	108,40	16,00	1 734,40	-281,12	-4 497,92	0,00	-4 497,92
1395	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	389,52	16,00	6 232,32	108,40	16,00	1 734,40	-281,12	-4 497,92	0,00	-4 497,92
1396	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	179,17	22,50	4 031,33	49,86	22,50	1 121,88	-129,31	-2 909,45	0,00	-2 909,45
1397	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	13,49	24,60	331,85	3,75	24,60	92,35	-9,74	-239,50	0,00	-239,50

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1398	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,31	40,70	53,32	0,36	40,70	14,84	-0,95	-38,48	0,00	-38,48
1399	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	56,84	280,60	15 949,30	15,82	280,60	4 438,55	-41,02	-11 510,75	0,00	-11 510,75
1400	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	13,49	294,80	3 976,85	3,75	294,80	1 106,72	-9,74	-2 870,13	0,00	-2 870,13
1401	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	132,14	86,00	11 363,89	36,77	86,00	3 162,47	-95,37	-8 201,42	0,00	-8 201,42
1402	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	48,20	296,70	14 301,86	13,41	296,70	3 980,08	-34,79	-10 321,78	0,00	-10 321,78
1403	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	13,14	10,70	140,60	3,66	10,70	39,13	-9,48	-101,47	0,00	-101,47
1404	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	13,14	41,60	546,62	3,66	41,60	152,12	-9,48	-394,50	0,00	-394,50
1405	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	56,84	109,00	6 195,56	15,82	109,00	1 724,17	-41,02	-4 471,39	0,00	-4 471,39
1406	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	13,49	109,00	1 470,41	3,75	109,00	409,20	-9,74	-1 061,21	0,00	-1 061,21
1407	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	10,90	535,90	5 840,72	3,03	535,90	1 625,42	-7,87	-4 215,30	0,00	-4 215,30
1408	Štěrkopísek frakce 8-16	t	89,43	276,10	24 691,29	24,89	276,10	6 871,37	-64,54	-17 819,92	0,00	-17 819,92
Zemní práce celkem :					179 037,57			49 824,56		-129 213,01	0,00	-129 213,01

Přípravné a přidružené práce												
1409	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	46,33	43,80	2 029,34	12,89	43,80	564,75	-33,44	-1 464,59	0,00	-1 464,59
1410	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	46,33	48,50	2 247,01	12,89	48,50	625,32	-33,44	-1 621,69	0,00	-1 621,69
1411	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	46,33	21,30	986,83	12,89	21,30	274,63	-33,44	-712,20	0,00	-712,20
1412	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	46,33	84,10	3 896,35	12,89	84,10	1 084,32	-33,44	-2 812,03	0,00	-2 812,03
1413	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	32,48	169,20	5 495,25	9,04	169,20	1 529,28	-23,44	-3 965,97	0,00	-3 965,97
1414	Poplatek za skládku stavební suti	t	32,48	76,10	2 471,56	9,04	76,10	687,81	-23,44	-1 783,75	0,00	-1 783,75
Přípravné a přidružené práce celkem :					17 126,34			4 766,11		-12 360,23	0,00	-12 360,23

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1415	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	12,32	795,60	9 800,68	3,43	795,60	2 727,44	-8,89	-7 073,24	0,00	-7 073,24
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					9 800,68			2 727,44		-7 073,24	0,00	-7 073,24

Komunikace												
1416	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	46,33	483,30	22 391,29	12,89	483,30	6 231,30	-33,44	-16 159,99	0,00	-16 159,99
Komunikace celkem :					22 391,29			6 231,30		-16 159,99	0,00	-16 159,99

Trubní vedení												
1417	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	97,38	24,40	2 376,07	27,10	24,40	661,24	-70,28	-1 714,83	0,00	-1 714,83
1418	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	21,00	70,10	1 472,10	15,00	70,10	1 051,50	-6,00	-420,60	0,00	-420,60
1419	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	7,00	168,90	1 182,30	5,00	168,90	844,50	-2,00	-337,80	0,00	-337,80
1420	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	97,38	98,80	9 621,14	27,10	98,80	2 677,48	-70,28	-6 943,66	0,00	-6 943,66
1421	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	106,44	339,00	36 081,91	29,62	339,00	10 041,28	-76,82	-26 040,63	0,00	-26 040,63
1422	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	7,11	263,40	1 871,46	5,08	263,40	1 336,76	-2,03	-534,70	0,00	-534,70
1423	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	7,11	298,60	2 121,55	5,08	298,60	1 515,40	-2,03	-606,15	0,00	-606,15
1424	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	7,11	2 054,90	14 600,06	5,08	2 054,90	10 428,62	-2,03	-4 171,44	0,00	-4 171,44
1425	Záslepka PP DN 150	kus	7,11	40,40	287,04	5,08	40,40	205,03	-2,03	-82,01	0,00	-82,01
Trubní vedení celkem :					69 613,63			28 761,81		-40 851,82	0,00	-40 851,82

Ostatní konstrukce, bourání												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1426	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	84,24	79,40	6 688,66	23,44	79,40	1 861,39	-60,80	-4 827,27	0,00	-4 827,27
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					6 688,66			1 861,39		-4 827,27	0,00	-4 827,27
STOKA C1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					304 658,17 Kč			94 172,61 Kč		-210 485,56 Kč	0,00 Kč	-210 485,56 Kč

STOKA C1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
1427	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,90	43,80	39,42	0,90	43,80	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,80	73,40	132,12	1,80	73,40	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,00	21,30	63,90	3,00	21,30	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,00	84,10	252,30	3,00	84,10	252,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	1,61	169,20	273,09	1,61	169,20	273,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,61	76,10	122,83	1,61	76,10	122,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					883,66			883,66		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1433	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,20	130,20	546,84	4,20	130,20	546,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	5,10	384,50	1 960,95	5,10	384,50	1 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	6,30	270,50	1 704,15	6,30	270,50	1 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	6,30	23,70	149,31	6,30	23,70	149,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	6,30	13,80	86,94	6,30	13,80	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	6,30	282,40	1 779,12	6,30	282,40	1 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					6 227,31			6 227,31		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1439	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00	79,40	476,40	6,00	79,40	476,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					476,40			476,40		0,00	0,00	0,00
STOKA C1 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					7 587,37 Kč			7 587,37 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA C1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
1440	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	45,97	43,80	2 013,40	45,97	43,80	2 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	45,97	48,50	2 229,55	45,97	48,50	2 229,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	45,97	21,30	979,16	45,97	21,30	979,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	45,97	84,10	3 866,08	45,97	84,10	3 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,00	42,60	170,40	4,00	42,60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	32,22	169,20	5 452,38	32,22	169,20	5 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	Poplatek za skládku stavební sutí	t	32,22	76,10	2 452,28	32,22	76,10	2 452,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					17 163,25			17 163,25		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1447	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	176,30	130,20	22 954,26	176,30	130,20	22 954,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	176,30	311,00	54 829,30	176,30	311,00	54 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	176,30	270,50	47 689,15	176,30	270,50	47 689,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1450	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	176,30	23,70	4 178,31	176,30	23,70	4 178,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	176,30	13,80	2 432,94	176,30	13,80	2 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	176,30	282,40	49 787,12	176,30	282,40	49 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					181 871,08			181 871,08		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1453	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	4,00	235,70	942,80	4,00	235,70	942,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	229,84	79,40	18 249,30	229,84	79,40	18 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	Očištění vybour. obrubníků všech loží a vyplní	m	4,00	21,30	85,20	4,00	21,30	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					19 277,30			19 277,30		0,00	0,00	0,00
STOKA C1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					218 311,63 Kč			218 311,63 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA C2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
1456	Dočasné zajištění potrubí	m	2,20	204,00	448,80	2,20	204,00	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	15,38	270,00	4 152,06	15,38	270,00	4 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	586,22	214,80	125 919,24	586,22	214,80	125 919,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	44,12	963,90	42 530,93	44,12	963,90	42 530,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 160,09	129,60	150 347,40	1 160,09	129,60	150 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1461	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 160,09	26,70	30 974,40	1 160,09	26,70	30 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	322,42	37,50	12 090,79	322,42	37,50	12 090,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1463	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	24,27	40,70	987,63	24,27	40,70	987,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	468,98	280,60	131 595,79	468,98	280,60	131 595,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	44,12	294,80	13 006,58	44,12	294,80	13 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	432,31	86,00	37 178,91	432,31	86,00	37 178,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	132,20	296,70	39 222,55	132,20	296,70	39 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	468,98	109,00	51 118,82	468,98	109,00	51 118,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	44,12	109,00	4 809,08	44,12	109,00	4 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	Vhodný zásypaný materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	4,23	535,90	2 268,41	4,23	535,90	2 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	234,71	535,90	125 781,04	234,71	535,90	125 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1472	Štěrkopísek frakce 8-16	t	245,28	276,10	67 721,78	245,28	276,10	67 721,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					840 154,21			840 154,21		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1473	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,30	43,80	144,54	3,30	43,80	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,30	73,40	242,22	3,30	73,40	242,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,30	21,30	70,29	3,30	21,30	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	282,78	48,50	13 714,83	282,78	48,50	13 714,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,30	84,10	277,53	3,30	84,10	277,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1478	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	69,31	169,20	11 727,44	69,31	169,20	11 727,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	Poplatek za skládku stavební sutí	t	69,31	76,10	5 274,57	69,31	76,10	5 274,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					31 451,42			31 451,42		0,00	0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1480	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	39,26	795,60	31 235,26	39,26	795,60	31 235,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,58	2 549,30	4 015,15	1,58	2 549,30	4 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					35 250,41			35 250,41		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1482	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	3,30	483,30	1 594,89	3,30	483,30	1 594,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 594,89			1 594,89		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
1483	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	237,80	40,00	9 512,00	237,80	40,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	237,80	107,30	25 515,94	237,80	107,30	25 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	26 815,50	53 631,00	2,00	26 815,50	53 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	5,00	30 947,30	154 736,50	5,00	30 947,30	154 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	Kamerové zkoušky potrubí	m	237,80	41,40	9 844,92	237,80	41,40	9 844,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	259,92	803,10	208 738,06	259,92	803,10	208 738,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					461 978,42			461 978,42		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1489	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00	79,40	476,40	6,00	79,40	476,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	Statické zajištění budovy bude provedeno pomocí mikropilot. Průměr vrtu 140 mm a výztužná trubka do průměru 70 mm, manžetová část 2,5 m. Úklon vrtu do 10°. Po realizaci mikropilot základový ŽB pas (převážka). Rozměr základového pasu 300 x 800 mm. Vč. vytýčení vrtů, výkopových prací, odvozu materiálu na mezideponii a zpět, pažení, očištění ploch zákl.zdiva tlakovým způsobem, vysekání spár zákl.zdiva, injektované kotvy do zákl.zdiva, armovací práce, betonáž pasu stříkaným betonem, zpětný hutněný zásyp, dokumentace skutečného provedení.	m	20,00	5 244,90	104 898,00	20,00	5 244,90	104 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					105 374,40			105 374,40		0,00	0,00	0,00
STOKA C2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 475 803,75 Kč			1 475 803,75 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA C2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1491	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,13	140,30	158,54	1,02	140,30	143,34	-0,11	-15,20	0,00	-15,20
1492	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	15,62	270,00	4 216,05	14,12	270,00	3 811,77	-1,50	-404,28	0,00	-404,28

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1493	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	29,04	214,80	6 238,63	26,26	214,80	5 640,40	-2,79	-598,23	0,00	-598,23
1494	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,19	963,90	2 107,18	1,98	963,90	1 905,12	-0,21	-202,06	0,00	-202,06
1495	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	58,40	16,00	934,40	52,80	16,00	844,80	-5,60	-89,60	0,00	-89,60
1496	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	58,40	16,00	934,40	52,80	16,00	844,80	-5,60	-89,60	0,00	-89,60
1497	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	29,04	22,50	653,40	26,26	22,50	590,75	-2,78	-62,65	0,00	-62,65
1498	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,19	24,60	53,87	1,98	24,60	48,71	-0,21	-5,16	0,00	-5,16
1499	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,13	40,70	45,99	1,02	40,70	41,58	-0,11	-4,41	0,00	-4,41
1500	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	6,88	280,60	1 930,53	6,22	280,60	1 745,41	-0,66	-185,12	0,00	-185,12
1501	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,19	294,80	645,61	1,98	294,80	583,70	-0,21	-61,91	0,00	-61,91
1502	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,16	86,00	1 905,42	20,03	86,00	1 722,71	-2,12	-182,71	0,00	-182,71
1503	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,23	296,70	2 144,25	6,53	296,70	1 938,64	-0,69	-205,61	0,00	-205,61
1504	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	11,30	10,70	120,91	10,22	10,70	109,32	-1,08	-11,59	0,00	-11,59
1505	Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	11,30	41,60	470,08	10,22	41,60	425,00	-1,08	-45,08	0,00	-45,08
1506	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	6,88	109,00	749,92	6,22	109,00	678,01	-0,66	-71,91	0,00	-71,91
1507	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	2,19	109,00	238,71	1,98	109,00	215,82	-0,21	-22,89	0,00	-22,89
1508	Štěrkopísek frakce 8-16	t	13,40	276,10	3 698,58	12,11	276,10	3 343,92	-1,28	-354,66	0,00	-354,66
Zemní práce celkem :					27 246,47			24 633,80		-2 612,67	0,00	-2 612,67

Přípravné a přidružené práce												
1509	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1,82	48,50	88,03	1,64	48,50	79,59	-0,17	-8,44	0,00	-8,44
1510	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,43	169,20	72,17	0,39	169,20	65,25	-0,04	-6,92	0,00	-6,92
1511	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,43	76,10	32,46	0,39	76,10	29,35	-0,04	-3,11	0,00	-3,11
Přípravné a přidružené práce celkem :					192,66			174,19		-18,47	0,00	-18,47

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1512	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,85	795,60	1 469,39	1,67	795,60	1 328,49	-0,18	-140,90	0,00	-140,90
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 469,39			1 328,49		-140,90	0,00	-140,90

Trubní vedení												
1513	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	14,60	24,40	356,24	13,20	24,40	322,08	-1,40	-34,16	0,00	-34,16
1514	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	6,00	70,10	420,60	9,00	70,10	630,90	3,00	210,30	210,30	0,00
1515	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,00	168,90	337,80	3,00	168,90	506,70	1,00	168,90	168,90	0,00
1516	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	14,60	98,80	1 442,48	13,20	98,80	1 304,16	-1,40	-138,32	0,00	-138,32
1517	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	15,96	339,00	5 409,69	14,43	339,00	4 890,96	-1,53	-518,73	0,00	-518,73
1518	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	2,03	263,40	534,70	3,05	263,40	802,05	1,02	267,35	267,35	0,00
1519	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	2,03	298,60	606,16	3,05	298,60	909,24	1,02	303,08	303,08	0,00
1520	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	2,03	2 054,90	4 171,45	3,05	2 054,90	6 257,17	1,02	2 085,72	2 085,72	0,00
1521	Záslepka PP DN 150	kus	2,03	40,40	82,01	3,05	40,40	123,02	1,02	41,01	41,01	0,00
Trubní vedení celkem :					13 361,13			15 746,28		2 385,15	3 076,36	-691,21

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
STOKA C2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					42 269,65 Kč			41 882,76 Kč		-386,89 Kč	3 076,36 Kč	-3 463,25 Kč

STOKA C2 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
1522	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,90	43,80	39,42	0,90	43,80	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,80	73,40	132,12	1,80	73,40	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,00	21,30	63,90	3,00	21,30	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1525	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,00	84,10	252,30	3,00	84,10	252,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,61	169,20	273,09	1,61	169,20	273,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,61	76,10	122,83	1,61	76,10	122,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					883,66			883,66		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1528	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	4,20	130,20	546,84	4,20	130,20	546,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	Štěrka částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	5,10	384,50	1 960,95	5,10	384,50	1 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	6,30	270,50	1 704,15	6,30	270,50	1 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	6,30	23,70	149,31	6,30	23,70	149,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	6,30	13,80	86,94	6,30	13,80	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	6,30	282,40	1 779,12	6,30	282,40	1 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					6 227,31			6 227,31		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1534	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00	79,40	476,40	6,00	79,40	476,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					476,40			476,40		0,00	0,00	0,00
STOKA C2 - OPRAVY KK PO VÝKOPECH celkem :					7 587,37 Kč			7 587,37 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA C2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
1535	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	98,50	48,50	4 777,25	98,50	48,50	4 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	23,15	169,20	3 916,56	23,15	169,20	3 916,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	Poplatek za skládku stavební suti	t	23,15	76,10	1 761,52	23,15	76,10	1 761,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					10 455,33			10 455,33		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
1538	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	383,25	207,30	79 447,73	383,25	207,30	79 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1539	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	383,25	22,90	8 776,43	383,25	22,90	8 776,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					88 224,16			88 224,16		0,00	0,00	0,00
STOKA C2 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					98 679,49 Kč			98 679,49 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B3 - PROPOJ												
Zemní práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1540	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	60 452,40	60 452,40	1,00	60 452,40	60 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	345,00	140,30	48 403,50	345,00	140,30	48 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	226,60	1 063,50	240 989,10	226,60	1 063,50	240 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	871,88	214,80	187 278,75	871,88	214,80	187 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	65,63	963,90	63 255,94	65,63	963,90	63 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	1 444,80	129,60	187 246,08	1 444,80	129,60	187 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 444,80	26,70	38 576,16	1 444,80	26,70	38 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	492,17	37,50	18 456,49	492,17	37,50	18 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1548	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	263,65	40,70	10 730,47	263,65	40,70	10 730,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	345,00	40,70	14 041,50	345,00	40,70	14 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	226,60	281,50	63 787,90	226,60	281,50	63 787,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	65,63	294,80	19 347,72	65,63	294,80	19 347,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	920,00	53,60	49 312,00	920,00	53,60	49 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	430,10	296,70	127 610,67	430,10	296,70	127 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	920,00	10,70	9 844,00	920,00	10,70	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 490,40	10,70	15 947,28	1 490,40	10,70	15 947,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 15 cm vč.osetí travním semenem	m2	920,00	55,80	51 336,00	920,00	55,80	51 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	Svahování násypů	m2	1 490,40	29,90	44 562,96	1 490,40	29,90	44 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm vč.osetí travním semenem	m2	1 490,40	55,80	83 164,32	1 490,40	55,80	83 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	Poplatek za skládku suti	t	498,52	313,30	156 186,32	498,52	313,30	156 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	65,63	109,00	7 153,67	65,63	109,00	7 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	Obsypový materiál zhutnitelný min.na 80% PS, vel.zrna max 15 mm	m3	422,14	535,90	226 222,47	422,14	535,90	226 222,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	Materiál vhodný do násypů	t	53,46	296,20	15 835,24	53,46	296,20	15 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	Štěrkopísek frakce 8-16	t	93,03	276,10	25 685,11	93,03	276,10	25 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zemní práce celkem :				1 765 426,05			1 765 426,05		0,00	0,00	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
1564	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	230,00	170,00	39 100,00	230,00	170,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základy a zvláštní zakládání celkem :				39 100,00			39 100,00		0,00	0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1565	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	74,18	795,60	59 020,79	74,18	795,60	59 020,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	653,31	795,60	519 776,46	653,31	795,60	519 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1567	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	4,36	2 549,30	11 104,75	4,36	2 549,30	11 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				589 902,00			589 902,00		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
1568	Montáž potrubí sklolaninátového ve výkopu, DN 1200	m	230,00	712,90	163 967,00	230,00	712,90	163 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1569	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 1200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	230,00	277,70	63 871,00	230,00	277,70	63 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	Kamerové zkoušky potrubí	m	230,00	41,40	9 522,00	230,00	41,40	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN1200 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	9,00	70 207,50	631 867,50	9,00	70 207,50	631 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1572	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	230,00	86,70	19 941,00	230,00	86,70	19 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573	Trouby z odstředivě litého sklolaminátu DN1200, PN1, SN10000 s vnitřní ochrannou vrstvou	m	232,30	13 392,50	3 111 077,75	232,30	13 392,50	3 111 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					4 000 246,25			4 000 246,25		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
1574	Demontáž a zpětná montáž stávajícího oplocení	m	150,00	245,80	36 870,00	150,00	245,80	36 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					36 870,00			36 870,00		0,00	0,00	0,00

Bourání konstrukcí												
1575	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	6,00	554,50	3 327,00	6,00	554,50	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,14	169,20	24,36	0,14	169,20	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,14	76,10	10,96	0,14	76,10	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					3 362,32			3 362,32		0,00	0,00	0,00
STOKA B3 - PROPOJ celkem :					6 434 906,62 Kč			6 434 906,62 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA B2 - PROPOJ												
Zemní práce												
1578	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	57 823,20	57 823,20	1,00	57 823,20	57 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	330,00	140,30	46 299,00	338,21	140,30	47 450,83	8,21	1 151,83	1 151,83	0,00
1580	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,77	1 063,50	816,77	0,77	1 063,50	816,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	641,05	214,80	137 697,33	657,00	214,80	141 122,97	15,95	3 425,64	3 425,64	0,00
1582	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	48,25	963,90	46 509,14	49,45	963,90	47 666,20	1,20	1 157,06	1 157,06	0,00
1583	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 158,24	129,60	150 107,90	1 187,05	129,60	153 842,30	28,81	3 734,40	3 734,40	0,00
1584	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 158,24	26,70	30 925,01	1 187,05	26,70	31 694,36	28,81	769,35	769,35	0,00
1585	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	352,58	37,50	13 221,66	361,35	37,50	13 550,59	8,77	328,93	328,93	0,00
1586	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	27,31	40,70	1 111,42	27,99	40,70	1 139,07	0,68	27,65	27,65	0,00
1587	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	330,00	40,70	13 431,00	338,21	40,70	13 765,14	8,21	334,14	334,14	0,00
1588	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	246,12	280,60	69 061,27	252,24	280,60	70 779,38	6,12	1 718,11	1 718,11	0,00
1589	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,77	281,50	216,76	0,77	281,50	216,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	48,25	294,80	14 224,10	49,45	294,80	14 577,97	1,20	353,87	353,87	0,00
1591	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	394,93	86,00	33 963,85	404,75	86,00	34 808,81	9,83	844,96	844,96	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
1592	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	160,60	296,70	47 650,02	164,60	296,70	48 835,46	4,00	1 185,44	1 185,44	0,00
1593	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2 200,00	10,70	23 540,00	2 254,73	10,70	24 125,63	54,73	585,63	585,63	0,00
1594	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 15 cm vč.oseť travním semenem	m2	2 200,00	55,80	122 760,00	2 254,73	55,80	125 814,03	54,73	3 054,03	3 054,03	0,00
1595	Poplatek za skládku sutí	t	1,69	313,30	530,73	1,69	313,30	530,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1596	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	246,12	109,00	26 827,08	252,24	109,00	27 494,49	6,12	667,41	667,41	0,00
1597	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	48,25	109,00	5 259,25	49,45	109,00	5 390,09	1,20	130,84	130,84	0,00
1598	Obsypový materiál zhutnitelný min.na 80% PS, vel.zrna max 15 mm	m3	158,87	535,90	85 140,04	162,83	535,90	87 258,16	3,95	2 118,12	2 118,12	0,00
1599	Štěrkopísek frakce 8-16	t	32,65	276,10	9 015,91	33,47	276,10	9 240,21	0,81	224,30	224,30	0,00
	Zemní práce celkem :				936 131,44			957 943,15		21 811,71	21 811,71	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
1600	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	220,00	170,00	37 400,00	225,47	170,00	38 330,44	5,47	930,44	930,44	0,00
	Základy a zvláštní zakládání celkem :				37 400,00			38 330,44		930,44	930,44	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
1601	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	39,60	795,60	31 505,76	40,59	795,60	32 289,56	0,99	783,80	783,80	0,00
3.004/1	Sedlové lože pod potrubí z betonu B 12,5	m3	0,00	2 550,40	0,00	0,22	2 550,40	570,29	0,22	570,29	570,29	0,00
1.001/1	Betonové pražce vel 112/20/20, pro potrubí montáž, dodávka	kus	0,00	211,20	0,00	0,75	211,20	157,63	0,75	157,63	157,63	0,00
1602	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	44,46	795,60	35 372,38	45,57	795,60	36 252,37	1,11	879,99	879,99	0,00
1603	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,80	2 549,30	4 588,74	1,84	2 549,30	4 702,90	0,04	114,16	114,16	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				71 466,88			73 972,75		2 505,87	2 505,87	0,00

Trubní vedení												
1604	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 400	m	220,00	403,70	88 814,00	220,00	403,70	88 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001/1	Montáž potrubí železobetonového , těsnicí kroužky, ve výkopu, DN 300	m	0,00	388,80	0,00	1,02	388,80	15 940,80	1,02	15 940,80	15 940,80	0,00
43	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	107,30	0,00	1,02	107,30	4 399,30	1,02	4 399,30	4 399,30	0,00
3.002/3	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	0,00	3 061,70	0,00	0,12	3 061,70	14 405,60	0,12	14 405,60	14 405,60	0,00
1.008/5	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu <i>použita jednotká cena z pol. Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí</i>	m2	0,00	280,80	0,00	0,36	280,80	4 009,82	0,36	4 009,82	4 009,82	0,00
1.001/1	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným těsněním DN 300	m	0,00	874,60	0,00	1,03	874,60	36 217,19	1,03	36 217,19	36 217,19	0,00
1605	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	220,00	121,70	26 774,00	220,00	121,70	26 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	5,00	30 568,60	152 843,00	6,00	30 568,60	183 411,60	1,00	30 568,60	30 568,60	0,00
1607	Šachta z betonových dílců pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 3,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	56 890,40	170 671,20	3,00	56 890,40	170 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1608	Kamerové zkoušky potrubí	m	220,00	41,40	9 108,00	220,00	41,40	9 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	6,00	86,70	520,20	6,00	86,70	520,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	Trouby z odstředivé litého sklolaminátu DN400, PN1, SN10000 s vnitřní ochrannou vrstvou	m	222,20	2 619,80	582 119,56	222,20	2 619,80	582 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				1 030 849,96			1 136 391,27		105 541,31	105 541,31	0,00
STOKA B2 - PROPOJ celkem :					2 075 848,28 Kč			2 206 637,61 Kč		130 789,33 Kč	130 789,33 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ STOKY 010/9.3 (RDS)												
	Zemní práce											
3.004/1	Práce spojené s přechodem toku v místě výstavby (např. hrázkování, zapažení, převedení vody potrubím, přečerpávání ...)	kpl	0,00	69 674,60	0,00	0,00	69 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby. <i>Jednotková cena určena jako poměrná část v závislosti na délce</i>	kpl	0,00	6 045,24	0,00	0,00	6 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,00	140,30	0,00	1,29	140,30	180,90	1,29	180,90	180,90	0,00
3.004/1	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 1-4	m3	0,00	236,40	0,00	2,70	236,40	639,44	2,70	639,44	639,44	0,00
333	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,00	1 063,50	0,00	0,00	1 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	214,80	0,00	19,49	214,80	4 186,82	19,49	4 186,82	4 186,82	0,00
10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	963,90	0,00	1,47	963,90	1 414,16	1,47	1 414,16	1 414,16	0,00
1.001	Protlačení ocelových trub délky do 100 m D nad 720 do 820 mm I stupeň ražnosti	m	0,00	41 212,90	0,00	0,00	41 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	0,00	129,60	0,00	27,96	129,60	3 623,74	27,96	3 623,74	3 623,74	0,00
14	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	0,00	26,70	0,00	27,96	26,70	746,56	27,96	746,56	746,56	0,00
15	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00	22,50	0,00	9,75	22,50	219,28	9,75	219,28	219,28	0,00
16	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,00	24,60	0,00	0,79	24,60	19,50	0,79	19,50	19,50	0,00
17	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00	40,70	0,00	1,29	40,70	52,51	1,29	52,51	52,51	0,00
18	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	0,00	280,60	0,00	8,47	280,60	2 377,95	8,47	2 377,95	2 377,95	0,00
343	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,00	281,50	0,00	0,00	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,00	294,80	0,00	1,47	294,80	432,59	1,47	432,59	432,59	0,00
20	Žásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	86,00	0,00	13,72	86,00	1 180,11	13,72	1 180,11	1 180,11	0,00
21	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00	296,70	0,00	3,25	296,70	965,23	3,25	965,23	965,23	0,00
22	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	0,00	10,70	0,00	8,60	10,70	91,98	8,60	91,98	91,98	0,00
1556	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 15 cm vč.oseť travním semenem	m2	0,00	55,80	0,00	8,60	55,80	479,66	8,60	479,66	479,66	0,00
349	Poplatek za skládku suti	t	0,00	313,30	0,00	0,00	313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00	109,00	0,00	8,47	109,00	923,72	8,47	923,72	923,72	0,00
25	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,00	109,00	0,00	1,47	109,00	159,95	1,47	159,95	159,95	0,00
1.001	Trubka ocelová DN 800	m	0,00	16 006,90	0,00	0,00	16 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Štěrkopísek frakce 8-16	t	0,00	276,10	0,00	6,03	276,10	1 666,22	6,03	1 666,22	1 666,22	0,00
	Zemní práce celkem :				0,00			19 360,32		19 360,32	19 360,32	0,00

	Základy a zvláštní zakládání											
36	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkoískem, trubky d 100 mm	m	0,00	170,00	0,00	2,87	170,00	487,11	2,87	487,11	487,11	0,00
	Základy a zvláštní zakládání celkem :				0,00			487,11		487,11	487,11	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
Podkladní a vedlejší konstrukce												
37	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,00	795,60	0,00	0,71	795,60	564,22	0,71	564,22	564,22	0,00
38	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,00	795,60	0,00	0,24	795,60	191,49	0,24	191,49	191,49	0,00
39	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,00	2 549,30	0,00	0,07	2 549,30	183,28	0,07	183,28	183,28	0,00
3.004/1	Sedlové lože pod potrubí z betonu B 12,5	m3	0,00	2 550,40	0,00	1,03	2 550,40	2 631,35	1,03	2 631,35	2 631,35	0,00
1.001/1	Betonové pražce vel 112/20/20, pro potrubí montáž, dodávka	kus	0,00	211,20	0,00	2,43	211,20	513,47	2,43	513,47	513,47	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					0,00			4 083,81		4 083,81	4 083,81	0,00

Zpevněné plochy												
n1	Konstrukce ostatní z betonu prostého C 25/30 XA1, XC4, XF3 vč.bednění a odbednění	m3	0,00	6 768,60	0,00	0,00	6 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n2	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu nad 200kg do cementové malty	m3	0,00	1 372,00	0,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/II462	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg	m2	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/521	Výstupní objekt - úprava potrubí zaříznutí trouby, aby lícovala s povrchem opevnění	kus	0,00	21 995,70	0,00	0,00	21 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zpevněné plochy celkem :					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
3.008/1	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 500 vč. středících oblímků a uzavření konců chrániček	m	0,00	2 881,10	0,00	0,00	2 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/II822	Montáž potrubí železobetonového , těsnicí kroužky, ve výkopu, DN 500	m	0,00	493,00	0,00	3,56	493,00	1 755,08	3,56	1 755,08	1 755,08	0,00
3.009/4	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	157,50	0,00	3,56	157,50	560,70	3,56	560,70	560,70	0,00
3.002/3	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C25/30	m3	0,00	3 061,70	0,00	0,41	3 061,70	1 248,14	0,41	1 248,14	1 248,14	0,00
1.008/5	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu <i>použita jednotká cena z pol. Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí</i>	m2	0,00	280,80	0,00	1,46	280,80	410,34	1,46	410,34	410,34	0,00
n3	Atypická šachta P9. Pětúhelníková šachta - vnější rozměry - plocha cca 2,76m2, výška 2,145 m, nosné konstrukce ze železobetonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Napojení potrubí na stěny šachty vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm z betonu C30/37 XA1. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prefabrikátů v.335 mm, poklop tř. D400 vč.úpravy zhlaví šachty. Stupadla kramlová s PE povlakem. Nárazová stěna - čedičový obklad, kyneta - čedičový půlžlábek, podesta - čedičová protiskluzná dlažba, dno - výplňový tvrzený beton C30/37. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	0,00	166 403,90	0,00	0,00	166 403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Kamerové zkoušky potrubí	m	0,00	41,40	0,00	3,56	41,40	147,38	3,56	147,38	147,38	0,00
385	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	0,00	86,70	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/II592	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným těsněním DN 500	m	0,00	2 272,00	0,00	3,60	2 272,00	8 169,20	3,60	8 169,20	8 169,20	0,00
Trubní vedení celkem :					0,00			12 290,84		12 290,84	12 290,84	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
391	Zaliti potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	0,00	1 801,80	0,00	0,00	1 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek												
PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ STOKY 010/9.3 (RDS) celkem					0,00			36 222,08		36 222,08	36 222,08	0,00
SO 3.010 - Lokalita Skalička a Ráječek celkem :					56 158 149,64 Kč			54 068 478,36 Kč		-2 089 671,28 Kč	307 330,60 Kč	-2 397 001,88 Kč

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												
ČERPACÍ STANICE ČS 01												
Díl: Zemní práce												
1	Vodorovné přemístění ornice pro ohumusování vč.naložení	m3	19,70	261,80	5 156,15	19,70	261,80	5 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zásyp materiálem z demolice se zhutněním	m3	324,65	552,60	179 403,25	324,65	552,60	179 403,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	196,95	42,90	8 449,16	196,95	42,90	8 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					193 008,56			193 008,56		0,00	0,00	0,00
Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
4	Vyčistění a desinfekce nádrží, odvoz kontaminov. materiálu na skládku zvláštního odpadu, poplatek	kpl	1	67 190,30	67 190,30	1	67 190,30	67 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					67 190,30			67 190,30		0,00	0,00	0,00
Díl: Demolice												
5	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel s podílem konstrukcí do 20% vč. odvozu a uložení na skládku a poplatku	m3 OP	388,11	904,30	350 965,16	388,11	904,30	350 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demolice budov z betonu prostého a železobetonu s podílem konstrukcí do 20% vč. odvozu sutí a uložení na skládku a poplatku	m3 OP	191,21	1 230,00	235 188,67	191,21	1 230,00	235 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Demontáž vnitřního vybavení a zařízení budovy vč. odvozu a likvidace	kpl	1	61 845,60	61 845,60	1	61 845,60	61 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Demolice celkem :					647 999,43			647 999,43		0,00	0,00	0,00
Díl: Konstrukce zámečnické												
8	Demontáž stávajícího oplocení, vč. sloupků, vč. odvozu a likvidace sutí a poplatku	m	93,00	149,00	13 857,00	93,00	149,00	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rámové oplocení na podezdívce celkové v.160 cm demolice vč.odvozu a likvidace	bm	57,00	3 303,50	188 299,50	57,00	3 303,50	188 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Vrata s vrátky z oc.trubek 100+330/165 cm demontáž vč.odvozu a likvidace	kpl	1	14 855,00	14 855,00	1	14 855,00	14 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstrukce zámečnické celkem :					217 011,50			217 011,50		0,00	0,00	0,00
ČERPACÍ STANICE ČS 01 celkem :					1 125 209,79 Kč			1 125 209,79 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ČERPACÍ STANICE ČS 04												
Díl: Zemní práce												
11	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	41,41	144,70	5 992,16	41,41	144,70	5 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												
12	Odkopávky pro silnice v hor. tř. 1-4	m3	7,73	243,70	1 883,90	7,73	243,70	1 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Hloubení nezapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	12,80	195,20	2 498,93	12,80	195,20	2 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	25,95	42,00	1 089,90	25,95	42,00	1 089,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Vodorovné přemístění přebytečné ornice na skládku vč.uložení	m3	15,46	261,80	4 047,66	15,46	261,80	4 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	20,53	289,30	5 940,02	20,53	289,30	5 940,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	173,00	11,00	1 903,00	173,00	11,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 15 cm vč.osetí travním semenem	m2	173,00	57,50	9 947,50	173,00	57,50	9 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	20,53	112,40	2 307,57	20,53	112,40	2 307,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					35 610,64			35 610,64		0,00	0,00	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
20	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	22,33	77,70	1 734,65	22,33	77,70	1 734,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,08	174,50	537,61	3,08	174,50	537,61	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,08	78,50	241,85	3,08	78,50	241,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 514,11			2 514,11		0,00	0,00	0,00

Díl: Základy a zvláštní zakládání												
23	Základová patka ŽB C30/37 XA1, vč.bednění a výztuže	m3	2,38	10 261,80	24 423,08	2,38	10 261,80	24 423,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					24 423,08			24 423,08		0,00	0,00	0,00

Díl: Svislé a kompletní konstrukce												
24	Železobeton nadzákladových zdí C20/25 XC1 vč.bednění, odbednění, výztuže a otvorů	m3	16,66	14 904,00	248 345,35	16,66	14 904,00	248 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Překlad keramický plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	2	287,10	574,20	2	287,10	574,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Příčky z keramických tvárnic tl. 115 mm	m2	15,56	640,10	9 960,60	15,56	640,10	9 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zabetonování drážek po osazení vodítek	kpl	1	6 841,20	6 841,20	1	6 841,20	6 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Vyspravení stáv.beton.opěrné stěny vč.nátěru v. cca 65 cm	bm	13,21	552,20	7 291,80	13,21	552,20	7 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Svislé a kompletní konstrukce celkem :					273 013,15			273 013,15		0,00	0,00	0,00

Díl: Vodorovné konstrukce												
29	Podhled ze sendvičových desek, jádro PUR tl. 60 mm vč.doplňků - závěsy, rošt, lišty, upevňovací prvky	m2	35,82	1 368,20	49 006,87	35,82	1 368,20	49 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Vodorovné konstrukce celkem :					49 006,87			49 006,87		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
30	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 35 cm	m2	53,50	376,70	20 153,45	53,50	376,70	20 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	53,50	222,40	11 898,40	53,50	222,40	11 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	22,75	243,10	5 530,53	22,75	243,10	5 530,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Obrubník chodníkový 100/10/25	kus	5,25	98,10	515,22	5,25	98,10	515,22	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Obrubník silniční 100/15/25	kus	12,17	98,10	1 193,93	12,17	98,10	1 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Obrubník silniční 100/15/15	kus	5,56	98,10	544,95	5,56	98,10	544,95	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Dlažba zámková tl.8 cm přírodní	m2	54,04	336,40	18 177,37	54,04	336,40	18 177,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					58 013,85			58 013,85		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												

Díl: Úpravy povrchů vnitřní												
37	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	7,85	293,20	2 302,35	7,85	293,20	2 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	21,71	348,10	7 556,21	21,71	348,10	7 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Úprava stěn železobetonových stěrkou	m2	44,20	384,80	17 008,16	44,20	384,80	17 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy povrchů vnitřní celkem :					26 866,72			26 866,72		0,00	0,00	0,00

Díl: Úpravy povrchů vnější												
40	Zateplovací systém extrud.polystyren tl. 30 mm bez omítky pod obklad	m2	13,18	672,00	8 853,60	13,18	672,00	8 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zateplovací systém polystyren tl. 100 mm se silikátovou probarvenou omítkou hlazenou	m2	75,91	1 117,80	84 852,20	75,91	1 117,80	84 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Úpravy povrchů vnější celkem :					93 705,80			93 705,80		0,00	0,00	0,00

Díl: Podlahy a podlahové konstrukce												
42	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	2,04	5 155,40	10 535,06	2,04	5 155,40	10 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující	m3	21,53	751,30	16 171,73	21,53	751,30	16 171,73	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	44,50	259,10	11 529,95	44,50	259,10	11 529,95	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2	21,53	236,50	5 090,66	21,53	236,50	5 090,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Podlahy a podlahové konstrukce celkem :					43 327,40			43 327,40		0,00	0,00	0,00

Díl: Zdroj podzemní vody												
46	Vrtaná studna pr.530 mm délky cca 6 m vystrojení PVC pr.315 mm, výplň štěrkopískem	kpl	1	55 417,30	55 417,30	1	55 417,30	55 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00
47	D+M studničních skruží pr.1000 mm těsněných tmelem 1x v.600mm, 2x v.1000mm, 1x zákryt.deska 2dílná	kpl	1	10 570,90	10 570,90	1	10 570,90	10 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Jílové těsnění zhlaví vrtané studny	m3	8,88	805,00	7 151,86	8,88	805,00	7 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Štěrkopískový podsyp (úprava zhlaví vrtu)	m3	1,12	751,30	840,85	1,12	751,30	840,85	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Betonové dno z prostého betonu C16/20 vč.bednění (úprava zhlaví vrtu)	m3	0,17	5 558,40	943,26	0,17	5 558,40	943,26	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Vrtaná studna - zkoušky 3+1 den, rozbor vody hydrogeologické práce (sled, řízení, dokumentace)	kpl	1	33 998,30	33 998,30	1	33 998,30	33 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdroj podzemní vody celkem :					108 922,47			108 922,47		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
52	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	44,50	39,00	1 735,50	44,50	39,00	1 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Vyčištění objektů do 3,5 m,čištění, nádrží a pod.	m2	72,38	39,00	2 822,82	72,38	39,00	2 822,82	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Chránička PVC 110 D+M	bm	9,90	295,70	2 927,43	9,90	295,70	2 927,43	0,00	0,00	0,00	0,00
55	mechanické odstranění narušených částí betonu až na zdravý beton, otrýskání povrchu tlakovou vodou s abrazivem, natření případně obnažené výztuže ochranným nátěrem, dle potřeby aplikovat spojovací můstek, vyspravení, reprofilace povrchu - použít materiál dle typu a tloušťky poškození – reprofilační stěrka, reprofilační malta, stříkaný beton. Součástí společných prací jsou diagnostické práce před opravou	m2	197,92	2 260,00	447 306,66	197,92	2 260,00	447 306,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					454 792,41			454 792,41		0,00	0,00	0,00

Díl: Lešení a stavební výtahy												
56	Montáž,demontáž a pronájem lešení lehkého pracovního řadového s podlahami,š. do 1m, H 10m	m2	63,98	75,70	4 842,91	63,98	75,70	4 842,91	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	35,82	46,30	1 658,40	35,82	46,30	1 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												
	Lešení a stavební výtahy celkem :				6 501,31			6 501,31		0,00	0,00	0,00

Díl: Bourání konstrukcí												
58	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,55	1 096,70	4 986,69	4,55	1 096,70	4 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zvětšení stáv.otvoru z 600x600 na 600x900 mm vyříznutím žb stropní desky vč.likvidace suti	kpl	1	6 535,80	6 535,80	1	6 535,80	6 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Vytvoření nových drážek pro nová stavitka	kpl	1	9 895,30	9 895,30	1	9 895,30	9 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Odčerpání odpadní vody, očištění vnitřního povrchu konstrukce	kpl	1	8 049,40	8 049,40	1	8 049,40	8 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	9,09	174,50	1 586,90	9,09	174,50	1 586,90	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,09	78,50	713,88	9,09	78,50	713,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bourání konstrukcí celkem :				31 767,97			31 767,97		0,00	0,00	0,00

Díl: Demolice												
64	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel s podílem konstrukcí do 20% vč. odvozu a uložení na skládku a poplatku	m3	168,71	904,30	152 564,81	168,71	904,30	152 564,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demolice celkem :				152 564,81			152 564,81		0,00	0,00	0,00

Díl: Izolace proti vodě												
65	Hydroizolace spodní stavby - ALP + modifikované asfaltové pásy	m2	49,43	213,70	10 562,12	49,43	213,70	10 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izolace proti vodě celkem :				10 562,12			10 562,12		0,00	0,00	0,00

Díl: Izolace tepelné												
66	Izolace tepelná lepením vč.minerální izolace tl.100 mm	m2	15,68	458,10	7 183,01	15,68	458,10	7 183,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izolace tepelné celkem :				7 183,01			7 183,01		0,00	0,00	0,00

Díl: Zdravotechnická instalace												
67	Tlaková nádoba na vodu + tlakový spínač 0,27 - 0,44 MPa	kpl	1	56 915,10	56 915,10	1	56 915,10	56 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Vodoměrná sestava	kpl	1	5 573,10	5 573,10	1	5 573,10	5 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zdravotechnická instalace celkem :				62 488,20			62 488,20		0,00	0,00	0,00

Díl: Vnitřní kanalizace												
69	Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm	m	1,50	190,50	285,75	1,50	190,50	285,75	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	1,50	101,80	152,70	1,50	101,80	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vnitřní kanalizace celkem :				438,45			438,45		0,00	0,00	0,00

Díl: Vnitřní vodovod												
71	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20	m	18,00	256,50	4 617,00	18,00	256,50	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Kulový kohout zahradní 3/4 - "	kus	2	593,70	1 187,40	2	593,70	1 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Kulový kohout R250D 3/4"páčka	kus	1	494,80	494,80	1	494,80	494,80	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	18,00	29,50	531,00	18,00	29,50	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	18,00	42,70	768,60	18,00	42,70	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vnitřní vodovod celkem :				7 598,80			7 598,80		0,00	0,00	0,00

Díl: Zařizovací předměty												
76	Výlevka , baterie páková + tabulka UŽITKOVÁ VODA	soubor	1,00	8 040,80	8 040,80	1,00	8 040,80	8 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zařizovací předměty celkem :				8 040,80			8 040,80		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												
Díl: Konstrukce tesařské												
77	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/16	m	110,00	97,70	10 747,00	110,00	97,70	10 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/14	m	84,00	140,50	11 802,00	84,00	140,50	11 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/16	m	18,60	152,70	2 840,22	18,60	152,70	2 840,22	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	68,40	94,00	6 429,60	68,40	94,00	6 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm	m2	68,40	20,70	1 415,88	68,40	20,70	1 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,05	6 743,40	20 547,81	3,05	6 743,40	20 547,81	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Podbíjení z hoblovaných prken mezera 50 mm vč. dřevěn.roštu + nátěr	m2	14,50	959,00	13 905,50	14,50	959,00	13 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Obklad stěn palubkami pero - drážka vč.dřevěného roštu, palubky SM/JD, nátěr	m2	7,28	800,20	5 821,46	7,28	800,20	5 821,46	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Kotvení pozednic do železobetonu	kus	36	320,00	11 520,00	36	320,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Ventilační pásek proti ptákům	m	19,00	47,60	904,40	19,00	47,60	904,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstrukce tesařské celkem :					85 933,87			85 933,87		0,00	0,00	0,00

Díl: Konstrukce klempířské												
87	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	19,00	442,20	8 401,80	19,00	442,20	8 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	19,00	796,50	15 133,50	19,00	796,50	15 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	2	1 178,90	2 357,80	2	1 178,90	2 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	7,50	559,50	4 196,25	7,50	559,50	4 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstrukce klempířské celkem :					30 089,35			30 089,35		0,00	0,00	0,00

Díl: Krytiny tvrdé												
91	Zastřešení dvojrážkovou pálenou krytinou vč. všech doplňků. Hřebenače na sucho s větracími pásy, ve štítech krajové tašky.	m2	66,50	897,90	59 710,35	66,50	897,90	59 710,35	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Fólie podstřešní paropropustná Tyvek Solid	m2	66,50	80,70	5 366,55	66,50	80,70	5 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Krytiny tvrdé celkem :					65 076,90			65 076,90		0,00	0,00	0,00

Díl: Konstrukce zámečnické												
93	Demontáž stávajícího oplocení, vč. sloupků, vč. odvozu a likvidace suti a poplatku	m	75,00	90,20	6 765,00	75,00	90,20	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Demontáž stáv.poklopu 600x600 mm vč.rámu vč.odvozu a likvidace	kus	1	1 321,40	1 321,40	1	1 321,40	1 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Demontáž stáv.poklopu 800x1600 mm vč.rámu vč.odvozu a likvidace	kus	3	1 922,10	5 766,30	3	1 922,10	5 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Demontáž stáv.žebříku do suterénu vč.odvozu a likvidace	kus	1	1 033,10	1 033,10	1	1 033,10	1 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Demontáž stáv.zábradlí kolem venkovní jímky vč.odvozu a likvidace	bm	15,70	180,20	2 829,14	15,70	180,20	2 829,14	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Demontáž stáv.schodiště do venkovní jímky vč.odvozu a likvidace	kus	1	3 724,00	3 724,00	1	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Demontáž stáv.stavítek vč.vodících lišt vč.odvozu a likvidace	kpl	1	5 525,90	5 525,90	1	5 525,90	5 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00
100	D+M nových stavítek š.400 mm vč.vodítek	kus	2	72 421,60	144 843,20	2	72 421,60	144 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00
101	D+M zábradlí z nerezové oceli (kolem jímky), chemické kotvy	bm	15,50	9 430,10	146 166,55	15,50	9 430,10	146 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00
102	D+M schodiště vč.zábradlí z nerezové oceli (jímka), stupně z pororoštů, chemické kotvy	kpl	1	66 070,40	66 070,40	1	66 070,40	66 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00
103	D+M vstupních nerezových 2kř.dveří zateplených 1450x2100 mm vč.nerez rámu (zárubně)	kus	1	138 147,30	138 147,30	1	138 147,30	138 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00
104	D+M 2dílných nerezových poklopů 800x1600 mm (montážní otvory)	kus	3	25 904,50	77 713,50	3	25 904,50	77 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00
105	D+M vstupního nerez poklopu 600x900 mm vč.pantů a madla	kus	1	7 808,30	7 808,30	1	7 808,30	7 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												
106	D+M nerezovýchadel k přístupu na žebřík	pár	1,00	5 766,20	5 766,20	1,00	5 766,20	5 766,20	0,00	0,00	0,00	0,00
107	D+M nerezového žebříku do suterénu s protiskluznou úpravou příčl, dl. cca 5,35 m	kus	1	18 619,90	18 619,90	1	18 619,90	18 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00
108	D+M ocel.pozink.nosníků zdvihacího zařízení kotveno pomocí chem.nerez.kotev, nosnost 1t	kpl	1	9 850,40	9 850,40	1	9 850,40	9 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Ocelová branka 1200x1900 mm vč.sloupků a vzpěr, ostatných drátů, D+M	kus	1	10 758,70	10 758,70	1	10 758,70	10 758,70	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Ocelová brána 3000x1900 mm vč.sloupků rozvora s pák.uzávěrem, ostatné dráty, D+M	kus	1	23 497,00	23 497,00	1	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Oplocení z ocel.sloupků do bet.patek, poplast.plet v.1,5m, 3x ostatný drát, obrubník 1000/50/250	m	61,80	1 328,60	82 100,84	61,80	1 328,60	82 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Oplocení z ocel.sloupků do vynechaných kapes v opěrné zdi, pletivo z poplast.drátů v. 1500 mm	m	13,21	595,80	7 867,54	13,21	595,80	7 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstrukce zámečnické celkem :					766 174,67			766 174,67		0,00	0,00	0,00

Díl: Otvorové prvky z plastu												
113	D+M vnitřních plných plastových 2kř.dveří 1450x2100 mm vč.plastové zárubně	kus	1	32 007,00	32 007,00	1	32 007,00	32 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	D+M vnitřních plných plastových 1kř.dveří 800x1970 mm vč.plastové zárubně	kus	1	22 600,30	22 600,30	1	22 600,30	22 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00
115	D+M vnitřních plných plastových 1kř.dveří 900x1970 mm vč.plastové zárubně	kus	1	23 944,10	23 944,10	1	23 944,10	23 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Otvorové prvky z plastu celkem :					78 551,40			78 551,40		0,00	0,00	0,00

Díl: Podlahy z dlaždic a obklady												
116	Keramický soklík v.100 mm vč.dodávky materiálu	m	7,70	268,80	2 069,76	7,70	268,80	2 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Keramická dlažba protiskluzná do flexibilního tmele vč.dodávky materiálu	m2	31,44	959,00	30 149,52	31,44	959,00	30 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Podlahy z dlaždic a obklady celkem :					32 219,28			32 219,28		0,00	0,00	0,00

Díl: Obklady keramické												
118	Keramický obkad do flexibilního tmelu vč.spárování a dodávky materiálu	m2	37,34	904,00	33 750,84	37,34	904,00	33 750,84	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Obklad vnější z keramických obkladových pásků lícových režných do tmele, vč.spárování a dodávky materiálu	m2	13,18	932,10	12 280,42	13,18	932,10	12 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Obklady keramické celkem :					46 031,26			46 031,26		0,00	0,00	0,00

Díl: Nátěry												
120	Nátěr dvojnásobný bílý na betonové kce	m2	44,20	293,20	12 959,44	44,20	293,20	12 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Nátěry celkem :					12 959,44			12 959,44		0,00	0,00	0,00

Díl: Malby												
121	Malba disperzní interiérová nestíratelná s protiplísňovými přísadami	m2	21,71	51,30	1 113,72	21,71	51,30	1 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Malby celkem :					1 113,72			1 113,72		0,00	0,00	0,00
ČERPACÍ STANICE ČS 04 celkem :					2 575 491,86 Kč			2 575 491,86 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

ČERPACÍ STANICE ČS 04 - PROVIZORNÍ ČS												
Díl: Zemní práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												
122	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	75 894,00	75 894,00	1	75 894,00	75 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	87,67	221,50	19 417,91	87,67	221,50	19 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Výkop studny spouštěné v hor.1-4, hl.do 10 m	m3	60,30	1 845,50	111 284,94	60,30	1 845,50	111 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2m	m2	52,22	16,60	866,92	52,22	16,60	866,92	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	62,92	133,70	8 412,54	62,92	133,70	8 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	62,92	16,60	1 044,47	62,92	16,60	1 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	52,22	16,60	866,85	52,22	16,60	866,85	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	87,67	38,60	3 384,06	87,67	38,60	3 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	90,99	289,30	26 323,61	90,99	289,30	26 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	56,98	88,70	5 054,50	56,98	88,70	5 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,98	306,00	3 360,83	10,98	306,00	3 360,83	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	90,99	112,40	10 227,28	90,99	112,40	10 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Obsypový materiál zhutnitelný min.na 80% PS, vel.zrna max 15 mm	m3	2,72	552,60	1 500,64	2,72	552,60	1 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Štěrkopísek frakce 0-8 C	t	15,84	284,70	4 510,39	15,84	284,70	4 510,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					272 148,94			272 148,94		0,00	0,00	0,00

Díl: Studny												
136	Plášť studny z betonu C30/37, vč.bednění, výztuže a prostupů	m3	26,65	11 788,80	314 139,69	26,65	11 788,80	314 139,69	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Výplň dna studny z betonu C30/37, hl. 10 m	m3	0,63	8 368,20	5 255,23	0,63	8 368,20	5 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Žb dno spouštěné studny C30/37 vč.výztuže, prostupů	m3	1,69	8 795,80	14 864,90	1,69	8 795,80	14 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Výplň dna studny z kam.hr.těženého 16-32, hl. 10 m	m3	6,50	751,30	4 882,25	6,50	751,30	4 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Zálivka dutin vodotěsnou maltou	m3	0,12	39 092,60	4 648,11	0,12	39 092,60	4 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Ocelový břit spouštěné studny vnitř.průměr 2,0 m	kus	1	150 160,10	150 160,10	1	150 160,10	150 160,10	0,00	0,00	0,00	0,00
142	TP DN250 dl.1150 mm z nerezové oceli pr.254x2 mm na obou koncích navařovací příruby	kus	2	21 531,40	43 062,80	2	21 531,40	43 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Bobtnavý pásek pro utěsnění prostupů	bm	1,73	464,20	801,67	1,73	464,20	801,67	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Nerezový žebřík s vertikál. jisticím systémem vč.brzdy a výstupovým modulem, v. 5,19 m, D+M	kus	1	23 691,70	23 691,70	1	23 691,70	23 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Celolitínový poklop B125 pro otvor 1600/750 mm dvoudílný bez střední příčky, uzamykatelný, D+M	kus	1	8 050,60	8 050,60	1	8 050,60	8 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Celolitínový poklop B125 pro otvor 750/750 mm uzamykatelný, D+M	kus	1	4 870,70	4 870,70	1	4 870,70	4 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Konzola pro upevnění UV sondy, D+M	kus	1	3 665,00	3 665,00	1	3 665,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	ŽB stropní deska z betonu C30/37 s cement.vsysem (staveništní prefabrikát), D+M	m3	1,57	13 682,40	21 467,69	1,57	13 682,40	21 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Studny celkem :					599 560,44			599 560,44		0,00	0,00	0,00

Díl: Svislé a kompletní konstrukce												
149	Zabetonování drážek po osazení vodítek	kpl	1	6 841,20	6 841,20	1	6 841,20	6 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Svislé a kompletní konstrukce celkem :					6 841,20			6 841,20		0,00	0,00	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
150	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,09	820,50	2 536,41	3,09	820,50	2 536,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												
151	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,20	2 629,00	3 150,86	1,20	2 629,00	3 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					5 687,27			5 687,27		0,00	0,00	0,00

Díl: Trubní vedení												
152	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	5,43	507,70	2 756,81	5,43	507,70	2 756,81	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 250 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu	m	15,36	1 056,70	16 230,91	15,36	1 056,70	16 230,91	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN250 až DN350 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	15,36	51,60	792,58	15,36	51,60	792,58	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	5,43	110,70	601,10	5,43	110,70	601,10	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	36 124,40	36 124,40	1	36 124,40	36 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Rozdělovací monolitická šachta RS1 - na potrubí DN300. Výška poklop - dno 3,79 m. Dno a stěny monolitické železobetonové z betonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Sv. rozměry monolit. části 1250x1300x2140 mm. Napojení potrubí vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prefa dílů v.1,6 m, poklop D400. Stupadla s PE povlakem. Kyneta a nástupnice - čedičový obklad, dno z tvrzeného betonu s čedičovým kamenivem C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem. Na odtoku nerezové hradítko DN300 s teleskopickým prodloužením pro ovládání do šoupátkového poklopu - 2ks.	kus	1	54 363,00	54 363,00	1	54 363,00	54 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Trouba litinová tlaková DN 250 mm	m	15,51	9 014,60	139 848,90	15,51	9 014,60	139 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	5,51	1 188,10	6 548,09	5,51	1 188,10	6 548,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					257 265,79			257 265,79		0,00	0,00	0,00

Díl: Nátěry												
160	Ochranný uzavírací nátěrový systém betonových povrchů	m2	37,30	323,70	12 075,05	37,30	323,70	12 075,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Nátěry celkem :					12 075,05			12 075,05		0,00	0,00	0,00
ČERPACÍ STANICE ČS 04 - PROVIZORNÍ ČS celkem :					1 153 578,69 Kč			1 153 578,69 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

PŘÍPOJKA VODY PRO ČS 04												
Díl: Zemní práce												
161	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	12,79	1 230,80	15 744,39	12,79	1 230,80	15 744,39	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	42,64	16,60	707,82	42,64	16,60	707,82	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	42,64	16,60	707,82	42,64	16,60	707,82	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,79	23,20	296,77	12,79	23,20	296,77	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	2,20	289,30	636,34	2,20	289,30	636,34	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,59	88,70	939,55	10,59	88,70	939,55	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	2,20	112,40	247,28	2,20	112,40	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Štěrkopísek frakce 0-8	t	2,63	284,70	749,87	2,63	284,70	749,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					20 029,84			20 029,84		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
169	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,78	820,50	639,99	0,78	820,50	639,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					639,99			639,99		0,00	0,00	0,00

Díl: Trubní vedení												
170	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	13,00	22,10	287,30	13,00	22,10	287,30	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	13,00	38,40	499,20	13,00	38,40	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	13,00	28,00	364,00	13,00	28,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Trubka HDPE100 32x2,9 mm voda - návin	m	13,20	36,30	478,98	13,20	36,30	478,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					1 629,48			1 629,48		0,00	0,00	0,00

Díl: Vystrojení vrtu												
174	Ponorné nerezové čerpadlo Q=0,5 l/s, H=35m	kus	1	104 626,30	104 626,30	1	104 626,30	104 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Nerezové potrubí DN 25 vč.tvarovek dělené po 3 m, spojováno mechanickými spojkami	m	9,00	585,00	5 265,00	9,00	585,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Kulový kohout 1"	kus	1	364,00	364,00	1	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Nerez potrubí DN 400 dl.0,2 m zatěsněno silikon.tmelem do vlhkého prostředí	kus	1	8 282,80	8 282,80	1	8 282,80	8 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Nerez příruba DN 400 + zaslepovací příruba DN 400 s otvorem DN 25 a těsněnými prostory pro kabely	kpl	1	11 486,60	11 486,60	1	11 486,60	11 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Zalítí cementovou směsí (mezi nerez potrubím DN 400 a trůbkou vrtu DN 315)	m3	0,01	134 380,60	967,54	0,01	134 380,60	967,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Vystrojení vrtu celkem :					130 992,24			130 992,24		0,00	0,00	0,00

Díl: Zemní práce při montážích												
180	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	13,00	30,50	396,50	13,00	30,50	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce při montážích celkem :					396,50			396,50		0,00	0,00	0,00
PŘÍPOJKA VODY PRO ČS 04 celkem :					153 688,05 Kč			153 688,05 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

ČERPACÍ STANICE ČS 05 - RAFANDA												
Díl: Zemní práce												
181	Práce spojené se zajištěním staveniště proti vodě z potoka (např. hrázkování, zapažení, převedení vody potrubím ...)	m	1,00	61 854,60	61 854,60	1,00	61 854,60	61 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	75 894,00	75 894,00	1,00	75 894,00	75 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm	m	6,70	210,40	1 409,68	6,70	210,40	1 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	7,00	159,70	1 117,90	7,00	159,70	1 117,90	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 1-4	m3	29,85	441,70	13 185,23	29,85	441,70	13 185,23	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	64,83	278,40	18 048,67	64,83	278,40	18 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												
187	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	51,99	195,20	10 148,06	51,99	195,20	10 148,06	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,96	1 230,80	4 873,97	3,96	1 230,80	4 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	281,12	221,50	62 268,97	281,12	221,50	62 268,97	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Výkop studny spouštěné v hor.1-4, hl.do 10 m	m3	71,22	1 845,50	131 437,06	71,22	1 845,50	131 437,06	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	526,28	16,60	8 736,31	526,28	16,60	8 736,31	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	95,20	133,70	12 728,24	95,20	133,70	12 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	526,28	16,60	8 736,25	526,28	16,60	8 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	95,20	27,60	2 627,52	95,20	27,60	2 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozeptění	m2	51,35	133,70	6 866,03	51,35	133,70	6 866,03	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozeptění	m2	51,35	27,60	1 417,37	51,35	27,60	1 417,37	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	107,56	23,20	2 495,32	107,56	23,20	2 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	116,04	38,60	4 479,07	116,04	38,60	4 479,07	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Vodorovné přemístění ornice pro ohumusování vč.naložení	m3	6,51	261,80	1 703,93	6,51	261,80	1 703,93	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	280,32	289,30	81 096,58	280,32	289,30	81 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	208,51	88,70	18 495,02	208,51	88,70	18 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	68,32	306,00	20 907,11	68,32	306,00	20 907,11	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	65,09	11,00	715,94	65,09	11,00	715,94	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	65,09	42,90	2 792,15	65,09	42,90	2 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	280,32	112,40	31 507,97	280,32	112,40	31 507,97	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	75,00	1 634,30	122 572,50	75,00	1 634,30	122 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	5,50	1 634,30	8 988,65	5,50	1 634,30	8 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	168,61	552,60	93 171,34	168,61	552,60	93 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Štěrkopísek frakce 0-8 C	t	126,77	284,70	36 091,85	126,77	284,70	36 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					846 367,29			846 367,29		0,00	0,00	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
210	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	323,54	45,20	14 624,01	323,54	45,20	14 624,01	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	323,54	50,00	16 177,00	323,54	50,00	16 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	323,54	22,00	7 117,88	323,54	22,00	7 117,88	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	323,54	86,70	28 050,92	323,54	86,70	28 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	226,80	174,50	39 576,87	226,80	174,50	39 576,87	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Poplatek za skládku stavební suti	t	226,80	78,50	17 803,92	226,80	78,50	17 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					123 350,60			123 350,60		0,00	0,00	0,00

Díl: Studny												
216	Plášť studny z betonu C30/37, vč.bednění, výztuže a prostupů	m3	28,03	11 788,80	330 486,04	28,03	11 788,80	330 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Výplň dna studny z betonu C30/37, hl. 10 m	m3	1,52	8 368,20	12 697,91	1,52	8 368,20	12 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Žb dno spouštěné studny C30/37 vč.výztuže, prostupů	m3	2,40	9 162,30	22 028,92	2,40	9 162,30	22 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												
219	Výplň dna studny z kam.hr.těženého 16-32, hl. 10 m	m3	8,78	751,30	6 594,01	8,78	751,30	6 594,01	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1	489,80	489,80	1	489,80	489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Zálivka dutin vodotěsnou maltou	m3	0,42	39 092,60	16 559,63	0,42	39 092,60	16 559,63	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Ocelový břit spouštěné studny pro vnitř.průměr 2,4 m	kus	1	177 789,70	177 789,70	1	177 789,70	177 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TP DN80 dl.2080 mm z nerezové oceli pr.84x2 mm na obou koncích navář.příruby DN 80, PN16 D+M	kus	2	8 295,00	16 590,00	2	8 295,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	F DN80 dl.2100 mm z nerezové oceli pr.84x2 mm na jednom konci navář. příruba DN 80, PN16 D+M	kus	1	6 066,70	6 066,70	1	6 066,70	6 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Bobtnavý pásek pro utěsnění prostupů	bm	4,87	464,20	2 262,19	4,87	464,20	2 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Nerezový žebřík s vertikál. jisticím systémem vč.brzdy a výstupovým modulem, v. 5,01 m D+M	kus	1	22 870,00	22 870,00	1	22 870,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Celolitínový poklop D400 pro otvor 2000/900 mm uzamykatelný	kus	1	23 315,00	23 315,00	1	23 315,00	23 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Konzola pro upevnění UV sondy D+M	kus	1	3 665,00	3 665,00	1	3 665,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Patka pro zvedací zařízení - atyp, žárově zink. hydrant.poklop + podkladdeska pod poklop D+M	kus	1	15 270,50	15 270,50	1	15 270,50	15 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00
230	ŽB stropní deska z betonu C30/37 (staveništní prefabrikát)	m3	2,09	13 682,40	28 642,74	2,09	13 682,40	28 642,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Studny celkem :					685 328,14			685 328,14		0,00	0,00	0,00

Díl: Kompletní konstrukce												
231	Kompletní kce z betonu C25/30 XA1 vč. bednění, prostupů a zajištění vodotěsnosti spár a prostupů	m3	1,22	9 553,20	11 632,93	1,22	9 553,20	11 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Kompletní kce ŽB z C30/37 XA1 vč. bednění, výztuže, prostupů a zajištění vodotěsnosti spár a prostupů	m3	8,01	13 865,60	111 063,46	8,01	13 865,60	111 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00
233	ŽB stropní deska z betonu C30/37 (staveništní prefabrikát)	m3	1,86	13 682,40	25 465,68	1,86	13 682,40	25 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletní konstrukce celkem :					148 162,07			148 162,07		0,00	0,00	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
234	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	26,63	820,50	21 850,24	26,63	820,50	21 850,24	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,31	2 629,00	3 443,99	1,31	2 629,00	3 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Těsnící nebo opevňovací vrstva z betonu vodo. V4 T50 B 20	m3	20,19	5 460,80	110 256,83	20,19	5 460,80	110 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					135 551,06			135 551,06		0,00	0,00	0,00

Díl: Zpevněné plochy												
237	Konstrukce ostatní z betonu prostého C30/37 XC4 XF3	m3	4,37	8 820,20	38 526,63	4,37	8 820,20	38 526,63	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Podklad pod dlažbu z betonu C30/37 XC4 XF3 tl.500mm	m2	27,28	2 026,20	55 274,74	27,28	2 026,20	55 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 30 cm	m2	32,50	1 155,50	37 553,75	32,50	1 155,50	37 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Zpevněné plochy celkem :					131 355,12			131 355,12		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
240	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	321,07	134,30	43 119,03	321,07	134,30	43 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	321,07	320,70	102 967,15	321,07	320,70	102 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	321,07	278,90	89 546,42	321,07	278,90	89 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	321,07	24,40	7 834,11	321,07	24,40	7 834,11	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	321,07	14,20	4 559,19	321,07	14,20	4 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	321,07	291,20	93 495,58	321,07	291,20	93 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl.tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	268,12	498,40	133 629,01	268,12	498,40	133 629,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					475 150,49			475 150,49		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												

Díl: Podlahy a podlahové konstrukce												
247	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	1,03	4 703,40	4 825,22	1,03	4 703,40	4 825,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Podlahy a podlahové konstrukce celkem :					4 825,22			4 825,22		0,00	0,00	0,00

Díl: Trubní vedení												
248	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	4,00	22,10	88,40	4,00	22,10	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	131,56	177,10	23 299,28	131,56	177,10	23 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	14,00	54,60	764,40	14,00	54,60	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	4,00	38,40	153,60	4,00	38,40	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	135,56	28,00	3 795,68	135,56	28,00	3 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	14,00	125,50	1 757,00	14,00	125,50	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Spádový beton C30/37 XA1	m3	0,90	4 703,40	4 233,06	0,90	4 703,40	4 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1	489,80	489,80	1	489,80	489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1	489,80	489,80	1	489,80	489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Zálivka dutin vodotěsnou maltou	m3	0,10	39 092,60	4 018,72	0,10	39 092,60	4 018,72	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Bobtnavý pásek pro utěsnění prostupů	bm	1,07	464,20	498,50	1,07	464,20	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Revizní monolitická šachta se zpětnou klapkou BP5 - na potrubí DN400. Výška poklop - dno 2,97 m. Dno a stěny monolitické železobetonové z betonu C30/37 XA1, tl. 300 mm. Sv. rozměry monolit. části 1200x1100x1870 mm. Napojení potrubí vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prefa dílů v.0,95 m, poklop D400. Stupadla s PE povlakem. Kyneta a nástupnice - čedičový obklad, dno z tvrzeného betonu s čedičovým kamenivem C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem. Na přítoku zpětná klapka DN400.	kus	1	21 989,50	21 989,50	1	21 989,50	21 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00
260	TP DN80 dl.800 mm z nerezové oceli pr.84x2 mm na obou koncích navařovací příruby DN 80, PN16	kus	1	7 122,20	7 122,20	1	7 122,20	7 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Napojení na řad - (navrtávací pas DN1500/6/4", přípojkový uzávěr DN6/4", zemní teleskopická souprava, uliční ventilový poklop s podkladní deskou pod poklop vč.odláždění poklopu dvěma řadami kostek)	kpl	1	7 929,60	7 929,60	1	7 929,60	7 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Přeložka vodovodu z PE trub d160 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	75,00	1 163,00	87 225,00	75,00	1 163,00	87 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	5,50	226,10	1 243,55	5,50	226,10	1 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Navrtávací pas DN150 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	3	7 930,90	23 792,70	3	7 930,90	23 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	1	41 600,60	41 600,60	1	41 600,60	41 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Roura PP kanalizační DN400 SN8	m	15,30	1 983,20	30 346,93	15,30	1 983,20	30 346,93	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Trubka HDPE100 32x2,9 mm voda - návin	m	4,06	36,30	147,38	4,06	36,30	147,38	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Trubka tlaková PE 100 d 90 x 5,4 mm vč.tvarovek	m	133,53	227,20	30 338,79	133,53	227,20	30 338,79	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Celolitínový poklop D400 pro otvor 900/750 mm uzamykatelný	kus	1	10 941,00	10 941,00	1	10 941,00	10 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					302 265,49			302 265,49		0,00	0,00	0,00

Díl: Vodoměrná sestava v armaturní komoře ČS 05												
270	Kulový kohout 1" s napojením na hadici	kus	1	408,00	408,00	1	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Vodoměrná souprava 1" kotvená do stěny	kpl	1	5 573,10	5 573,10	1	5 573,10	5 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												
272	Mechanická tvarovka ISO 32/1"	kus	1	362,70	362,70	1	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Vodoměrná sestava v armaturní komoře ČS 05 celkem :					6 343,80			6 343,80		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
273	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	317,08	81,90	25 968,85	317,08	81,90	25 968,85	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	6 871,70	6 871,70	1	6 871,70	6 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					32 840,55			32 840,55		0,00	0,00	0,00

Díl: Izolace proti vodě												
275	Hydroizolace spodní stavby - ALP + modifikované asfaltové pásy	m2	31,18	213,70	6 663,29	31,18	213,70	6 663,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Izolace proti vodě celkem :					6 663,29			6 663,29		0,00	0,00	0,00

Díl: Konstrukce zámečnické												
276	Nerezový žebřík v. 2,61 m - D+M	kus	1	23 545,20	23 545,20	1	23 545,20	23 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Nerezová výsuvná madla k žebříku - atyp D+M	pár	1,00	10 811,50	10 811,50	1,00	10 811,50	10 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstrukce zámečnické celkem :					34 356,70			34 356,70		0,00	0,00	0,00

Díl: Nátěry												
278	Nátěr Antikonem SH betonových povrchů 3x	m2	75,83	391,00	29 650,04	75,83	391,00	29 650,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Nátěry celkem :					29 650,04			29 650,04		0,00	0,00	0,00

Díl: Elektromontáže												
279	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 4	m	131,56	79,40	10 445,86	131,56	79,40	10 445,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektromontáže celkem :					10 445,86			10 445,86		0,00	0,00	0,00

Díl: Zemní práce při montážích												
280	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	135,56	30,50	4 134,58	135,56	30,50	4 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce při montážích celkem :					4 134,58			4 134,58		0,00	0,00	0,00
ČERPACÍ STANICE ČS 05 - RAFANDA celkem :					2 976 790,30 Kč			2 976 790,30 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE K ČS 05												
281	Výkop 50 x 120cm, kompletní, včetně betonového podloží, zapískování, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	m	2,00	760,90	1 521,80	2,00	760,90	1 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Betonový základ pro anténu o rozměrech hl.1000, dl.600, š.600 mm	kus	1	2 199,00	2 199,00	1	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	PVC chránička DN 75	m	1,00	45,80	45,80	1,00	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00
284	Zemnící pásek FeZn 30x4 mm2	m	30,00	82,80	2 484,00	30,00	82,80	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Výstražná červená fólie PVC	m	2,00	48,30	96,60	2,00	48,30	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00
286	Jáma pro betonový základ antény	kus	1	1 216,60	1 216,60	1	1 216,60	1 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00
STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE K ČS 05 celkem :					7 563,80 Kč			7 563,80 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

ČERPACÍ STANICE ČS 07 - RUDOLFOV - POD STRÁNÍ												
Díl: Zemní práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												
287	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	75 894,00	75 894,00	1	75 894,00	75 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	51,50	195,20	10 052,02	51,50	195,20	10 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00
289	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,96	1 230,80	4 873,97	3,96	1 230,80	4 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	158,16	221,50	35 031,75	158,16	221,50	35 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Výkop studny spouštěné v hor.1-4, hl.do 10 m	m3	44,51	1 845,50	82 144,87	44,51	1 845,50	82 144,87	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 2m	m2	329,06	16,60	5 462,38	329,06	16,60	5 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4m	m2	72,40	133,70	9 679,88	72,40	133,70	9 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 2 m	m2	329,06	16,60	5 462,40	329,06	16,60	5 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4 m	m2	72,40	27,60	1 998,24	72,40	27,60	1 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozepržení	m2	50,87	133,70	6 801,05	50,87	133,70	6 801,05	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozepržení	m2	50,87	27,60	1 403,96	50,87	27,60	1 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00
298	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	83,04	23,20	1 926,53	83,04	23,20	1 926,53	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	51,50	38,60	1 987,75	51,50	38,60	1 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	190,43	289,30	55 092,70	190,43	289,30	55 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	119,75	88,70	10 621,73	119,75	88,70	10 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	49,23	306,00	15 064,87	49,23	306,00	15 064,87	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	190,43	112,40	21 404,33	190,43	112,40	21 404,33	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	96,00	1 634,30	156 892,80	12,56	1 634,30	20 526,81	-83,44	-136 365,99	0,00	-136 365,99
305	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	8,00	1 634,30	13 074,40	8,00	1 634,30	13 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	133,04	552,60	73 519,17	133,04	552,60	73 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Štěrkopísek frakce 0-8 C	t	75,45	284,70	21 481,18	75,45	284,70	21 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zemní práce celkem :				609 869,98			473 503,99		-136 365,99	0,00	-136 365,99

Díl: Přípravné a přidružené práce												
308	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	9,60	77,70	745,92	9,60	77,70	745,92	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	293,34	45,20	13 258,74	293,34	45,20	13 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	301,34	50,00	15 066,75	301,34	50,00	15 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	293,34	22,00	6 453,37	293,34	22,00	6 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	293,34	86,70	25 432,14	293,34	86,70	25 432,14	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	207,51	174,50	36 210,12	207,51	174,50	36 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Poplatek za skládku stavební sutí	t	207,51	78,50	16 289,37	207,51	78,50	16 289,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				113 456,41			113 456,41		0,00	0,00	0,00

Díl: Studny												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												
315	Plášť studny z betonu C30/37, vč.bednění, výztuže a prostupů	m3	17,54	11 788,80	206 789,70	17,54	11 788,80	206 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Výplň dna studny z betonu C30/37, hl. 10 m	m3	0,88	8 368,20	7 384,10	0,88	8 368,20	7 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Žb dno spouštěné studny C30/37 vč.výztuže, prostupů	m3	1,81	9 162,30	16 623,16	1,81	9 162,30	16 623,16	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Výplň dna studny z kam.hr.těženého 16-32, hl. 10 m	m3	6,50	751,30	4 882,25	6,50	751,30	4 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1	489,80	489,80	1	489,80	489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Zálivka dutin vodotěsnou maltou	m3	0,30	39 092,60	11 633,96	0,30	39 092,60	11 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Ocelový břit spouštěné studny pro vnitř.průměr 2,0 m	kus	1	150 160,10	150 160,10	1	150 160,10	150 160,10	0,00	0,00	0,00	0,00
322	TP DN80 dl.2017 mm z nerezové oceli pr.84x2 mm na obou koncích navař.příruby DN 80, PN16 D+M	kus	2	8 392,70	16 785,40	2	8 392,70	16 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00
323	F DN80 dl.2100 mm z nerezové oceli pr.84x2 mm na jednom konci navař.příruba DN 80, PN16 D+M	kus	1	6 066,70	6 066,70	1	6 066,70	6 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Bobtnavý pásek pro utěsnění prostupů	bm	1,73	464,20	804,60	1,73	464,20	804,60	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Celolitínový poklop D400 pro otvor 1600/900 mm uzamykatelný D + M	kus	1	22 302,20	22 302,20	1	22 302,20	22 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Konzola pro upevnění UV sondy D+M	kus	1	3 665,00	3 665,00	1	3 665,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Patka pro zvedací zařízení - atyp, žárově zink. hydrant.poklop + podklad.deska pod poklop D+M	kus	1	15 270,50	15 270,50	1	15 270,50	15 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00
328	ŽB stropní deska z betonu C30/37 (staveništní prefabrikát)	m3	1,65	13 682,40	22 570,49	1,65	13 682,40	22 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Studny celkem :					485 427,96			485 427,96		0,00	0,00	0,00

Díl: Kompletní konstrukce												
329	Kompletní kce z betonu C25/30 XA1 vč. bednění, prostupů a zajištění vodotěsnosti spár a prostupů	m3	1,13	9 553,20	10 774,10	1,13	9 553,20	10 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Kompletní kce ŽB z C30/37 XA1 vč. bednění, výztuže, prostupů a zajištění vodotěsnosti spár a prostupů	m3	7,93	13 865,60	109 981,94	7,93	13 865,60	109 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00
331	ŽB stropní deska z betonu C30/37 (staveništní prefabrikát)	m3	1,86	13 682,40	25 465,68	1,86	13 682,40	25 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletní konstrukce celkem :					146 221,72			146 221,72		0,00	0,00	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
332	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	20,92	820,50	17 166,42	20,92	820,50	17 166,42	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,93	2 629,00	2 444,97	0,93	2 629,00	2 444,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					19 611,39			19 611,39		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
334	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	290,86	134,30	39 062,50	290,86	134,30	39 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	290,86	320,70	93 278,80	290,86	320,70	93 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	8,00	161,60	1 292,80	8,00	161,60	1 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	290,86	278,90	81 120,85	290,86	278,90	81 120,85	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	290,86	24,40	7 096,98	290,86	24,40	7 096,98	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	290,86	14,20	4 130,21	290,86	14,20	4 130,21	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	290,86	291,20	84 698,43	290,86	291,20	84 698,43	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	9,60	222,40	2 135,04	9,60	222,40	2 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	246,10	498,40	122 658,23	246,10	498,40	122 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,97	241,70	234,35	0,97	241,70	234,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					435 708,19			435 708,19		0,00	0,00	0,00

Díl: Podlahy a podlahové konstrukce												
344	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	0,90	4 703,40	4 255,64	0,90	4 703,40	4 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												
	Podlahy a podlahové konstrukce celkem :				4 255,64			4 255,64		0,00	0,00	0,00

Díl: Trubní vedení												
345	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	4,00	22,10	88,40	4,00	22,10	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	111,89	177,10	19 815,72	111,89	177,10	19 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	4,00	38,40	153,60	4,00	38,40	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	115,89	28,00	3 244,92	115,89	28,00	3 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Spádový beton C30/37 XA1	m3	0,90	4 703,40	4 211,89	0,90	4 703,40	4 211,89	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1	489,80	489,80	1	489,80	489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Zálivka dutin vodotěsnou maltou	m3	0,11	39 092,60	4 358,82	0,11	39 092,60	4 358,82	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Bobtnavý pásek pro utěsnění prostupů	bm	1,07	464,20	498,50	1,07	464,20	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Celolitínový poklop D400 pro otvor 900/750 mm uzamykatelný	kus	1	10 941,00	10 941,00	1	10 941,00	10 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	TP DN80 dl.800 mm z nerezové oceli pr.84x2 mm na obou koncích navař.příruby DN 80, PN16 D+M	kus	1	7 122,20	7 122,20	1	7 122,20	7 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Napojení na řad - (navrtávací pas DN80/6/4", přípojkový uzávěr DN6/4", zemní teleskopická souprava, uliční ventilový poklop s podkladní deskou pod poklop vč.odláždění poklopu dvěma řadami kostek)	kpl	1	6 804,60	6 804,60	1	6 804,60	6 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00
356	Přeložka vodovodu z PE trub d90 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	96,00	756,20	72 595,20	12,56	756,20	9 497,87	-83,44	-63 097,33	0,00	-63 097,33
357	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	8,00	226,10	1 808,80	8,00	226,10	1 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Navrtávací pas DN150 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	5	7 930,90	39 654,50	5	7 930,90	39 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	1	41 600,60	41 600,60	1	41 600,60	41 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Trubka HDPE100 32x2,9 mm voda - návin	m	4,06	36,30	147,38	4,06	36,30	147,38	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Trubka tlaková PE 100 d 90 x 5,4 mm vč.tvarovek	m	113,57	227,20	25 802,72	113,57	227,20	25 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				239 338,65			176 241,32		-63 097,33	0,00	-63 097,33

Díl: Vodoměrná sestava v armaturní komoře ČS 07												
362	Kulový kohout 1" s napojením na hadici	kus	1	408,00	408,00	1	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Vodoměrná souprava 1" kotvená do stěny	kpl	1	5 573,10	5 573,10	1	5 573,10	5 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Mechanická tvarovka ISO 32/1"	kus	1	362,70	362,70	1	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Přechodka 1" na 32 PP	kus	2	117,30	234,60	2	117,30	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Potrubí PP 32 (1") pro domovní instalaci vč. tvarovek	m	2,00	470,30	940,60	2,00	470,30	940,60	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Kotevní objímky potrubí do stěny	kus	3	794,00	2 382,00	3	794,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vodoměrná sestava v armaturní komoře ČS 07 celkem :				9 901,00			9 901,00		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
368	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	223,78	81,90	18 327,58	223,78	81,90	18 327,58	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	9,60	20,70	198,72	9,60	20,70	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	6 871,70	6 871,70	1	6 871,70	6 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				25 398,00			25 398,00		0,00	0,00	0,00

Díl: Izolace proti vodě												
371	Hydroizolace spodní stavby - ALP + modifikované asfaltové pásy	m2	28,54	213,70	6 098,44	28,54	213,70	6 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izolace proti vodě celkem :				6 098,44			6 098,44		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												
Díl: Konstrukce zámečnické												
372	Nerezový žebřík v. 2,61 m D+M	kus	1	23 545,20	23 545,20	1	23 545,20	23 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00
373	Nerezový žebřík v. 3,41 m D+M	kus	1	31 833,90	31 833,90	1	31 833,90	31 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Nerezová výsuvná madla k žebříku - atyp D + M	pár	1,00	10 811,50	10 811,50	1,00	10 811,50	10 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00
375	Nerezová výsuvná madla k žebříku - atyp D+M	pár	1,00	10 811,50	10 811,50	1,00	10 811,50	10 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstrukce zámečnické celkem :					77 002,10			77 002,10		0,00	0,00	0,00

Díl: Natěry												
376	Ochranný uzavírací nátěrový systém betonových povrchů	m2	58,40	323,70	18 903,01	58,40	323,70	18 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Natěry celkem :					18 903,01			18 903,01		0,00	0,00	0,00

Díl: Elektromontáže												
377	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 4	m	111,89	79,40	8 884,07	111,89	79,40	8 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektromontáže celkem :					8 884,07			8 884,07		0,00	0,00	0,00

Díl: Zemní práce při montážích												
378	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	115,89	30,50	3 534,65	115,89	30,50	3 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce při montážích celkem :					3 534,65			3 534,65		0,00	0,00	0,00
ČERPACÍ STANICE ČS 07 - RUDOLFOV - POD STRÁNÍ celkem :					2 203 611,21 Kč			2 004 147,89 Kč		-199 463,32 Kč	0,00 Kč	-199 463,32 Kč

STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE K ČS 07												
379	Výkop 50 x 120cm, kompletní, včetně betonového podloží, zapískování, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	m	2,00	760,90	1 521,80	2,00	760,90	1 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Cihlový pilířek o rozměrech v.1950, š.1500, hl.600 mm, vč.oceloplechových dveří o rozměrech 1000x1150 mm, se zámkem	kus	1	23 542,10	23 542,10	1	23 542,10	23 542,10	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Jáma pro betonový základ pilířku	kus	1	1 855,40	1 855,40	1	1 855,40	1 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Betonový základ pro pilířek o rozměrech hl.1000, dl.2000, š.700 mm	kus	1	8 551,50	8 551,50	1	8 551,50	8 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00
383	PVC chránička DN 75	m	1,00	45,80	45,80	1,00	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00
384	Zemní pásek FeZn 30x4 mm2	m	30,00	82,80	2 484,00	30,00	82,80	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	Výstražná červená folie PVC	m	2	48,30	96,60	2	48,30	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00
STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE K ČS 07 celkem :					38 097,20 Kč			38 097,20 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07 CELKEM :					10 234 030,90 Kč			10 034 567,58 Kč		-199 463,32 Kč	0,00 Kč	-199 463,32 Kč

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana
SO 3.012 - PŘÍPOJKY NN K ČS04, ČS05, Č

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												
ČERPACÍ STANICE ČS 04												
DODÁVKY K ČS 04												
1	Pojistková skříň 3x100A, celk.rozměry: š.400, v.1965, hl.240mm, 2 sady pojistkových spodků 160A	kus	1	13 743,30	13 743,30	1	13 743,30	13 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00
DODÁVKY K ČS 04 celkem :					13 743,30					0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 04												
2	Výkonová pojistka PHN 0 100A	kus	3	146,30	438,90	3	146,30	438,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Výkonová pojistka PHN 0 63A	kus	3	85,30	255,90	3	85,30	255,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Výkonová pojistka PHN 0 50A	kus	3	85,30	255,90	3	85,30	255,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kabel AYKY 3Bx120 + 70 mm2	m	480,00	183,20	87 936,00	480,00	183,20	87 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kabel AYKY 4Bx50 mm2	m	5,00	105,60	528,00	5,00	105,60	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kabel AYKY 4Bx16 mm2	m	26,00	44,50	1 157,00	26,00	44,50	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pozinkovaná chránička DN100	m	50,00	489,90	24 495,00	50,00	489,90	24 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PVC chránička DN110	m	26,00	49,60	1 289,60	26,00	49,60	1 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Výstražná folie PVC	m	355,00	5,10	1 810,50	355,00	5,10	1 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ostatní drobný materiál	sada	1	3 563,10	3 563,10	1	3 563,10	3 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 04 celkem :					121 729,90					0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 04												
12	Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení	kpl	1	50 722,90	50 722,90	1	50 722,90	50 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Výchozí revize elektrozařízení	kpl	1	2 545,00	2 545,00	1	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 04 celkem :					53 267,90					0,00	0,00	0,00
ZEMNÍ PRÁCE K ČS 04												
14	Výkop 50 x 110cm, kompletní, včetně pískového lože, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	m	220,00	538,30	118 426,00	220,00	538,30	118 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Výkop 50 x 120cm, kompletní, včetně betonového podloží, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	m	26,00	760,90	19 783,40	26,00	760,90	19 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Výkop 35 x 80cm, kompletní, včetně pískového lože, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	m	135,00	216,30	29 200,50	135,00	216,30	29 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEMNÍ PRÁCE K ČS 04 celkem :					167 409,90					0,00	0,00	0,00
ČERPACÍ STANICE ČS 04 celkem :					356 151,00 Kč	356 151,00 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana
SO 3.012 - PŘÍPOJKY NN K ČS04, ČS05, Č

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												
ČERPACÍ STANICE ČS 05												
DODÁVKY K ČS 05												
17	Rozváděč RE5 Elektroměrová plastová rozvodnice v sestavě s přípojkovou skříňí vedle sebe v plastovém pilířku, celk.rozměry: š.800, v.1965, hl.240 mm vč. jednosazbového elektroměru s přímým měřením a hlavním jističem 16C/3, 16A, 6xRSA16, vybavená vč. pojistek 3x32A	kus	1	23 669,00	23 669,00	1	23 669,00	23 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pojistková skříň, celk.rozměry: š.300, v.290, hl.115mm, vybavená vč. pojistek 3x50A a upevnění na sloup, Esta Ivančice	kus	1	3 601,20	3 601,20	1	3 601,20	3 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00
DODÁVKY K ČS 05 celkem :					27 270,20					0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 05												
19	Kabel AYKY 4Bx16 mm2	m	10,00	44,50	445,00	10,00	44,50	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kabel CYKY 4Bx10 mm2	m	30,00	35,60	1 068,00	30,00	35,60	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PVC chránička DN110	m	20,00	49,60	992,00	20,00	49,60	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Výstražná folie PVC	m	20,00	5,10	102,00	20,00	5,10	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Ostatní drobný materiál	sada	1	890,80	890,80	1	890,80	890,80	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 05 celkem :					3 497,80					0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 05												
24	Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení	kpl	1	12 916,10	12 916,10	1	12 916,10	12 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Výchozí revize elektrozařízení	kpl	1	827,20	827,20	1	827,20	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 05 celkem :					13 743,30					0,00	0,00	0,00
ZEMNÍ PRÁCE K ČS 05												
26	Výkop 35 x 80cm, kompletní, včetně pískového lože, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	m	20,00	216,30	4 326,00	20,00	216,30	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Výkop základu pro sestavu rozvaděčů RE-RM, hl.800/ š.350/ d.2200 mm	kpl	1	316,80	316,80	1	316,80	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEMNÍ PRÁCE K ČS 05 celkem :					4 642,80					0,00	0,00	0,00
ČERPACÍ STANICE ČS 05 celkem :					49 154,10 Kč					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ČERPACÍ STANICE ČS 07												

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana
SO 3.012 - PŘÍPOJKY NN K ČS04, ČS05, Č

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.011 - ČERPAČÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07												
DODÁVKY K ČS 07												
28	Rozváděč RE7 Elektroměrová plastová rozvodnice, celk.rozměry: š.260, v.600, hl.240mm vč. jednosazbového elektroměru s přímým měřením a hlavním jističem 16C/3, 16A, 6xRSA16	kus	1	7 864,20	7 864,20	1	7 864,20	7 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pojistková skříň 3x100A, celk.rozměry: š.300, v.290, hl.115mm, vybavená vč. pojistek 3x50A a upevnění na sloup	kus	1	3 601,20	3 601,20	1	3 601,20	3 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pojistková skříň 3x100A, celk.rozměry: š.300, v.290, hl.115mm, vybavená vč. pojistek 3x32A	kus	1	3 181,20	3 181,20	1	3 181,20	3 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00
DODÁVKY K ČS 07 celkem :					14 646,60			14 646,60		0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 07												
31	Kabel AYKY 4Bx16 mm2	m	10,00	44,50	445,00	10,00	44,50	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kabel CYKY 4Bx10 mm2	m	10,00	35,60	356,00	10,00	35,60	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Výstražná folie PVC	m	2,00	5,10	10,20	2,00	5,10	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ostatní drobný materiál	sada	1	509,00	509,00	1	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 07 celkem :					1 320,20			1 320,20		0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 07												
35	Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení	kpl	1	6 744,30	6 744,30	1	6 744,30	6 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Výchozí revize elektrozařízení	kpl	1	509,00	509,00	1	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 07 celkem :					7 253,30			7 253,30		0,00	0,00	0,00
ZEMNÍ PRÁCE K ČS 07												
37	Výkop 50 x 120cm, kompletní, včetně betonového podloží, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	m	2,00	856,40	1 712,80	2,00	856,40	1 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PVC chránička DN110	m	2,00	49,60	99,20	2,00	49,60	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEMNÍ PRÁCE K ČS 07 celkem :					1 812,00			1 812,00		0,00	0,00	0,00
ČERPAČÍ STANICE ČS 07 celkem :					25 032,10 Kč			25 032,10 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 3.012 - PŘÍPOJKY NN K ČS04, ČS05, ČS07 CELKEM :					430 337,20 Kč			430 337,20 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												

STOKA 2.3.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
1	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,20	140,90	28,18	0,00	140,90	0,00	-0,20	-28,18	0,00	-28,18
2	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	16,99	271,00	4 602,94	0,00	271,00	0,00	-16,99	-4 602,94	0,00	-4 602,94
3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	31,59	215,60	6 811,26	0,00	215,60	0,00	-31,59	-6 811,26	0,00	-6 811,26
4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,38	967,80	2 301,33	0,00	967,80	0,00	-2,38	-2 301,33	0,00	-2 301,33
5	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	68,00	16,10	1 094,80	0,00	16,10	0,00	-68,00	-1 094,80	0,00	-1 094,80
6	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	68,00	16,10	1 094,80	0,00	16,10	0,00	-68,00	-1 094,80	0,00	-1 094,80
7	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	31,59	22,60	713,93	0,00	22,60	0,00	-31,59	-713,93	0,00	-713,93
8	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,38	24,70	58,79	0,00	24,70	0,00	-2,38	-58,79	0,00	-58,79
9	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,20	40,90	8,18	0,00	40,90	0,00	-0,20	-8,18	0,00	-8,18
10	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	8,58	281,60	2 416,13	0,00	281,60	0,00	-8,58	-2 416,13	0,00	-2 416,13
11	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,38	296,00	704,48	0,00	296,00	0,00	-2,38	-704,48	0,00	-704,48
12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,01	86,40	1 988,22	0,00	86,40	0,00	-23,01	-1 988,22	0,00	-1 988,22
13	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,30	297,90	2 472,03	0,00	297,90	0,00	-8,30	-2 472,03	0,00	-2 472,03
14	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2,00	10,70	21,40	0,00	10,70	0,00	-2,00	-21,40	0,00	-21,40
15	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	2,00	41,80	83,60	0,00	41,80	0,00	-2,00	-83,60	0,00	-83,60
16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,58	109,40	938,65	0,00	109,40	0,00	-8,58	-938,65	0,00	-938,65
17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,38	109,40	260,37	0,00	109,40	0,00	-2,38	-260,37	0,00	-260,37
18	Štěrkopísek frakce 8-16	t	15,40	277,20	4 268,77	0,00	277,20	0,00	-15,40	-4 268,77	0,00	-4 268,77
Zemní práce celkem :					29 867,86				0,00	-29 867,86	0,00	-29 867,86

Díl: Přípravné a přidružené práce												
19	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,98	75,60	149,69	0,00	75,60	0,00	-1,98	-149,69	0,00	-149,69
20	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	6,27	44,00	275,88	0,00	44,00	0,00	-6,27	-275,88	0,00	-275,88
21	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	8,25	48,70	401,78	0,00	48,70	0,00	-8,25	-401,78	0,00	-401,78
22	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	6,27	21,40	134,18	0,00	21,40	0,00	-6,27	-134,18	0,00	-134,18
23	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	6,27	84,40	529,19	0,00	84,40	0,00	-6,27	-529,19	0,00	-529,19

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,86	169,90	825,81	0,00	169,90	0,00	-4,86	-825,81	0,00	-825,81
25	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,86	76,40	371,35	0,00	76,40	0,00	-4,86	-371,35	0,00	-371,35
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 687,88				0,00	-2 687,88	0,00	-2 687,88

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
26	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,66	2 559,30	6 804,67	0,00	2 559,30	0,00	-2,66	-6 804,67	0,00	-6 804,67
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					6 804,67			0,00		-6 804,67	0,00	-6 804,67

Díl: Komunikace												
27	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	6,27	485,20	3 042,20	0,00	485,20	0,00	-6,27	-3 042,20	0,00	-3 042,20
Komunikace celkem :					3 042,20			0,00		-3 042,20	0,00	-3 042,20

Díl: Trubní vedení												
28	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	17,00	149,40	2 539,80	0,00	149,40	0,00	-17,00	-2 539,80	0,00	-2 539,80
29	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2	140,90	281,80	0,00	140,90	0,00	-2,00	-281,80	0,00	-281,80
30	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1	590,60	590,60	0,00	590,60	0,00	-1,00	-590,60	0,00	-590,60
31	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	17,00	99,10	1 684,70	0,00	99,10	0,00	-17,00	-1 684,70	0,00	-1 684,70
32	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 428,60	2 428,60	0,00	2 428,60	0,00	-1,00	-2 428,60	0,00	-2 428,60
33	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	17,26	345,20	5 956,43	0,00	345,20	0,00	-17,26	-5 956,43	0,00	-5 956,43
34	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	2,03	397,40	806,72	0,00	397,40	0,00	-2,03	-806,72	0,00	-806,72
35	Odbočka kam. jednod. kol s těs C/F 90° DN 300/150	kus	1,02	2 111,20	2 142,87	0,00	2 111,20	0,00	-1,02	-2 142,87	0,00	-2 142,87
Trubní vedení celkem :					16 431,52			0,00		-16 431,52	0,00	-16 431,52

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
36	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	11,40	79,70	908,58	0,00	79,70	0,00	-11,40	-908,58	0,00	-908,58
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					908,58			0,00		-908,58	0,00	-908,58
STOKA 2.3.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					59 742,71 Kč			0,00 Kč		-59 742,71 Kč	0,00 Kč	-59 742,71 Kč

STOKA 2.3.1 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
37	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,72	75,60	54,43	0,00	75,60	0,00	-0,72	-54,43	0,00	-54,43
38	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,28	44,00	100,32	0,00	44,00	0,00	-2,28	-100,32	0,00	-100,32

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
39	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,00	48,70	146,10	0,00	48,70	0,00	-3,00	-146,10	0,00	-146,10
40	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,28	21,40	48,79	0,00	21,40	0,00	-2,28	-48,79	0,00	-48,79
41	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,28	84,40	192,43	0,00	84,40	0,00	-2,28	-192,43	0,00	-192,43
42	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,77	169,90	300,29	0,00	169,90	0,00	-1,77	-300,29	0,00	-300,29
43	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,77	76,40	135,04	0,00	76,40	0,00	-1,77	-135,04	0,00	-135,04
Přípravné a přidružené práce celkem :					977,40			0,00		-977,40	0,00	-977,40

Díl: Komunikace												
44	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	8,55	130,70	1 117,49	0,00	130,70	0,00	-8,55	-1 117,49	0,00	-1 117,49
45	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	8,55	312,20	2 669,31	0,00	312,20	0,00	-8,55	-2 669,31	0,00	-2 669,31
46	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2,70	157,30	424,71	0,00	157,30	0,00	-2,70	-424,71	0,00	-424,71
47	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	8,55	271,50	2 321,33	0,00	271,50	0,00	-8,55	-2 321,33	0,00	-2 321,33
48	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	8,55	23,80	203,49	0,00	23,80	0,00	-8,55	-203,49	0,00	-203,49
49	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	8,55	13,80	117,99	0,00	13,80	0,00	-8,55	-117,99	0,00	-117,99
50	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	8,55	283,50	2 423,93	0,00	283,50	0,00	-8,55	-2 423,93	0,00	-2 423,93
51	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	2,70	216,50	584,55	0,00	216,50	0,00	-2,70	-584,55	0,00	-584,55
52	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,27	235,30	64,17	0,00	235,30	0,00	-0,27	-64,17	0,00	-64,17
Komunikace celkem :					9 926,97			0,00		-9 926,97	0,00	-9 926,97

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
53	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	11,40	79,70	908,58	0,00	79,70	0,00	-11,40	-908,58	0,00	-908,58
54	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	2,70	20,20	54,54	0,00	20,20	0,00	-2,70	-54,54	0,00	-54,54
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					963,12			0,00		-963,12	0,00	-963,12
STOKA 2.3.1 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH celkem :					11 867,49 Kč			0,00 Kč		-11 867,49 Kč	0,00 Kč	-11 867,49 Kč

STOKA 2.3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
55	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,60	140,90	84,54	0,00	140,90	0,00	-0,60	-84,54	0,00	-84,54
56	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	131,06	271,00	35 515,91	0,00	271,00	0,00	-131,06	-35 515,91	0,00	-35 515,91
57	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	243,76	215,60	52 555,15	0,00	215,60	0,00	-243,76	-52 555,15	0,00	-52 555,15

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
58	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	18,35	967,80	17 756,90	0,00	967,80	0,00	-18,35	-17 756,90	0,00	-17 756,90
59	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	532,00	16,10	8 565,20	0,00	16,10	0,00	-532,00	-8 565,20	0,00	-8 565,20
60	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	532,00	16,10	8 565,20	0,00	16,10	0,00	-532,00	-8 565,20	0,00	-8 565,20
61	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	243,76	22,60	5 508,98	0,00	22,60	0,00	-243,76	-5 508,98	0,00	-5 508,98
62	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	18,35	24,70	453,25	0,00	24,70	0,00	-18,35	-453,25	0,00	-453,25
63	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,60	40,90	24,54	0,00	40,90	0,00	-0,60	-24,54	0,00	-24,54
64	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	67,38	281,60	18 974,21	0,00	281,60	0,00	-67,38	-18 974,21	0,00	-18 974,21
65	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	18,35	296,00	5 431,60	0,00	296,00	0,00	-18,35	-5 431,60	0,00	-5 431,60
66	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	176,38	86,40	15 239,08	0,00	86,40	0,00	-176,38	-15 239,08	0,00	-15 239,08
67	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	64,93	297,90	19 343,18	0,00	297,90	0,00	-64,93	-19 343,18	0,00	-19 343,18
68	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	6,00	10,70	64,20	0,00	10,70	0,00	-6,00	-64,20	0,00	-64,20
69	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	6,00	41,80	250,80	0,00	41,80	0,00	-6,00	-250,80	0,00	-250,80
70	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	67,38	109,40	7 371,37	0,00	109,40	0,00	-67,38	-7 371,37	0,00	-7 371,37
71	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	18,35	109,40	2 007,49	0,00	109,40	0,00	-18,35	-2 007,49	0,00	-2 007,49
72	Štěrkopísek frakce 8-16	t	120,47	277,20	33 394,06	0,00	277,20	0,00	-120,47	-33 394,06	0,00	-33 394,06
Zemní práce celkem :					231 105,66			0,00		-231 105,66	0,00	-231 105,66

Díl: Přípravné a přidružené práce												
73	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	6,38	75,60	482,33	0,00	75,60	0,00	-6,38	-482,33	0,00	-482,33
74	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	63,47	44,00	2 792,68	0,00	44,00	0,00	-63,47	-2 792,68	0,00	-2 792,68
75	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	69,85	48,70	3 401,70	0,00	48,70	0,00	-69,85	-3 401,70	0,00	-3 401,70
76	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	63,47	21,40	1 358,26	0,00	21,40	0,00	-63,47	-1 358,26	0,00	-1 358,26
77	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	63,47	84,40	5 356,87	0,00	84,40	0,00	-63,47	-5 356,87	0,00	-5 356,87
78	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	45,99	169,90	7 814,00	0,00	169,90	0,00	-45,99	-7 814,00	0,00	-7 814,00
79	Poplatek za skládku stavební suti	t	45,99	76,40	3 513,77	0,00	76,40	0,00	-45,99	-3 513,77	0,00	-3 513,77
Přípravné a přidružené práce celkem :					24 719,61			0,00		-24 719,61	0,00	-24 719,61

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
80	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	20,80	2 559,30	53 236,51	0,00	2 559,30	0,00	-20,80	-53 236,51	0,00	-53 236,51
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					53 236,51			0,00		-53 236,51	0,00	-53 236,51

Díl: Komunikace												

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
81	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	63,47	485,20	30 795,64	0,00	485,20	0,00	-63,47	-30 795,64	0,00	-30 795,64
Komunikace celkem :					30 795,64	0,00			-30 795,64		0,00	-30 795,64

Díl: Trubní vedení												
82	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	133,00	149,40	19 870,20	0,00	149,40	0,00	-133,00	-19 870,20	0,00	-19 870,20
83	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	8	140,90	1 127,20	0,00	140,90	0,00	-8,00	-1 127,20	0,00	-1 127,20
84	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	4	590,60	2 362,40	0,00	590,60	0,00	-4,00	-2 362,40	0,00	-2 362,40
85	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	133,00	99,10	13 180,30	0,00	99,10	0,00	-133,00	-13 180,30	0,00	-13 180,30
86	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	4	2 428,60	9 714,40	0,00	2 428,60	0,00	-4,00	-9 714,40	0,00	-9 714,40
87	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	135,00	345,20	46 600,27	0,00	345,20	0,00	-135,00	-46 600,27	0,00	-46 600,27
88	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	8,12	397,40	3 226,89	0,00	397,40	0,00	-8,12	-3 226,89	0,00	-3 226,89
89	Odbočka kam. jednod. kol s těs C/F 90° DN 300/150	kus	4,06	2 111,20	8 571,47	0,00	2 111,20	0,00	-4,06	-8 571,47	0,00	-8 571,47
Trubní vedení celkem :					104 653,13			0,00		-104 653,13	0,00	-104 653,13

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
90	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	115,40	79,70	9 197,38	0,00	79,70	0,00	-115,40	-9 197,38	0,00	-9 197,38
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 197,38			0,00		-9 197,38	0,00	-9 197,38
STOKA 2.3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					453 707,93 Kč			0,00 Kč		-453 707,93 Kč	0,00 Kč	-453 707,93 Kč

STOKA 2.3 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
91	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	2,32	75,60	175,39	0,00	75,60	0,00	-2,32	-175,39	0,00	-175,39
92	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	23,08	44,00	1 015,52	0,00	44,00	0,00	-23,08	-1 015,52	0,00	-1 015,52
93	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	25,40	48,70	1 236,98	0,00	48,70	0,00	-25,40	-1 236,98	0,00	-1 236,98
94	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	23,08	21,40	493,91	0,00	21,40	0,00	-23,08	-493,91	0,00	-493,91
95	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	23,08	84,40	1 947,95	0,00	84,40	0,00	-23,08	-1 947,95	0,00	-1 947,95
96	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	16,72	169,90	2 841,46	0,00	169,90	0,00	-16,72	-2 841,46	0,00	-2 841,46
97	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,72	76,40	1 277,73	0,00	76,40	0,00	-16,72	-1 277,73	0,00	-1 277,73
Přípravné a přidružené práce celkem :					8 988,94			0,00		-8 988,94	0,00	-8 988,94

Díl: Komunikace												
98	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	86,55	130,70	11 312,09	0,00	130,70	0,00	-86,55	-11 312,09	0,00	-11 312,09

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
99	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	86,55	312,20	27 020,91	0,00	312,20	0,00	-86,55	-27 020,91	0,00	-27 020,91
100	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	8,70	157,30	1 368,51	0,00	157,30	0,00	-8,70	-1 368,51	0,00	-1 368,51
101	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	86,55	271,50	23 498,33	0,00	271,50	0,00	-86,55	-23 498,33	0,00	-23 498,33
102	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	86,55	23,80	2 059,89	0,00	23,80	0,00	-86,55	-2 059,89	0,00	-2 059,89
103	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	86,55	13,80	1 194,39	0,00	13,80	0,00	-86,55	-1 194,39	0,00	-1 194,39
104	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	86,55	283,50	24 536,93	0,00	283,50	0,00	-86,55	-24 536,93	0,00	-24 536,93
105	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	8,70	216,50	1 883,55	0,00	216,50	0,00	-8,70	-1 883,55	0,00	-1 883,55
106	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,88	235,30	206,76	0,00	235,30	0,00	-0,88	-206,76	0,00	-206,76
Komunikace celkem :					93 081,36				0,00	-93 081,36	0,00	-93 081,36

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
107	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	115,40	79,70	9 197,38	0,00	79,70	0,00	-115,40	-9 197,38	0,00	-9 197,38
108	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	8,70	20,20	175,74	0,00	20,20	0,00	-8,70	-175,74	0,00	-175,74
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 373,12				0,00	-9 373,12	0,00	-9 373,12
STOKA 2.3 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH celkem :					111 443,42 Kč				0,00 Kč	-111 443,42 Kč	0,00 Kč	-111 443,42 Kč

STOKA 3.1.1.3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
109	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,88	140,90	123,99	0,00	140,90	0,00	-0,88	-123,99	0,00	-123,99
110	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	16,39	271,00	4 440,34	0,00	271,00	0,00	-16,39	-4 440,34	0,00	-4 440,34
111	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	30,48	215,60	6 570,65	0,00	215,60	0,00	-30,48	-6 570,65	0,00	-6 570,65
112	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,29	967,80	2 220,04	0,00	967,80	0,00	-2,29	-2 220,04	0,00	-2 220,04
113	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	63,20	16,10	1 017,52	0,00	16,10	0,00	-63,20	-1 017,52	0,00	-1 017,52
114	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	63,20	16,10	1 017,52	0,00	16,10	0,00	-63,20	-1 017,52	0,00	-1 017,52
115	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	30,48	22,60	688,85	0,00	22,60	0,00	-30,48	-688,85	0,00	-688,85
116	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,29	24,70	56,56	0,00	24,70	0,00	-2,29	-56,56	0,00	-56,56
117	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,88	40,90	35,99	0,00	40,90	0,00	-0,88	-35,99	0,00	-35,99
118	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	7,88	281,60	2 219,01	0,00	281,60	0,00	-7,88	-2 219,01	0,00	-2 219,01
119	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,29	296,00	677,84	0,00	296,00	0,00	-2,29	-677,84	0,00	-677,84

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
120	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,59	86,40	1 951,37	0,00	86,40	0,00	-22,59	-1 951,37	0,00	-1 951,37
121	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,71	297,90	2 298,21	0,00	297,90	0,00	-7,71	-2 298,21	0,00	-2 298,21
122	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	8,80	10,70	94,16	0,00	10,70	0,00	-8,80	-94,16	0,00	-94,16
123	Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	8,80	41,80	367,84	0,00	41,80	0,00	-8,80	-367,84	0,00	-367,84
124	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,88	109,40	862,07	0,00	109,40	0,00	-7,88	-862,07	0,00	-862,07
125	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,29	109,40	250,53	0,00	109,40	0,00	-2,29	-250,53	0,00	-250,53
126	Štěrkopísek frakce 8-16	t	14,30	277,20	3 965,32	0,00	277,20	0,00	-14,30	-3 965,32	0,00	-3 965,32
	Zemní práce celkem :				28 857,81			0,00		-28 857,81	0,00	-28 857,81

Díl: Přípravné a přidružené práce												
127	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,85	109,60	421,96	0,00	109,60	0,00	-3,85	-421,96	0,00	-421,96
128	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,85	44,00	169,40	0,00	44,00	0,00	-3,85	-169,40	0,00	-169,40
129	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	3,85	57,00	219,45	0,00	57,00	0,00	-3,85	-219,45	0,00	-219,45
130	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,79	169,90	304,16	0,00	169,90	0,00	-1,79	-304,16	0,00	-304,16
131	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,79	76,40	136,78	0,00	76,40	0,00	-1,79	-136,78	0,00	-136,78
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 251,75			0,00		-1 251,75	0,00	-1 251,75

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
132	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,47	2 559,30	6 324,29	0,00	2 559,30	0,00	-2,47	-6 324,29	0,00	-6 324,29
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					6 324,29			0,00		-6 324,29	0,00	-6 324,29

Díl: Trubní vedení												
133	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	15,80	149,40	2 360,52	0,00	149,40	0,00	-15,80	-2 360,52	0,00	-2 360,52
134	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	4	140,90	563,60	0,00	140,90	0,00	-4,00	-563,60	0,00	-563,60
135	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	2	701,20	1 402,40	0,00	701,20	0,00	-2,00	-1 402,40	0,00	-1 402,40
136	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	15,80	99,10	1 565,78	0,00	99,10	0,00	-15,80	-1 565,78	0,00	-1 565,78
137	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	2	2 428,60	4 857,20	0,00	2 428,60	0,00	-2,00	-4 857,20	0,00	-4 857,20
138	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	16,04	345,20	5 535,97	0,00	345,20	0,00	-16,04	-5 535,97	0,00	-5 535,97
139	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	4,06	397,40	1 613,44	0,00	397,40	0,00	-4,06	-1 613,44	0,00	-1 613,44
140	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	2,03	2 173,30	4 411,80	0,00	2 173,30	0,00	-2,03	-4 411,80	0,00	-4 411,80
Trubní vedení celkem :					22 310,71			0,00		-22 310,71	0,00	-22 310,71
STOKA 3.1.1.3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					58 744,56 Kč			0,00 Kč		-58 744,56 Kč	0,00 Kč	-58 744,56 Kč

STOKA 3.1.1.3 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH												

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
141	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,40	109,60	153,44	0,00	109,60	0,00	-1,40	-153,44	0,00	-153,44
142	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1,40	44,00	61,60	0,00	44,00	0,00	-1,40	-61,60	0,00	-61,60
143	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	1,40	57,00	79,80	0,00	57,00	0,00	-1,40	-79,80	0,00	-79,80
144	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,651	169,90	110,60	0,00	169,90	0,00	-0,65	-110,60	0,00	-110,60
145	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,651	76,40	49,74	0,00	76,40	0,00	-0,65	-49,74	0,00	-49,74
Přípravné a přidružené práce celkem :					455,18		0,00			-455,18	0,00	-455,18

Díl: Komunikace												
146	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	5,25	130,70	686,18	0,00	130,70	0,00	-5,25	-686,18	0,00	-686,18
147	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 10 cm	m2	5,25	240,90	1 264,73	0,00	240,90	0,00	-5,25	-1 264,73	0,00	-1 264,73
148	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drté tl. 4 cm	m2	5,25	241,70	1 268,93	0,00	241,70	0,00	-5,25	-1 268,93	0,00	-1 268,93
Komunikace celkem :					3 219,84			0,00		-3 219,84	0,00	-3 219,84

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
149	Očištění vybourané zámky dlaždice	m2	5,25	38,00	199,50	0,00	38,00	0,00	-5,25	-199,50	0,00	-199,50
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					199,50			0,00		-199,50	0,00	-199,50
STOKA 3.1.1.3 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH celkem :					3 874,52 Kč			0,00 Kč		-3 874,52 Kč	0,00 Kč	-3 874,52 Kč

STOKA 3.1.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
150	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	11,24	271,00	3 046,04	0,00	271,00	0,00	-11,24	-3 046,04	0,00	-3 046,04
151	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	20,91	215,60	4 507,42	0,00	215,60	0,00	-20,91	-4 507,42	0,00	-4 507,42
152	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,57	967,80	1 522,93	0,00	967,80	0,00	-1,57	-1 522,93	0,00	-1 522,93
153	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	44,80	16,10	721,28	0,00	16,10	0,00	-44,80	-721,28	0,00	-721,28
154	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	44,80	16,10	721,28	0,00	16,10	0,00	-44,80	-721,28	0,00	-721,28
155	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	20,91	22,60	472,57	0,00	22,60	0,00	-20,91	-472,57	0,00	-472,57
156	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,57	24,70	38,78	0,00	24,70	0,00	-1,57	-38,78	0,00	-38,78
157	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	7,46	281,60	2 100,74	0,00	281,60	0,00	-7,46	-2 100,74	0,00	-2 100,74

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
158	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,57	296,00	464,72	0,00	296,00	0,00	-1,57	-464,72	0,00	-464,72
159	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,26	86,40	1 318,51	0,00	86,40	0,00	-15,26	-1 318,51	0,00	-1 318,51
160	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,47	297,90	1 629,36	0,00	297,90	0,00	-5,47	-1 629,36	0,00	-1 629,36
161	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,46	109,40	816,12	0,00	109,40	0,00	-7,46	-816,12	0,00	-816,12
162	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,57	109,40	171,76	0,00	109,40	0,00	-1,57	-171,76	0,00	-171,76
163	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	2,01	538,00	1 081,86	0,00	538,00	0,00	-2,01	-1 081,86	0,00	-1 081,86
164	Štěrkopísek frakce 8-16	t	14,30	277,20	3 965,32	0,00	277,20	0,00	-14,30	-3 965,32	0,00	-3 965,32
Zemní práce celkem :					22 578,69		0,00		-22 578,69	0,00	-22 578,69	

Díl: Přípravné a přidružené práce												
165	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	4,18	109,60	458,13	0,00	109,60	0,00	-4,18	-458,13	0,00	-458,13
166	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,08	44,00	135,52	0,00	44,00	0,00	-3,08	-135,52	0,00	-135,52
167	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,08	48,70	150,00	0,00	48,70	0,00	-3,08	-150,00	0,00	-150,00
168	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,98	73,60	145,73	0,00	73,60	0,00	-1,98	-145,73	0,00	-145,73
169	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	1,10	57,00	62,70	0,00	57,00	0,00	-1,10	-62,70	0,00	-62,70
170	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,98	21,40	42,37	0,00	21,40	0,00	-1,98	-42,37	0,00	-42,37
171	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1,98	84,40	167,11	0,00	84,40	0,00	-1,98	-167,11	0,00	-167,11
172	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,95	169,90	501,20	0,00	169,90	0,00	-2,95	-501,20	0,00	-501,20
173	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,95	76,40	225,38	0,00	76,40	0,00	-2,95	-225,38	0,00	-225,38
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 888,14			0,00		-1 888,14	0,00	-1 888,14

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
174	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,75	2 559,30	4 483,13	0,00	2 559,30	0,00	-1,75	-4 483,13	0,00	-4 483,13
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					4 483,13			0,00		-4 483,13	0,00	-4 483,13

Díl: Komunikace												
175	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,98	485,20	960,70	0,00	485,20	0,00	-1,98	-960,70	0,00	-960,70
Komunikace celkem :					960,70			0,00		-960,70	0,00	-960,70

Díl: Trubní vedení												
176	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	11,20	149,40	1 673,28	0,00	149,40	0,00	-11,20	-1 673,28	0,00	-1 673,28
177	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2	140,90	281,80	0,00	140,90	0,00	-2,00	-281,80	0,00	-281,80
178	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1	590,60	590,60	0,00	590,60	0,00	-1,00	-590,60	0,00	-590,60

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
179	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	11,20	99,10	1 109,92	0,00	99,10	0,00	-11,20	-1 109,92	0,00	-1 109,92
180	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 428,60	2 428,60	0,00	2 428,60	0,00	-1,00	-2 428,60	0,00	-2 428,60
181	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	11,37	345,20	3 924,23	0,00	345,20	0,00	-11,37	-3 924,23	0,00	-3 924,23
182	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	2,03	397,40	806,72	0,00	397,40	0,00	-2,03	-806,72	0,00	-806,72
183	Odbočka kam. jednod. kol s těs C/F 90° DN 300/150	kus	1,02	2 111,20	2 142,87	0,00	2 111,20	0,00	-1,02	-2 142,87	0,00	-2 142,87
Trubní vedení celkem :					12 958,02	0,00			-12 958,02		0,00	-12 958,02

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
184	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,60	79,70	286,92	0,00	79,70	0,00	-3,60	-286,92	0,00	-286,92
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					286,92			0,00		-286,92	0,00	-286,92
STOKA 3.1.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					43 155,60 Kč			0,00 Kč		-43 155,60 Kč	0,00 Kč	-43 155,60 Kč

STOKA 3.1.1 - OPRAVY KK PO PŘEKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
185	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,54	44,00	23,76	0,00	44,00	0,00	-0,54	-23,76	0,00	-23,76
186	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,08	73,60	79,49	0,00	73,60	0,00	-1,08	-79,49	0,00	-79,49
187	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,80	21,40	38,52	0,00	21,40	0,00	-1,80	-38,52	0,00	-38,52
188	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,738	169,90	125,39	0,00	169,90	0,00	-0,74	-125,39	0,00	-125,39
189	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,738	76,40	56,38	0,00	76,40	0,00	-0,74	-56,38	0,00	-56,38
Přípravné a přidružené práce celkem :					323,54			0,00		-323,54	0,00	-323,54

Díl: Komunikace												
190	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	2,52	130,70	329,36	0,00	130,70	0,00	-2,52	-329,36	0,00	-329,36
191	Štěr částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	3,06	386,00	1 181,16	0,00	386,00	0,00	-3,06	-1 181,16	0,00	-1 181,16
192	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	3,78	271,50	1 026,27	0,00	271,50	0,00	-3,78	-1 026,27	0,00	-1 026,27
193	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	3,78	23,80	89,96	0,00	23,80	0,00	-3,78	-89,96	0,00	-89,96
Komunikace celkem :					2 626,75			0,00		-2 626,75	0,00	-2 626,75

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
194	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,60	79,70	286,92	0,00	79,70	0,00	-3,60	-286,92	0,00	-286,92
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					286,92			0,00		-286,92	0,00	-286,92
STOKA 3.1.1 - OPRAVY KK PO PŘEKOPECH celkem :					3 237,21 Kč			0,00 Kč		-3 237,21 Kč	0,00 Kč	-3 237,21 Kč

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
STOKA 3.1.1 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
195	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,52	109,60	166,59	0,00	109,60	0,00	-1,52	-166,59	0,00	-166,59
196	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,40	44,00	17,60	0,00	44,00	0,00	-0,40	-17,60	0,00	-17,60
197	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1,12	48,70	54,54	0,00	48,70	0,00	-1,12	-54,54	0,00	-54,54
198	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	0,40	57,00	22,80	0,00	57,00	0,00	-0,40	-22,80	0,00	-22,80
199	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,449	169,90	76,32	0,00	169,90	0,00	-0,45	-76,32	0,00	-76,32
200	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,449	76,40	34,32	0,00	76,40	0,00	-0,45	-34,32	0,00	-34,32
Přípravné a přidružené práce celkem :					372,17	0,00				-372,17	0,00	-372,17

Díl: Komunikace												
201	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,50	130,70	196,05	0,00	130,70	0,00	-1,50	-196,05	0,00	-196,05
202	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,20	157,30	660,66	0,00	157,30	0,00	-4,20	-660,66	0,00	-660,66
203	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 10 cm	m2	1,50	240,90	361,35	0,00	240,90	0,00	-1,50	-361,35	0,00	-361,35
204	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	4,20	216,50	909,30	0,00	216,50	0,00	-4,20	-909,30	0,00	-909,30
205	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,50	241,70	362,55	0,00	241,70	0,00	-1,50	-362,55	0,00	-362,55
Komunikace celkem :					2 489,91				0,00	-2 489,91	0,00	-2 489,91

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
206	Očištění vybourané zámek dlaždice	m2	5,70	38,00	216,60	0,00	38,00	0,00	-5,70	-216,60	0,00	-216,60
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					216,60				0,00	-216,60	0,00	-216,60

STOKA 3.1.1 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH celkem :					3 078,68 Kč				0,00 Kč	-3 078,68 Kč	0,00 Kč	-3 078,68 Kč

STOKA 4.1.5.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
207	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	16,99	271,00	4 602,94	0,00	271,00	0,00	-16,99	-4 602,94	0,00	-4 602,94
208	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	31,59	215,60	6 811,26	0,00	215,60	0,00	-31,59	-6 811,26	0,00	-6 811,26
209	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,38	967,80	2 301,33	0,00	967,80	0,00	-2,38	-2 301,33	0,00	-2 301,33
210	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	69,60	16,10	1 120,56	0,00	16,10	0,00	-69,60	-1 120,56	0,00	-1 120,56

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
211	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	69,60	16,10	1 120,56	0,00	16,10	0,00	-69,60	-1 120,56	0,00	-1 120,56
212	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	31,59	22,60	713,93	0,00	22,60	0,00	-31,59	-713,93	0,00	-713,93
213	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,38	24,70	58,79	0,00	24,70	0,00	-2,38	-58,79	0,00	-58,79
214	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	8,84	281,60	2 489,34	0,00	281,60	0,00	-8,84	-2 489,34	0,00	-2 489,34
215	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,38	296,00	704,48	0,00	296,00	0,00	-2,38	-704,48	0,00	-704,48
216	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,75	86,40	1 965,95	0,00	86,40	0,00	-22,75	-1 965,95	0,00	-1 965,95
217	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,50	297,90	2 530,96	0,00	297,90	0,00	-8,50	-2 530,96	0,00	-2 530,96
218	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,84	109,40	967,10	0,00	109,40	0,00	-8,84	-967,10	0,00	-967,10
219	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,38	109,40	260,37	0,00	109,40	0,00	-2,38	-260,37	0,00	-260,37
220	Štěrkopísek frakce 8-16	t	15,77	277,20	4 371,61	0,00	277,20	0,00	-15,77	-4 371,61	0,00	-4 371,61
	Zemní práce celkem :				30 019,18			0,00		-30 019,18	0,00	-30 019,18

Díl: Přípravné a přidružené práce												
221	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	9,57	44,00	421,08	0,00	44,00	0,00	-9,57	-421,08	0,00	-421,08
222	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	9,57	48,70	466,06	0,00	48,70	0,00	-9,57	-466,06	0,00	-466,06
223	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	9,57	21,40	204,80	0,00	21,40	0,00	-9,57	-204,80	0,00	-204,80
224	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	9,57	84,40	807,71	0,00	84,40	0,00	-9,57	-807,71	0,00	-807,71
225	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,71	169,90	1 139,79	0,00	169,90	0,00	-6,71	-1 139,79	0,00	-1 139,79
226	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,71	76,40	512,53	0,00	76,40	0,00	-6,71	-512,53	0,00	-512,53
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 551,97			0,00		-3 551,97	0,00	-3 551,97

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
227	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,72	2 559,30	6 964,88	0,00	2 559,30	0,00	-2,72	-6 964,88	0,00	-6 964,88
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					6 964,88			0,00		-6 964,88	0,00	-6 964,88

Díl: Komunikace												
228	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	9,57	485,20	4 643,36	0,00	485,20	0,00	-9,57	-4 643,36	0,00	-4 643,36
Komunikace celkem :					4 643,36			0,00		-4 643,36	0,00	-4 643,36

Díl: Trubní vedení												
229	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	17,40	149,40	2 599,56	0,00	149,40	0,00	-17,40	-2 599,56	0,00	-2 599,56
230	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2	140,90	281,80	0,00	140,90	0,00	-2,00	-281,80	0,00	-281,80
231	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	17,40	99,10	1 724,34	0,00	99,10	0,00	-17,40	-1 724,34	0,00	-1 724,34

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
232	Napojení přípojky do šachty	kus	1	2 428,60	2 428,60	0,00	2 428,60	0,00	-1,00	-2 428,60	0,00	-2 428,60
233	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 428,60	2 428,60	0,00	2 428,60	0,00	-1,00	-2 428,60	0,00	-2 428,60
234	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	17,66	345,20	6 096,58	0,00	345,20	0,00	-17,66	-6 096,58	0,00	-6 096,58
235	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	2,03	397,40	806,72	0,00	397,40	0,00	-2,03	-806,72	0,00	-806,72
	Trubní vedení celkem :				16 366,20			0,00		-16 366,20	0,00	-16 366,20

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
236	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,40	79,70	1 386,78	0,00	79,70	0,00	-17,40	-1 386,78	0,00	-1 386,78
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 386,78			0,00		-1 386,78	0,00	-1 386,78
STOKA 4.1.5.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					62 932,37 Kč			0,00 Kč		-62 932,37 Kč	0,00 Kč	-62 932,37 Kč

STOKA 4.1.5.1 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
237	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,48	44,00	153,12	0,00	44,00	0,00	-3,48	-153,12	0,00	-153,12
238	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,48	48,70	169,48	0,00	48,70	0,00	-3,48	-169,48	0,00	-169,48
239	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,48	21,40	74,47	0,00	21,40	0,00	-3,48	-74,47	0,00	-74,47
240	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,48	84,40	293,71	0,00	84,40	0,00	-3,48	-293,71	0,00	-293,71
241	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,44	169,90	414,47	0,00	169,90	0,00	-2,44	-414,47	0,00	-414,47
242	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,44	76,40	186,38	0,00	76,40	0,00	-2,44	-186,38	0,00	-186,38
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 291,63			0,00		-1 291,63	0,00	-1 291,63

Díl: Komunikace												
243	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	13,05	130,70	1 705,64	0,00	130,70	0,00	-13,05	-1 705,64	0,00	-1 705,64
244	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	13,05	312,20	4 074,21	0,00	312,20	0,00	-13,05	-4 074,21	0,00	-4 074,21
245	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	13,05	271,50	3 543,08	0,00	271,50	0,00	-13,05	-3 543,08	0,00	-3 543,08
246	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	13,05	23,80	310,59	0,00	23,80	0,00	-13,05	-310,59	0,00	-310,59
247	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	13,05	13,80	180,09	0,00	13,80	0,00	-13,05	-180,09	0,00	-180,09
248	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	13,05	283,50	3 699,68	0,00	283,50	0,00	-13,05	-3 699,68	0,00	-3 699,68
Komunikace celkem :					13 513,29			0,00		-13 513,29	0,00	-13 513,29

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
249	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,40	79,70	1 386,78	0,00	79,70	0,00	-17,40	-1 386,78	0,00	-1 386,78
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 386,78			0,00		-1 386,78	0,00	-1 386,78
STOKA 4.1.5.1 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH celkem :					16 191,70 Kč			0,00 Kč		-16 191,70 Kč	0,00 Kč	-16 191,70 Kč

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
STOKA 4.1.5.1.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
250	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	39,44	271,00	10 688,24	0,00	271,00	0,00	-39,44	-10 688,24	0,00	-10 688,24
251	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	73,36	215,60	15 816,07	0,00	215,60	0,00	-73,36	-15 816,07	0,00	-15 816,07
252	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,52	967,80	5 343,80	0,00	967,80	0,00	-5,52	-5 343,80	0,00	-5 343,80
253	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	161,60	16,10	2 601,76	0,00	16,10	0,00	-161,60	-2 601,76	0,00	-2 601,76
254	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	161,60	16,10	2 601,76	0,00	16,10	0,00	-161,60	-2 601,76	0,00	-2 601,76
255	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	73,36	22,60	1 657,94	0,00	22,60	0,00	-73,36	-1 657,94	0,00	-1 657,94
256	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,52	24,70	136,34	0,00	24,70	0,00	-5,52	-136,34	0,00	-136,34
257	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	20,52	281,60	5 778,43	0,00	281,60	0,00	-20,52	-5 778,43	0,00	-5 778,43
258	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	5,52	296,00	1 633,92	0,00	296,00	0,00	-5,52	-1 633,92	0,00	-1 633,92
259	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	52,84	86,40	4 565,22	0,00	86,40	0,00	-52,84	-4 565,22	0,00	-4 565,22
260	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	19,72	297,90	5 875,12	0,00	297,90	0,00	-19,72	-5 875,12	0,00	-5 875,12
261	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	20,52	109,40	2 244,89	0,00	109,40	0,00	-20,52	-2 244,89	0,00	-2 244,89
262	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	5,52	109,40	603,89	0,00	109,40	0,00	-5,52	-603,89	0,00	-603,89
263	Štěrkopísek frakce 8-16	t	36,59	277,20	10 142,17	0,00	277,20	0,00	-36,59	-10 142,17	0,00	-10 142,17
Zemní práce celkem :					69 689,55	0,00			-69 689,55	0,00	-69 689,55	
Díl: Přípravné a přidružené práce												
264	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	22,22	44,00	977,68	0,00	44,00	0,00	-22,22	-977,68	0,00	-977,68
265	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	22,22	48,70	1 082,11	0,00	48,70	0,00	-22,22	-1 082,11	0,00	-1 082,11
266	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	22,22	21,40	475,51	0,00	21,40	0,00	-22,22	-475,51	0,00	-475,51
267	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	22,22	84,40	1 875,37	0,00	84,40	0,00	-22,22	-1 875,37	0,00	-1 875,37
268	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	15,58	169,90	2 646,40	0,00	169,90	0,00	-15,58	-2 646,40	0,00	-2 646,40
269	Poplatek za skládku stavební sutí	t	15,58	76,40	1 190,02	0,00	76,40	0,00	-15,58	-1 190,02	0,00	-1 190,02
Přípravné a přidružené práce celkem :					8 247,09	0,00			-8 247,09	0,00	-8 247,09	
Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
270	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	6,32	2 559,30	16 171,19	0,00	2 559,30	0,00	-6,32	-16 171,19	0,00	-16 171,19

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				16 171,19					-16 171,19	0,00	-16 171,19

Díl: Komunikace												
271	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	22,22	485,20	10 781,14	0,00	485,20	0,00	-22,22	-10 781,14	0,00	-10 781,14
	Komunikace celkem :				10 781,14			0,00		-10 781,14	0,00	-10 781,14

Díl: Trubní vedení												
272	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	40,40	149,40	6 035,76	0,00	149,40	0,00	-40,40	-6 035,76	0,00	-6 035,76
273	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2	140,90	281,80	0,00	140,90	0,00	-2,00	-281,80	0,00	-281,80
274	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	40,40	99,10	4 003,64	0,00	99,10	0,00	-40,40	-4 003,64	0,00	-4 003,64
275	Napojení přípojky do šachty	kus	1	2 428,60	2 428,60	0,00	2 428,60	0,00	-1,00	-2 428,60	0,00	-2 428,60
276	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 428,60	2 428,60	0,00	2 428,60	0,00	-1,00	-2 428,60	0,00	-2 428,60
277	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	41,01	345,20	14 155,27	0,00	345,20	0,00	-41,01	-14 155,27	0,00	-14 155,27
278	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	2,03	397,40	806,72	0,00	397,40	0,00	-2,03	-806,72	0,00	-806,72
	Trubní vedení celkem :				30 140,39			0,00		-30 140,39	0,00	-30 140,39

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
279	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	40,40	79,70	3 219,88	0,00	79,70	0,00	-40,40	-3 219,88	0,00	-3 219,88
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				3 219,88			0,00		-3 219,88	0,00	-3 219,88
STOKA 4.1.5.1.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					138 249,24 Kč	0,00 Kč			-138 249,24 Kč		0,00 Kč	-138 249,24 Kč

STOKA 4.1.5.1.1 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
280	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	8,08	44,00	355,52	0,00	44,00	0,00	-8,08	-355,52	0,00	-355,52
281	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	8,08	48,70	393,50	0,00	48,70	0,00	-8,08	-393,50	0,00	-393,50
282	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	8,80	21,40	188,32	0,00	21,40	0,00	-8,80	-188,32	0,00	-188,32
283	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	8,08	84,40	681,95	0,00	84,40	0,00	-8,08	-681,95	0,00	-681,95
284	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	5,73	169,90	974,32	0,00	169,90	0,00	-5,73	-974,32	0,00	-974,32
285	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,73	76,40	438,13	0,00	76,40	0,00	-5,73	-438,13	0,00	-438,13
	Přípravné a přidružené práce celkem :				3 031,74			0,00		-3 031,74	0,00	-3 031,74

Díl: Komunikace												
286	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	30,30	130,70	3 960,21	0,00	130,70	0,00	-30,30	-3 960,21	0,00	-3 960,21

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
287	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	30,30	312,20	9 459,66	0,00	312,20	0,00	-30,30	-9 459,66	0,00	-9 459,66
288	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	30,30	271,50	8 226,45	0,00	271,50	0,00	-30,30	-8 226,45	0,00	-8 226,45
289	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	30,30	23,80	721,14	0,00	23,80	0,00	-30,30	-721,14	0,00	-721,14
290	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	30,30	13,80	418,14	0,00	13,80	0,00	-30,30	-418,14	0,00	-418,14
291	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	30,30	283,50	8 590,05	0,00	283,50	0,00	-30,30	-8 590,05	0,00	-8 590,05
Komunikace celkem :					31 375,65			0,00		-31 375,65	0,00	-31 375,65

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
292	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	40,40	79,70	3 219,88	0,00	79,70	0,00	-40,40	-3 219,88	0,00	-3 219,88
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 219,88			0,00		-3 219,88	0,00	-3 219,88
STOKA 4.1.5.1.1 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH celkem :					37 627,27 Kč			0,00 Kč		-37 627,27 Kč	0,00 Kč	-37 627,27 Kč

STOKA 4.1.5.2.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
293	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	32,91	271,00	8 918,61	3,72	271,00	1 008,65	-29,19	-7 909,96	0,00	-7 909,96
294	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	61,21	215,60	13 197,44	6,92	215,60	1 492,57	-54,29	-11 704,87	0,00	-11 704,87
295	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,61	967,80	4 459,04	0,52	967,80	504,30	-4,09	-3 954,74	0,00	-3 954,74
296	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	134,40	16,10	2 163,84	15,20	16,10	244,72	-119,20	-1 919,12	0,00	-1 919,12
297	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	134,40	16,10	2 163,84	15,20	16,10	244,72	-119,20	-1 919,12	0,00	-1 919,12
298	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	61,21	22,60	1 383,35	6,92	22,60	156,45	-54,29	-1 226,90	0,00	-1 226,90
299	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	4,61	24,70	113,87	0,52	24,70	12,88	-4,09	-100,99	0,00	-100,99
300	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	17,05	281,60	4 801,28	1,93	281,60	543,00	-15,12	-4 258,28	0,00	-4 258,28
301	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	4,61	296,00	1 364,56	0,52	296,00	154,33	-4,09	-1 210,23	0,00	-1 210,23
302	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	44,16	86,40	3 815,54	4,99	86,40	431,52	-39,17	-3 384,02	0,00	-3 384,02
303	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,40	297,90	4 885,14	1,85	297,90	552,49	-14,54	-4 332,65	0,00	-4 332,65
304	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	17,05	109,40	1 865,27	1,93	109,40	210,95	-15,12	-1 654,32	0,00	-1 654,32
305	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	4,61	109,40	504,33	0,52	109,40	57,04	-4,09	-447,29	0,00	-447,29
306	Štěrkopísek frakce 8-16	t	30,43	277,20	8 434,67	3,44	277,20	953,92	-26,99	-7 480,75	0,00	-7 480,75
Zemní práce celkem :					58 070,78			6 567,54		-51 503,24	0,00	-51 503,24

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
307	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,10	109,60	120,56	0,12	109,60	13,63	-0,98	-106,93	0,00	-106,93
308	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	17,38	44,00	764,72	1,97	44,00	86,49	-15,41	-678,23	0,00	-678,23
309	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	18,48	48,70	899,98	2,09	48,70	101,78	-16,39	-798,20	0,00	-798,20
310	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	17,38	21,40	371,93	1,97	21,40	42,06	-15,41	-329,87	0,00	-329,87
311	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	17,38	84,40	1 466,87	1,97	84,40	165,90	-15,41	-1 300,97	0,00	-1 300,97
312	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	12,44	169,90	2 113,88	1,41	169,90	239,07	-11,03	-1 874,81	0,00	-1 874,81
313	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,44	76,40	950,56	1,41	76,40	107,50	-11,03	-843,06	0,00	-843,06
Přípravné a přidružené práce celkem :					6 688,50	756,43			-5 932,07		0,00	-5 932,07
Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
314	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	5,26	2 559,30	13 449,12	0,59	2 559,30	1 521,03	-4,66	-11 928,09	0,00	-11 928,09
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					13 449,12	1 521,03			-11 928,09		0,00	-11 928,09
Díl: Komunikace												
315	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	17,38	485,20	8 432,78	1,97	485,20	953,71	-15,41	-7 479,07	0,00	-7 479,07
Komunikace celkem :					8 432,78	953,71			-7 479,07		0,00	-7 479,07
Díl: Trubní vedení												
316	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	33,60	149,40	5 019,84	3,80	149,40	567,72	-29,80	-4 452,12	0,00	-4 452,12
317	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	4	140,90	563,60	4	140,90	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	1	590,60	590,60	1	590,60	590,60	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	33,60	99,10	3 329,76	3,80	99,10	376,58	-29,80	-2 953,18	0,00	-2 953,18
320	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	2	2 428,60	4 857,20	2	2 428,60	4 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	34,10	345,20	11 772,70	3,86	345,20	1 331,44	-30,25	-10 441,26	0,00	-10 441,26
322	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	4,06	397,40	1 613,44	4,06	397,40	1 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Odbočka kam. jednod. kol s těs C/F 90° DN 300/150	kus	1,02	2 111,20	2 142,87	1,02	2 111,20	2 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					29 890,01	12 043,45			-17 846,56		0,00	-17 846,56
Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
324	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	33,60	79,70	2 677,92	3,80	79,70	302,86	-29,80	-2 375,06	0,00	-2 375,06
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 677,92	302,86			-2 375,06		0,00	-2 375,06

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
STOKA 4.1.5.2.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					119 209,11 Kč	22 145,02 Kč			-97 064,09 Kč		0,00 Kč	-97 064,09 Kč

STOKA 4.1.5.2.1 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
325	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,40	109,60	43,84	0,40	109,60	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	6,32	44,00	278,08	6,32	44,00	278,08	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Odstranění podkladu pl. do 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	6,72	48,70	327,26	6,72	48,70	327,26	0,00	0,00	0,00	0,00
328	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	6,32	21,40	135,25	6,32	21,40	135,25	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	6,32	84,40	533,41	6,32	84,40	533,41	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	4,52	169,90	768,68	4,52	169,90	768,68	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,52	76,40	345,66	4,52	76,40	345,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 432,18	2 432,18			0,00	0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
332	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	23,70	130,70	3 097,59	23,70	130,70	3 097,59	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Štěr částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	23,70	312,20	7 399,14	23,70	312,20	7 399,14	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,50	157,30	235,95	1,50	157,30	235,95	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	23,70	271,50	6 434,55	23,70	271,50	6 434,55	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	23,70	23,80	564,06	23,70	23,80	564,06	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	23,70	13,80	327,06	23,70	13,80	327,06	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	23,70	283,50	6 718,95	23,70	283,50	6 718,95	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	1,50	216,50	324,75	1,50	216,50	324,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					25 102,05	25 102,05			0,00	0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
340	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	31,60	79,70	2 518,52	31,60	79,70	2 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	1,50	38,00	57,00	1,50	38,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 575,52	2 575,52			0,00	0,00	0,00	0,00
STOKA 4.1.5.2.1 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH celkem :					30 109,75 Kč	30 109,75 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 8.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
342	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	15,56	140,90	2 192,40	3,35	140,90	472,11	-12,21	-1 720,29	0,00	-1 720,29

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
343	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	405,01	271,00	109 756,36	87,21	271,00	23 634,85	-317,79	-86 121,51	0,00	-86 121,51
344	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	753,31	215,60	162 413,49	162,22	215,60	34 974,00	-591,09	-127 439,49	0,00	-127 439,49
345	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	56,70	967,80	54 874,94	12,21	967,80	11 816,73	-44,49	-43 058,21	0,00	-43 058,21
346	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	1 502,80	16,10	24 195,08	323,61	16,10	5 210,15	-1 179,19	-18 984,93	0,00	-18 984,93
347	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	1 502,80	16,10	24 195,08	323,61	16,10	5 210,15	-1 179,19	-18 984,93	0,00	-18 984,93
348	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	753,31	22,60	17 024,81	162,22	22,60	3 666,11	-591,09	-13 358,70	0,00	-13 358,70
349	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	56,70	24,70	1 400,49	12,21	24,70	301,58	-44,49	-1 098,91	0,00	-1 098,91
350	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	15,56	40,90	636,40	3,35	40,90	137,04	-12,21	-499,36	0,00	-499,36
351	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	172,46	281,60	48 564,74	37,14	281,60	10 457,89	-135,32	-38 106,85	0,00	-38 106,85
352	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	56,70	296,00	16 783,20	12,21	296,00	3 614,08	-44,49	-13 169,12	0,00	-13 169,12
353	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	605,16	86,40	52 285,41	130,31	86,40	11 259,10	-474,84	-41 026,31	0,00	-41 026,31
354	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	174,78	297,90	52 067,44	37,64	297,90	11 212,16	-137,14	-40 855,28	0,00	-40 855,28
355	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	155,60	10,70	1 664,92	33,51	10,70	358,52	-122,09	-1 306,40	0,00	-1 306,40
356	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	155,60	41,80	6 504,08	33,51	41,80	1 400,58	-122,09	-5 103,50	0,00	-5 103,50
357	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	172,46	109,40	18 867,12	37,14	109,40	4 062,83	-135,32	-14 804,29	0,00	-14 804,29
358	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	56,70	109,40	6 202,98	12,21	109,40	1 335,74	-44,49	-4 867,24	0,00	-4 867,24
359	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	27,01	538,00	14 530,52	5,82	538,00	3 128,99	-21,19	-11 401,53	0,00	-11 401,53
360	Štěrkopísek frakce 8-16	t	324,28	277,20	89 890,86	69,83	277,20	19 357,03	-254,45	-70 533,83	0,00	-70 533,83
	Zemní práce celkem :				704 050,32			151 609,64		-552 440,68	0,00	-552 440,68

Díl: Přípravné a přidružené práce												
361	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,41	75,60	257,80	0,73	75,60	55,51	-2,68	-202,29	0,00	-202,29
362	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,96	109,60	434,02	0,85	109,60	93,46	-3,11	-340,56	0,00	-340,56
363	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	57,42	44,00	2 526,48	12,36	44,00	544,05	-45,06	-1 982,43	0,00	-1 982,43
364	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	4,95	24,90	123,26	1,07	24,90	26,54	-3,88	-96,72	0,00	-96,72
365	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	52,14	48,70	2 539,22	11,23	48,70	546,79	-40,91	-1 992,43	0,00	-1 992,43
366	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	26,51	73,60	1 951,14	5,71	73,60	420,16	-20,80	-1 530,98	0,00	-1 530,98
367	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	2,20	57,00	125,40	0,47	57,00	27,00	-1,73	-98,40	0,00	-98,40
368	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	55,22	21,40	1 181,71	11,89	21,40	254,47	-43,33	-927,24	0,00	-927,24
369	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	6,93	42,70	295,91	1,49	42,70	63,72	-5,44	-232,19	0,00	-232,19

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
370	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	4,95	64,20	317,79	1,07	64,20	68,43	-3,88	-249,36	0,00	-249,36
371	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	50,82	84,40	4 289,21	10,94	84,40	923,63	-39,88	-3 365,58	0,00	-3 365,58
372	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	52,51	169,90	8 921,66	11,31	169,90	1 921,18	-41,20	-7 000,48	0,00	-7 000,48
373	Poplatek za skládku stavební suti	t	52,51	76,40	4 011,86	11,31	76,40	863,91	-41,20	-3 147,95	0,00	-3 147,95
Přípravné a přidružené práce celkem :					26 975,46			5 808,85		-21 166,61	0,00	-21 166,61

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
374	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	36,39	798,70	29 062,78	7,84	798,70	6 258,36	-28,55	-22 804,42	0,00	-22 804,42
375	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	15,80	2 559,30	40 427,73	3,40	2 559,30	8 705,68	-12,39	-31 722,05	0,00	-31 722,05
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					69 490,51			14 964,04		-54 526,47	0,00	-54 526,47

Díl: Komunikace												
376	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	24,31	485,20	11 795,21	5,23	485,20	2 539,97	-19,08	-9 255,24	0,00	-9 255,24
377	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	26,51	485,20	12 862,65	5,71	485,20	2 769,83	-20,80	-10 092,82	0,00	-10 092,82
Komunikace celkem :					24 657,86			5 309,80		-19 348,06	0,00	-19 348,06

Díl: Trubní vedení												
378	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	101,00	149,40	15 089,40	32,00	149,40	4 780,80	-69,00	-10 308,60	0,00	-10 308,60
379	Napojení potrubí odbočky realizované bezvýkopovou technologií na potrubí stoky popř.do šachty (speciální těsnící vložka (kolmá) do vyvrtaného otvoru DN150, kolo DN150, propojovací dřík DN150, těsnící spojovací manžeta DN150 - 2 ks)	kus	14	33 385,80	467 401,20	0	33 385,80	0,00	-14,00	-467 401,20	0,00	-467 401,20
380	Přípojka bezvýkop.technologií z trub kamen. DN150 vč.zemních prací, bourání a opravy povrchů	m	63,50	15 358,20	975 245,70	0,00	15 358,20	0,00	-63,50	-975 245,70	0,00	-975 245,70
381	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	63,50	140,90	8 947,15	0,00	140,90	0,00	-63,50	-8 947,15	0,00	-8 947,15
382	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	1	701,20	701,20	0	701,20	0,00	-1,00	-701,20	0,00	-701,20
383	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž.kroužky DN 600	kus	4	903,90	3 615,60	4	903,90	3 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
384	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	85,30	137,90	11 762,87	0,00	137,90	0,00	-85,30	-11 762,87	0,00	-11 762,87
385	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	132,70	24,40	3 237,88	70,00	24,40	1 708,00	-62,70	-1 529,88	0,00	-1 529,88
386	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	49,00	28,70	1 406,30	0,00	28,70	0,00	-49,00	-1 406,30	0,00	-1 406,30
387	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	32	70,30	2 249,60	32	70,30	2 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00
388	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	18	80,50	1 449,00	0	80,50	0,00	-18,00	-1 449,00	0,00	-1 449,00
389	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	25	169,60	4 240,00	5	169,60	848,00	-20,00	-3 392,00	0,00	-3 392,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
390	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	85,30	27,30	2 328,69	0,00	27,30	0,00	-85,30	-2 328,69	0,00	-2 328,69
391	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	346,20	99,10	34 308,42	102,00	99,10	10 108,20	-244,20	-24 200,22	0,00	-24 200,22
392	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	30	2 428,60	72 858,00	30	2 428,60	72 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	145,04	340,30	49 357,49	76,51	340,30	26 036,35	-68,53	-23 321,14	0,00	-23 321,14
394	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	53,56	540,60	28 952,91	0,00	540,60	0,00	-53,56	-28 952,91	0,00	-28 952,91
395	Trubka tlaková HDPE100 DN50, vč tvarovek	m	86,58	85,10	7 367,92	0,00	85,10	0,00	-86,58	-7 367,92	0,00	-7 367,92
396	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	16,24	264,40	4 293,86	25,38	264,40	6 709,15	9,14	2 415,29	2 415,29	0,00
397	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	16,24	299,80	4 868,75	25,38	299,80	7 607,43	9,14	2 738,68	2 738,68	0,00
398	Koleno kanalizační PP DN200/30°	kus	9,14	473,80	4 328,16	0,00	473,80	0,00	-9,14	-4 328,16	0,00	-4 328,16
399	Koleno kanalizační PP DN200/45°	kus	9,14	513,00	4 686,26	0,00	513,00	0,00	-9,14	-4 686,26	0,00	-4 686,26
400	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	16,24	2 815,60	45 725,34	5,08	2 815,60	14 289,17	-11,17	-31 436,17	0,00	-31 436,17
401	Odbočka kanalizační PP DN300/200	kus	9,14	3 136,30	28 650,10	0,00	3 136,30	0,00	-9,14	-28 650,10	0,00	-28 650,10
402	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	102,52	345,20	35 388,18	32,48	345,20	11 212,10	-70,04	-24 176,08	0,00	-24 176,08
403	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	10,15	397,40	4 033,61	10,15	397,40	4 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Odbočka kam. jednod. kol.s těs.C/F 90° DN 400/150	kus	1,02	2 173,30	2 205,90	0,00	2 173,30	0,00	-1,02	-2 205,90	0,00	-2 205,90
405	Odbočka kam. jednod. kol. s těs C/F 90° DN 600/150	kus	4,06	7 099,50	28 823,97	4,06	7 099,50	28 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				1 853 523,46			194 879,98		-1 658 643,48	5 153,97	-1 663 797,45

Díl: Ostatní konstrukce na trubním vedení												
406	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	1,80	3 136,10	5 644,98	1,80	3 136,10	5 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Beton monolitických šachet C25/30	m3	11,00	3 372,80	37 100,80	11,00	3 372,80	37 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Vstupní komín ČS z prařa dílců, v. 500mm s poklopem, vč úpravy zhlaví	kus	4	6 858,20	27 432,80	4	6 858,20	27 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Dodávka a montáž domovní čerpací stanice. Jedná se o plastový skelet kruhového půdorysu - dvouplášťová konstrukce (princip ztraceného bednění) s navázanou armovací výztuží. Vnitřní rozměry: průměr B=800 mm, výška H=1500 mm. Součástí je trubní vystrojení DN50 a ponorné kalové čerpallo Q=0,007-0,021 l/s, H=2-5 m.	kus	2	412 141,30	824 282,60	2	412 141,30	824 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Dodávka a montáž domovní čerpací stanice. Jedná se o plastový skelet kruhového půdorysu - dvouplášťová konstrukce (princip ztraceného bednění) s navázanou armovací výztuží. Vnitřní rozměry: průměr B=800 mm, výška H=3000 mm. Součástí je trubní vystrojení DN50 a ponorné kalové čerpallo Q=0,007-0,021 l/s, H=2-5 m.	kus	2	412 141,30	824 282,60	2	412 141,30	824 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce na trubním vedení celkem :					1 718 743,78			1 718 743,78		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
411	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	113,00	79,70	9 006,10	24,33	79,70	1 939,37	-88,67	-7 066,73	0,00	-7 066,73
412	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	9,00	110,60	995,40	1,94	110,60	214,35	-7,06	-781,05	0,00	-781,05
413	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00	79,70	159,40	0,43	79,70	34,33	-1,57	-125,07	0,00	-125,07
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					10 160,90	2 188,05			-7 972,85		0,00	-7 972,85

Díl: Elektromontáže												
414	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 4	m	85,30	11,90	1 015,07	18,37	11,90	218,58	-66,93	-796,49	0,00	-796,49
Elektromontáže celkem :					1 015,07					-796,49	0,00	-796,49

Díl: Zemní práce při montážích												
415	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	85,30	29,70	2 533,41	18,37	29,70	545,54	-66,93	-1 987,87	0,00	-1 987,87
Zemní práce při montážích celkem :					2 533,41					-1 987,87	0,00	-1 987,87
STOKA 8.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					4 411 150,77 Kč					-2 316 882,51 Kč	5 153,97 Kč	-2 322 036,48 Kč

STOKA 8.1 - OPRAVY KK PO PŘEKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
416	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	7,23	44,00	318,12	7,23	44,00	318,12	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	14,46	73,60	1 064,26	14,46	73,60	1 064,26	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	24,10	21,40	515,74	24,10	21,40	515,74	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	9,88	169,90	1 678,78	9,88	169,90	1 678,78	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,88	76,40	754,91	9,88	76,40	754,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					4 331,81					0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
421	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	33,74	130,70	4 409,82	33,74	130,70	4 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	40,97	386,00	15 814,42	40,97	386,00	15 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	50,61	271,50	13 740,62	50,61	271,50	13 740,62	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	50,61	23,80	1 204,52	50,61	23,80	1 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					35 169,38					0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
425	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	48,20	79,70	3 841,54	48,20	79,70	3 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 841,54					0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
STOKA 8.1 - OPRAVY KK PO PŘEKOPECH celkem :					43 342,73 Kč	43 342,73 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 8.1 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
426	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,24	75,60	93,74	1,24	75,60	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,44	109,60	157,82	1,44	109,60	157,82	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	11,24	44,00	494,56	11,24	44,00	494,56	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1,80	24,90	44,82	1,80	24,90	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	18,96	48,70	923,35	18,96	48,70	923,35	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	0,80	57,00	45,60	0,80	57,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	10,44	21,40	223,42	10,44	21,40	223,42	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	2,52	42,70	107,60	2,52	42,70	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00
434	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	1,80	64,20	115,56	1,80	64,20	115,56	0,00	0,00	0,00	0,00
435	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	8,84	84,40	746,10	8,84	84,40	746,10	0,00	0,00	0,00	0,00
436	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	10,75	169,90	1 825,87	10,75	169,90	1 825,87	0,00	0,00	0,00	0,00
437	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,75	76,40	821,05	10,75	76,40	821,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :			5 599,49		5 599,49			0,00	0,00	0,00	

Díl: Komunikace													
438	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	40,65	130,70	5 312,96	40,65	130,70	5 312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
439	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1,50	174,20	261,30	1,50	174,20	261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
440	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	39,15	312,20	12 222,63	39,15	312,20	12 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
441	Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplň.kamen. 15 cm	m2	13,95	208,10	2 903,00	13,95	208,10	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442	Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplň.kamen. 20 cm	m2	9,45	271,00	2 560,95	9,45	271,00	2 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
443	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	6,75	104,10	702,68	6,75	104,10	702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
444	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	8,55	157,30	1 344,92	8,55	157,30	1 344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
445	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	39,15	271,50	10 629,23	39,15	271,50	10 629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
446	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	6,75	544,10	3 672,68	6,75	544,10	3 672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
447	Podklad kamen. obal. asfaltem OM do 3 m, 10 cm	m2	9,45	544,10	5 141,75	9,45	544,10	5 141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 10 cm	m2	3,00	240,90	722,70	3,00	240,90	722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
449	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	13,95	23,00	320,85	13,95	23,00	320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
450	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	6,75	472,70	3 190,73	6,75	472,70	3 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
451	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	39,15	23,80	931,77	39,15	23,80	931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
452	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	33,15	13,80	457,47	33,15	13,80	457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
453	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	33,15	283,50	9 398,03	33,15	283,50	9 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	3,90	216,50	844,35	3,90	216,50	844,35	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,50	241,70	362,55	1,50	241,70	362,55	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	4,65	216,50	1 006,73	4,65	216,50	1 006,73	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,47	235,30	110,52	0,47	235,30	110,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					62 097,80				62 097,80	0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
458	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	64,80	79,70	5 164,56	64,80	79,70	5 164,56	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	9,00	110,60	995,40	9,00	110,60	995,40	0,00	0,00	0,00	0,00
460	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,40	79,70	191,28	2,40	79,70	191,28	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	4,65	20,20	93,93	4,65	20,20	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	5,40	38,00	205,20	5,40	38,00	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					6 650,37				6 650,37	0,00	0,00	0,00
STOKA 8.1 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH celkem :					74 347,66 Kč				74 347,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 8.1.4 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
463	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,66	271,00	3 430,86	7,67	271,00	2 077,28	-4,99	-1 353,58	0,00	-1 353,58
464	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	23,55	215,60	5 076,86	14,26	215,60	3 073,88	-9,29	-2 002,98	0,00	-2 002,98
465	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,77	967,80	1 715,33	1,07	967,80	1 038,58	-0,70	-676,75	0,00	-676,75
466	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	51,20	16,10	824,32	31,00	16,10	499,10	-20,20	-325,22	0,00	-325,22
467	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	51,20	16,10	824,32	31,00	16,10	499,10	-20,20	-325,22	0,00	-325,22
468	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	23,55	22,60	532,23	14,26	22,60	322,25	-9,29	-209,98	0,00	-209,98
469	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,77	24,70	43,72	1,07	24,70	26,47	-0,70	-17,25	0,00	-17,25
470	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	7,50	281,60	2 112,00	4,54	281,60	1 278,75	-2,96	-833,25	0,00	-833,25
471	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,77	296,00	523,92	1,07	296,00	317,22	-0,70	-206,70	0,00	-206,70
472	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,07	86,40	1 474,77	10,33	86,40	892,93	-6,73	-581,84	0,00	-581,84
473	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,25	297,90	1 862,14	3,78	297,90	1 127,47	-2,47	-734,67	0,00	-734,67

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
474	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,50	109,40	820,50	4,54	109,40	496,79	-2,96	-323,71	0,00	-323,71
475	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,77	109,40	193,64	1,07	109,40	117,24	-0,70	-76,40	0,00	-76,40
476	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	1,13	538,00	609,66	0,69	538,00	369,13	-0,45	-240,53	0,00	-240,53
477	Štěrkopisek frakce 8-16	t	11,60	277,20	3 214,44	7,02	277,20	1 946,24	-4,58	-1 268,20	0,00	-1 268,20
Zemní práce celkem :					23 258,71	14 082,43				-9 176,28	0,00	-9 176,28
Díl: Přípravné a přidružené práce												
478	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	5,94	44,00	261,36	3,60	44,00	158,25	-2,34	-103,11	0,00	-103,11
479	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	7,04	48,70	342,85	4,26	48,70	207,58	-2,78	-135,27	0,00	-135,27
480	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	5,94	21,40	127,12	3,60	21,40	76,96	-2,34	-50,16	0,00	-50,16
481	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	5,94	84,40	501,34	3,60	84,40	303,54	-2,34	-197,80	0,00	-197,80
482	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,42	169,90	751,37	2,68	169,90	454,93	-1,74	-296,44	0,00	-296,44
483	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,42	76,40	337,87	2,68	76,40	204,57	-1,74	-133,30	0,00	-133,30
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 321,91	1 405,83				-916,08	0,00	-916,08
Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
484	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,00	2 559,30	5 123,46	1,21	2 559,30	3 102,10	-0,79	-2 021,36	0,00	-2 021,36
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					5 123,46	3 102,10				-2 021,36	0,00	-2 021,36
Díl: Komunikace												
485	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	5,94	485,20	2 882,09	3,60	485,20	1 745,01	-2,34	-1 137,08	0,00	-1 137,08
Komunikace celkem :					2 882,09	1 745,01				-1 137,08	0,00	-1 137,08
Díl: Trubní vedení												
486	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	12,80	149,40	1 912,32	7,75	149,40	1 157,85	-5,05	-754,47	0,00	-754,47
487	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2	140,90	281,80	2	140,90	281,80	0,00	0,00	0,00	0,00
488	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	12,80	99,10	1 268,48	7,75	99,10	768,03	-5,05	-500,45	0,00	-500,45
489	Napojení přípojky do šachty	kus	1	2 428,60	2 428,60	1	2 428,60	2 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 428,60	2 428,60	1	2 428,60	2 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	12,99	345,20	4 484,84	7,87	345,20	2 715,43	-5,13	-1 769,41	0,00	-1 769,41
492	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	2,03	397,40	806,72	2,03	397,40	806,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					13 611,36	10 587,03				-3 024,33	0,00	-3 024,33
Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
493	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,80	79,70	860,76	6,54	79,70	521,16	-4,26	-339,60	0,00	-339,60

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				860,76			521,16		-339,60	0,00	-339,60
STOKA 8.1.4 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					48 058,29 Kč	31 443,56 Kč			-16 614,73 Kč		0,00 Kč	-16 614,73 Kč

STOKA 8.1.4 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
494	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,16	44,00	95,04	2,16	44,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	2,56	48,70	124,67	2,56	48,70	124,67	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,16	21,40	46,22	2,16	21,40	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00
497	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,16	84,40	182,30	2,16	84,40	182,30	0,00	0,00	0,00	0,00
498	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,61	169,90	273,23	1,61	169,90	273,23	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,61	76,40	122,86	1,61	76,40	122,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				844,32	844,32				0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
500	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	8,10	130,70	1 058,67	8,10	130,70	1 058,67	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Štěr částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	8,10	312,20	2 528,82	8,10	312,20	2 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	1,50	208,10	312,15	1,50	208,10	312,15	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	8,10	271,50	2 199,15	8,10	271,50	2 199,15	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	1,50	23,00	34,50	1,50	23,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	8,10	23,80	192,78	8,10	23,80	192,78	0,00	0,00	0,00	0,00
506	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	8,10	13,80	111,78	8,10	13,80	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	8,10	283,50	2 296,35	8,10	283,50	2 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				8 734,20	8 734,20				0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
508	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,80	79,70	860,76	10,80	79,70	860,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				860,76	860,76				0,00	0,00	0,00
STOKA 8.1.4 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH celkem :					10 439,28 Kč	10 439,28 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA 8.1.6.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
509	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,40	140,90	56,36	0,28	140,90	39,45	-0,12	-16,91	0,00	-16,91
510	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,29	271,00	1 162,59	3,00	271,00	813,81	-1,29	-348,78	0,00	-348,78

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
511	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	7,98	215,60	1 720,36	5,59	215,60	1 204,25	-2,39	-516,11	0,00	-516,11
512	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,60	967,80	581,26	0,42	967,80	406,88	-0,18	-174,38	0,00	-174,38
513	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	16,00	16,10	257,60	11,20	16,10	180,32	-4,80	-77,28	0,00	-77,28
514	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	16,00	16,10	257,60	11,20	16,10	180,32	-4,80	-77,28	0,00	-77,28
515	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,98	22,60	180,35	5,59	22,60	126,24	-2,39	-54,11	0,00	-54,11
516	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,60	24,70	14,82	0,42	24,70	10,37	-0,18	-4,45	0,00	-4,45
517	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,40	40,90	16,36	0,28	40,90	11,45	-0,12	-4,91	0,00	-4,91
518	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	1,98	281,60	557,57	1,39	281,60	390,30	-0,59	-167,27	0,00	-167,27
519	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,60	296,00	177,60	0,42	296,00	124,32	-0,18	-53,28	0,00	-53,28
520	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,00	86,40	518,54	4,20	86,40	362,98	-1,80	-155,56	0,00	-155,56
521	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,95	297,90	580,43	1,36	297,90	406,30	-0,58	-174,13	0,00	-174,13
522	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	4,00	10,70	42,80	2,80	10,70	29,96	-1,20	-12,84	0,00	-12,84
523	Rozproštění omice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	4,00	41,80	167,20	2,80	41,80	117,04	-1,20	-50,16	0,00	-50,16
524	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,98	109,40	216,61	1,39	109,40	151,63	-0,59	-64,98	0,00	-64,98
525	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,60	109,40	65,64	0,42	109,40	45,95	-0,18	-19,69	0,00	-19,69
526	Štěrkopísek frakce 8-16	t	3,62	277,20	1 002,91	2,53	277,20	702,04	-1,09	-300,87	0,00	-300,87
	Zemní práce celkem :				7 576,60			5 303,61		-2 272,99	0,00	-2 272,99

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
527	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,63	2 559,30	1 601,10	0,44	2 559,30	1 120,77	-0,19	-480,33	0,00	-480,33
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 601,10			1 120,77		-480,33	0,00	-480,33

Díl: Trubní vedení												
528	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	4,00	149,40	597,60	2,80	149,40	418,32	-1,20	-179,28	0,00	-179,28
529	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2	140,90	281,80	2	140,90	281,80	0,00	0,00	0,00	0,00
530	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	4,00	99,10	396,40	2,80	99,10	277,48	-1,20	-118,92	0,00	-118,92
531	Napojení přípojky do šachty	kus	1	2 428,60	2 428,60	1	2 428,60	2 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 428,60	2 428,60	1	2 428,60	2 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00
533	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	4,06	345,20	1 401,51	2,84	345,20	981,06	-1,22	-420,45	0,00	-420,45
534	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	2,03	397,40	806,72	2,03	397,40	806,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
	SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH											
	Trubní vedení celkem :				8 341,23			7 622,58		-718,65	0,00	-718,65
	STOKA 8.1.6.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :				17 518,93 Kč			14 046,96 Kč		-3 471,97 Kč	0,00 Kč	-3 471,97 Kč

STOKA 8.1.6 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
535	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,40	140,90	56,36	0,56	140,90	78,90	0,16	22,54	22,54	0,00
536	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,29	271,00	1 162,59	6,01	271,00	1 627,63	1,72	465,04	465,04	0,00
537	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	7,98	215,60	1 720,36	11,17	215,60	2 408,50	3,19	688,14	688,14	0,00
538	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,60	967,80	581,26	0,84	967,80	813,76	0,24	232,50	232,50	0,00
539	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	16,00	16,10	257,60	22,40	16,10	360,64	6,40	103,04	103,04	0,00
540	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	16,00	16,10	257,60	22,40	16,10	360,64	6,40	103,04	103,04	0,00
541	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,98	22,60	180,35	11,17	22,60	252,49	3,19	72,14	72,14	0,00
542	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,60	24,70	14,82	0,84	24,70	20,75	0,24	5,93	5,93	0,00
543	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,40	40,90	16,36	0,56	40,90	22,90	0,16	6,54	6,54	0,00
544	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	1,98	281,60	557,57	2,77	281,60	780,60	0,79	223,03	223,03	0,00
545	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,60	296,00	177,60	0,84	296,00	248,64	0,24	71,04	71,04	0,00
546	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,00	86,40	518,54	8,40	86,40	725,95	2,40	207,41	207,41	0,00
547	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,95	297,90	580,43	2,73	297,90	812,60	0,78	232,17	232,17	0,00
548	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	4,00	10,70	42,80	5,60	10,70	59,92	1,60	17,12	17,12	0,00
549	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	4,00	41,80	167,20	5,60	41,80	234,08	1,60	66,88	66,88	0,00
550	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,98	109,40	216,61	2,77	109,40	303,26	0,79	86,65	86,65	0,00
551	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,60	109,40	65,64	0,84	109,40	91,90	0,24	26,26	26,26	0,00
552	Štěrkopísek frakce 8-16	t	3,62	277,20	1 002,91	5,07	277,20	1 404,07	1,45	401,16	401,16	0,00
Zemní práce celkem :					7 576,60	10 607,23			3 030,63		3 030,63	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
553	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,63	2 559,30	1 601,10	0,88	2 559,30	2 241,54	0,25	640,44	640,44	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 601,10	2 241,54			640,44		640,44	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
Díl: Trubní vedení												
554	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	4,00	149,40	597,60	5,60	149,40	836,64	1,60	239,04	239,04	0,00
555	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2	140,90	281,80	2	140,90	281,80	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	4,00	99,10	396,40	5,60	99,10	554,96	1,60	158,56	158,56	0,00
557	Napojení přípojky do šachty	kus	1	2 428,60	2 428,60	1	2 428,60	2 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 428,60	2 428,60	1	2 428,60	2 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	4,06	345,20	1 401,51	5,68	345,20	1 962,12	1,62	560,61	560,61	0,00
560	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	2,03	397,40	806,72	2,03	397,40	806,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				8 341,23			9 299,44		958,21	958,21	0,00
STOKA 8.1.6 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					17 518,93 Kč	22 148,21 Kč			4 629,28 Kč		4 629,28 Kč	0,00 Kč

STOKA 8.1.8.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
561	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,20	140,90	28,18	0,00	140,90	0,00	-0,20	-28,18	0,00	-28,18
562	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,32	271,00	898,37	0,00	271,00	0,00	-3,32	-898,37	0,00	-898,37
563	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	6,17	215,60	1 329,37	0,00	215,60	0,00	-6,17	-1 329,37	0,00	-1 329,37
564	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,46	967,80	449,16	0,00	967,80	0,00	-0,46	-449,16	0,00	-449,16
565	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	12,80	16,10	206,08	0,00	16,10	0,00	-12,80	-206,08	0,00	-206,08
566	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	12,80	16,10	206,08	0,00	16,10	0,00	-12,80	-206,08	0,00	-206,08
567	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,17	22,60	139,44	0,00	22,60	0,00	-6,17	-139,44	0,00	-139,44
568	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,46	24,70	11,36	0,00	24,70	0,00	-0,46	-11,36	0,00	-11,36
569	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,20	40,90	8,18	0,00	40,90	0,00	-0,20	-8,18	0,00	-8,18
570	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	1,60	281,60	450,56	0,00	281,60	0,00	-1,60	-450,56	0,00	-450,56
571	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,46	296,00	136,16	0,00	296,00	0,00	-0,46	-136,16	0,00	-136,16
572	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,57	86,40	394,61	0,00	86,40	0,00	-4,57	-394,61	0,00	-394,61
573	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,56	297,90	465,53	0,00	297,90	0,00	-1,56	-465,53	0,00	-465,53
574	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2,00	10,70	21,40	0,00	10,70	0,00	-2,00	-21,40	0,00	-21,40
575	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	2,00	41,80	83,60	0,00	41,80	0,00	-2,00	-83,60	0,00	-83,60
576	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,60	109,40	175,04	0,00	109,40	0,00	-1,60	-175,04	0,00	-175,04

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
577	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,46	109,40	50,32	0,00	109,40	0,00	-0,46	-50,32	0,00	-50,32
578	Štěrkopisek frakce 8-16	t	2,91	277,20	807,46	0,00	277,20	0,00	-2,91	-807,46	0,00	-807,46
Zemní práce celkem :					5 860,90			0,00		-5 860,90	0,00	-5 860,90

Díl: Přípravné a přidružené práce												
579	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,66	44,00	29,04	0,00	44,00	0,00	-0,66	-29,04	0,00	-29,04
580	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,66	48,70	32,14	0,00	48,70	0,00	-0,66	-32,14	0,00	-32,14
581	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,66	21,40	14,12	0,00	21,40	0,00	-0,66	-14,12	0,00	-14,12
582	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,66	84,40	55,70	0,00	84,40	0,00	-0,66	-55,70	0,00	-55,70
583	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,463	169,90	78,61	0,00	169,90	0,00	-0,46	-78,61	0,00	-78,61
584	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,463	76,40	35,35	0,00	76,40	0,00	-0,46	-35,35	0,00	-35,35
Přípravné a přidružené práce celkem :					244,96			0,00		-244,96	0,00	-244,96

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
585	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,50	2 559,30	1 280,93	0,00	2 559,30	0,00	-0,50	-1 280,93	0,00	-1 280,93
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 280,93			0,00		-1 280,93	0,00	-1 280,93

Díl: Komunikace												
586	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	0,66	485,20	320,23	0,00	485,20	0,00	-0,66	-320,23	0,00	-320,23
Komunikace celkem :					320,23			0,00		-320,23	0,00	-320,23

Díl: Trubní vedení												
587	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	3,20	149,40	478,08	0,00	149,40	0,00	-3,20	-478,08	0,00	-478,08
588	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	2	140,90	281,80	0,00	140,90	0,00	-2,00	-281,80	0,00	-281,80
589	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	3,20	99,10	317,12	0,00	99,10	0,00	-3,20	-317,12	0,00	-317,12
590	Napojení přípojky do šachty	kus	1	2 428,60	2 428,60	0,00	2 428,60	0,00	-1,00	-2 428,60	0,00	-2 428,60
591	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 428,60	2 428,60	0,00	2 428,60	0,00	-1,00	-2 428,60	0,00	-2 428,60
592	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	3,25	345,20	1 121,21	0,00	345,20	0,00	-3,25	-1 121,21	0,00	-1 121,21
593	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	2,03	397,40	806,72	0,00	397,40	0,00	-2,03	-806,72	0,00	-806,72
Trubní vedení celkem :					7 862,13			0,00		-7 862,13	0,00	-7 862,13

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
594	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1,20	79,70	95,64	0,00	79,70	0,00	-1,20	-95,64	0,00	-95,64
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					95,64			0,00		-95,64	0,00	-95,64

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
STOKA 8.1.8.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					15 664,79 Kč	0,00 Kč			-15 664,79 Kč		0,00 Kč	-15 664,79 Kč

STOKA 8.1.8.1 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
595	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,24	44,00	10,56	0,00	44,00	0,00	-0,24	-10,56	0,00	-10,56
596	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,24	48,70	11,69	0,00	48,70	0,00	-0,24	-11,69	0,00	-11,69
597	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,24	21,40	5,14	0,00	21,40	0,00	-0,24	-5,14	0,00	-5,14
598	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,24	84,40	20,26	0,00	84,40	0,00	-0,24	-20,26	0,00	-20,26
599	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,168	169,90	28,58	0,00	169,90	0,00	-0,17	-28,58	0,00	-28,58
600	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,168	76,40	12,85	0,00	76,40	0,00	-0,17	-12,85	0,00	-12,85
Přípravné a přidružené práce celkem :					89,08	0,00			-89,08		0,00	-89,08

Díl: Komunikace												
601	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	0,90	130,70	117,63	0,00	130,70	0,00	-0,90	-117,63	0,00	-117,63
602	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	0,90	312,20	280,98	0,00	312,20	0,00	-0,90	-280,98	0,00	-280,98
603	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	0,90	271,50	244,35	0,00	271,50	0,00	-0,90	-244,35	0,00	-244,35
604	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	0,90	23,80	21,42	0,00	23,80	0,00	-0,90	-21,42	0,00	-21,42
605	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	0,90	13,80	12,42	0,00	13,80	0,00	-0,90	-12,42	0,00	-12,42
606	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	0,90	283,50	255,15	0,00	283,50	0,00	-0,90	-255,15	0,00	-255,15
Komunikace celkem :					931,95	0,00			-931,95		0,00	-931,95

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
607	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1,20	79,70	95,64	0,00	79,70	0,00	-1,20	-95,64	0,00	-95,64
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					95,64	0,00			-95,64		0,00	-95,64
STOKA 8.1.8.1 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH celkem :					1 116,67 Kč	0,00 Kč			-1 116,67 Kč		0,00 Kč	-1 116,67 Kč

STOKA 8.1.10 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
608	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,80	140,90	112,72	0,15	140,90	21,14	-0,65	-91,58	0,00	-91,58
609	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	8,58	271,00	2 325,18	1,61	271,00	435,97	-6,97	-1 889,21	0,00	-1 889,21
610	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	15,96	215,60	3 440,72	2,99	215,60	645,13	-12,97	-2 795,59	0,00	-2 795,59

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
611	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,20	967,80	1 162,52	0,23	967,80	217,97	-0,98	-944,55	0,00	-944,55
612	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	32,00	16,10	515,20	6,00	16,10	96,60	-26,00	-418,60	0,00	-418,60
613	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	32,00	16,10	515,20	6,00	16,10	96,60	-26,00	-418,60	0,00	-418,60
614	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	15,96	22,60	360,70	2,99	22,60	67,63	-12,97	-293,07	0,00	-293,07
615	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,20	24,70	29,64	0,23	24,70	5,56	-0,98	-24,08	0,00	-24,08
616	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,80	40,90	32,72	0,15	40,90	6,14	-0,65	-26,58	0,00	-26,58
617	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	3,96	281,60	1 115,14	0,74	281,60	209,09	-3,22	-906,05	0,00	-906,05
618	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,20	296,00	355,20	0,23	296,00	66,60	-0,98	-288,60	0,00	-288,60
619	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,00	86,40	1 037,08	2,25	86,40	194,45	-9,75	-842,63	0,00	-842,63
620	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,91	297,90	1 163,84	0,73	297,90	218,22	-3,17	-945,62	0,00	-945,62
621	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	8,00	10,70	85,60	1,50	10,70	16,05	-6,50	-69,55	0,00	-69,55
622	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	8,00	41,80	334,40	1,50	41,80	62,70	-6,50	-271,70	0,00	-271,70
623	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,96	109,40	433,22	0,74	109,40	81,23	-3,22	-351,99	0,00	-351,99
624	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,20	109,40	131,28	0,23	109,40	24,62	-0,98	-106,66	0,00	-106,66
625	Štěrkopísek frakce 8-16	t	7,24	277,20	2 005,79	1,36	277,20	376,09	-5,88	-1 629,70	0,00	-1 629,70
Zemní práce celkem :					15 156,15			2 841,79		-12 314,36	0,00	-12 314,36

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
626	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,25	2 559,30	3 202,20	0,23	2 559,30	600,41	-1,02	-2 601,79	0,00	-2 601,79
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					3 202,20			600,41		-2 601,79	0,00	-2 601,79

Díl: Trubní vedení												
627	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	8,00	149,40	1 195,20	1,50	149,40	224,10	-6,50	-971,10	0,00	-971,10
628	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	4	140,90	563,60	2	140,90	281,80	-2,00	-281,80	0,00	-281,80
629	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	2	590,60	1 181,20	1	590,60	590,60	-1,00	-590,60	0,00	-590,60
630	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	8,00	99,10	792,80	1,50	99,10	148,65	-6,50	-644,15	0,00	-644,15
631	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	2	2 428,60	4 857,20	1	2 428,60	2 428,60	-1,00	-2 428,60	0,00	-2 428,60
632	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	8,12	345,20	2 803,02	1,52	345,20	525,57	-6,60	-2 277,45	0,00	-2 277,45
633	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	4,06	397,40	1 613,44	2,03	397,40	806,72	-2,03	-806,72	0,00	-806,72
634	Odbočka kam. jednod. kol s těs C/F 90° DN 300/150	kus	2,03	2 111,20	4 285,74	1,02	2 111,20	2 142,87	-1,02	-2 142,87	0,00	-2 142,87
Trubní vedení celkem :					17 292,20			7 148,91		-10 143,29	0,00	-10 143,29
STOKA 8.1.10 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					35 650,55 Kč			10 591,11 Kč		-25 059,44 Kč	0,00 Kč	-25 059,44 Kč

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												

STOKA 08.1.16 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
1491	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3		140,30	0,00	0,08	140,30	10,86	0,08	10,86	10,86	0,00
1492	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3		270,00	0,00	1,07	270,00	288,77	1,07	288,77	288,77	0,00
1493	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3		214,80	0,00	1,99	214,80	427,30	1,99	427,30	427,30	0,00
1494	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3		963,90	0,00	0,15	963,90	144,33	0,15	144,33	144,33	0,00
1495	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2		16,00	0,00	4,00	16,00	64,00	4,00	64,00	64,00	0,00
1496	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2		16,00	0,00	4,00	16,00	64,00	4,00	64,00	64,00	0,00
1497	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3		22,50	0,00	1,99	22,50	44,75	1,99	44,75	44,75	0,00
1498	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3		24,60	0,00	0,15	24,60	3,69	0,15	3,69	3,69	0,00
1499	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3		40,70	0,00	0,08	40,70	3,15	0,08	3,15	3,15	0,00
1500	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3		280,60	0,00	0,47	280,60	132,23	0,47	132,23	132,23	0,00
1501	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3		294,80	0,00	0,15	294,80	44,22	0,15	44,22	44,22	0,00
1502	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3		86,00	0,00	1,52	86,00	130,51	1,52	130,51	130,51	0,00
1503	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3		296,70	0,00	0,50	296,70	146,87	0,50	146,87	146,87	0,00
1504	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2		10,70	0,00	0,77	10,70	8,28	0,77	8,28	8,28	0,00
1505	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2		41,60	0,00	0,77	41,60	32,20	0,77	32,20	32,20	0,00
1506	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3		109,00	0,00	0,47	109,00	51,36	0,47	51,36	51,36	0,00
1507	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3		109,00	0,00	0,15	109,00	16,35	0,15	16,35	16,35	0,00
1508	Štěrkopísek frakce 8-16	t		276,10	0,00	0,92	276,10	253,33	0,92	253,33	253,33	0,00
Zemní práce celkem :					0,00			1 866,20		1 866,20	1 866,20	0,00

Přípravné a přidružené práce												
1509	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2		48,50	0,00	0,12	48,50	6,03	0,12	6,03	6,03	0,00
1510	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t		169,20	0,00	0,03	169,20	4,94	0,03	4,94	4,94	0,00
1511	Poplatek za skládku stavební suti	t		76,10	0,00	0,03	76,10	2,22	0,03	2,22	2,22	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					0,00			13,19		13,19	13,19	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
1512	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3		795,60	0,00	0,13	795,60	100,64	0,13	100,64	100,64	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					0,00					100,64	100,64	0,00

	Trubní vedení											
1513	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m		24,40	0,00	7,35	24,40	179,34	7,35	179,34	179,34	0,00
1514	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus		70,10	0,00	3,00	70,10	210,30	3,00	210,30	210,30	0,00
1515	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus		168,90	0,00	1,00	168,90	168,90	1,00	168,90	168,90	0,00
1516	Žkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m		98,80	0,00	7,35	98,80	726,18	7,35	726,18	726,18	0,00
1517	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m		339,00	0,00	8,03	339,00	2 723,37	8,03	2 723,37	2 723,37	0,00
1518	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus		263,40	0,00	1,02	263,40	267,35	1,02	267,35	267,35	0,00
1519	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus		298,60	0,00	1,02	298,60	303,08	1,02	303,08	303,08	0,00
1520	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus		2 054,90	0,00	1,02	2 054,90	2 085,72	1,02	2 085,72	2 085,72	0,00
1521	Záslepka PP DN 150	kus		40,40	0,00	1,02	40,40	41,01	1,02	41,01	41,01	0,00
Trubní vedení celkem :					0,00					6 705,25	6 705,25	0,00
STOKA 08.1.16 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					0,00 Kč					8 685,28 Kč	8 685,28 Kč	0,00 Kč

PŘÍPOJKY NN K ČS												
Díl: Elektromontáže												
635	Trubka pancéřová z PH, uloř. volně/pod omítkou, 29mm	m	4,00	74,40	297,60	4,00	74,40	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Lišta z PH bez krabic, uloř. Pevně, vkládací	m	75,00	84,20	6 315,00	75,00	84,20	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5mm²	kus	48	14,90	715,20	48	14,90	715,20	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16mm²	kus	76	38,40	2 918,40	76	38,40	2 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Kabel CYKY - m 750 V 3 x 1,5mm²	m	105,00	23,50	2 467,50	105,00	23,50	2 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Kabel CYKY - m 750 V 5 x 1,5mm²	m	316,00	28,40	8 974,40	316,00	28,40	8 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Revize elektroinstalace	kpl	10	1 053,00	10 530,00	10	1 053,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Montážní práce při úpravě rozvaděčů stávajících	hod	26,00	371,70	9 664,20	26,00	371,70	9 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektromontáže celkem :					41 882,30					0,00	0,00	0,00

Díl: Zemní práce při montážích												
643	Vytyčení terénu NN vedení v přehled. terénu, v obci	km	0,10	8 671,60	867,16	0,10	8 671,60	867,16	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Vytřhání kostek drobných, lože písek, nezalité sp.	m²	4,00	59,40	237,60	4,00	59,40	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Kladení dlažby do lože z písku	m²	4,00	100,40	401,60	4,00	100,40	401,60	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Bourání živých povrchů tl. vrstvy do 5cm	m²	4,00	94,20	376,80	4,00	94,20	376,80	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	4,00	718,50	2 874,00	4,00	718,50	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH												
648	Jáma pro základ rozvaděče, hornina třídy 4	kus	0,50	582,20	291,10	0,50	582,20	291,10	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Odvoz zeminy	m³	0,70	328,20	229,74	0,70	328,20	229,74	0,00	0,00	0,00	0,00
650	Výkop kabelové rýhy 35/80cm, hornina třídy 4	m	72,00	223,00	16 056,00	72,00	223,00	16 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Výkop kabelové rýhy 50/120cm, hornina třídy 4	m	10,00	514,00	5 140,00	10,00	514,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Zřízení kabel. lože v rýze do 65cm ze zeminy 5cm	m	82,00	42,10	3 452,20	82,00	42,10	3 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33cm	m	85,00	44,60	3 791,00	85,00	44,60	3 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zához rýhy 35/80cm, hornina třídy 4	m	76,00	61,90	4 704,40	76,00	61,90	4 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zához rýhy 50/120cm, hornina třídy 4	m	10,00	135,00	1 350,00	10,00	135,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km	m³	2,50	328,20	820,50	2,50	328,20	820,50	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Osetí povrchu travou	m²	35,00	13,60	476,00	35,00	13,60	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Průraz zdívem v betonové zdi tloušťky 100cm	kus	2	2 490,10	4 980,20	2	2 490,10	4 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Průraz zdívem v betonové zdi tloušťky 45cm	kus	2	1 077,70	2 155,40	2	1 077,70	2 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00
660	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 45cm	kus	12	359,20	4 310,40	12	359,20	4 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15x15cm	m	45,00	377,90	17 005,50	45,00	377,90	17 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zemní práce při montážích celkem :				69 519,60			69 519,60		0,00	0,00	0,00
Díl: Ostatní materiál												
662	Kabelový žlab plastový 60/40	m	76,00	71,80	5 456,80	76,00	71,80	5 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Pomocný montážní a kompl. materiál	kpl	1	2 229,90	2 229,90	1	2 229,90	2 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Trubka KOPOFLEX pr. 63mm	m	26,00	29,70	772,20	26,00	29,70	772,20	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Trubka KOPOFLEX pr. 40mm	m	58,00	17,30	1 003,40	58,00	17,30	1 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Dodávka rozvaděče "RT1.1"	kpl	1	47 075,20	47 075,20	1	47 075,20	47 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Dodávka rozvaděče "RT1.2"	kpl	1	47 075,20	47 075,20	1	47 075,20	47 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Dodávka rozvaděče "RT2.1"	kpl	1	47 075,20	47 075,20	1	47 075,20	47 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Dodávka rozvaděče "RT2.2"	kpl	1	47 075,20	47 075,20	1	47 075,20	47 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
670	Doplnění stávajících rozvaděčů jisticími a signal. prvky	kpl	1	47 075,20	47 075,20	1	47 075,20	47 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní materiál celkem :				244 838,30					0,00	0,00	0,00
PŘÍPOJKY NN K ČS celkem :					356 240,20 Kč	356 240,20 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH CELKEM :					6 184 220,36 Kč	2 717 808,02 Kč			-3 466 412,34 Kč		18 468,53 Kč	-3 484 880,87 Kč

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

PS 3.101 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.101 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST												
ČERPACÍ STANICE ČS04												
Vystrojení												
101.1- M01.1- M01.1- M01.2- M01.1- M01.3-	Ponorné kalové čerpadlo Čerpadla musí zabezpečit přečerpání Q = 65l/s splaškových vod, při chodu dvou čerpadel (zapojení 2+1) a H = 6m (dopravní výška při chodu dvou čerpadel Q=65 l/s). Čerpadlo bude poháněno třífázovým motorem s vestavěnou tepelnou ochranou - bez řízení otáček. Materiálové provedení skříně čerpadla bude šedá litina, oběžné kolo šedá litina (jednokanálové nebo šnekové, minimální průchodnost 100mm), hřídel bude z nerez oceli.Čerpadlo bude v provedení pro vertikální instalaci na patkové koleno včetně vodících tyčí. Instalace musí umožnit spouštění, usazení a zdvižení čerpadla bez nutnosti vyčerpání nádrže.Dodávka čerpadla bude kompletní včetně litinového patkového kolena, nerezových kotev do betonu, plovákového spínače, který bude blokovat chod čerpadla od minimální hladiny, 10 m kabelu a řetězu s převěšovacími oky - materiál AISI 304. Čerpadlo bude dodáno včetně olejové náplně. Součástí položky je montáž zařízení.	kus	3	207 751,40	623 254,20	3	207 751,40	623 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1- M01.1- M01.1- M01.2- M01.3-	Hrubé česle ruční Ručně stírané hrubé česle o šířce průliny 100mm sestávají z česlicové mříže, která je zabudovaná do otevřeného kanálu o šířce 1,2m a vytváří překážku plovoucím a unášeným pevným látkám. Shrabky zachycené na mříži jsou vyhrnovány ručním hřebem. Česle sestávají z vlastní česlicové mříže, odkapávacího žlabu (žlab s děrovaným dnem, určeným pro shromažďování a odkap shrabků), hrabla (tyč s trny pro vyjímání shrabků po česlicové mříži) a nádoby na shrabky (nádobu slouží k shromažďování odkapaných shrabků a k jejich dopravě pomocí zvedacího zařízení do vyššího patra k následnému odvozu). Materiál česlí je nerezová ocel. Dodávka bude kompletní včetně spojovacího a kotevního materiálu a montáže zařízení.	kus	1	19 147,00	19 147,00	1	19 147,00	19 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

PS 3.101 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.101 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST												
101.1-	Otočné zvedací zařízení - ruční Zvedací zařízení slouží k manipulaci s nádobou na shrabky. Zvedací zařízení je tvořeno mobilním zvedákem vybaveným ručním vrátkem a dvěmi patkami pro osazení zvedáku. (Druhá patka bude sloužit k osazení zvedáku u provizorní čerpací stanice pro manipulaci s čerpadly.). Materiálové provedení zvedáku je nerezová ocel. Minimální nosnost zvedacího zařízení je 250 kg, vyložení dle vzdálenosti uchycení nádoby na shrabky. Dodávka bude kompletní včetně nerezových kotev do betonu, montáže zařízení a příslušné dokumentace.	kus	1	49 235,00	49 235,00	1	49 235,00	49 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1-	Pojízdný kladkostroj ruční Zařízení je umístěno v armaturní místnosti čerpací stanice a slouží zejména pro manipulaci s kalovými čerpadly. Parametry zařízení: nosnost 0,5t, zdvih 8m, ruční ovládání kočky i kladkostroje. Pojízdný kladkostroj musí být vhodný pro daný pojezdový profil. Dodavatel technologie si proto před objednáním pojezdného kladkostroje vyžádá u dodavatele stavební části přesný rozměr pojezdového profilu. Součástí položky je montáž zařízení včetně ovládacího řetězu a vypracování revize kompletního zdvihacího zařízení.	kus	1	29 541,00	29 541,00	1	29 541,00	29 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1-	Indukční průtokoměr DN 200, PN10, médium - splaškové i dešťové odpadní vody . Položka představuje kompletní dodávku průtokoměru včetně přírubových spojů a následnou montáž průtokoměru do potrubní větve.	kus	1	77 025,40	77 025,40	1	77 025,40	77 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1-	Potrubí a armatury Položka představuje dodávku a montáž výtlačného potrubí kalových čerpadel a to v rozsahu: šoupátko přírubové těleso litina DN 200, PN 10 - 3ks, DN 250, PN 10 - 3ks; zpětný kulový ventil přírubový materiál litina DN 200, PN 10 - 3ks; potrubí 54x2, AISI 304 - 0,5m, 204x2, AISI 304 - 30m, 254x2, AISI 304 - 15m; koleno přivařovací materiál 204x2, AISI 304 - 3ks, 254x2, AISI 304 - 6ks; redukce přivařovací DN 100/200, AISI 304 - 5ks, DN 250/200, AISI 304 - 4ks, DN 250/300, AISI 304 - 1ks; T-kus přivařovací DN 250, PN 10 - 2ks, T-kus redukovaný DN 250/100, AISI 304 - 1ks, DN 300/250, AISI 304 - 1ks; příruba přivařovací mat. nerez, DN 100, PN 10 - 11ks, DN 200, PN 10 - 2ks, DN 250, PN 10 - 3ks, čisticí kus DN 300; spojovací a kotevní materiál, konzoly - materiál AISI 304. Součástí položky je i zateplení potrubí a armatur ve venkovním prostředí.	kpl	1	337 806,60	337 806,60	1	337 806,60	337 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Vystrojení celkem :					1 136 009,20	1 136 009,20			0,00	0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

PS 3.101 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.101 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST												
ČERPACÍ STANICE ČS04 celkem :					1 136 009,20			1 136 009,20		0,00	0,00	0,00

ČERPACÍ STANICE ČS 05 - RAFANDA												
Vystrojení												
1	Čerpadlo ponorné kalové pro čerpání odpadních vod Q=5,0 l/s, H=8,5 m, P=2,0 kW. Provedení pro vertikální instalaci do mokré jímky na vodící tyče a patkové koleno DN65 s následnou redukcí na DN80. Dodávka čerpadla bude kompletní vč.litinového patkového kolena, vodící tyče, horního držáku vodící tyče, montážní sady horního držáku vodící tyče, zvedacího řetězu a přípojovacího kolena dle 150 mm	ks	2	39 561,70	79 123,40	2	39 561,70	79 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Přírubové potrubí nerez DN80 PN10 vč.tvarevek, kotvicích a upevňovacích prvků a táhel	m	10,5	1 163,10	12 212,55	10,5	1 163,10	12 212,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zpětná klapka DN 80 PN10 s potápvou koulí, tvárná litina	ks	2	4 230,30	8 460,60	2	4 230,30	8 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Šoupátko s ručním kolem DN80 PN10 - pro odpadní vody - tvárná litina	ks	4	5 069,70	20 278,80	4	5 069,70	20 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Montážní vložka DN80 PN10 - pro odpadní vody - tvárná litina	kus	4	7 121,20	28 484,80	4	7 121,20	28 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Vystrojení celkem :					148 560,15			148 560,15		0,00	0,00	0,00
ČERPACÍ STANICE ČS 05 - RAFANDA celkem :					148 560,15			148 560,15		0,00	0,00	0,00

ČERPACÍ STANICE ČS 07 - POD STRÁNÍ												
Vystrojení												
6	Čerpadlo ponorné kalové pro čerpání odpadních vod Q=5,0 l/s, H=8,5 m, P=2,4 kW. Provedení pro vertikální instalaci do mokré jímky na vodící tyče a patkové koleno DN80. Dodávka čerpadla bude kompletní vč.litinového patkového kolena, vodící tyče, horního držáku vodící tyče, montážní sady horního držáku vodící tyče, zvedacího řetězu a přípojovacího kolena dle 150 mm	ks	2	39 561,70	79 123,40	2	39 561,70	79 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Přírubové potrubí nerez DN80 PN10 vč.tvarevek, kotvicích a upevňovacích prvků a táhel	m	8	1 163,10	9 304,80	8	1 163,10	9 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zpětná klapka DN 80 PN10 s potápvou koulí, tvárná litina	ks	2	4 230,30	8 460,60	2	4 230,30	8 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Šoupátko s ručním kolem DN80 PN10 - pro odpadní vody - tvárná litina	ks	4	5 069,70	20 278,80	4	5 069,70	20 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Montážní vložka DN80 PN10 - pro odpadní vody - tvárná litina	kus	4	7 121,20	28 484,80	4	7 121,20	28 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

PS 3.101 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.101 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST												
Vystrojení celkem :					145 652,40			145 652,40		0,00	0,00	0,00
ČERPACÍ STANICE ČS 07 - POD STRÁNÍ celkem :					145 652,40			145 652,40		0,00	0,00	0,00
PS 3.101 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST CELKEM :					1 430 221,75 Kč			1 430 221,75 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST												

ČERPACÍ STANICE ČS 04												
ROZVÁDEČ RM4												
1	Radová skříň 2000x600x400mm(VxŠxH) kompletní včetně příslušenství (bočnice, dveře, podstavce, prostupy pro kabely, atd.), IP54/20	kus	1	21 945,20	21 945,20	1	21 945,20	21 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Radová skříň 2000x800x400mm(VxŠxH) kompletní včetně příslušenství (bočnice, dveře, podstavce, prostupy pro kabely, atd.), IP54/20	kus	1	22 575,50	22 575,50	1	22 575,50	22 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Přepětová ochrana I. a II. stupeň, 250/400V, 50Hz TN-C se signalizací	kus	3	14 218,60	42 655,80	3	14 218,60	42 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jistič třífázový, charakteristika B, 250/400V, 50hz, In=25A, montáž na DIN lištu	kus	1	534,00	534,00	1	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hlídání napětí 250/400V, 50Hz	kus	1	2 963,60	2 963,60	1	2 963,60	2 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Jistič třífázový, charakteristika B, 250V/400V, 50hz, In=16A, montáž na DIN lištu	kus	1	455,50	455,50	1	455,50	455,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jistič třífázový, charakteristika B, 250V/400V, 50hz, In=0,6A, montáž na DIN lištu	kus	1	617,20	617,20	1	617,20	617,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Jistič jednofázový, charakteristika B, 250V, 50hz, In=10A, montáž na DIN lištu	kus	4	167,60	670,40	4	167,60	670,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Proudová ochrana Fi 40A/4/0,03	kus	1	2 774,50	2 774,50	1	2 774,50	2 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Jistič jednofázový, charakteristika B, 250V, 50hz, In=16A, montáž na DIN lištu	kus	2	167,60	335,20	2	167,60	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jistič jednofázový, charakteristika B, 250V/400V, 50hz, In=6A, montáž na DIN lištu	kus	7	167,60	1 173,20	7	167,60	1 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Jistič třífázový, charakteristika B, 250V/400V, 50hz, In=4A, montáž na DIN lištu	kus	3	681,50	2 044,50	3	681,50	2 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pomocné relé 230VAC/7A/230VAC, 4P vč. patice	kus	6	350,80	2 104,80	6	350,80	2 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Pomocné relé 24VDC/7A/230VAC, 1P, vč.patice, vč.diody	kus	3	350,80	1 052,40	3	350,80	1 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Stykač 3-pólový (pom. kont. 1/1 již zabudován) 12,5 kVAr, 230V AC	kus	3	2 032,40	6 097,20	3	2 032,40	6 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stykač 3-pólový (pom. kont. 1/0 již zabudován) do 16A, 230V AC	kus	9	908,60	8 177,40	9	908,60	8 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pomocný kontakt pro stykač 1R/1Z, 230V AC	kus	9	55,80	502,20	9	55,80	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pomocný kontakt pro stykač 2Z, 230V AC	kus	3	55,80	167,40	3	55,80	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Plastová vývodka do PG42	kus	16	55,80	892,80	16	55,80	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Pomocný kontakt pro motorový spouštěč 1R/1Z, 230V AC	kus	1	256,90	256,90	1	256,90	256,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Motorový spouštěč, 250V/400V, 50Hz, 2,5 - 4A, nastavitelná, montáž na DIN lištu	kus	1	840,80	840,80	1	840,80	840,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Motorový spouštěč, 250V/400V, 50Hz, 9 - 14A, nastavitelná, montáž na DIN lištu	kus	3	840,80	2 522,40	3	840,80	2 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST												
23	Svorka řadová do 1,5 mm2	kus	35	16,60	581,00	35	16,60	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Svorka řadová do 4 mm2	kus	57	16,60	946,20	57	16,60	946,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Svorka řadová do 6 mm2	kus	23	21,40	492,20	23	21,40	492,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Svorka řadová do 70 mm2	kus	3	126,10	378,30	3	126,10	378,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Indikační svítidlo 230V AC/DC, 20mA	kus	2	242,60	485,20	2	242,60	485,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Vypínač 3-pólový do 125A, 400V AC, s vypínací cívkou	kus	1	6 090,10	6 090,10	1	6 090,10	6 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pomocné časové relé 230VAC/7A/230VAC, vč. patice	kus	3	1 121,50	3 364,50	3	1 121,50	3 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kompenzační kondenzátor třífázový 3,15 kVAr, 400V	kus	3	1 681,60	5 044,80	3	1 681,60	5 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31	El.zapojení jednotky pro aut.čištění nádrže	kus	1	1 400,90	1 400,90	1	1 400,90	1 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transformátor 230/24VAC, 50VA	kus	1	1 651,90	1 651,90	1	1 651,90	1 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tlačítkový ovladač nouzového vypnutí	kus	1	491,10	491,10	1	491,10	491,10	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Pojistková svorkovnice řadová vč.pojiste 2A/250V	kus	4	140,40	561,60	4	140,40	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZVÁDĚČ RM4 celkem :					142 846,70	142 846,70				0,00	0,00	0,00

ROZVÁDĚČ DT4												
35	Řadová skříň 2000x600x400mm(VxŠxH) kompletní včetně příslušenství (bočnice, dveře, podstavce, prostupy pro kabely, atd.), IP54/20	kus	1	21 945,20	21 945,20	1	21 945,20	21 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Přepětová ochrana "D", 230V/16A, 50Hz TN-C se signalizací	kus	1	2 938,60	2 938,60	1	2 938,60	2 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Záložní akumulátor 12V/ 18Ah	kus	2	3 530,90	7 061,80	2	3 530,90	7 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Jistič jednopólový, charakteristika B, 250V, 50hz, In=6A, montáž na DIN lištu	kus	4	167,60	670,40	4	167,60	670,40	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pomocné relé 24VDC/7A/230VAC, 2P, vč.patice, vč.diody	kus	2	350,80	701,60	2	350,80	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Vypínač dvoupólový 20A/400V,	kus	1	350,80	350,80	1	350,80	350,80	0,00	0,00	0,00	0,00
41	plastová vývodka do PG42	kus	3	28,50	85,50	3	28,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	svorka řadová do 1,5 mm ²	kus	75	16,60	1 245,00	75	16,60	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	svorka řadová do 4 mm ²	kus	18	16,60	298,80	18	16,60	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Řázová oddělovací tlumivka 500V AC, 16A	kus	1	812,20	812,20	1	812,20	812,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Nabíjecí zdroj 230V/27.5V DC, 72W	kus	1	4 414,50	4 414,50	1	4 414,50	4 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Odpojovač baterií	kus	1	2 799,50	2 799,50	1	2 799,50	2 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jednopólový pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10A	kus	1	140,40	140,40	1	140,40	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Válcová pojistka 10A gG	kus	1	34,50	34,50	1	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Přepětová ochrany 24V DC, do rozváděče, In=370mA	kus	1	1 034,70	1 034,70	1	1 034,70	1 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Přepětová ochrany rozhraní RS485	kus	1	1 122,70	1 122,70	1	1 122,70	1 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pojistková svorkovnice řadová vč.pojiste 2A/250V	kus	4	140,40	561,60	4	140,40	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Indikační svítidlo, 230V AC/AD, 20 mA	kus	1	242,60	242,60	1	242,60	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zásuvka 230V/10A	kus	1	350,80	350,80	1	350,80	350,80	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Rídicí systém s Ethernetem kompaktní se stávajícím zařízením provozovatele, 20xDI, 3xDO, 2xAI	kpl	1	27 607,20	27 607,20	1	27 607,20	27 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST												
55	Ovládací panel panel pro řídicí systém umístěný ve dveřích	kus	1	11 527,40	11 527,40	1	11 527,40	11 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Převodník ETH / Modbus	kus	2	9 585,30	19 170,60	2	9 585,30	19 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Ethernet switch	kus	1	4 036,30	4 036,30	1	4 036,30	4 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Převodník optika / metal	kus	1	4 414,50	4 414,50	1	4 414,50	4 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SW do PLC	kus	1	25 097,80	25 097,80	1	25 097,80	25 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Drobný montážní materiál	kpl	1	8 197,40	8 197,40	1	8 197,40	8 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZVADEČ DT4 celkem :					146 862,40			146 862,40		0,00	0,00	0,00
Deblokační skříně												
61	Deblokační skříň MS1 plastová svorkovnicová skříň o rozměrech 400x400x270 mm, kompletní - 1 kus řadová svorka do 2,5mm2, včetně popisů a ukončení - 30 kusy kabelová průchodka plastová - 3 kusy ovladač černý se standardní páčkou, třípolohový, s aretací, kompletní včetně spínacích svorek a štítku - 3 kus indikální signálky 230V - 6 kus pomocný montážní a spojovací materiál - ke kompletaci skříně kompletní - 1 sada	kus	1	14 491,00	14 491,00	1	14 491,00	14 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deblokační skříně celkem :					14 491,00			14 491,00		0,00	0,00	0,00
OSTATNÍ DODÁVKY K ČS 04												
62	Ultrazvuková sonda, napájení 24V DC, rozsah 0,25 - 6 m, vyvažovací úhel 10°, komunikace HART, LCD displej, IP67, včetně nerezové konzoly	kus	1	24 530,50	24 530,50	1	24 530,50	24 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Plovák, vč. závaží, délka kabelu 20m	kus	2	3 252,60	6 505,20	2	3 252,60	6 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Tlakový spínač, rozsah 0,27 – 0,44 MPa	kus	1	12 612,00	12 612,00	1	12 612,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Ústředna EZS, čtyřsmýčková	kus	1	6 305,40	6 305,40	1	6 305,40	6 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Klávesnice EZS	kus	1	2 774,50	2 774,50	1	2 774,50	2 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Venkovní houkačka EZS	kus	1	2 383,20	2 383,20	1	2 383,20	2 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pohybové čidlo PIR IP54	kus	1	2 522,40	2 522,40	1	2 522,40	2 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTATNÍ DODÁVKY K ČS 04 celkem :					57 633,20			57 633,20		0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 04												
69	Kabel AYKY 4x50 mm2	m	5,00	153,40	767,00	5,00	153,40	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	130,00	29,70	3 861,00	130,00	29,70	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Kabel CYKY 2Ax1,5 mm2	m	30,00	27,30	819,00	30,00	27,30	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2	m	25,00	34,50	862,50	25,00	34,50	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Kabel CYKY 5Cx4 mm2	m	51,00	55,80	2 845,80	51,00	55,80	2 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST												
74	Kabel CYKY 5Cx1,5 mm2	m	18,00	36,90	664,20	18,00	36,90	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Kabel CYKY 4Bx2,5 mm2	m	120,00	42,70	5 124,00	120,00	42,70	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Kabel CYKY 4Dx1,5 mm2	m	60,00	35,60	2 136,00	60,00	35,60	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Kabel CYKY 3Cx4 mm2	m	16,00	44,00	704,00	16,00	44,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Kabel CYKY 12Cx1,5 mm2	m	60,00	63,00	3 780,00	60,00	63,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Kabel JYTY 7x1	m	41,00	47,60	1 951,60	41,00	47,60	1 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Kabel JYTY 2x1	m	41,00	28,50	1 168,50	41,00	28,50	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Kabel JYTY 19x1	m	15,00	80,90	1 213,50	15,00	80,90	1 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Otícký kabel 12 vláčk., vč chráničky HDP40	m	330,00	112,90	37 257,00	330,00	112,90	37 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SYKFY 2x2x0,5	m	60,00	22,60	1 356,00	60,00	22,60	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Vodič CY6 z/ž	m	20,00	24,90	498,00	20,00	24,90	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Zářivkové svítidlo 2x36W, IP65 vč.trubice	kus	5	1 310,60	6 553,00	5	1 310,60	6 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zásuvka nástěnná 230V/16A, IP44	kus	2	317,50	635,00	2	317,50	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Zásuvková skříň 400V/32A, 230V/16A, IP54	kus	1	2 711,50	2 711,50	1	2 711,50	2 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Jednopolový vypínač 10A/230V, IP44	kus	4	248,60	994,40	4	248,60	994,40	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Krabicová nástěnná rozvodka IP54	kus	10	206,90	2 069,00	10	206,90	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm2	m	40,00	82,10	3 284,00	40,00	82,10	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Drát FeZn d=8mm	m	20,00	53,40	1 068,00	20,00	53,40	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Drát FeZn d=10mm	m	8,00	58,20	465,60	8,00	58,20	465,60	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Ochranný úhelník	kus	2	277,20	554,40	2	277,20	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Zkušební svorka ZS	kus	2	67,80	135,60	2	67,80	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Podpěra na hromosvodové vedení	kus	18	59,40	1 069,20	18	59,40	1 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Držáky do zdi	m	4,00	104,70	418,80	4,00	104,70	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Spojovací svorka SR3	kus	2,00	52,30	104,60	2,00	52,30	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Svorka na potrubí ST	kus	10,00	52,30	523,00	10,00	52,30	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Svorka připojovací SP	kus	5,00	42,70	213,50	5,00	42,70	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pospojování	sada	1	3 152,70	3 152,70	1	3 152,70	3 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Výstražná červená folie PVC	m	16,00	16,60	265,60	16,00	16,60	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Ostatní drobný materiál	sada	1	7 007,00	7 007,00	1	7 007,00	7 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Žárovkové svítidlo 200W, IP54	kus	3,00	1 310,60	3 931,80	3,00	1 310,60	3 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Zářivkové svítidlo 36W, IP54	kus	1,00	1 310,60	1 310,60	1,00	1 310,60	1 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Trubka PVC P20	m	20,00	34,50	690,00	20,00	34,50	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Trubka PVC P32	m	30,00	48,70	1 461,00	30,00	48,70	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Elektroinstalační pozink.žlab 125/100 vč.víka a uchycení	m	16,00	546,00	8 736,00	16,00	546,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Elektroinstalační lišta PVC 80x40	m	15,00	186,70	2 800,50	15,00	186,70	2 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Elektroinstalační lišta PVC 24x24	m	30,00	72,50	2 175,00	30,00	72,50	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Ohebná PVC kabelová chránička DN110	m	12,00	103,50	1 242,00	12,00	103,50	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Svorkovnicová skříň, 11 svorek do 6mm2, IP65	kus	3,00	1 793,30	5 379,90	3,00	1 793,30	5 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST												
112	Svorkovnicová skříň, 9 svorek do 6mm2, IP65	kus	1,00	1 793,30	1 793,30	1,00	1 793,30	1 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Zapojení indukčního průtokoměru	kus	1,00	1 197,60	1 197,60	1,00	1 197,60	1 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00
114	přepětové ochrany 24V DC, 0-20mA, venkovní provedení, In=60mA	kus	1,00	2 872,00	2 872,00	1,00	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 04 celkem :					129 822,70			129 822,70		0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 04												
115	Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy	kpl	1	29 008,10	29 008,10	1	29 008,10	29 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Projekt skutečného provedení (tištěný+CD)	kpl	1	12 612,00	12 612,00	1	12 612,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Výchozí revize elektrozařízení	kpl	1	6 305,40	6 305,40	1	6 305,40	6 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Komplexní zkoušky	kpl	1	6 305,40	6 305,40	1	6 305,40	6 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 04 celkem :					54 230,90			54 230,90		0,00	0,00	0,00
ZEMNÍ PRÁCE K ČS 04												
119	Výkop 35 x 80cm, kompletní, včetně pískového lože, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	m	16,00	802,70	12 843,20	16,00	802,70	12 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEMNÍ PRÁCE K ČS 04 celkem :					12 843,20			12 843,20		0,00	0,00	0,00
DEMONTÁŽE K ČS 04												
120	Skříňový rozvaděč 2000/800/400 mm	kus	3,00	4 414,50	13 243,50	3,00	4 414,50	13 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Kabeláž k třem čerpadlům	kpl	1	3 784,20	3 784,20	1	3 784,20	3 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Stavební elektroinstalace	kpl	1	8 829,00	8 829,00	1	8 829,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 04 celkem :					25 856,70			25 856,70		0,00	0,00	0,00
ČERPACÍ STANICE ČS 04 celkem :					584 586,80 Kč			584 586,80 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PROVIZORNÍ ČERPACÍ STANICE V AREÁLU ČS04												
ROZVADĚČ RM4.1												
123	Nástěnná plastová rozvodnice o rozměrech š.800, v.1000, hl.300 mm, IP65	kus	1	19 548,80	19 548,80	1	19 548,80	19 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
124	vývody zdola, uzamykatelné dveře											
124	Nosná pozink. ocelová konstrukce v.1800/š.850/hl.300mm s plechovou stříškou	kus	1	4 484,60	4 484,60	1	4 484,60	4 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Přepětová ochrana I. a II. stupeň, 250/400V, 50Hz TN-C se signalizací	kus	3	14 218,60	42 655,80	3	14 218,60	42 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Jistič třípólový, charakteristika B, 250V/400V, 50hz, In=16A, montáž na DIN lištu	kus	1	455,50	455,50	1	455,50	455,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST												
127	Jistič jednopólový, charakteristika B, 250V, 50hz, In=10A, montáž na DIN lištu	kus	1	167,60	167,60	1	167,60	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Proudová ochrana Fi 25A/4/0,03	kus	1	2 774,50	2 774,50	1	2 774,50	2 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Jistič jednopólový, charakteristika B, 250V, 50hz, In=16A, montáž na DIN lištu	kus	1	167,60	167,60	1	167,60	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Jistič jednopólový, charakteristika B, 250V/400V, 50hz, In=6A, montáž na DIN lištu	kus	4	167,60	670,40	4	167,60	670,40	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Jistič třípólový, charakteristika B, 250V/400V, 50hz, In=4A, montáž na DIN lištu	kus	2	681,50	1 363,00	2	681,50	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Pomocné relé 230VAC/7A/230VAC, 4P vč. patice	kus	4	350,80	1 403,20	4	350,80	1 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Pomocné relé 24VDC/7A/230VAC, 1P, vč.patice, vč.diody	kus	4	350,80	1 403,20	4	350,80	1 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Stykač 3-pólový (pom. kont. 1/1 již zabudován) 12,5 kVA, 230V AC	kus	2	2 032,40	4 064,80	2	2 032,40	4 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Stykač 3-pólový (pom. kont. 1/0 již zabudován) do 16A, 230V AC	kus	6	908,60	5 451,60	6	908,60	5 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Pomocný kontakt pro stykač 1R/1Z, 230V AC	kus	4	84,40	337,60	4	84,40	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Pomocný kontakt pro stykač 2Z, 230V AC	kus	2	84,40	168,80	2	84,40	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Plastová vývodka do PG42	kus	7	34,50	241,50	7	34,50	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Pomocný kontakt pro motorový spouštěč 1R/1Z, 230V AC	kus	2	256,90	513,80	2	256,90	513,80	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Motorový spouštěč, 250V/400V, 50Hz, 9 - 14A, nastavitelná, montáž na DIN lištu	kus	2	981,10	1 962,20	2	981,10	1 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Svorka řadová do 4 mm2	kus	10	16,60	166,00	10	16,60	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Svorka řadová do 6 mm2	kus	12	16,60	199,20	12	16,60	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Svorka řadová do 16 mm2	kus	3	28,50	85,50	3	28,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Indikační svítidlo 230V AC/DC, 20mA	kus	4	242,60	970,40	4	242,60	970,40	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Vypínač 3-pólový 63A, 400V AC, s vypínací cívkou	kus	1	2 206,10	2 206,10	1	2 206,10	2 206,10	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Kompenzační kondenzátor třífázový 3,15 kVA, 400V	kus	2	1 681,60	3 363,20	2	1 681,60	3 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Výhodnocovací jednotka pro tepelnou ochranu a vlhkostní čidlo	kus	2	9 529,40	19 058,80	2	9 529,40	19 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Transformátor 230/24VAC, 50VA	kus	2	1 651,90	3 303,80	2	1 651,90	3 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
149	stabilizovaný zdroj 230V/24VDC, 1A	kus	1	1 681,60	1 681,60	1	1 681,60	1 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Zásuvka 230V/10A	kus	1	280,70	280,70	1	280,70	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Zásuvka 400V/16A, 5 ti kolíková	kus	1	1 121,50	1 121,50	1	1 121,50	1 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Regulátor teploty topení, 0 - 60 st.C	kus	1	813,40	813,40	1	813,40	813,40	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Topné těleso 230V, 250W, IP43	kus	1	3 530,90	3 530,90	1	3 530,90	3 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Zářivkové svítidlo 1x10W, 230V, IP20	kus	1	1 197,60	1 197,60	1	1 197,60	1 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Otočný ovladač třípohový, 10A vč. spínací jednotky	kus	2	350,80	701,60	2	350,80	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Pomocné časové relé 230VAC/7A/230VAC, vč. patice	kus	2	350,80	701,60	2	350,80	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROZVÁDĚČ RM4.1 celkem :				127 216,40			127 216,40		0,00	0,00	0,00

OSTATNÍ DODÁVKY K ČS PROVIZORNÍ												

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST												
157	Plovák, vč. závaží, délka kabelu 20m	kus	3	4 414,50	13 243,50	3	4 414,50	13 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTATNÍ DODÁVKY K ČS PROVIZORNÍ celkem :					13 243,50			13 243,50		0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS PROVIZORNÍ												
158	Kabel AYKY 4x16 mm2	m	24,00	76,20	1 828,80	24,00	76,20	1 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Ohebná PVC kabelová chránička DN110	m	20,00	103,50	2 070,00	20,00	103,50	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS PROVIZORNÍ celkem :					3 898,80			3 898,80		0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS PROVIZORNÍ												
160	Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy	kpl	1	22 701,50	22 701,50	1	22 701,50	22 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Projekt skutečného provedení (tištěný+CD)	kpl	1	12 612,00	12 612,00	1	12 612,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Výchozí revize elektrozařízení	kpl	1	6 305,40	6 305,40	1	6 305,40	6 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Komplexní zkoušky	kpl	1	6 305,40	6 305,40	1	6 305,40	6 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS PROVIZORNÍ celkem :					47 924,30			47 924,30		0,00	0,00	0,00
ZEMNÍ PRÁCE K ČS PROVIZORNÍ												
164	Výkop 35 x 80cm, kompletní, včetně pískového lože, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	m	16,00	802,70	12 843,20	16,00	802,70	12 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEMNÍ PRÁCE K ČS PROVIZORNÍ celkem :					12 843,20			12 843,20		0,00	0,00	0,00
PROVIZORNÍ ČERPACÍ STANICE V AREÁLU ČS04 celkem :					205 126,20 Kč			205 126,20 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ČERPACÍ STANICE ČS 05												
ROZVÁDĚČ RM5												
165	Plastová rozvodnice v plastovém pilířku rozměrech š.660, v.1965, hl.240 mm, IP44/IP20 vývodyzdola, uzamykatelné dveře	kus	1	28 026,90	28 026,90	1	28 026,90	28 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Přepětová ochrana I. a II. stupeň, 250/400V, 50Hz TN-C se signalizací	kus	3	14 218,60	42 655,80	3	14 218,60	42 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Jistič třípólový, charakteristika B, 250V/400V, 50hz, In=0,6A, montáž na DIN lištu	kus	1	617,20	617,20	1	617,20	617,20	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Hlídaní napětí 250/400V, 50Hz	kus	1	2 963,60	2 963,60	1	2 963,60	2 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Jistič jednopólový, charakteristika B, 250V, 50hz, In=10A, montáž na DIN lištu	kus	3	167,60	502,80	3	167,60	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Proudová ochrana Fi 25A/4/0,03	kus	1	2 774,50	2 774,50	1	2 774,50	2 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Jistič jednopólový, charakteristika B, 250V, 50hz, In=4A, montáž na DIN lištu	kus	1	681,50	681,50	1	681,50	681,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST												
172	Jistič jednopólový, charakteristika B, 250V/400V, 50hz, In=6A, montáž na DIN lištu	kus	2	167,60	335,20	2	167,60	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Jistič třípólový, charakteristika B, 250V/400V, 50hz, In=10A, montáž na DIN lištu	kus	1	484,00	484,00	1	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Pomocné relé 230VAC/7A/230VAC, 4P vč. patice	kus	4	350,80	1 403,20	4	350,80	1 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Pomocné relé 24VDC/7A/230VAC, 1P, vč.patice, vč.diody	kus	2	350,80	701,60	2	350,80	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Stykač 3-pólový (pom. kont. 1/0 již zabudován) 12A, 230V AC	kus	2	908,60	1 817,20	2	908,60	1 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Regulátor teploty topení, 0 - 60 st.C	kus	1	813,40	813,40	1	813,40	813,40	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Topné těleso 230V, 250W, IP43	kus	1	3 530,90	3 530,90	1	3 530,90	3 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Otočný ovladač třípolohový, 10A vč. spínací jednotky	kus	2	350,80	701,60	2	350,80	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Otočný ovladač dvoupolohový, 10A vč. spínací jednotky	kus	1	353,10	353,10	1	353,10	353,10	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Zářivkové svítidlo 1x10W, 230V, IP20	kus	1	1 197,60	1 197,60	1	1 197,60	1 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Pomocný kontakt pro stykač 2Z, 230V AC	kus	2	111,90	223,80	2	111,90	223,80	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Plastová vývodka do PG42	kus	5	34,50	172,50	5	34,50	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Pomocný kontakt pro motorový spouštěč 1R/1Z, 230V AC	kus	2	111,90	223,80	2	111,90	223,80	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Motorový spouštěč, 250V/400V, 50Hz, 4,6 - 6.3A, nastavitelná, montáž na DIN lištu	kus	2	981,10	1 962,20	2	981,10	1 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Svorka řadová do 4 mm2	kus	11	16,60	182,60	11	16,60	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Svorka řadová do 6 mm2	kus	12	16,60	199,20	12	16,60	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Svorka řadová do 10 mm2	kus	4	28,50	114,00	4	28,50	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Vypínač 3-pólový 32A na DIN lištu, 400V AC	kus	1	700,40	700,40	1	700,40	700,40	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Indikační svítidlo, 230V AC/AD, 20 mA	kus	4	242,60	970,40	4	242,60	970,40	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Zásuvka 230V/10A	kus	1	280,70	280,70	1	280,70	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Zásuvka 400V/16A, 5 ti kolíková	kus	1	350,80	350,80	1	350,80	350,80	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Válcová pojistka 6A	kus	2	140,40	280,80	2	140,40	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00
194	El.zapojení jednotky pro aut.čištění nádrže	kus	1	1 400,90	1 400,90	1	1 400,90	1 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Transformátor 230/24VAC, 50VA	kus	1	1 651,90	1 651,90	1	1 651,90	1 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Jistič třípólový, charakteristika B, 250V/400V, 50hz, In=4A, montáž na DIN lištu	kus	3	489,90	1 469,70	3	489,90	1 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Stykač 3-pólový (pom. kont. 1/1 již zabudován) 12,5 kVA, 230V AC	kus	2	2 032,40	4 064,80	2	2 032,40	4 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Kompenzační kondenzátor třífázový 1 kVA, 400V	kus	2	1 681,60	3 363,20	2	1 681,60	3 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZVÁDĚČ RM5 celkem :					107 171,80	107 171,80				0,00	0,00	0,00
ROZVÁDĚČ DT5												
199	Plastová rozvodnice v plastovém pilířku rozměrech š.660, v.1965, hl.240 mm, IP44/IP20 vývodyzdola, uzamykatelné dveře	kus	1	28 026,90	28 026,90	1	28 026,90	28 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Přepětová ochrana "D", 230V/16A, 50Hz TN-C se signalizací	kus	1	2 938,60	2 938,60	1	2 938,60	2 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Záložní akumulátor 12V/ 18Ah	kus	2	3 530,90	7 061,80	2	3 530,90	7 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST												
202	Jistič jednopólový, charakteristika B, 250V, 50hz, In=6A, montáž na DIN lištu	kus	4	167,60	670,40	4	167,60	670,40	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Pomocné relé 24VDC/7A/230VAC, 2P, vč.patice, vč.diody	kus	2	350,80	701,60	2	350,80	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Vypínač dvoupólový 20A/400V,	kus	1	280,70	280,70	1	280,70	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00
205	plastová vývodka do PG42	kus	3	28,50	85,50	3	28,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00
206	svorka řadová do 1,5 mm2	kus	25	16,60	415,00	25	16,60	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	svorka řadová do 4 mm2	kus	26	21,40	556,40	26	21,40	556,40	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Rázová oddělovací tlumivka 500V AC, 16A	kus	1	812,20	812,20	1	812,20	812,20	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Nabíjecí zdroj 230V/27.5V DC, 72W	kus	1	4 414,50	4 414,50	1	4 414,50	4 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Odpojovač baterií	kus	1	2 799,50	2 799,50	1	2 799,50	2 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Jednopólový pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10A	kus	1	140,40	140,40	1	140,40	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Válcová pojistka 10A gG	kus	1	34,50	34,50	1	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Přepětová ochrany 24V DC, do rozváděče, In=370mA	kus	1	1 034,70	1 034,70	1	1 034,70	1 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Přepětová ochrany rozhraní RS485	kus	1	1 122,70	1 122,70	1	1 122,70	1 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Pojistková svorkovnice řadová vč.pojiste 2A/250V	kus	4	140,40	561,60	4	140,40	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Indikační svítidlo, 230V AC/AD, 20 mA	kus	1	242,60	242,60	1	242,60	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Zásuvka 230V/10A	kus	1	280,70	280,70	1	280,70	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Řídicí systém s Ethernetem kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele, 15xDI, 2xDO, 2xAI	kpl	1	27 607,20	27 607,20	1	27 607,20	27 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Ovládací panel panel pro řídicí systém umístěný na din liště v rozváděči	kus	1	11 527,40	11 527,40	1	11 527,40	11 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Převodník ETH / Modbus	kus	2	9 585,30	19 170,60	2	9 585,30	19 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Ethernet switch	kus	1	4 036,30	4 036,30	1	4 036,30	4 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00
222	SW do PLC	kus	1	23 155,80	23 155,80	1	23 155,80	23 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Drobný montážní materiál	kpl	1	8 197,40	8 197,40	1	8 197,40	8 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZVADĚČ DT5 celkem :					145 875,00			145 875,00		0,00	0,00	0,00

OSTATNÍ DODÁVKY K ČS 05												
224	Ultrazvuková sonda, napájení 24V DC, rozsah 0,25 - 6 m, vyvažovací úhel 10°, komunikace HART, LCD displej, IP67, včetně nerezové konzoly	kus	1	24 530,50	24 530,50	1	24 530,50	24 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Plovák, vč. závaží, délka kabelu 20m	kus	2	1 450,90	2 901,80	2	1 450,90	2 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Koncový spínač na poklop	kus	4	454,20	1 816,80	4	454,20	1 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Magnetický spínač na dveře	kus	2	290,20	580,40	2	290,20	580,40	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTATNÍ DODÁVKY K ČS 05 celkem :					29 829,50			29 829,50		0,00	0,00	0,00

MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 05												
228	Kabel CYKY 4Bx10 mm2	m	4,00	98,70	394,80	4,00	98,70	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2	m	4,00	34,50	138,00	4,00	34,50	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST												
230	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	30,00	29,70	891,00	30,00	29,70	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Kabel JYTY 2x1 mm2	m	97,00	28,50	2 764,50	97,00	28,50	2 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Kabel JYTY 7x1 mm2	m	11,00	47,60	523,60	11,00	47,60	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Vodič CY6 z/ž	m	20,00	24,90	498,00	20,00	24,90	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Zapojení indukčního průtokoměru	kus	1,00	189,10	189,10	1,00	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Svorka na potrubí ST	kus	5,00	52,30	261,50	5,00	52,30	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Svorka připojovací SP	kus	5,00	42,70	213,50	5,00	42,70	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Spojovací svorka SR3	kus	5,00	52,30	261,50	5,00	52,30	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Pospojování	sada	1	3 152,70	3 152,70	1	3 152,70	3 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Ostatní drobný materiál	sada	1	3 784,20	3 784,20	1	3 784,20	3 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Trubka PVC P20	m	20,00	34,50	690,00	20,00	34,50	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Trubka PVC P32	m	20,00	48,70	974,00	20,00	48,70	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm2	m	30,00	82,10	2 463,00	30,00	82,10	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Drát FeZn d=8mm	m	15,00	58,20	873,00	15,00	58,20	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	žárovkové svítidlo 200W, IP54 vč.zdroje	kus	1	1 310,60	1 310,60	1	1 310,60	1 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Ohebná PVC kabelová chránička DN110	m	10,00	103,50	1 035,00	10,00	103,50	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Výstražná červená folie PVC	m	5,00	17,80	89,00	5,00	17,80	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 05 celkem :					20 507,00			20 507,00		0,00	0,00	0,00
DEMONTÁŽNÍ PRÁCE K ČS 05												
247	Demontáž elektroměrového rozvaděče umístěnného v pilíři	kpl	1	1 513,80	1 513,80	1	1 513,80	1 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Demontáž technologického rozvaděče umístěnného v pilíři	kpl	1	1 513,80	1 513,80	1	1 513,80	1 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Ostatní demontáže	hod	6,00	315,10	1 890,60	6,00	315,10	1 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONTÁŽNÍ PRÁCE K ČS 05 celkem :					4 918,20			4 918,20		0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 05												
250	Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy	kpl	1	12 612,00	12 612,00	1	12 612,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Projekt skutečného provedení (tištěný+CD)	kpl	1	12 612,00	12 612,00	1	12 612,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Výchozí revize elektrozařízení	kpl	1	6 305,40	6 305,40	1	6 305,40	6 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Komplexní zkoušky	kpl	1	6 305,40	6 305,40	1	6 305,40	6 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 05 celkem :					37 834,80			37 834,80		0,00	0,00	0,00
ZEMNÍ PRÁCE K ČS 05												
254	Výkop 35 x 80cm, kompletní, včetně pískového lože, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	m	13,00	802,70	10 435,10	13,00	802,70	10 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Výkop 50 x 120cm, kompletní, včetně betonového podloží, zapískování, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	m	5,00	1 129,90	5 649,50	5,00	1 129,90	5 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST												
ZEMNÍ PRÁCE K ČS 05 celkem :					16 084,60			16 084,60		0,00	0,00	0,00
ČERPACÍ STANICE ČS 05 celkem :					362 220,90 Kč			362 220,90 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

ČERPACÍ STANICE ČS 07												
ROZVÁDĚČ RM7												
256	Nástěnná plastová rozvodnice o rozměrech š.800, v.1000, hl.300 mm, IP65 vývody zdola, uzamykatelné dveře	kus	1	19 548,80	19 548,80	1	19 548,80	19 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Přepětová ochrana I. a II. stupeň, 250/400V, 50Hz TN-C se signalizací	kus	3	14 218,60	42 655,80	3	14 218,60	42 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Jistič třípólový, charakteristika B, 250V/400V, 50hz, In=0,6A, montáž na DIN lištu	kus	1	617,20	617,20	1	617,20	617,20	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Hlídkání napětí 250/400V, 50Hz	kus	1	2 963,60	2 963,60	1	2 963,60	2 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Jistič jednopólový, charakteristika B, 250V, 50hz, In=10A, montáž na DIN lištu	kus	3	167,60	502,80	3	167,60	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Proudová ochrana Fi 25A/4/0,03	kus	1	2 774,50	2 774,50	1	2 774,50	2 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Jistič jednopólový, charakteristika B, 250V, 50hz, In=4A, montáž na DIN lištu	kus	1	681,50	681,50	1	681,50	681,50	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Jistič jednopólový, charakteristika B, 250V/400V, 50hz, In=6A, montáž na DIN lištu	kus	4	167,60	670,40	4	167,60	670,40	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Jistič třípólový, charakteristika B, 250V/400V, 50hz, In=10A, montáž na DIN lištu	kus	1	484,00	484,00	1	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Pomocné relé 230VAC/7A/230VAC, 4P vč. patice	kus	4	350,80	1 403,20	4	350,80	1 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Pomocné relé 24VDC/7A/230VAC, 1P, vč.patice, vč.diody	kus	2	350,80	701,60	2	350,80	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Stykač 3-pólový (pom. kont. 1/0 již zabudován) 12A, 230V AC	kus	2	908,60	1 817,20	2	908,60	1 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Regulátor teploty topení, 0 - 60 st.C	kus	1	813,40	813,40	1	813,40	813,40	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Topné těleso 230V, 250W, IP43	kus	1	3 530,90	3 530,90	1	3 530,90	3 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Otočný ovladač třípolohový, 10A vč. spínací jednotky	kus	2	350,80	701,60	2	350,80	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Otočný ovladač dvoupolohový, 10A vč. spínací jednotky	kus	1	350,80	350,80	1	350,80	350,80	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Zářivkové svítidlo 1x10W, 230V, IP20	kus	1	1 197,60	1 197,60	1	1 197,60	1 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00
273	Pomocný kontakt pro stykač 2Z, 230V AC	kus	2	111,90	223,80	2	111,90	223,80	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Plastová vývodka do PG42	kus	5	70,10	350,50	5	70,10	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Pomocný kontakt pro motorový spouštěč 1R/1Z, 230V AC	kus	2	256,90	513,80	2	256,90	513,80	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Motorový spouštěč, 250V/400V, 50Hz, 4,6 - 6.3A, nastavitelná, montáž na DIN lištu	kus	2	1 121,50	2 243,00	2	1 121,50	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	svorka řadová do 1,5 mm2	kus	25	28,50	712,50	25	28,50	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
278	Svorka řadová do 4 mm2	kus	40	28,50	1 140,00	40	28,50	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Svorka řadová do 6 mm2	kus	12	28,50	342,00	12	28,50	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST												
280	Svorka řadová do 10 mm2	kus	4	28,50	114,00	4	28,50	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Vypínač 3-pólový 32A na DIN lištu, 400V AC	kus	1	700,40	700,40	1	700,40	700,40	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Indikační svítidlo, 230V AC/AD, 20 mA	kus	4	167,60	670,40	4	167,60	670,40	0,00	0,00	0,00	0,00
283	Zásuvka 230V/10A	kus	1	280,70	280,70	1	280,70	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00
284	Zásuvka 400V/16A, 5 ti kolíková	kus	1	1 121,50	1 121,50	1	1 121,50	1 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Válcová pojistka 6A	kus	2	34,50	69,00	2	34,50	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	El.zapojení jednotky pro aut.čištění nádrže	kus	1	1 400,90	1 400,90	1	1 400,90	1 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00
287	Transformátor 230/24VAC, 50VA	kus	1	1 651,90	1 651,90	1	1 651,90	1 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00
288	Jistič třífázový, charakteristika B, 250V/400V, 50hz, In=4A, montáž na DIN lištu	kus	3	489,90	1 469,70	3	489,90	1 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00
289	Stykač 3-pólový (pom. kont. 1/1 již zabudován) 12,5 kVAr, 230V AC	kus	2	2 032,40	4 064,80	2	2 032,40	4 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Kompenzační kondenzátor třífázový 1 kVAr, 400V	kus	2	1 681,60	3 363,20	2	1 681,60	3 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Přepětová ochrana "D", 230V/16A, 50Hz TN-C se signalizací	kus	1	2 938,60	2 938,60	1	2 938,60	2 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Rázová oddělovací tlumivka 500V AC, 16A	kus	1	812,20	812,20	1	812,20	812,20	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Nabíjecí zdroj 230V/27.5V DC, 72W	kus	1	4 414,50	4 414,50	1	4 414,50	4 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Odpojovač baterií	kus	1	2 799,50	2 799,50	1	2 799,50	2 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Jednopolový pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10A	kus	1	167,60	167,60	1	167,60	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Válcová pojistka 10A gG	kus	1	34,50	34,50	1	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Přepětová ochrany 24V DC, do rozváděče, In=370mA	kus	1	1 034,70	1 034,70	1	1 034,70	1 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00
298	Přepětová ochrany rozhraní RS485	kus	1	1 122,70	1 122,70	1	1 122,70	1 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Pojistková svorkovnice řadová vč.pojiste 2A/250V	kus	4	140,40	561,60	4	140,40	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Indikační svítidlo, 230V AC/AD, 20 mA	kus	1	242,60	242,60	1	242,60	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Zásuvka 230V/10A	kus	1	280,70	280,70	1	280,70	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Řídicí systém s Ethernetem kompaktilní se stávajícím zařízením provozovatele, 15xDI, 2xDO, 2xAI	kpl	1	27 607,20	27 607,20	1	27 607,20	27 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Ovládací panel panel pro řídicí systém umístěný na din liště v rozváděči	kus	1	11 527,40	11 527,40	1	11 527,40	11 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Převodník ETH / Modbus	kus	2	9 585,30	19 170,60	2	9 585,30	19 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Ethernet switch	kus	1	4 036,30	4 036,30	1	4 036,30	4 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00
306	SW do PLC	kus	1	23 155,80	23 155,80	1	23 155,80	23 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Drobný montážní materiál	kpl	1	8 197,40	8 197,40	1	8 197,40	8 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZVÁDĚČ RM7 celkem :					209 950,90			209 950,90		0,00	0,00	0,00
OSTATNÍ DODAVKY K ČS 07												
308	Ultrazvuková sonda, napájení 24V DC, rozsah 0,25 - 6 m, vyvažovací úhel 10°, komunikace HART, LCD dispej, IP67, včetně nerezové konzoly	kus	1	24 530,50	24 530,50	1	24 530,50	24 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Plovák, vč. závaží, délka kabelu 20m	kus	2	3 252,60	6 505,20	2	3 252,60	6 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST												
310	Koncový spínač na poklop	kus	3	454,20	1 362,60	3	454,20	1 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Magnetický spínač na dveře	kus	1	253,30	253,30	1	253,30	253,30	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTATNÍ DODÁVKY K ČS 07 celkem :					32 651,60			32 651,60		0,00	0,00	0,00

MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 07												
312	Kabel CYKY 4Bx10 mm2	m	4,00	98,70	394,80	4,00	98,70	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2	m	4,00	34,50	138,00	4,00	34,50	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	50,00	29,70	1 485,00	50,00	29,70	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Kabel JYTY 2x1 mm2	m	55,00	28,50	1 567,50	55,00	28,50	1 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Kabel JYTY 7x1 mm2	m	25,00	47,60	1 190,00	25,00	47,60	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Vodič CY6 z/ž	m	30,00	24,90	747,00	30,00	24,90	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Zapojení indukčního průtokoměru	kus	1,00	1 197,60	1 197,60	1,00	1 197,60	1 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Svorka na potrubí ST	kus	7,00	52,30	366,10	7,00	52,30	366,10	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Svorka připojovací SP	kus	7,00	42,70	298,90	7,00	42,70	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Spojovací svorka SR3	kus	5,00	52,30	261,50	5,00	52,30	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Pospojování	sada	1	3 152,70	3 152,70	1	3 152,70	3 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Ostatní drobný materiál	sada	1	3 784,20	3 784,20	1	3 784,20	3 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Trubka PVC P20	m	20,00	34,50	690,00	20,00	34,50	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Trubka PVC P32	m	20,00	48,70	974,00	20,00	48,70	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm2	m	30,00	82,10	2 463,00	30,00	82,10	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Drát FeZn d=8mm	m	15,00	58,20	873,00	15,00	58,20	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	Žárovkové světlo 200W, IP54 vč.zdroje	kus	1	1 310,60	1 310,60	1	1 310,60	1 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ohebná PVC kabelová chránička DN110	m	10,00	103,50	1 035,00	10,00	103,50	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Výstražná červená folie PVC	m	5,00	17,80	89,00	5,00	17,80	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 07 celkem :					22 017,90			22 017,90		0,00	0,00	0,00

PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 07												
331	Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy	kpl	1	12 612,00	12 612,00	1	12 612,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Projekt skutečného provedení (tištěný+CD)	kpl	1	12 612,00	12 612,00	1	12 612,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Výchozí revize elektrozařízení	kpl	1	6 305,40	6 305,40	1	6 305,40	6 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Komplexní zkoušky	kpl	1	6 305,40	6 305,40	1	6 305,40	6 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 07 celkem :					37 834,80			37 834,80		0,00	0,00	0,00

ZEMNÍ PRÁCE K ČS 07												
335	Výkop 35 x 80cm, kompletní, včetně pískového lože, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	m	13,00	802,70	10 435,10	13,00	802,70	10 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST												
336	Výkop 50 x 120cm, kompletní, včetně betonového podloží, zapískování, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	m	5,00	1 129,90	5 649,50	5,00	1 129,90	5 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEMNÍ PRÁCE K ČS 07 celkem :					16 084,60	16 084,60			0,00		0,00	0,00
ČERPACÍ STANICE ČS 07 celkem :					318 539,80 Kč	318 539,80 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST CELKEM :					1 470 473,70 Kč	1 470 473,70 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

PS 3.103 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.103 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT												

ČERPACÍ STANICE ČS 04												
DOZBROJENÍ ROZVÁDĚČE DT4												
1	Převodník optika/metal včetně drobného materiálu (např. propojovací metalické kabely, konektory atd.)	kus	1	5 619,20	5 619,20	1	5 619,20	5 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Přepětová ochrana pro datový kabel	kus	1	1 723,20	1 723,20	1	1 723,20	1 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Komunikační rozhraní RS 232	kpl	1	1 510,30	1 510,30	1	1 510,30	1 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZVÁDĚČ DT4 celkem :					8 852,70					0,00	0,00	0,00

OSTATNÍ DODÁVKY K ČS04												
4	doplnění vizualizace na přenášena pracoviště ČOV Zábřeh a CVD Šumperk	kpl	1	9 590,10	9 590,10	1	9 590,10	9 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Komunikační rozhraní RS 232	kpl	1	1 510,30	1 510,30	1	1 510,30	1 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTATNÍ DODÁVKY K ČS 04 celkem :					11 100,40					0,00	0,00	0,00

MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 04												
6	Optický kabel 12 vlásk. MM, venkovní s ocelovým kordem, vč chráničky HDPE 40	m	400,00	111,90	44 760,00	400,00	111,90	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Přepětová ochrana pro datový kabel	kus	1	1 510,30	1 510,30	1	1 510,30	1 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní drobný materiál	sada	1	10 527,20	10 527,20	1	10 527,20	10 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Převodník optika/metal včetně drobného materiálu (např. propojovací metalické kabely, konektory atd.)	kus	1	7 492,30	7 492,30	1	7 492,30	7 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 04 celkem :					64 289,80					0,00	0,00	0,00

PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 04												
10	Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy	kpl	1	29 469,40	29 469,40	1	29 469,40	29 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Projekt skutečného provedení (tištěný+CD)	kpl	1	19 479,70	19 479,70	1	19 479,70	19 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Výchozí revize elektrozařízení	kpl	1	6 867,80	6 867,80	1	6 867,80	6 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Komplexní zkoušky	kpl	1	15 608,70	15 608,70	1	15 608,70	15 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 04 celkem :					71 425,60					0,00	0,00	0,00

ZEMNÍ PRÁCE K ČS 04												
14	Výkop 35 x 80cm, kompletní, včetně pískového lože, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	m	40,00	802,70	32 108,00	40,00	802,70	32 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Výstražná červená folie PVC	m	40,00	41,60	1 664,00	40,00	41,60	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEMNÍ PRÁCE K ČS 04 celkem :					33 772,00					0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana
PS 3.103 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.103 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT												
ČERPACÍ STANICE ČS 04 celkem :					189 440,50 Kč			189 440,50 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ČERPACÍ STANICE ČS 05												
DOZBROJENÍ ROZVÁDĚČE DT5												
16	Radiomodem 450MHz vč. přepětové ochrany pro koaxiál	kpl	1	46 202,00	46 202,00	1	46 202,00	46 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Komunikační rozhraní RS 232	kpl	1	1 510,30	1 510,30	1	1 510,30	1 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00
DOZBROJENÍ ROZVÁDĚČE DT5 celkem :					47 712,30			47 712,30		0,00	0,00	0,00
OSTATNÍ DODÁVKY K ČS 05												
18	doplnění vizualizace na přenášena pracoviště ČOV Zábřeh a CVD Šumperk	kpl	1	18 820,20	18 820,20	1	18 820,20	18 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Proměření rádiového směru vč.projektu	kpl	1	10 008,60	10 008,60	1	10 008,60	10 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Komunikační rozhraní RS 232	kpl	1	1 510,30	1 510,30	1	1 510,30	1 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTATNÍ DODÁVKY K ČS 05 celkem :					30 339,10			30 339,10		0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 05												
21	Anténa	kpl	1	10 114,50	10 114,50	1	10 114,50	10 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Anténní stožár přírubový pozinkovaný min. 6m vč. kotvicího materiálu	kpl	1	10 600,90	10 600,90	1	10 600,90	10 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Koaxiální kabel o vlnové impedanci 50ohmů	m	10,00	280,70	2 807,00	10,00	280,70	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 05 celkem :					23 522,40			23 522,40		0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 05												
24	Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy	kpl	1	24 724,40	24 724,40	1	24 724,40	24 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Projekt skutečného provedení (tištěný+CD)	kpl	1	14 110,30	14 110,30	1	14 110,30	14 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Výchozí revize elektrozařízení	kpl	1	6 867,80	6 867,80	1	6 867,80	6 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Komplexní zkoušky	kpl	1	14 323,30	14 323,30	1	14 323,30	14 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 05 celkem :					60 025,80			60 025,80		0,00	0,00	0,00
ČERPACÍ STANICE ČS 05 celkem :					161 599,60 Kč			161 599,60 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ČERPACÍ STANICE ČS 07												
DOZBROJENÍ ROZVÁDĚČE RM5												
28	Radiomodem 450MHz vč. přepětové ochrany pro koaxiál	kpl	1	46 202,00	46 202,00	1	46 202,00	46 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

3 Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kana

PS 3.103 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
PS 3.103 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT												
29	Komunikační rozhraní RS 232	kpl	1	1 510,30	1 510,30	1	1 510,30	1 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00
DOZBROJENÍ ROZVÁDĚČE RM5 celkem :					47 712,30			47 712,30		0,00	0,00	0,00
OSTATNÍ DODÁVKY K ČS 07												
30	doplnění vizualizace na přenášena pracoviště ČOV Zábřeh a CVD Šumperk	kpl	1	23 600,50	23 600,50	1	23 600,50	23 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Proměření rádiového směru vč.projektu	kpl	1	9 989,60	9 989,60	1	9 989,60	9 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Komunikační rozhraní RS 232	kpl	1	1 204,90	1 204,90	1	1 204,90	1 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTATNÍ DODÁVKY K ČS 07 celkem :					34 795,00			34 795,00		0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 07												
33	Anténa	kpl	1	10 114,50	10 114,50	1	10 114,50	10 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Anténní stožár přírubový pozinkovaný min. 6m vč. kotvícího materiálu	kpl	1	10 600,90	10 600,90	1	10 600,90	10 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Koaxiální kabel o vlnové impedanci 50ohmů	m	10,00	280,70	2 807,00	10,00	280,70	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 07 celkem :					23 522,40			23 522,40		0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 07												
36	Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy	kpl	1	19 716,40	19 716,40	1	19 716,40	19 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Projekt skutečného provedení (tištěný+CD)	kpl	1	14 110,30	14 110,30	1	14 110,30	14 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Výchozí revize elektrozařízení	kpl	1	6 867,80	6 867,80	1	6 867,80	6 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Komplexní zkoušky	kpl	1	14 323,30	14 323,30	1	14 323,30	14 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 07 celkem :					55 017,80			55 017,80		0,00	0,00	0,00
ČERPACÍ STANICE ČS 07					161 047,50 Kč			161 047,50 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PS 3.103 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT CELKEM :					512 087,60 Kč			512 087,60 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč