

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616052345.02

(ORG 2864)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 5/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 zmocněny:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
Zastoupené:
Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn:
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel, na základě zmocnění
ze dne 27. 4. 2017:

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková
tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Ing. Michaela Běloševičová
tel. 725 663 793, e-mail: mbelosevicova@bvk.cz
fax: 543 433 278

a

Zhotovitel: D.I.S., spol. s r.o.
Křižkova 3009/72a, Královo Pole, 612 00 Brno
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 7650

Zastoupený: Ing. Richardem Langem, jednatelem společnosti

IČO: 46975616
DIČ: CZ46975616
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 7248310207/0100

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

hlavní stavbyvedoucí, Ing. Michal Chytrý
stavbyvedoucí, Ing. Jiří Juřenčák
tel: 545 128 574, e-mail: jurencak@disbrno.cz

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Gallašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 9. 6. 2016 byl uzavřen dodatek č. 1 smlouvy o dílo.
- 2) Vzhledem k nezbytnosti koordinace předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo se stavbami dalších investorů se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení prací na objektu SO 05 Komunikace v rámci stavby „Brno, Gallašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ na 31. 8. 2017.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

Článek III, odst. 5 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo v následujícím znění:

„5. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu 26.5.2017.“

se nahrazuje zněním:

„5. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu 31.8.2017.“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

- 7) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 8) Tento dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 9) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/147 dne 23. 5. 2017

V Brně dne 25. 05. 2017


Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Za objednatele: Křižácká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

V Brně dne

Za zhotovitele:



D.I.S., spol. s r.o.
Ing. Richard Lang
jednatel

16. 05. 2017

