

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.17/22 na zhotovení stavby:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY OÚ – PERGOLA - OBEC VLKOV“

Objednatel: **Obec Vlkov**
Vlkov 104, 594 53 Osová Bítýška
Zastoupené: Mgr. Jindřichem Michalem, starostou obce
Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu 15626-751 / 0100
IČO: 295-752

a

Zhotovitel: **GREMIS, s.r.o.**
Velké Meziříčí, Jihlavská 230, PSČ 594 01
Zastoupené: ve věcech smluvních Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti
ve věcech technických Vladimírem Hortem, stavbyvedoucím
Bankovní spojení: ČS Velké Meziříčí, číslo účtu 1621387329/ 0800
Komerční banka, a.s., Jihlava, č. účtu: 107-962810207/0100
IČ: 15544451
DIČ: CZ 15544451
Spisová složka: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 1893 ze dne 24.7.1991

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se Smlouva o dílo č.17/22 mění a doplňuje:

1. Předmět díla

Předmět díla se mění a rozšiřuje dle přílohy č.1 tohoto dodatku.

2. Cena za dílo

Původní cena díla 1.213.933,- Kč bez DPH se mění z důvodu rozšíření předmětu díla o částku 62.121,-Kč bez DPH. Podrobná specifikace změny je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku. Celková cena díla včetně tohoto dodatku je nyní 1.276.054,-Kč bez DPH, tj. **1.544.025,- Kč vč. DPH.**

3. Termín plnění

a) Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu. Termín dokončení díla a předání objednateli je nově stanoven na 07/2023.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č.17/22 beze změn a dodatků.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele, jeden pro objednatele.

Ve Velkém Meziříčí, dne 14.7.2023

Objednatel

Jindřich Michal

Mgr. Jindřich Michal, starosta obce



Zhotovitel



Ing. Miroslav Štola, jednatel



Nabídkový rozpočet

Akce:

Název: KD Vlkov - pergola
Číslo zakázky: **22029b** Číslo stavby:
Fáze zakázky: Čerpání střediska 200 Rok: 2023
Klasifikace:
Region:
Komentář zakázky: bez zpevněných ploch za KD
Dodavatel: Ing. Miroslav Štola, tel: 566 523 751, e-mail: m.stola@gremis.cz
GREMIS s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Firmy:

Typ firmy	Název	Adresa	Kontaktní osoba
Investor	Obec Vlkov	čp. 104, 594 53 Vlkov	, tel.:
Dodavatel	GREMIS s.r.o.	Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Ing. Miroslav Štola, tel.:566 523 751

Rekapitulace DPH:

Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
62 121	21%	13 046	75 167

Za zhotovitele:
Datum předání:
Podpis:



Za objednatele:
Datum převzetí:
Podpis:

Jan Bich *Michal*





Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena
A_01: Změnové listy	62 121
ZL_01: Truhlářské prvky	30 000
ZL_03: Zídka a hromosvod	18 942
ZL_04: Pergola	7 877
ZL_05: Zelená střecha	5 302
	62 121

Objekt	Adresa	Typ objektu
Objekt 1	Objekt 1	Objekt 1
Objekt 2	Objekt 2	Objekt 2

Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
62 121	13 000	75 121



Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			A_01: Změnové listy				62 121
			ZL_01: Truhlářské prvky				30 000
			766: Konstrukce truhlářské				30 000
146	SP	766-011	D+M Dřevěný sedák na betonové schody, akát. olejováno, kotveno na kovový profil	kus	3,000	10 000,00	30 000
			ZL_03: Zídka a hromosvod				18 942
			003: Svislé konstrukce				9 278
99	SP	3113215x	Dobetonávka zdi u KD - ruční zpracování	kpl	1,000	4 500,00	4 500
101	SP	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1,526	1 150,00	1 755
102	SP	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1,526	198,00	302
105	SP	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	1,526	300,00	458
106	SP	3343539x	Příplatek k bednění za zkosení hran	m	2,500	150,00	375
107	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 nebo Kari sítí - předpoklad 100 kg/m3	t	0,036	52 000,00	1 888
			009: Ostatní konstrukce a práce				1 783
114	SP	93199212	Výplň dilatačních spár z nopové folie - mezi betonem a stěnou KD	m2	1,208	175,00	211
147	SP	953945143	Kotvy mechanické M 16 dl 220 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	262,00	1 572
			099: Přesun hmot HSV				246
24	SP	998152111	Přesun hmot pro montované konstrukce	t	0,964	255,00	246
			740: Silnoproud				5 760
148	SP	743698	Dopojení hromosvodů - montáž, materiál, doprava	kpl	1,000	5 760,00	5 760
			762: Konstrukce tesařské				1 875
149	SP	762-036	Úprava výšky dřevěného trámu u schodů	kpl	1,000	1 875,00	1 875
			ZL_04: Pergola				7 877
			711: Izolace proti vodě				13 512
126	SP	711-001	D+M izolace střechy - parotěsná zábrana, geotextilie, spádový polystyren, folie, oplechování a kačírkové lišty	kpl	- 1,000	146 250,00	- 146 250
150	SP	711-011	Fólie PVC 1,5 mm s výztuží	m2	74,800	380,25	28 443
151	SP	411-012	Mukrotex 300 g/m2	m2	134,200	37,44	5 024
152	SP	411-013	Lišta okapová 200 mm	m	25,300	219,96	5 565
153	SP	411-014	Lišta ukončovací	m	16,060	149,76	2 405
154	SP	411-015	Lišta krycí	m	15,180	157,95	2 398
155	SP	411-016	Lišta rovná	m	14,140	146,25	2 068
156	SP	411-017	Lišta koutová + rohová	m	36,865	163,80	6 038

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
157	SP	411-018	Vtok - prostup	kus	1,000	3 135,60	3 136
158	SP	411-019	Parozábrana	m2	67,100	99,45	6 673
159	SP	411-020	Lepidlo na polystyren	kus	10,000	257,40	2 574
160	SP	411-021	Polystyren EPS 150 S klín 60-140mm	m3	6,710	5 265,00	35 328
161	SP	411-022	Tmel těsnící	kus	2,000	217,62	435
162	SP	411-023	Kačírková lišta	m	35,600	579,15	20 618
163	SP	411-024	Montáž PVC fólie	m2	68,000	234,00	15 912
164	SP	411-025	Montáž parozábrany	m2	61,000	35,10	2 141
165	SP	411-026	Montáž lišt, vpusti	m	138,500	70,20	9 723
166	SP	411-027	Montáž textilie	m2	122,000	7,02	856
167	SP	411-028	Montáž polystyrenu	m2	61,000	70,20	4 282
168	SP	411-029	Přesun hmot	t	1,500	4 095,00	6 142
762: Konstrukce tesařské							12 656
117	SP	762-001	Trámové řezivo	m3	0,304	10 710,00	3 254
118	SP	762-002	Hoblování	kpl	1,000	715,00	715
119	SP	762-003	Montáž konstrukce	kpl	1,000	3 570,00	3 570
121	SP	762-005	Spojovací materiál - včetně podpěr sloupů	kpl	1,000	1 785,00	1 785
123	SP	762-007	Barva a nátěr konstrukce ve dvou vrstvách	kpl	1,000	2 380,00	2 380
125	SP	762-009	Doprava	kpl	1,000	952,00	952
764: Konstrukce klempířské							- 18 290
142	SP	764-001	D+M Hranatý žlab 120x80	m	- 13,800	1 368,50	- 18 885
144	SP	764-003	D+M Propojovací lišta rš 200 mm	m	- 13,600	476,00	- 6 474
170	SP	764-008	Okapní svod lak pr. 100 mm, délka 9 m - včetně úpravy stávajícího okapu pergoly - uříznutí nad střechou pergoly, výměna a napojení na střešní vtok pod střechou pergoly, vč. dopravy	kpl	1,000	7 068,45	7 068
ZL_05: Zelená střecha							5 302
0022: Sadové úpravy							5 302
131	SP	001-005	Střešní substrát extenzivní	m3	- 0,350	4 629,10	- 1 620
171	SP	002-001	Kamenivo prané frakce 16/32	t	1,000	1 128,00	1 128

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
172	SP	002-002	Rozprostření kameniva	kpl	1,000	3 680,00	3 680
173	SP	002-003	Skládání a manipulace	kpl	1,000	386,00	386
174	SP	002-004	Doprava VM Vlkov (suto s rukou	km	36,000	48,00	1 728
							62 121

Zhotovitel:

GREMIS, s.r.o.

Zastupitel:

Václav Mazurek, Jihlava 230, PSČ 534 01

Bankovní spojení:

ve věcech smluvních Ing. Miroslav Štolc, jednatel společnosti

ve věcech technických Václavem Horákem, stavebním inženýrem

ČS ve věcech Mazurek, číslo účtu 16212073379-0030

Komerční banka, a.s., Jihlava, Z. účtu 307-963830207/0100

IČS 44451

Díl:

CZ 1554451

Společná řádka:

Krajový úřad v Brně, opatř. č., veškeré 1993 ze dne 24.7.1991

číslo této ujednání dne, měsíce a roku této dodatku č. 1, kterým se Smlouva o dílo č. 17/22 mění a doplňuje.

1. Předmět díla

Předmět díla se mění a rozšiřuje dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2. Cena za dílo

Mávaní cena díla 1 217 533,- Kč bez DPH se mění z důvodu rozšíření předmětu díla o částku 62 121,- Kč bez DPH. Početní cena díla 1 279 654,- Kč bez DPH je uvedena v položkách rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě. Celková cena díla včetně všech dodatků je nyní 1 279 654,- Kč bez DPH, tj. 1 544 025,- Kč vč. DPH.

3. Termín plnění


a) Smluvní strany se dohodly na předání díla. Termín dokončení díla a plnění obizna, při je nové stanoveno do 07/2023.

V ostatních ustanoveních této smlouvy o dílo č. 17/22 není zmíněno.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele, jeden pro objednatele.

Ve Václavě Mazurek, dne 24.7.2023

Ověřeno:



Ing. Jindřich Michal, stavební inženýr

Ing. Miroslav Štolc, jednatel