



Smlouva o dílo – Dodatek č.1

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Obec Supíkovice

se sídlem:

Supíkovice 130, 790 51 Supíkovice

IČ / DIČ:

00303429 / DIČ: CZ00303429

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: Roman Bican, starosta obce

- ve věcech technických: Roman Bican, starosta obce

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

se sídlem:

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:

62360213 / CZ62360213

jednající / zastoupený:

Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

registrace:

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

takto:

III.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je na základě požadavku objednatele změna rozsahu plnění a termínu dokončení „Liniová stavba pro zasítování 16 pozemků určených k individuální zástavbě“.
2. Podkladem jsou Změnové listy č. 1-8 včetně položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

IV.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla se dohodou smluvních stran mění takto:

Původní cena díla bez DPH	18 805 341,95 Kč
Změnový list č.1	230 387,73 Kč
Změnový list č.2	23 862,86 Kč
Změnový list č.3	79 954,00 Kč
Změnový list č.4	289 944,37 Kč
Změnový list č.5	594 883,44 Kč
Změnový list č.6	200 922,27 Kč
Změnový list č.7	581 680,82 Kč
Změnový list č.8	-2 099 731,13 Kč
Celkem dodatek č.1	-89 195,64 Kč
Nová cena díla bez DPH	18 716 146,31 Kč

14
[Redacted signature area]

VI.
Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že článek VI. Doba plnění se mění takto:
 - termín dokončení stavebních prací na stavebních objektech do 31.7.2026
 - termín dokončení a předání kompletního díla do 31.8.2026.

XXII.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravena zůstávají beze změny.
2. Dodatek č.1 byl schválen zastupitelstvem obce Supíkovice dne 27. 11. 2025 usnesením č. 6/2025.
3. Smluvní strany autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými podpisy.

Součástí dodatku jsou tyto přílohy:

- Změnové listy č. 1-8

V Supíkovících, dne 28.11.2025

V Bruntále, dne 28.11.2025

Objednatel:

[Redacted signature of Roman Bican]

Roman Bican
starosta obce Supíkovice



Obec Supíkovice

Supíkovice 130
790 51 Supíkovice ①

IČ 00303429 DIČ CZ00303429
tel.: 884 432 142 www.supikovice.cz

Zhotovitel:

[Redacted signature of Ing. Marek Němec]

Ing. Marek Němec
jednatel společnost



KARETA

KARETA s.r.o., Křínovská 1877/5, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727 | datová schránka: 83y5cnc
IČ: 623 602 13 | DIČ: CZ 623 602 13 NO. 1

ZMĚNOVÝ LIST**K25015** číslo ZL: 001

Zhotovitel:	KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51 792 01 Bruntál		
Objednatel:	Obec Supíkovice Supíkovice 130 790 51 Supíkovice	Datum:	22. května 2025

Název akce:

Liniová stavba pro zasíťování 16 pozemků určených k individuální zástavbě

Způsob odeslání / předání datum: 29. 9. 2025	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
---	---------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

01) SO01 Vodovod, SO02 Jednotná kanalizace, SO03 Dešťová kanalizace, SO101 Komunikace, SO04 Přípojky**Zdůvodnění změny:**

Důvodem změny je záměna zásypového materiálu na základě rozborů zeminy z výkopů, která není vhodná pro úpravu vápněním. Současně došlo k upřesnění výměr pažení výkopů u jednotlivých objektů kanalizací a doplnění výměry úpravy pláně u objektu Komunikace.

Cena změny je doložena položkovým rozpočtem.

Cena méněpráci bez DPH: -1 126 399,80 Kč

Cena vícepráci bez DPH: 1 356 787,53 Kč

Celková cena změny bez DPH: 230 387,73 Kč

Celková cena Změnového listu č. 1 bez DPH: 230 387,73 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ vada v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒**Stanovisko a podpis TDS:**souhlasím ano ☒ ne ☐**Stanovisko a podpis AD:**souhlasím ano ☒ ne ☐**Podpis objednatele:**

Datum: 5.11.2025

Podpis zhotovitele:

Datum: 22.10.2025

Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 001

ZMĚNOVÝ LIST**K25015** číslo ZL: 002**Zhotovitel:**
KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51
792 01 Bruntál**Objednatel:**
Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice**Datum:**
22. září 2025**Název akce:****Liniová stavba pro zasíťování 16 pozemků určených k individuální zástavbě****Způsob odeslání / předání**
datum: 29. 9. 2025poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**02) SO03 Dešťová kanalizace****Zdůvodnění změny:**

Důvodem změny je zrušení kontrolní šachty Š3 a změna profilu kanalizačního potrubí z DN 600 na DN 800.

Cena změny je doložena položkovým rozpočtem.

Cena méněpráci bez DPH: -374 157,14 Kč

Cena vícepráci bez DPH: 398 020,00 Kč

Celková cena změny bez DPH: 23 862,86 Kč

Celková cena Změnového listu č. 2 bez DPH: 23 862,86 Kč**Důvod vícepráce / méněpráce:**záměr objednatele ☒ vada v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒**Stanovisko a podpis TDS:**souhlasím ano ☒ ne ☐**Stanovisko a podpis AD:**souhlasím ano ☒ ne ☐**Podpis objednatele:**

Datum: 5.11.2025

Podpis zhotovitele:

Datum: 22.10.2025

Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 002

Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice
03429 DIČ CZ00303429
02 142 www.supikovice.czIng. Marek Němec
Jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST**K25015** číslo ZL: 003

Zhotovitel:	KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51 792 01 Bruntál	
Objednatel:	Obec Supíkovice Supíkovice 130 790 51 Supíkovice	Datum: 25. července 2025

Název akce:

Liniová stavba pro zasíťování 16 pozemků určených k individuální zástavbě

Způsob odeslání / předání datum: 23. 7. 2025	poštou ☐	e mailom ☒	faxem ☐	osobně ☐
---	---------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

03) SO01 Vodovod**Zdůvodnění změny:**

Důvodem změny je provizorní připojení dotčených nemovitostí na vodovod v souvislosti s výstavbou nového řadu vodovodu a kanalizace.

Cena změny je doložena položkovým rozpočtem.

Cena méněpráci bez DPH: 0,00 Kč

Cena vícepráci bez DPH: 79 954,00 Kč

Celková cena změny bez DPH: 79 954,00 Kč

Celková cena Změnového listu č. 3 bez DPH: 79 954,00 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ vada v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Stanovisko a podpis TDS:

souhlasím ano ☒ ne ☐

Stanovisko a podpis AD:

souhlasím ano ☒ ne ☐

Podpis objednatele:

Datum:

Podpis zhotovitele:**KARETA**

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727 | datová schránka: 83y5src
IČ: 623 602 13 | DIČ: CZ 623 602 13 NO. 1

Datum:

Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 003

ZMĚNOVÝ LIST**K25015**

číslo ZL: 004

Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**
Krnovská 1877/51
792 01 Bruntál

Objednatel: **Obec Supíkovice**
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

Datum:
17. září 2025

Název akce:

Liniová stavba pro zasíťování 16 pozemků určených k individuální zástavbě

Způsob odeslání / předání
datum: 29. 9. 2025

poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**04) SO03 Dešťová kanalizace – SO03_1_7 Záchytný příkop****Zdůvodnění změny:**

Důvodem změny je úprava a rozšíření záchytného valu.

Cena změny je doložena položkovým rozpočtem.

Cena méněpráci bez DPH: -171 980,40 Kč

Cena vícepráci bez DPH: 461 924,77 Kč

Celková cena změny bez DPH: 289 944,37 Kč

Celková cena Změnového listu č. 4 bez DPH: 289 944,37 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒vada v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒**Stanovisko a podpis TDS:**

souhlasím ano ☒ ne ☐

Stanovisko a podpis AD:

souhlasím ano ☒ ne ☐

Podpis objednatele:

Datum: 5.11.2025

Podpis zhotovitele:

Datum: 22.10.2025

Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 004

Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice
428 DIČ CZ00303429
142 www.supikovice.cz

Ing. Marek Němec
Jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST**K25015** číslo ZL: 005

Zhotovitel:	KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51 792 01 Bruntál		
Objednatel:	Obec Supíkovice Supíkovice 130 790 51 Supíkovice	Datum:	26. září 2025

Název akce:

Liniová stavba pro zasíťování 16 pozemků určených k individuální zástavbě

Způsob odeslání / předání datum: 29. 9. 2025	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
---	---------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

05) SO02 Jednotná kanalizace, SO03 Dešťová kanalizace, SO101 Komunikace, SO03_1_8 Přeložky plynu**Zdůvodnění změny:**

Důvodem změny je vyčištění příkopu u komunikace, změna a doplnění drenážního systému. Současně došlo k doplnění výměr kanalizačních šachet a ke změně trasy přeložky plynovodu.

Cena změny je doložena položkovým rozpočtem.

Cena méněprací bez DPH: -58 319,88 Kč

Cena víceprací bez DPH: 653 203,32 Kč

Celková cena změny bez DPH: 594 883,44 Kč

Celková cena Změnového listu č. 5 bez DPH: 594 883,44 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ vada v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒**Stanovisko a podpis TDS:**souhlasím - ano ☒ ne ☐**Stanovisko a podpis AD:**souhlasím - ano ☒ ne ☐**Podpis objednatele:**

Datum: 5.11.2025

Podpis zhotovitele:

Datum: 22.10.2025

Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 005

Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice
00303429 DIČ CZ00303429
384 432 142 www.supikovice.cz

Ing. Marek Němec
Jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST**K25015** číslo ZL: 006

Zhotovitel:	KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51 792 01 Bruntál		
Objednatel:	Obec Supíkovice Supíkovice 130 790 51 Supíkovice	Datum:	2. října 2025

Název akce:

Liniová stavba pro zasíťování 16 pozemků určených k individuální zástavbě

Způsob odeslání / předání datum: 3. 10. 2025	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
---	---------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

06) SO101 Komunikace**Zdůvodnění změny:**

Důvodem změny je doplnění 11 ks uličních vpustí z PP DN 315 vč. zemních prací a napojení na kanalizaci.

Cena změny je doložena položkovým rozpočtem.

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 209 822,27 Kč

Celková cena změny bez DPH: 209 822,27 Kč

Celková cena Změnového listu č. 6 bez DPH: 209 822,27 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ vada v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Stanovisko a podpis TDS:

souhlasím - ano ☒ ne ☐

Stanovisko a podpis AD:

souhlasím - ano ☒ ne ☐

Podpis objednatele:

Datum: 5.11.2025

Podpis zhotovitele:

Datum: 22.10.2025

Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 006

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice
00303429 DIČ CZ00303429
432 142 www.supikovice.cz

[Redacted signature] Ing. Marek Němec
Jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST**K25015**

číslo ZL: 007

Zhotovitel:	KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51 792 01 Bruntál		
Objednatel:	Obec Supíkovice Supíkovice 130 790 51 Supíkovice	Datum:	8. října 2025

Název akce:

Liniová stavba pro zasítování 16 pozemků určených k individuální zástavbě

Způsob odeslání / předání datum: 13. 10. 2025	poštou ☐	e-railem ☒	faxem ☐	osobně ☐
--	---------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

07) SO**Zdůvodnění změny:**

Důvodem změny je sejmutí ornice z určených ploch, její přemístění na meziskládku, uložení přebytků výkopové zeminy ze stavby a rozproštění ornice.

Cena změny je doložena položkovým rozpočtem.

Cena méněpráci bez DPH: 0,00 Kč

Cena vícepráci bez DPH: 581 680,82 Kč

Celková cena změny bez DPH: 581 680,82 Kč

Celková cena Změnového listu č. 7 bez DPH: 581 680,82 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒	vada v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒
---	------------------------------------	--	------------------------------------	--

Stanovisko a podpis TDS:souhlasím ano ☒ ne ☐**Stanovisko a podpis AD:**souhlasím ano ☒ ne ☐**Podpis objednatele:**

Datum: 5.11.2025

Podpis zhotovitele:

Datum: 22.10.2025

Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 007

Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice
IČO 0303429 DIČ CZ00303429
432-142 www.supikovice.cz

Ing. Marek Němec
Jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST**K25015** číslo ZL: 008

Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**
Krnovská 1877/51
792 01 Bruntál

Objednatel: **Obec Supíkovice**
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

Datum:
8. října 2025

Název akce:

Liniová stavba pro zasíťování 16 pozemků určených k individuální zástavbě

Způsob odeslání / předání
datum: 13. 10. 2025

poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**08) SO01 Vodovod, SO02 Jednotná kanalizace, SO101 Komunikace, SO04 Přípojky
Zdůvodnění změny:**

Důvodem změny jsou odpočty přemístění výkopové zeminy na řízenou skládku, včetně poplatků za její uložení a odpočet poplatku za uložení asfaltu, tyto odpady budou uloženy na pozemcích objednatele.

Cena změny je doložena položkovým rozpočtem.

Cena méněprací bez DPH: -2 099 731,13 Kč

Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč

Celková cena změny bez DPH: -2 099 731,13 Kč

Celková cena Změnového listu č. 8 bez DPH: -2 099 731,13 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒vada v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒**Stanovisko a podpis TDS:**

souhlasím ano ☒ ne ☐

Stanovisko a podpis AD:

souhlasím ano ☒ ne ☐

Podpis objednatele:

Datum: 5.11.2025

Podpis zhotovitele:

Datum: 22.10.2024

Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 008

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Ing. Marek Němec

Jednatel společnosti

Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice
00303429 DIČ CZ00303429
432 142 www.supikovice.cz

KARETA s.r.o. Krmelová 181/131, 732 01 Bruntál
Tel: +420 602 602 13 / 10.000 Kč
Kč: 602 602 13 / 010 Kč 602 602 13
KARETA s.r.o. Krmelová 181/131, 732 01 Bruntál
Tel: +420 602 602 13 / 10.000 Kč
Kč: 602 602 13 / 010 Kč 602 602 13



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 176298636-123375-251209124408.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **176298636-123375-251209124408**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **11**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Supíkovice, IČ: 00303429

Pracoviště: Obec Supíkovice

Datum vyhotovení: **09.12.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARIE KUČÁKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



176298636-123375-251209124408