

aktuální harmonogram ZŠ Sokolovská

				2025														
				16.6.-22.6.	23.6.-29.6.	30.6-6.7.	7.7-13.7.	14.7.-20.7.	21.7.-27.7.	28.7.-3.8.	4.8.-10.8.	11.8-17.8.	18.8.-24.8.	25.8.-31.8.	1.9.-7.9.	8.9.-14.9.		
aktuální harmonogram ZŠ Sokolovská				předání staveniště/zahájení dodávek	ukončení realizace	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden
stavební práce	I. etapa - knihovna (1. stupeň, č. 13), práce specifikované v rámci SO 02	27.06.2025	provedení díla + úklid do 1.8.2025, dále jen provedení drobných dokončovacích prací po dodávkách vybavení + úklid do 17.8.2025 (předání díla)								kompletní úklid			pouze drobné dokončovací práce po dodávkách vybavení + úklid, předání díla 17.8.2025				
	II. etapa - učebna přírodopis (2. stupeň, č. 62), jazyková učebna a robotika (2. stupeň, č. 74), jazyková učebna (2. stupeň, č. 61), cvičná kuchyň (2. stupeň, č. 91)	20.6.20025	provedení díla + úklid do 1.8.2025, dále jen provedení drobných dokončovacích prací po dodávkách vybavení + úklid do 8. 9. 2025 (předání díla)								kompletní úklid					pouze drobné dokončovací práce po dodávkách vybavení + úklid v učebnách a v kuchyni v budově Sokolovská	předání díla 8.9.2025	