

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 20. 3. 2013

Smluvní strany:

Objednatel:

České přístavy, a. s.
se sídlem Jankovcova 6, 170 04 Praha 7 – Holešovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579
IČ: 45274592

DIČ: CZ45274592

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

KONAKL s.r.o.
se sídlem Hoštická 19, 250 69 Klíčany
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 104443
IČ: 27206815

DIČ: CZ27206815


(dále jen „zhotovitel“)

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20. 3. 2013 smlouvu o dílo na zhotovení díla s názvem **Modernizace plavidla TR 424 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské dopravy – výměna obšívky** (dále jen „smlouva“).
2. V souladu s článkem 13.2 se tímto dodatkem ustanovení čl. 4.2 smlouvy nahrazuje následujícím zněním:
„*Předání dokončeného díla: 171 kalendářních dnů; tj. 15.9. 2013*“
3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla tímto dodatkem změněna, zůstávají nadále platná a účinná.
4. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Praze dne 1. 7. 2013



České přístavy, a. s.
Ing. Milošlav Černý, předseda představenstva



KONAKL s.r.o.
Jan Vinkler, jednatel