

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 8.3.2022

I. Smluvní strany

1. Obec Strážovice

Se sídlem: Strážovice 196, 696 38 Strážovice
Zastoupen: Petrem Ždanským, starostou
IČ: 00285323
DIČ: CZ00285323
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 9429671/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Petr Ždanský, starosta – tel. + 420 724 162 264, obec@strazovice.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Gamaku s.r.o.

Se sídlem: Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha
Zastoupena: Jakubem Štefancem, jednatelem společnosti
IČ: 60751622
DIČ: CZ60751622
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-8805670227/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293940

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jakub Štefanec, stefanec@gamaku.cz, tel.: 420 725 882 884

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 8.3.2022 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí v souladu s čl. XIX. odst. 3 změnu smlouvy o dílo.
3. Předmětem dodatku je:

- a) prodloužení termínu realizace díla. Změnu termínu realizace díla smluvní strany odůvodňují okolnostmi, které byly způsobeny překážkou, která nezávisela na vůli smluvních stran. ***Důvodem prodloužení termínu realizace díla je, že doposud nebyly zahájeny práce společnosti E.ON na elektrickém vedení, jejichž ukončení je nutné pro realizaci dané smlouvy o dílo.***

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 1 Smlouvy tak, že znění tohoto článku se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Termín ukončení díla se předpokládá nejpozději do 72 měsíců od předání staveniště, tzn. do 5/2028“.

- b) změna celkové ceny díla z důvodu aktualizace položkového rozpočtu (zahrnutí stavebních prací, které v původním rozpočtu nebyly uvedeny) a nárustu cen materiálů a stavebních prací od uzavření smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně článku V. odst. 1 Smlouvy tak, že znění tohoto článku se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„ 1. Cena za řádně a včasné provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

<i>Cena za dílo v (Kč)</i>	<i>celkem</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>4.647.098,6 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>975.890,7 Kč</i>
<i>Cena vč. DPH</i>	<i>5.622.989,3,- Kč</i>

4. Smluvní strany dále shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku byly z výše uvedené celkové částky doposud provedeny, vyfakturovány a zaplacený stavební práce v hodnotě 1.243.692,50 Kč bez DPH. Zbývajících část stavebních prací ve výši 3.403.406,10 Kč bez DPH je specifikována v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku a bude provedena v termínu uvedeném odst. 3 čl. II. tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a ani číslování jednotlivých článků se nemění.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve 2 (dvou) výtiscích splatností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě rozhodlo zastupitelstvo obce Strážovice dne 22.4.2026

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Ve Strážovicích dne 27.4.2026

Za objednatele

Za zhotovitele