

č. : 60/2015

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo smlouvy objednatele: 26/2015

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „**dodatek**“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**OZ**“), a na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „**ZVZ**“) mezi

Vodárna Káraný, a.s.

se sídlem: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1

IČO: 29148995

zastoupená: p. Janem Kučerou, předsedou představenstva a Mgr. Markem Skalickým, členem představenstva
(dále jen „**objednatel**“)

a

Gardenline s.r.o.

se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

IČO: 272 63 827

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

zastoupená: Ing. Milšem Náprstkem, jednatelem společnosti
(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jen „**smluvní strana**“).

1. PREAMBULE

1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. dubna 2015 smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 26/2015 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je povinnost zhotovitele zhotovit a předat objednateli dílo spočívající v provedení výměny a rekonstrukce oplocení vsakovacích nádrží č. 12 – 14 v areálu objednatele, a to z důvodu jeho nevyhovujícího stavu (dále jen „**dílo**“). Smlouva byla zveřejněna na objednatelově profilu zadavatele.

1.2 Smluvní strany se v člancích 4.3 – 4.6 Smlouvy dohodly, že objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat provedení víceprací, doplňků, rozšíření nebo jiných změn díla. V souladu s čl. 16.4 Smlouvy, mohou být veškeré změny a doplňky Smlouvy provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

1.3 V průběhu provádění díla vyšly najevo následující skutečnosti:

- Sloupky oplocení mají hlubší základy a využívají větší množství výztuže, než bylo předpokládáno v Technické zprávě tvořící přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „**Technická zpráva**“).
- Z důvodu zajištění požadované stability nového oplocení je nutné osadit navíc dalších 60 ks vzpěr, než bylo předpokládáno v Technické zprávě.

- Na základě provedených výluhových zkoušek z uloženého odpadního stavebního materiálu bylo nutné tento materiál překvalifikovat do jiné třídy odpadu, než bylo původně předpokládáno, což má za následek navýšení oplatku za uložení odpadu.

Veškeré výše uvedené skutečnosti jsou doloženy ve změnovém listu, který tvoří **Přílohu č. 1** tohoto dodatku. Veškeré dodatečné práce či náklady vyplývající z výše uvedených skutečností (dále jen „vícepráce“) jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří **Přílohu č. 2** tohoto dodatku.

- 1.4 Vzhledem ke skutečnosti, že provádění díla se nachází ve fázi, která umožňuje provedení víceprací bez nutnosti dodatečných úkonů, jejichž provedení by jinak bylo zapotřebí, je ekonomicky výhodné, provést tuto výměnu již během provádění díla.
- 1.5 Vzhledem k tomu, že výběr samostatného zhotovitele pro provedení víceprací v rámci samostatného poptávkového řízení by znamenal prodloužení s prováděním díla a dodatečné náklady na provedení duplicitních prací (výkopové práce apod.), není provedení víceprací oddělitelné od původní veřejné zakázky, aniž by došlo k nepřiměřeným technickým a ekonomickým důsledkům pro objednatele.
- 1.6 Cena za provedení víceprací je v poměru k ceně za dílo zanedbatelná, a ani v součtu s touto cenou nedosahuje finančního limitu veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 ZVZ.
- 1.7 S ohledem na předchozí články se smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že v rámci díla budou provedeny výše specifikované vícepráce.
- 2.2 Cena za provedení víceprací byla stanovena postupem uvedeným v čl. 4.5 Smlouvy, a činí:

179.867, Kč bez DPH

(slovy: sto sedmdesát tisíc osm set šedesát sedm korun českých bez DPH)

K výše uvedené ceně za dílo bude připočítána částka odpovídající platné sazbě DPH.

- 2.3 Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že tento dodatek nemá vliv na termín pro dokončení díla uvedený v čl. 3.2 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek a všechny vztahy z něho vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 3.2 Spor, který vznikne na základě tohoto dodatku, nebo který s ním souvisí, se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti 30 kalendářních dnů ode dne, kdy o sporu jedna smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z tohoto dodatku příslušné obecné soudy České republiky.
- 3.3 V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplyvá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Smluvní

strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení tohoto dodatku ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a tomuto dodatku jako celku.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.

3.6 nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami


3.8 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 29.9.2015

Objednatel


Vodárna Káraný, a.s.

Podpis:



Jméno: **Jan Kučera**
Funkce: **předseda představenstva**

Podpis:



Jméno: **Mgr. Marek Skalický**
Funkce: **člen představenstva**



VODÁRNA KÁRANÝ, a.s.
Žatecká 110/2
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 29148995 • DIČ: CZ29148995
-2-

V Praze dne 31.8.2015

Zhotovitel

Gardenline s.r.o.

Podpis:

Gardenline s.r.o.
405/13 412 01 Litoměřice
420 416 52 55
DIČ CZ2263827 (20)

Jméno:

Funkce:

Ing. Miloš Nahoditzka
3C DN 4TEL

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Příloha č. 1: Změnový list

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o., Šeříkova 405/13, Litoměřice 412 01	
Datum:	10. 8. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oplocení Popis a zdůvodnění změny: - Z důvodu zpevnění nového oplocení v lomových bodech je nutné osadit navíc 60ks vzpěr, které zajistí větší stabilitu oplocení. - Při demontáži stávajících sloupků oplocení byla zvýšená pracnost než bylo původně uvažováno ve výkazu výměr. Stávající základy byly hlubší a s větším množstvím výztuže a bylo nutné řezání diamantovými kotouči. - Na základě negativních výluhových zkoušek z uloženého materiálu na skládce je nutno navýšit poplatek z důvodu zařazení materiálu do jiné třídy odpadu.		
Cena víceprací bez DPH :		
179 867,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
179 867,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
 Mgr. Marek Skalický člen představenstva		
Datum:	Datum:	

Schválil:

