

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 3

Zhotovitel:	adresa	IČ
STAVBY VANTO, s.r.o.	Pánská 25, 686 04 Kunovice	28269314

Objednatel:	Orel jednota Veselí nad Moravou
Sídlo:	Masarykova 1688, 698 01 Veselí nad Moravou
Oprávněná osoba zadavatele:	Vojtěch Kostelanský, starosta jednoty
IČ:	64479820

Datum:	28. 11. 2019
--------	---------------------

Název akce:	„Rozvoj sportovního areálu Orlovna Veselí nad Moravou - víceúčelový sportovní sál“
--------------------	---

Odkazy na specifikaci:	☐
na výkresy:	☐
na rozpočtové podklady:	☐
na jinou část smlouvy:	☐

Předmět změny - Popis a zdůvodnění změny**Změna odtoku vody v umývárkách v 1.NP - m.č. 11, 14, 17, 20**

Objednatel se během realizace stavby rozhodl zrušit podlahové vpusti v umyvárně, které budou časem zapáchat a zaměnit sprchové vaničky za podlahové žlaby ke zdi Chuděj 750 mm vč. mřížky nerez Drops. Tím bude dosaženo dokonalejšího provedení izolace proti vodě, dále bude zajištěn bezbariérový přístup do sprch a jednotný spád podlahy umývárny ke žlabům ve sprše.

Z důvodu odtoku vody bude provedena záměna sprchové zástěny s prahem za bezprahovou.

Výše uvedené technické řešenílepší:

- zaizolování podlahy a stěn proti vodě
- odstranění problému zatékání za sprchovými vaničkami
- odstranění vzniku plísní a následné odpadávání keramických obkladů
- odstranění nepříjemného zápachu od podlahových vpustí umístěných uprostřed umýváren
- bezbariérový přístup až do sprchy
- zlepšení údržby a provozu v umývárkách, sprchách

Důvod vícepráce / méněpráce:

rozhodnutí objednatel	☒	chyba v PD	☐	chyba zhotovitele	☐	vyšší moc	☐	jiné okolnosti	☒
--------------------------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

Přílohy:	specifikace:	☐	
	výkresy:	☐	
č. 1	rozpočet:	☒	Změna odtoku vody v umývárkách v 1.NP m.č.11, 14, 17, 20
	jiné	☐	

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí: ☒

Nesouhlasí: ☐

Korvasová

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí: ☒

Nesouhlasí: ☐

[Signature]

Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
115 740,00 Kč	115 740,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
0,00 Kč	00.00. 0000
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Datum: 28. 11. 2019	Datum: 28. 11. 2019



STAVBY VANTO, s.r.o.
Panská 25
656 04 Kunovice
Tel.: +420 572 549 553
IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314
zapsán v OR u KOS v Brně
pod. spis. zn. C 57602

Akce: Rozvoj sportovního areálu Orlovna Veselí nad Moravou

Objednatel: Orel jednota Veselí nad Moravou, Masarykova 1688, 698 01 Veselí nad Moravou

Zhotovitel: STAVBY VANTO s.r.o., Pánská 25, 686 04 Kunovice

IČO: 28269314

IČO: 64479820

Cena původní odtoku vody v umývárkách - méněpráce

pol. č.	Popis	JD	Množství	Cena/JD	Celkem
38	Podlahová vpust se svislým odtokem DN 110, čtvercový nerezový rámeček a mřížka, vč.	kus	4,000	835,00	3 340,00
121	Vanička sprchová 900x900 odpad d 90 mm z litého mramoru	kus	8,000	5 800,00	46 400,00
122	Montáž vaniček sprchových	kus	8,000	900,00	7 200,00
127	Sprchová zástěna-otevírává, výplň sklo mat š.=800 mm, v.=1850 mm	kus	8,000	7 350,00	58 800,00
Celkem cena méněprací v Kč					115 740,00

Cena nově navrženého odtoku vody v umývárkách - vícepráce

Pol.č.	Popis	Jd	Počet	Cena/JD	Celkem
1	Montáž sprchových žlabů	kus	8	900,00	7 200,00
2	Žlab podlahový 750mm ke zdi- Chuděj, mřížka nerez Drops,	kus	8	2 567,50	20 540,00
3	Sprchová zástěna - otevírává sklo mat. š-900 v-1850 BEZ PRAHU	kus	8	11 000,00	88 000,00
Cekem cena víceprací v Kč					115 740,00

Rozdíl

0

