

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Město Mnichovice	Datum: 5.10.2017	
Název akce: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Osekání nadpraží a ostění otvorů Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu malého přesahu okenních a dveřních ráků bylo nutné upravit otvory - osekát omítku a poté zednický začistit dotčené otvory. Tím bylo možné provést kvalitní napojení zateplovacího souvrství na rámy výplní otvorů.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Zhotovitel ACG-Real s.r.o. Bc. Radek Slabý 27.10.2017 IC: 27094359 DIČ: CZ27094359 info@acg-real.cz www.acg-real.cz			
Stanovisko technického dozoru stavby: ABP HOLDING a.s. Thamova 21/34 186 00 Praha 8 DIČ: CZ15268448			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím: AD MILOSLAV GOLL M. Goll			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bc. Radek Slabý	
Datum:	5.10.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Osekání nadpraží a ostění otvorů Popis a zdůvodnění změny: Po detailním proměření ostění u oken prováděného z lešení bylo zjištěno, že je nutné toto ostění osekát a zednický začistit. Tato úprava byla nutná pro zajištění dostatečné tloušťky izolantu okolo oken. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddelitelný od původní veřejné zakázky. Tento změnový list má vliv na termín realizace díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 19 071,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 19 071,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
ABP HOLDING a.s. Thámova 21/34 186 00 Praha 8 DIČ: CZ15268446 ③	ACG-Real Kosova 2894/890 02 Tábor IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359 info@acg-real.cz, www.acg-real.cz	
Datum:	Datum: 27.10.2017	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 4 - Osekání nadpraží a ostění otvorů

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Mnichovice

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.3.2017

IČ:

00240478

DIČ:

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

19 071,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

19 071,00

DPH základní

21,00%

ze

19 071,00

4 004,91

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

23 075,91

Projektant

MILOSLAV GOLL

27.10.2017

M. Goll

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ABP HOLDING a.s.
Thámová 21/34
186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ACG-Real
Radimova 622/38 • 169 00 Praha 6
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz • info@acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 4 - Osekání nadpraží a ostění otvorů

Místo:

Datum: 27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

19 071,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 071,00

61 - Úprava povrchů vnitřních

19 071,00

19 071,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

19 071,00

ABP HOLDING a.s.

Trámová 21/34

186 00 Praha 8

DIC: CZ15268446

③

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 4 - Osekání nadpraží a ostění otvorů

Místo:

Datum: 27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 071,00

HSV - Práce a dodávky HSV

19 071,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 071,00

61 - Úprava povrchů vnitřních

19 071,00

1	K	R01	Osekání omítky ostění a nadpraží oken a dveří, vyrovnání podkladu včetně výztužné tkaniny (včetně odvozu a likvidace odpadu)	m	163,000	117,00	19 071,00
---	---	-----	--	---	---------	--------	-----------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Město Mnichovice	Datum: 5.10.2017	
Název akce: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Výměna bednění střechy Popis a zdůvodnění změny: Teprve po odkrytí krytiny na stávající střeše budovy byl zjištěn skutečný stav bednění. V těchto místech nebyly při přípravě projektu prováděny destruktivní sondy, z důvodu celistvosti střešní krytiny až do provádění stavby. Bednění střechy bylo silně ztrouchnivělé a nemohlo v konstrukci zůstat dále a sloužit jako celistvý podklad pro skladbu zateplené střechy, neboť by to bylo v neprospěch životnosti střešního souvrství a požadovaných záruk na kvalitu provedených prací.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Zhotovitel ACG-Real s.r.o. Bc. Radek Slabý 27.10.2017 ACG-Real s.r.o. Kosořova 2891, 390 02 Tábor IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359 info@acg-real.cz www.acg-real.cz			
Stanovisko technického dozoru stavby:		Souhlasím: B. Dvůr ABP HOLDING a.s. Thámova 21/34 186 00 Praha 8 DIČ: GZ15268446	
Stanovisko projektanta stavby:		Souhlasím: AD MILOSLAV BOLL M. Golc	
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bc. Radek Slabý	
Datum:	5.10.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výměna bednění střechy Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí horních vrstev stávající střechy bylo zjištěno, že stávající bednění střechy je ztrouchnivělé a nemůže sloužit jako celistvý podklad pro skladbu nové střechy. Navrhujeme provedení nového celoplošného bednění. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky. Tento změnový list má vliv na termín realizace díla. <i>Dle zhotovitele má tento změnový list vliv na termín realizace díla. 27.10.2017 Slabý</i>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 22 116,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
22 116,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>ABP HOLDING a.s.</i> <i>Thámová 21/34</i> <i>186 00 Praha 8</i> <i>DIČ: CZ15268446</i>	ACG-Real Kozova 2894, 390 02 Tábor IČ: 27094359, DIČ: CZ27094359 info@acg-real.cz, www.acg-real.cz	
Datum:	Datum: 27.10.2017	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 6 - Výměna bednění střechy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Mnichovice

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.3.2017

IČ:

00240478

DIČ:

IČ:

27094359

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

22 116,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

22 116,00

DPH základní

21,00%

ze

22 116,00

4 644,36

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

26 760,36

Projektant

MILOSLAV GOLL

27.10.2017

M. Goll

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ABP HOLDING a.s.
Thámová 21/34
186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ACG-Real
Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz, www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 6 - Výměna bednění střechy

Místo:

Datum: 27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

22 116,00

PSV - Práce a dodávky PSV

22 116,00

762 - Konstrukce tesařské

22 116,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

22 116,00

ABP HOLDING a.s.
Thámová 21/34
186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446

③

M. Golik

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 6 - Výměna bednění střechy

Místo:

Datum: 27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 116,00


PSV - Práce a dodávky PSV

22 116,00

762 - Konstrukce tesařské

22 116,00

1	K	762341027.R01	Výměna bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku	m2	48,500	456,00	22 116,00
---	---	---------------	---	----	--------	--------	-----------



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 7

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Investor: Město Mnichovice

Datum: 5.10.2017

Název akce: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna skladby střechy

Popis a zdůvodnění změny:

Reálná výměra upravovaného souvrství se zateplením střechy se teprve při vlastním provádění stavby upřesnila, na základě skutečných rozměrů a stavu střešních konstrukcí. Došlo k navýšení výměry z důvodů doplnění zateplení na střeše.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒Oznámení vydává: Zhotovitel ACG-Real s.r.o. Bc. Radek Stary 2894, 390 02 Tábor
27.10.2017
IC: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acc-real.cz www.acc-real.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím: Běleň



ABB HOLDING a.s.
Ihnanova 21/34
186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím: AD MILOSLAV GOLL

M. Goll

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bc. Radek Slabý	
Datum:	5.10.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna skladby střechy Popis a zdůvodnění změny: Reálná výměra upravovaného souvrství se zateplením střechy se teprve při vlastním provádění stavby upřesnila, na základě skutečných rozměrů a stavu střešních konstrukcí. Došlo k navýšení výměry z důvodů doplnění zateplení na střeše. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky. Tento změnový list má vliv na termín realizace díla. <i>Dle zhotovitele má tento změnový list vliv na termín realizace díla. 27.10.2017 Slabý</i>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 11 098,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 11 098,68 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ABP HOLDING a.s. Thámová 21/34 186 00 Praha 8 DIČ: CZ15268446	 ACG-Real Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359 info@acg-real.cz, www.acg-real.cz	
Datum:	Datum: 27.10.2017	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 7 - Změna skladby střechy

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.3.2017

Objednatel:

Město Mnichovice

IČ: 00240478

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 098,68
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	11 098,68
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	11 098,68	2 330,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	13 429,40
-------------------	--------------	------------------

Projektant

MILOSLAV GOLL

27.10.2017

M. Goll

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ABP HOLDING a.s.
Thámová 21/34
186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ACG-Real
Kosova 2894/390 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz, www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 7 - Změna skladby střechy

Místo:

Datum:

27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 098,68
PSV - Práce a dodávky PSV	11 098,68
712 - Povlakové krytiny	11 098,68
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 098,68

ASP HOLDING a.s.
Thámová 21/34
186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446

M. Goll

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 7 - Změna skladby střechy

Místo:

Datum: 27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 098,68

PSV - Práce a dodávky PSV

11 098,68

712 - Povlakové krytiny

11 098,68

1	M	283723210	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 200 mm	m2	-310,019	252,20	-78 186,79
2	M	283723210.R01	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 220 mm	m2	310,019	288,00	89 285,47

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 9

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Investor: Město Mnichovice

Datum: 5.10.2017

Název akce: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Přemístění zabezpečovacího zařízení, výdechu plynu, zvonkových tabel a telekomunikačních zařízení

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění KZS je nutné demontovat dotčená zařízení. Po dokončení provádění KZS je nutné tato zařízení osadit zpět.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Zhotovitel ACG-Real s.r.o. Bc. Radek Slabý
Křesova 2394, 390 02 Tabor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
27.10.2017 info@acg-real.cz www.acg-real.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:**ABP HOLDING a.s.**

Thámova 21/34

186 00 Praha 8

DIČ: CZ15268446

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím: MILOSLAV GOLL

M. Goll

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bc. Radek Slabý	
Datum:	5.10.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přemístění zabezpečovacího zařízení, výdechu plynu, zvonkových tabel a telekomunikačních zařízení Popis a zdůvodnění změny: Při provádění KZS je nutné demontovat dotčená zařízení. Po dokončení provádění KZS je nutné tato zařízení osadit zpět. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky. <i>Dle zhotovitele má tento změnový list vliv na termín realizace díla.</i> Tento změnový list má vliv na termín realizace díla. 27.10.2017 Slabý		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 3 500,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 3 500,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
ABP HOLDING a.s. Thámová 21/34 186 00 Praha 8 DIČ: CZ15268446 ③	ACG-Real Kosova 2894/390 02 Tábor IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359 info@acg-real.cz, www.acg-real.cz	
Datum:	Datum: 27.10.2017	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 9 - Přemístění zabezpečovacího zařízení, výdechu plynu, zvonkových tabel a telekomunikačních zařízení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Mnichovice

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.3.2017

IČ: 00240478

DIČ:

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				3 500,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				3 500,00
DPH základní	21,00%	ze	3 500,00	735,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		4 235,00

Projektant

MILOSLAV GOLL

27.10.2017

M. Goll

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ABP HOLDING a.s.
Thámová 21/34
186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ACG-Real
Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz, www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 9 - Přemístění zabezpečovacího zařízení, výdechu plynu, zvonkových tabel a telekomunikačních zařízení

Místo:

Datum:

27.3.2017

Objednatel:

Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

3 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 500,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 500,00

ABP HOLDING a.s.

Thámová 21/34

186 00 Praha 8

DIC: CZ15268446

③

M. Golc

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 9 - Přemístění zabezpečovacího zařízení, výdechu plynu, zvonkových tabel a telekomunikačních zařízení

Místo: Datum: 27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 500,00

1	K	R02	Přemístění všech zařízení do líce fasády	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------

