

DODATEK Č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby „Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024“ ze dne 22.8.2022
ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 24. 1. 2023 uzavřené dle § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou:

Objednatel: **Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.**
Sídlo: Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě
Zastoupený: **Mgr. Jiřím Hamzou**, předsedou výboru
IČO: 433 78 480
DIČ: CZ43378480
Bankovní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1623636309/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:
Mgr. Jiří Hamza, předseda výboru
Tel.: +420 602470377
E-mail: hamza@biatlon.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **„PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM“**
Sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: PKS stavby a.s., vedoucí společník
Bankovní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1388000473/2700

Vedoucí společník: PKS stavby a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku: dnem 2.11.1992 u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930 ,
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
Tel.: 566 697 101
E-mail: pejchal@pks.cz

Ing. Petr Podaný, místopředseda představenstva
Tel.: 566 697 113
E-mail: podany@pks.cz

Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
Tel.: 566 697 201
E-mail: kladiva@pks.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
Tel.: 566 697 239
E-mail: venhauer@pks.cz

Společník: PS Brno, s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku: dnem 11.11.1997 u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28578
IČO: 255 06 820
DIČ: CZ25506820

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Matyáš, jednatel
Tel.: 544 509 000
E-mail: psbrno@ps-brno.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Dne **22. 08. 2022** uzavřeli Objednatel a Zhotovitel Smlouvu o dílo, dle které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo s názvem „**Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024**“ a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu (dále také jen „Smlouva“).
- 2.2. Dne **16. 11. 2022** uzavřeli Objednatel a Zhotovitel **Dodatek č. 1** ke Smlouvě.
- 2.3. Dne **24. 1. 2023** uzavřeli Objednatel a Zhotovitel **Dodatek č. 2** ke Smlouvě.

3 PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě jsou nově zjištěné skutečnosti související s financováním díla ze strany Objednatele, kdy Objednatel ke dni uzavření tohoto dodatku obdržel v souladu se zněním článku 5.1.1. Smlouvy zbývající část dotace.
- 3.2. Realizace zbývající části díla byla zahájena ve smyslu čl. 3.7. Dodatku č.1 na základě písemné výzvy Objednatele ze dne 31.3. 2023. (viz příloha č.1 tohoto dodatku)
- 3.3. Objednatel v souladu čl. 4.5. Smlouvy tímto aktivuje jím vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy, a to tak, že redukuje předmět díla o objekt SO 103.3 TRIBUNA „A“ – VESTAVBA WC.
- 3.4. Objednatel si vyhrazuje právo v souladu čl. 4.5. Smlouvy do 19.5.2023 písemně informovat Zhotovitele, o vyhrazené změně závazku ze smlouvy a případně tak redukovat předmět díla o objekt SO 102.3 TRIBUNA „D“ – VESTAVBA WC. Pro případ, že vyhrazená změna závazku ze smlouvy nebude ze strany Objednatele ohledně objektu SO 102.3 TRIBUNA „D“ - VESTAVBA WC aktivována, platí, že se výzva k zahájení realizace zbývající části díla, kterou je Objednatel povinen dle tohoto článku učinit, vztahuje i na objekt SO 102.3 TRIBUNA „D“ - VESTAVBA WC.
- 3.5. Dále se smluvní strany dohodly na změně znění čl. 7.3.1 Smlouvy, a to tak že se jeho stávající znění ruší a nahrazuje ujednáním následujícího znění:
„7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.“
- 3.6. Ostatní ujednání Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, nejsou-li předmětem tohoto dodatku změněna, zůstávají zachována.

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami, nevyplyvá-li z jiného právního předpisu pozdější účinnost.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dva obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.

Přílohy: č.1 - písemné výzva Objednatele ze dne 31.3. 2023 (1x A4)

V Novém Městě na Moravě dne 6.4.2023

Za Objednatele:

.....
Mgr. Jiří Hamza
předseda výboru

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6.4.2023

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva
PKS stavby a.s

.....
Ing. Jaroslav Kladiva,
ředitel společnosti
PKS stavby a.s.

.....
Ing. Michal Matyáš
jednatel
PS BRNO, s.r.o.

Výzva k zahájení stavebních prací

Objednatel

Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.,

IČO: 433 78 480, se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený: Mgr. Jiří Hamza, předsedou výboru

v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 22.8.2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 24. 1. 2023 (dále jen „**Smlouva**“) tímto ve smyslu čl. 3.7. Dodatku č. 1 ve spojení s čl. 3.1. Dodatku č. 2 **vyzývá** zhotovitele - **společnost „PKS stavby + PS BRNO - Biatlon NMNM“**, zastoupenou vedoucím společníkem PKS stavby a.s., IČO 469 80 059, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou,

k zahájení stavebních prací na zbývajících částech díla s názvem „Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024,,

tj. na těch stavebních a inženýrských objektech, jež jsou součástí díla a které nebyly na základě výzvy objednatele k zahájení stavebních prací ze dne 30. 8. 2022 dosud ve smyslu čl. 5.1.5. Smlouvy uvolněny k realizaci, a dále těch, ohledně kterých nebyla dále v této výzvě aktivována vyhrazená změna závazku ze smlouvy ve smyslu čl. 4.5. Smlouvy.

Zároveň tímto objednatel zhotovitele informuje, že v souladu se článkem odstavce 4.5. Smlouvy tímto aktivuje jím vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy, a to tak že **redukuje** předmět díla o objekt SO 103.3 TRIBUNA „A“ – VESTAVBA WC vč. souvisejícího zastřešení SO 103.2.

Dále tímto objednatel zhotovitele informuje, že v souladu se článkem odstavce 4.5. Smlouvy aktuálně zvažuje a vyhodnocuje další aktivaci vyhrazené změny závazku, konkrétně **redukcí** předmětu díla o objekt SO 102.3 TRIBUNA „D“ – VESTAVBA WC. O výsledku vyhodnocení a rozhodnutí objednatele týkající se realizace/nerealizace uvedeného objektu, bude zhotovitel ze strany objednatele informován do 19.5.2023.

Zástupci objednatele:

Mgr. Jiří Hamza, předseda výboru

SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.

Vlachovická 1200,

592 31 Nové Město n. M.

sekretariat@vysočina-arena.cz

IČ: 43378480



V NMnM dne: 31.3. 2023