

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřen podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Rabyně

zastoupená starostou obce, panem Lubošem Maškem

sídlo: 257 44 Rabyně – Blaženice 16

IČ: 00232599

DIČ: není plátcem DPH

datová schránka ID: 47uaqam

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 11223111/0100

telefon: 317 791 146

mobil: 725 021 689

e-mail: info@rabyne-obec.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

ENVI-PUR, s.r.o.

se sídlem: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice

korespondenční adresa: Wilsonova 420, 392 01 Soběslav

spisová značka: C 167596 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 25166077

DIČ: CZ25166077

zastoupený: Ing. Pavlem Hnojnou, jednatelem

datová schránka ID: dqu4b94

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9986490237/0100

telefon: 381 203 211

e-mail: info@envi-pur.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

ve věcech smluvních – Ing. Pavel Hnojna, jednatel (tel. 381 203 224)

ve věcech technických – Jan Šilhavý (tel. 737 240 805)

za objednatele:

ve věcech smluvních – Luboš Mašek, starosta obce (tel. 725 021 689)

technický dozor objednatele (TDI) – bude uveden v zápisu o předání a převzetí staveniště

II. Předmět dodatku

- II.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je rozčlenění uznatelných a neuznatelných nákladů projektu „Rekonstrukce ČOV Rabyně“ dle požadavku poskytovatele dotace Ministerstva zemědělství.

NSTČ – způsobilé výdaje

10 312 006 Kč

NSTČ – nezpůsobilé výdaje

157 107 Kč

Položka	Cena bez DPH	Cena s DPH
Dokumentace skutečného provedení stavby	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč
Výrobní dokumentace, skutečné provedení - elektro	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Výrobní dokumentace - technologie ČOV	26 040,00 Kč	31 508,40 Kč
Zpráva od TIČR	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč
Měření hluku	12 300,00 Kč	14 883,00 Kč
Sledování archeologických nálezů	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Fotodokumentace	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč
Kompletační činnost	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
Celkem	129 840,00 Kč	157 106,40 Kč
Celkem zaokrouhleno	129 840,00 Kč	157 107,00 Kč

Celková cena včetně DPH

10 469 113 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- III.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2018 zůstávají beze změny
- III.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- III.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 Přehled nákladů akce pro ČOV k Dodatku 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2018

V Rabyni dne 25. 7. 2018

V Praze dne 25. 7. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Luboš Mašek
starosta obce

Ing. Pavel Hnojna
jednatel společnosti

ENVI-PUR, s.r.o.
Na Víkovce 13/4, 160 00 Praha 6
Provozovna:
Wilsonova 420, 392 01 Soběslav
Tel.: 381 203 211, fax: 381 251 739
IČO: 25166077 DIČ: CZ25166077

Přehled nákladů akce pro ČOV k Dodatku 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2018

Způsobilé výdaje				
1	Příprava území, demolice objektů			
	Příprava území	36 523,00 Kč	44 192,83 Kč	44193
	Zemní práce	1 190 304,00 Kč	1 440 267,84 Kč	1440268
	Demolice	553 896,00 Kč	670 214,16 Kč	670214
1.1	Vytyčení podzemních sítí a stavby	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč	30250
		- Kč	- Kč	0
2	Jímka na svážené odpadní vody	- Kč	- Kč	0
3	Čerpací stanice	- Kč	- Kč	0
4	Objekty mechanického předčištění	613 560,00 Kč	742 407,60 Kč	742407,6
5	Usazovací nádrž a odlehčovací komora	- Kč	- Kč	0
6	Aktivační nádrž	177 562,00 Kč	214 850,02 Kč	214850
7	Dosazovací nádrž	770 132,00 Kč	931 859,72 Kč	931860
8	Objekty terciárního čištění	- Kč	- Kč	0
9	Vyhnívací nádrž	- Kč	- Kč	0
10	Dmychárna a dávkování chemikálií	321 815,00 Kč	389 396,15 Kč	389396
11	Objekty kalového hospodářství	119 040,00 Kč	144 038,40 Kč	144038
12	Spojovací potrubní rozvody	169 982,00 Kč	205 678,22 Kč	205678
13	Objekty plynového hospodářství	- Kč	- Kč	0
14	Strojovna	175 111,00 Kč	211 884,31 Kč	211884
15	Venkovní kabelové rozvody	50 448,00 Kč	61 042,08 Kč	61042
16	Měření a regulace	196 866,00 Kč	238 207,86 Kč	238208
17	Dispečink	635 293,00 Kč	768 704,53 Kč	768705
18	Komunikace včetně příjezdové, chodníky, zpevněné plochy	184 192,00 Kč	222 872,32 Kč	222872
19	Oplocení	120 500,00 Kč	145 805,00 Kč	145805
20	Venkovní osvětlení	- Kč	- Kč	0
21	Terénní a sadové úpravy	87 039,00 Kč	105 317,19 Kč	105317
22	Pozemní objekty (budova ČOV)	3 013 806,00 Kč	3 646 705,26 Kč	3646705
23	Zařízení staveniště	55 000,00 Kč	66 550,00 Kč	66550
24	Předání a převzetí díla (zkoušky, protokoly, revize)	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč	18150
24.1	Revize elektro	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč	9680
	Zkouška vodotěsnosti nádrže	3 250,00 Kč	3 932,50 Kč	3933
	Celkem NSTČ	8 522 319,00 Kč	10 312 005,99 Kč	10312005,6
			10 312 006,00 Kč	

Nezpůsobilé výdaje				
	Dokumentace skutečného provedení stavby	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč	42350
	Výrobní dokumentace, skutečné provedení - elektro	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč	18150
	Výrobní dokumentace - technologie ČOV	26 040,00 Kč	31 508,40 Kč	31508
	Zpráva od TIČR	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč	21780
	Měření hluku	12 300,00 Kč	14 883,00 Kč	14883
	Sledování archeologických nálezů	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč	18150
	Fotodokumentace	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč	4235
	Kompletační činnost	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	6050
	Celkem Nezpůsobilé výdaje	129 840,00 Kč	157 106,40 Kč	157106
			157 107,00 Kč	
	Stavba ČOV	5 456 309,62 Kč		

Celkové náklady ČOV

8 652 159,00 Kč 10 469 112,39 Kč

10 469 113,00 Kč 10469111,6