



Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 40/2015

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

**Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí**

Zástupce ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta

Zástupce ve věcech technických:

**Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OSI
Hana Nešlehová – referent OSI**

Bankovní spojení:

**GE Money Bank, a.s.
č. účtu 100022784/0600**

IČ:

00264466

DIČ:

CZ00264466

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

**Linhart spol. s r.o.
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**

Zástupce ve věcech smluvních:

Tomáš Linhart - jednatel

Zástupce ve věcech technických:

Tomáš Linhart, Vratislav Ryk

Bankovní spojení:

**GE Money Bank, a. s.
č. účtu: 1652606-504/0600**

IČ:

47052121

DIČ:

CZ47052121

Plátce DPH:

ANO

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14513
(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

Smlouva o dílo č. 40/2015 (dále jen „smlouva“) byla koncipována a uzavřena s předpokladem poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Severozápad. Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci nebyla shledána jako přijatelná a byla vyřazena a financování akce bude výlučně z prostředků objednatele, dohodli se objednatel a zhotovitel na následujících změnách smlouvy:

I.

Ruší se znění článku 3. odst. 3.5. uzavřené smlouvy o dílo. V návaznosti článku 3. odst. 3.6 – 3.9. se přečíslovávají na odst. 3.5. – 3.8.

II.

Ruší se znění článku 6. odst. 6.1. uzavřené smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto úplným novým zněním:

Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF a v souladu s nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, cenu za dílo jako cenu maximální, pevnou a nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

Celková cena bez DPH	7 532 905,00 Kč
DPH 21 %	1 581 910,05 Kč
Cena celkem vč. DPH	9 114 815,05 Kč

Cena za dílo je stanovena na základě celkové kalkulace stavebních prací a dodávek realizovaných v rámci této smlouvy, resp. na základě výkazu výměr a jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Výše uvedenou cenu za dílo lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 6.2 této smlouvy.

DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.

Stavební práce se týkají přenesené daňové povinnosti.

III.

Ruší se znění článku 7. odst. 7.3. uzavřené smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto úplným novým zněním:

Zhotovitelem vystavené faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Ruší se znění článku 11. odst. 11.1. uzavřené smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto úplným novým zněním:

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré škody způsobené objednateli či jakékoliv třetí osobě v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitelem vyplývajících z této smlouvy.

V.

Ruší se znění článku 12. odst. 12.14. uzavřené smlouvy o dílo.

VI.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden podepsaný stejnopis.

VII.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ze strany objednatele schválila Rada města Štětí dne 22. 4. 2015 usnesením č. 2015/9/211.

VIII.

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

IX.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Tento dodatek č. 1 lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků. Nedílnou součástí je sdělení zhotovitele o snížení ceny ze dne 24. 4. 2015.

X.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí a tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle.

XI.



Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech ustanoveních tohoto dodatku č. 1 a na důkaz souhlasu s tímto dodatkem připojují své podpisy.

Ve Štětí, dne: 12.5.2015

Ve Staré Boleslavi, dne: 12.5.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Město Štětí
Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta



Linhart spol. s r.o.
Tomáš Linhart – jednatel

Linhart spol. s r.o. ②
Uhotecká 820
260 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Tel.: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47032121, DIČ: CZ4, 3:2121

Příloha č. 5 ke smlouvě: Sdělení zhotovitele o snížení ceny ze dne 24. 4. 2015

PŘÍLOHA č. 5

Odesílatel: "ing. Tereza Čeňková" <t.cenkova@linhartsport.cz>
Komu: hana.neslehova@steti.cz
Datum: 23.04.2015 03:13 odp.
Předmět: ZŠ Ostrovní, Štětí

Dobrý den paní Nešlehová,

na základě včerejší tel.domluvy vyčísľujeme tyto náklady: D+M
Velkoplošný informační panel 5 200 Kč bez DPH (nákup 5 000, montáž 200),
D+M Pamětní deska 3 200 Kč bez DPH (nákup 3 000, montáž 200). Celkem se
tedy jedná o částku 8 400 Kč bez DPH.

V příštím týdnu ověřím dokumenty a zavoláme ohledně podpisu smlouvy.

S pozdravem

Tereza Čeňková